

П А С П О Р Т
регионального проекта

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Камчатский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Камчатский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Камчатский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Обеспечение реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раз выше, чем рост валового внутреннего продукта			
4.	Куратор регионального проекта	Морозова Ю.С.	Председатель Правительства Камчатского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Басова Г.А.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Мандрик И.Э.	Заместитель министра экономического развития Камчатского края		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях													
1.1.	Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)	ФП	Процент	0,5000	2024	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000		Нет
2	ОЗР: Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП													
2.1.	Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП	ФП	Процент	0,0000	2024	-	60,0000	65,0000	70,0000	75,0000	78,0000	80,0000	Мандрик И.Э. Заместитель министра экономического развития Камчатского края МИНИСТЕРСТВ О ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях													
1.1	Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)	-	Миллиард рублей	2,9500	2024	-	1,7500	1,7600	1,7800	1,7900	1,7900	1,7900	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства по поручительства (независимые гарантии) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) к концу 2030 года, составит не менее 1,3 трлн рублей														
1.2	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций	-	Миллион рублей	644,0000	2024	-	589,4000	587,5000	595,9000	595,3000	595,3000	595,3000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Объем финансовой поддержки, предоставленной государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства к концу 2030 года составит не менее 250 000,0 млн рублей														
2	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП													
2.1	Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков	-	Миллиард рублей	0,0000	2024	-	0,0200	-	-	-	0,0700	0,1000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал, вложенных субъектами малого и среднего предпринимательства - резидентами промышленных парков и технопарков, к 2030 году составит 22,25 млрд рублей														
2.2	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и	-	Единица	6,0000	2024	-	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	11,0000	17,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес- парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний													
К концу 2030 года количество субъектов МСП - резидентов, которым предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, составит не менее 2 тыс. единиц														
2.3	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	-	Тысяча единиц	1,2000	2024	-	2,0840	2,0840	2,0850	2,0850	2,0850	2,0850	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства ежегодно предоставляются услуги и меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
вести бизнес														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП												
1.1.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства"	0,00	0,00	0,00	70 938,88	70 938,88	70 938,88	110 938,87	110 938,87	110 938,87	110 938,87	110 938,87	110 938,87
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	70 938,88	70 938,88	70 938,88	110 938,87	110 938,87	110 938,87	110 938,87	110 938,87	110 938,87

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы
(Камчатский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях						
1.1.	Мероприятие (результат) "Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовник С.В.	Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства по поручительства (независимые гарантии) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) к концу 2030 года, составит не менее 1,3 трлн рублей
1.1.1.	Контрольная точка "На официальном сайте Гарантйного фонда развития предпринимательства Камчатского края актуализирован	-	15.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Солодовник С.В.	Прочий тип документа Размещение на официальном сайте актуального каталога

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	каталог гарантийных продуктов на 2025 год"				точками отсутствует		
1.1.2.	Контрольная точка"Предоставлена информация о достижении значений результата регионального проекта за 1 квартал 2025"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовник С.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет/информация
1.1.3.	Контрольная точка"Проведение ежегодной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Гарантийного фонда развития предпринимательства Камчатского края в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ"	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовник С.В.	Прочий тип документа Предоставлено заключение по итогам аудиторской проверки
1.1.4.	Контрольная точка"Предоставлена информация о достижении значений результата регионального проекта за 2 квартал 2025 года "	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовник С.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет/информация
1.1.5.	Контрольная точка"Прохождение Гарантийным фондом развития предпринимательства Камчатского края аккредитации в АО Федеральная корпорация по	-	01.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Солодовник С.В.	Прочий тип документа АО "Корпорация МСП" предоставлена информация по итогам аккредитации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	развитию малого и среднего предпринимательства"				точками отсутствует		
1.1.6.	Контрольная точка"Предоставлена информация о достижении значений результата регионального проекта за 3 квартал 2025 года "	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовник С.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет/информация
1.1.7.	Контрольная точка"Предоставлена информация о достижении значений результатов регионального проекта за 11 месяцев 2025 года"	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовник С.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет/информация
1.1.8.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Волчек И.В.	
1.1.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Волчек И.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.10.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Волчек И.В.	
1.1.11.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Волчек И.В.	
1.1.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	22.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Волчек И.В.	
1.1.13.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Волчек И.В.	
1.1.14.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Волчек И.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	21.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Волчек И.В.	
1.1.16.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Волчек И.В.	
1.1.17.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Волчек И.В.	
1.1.18.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Волчек И.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.19.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Волчек И.В.	
1.1.20.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Волчек И.В.	
1.1.21.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Волчек И.В.	
1.1.22.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Волчек И.В.	
1.2.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Морозова А.Н.	Объем финансовой поддержки, предоставленной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства к концу 2030 года составит не менее 250 000,0 млн рублей
1.2.1.	Контрольная точка"На официальном сайте Микрокредитной компании Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства размещены правила предоставления микрозаймов"	-	18.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозова А.Н.	Прочий тип документа Правила предоставления микрозаймов размещены на официальном сайте
1.2.2.	Контрольная точка"По итогам 1 квартала 2025 года проведено не менее 4 заседаний Кредитного комитета Микрокредитной компании Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозова А.Н.	Входящее письмо Предоставлена информация о проведенных заседаниях Кредитного комитета Микрокредитной компании Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства
1.2.3.	Контрольная точка"По итогам 2	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Морозова А.Н.	Входящее письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	квартала 2025 года проведено не менее 4 заседаний Кредитного комитета Микрокредитной компании Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Предоставлена информация о проведенных заседаниях Кредитного комитета Микрокредитной компании Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства
1.2.4.	Контрольная точка"Проведен аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Микрокредитной компании Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства в соответствии с ч. 3 ст. 15.4. Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ"	-	15.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозова А.Н.	Прочий тип документа Заключение по результатам проверки Микрокредитной компании Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства
1.2.5.	Контрольная точка"По итогам 3 квартала 2024 года проведено не менее 4 заседаний Кредитного комитета Микрокредитной компании Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозова А.Н.	Входящее письмо Предоставлена информация о проведенных заседаниях Кредитного комитета Микрокредитной компании Камчатский государственный фонд поддержки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							предпринимательства
1.2.6.	Контрольная точка"По итогам 11 месяцев 2025 года проведено не менее 14 заседаний Кредитного комитета Микрокредитной компании Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства"	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозова А.Н.	Входящее письмо Предоставлена информация о проведенных заседаниях Кредитного комитета Микрокредитной компании Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства
1.2.7.	Контрольная точка"По итогам 1 квартала 2025 года проведено не менее 4 заседаний Кредитного комитета Микрокредитной компании Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозова А.Н.	Входящее письмо Предоставлена информация о проведенных заседаниях Кредитного комитета Микрокредитной компании Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства
1.2.8.	Контрольная точка"На официальном сайте Микрокредитной компании Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства размещены правила предоставления	-	15.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозова А.Н.	Прочий тип документа Актуализированные правила размещены на официальном сайте Микрокредитной компании Камчатский государственный фонд

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	микрозаймов"						поддержки
1.2.9.	Контрольная точка"По итогам 2 квартала 2025 года проведено не менее 4 заседаний Кредитного комитета Микрокредитной компании Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозова А.Н.	Входящее письмо Предоставлена информация о проведенных заседаниях Кредитного комитета Микрокредитной компании Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства
1.2.10.	Контрольная точка"Проведен аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Микрокредитной компании Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства в соответствии с ч. 3 ст. 15.4. Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ"	-	15.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозова А.Н.	Прочий тип документа Предоставлено заключение по итогам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Микрокредитной компании Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства
1.2.11.	Контрольная точка"По итогам 3 квартала 2024 года проведено не менее 4 заседаний Кредитного комитета Микрокредитной компании Камчатский государственный фонд поддержки	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозова А.Н.	Входящее письмо Предоставлена информация о проведенных заседаниях Кредитного комитета Микрокредитной компании Камчатский

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предпринимательства"						государственный фонд поддержки предпринимательства
1.2.12.	Контрольная точка"По итогам 11 месяцев 2025 года проведено не менее 14 заседаний Кредитного комитета Микрокредитной компании Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства"	-	15.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозова А.Н.	Входящее письмо Предоставлена информация о проведенных заседаниях Кредитного комитета Микрокредитной компании Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства
1.2.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозова А.Н.	
1.2.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	22.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозова А.Н.	
1.2.15.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Морозова А.Н.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.16.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозова А.Н.	
1.2.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	21.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозова А.Н.	
1.2.18.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозова А.Н.	
1.2.19.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Морозова А.Н.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.2.20.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозова А.Н.	
1.2.21.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозова А.Н.	
1.2.22.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозова А.Н.	
1.2.23.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозова А.Н.	
2.	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП						

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.	Мероприятие (результат) "Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Адуллин А.З.	Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал, вложенных субъектами малого и среднего предпринимательства - резидентами промышленных парков и технопарков, к 2030 году составит 22,25 млрд рублей
2.1.1.	Контрольная точка"Управляющей компанией индустриального (промышленного) парка "Нагорный" предоставлен отчет о достижении значений результатов регионального проекта по итогам 1 квартала 2025 года "	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крынецкая С.В.	Отчет Предоставлен отчет
2.1.2.	Контрольная точка"Актуализирована информация о действующих мерах поддержки ПП "Нагорный" в ГИСП (государственная информационная система поддержки Минпромторга России)"	-	27.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крынецкая С.В.	Прочий тип документа Выписка из ГИСП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.3.	Контрольная точка "Размещена информация об инфраструктурных площадках ПП "Нагорный" в средствах массовой информации с целью привлечения резидентов"	-	19.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крынецкая С.В.	Прочий тип документа Предоставлены ссылки о размещенной информации
2.1.4.	Контрольная точка "Управляющей компанией индустриального (промышленного) парка "Нагорный" предоставлен отчет о достижении значений результатов регионального проекта по итогам 2 квартала 2025 года"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крынецкая С.В.	Отчет Предоставлен отчет
2.1.5.	Контрольная точка "Управляющей компанией индустриального (промышленного) парка "Нагорный" предоставлен отчет о достижении значений результатов регионального проекта по итогам 3 квартала 2025 года"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крынецкая С.В.	Отчет Предоставлен отчет
2.1.6.	Контрольная точка "Актуализирована информация в ГИСИП (геоинформационная система: индустриальные парки, технопарки, кластеры)	-	26.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крынецкая С.В.	Прочий тип документа Выписка из ГИСИП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	управляющей компанией индустриального (промышленного) парка "Нагорный"						
2.1.7.	Контрольная точка"Управляющей компанией индустриального (промышленного) парка "Нагорный" предоставлен отчет о достижении значений результатов регионального проекта по итогам 11 месяцев 2025 года"	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крынецкая С.В.	Отчет Предоставлен отчет
2.1.8.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Волчек И.В.	
2.1.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Волчек И.В.	
2.1.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Волчек И.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Волчек И.В.	
2.2.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Адуллин А.З.	К концу 2030 года количество субъектов МСП - резидентов, которым предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, составит не менее 2 тыс. единиц
2.2.1.	Контрольная точка"Управляющей компанией промышленного парка "Нагорный" предоставлен отчет о	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Крынецкая С.В.	Отчет Предоставлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	достижении значений результатов регионального проекта по итогам 1 квартала 2025 года "			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.2.2.	Контрольная точка"Актуализирована информация о действующих мерах поддержки ПП "Нагорный" в ГИСП (государственная информационная система поддержки Минпромторга России)""	-	27.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крынецкая С.В.	Прочий тип документа Выписка из ГИСП
2.2.3.	Контрольная точка"Размещена информация об инфраструктурных площадках ПП "Нагорный" в средствах массовой информации с целью привлечения резидентов"	-	19.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крынецкая С.В.	Прочий тип документа Предоставлены ссылки о размещенной информации
2.2.4.	Контрольная точка"Управляющей компанией индустриального (промышленного) парка "Нагорный" предоставлен отчет о достижении значений результатов регионального проекта по итогам 2 квартала 2025 года"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крынецкая С.В.	Отчет Предоставлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.5.	Контрольная точка"Управляющей компанией индустриального (промышленного) парка "Нагорный" предоставлен отчет о достижении значений результатов регионального проекта по итогам 3 квартала 2025 года"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крынецкая С.В.	Отчет Предоставлен отчет
2.2.6.	Контрольная точка"Актуализирована информация в ГИСИП (геоинформационная система: индустриальные парки, технопарки, кластеры) управляющей компанией индустриального (промышленного) парка "Нагорный""	-	26.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крынецкая С.В.	Прочий тип документа Выписка из ГИСИП
2.2.7.	Контрольная точка"Управляющей компанией индустриального (промышленного) парка "Нагорный" предоставлен отчет о достижении значений результатов регионального проекта по итогам 11 месяцев 2025 года"	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крынецкая С.В.	Отчет Предоставлен отчет
2.2.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Волчек И.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.2.9.	Контрольная точка"Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Волчек И.В.	
2.2.10.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Волчек И.В.	
2.2.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Волчек И.В.	
2.2.12.	Контрольная точка"Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Волчек И.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
2.2.13.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Волчек И.В.	
2.2.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Волчек И.В.	
2.2.15.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Волчек И.В.	
2.2.16.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Волчек И.В.	
2.2.17.	Контрольная точка"Услуга	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Волчек И.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.2.18.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Волчек И.В.	
2.2.19.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Волчек И.В.	
2.2.20.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Волчек И.В.	
2.3.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Богаевская Ю.Е.	Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		ежегодно предоставляются услуги и меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим вести бизнес
2.3.1.	Контрольная точка"Предоставлена информация о достижении значений результатов регионального проекта по итогам 1 квартала 2025 года"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Богаевская Ю.Е.	Прочий тип документа Предоставлен отчет/информация
2.3.2.	Контрольная точка"Утвержден порядок предоставления субсидии АНО "Камчатский центр поддержки предпринимательства" в целях оказания услуг и мер поддержки"	-	13.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаров А.С.	Постановление Предоставлен порядок предоставления субсидии
2.3.3.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии АНО "Камчатский центр поддержки предпринимательства" в целях реализации проекта"	-	15.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаров А.С.	Соглашение Заключено соглашение
2.3.4.	Контрольная точка"Предоставлена информация о достижении	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Богаевская Ю.Е.	Прочий тип документа Предоставлен отчет/информация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значений результатов регионального проекта по итогам 2 квартала 2025 года"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.3.5.	Контрольная точка"Актуализирован регламент оказания услуг АНО "Камчатский центр поддержки предпринимательства" "	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Богаевская Ю.Е.	1 Предоставлен актуальный регламент оказания услуг СМСП
2.3.6.	Контрольная точка"АНО "Камчатский центр поддержки предпринимательства" предоставлены средства субсидии в целях оказания услуг и мер поддержки"	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Богаевская Ю.Е.	Прочий тип документа Платежное поручение
2.3.7.	Контрольная точка"Предоставлена информация о достижении значений результатов регионального проекта по итогам 3 квартала 2025 года"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Богаевская Ю.Е.	Прочий тип документа Предоставлен отчет/информация
2.3.8.	Контрольная точка"Предоставлена информация о достижении значений результатов регионального проекта по итогам 11 месяцев 2025 года"	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Богаевская Ю.Е.	Прочий тип документа Предоставлен отчет/информация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.9.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаров А.С.	
2.3.10.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаров А.С.	
2.3.11.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаров А.С.	
2.3.12.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Богаевская Ю.Е.	
2.3.13.	Контрольная точка "Предоставлен	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Богаевская Ю.Е.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.3.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаров А.С.	
2.3.15.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаров А.С.	
2.3.16.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаров А.С.	
2.3.17.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Богаевская Ю.Е.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.3.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Богаевская Ю.Е.	
2.3.19.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаров А.С.	
2.3.20.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаров А.С.	
2.3.21.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Гончаров А.С.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
2.3.22.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Богаевская Ю.Е.	
2.3.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Богаевская Ю.Е.	
2.3.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаров А.С.	
2.3.25.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаров А.С.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.26.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаров А.С.	
2.3.27.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Богаевская Ю.Е.	
2.3.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Богаевская Ю.Е.	
2.3.29.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаров А.С.	
2.3.30.	Контрольная точка"Утверждены	-	01.02.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Гончаров А.С.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.3.31.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаров А.С.	
2.3.32.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Богаевская Ю.Е.	
2.3.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Богаевская Ю.Е.	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Камчатский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)", Влияние на достижение (процентов)	юсти потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры подде Влияние на достижение (процентов)	
1	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	1.00	1.00	2.00
2	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний	1.00	0,00	1.00
3	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций	1.00	0,00	1.00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)", Влияние на достижение (процентов)	юсти потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры подде Влияние на достижение (процентов)	
4	Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков	1.00	0,00	1.00
5	Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)	1.00	0,00	1.00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	5.00	1.00	6.00