

П А С П О Р Т
федерального проекта

Федеральный проект "Отечественные решения"

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Экономика данных и цифровая трансформация государства"			
Краткое наименование федерального проекта	Отечественные решения	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор федерального проекта	Григоренко Д.Ю.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Кучушев С.А.	Заместитель Министра		
Администратор федерального проекта	Никитин Д.С.	Директор департамента		
Целевые группы федерального проекта	Государственные гражданские служащие, Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики), Представители региональных и федеральных органов власти и муниципалитетов			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество"	
		Направление (подпрограмма)		

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Признак реализации в субъекте	Информационная система (источник данных)	Связь с государственной программой	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	Российской ИТ-отраслью обеспечено наличие на рынке отечественных разработок и оборудования, необходимых для снижения зависимости от иностранных решений																					
1.1.	Доля российских организаций ключевых отраслей экономики, перешедших на использование базового и прикладного российского ПО в системах, обеспечивающих основные производственные и управленческие процессы	НП	Процент	46,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	50,000 0	54,000 0	59,000 0	65,000 0	71,000 0	80,000 0	-	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество"	
1.2.	Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности государственных органов, государственных корпораций, государственных компаний и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля участия РФ в совокупности превышает 50%, а также в их аффилированных юридических лицах	НП	Процент	71,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	74,000 0	77,000 0	81,000 0	85,000 0	89,000 0	95,000 0	-	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество"	
1.3.	Доля базовых станций российского производства стандартов GSM/LTE/5G в общем объеме ежегодно устанавливаемых базовых станций	ФП	Процент	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6,0000	15,000 0	33,000 0	66,000 0	100,00 00	100,00 00	-	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество"	
1.4.	Доля приоритетных бизнес-функций, по которым при софинансировании государства запущены проекты разработки и (или) доработки и внедрения отечественного программного обеспечения.	ФП	Процент	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7,0000	15,000 0	27,000 0	46,000 0	66,000 0	80,000 0	-	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество"	
1.5.	Доля российского программного	ФП	Процент	74,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	74,000	74,000	81,000	84,000	89,000	95,000	Декомпозиро	Государственная	Государственная	

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Признак реализации в субъекте	Информационная система (источник данных)	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.												0	0	0	0	0	0	ван	информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	программа Российской Федерации "Информационное общество"
1.6.	Объем инвестиций в приобретение отечественных решений в сфере информационных технологий	ФП	Миллиард рублей	4 013,000 0	2024	-	-	-	-	-	-	-	4 505,1 967	4 964,9 002	5 494,1 607	6 079,8 406	6 727,9 542	7 445,2 000	-	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество"

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2025 году

[illegible]

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	Российской Федерации.														
1.6.	Объем инвестиций в приобретение отечественных решений в сфере информационных технологий	ФП	Миллиард рублей	4 013,00	4 055,90	4 099,20	4 143,00	4 187,20	4 232,00	4 277,20	4 322,90	4 369,10	4 415,70	4 462,90	4 505,20

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	Российской ИТ-отраслью обеспечено наличие на рынке отечественных разработок и оборудования, необходимых для снижения зависимости от иностранных решений																						
1.1	ООО "КНС ГРУПП" создана подсистема базовых станций стандарта GSM/LTE/NR (5G) для сетей связи общего пользования, в том числе с использованием российской электронной компонентной базы. Нарастающий итог	-	Условна я единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5,700 0	7,110 0	8,470 0	8,470 0	8,470 0	9,000 0	Оказани е услуг (выполн ение работ)	-	Доля базовых станций российского производства стандартов GSM/LTE/5G в общем объеме ежегодно устанавливаем ых базовых станций, Объем инвестиций в приобретение отечественны х решений в сфере информационн ых технологий	Обеспечение в 2025 - 2030 годах темпа роста инвестиций в отечественные решения в сфере информационных технологий вдвое выше темпа роста валового внутреннего продукта;	Государственна я программа Российской Федерации "Информационн ое общество"
1.1. 1	Произведен блок цифровой обработки базовой станции	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,0 000	400,0 000	400,0 000	400,0 000	400,0 000	31 00 0, 0000	-	-	-	-	-
1.1. 2	Произведены базовые станции для использования в коммерческих сетях операторов связи	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000, 0000	3 000, 0000	3 000, 0000	3 000, 0000	3 000, 0000	31 00 0, 0000	-	-	-	-	-
1.1. 3	Произведены радиомодули разных частотных диапазонов	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000, 0000	3 000, 0000	3 000, 0000	3 000, 0000	3 000, 0000	100 0 00, 0000	-	-	-	-	-
1.1. 4	Разработаны радиомодули разных частотных диапазонов	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	5,000 0	-	-	-	-	-
1.1.	Создана	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1.2. 2	Проведено тестирование базовых станций в лаборатории и в коммерческой сети оператора	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000 0	3,000 0	3,000 0	3,000 0	3,000 0	3,000 0	-	-	-	-	-
1.2. 3	Произведены и отгружены оператору базовые станции стандарта LTE/5G в разных конфигурациях	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000, 0000	3 000, 0000	3 000, 0000	3 000, 0000	3 000, 0000	23 80 0, 0000	-	-	-	-	-
1.2. 4	Произведены радиомодули стандартов LTE/5G	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000, 0000	3 000, 0000	3 000, 0000	3 000, 0000	3 000, 0000	3 000, 0000	-	-	-	-	-
Результатом является создание ООО "Ирtea" оборудования базовых станций мобильной связи 4G/5G с открытой архитектурой OpenRAN операторского класса. Мероприятие является продолжением работ, начатых в рамках исполнения поднаправления 5 "Оборудование базовых станций мобильной связи 4G/5G с открытой архитектурой OpenRAN операторского класса" "дорожной карты" развития высокотехнологичного направления "Современные и перспективные сети мобильной связи" на период до 2030 года. Мероприятие предполагает следующие характеристики результата: 1) Выпущен коммерческий релиз (продукт) программного обеспечения системы управления базовой станцией (в 2025 году протестирована система управления базовыми станциями на сети оператора); 2) Произведены радиомодули стандартов LTE/5G; 3) Проведено тестирование базовых станций в лаборатории и в коммерческой сети оператора (в 2025 году: лабораторные испытания на сети 3 операторов связи, испытания на коммерческой сети 1 оператора связи); 4) Произведены и отгружены оператору базовые станции стандарта LTE/5G в разных конфигурациях. Значением результата предоставления субсидии является достижение в 2026 году средневзвешенного уровня готовности технологий 9 по продуктам, предусмотренным поднаправлением 5 дорожной карты																							
1.3	Обеспечена реализация проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализа ции российских цифровых решений при поддержке Фонда содействия инновациям. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	80,00 00	160,0 000	312,0 000	545,0 000	778,0 000	930,0 000	Оказани е услуг (выполн ение работ)	-	Доля приоритетных бизнес- функций, по которым при софинансиров ании государства запущены проекты разработки и (или) доработки и внедрения отечественног о программного обеспечения., Доля российских организаций ключевых	Переход к 2030 году не менее 80 процентов российских организаций ключевых отраслей экономики на использование базового и прикладного российского программного обеспечения в системах, обеспечивающих основные производственные и управленческие процессы; Увеличение к 2030 году до 95 процентов доли	Государственна я программа Российской Федерации "Информационн ое общество"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					отраслей экономики, перешедших на использование базового и прикладного российского ПО в системах, обеспечивающ их основные производствен ные и управленчески е процессы, Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности государственн ых органов, государственн ых корпораций, государственн ых компаний и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля участия РФ в совокупности превышает 50%, а также в их аффилированн ых юридических лицах, Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности	использования российского программного обеспечения в государственных органах, государственных корпорациях, государственных компаниях и хозяйственных обществах, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации в совокупности превышает 50 процентов, а также в их аффилированных юридических лицах;	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					органов государственн ой власти субъектов Российской Федерации., Объем инвестиций в приобретение отечественны х решений в сфере информационн ых технологий		
1.3. 1	Количество поддержанных проектов по конкурсам "Развитие-ЦТ", "Коммерциализ ация-ЦТ"	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00 00	12,00 00	20,00 00	28,00 00	28,00 00	20,00 00	-	-	-	-	-
1.3. 2	Количество поддержанных проектов по конкурсу "Старт-ЦТ"	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,00 00	28,00 00	66,00 00	104,0 000	104,0 000	66,00 00	-	-	-	-	-
1.3. 3	Количество проектов малых предприятий по применению и коммерциализа ции продуктов, сервисов и/или решений с использованием технологий искусственного интеллекта, в отношении которых Фондом содействия инновациям осуществлена грантовая поддержка	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	-	-	-	-	-
1.3. 4	Количество проектов малых	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00 00	40,00 00	56,00 00	91,00 00	91,00 00	56,00 00	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	предприятий по разработке продуктов, сервисов и/или решений с использованием технологий искусственного интеллекта, в отношении которых Фондом содействия инновациям осуществлена грантовая поддержка																						
Фондом содействия инновациям проведены конкурсные отборы "Старт-ЦТ", "Развитие-ЦТ", "Коммерциализация-ЦТ", "Старт-ИИ-1", "Старт-ИИ-2", "Развитие-ИИ", "Коммерциализация-ИИ", определены победители и предоставлена грантовая поддержка в целях реализации проектов малых предприятий, результатом которых является разработка, применение и коммерциализация российских цифровых решений или продуктов, сервисов и/или решений с использованием технологий искусственного интеллекта. Гранты "Старт-ИИ-1" и "Развитие-ИИ" могут предоставляться под конкретное решение, по которому ставится задание на конкурс.																							
1.4	Межведомствен ным центром технологическо й экспертизы базовых аппаратно- программных решений проведено тестирование программного обеспечения и осуществлена проверка документов и сведений для аттестации отраслевых центров тестирования	-	Штука	0,0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	5,000 0	6,000 0	7,000 0	8,000 0	9,000 0	10,00 00	Оказани е услуг (выполн ение работ)	-	Доля приоритетных бизнес- функций, по которым при софинансиров ании государства запущены проекты разработки и (или) доработки и внедрения отечественног о программного обеспечения., Доля российских организаций ключевых отраслей экономики, перешедших на использование базового и прикладного российского	Переход к 2030 году не менее 80 процентов российских организаций ключевых отраслей экономики на использование базового и прикладного российского программного обеспечения в системах, обеспечивающих основные производственные и управленческие процессы;, Увеличение к 2030 году до 95 процентов доли использования российского программного обеспечения в государственных органах, государственных корпорациях,	Государственна я программа Российской Федерации "Информационн ое общество"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					ПО в системах, обеспечивающ их основные производствен ные и управленчески е процессы, Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности государственн ых органов, государственн ых корпораций, государственн ых компаний и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля участия РФ в совокупности превышает 50%, а также в их аффилированн ых юридических лицах, Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственн ой власти субъектов Российской Федерации.	государственных компаниях и хозяйственных обществах, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации в совокупности превышает 50 процентов, а также в их аффилированных юридических лицах;	
1.4.	Количество	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,00 00	75,00 00	75,00 00	75,00 00	75,00 00	75,00 00	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	проведенных тестирований на совместимость программного обеспечения с российскими операционными системами																						
1.4.2	Количество рассмотренных заявлений на аттестацию отраслевых центров тестирования	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0000	6,0000	7,0000	8,0000	9,0000	10,0000	-	-	-	-	-
Обеспечение тестирования программного обеспечения и осуществление проверки документов и сведений для аттестации отраслевых центров тестирования, включают в себя: 1) эксплуатацию и техническое обслуживание инфраструктуры Межведомственного центра технологической экспертизы базовых аппаратно-программных решений (проведение работ по конфигурационному управлению общесистемным и прикладным программным обеспечением, включая встроенное программное обеспечение, диагностика и устранение неисправностей в работе оборудования и программного обеспечения, обновление конфигурации и инфраструктуры, обеспечение резервного копирования и восстановления данных, регулярный осмотр и контроль работоспособности серверного и сетевого оборудования, управление конфигурацией средств защиты информации инфраструктуры, круглосуточный контроль 24/7 показателей функционирования компонентов центра обработки данных, предоставления гарантированного электропитания, температурного режима); 2) проведение тестирований на совместимость программного обеспечения, внедряемого органами государственной власти и компаниями с государственным участием, с российскими операционными системами (инсталляция, развертывание, настройка программного обеспечения; интерпретация и документирование результатов тестирования; оценка программного обеспечения на соответствие функциональным и техническим требованиям, в том числе в части совместимости с российскими операционными системами); 3) подготовка документации для проведения тестирования (разработка методик проведения испытаний, сопровождение тестирования, мониторинг соблюдения методики тестирования, анализ и сопоставление результатов тестирования с разработанной методикой и ее корректировка, анализ причин нарушения функционирования программного обеспечения и оборудования); 4) проведение проверки документов и сведений для аттестации отраслевых центров тестирования (анализ и оценка программных и технических средств отраслевых центров тестирования).																							
1.5	Осуществлены развитие и эксплуатация федеральной государственной информационно-й системы "Реестры программ для электронных вычислительных машин и баз данных"	-	Единица	0,0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Созданы (развиты) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	Доля приоритетных бизнес-функций, по которым при софинансировании государства запущены проекты разработки и (или) доработки и внедрения отечественного программного обеспечения., Доля российских организаций ключевых отраслей экономики,	Переход к 2030 году не менее 80 процентов российских организаций ключевых отраслей экономики на использование базового и прикладного программного обеспечения в системах, обеспечивающих основные производственные и управленческие процессы;, Увеличение к 2030 году до 95 процентов доли использования российского	Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					перешедших на использование базового и прикладного российского ПО в системах, обеспечивающих их основные производственные и управленческие процессы, Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности государственных органов, государственных корпораций, государственных компаний и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля участия РФ в совокупности превышает 50%, а также в их аффилированных юридических лицах, Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственн	программного обеспечения в государственных органах, государственных корпорациях, государственных компаниях и хозяйственных обществах, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации в совокупности превышает 50 процентов, а также в их аффилированных юридических лицах;	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					ой власти субъектов Российской Федерации.		
1.5. 1	Количество актуализирован ных реестровых записей	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500, 0000	8 000, 0000	8 500, 0000	9 000, 0000	9 500, 0000	10 00 0, 0000	-	-	-	-	-
1.5. 2	Количество добавленных новых функций ФГИС "Реестры ПО"	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-
1.5. 3	Количество пользователей, которым оказана информационна я и/или техническая поддержка	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000, 0000	1 250, 0000	1 500, 0000	1 750, 0000	2 000, 0000	2 250, 0000	-	-	-	-	-
1.5. 4	Количество правообладател ей программ, которым обеспечен доступ к ФГИС "Реестры ПО"	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 750, 0000	9 000, 0000	9 250, 0000	9 500, 0000	9 750, 0000	10 00 0, 0000	-	-	-	-	-
1.5. 5	Количество проведенных мероприятий по обеспечению информационно й безопасности	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-
Развитие ФГИС "Реестры ПО" предусматривает расширение состава сведений об отечественном ПО, доработку функционала системы, в том числе: 1) актуализацию информационно-аналитического раздела; 2) доработку функций, предоставляющих пользователям сведения о совместимых программно-аппаратных решениях; 3) дополнение функциями в соответствии с изменениями законодательства о формировании и ведения реестров российского и евразийского программного обеспечения. Обеспечение эксплуатации ФГИС "Реестры ПО" предусматривает, в том числе: 1) актуализацию и доработку эксплуатационной документации, исправление ошибок в программном обеспечении, проведение работ по профилактике и предотвращению аварий, восстановление работоспособности системы, в том числе при возникновении нештатных ситуаций, сопровождение изменений в конфигурации программного обеспечения при запуске новых версий; 2) информационную поддержку пользователей для целей включения (изменения) сведений о программном обеспечении и программно-аппаратных комплексах в реестры российского и евразийского программного обеспечения, в том числе в части присвоения признака об отнесении программного обеспечения к сфере искусственного интеллекта, в целях получения преференций при участии в государственных и муниципальных закупках, а также в целях получения льгот, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации.																							
1.6	Обеспечена доработка и внедрение российских решений в	-	Штука	0,0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	6,000 0	12,00 00	18,00 00	29,00 00	40,00 00	50,00 00	Оказани е услуг (выполн ение работ)	-	Доля приоритетных бизнес- функций, по которым при	Переход к 2030 году не менее 80 процентов российских организаций	Государственна я программа Российской Федерации "Информационн

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	сфере информационны х технологий при поддержке Российского фонда развития информационны х технологий. Нарастающий итог																				софинансиров ании государства запущены проекты разработки и (или) доработки и внедрения отечественног о программного обеспечения., Доля российских организаций ключевых отраслей экономики, перешедших на использование базового и прикладного российского ПО в системах, обеспечивающ их основные производствен ные и управленчески е процессы, Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности государственн ых органов, государственн ых корпораций, государственн ых компаний и хозяйственных обществ, в уставном капитале	ключевых отраслей экономики на использование базового и прикладного российского программного обеспечения в системах, обеспечивающих основные производственные и управленческие процессы;, Увеличение к 2030 году до 95 процентов доли использования российского программного обеспечения в государственных органах, государственных корпорациях, государственных компаниях и хозяйственных обществах, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации в совокупности превышает 50 процентов, а также в их аффилированных юридических лицах;	ое общество"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					которых доля участия РФ в совокупности превышает 50%, а также в их аффилированн ых юридических лицах, Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственн ой власти субъектов Российской Федерации., Объем инвестиций в приобретение отечественны х решений в сфере информационн ых технологий		
1.6. 1	Количество завершенных особо значимых проектов по разработке и внедрению российских решений в сфере ИТ, поддержанных РФРИТ начиная с 2025 года.	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	6,000 0	20,00 00	-	-	-	-	-
1.6. 2	Количество завершенных проектов, на реализацию которых предоставлена	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,00 00	74,00 00	100,0 000	106,0 000	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1.7	Фондом развития интернет- инициатив осуществлена акселерация проектов по разработке российских решений в сфере информационны х технологий. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	100,0 000	200,0 000	300,0 000	340,0 000	380,0 000	400,0 000	Оказани е услуг (выполн ение работ)	-	Объем инвестиций в приобретение отечественны х решений в сфере информационн ых технологий	Переход к 2030 году не менее 80 процентов российских организаций ключевых отраслей экономики на использование базового и прикладного российского программного обеспечения в системах, обеспечивающих основные производственные и управленческие процессы;; Увеличение к 2030 году до 95 процентов доли использования российского программного обеспечения в государственных органах, государственных корпорациях, государственных компаниях и хозяйственных обществах, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации в совокупности превышает 50 процентов, а также в их аффилированных юридических лицах;	Государственна я программа Российской Федерации "Информационн ое общество"
1.7. 1	Количество стартапов (российских разработчиков),	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0 000	200,0 000	300,0 000	340,0 000	380,0 000	400,0 000	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	прошедших обучение по направлению развития управленческих и продуктовых компетенций ключевых сотрудников в целях успешной реализации ИТ-проектов																						
1.7. 2	Средний прирост объема выручки стартапов, прошедших акселерацию, за следующий год после прохождении акселерации.	-	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	20,00 00	20,00 00	20,00 00	20,00 00	-	-	-	-	-
Фондом развития интернет-инициатив обеспечена акселерация проектов по разработке российских решений в сфере информационных технологий, в том числе включенных в мероприятия "дорожных карт" развития высокотехнологичных областей "Новое индустриальное программное обеспечение" на период до 2030 года и "Новое общесистемное программное обеспечение" на период до 2030 года. В рамках акселерации проведено обучение стартапов (российских разработчиков) по направлению развития управленческих и продуктовых компетенций ключевых сотрудников в целях успешной реализации ИТ-проектов стартапов. Акселерация также включает анализ проектов, наставничество, информационно-методическое сопровождение, консультирование в процессе реализации проектов в целях их успешной реализации за счет нивелирования предпринимательских рисков, развития профессиональных компетенций сотрудников, а также повышения инвестиционной привлекательности проектов. По итогам мероприятия не менее 60% выпускников продолжают финансово-хозяйственную деятельность через год после акселерации и не ликвидируются.																							
1.8	Осуществлена экспертиза, последующий мониторинг и сопровождение реализации стратегий цифровой трансформации организаций с государственным участием	-	Штука	0,0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	Оказани е услуг (выполн ение работ)	-	Доля приоритетных бизнес-функций, по которым при софинансировании государства запущены проекты разработки и (или) доработки и внедрения отечественного программного обеспечения., Доля российских организаций ключевых	Переход к 2030 году не менее 80 процентов российских организаций ключевых отраслей экономики на использование базового и прикладного российского программного обеспечения в системах, обеспечивающих основные производственные и управленческие процессы;, Увеличение к 2030 году до 95 процентов доли	Государственна я программа Российской Федерации "Информационн ое общество"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					отраслей экономики, перешедших на использование базового и прикладного российского ПО в системах, обеспечивающ их основные производствен ные и управленчески е процессы, Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности государственн ых органов, государственн ых корпораций, государственн ых компаний и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля участия РФ в совокупности превышает 50%, а также в их аффилированн ых юридических лицах, Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности	использования российского программного обеспечения в государственных органах, государственных корпорациях, государственных компаниях и хозяйственных обществах, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации в совокупности превышает 50 процентов, а также в их аффилированных юридических лицах;	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					органов государственн ой власти субъектов Российской Федерации., Темп роста инвестиций в отечественны е решения в сфере информационн ых технологий		
1.8. 1	количество отчетов об оценке текущего состояния, барьеров и перспектив цифровой трансформации акционерных обществ с государственны м участием, применения методических рекомендаций с учетом результатов мониторинга разработки, утверждения и реализации стратегий цифровой трансформации акционерных обществ с государственны м участием, уровня готовности к цифровой трансформации (цифровой зрелости) акционерных обществ с	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	государственным участием, а также международного опыта в области государственной политики в сфере цифровой трансформации и выработка предложений по актуализации методической базы по цифровой трансформации акционерных обществ с государственным участием																						
1.8. 2	количество проанализированных закупок информационно-коммуникационных технологий в целях обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок информационно-коммуникационных технологий, проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим вопросы закупок отдельными видами юридических лиц	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,0000	15 000,0000	15 000,0000	15 000,0000	15 000,0000	15 000,0000	-	-	-	-	-
1.8.	количество	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-	-	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1.9	Российским фондом развития информационных технологий осуществлены работы, предусмотренные в рамках развития высокотехнологичного направления (области) "Новое общесистемное программное обеспечение"	-	Штука	0,0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Доля приоритетных бизнес-функций, по которым при софинансировании государства запущены проекты разработки и (или) доработки и внедрения отечественного программного обеспечения., Доля российских организаций ключевых отраслей экономики, перешедших на использование базового и прикладного российского ПО в системах, обеспечивающих основные производственные и управленческие процессы, Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности государственных органов, государственных корпораций, государственных	Переход к 2030 году не менее 80 процентов российских организаций ключевых отраслей экономики на использование базового и прикладного российского программного обеспечения в системах, обеспечивающих основные производственные и управленческие процессы;, Увеличение к 2030 году до 95 процентов доли использования российского программного обеспечения в государственных органах, государственных корпорациях, государственных компаниях и хозяйственных обществах, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации в совокупности превышает 50 процентов, а также в их аффилированных юридических лицах;	Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					ых компаний и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля участия РФ в совокупности превышает 50%, а также в их аффилированн ых юридических лицах, Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственн ой власти субъектов Российской Федерации.		
1.9. 1	Количество организаций за собственные средства внедривших общесистемное и прикладное программное обеспечение, доработанное в рамках особо значимых проектов.	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	60,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-
1.9. 2	Количество особо значимых проектов, реализуемых за собственные средства заказчиков/разр аботчиков, по доработке	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000 0	10,00 00	15,00 00	20,00 00	25,00 00	30,00 00	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029						2030
	общесистемного и прикладного программного обеспечения, по которым проведена экспертиза.																						
1.9.3	Количество проанализированных функциональных и технических характеристик российского общесистемного и прикладного программного обеспечения на соответствие зарубежным аналогам по 12 классам программного обеспечения и ежегодно подготовленных заключений о зрелости российских решений.	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0000	24,0000	36,0000	48,0000	60,0000	72,0000	-	-	-	-	-
Проведена экспертиза особо значимых проектов, реализуемых за собственные средства заказчиков или разработчиков, по доработке общесистемного и прикладного программного обеспечения.																							
1.10	Российским фондом развития информационных технологий осуществлены работы, предусмотренные в рамках развития высокотехнологичного направления (области) "Новое промышленное программное обеспечение"	-	Штука	0,0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Доля приоритетных бизнес-функций, по которым при софинансировании государства запущены проекты разработки и (или) доработки и внедрения отечественного программного обеспечения.,	Переход к 2030 году не менее 80 процентов российских организаций ключевых отраслей экономики на использование базового и прикладного программного обеспечения в системах, обеспечивающих основные производственные и управленческие	Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					Доля российских организаций ключевых отраслей экономики, перешедших на использование базового и прикладного российского ПО в системах, обеспечивающ их основные производствен ные и управленчески е процессы, Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности государственн ых органов, государственн ых корпораций, государственн ых компаний и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля участия РФ в совокупности превышает 50%, а также в их аффилированн ых юридических лицах, Доля российского программного	процессы;, Увеличение к 2030 году до 95 процентов доли использования российского программного обеспечения в государственных органах, государственных корпорациях, государственных компаниях и хозяйственных обществах, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации в совокупности превышает 50 процентов, а также в их аффилированных юридических лицах;	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					обеспечения, используемого в деятельности органов государственн ой власти субъектов Российской Федерации.		
1.10 .1	Количество актуализирован ных перечней типовых значимых объектов критической информационно й инфраструктуры в значимых отраслях экономики.	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,00 00	28,00 00	42,00 00	56,00 00	70,00 00	84,00 00	-	-	-	-	-
1.10 .2	Количество особо значимых проектов по доработке индустриальног о программного обеспечения, реализуемых за собственные средства заказчиков, в том числе по функционально му соответствию иностранным аналогам и приоритетным направлениям импортозамеще ния программного обеспечения и программно- аппаратных комплексов, отобранных с	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00 00	30,00 00	45,00 00	60,00 00	75,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	2022 года, по которым проведена экспертиза.																						
1.10 .3	Количество сформированн ых (актуализирован ных) приоритетных направлений импортозамеще ния программного обеспечения и программно- аппаратных комплексов индустриальных центров компетенций.	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,00 00	70,00 00	105,0 000	140,0 000	175,0 000	210,0 000	-	-	-	-	-
1.10 .4	Количество функций обеспеченных информационны м сопровождение м, по которым обеспечивается переход на российские программное обеспечение и программно- аппаратные комплексы, реализуемые за собственные средства заказчиков особо значимых проектов по импортозамеще нию программного обеспечения, автоматизирую щего критичные для отраслей функции	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	42,00 00	84,00 00	128,0 000	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	(производствен ные процессы), в целях его дальнейшего тиражирования внедрения.																						
Проведена экспертиза особо значимых проектов по доработке индустриального программного обеспечения, реализуемых за собственные средства заказчиков, в том числе по функциональному соответствию иностранным аналогам и приоритетным направлениям импортозамещения программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, отобранных с 2022 года.																							
1.1 1	Проведена экспертиза заявок для целей формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительны х машин и баз данных и единого реестра программ для электронных вычислительны х машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации	-	Тысяча штук	0,0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	13,00 00	13,00 00	13,00 00	13,00 00	13,00 00	13,00 00	Оказани е услуг (выполн ение работ)	-	Доля приоритетных бизнес- функций, по которым при софинансиров ании государства запущены проекты разработки и (или) доработки и внедрения отечественног о программного обеспечения., Доля российских организаций ключевых отраслей экономики, перешедших на использование базового и прикладного российского ПО в системах, обеспечивающ их основные производствен ные и управленчески е процессы, Доля российского программного обеспечения,	Переход к 2030 году не менее 80 процентов российских организаций ключевых отраслей экономики на использование базового и прикладного российского программного обеспечения в системах, обеспечивающих основные производственные и управленческие процессы;, Увеличение к 2030 году до 95 процентов доли использования российского программного обеспечения в государственных органах, государственных корпорациях, государственных компаниях и хозяйственных обществах, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации в совокупности превышает 50 процентов, а также	Государственна я программа Российской Федерации "Информационн ое общество"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					используемого в деятельности государственн ых органов, государственн ых корпораций, государственн ых компаний и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля участия РФ в совокупности превышает 50%, а также в их аффилированн ых юридических лицах, Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственн ой власти субъектов Российской Федерации.	в их аффилированных юридических лицах;	
1.11 .1	Количество рассмотренных заявлений о включении сведений о программном обеспечении и программно- аппаратных комплексах	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 00 0, 0000	10 00 0, 0000	10 00 0, 0000	10 00 0, 0000	10 00 0, 0000	10 00 0, 0000	-	-	-	-	-
1.11 .2	Количество рассмотренных заявлений о	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000, 0000	1 000, 0000	1 000, 0000	1 000, 0000	1 000, 0000	1 000, 0000	-	-	-	-	-

Проведены проверки документов и сведений о программном обеспечении и программно-аппаратных комплексах для целей формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации.

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего														
2.9.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Российским фондом развития информационных технологий осуществлены работы, предусмотренные в рамках развития высокотехнологичного направления (области) "Новое индустриальное программное обеспечение" , 66869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 298 ,80	101 298 ,80	105 049 ,50	109 713 ,00	114 104 ,30	118 693 ,50	650 157,90

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.10.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 298,80	101 298,80	105 049,50	109 713,00	114 104,30	118 693,50	650 157,90
2.10.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Проведена экспертиза заявок для целей формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и единого реестра программ для	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 649,00	66 634,00	69 393,00	72 253,00	74 987,00	78 118,00	428 034,00

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2025 году

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Отечественные решения

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1	Российской ИТ-отраслью обеспечено наличие на рынке отечественных разработок и оборудования, необходимых для снижения зависимости от иностранных решений							
1.1	Результат "ООО "КНС ГРУПП" создана подсистема базовых станций стандарта GSM/LTE/NR (5G) для сетей связи общего пользования, в том числе с использованием российской электронной компонентной базы"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.1	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение:	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Соглашение В реестр соглашений включены сведения о соглашении	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	1.0000 , Единица							
1.1. 2	Контрольная точка "Отчет о поднаправлении 2 – «Подсистема базовых станций стандарта GSM/LTE/NR (5G) для сетей связи общего пользования, в том числе с использованием российской ЭКБ» дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи» "	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Входящее письмо Отчет организаций об исполнении контрольной точки	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 3	Контрольная точка "Отчет о реализации поднаправления 2 – «Подсистема базовых станций стандарта GSM/LTE/NR (5G) для сетей связи общего пользования, в том числе с использованием российской ЭКБ» дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи» за I квартал 2025 года"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Входящее письмо Отчет организаций об исполнении контрольной точки	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 4	Контрольная точка "Отчет о реализации поднаправления 2 – «Подсистема базовых станций стандарта GSM/LTE/NR (5G) для сетей связи общего пользования, в том числе с использованием российской ЭКБ» дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи» за II квартал 2025 года"	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Входящее письмо Отчет организаций об исполнении контрольной точки	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 5	Контрольная точка "Отчет о заключении соглашения (дополнительного соглашения) в рамках реализации поднаправления 2 – «Подсистема базовых станций стандарта GSM/LTE/NR (5G) для сетей связи общего пользования, в том числе с использованием российской ЭКБ» дорожной карты «Современные и	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Входящее письмо Отчет организаций об исполнении контрольной точки	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	перспективные сети мобильной связи»"							
1.1. 6	Контрольная точка "Отчет о реализации поднаправления 2 – «Подсистема базовых станций стандарта GSM/LTE/NR (5G) для сетей связи общего пользования, в том числе с использованием русской ЭКБ» дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи» за III квартал 2025 года"	-	31.10.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Входящее письмо Отчет организаций об исполнении контрольной точки	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 7	Контрольная точка "Отчет о достижении значения результата реализации поднаправления 2 – «Подсистема базовых станций стандарта GSM/LTE/NR (5G) для сетей связи общего пользования, в том числе с использованием русской ЭКБ» дорожной карты	-	20.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Входящее письмо Отчет организаций об исполнении контрольной точки	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	«Современные и перспективные сети мобильной связи»"							
1.1.8	Контрольная точка "Отчет о достижении значения результата и о реализации плана мероприятий по достижению результата по состоянию на 31.12.2025"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.9	Контрольная точка "Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии обществу с ограниченной ответственностью «КНС ГРУПП», г. Москва, в целях возмещения затрат на создание подсистемы базовых станций стандарта GSM/LTE/NR (5G) для сетей связи общего пользования, в том числе с использованием российской электронной компонентной базы"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Соглашение Соглашение в заключено в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.	Контрольная точка "Отчет	-	30.04.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Заренин А.	Отчет	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
10	о достижении значения результата по состоянию на 31.03.2026"		26	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.	Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	бюджет"
1.1. 11	Контрольная точка "Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результата по состоянию на 31.03.2026"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 12	Контрольная точка "Отчет о достижении значения результата по состоянию на 30.06.2026"	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 13	Контрольная точка "Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результата по состоянию на 30.06.2026"	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 14	Контрольная точка "Отчет о достижении значения результата по состоянию на 30.09.2026"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
1.1. 15	Контрольная точка "Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результата по состоянию на 30.09.2026"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 16	Контрольная точка "Отчет о достижении значений характеристик результата"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Входящее письмо Письмо ООО "КНС ГРУПП" о достижении значений характеристик результата	Система электронного документооборота
1.1. 17	Контрольная точка "Отчет о достижении значения результата "	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Входящее письмо Письмо ООО "КНС ГРУПП" о достижении значения результата	Система электронного документооборота
1.1. 18	Контрольная точка "Отчет о достижении значения результата и о реализации плана мероприятий по достижению результата по состоянию на 31.12.2026"	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 19	Контрольная точка "Заключено дополнительное"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Заренин А. А.	Соглашение Соглашение заключено в ГИИС "Электронный	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	соглашение к соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии обществу с ограниченной ответственностью «КНС ГРУПП», г. Москва, в целях возмещения затрат на создание подсистемы базовых станций стандарта GSM/LTE/NR (5G) для сетей связи общего пользования, в том числе с использованием российской электронной компонентной базы"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		бюджет"	
1.1. 20	Контрольная точка "Отчет о достижении значения результата по состоянию на 31.03.2027"	-	30.04.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 21	Контрольная точка "Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результата по состоянию на 31.03.2027"	-	30.04.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.	Контрольная точка "Отчет	-	30.07.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Заренин А.	Отчет	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
22	о достижении значения результата по состоянию на 30.06.2027"		27	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.	Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	бюджет"
1.1. 23	Контрольная точка "Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результата по состоянию на 30.06.2027"	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 24	Контрольная точка "Отчет о достижении значения результата по состоянию на 30.09.2027"	-	29.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 25	Контрольная точка "Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результата по состоянию на 30.09.2027"	-	29.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 26	Контрольная точка "Отчет о достижении значений характеристик результата"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Заренин А. А.	Входящее письмо Письмо ООО "КНС ГРУПП" о достижении значений характеристик результата	Система электронного документооборота

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
1.1. 27	Контрольная точка "Отчет о достижении значения результата"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Входящее письмо ООО "КНС ГРУПП" о достижении значения результата	Система электронного документооборота
1.1. 28	Контрольная точка "Отчет о достижении значения результата и о реализации плана мероприятий по достижению результата по состоянию на 31.12.2027"	-	31.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 29	Контрольная точка "Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии обществу с ограниченной ответственностью «КНС ГРУПП», г. Москва, в целях возмещения затрат на создание подсистемы базовых станций стандарта GSM/LTE/NR (5G) для сетей связи общего пользования, в том	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Соглашение Соглашение заключено в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	числе с использованием российской электронной компонентной базы"							
1.1. 30	Контрольная точка "Отчет о достижении значения результата по состоянию на 31.03.2028"	-	28.04.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 31	Контрольная точка "Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результата по состоянию на 31.03.2028"	-	28.04.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 32	Контрольная точка "Отчет о достижении значения результата по состоянию на 30.06.2028"	-	31.07.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 33	Контрольная точка "Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результата по состоянию на 30.06.2028"	-	31.07.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
			31.10.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 34	Контрольная точка "Отчет о достижении значения результата по состоянию на 30.09.2028"	-	28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 35	Контрольная точка "Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результата по состоянию на 30.09.2028"	-	31.10.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 36	Контрольная точка "Отчет о достижении значений характеристик результата"	-	22.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Входящее письмо Письмо ООО "КНС ГРУПП" о достижении значений характеристик результата	Система электронного документооборота
1.1. 37	Контрольная точка "Отчет о достижении значения результата"	-	22.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Входящее письмо Письмо ООО "КНС ГРУПП" о достижении значения результата	Система электронного документооборота
1.1. 38	Контрольная точка "Отчет о достижении значения результата и о реализации плана мероприятий по	-	31.01.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	достижению результата по состоянию на 31.12.2028"			точками отсутствует	точками отсутствует			
1.1. 39	Контрольная точка "Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии обществу с ограниченной ответственностью «КНС ГРУПП», г. Москва, в целях возмещения затрат на создание подсистемы базовых станций стандарта GSM/LTE/NR (5G) для сетей связи общего пользования, в том числе с использованием российской электронной компонентной базы"	-	30.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Соглашение Соглашение заключено в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 40	Контрольная точка "Отчет о достижении значения результата по состоянию на 31.03.2029"	-	30.04.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 41	Контрольная точка "Отчет о реализации плана	-	30.04.20 29	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	мероприятий по достижению результата по состоянию на 31.03.2029"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		"Электронный бюджет"	
1.1.42	Контрольная точка "Отчет о достижении значения результата по состоянию на 30.06.2029"	-	31.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.43	Контрольная точка "Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результата по состоянию на 30.06.2029"	-	31.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.44	Контрольная точка "Отчет о достижении значения результата по состоянию на 30.09.2029"	-	31.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.45	Контрольная точка "Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результата по состоянию на 30.09.2029"	-	31.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 46	Контрольная точка "Отчет о достижении значений характеристик результата"	-	21.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Входящее письмо Письмо ООО "КНС ГРУПП" о достижении значений характеристик результата	Система электронного документооборота
1.1. 47	Контрольная точка "Отчет о достижении значения результата"	-	21.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Входящее письмо Письмо ООО "КНС ГРУПП" о достижении значения результата	Система электронного документооборота
1.1. 48	Контрольная точка "Отчет о достижении значения результата и о реализации плана мероприятий по достижению результата по состоянию на 31.12.2029"	-	31.01.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 49	Контрольная точка "Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии обществу с ограниченной ответственностью «КНС ГРУПП», г. Москва, в целях возмещения затрат	-	29.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Соглашение Соглашение заключено в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	на создание подсистемы базовых станций стандарта GSM/LTE/NR (5G) для сетей связи общего пользования, в том числе с использованием российской электронной компонентной базы"							
1.1. 50	Контрольная точка "Отчет о достижении значения результата по состоянию на 31.03.2030"	-	30.04.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 51	Контрольная точка "Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результата по состоянию на 31.03.2030"	-	30.04.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 52	Контрольная точка "Отчет о достижении значения результата по состоянию на 30.06.2030"	-	31.07.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 53	Контрольная точка "Отчет о реализации плана	-	31.07.20 30	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	мероприятий по достижению результата по состоянию на 30.06.2030"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		"Электронный бюджет"	
1.1. 54	Контрольная точка "Отчет о достижении значения результата по состоянию на 30.09.2030"	-	31.10.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 55	Контрольная точка "Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результата по состоянию на 30.09.2030"	-	31.10.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 56	Контрольная точка "Отчет о достижении значений характеристик результата"	-	20.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Входящее письмо Письмо ООО "КНС ГРУПП" о достижении значений характеристик результата	Система электронного документооборота
1.1. 57	Контрольная точка "Отчет о достижении значения результата"	-	20.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Входящее письмо Письмо ООО "КНС ГРУПП" о достижении значения результата	Система электронного документооборота

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2	Результат "ООО "Ирtea" создано оборудование базовых станций мобильной связи 4G/5G с открытой архитектурой OpenRAN операторского класса."	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Соглашение В реестр соглашений включены сведения о соглашении	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.2	Контрольная точка "Отчет о поднаправлении 5 – «Оборудование базовых станций мобильной связи 4G/5G с открытой архитектурой OpenRAN операторского класса» дорожной карты «Современные и перспективные сети	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Входящее письмо Отчет организаций об исполнении контрольной точки	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	мобильной связи» "							
1.2. 3	Контрольная точка "Отчет о реализации поднаправления 5 – «Оборудование базовых станций мобильной связи 4G/5G с открытой архитектурой OpenRAN операторского класса» дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи» за I квартал 2025 года"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Входящее письмо Отчет организаций об исполнении контрольной точки	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 4	Контрольная точка "Отчет о реализации поднаправления 5 – «Оборудование базовых станций мобильной связи 4G/5G с открытой архитектурой OpenRAN операторского класса» дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи» за II квартал 2025 года"	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Входящее письмо Отчет организаций об исполнении контрольной точки	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 5	Контрольная точка "Отчет о заключении соглашения	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Заренин А. А.	Входящее письмо Отчет организаций об	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(дополнительного соглашения) в рамках реализации поднаправления 5 – «Оборудование базовых станций мобильной связи 4G/5G с открытой архитектурой OpenRAN операторского класса» дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи»"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		исполнении контрольной точки	
1.2. 6	Контрольная точка "Отчет о реализации поднаправления 5 – «Оборудование базовых станций мобильной связи 4G/5G с открытой архитектурой OpenRAN операторского класса» дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи» за III квартал 2025 года"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Входящее письмо Отчет организаций об исполнении контрольной точки	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 7	Контрольная точка "Отчет о достижении значения результата реализации поднаправления 5 –	-	20.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Заренин А. А.	Входящее письмо Отчет организаций об исполнении контрольной точки	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	«Оборудование базовых станций мобильной связи 4G/5G с открытой архитектурой OpenRAN операторского класса» дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи»"			точками отсутствует	точками отсутствует			
1.2.8	Контрольная точка "Отчет о реализации поднаправления 5 – «Оборудование базовых станций мобильной связи 4G/5G с открытой архитектурой OpenRAN операторского класса» дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи» за IV квартал 2025 года"	-	28.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Входящее письмо Отчет организаций об исполнении контрольной точки	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.9	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Соглашение В реестр соглашений включены сведения о соглашении	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица							
1.2. 10	Контрольная точка "Отчет о реализации поднаправления 5 – «Оборудование базовых станций мобильной связи 4G/5G с открытой архитектурой OpenRAN операторского класса» дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи» за I квартал 2026 года"	-	30.04.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Входящее письмо Отчет организаций об исполнении контрольной точки	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 11	Контрольная точка "Отчет о реализации поднаправления 5 – «Оборудование базовых станций мобильной связи 4G/5G с открытой архитектурой OpenRAN операторского класса» дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи» за II	-	31.07.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Входящее письмо Отчет организаций об исполнении контрольной точки	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	квартал 2026 года"							
1.2. 12	Контрольная точка "Отчет о заключении соглашения (дополнительного соглашения) в рамках реализации поднаправления 5 – «Оборудование базовых станций мобильной связи 4G/5G с открытой архитектурой OpenRAN операторского класса» дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи»"	-	31.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Входящее письмо Отчет организаций об исполнении контрольной точки	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 13	Контрольная точка "Отчет о реализации поднаправления 5 – «Оборудование базовых станций мобильной связи 4G/5G с открытой архитектурой OpenRAN операторского класса» дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи» за III квартал 2026 года"	-	31.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Входящее письмо Отчет организаций об исполнении контрольной точки	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2. 14	Контрольная точка "Отчет о достижении значения результата реализации поднаправления 5 – «Оборудование базовых станций мобильной связи 4G/5G с открытой архитектурой OpenRAN операторского класса» дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи»"	-	20.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Входящее письмо Отчет организаций об исполнении контрольной точки	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 15	Контрольная точка "Отчет о достижении значения результата и о реализации плана мероприятий по достижению результата по состоянию на 31.12.2026"	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 16	Контрольная точка "Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии обществу с ограниченной ответственностью «Иртея» в целях возмещения затрат, связанных с	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Соглашение Соглашение заключено в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	созданием оборудования базовых станций мобильной связи 4G/5G с открытой архитектурой OpenRAN операторского класса"							
1.2. 17	Контрольная точка "Отчет о достижении значения результата по состоянию на 31.03.2027"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 18	Контрольная точка "Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результата по состоянию на 31.03.2027"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 19	Контрольная точка "Отчет о достижении значения результата по состоянию на 30.06.2027 "	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 20	Контрольная точка "Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результата по	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	состоянию на 30.06.2027 "			точками отсутствует	точками отсутствует			
1.2. 21	Контрольная точка "Отчет о достижении значения результата по состоянию на 30.09.2027"	-	29.10.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 22	Контрольная точка "Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результата по состоянию на 30.09.2027 "	-	29.10.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 23	Контрольная точка "Отчет о достижении значений характеристик результата "	-	24.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Входящее письмо Письмо ООО "Иртея" о достижении значений характеристик результата	Система электронного документооборота
1.2. 24	Контрольная точка "Отчет о достижении значения результата "	-	24.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Входящее письмо Письмо ООО " Иртея" о достижении значения результата	Система электронного документооборота
1.2. 25	Контрольная точка "Отчет	-	31.01.20 28	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Заренин А.	Отчет	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	о достижении значения результата и о реализации плана мероприятий по достижению результата по состоянию на 31.12.2027"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.	Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	бюджет"
1.2. 26	Контрольная точка "Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии обществу с ограниченной ответственностью «Иртея» в целях возмещения затрат, связанных с созданием оборудования базовых станций мобильной связи 4G/5G с открытой архитектурой OpenRAN операторского класса"	-	31.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Соглашение Соглашение заключено в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 27	Контрольная точка "Отчет о достижении значения результата по состоянию на 31.03.2028"	-	28.04.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.	Контрольная точка "Отчет	-	28.04.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Заренин А.	Отчет	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
28	о реализации плана мероприятий по достижению результата по состоянию на 31.03.2028"		28	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.	Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	бюджет"
1.2. 29	Контрольная точка "Отчет о достижении значения результата по состоянию на 30.06.2028 "	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 30	Контрольная точка "Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результата по состоянию на 30.06.2028 "	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 31	Контрольная точка "Отчет о достижении значения результата по состоянию на 30.09.2028"	-	31.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 32	Контрольная точка "Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результата по состоянию на 30.09.2028 "	-	31.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
1.2. 33	Контрольная точка "Отчет о достижении значений характеристик результата "	-	22.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Входящее письмо Письмо ООО "Иртея" о достижении значений характеристик результата	Система электронного документооборота
1.2. 34	Контрольная точка "Отчет о достижении значения результата"	-	22.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Входящее письмо Письмо ООО "Иртея" о достижении значения результата	Система электронного документооборота
1.2. 35	Контрольная точка "Отчет о достижении значения результата и о реализации плана мероприятий по достижению результата по состоянию на 31.12.2028 "	-	31.01.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 36	Контрольная точка "Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии обществу с ограниченной ответственностью «Иртея»	-	30.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Соглашение Соглашение заключено в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	в целях возмещения затрат, связанных с созданием оборудования базовых станций мобильной связи 4G/5G с открытой архитектурой OpenRAN операторского класса"							
1.2. 37	Контрольная точка "Отчет о достижении значения результата по состоянию на 31.03.2029 "	-	30.04.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 38	Контрольная точка "Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результата по состоянию на 31.03.2029"	-	30.04.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 39	Контрольная точка "Отчет о достижении значения результата по состоянию на 30.06.2029 "	-	31.07.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 40	Контрольная точка "Отчет о реализации плана	-	31.07.20 29	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	мероприятий по достижению результата по состоянию на 30.06.2029"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		"Электронный бюджет"	
1.2. 41	Контрольная точка "Отчет о достижении значения результата по состоянию на 30.09.2029"	-	31.10.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 42	Контрольная точка "Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результата по состоянию на 30.09.2029"	-	31.10.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 43	Контрольная точка "Отчет о достижении значений характеристик результата"	-	21.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Входящее письмо Письмо ООО "Ирtea" о достижении значений характеристик результата	Система электронного документооборота
1.2. 44	Контрольная точка "Отчет о достижении значения результата"	-	21.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Входящее письмо Письмо ООО " Ирtea" о достижении значения результата	Система электронного документооборота

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2. 45	Контрольная точка "Отчет о достижении значения результата и о реализации плана мероприятий по достижению результата по состоянию на 31.12.2029"	-	31.01.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 46	Контрольная точка "Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии обществу с ограниченной ответственностью «Иртея» в целях возмещения затрат, связанных с созданием оборудования базовых станций мобильной связи 4G/5G с открытой архитектурой OpenRAN операторского класса"	-	29.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Соглашение Соглашение заключено в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 47	Контрольная точка "Отчет о достижении значения результата по состоянию на 31.03.2030"	-	30.04.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2. 48	Контрольная точка "Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результата по состоянию на 31.03.2030"	-	30.04.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 49	Контрольная точка "Отчет о достижении значения результата по состоянию на 30.06.2030"	-	31.07.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 50	Контрольная точка "Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результата по состоянию на 30.06.2030"	-	31.07.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 51	Контрольная точка "Отчет о достижении значения результата по состоянию на 30.09.2030"	-	31.10.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 52	Контрольная точка "Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результата по	-	31.10.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Заренин А. А.	Отчет Отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	состоянию на 30.09.2030"			точками отсутствует	точками отсутствует			
1.2. 53	Контрольная точка "Отчет о достижении значений характеристик результата"	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Входящее письмо ООО "Иртея" о достижении значений характеристик результата	Система электронного документооборота
1.2. 54	Контрольная точка "Отчет о достижении значения результата"	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Входящее письмо ООО "Иртея" о достижении значения результата	Система электронного документооборота
1.3	Результат "Обеспечена реализация проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации российских цифровых решений при поддержке Фонда содействия инновациям"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поляков С. Г.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Поляков С. Г.	Входящее письмо Представлена информация о подготовке материально-технического (кадрового) обеспечения	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица			отсутствует	отсутствует			
1.3.2	Контрольная точка "Сформирован состав экспертного жюри" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поляков С. Г.	Прочий тип документа ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" сформирован (актуализирован при необходимости) состав экспертного жюри	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поляков С. Г.	Входящее письмо ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" подготовлена (актуализирована при необходимости) конкурсная документация для предоставления грантов	Административные данные
1.3.4	Контрольная точка "Объявлены конкурсные отборы" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поляков С. Г.	Справка ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" объявлены конкурсные отборы, сведения о которых	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							опубликованы на официальном сайте Фонда	
1.3. 5	Контрольная точка "Объявлены результаты конкурсных отборов" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.10.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поляков С. Г.	Справка ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" опубликованы результаты конкурсных отборов на официальном сайте Фонда	Административные данные
1.3. 6	Контрольная точка "Заключены договоры о предоставлении гранта с победителями конкурсных отборов" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поляков С. Г.	Входящее письмо ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" представлена информация о заключенных договорах о предоставлении гранта с победителями конкурсных отборов	Административные данные
1.3. 7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поляков С. Г.	Входящее письмо ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" представлена информация о достижении результата	Административные данные
1.3.	Контрольная точка "Для	-	31.03.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Поляков С. Г.	Входящее письмо	Административные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
8	оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица		26	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Представлена информация о подготовке материально- технического (кадрового) обеспечения	данные
1.3. 9	Контрольная точка "Сформирован состав экспертного жюри" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поляков С. Г.	Прочий тип документа ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" сформирован (актуализирован при необходимости) состав экспертного жюри	Административные данные
1.3. 10	Контрольная точка "Представлен отчет о результатах реализации федерального проекта за предыдущий год" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.05.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поляков С. Г.	Прочий тип документа Входящее письмо ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" с приложением отчета о результатах реализации федерального проекта за предыдущий год	Административные данные
1.3. 11	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые	-	10.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Поляков С. Г.	Входящее письмо ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица			точками отсутствует	точками отсутствует		технической сфере" подготовлена (актуализирована при необходимости) конкурсная документация для предоставления грантов	
1.3. 12	Контрольная точка "Объявлены конкурсные отборы" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.07.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поляков С. Г.	Справка ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" объявлены конкурсные отборы, сведения о которых опубликованы на официальном сайте Фонда	Административные данные
1.3. 13	Контрольная точка "Объявлены результаты конкурсных отборов" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.10.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поляков С. Г.	Справка ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" опубликованы результаты конкурсных отборов на официальном сайте Фонда	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поляков С. Г.	Входящее письмо ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" представлена информация о	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							достижении результата	
1.3. 15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поляков С. Г.	Входящее письмо Представлена информация о подготовке материально-технического (кадрового) обеспечения	Административные данные
1.3. 16	Контрольная точка "Сформирован состав экспертного жюри" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поляков С. Г.	Прочий тип документа ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" сформирован (актуализирован при необходимости) состав экспертного жюри	Административные данные
1.3. 17	Контрольная точка "Представлен отчет о результатах реализации федерального проекта за предыдущий год" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.05.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поляков С. Г.	Прочий тип документа Входящее письмо ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" с приложением отчета о результатах реализации федерального проекта за предыдущий год	Административные данные
1.3. 18	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы)	-	10.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Поляков С. Г.	Входящее письмо ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		предприятий в научно- технической сфере" подготовлена (актуализирована при необходимости) конкурсная документация для предоставления грантов	
1.3. 19	Контрольная точка "Объявлены конкурсные отборы" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.07.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поляков С. Г.	Справка ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" объявлены конкурсные отборы, сведения о которых опубликованы на официальном сайте Фонда	Административные данные
1.3. 20	Контрольная точка "Объявлены результаты конкурсных отборов" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.10.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поляков С. Г.	Справка ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" опубликованы результаты конкурсных отборов на официальном сайте Фонда	Административные данные
1.3. 21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Поляков С. Г.	Входящее письмо ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере"	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует		представлена информация о достижении результата	
1.3. 22	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поляков С. Г.	Входящее письмо Представлена информация о подготовке материально- технического (кадрового) обеспечения	Административные данные
1.3. 23	Контрольная точка "Сформирован состав экспертного жюри" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поляков С. Г.	Прочий тип документа ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" сформирован (актуализирован при необходимости) состав экспертного жюри	Административные данные
1.3. 24	Контрольная точка "Представлен отчет о результатах реализации федерального проекта за предыдущий год" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.05.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поляков С. Г.	Прочий тип документа Входящее письмо ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" с приложением отчета о результатах реализации федерального проекта за предыдущий год	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.3. 25	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	10.06.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поляков С. Г.	Входящее письмо ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" подготовлена (актуализирована при необходимости) конкурсная документация для предоставления грантов	Административные данные
1.3. 26	Контрольная точка "Объявлены конкурсные отборы" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.07.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поляков С. Г.	Справка ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" объявлены конкурсные отборы, сведения о которых опубликованы на официальном сайте Фонда	Административные данные
1.3. 27	Контрольная точка "Объявлены результаты конкурсных отборов" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.10.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поляков С. Г.	Справка ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" опубликованы результаты конкурсных отборов на официальном сайте Фонда	Административные данные
1.3. 28	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	26.12.20 28	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Поляков С. Г.	Входящее письмо ФГБУ "Фонд содействия	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" представлена информация о достижении результата	
1.3. 29	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поляков С. Г.	Входящее письмо Представлена информация о подготовке материально- технического (кадрового) обеспечения	Административные данные
1.3. 30	Контрольная точка "Сформирован состав экспертного жюри" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поляков С. Г.	Прочий тип документа ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" сформирован (актуализирован при необходимости) состав экспертного жюри	Административные данные
1.3. 31	Контрольная точка "Представлен отчет о результатах реализации федерального проекта за предыдущий год" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.05.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поляков С. Г.	Прочий тип документа Входящее письмо ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" с приложением отчета о результатах реализации	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							федерального проекта за предыдущий год	
1.3. 32	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	10.06.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поляков С. Г.	Прочий тип документа ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" подготовлена (актуализирована при необходимости) конкурсная документация для предоставления грантов	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 33	Контрольная точка "Объявлены конкурсные отборы" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.07.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поляков С. Г.	Справка ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" объявлены конкурсные отборы, сведения о которых опубликованы на официальном сайте Фонда	Административные данные
1.3. 34	Контрольная точка "Объявлены результаты конкурсных отборов" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.10.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поляков С. Г.	Справка ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" опубликованы результаты конкурсных отборов на официальном сайте Фонда	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.3. 35	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поляков С. Г.	Входящее письмо ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" представлена информация о достижении результата	Административные данные
1.3. 36	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поляков С. Г.	Входящее письмо Представлена информация о подготовке материально- технического (кадрового) обеспечения	Административные данные
1.3. 37	Контрольная точка "Сформирован состав экспертного жюри" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поляков С. Г.	Прочий тип документа ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" сформирован (актуализирован при необходимости) состав экспертного жюри	Административные данные
1.3. 38	Контрольная точка "Представлен отчет о результатах реализации федерального проекта за предыдущий год" ,	-	29.05.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Поляков С. Г.	Прочий тип документа ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере"	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	значение: 1.0000 , Единица			отсутствует	отсутствует		представлена информация с приложением отчета о результатах реализации федерального проекта за предыдущий год	
1.3. 39	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	10.06.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поляков С. Г.	Входящее письмо ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" подготовлена (актуализирована при необходимости) конкурсная документация для предоставления грантов	Административные данные
1.3. 40	Контрольная точка "Объявлены конкурсные отборы" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.07.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поляков С. Г.	Справка ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" объявлены конкурсные отборы, сведения о которых опубликованы на официальном сайте Фонда	Административные данные
1.3. 41	Контрольная точка "Объявлены результаты конкурсных отборов" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.11.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Поляков С. Г.	Справка ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере"	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует		опубликованы результаты конкурсных отборов на официальном сайте Фонда	
1.3. 42	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поляков С. Г.	Входящее письмо ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" представлена информация о достижении результата	Административные данные
1.3. 43	Контрольная точка "Фондом содействия инновациям обеспечен мониторинг реализации поддержанных проектов и представлены сведения о результатах реализации" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поляков С. Г.	Прочий тип документа Входящее письмо ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" с информацией о реализации поддержанных проектов и о результатах реализации завершенных проектов, поддержанных в предыдущие периоды	Административные данные
1.4	Результат "Межведомственным центром технологической экспертизы базовых аппаратно-программных решений проведено тестирование программного	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	обеспечения и осуществлена проверка документов и сведений для аттестации отраслевых центров тестирования"							
1.4. 1	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Соглашение В реестр соглашений включены сведения о соглашении	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Актуализированы требования для проведения аттестации отраслевых центров тестирования программного обеспечения	Административные данные
1.4. 3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	-	30.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о материально-техническом	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица			точками отсутствует	точками отсутствует		(кадровом) и ином обеспечении	
1.4. 4	Контрольная точка "Проведены аттестации отраслевых центров тестирования программного обеспечения" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлены данные об аттестации отраслевых центров тестирования программного обеспечения	Административные данные
1.4. 5	Контрольная точка "Проведены тестирования программного обеспечения на совместимость с отечественными операционными системами" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.08.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлены данные о проведенных тестированиях программного обеспечения на совместимость с отечественными операционными системами	Административные данные
1.4. 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация об оказании услкги	Административные данные
1.4. 7	Контрольная точка "Проведены тестирования	-	30.12.20 25	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	программного обеспечения на совместимость с отечественными операционными системами" , значение: 1.0000 , Единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		представлены данные о проведенных тестированиях программного обеспечения на совместимость с отечественными операционными системами	
1.4. 8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Соглашение В реестр соглашений включены сведения о соглашении	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Актуализированы требования для проведения аттестации отраслевых центров тестирования программного обеспечения	Административные данные
1.4. 10	Контрольная точка "Для оказания услуги	-	30.06.20 26	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		представлена информация о материально-техническом (кадровом) и ином обеспечении	
1.4. 11	Контрольная точка "Проведены аттестации отраслевых центров тестирования программного обеспечения" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлены данные об аттестации отраслевых центров тестирования программного обеспечения	Административные данные
1.4. 12	Контрольная точка "Проведены тестирования программного обеспечения на совместимость с отечественными операционными системами" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.08.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлены данные о проведенных тестированиях программного обеспечения на совместимость с отечественными операционными системами	Административные данные
1.4. 13	Контрольная точка "Проведены тестирования программного обеспечения на совместимость с отечественными операционными	-	30.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлены данные о проведенных тестированиях программного обеспечения на совместимость с	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	системами" , значение: 1.0000 , Единица						отечественными операционными системами	
1.4.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о материально-техническом (кадровом) и ином обеспечении	Административные данные
1.4.15	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о документах, необходимых для оказания услуги	Административные данные
1.4.16	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Соглашение В реестр соглашений включены сведения о соглашении	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.4. 17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.06.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о материально-техническом (кадровом) и ином обеспечении	Административные данные
1.4. 18	Контрольная точка "Проведены аттестации отраслевых центров тестирования программного обеспечения" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.06.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлены данные об аттестации отраслевых центров тестирования программного обеспечения	Административные данные
1.4. 19	Контрольная точка "Проведены тестирования программного обеспечения на совместимость с отечественными операционными системами" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.08.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлены данные о проведенных тестированиях программного обеспечения на совместимость с отечественными операционными системами	Административные данные
1.4. 20	Контрольная точка "Проведены тестирования программного обеспечения на совместимость с	-	30.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлены данные о проведенных тестированиях	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	отечественными операционными системами" , значение: 1.0000 , Единица			отсутствует	отсутствует		программного обеспечения на совместимость с отечественными операционными системами	
1.4. 21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация об оказании услуги	Административные данные
1.4. 22	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Соглашение В реестр соглашений включены сведения о соглашении	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 23	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 ,	-	31.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Прочий тип документа Актуализированы требования для проведения аттестации отраслевых центров тестирования программного обеспечения	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Единица							
1.4. 24	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.06.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о материально-техническом (кадровом) и ином обеспечении	Административные данные
1.4. 25	Контрольная точка "Проведены аттестации отраслевых центров тестирования программного обеспечения" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.06.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлены данные об аттестации отраслевых центров тестирования программного обеспечения	Административные данные
1.4. 26	Контрольная точка "Проведены тестирования программного обеспечения на совместимость с отечественными операционными системами" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.08.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлены данные о проведенных тестированиях программного обеспечения на совместимость с отечественными операционными системами	Административные данные
1.4. 27	Контрольная точка "Проведены тестирования программного	-	29.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлены данные о	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	обеспечения на совместимость с отечественными операционными системами" , значение: 1.0000 , Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		проведенных тестированиях программного обеспечения на совместимость с отечественными операционными системами	
1.4. 28	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация об оказании услуги	Административные данные
1.4. 29	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Соглашение В реестр соглашений включены сведения о соглашении	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 30	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	30.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кучушев С. А.	Входящее письмо Актуализированы требования для проведения аттестации отраслевых центров тестирования	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица			отсутствует	отсутствует		программного обеспечения	
1.4. 31	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.06.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о материально-техническом (кадровом) и ином обеспечении	Административные данные
1.4. 32	Контрольная точка "Проведены аттестации отраслевых центров тестирования программного обеспечения" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.06.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлены данные об аттестации отраслевых центров тестирования программного обеспечения	Административные данные
1.4. 33	Контрольная точка "Проведены тестирования программного обеспечения на совместимость с отечественными операционными системами" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.08.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлены данные о проведенных тестированиях программного обеспечения на совместимость с отечественными операционными системами	Административные данные
1.4.	Контрольная точка	-	28.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Кучушев С.	Входящее письмо	Административные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
34	"Проведены тестирования программного обеспечения на совместимость с отечественными операционными системами" , значение: 1.0000 , Единица		29	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.	В Минцифры России представлены данные о проведенных тестированиях программного обеспечения на совместимость с отечественными операционными системами	данные
1.4. 35	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация об оказании услуги	Административные данные
1.4. 36	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Соглашение В реестр соглашений включены сведения о соглашении	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 37	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы)	-	29.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кучушев С. А.	Прочий тип документа Актуализированы требования для проведения	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		аттестации отраслевых центров тестирования программного обеспечения	
1.4. 38	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.06.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о материально-техническом (кадровом) и ином обеспечении	Административные данные
1.4. 39	Контрольная точка "Проведены аттестации отраслевых центров тестирования программного обеспечения" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.06.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлены данные об аттестации отраслевых центров тестирования программного обеспечения	Административные данные
1.4. 40	Контрольная точка "Проведены тестирования программного обеспечения на совместимость с отечественными операционными системами" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.08.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлены данные о проведенных тестированиях программного обеспечения на совместимость с отечественными операционными системами	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.4. 41	Контрольная точка "Проведены тестирования программного обеспечения на совместимость с отечественными операционными системами " , значение: 1.0000 , Единица	-	30.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлены данные о проведенных тестированиях программного обеспечения на совместимость с отечественными операционными системами	Административные данные
1.4. 42	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация об оказании услуги	Административные данные
1.5	Результат "Осуществлены развитие и эксплуатация федеральной государственной информационной системы "Реестры программ для электронных вычислительных машин и баз данных""	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.		Информационная система отсутствует
1.5. 1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кучушев С. А.	Соглашение В реестр соглашений включены сведения о соглашении	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица			отсутствует	отсутствует			
1.5. 2	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о технических документах для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Административные данные
1.5. 3	Контрольная точка "Обеспечен доступ правообладателям программ к ФГИС Реестры ПО " , значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлен отчет о количестве правообладателей программ	Административные данные
1.5. 4	Контрольная точка "Актуализированы реестровые записи системы" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.09.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлен отчет об актуализации сведений в реестровых записях	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.5.5	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация об аттестации и сертификации по требованиям безопасности информации информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Административные данные
1.5.6	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о введении информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) в промышленную эксплуатацию	Административные данные
1.5.7	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информации о создании (завершении развития) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)	Административные данные
1.5.	Контрольная точка	-	31.03.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Кучушев С.	Соглашение	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
8	"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица		26	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.	В реестр соглашений включены сведения о соглашении	бюджет"
1.5. 9	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о технических документах для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Административные данные
1.5. 10	Контрольная точка "Обеспечен доступ правообладателям программ к ФГИС Реестры ПО" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлен отчет о количестве правообладателей программ	Административные данные
1.5. 11	Контрольная точка "Актуализированы	-	31.08.20 26	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	реестровые записи системы" , значение: 1.0000 , Единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		представлен отчет об актуализации сведений в реестровых записях	
1.5. 12	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация об аттестации и сертификации по требованиям безопасности информации информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Административные данные
1.5. 13	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о введении информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы) в промышленную эксплуатацию	Административные данные
1.5. 14	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис(а)	-	29.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информации о создании (завершении развития) информационно- телекоммуникационного	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(информационной системы)" , значение: 1.0000 , Единица						сервис(а) (информационной системы)	
1.5. 15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.01.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Соглашение В реестр соглашений включены сведения о соглашении	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5. 16	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о технических документах для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Административные данные
1.5. 17	Контрольная точка "Обеспечен доступ правообладателям программ к ФГИС	-	30.04.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлен отчет о количестве	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	Реестры ПО" , значение: 1.0000 , Единица			точками отсутствует	точками отсутствует		правообладателей программ	
1.5. 18	Контрольная точка "Актуализированы реестровые записи системы" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.08.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлен отчет об актуализации сведений в реестровых записях	Административные данные
1.5. 19	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация об аттестации и сертификации по требованиям безопасности информации информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Административные данные
1.5. 20	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о введении информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) в промышленную эксплуатацию	Административные данные
1.5.	Контрольная точка	-	29.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Кучушев С.	Входящее письмо	Административные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
21	"Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Единица		27	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.	В Минцифры России представлена информации о создании (завершении развития) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)	данные
1.5. 22	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Соглашение В реестр соглашений включены сведения о соглашении	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5. 23	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о технических документах для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.5. 24	Контрольная точка "Обеспечен доступ правообладателям программ к ФГИС Реестры ПО" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.04.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлен отчет о количестве правообладателей программ	Административные данные
1.5. 25	Контрольная точка "Актуализированы реестровые записи системы" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.08.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлен отчет об актуализации сведений в реестровых записях	Административные данные
1.5. 26	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация об аттестации и сертификации по требованиям безопасности информации информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Административные данные
1.5. 27	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в	-	29.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о введении информационно- телекоммуникационного	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	промышленную эксплуатацию" , значение: 1.0000 , Единица			отсутствует	отсутствует		сервиса (информационной системы) в промышленную эксплуатацию	
1.5. 28	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информации о создании (завершении развития) информационно- телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)	Административные данные
1.5. 29	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Соглашение В реестр соглашений включены сведения о соглашении	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5. 30	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития)	-	30.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о технических документах для создания (развития)	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Единица			отсутствует	отсутствует		информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	
1.5. 31	Контрольная точка "Обеспечен доступ правообладателям программ к ФГИС Реестры ПО" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлен отчет о количестве правообладателей программ	Административные данные
1.5. 32	Контрольная точка "Актуализированы реестровые записи системы" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.08.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлен отчет об актуализации сведений в реестровых записях	Административные данные
1.5. 33	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация об аттестации и сертификации по требованиям безопасности информации информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.5. 34	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о введении информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы) в промышленную эксплуатацию	Административные данные
1.5. 35	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информации о создании (завершении развития) информационно- телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)	Административные данные
1.5. 36	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Соглашение В реестр соглашений включены сведения о соглашении	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.5. 37	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о технических документах для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Административные данные
1.5. 38	Контрольная точка "Обеспечен доступ правообладателям программ к ФГИС Реестры ПО" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлен отчет о количестве правообладателей программ	Административные данные
1.5. 39	Контрольная точка "Актуализированы реестровые записи системы" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.08.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлен отчет об актуализации сведений в реестровых записях	Административные данные
1.5. 40	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности	-	30.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация об аттестации и сертификации по требованиям безопасности информации	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	информации" , значение: 1.0000 , Единица						информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	
1.5. 41	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о введении информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы) в промышленную эксплуатацию	Административные данные
1.5. 42	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информации о создании (завершении развития) информационно- телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)	Административные данные
1.6	Результат "Обеспечена доработка и внедрение российских решений в сфере информационных технологий при поддержке Российского фонда развития информационных	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.		Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	технологий"							
1.6. 1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Соглашение В реестр соглашений включены сведения о соглашении	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6. 2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Соглашение В реестр соглашений включены сведения о соглашении	Административные данные
1.6. 3	Контрольная точка "Предоставлена информация о ходе реализации каждого проекта, получившего грантовую поддержку фонда" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о ходе реализации каждого проекта, получившего грантовую поддержку	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.6. 4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.08.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Входящее письмо фонда с приложением сформированного объявления о проведении отбора получателей грантов	Административные данные
1.6. 5	Контрольная точка "Разработано объявление о проведении отбора получателей грантов" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.08.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Входящее письмо с приложением сформированного объявления о проведении отбора получателей грантов	Административные данные
1.6. 6	Контрольная точка "Проведен отбор получателей гранта, определены победители отбора получателей гранта" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Входящее письмо с приложением протокола проведения итогов отбора	Административные данные
1.6. 7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Входящее письмо с информацией, подтверждающей достижение значений результата предоставления субсидии с приложением скан-копий заключенных	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							договоров (соглашений) о предоставлении гранта и платежных поручений о перечислении средств гранта на счет грантополучателя	
1.6. 8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Соглашение В реестр соглашений включены сведения о соглашении	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6. 9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Соглашение В реестр соглашений включены сведения о соглашении	Административные данные
1.6. 10	Контрольная точка "Предоставлена информация о ходе	-	30.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	реализации каждого проекта, получившего грантовую поддержку фонда" , значение: 1.0000 , Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		ходе реализации каждого проекта, получившего грантовую поддержку	
1.6. 11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.08.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Входящее письмо фонда с приложением сформированного объявления о проведении отбора получателей грантов	Административные данные
1.6. 12	Контрольная точка "Разработано объявление о проведении отбора получателей грантов" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.08.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Входящее письмо с приложением сформированного объявления о проведении отбора получателей грантов	Административные данные
1.6. 13	Контрольная точка "Проведен отбор получателей гранта, определены победители отбора получателей гранта" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Входящее письмо с приложением протокола проведения итогов отбора	Административные данные
1.6. 14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	30.12.20 26	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кучушев С. А.	Входящее письмо Входящее письмо с	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		информацией, подтверждающей достижение значений результата предоставления субсидии с приложением скан-копий заключенных договоров (соглашений) о предоставлении гранта и платежных поручений о перечислении средств гранта на счет грантополучателя	
1.6. 15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Соглашение В реестр соглашений включены сведения о соглашении	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6. 16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	31.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кучушев С. А.	Соглашение В реестр соглашений включены сведения о соглашении	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица			отсутствует	отсутствует			
1.6. 17	Контрольная точка "Предоставлена информация о ходе реализации каждого проекта, получившего грантовую поддержку фонда" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о ходе реализации каждого проекта, получившего грантовую поддержку	Административные данные
1.6. 18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.08.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Входящее письмо с приложением сформированного объявления о проведении отбора получателей грантов	Административные данные
1.6. 19	Контрольная точка "Разработано объявление о проведении отбора получателей грантов" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.08.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Входящее письмо с приложением сформированного объявления о проведении отбора получателей грантов	Административные данные
1.6. 20	Контрольная точка "Проведен отбор получателей гранта,	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кучушев С. А.	Входящее письмо Входящее письмо с приложением протокола	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	определены победители отбора получателей гранта" , значение: 1.0000 , Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		проведения итогов отбора	
1.6. 21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Входящее письмо с информацией, подтверждающей достижение значений результата предоставления субсидии с приложением скан-копий заключенных договоров (соглашений) о предоставлении гранта и платежных поручений о перечислении средств гранта на счет грантополучателя	Административные данные
1.6. 22	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Соглашение В реестр соглашений включены сведения о соглашении	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.6. 23	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Соглашение В реестр соглашений включены сведения о соглашении	Административные данные
1.6. 24	Контрольная точка "Предоставлена информация о ходе реализации каждого проекта, получившего грантовую поддержку фонда" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.06.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о ходе реализации каждого проекта, получившего грантовую поддержку	Административные данные
1.6. 25	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.08.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Входящее письмо с приложением сформированного объявления о проведении отбора получателей грантов	Административные данные
1.6. 26	Контрольная точка "Разработано объявление о проведении отбора получателей грантов" ,	-	31.08.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кучушев С. А.	Входящее письмо Входящее письмо с приложением сформированного	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	значение: 1.0000 , Единица			точками отсутствует	точками отсутствует		объявления о проведении отбора получателей грантов	
1.6. 27	Контрольная точка "Проведен отбор получателей гранта, определены победители отбора получателей гранта" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Входящее письмо с приложением протокола проведения итогов отбора	Административные данные
1.6. 28	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Входящее письмо с информацией, подтверждающей достижение значений результата предоставления субсидии с приложением скан-копий заключенных договоров (соглашений) о предоставлении гранта и платежных поручений о перечислении средств гранта на счет грантополучателя	Административные данные
1.6. 29	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	30.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Соглашение В реестр соглашений включены сведения о соглашении	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица							
1.6. 30	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Соглашение В реестр соглашений включены сведения о соглашении	Административные данные
1.6. 31	Контрольная точка "Предоставлена информация о ходе реализации каждого проекта, получившего грантовую поддержку фонда" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о ходе реализации каждого проекта, получившего грантовую поддержку	Административные данные
1.6. 32	Контрольная точка "Предоставлена информация о ходе реализации каждого проекта, получившего грантовую поддержку фонда" , значение: 1.0000 ,	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о ходе реализации каждого проекта, получившего грантовую поддержку	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Единица							
1.6. 33	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.08.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Входящее письмо с приложением сформированного объявления о проведении отбора получателей грантов	Административные данные
1.6. 34	Контрольная точка "Разработано объявление о проведении отбора получателей грантов" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.08.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Входящее письмо фонда с приложением сформированного объявления о проведении отбора получателей грантов	Административные данные
1.6. 35	Контрольная точка "Проведен отбор получателей гранта, определены победители отбора получателей гранта" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Входящее письмо с приложением протокола проведения итогов отбора	Административные данные
1.6. 36	Контрольная точка "Проведен отбор получателей гранта, определены победители отбора получателей гранта" , значение: 1.0000 ,	-	28.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Входящее письмо с приложением протокола проведения итогов отбора	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Единица							
1.6. 37	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Входящее письмо с информацией, подтверждающей достижение значений результата предоставления субсидии с приложением скан-копий заключенных договоров (соглашений) о предоставлении гранта и платежных поручений о перечислении средств гранта на счет грантополучателя	Административные данные
1.6. 38	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Соглашение В реестр соглашений включены сведения о соглашении	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6. 39	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	29.03.20 30	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кучушев С. А.	Соглашение В реестр соглашений	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		включены сведения о соглашении	
1.6. 40	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.08.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Входящее письмо с приложением сформированного объявления о проведении отбора получателей грантов	Административные данные
1.6. 41	Контрольная точка "Разработано объявление о проведении отбора получателей грантов"	-	30.08.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Входящее письмо с приложением сформированного объявления о проведении отбора получателей грантов	Административные данные
1.6. 42	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Входящее письмо с информацией, подтверждающей достижение значений результата предоставления субсидии с приложением скан-копий заключенных договоров (соглашений) о	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							предоставлении гранта и платежных поручений о перечислении средств гранта на счет грантополучателя	
1.7	Результат "Фондом развития интернет- инициатив осуществлена акселерация проектов по разработке российских решений в сфере информационных технологий"	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.		Административные данные
1.7. 1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Соглашение В реестр соглашений включены сведения о соглашении	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые	-	31.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кучушев С. А.	Входящее письмо Входящее письмо фонда с приложением утвержденных/одобренных/	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица			точками отсутствует	точками отсутствует		сформированных документов, необходимых для осуществления поддержки	
1.7. 3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Входящее письмо фонда с приложением утвержденных/одобренных/ сформированных документов, необходимых для осуществления поддержки	Административные данные
1.7. 4	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор и определены финалисты конкурсного отбора" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Входящее письмо фонда с приложением приказов и протоколов о проведении конкурсного отбора и определении финалистов конкурсного отбора	Административные данные
1.7. 5	Контрольная точка "Разработаны и согласованы требования к акселерационной программе" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.08.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Входящее письмо фонда с приложением утвержденных/одобренных/ сформированных документов, необходимых для осуществления поддержки	Административные данные
1.7.	Контрольная точка	-	29.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Кучушев С.	Входящее письмо	Административные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
6	"Проведена акселерационная программа в рамках акселератора для технологических компаний- финалистов конкурсного отбора и утвержден список технологических компаний, прошедших акселерационную программу" , значение: 1.0000 , Единица		25	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.	Входящее письмо фонда с приложением приказов и протоколов о проведении акселерационной программы и утверждении списка технологических компаний, прошедших акселерационную программу	данные
1.7. 7	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Соглашение В реестр соглашений включены сведения о соглашении	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 8	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кучушев С. А.	Входящее письмо Входящее письмо фонда с приложением утвержденных/одобренных/ сформированных	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица			отсутствует	отсутствует		документов, необходимых для осуществления поддержки	
1.7. 9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Входящее письмо фонда с приложением утвержденных/одобренных/ сформированных документов, необходимых для осуществления поддержки	Административные данные
1.7. 10	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор и определены финалисты конкурсного отбора" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Входящее письмо фонда с приложением приказов и протоколов о проведении конкурсного отбора и определении финалистов конкурсного отбора	Административные данные
1.7. 11	Контрольная точка "Разработаны и согласованы требования к акселерационной программе" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.08.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Входящее письмо фонда с приложением утвержденных/одобренных/ сформированных документов, необходимых для осуществления поддержки	Административные данные
1.7. 12	Контрольная точка "Проведена	-	29.12.20 26	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кучушев С. А.	Входящее письмо Входящее письмо фонда с	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	акселерационная программа в рамках акселератора для технологических компаний- финалистов конкурсного отбора и утвержден список технологических компаний, прошедших акселерационную программу" , значение: 1.0000 , Единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		приложением приказов и протоколов о проведении акселерационной программы и утверждении списка технологических компаний, прошедших акселерационную программу	
1.7. 13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Входящее письмо с информацией, подтверждающей достижение значений результата предоставления субсидии с приложением соответствующих документов	Административные данные
1.7. 14	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Соглашение В реестр соглашений включены сведения о соглашении	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица							
1.7. 15	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Входящее письмо фонда с приложением утвержденных/одобренных/ сформированных документов, необходимых для осуществления поддержки	Административные данные
1.7. 16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Входящее письмо фонда с приложением утвержденных/одобренных/ сформированных документов, необходимых для осуществления поддержки	Административные данные
1.7. 17	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор и определены финалисты конкурсного отбора" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.06.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Входящее письмо фонда с приложением приказов и протоколов о проведении конкурсного отбора и определении финалистов конкурсного отбора	Административные данные
1.7. 18	Контрольная точка "Разработаны и	-	31.08.20 27	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кучушев С. А.	Входящее письмо Входящее письмо фонда с	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	согласованы требования к акселерационной программе" , значение: 1.0000 , Единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		приложением утвержденных/одобренных/сформированных документов, необходимых для осуществления поддержки	
1.7. 19	Контрольная точка "Проведена акселерационная программа в рамках акселератора для технологических компаний- финалистов конкурсного отбора и утвержден список технологических компаний, прошедших акселерационную программу" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Входящее письмо фонда с приложением приказов и протоколов о проведении акселерационной программы и утверждении списка технологических компаний, прошедших акселерационную программу	Административные данные
1.7. 20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Входящее письмо с информацией, подтверждающей достижение значений результата предоставления субсидии с приложением соответствующих документов	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.7. 21	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Соглашение В реестр соглашений включены сведения о соглашении	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 22	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Входящее письмо фонда с приложением утвержденных/одобренных/сформированных документов, необходимых для осуществления поддержки	Административные данные
1.7. 23	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Входящее письмо фонда с приложением утвержденных/одобренных/сформированных документов, необходимых для осуществления поддержки	Административные данные
1.7.	Контрольная точка	-	30.06.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Кучушев С.	Входящее письмо	Административные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
24	"Проведен конкурсный отбор и определены финалисты конкурсного отбора" , значение: 1.0000 , Единица		28	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.	Входящее письмо фонда с приложением приказов и протоколов о проведении конкурсного отбора и определении финалистов конкурсного отбора	данные
1.7. 25	Контрольная точка "Разработаны и согласованы требования к акселерационной программе" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.08.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Входящее письмо фонда с приложением утвержденных/одобренных/сформированных документов, необходимых для осуществления поддержки	Административные данные
1.7. 26	Контрольная точка "Проведена акселерационная программа в рамках акселератора для технологических компаний- финалистов конкурсного отбора и утвержден список технологических компаний, прошедших акселерационную программу" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Входящее письмо фонда с приложением приказов и протоколов о проведении акселерационной программы и утверждении списка технологических компаний, прошедших акселерационную программу	Административные данные
1.7.	Контрольная точка	-	29.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Кучушев С.	Входящее письмо	Административные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
27	"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица		28	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.	Входящее письмо с информацией, подтверждающей достижение значений результата предоставления субсидии с приложением соответствующих документов	данные
1.7. 28	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Соглашение В реестр соглашений включены сведения о соглашении	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 29	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Входящее письмо фонда с приложением утвержденных/одобренных/ сформированных документов, необходимых для осуществления поддержки	Административные данные
1.7.	Контрольная точка "Для	-	30.04.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Кучушев С.	Входящее письмо	Административные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
30	оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица		29	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.	Входящее письмо фонда с приложением утвержденных/одобренных/ сформированных документов, необходимых для осуществления поддержки	данные
1.7. 31	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор и определены финалисты конкурсного отбора" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.06.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Входящее письмо фонда с приложением приказов и протоколов о проведении конкурсного отбора и определении финалистов конкурсного отбора	Административные данные
1.7. 32	Контрольная точка " Разработаны и согласованы требования к акселерационной программе" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.08.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Входящее письмо фонда с приложением утвержденных/одобренных/ сформированных документов, необходимых для осуществления поддержки	Административные данные
1.7. 33	Контрольная точка "Проведена акселерационная программа в рамках акселератора для технологических компаний- финалистов	-	28.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Входящее письмо фонда с приложением приказов и протоколов о проведении акселерационной программы и утверждении списка технологических	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	конкурсного отбора и утвержден список технологических компаний, прошедших акселерационную программу" , значение: 1.0000 , Единица						компаний, прошедших акселерационную программу	
1.7. 34	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Входящее письмо с информацией, подтверждающей достижение значений результата предоставления субсидии с приложением соответствующих документов	Административные данные
1.7. 35	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Соглашение В реестр соглашений включены сведения о соглашении	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.	Контрольная точка	-	29.03.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Кучушев С.	Входящее письмо	Административные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
36	"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица		30	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.	Входящее письмо фонда с приложением утвержденных/одобренных/сформированных документов, необходимых для осуществления поддержки	данные
1.7. 37	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица	-	23.04.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Входящее письмо фонда с приложением утвержденных/одобренных/сформированных документов, необходимых для осуществления поддержки	Административные данные
1.7. 38	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор и определены финалисты конкурсного отбора" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.06.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Входящее письмо фонда с приложением приказов и протоколов о проведении конкурсного отбора и определении финалистов конкурсного отбора	Административные данные
1.7. 39	Контрольная точка "Разработаны и согласованы требования к акселерационной программе" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.08.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Входящее письмо фонда с приложением утвержденных/одобренных/сформированных документов, необходимых для осуществления	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							поддержки	
1.7. 40	Контрольная точка "Проведена акселерационная программа в рамках акселератора для технологических компаний- финалистов конкурсного отбора и утвержден список технологических компаний, прошедших акселерационную программу" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Входящее письмо фонда с приложением приказов и протоколов о проведении акселерационной программы и утверждении списка технологических компаний, прошедших акселерационную программу	Административные данные
1.7. 41	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Входящее письмо с информацией, подтверждающей достижение значений результата предоставления субсидии с приложением соответствующих документов	Административные данные
1.8	Результат "Осуществлена экспертиза, последующий мониторинг и сопровождение реализации стратегий	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кучушев С. А.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	цифровой трансформации организаций с государственным участием"			отсутствует	отсутствует			
1.8. 1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о документах, необходимых для оказания услуги	Административные данные
1.8. 2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о материально-техническом (кадровом) обеспечении	Административные данные
1.8. 3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Соглашение В реестр соглашений включены сведения о соглашении	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица							
1.8. 4	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о реализации результата" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Предоставлена информация о достижении результата	Административные данные
1.8. 5	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о реализации результата" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.07.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Предоставлена информация о достижении результата	Административные данные
1.8. 6	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о реализации результата" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.10.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Предоставлена информация о достижении результата	Административные данные
1.8. 7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация об оказании услуги	Административные данные
			31.03.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.8. 8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица	-	26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о материально-техническом (кадровом) обеспечении	Административные данные
1.8. 9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Соглашение В реестр соглашений включены сведения о соглашении	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8. 10	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о документах, необходимых для оказания услуги	Административные данные
1.8.	Контрольная точка	-	30.04.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Кучушев С.	Входящее письмо	Административные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
11	"Предоставлен ежеквартальный отчет о реализации результата" , значение: 1.0000 , Единица		26	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.	Предоставлена информация о достижении результата	данные
1.8. 12	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о реализации результата" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.07.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Предоставлена информация о достижении результата	Административные данные
1.8. 13	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о реализации результата" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.10.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Предоставлена информация о достижении результата	Административные данные
1.8. 14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация об оказании услуги	Административные данные
1.8. 15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	-	31.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о материально-техническом (кадровом) обеспечении	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица			отсутствует	отсутствует			
1.8. 16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Соглашение В реестр соглашений включены сведения о соглашении	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8. 17	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о документах, необходимых для оказания услуги	Административные данные
1.8. 18	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о реализации результата" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Предоставлена информация о достижении результата	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.8. 19	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о реализации результата" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Предоставлена информация о достижении результата	Административные данные
1.8. 20	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о реализации результата" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Предоставлена информация о достижении результата	Административные данные
1.8. 21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация об оказании услуги	Административные данные
1.8. 22	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о материально-техническом (кадровом) обеспечении	Административные данные
1.8. 23	Контрольная точка "Заключено соглашение о	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кучушев С. А.	Соглашение В реестр соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		включены сведения о соглашении	
1.8. 24	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о документах, необходимых для оказания услуги	Административные данные
1.8. 25	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о реализации результата" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Предоставлена информация о достижении результата	Административные данные
1.8. 26	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о реализации результата" , значение: 1.0000 ,	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кучушев С. А.	Входящее письмо Предоставлена информация о достижении результата	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Единица			отсутствует	отсутствует			
1.8. 27	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о реализации результата" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.10.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Предоставлена информация о достижении результата	Административные данные
1.8. 28	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация об оказании услуги	Административные данные
1.8. 29	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о материально-техническом (кадровом) обеспечении	Административные данные
1.8. 30	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	30.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Соглашение В реестр соглашений включены сведения о соглашении	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица							
1.8. 31	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о документах, необходимых для оказания услуги	Административные данные
1.8. 32	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о реализации результата" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Предоставлена информация о достижении результата	Административные данные
1.8. 33	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о реализации результата" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.07.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Предоставлена информация о достижении результата	Административные данные
1.8. 34	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о	-	31.10.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кучушев С. А.	Входящее письмо Предоставлена информация о достижении результата	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	реализации результата" , значение: 1.0000 , Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.8. 35	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация об оказании услуги	Административные данные
1.8. 36	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о материально-техническом (кадровом) обеспечении	Административные данные
1.8. 37	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Соглашение В реестр соглашений включены сведения о соглашении	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.8. 38	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о документах, необходимых для оказания услуги	Административные данные
1.8. 39	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о реализации результата" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Предоставлена информация о достижении результата	Административные данные
1.8. 40	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о реализации результата" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.07.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Предоставлена информация о достижении результата	Административные данные
1.8. 41	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о реализации результата" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.10.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Предоставлена информация о достижении результата	Административные данные
1.8. 42	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	30.12.20 30	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		представлена информация об оказании услуги	
1.9	Результат "Российским фондом развития информационных технологий осуществлены работы, предусмотренные в рамках развития высокотехнологичного направления (области) "Новое общесистемное программное обеспечение" "	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.		Административные данные
1.9. 1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Прочий тип документа Подготовлены документы для объявления конкурсного отбора на предоставление субсидии некоммерческой организации для осуществления работ	Административные данные
1.9. 2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	-	31.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кучушев С. А.	Прочий тип документа Объявлен конкурсный отбор на предоставление субсидии некоммерческой организации для	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица			отсутствует	отсутствует		осуществления работ	
1.9. 3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Соглашение В реестр соглашений включены сведения о соглашении	3827454
1.9. 4	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор по определению некоммерческой организации, осуществлявшей работы" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Прочий тип документа Представлена информация о проведении конкурного отбора	Административные данные
1.9. 5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии некоммерческой организации, осуществлявшей работы	-	31.07.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Соглашение Соглашение включено в реестр соглашений	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(соглашение о предоставлении субсидии некоммерческой организации, осуществлявшей работы, включено в реестр соглашений" , значение: 1.0000 , Единица							
1.9. 6	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о достижении результата" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.10.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Представлен отчет о проведенных работах/достигнутых результатах/ текущем статусе выполнения работ	Административные данные
1.9. 7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация об оказании услуги	Административные данные
1.9. 8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о материально-техническом (кадровом) обеспечении	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.9. 9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о документах, необходимых для оказания услуги	Административные данные
1.9. 10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Соглашение В реестр соглашений включены сведения о соглашении	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9. 11	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о достижении результата" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Представлен отчет о проведенных работах/достигнутых результатах/ текущем статусе выполнения работ	Административные данные
1.9. 12	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о достижении	-	31.07.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кучушев С. А.	Входящее письмо Предоставлен отчет о развитии	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	результата за предыдущий год" , значение: 1.0000 , Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		высокотехнологичного направления (области) «Новое общесистемное программное обеспечение» за 2025 год	
1.9. 13	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о достижении результата" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.10.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Представлен отчет о проведенных работах/достигнутых результатах/ текущем статусе выполнения работ	Административные данные
1.9. 14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация об оказании услуги	Административные данные
1.9. 15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о материально-техническом (кадровом) обеспечении	Административные данные
1.9. 16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	30.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		документах, необходимых для оказания услуги	
1.9. 17	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Соглашение В реестр соглашений включены сведения о соглашении	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9. 18	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о достижении результата" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.06.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Представлен отчет о проведенных работах/достигнутых результатах/ текущем статусе выполнения работ	Административные данные
1.9. 19	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о достижении результата за предыдущий год" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.07.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Предоставлен отчет о развитии высокотехнологичного направления (области) «Новое общесистемное	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							программное обеспечение» за 2026 год	
1.9. 20	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о достижении результата" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.10.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Представлен отчет о проведенных работах/достигнутых результатах/ текущем статусе выполнения работ	Административные данные
1.9. 21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация об оказании услуги	Административные данные
1.9. 22	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о материально-техническом (кадровом) обеспечении	Административные данные
1.9. 23	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" ,	-	30.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о документах, необходимых для оказания услуги	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	значение: 1.0000 , Единица							
1.9.24	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Соглашение В реестр соглашений включены сведения о соглашении	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.25	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о достижении результата" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Представлен отчет о проведенных работах/достигнутых результатах/ текущем статусе выполнения работ	Административные данные
1.9.26	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о достижении результата за предыдущий год" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Предоставлен отчет о развитии высокотехнологичного направления (области) «Новое общесистемное программное обеспечение» за 2027 год	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.9. 27	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о достижении результата" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Представлен отчет о проведенных работах/достигнутых результатах/ текущем статусе выполнения работ	Административные данные
1.9. 28	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация об оказании услуги	Административные данные
1.9. 29	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о материально-техническом (кадровом) обеспечении	Административные данные
1.9. 30	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Соглашение В реестр соглашений включены сведения о соглашении	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица							
1.9. 31	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о документах, необходимых для оказания услуги	Административные данные
1.9. 32	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о достижении результата" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.06.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Представлен отчет о проведенных работах/достигнутых результатах/ текущем статусе выполнения работ	Административные данные
1.9. 33	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о достижении результата за предыдущий год" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.07.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Предоставлен отчет о развитии высокотехнологичного направления (области) «Новое общесистемное программное обеспечение» за 2028 год	Административные данные
1.9. 34	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о	-	31.10.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кучушев С. А.	Входящее письмо Представлен отчет о проведенных	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	достижении результата" , значение: 1.0000 , Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		работах/достигнутых результатах/ текущем статусе выполнения работ	
1.9.35	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация об оказании услуги	Административные данные
1.9.36	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о материально-техническом (кадровом) обеспечении	Административные данные
1.9.37	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Соглашение В реестр соглашений включены сведения о соглашении	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.9. 38	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о документах, необходимых для оказания услуги	Административные данные
1.9. 39	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о достижении результата" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.06.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Представлен отчет о проведенных работах/достигнутых результатах/ текущем статусе выполнения работ	Административные данные
1.9. 40	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о достижении результата за предыдущий год" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.07.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Предоставлен отчет о развитии высокотехнологичного направления (области) «Новое общесистемное программное обеспечение» за 2029 год	Административные данные
1.9. 41	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о достижении результата" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.10.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Представлен отчет о проведенных работах/достигнутых результатах/ текущем статусе выполнения работ	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.9. 42	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация об оказании услуги	Административные данные
1.1 0	Результат "Российским фондом развития информационных технологий осуществлены работы, предусмотренные в рамках развития высокотехнологичного направления (области) "Новое индустриальное программное обеспечение" "	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.		Административные данные
1.1 0.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Подготовлены необходимые для проведения конкурсного отбора документы	Административные данные
1.1 0.2	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии	-	31.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кучушев С. А.	Соглашение В реестр соглашений включены сведения о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		соглашении	
1.1 0.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о материально-техническом (кадровом) обеспечении	Административные данные
1.1 0.4	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор по определению некоммерческой организации, осуществлявшей работы" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Протокол Протокол о подведении итогов конкурсного отбора	Административные данные
1.1 0.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении результата" , значение: 1.0000 ,	-	31.10.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кучушев С. А.	Входящее письмо Представлен отчет о проведенных работах/достигнутых	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Единица			точками отсутствует	точками отсутствует		результатах/ текущем статусе выполнения работ	
1.1 0.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация об оказании услуги	Административные данные
1.1 0.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о документах, необходимых для оказания услуги	Административные данные
1.1 0.8	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Соглашение В реестр соглашений включены сведения о соглашении	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 0.9	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о достижении результата" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Отчет Представлен отчет о проведенных работах/достигнутых результатах/ текущем статусе выполнения работ	Административные данные
1.1 0.1 0	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о материально-техническом (кадровом) обеспечении	Административные данные
1.1 0.1 1	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о достижении результата за предыдущий год" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.07.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Отчет Предоставлен отчет о развитии высокотехнологичного направления (области) «Новое промышленное программное обеспечение» за 2025 год	Административные данные
1.1 0.1 2	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о достижении результата" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.10.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Отчет Представлен отчет о проведенных работах/достигнутых результатах/ текущем статусе выполнения работ	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 0.1 3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация об оказании услуги	Административные данные
1.1 0.1 4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о документах, необходимых для оказания услуги	Административные данные
1.1 0.1 5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Соглашение В реестр соглашений включены сведения о соглашении	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 0.1 6	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о	-	29.04.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кучушев С. А.	Входящее письмо Представлен отчет о проведенных	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	достижении результата" , значение: 1.0000 , Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		работах/достигнутых результатах/ текущем статусе выполнения работ	
1.1 0.1 7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.06.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о материально-техническом (кадровом) обеспечении	Административные данные
1.1 0.1 8	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о достижении результата за предыдущий год" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.07.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Предоставлен отчет о развитии высокотехнологичного направления (области) «Новое индустриальное программное обеспечение» за 2026 год	Административные данные
1.1 0.1 9	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о достижении результата" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.10.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Представлен отчет о проведенных работах/достигнутых результатах/ текущем статусе выполнения работ	Административные данные
1.1 0.2 0	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение:	-	29.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	1.0000 , Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		об оказании услуги	
1.1 0.2 1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о документах, необходимых для оказания услуги	Административные данные
1.1 0.2 2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Соглашение В реестр соглашений включены сведения о соглашении	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 0.2 3	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о достижении результата" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.04.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Представлен отчет о проведенных работах/достигнутых результатах/ текущем статусе выполнения работ	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 0.2 4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о материально-техническом (кадровом) обеспечении	Административные данные
1.1 0.2 5	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о достижении результата за предыдущий год" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Предоставлен отчет о развитии высокотехнологичного направления (области) «Новое промышленное программное обеспечение» за 2027 год	Административные данные
1.1 0.2 6	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о достижении результата" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Представлен отчет о проведенных работах/достигнутых результатах/ текущем статусе выполнения работ	Административные данные
1.1 0.2 7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация об оказании услуги	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 0.2 8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Соглашение В реестр соглашений включены сведения о соглашении	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 0.2 9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о документах, необходимых для оказания услуги	Административные данные
1.1 0.3 0	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о достижении результата" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Представлен отчет о проведенных работах/достигнутых результатах/ текущем статусе выполнения работ	Административные данные
1.1 0.3 1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)	-	28.06.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		материально-техническом (кадровом) обеспечении	
1.1 0.3 2	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о достижении результата за предыдущий год" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.07.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Предоставлен отчет о развитии высокотехнологичного направления (области) «Новое индустриальное программное обеспечение» за 2028 год	Административные данные
1.1 0.3 3	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о достижении результата" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.10.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Представлен отчет о проведенных работах/достигнутых результатах/ текущем статусе выполнения работ	Административные данные
1.1 0.3 4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация об оказании услуги	Административные данные
1.1 0.3 5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	28.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		документах, необходимых для оказания услуги	
1.1 0.3 6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Соглашение В реестр соглашений включены сведения о соглашении	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 0.3 7	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о достижении результата" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Представлен отчет о проведенных работах/достигнутых результатах/ текущем статусе выполнения работ	Административные данные
1.1 0.3 8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" ,	-	28.06.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о документах, необходимых для оказания услуги	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	значение: 1.0000 , Единица							
1.1 0.3 9	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о достижении результата за предыдущий год" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.07.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Предоставлен отчет о развитии высокотехнологичного направления (области) «Новое индустриальное программное обеспечение» за 2029 год	Административные данные
1.1 0.4 0	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о достижении результата" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.10.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Представлен отчет о проведенных работах/достигнутых результатах/ текущем статусе выполнения работ	Административные данные
1.1 0.4 1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация об оказании услуги	Административные данные
1.1 1	Результат "Проведена экспертиза заявок для целей формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.		Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	вычислительных машин и баз данных и единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации"							
1.1 1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Соглашение В реестр соглашений включены сведения о соглашении	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 1.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	31.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии зарегистрировано в реестре соглашений	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица							
1.1 1.3	Контрольная точка "Проведена экспертиза заявлений о включении сведений о программном обеспечении и программно-аппаратных комплексах в реестр" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлен отчет о количестве проверенных заявлений	Административные данные
1.1 1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо Представлена информация о документах, необходимых для оказания услуги (выполнения работы)	Административные данные
1.1 1.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о материально-техническом (кадровом) обеспечении	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 1.6	Контрольная точка "Проведена экспертиза уведомлений о внесении изменений в сведения о программном обеспечении и программно-аппаратных комплексах из реестра" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлен отчет о количестве проверенных уведомлений	Административные данные
1.1 1.7	Контрольная точка "Проведена экспертиза заявлений о внесении изменений в сведения о программном обеспечении и программно-аппаратных комплексах из реестра" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.08.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлен отчет о количестве проверенных заявлений	Административные данные
1.1 1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация об оказании услуги	Административные данные
1.1 1.9	Контрольная точка "Проведены проверки документов и сведений о программном обеспечении и программно-аппаратных	-	30.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлен отчет о количестве проверенных заявок	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	комплексах в целях формирования реестра" , значение: 1.0000 , Единица			отсутствует	отсутствует			
1.1 1.1 0	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о документах, необходимых для оказания услуги (выполнения работы)	Административные данные
1.1 1.1 1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Соглашение В реестр соглашений включены сведения о соглашении	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 1.1 2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому физическому) лицу	-	30.04.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кучушев С. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии зарегистрировано в реестре соглашений	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица			отсутствует	отсутствует			
1.1 1.1 3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о подготовке материально-технического (кадрового) обеспечения	Административные данные
1.1 1.1 4	Контрольная точка "Проведена экспертиза заявлений о внесении изменений в сведения о программном обеспечении и программно-аппаратных комплексах из реестра" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.08.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлен отчет о количестве проверенных заявлений	Административные данные
1.1 1.1 5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация об оказании услуги	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
1.1 1.1 6	Контрольная точка "Проведены проверки документов и сведений о программном обеспечении и программно-аппаратных комплексах в целях формирования реестра " , значение: 1.0000 , Единица	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлен отчет о количестве проверенных заявок	Административные данные
1.1 1.1 7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о документах, необходимых для оказания услуги (выполнения работы)	Административные данные
1.1 1.1 8	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение:	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Соглашение В реестр соглашений включены сведения о соглашении	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	1.0000 , Единица							
1.1 1.1 9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о материально-техническом (кадровом) обеспечении	Административные данные
1.1 1.2 0	Контрольная точка "Проведена экспертиза уведомлений о внесении изменений в сведения о программном обеспечении и программно-аппаратных комплексах из реестра" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлен отчет о количестве проверенных уведомлений	Административные данные
1.1 1.2 1	Контрольная точка "Проведена экспертиза заявлений о внесении изменений в сведения о программном обеспечении и программно-аппаратных комплексах из реестра" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.08.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлен отчет о количестве проверенных заявлений	Административные данные
1.1	Контрольная точка	-	29.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Кучушев С.	Входящее письмо	Административные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2 2	"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица		27	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.	В Минцифры России представлена информация об оказании услуги	данные
1.1 1.2 3	Контрольная точка "Проведены проверки документов и сведений о программном обеспечении и программно-аппаратных комплексах в целях формирования реестра " , значение: 1.0000 , Единица	-	30.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлен отчет о количестве проверенных заявок	Административные данные
1.1 1.2 4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о документах, необходимых для оказания услуги (выполнения работы)	Административные данные
1.1 1.2 5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	31.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Соглашение В реестр соглашений включены сведения о соглашении	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 11.0000 , Единица							
1.1 1.2 6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому физическому) лицу включено в реестр соглашений)"" , значение: 1.0000 , Единица	-	27.04.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии зарегистрировано в реестре соглашений	Административные данные
1.1 1.2 7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.06.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о материально-техническом (кадровом) обеспечении	Административные данные
1.1 1.2 8	Контрольная точка "Проведена экспертиза заявлений о внесении изменений в сведения о	-	31.08.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлен отчет о количестве проверенных	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	программном обеспечении и программно-аппаратных комплексах из реестра " , значение: 1.0000 , Единица			точками отсутствует	точками отсутствует		заявлений	
1.1 1.2 9	Контрольная точка "Проведены проверки документов и сведений о программном обеспечении и программно-аппаратных комплексах в целях формирования реестра " , значение: 1.0000 , Единица	-	29.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлен отчет о количестве проверенных заявок .	Административные данные
1.1 1.3 0	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация об оказании услуги	Административные данные
1.1 1.3 1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	30.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Соглашение В реестр соглашений включены сведения о соглашении	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица							
1.1 1.3 2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии зарегистрировано в реестре соглашений	Административные данные
1.1 1.3 3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о документах, необходимых для оказания услуги (выполнения работы)	Административные данные
1.1 1.3 4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" ,	-	27.06.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о материально-техническом (кадровом) обеспечении	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	значение: 1.0000 , Единица							
1.1 1.3 5	Контрольная точка "Проведена экспертиза заявлений о внесении изменений в сведения о программном обеспечении и программно-аппаратных комплексах из реестра" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.08.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлен отчет о количестве проверенных заявлениях	Административные данные
1.1 1.3 6	Контрольная точка "Проведены проверки документов и сведений о программном обеспечении и программно-аппаратных комплексах в целях формирования реестра" , значение: 1.0000 , Единица	-	27.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлен отчет о количестве проверенных заявок	Административные данные
1.1 1.3 7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация об оказании услуги	Административные данные
1.1 1.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о	-	28.03.20 30	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кучушев С. А.	Соглашение Соглашение о	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
8	предоставлении субсидии юридическому физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"" , значение: 1.0000 , Единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		предоставлении субсидии зарегистрировано в реестре соглашений	
1.1 1.3 9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о документах, необходимых для оказания услуги	Административные данные
1.1 1.4 0	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Соглашение В реестр соглашений включены сведения о соглашении	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 1.4 1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица	-	27.06.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлена информация о материально-техническом (кадровом) обеспечении	Административные данные
1.1 1.4 2	Контрольная точка "Проведена экспертиза заявлений о внесении изменений в сведения о программном обеспечении и программно-аппаратных комплексах из реестра" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.08.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлен отчет о количестве проверенных заявлений	Административные данные
1.1 1.4 3	Контрольная точка "Проведены проверки документов и сведений о программном обеспечении и программно-аппаратных комплексах в целях формирования реестра" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России представлен отчет о количестве проверенных заявок	Административные данные
1.1 1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	27.12.20 30	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кучушев С. А.	Входящее письмо В Минцифры России	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
4	выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		представлена информация об оказании услуги	

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту федерального проекта
Отечественные решения

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Процент															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	88,70 00	94,60 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000
Еврейская автономная область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	66,11 00	83,33 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000
Забайкальский край	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	88,65 00	94,60 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000
Камчатский край	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	79,64 00	90,10 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000
Магаданская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	66,11 00	83,33 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000
Приморский край	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	90,94 00	95,75 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000
Республика Бурятия	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	90,55 00	95,56 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	96,43	98,50	100,0	100,0	100,0	100,0

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Мордовия	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	99,44 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000
Самарская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	83,50 00	92,03 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000
Саратовская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	89,84 00	95,20 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000
Удмуртская Республика	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	94,54 00	97,55 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000
Ульяновская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	91,93 00	96,24 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	72,78 00	86,67 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	81,80 00	91,20 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000
Вологодская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	77,60 00	89,10 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	87,14 00	93,85 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000
Калининградская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	72,78 00	86,67 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ленинградская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	96,61 00	98,58 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000
Мурманская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	99,44 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000
Ненецкий автономный округ	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	91,67 00	96,11 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000
Новгородская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	89,92 00	95,24 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000
Псковская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	93,89 00	97,22 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000
Республика Карелия	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	89,94 00	95,25 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000
Республика Коми	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	66,11 00	83,33 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	99,40 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000
Карачаево-Черкесская Республика	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	66,11 00	83,33 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000
Республика Дагестан	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	95,95 00	98,26 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000
Республика Ингушетия	0,0000	2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	66,67	83,33	100,0	100,0	100,0	100,0

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Тыва	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	66,11 00	83,33 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000
Республика Хакасия	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	89,32 00	94,94 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000
Томская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	82,78 00	91,67 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	66,11 00	83,33 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000
Свердловская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	99,01 00	99,78 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000
Тюменская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	95,28 00	97,92 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	99,44 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000
Челябинская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	99,27 00	99,91 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	96,75 00	98,65 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	99,40 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Брянская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	97,30 00	98,90 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000
Владимирская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	91,10 00	95,80 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000
Воронежская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	79,57 00	90,06 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000
город федерального значения Москва	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,000 0	0,000 0	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000
Ивановская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	66,11 00	83,33 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000
Калужская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	96,48 00	98,52 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000
Костромская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	73,05 00	86,81 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000
Курская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	99,44 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000
Липецкая область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	95,24 00	97,90 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000
Московская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	97,08 00	98,82 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000
Орловская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	84,63 00	92,59 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000
Рязанская область	0,0000	2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	96,69	98,62	100,0	100,0	100,0	100,0

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Краснодарский край	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	92,25 00	96,40 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000
Луганская Народная Республика	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,000 0	0,000 0	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	99,44 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000
Республика Калмыкия	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	84,83 00	92,70 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000
Республика Крым	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	96,90 00	98,73 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000
Ростовская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	92,78 00	96,67 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000
Херсонская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,000 0	0,000 0	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000