

П А С П О Р Т
регионального проекта

Отечественные решения (Камчатский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Отечественные решения (Камчатский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Отечественные решения (Камчатский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Переход российских организаций ключевых отраслей экономики на использование отечественных разработок и оборудования для повышения эффективности деятельности и снижения зависимости от иностранных решений, в том числе посредством предоставления мер поддержки по доработке и внедрению российских ИТ-решений			
4.	Куратор регионального проекта	Киселев Н.В.	Заместитель Председателя Правительства Камчатского края - Министр цифрового развития Камчатского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Киселев Н.В.	Заместитель Председателя Правительства Камчатского края - Министр цифрового развития Камчатского края		
6.	Администратор регионального проекта	Бобылев А.В.	Заместитель министра - начальник отдела инфраструктуры связи		
7.	Целевые группы регионального проекта	Государственные гражданские служащие, Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики), Представители региональных и федеральных органов власти и муниципалитетов			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Камчатского края "Цифровая трансформация в Камчатском крае"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью													
1.1.	Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.	ФП	Процент	0,0000	2023	-	79,6400	90,1000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000		Нет

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью													
1.1.	Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.	Процент	40,0000	40,0000	40,0000	50,0000	50,0000	50,0000	55,0000	55,0000	60,0000	60,0000	65,0000	79,6400

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Отечественные решения (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечен переход исполнительных органов Камчатского края на отечественное программное обеспечение"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Н.В.	Мероприятия результата направлены на достижение показателя Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности используем ого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
1.1.1.	Контрольная точка"Сформирована дорожная карта по замене в информационных системах иностраных компонентов отечественными решениями"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Н.В.	Прочий тип документа Дорожная карта по замене в информационных системах иностранных компонентов отечественными решениями

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.	Контрольная точка"Проведен анализ и определен список автоматизированных рабочих мест, подлежащих переводу под управление отечественной операционной системы в 2025 году"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Н.В.	Прочий тип документа Аналитическая записка
1.1.3.	Контрольная точка"Сформирован перечень информационных систем, для которых в 2025 году будут проведены мероприятия по замене иностранных компонентов на отечественные программные решения"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Н.В.	Прочий тип документа Аналитическая записка
1.1.4.	Контрольная точка"Проведены мероприятия по замене иностранного офисного пакета программ на отечественные аналоги"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Н.В.	Прочий тип документа Аналитическая записка
1.1.5.	Контрольная точка"Автоматизированные рабочие места переведены под управление отечественной операционной системы"	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Н.В.	Прочий тип документа Аналитическая записка
1.1.6.	Контрольная точка"В	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Киселев Н.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	информационных системах заменены иностранные компоненты отечественными программными решениями согласно дорожной карте"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Аналитическая записка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
к проекту «Отечественные решения (Камчатский край)»
регионального проекта

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.", Влияние на достижение (процентов)	
1	Обеспечен переход исполнительных органов Камчатского края на отечественное программное обеспечение	100.00	100.00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100.00	100.00