П А С П О Р Т

федерального проекта

Федеральный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры"

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Семья"				
Краткое наименование федерального проекта	Семейные ценности и инфраструктура культуры		Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор федерального проекта	Голикова Т.А.		Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Алексеева Ж.В.		Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	Сухорукова Е.Г.		Заместитель директора Департамента		
Целевые группы федерального проекта	Все население 18+, Все население РФ, Молодежь 14-35 лет				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры"		
		Направление (подпрограмма)			

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Признак реализации в субъекте	Информационная система (источник данных)	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга																			
1.1.	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	НП	Процент	55,6000	2024	-	-	-	-	-	-	-	56,5000	58,0000	59,5000	60,0000	61,5000	63,0000	Декомпозирован	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры"
1.2.	Количество созданных центров воспроизведения аудиовизуального контента в малых населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек, оснащенных необходимым оборудованием и подключенных к единой цифровой платформе с библиотекой современных продуктов российской киноиндустрии	ФП	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	40,0000	180,0000	410,0000	570,0000	735,0000	900,0000	-	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры"
2	К 2030 году 80% населения считают семью главной ценностью																			
2.1.	Доля граждан, считающих семью главной ценностью	ФП	Процент	65,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	67,5000	70,0000	72,5000	75,0000	77,5000	80,0000	-	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры"
3	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей																			
3.1.	Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году	ФП	Процент	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000	Декомпозирован	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры"

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Признак реализации в субъекте	Информационная система (источник данных)	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
																			предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга														
1.1.	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	НП	Процент	53,70	53,70	53,70	53,70	54,50	54,80	55,00	55,40	55,80	56,00	56,30	56,50
1.2.	Количество созданных центров воспроизведения аудиовизуального контента в малых населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек, оснащенных необходимым оборудованием и подключенных к единой цифровой платформе с библиотекой современных продуктов российской киноиндустрии	ФП	Единица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	40,00
2	К 2030 году 80% населения считают семью главной ценностью														
2.1.	Доля граждан, считающих семью главной ценностью	ФП	Процент	65,00	65,00	65,50	65,50	66,00	66,00	66,50	66,50	67,00	67,00	67,00	67,50
3	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей														
3.1.	Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году	ФП	Процент	5,00	8,00	12,00	17,00	23,00	30,00	35,00	40,00	55,00	65,00	75,00	110,00

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга																						
1.1	Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств. Нарастающий итог	-	Единица	859,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	880,0000	911,0000	951,0000	981,0000	1 011,0000	1 051,0000	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Декомпозирован	Доля граждан, считающих семью главной ценностью, Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры"
1.1.1	Общая площадь построенных и модернизированных зданий	-	Квадратный метр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 121,1000	41 432,0000	61 125,1000	75 115,1000	89 395,1000	108 695,4000	-	-	-	-	-
Проведение капитального ремонта и реконструкции зданий, в которых располагаются региональные и муниципальные детские школы искусств, являющиеся важным звеном отечественного художественного образования. Детские школы искусств располагаются в 8597 зданиях, требуют капитального ремонта и являются аварийными 1678 зданий. Значение результата к 2030 году: будет отремонтировано (реконструировано) 1001 здание детских школ искусств, что составляет 59% от зданий, требующих капитального ремонта (2020-2024 - 859 зданий, 2025-2030 - 142 здания). Кроме того, будет построено 50 зданий ДШИ. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для обучения одаренных детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, способствует увеличению площади для ведения образовательной деятельности, в том числе путем передачи капитально отремонтированных и реконструированных зданий в оперативное управление детским школам искусств, создает условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств.																						
1.2	Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	22,0000	125,0000	246,0000	326,0000	406,0000	466,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Декомпозирован	Доля граждан, считающих семью главной ценностью, Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году, Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры,	Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					искусства и народного творчества		
Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах до 500 тыс. чел. Всего 41 180 учреждений культурно-досугового типа, из них 7 770 в неудовлетворительном состоянии. К 2030 году будет отремонтировано 6% от зданий, требующих капитального ремонта, по отношению к 2022 году. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия гостей и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения учреждений культуры.																						
1.3	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек. Нарастающий итог	-	Единица	131,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	161,0000	211,0000	262,0000	314,0000	366,0000	418,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Декомпозирован	Доля граждан, считающих семью главной ценностью, Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году, Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры"
Оснащение театров, расположенных в крупных городах, современным оборудованием, необходимым для осуществления творческой деятельности. Значение результата к 2030 году: к концу 2024 года мероприятия по оснащению проведены в 131 театре. Новое оборудование в 2025 году приобретут 30 театров, а с 2026 года оснащаться новым оборудованием будут не менее 50 театров ежегодно (2026 г. - 50, 2027 г. - 51, 2028 г. - 52, 2029 г. - 52, 2030 г. - 52). Таким образом, с 2023 года к 2030 году потребность в частичном оснащении по основным группам оборудования (свет, звук) будет полностью удовлетворена на 100%. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: - оснащение по основным группам оборудования (световым, звуковым) позволит значительно расширить художественные возможности театров и повысить качество постановок, что способствует привлечению в театры новых зрителей и, как следствие, увеличивает количество посещений организаций культуры; - в рамках ГП Развитие культуры регионам предоставляется субсидия на поддержку творческой деятельности театров (средства могут быть направлены на создание новых постановок и показов спектаклей, а также на укрепление материально-технической базы театров); - качественно новые постановки, созданные в модернизированных театрах, могут быть выдвинуты в качестве соискателей премии Минкультуры России имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства Российской Федерации.																						
1.4	Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	49,0000	124,0000	241,0000	294,0000	354,0000	424,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Декомпозирован	Доля граждан, считающих семью главной ценностью, Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году, Уровень	Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества		
Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных библиотек. Всего 31 817 библиотек в региональной и муниципальной собственности, из них 1 880 в неудовлетворительном состоянии. К 2030 году будет отремонтировано 424 библиотеки, что составляет 22% от зданий, требующих капитального ремонта. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для читателей, создает условия для посещения библиотек.																						
1.5	Проведена модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности.. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	10,0000	38,0000	65,0000	77,0000	89,0000	101,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Декомпозирован	Доля граждан, считающих семью главной ценностью, Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году, Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры"
Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных театров. Всего 665 региональных и муниципальных театров, из них 365 в неудовлетворительном состоянии. К 2030 году будет отремонтировано 27% от зданий, требующих капитального ремонта, по отношению к 2022 году. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия гостей и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения театров.																							
1.6	Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности. Нарастающий	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	29,0000	77,0000	136,0000	176,0000	208,0000	258,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов	Декомпозирован	Доля граждан, считающих семью главной ценностью, Увеличение числа посещений организаций	Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры,	Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	итог																		недвижимого имущества		культуры по отношению к 2023 году, Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	искусства и народного творчества	
Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных музеев. Всего 9 370 региональных и муниципальных музеев, из них 3 346 в неудовлетворительном состоянии. К 2030 году будет отремонтировано 7,7% от зданий, требующих капитального ремонта, по отношению к 2022 году. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия гостей и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения музеев.																						
1.7	Разработан комплекс мероприятий, направленный на организацию деятельности по формированию семейных ценностей в организациях культуры (нарастающий итог). Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Утверждение документа	-	Доля граждан, считающих семью главной ценностью, Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году, Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры"
В целях активизации работы учреждений культуры, ориентированной на сохранение и популяризацию семейных ценностей, Минкультуры России будет разработан соответствующий комплекс мероприятий, включающий в себя в том числе методические рекомендации для 89 регионов Российской Федерации. Эти методические рекомендации будут направлены на то, чтобы в учреждениях культуры проводились мероприятия, способствующие укреплению семейных ценностей и созданию условий для семейного досуга и творчества. Это позволит создать единое пространство для сохранения и популяризации семейных ценностей, а также обеспечить доступность и разнообразие мероприятий для семей всех возрастов и социальных групп.																						
1.8	Проведен ремонт и (или) материально-	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	12,0000	29,0000	48,0000	58,0000	72,0000	89,0000	Благоустройство	Декомпозирован	Доля граждан, считающих семью главной	Повышение к 2030 году удовлетворенности	Государственная программа Российской

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний. Нарастающий итог																		территории, ремонт объектов недвижимого имущества		ценностью, Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году, Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Федерации "Развитие культуры"
Впервые в Российской Федерации будет реализована системная федеральная программа по поддержке филармоний. Программа предоставит субъектам Российской Федерации и муниципалитетам возможность получить государственную поддержку на условиях софинансирования для осуществления ремонта филармоний и их оснащения оборудованием, отвечающим современным тенденциям. Значение результата к 2030 году: в Российской Федерации 89 региональных филармонии (в т.ч. 5 муниципальных, из них 2 детских), 89 из них нуждаются в ремонте и переоснащении. С 2025 по 2030 гг. в стране будут модернизированы 89 филармоний (2025 г. - 12 ед., 2026 г. - 17 ед., 2027 г. - 19 ед., 2028 г. - 10 ед., 2029 г. - 14 ед., 2030 гг. - 17 ед.). Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: - ремонт и оснащение филармоний оборудованием, отвечающим современным тенденциям, позволит существенно расширить возможности учреждений и качество услуг для зрителей и, таким образом, повысить посещаемость учреждений. Традиционно филармонии размещены в столичных региональных центрах и являются системообразующим музыкальным кластером и точкой притяжения жителей и гостей региона. Ежегодно филармонии посещают более 4,5 млн зрителей. Модернизированные филармонии, являясь базой для работы ведущих региональных оркестров и коллективов, и единственной специализированной площадкой для гастролей, открывает новые творческие возможности для музыкальных коллективов, претендующих на получение грантовой поддержки в рамках государственной программы "Развитие культуры"; - ремонт филармоний позволит обновить инфраструктуру для зрителей и исполнителей, в частности, с учетом требований для маломобильных граждан, а также улучшить творческое пространство и акустические параметры, сделать более заметными фасады и внешний антураж филармоний, что положительно повлияет на посещаемость учреждений; - оснащение современным световым, звуковым оборудованием, кресельными группами повысит комфортность для зрителей, а также общее качество исполнения музыкальных произведений, снизит общий износ оборудования.																						
1.9	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи. Нарастающий итог	-	Единица	763,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	901,0000	1 160,0000	1 420,0000	1 680,0000	1 939,0000	2 197,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Декомпозирован	Доля граждан, считающих семью главной ценностью, Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году, Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры,	Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					искусства и народного творчества		
Техническое обеспечение региональных и муниципальных музеев современным выставочно-экспозиционным, мультимедийным оборудованием, оборудованием для фондохранения, а также специализированным оборудованием для работы с посетителями с ограниченными возможностями здоровья. Значение результата к 2030 году: всего по стране региональных и муниципальных музеев - 3114 ед, из них число музеев, имеющих количество музейных предметов общего музейного фонда не менее 300 единиц и требующих технического оснащения, составляет 2987 единицы. К концу 2024 г. было оснащено 763 музея. С 2025 по 2030 гг. планируется оснастить 1434 музеев. К концу 2030 г. число оснащенных музеев составит 2197 или 73,5% от общего количества региональных и муниципальных музеев в Российской Федерации, имеющих количество музейных предметов общего музейного фонда не менее 300 единиц и требующих технического оснащения. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев позволяет презентовать регион в рамках ежегодного мероприятия, проводимого Минкультуры России, "Музейные маршруты". Благодаря техническому оснащению региональных и муниципальных музеев увеличивается привлекательность музея для посетителей, что повышает доступ населения Российской Федерации к культурным благам и обеспечиваются условия для сохранения духовно-нравственных ценностей. Кроме того, федеральные музеи в рамках государственного задания также могут рассматривать оснащенные региональные и муниципальные музеи для экспонирования своих выставок.																							
1.10	Реализованы творческие проекты некоммерческих организаций, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел. Нарастающий итог	-	Единица	735,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	835,0000	935,0000	1 035,0000	1 135,0000	1 235,0000	1 335,0000	Проведение массовых мероприятий	-	Доля граждан, считающих семью главной ценностью, Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году, Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры"
1.10.1	Общее количество публикаций в СМИ, электронных коммуникационных системах и	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,0000	600,0000	900,0000	1 200,0000	1 500,0000	1 800,0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	иных информационных сетях (не запрещенных на территории РФ)																					
Предоставление грантов НКО, деятельность которых направлена на укрепление гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации. В период 2025-2030 гг. планируется предоставление грантов НКО для реализации творческих проектов в сфере народного творчества, музыкального, театрального, хореографического, изобразительного, декоративно-прикладного искусства, музейного и библиотечного дела. Значение результата к 2030 году: с 2019 по 2024 гг. реализовано 735 творческих проектов НКО, с 2025 по 2030 гг. будет реализовано не менее 600 творческих проектов НКО. С 2019 по 2030 гг. будет реализовано не менее 1335 творческих проектов НКО. Ежегодно поддерживается не менее 100 проектов из 50 регионах. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: Влияет на достижение показателя по количеству поддержанных творческих проектов и инициатив.																					
1.11	Реализованы творческие проекты, направленные на сохранение и популяризацию традиционных ценностей. Нарастающий итог	-	Единица	90,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	140,0000	190,0000	240,0000	290,0000	340,0000	390,0000	Проведение массовых мероприятий	-	Доля граждан, считающих семью главной ценностью, Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году, Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры"
1.11.1	Общее количество публикаций в СМИ, включая электронные коммуникационные системы и иные информационные сети (не запрещенные на территории РФ)	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,0000	1 000,0000	1 500,0000	2 000,0000	2 500,0000	3 000,0000	-	-	-	-	-
Комплекс указанных мер реализован посредством оказания поддержки (выделение субсидии) на конкурсной основе творческим проектам в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества, а также творческим проектам, с контентом, соответствующим стратегическим задачам нового времени. В рамках ФП "Творческие люди" НП "Культура" с 2019 по 2024 гг. было проведено 30 фестивалей детского творчества всех жанров и 60 всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального, театрального и изобразительного искусства. С 2025 по 2030 гг. ежегодно планируется реализация 50 творческих проектов. Всего к концу 2030 года будет реализовано 390 творческих проектов.																					

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1.12	Созданы памятные места, связанные с военной историей России. Нарастающий итог	-	Единица	174,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	199,0000	224,0000	247,0000	270,0000	290,0000	310,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Доля граждан, считающих семью главной ценностью, Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году, Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры"
Российским военно-историческим обществом на ежегодной основе реализуется мероприятие по установке памятных мест - мемориальные комплексы, монументы, скульптурные композиции, памятники-бюсты, кенотафы, обелиски, стелы, рельефы, мемориальные доски, арт-объекты и другие произведения монументально-декоративного искусства. Функция памятного места - сохранять от забвения определенную историческую информацию, представляющую ценность для сохранения национального самосознания. Значение результата к 2030 году: будет установлено 310 памятных мест (с 2019 по 2024 гг. будет установлено 174 памятных места (ежегодно не менее 27 ед.), в период 2025 - 2030 будет установлено 136 памятных мест (ежегодно не менее 20 ед.), что позволит удовлетворить потребность регионов РФ в установке памятных мест на территории субъектов на 80%. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: Реализация мероприятий по расширению сети памятных мест является важным условием для воспитания патриотичной и социально ответственной личности, формирующейся на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей. Создание новых памятных мест и работа по поддержанию существующих способствует личностному развитию и патриотическому воспитанию молодых людей, а также обеспечивает продвижение и защиту традиционных российских духовно-нравственных ценностей.																						
1.13	Проведены военно-исторические лагеря на территории субъектов Российской Федерации. Нарастающий итог	-	Единица	28,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	32,0000	36,0000	40,0000	44,0000	48,0000	52,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Доля граждан, считающих семью главной ценностью, Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году, Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры,	Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					искусства и народного творчества		
Проведение военно-исторических лагерей для детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет, направленных на изучение военной истории России, сохранение духовного и культурного наследия, воспитание патриотизма. Планируется ежегодно с 2025 года проведение не менее 4 лагерей, участниками которых становятся 3 тысяч человек. Лагеря проводятся на основе уникальной программы, утвержденной Минкультуры России. Программой предусмотрены мероприятия в различных формах взаимодействия с участниками (лекции, творческие конкурсы, посвященные юбилейным датам событий истории Отечества и выдающихся личностей). Значение результата к 2030 году: С 2019 по 2024 гг. будет проведено 28 лагерей ориентировочно в 21 субъекте, участниками которых станут более 28 000 детей. С 2025 по 2030 гг. будет проведено 24 лагеря (ежегодно по 4 лагеря), участниками ВИЛ станут не менее 18 000 детей из регионов России. С 2019 по 2030 гг. будет проведено 52 лагеря, участниками которых станут более 46 000 детей. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: Проведение военно-исторических лагерей имеет цель получения новых исторических знаний и приобщения подрастающего поколения к истории своей Родины. Мероприятие направлено на воспитании в молодом поколении основ развития духовно-патриотического воспитания, идентификации себя как части многонационального этнокультурного российского народа, имеющего богатейшую историю.																							
1.14	Проведен ремонт, модернизация и (или) материально-техническое оснащение общежитий (гостиниц) ФКП "Росгосцирк". Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0000	8,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Доля граждан, считающих семью главной ценностью, Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году, Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры"
1.14.1	Количество объектов, прошедших техническое обследование	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	-	-	-	-	-
1.14.2	Количество разработанной проектно-сметной документации на объекты капитального ремонта	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	3,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	-	-	-	-	-
1.14	Техническая	-	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,000	20,00	60,00	60,00	100,0	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
.3	готовность объектов												0	0	00	00	00	000					
К концу 2030 г. будет проведен ремонт, модернизация и (или) материально-техническое оснащение не менее 8 общежитий (гостиниц) ФКП "Росгосцирк" (на эти цели субсидия будет выделена ФКП "Росгосцирк")																						
1.15	Проведены культурно-просветительские программы для школьников. Нарастающий итог	-	Единица	314,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	349,0000	384,0000	419,0000	454,0000	489,0000	524,0000	Проведение массовых мероприятий	-	Доля граждан, считающих семью главной ценностью, Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году, Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры"
1.15.1	Количество участников культурно-просветительских программ для школьников	-	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000,0000	120 000,0000	180 000,0000	240 000,0000	300 000,0000	360 000,0000	-	-	-	-	-
Культурно-просветительские программы для школьников - это программы, которые предусматривают посещения школьниками среднего и старшего возрастов историко-культурных и познавательных объектов показа (Города-Герои и Города Воинской славы, объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, музеи), которые способствуют патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, а также увеличению посещаемости музейных учреждений. В программах традиционно участвуют победители олимпиад и конкурсов, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов. Квоты для участия в программах предоставляются для всех субъектов Российской Федерации. Значение результата к 2030 году: к концу 2024 года проведено 314 культурно-просветительских программ, в 2025-2030 годах будет проведено 210 культурно-просветительских программ, участниками которых станут не менее 360 000 школьников. С 2019 по 2030 гг. будет проведено 524 культурно-просветительские программы. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: К концу 2024 года участниками программы стали более 443 тысяч школьников, с 2025 по 2030 гг. участникам станут не менее 360 000 школьников (ежегодно около 60 000 школьников). С 2019-2030 гг. участниками станут не менее 803 тысяч школьников.																						
1.16	Оснащены современным оборудованием кинозалы в населенных пунктах до 500 тыс. человек, в которых обеспечен	-	Единица	1 464,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1 514,0000	1 669,0000	1 919,0000	2 094,0000	2 274,0000	2 454,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Доля граждан, считающих семью главной ценностью, Количество созданных центров воспроизведения	Оснащение к 2030 году необходимым оборудованием до 900 центров воспроизведения аудиовизуального контента в малых населенных пунктах (с	Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	прокат национальных фильмов. Нарастающий итог																				аудиовизуального контента в малых населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек, оснащенных необходимым оборудованием и подключенных к единой цифровой платформе с библиотекой современных продуктов российской киноиндустрии, Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году	численностью населения до 50 тыс. человек) в целях обеспечения доступа граждан к достижениям современного российского кинематографа, подключение таких центров к единой цифровой платформе, содержащей в том числе библиотеку аудиовизуального контента.	
В рамках результата предусмотрено: 1) сохранение действующих условий мероприятия для новых субъектов Российской Федерации до достижения ими средних показателей уровня кинофикации (с 2025 по 2030 годы будут оснащены 90 кинозалов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек); 2) предоставление возможности приобретения за счет средств федерального бюджета мультимедийного оборудования населенным пунктам с численностью населения до 50 тыс. человек (с 2025 по 2030 годы будут оснащены 900 кинозалов); 3) приобретение комплектующих и расходных частей ранее поддержанным кинозалам (1 кинозал = 2,5 млн рублей): 2025 - 46 кинозалов, 2026 - 104, 2027- 120, 2028 - 46, 2029 - 52, 2030 - 56).																						
1.17	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту. Нарастающий итог	-	Единица	1 229,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1 501,0000	1 766,0000	2 005,0000	2 202,0000	2 379,0000	2 501,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Декомпозирован	Доля граждан, считающих семью главной ценностью, Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году, Уровень удовлетворенности граждан работой государственн	Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					ых и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества		
Модельная муниципальная библиотека - муниципальная библиотека, оснащенная высокоскоростным широкополосным доступом к сети "Интернет", доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания на различных носителях, использующая в своей работе новейшие информационные технологии, которая функционирует как открытое общественное, культурное, информационное, просветительское пространство, комфортное место для индивидуальной или коллективной работы и творческой самореализации, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. На базе модернизированных библиотек формируются единые информационные, культурно-досуговые и просветительские пространства, в т.ч. для проведения семейного досуга. К 2030 году будет создано не менее 2501 модельной библиотеки, из них в рамках ФП "Культурная среда" НП "Культура" за период с 2019-2024 гг. было создано 1229 модельных библиотек, с 2025-2030 гг. будет создано не менее 1272 модельные библиотеки.																						
1.18	Проведена реновация федеральных учреждений культуры. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	4,0000	6,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Доля граждан, считающих семью главной ценностью, Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году, Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры"
1.18.1	Количество разработанной проектно-сметной документации на объекты	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	3,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-
К концу 2030 г. будет проведена реновация федеральных учреждений культуры: объекта культурного наследия "Михайловский (Инженерный) замок" ФГБУК "Государственный Русский музей", г. Санкт-Петербург; здания филиала ФГБУК "Государственный музей искусства народов Востока" - "Музей культуры стран Африки", г. Москва; объектов культурного наследия ФГБУ "Российская государственная библиотека", г. Москва; объекта культурного наследия ФГБУК "Российская государственная библиотека искусств", г. Москва; объекта культурного наследия "Институт Екатерининский" ФГБУ "Российская национальная библиотека", г. Санкт-Петербург; объектов культурного наследия ФГБУК "Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник "Царское село", г. Пушкин, г. Санкт-Петербург; здания Музея ФГБУК "Государственный исторический музей", г. Москва.																						
1.19	Проведены выставочные	-	Единица	53,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	69,0000	85,0000	101,0000	117,0000	133,0000	149,0000	Проведение	-	Доля граждан, считающих	Повышение к 2030 году	Государственная программа

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	проекты федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог																		массовых мероприятий		семью главной ценностью, Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году, Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Российской Федерации "Развитие культуры"
1.19.1	Количество посетителей выставочных проектов федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации	-	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000,0000	240 000,0000	360 000,0000	480 000,0000	600 000,0000	720 000,0000	-	-	-	-	-
Организация передвижных выставочных проектов, для демонстрации культурных ценностей в различных регионах Российской Федерации в целях обеспечения доступа населения к культурным благам. Значение результата к 2030 году: С 2019 по 2024 год проведено 53 проекта, с охватом 360 тыс. человек во всех субъектах Российской Федерации. С 2025 по 2030 год будет проведено 96 проектов с охватом 720 тысяч человек. С 2019 по 2030 гг. будет проведено 149 проектов с охватом 1 080 тысяч человек. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: Повышение доступа населения Российской Федерации к культурным благам, демонстрация знаковых экспонатов из музейных коллекций музеев мирового уровня в регионах Российской Федерации.																						
1.20	Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Нарастающий итог	-	Единица	1 963,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2 288,0000	2 568,0000	2 848,0000	3 128,0000	3 408,0000	3 688,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Декомпозирован	Доля граждан, считающих семью главной ценностью, Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и	Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					народного творчества		
Комплексное оснащение детских школ искусств и училищ новыми музыкальными инструментами, техническими средствами обучения, современным специализированным оборудованием, учебно-методической литературой. Значение результата к 2030 году: будут оснащены 3 688 детских школ искусств и училищ, что составляет 71% от общего количества детских школ искусств и училищ (2019-2024 - 1963 единицы, 2025-2030 1725 единиц). Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: повышение роли этих образовательных организаций в воспитании детей и молодежи на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, повышение качества и доступности художественного образования в стране, создает возможности для привлечения контингента обучающихся и реализации более широкого спектра образовательных программ, создает условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств.																							
1.21	Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	240,0000	480,0000	720,0000	960,0000	1 200,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Декомпозирован	Доля граждан, считающих семью главной ценностью, Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году, Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры"
Жители разных регионов получат возможность получать услуги на качественно новом современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших практик работы Домов культуры. Планируется выделение средств муниципальным и региональным учреждениям в среднем по 5 млн руб., сельским учреждениям по 3 млн рублей.																							
1.22	Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0000	200,0000	300,0000	400,0000	500,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Декомпозирован	Доля граждан, считающих семью главной ценностью, Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году, Уровень удовлетворенности граждан работой государственн	Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					ых и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества		
Библиотеки разных регионов страны, продемонстрировавшие лучшие практики работы, получат возможность в рамках поощрения провести текущий ремонт помещений, обновить книжный фонд, мебель, оборудование, приобрети специальное программное обеспечение, оборудование для работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья, а также произвести оплату дополнительного профессионального образования сотрудников библиотек. Планируется выделение средств муниципальным и региональным учреждениям в среднем по 5 млн руб., сельским учреждениям по 3 млн рублей. Значение результата к 2030: с 2025 по 2030 гг. будет поощрено не менее 500 библиотек (ежегодно по 100 единиц).																							
1.23	Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	25,0000	245,0000	492,0000	865,0000	1 176,0000	1 500,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Декомпозирован	Доля граждан, считающих семью главной ценностью, Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году, Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры"
Создание на базе региональных и (или) муниципальных учреждений культуры (музеи, библиотеки, дома культуры) детских культурно-просветительских центров, которые включают в себя ремонтные работы, формирование современных пространств для организации культурно-просветительской деятельности детей. В среднем стоимость 1 центра - 4 млн рублей. Значение результата к 2030: с 2025 по 2030 гг. будет создано не менее 1 500 детских культурно-просветительских центров. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: дети получат дополнительные общеразвивающие программы в сфере культуры и искусства, а их родители - возможность посещения различных мероприятий (занятий в студиях, досуговых объединениях, читальных залах и т.д.).																							
2	К 2030 году 80% населения считают семью главной ценностью																							
2.1	Проведена общенациональная информационно-коммуникационной кампания, направленная на повышение	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Проведение информационно-коммуникационной кампани	-	Доля граждан, считающих семью главной ценностью	Повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента	Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	мотивации семей к рождению детей, формирование положительных семейных установок у детей, подростков и молодежи, включая позитивный образ многодетной семьи, многодетной матери, а также формирование традиционных семейных ценностей																		и			рождаемости третьих и последующих детей	
2.1.1	Проекты на ТВ, радио и в прессе	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	-	-	-	-	-
2.1.2	Просмотры видеороликов в интернете	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000 000,0000	300 000 000,0000	300 000 000,0000	300 000 000,0000	300 000 000,0000	300 000 000,0000	-	-	-	-	-
В рамках проведение общенациональной информационно-коммуникационной кампании будет создан и распространен контент, направленный на повышение мотивации семей к рождению детей, формирование положительных семейных установок у детей, подростков и молодежи, включая позитивный образ многодетной семьи, многодетной матери, а также формирование традиционных семейных ценностей, а также будет организовано информационно-аналитическое сопровождение национального проекта "Семья".																							
2.2	Проведены мероприятия конкурса "Это у нас семейное"	-	Единица	1,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Доля граждан, считающих семью главной ценностью	Повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей, Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей	
2.2.1	Количество зарегистрированных участников конкурса "Это у нас семейное"	-	Тысяча человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,0000	200,0000	400,0000	400,0000	600,0000	600,0000	-	-	-	-	-
2.2.2	Количество произведенных выплат победителям конкурса "Это у нас семейное"	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	60,0000	60,0000	90,0000	90,0000	120,0000	-	-	-	-	-
2.2.3	Количество семей-участников финала конкурса "Это у нас семейное"	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	250,0000	250,0000	500,0000	500,0000	750,0000	-	-	-	-	-
Ежегодно реализуются мероприятия конкурса "Это у нас семейное", направленного на объединение семей через общие дела, выявление и поддержка семей с активной жизненной позицией, заинтересованных во всестороннем саморазвитии. "Это у нас семейное" - масштабный конкурс, реализуемый в целях укрепления и сплочения семей, поддержки и формирования семейных ценностей, укрепления патриотического отношения к России и веры в свои возможности. Конкурс ориентирован на решение государственных задач по укреплению института семьи, продвижение традиционных семейных ценностей, в том числе усиление связи между поколениями.																						
3	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей																						
3.1	Приобретены с использованием Пушкинской карты билеты на посещение мероприятий (нарастающий итог). Нарастающий итог	-	Миллион единиц	80,1440	2024	-	-	-	-	-	-	-	100,1440	133,9840	170,4640	211,2540	249,4540	285,2040	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Доля граждан, считающих семью главной ценностью, Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году, Уровень удовлетворенн	Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																				ости граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества		
3.1.1	Количество выданных Пушкинских карт	-	Миллион единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5000	2,5000	2,7000	2,9000	3,1000	3,3000	-	-	-	-	-
3.1.2	Количество учреждений культуры - участников осуществляющих работу с Пушкинской картой	-	Тысяча единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5000	1,0000	1,2500	1,5000	1,7500	2,0000	-	-	-	-	-
Целью мероприятия является создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. В рамках мероприятия предоставляется возможность гражданам в возрасте с 14 до 22 лет воспользоваться программой социальной поддержки посещения учреждений культуры (театры, организации кинопоказа (кинотеатры), концертные организации, музеи, организации культурно-досугового типа, библиотеки и образовательные организации в сфере культуры).Реализация мероприятия способствует формированию художественного вкуса, кругозора в области культуры и искусства, а также привычки регулярно посещать мероприятия учреждений культуры у молодежи.																						

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга														
2.1	Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств, 55190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 362,30	8 381 759,90	7 249 909,80	8 134 371,80	9 714 756,80	10 621 422,60	46 017 583,20
2.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 380,50	7 284 650,00	7 034 650,00	7 700 000,00	7 750 000,00	8 650 000,00	40 299 680,50
2.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 380,50	7 284 650,00	7 034 650,00	7 700 000,00	7 750 000,00	8 650 000,00	40 299 680,50
2.1.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 380,50	7 284 650,00	7 034 650,00	7 700 000,00	7 750 000,00	8 650 000,00	40 299 680,50
2.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 362,30	8 381 759,90	7 249 909,80	8 134 371,80	9 714 756,80	10 621 422,60	46 017 583,20
2.1.4.	Бюджеты территориальных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего														
2.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел., 55130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 529,30	4 275 828,70	4 438 911,80	4 618 829,00	4 787 550,00	5 669 800,00	25 052 448,80
2.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 858,90	4 100 000,00	4 230 000,00	4 320 000,00	4 470 000,00	5 280 000,00	23 665 858,90
2.2.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 858,90	4 100 000,00	4 230 000,00	4 320 000,00	4 470 000,00	5 280 000,00	23 665 858,90
2.2.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 858,90	4 100 000,00	4 230 000,00	4 320 000,00	4 470 000,00	5 280 000,00	23 665 858,90
2.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 529,30	4 275 828,70	4 438 911,80	4 618 829,00	4 787 550,00	5 669 800,00	25 052 448,80

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Российской Федерации, всего														
2.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек, 55840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 133 ,51	1 077 4 12,52	1 145 7 09,08	962 500 ,00	1 002 5 00,00	1 052 3 71,50	6 076 626,61
2.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 957 ,10	907 828 ,60	990 328 ,60	962 500 ,00	1 002 5 00,00	1 052 3 71,50	5 573 485,80
2.3.1.1 .	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 957 ,10	907 828 ,60	990 328 ,60	962 500 ,00	1 002 5 00,00	1 052 3 71,50	5 573 485,80
2.3.1.1 .1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 957 ,10	907 828 ,60	990 328 ,60	962 500 ,00	1 002 5 00,00	1 052 3 71,50	5 573 485,80
2.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Российской Федерации, всего														
2.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 133 ,51	1 077 4 12,52	1 145 7 09,08	962 500 ,00	1 002 5 00,00	1 052 3 71,50	6 076 626,61
2.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек, 53480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 778 ,80	2 193 8 46,20	2 565 9 64,50	2 723 7 59,20	2 416 2 15,60	2 957 7 69,50	13 801 333,80
2.4.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000 ,00	2 090 0 00,00	2 420 0 00,00	2 520 0 00,00	2 290 0 00,00	2 780 0 00,00	13 000 000,00
2.4.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000 ,00	2 090 0 00,00	2 420 0 00,00	2 520 0 00,00	2 290 0 00,00	2 780 0 00,00	13 000 000,00
2.4.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000 ,00	2 090 0 00,00	2 420 0 00,00	2 520 0 00,00	2 290 0 00,00	2 780 0 00,00	13 000 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.4.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 778 ,80	2 193 8 46,20	2 565 9 64,50	2 723 7 59,20	2 416 2 15,60	2 957 7 69,50	13 801 333,80
2.4.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Проведена модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности., 55800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 6 31,00	2 740 3 40,80	3 046 1 77,90	3 295 0 97,30	3 366 9 47,60	3 650 5 63,20	17 241 757,80
2.5.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 0 00,00	2 570 0 00,00	2 830 0 00,00	2 840 0 00,00	2 750 0 00,00	3 510 0 00,00	15 500 000,00
2.5.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 0 00,00	2 570 0 00,00	2 830 0 00,00	2 840 0 00,00	2 750 0 00,00	3 510 0 00,00	15 500 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.5.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 570 000,00	2 830 000,00	2 840 000,00	2 750 000,00	3 510 000,00	15 500 000,00
2.5.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 631,00	2 740 340,80	3 046 177,90	3 295 097,30	3 366 947,60	3 650 563,20	17 241 757,80
2.5.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности, 55970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 378,70	1 987 695,00	2 272 534,40	2 091 000,00	1 968 000,00	2 425 000,00	11 685 608,10
2.6.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 877,50	1 864 877,50	2 084 877,50	2 050 000,00	1 920 000,00	2 390 000,00	11 214 632,50

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.6.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 877,50	1 864 877,50	2 084 877,50	2 050 000,00	1 920 000,00	2 390 000,00	11 214 632,50
2.6.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 877,50	1 864 877,50	2 084 877,50	2 050 000,00	1 920 000,00	2 390 000,00	11 214 632,50
2.6.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 378,70	1 987 695,00	2 272 534,40	2 091 000,00	1 968 000,00	2 425 000,00	11 685 608,10
2.6.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Проведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение региональных и (или) муниципальных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 254,50	1 098 813,78	1 148 866,21	1 120 000,00	1 160 000,00	1 150 000,00	6 161 934,49

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	филармоний, 55510														
2.7.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000 ,00	1 040 0 00,00	1 080 0 00,00	1 120 0 00,00	1 160 0 00,00	1 150 0 00,00	6 000 000,00
2.7.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000 ,00	1 040 0 00,00	1 080 0 00,00	1 120 0 00,00	1 160 0 00,00	1 150 0 00,00	6 000 000,00
2.7.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000 ,00	1 040 0 00,00	1 080 0 00,00	1 120 0 00,00	1 160 0 00,00	1 150 0 00,00	6 000 000,00
2.7.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 254 ,50	1 098 8 13,78	1 148 8 66,21	1 120 0 00,00	1 160 0 00,00	1 150 0 00,00	6 161 934,49
2.7.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.8	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи, 55900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 878 ,30	2 043 0 09,33	2 133 6 67,13	1 956 5 25,00	1 978 2 70,00	2 391 3 10,00	11 402 659,76
2.8.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 450 ,00	1 884 5 00,00	1 944 4 50,00	1 800 0 00,00	1 820 0 00,00	2 200 0 00,00	10 493 400,00
2.8.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 450 ,00	1 884 5 00,00	1 944 4 50,00	1 800 0 00,00	1 820 0 00,00	2 200 0 00,00	10 493 400,00
2.8.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 450 ,00	1 884 5 00,00	1 944 4 50,00	1 800 0 00,00	1 820 0 00,00	2 200 0 00,00	10 493 400,00
2.8.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 878 ,30	2 043 0 09,33	2 133 6 67,13	1 956 5 25,00	1 978 2 70,00	2 391 3 10,00	11 402 659,76
2.8.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.8.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Реализованы творческие проекты некоммерческих организаций, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, 60274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000 ,00	250 000 ,00	260 000 ,00	280 000 ,00	290 000 ,00	300 000 ,00	1 620 000,00
2.9.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000 ,00	250 000 ,00	260 000 ,00	280 000 ,00	290 000 ,00	300 000 ,00	1 620 000,00
2.9.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.9.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Реализованы творческие проекты, направленные на сохранение и популяризацию традиционных ценностей, 60275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000 ,00	1 010 0 00,00	1 050 0 00,00	1 090 0 00,00	1 130 0 00,00	1 180 0 00,00	6 430 000,00
2.10.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000 ,00	1 010 0 00,00	1 050 0 00,00	1 090 0 00,00	1 130 0 00,00	1 180 0 00,00	6 430 000,00
2.10.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.4.	Бюджеты территориальных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего														
2.10.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Созданы памятные места, связанные с военной историей России, 60851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000 ,00	172 000 ,00	182 000 ,00	180 000 ,00	190 000 ,00	200 000 ,00	1 086 000,00
2.11.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000 ,00	172 000 ,00	182 000 ,00	180 000 ,00	190 000 ,00	200 000 ,00	1 086 000,00
2.11.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	обязательного медицинского страхования),всего														
2.11.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	Проведены военно-исторические лагеря на территории субъектов Российской Федерации, 60852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000 ,00	172 000 ,00	182 000 ,00	180 000 ,00	190 000 ,00	200 000 ,00	1 086 000,00
2.12.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000 ,00	172 000 ,00	182 000 ,00	180 000 ,00	190 000 ,00	200 000 ,00	1 086 000,00
2.12.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.12.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	Проведен ремонт, модернизация и (или) материально-техническое оснащение общежитий (гостиниц) ФКП "Росгосцирк", 62326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000 ,00	1 725 0 00,00	1 165 0 00,00	1 190 0 00,00	1 240 0 00,00	1 280 0 00,00	7 000 000,00
2.13.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000 ,00	1 725 0 00,00	1 165 0 00,00	1 190 0 00,00	1 240 0 00,00	1 280 0 00,00	7 000 000,00
2.13.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.5.	Внебюджетные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	источники, всего														
2.14	Проведены культурно-просветительские программы для школьников, 60855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000 ,00	471 000 ,00	656 000 ,00	310 000 ,00	320 000 ,00	330 000 ,00	2 357 000,00
2.14.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000 ,00	471 000 ,00	656 000 ,00	310 000 ,00	320 000 ,00	330 000 ,00	2 357 000,00
2.14.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Оснащены современным оборудованием кинозалы в населенных пунктах до	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000 ,00	815 000 ,00	1 170 0 00,00	730 000 ,00	760 000 ,00	770 000 ,00	4 570 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	500 тыс. человек, в которых обеспечен прокат национальных фильмов, 60272														
2.15.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000 ,00	815 000 ,00	1 170 0 00,00	730 000 ,00	760 000 ,00	770 000 ,00	4 570 000,00
2.15.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 0 00,00	3 850 0 00,00	3 510 0 00,00	3 140 0 00,00	2 710 0 00,00	2 220 0 00,00	19 520 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	54540														
2.16.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 960,00	3 050 000,00	2 757 500,00	2 267 500,00	2 037 500,00	1 412 500,00	14 359 960,00
2.16.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 960,00	3 050 000,00	2 757 500,00	2 267 500,00	2 037 500,00	1 412 500,00	14 359 960,00
2.16.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 960,00	3 050 000,00	2 757 500,00	2 267 500,00	2 037 500,00	1 412 500,00	14 359 960,00
2.16.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	3 850 000,00	3 510 000,00	3 140 000,00	2 710 000,00	2 220 000,00	19 520 000,00
2.16.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.17	Проведена реновация федеральных учреждений культуры, 72300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000 ,00	2 820 0 00,00	2 770 0 00,00	1 520 0 00,00	1 520 0 00,00	1 120 0 00,00	10 450 000,00
2.17.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000 ,00	2 820 0 00,00	2 770 0 00,00	1 520 0 00,00	1 520 0 00,00	1 120 0 00,00	10 450 000,00
2.17.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	Проведены выставочные проекты федеральных и региональных музеев в субъектах Российской	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 103 ,30	360 000 ,00	380 000 ,00	400 000 ,00	420 000 ,00	380 000 ,00	2 282 103,30

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Федерации, 60276														
2.18.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 103 ,30	360 000 ,00	380 000 ,00	400 000 ,00	420 000 ,00	380 000 ,00	2 282 103,30
2.18.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 6 50,00	1 200 0 00,00	1 240 0 00,00	1 130 0 00,00	1 190 0 00,00	1 240 0 00,00	7 478 650,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	учебными материалами, 55190														
2.19.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 650,00	1 050 000,00	1 090 000,00	1 130 000,00	1 190 000,00	1 240 000,00	7 028 650,00
2.19.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 650,00	1 050 000,00	1 090 000,00	1 130 000,00	1 190 000,00	1 240 000,00	7 028 650,00
2.19.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 650,00	1 050 000,00	1 090 000,00	1 130 000,00	1 190 000,00	1 240 000,00	7 028 650,00
2.19.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 650,00	1 200 000,00	1 240 000,00	1 130 000,00	1 190 000,00	1 240 000,00	7 478 650,00
2.19.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.20	Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы, 53490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 0 00,00	1 070 0 00,00	1 010 0 00,00	1 060 0 00,00	1 235 0 00,00	5 400 000,00
2.20.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 0 00,00	1 070 0 00,00	1 010 0 00,00	1 060 0 00,00	1 235 0 00,00	5 400 000,00
2.20.1. 1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 0 00,00	1 070 0 00,00	1 010 0 00,00	1 060 0 00,00	1 235 0 00,00	5 400 000,00
2.20.1. 1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 0 00,00	1 070 0 00,00	1 010 0 00,00	1 060 0 00,00	1 235 0 00,00	5 400 000,00
2.20.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 0 00,00	1 070 0 00,00	1 010 0 00,00	1 060 0 00,00	1 235 0 00,00	5 400 000,00
2.20.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего														
2.20.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы, 53490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 450 ,00	474 400 ,00	504 400 ,00	534 400 ,00	694 400 ,00	2 617 050,00
2.21.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000 ,00	430 000 ,00	460 000 ,00	490 000 ,00	650 000 ,00	2 400 000,00
2.21.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000 ,00	430 000 ,00	460 000 ,00	490 000 ,00	650 000 ,00	2 400 000,00
2.21.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000 ,00	430 000 ,00	460 000 ,00	490 000 ,00	650 000 ,00	2 400 000,00
2.21.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 450 ,00	474 400 ,00	504 400 ,00	534 400 ,00	694 400 ,00	2 617 050,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	всего														
2.21.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры, 53490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000 ,00	1 023 9 38,00	1 290 1 50,00	1 323 0 00,00	1 301 0 00,00	1 333 5 00,00	6 471 588,00
2.22.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000 ,00	960 000 ,00	1 190 0 00,00	1 220 0 00,00	1 200 0 00,00	1 230 0 00,00	6 000 000,00
2.22.1. 1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000 ,00	1 190 0 00,00	1 220 0 00,00	1 200 0 00,00	1 230 0 00,00	5 600 000,00
2.22.1. 1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000 ,00	1 190 0 00,00	1 220 0 00,00	1 200 0 00,00	1 230 0 00,00	5 600 000,00
2.22.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	всего														
2.22.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 938 ,00	1 290 1 50,00	1 323 0 00,00	1 301 0 00,00	1 333 5 00,00	6 071 588,00
2.22.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей														
3.1	Приобретены с использованием Пушкинской карты билеты на посещение мероприятий (нарастающий итог), 62296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 147 728,40	22 712 167,50	26 812 167,50	33 000 000,00	34 000 000,00	35 000 000,00	163 672 063,40
3.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 147 728,40	22 712 167,50	26 812 167,50	33 000 000,00	34 000 000,00	35 000 000,00	163 672 063,40
3.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Российской Федерации, всего														
3.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	К 2030 году 80% населения считают семью главной ценностью														
4.1	Проведены мероприятия конкурса "Это у нас семейное", 60527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 325 ,30	1 005 7 90,10	867 592 ,90	1 010 0 23,80	870 023 ,80	1 010 0 23,80	5 743 779,70
4.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 325 ,30	1 005 7 90,10	867 592 ,90	1 010 0 23,80	870 023 ,80	1 010 0 23,80	5 743 779,70
4.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.	Консолидированные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	бюджеты субъектов Российской Федерации, всего														
4.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 892 753,41	62 820 051,83	67 081 051,22	71 899 506,10	74 119 663,80	78 411 160,60	385 224 186,96
в том числе: федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 966 291,00	59 709 813,70	64 646 566,50	69 290 023,80	70 070 023,80	74 549 895,30	367 232 614,10
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 993 596,41	31 107 094,23	31 586 290,82	32 009 482,30	33 189 640,00	36 641 136,80	178 527 240,56
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства Фонда национального благосостояния		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга												
1.1.	Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	250 000,00	450 000,00	1800000
1.2.	Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	20 000,00	30 000,00	40 000,00	70 000,00	110 000,00	200000.0000
1.3.	Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.4.	Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.5.	Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	0,00	0,00	0,00	30 000,00	60 000,00	100 000,00	150 000,00	200 000,00	350 000,00	600 000,00	750 000,00	1328650
1.6.	Проведены выставочные проекты федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	90 000,00	100 000,00	140 000,00	190 000,00	340000.0000
1.7.	Проведена реновация федеральных учреждений культуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700000.0000
1.8.		0,00	0,00	0,00	113 400,0	368 550,0	793 800,0	1 247 400	1 701 000	1 984 500	2 268 000	2 551 500	

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту				0	0	0	,00	,00	,00	,00	,00	2835000.0000
1.9.	Оснащены современным оборудованием кинозалы в населенных пунктах до 500 тыс. человек, в которых обеспечен прокат национальных фильмов	0,00	0,00	0,00	40 600,00	81 200,00	121 800,00	162 400,00	203 000,00	243 600,00	284 200,00	324 600,00	325000.0000
1.10.	Проведены культурно-просветительские программы для школьников	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	113 000,00	270000.0000
1.11.	Проведен ремонт, модернизация и (или) материально-техническое оснащение общежитий (гостиниц) ФКП "Росгосцирк"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	400 000,00	400000.0000
1.12.	Проведены военно-исторические лагеря на территории субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	28 000,00	40 000,00	82 000,00	120 000,00	140 000,00	162000.0000
1.13.	Созданы памятные места, связанные с военной историей России	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	40 000,00	60 000,00	100 000,00	130 000,00	162000.0000
1.14.	Реализованы творческие проекты, направленные на сохранение и популяризацию традиционных ценностей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00	970000.0000
1.15.	Реализованы творческие проекты некоммерческих организаций, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	115 000,00	240000.0000

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	литературы, народных художественных промыслов и ремесел												
1.16.	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	345 000,00	345 000,00	844450.0000
1.17.	Проведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	20 000,00	40 000,00	80 000,00	150 000,00	250 000,00	300 000,00	450000.0000
1.18.	Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности	0,00	0,00	54 877,50	134 877,50	234 877,50	334 877,50	434 877,50	534 877,50	634 877,50	784 877,50	904 877,50	904877.5000
1.19.	Проведена модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности.	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	300 000,00	400 000,00	500 000,00	600 000,00	800 000,00	1000000.0000
1.20.	Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	400 000,00	500 000,00	600 000,00	700 000,00	900000.0000
1.21.	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек	0,00	0,00	0,00	1 000,00	20 000,00	40 000,00	60 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	657957.1000
1.22.	Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	250 000,00	400 000,00	550 000,00	700 000,00	850 000,00	1 200 000,00	1200000.0000
2	К 2030 году 80% населения считают семью главной ценностью												
2.1.	Проведены мероприятия конкурса "Это у нас семейное"	0,00	0,00	6 597,30	9 757,90	12 927,90	18 550,30	24 172,70	40 431,70	66 251,40	137 873,80	168 376,40	980325.3000

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
3	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей												
3.1.	Приобретены с использованием Пушкинской карты билеты на посещение мероприятий (нарастающий итог)	3 225 080,53	4 923 650,74	6 129 547,68	7 038 078,80	7 038 078,80	7 408 660,02	7 862 377,39	8 435 067,45	9 188 990,95	10 282 296,29	11 606 106,54	12147728.4000

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Семейные ценности и инфраструктура культуры

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1	Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга							
1.1	Результат "Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.		АИС "Статистика"
1.1.1	Контрольная точка "Сформирован и утвержден план реализации мероприятия"	-	20.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Прочий тип документа Сформирована дорожная карта по реализации мероприятия	ГС "Электронный бюджет"
1.1.2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.03.2025	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Прочий тип документа Утверждено распределение МБТ	ГС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.1.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2025 года"	-	30.06.2025	19	25	Осинцев В. Г.	Отчет Промежуточный отчет по итогам I полугодия	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.4	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам II квартала 2025 года, %"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам II квартала 2025 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2025 года"	-	20.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за III квартал 2025 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	22	Осинцев В. Г.	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации	ГС "Электронный бюджет"
1.1.7	Контрольная точка "Работы на объекте завершены"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	24	Осинцев В. Г.	Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				отсутствует				
1.1.8	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	30.12.2025	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Акт Получены разрешения на ввод объектов в эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.9	Контрольная точка "Сформирован и утвержден план реализации мероприятия"	-	20.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	29	Осинцев В. Г.	Прочий тип документа Сформирована дорожная карта по реализации мероприятия	ГС «Электронный бюджет»
1.1.10	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Прочий тип документа Утверждено распределение МБТ	ГС "Электронный бюджет"
1.1.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам 2025 года"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2025 год	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.	Контрольная точка		10.06.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Осинцев В.	Отчет	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
12	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал 2026 года "	-	26	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Г.	Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за I квартал 2025 года	бюджет"
1.1.13	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам II квартала 2026 года, %" "	-	31.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам II квартала 2026 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2026 года"	-	20.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за III квартал 2026 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.15	Контрольная точка "Работы на объекте завершены"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	31	Осинцев В. Г.	Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.16	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	30.12.2026	30	Взаимосвязь с иными результатами и	Осинцев В. Г.	Акт Получены разрешения на ввод объектов в	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	получено"				контрольными точками отсутствует		эксплуатацию	
1.1.17	Контрольная точка "Сформирован и утвержден план реализации мероприятия"	-	19.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Прочий тип документа Сформирована дорожная карта по реализации мероприятия	ГС «Электронный бюджет»
1.1.18	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Прочий тип документа Утверждено распределение МБТ	ГС "Электронный бюджет"
1.1.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о технической готовности объекта за 2 квартал"	-	25.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по состоянию на 2 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о технической готовности объекта за 3 квартал"	-	21.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по состоянию на 3 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
1.1.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	36	Осинцев В. Г.	Отчет Субъектами РФ предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов в части строительства и модернизации детских школ искусств	ГС «Электронный бюджет»
1.1.23	Контрольная точка "Работы на объекте завершены"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	37	Осинцев В. Г.	Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.24	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	30.12.2027	36	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Акт Получены разрешения на ввод объектов в эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.1.25	Контрольная точка "Сформирован и утвержден план реализации мероприятия"	-	20.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Прочий тип документа Сформирована дорожная карта по реализации мероприятия	ГС «Электронный бюджет»
1.1.26	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Прочий тип документа Утверждено распределение МБТ	ГС "Электронный бюджет"
1.1.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о технической готовности объекта за 2 квартал"	-	26.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по состоянию на 2 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет о технической готовности объекта за 3 квартал"	-	21.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по состоянию на 3 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.29	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	20.10.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Осинцев В. Г.	Отчет Утверждены отчеты по	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	использовании межбюджетных трансфертов"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации	
1.1.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Субъектами РФ предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов в части строительства и модернизации детских школ искусств	ГС «Электронный бюджет»
1.1.31	Контрольная точка "Работы на объекте завершены"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.32	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Акт Получены разрешения на ввод объектов в эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.33	Контрольная точка "Сформирован и утвержден план	-	20.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Осинцев В. Г.	Прочий тип документа Сформирована дорожная карта по реализации	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	реализации мероприятия"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		мероприятия	
1.1.34	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Прочий тип документа Утверждено распределение МБТ	ГС "Электронный бюджет"
1.1.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет о технической готовности объекта за 2 квартал"	-	26.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по состоянию на 2 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.36	Контрольная точка "Предоставлен отчет о технической готовности объекта за 3 квартал"	-	21.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по состоянию на 3 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.37	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	19.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Осинцев В. Г.	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует		Федерации	
1.1.38	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	48	Осинцев В. Г.	Отчет Субъектами РФ предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов в части строительства и модернизации детских школ искусств	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.39	Контрольная точка "Работы на объекте завершены"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	49	Осинцев В. Г.	Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.40	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	28.12.2029	48	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Акт Получены разрешения на ввод объектов в эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.41	Контрольная точка "Сформирован и утвержден план реализации мероприятия"	-	20.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Прочий тип документа Сформирована дорожная карта по реализации мероприятия	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.1.42	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Прочий тип документа Утверждено распределение МБТ	ГС "Электронный бюджет"
1.1.43	Контрольная точка "Предоставлен отчет о технической готовности объекта за 2 квартал"	-	26.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по состоянию на 2 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.44	Контрольная точка "Предоставлен отчет о технической готовности объекта за 3 квартал"	-	20.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по состоянию на 3 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.45	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	18.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.46	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными	54	Осинцев В. Г.	Отчет Субъектами РФ	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	использовании межбюджетных трансфертов"			результатами и контрольными точками отсутствует			предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов в части строительства и модернизации детских школ искусств	
1.1.47	Контрольная точка "Работы на объекте завершены"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	55	Осинцев В. Г.	Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.48	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	30.12.2030	54	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Акт Получены разрешения на ввод объектов в эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2	Результат "Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел."	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.		АИС "Статистика"
1.2.1	Контрольная точка "Утверждено распределение	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Осинцев В. Г.	Прочий тип документа Федеральный закон «О федеральном бюджете»	ГС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	межбюджетных трансфертов "			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.2.2	Контрольная точка "Получены положительные заключения экспертизы"	-	28.02.2025	12	09	Осинцев В. Г.	Прочий тип документа Положительное заключение экспертизы	АИС "Статистика"
1.2.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал 2025 года"	-	10.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за I квартал 2025 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2025 года"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Промежуточный отчет по итогам I полугодия	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.5	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам II квартала 2025 года, %"	-	15.07.2025	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам II квартала 2025 года	АИС "Статистика"
1.2.	Контрольная точка	-	20.10.2025	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Осинцев В.	Отчет	ГС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
6	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2025 года"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Г.	Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за III квартал 2025 года	бюджет»
1.2.7	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам III квартала 2025 года, %"	-	20.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам III квартала 2025 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.8	Контрольная точка "Работы выполнены"	-	30.12.2025	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.9	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Прочий тип документа Федеральный закон «О федеральном бюджете»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Осинцев В. Г.	Отчет Утверждены отчеты по	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	использовании межбюджетных трансфертов по итогам 2025 года"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2025 год	
1.2.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам I квартала 2026 года"	-	29.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за I квартал 2026 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.12	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по итогам I полугодия 2026 года"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Промежуточный отчет по итогам I полугодия	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.13	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам II квартала 2026 года, %"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам II квартала 2026 года	АИС "Статистика"
1.2.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал	-	20.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Осинцев В. Г.	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской	ГС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	2026 года"			отсутствует	отсутствует		Федерации за III квартал 2026 года	
1.2.15	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам III квартала 2026 года, %"	-	20.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам III квартала 2026 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.16	Контрольная точка "Работы выполнены"	-	30.12.2026	33	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ	-
1.2.17	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов "	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Прочий тип документа Федеральный закон «О федеральном бюджете»	ГС «Электронный бюджет»
1.2.18	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по итогам I полугодия 2027 года"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Промежуточный отчет по итогам I полугодия	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.19	Контрольная точка	-	15.07.2027	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Осинцев В.	Входящее письмо	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	"Техническая готовность, % "			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Г.	Письмо органа исполнительной власти об уровне технической готовности объекта на отчетный период	
1.2.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.21	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, % "	-	19.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Письмо органа исполнительной власти об уровне технической готовности объекта на отчетный период	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.22	Контрольная точка "Работы выполнены"	-	30.12.2027	29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ	-
1.2.23	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов"	-	31.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Осинцев В. Г.	Прочий тип документа Федеральный закон «О федеральном бюджете»	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
1.2.24	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по итогам I полугодия 2028 года"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Промежуточный отчет по итогам I полугодия	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.25	Контрольная точка "Техническая готовность, % "	-	17.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Письмо органа исполнительной власти об уровне технической готовности объекта на отчетный период	АИС "Статистика"
1.2.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	16.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.27	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, % "	-	20.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Письмо органа исполнительной власти об уровне технической готовности объекта на отчетный период	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.28	Контрольная точка "Работы выполнены"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Осинцев В. Г.	Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		приемки выполненных работ	
1.2.29	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов"	-	31.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Прочий тип документа Федеральный закон «О федеральном бюджете»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.30	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по итогам I полугодия 2029 года"	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Промежуточный отчет по итогам I полугодия	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.31	Контрольная точка "Техническая готовность, % "	-	17.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Письмо органа исполнительной власти об уровне технической готовности объекта на отчетный период	АИС "Статистика"
1.2.32	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	16.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
			20.11.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.2.33	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, % "	-	29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Письмо органа исполнительной власти об уровне технической готовности объекта на отчетный период	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.34	Контрольная точка "Работы выполнены"	-	28.12.2029	45	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.35	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов"	-	31.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Прочий тип документа Федеральный закон «О федеральном бюджете»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.36	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по итогам I полугодия 2030 года"	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Промежуточный отчет по итогам I полугодия	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.37	Контрольная точка "Техническая готовность, % "	-	17.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Письмо органа исполнительной власти об уровне технической	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует		готовности объекта на отчетный период	
1.2.38	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	16.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.39	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, % "	-	20.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Письмо органа исполнительной власти об уровне технической готовности объекта на отчетный период	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.40	Контрольная точка "Работы выполнены"	-	30.12.2030	51	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3	Результат "Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.		АИС "Статистика"
1.3.1	Контрольная точка	-	30.03.2025	Взаимосвязь с	08	Малышев А.	Прочий тип документа	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	"Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует		В.	Сформирована дорожная карта по техническому оснащению региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек	
1.3.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Отчет Утверждены годовые отчеты субъектов Российской Федерации о расходах и достижении результатов использования субсидий на оснащение региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек, за предыдущий год	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2025	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов РФ межбюджетных трансфертов	ГС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.3.4	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Прочий тип документа Письма от субъектов Российской Федерации, подтверждающие заключение договоров на закупку товаров	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.5	Контрольная точка " Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за III квартал 2025 года"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Отчет Осуществлен мониторинг реализации федерального проекта " Семейные ценности и инфраструктура культуры " в части оснащения региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек по итогам III квартала 2025 года	АИС "Статистика"
1.3.6	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены"	-	31.12.2025	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Отчет Представлены документы, подтверждающие приобретение театрами оборудования (акты, накладные)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.7	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	10	Малышев А. В.	Прочий тип документа Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			точками отсутствует			Российской Федерации утверждено федеральным законом о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов	
1.3.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Соглашение Заключены соглашения с субъектами РФ о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.9	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Прочий тип документа Сформирована дорожная карта по оснащению региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек	АИС "Статистика"
1.3.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2025 год	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.3.11	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Прочий тип документа Письма от субъектов РФ, подтверждающие заключение договоров на закупку товаров	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за III квартал 2026 года"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Отчет Осуществлен мониторинг реализации федерального проекта " Семейные ценности и инфраструктура культуры " в части оснащения региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек за III квартал 2026 года	АИС "Статистика"
1.3.13	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены"	-	31.12.2026	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Отчет Представлены документы, подтверждающие приобретение театрами оборудования (акты, накладные)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.14	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	23	Малышев А. В.	Прочий тип документа Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			отсутствует			утверждено федеральным законом о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов	
1.3.15	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Прочий тип документа Сформирована дорожная карта по оснащению региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек	АИС "Статистика"
1.3.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Отчет Утверждены годовые отчеты субъектов Российской Федерации о расходах и достижении результатов использования субсидий на оснащение региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек, за предыдущий год	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.17	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ,	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Малышев А. В.	Прочий тип документа Письма от субъектов РФ, подтверждающие	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	услуг"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		заключение договоров на закупку товаров	
1.3.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятия по состоянию на 01.09.2027"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Отчет Осуществлен мониторинг реализации федерального проекта " Семейные ценности и инфраструктура культуры " в части оснащения региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.19	Контрольная точка "Товары приобретены"	-	30.12.2027	27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Отчет Представлены документы, подтверждающие приобретение театрами оборудования (акты, накладные)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.20	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	29	Малышев А. В.	Прочий тип документа Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации утверждено федеральным законом о федеральном бюджете на 2028 год и плановый период 2029 и	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							2030 годов	
1.3.21	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Прочий тип документа Сформирована дорожная карта по оснащению региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек	АИС "Статистика"
1.3.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Отчет Утверждены годовые отчеты субъектов Российской Федерации о расходах и достижении результатов использования субсидий на оснащение региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек, за предыдущий год	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.23	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Прочий тип документа Письма от субъектов РФ, подтверждающие заключение договоров на закупку товаров	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.3.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятия по состоянию на 01.09.2028"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Отчет Осуществлен мониторинг реализации федерального проекта " Семейные ценности и инфраструктура культуры " в части оснащения региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.25	Контрольная точка "Товары приобретены"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Отчет Представлены документы, подтверждающие приобретение театрами оборудования (акты, накладные)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.26	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Прочий тип документа Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации утверждено федеральным законом о федеральном бюджете на 2029 год и плановый период 2030 и 2031 годов	АИС "Статистика"
1.3.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Малышев А. В.	Отчет Утверждены годовые	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	использовании межбюджетных трансфертов"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		отчеты субъектов Российской Федерации о расходах и достижении результатов использования субсидий на оснащение региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек, за предыдущий год	
1.3.28	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Прочий тип документа Сформирована дорожная карта по оснащению региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек	АИС "Статистика"
1.3.29	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Прочий тип документа Письма от субъектов РФ, подтверждающие заключение договоров на закупку товаров	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятия по состоянию на	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Малышев А. В.	Отчет Осуществлен мониторинг реализации федерального проекта " Семейные	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	01.09.2029"			точками отсутствует	точками отсутствует		ценности и инфраструктура культуры " в части оснащения региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек	
1.3.31	Контрольная точка "Товары приобретены"	-	28.12.2029	39	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Отчет Представлены документы, подтверждающие приобретение театрами оборудования (акты, накладные)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.32	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	41	Малышев А. В.	Прочий тип документа Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации утверждено федеральным законом о федеральном бюджете на 2029 год и плановый период 2030 и 2031 годов	АИС "Статистика"
1.3.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Отчет Утверждены годовые отчеты субъектов Российской Федерации о расходах и достижении результатов использования	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							субсидий на оснащение региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек, за предыдущий год	
1.3.34	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Прочий тип документа Сформирована дорожная карта по оснащению региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек	АИС "Статистика"
1.3.35	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Прочий тип документа Письма от субъектов РФ, подтверждающие заключение договоров на закупку товаров	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.36	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятия по состоянию на 01.09.2030"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Отчет Осуществлен мониторинг реализации федерального проекта " Семейные ценности и инфраструктура культуры " в части оснащения региональных и муниципальных театров,	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек	
1.3.37	Контрольная точка "Товары приобретены"	-	30.12.2030	45	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Отчет Представлены документы, подтверждающие приобретение театрами оборудования (акты, накладные)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.38	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	47	Малышев А. В.	Прочий тип документа Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации утверждено федеральным законом о федеральном бюджете на 2030 год и плановый период 2031 и 2032 годов	АИС "Статистика"
1.4	Результат "Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.		АИС "Статистика"
1.4.1	Контрольная точка "Получены положительные	-	13.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	10	Осинцев В. Г.	Прочий тип документа Заключение государственной	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	заключения по результатам государственных экспертиз"			контрольными точками отсутствует			экспертизы	
1.4.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	31.03.2025	09	11	Осинцев В. Г.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о реализации результата по итогам 1 квартала	АИС "Статистика"
1.4.3	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.03.2025	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Прочий тип документа Утверждено распределение МБТ	ГС "Электронный бюджет"
1.4.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал 2025 года"	-	10.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за I квартал 2025 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.5	Контрольная точка "Техническая готовность	-	15.07.2025	11	Взаимосвязь с иными	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Направлены отчеты о	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	объекта по итогам II квартала 2025 года, %"				результатами и контрольными точками отсутствует		технической готовности объектов по итогам II квартала 2025 года	
1.4.6	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам III квартала 2025 года, %"	-	30.09.2025	10	12	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам III квартала 2025 года	АИС "Статистика"
1.4.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2025 года"	-	20.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за III квартал 2025 года	ГС "Электронный бюджет"
1.4.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Акт Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.9	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Осинцев В. Г.	Прочий тип документа Получено заключение государственной экспертизы	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	экспертиз"							
1.4.10	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Прочий тип документа Утвержден Федеральный закон "О федеральном бюджете"	ГС "Электронный бюджет"
1.4.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I квартала 2026 года "	-	15.04.2026	08	10	Осинцев В. Г.	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за I квартал 2026 года	АИС "Статистика"
1.4.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам 2025 года"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2025 год	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал 2026 года"	-	10.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за I квартал 2026 года	ГИИС "Электронный бюджет"
			15.07.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.4.14	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам II квартала 2026 года, %"	-	26	09	11	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам II квартала 2026 года	АИС "Статистика"
1.4.15	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам III квартала 2026 года, %"	-	30.09.2026	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам III квартала 2026 года	АИС "Статистика"
1.4.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2026 года"	-	20.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за III квартал 2026 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	52	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Акт Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.18	Контрольная точка "Получены положительные заключения по	-	13.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	09	Осинцев В. Г.	Прочий тип документа Получено заключение государственной экспертизы	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	результатам государственных экспертиз"			точками отсутствует				
1.4.19	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Прочий тип документа Утвержден Федеральный закон "О федеральном бюджете"	ГС "Электронный бюджет"
1.4.20	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по итогам I квартала 2027 года"	-	15.04.2027	08	10	Осинцев В. Г.	Отчет Отчет о реализации результата по итогам 1 квартала	АИС "Статистика"
1.4.21	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	30.06.2027	09	11	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов	АИС "Статистика"
1.4.22	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, % "	-	30.09.2027	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов	АИС "Статистика"
1.4.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании	-	20.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Осинцев В. Г.	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	межбюджетных трансфертов"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации	
1.4.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	54	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Акт Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.25	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	13.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Прочий тип документа Получено заключение государственной экспертизы	АИС "Статистика"
1.4.26	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Прочий тип документа Утвержден Федеральный закон "О федеральном бюджете"	ГС "Электронный бюджет"
1.4.27	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по итогам I квартала 2028 года"	-	14.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Отчет о реализации результата по итогам 1 квартала	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.4.28	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов	АИС "Статистика"
1.4.29	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов	АИС "Статистика"
1.4.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Акт Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.32	Контрольная точка "Получены положительные заключения по	-	12.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Осинцев В. Г.	Прочий тип документа Получено заключение государственной экспертизы	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	результатам государственных экспертиз"			точками отсутствует	точками отсутствует			
1.4.33	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Прочий тип документа Утвержден Федеральный закон "О федеральном бюджете"	ГС "Электронный бюджет"
1.4.34	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по итогам I квартала 2029 года"	-	13.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Отчет о реализации результата по итогам 1 квартала	АИС "Статистика"
1.4.35	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов	АИС "Статистика"
1.4.36	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов	АИС "Статистика"
			19.10.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.4.37	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.38	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Акт Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.39	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз "	-	11.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Прочий тип документа Получено заключение государственной экспертизы	АИС "Статистика"
1.4.40	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Прочий тип документа Утвержден Федеральный закон "О федеральном бюджете"	ГС "Электронный бюджет"
1.4.41	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по	-	12.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Осинцев В. Г.	Отчет Отчет о реализации результата по итогам 1	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	итогам I квартала 2030 года"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		квартала	
1.4.42	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов	АИС "Статистика"
1.4.43	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, % "	-	27.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов	АИС "Статистика"
1.4.44	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	18.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.45	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Акт Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5		01.01.20	31.12.2030					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Результат "Проведена модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности."	25		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.		АИС "Статистика"
1.5.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Акт Федеральным законом о федеральном бюджете на 2025-2027 гг. утверждено распределение по субъектам Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на модернизацию театров по итогам 1 квартала	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.3	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Осинцев В. Г.	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы	АИС «Статистика»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.5.4	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	15.07.2025	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов	АИС «Статистика»
1.5.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2025 года"	-	20.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за III квартал 2025 года	ГС "Электронный бюджет"
1.5.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	44	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Акт Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.7	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Акт Федеральным законом о федеральном бюджете на 2026-2028 гг. утверждено распределение по субъектам Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.	Контрольная точка	-	15.04.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Осинцев В.	Отчет	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
8	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам 2025 года"		26	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Г.	Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2025 год	бюджет»
1.5.9	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по итогам I квартала 2026 года"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Отчет о реализации результата по итогам 1 квартала 2026 года	АИС "Статистика"
1.5.10	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Осинцев В. Г.	Прочий тип документа Получено заключение государственной экспертизы	АИС «Статистика»
1.5.11	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам II квартала 2026 года, %"	-	20.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам II квартала 2026 года	АИС "Статистика"
1.5.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных	-	20.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Осинцев В. Г.	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	трансфертов за III квартал 2026 года"			точками отсутствует	точками отсутствует		субъектам Российской Федерации за III квартал 2026 года	
1.5.13	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам III квартала 2026 года, %"	-	26.10.2026	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам III квартала 2026 года	АИС «Статистика»
1.5.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	46	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Акт Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.15	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	13.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Осинцев В. Г.	Прочий тип документа Получено заключение государственной экспертизы	АИС «Статистика»
1.5.16	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Акт Федеральным законом о федеральном бюджете на 2027-2029 гг. утверждено распределение по субъектам Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(муниципальным образованиям)"							
1.5.17	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по итогам I квартала 2027 года"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Отчет о реализации результата по итогам 1 квартала	АИС "Статистика"
1.5.18	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов	АИС "Статистика"
1.5.19	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	30.09.2027	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов	АИС «Статистика»
1.5.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.21	Контрольная точка	-	30.12.2027	50	Взаимосвязь с	Осинцев В.	Акт	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	"Услуга оказана (работы выполнены)"				иными результатами и контрольными точками отсутствует	Г.	Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ	бюджет"
1.5.22	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	13.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Прочий тип документа Получено заключение государственной экспертизы	АИС «Статистика»
1.5.23	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Акт Федеральным законом о федеральном бюджете на 2028-2030 гг. утверждено распределение по субъектам Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.24	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по итогам I квартала 2028 года"	-	14.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Отчет о реализации результата по итогам 1 квартала	АИС "Статистика"
1.5.25	Контрольная точка "Техническая готовность	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Направлены отчеты о	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	объекта, %"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		технической готовности объектов	
1.5.26	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	28.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов	АИС «Статистика»
1.5.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.28	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Акт Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.29	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных	-	12.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Прочий тип документа Получено заключение государственной экспертизы	АИС «Статистика»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	экспертиз"							
1.5.30	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Акт Федеральным законом о федеральном бюджете на 2029-2031 гг. утверждено распределение по субъектам Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.31	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по итогам I квартала 2029 года"	-	16.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Отчет о реализации результата по итогам 1 квартала	АИС "Статистика"
1.5.32	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов	АИС "Статистика"
1.5.33	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов	АИС «Статистика»
1.5.	Контрольная точка		19.10.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Осинцев В.	Отчет	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
34	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	29	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Г.	Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации	бюджет"
1.5.35	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	58	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Акт Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.36	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	11.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Прочий тип документа Получено заключение государственной экспертизы	АИС «Статистика»
1.5.37	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Акт Федеральным законом о федеральном бюджете на 2030-2032 гг. утверждено распределение по субъектам Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.38	Контрольная точка "Предоставлен	-	16.04.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Осинцев В. Г.	Отчет Отчет о реализации	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	промежуточный отчет по итогам I квартала 2030 года"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		результата по итогам 1 квартала	
1.5.39	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов	АИС "Статистика"
1.5.40	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов	АИС «Статистика»
1.5.41	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	18.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.42	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2030	62	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Акт Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.6	Результат "Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.		АИС "Статистика"
1.6.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации"	-	31.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Акт Федеральным законом о федеральном бюджете на 2025-2027 гг. утверждено распределение по субъектам Российской Федерации	ГС «Электронный бюджет»
1.6.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на модернизацию музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности, по итогам 1 квартала	ГС «Электронный бюджет»
1.6.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2025 года"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Осинцев В. Г.	Отчет Отчет о реализации мероприятия за 1 полугодие	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
1.6.4	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам II квартала 2025 года, %"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам II квартала 2025 года	АИС «Статистика»
1.6.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за III квартал 2025 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.6	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам III квартала 2025 года, %"	-	20.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам III квартала 2025 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.7	Контрольная точка "Работы выполнены "	-	30.12.2025	43	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.8	Контрольная точка "Утверждено	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Осинцев В. Г.	Акт Федеральным законом о	ГС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		федеральном бюджете на 2026-2028 гг. утверждено распределение по субъектам Российской Федерации	
1.6.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам 2025 года"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2025 год	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.10	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации результата по итогам 1 квартала"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Отчет о реализации мероприятия за 1 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам I квартала 2026 года"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за I квартал 2026 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2026 года"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Осинцев В. Г.	Отчет Промежуточный отчет по итогам 1 полугодия	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
1.6.13	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам II квартала 2026 года, %"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам II квартала 2026 года	АИС «Статистика»
1.6.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2026 года"	-	20.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за III квартал 2026 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.15	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам III квартала 2026 года, %"	-	20.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам III квартала 2026 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.16	Контрольная точка "Работы выполнены "	-	30.12.2026	51	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.17	Контрольная точка "Утверждено	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Осинцев В. Г.	Акт Федеральным законом о	ГС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		федеральном бюджете на 2027-2029 гг. утверждено распределение по субъектам Российской Федерации	
1.6.18	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации результата по итогам 1 квартала 2027 года"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Отчет о реализации мероприятия за 1 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Отчет о расходах	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.20	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации результата по итогам 1 полугодия 2027 года"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Промежуточный отчет по итогам 1 полугодия	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.21	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов	АИС «Статистика»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.6.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Отчет о расходах	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.23	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	19.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.24	Контрольная точка "Работы выполнены "	-	30.12.2027	57	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.25	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Акт Федеральным законом о федеральном бюджете на 2028-2030 гг. утверждено распределение по субъектам Российской Федерации	ГС "Электронный бюджет"
1.6.26	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации результата по	-	14.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Осинцев В. Г.	Отчет Отчет о реализации мероприятия за 1 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	итогам 1 квартала 2028 года"			точками отсутствует	точками отсутствует			
1.6.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Отчет о расходах	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.28	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации результата по итогам 1 полугодия 2028 года"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Промежуточный отчет по итогам 1 полугодия	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.29	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	14.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов	АИС «Статистика»
1.6.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Отчет о расходах	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.31	Контрольная точка	-	20.11.2028	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Осинцев В.	Входящее письмо	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	"Техническая готовность объекта, %"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Г.	Направлены отчеты о технической готовности объектов	бюджет"
1.6.32	Контрольная точка "Работы выполнены"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.33	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Акт Федеральным законом о федеральном бюджете на 2029-2031 гг. утверждено распределение по субъектам Российской Федерации	ГС "Электронный бюджет"
1.6.34	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации результата по итогам 1 квартала 2029 года"	-	13.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Отчет о реализации мероприятия за 1 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Осинцев В. Г.	Отчет Отчет о расходах	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
1.6.36	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации результата по итогам 1 полугодия 2029 года"	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Промежуточный отчет по итогам 1 полугодия	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.37	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	13.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов	АИС «Статистика»
1.6.38	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	19.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Отчет о расходах	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.39	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	20.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.40	Контрольная точка "Работы выполнены"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Осинцев В. Г.	Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		приемки выполненных работ	
1.6.41	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Акт Федеральным законом о федеральном бюджете на 2030-2032 гг. утверждено распределение по субъектам Российской Федерации	ГС "Электронный бюджет"
1.6.42	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации результата по итогам 1 квартала 2030 года"	-	12.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Отчет о реализации мероприятия за 1 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.43	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Отчет о расходах	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.44	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации результата по итогам 1 полугодия 2030 года"	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Промежуточный отчет по итогам 1 полугодия	ГИИС "Электронный бюджет"
			12.07.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.6.45	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов	АИС «Статистика»
1.6.46	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	21.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Отчет о расходах	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.47	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	20.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.48	Контрольная точка "Работы выполнены"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7	Результат "Разработан комплекс мероприятий, направленный на организацию деятельности	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Сухорукова Е. Г.		АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	по формированию семейных ценностей в организациях культуры (нарастающий итог)"			точками отсутствует	точками отсутствует			
1.7.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Алексеева Ж. В.	Отчет О ходе реализации мероприятия на 31.03.2025	АИС «Статистика»
1.7.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	30.06.2025	05	07	Алексеева Ж. В.	Отчет О ходе реализации мероприятия на 30.06.2025	АИС «Статистика»
1.7.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	15.08.2025	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет О ходе реализации мероприятия на 15.08.2025	АИС «Статистика»
1.7.4	Контрольная точка "Документ разработан"	-	15.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Алексеева Ж. В.	Прочий тип документа Проект документа	АИС «Статистика»
			28.11.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.7.5	Контрольная точка "На документ получено внутриведомственное согласование"	-	25	01	03	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	АИС «Статистика»
1.7.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	26.12.2025	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Прочий тип документа Подписанный документ	АИС «Статистика»
1.8	Результат "Проведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.		АИС "Статистика"
1.8.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000 , Единица	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Соглашение Заключены соглашения с субъектами РФ о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.2	Контрольная точка "Утвержден план	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными	11	Малышев А. В.	Прочий тип документа Сформирована дорожная	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	подготовки мероприятия (дорожная карта)" , Единица			результатами и контрольными точками отсутствует			карта	
1.8.3	Контрольная точка "Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ"	-	30.06.2025	10	12	Малышев А. В.	Прочий тип документа Получено положительные заключения государственной экспертизы в части капитального ремонта филармоний	АИС "Статистика"
1.8.4	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	01.09.2025	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Прочий тип документа Письма от субъектов РФ, подтверждающие заключение договоров на закупку товаров, работ, услуг в части оснащения филармоний	АИС "Статистика"
1.8.5	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Отчет Представлен отчет о достижении результата в рамках реализации федерального проекта в 2025 году. В части капитального ремонта копии форм КС-3; в части оснащения филармоний документы, подтверждающие	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							приобретение театрами оборудования (акты, накладные)	
1.8.6	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Прочий тип документа Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации утверждено федеральным законом о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Соглашение Заключены соглашения с субъектами РФ о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2025 год"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2025 года	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.8.9	Контрольная точка "Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Малышев А. В.	Прочий тип документа Получено положительные заключения государственной экспертизы в части капитального ремонта	АИС "Статистика"
1.8.10	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	01.09.2026	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Прочий тип документа Письма от субъектов РФ, подтверждающие заключение договоров на закупку товаров, работ, услуг в части оснащения филармоний	АИС "Статистика
1.8.11	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Отчет Представлен отчет о достижении результата в рамках реализации федерального проекта в 2025 году. В части капитального ремонта копии форм КС-3; в части оснащения филармоний документы, подтверждающие приобретение театрами оборудования (акты, накладные)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.12	Контрольная точка "Утверждено	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Малышев А. В.	Прочий тип документа Распределение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации утверждено федеральным законом о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов	
1.8.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Отчет Утверждены годовые отчеты субъектов Российской Федерации о расходах и достижении результатов использования субсидий на ремонт и (или) материально-техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.14	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Соглашение Заключены соглашения с субъектами РФ о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.	Контрольная точка	-	30.06.20	Взаимосвязь с	12	Малышев А.	Прочий тип документа	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
15	"Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ"		27	иными результатами и контрольными точками отсутствует		В.	Получено положительные заключения государственной экспертизы в части капитального ремонта филармоний	
1.8.16	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	01.09.2027	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Прочий тип документа Письма от субъектов РФ, подтверждающие заключение договоров на закупку товаров, работ, услуг в части оснащения филармоний	АИС "Статистика"
1.8.17	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о реализации мероприятия за 2027 год"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Отчет Представлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов по объектам. В части капитального ремонта копии форм КС-3; в части оснащения филармоний документы, подтверждающие приобретение театрами оборудования (акты, накладные)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.18	Контрольная точка "Ремонт проведен и (или) товары приобретены"	-	30.12.2027	42	Взаимосвязь с иными результатами и	Малышев А. В.	Отчет Представлены отчеты об использовании	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
					контрольными точками отсутствует		межбюджетных трансфертов по объектам. В части капитального ремонта копии форм КС-3; в части оснащения филармоний документы, подтверждающие приобретение театрами оборудования (акты, накладные)	
1.8.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Отчет Утверждены годовые отчеты субъектов Российской Федерации о расходах и достижении результатов использования субсидий на ремонт и (или) материально-техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.20	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Соглашение Заключены соглашения с субъектами РФ о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.8.21	Контрольная точка "Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Прочий тип документа Получено положительные заключения государственной экспертизы в части капитального ремонта филармоний	АИС "Статистика"
1.8.22	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	01.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Прочий тип документа Письма от субъектов РФ, подтверждающие заключение договоров на закупку товаров, работ, услуг в части оснащения филармоний	АИС "Статистика"
1.8.23	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о реализации мероприятия за 2028 год"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Отчет Представлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов по объектам. В части капитального ремонта копии форм КС-3; в части оснащения филармоний документы, подтверждающие приобретение театрами оборудования (акты, накладные)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.	Контрольная точка	-	29.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Малышев А.	Отчет	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
24	"Ремонт проведен и (или) товары приобретены"		28	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.	Представлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов по объектам. В части капитального ремонта копии форм КС-3; в части оснащения филармоний документы, подтверждающие приобретение театрами оборудования (акты, накладные)	бюджет"
1.8.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Отчет Утверждены годовые отчеты субъектов Российской Федерации о расходах и достижении результатов использования субсидий на ремонт и (или) материально-техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.26	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Заявка Заключены соглашения с субъектами РФ о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	межбюджетных трансфертов"							
1.8.27	Контрольная точка "Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ"	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Прочий тип документа Получено положительные заключения государственной экспертизы в части капитального ремонта филармоний	АИС "Статистика"
1.8.28	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	03.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Прочий тип документа Письма от субъектов РФ, подтверждающие заключение договоров на закупку товаров, работ, услуг в части оснащения филармоний	АИС "Статистика"
1.8.29	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о реализации мероприятия за 2029 год"	-	28.12.2029	45	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Отчет Представлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов по объектам. В части капитального ремонта копии форм КС-3; в части оснащения филармоний документы, подтверждающие приобретение театрами оборудования (акты, накладные)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.8.30	Контрольная точка "Ремонт проведен и (или) товары приобретены"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	46	Малышев А. В.	Отчет Представлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов по объектам. В части капитального ремонта копии форм КС-3; в части оснащения филармоний документы, подтверждающие приобретение театрами оборудования (акты, накладные)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.31	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Отчет Утверждены годовые отчеты субъектов Российской Федерации о расходах и достижении результатов использования субсидий на ремонт и (или) материально-техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний	АИС "Статистика"
1.8.32	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Соглашение Заключены соглашения с субъектами РФ о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Федерации межбюджетных трансфертов"							
1.8.33	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Прочий тип документа Сформирована дорожная карта	АИС "Статистика"
1.8.34	Контрольная точка "Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ"	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Прочий тип документа Получено положительные заключения государственной экспертизы в части капитального ремонта филармоний	АИС "Статистика"
1.8.35	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	02.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Прочий тип документа Письма от субъектов РФ, подтверждающие заключение договоров на закупку товаров, работ, услуг в части оснащения филармоний	АИС "Статистика"
1.8.36	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о реализации мероприятия за 2030 год"	-	30.12.2030	47	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Малышев А. В.	Отчет Представлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов по объектам. В	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
					отсутствует		части капитального ремонта копии форм КС-3; в части оснащения филармоний документы, подтверждающие приобретение театрами оборудования (акты, накладные)	
1.8.37	Контрольная точка "Ремонт проведен и (или) товары приобретены"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	48	Малышев А. В.	Отчет Представлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов по объектам. В части капитального ремонта копии форм КС-3; в части оснащения филармоний документы, подтверждающие приобретение театрами оборудования (акты, накладные)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.38	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Отчет Будут представлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов по объектам. В части капитального ремонта копии форм КС-2; в части оснащения филармоний документы,	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							подтверждающие приобретение театрами оборудования (акты, накладные)	
1.9	Результат "Технически оснащены региональные и муниципальные музеи"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Обрывалин С. Г.		АИС "Статистика"
1.9.1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Обрывалин С. Г.	Прочий тип документа Правила предоставления субсидии опубликованы на pravo.gov.ru"	ГС "Электронный бюджет"
1.9.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2025 года"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М.	Отчет Промежуточный отчет по итогам I полугодия 2025 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Харламова Е. М.	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	трансфертов за I квартал 2025 года"			точками отсутствует	точками отсутствует		субъектам Российской Федерации за I квартал 2025 года	
1.9.4	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М.	Прочий тип документа Сформирована дорожная карта по техническому оснащению муниципальных музеев	СЭД «Дело»
1.9.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2025 года "	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М.	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за III квартал 2025 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.6	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.12.2025	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М.	Прочий тип документа Утверждено распределение средств из федерального бюджета в соответствии с ФЗ о ФБ на 2026-2028 гг.	ГС "Электронный бюджет"
1.9.7	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Харламова Е. М.	Отчет Предоставлен итоговый отчет о достижении результата «Технически	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует		оснащены региональные и муниципальные музеи» в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2025 году	
1.9.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М.	Соглашение С субъектами заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета (межбюджетного трансферта)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2025 год"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М.	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2025 год	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.10	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М.	Прочий тип документа Сформирована дорожная карта по техническому оснащению муниципальных музеев	СЭД «Дело»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.9.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2026 года "	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М.	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за III квартал 2026 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.12	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М.	Прочий тип документа Утверждено распределение средств из федерального бюджета в соответствии с ФЗ о ФБ на 2027-2029 гг.	ГС "Электронный бюджет
1.9.13	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М.	Отчет Предоставлен итоговый отчет о достижении результата «Технически оснащены региональные и муниципальные музеи» в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2025 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.14	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и	08	Обрывалин С. Г.	Прочий тип документа Правила предоставления субсидии	ГС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			контрольными точками отсутствует			опубликованы на pravo.gov.ru"	
1.9.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 2 квартал 2027 года"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Обрывалин С. Г.	Отчет Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 2 квартал 2027 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.16	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Обрывалин С. Г.	Прочий тип документа Сформирована дорожная карта по техническому оснащению муниципальных музеев	СЭД «Дело»
1.9.17	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.09.2027	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Обрывалин С. Г.	Протокол Утверждено распределение средств федерального бюджета по закону о федеральном бюджете, а так же в соответствии с отбором Министерства культуры РФ муниципальных музеев	ГС "Электронный бюджет
1.9.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	30.11.2027	05	Взаимосвязь с иными	Обрывалин С. Г.	Отчет предоставлен отчет по	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	ходе реализации мероприятия за 3 квартал 2027 года"				результатами и контрольными точками отсутствует		соглашениям за 3 квартал 2027 год в Электронном Бюджете	
1.9.19	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о достижении результата за 2027 год "	-	30.12.2027	31	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Обрывалин С. Г.	Отчет Предоставлен итоговый отчет о достижении результата за 2027 год	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.20	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	33	Обрывалин С. Г.	Соглашение С субъектами заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета (межбюджетного трансферта)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.21	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Обрывалин С. Г.	Прочий тип документа Правила предоставления субсидии опубликованы на pravo.gov.ru	ГС "Электронный бюджет"
1.9.	Контрольная точка	-	30.06.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Обрывалин	Отчет	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
22	"Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 2 квартал 2028 года"		28	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	С. Г.	Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 2 квартал 2028 года	бюджет"
1.9.23	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	29.09.2028	07	08	Обрывалин С. Г.	Прочий тип документа Сформирована дорожная карта по техническому оснащению муниципальных музеев	СЭД «Дело»
1.9.24	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	29.09.2028	05	06	Обрывалин С. Г.	Протокол Утверждено распределение средств федерального бюджета по закону о федеральном бюджете, а так же в соответствии с отбором Министерства культуры РФ муниципальных музеев	ГС "Электронный бюджет
1.9.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 3 квартал 2028 года"	-	30.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Обрывалин С. Г.	Отчет Предоставлен отчет по соглашениям за 3 квартал 2028 года в Электронном Бюджете	АИС "Статистика"
1.9.26	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о достижении	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Обрывалин С. Г.	Отчет Предоставлен итоговый отчет о достижении	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	результата за 2028 год "			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		результата за 2028 год	
1.9.27	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Обрывалин С. Г.	Соглашение С субъектами заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета (межбюджетного трансферта)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.28	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Обрывалин С. Г.	Прочий тип документа Правила предоставления субсидии опубликованы на pravo.gov.ru"	ГС "Электронный бюджет"
1.9.29	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 2 квартал 2029 года"	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Обрывалин С. Г.	Отчет Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 2 квартал 2029 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.30	Контрольная точка "Утвержден план	-	28.09.2029	08	06	Обрывалин С. Г.	Прочий тип документа Сформирована дорожная	СЭД «Дело»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	подготовки мероприятия (дорожная карта)"						карта по техническому оснащению муниципальных музеев	
1.9.31	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	28.09.2029	07	05	Обрывалин С. Г.	Протокол Утверждено распределение средств федерального бюджета по закону о федеральном бюджете, а так же в соответствии с отбором Министерства культуры РФ муниципальных музеев	ГС "Электронный бюджет
1.9.32	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 3 квартал 2029 года"	-	30.11.2029	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Обрывалин С. Г.	Отчет Предоставлены квартальные отчеты по соглашениям за 3 квартал 2029 года в Электронном Бюджете	АИС "Статистика"
1.9.33	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о достижении результата за 2029 год"	-	28.12.2029	37	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Обрывалин С. Г.	Отчет Предоставлен итоговый отчет о достижении результата за 2029 год	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.34	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	39	Обрывалин С. Г.	Соглашение С субъектами заключены соглашения о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			точками отсутствует			из федерального бюджета (межбюджетного трансферта)	
1.9.35	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов "	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Обрывалин С. Г.	Прочий тип документа Правила предоставления субсидии опубликованы на pravo.gov.ru	ГС "Электронный бюджет"
1.9.36	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 2 квартал 2030 года"	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Обрывалин С. Г.	Отчет Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 2 квартал 2030 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.37	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	30.09.2030	07	08	Обрывалин С. Г.	Прочий тип документа Сформирована дорожная карта по техническому оснащению муниципальных музеев	СЭД «Дело»
1.9.38	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных	-	30.09.2030	05	06	Обрывалин С. Г.	Протокол Утверждено распределение средств федерального бюджета по закону о	ГС "Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"						федеральном бюджете, а так же в соответствии с отбором Министерства культуры РФ муниципальных музеев	
1.9.39	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 3 квартал 2030 года"	-	29.11.2030	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Обрывалин С. Г.	Отчет Предоставлены квартальные отчеты по соглашениям в Электронном Бюджете	АИС "Статистика"
1.9.40	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о достижении результата за 2030 год"	-	30.12.2030	40	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Обрывалин С. Г.	Отчет Предоставлен итоговый отчет о достижении результата за 2030 год	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.41	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	42	Обрывалин С. Г.	Отчет С субъектами заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета (межбюджетного трансферта)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10	Результат "Реализованы творческие проекты	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Сухорукова Е. Г.		АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	некоммерческих организаций, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
1.10.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	ГС "Электронный бюджет"
1.10.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Алексеева Ж. В.	Прочий тип документа Положение о конкурсе	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		НКО	
1.10.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 1 квартал 2025 года"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 1 квартал 2025 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2 квартал 2025 года"	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 2 квартал 2025 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал 2025 года"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 3 квартал 2025 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Сухорукова Е. Г.	Прочий тип документа Договора о предоставлении гранта, Письмо о	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		реализации мероприятий проекта, таблица всех грантополучателей (или письма по всем проектам + тит.лист творческого отчета)	
1.10.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Прочий тип документа Положение о конкурсе НКО	АИС "Статистика"
1.10.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Отчёт об использовании субсидии за прошедший год	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.10.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 1 квартал 2026 года"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 1 квартал 2026 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2 квартал 2026 года"	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 2 квартал 2026 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал 2026 года"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 3 квартал 2026 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Прочий тип документа Договора о предоставлении гранта, Письмо о реализации мероприятий проекта, таблица всех грантополучателей (или письма по всем проектам + тит.лист творческого	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							отчета)	
1.10.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Прочий тип документа Положение о конкурсе НКО	АИС "Статистика"
1.10.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Отчёт об использовании субсидии за прошедший год	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу"			точками отсутствует	точками отсутствует		предоставлении субсидии за 1 квартал 2027 года	
1.10.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 2 квартал 2027 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 3 квартал 2027 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Прочий тип документа Договора с подрядчиками и Договора о предоставлении гранта, Письмо о реализации мероприятий проекта, таблица всех грантополучателей (или письма по всем проектам + тит.лист творческого отчета)	АИС "Статистика"
1.10.21	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Сухорукова Е. Г.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			точками отсутствует	точками отсутствует			
1.10.22	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Прочий тип документа Положение о конкурсе НКО	АИС "Статистика"
1.10.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	15.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Отчёт об использовании субсидии за прошедший год	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 1 квартал 2028 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 2 квартал 2028 года	
1.10.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 3 квартал 2028 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Прочий тип документа Договора с подрядчиками и Договора о предоставлении гранта, Письмо о реализации мероприятий проекта, таблица всех грантополучателей (или письма по всем проектам + тит.лист творческого отчета)	АИС "Статистика"
1.10.28	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	соглашений)"							
1.10.29	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Прочий тип документа Положение о конкурсе НКО	АИС "Статистика"
1.10.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	15.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Отчёт об использовании субсидии за прошедший год	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.31	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 1 квартал 2029 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.32	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 2 квартал 2029 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	30.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 3 квартал 2029 года	
1.10.34	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Прочий тип документа Договора с подрядчиками и Договора о предоставлении гранта, Письмо о реализации мероприятий проекта, таблица всех грантополучателей (или письма по всем проектам + тит.лист творческого отчета)	АИС "Статистика"
1.10.35	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.36	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Сухорукова Е. Г.	Прочий тип документа Положение о конкурсе НКО	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(выполнения работы)"			отсутствует	отсутствует			
1.10.37	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Отчёт об использовании субсидии за прошедший год	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.38	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 1 квартал 2030 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.39	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 2 квартал 2030 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.40	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 3 квартал 2030 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.41	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Сухорукова Е. Г.	Прочий тип документа Договора с подрядчиками и Договора о предоставлении	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		гранта, Письмо о реализации мероприятий проекта, таблица всех грантополучателей (или письма по всем проектам + тит.лист творческого отчета)	
1.11	Результат "Реализованы творческие проекты, направленные на сохранение и популяризацию традиционных ценностей"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.		АИС "Статистика"
1.11.1	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	01.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Малышев А. В.	Прочий тип документа Утвержденная дорожная карта Утвержденная дорожная карта директором Департамента, в которой прописываются сроки достижения контрольных точек	АИС "Статистика"
1.11.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для объявления конкурсного отбора заявок"	-	01.03.2025	11	03	Малышев А. В.	Прочий тип документа Выписка, об объявлении конкурсного отбора Документ с информацией об объявленном конкурсном отборе, подписанный директором Департамента	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.1 1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для подведения итогов конкурсного отбора заявок"	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Малышев А. В.	Протокол Подведение итогов на предоставление субсидии, Сведения о победителях отбора, с которыми заключается соглашение, и размер предоставляемых средств	АИС "Статистика"
1.1 1.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	02.06.2025	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, в котором зафиксированы цели и условия предоставления субсидии, количественные показатели результативности для реализации творческого проекта, а также План реализации творческого проекта	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1 1.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Малышев А. В.	Отчет Утвержденный промежуточный отчет	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	за I полугодие 2025"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		директором Департамента, в котором отображается информация, что в рамках результата по состоянию на 01.07.2025 подготовлено и реализовано	
1.11.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения за III квартал 2025 года	ГС "Электронный бюджет"
1.11.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Отчет О достижении результатов по соглашению о предоставлении субсидии юридическому лицу; О достижении значений показателей результативности; О расходах по соглашению о предоставлении субсидии юридическому лицу	АИС "Статистика"
1.11.8	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	02.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Малышев А. В.	Прочий тип документа Утвержденная дорожная карта Утвержденная дорожная карта директором Департамента, в которой прописываются сроки	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							достижения контрольных точек	
1.11.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для объявления конкурсного отбора заявок"	-	02.03.2026	10	03	Малышев А. В.	Прочий тип документа Выписка, об объявлении конкурсного отбора Документ с информацией об объявленном конкурсном отборе, подписанный директором	АИС "Статистика"
1.11.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для подведения итогов конкурсного отбора заявок"	-	01.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Малышев А. В.	Протокол Подведения итогов на предоставление субсидии. Сведения о победителях отбора, с которыми заключается соглашение, и размер предоставляемых средств	АИС "Статистика"
1.11.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2025 год"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения за 2025 год	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	01.06.2026	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Малышев А. В.	Соглашение О предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"				точками отсутствует		организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, в котором зафиксированы цели и условия предоставления субсидии, количественные показатели результативности для реализации творческого проекта, а также План реализации творческого проекта	
1.1 1.1 3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2026 года"	-	01.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Отчет Утвержденный промежуточный отчет директором Департамента, в котором отображается информация, что в рамках результата по состоянию на 01.07.2026 подготовлено и реализовано	АИС "Статистика"
1.1 1.1 4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Отчет О достижении результатов по соглашению о предоставлении субсидии юридическому лицу; О достижении значений показателей	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							результативности; О расходах по соглашению о предоставлении субсидии юридическому лицу	
1.1.1.5	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	01.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Прочий тип документа Утвержденная дорожная карта Утвержденная дорожная карта директором Департамента, в которой прописываются сроки достижения контрольных точек	АИС "Статистика"
1.1.1.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для объявления конкурсного отбора заявок"	-	29.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Прочий тип документа Выписка, об объявлении конкурсного отбора Документ с информацией об объявленном конкурсном отборе, подписанный директором Департамента	АИС "Статистика"
1.1.1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для подведения итогов конкурсного отбора заявок"	-	01.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Протокол Подведения итогов на предоставление субсидии Сведения о победителях отбора, с которыми заключается соглашение, и размер предоставляемых средств	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.1 1.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Соглашение Соглашение О предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, в котором зафиксированы цели и условия предоставления субсидии, количественные показатели результативности для реализации творческого проекта, а также План реализации творческого проекта	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1 1.19	Контрольная точка "Представлен отчет о мониторинге реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта) за I полугодие 2027 года"	-	01.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Отчет Утвержденный промежуточный отчет директором Департамента, в котором отображается информация, что в рамках результата по состоянию на 01.07.2027 подготовлено и реализовано (в формате 1,5-2 л.).	АИС "Статистика"
1.1	Контрольная точка		01.10.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Малышев А.	Отчет	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.20	"Представлен отчет о мониторинге реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта) за 3 квартал 2027 года "	-	27	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.	Утвержденный промежуточный отчет директором Департамента, в котором отображается информация, что в рамках результата по состоянию на 01.10.2027 подготовлено и реализовано (в формате 1,5-2 л.).	бюджет"
1.11.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Отчет О достижении результатов по соглашению о предоставлении субсидии юридическому лицу; О достижении значений показателей результативности; О расходах по соглашению о предоставлении субсидии юридическому лицу	АИС "Статистика"
1.11.22	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	01.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Прочий тип документа Утвержденная дорожная карта директором Департамента, в которой прописываются сроки достижения контрольных точек	АИС "Статистика"
1.11.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	29.03.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Малышев А. В.	Прочий тип документа Выписка, об объявлении	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
3	сформированы) документы, необходимые для объявления конкурсного отбора заявок"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		конкурсного отбора. Документ с информацией об объявленном конкурсном отборе, подписанный директором Департамента	
1.1 1.2 4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для подведения итогов конкурсного отбора заявок"	-	03.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Протокол Подведения итогов на предоставление субсидии Сведения о победителях отбора, с которыми заключается соглашение, и размер предоставляемых средств	АИС "Статистика"
1.1 1.2 5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Соглашение Соглашение О предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, в котором зафиксированы цели и условия предоставления субсидии, количественные показатели результативности для реализации творческого	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							проекта, а также План реализации творческого проекта	
1.1 1.2 6	Контрольная точка "Представлен отчет о мониторинге реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта) за I полугодие 2028 года"	-	03.07.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Утвержденный промежуточный отчет директором Департамента, в котором отображается информация, что в рамках результата по состоянию на 03.07.2028 подготовлено и реализовано (в формате 1,5-2 л.).	АИС "Статистика"
1.1 1.2 7	Контрольная точка "Представлен отчет о мониторинге реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта) за 3 квартал 2028 года "	-	02.10.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Отчет Утвержденный промежуточный отчет директором Департамента, в котором отображается информация, что в рамках результата по состоянию на 02.10.2028 подготовлено и реализовано (в формате 1,5-2 л.).	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 1.2 8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Отчет Отчет о достижении результатов по соглашению о предоставлении субсидии юридическому лицу; О достижении значений	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							показателей результативности; О расходах по соглашению о предоставлении субсидии юридическому лицу	
1.1 1.2 9	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	01.02.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Прочий тип документа Утвержденная дорожная карта директором Департамента, в которой прописываются сроки достижения контрольных точек	АИС "Статистика"
1.1 1.3 0	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для объявления конкурсного отбора заявок"	-	29.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Прочий тип документа Выписка, об объявлении конкурсного отбора. Документ с информацией об объявленном конкурсном отборе, подписанный директором Департамента	АИС "Статистика"
1.1 1.3 1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для подведения итогов конкурсного отбора заявок"	-	03.04.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Протокол Подведения итогов на предоставление субсидии Сведения о победителях отбора, с которыми заключается соглашение, и размер предоставляемых средств	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.1 1.3 2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Соглашение Соглашение О предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, в котором зафиксированы цели и условия предоставления субсидии, количественные показатели результативности для реализации творческого проекта, а также План реализации творческого проекта	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1 1.3 3	Контрольная точка "Представлен отчет о мониторинге реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта) за I полугодие 2029 года"	-	03.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Отчет Утвержденный промежуточный отчет директором Департамента, в котором отображается информация, что в рамках результата по состоянию на 03.07.2029 подготовлено и реализовано (в формате 1,5-2 л.).	АИС "Статистика"
1.1	Контрольная точка		02.10.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Малышев А.	Отчет	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.34	"Представлен отчет о мониторинге реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта) за 3 квартал 2029 года "	-	29	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.	Утвержденный промежуточный отчет директором Департамента, в котором отображается информация, что в рамках результата по состоянию на 02.10.2029 подготовлено и реализовано (в формате 1,5-2 л.).	бюджет"
1.1 1.35	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	37	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Отчет Отчет о достижении результатов по соглашению о предоставлении субсидии юридическому лицу; О достижении значений показателей результативности; О расходах по соглашению о предоставлении субсидии юридическому лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 1.36	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	01.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Прочий тип документа Утвержденная дорожная карта директором Департамента, в которой прописываются сроки достижения контрольных точек	АИС "Статистика"
1.1 1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Малышев А. В.	Прочий тип документа Выписка, об объявлении	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
7	сформированы) документы, необходимые для объявления конкурсного отбора заявок"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		конкурсного отбора. Документ с информацией об объявленном конкурсном отборе, подписанный директором Департамента	
1.11.38	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для подведения итогов конкурсного отбора заявок"	-	03.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Протокол Подведения итогов на предоставление субсидии Сведения о победителях отбора, с которыми заключается соглашение, и размер предоставляемых средств	АИС "Статистика"
1.11.39	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	03.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Соглашение Соглашение О предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, в котором зафиксированы цели и условия предоставления субсидии, количественные показатели результативности для реализации творческого	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							проекта, а также План реализации творческого проекта	
1.11.40	Контрольная точка "Представлен отчет о мониторинге реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта) за I полугодие 2030 года"	-	03.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Отчет Утвержденный промежуточный отчет директором Департамента, в котором отображается информация, что в рамках результата по состоянию на 03.07.2030 подготовлено и реализовано (в формате 1,5-2 л.).	АИС "Статистика"
1.11.41	Контрольная точка "Представлен отчет о мониторинге реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта) за 3 квартал 2030 года "	-	02.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Отчет Утвержденный промежуточный отчет директором Департамента, в котором отображается информация, что в рамках результата по состоянию на 02.10.2030 подготовлено и реализовано (в формате 1,5-2 л.).	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.42	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2030	43	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Отчет Отчет о достижении результатов по соглашению о предоставлении субсидии юридическому лицу; О достижении значений	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							показателей результативности; О расходах по соглашению о предоставлении субсидии юридическому лицу	
1.12	Результат "Созданы памятные места, связанные с военной историей России"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.		АИС "Статистика"
1.12.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Полетыкина Ю. Н.	Положение Положение о создании памятных мест, связанных с военной историей России, утвержденное Директором Департамента управления делами и инвестиций Министра культуры Российской Федерации	АИС «Статистика»
1.12.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии, заключенное Министерством культуры Российской Федерации с Общероссийской общественно-государственной	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	включено в реестр соглашений)"						организацией "Российское военно-историческое общество"	
1.12.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	02.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.	Прочий тип документа Дорожная карта	АИС «Статистика»
1.12.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 3 квартал 2025 года"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.	Отчет Промежуточный отчет о реализации результата за 3 квартал 2025 года	АИС «Статистика»
1.12.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.	Прочий тип документа Акты сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ), творческий отчет	АИС «Статистика»
1.12.6	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о реализации мероприятия за 2025 год"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	39	Полетыкина Ю. Н.	Отчет Будет предоставлен итоговый отчет о достижении результата «Проведены военно-исторические лагеря на территории субъектов	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							Российской Федерации» в 2025 году.	
1.12.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2025	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	02.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.	Положение Положение о создании памятных мест, связанных с военной историей России, утвержденное Директором Департамента управления делами и инвестиций Министра культуры Российской Федерации	АИС «Статистика»
1.12.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Обрывалин С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии, заключенное Министерством культуры Российской Федерации с Общероссийской общественно-государственной организацией «Российское военно-историческое общество»	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.12.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.	Прочий тип документа Дорожная карта	АИС «Статистика»
1.12.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 3 квартал 2026 года"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о реализации результата за 3 квартал 2026 года	АИС «Статистика»
1.12.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.	Прочий тип документа Акты сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ), творческий отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12.13	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о реализации мероприятия за 2026 год"	-	30.12.2026	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.	Отчет Будет предоставлен итоговый отчет о достижении результата «Проведены военно-исторические лагеря на территории субъектов Российской Федерации» в 2026 году.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1	Контрольная точка	-	01.02.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Полетыкина	Положение	АИС «Статистика»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.14	"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"		27	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю. Н.	Положение о создании памятных мест, связанных с военной историей России, утвержденное Директором Департамента управления делами и инвестиций Министра культуры Российской Федерации	
1.12.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии, заключенное Министерством культуры Российской Федерации с Общероссийской общественно-государственной организацией «Российское военно-историческое общество»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.	Прочий тип документа Дорожная карта	АИС «Статистика»
1.12.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Полетыкина Ю. Н.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о реализации результата	АИС «Статистика»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	мероприятия за 3 квартал 2027 года"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.12.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.	Прочий тип документа Акты сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ), творческий отчет	АИС «Статистика»
1.12.19	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о реализации мероприятия за 2027 год"	-	30.12.2027	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.	Отчет Будет предоставлен итоговый отчет о достижении результата «Проведены военно-исторические лагеря на территории субъектов Российской Федерации» в 2027 году.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12.20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.	Прочий тип документа Положение о создании памятных мест, связанных с военной историей России, утвержденное Директором Департамента управления делами и инвестиций Министра культуры Российской Федерации	АИС «Статистика»
1.1	Контрольная точка	-	30.03.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Полетыкина	Соглашение	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.2 1	"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"		28	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю. Н.	О предоставлении субсидии, заключенное Министерством культуры Российской Федерации с Общероссийской общественно-государственной организацией «Российское военно-историческое общество»	бюджет"
1.1 2.2 2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Полетыкина Ю. Н.	Прочий тип документа Дорожная карта	АИС «Статистика»
1.1 2.2 3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 3 квартал 2028 года"	-	29.09.20 28	02	03	Полетыкина Ю. Н.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о реализации результата	АИС «Статистика»
1.1 2.2 4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 28	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.	Прочий тип документа Акты сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ), творческий отчет	АИС «Статистика»
1.1	Контрольная точка	-	29.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Полетыкина	Отчет	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.25	"Предоставлен итоговый отчет о реализации мероприятия за 2028 год"		28	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю. Н.	Будет предоставлен итоговый отчет о достижении результата «Проведены военно-исторические лагеря на территории субъектов Российской Федерации» в 2025 году.	бюджет"
1.12.26	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.	Положение Положение о создании памятных мест, связанных с военной историей России, утвержденное Директором Департамента управления делами и инвестиций Министра культуры Российской Федерации	АИС «Статистика»
1.12.27	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии, заключенное Министерством культуры Российской Федерации с Общероссийской общественно-государственной организацией «Российское военно-историческое общество»	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.12.28	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о реализации мероприятия за 2029 год"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.	Отчет Будет предоставлен итоговый отчет о достижении результата «Проведены военно-исторические лагеря на территории субъектов Российской Федерации» в 2029 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12.29	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Полетыкина Ю. Н.	Прочий тип документа Дорожная карта	АИС «Статистика»
1.12.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 3 квартал 2029 года"	-	28.09.2029	02	03	Полетыкина Ю. Н.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о реализации результата	АИС «Статистика»
1.12.31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2029	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.	Прочий тип документа Акты сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ), творческий отчет	АИС «Статистика»
1.12.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	01.02.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Полетыкина Ю. Н.	Положение Положение о создании	АИС «Статистика»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		памятных мест, связанных с военной историей России, утвержденное Директором Департамента управления делами и инвестиций Министра культуры Российской Федерации	
1.12.33	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии, заключенное Министерством культуры Российской Федерации с Общероссийской общественно-государственной организацией «Российское военно-историческое общество»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12.34	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	03.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Полетыкина Ю. Н.	Прочий тип документа Дорожная карта	АИС «Статистика»
1.12.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 3 квартал	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Полетыкина Ю. Н.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о реализации результата	АИС «Статистика»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	2030 года "			точками отсутствует	точками отсутствует			
1.12.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2030	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.	Прочий тип документа Акты сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ), творческий отчет	АИС «Статистика»
1.12.37	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о реализации мероприятия за 2030 год"	-	30.12.2030	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.	Отчет Будет предоставлен итоговый отчет о достижении результата «Проведены военно-исторические лагеря на территории субъектов Российской Федерации» в 2030 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13	Результат "Проведены военно-исторические лагеря на территории субъектов Российской Федерации"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.		АИС "Статистика"
1.13.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Полетыкина Ю. Н.	Положение Дополнительная общеразвивающая программа и положение о проведении военно-военно-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(выполнения работы)"			отсутствует	отсутствует		исторических лагерей	
1.13.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2025	01	02	Полетыкина Ю. Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	ГС "Электронный бюджет"
1.13.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	02.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.	Справка О подготовленном материально-техническом и кадровом обеспечении	АИС "Статистика"
1.13.4	Контрольная точка "Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены"	-	25.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.	Прочий тип документа Отчет о проведении мероприятий, предусмотренных соглашением	АИС "Статистика"
1.13.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Полетыкина Ю. Н.	Отчет Сканы договоров об оказании услуг, актов приемки-сдачи услуг,	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует		платежных поручений	
1.13.6	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о ходе реализации мероприятия за 2025 год"	-	30.12.2025	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.	Отчет Будет предоставлен отчет о реализации мероприятия за 2025 год	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	25	Полетыкина Ю. Н.	Отчет О выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.	Положение Положение Дополнительная общеразвивающая программа и положение о проведении военно-исторических лагерей	АИС "Статистика"
1.13.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	20.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"							
1.13.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.	Справка О предоставлении субсидии Российскому военно-историческому обществу	АИС "Статистика"
1.13.11	Контрольная точка "Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены"	-	25.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.	Прочий тип документа Отчет о проведении мероприятий, предусмотренных соглашением	АИС "Статистика"
1.13.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	16.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.	Отчет Сканы договоров об оказании услуг, актов приемки-сдачи услуг, платежных поручений	АИС "Статистика"
1.13.13	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о ходе реализации мероприятия за 2026 год"	-	30.12.2026	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.	Отчет Будет предоставлен отчет о реализации мероприятия за 2026 год	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.13.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.	Положение Дополнительная общеразвивающая программа и положение о проведении военно-исторических лагерей	АИС "Статистика"
1.13.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.05.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.	Справка О подготовленном материально-техническом и кадровом обеспечении	АИС "Статистика"
1.13.17	Контрольная точка "Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены"	-	29.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.	Прочий тип документа Отчет о проведении мероприятий, предусмотренных соглашением	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.13.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.	Отчет Сканы договоров об оказании услуг, актов приемки-сдачи услуг, платежных поручений	АИС "Статистика"
1.13.19	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о ходе реализации мероприятия за 2027 год"	-	30.12.2027	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.	Отчет Будет предоставлен отчет о реализации мероприятия за 2027 год	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13.20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.	Положение Дополнительная общеразвивающая программа и положение о проведении военно-исторических лагерей	АИС "Статистика"
1.13.21	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	19.05.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.13.22	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.	Справка О предоставлении субсидии Российскому военно-историческому обществу	АИС "Статистика"
1.13.23	Контрольная точка "Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены"	-	25.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.	Прочий тип документа Отчет о проведении мероприятий, предусмотренных соглашением	АИС "Статистика"
1.13.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.	Отчет Сканы договоров об оказании услуг, актов приемки-сдачи услуг, платежных поручений	АИС "Статистика"
1.13.25	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о ходе реализации мероприятия за 2028 год"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.	Отчет Будет предоставлен итоговый отчет о достижении результата «Проведены военно-исторические лагеря на территории субъектов Российской Федерации» в 2028 году.	ГИИС " Электронный бюджет"
1.1	Контрольная точка	-	30.03.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Полетыкина	Положение	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
3.26	"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"		29	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю. Н.	Дополнительная общеразвивающая программа и положение о проведении военно-исторических лагерей	
1.13.27	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	21.05.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13.28	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.	Справка О предоставлении субсидии Российскому военно-историческому обществу	АИС "Статистика"
1.13.29	Контрольная точка "Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены"	-	25.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.	Прочий тип документа Отчет о проведении мероприятий, предусмотренных соглашением	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.13.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.	Отчет Сканы договоров об оказании услуг, актов приемки-сдачи услуг, платежных поручений	АИС "Статистика"
1.13.31	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о ходе реализации мероприятия за 2029 год"	-	28.12.2029	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.	Отчет Будет предоставлен отчет о реализации мероприятия за 2029 год	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13.32	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.	Положение Дополнительная общеразвивающая программа и положение о проведении военно-военно-исторических лагерей	АИС "Статистика"
1.13.33	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.05.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.	Соглашение О предоставлении субсидии Российскому военно-историческому обществу	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.13.34	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	03.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.	Справка О подготовленном материально-техническом и кадровом обеспечении	АИС "Статистика"
1.13.35	Контрольная точка "Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены"	-	25.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.	Прочий тип документа Отчет о проведении мероприятий, предусмотренных соглашением	АИС "Статистика"
1.13.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.	Отчет Сканы договоров об оказании услуг, актов приемки-сдачи услуг, платежных поручений	АИС "Статистика"
1.13.37	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о ходе реализации мероприятия за 2030 год"	-	30.12.2030	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н.	Отчет Будет предоставлен отчет о реализации мероприятия за 2030 год	ГИИС "Электронный бюджет"
1.14	Результат "Проведен ремонт, модернизация и (или) материально-техническое оснащение	01.01.2029	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Осинцев В. Г.		АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	общежитий (гостиниц) ФКП "Росгосцирк""			точками отсутствует	точками отсутствует			
1.14.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Соглашение Заключенное соглашение	ГС "Электронный бюджет"
1.14.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 1 квартал 2029 года"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Отчет за 1 квартал 2029 года	АИС "Статистика"
1.14.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 2 квартал 2029 года"	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Отчет за 2 квартал 2029 года	АИС «Статистика»
1.14.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Осинцев В. Г.	Отчет Отчет за 3 квартал 2029 года	АИС «Статистика»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	мероприятия за 3 квартал 2029 года"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.14.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о технической готовности объекта за 3 квартал"	-	28.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Отчет по состоянию на 28.11.2029	АИС «Статистика»
1.14.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Представлен итоговый отчет о реализации мероприятия за 2029 год	АИС "Статистика"
1.14.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Соглашение Заключенное соглашение	ГС "Электронный бюджет"
1.14.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Осинцев В. Г.	Отчет Отчет за 1 квартал 2030	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	ходе реализации мероприятия за 1 квартал 20230 года"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		года	
1.14.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 2 квартал 20230 года"	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Отчет за 2 квартал 2030 года	АИС «Статистика»
1.14.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 3 квартал 2030 года"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Отчет за 3 квартал 2030 года	АИС «Статистика»
1.14.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о технической готовности объекта за 3 квартал"	-	28.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Отчет по состоянию на 28.11.2030	АИС «Статистика»
1.14.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Представлен итоговый отчет о реализации мероприятия за 2030 год	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.15	Результат "Проведены культурно-просветительские программы для школьников"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.		АИС "Статистика"
1.15.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2025	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лиц	ГС "Электронный бюджет"
1.15.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) "	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Прочий тип документа Положение о проведении программ	АИС «Статистика»
1.15.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 1	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 1 квартал 2025 года	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	квартал 2025 года"							
1.15.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2 квартал 2025 года"	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 2 квартал 2025 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал 2025 года"	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 3 квартал 2025 года	ГС "Электронный бюджет"
1.15.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Прочий тип документа Договора с подрядчиками и Промежуточные Акты, приложение с таблицей всех программ	АИС "Статистика"
1.15.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"							
1.15.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Прочий тип документа Положение о проведении программ	АИС «Статистика»
1.15.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Отчёт о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за прошедший год	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 1 квартал 2026 года"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 1 квартал 2026 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу за 2 квартал 2026 года"			отсутствует	отсутствует		за 2 квартал 2026 года	
1.15.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал 2026 года"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 3 квартал 2026 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Прочий тип документа Договора с подрядчиками и Промежуточные Акты, приложение с таблицей всех программ	АИС "Статистика"
1.15.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Сухорукова Е. Г.	Прочий тип документа Положение о проведении	АИС «Статистика»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
5	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		программ	
1.15.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Отчёт о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за прошедший год	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 1 квартал 2027 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 2 квартал 2027 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	29.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 3 квартал 2027 года	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.15.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Прочий тип документа Договора с подрядчиками и Промежуточные Акты, приложение с таблицей всех программ	АИС «Статистика»
1.15.21	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.22	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Прочий тип документа Положение о проведении программ	АИС «Статистика»
1.15.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	14.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Отчёт о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за прошедший год	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.1 5.2 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.04.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 1 квартал 2028 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 5.2 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.07.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 2 квартал 2028 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 5.2 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.10.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 3 квартал 2028 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 5.2 7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Прочий тип документа Договора с подрядчиками и Промежуточные Акты, приложение с таблицей всех программ	АИС «Статистика»
1.1 5.2 8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	30.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Сухорукова Е. Г.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			точками отсутствует	точками отсутствует			
1.15.29	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Прочий тип документа Положение о проведении программ	АИС «Статистика»
1.15.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	16.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Отчёт о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за прошедший год	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.31	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	27.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 1 квартал 2029 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.32	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	31.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 2 квартал 2029 года	
1.15.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 3 квартал 2029 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.34	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Прочий тип документа Договора с подрядчиками и Промежуточные Акты, приложение с таблицей всех программ	АИС «Статистика»
1.15.35	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Сухорукова Е. Г.	Прочий тип документа Положение о проведении	АИС «Статистика»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
6	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		программ	
1.15.37	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Отчёт о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за прошедший год	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.38	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	26.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 1 квартал 2030 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.39	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 2 квартал 2030 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.40	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 3 квартал 2030 года	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.15.41	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Прочий тип документа Договора с подрядчиками и Промежуточные Акты, приложение с таблицей всех программ	АИС «Статистика»
1.16	Результат "Оснащены современным оборудованием кинозалы в населенных пунктах до 500 тыс. человек, в которых обеспечен прокат национальных фильмов"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давиденко Д. А.		АИС "Статистика"
1.16.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Давиденко Д. А.	Соглашение В целях доведения средств на реализацию мероприятия до получателя Минкультуры России в системе бюджетного планирования «Электронный бюджет» заключает соглашение с Фондом кино.	ГС "Электронный бюджет"
1.16.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятия за 2 квартал 2025 года"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	08	Давиденко Д. А.	Отчет Фондом кино предоставлен в Минкультуры России (ВПО) отчет о реализации мероприятия по	АИС «Статистика»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				отсутствует			модернизации кинозалов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек за 2 квартал 2025 года	
1.16.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давиденко Д. А.	Приказ В целях утверждения получателей средств, источником которых является субсидия, на модернизацию кинозалов, Фонд кино направляет на согласование в Минкультуры России соответствующий перечень по итогам проведенного отбора. После согласования Минкультуры России перечня получателей поддержки, Фонд кино издает приказ о его утверждении и направляет в Минкультуры России (ВПО).	АИС «Статистика»
1.16.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятия за 3 квартал 2025 года"	-	28.11.2025	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давиденко Д. А.	Отчет Фондом кино предоставлен в Минкультуры России (ВПО) отчет о реализации мероприятия по модернизации кинозалов в	АИС «Статистика»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек за 3 квартал 2025 года	
1.16.5	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о реализации мероприятия за 2025 год"	-	30.12.2025	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давиденко Д. А.	Отчет Отчет Минкультуры России об открытии кинозалов, модернизация которых поддержана в 2025 году направлен в ВПО	АИС "Статистика"
1.16.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.12.2025	10	07	Давиденко Д. А.	Отчет Фонд кино в системе бюджетного планирования "Электронный бюджет" направляет отчеты о расходах и результатах предоставления субсидии (о выполнении соглашения), а также дополнительный отчет об открытии кинозалов.	ГС "Электронный бюджет"
1.16.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	02.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давиденко Д. А.	Соглашение В целях доведения средств на реализацию мероприятия до получателя Минкультуры России в системе бюджетного планирования "Электронный бюджет"	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						заключено соглашение с Фондом кино.	
1.16.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятия за 2 квартал 2026 года"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Давиденко Д. А.	Отчет Фондом кино предоставлен в Минкультуры России (ВПО) отчет о реализации мероприятия по модернизации кинозалов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек за 2 квартал 2026 года	АИС «Статистика»
1.16.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давиденко Д. А.	Приказ В целях утверждения получателей средств, источником которых является субсидия, на модернизацию кинозалов, Фонд кино направляет на согласование в Минкультуры России соответствующий перечень по итогам проведенного отбора. После согласования Минкультуры России перечня получателей поддержки, Фонд кино издает приказ о его утверждении и направляет	АИС «Статистика»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							в Минкультуры России (ВПО).	
1.16.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятия за 3 квартал 2026 года"	-	30.11.2026	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давиденко Д. А.	Отчет Фондом кино предоставлен в Минкультуры России (ВПО) отчет о реализации мероприятия по модернизации кинозалов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек за 3 квартал 2026 года	АИС «Статистика»
1.16.11	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о реализации мероприятия за 2026 год"	-	30.12.2026	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давиденко Д. А.	Отчет Отчет Минкультуры России об открытии кинозалов, модернизация которых поддержана в 2026 году направлен в ВПО	АИС "Статистика"
1.16.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Давиденко Д. А.	Отчет Фонд кино в системе бюджетного планирования "Электронный бюджет" направляет отчеты о расходах и результатах предоставления субсидии (о выполнении соглашения), а также дополнительный отчет об открытии кинозалов.	ГС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.1 6.1 3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давиденко Д. А.	Соглашение В целях доведения средств на реализацию мероприятия до получателя Минкультуры России в системе бюджетного планирования «Электронный бюджет» заключено соглашение с Фондом кино.	АИС "Статистика"
1.1 6.1 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятия за 2 квартал 2027 года"	-	30.06.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Давиденко Д. А.	Отчет Фондом кино предоставлен в Минкультуры России (ВПО) отчет о реализации мероприятия по модернизации кинозалов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек за 2 квартал 2027 года	АИС «Статистика»
1.1 6.1 5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.09.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давиденко Д. А.	Приказ В целях утверждения получателей средств, источником которых является субсидия, на модернизацию кинозалов, Фонд кино направляет на согласование в Минкультуры России	АИС «Статистика»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							соответствующий перечень по итогам проведенного отбора.	
1.16.16	Контрольная точка " Предоставлен отчет о реализации мероприятия за 3 квартал 2027 года"	-	30.11.2027	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давиденко Д. А.	Отчет Отчет Фондом кино предоставлен в Минкультуры России (ВПО) отчет о реализации мероприятия по модернизации кинозалов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек за 3 квартал 2027 года	АИС «Статистика»
1.16.17	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о реализации мероприятия за 2027 год"	-	30.12.2027	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давиденко Д. А.	Отчет Отчет Минкультуры России об открытии кинозалов, модернизация которых поддержана в 2027 году направлен в ВПО	АИС "Статистика"
1.16.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Давиденко Д. А.	Отчет Фонд кино в системе бюджетного планирования "Электронный бюджет" направляет отчеты о расходах и результатах предоставления субсидии (о выполнении соглашения), а также дополнительный	ГС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							отчет об открытии кинозалов.	
1.16.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давиденко Д. А.	Соглашение В целях доведения средств на реализацию мероприятия до получателя Минкультуры России в системе бюджетного планирования «Электронный бюджет» заключено соглашение с Фондом кино.	АИС "Статистика"
1.16.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятия за 2 квартал 2028 года"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давиденко Д. А.	Отчет Фондом кино предоставлен в Минкультуры России (ВПО) отчет о реализации мероприятия по модернизации кинозалов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек за 2 квартал 2028 года	АИС "Статистика"
1.16.21	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давиденко Д. А.	Приказ В целях утверждения получателей средств, источником которых является субсидия, на модернизацию кинозалов,	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							Фонд кино направляет на согласование в Минкультуры России соответствующий перечень по итогам проведенного отбора. После согласования Минкультуры России перечня получателей поддержки, Фонд кино издает приказ о его утверждении и направляет в Минкультуры России (ВПО).	
1.16.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятия за 3 квартал 2028 года"	-	30.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давиденко Д. А.	Отчет Фондом кино предоставлен в Минкультуры России (ВПО) отчет о реализации мероприятия по модернизации кинозалов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек за 3 квартал 2028 года	АИС "Статистика"
1.16.23	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о реализации мероприятия за 2028 год"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давиденко Д. А.	Отчет Отчет Минкультуры России об открытии кинозалов, модернизация которых поддержана в 2028 году направлен в ВПО	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.1 6.2 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	29.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давиденко Д. А.	Отчет Фонд кино в системе бюджетного планирования "Электронный бюджет" направляет отчеты о расходах и результатах предоставления субсидии (о выполнении соглашения), а также дополнительный отчет об открытии кинозалов.	АИС "Статистика"
1.1 6.2 5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давиденко Д. А.	Соглашение В целях доведения средств на реализацию мероприятия до получателя Минкультуры России в системе бюджетного планирования «Электронный бюджет» заключено соглашение с Фондом кино.	АИС "Статистика"
1.1 6.2 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятия за 2 квартал 2029 года"	-	29.06.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давиденко Д. А.	Отчет Фондом кино предоставлен в Минкультуры России (ВПО) отчет о реализации мероприятия по модернизации кинозалов в населенных пунктах с численностью населения до	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							500 тыс. человек за 2 квартал 2029 года	
1.16.27	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	03.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давиденко Д. А.	Приказ В целях утверждения получателей средств, источником которых является субсидия, на модернизацию кинозалов, Фонд кино направляет на согласование в Минкультуры России соответствующий перечень по итогам проведенного отбора. После согласования Минкультуры России перечня получателей поддержки, Фонд кино издает приказ о его утверждении и направляет в Минкультуры России (ВПО).	АИС "Статистика"
1.16.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятия за 3 квартал 2029 года"	-	30.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давиденко Д. А.	Отчет Фондом кино предоставлен в Минкультуры России (ВПО) отчет о реализации мероприятия по модернизации кинозалов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек за 3	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							квартал 2029 года	
1.16.29	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о реализации мероприятия за 2029 год"	-	28.12.2029	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давиденко Д. А.	Отчет Отчет Минкультуры России об открытии кинозалов, модернизация которых поддержана в 2029 году направлен в ВПО	АИС "Статистика"
1.16.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	23	Давиденко Д. А.	Отчет Фонд кино в системе бюджетного планирования "Электронный бюджет" направляет отчеты о расходах и результатах предоставления субсидии (о выполнении соглашения), а также дополнительный отчет об открытии кинозалов.	АИС "Статистика"
1.16.31	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давиденко Д. А.	Соглашение В целях доведения средств на реализацию мероприятия до получателя Минкультуры России в системе бюджетного планирования «Электронный бюджет» заключено соглашение с Фондом кино.	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.16.32	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятия за 2 квартал 2030 года"	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давиденко Д. А.	Отчет Фондом кино предоставлен в Минкультуры России (ВПО) отчет о реализации мероприятия по модернизации кинозалов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек за 2 квартал 2030 года	АИС "Статистика"
1.16.33	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	02.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давиденко Д. А.	Приказ В целях утверждения получателей средств, источником которых является субсидия, на модернизацию кинозалов, Фонд кино направляет на согласование в Минкультуры России соответствующий перечень по итогам проведенного отбора. После согласования Минкультуры России перечня получателей поддержки, Фонд кино издает приказ о его утверждении и направляет в Минкультуры России (ВПО).	АИС "Статистика"
1.1	Контрольная точка		29.11.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Давиденко Д.	Отчет	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
6.34	"Предоставлен отчет о реализации мероприятия за 3 квартал 2030 года"	-	30	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.	Фондом кино предоставлен в Минкультуры России (ВПО) отчет о реализации мероприятия по модернизации кинозалов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек за 3 квартал 2030 года	
1.16.35	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о реализации мероприятия за 2030 год"	-	30.12.2030	28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давиденко Д. А.	Отчет Отчет Минкультуры России об открытии кинозалов, модернизация которых поддержана в 2030 году направлен в ВПО	АИС "Статистика"
1.16.36	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	29	Давиденко Д. А.	Отчет Фонд кино в системе бюджетного планирования "Электронный бюджет" направляет отчеты о расходах и результатах предоставления субсидии (о выполнении соглашения), а также дополнительный отчет об открытии кинозалов.	АИС "Статистика"
1.17	Результат "Переоснащены муниципальные библиотеки по	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Сухорукова Е. Г.		АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	модельному стандарту"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.17.1	Контрольная точка "Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)" "	-	14.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Прочий тип документа Утвержден План мероприятий («дорожная карта») по созданию модельных муниципальных библиотек в целях реализации федерального проекта «Культура для семьи» в 2025 году	АИС "Статистика"
1.17.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГС "Электронный бюджет"
1.17.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2025 года"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен отчет о реализации мероприятия по итогам I полугодия 2025 года	АИС "Статистика"
1.1	Контрольная точка	-	08.08.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Сухорукова	Отчет	ГС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
7.4	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за II квартал 2025 года"		25	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Е. Г.	В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за II квартал 2025 года о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2025 году	бюджет"
1.17.5	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлена промежуточная информация в виде отчета с приложением потребности отобранных библиотек в 2025 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2025 года"	-	10.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за III квартал 2025 года о расходах, в	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							целях софинансирования которых предоставлена субсидия на создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2025 году	
1.17.7	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен итоговый отчет о достижении результата в рамках реализации федерального проекта в 2025 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.8	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Прочий тип документа В соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств осуществлено распределение субсидий в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек в рамках федерального проекта	ГС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							«Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2026 г.	
1.17.9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на переоснащение в 2026 году муниципальных библиотек по модельному стандарту	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2025 год"	-	10.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за 2025 год о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен отчет о реализации мероприятия по	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	за I полугодие 2026 года"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		итогам I полугодия 2026 года	
1.17.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за II квартал 2026 года"	-	07.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за II квартал 2026 года о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2026 году	ГС "Электронный бюджет"
1.17.13	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлена промежуточная информация в виде отчета с приложением потребности отобранных библиотек в 2026 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании	-	09.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Сухорукова Е. Г.	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	межбюджетных трансфертов за III квартал 2026 года"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за III квартал 2026 года о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2026 году	
1.17.15	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен итоговый отчет о достижении результата в рамках реализации федерального проекта в 2026 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.16	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Прочий тип документа В соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств осуществлено распределение субсидий в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации	ГС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2027 г.	
1.17.17	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	11.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на переоснащение в 2027 году муниципальных библиотек по модельному стандарту	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.18	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия за I полугодие 2027 года"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о реализации федерального проекта в части создания модельных муниципальных библиотек в 2027 году	АИС "Статистика"
1.17.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных	-	09.08.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Сухорукова Е. Г.	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	трансфертов за II квартал 2027 года"			точками отсутствует	точками отсутствует		Федерации предоставлена отчетность за II квартал 2027 года о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2027 году	
1.17.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2027 года"	-	08.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за III квартал 2027 года о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2027 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.2	Контрольная точка "Предоставлен итоговый	-	30.12.2027	08	Взаимосвязь с иными	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен итоговый	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1	отчет о достижении результата федерального проекта в части создания модельных муниципальных библиотек в 2027 году"				результатами и контрольными точками отсутствует		отчет о достижении результата в рамках реализации федерального проекта в 2027 году	
1.17.22	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) "	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	50	Сухорукова Е. Г.	Прочий тип документа В соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств осуществлено распределение субсидий в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2028 г.	ГС "Электронный бюджет"
1.17.23	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской	-	10.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Федерации межбюджетных трансфертов"						Федерации межбюджетных трансфертов на переоснащение в 2028 году муниципальных библиотек по модельному стандарту	
1.17.24	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия за I полугодие 2028 года"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о реализации федерального проекта в части создания модельных муниципальных библиотек в 2028 году	АИС "Статистика"
1.17.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за II квартал 2028 года"	-	07.08.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за II квартал 2028 года о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2028 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1	Контрольная точка	-	08.11.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Сухорукова	Отчет	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
7.26	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2028 года"		28	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Е. Г.	В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за III квартал 2028 года о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2028 году	бюджет"
1.17.27	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о достижении результата федерального проекта в части создания модельных муниципальных библиотек в 2028 году"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен итоговый отчет о достижении результата в рамках реализации федерального проекта в 2028 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.28	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Прочий тип документа В соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств осуществлено распределение субсидий в целях софинансирования	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2029 г.	
1.17.29	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	10.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на переоснащение в 2029 году муниципальных библиотек по модельному стандарту	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.30	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия за I полугодие 2029 года"	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о реализации федерального проекта в части создания модельных муниципальных библиотек в 2028 году	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.17.31	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за II квартал 2029 года"	-	08.08.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за II квартал 2029 года о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2029 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.32	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2029 года"	-	08.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за III квартал 2029 года о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации федерального проекта «Семейные	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							ценности и инфраструктура культуры» в 2029 году	
1.17.33	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о достижении результата федерального проекта в части создания модельных муниципальных библиотек в 2029 году"	-	28.12.2029	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен итоговый отчет о достижении результата в рамках реализации федерального проекта в 2029 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.34	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Прочий тип документа В соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств осуществлено распределение субсидий в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2030 г.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1	Контрольная точка "С	-	10.01.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Сухорукова	Соглашение	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
7.35	субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"		30	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Е. Г.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на переоснащение в 2030 году муниципальных библиотек по модельному стандарту	бюджет"
1.17.36	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта) "	-	15.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Прочий тип документа Утвержден План мероприятий («дорожная карта») по созданию модельных муниципальных библиотек в целях реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2030 году	АИС "Статистика"
1.17.37	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия за I полугодие 2030 года"	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о реализации федерального проекта в части создания модельных муниципальных библиотек в 2030 году	АИС "Статистика"
1.17.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	08.08.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Сухорукова Е. Г.	Отчет В системе ГИИС	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
8	использовании межбюджетных трансфертов за II квартал 2030 года"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		«Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за II квартал 2030 года о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2030 году	
1.17.39	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2030 года"	-	08.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за III квартал 2030 года о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2030 году	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.17.40	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о достижении результата федерального проекта в части создания модельных муниципальных библиотек в 2030 году"	-	30.12.2030	59	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен итоговый отчет о достижении результата в рамках реализации федерального проекта в 2030 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18	Результат "Проведена реновация федеральных учреждений культуры"	01.01.2028	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.		АИС "Статистика"
1.18.1	Контрольная точка "Заявка о выделении средств субсидии федерального бюджета представлена"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Заявка Заявка на получение целевой субсидии (на бумажном носителе)	АИС «Статистика»
1.18.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	03.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	ГС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	включено в реестр соглашений)"							
1.18.3	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"	-	01.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Прочий тип документа Положительное заключение экспертизы (на бумажном носителе)	АИС «Статистика»
1.18.4	Контрольная точка "Контракт на проведение проектно-сметных и/или ремонтно-реставрационных работ, работ по капитальному ремонту заключен"	-	01.08.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Прочий тип документа Контракт на проведение проектно-сметных и/или ремонтно-реставрационных работ, работ по капитальному ремонту	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)
1.18.5	Контрольная точка "Представлен отчет о технической готовности объекта за 3 квартал"	-	15.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Отчет о технической готовности объекта (в том числе на бумажном носителе)	СЭД «ДЕЛО»
1.18.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Представлен итоговый отчет о реализации мероприятия за 2028 год	ГС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.18.7	Контрольная точка "Заявка о выделении средств субсидии федерального бюджета представлена"	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Заявка Заявка на получение целевой субсидии (на бумажном носителе)	АИС «Статистика»
1.18.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	02.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	ГС "Электронный бюджет"
1.18.9	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"	-	01.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Прочий тип документа Положительное заключение экспертизы (на бумажном носителе)	АИС «Статистика»
1.18.10	Контрольная точка "Контракт на проведение проектно-сметных и/или ремонтно-реставрационных работ,	-	01.08.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Осинцев В. Г.	Прочий тип документа Контракт на проведение проектно-сметных и/или ремонтно-реставрационных работ, работ по	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	работ по капитальному ремонту заключен "			отсутствует	отсутствует		капитальному ремонту	
1.18.11	Контрольная точка "Представлен отчет о технической готовности объекта за 3 квартал"	-	15.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Отчет о технической готовности объекта (в том числе на бумажном носителе)	СЭД «ДЕЛО»
1.18.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Представлен итоговый отчет о реализации мероприятия за 2029 год	ГС "Электронный бюджет"
1.18.13	Контрольная точка "Заявка о выделении средств субсидии федерального бюджета представлена"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Заявка Заявка на получение целевой субсидии (на бумажном носителе)	АИС «Статистика»
1.18.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	01.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	ГС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу включено в реестр соглашений)"							
1.18.15	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"	-	03.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Прочий тип документа Положительное заключение экспертизы (на бумажном носителе)	АИС «Статистика»
1.18.16	Контрольная точка "Контракт на проведение проектно-сметных и/или ремонтно-реставрационных работ, работ по капитальному ремонту заключен"	-	01.08.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Прочий тип документа Контракт на проведение проектно-сметных и/или ремонтно-реставрационных работ, работ по капитальному ремонту	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)
1.18.17	Контрольная точка "Представлен отчет о технической готовности объекта за 3 квартал"	-	15.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Отчет о технической готовности объекта (в том числе на бумажном носителе)	СЭД «ДЕЛО»
1.18.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Осинцев В. Г.	Отчет Представлен итоговый отчет о реализации мероприятия за 2030 год	ГС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
1.19	Результат "Проведены выставочные проекты федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Обрывалин С. Г.		АИС "Статистика"
1.19.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М.	Прочий тип документа протокол	ГС "Электронный бюджет"
1.19.2	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М.	Прочий тип документа Государственное задание на оказание государственных услуг	ГС "Электронный бюджет"
1.19.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Харламова Е. М.	Соглашение Соглашение	ГС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.19.4	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М.	Прочий тип документа Дорожная карта	СЭД "Дело"
1.19.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М.	Прочий тип документа Уведомление о направлении аккредитива	ГС "Электронный бюджет"
1.19.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за III квартал 2025 года"	-	30.12.2025	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения за III квартал 2025 года	ГС "Электронный бюджет"
1.1	Контрольная точка	-	30.12.20	Взаимосвязь с	12	Харламова Е.	Отчет	СЭД "Дело"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
9.7	"Услуга оказана (работы выполнены)"		25	иными результатами и контрольными точками отсутствует		М.	Творческий отчет	
1.19.8	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 2025 год	ГИИС "Электронный бюджет"
1.19.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М.	Прочий тип документа Протокол	ГС "Электронный бюджет
1.19.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения за 2025 год	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	2025 год"							
1.1 9.1 1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	30.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М.	Прочий тип документа Государственное задание на оказание государственных услуг	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 9.1 2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М.	Соглашение Соглашение	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 9.1 3	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	30.09.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Харламова Е. М.	Прочий тип документа Дорожная карта	СЭД "Дело"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
1.1 9.1 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за III квартал 2026 года"	-	30.11.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения за III квартал 2026 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 9.1 5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М.	Отчет Творческий отчет	СЭД "Дело"
1.1 9.1 6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М.	Протокол Протокол	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 9.1 7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	30.06.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М.	Соглашение Соглашение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу включено в реестр соглашений)"							
1.19.18	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М.	Прочий тип документа Дорожная карта	СЭД "Дело"
1.19.19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М.	Прочий тип документа Дорожная карта	ГИИС "Электронный бюджет"
1.19.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2027	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М.	Отчет Отчеты в Электронном бюджете	ГИИС "Электронный бюджет"
1.19.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Харламова Е. М.	Отчет Творческий отчет	СЭД "Дело"
			30.03.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.1 9.2 2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М.	Прочий тип документа Протокол	ГС "Электронный бюджет"
1.1 9.2 3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.06.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М.	Соглашение Соглашение	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 9.2 4	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	29.09.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Харламова Е. М.	Прочий тип документа Дорожная карта	СЭД "Дело"
1.1 9.2 5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.11.20 28	09	11	Харламова Е. М.	Прочий тип документа Дорожная карта	ГС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.1 9.2 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	29.12.20 28	02	03	Харламова Е. М.	Прочий тип документа Отчеты в Электронном бюджете	ГС "Электронный бюджет"
1.1 9.2 7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.20 28	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М.	Отчет Творческий отчет	СЭД "Дело"
1.1 9.2 8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М.	Прочий тип документа Протокол	ГС "Электронный бюджет"
1.1 9.2 9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.06.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М.	Соглашение Соглашение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.19.30	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Харламова Е. М.	Прочий тип документа Дорожная карта	СЭД "Дело"
1.19.31	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.11.2029	09	03	Харламова Е. М.	Прочий тип документа Дорожная карта	ГС "Электронный бюджет"
1.19.32	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	28.12.2029	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М.	Прочий тип документа Отчеты в Электронном бюджете	ГС "Электронный бюджет"
1.19.33	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	02	11	Харламова Е. М.	Отчет Творческий отчет	СЭД "Дело"
1.19.34	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М.	Прочий тип документа Протокол	ГС "Электронный бюджет"
			28.06.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.19.35	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М.	Соглашение Соглашение	ГИИС "Электронный бюджет"
1.19.36	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Харламова Е. М.	Прочий тип документа Дорожная карта	СЭД "Дело"
1.19.37	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	29.11.2030	09	11	Харламова Е. М.	Прочий тип документа Дорожная карта	ГС "Электронный бюджет"
1.19.38	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.12.2030	02	03	Харламова Е. М.	Прочий тип документа Отчеты в Электронном бюджете	ГС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.19.39	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2030	11	11	Харламова Е. М.	Отчет Творческий отчет	СЭД "Дело"
1.20	Результат "Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д.		АИС "Статистика"
1.20.1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	20.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д.	Постановление Постановление 317 от 15.04.2014	ГС «Электронный бюджет»
1.20.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д.	Отчет Осуществляется еженедельный мониторинг реализации мероприятия по оснащению музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств и училищ	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.20.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2025 года"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д.	Отчет Осуществляется мониторинг реализации мероприятия по оснащению музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств и училищ за I полугодие 2025 года	АИС "Статистика"
1.20.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал 2025 года"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д.	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за I квартал 2025 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.20.5	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д.	Отчет Предоставлены перечни детских школ искусств и профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении исполнительных органов субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в области культуры, а также перечни	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							приобретаемых для них музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» в 2025 году	
1.20.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2025 года"	-	10.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д.	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за III квартал 2025 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.20.7	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д.	Отчет Предоставлен итоговый отчет о достижении результата в рамках реализации федерального проекта в 2025 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.20.8	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации	-	20.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д.	Постановление Постановление 317 от 15.04.2014	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	межбюджетных трансфертов"							
1.20.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам 2025 года"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д.	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2025 год	ГИИС "Электронный бюджет"
1.20.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2025 года"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д.	Отчет Промежуточный отчет по итогам I полугодия 2025 года	АИС "Статистика"
1.20.11	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д.	Отчет Предоставлены перечни детских школ искусств и профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении исполнительных органов субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в области культуры, а также перечни приобретаемых для них музыкальных инструментов,	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							оборудования и учебных материалов в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» в 2026 году	
1.20.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2026 года"	-	10.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д.	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за III квартал 2026 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.20.13	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д.	Отчет Предоставлен итоговый отчет о достижении результата в рамках реализации федерального проекта в 2026 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.20.14	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	22.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д.	Постановление Постановление 317 от 15.04.2014	ГС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.20.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 1 квартал 2027 года"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д.	Отчет Осуществляется еженедельный мониторинг реализации мероприятия по оснащению музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств и училищ	АИС "Статистика"
1.20.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 2 квартал 2027 года"	-	15.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д.	Отчет Осуществляется еженедельный мониторинг реализации мероприятия по оснащению музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств и училищ	АИС "Статистика"
1.20.17	Контрольная точка " Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 3 квартал 2027 года"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д.	Отчет Осуществляется еженедельный мониторинг реализации мероприятия по оснащению музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств и училищ	АИС "Статистика"
1.20.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	15.11.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ермакова С. Д.	Отчет Осуществляется	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
8	ходе реализации мероприятия за 4 квартал 2027 года"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		еженедельный мониторинг реализации мероприятия по оснащению музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств и училищ	
1.20.19	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о реализации мероприятия за 2027 год"	-	30.12.2027	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д.	Отчет Субъектами РФ предоставлены отчеты об оснащении музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств и училищ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.20.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Ермакова С. Д.	Отчет Субъектами РФ предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов в части оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств и училищ	ГС «Электронный бюджет»
1.20.21	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и	-	21.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ермакова С. Д.	Постановление Постановление 317 от 15.04.2014	ГС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.20.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 1 квартал 2028 года"	-	14.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д.	Отчет Осуществляется еженедельный мониторинг реализации мероприятия по оснащению музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств и училищ	АИС "Статистика"
1.20.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 2 квартал 2028 года"	-	14.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д.	Отчет Осуществляется еженедельный мониторинг реализации мероприятия по оснащению музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств и училищ	АИС "Статистика"
1.20.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 3 квартал 2028 года"	-	16.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д.	Отчет Осуществляется еженедельный мониторинг реализации мероприятия по оснащению музыкальными инструментами,	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							оборудованием и учебными материалами детских школ искусств и училищ	
1.20.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 4 квартал 2028 года"	-	15.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д.	Отчет Осуществляется еженедельный мониторинг реализации мероприятия по оснащению музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств и училищ	АИС "Статистика"
1.20.26	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о реализации мероприятия за 2028 год"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д.	Отчет Субъектами РФ предоставлены отчеты об оснащении музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств и училищ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.20.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д.	Отчет Субъектами РФ предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов в части оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными	ГС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							материалами детских школ искусств и училищ	
1.20.28	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	21.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д.	Постановление Постановление 317 от 15.04.2014	ГС «Электронный бюджет»
1.20.29	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 1 квартал 2029 года"	-	13.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д.	Отчет Осуществляется еженедельный мониторинг реализации мероприятия по оснащению музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств и училищ	АИС "Статистика"
1.20.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 2 квартал 2029 года"	-	13.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д.	Отчет Осуществляется еженедельный мониторинг реализации мероприятия по оснащению музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств и училищ	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.20.31	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 3 квартал 2029 года"	-	16.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д.	Отчет Осуществляется еженедельный мониторинг реализации мероприятия по оснащению музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств и училищ	АИС "Статистика"
1.20.32	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 4 квартал 2029 года"	-	15.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д.	Отчет Осуществляется еженедельный мониторинг реализации мероприятия по оснащению музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств и училищ	АИС "Статистика"
1.20.33	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о реализации мероприятия за 2029 год"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д.	Отчет Субъектами РФ предоставлены отчеты об оснащении музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств и училищ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.20.34	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ермакова С. Д.	Отчет Субъектами РФ предоставлены отчеты об	ГС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	межбюджетных трансфертов"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		использовании межбюджетных трансфертов в части оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств и училищ	
1.20.35	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	21.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д.	Постановление Постановление 317 от 15.04.2014	ГС «Электронный бюджет»
1.20.36	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 1 квартал 2030 года"	-	12.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д.	Отчет Осуществляется еженедельный мониторинг реализации мероприятия по оснащению музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств и училищ	АИС "Статистика"
1.20.37	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 2 квартал	-	12.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ермакова С. Д.	Отчет Осуществляется еженедельный мониторинг реализации мероприятия по	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	2030 года"			точками отсутствует	точками отсутствует		оснащению музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств и училищ	
1.20.38	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 3 квартал 2030 года"	-	16.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д.	Отчет Осуществляется еженедельный мониторинг реализации мероприятия по оснащению музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств и училищ	АИС "Статистика"
1.20.39	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 4 квартал 2030 года"	-	15.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д.	Отчет Осуществляется еженедельный мониторинг реализации мероприятия по оснащению музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств и училищ	АИС "Статистика"
1.20.40	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д.	Отчет Субъектами РФ предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов в части	ГС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств и училищ	
1.20.41	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о реализации мероприятия за 2030 год"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д.	Отчет Субъектами РФ предоставлены отчеты об оснащении музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств и училищ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.21	Результат "Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.		АИС "Статистика"
1.21.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на поощрение домов культуры по итогам проведения	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры	
1.2 1.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2026 года"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен отчет о реализации мероприятия по итогам I полугодия 2026 года	АИС «Статистика»
1.2 1.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за II квартал 2026 года"	-	07.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за II квартал 2026 года о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на поощрение домов культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2026 году	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.2 1.4	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлена промежуточная информация в виде отчета с приложением потребности отобранных домов культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2026 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2 1.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2026 года"	-	09.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за III квартал 2026 года о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на поощрение домов культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							выявления лучших практик работы в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2026 году	
1.21.6	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен итоговый отчет о достижении результата федерального проекта в части поощрения домов культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы в 2026 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.21.7	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Прочий тип документа В соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств осуществлено распределение субсидий в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации на 2027 год	ГИИС «Электронный бюджет»
1.21.8	Контрольная точка "С субъектами Российской	-	15.01.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Алексеева Ж. В.	Соглашение Заключены соглашения с	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		субъектами РФ о предоставлении субсидии	
1.21.9	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации"	-	15.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Прочий тип документа Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.21.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Утверждены годовые отчеты (за предыдущий год) субъектов Российской Федерации о расходах и достижении результатов использования субсидий	ГИИС «Электронный бюджет»
1.21.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта на 30.06.2027"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет о ходе реализации по состоянию на 30.06.2027	АИС «Статистика»
1.21.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет о ходе реализации по	АИС «Статистика»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2	реализации соответствующего проекта на 30.09.2027 "			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		состоянию на 30.09.2027	
1.2 1.1 3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет о ходе реализации по состоянию на 24.12.2027	АИС «Статистика»
1.2 1.1 4	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	15.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Соглашение Заключены соглашения с субъектами РФ о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2 1.1 5	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	15.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Прочий тип документа Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2	Контрольная точка	-	29.01.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Алексеева Ж.	Отчет	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.116	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"		28	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.	Утверждены годовые отчеты (за предыдущий год) субъектов Российской Федерации о расходах и достижении результатов использования субсидий	бюджет»
1.21.17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта) на 30.06.2028"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет о ходе реализации по состоянию на 30.06.2028	АИС «Статистика»
1.21.18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта) на 30.09.2028"	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет о ходе реализации по состоянию на 30.09.2028	АИС «Статистика»
1.21.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет итоговый за 2028 год	АИС «Статистика»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.2 1.2 0	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	15.01.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Соглашение Заключены соглашения с субъектами РФ о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2 1.2 1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	15.01.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Прочий тип документа Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2 1.2 2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	29.01.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Утверждены годовые отчеты (за предыдущий год) субъектов Российской Федерации о расходах и достижении результатов использования субсидий	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2 1.2 3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия	-	30.06.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет о ходе реализации по состоянию на 30.06.2029	АИС «Статистика»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(результата) соответствующего проекта) на 30.06.2029"			отсутствует	отсутствует			
1.2 1.2 4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта) на 30.09.2029"	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет о ходе реализации по состоянию на 30.09.2029	АИС «Статистика»
1.2 1.2 5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет итоговый за 2029 год	АИС «Статистика»
1.2 1.2 6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	15.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Соглашение Заключены соглашения с субъектами РФ о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2 1.2	Контрольная точка "Утверждено	-	15.01.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Алексеева Ж. В.	Прочий тип документа Распределение	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
7	распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации	
1.21.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	29.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Утверждены годовые отчеты (за предыдущий год) субъектов Российской Федерации о расходах и достижении результатов использования субсидий	ГИИС «Электронный бюджет»
1.21.29	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет о ходе реализации по состоянию на 30.06.2030	АИС «Статистика»
1.21.30	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет о ходе реализации по состоянию на 30.09.2030	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.2 1.3 1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет итоговый за 2030 год	АИС «Статистика»
1.2 2	Результат "Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.		АИС "Статистика"
1.2 2.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на поощрение библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек	ГС «Электронный бюджет»
1.2 2.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2026 года"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен отчет о реализации мероприятия по итогам I полугодия 2026 года	ГС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
1.2 2.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за II квартал 2026 года"	-	07.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за II квартал 2026 года о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на поощрение библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2026 году	ГС «Электронный бюджет»
1.2 2.4	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлена промежуточная информация в виде отчета с приложением потребности отобранных библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							для выявления лучших практик работы в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2026 году	
1.2 2.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2026 года "	-	09.11.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за III квартал 2026 года о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на поощрение библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2026 году	ГС «Электронный бюджет»
1.2 2.6	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги	-	25.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен итоговый отчет о достижении результата федерального	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	оказаны"			точками отсутствует	точками отсутствует		проекта в части поощрения библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы в 2026 году	
1.2 2.7	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Прочий тип документа В соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств осуществлено распределение субсидий в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации на 2027 год	ГС «Электронный бюджет»
1.2 2.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	15.01.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на поощрение библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди	ГС «Электронный бюджет»
1.2	Контрольная точка	-	30.06.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Сухорукова	Отчет	ГС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.9	"Предоставлен отчет о ходе реализации федерального проекта за I полугодие 2027 года в части результата федерального проекта"		27	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Е. Г.	Предоставлен промежуточный отчет о реализации федерального проекта в части поощрения библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы в 2027 году	бюджет»
1.22.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за II квартал 2027 года"	-	06.08.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за II квартал 2027 года о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на поощрение библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2027 году	ГС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2027 года"	-	09.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за III квартал 2027 года о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на поощрение библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2027 году	ГС «Электронный бюджет»
1.2.2.12	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о достижении результата в 2027 году"	-	30.12.2027	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен итоговый отчет о достижении результата федерального проекта в части поощрения библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							работы в 2027 году	
1.2.2.13	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	22	Сухорукова Е. Г.	Прочий тип документа В соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств осуществлено распределение субсидий в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации	ГС «Электронный бюджет»
1.2.2.14	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	14.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на поощрение библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди	ГС «Электронный бюджет»
1.2.2.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации федерального проекта за I полугодие 2028 года в части результата федерального проекта"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о реализации федерального проекта в части поощрения библиотек по итогам проведения ежегодного	ГС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы в 2028 году	
1.2.2.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за II квартал 2028 года"	-	07.08.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за II квартал 2028 года о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на поощрение библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2028 году	ГС «Электронный бюджет»
1.2.2.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал	-	09.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Сухорукова Е. Г.	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена	ГС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	2028 года"			отсутствует	отсутствует		отчетность за III квартал 2028 года о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на поощрение библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2028 году	
1.2.2.18	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о достижении результата в 2028 году"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен итоговый отчет о достижении результата федерального проекта в части поощрения библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы в 2028 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.2.19	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Сухорукова Е. Г.	Прочий тип документа В соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств	ГС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			точками отсутствует	точками отсутствует		осуществлено распределение субсидий в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации	
1.22.20	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	15.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на поощрение библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди	ГС «Электронный бюджет»
1.22.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации федерального проекта за I полугодие 2029 года в части результата федерального проекта"	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о реализации федерального проекта в части поощрения библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы в 2029 году	ГС «Электронный бюджет»
1.2	Контрольная точка	-	07.08.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Сухорукова	Отчет	ГС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.22	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за II квартал 2029 года"		29	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Е. Г.	В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за II квартал 2029 года о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на поощрение библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2029 году	бюджет»
1.22.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2029 года"	-	09.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за III квартал 2029 года о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на поощрение библиотек по итогам	ГС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2029 году	
1.2.2.4	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о достижении результата в 2029 году"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен итоговый отчет о достижении результата федерального проекта в части поощрения библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы в 2029 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.2.5	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Прочий тип документа В соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств осуществлено распределение субсидий в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации	ГС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.2 2.2 6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	15.01.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на поощрение библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди	ГС «Электронный бюджет»
1.2 2.2 7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации федерального проекта за I полугодие 2030 года в части результата федерального проекта"	-	28.06.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о реализации федерального проекта в части поощрения библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы в 2030 году	ГС «Электронный бюджет»
1.2 2.2 8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за II квартал 2030 года"	-	07.08.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за II квартал 2030 года о расходах, в	ГС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							целях софинансирования которых предоставлена субсидия на поощрение библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2030 году	
1.2.2.29	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2030 года"	-	11.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за III квартал 2030 года о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на поощрение библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы в рамках реализации федерального проекта	ГС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							«Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2030 году	
1.2 2.3 0	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	27.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Прочий тип документа В соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств осуществлено распределение субсидий в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации	ГС «Электронный бюджет»
1.2 2.3 1	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о достижении результата в 2030 году"	-	30.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г.	Отчет Предоставлен итоговый отчет о достижении результата федерального проекта в части поощрения библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы в 2030 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2 3	Результат "Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры"	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Харламова Е. М.		АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
1.2 3.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М.	Решение Государственное задание	ГС "Электронный бюджет
1.2 3.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	20.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М.	Соглашение Соглашение	ГС "Электронный бюджет"
1.2 3.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	30.06.2025	07	54	Харламова Е. М.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения за	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	юридическому 9физическому) лицу за квартал 2025 года"						I квартал 2025 года	
1.2 3.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за 3 квартал 2025 года"	-	30.09.2025	11	44	Харламова Е. М.	Отчет Отчет о ходе реализации мероприятия за III квартал 2025 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2 3.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за III квартал 2025 года"	-	28.11.2025	11	09	Харламова Е. М.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения за III квартал 2025 года	ГС "Электронный бюджет"
1.2 3.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	44	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М.	Отчет Предоставлен отчет о реализации федерального проекта "Культура для семьи" в части размещения детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры в 2025 году, акты	АИС "Статистика"
1.2 3.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	30.01.2026	11	11	Харламова Е. М.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам	ГС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"						субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов создании в 2026 году детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры	
1.23.8	Контрольная точка "Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Харламова Е. М.	Прочий тип документа Правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	ГС "Электронный бюджет"
1.23.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
1.23.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Харламова Е. М.	Отчет Промежуточный отчет о ходе исполнения результата	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	по итогам III квартала 2026 года "			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" в части создания детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры по итогам III квартала 2026 года	
1.23.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за III квартал 2026 года"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения за III квартал 2026 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.23.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М.	Отчет Предоставлен отчет о реализации федерального проекта "Культура для семьи" в части размещения детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры в 2026 году, акты	ГИИС "Электронный бюджет"
1.23.13	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о	-	11.01.2027	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Харламова Е. М.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о	ГС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"				точками отсутствует		предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов создании в 2027 году детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры	
1.2.3.14	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	11.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Харламова Е. М.	Прочий тип документа Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации утверждено федеральным законом о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов	ГС "Электронный бюджет"
1.2.3.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 1 квартал 2027 года "	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М.	Отчет Будет предоставлен промежуточный отчет о ходе исполнения результата федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" в части создания детских культурно-просветительских центров на базе учреждений	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							культуры в 2027 году	
1.2.3.16	Контрольная точка "Представлен отчет о ходе реализации мероприятия за 2 квартал 2027 года"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М.	Отчет Представлен отчет о ходе реализации мероприятия за 2 квартал 2027 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.3.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 3 квартал 2027 года"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М.	Отчет Будет предоставлен промежуточный отчет о реализации федерального проекта "Культура для семьи" в части создания детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры в 2027 году	АИС "Статистика"
1.2.3.18	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о ходе реализации мероприятия за 2027 год"	-	30.12.2027	47	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М.	Отчет Предоставлен отчет о реализации федерального проекта "Культура для семьи" в части размещения детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры в 2028 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.3.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными	50	Харламова Е. М.	Отчет Предоставлен отчет об	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
9	использовании межбюджетных трансфертов"			результатами и контрольными точками отсутствует			использовании межбюджетных трансфертов на создание в 2027 году детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры	
1.23.20	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	14.01.2028	07	09	Харламова Е. М.	Соглашение соглашение	ГС «Электронный бюджет»
1.23.21	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	14.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Харламова Е. М.	Акт Правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	АИС «Статистика»
1.23.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 1 квартал	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Харламова Е. М.	Отчет Будет предоставлен промежуточный отчет о реализации федерального	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	2028 года"			точками отсутствует	точками отсутствует		проекта "Культура для семьи" в части создания детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры в 2028 году	
1.2.3.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 2 квартал 2028 года"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М.	Отчет Будет предоставлен промежуточный отчет о реализации федерального проекта "Культура для семьи" в части создания детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры в 2028 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.3.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 3 квартал 2028 года"	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М.	Отчет Будет предоставлен промежуточный отчет о реализации федерального проекта "Культура для семьи" в части создания детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры в 2028 году	АИС "Статистика"
1.2.3.25	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о ходе реализации	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Харламова Е. М.	Отчет Предоставлен отчет о реализации федерального	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	мероприятия за 2028 год"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		проекта "Культура для семьи" в части размещения детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры в 2028 году	
1.23.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	29.12.2028	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на создание в 2028 году детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры	ГС «Электронный бюджет»
1.23.27	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	15.01.2029	07	09	Харламова Е. М.	Соглашение соглашение	ГС «Электронный бюджет»
1.23.28	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам	-	15.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	08	Харламова Е. М.	Акт правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской	ГС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			точками отсутствует			Федерации межбюджетных трансфертов	
1.23.29	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 1 квартал 2029 года "	-	30.03.2029	08	12	Харламова Е. М.	Отчет Будет предоставлен промежуточный отчет о реализации федерального проекта "Культура для семьи" в части создания детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры в 2029 году	АИС "Статистика"
1.23.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 2 квартал 2029 года"	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М.	Отчет Будет предоставлен промежуточный отчет о реализации федерального проекта "Культура для семьи" в части создания детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры в 2029 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.23.31	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 3 квартал 2029 года "	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Харламова Е. М.	Отчет Будет предоставлен промежуточный отчет о реализации федерального проекта "Культура для	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует		семьи" в части создания детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры в 2029 году	
1.2.3.32	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о ходе реализации мероприятия за 2029 год"	-	28.12.2029	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М.	Отчет Предоставлен отчет о реализации федерального проекта "Культура для семьи" в части размещения детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры в 2029 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.3.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	55	Харламова Е. М.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на создание в 2029 году детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры	ГС «Электронный бюджет»
1.2.3.34	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	15.01.2030	07	09	Харламова Е. М.	Соглашение Соглашение	ГС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"							
1.2.3.35	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	15.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Харламова Е. М.	Акт правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГС «Электронный бюджет»
1.2.3.36	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 1 квартал 2030 года"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М.	Отчет Будет предоставлен промежуточный отчет о реализации федерального проекта "Культура для семьи" в части создания детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры в 2030 году	АИС "Статистика"
1.2.3.37	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 2 квартал 2030 года"	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М.	Отчет Будет предоставлен промежуточный отчет о реализации федерального проекта "Культура для семьи" в части создания детских культурно-	ГИИС "Электронный Бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							просветительских центров на базе учреждений культуры в 2030 году	
1.2.3.38	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 3 квартал 2030 года"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М.	Отчет Будет предоставлен промежуточный отчет о реализации федерального проекта "Культура для семьи" в части создания детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры в 2030 году	АИС «Статистика»
1.2.3.39	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о ходе реализации мероприятия за 2030 год"	-	30.12.2030	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М.	Отчет Предоставлен отчет о реализации федерального проекта "Культура для семьи" в части размещения детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры в 2029 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.3.40	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2030	08	56	Харламова Е. М.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на создание в 2030 году детских культурно-	ГС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							просветительских центров на базе учреждений культуры	
2	К 2030 году 80% населения считают семью главной ценностью							
2.1	Результат "Проведена общенациональная информационно-коммуникационной кампания, направленная на повышение мотивации семей к рождению детей, формирование положительных семейных установок у детей, подростков и молодежи, включая позитивный образ многодетной семьи, многодетной матери, а также формирование традиционных семейных ценностей"	01.01.2025	27.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.		-
2.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Баталина О. Ю.	Входящее письмо Письмо АНО "Национальные приоритеты" с согласованным техническим заданием на коммуникационное продвижение НП "Семья"	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.1.2	Контрольная точка "Подготовлен и согласован план мероприятий по информационному сопровождению"	-	31.03.2025	01	05	Баталина О. Ю.	Входящее письмо Письмо АНО "Национальные приоритеты" в Минтруд России с медиапланом на проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на повышение мотивации семей к рождению детей, формирование традиционных семейных ценностей	не предусмотрен
2.1.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании"	-	29.04.2025	04	07	Баталина О. Ю.	Входящее письмо Входящее письмо АНО "Национальные приоритеты" с отчетом о проведении информационно-коммуникационной кампании за I квартал	не предусмотрено
2.1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании"	-	04.08.2025	06	05	Баталина О. Ю.	Входящее письмо Входящее письмо АНО "Национальные приоритеты" с отчетом о реализации информационно-коммуникационной кампании во II квартале	не предусмотрено

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.1.5	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению"	-	03.11.2025	04	03	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет АНО "Национальные приоритеты" о проведении информационно-коммуникационной кампании в III квартале	не предусмотрено
2.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Отчет Годовой отчет АНО "Национальные приоритеты" о реализации результата	не предусмотрено
2.1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Баталина О. Ю.	Входящее письмо Письмо АНО "Национальные приоритеты" с согласованным техническим заданием на коммуникационное продвижение НП "Семья"	-
2.1.8	Контрольная точка "Подготовлен и согласован план мероприятий по информационному сопровождению"	-	31.03.2026	01	05	Баталина О. Ю.	Входящее письмо Письмо АНО "Национальные приоритеты" в Минтруд России с медиапланом на проведение информационно-коммуникационной	СЭД

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							кампании, направленной на повышение мотивации семей к рождению детей, формирование традиционных семейных ценностей	
2.1.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании"	-	29.04.2026	04	07	Баталина О. Ю.	Входящее письмо Входящее письмо АНО "Национальные приоритеты" с отчетом о проведении информационно-коммуникационной кампании за I квартал	СЭД
2.1.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании"	-	04.08.2026	06	05	Баталина О. Ю.	Входящее письмо Входящее письмо АНО "Национальные приоритеты" с отчетом о проведении информационно-коммуникационной кампании за II квартал	СЭД
2.1.11	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению"	-	03.11.2026	04	03	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет АНО "Национальные приоритеты" о проведении информационно-коммуникационной кампании в III квартале	СЭД

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Отчет Годовой отчет АНО "Национальные приоритеты" о реализации результата	СЭД
2.1.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Баталина О. Ю.	Входящее письмо Письмо АНО "Национальные приоритеты" с согласованным техническим заданием на коммуникационное продвижение НП "Семья"	-
2.1.14	Контрольная точка "Подготовлен и согласован план мероприятий по информационному сопровождению"	-	31.03.2027	01	05	Баталина О. Ю.	Входящее письмо Письмо АНО "Национальные приоритеты" в Минтруд России с медиапланом на проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на повышение мотивации семей к рождению детей, формирование традиционных семейных ценностей	СЭД
2.1.	Контрольная точка	-	29.04.20	04	07	Баталина О.	Входящее письмо	СЭД

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
15	"Предоставлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании"		27			Ю.	Входящее письмо АНО "Национальные приоритеты" с отчетом о проведении информационно-коммуникационной кампании за I квартал	
2.1. 16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании"	-	04.08.20 27	06	05	Баталина О. Ю.	Входящее письмо Входящее письмо АНО "Национальные приоритеты" с отчетом о проведении информационно-коммуникационной кампании за II квартал	СЭД
2.1. 17	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению"	-	03.11.20 27	04	03	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет АНО "Национальные приоритеты" о проведении информационно-коммуникационной кампании в III квартале	СЭД
2.1. 18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.20 27	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Отчет Годовой отчет АНО "Национальные приоритеты" о реализации результата	СЭД
2.1.	Контрольная точка	-	28.03.20	Взаимосвязь с	04	Баталина О.	Входящее письмо	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
19	"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"		28	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Ю.	Письмо АНО "Национальные приоритеты" с согласованным техническим заданием на коммуникационное продвижение НП "Семья"	
2.1.20	Контрольная точка "Подготовлен и согласован план мероприятий по информационному сопровождению"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Входящее письмо Письмо АНО "Национальные приоритеты" в Минтруд России с медиапланом на проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на повышение мотивации семей к рождению детей, формирование традиционных семейных ценностей	СЭД
2.1.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании"	-	29.04.2028	04	08	Баталина О. Ю.	Входящее письмо Входящее письмо АНО "Национальные приоритеты" с отчетом о проведении информационно-коммуникационной кампании за I квартал	СЭД

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.1.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании"	-	04.08.2028	07	03	Баталина О. Ю.	Входящее письмо Входящее письмо АНО "Национальные приоритеты" с отчетом о проведении информационно-коммуникационной кампании за II квартал	СЭД
2.1.23	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению"	-	03.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет АНО "Национальные приоритеты" о проведении информационно-коммуникационной кампании в III квартале	СЭД
2.1.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Отчет Годовой отчет АНО "Национальные приоритеты" о реализации результата	СЭД
2.1.25	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Баталина О. Ю.	Входящее письмо Письмо АНО "Национальные приоритеты" с согласованным техническим заданием на коммуникационное продвижение НП "Семья"	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.1.26	Контрольная точка "Подготовлен и согласован план мероприятий по информационному сопровождению"	-	31.03.2029	01	05	Баталина О. Ю.	Входящее письмо Письмо АНО "Национальные приоритеты" в Минтруд России с медиапланом на проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на повышение мотивации семей к рождению детей, формирование традиционных семейных ценностей	СЭД
2.1.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании"	-	29.04.2029	04	07	Баталина О. Ю.	Входящее письмо Входящее письмо АНО "Национальные приоритеты" с отчетом о проведении информационно-коммуникационной кампании за I квартал	СЭД
2.1.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании"	-	04.08.2029	06	05	Баталина О. Ю.	Входящее письмо Входящее письмо АНО "Национальные приоритеты" с отчетом о проведении информационно-коммуникационной кампании за II квартал	СЭД

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.1.29	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению"	-	03.11.2029	04	03	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет АНО "Национальные приоритеты" о проведении информационно-коммуникационной кампании в III квартале	СЭД
2.1.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Отчет Годовой отчет АНО "Национальные приоритеты" о реализации результата	СЭД
2.1.31	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Баталина О. Ю.	Входящее письмо Письмо АНО "Национальные приоритеты" с согласованным техническим заданием на коммуникационное продвижение НП "Семья"	-
2.1.32	Контрольная точка "Подготовлен и согласован план мероприятий по информационному сопровождению"	-	31.03.2030	01	05	Баталина О. Ю.	Входящее письмо Письмо АНО "Национальные приоритеты" в Минтруд России с медиапланом на проведение информационно-коммуникационной	СЭД

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							кампании, направленной на повышение мотивации семей к рождению детей, формирование традиционных семейных ценностей	
2.1.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании"	-	29.04.2030	04	07	Баталина О. Ю.	Входящее письмо Входящее письмо АНО "Национальные приоритеты" с отчетом о проведении информационно-коммуникационной кампании за I квартал	СЭД
2.1.34	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании"	-	04.08.2030	06	05	Баталина О. Ю.	Входящее письмо Входящее письмо АНО "Национальные приоритеты" с отчетом о проведении информационно-коммуникационной кампании за II квартал	СЭД
2.1.35	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению"	-	03.11.2030	04	03	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет АНО "Национальные приоритеты" о проведении информационно-коммуникационной кампании в III квартале	СЭД

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.1.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2030	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Отчет Годовой отчет АНО "Национальные приоритеты" о реализации результата	СЭД
2.2	Результат "Проведены мероприятия конкурса "Это у нас семейное""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Аширов Д. В.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.1	Контрольная точка "Между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО «Россия - страна возможностей» заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное""	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абрамов П. В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО «Россия - страна возможностей» заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.2	Контрольная точка "АНО "Россия - страна возможностей" утвержден список ответственных за	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ершова М. М.	Приказ АНО "Россия - страна возможностей" утвержден список ответственных за	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	проведение мероприятий конкурса "Это у нас семейное""			точками отсутствует	точками отсутствует		проведение мероприятий конкурса "Это у нас семейное"	
2.2.3	Контрольная точка "АНО "Россия - страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2025 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС "Электронный бюджет")"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ершова М. М.	Отчет АНО "Россия - страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2025 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС "Электронный бюджет")	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.4	Контрольная точка "АНО "Россия - страна возможностей" разработаны и утверждены документы, необходимые для мероприятий конкурса "Это у нас семейное""	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ершова М. М.	Приказ АНО "Россия - страна возможностей" разработаны и утверждены документы, необходимые для мероприятий конкурса "Это у нас семейное"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.5	Контрольная точка "АНО "Россия - страна возможностей"	-	20.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ершова М. М.	Отчет АНО "Россия - страна возможностей"	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам III квартала 2025 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС "Электронный бюджет")"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам III квартала 2025 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС "Электронный бюджет")	
2.2.6	Контрольная точка "АНО "Россия - страна возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное" по итогам III квартала 2025 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ершова М. М.	Отчет АНО "Россия - страна возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное" по итогам III квартала 2025 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.7	Контрольная точка "АНО "Россия - страна	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ершова М. М.	Отчет АНО "Россия - страна	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное" по итогам IV квартала 2025 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное" по итогам IV квартала 2025 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	
2.2.8	Контрольная точка "Между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО "Россия - страна возможностей" заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное""	-	28.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абрамов П. В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО "Россия - страна возможностей" заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.9	Контрольная точка "АНО "Россия - страна возможностей" утвержден список ответственных за проведение мероприятий	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ершова М. М.	Приказ АНО "Россия - страна возможностей" утвержден список ответственных за проведение мероприятий	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	конкурса "Это у нас семейное""			отсутствует	отсутствует		конкурса "Это у нас семейное"	
2.2.10	Контрольная точка "АНО "Россия - страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2026 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ершова М. М.	Отчет АНО "Россия - страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2026 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.11	Контрольная точка "АНО "Россия - страна возможностей" разработаны и утверждены документы, необходимые для организации и проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное""	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ершова М. М.	Приказ АНО "Россия - страна возможностей" разработаны и утверждены документы, необходимые для организации и проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.12	Контрольная точка "АНО "Россия - страна возможностей"	-	20.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ершова М. М.	Отчет АНО "Россия - страна возможностей"	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам III квартала 2026 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам III квартала 2026 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	
2.2.13	Контрольная точка "АНО "Россия - страна возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное" по итогам III квартала 2026 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ершова М. М.	Отчет АНО "Россия - страна возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное" по итогам III квартала 2026 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.14	Контрольная точка "АНО "Россия - страна	-	26.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ершова М. М.	Отчет АНО "Россия - страна	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное" по итогам IV квартала 2026 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное" по итогам IV квартала 2026 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	
2.2.15	Контрольная точка "Между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО "Россия - страна возможностей" заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное""	-	28.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абрамов П. В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО "Россия - страна возможностей" заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.16	Контрольная точка "АНО "Россия - страна возможностей" утвержден список ответственных за проведение мероприятий	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ершова М. М.	Приказ АНО "Россия - страна возможностей" утвержден список ответственных за проведение мероприятий	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	конкурса "Это у нас семейное""			отсутствует	отсутствует		конкурса "Это у нас семейное"	
2.2.17	Контрольная точка "АНО "Россия - страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2027 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ершова М. М.	Отчет АНО "Россия - страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2027 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.18	Контрольная точка "АНО "Россия - страна возможностей" разработаны и утверждены документы, необходимые для организации и проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное""	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ершова М. М.	Приказ АНО "Россия - страна возможностей" разработаны и утверждены документы, необходимые для организации и проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.19	Контрольная точка "АНО "Россия - страна возможностей"	-	20.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ершова М. М.	Отчет АНО "Россия - страна возможностей"	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам III квартала 2027 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам III квартала 2027 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	
2.2.20	Контрольная точка "АНО "Россия - страна возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное" по итогам III квартала 2027 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	30.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ершова М. М.	Отчет АНО "Россия - страна возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное" по итогам III квартала 2027 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.21	Контрольная точка "АНО "Россия - страна	-	26.12.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ершова М. М.	Отчет АНО "Россия - страна	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное" по итогам IV квартала 2027 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное" по итогам IV квартала 2027 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	
2.2.22	Контрольная точка "Между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО «Россия - страна возможностей» заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное""	-	28.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абрамов П. В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО «Россия - страна возможностей» заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.23	Контрольная точка "АНО "Россия - страна возможностей" утвержден список ответственных за	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ершова М. М.	Приказ АНО "Россия - страна возможностей" утвержден список ответственных за	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	проведение мероприятий конкурса "Это у нас семейное""			точками отсутствует	точками отсутствует		проведение мероприятий конкурса "Это у нас семейное"	
2.2.24	Контрольная точка "АНО "Россия - страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2028 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)"	-	15.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ершова М. М.	Отчет АНО "Россия - страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2028 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.25	Контрольная точка "АНО "Россия - страна возможностей" разработаны и утверждены документы, необходимые для организации и проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное""	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ершова М. М.	Приказ АНО "Россия - страна возможностей" разработаны и утверждены документы, необходимые для организации и проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.26	Контрольная точка "АНО "Россия - страна	-	20.10.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ершова М. М.	Отчет АНО "Россия - страна	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам III квартала 2028 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам III квартала 2028 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	
2.2.27	Контрольная точка "АНО "Россия - страна возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное" по итогам III квартала 2028 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	30.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ершова М. М.	Отчет АНО "Россия - страна возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное" по итогам III квартала 2028 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.28	Контрольная точка "АНО "Россия - страна	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ершова М. М.	Отчет АНО "Россия - страна	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное" по итогам IV квартала 2028 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное" по итогам IV квартала 2028 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	
2.2.29	Контрольная точка "Между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО «Россия - страна возможностей» заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное""	-	28.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абрамов П. В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО «Россия - страна возможностей» заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.30	Контрольная точка "АНО "Россия - страна возможностей" утвержден список ответственных за	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ершова М. М.	Приказ АНО "Россия - страна возможностей" утвержден список ответственных за	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	проведение мероприятий конкурса "Это у нас семейное""			точками отсутствует	точками отсутствует		проведение мероприятий конкурса "Это у нас семейное"	
2.2.31	Контрольная точка "АНО "Россия - страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2029 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)"	-	15.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ершова М. М.	Отчет АНО "Россия - страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2029 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2.32	Контрольная точка "АНО "Россия - страна возможностей" разработаны и утверждены документы, необходимые для организации и проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное""	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ершова М. М.	Приказ АНО "Россия - страна возможностей" разработаны и утверждены документы, необходимые для организации и проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.33	Контрольная точка "АНО "Россия - страна	-	20.10.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ершова М. М.	Отчет АНО "Россия - страна	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам III квартала 2029 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам III квартала 2029 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	
2.2.34	Контрольная точка "АНО "Россия - страна возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное" по итогам III квартала 2029 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	30.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ершова М. М.	Отчет АНО "Россия - страна возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное" по итогам III квартала 2029 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.35	Контрольная точка "АНО "Россия - страна	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ершова М. М.	Отчет АНО "Россия - страна	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное" по итогам IV квартала 2029 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное" по итогам IV квартала 2029 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	
2.2.36	Контрольная точка "Между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО «Россия - страна возможностей» заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное""	-	28.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абрамов П. В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО «Россия - страна возможностей» заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.37	Контрольная точка "АНО "Россия - страна возможностей" утвержден список ответственных за	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ершова М. М.	Приказ АНО "Россия - страна возможностей" утвержден список ответственных за	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	проведение мероприятий конкурса "Это у нас семейное""			точками отсутствует	точками отсутствует		проведение мероприятий конкурса "Это у нас семейное"	
2.2.38	Контрольная точка "АНО "Россия - страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2030 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)"	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ершова М. М.	Отчет АНО "Россия - страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2030 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2.39	Контрольная точка "АНО "Россия - страна возможностей" разработаны и утверждены документы, необходимые для организации и проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное""	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ершова М. М.	Приказ АНО "Россия - страна возможностей" разработаны и утверждены документы, необходимые для организации и проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.40	Контрольная точка "АНО "Россия - страна	-	20.10.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ершова М. М.	Отчет АНО "Россия - страна	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам III квартала 2030 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам III квартала 2030 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	
2.2. 41	Контрольная точка "АНО "Россия - страна возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное" по итогам III квартала 2030 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	30.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ершова М. М.	Отчет АНО "Россия - страна возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное" по итогам III квартала 2030 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 42	Контрольная точка "АНО "Россия - страна	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ершова М. М.	Отчет АНО "Россия - страна	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное" по итогам IV квартала 2030 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное" по итогам IV квартала 2030 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	
3	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей							
3.1	Результат "Приобретены с использованием Пушкинской карты билеты на посещение мероприятий (нарастающий итог)"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курбатов К. О.		АИС "Статистика"
3.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Соглашение Заключенное соглашение	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	включено в реестр соглашений)"							
3.1.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения за предыдущий год	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.3	Контрольная точка "Разработана дорожная карта реализации проекта"	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Коновалов Д. Н.	Прочий тип документа Письмо с приложением	АИС «Статистика»
3.1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коновалов Д. Н.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 1 квартал 2025 года	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2025 года"	-	31.07.2025	07	09	Курбатов К. О.	Отчет Отчет о ходе реализации мероприятия с 01.01.2025 по 30.06.2025	АИС «Статистика»
3.1.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия	-	30.10.2025	08	Взаимосвязь с иными результатами и	Курбатов К. О.	Отчет Отчет о ходе реализации мероприятия с 01.01.2025	АИС «Статистика»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	по итогам III квартала 2025 года "				контрольными точками отсутствует		по 30.09.2025	
3.1.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Курбатов К. О.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения за III квартал 2025 года.	ГС "Электронный бюджет"
3.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курбатов К. О.	Отчет Отчет об итогах реализации мероприятия по итогам 2025 года	АИС «Статистика»
3.1.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курбатов К. О.	Соглашение Заключенное соглашение	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Курбатов К. О.	Отчет Отчет о выполнении	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		соглашения за предыдущий год	
3.1.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	29.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курбатов К. О.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 1 квартал 2026 года	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.12	Контрольная точка "Разработана дорожная карта реализации проекта"	-	29.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Курбатов К. О.	Прочий тип документа Письмо с приложением	АИС «Статистика»
3.1.13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2026 года"	-	31.07.2026	06	08	Курбатов К. О.	Отчет Отчет о ходе реализации мероприятия с 01.01.2026 по 30.06.2026	АИС «Статистика»
3.1.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия по итогам III квартала 2026 года "	-	30.10.2026	07	09	Курбатов К. О.	Отчет Отчет о ходе реализации мероприятия с 01.01.2026 по 30.09.2026	АИС «Статистика»
3.1.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	27.11.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Курбатов К. О.	Отчет Промежуточный отчет о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		выполнении соглашения за III квартал 2026 года	
3.1.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курбатов К. О.	Отчет Отчет об итогах реализации мероприятия по итогам 2026 года	АИС «Статистика»
3.1.17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курбатов К. О.	Соглашение Заключенное соглашение	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курбатов К. О.	Отчет Отчет о выполнении соглашения за предыдущий год	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.	Контрольная точка	-	31.05.20	Взаимосвязь с	07	Курбатов К.	Прочий тип документа	АИС «Статистика»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
19	"Разработана дорожная карта реализации проекта"		27	иными результатами и контрольными точками отсутствует		О.	Письмо с приложением	
3.1.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 2 квартал 2027 года"	-	30.07.2027	06	08	Курбатов К. О.	Отчет Отчет о ходе реализации мероприятия с 01.01.2027 по 30.06.2027	АИС «Статистика»
3.1.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 3 квартал 2027 года"	-	29.10.2027	07	09	Курбатов К. О.	Отчет Отчет о ходе реализации мероприятия с 01.01.2027 по 30.09.2027	АИС «Статистика»
3.1.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	26.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курбатов К. О.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения за III квартал 2027 года	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2027	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курбатов К. О.	Отчет Отчет об итогах реализации мероприятия по итогам 2027 года	АИС «Статистика»
			31.03.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
3.1.24	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курбатов К. О.	Соглашение Заключенное соглашение	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курбатов К. О.	Отчет Отчет о выполнении соглашения за предыдущий год	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.26	Контрольная точка "Разработана дорожная карта реализации проекта"	-	31.05.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Курбатов К. О.	Прочий тип документа Письмо с приложением	АИС «Статистика»
3.1.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 2 квартал 2028 года"	-	31.07.2028	06	08	Курбатов К. О.	Отчет Отчет о ходе реализации мероприятия с 01.01.2028 по 30.06.2028	АИС «Статистика»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
3.1.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 3 квартал 2028 года"	-	30.10.2028	07	09	Курбатов К. О.	Отчет Отчет о ходе реализации мероприятия с 01.01.2028 по 30.09.2028	АИС «Статистика»
3.1.29	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	27.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курбатов К. О.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения за III квартал 2028 года	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2028	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курбатов К. О.	Отчет Отчет об итогах реализации мероприятия по итогам 2028 года	АИС «Статистика»
3.1.31	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курбатов К. О.	Соглашение Заключенное соглашение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
3.1.32	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курбатов К. О.	Отчет Отчет о выполнении соглашения за предыдущий год	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.33	Контрольная точка "Разработана дорожная карта реализации проекта"	-	31.05.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Курбатов К. О.	Прочий тип документа Письмо с приложением	АИС «Статистика»
3.1.34	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 2 квартал 2029 года"	-	31.07.2029	06	08	Курбатов К. О.	Отчет Отчет о ходе реализации мероприятия с 01.01.2029 по 30.06.2029	АИС «Статистика»
3.1.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 3 квартал 2029 года"	-	30.10.2029	07	09	Курбатов К. О.	Отчет Отчет о ходе реализации мероприятия с 01.01.2029 по 30.09.2029	АИС «Статистика»
3.1.36	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	27.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курбатов К. О.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения за III квартал 2029 года	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
3.1.37	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2029	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курбатов К. О.	Отчет Отчет об итогах реализации мероприятия по итогам 2029 года	АИС «Статистика»
3.1.38	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курбатов К. О.	Соглашение Заключенное соглашение	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.39	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курбатов К. О.	Отчет Отчет о выполнении соглашения за предыдущий год	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.40	Контрольная точка "Разработана дорожная карта реализации проекта"	-	31.05.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Курбатов К. О.	Прочий тип документа Письмо с приложением	АИС «Статистика»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
3.1.41	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 2 квартал 2030 года"	-	31.07.2030	06	08	Курбатов К. О.	Отчет Отчет о ходе реализации мероприятия с 01.01.2030 по 30.06.2030	АИС «Статистика»
3.1.42	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	15.10.2030	07	09	Курбатов К. О.	Прочий тип документа Отчет о ходе реализации мероприятия на 15.10.2030	АИС «Статистика»
3.1.43	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2030	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курбатов К. О.	Акт Акты	АИС "Статистика"

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту федерального проекта
Семейные ценности и инфраструктура культуры

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества Процент															
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Федеральный уровень	55,6000	2024	-	-	-	-	-	-	-	56,5000	58,0000	59,5000	60,0000	61,5000	63,0000
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	52,1000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	48,8000	49,0000	49,2000	49,4000	49,6000	49,8000
Еврейская автономная область	46,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	38,3000	38,5000	38,7000	38,9000	39,1000	39,3000
Забайкальский край	39,8000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	38,9000	39,1000	39,3000	39,5000	39,7000	39,9000
Камчатский край	46,2000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	57,8000	58,0000	58,2000	58,4000	58,6000	58,8000
Магаданская область	51,7000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	53,3000	53,5000	53,7000	53,9000	54,1000	54,3000
Приморский край	45,1000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	54,7000	54,9000	55,1000	55,3000	55,5000	55,7000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Бурятия	52,5000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	48,6000	48,8000	49,0000	49,2000	49,4000	49,6000
Республика Саха (Якутия)	57,1000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	55,1000	55,3000	55,5000	55,7000	55,9000	56,1000
Сахалинская область	68,4000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	63,5000	63,7000	63,9000	64,1000	64,3000	64,5000
Хабаровский край	44,8000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	45,8000	46,0000	46,2000	46,4000	46,6000	46,8000
Чукотский автономный округ	48,7000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	59,4000	59,6000	59,8000	60,0000	60,2000	60,4000
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	65,1000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	64,0000	64,2000	64,4000	64,6000	64,8000	65,0000
Нижегородская область	60,8000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	62,8000	63,0000	63,2000	63,4000	63,6000	63,8000
Оренбургская область	49,5000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	52,9000	53,2000	53,5000	53,8000	54,1000	54,4000
Пензенская область	67,2000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	58,5000	58,8000	59,1000	59,4000	59,7000	60,0000
Пермский край	61,7000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	61,7000	61,9000	62,1000	62,3000	62,5000	62,7000
Республика Башкортостан	59,1000	2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	56,40	56,80	57,20	57,60	58,00	58,40

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	0	0	0	0	0		00	00	00	00	00	00
Республика Марий Эл	59,8000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	50,5000	50,8000	51,1000	51,4000	51,7000	52,0000
Республика Мордовия	52,1000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	47,5000	47,8000	48,1000	48,4000	48,7000	49,0000
Республика Татарстан (Татарстан)	54,4000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	51,5000	51,9000	52,3000	52,7000	53,1000	53,5000
Самарская область	51,3000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	46,9000	47,3000	47,7000	48,1000	48,5000	48,9000
Саратовская область	52,4000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	52,5000	52,8000	53,1000	53,4000	53,7000	54,0000
Удмуртская Республика	55,8000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	54,4000	54,7000	55,0000	55,3000	55,6000	55,9000
Ульяновская область	58,6000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	54,6000	54,9000	55,2000	55,5000	55,8000	56,1000
Чувашская Республика - Чувашия	51,2000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	46,2000	46,5000	46,8000	47,1000	47,4000	47,7000
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	51,6000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	47,0000	47,3000	47,6000	47,9000	48,2000	48,5000
Вологодская область	45,8000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	44,3000	44,6000	44,9000	45,2000	45,5000	45,8000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
город федерального значения Санкт-Петербург	53,8000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	61,0000	61,4000	61,8000	62,2000	62,6000	63,0000
Калининградская область	48,3000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	45,8000	46,2000	46,6000	47,0000	47,4000	47,8000
Ленинградская область	58,5000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	58,9000	59,2000	59,5000	59,8000	60,1000	60,4000
Мурманская область	60,2000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	54,8000	55,1000	55,4000	55,7000	56,0000	56,3000
Ненецкий автономный округ	57,6000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,9000	54,1000	54,3000	54,5000	54,7000	54,9000
Новгородская область	48,4000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,5000	43,8000	44,1000	44,4000	44,7000	45,0000
Псковская область	68,6000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	61,2000	61,5000	61,8000	62,1000	62,4000	62,7000
Республика Карелия	45,8000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	46,2000	46,4000	46,6000	46,8000	47,0000	47,2000
Республика Коми	51,5000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,1000	53,3000	53,5000	53,7000	53,9000	54,1000
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	47,8000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	49,6000	49,8000	50,0000	50,2000	50,4000	50,6000
Карачаево-Черкесская Республика	40,8000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	44,1000	44,3000	44,5000	44,7000	44,9000	45,1000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Дагестан	54,7000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	55,0000	55,2000	55,4000	55,6000	55,8000	56,0000
Республика Ингушетия	45,9000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	45,9000	46,1000	46,3000	46,5000	46,7000	46,9000
Республика Северная Осетия - Алания	50,4000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	40,8000	41,0000	41,2000	41,4000	41,6000	41,8000
Ставропольский край	48,3000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	48,9000	49,1000	49,3000	49,5000	49,7000	49,9000
Чеченская Республика	78,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	74,8000	74,9000	75,0000	75,1000	75,2000	75,3000
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	65,1000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	62,6000	62,9000	63,2000	63,5000	63,8000	64,1000
Иркутская область	58,9000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	61,5000	61,7000	61,9000	62,1000	62,3000	62,5000
Кемеровская область - Кузбасс	63,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	52,8000	53,1000	53,4000	53,7000	54,0000	54,3000
Красноярский край	72,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	65,8000	66,0000	66,2000	66,4000	66,6000	66,8000
Новосибирская область	67,4000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	67,3000	67,5000	67,7000	67,9000	68,1000	68,3000
Омская область	66,0000	2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	48,10	48,50	48,90	49,30	49,70	50,10

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	0	0	0	0	0		00	00	00	00	00	00
Республика Алтай	59,8000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	49,6000	49,9000	50,2000	50,5000	50,8000	51,1000
Республика Тыва	59,1000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	57,3000	57,6000	57,9000	58,2000	58,5000	58,8000
Республика Хакасия	41,9000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	37,0000	37,3000	37,6000	37,9000	38,2000	38,5000
Томская область	67,1000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	58,8000	59,1000	59,4000	59,7000	60,0000	60,3000
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	60,8000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	59,1000	59,4000	59,7000	60,0000	60,3000	60,6000
Свердловская область	52,5000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	45,6000	46,0000	46,4000	46,8000	47,2000	47,6000
Тюменская область	57,3000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	59,5000	59,8000	60,1000	60,4000	60,7000	61,0000
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	47,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	34,2000	34,5000	34,8000	35,1000	35,4000	35,7000
Челябинская область	54,3000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	48,5000	48,8000	49,1000	49,4000	49,7000	50,0000
Ямало-Ненецкий автономный округ	57,4000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	58,1000	58,3000	58,5000	58,7000	58,9000	59,1000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	66,9000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	66,7700	66,8000	66,9000	67,0000	67,1000	67,2000
Брянская область	61,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	57,6000	57,7000	57,8000	57,9000	58,0000	58,1000
Владимирская область	53,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	49,3000	49,7000	50,1000	50,5000	50,9000	51,3000
Воронежская область	60,5000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	63,1000	63,4000	63,7000	64,0000	64,3000	64,6000
город федерального значения Москва	63,6000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	56,0000	56,4000	56,8000	57,2000	57,6000	58,0000
Ивановская область	56,2000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	57,2000	57,5000	57,8000	58,1000	58,4000	58,7000
Калужская область	64,8000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	63,0000	63,2000	63,4000	63,6000	63,8000	64,0000
Костромская область	47,7000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	44,7000	45,0000	45,3000	45,6000	45,9000	46,2000
Курская область	56,9000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	56,7000	56,8000	56,9000	57,0000	57,1000	57,2000
Липецкая область	55,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,5000	53,8000	54,1000	54,4000	54,7000	55,0000
Московская область	48,1000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	58,4000	58,8000	59,2000	59,6000	60,0000	60,4000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Орловская область	52,8000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	45,4000	45,7000	46,0000	46,3000	46,6000	46,9000
Рязанская область	45,2000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	41,9000	42,3000	42,7000	43,1000	43,5000	43,9000
Смоленская область	52,5000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	48,7000	49,0000	49,3000	49,6000	49,9000	50,2000
Тамбовская область	52,7000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	58,3000	58,5000	58,7000	58,9000	59,1000	59,3000
Тверская область	47,9000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	42,6000	42,9000	43,2000	43,5000	43,8000	44,1000
Тульская область	53,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	67,4000	67,6000	67,8000	68,0000	68,2000	68,4000
Ярославская область	55,1000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	54,3000	54,6000	54,9000	55,2000	55,5000	55,8000
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	59,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	40,7000	41,1000	41,5000	41,9000	42,3000	42,7000
Волгоградская область	45,3000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	46,3000	46,6000	46,9000	47,2000	47,5000	47,8000
город федерального значения Севастополь	58,2000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,2000	53,3000	53,4000	53,5000	53,6000	53,7000
Краснодарский край	50,8000	2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	50,50	50,80	51,10	51,40	51,70	52,00

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	0	0	0	0			00	00	00	00	00	00
Республика Адыгея (Адыгея)	46,9000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,2000	53,5000	53,8000	54,1000	54,4000	54,7000
Республика Калмыкия	48,6000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	52,4000	52,8000	53,2000	53,6000	54,0000	54,4000
Республика Крым	40,9000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	48,2000	48,3000	48,4000	48,5000	48,6000	48,7000
Ростовская область	57,5000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	52,6000	52,9000	53,2000	53,5000	53,8000	54,1000
Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году Процент															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Еврейская автономная область	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Забайкальский край	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Камчатский край	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Магаданская область	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Приморский край	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Республика Бурятия	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Республика Саха (Якутия)	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Сахалинская область	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Хабаровский край	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Чукотский автономный округ	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Нижегородская область	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Оренбургская область	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Пензенская область	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Пермский край	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Башкортостан	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Республика Марий Эл	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Республика Мордовия	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Республика Татарстан (Татарстан)	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Самарская область	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Саратовская область	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Удмуртская Республика	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Ульяновская область	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Чувашская Республика - Чувашия	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Вологодская область	100,0000	2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	110,0	115,0	120,0	125,0	130,0	135,0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	0	0	0	0	0		000	000	000	000	000	000
город федерального значения Санкт-Петербург	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Калининградская область	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Ленинградская область	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Мурманская область	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Ненецкий автономный округ	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Новгородская область	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Псковская область	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Республика Карелия	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Республика Коми	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Карачаево-Черкесская Республика	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Республика Дагестан	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Республика Ингушетия	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Республика Северная Осетия - Алания	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Ставропольский край	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Чеченская Республика	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Иркутская область	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Кемеровская область - Кузбасс	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Красноярский край	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Новосибирская область	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Омская область	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Республика Алтай	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Республика Тыва	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Республика Хакасия	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Томская область	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Свердловская область	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Тюменская область	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Челябинская область	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Ямало-Ненецкий	100,0000	2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	110,0	115,0	120,0	125,0	130,0	135,0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
автономный округ			0	0	0	0	0	0		000	000	000	000	000	000
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Брянская область	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Владимирская область	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Воронежская область	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
город федерального значения Москва	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Ивановская область	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Калужская область	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Костромская область	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Курская область	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Липецкая область	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Московская область	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Орловская область	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Рязанская область	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Смоленская область	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Тамбовская область	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Тверская область	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Тульская область	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Ярославская область	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Волгоградская область	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
город федерального значения Севастополь	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Донецкая Народная Республика	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Запорожская область	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Краснодарский край	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Луганская Народная Республика	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Республика Адыгея (Адыгея)	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Республика Калмыкия	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Республика Крым	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Ростовская область	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
Херсонская область	100,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта
Семейные ценности и инфраструктура культуры

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга																
Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	1963.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2288.0000	2568.0000	2848.0000	3128.0000	3408.0000	3688.0000
Всего по Российской Федерации	Единица	1963.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2288.0000	2568.0000	2848.0000	3128.0000	3408.0000	3688.0000
Центральный федеральный округ	Единица	383.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	523.0000	523.0000	672.0000	672.0000	820.0000	820.0000
Рязанская область	Единица	29.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	38.0000	38.0000	47.0000	47.0000	58.0000	58.0000
Ярославская область	Единица	21.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	26.0000	26.0000	32.0000	32.0000	37.0000	37.0000
Тульская область	Единица	13.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	22.0000	22.0000	31.0000	31.0000	38.0000	38.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Тверская область	Единица	13.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	17.0000	17.0000	21.0000	21.0000	29.0000	29.0000
Тамбовская область	Единица	17.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	22.0000	22.0000	27.0000	27.0000	34.0000	34.0000
Смоленская область	Единица	22.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	28.0000	28.0000	34.0000	34.0000	42.0000	42.0000
Орловская область	Единица	26.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	31.0000	31.0000	37.0000	37.0000	37.0000	37.0000
Московская область	Единица	50.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	78.0000	78.0000	111.0000	111.0000	160.0000	160.0000
Липецкая область	Единица	21.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	27.0000	27.0000	34.0000	34.0000	39.0000	39.0000
Костромская область	Единица	9.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	14.0000	14.0000	19.0000	19.0000	26.0000	26.0000
Калужская область	Единица	20.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	28.0000	28.0000	37.0000	37.0000	46.0000	46.0000
Ивановская область	Единица	10.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	13.0000	13.0000	16.0000	16.0000	21.0000	21.0000
Воронежская область	Единица	45.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	58.0000	58.0000	71.0000	71.0000	71.0000	71.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Владимирская область	Единица	31.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	40.0000	40.0000	48.0000	48.0000	48.0000	48.0000
Брянская область	Единица	13.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	20.0000	20.0000	27.0000	27.0000	34.0000	34.0000
Белгородская область	Единица	25.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	36.0000	36.0000	48.0000	48.0000	60.0000	60.0000
Курская область	Единица	18.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	25.0000	25.0000	32.0000	32.0000	40.0000	40.0000
Северо-Западный федеральный округ	Единица	188.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	235.0000	235.0000	279.0000	279.0000	319.0000	319.0000
город федерального значения Санкт-Петербург	Единица	55.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	63.0000	63.0000	67.0000	67.0000	67.0000	67.0000
Вологодская область	Единица	15.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	21.0000	21.0000	27.0000	27.0000	33.0000	33.0000
Калининградская область	Единица	15.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	21.0000	21.0000	27.0000	27.0000	33.0000	33.0000
Республика Коми	Единица	16.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	20.0000	20.0000	24.0000	24.0000	28.0000	28.0000
Мурманская область	Единица	17.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	22.0000	22.0000	27.0000	27.0000	32.0000	32.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Архангельская область	Единица	13.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	18.0000	18.0000	23.0000	23.0000	28.0000	28.0000
Ленинградская область	Единица	27.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	33.0000	33.0000	40.0000	40.0000	47.0000	47.0000
Республика Карелия	Единица	10.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	12.0000	12.0000	14.0000	14.0000	16.0000	16.0000
Новгородская область	Единица	10.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	12.0000	12.0000	14.0000	14.0000	16.0000	16.0000
Псковская область	Единица	10.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	13.0000	13.0000	16.0000	16.0000	19.0000	19.0000
Южный федеральный округ	Единица	301.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	346.0000	409.0000	409.0000	472.0000	472.0000	541.0000
Республика Крым	Единица	27.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	27.0000	33.0000	33.0000	39.0000	39.0000	46.0000
Ростовская область	Единица	60.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	60.0000	76.0000	76.0000	92.0000	92.0000	109.0000
Херсонская область	Единица	3.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	6.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.0000	8.0000	8.0000	10.0000	10.0000	13.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Луганская Народная Республика	Единица	46.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	66.0000	66.0000	66.0000	66.0000	66.0000	66.0000
Запорожская область	Единица	14.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000
Донецкая Народная Республика	Единица	41.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
город федерального значения Севастополь	Единица	6.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.0000	7.0000	7.0000	8.0000	8.0000	9.0000
Волгоградская область	Единица	12.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	12.0000	20.0000	20.0000	28.0000	28.0000	36.0000
Республика Калмыкия	Единица	4.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	5.0000	5.0000	6.0000	6.0000	7.0000
Астраханская область	Единица	6.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.0000	9.0000	9.0000	12.0000	12.0000	15.0000
Краснодарский край	Единица	76.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	76.0000	102.0000	102.0000	128.0000	128.0000	157.0000
Северо-Кавказский федеральный округ	Единица	88.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	88.0000	119.0000	119.0000	150.0000	150.0000	181.0000
Чеченская Республика	Единица	6.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.0000	8.0000	8.0000	10.0000	10.0000	12.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ставропольский край	Единица	36.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	36.0000	46.0000	46.0000	56.0000	56.0000	66.0000
Республика Северная Осетия - Алания	Единица	6.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.0000	9.0000	9.0000	12.0000	12.0000	15.0000
Республика Ингушетия	Единица	3.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000	6.0000
Республика Дагестан	Единица	19.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	19.0000	29.0000	29.0000	39.0000	39.0000	49.0000
Карачаево-Черкесская Республика	Единица	9.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.0000	11.0000	11.0000	13.0000	13.0000	15.0000
Кабардино-Балкарская Республика	Единица	9.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.0000	12.0000	12.0000	15.0000	15.0000	18.0000
Приволжский федеральный округ	Единица	374.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	374.0000	494.0000	494.0000	614.0000	614.0000	734.0000
Саратовская область	Единица	43.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	43.0000	56.0000	56.0000	69.0000	69.0000	82.0000
Чувашская Республика - Чувашия	Единица	12.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	12.0000	16.0000	16.0000	20.0000	20.0000	24.0000
Удмуртская Республика	Единица	24.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	24.0000	29.0000	29.0000	34.0000	34.0000	39.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Самарская область	Единица	36.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	36.0000	47.0000	47.0000	58.0000	58.0000	69.0000
Республика Татарстан (Татарстан)	Единица	42.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	42.0000	55.0000	55.0000	68.0000	68.0000	81.0000
Ульяновская область	Единица	12.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	12.0000	16.0000	16.0000	20.0000	20.0000	24.0000
Республика Мордовия	Единица	12.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	12.0000	16.0000	16.0000	20.0000	20.0000	24.0000
Республика Марий Эл	Единица	12.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	12.0000	15.0000	15.0000	18.0000	18.0000	21.0000
Республика Башкортостан	Единица	51.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	51.0000	68.0000	68.0000	85.0000	85.0000	102.0000
Пермский край	Единица	30.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	30.0000	38.0000	38.0000	46.0000	46.0000	54.0000
Пензенская область	Единица	7.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.0000	16.0000	16.0000	25.0000	25.0000	34.0000
Оренбургская область	Единица	24.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	24.0000	33.0000	33.0000	42.0000	42.0000	51.0000
Нижегородская область	Единица	51.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	51.0000	65.0000	65.0000	79.0000	79.0000	93.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Кировская область	Единица	18.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	18.0000	24.0000	24.0000	30.0000	30.0000	36.0000
Уральский федеральный округ	Единица	239.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	291.0000	291.0000	339.0000	339.0000	393.0000	393.0000
Курганская область	Единица	20.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	25.0000	25.0000	30.0000	30.0000	37.0000	37.0000
Ямало-Ненецкий автономный округ	Единица	24.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	29.0000	29.0000	29.0000	29.0000	29.0000	29.0000
Челябинская область	Единица	35.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	50.0000	50.0000	66.0000	66.0000	82.0000	82.0000
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Единица	48.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	51.0000	51.0000	51.0000	51.0000	51.0000	51.0000
Тюменская область	Единица	28.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	28.0000	28.0000	28.0000	28.0000	28.0000	28.0000
Свердловская область	Единица	84.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	108.0000	108.0000	135.0000	135.0000	166.0000	166.0000
Сибирский федеральный округ	Единица	238.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	238.0000	304.0000	304.0000	370.0000	370.0000	430.0000
Новосибирская область	Единица	10.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	10.0000	19.0000	19.0000	30.0000	30.0000	41.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Кемеровская область - Кузбасс	Единица	45.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	45.0000	57.0000	57.0000	69.0000	69.0000	81.0000
Омская область	Единица	45.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	45.0000	53.0000	53.0000	59.0000	59.0000	59.0000
Красноярский край	Единица	42.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	42.0000	54.0000	54.0000	66.0000	66.0000	78.0000
Республика Тыва	Единица	3.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000	6.0000
Иркутская область	Единица	39.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	39.0000	48.0000	48.0000	57.0000	57.0000	66.0000
Республика Хакасия	Единица	6.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.0000	7.0000	7.0000	8.0000	8.0000	9.0000
Республика Алтай	Единица	3.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000	6.0000
Алтайский край	Единица	33.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	33.0000	43.0000	43.0000	53.0000	53.0000	63.0000
Томская область	Единица	12.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	12.0000	15.0000	15.0000	18.0000	18.0000	21.0000
Дальневосточный федеральный	Единица	152.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	193.0	193.0	232.0	232.0	270.0	270.0

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
округ											000	000	000	000	000	000
Чукотский автономный округ	Единица	2.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	3.0000	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000
Амурская область	Единица	15.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	18.0000	18.0000	21.0000	21.0000	24.0000	24.0000
Еврейская автономная область	Единица	3.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000	6.0000	6.0000
Забайкальский край	Единица	22.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	28.0000	28.0000	34.0000	34.0000	42.0000	42.0000
Камчатский край	Единица	7.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.0000	9.0000	11.0000	11.0000	14.0000	14.0000
Магаданская область	Единица	6.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.0000	7.0000	8.0000	8.0000	9.0000	9.0000
Приморский край	Единица	37.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	47.0000	47.0000	54.0000	54.0000	54.0000	54.0000
Республика Бурятия	Единица	9.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	14.0000	14.0000	20.0000	20.0000	28.0000	28.0000
Республика Саха (Якутия)	Единица	27.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	34.0000	34.0000	41.0000	41.0000	49.0000	49.0000
Сахалинская область	Единица	12.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	14.00	14.00	16.00	16.00	18.00	18.00

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
											00	00	00	00	00	00
Хабаровский край	Единица	12.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	15.0000	15.0000	18.0000	18.0000	21.0000	21.0000
Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	131.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	161.0000	211.0000	262.0000	314.0000	366.0000	418.0000
Всего по Российской Федерации	Единица	131.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	161.0000	211.0000	262.0000	314.0000	366.0000	418.0000
Центральный федеральный округ	Единица	16.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	21.0000	29.0000	33.0000	38.0000	43.0000	52.0000
Смоленская область	Единица	1.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000
Рязанская область	Единица	2.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	5.0000	7.0000
Московская область	Единица	1.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000
Липецкая область	Единица	1.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Курская область	Единица	1.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000	4.0000
Белгородская область	Единица	1.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
Ивановская область	Единица	2.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	5.0000	7.0000
Воронежская область	Единица	3.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	5.0000	6.0000	6.0000	8.0000	10.0000
Брянская область	Единица	1.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	3.0000
Тульская область	Единица	1.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000	4.0000	4.0000
Калужская область	Единица	1.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	3.0000
Тверская область	Единица	1.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000
Северо-Западный федеральный округ	Единица	7.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.0000	13.0000	18.0000	21.0000	25.0000	30.0000
Вологодская область	Единица	2.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000	4.0000	4.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
город федерального значения Санкт-Петербург	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	4.0000	6.0000	8.0000	10.0000	12.0000
Ленинградская область	Единица	2.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	5.0000	7.0000
Архангельская область	Единица	1.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Калининградская область	Единица	2.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	4.0000	5.0000	6.0000
Южный федеральный округ	Единица	21.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	25.0000	33.0000	43.0000	53.0000	61.0000	74.0000
Республика Крым	Единица	3.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	4.0000	6.0000	8.0000	10.0000	12.0000
Донецкая Народная Республика	Единица	2.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	5.0000	6.0000	7.0000	8.0000	9.0000
город федерального значения Севастополь	Единица	2.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	4.0000	5.0000	6.0000
Волгоградская область	Единица	4.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	5.0000	6.0000	8.0000	10.0000	12.0000
Астраханская область	Единица	2.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	6.0000	6.0000	8.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Краснодарский край	Единица	4.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.0000	6.0000	8.0000	9.0000	10.0000	13.0000
Ростовская область	Единица	2.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	3.0000	4.0000	5.0000	5.0000	6.0000
Луганская Народная Республика	Единица	2.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000	7.0000	8.0000
Северо-Кавказский федеральный округ	Единица	10.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	12.0000	14.0000	16.0000	19.0000	25.0000	28.0000
Республика Дагестан	Единица	5.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.0000	7.0000	8.0000	10.0000	14.0000	16.0000
Республика Северная Осетия - Алания	Единица	2.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
Ставропольский край	Единица	1.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000
Чеченская Республика	Единица	2.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000	7.0000
Приволжский федеральный округ	Единица	36.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	42.0000	55.0000	71.0000	83.0000	96.0000	113.0000
Пензенская область	Единица	2.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Оренбургская область	Единица	3.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	5.0000	6.0000	6.0000	8.0000	9.0000
Нижегородская область	Единица	5.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.0000	6.0000	7.0000	10.0000	12.0000	15.0000
Пермский край	Единица	3.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	4.0000	6.0000	6.0000	7.0000	8.0000
Кировская область	Единица	1.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	3.0000
Республика Башкортостан	Единица	4.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.0000	7.0000	8.0000	9.0000	11.0000	13.0000
Республика Мордовия	Единица	3.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	4.0000	6.0000	7.0000	7.0000	8.0000
Республика Татарстан (Татарстан)	Единица	2.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	5.0000	6.0000	8.0000	8.0000	9.0000
Самарская область	Единица	5.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.0000	8.0000	9.0000	12.0000	14.0000	17.0000
Саратовская область	Единица	2.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	2.0000	4.0000	4.0000	5.0000	6.0000
Удмуртская Республика	Единица	2.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	4.0000	5.0000	5.0000	7.0000	8.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ульяновская область	Единица	1.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	3.0000
Чувашская Республика - Чувашия	Единица	3.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	4.0000	6.0000	8.0000	8.0000	9.0000
Уральский федеральный округ	Единица	9.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	13.0000	16.0000	20.0000	21.0000	26.0000	28.0000
Челябинская область	Единица	4.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.0000	7.0000	10.0000	10.0000	12.0000	12.0000
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Единица	1.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	3.0000
Свердловская область	Единица	3.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	5.0000	5.0000	6.0000	7.0000	8.0000
Курганская область	Единица	1.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000
Тюменская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000
Сибирский федеральный округ	Единица	20.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	24.0000	33.0000	39.0000	48.0000	54.0000	57.0000
Омская область	Единица	4.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.0000	7.0000	8.0000	10.0000	12.0000	12.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Томская область	Единица	1.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000
Красноярский край	Единица	2.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	4.0000	5.0000	7.0000	7.0000	7.0000
Кемеровская область - Кузбасс	Единица	3.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000	7.0000	8.0000
Иркутская область	Единица	4.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.0000	7.0000	8.0000	9.0000	10.0000	11.0000
Алтайский край	Единица	2.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000	6.0000
Новосибирская область	Единица	4.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.0000	6.0000	7.0000	8.0000	9.0000	10.0000
Дальневосточный федеральный округ	Единица	12.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	15.0000	18.0000	22.0000	31.0000	36.0000	36.0000
Республика Саха (Якутия)	Единица	4.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.0000	7.0000	8.0000	10.0000	12.0000	12.0000
Республика Бурятия	Единица	4.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	5.0000	6.0000	8.0000	10.0000	10.0000
Приморский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Забайкальский край	Единица	1.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	5.0000
Хабаровский край	Единица	3.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	4.0000	5.0000	8.0000	8.0000	8.0000
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	1229.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1501.0000	1766.0000	2005.0000	2202.0000	2379.0000	2501.0000
Всего по Российской Федерации	Единица	1229.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1501.0000	1766.0000	2005.0000	2202.0000	2379.0000	2501.0000
Центральный федеральный округ	Единица	238.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	291.0000	344.0000	395.0000	439.0000	474.0000	506.0000
Костромская область	Единица	11.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	14.0000	17.0000	20.0000	23.0000	25.0000	26.0000
Калужская область	Единица	19.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	21.0000	24.0000	27.0000	30.0000	32.0000	34.0000
Белгородская область	Единица	16.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	21.0000	25.0000	28.0000	31.0000	34.0000	36.0000
Воронежская область	Единица	13.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	16.0000	19.0000	22.0000	25.0000	27.0000	29.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Владимирская область	Единица	19.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	23.0000	26.0000	29.0000	32.0000	34.0000	36.0000
Брянская область	Единица	10.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	11.0000	14.0000	17.0000	20.0000	22.0000	24.0000
Липецкая область	Единица	14.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	17.0000	20.0000	23.0000	26.0000	28.0000	30.0000
Ивановская область	Единица	9.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	11.0000	14.0000	17.0000	20.0000	22.0000	24.0000
Московская область	Единица	18.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	22.0000	25.0000	28.0000	30.0000	32.0000	34.0000
Курская область	Единица	11.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	13.0000	17.0000	20.0000	23.0000	25.0000	27.0000
Рязанская область	Единица	26.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	30.0000	33.0000	36.0000	38.0000	40.0000	42.0000
Орловская область	Единица	9.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	13.0000	16.0000	19.0000	21.0000	23.0000	25.0000
Ярославская область	Единица	16.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	22.0000	25.0000	28.0000	30.0000	32.0000	33.0000
Тверская область	Единица	8.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.0000	12.0000	15.0000	17.0000	19.0000	21.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Тамбовская область	Единица	16.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	18.0000	21.0000	24.0000	26.0000	28.0000	30.0000
Тульская область	Единица	11.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	16.0000	18.0000	21.0000	23.0000	25.0000	27.0000
Смоленская область	Единица	12.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	14.0000	18.0000	21.0000	24.0000	26.0000	28.0000
Северо-Западный федеральный округ	Единица	141.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	168.0000	198.0000	228.0000	249.0000	269.0000	282.0000
Архангельская область	Единица	23.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	29.0000	32.0000	35.0000	37.0000	39.0000	40.0000
Вологодская область	Единица	10.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	11.0000	14.0000	17.0000	19.0000	21.0000	22.0000
Калининградская область	Единица	16.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	19.0000	22.0000	25.0000	27.0000	29.0000	30.0000
Ленинградская область	Единица	6.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.0000	12.0000	15.0000	18.0000	20.0000	22.0000
Ненецкий автономный округ	Единица	3.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	6.0000	9.0000	11.0000	13.0000	15.0000
Мурманская область	Единица	27.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	33.0000	36.0000	39.0000	41.0000	43.0000	44.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Карелия	Единица	11.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	13.000 00	16.000 00	19.000 00	21.000 00	23.000 00	25.000 00
Республика Коми	Единица	20.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	22.000 00	25.000 00	28.000 00	30.000 00	32.000 00	33.000 00
Псковская область	Единица	14.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	15.000 00	18.000 00	21.000 00	23.000 00	25.000 00	26.000 00
Новгородская область	Единица	11.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	14.000 00	17.000 00	20.000 00	22.000 00	24.000 00	25.000 00
Южный федеральный округ	Единица	114.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	148.0 000	184.0 000	220.0 000	250.0 000	274.0 000	294.0 000
Донецкая Народная Республика	Единица	6.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	12.000 00	15.000 00	18.000 00	21.000 00	23.000 00	25.000 00
город федерального значения Севастополь	Единица	6.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.000 0	11.000 00	14.000 00	17.000 00	19.000 00	21.000 00
Волгоградская область	Единица	13.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	16.000 00	19.000 00	22.000 00	24.000 00	26.000 00	28.000 00
Астраханская область	Единица	7.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.000 0	10.000 00	13.000 00	15.000 00	17.000 00	19.000 00
Запорожская область	Единица	6.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.000 0	11.000 00	14.000 00	17.000 00	19.000 00	21.000 00

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Краснодарский край	Единица	15.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	20.0000	23.0000	26.0000	28.0000	30.0000	31.0000
Луганская Народная Республика	Единица	6.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	12.0000	15.0000	18.0000	21.0000	23.0000	25.0000
Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	16.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	18.0000	21.0000	24.0000	26.0000	28.0000	29.0000
Республика Крым	Единица	12.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	14.0000	17.0000	20.0000	23.0000	25.0000	27.0000
Ростовская область	Единица	16.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	19.0000	22.0000	25.0000	27.0000	29.0000	30.0000
Херсонская область	Единица	6.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.0000	11.0000	14.0000	17.0000	19.0000	21.0000
Республика Калмыкия	Единица	5.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.0000	9.0000	12.0000	14.0000	16.0000	17.0000
Северо-Кавказский федеральный округ	Единица	89.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	108.0000	129.0000	150.0000	166.0000	180.0000	190.0000
Республика Северная Осетия - Алания	Единица	3.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	6.0000	9.0000	12.0000	14.0000	16.0000
Карачаево-Черкесская Республика	Единица	4.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	7.0000	10.0000	12.0000	14.0000	16.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Дагестан	Единица	14.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	17.0000	20.0000	23.0000	25.0000	27.0000	28.0000
Республика Ингушетия	Единица	4.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.0000	9.0000	12.0000	15.0000	17.0000	19.0000
Ставропольский край	Единица	26.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	30.0000	33.0000	36.0000	38.0000	40.0000	41.0000
Кабардино-Балкарская Республика	Единица	12.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	17.0000	20.0000	23.0000	25.0000	27.0000	28.0000
Чеченская Республика	Единица	26.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	31.0000	34.0000	37.0000	39.0000	41.0000	42.0000
Приволжский федеральный округ	Единица	285.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	344.0000	386.0000	415.0000	443.0000	472.0000	487.0000
Нижегородская область	Единица	31.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	36.0000	39.0000	41.0000	43.0000	45.0000	46.0000
Республика Татарстан (Татарстан)	Единица	18.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	22.0000	25.0000	27.0000	29.0000	32.0000	33.0000
Республика Мордовия	Единица	17.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	20.0000	23.0000	25.0000	27.0000	29.0000	30.0000
Республика Марий Эл	Единица	11.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	12.0000	15.0000	17.0000	19.0000	21.0000	22.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Башкортостан	Единица	19.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	22.0000	25.0000	27.0000	29.0000	31.0000	32.0000
Пермский край	Единица	24.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	28.0000	31.0000	33.0000	35.0000	37.0000	38.0000
Пензенская область	Единица	11.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	14.0000	17.0000	19.0000	21.0000	23.0000	25.0000
Оренбургская область	Единица	27.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	33.0000	36.0000	38.0000	40.0000	42.0000	43.0000
Саратовская область	Единица	18.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	24.0000	27.0000	29.0000	31.0000	33.0000	34.0000
Удмуртская Республика	Единица	20.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	25.0000	28.0000	30.0000	32.0000	34.0000	35.0000
Ульяновская область	Единица	17.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	22.0000	25.0000	28.0000	30.0000	32.0000	33.0000
Чувашская Республика - Чувашия	Единица	20.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	24.0000	27.0000	29.0000	31.0000	33.0000	34.0000
Самарская область	Единица	26.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	31.0000	34.0000	36.0000	38.0000	40.0000	41.0000
Кировская область	Единица	26.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	31.0000	34.0000	36.0000	38.0000	40.0000	41.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Уральский федеральный округ	Единица	87.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	102.0000	121.0000	139.0000	151.0000	164.0000	171.0000
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Единица	12.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	14.0000	17.0000	20.0000	22.0000	24.0000	25.0000
Тюменская область	Единица	13.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	13.0000	17.0000	20.0000	22.0000	24.0000	25.0000
Свердловская область	Единица	18.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	23.0000	26.0000	29.0000	31.0000	33.0000	34.0000
Челябинская область	Единица	23.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	29.0000	32.0000	35.0000	37.0000	39.0000	40.0000
Курганская область	Единица	11.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	13.0000	16.0000	19.0000	21.0000	23.0000	25.0000
Ямало-Ненецкий автономный округ	Единица	10.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	10.0000	13.0000	16.0000	18.0000	21.0000	22.0000
Сибирский федеральный округ	Единица	160.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	200.0000	231.0000	252.0000	272.0000	292.0000	304.0000
Томская область	Единица	20.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	25.0000	28.0000	30.0000	32.0000	34.0000	35.0000
Республика Хакасия	Единица	11.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	14.0000	17.0000	19.0000	21.0000	23.0000	24.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Тыва	Единица	16.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	19.0000	23.0000	26.0000	28.0000	30.0000	31.0000
Республика Алтай	Единица	9.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	12.0000	15.0000	17.0000	19.0000	21.0000	23.0000
Омская область	Единица	16.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	22.0000	25.0000	27.0000	29.0000	31.0000	32.0000
Новосибирская область	Единица	25.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	31.0000	34.0000	36.0000	38.0000	40.0000	41.0000
Красноярский край	Единица	19.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	24.0000	27.0000	29.0000	31.0000	33.0000	34.0000
Алтайский край	Единица	7.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.0000	11.0000	13.0000	15.0000	17.0000	19.0000
Иркутская область	Единица	24.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	28.0000	31.0000	33.0000	35.0000	37.0000	38.0000
Кемеровская область - Кузбасс	Единица	13.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	17.0000	20.0000	22.0000	24.0000	26.0000	27.0000
Дальневосточный федеральный округ	Единица	115.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	140.0000	173.0000	206.0000	232.0000	254.0000	267.0000
Амурская область	Единица	16.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	19.0000	22.0000	25.0000	27.0000	29.0000	30.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Чукотский автономный округ	Единица	2.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	5.0000	8.0000	11.0000	13.0000	15.0000
Хабаровский край	Единица	14.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	17.0000	20.0000	23.0000	25.0000	27.0000	28.0000
Сахалинская область	Единица	3.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	7.0000	10.0000	13.0000	15.0000	17.0000
Республика Саха (Якутия)	Единица	16.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	19.0000	22.0000	25.0000	27.0000	29.0000	30.0000
Республика Бурятия	Единица	16.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	19.0000	22.0000	25.0000	27.0000	29.0000	30.0000
Приморский край	Единица	12.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	14.0000	17.0000	20.0000	22.0000	24.0000	25.0000
Магаданская область	Единица	11.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	13.0000	16.0000	19.0000	21.0000	23.0000	24.0000
Камчатский край	Единица	6.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.0000	11.0000	14.0000	17.0000	19.0000	20.0000
Забайкальский край	Единица	12.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	18.0000	21.0000	24.0000	26.0000	28.0000	29.0000
Еврейская автономная область	Единица	7.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.000	10.00	13.00	16.00	18.00	19.00

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
											0	00	00	00	00	00
Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0000	200.0000	300.0000	400.0000	500.0000
Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0000	200.0000	300.0000	400.0000	500.0000
Центральный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	18.000 00	36.000 00	54.000 00	72.000 00	90.000 00
Владимирская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Ярославская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Брянская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Тверская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Тульская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
			2024													

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Смоленская область	Единица	0.0000		-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Рязанская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Орловская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Московская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Белгородская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Курская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	4.0000	6.0000	8.0000	10.0000
Костромская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Калужская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Ивановская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Воронежская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Тамбовская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Липецкая область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Северо-Западный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	12.0000	24.0000	36.0000	48.0000	60.0000
Мурманская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Ленинградская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Архангельская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	4.0000	6.0000	8.0000	10.0000
Вологодская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Калининградская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Республика Карелия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Псковская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Республика Коми	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	4.0000	6.0000	8.0000	10.0000
Новгородская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Южный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	12.0000	24.0000	36.0000	48.0000	60.0000
город федерального значения Севастополь	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Херсонская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Ростовская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Республика Крым	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Республика Калмыкия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Донецкая Народная Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Запорожская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Волгоградская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Астраханская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Луганская Народная Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Краснодарский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Северо-Кавказский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0000	16.0000	24.0000	32.0000	40.0000
Республика Ингушетия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Республика Северная Осетия - Алания	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Республика Дагестан	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ставропольский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	4.0000	6.0000	8.0000	10.0000
Чеченская Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Карачаево-Черкесская Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Кабардино-Балкарская Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Приволжский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0000	32.0000	48.0000	64.0000	80.0000
Удмуртская Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Саратовская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Чувашская Республика - Чувашия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Самарская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Республика Татарстан (Татарстан)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Марий Эл	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Республика Башкортостан	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	4.0000	6.0000	8.0000	10.0000
Пермский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Пензенская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Республика Мордовия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Нижегородская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	4.0000	6.0000	8.0000	10.0000
Кировская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Ульяновская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Оренбургская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Уральский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	9.0000	18.0000	27.0000	36.0000	45.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ямало-Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	4.0000	6.0000	8.0000	10.0000
Челябинская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	4.0000	6.0000	8.0000	10.0000
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	4.0000	6.0000	8.0000	10.0000
Тюменская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Свердловская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Курганская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Сибирский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	12.0000	24.0000	36.0000	48.0000	60.0000
Красноярский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Алтайский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Иркутская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	4.0000	6.0000	8.0000	10.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Кемеровская область - Кузбасс	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Новосибирская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	4.0000	6.0000	8.0000	10.0000
Республика Хакасия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Республика Алтай	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Республика Тыва	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Томская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Омская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Дальневосточный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	13.0000	26.0000	39.0000	52.0000	65.0000
Чукотский автономный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Хабаровский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Сахалинская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Республика Саха (Якутия)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	4.0000	6.0000	8.0000	10.0000
Приморский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	4.0000	6.0000	8.0000	10.0000
Магаданская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Камчатский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Забайкальский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Еврейская автономная область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Амурская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Республика Бурятия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы																

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	240.0000	480.0000	720.0000	960.0000	1200.0000
Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	240.0000	480.0000	720.0000	960.0000	1200.0000
Центральный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	46.0000	94.0000	141.0000	188.0000	234.0000
Брянская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	6.0000	9.0000	11.0000	14.0000
Рязанская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	5.0000	8.0000	11.0000	14.0000
Смоленская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	6.0000	8.0000	11.0000	14.0000
Тамбовская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	6.0000	8.0000	11.0000	13.0000
Тверская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	5.0000	8.0000	11.0000	14.0000
Липецкая область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	5.0000	8.0000	11.0000	14.0000
Курская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000	6.000	9.000	11.00	14.00

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
												0	0	0	00	00
Костромская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	5.0000	8.0000	11.0000	14.0000
Калужская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	6.0000	8.0000	11.0000	13.0000
Ивановская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	5.0000	8.0000	11.0000	14.0000
Воронежская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	5.0000	9.0000	11.0000	14.0000
Владимирская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	5.0000	8.0000	11.0000	13.0000
Орловская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	6.0000	8.0000	11.0000	14.0000
Московская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	6.0000	8.0000	12.0000	14.0000
Ярославская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	6.0000	9.0000	11.0000	14.0000
Тульская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	5.0000	9.0000	11.0000	14.0000
Белгородская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000	6.000	8.000	11.00	13.00

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
												0	0	0	00	00
Северо-Западный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	28.000	55.000	83.000	110.000	138.000
Псковская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	5.0000	9.0000	11.000	13.000
Республика Коми	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	6.0000	8.0000	11.000	14.000
Республика Карелия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	6.0000	8.0000	11.000	14.000
Архангельская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	6.0000	8.0000	11.000	14.000
Вологодская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	5.0000	9.0000	11.000	14.000
город федерального значения Санкт-Петербург	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	6.0000	8.0000	11.000	14.000
Калининградская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	5.0000	9.0000	11.000	14.000
Ленинградская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	5.0000	8.0000	11.000	14.000
Мурманская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000	5.000	8.000	11.00	14.00

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
												0	0	0	00	00
Новгородская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	6.0000	8.0000	11.000	13.000
Южный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	33.000	66.000	99.000	132.000	166.000
Республика Крым	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	6.0000	8.0000	11.000	14.000
Ростовская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	5.0000	8.0000	11.000	14.000
Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	5.0000	8.0000	11.000	14.000
Луганская Народная Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	6.0000	8.0000	11.000	14.000
Краснодарский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	6.0000	9.0000	11.000	14.000
Запорожская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	5.0000	8.0000	11.000	13.000
Донецкая Народная Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	5.0000	8.0000	11.000	13.000
город федерального значения	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000	6.000	9.000	11.00	14.00

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Севастополь												0	0	0	00	00
Волгоградская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	5.0000	8.0000	11.0000	14.0000
Астраханская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	6.0000	8.0000	11.0000	14.0000
Херсонская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	6.0000	9.0000	11.0000	14.0000
Республика Калмыкия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	5.0000	8.0000	11.0000	14.0000
Северо-Кавказский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	19.0000	39.0000	58.0000	77.0000	97.0000
Чеченская Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	6.0000	9.0000	11.0000	14.0000
Ставропольский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	5.0000	8.0000	11.0000	14.0000
Республика Северная Осетия - Алания	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	5.0000	8.0000	11.0000	13.0000
Республика Ингушетия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	6.0000	8.0000	11.0000	14.0000
Республика Дагестан	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000	5.000	8.000	11.00	14.00

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
												0	0	0	00	00
Карачаево-Черкесская Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	6.0000	8.0000	11.0000	14.0000
Кабардино-Балкарская Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	6.0000	9.0000	11.0000	14.0000
Приволжский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	39.0000	77.0000	116.0000	154.0000	193.0000
Ульяновская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	5.0000	8.0000	11.0000	14.0000
Чувашская Республика - Чувашия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	6.0000	8.0000	11.0000	14.0000
Саратовская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	6.0000	8.0000	11.0000	13.0000
Самарская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	5.0000	9.0000	11.0000	14.0000
Удмуртская Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	5.0000	8.0000	11.0000	13.0000
Республика Мордовия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	6.0000	8.0000	11.0000	14.0000
			2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000	6.000	8.000	11.00	14.00

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Марий Эл	Единица	0.0000										0	0	0	00	00
Республика Башкортостан	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	5.0000	8.0000	11.0000	14.0000
Пермский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	6.0000	8.0000	11.0000	14.0000
Пензенская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	5.0000	9.0000	11.0000	14.0000
Оренбургская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	5.0000	9.0000	11.0000	14.0000
Нижегородская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	6.0000	8.0000	11.0000	14.0000
Кировская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	5.0000	9.0000	11.0000	14.0000
Республика Татарстан (Татарстан)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	6.0000	8.0000	11.0000	13.0000
Уральский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	17.0000	33.0000	50.0000	66.0000	83.0000
Тюменская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	6.0000	8.0000	11.0000	14.0000
			2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000	6.000	8.000	11.00	14.00

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Курганская область	Единица	0.0000										0	0	0	00	00
Ямало-Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	5.0000	8.0000	11.000	14.000
Челябинская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	5.0000	9.0000	11.000	13.000
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	6.0000	8.0000	11.000	14.000
Свердловская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	5.0000	9.0000	11.000	14.000
Сибирский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	28.000	55.000	82.000	110.000	138.000
Республика Хакасия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	6.0000	8.0000	11.000	14.000
Томская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	5.0000	8.0000	11.000	14.000
Республика Тыва	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	6.0000	8.0000	11.000	13.000
Красноярский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	5.0000	8.0000	11.000	14.000
			2024													

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Омская область	Единица	0.0000		-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	6.0000	9.0000	11.0000	14.0000
Новосибирская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	5.0000	8.0000	11.0000	13.0000
Республика Алтай	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	6.0000	8.0000	11.0000	14.0000
Кемеровская область - Кузбасс	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	5.0000	9.0000	11.0000	14.0000
Иркутская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	6.0000	8.0000	11.0000	14.0000
Алтайский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	5.0000	8.0000	11.0000	14.0000
Дальневосточный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	30.0000	61.0000	91.0000	123.0000	151.0000
Сахалинская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	5.0000	9.0000	11.0000	14.0000
Амурская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	6.0000	8.0000	12.0000	14.0000
Еврейская автономная область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	5.0000	8.0000	11.0000	14.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Забайкальский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	6.0000	8.0000	11.0000	14.0000
Камчатский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	6.0000	8.0000	12.0000	14.0000
Хабаровский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	5.0000	9.0000	11.0000	13.0000
Приморский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	6.0000	9.0000	11.0000	14.0000
Республика Бурятия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	6.0000	8.0000	11.0000	14.0000
Чукотский автономный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	6.0000	8.0000	11.0000	13.0000
Республика Саха (Якутия)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	5.0000	8.0000	11.0000	14.0000
Магаданская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	5.0000	8.0000	11.0000	13.0000
Проведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	12.0000	29.0000	48.0000	58.0000	72.0000	89.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	12.0000	29.0000	48.0000	58.0000	72.0000	89.0000
Центральный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	4.0000	10.0000	12.0000	15.0000	17.0000
Брянская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000
Владимирская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000
Воронежская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000
Ивановская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Калужская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000
Костромская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Курская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Московская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Орловская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000
Рязанская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Смоленская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Тамбовская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000
Тверская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Белгородская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Липецкая область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Тульская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Ярославская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Северо-Западный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	5.0000	5.0000	9.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Новгородская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000
город федерального значения Санкт-Петербург	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000
Вологодская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000
Архангельская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000
Псковская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000
Республика Карелия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Республика Коми	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000
Калининградская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Мурманская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Южный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	6.0000	7.0000	8.0000	9.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Астраханская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000
Ростовская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000
Республика Крым	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Республика Калмыкия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Волгоградская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Луганская Народная Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Краснодарский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000
Донецкая Народная Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Северо-Кавказский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	4.0000	4.0000	5.0000	7.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Карачаево-Черкесская Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Республика Дагестан	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000
Республика Ингушетия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000
Республика Северная Осетия - Алания	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Ставропольский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Чеченская Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Кабардино-Балкарская Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000
Приволжский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	7.0000	10.0000	11.0000	14.0000	17.0000
Республика Татарстан (Татарстан)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Республика Марий Эл	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Башкортостан	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	3.0000
Пермский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000
Пензенская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Оренбургская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Нижегородская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Кировская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000
Самарская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
Саратовская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Удмуртская Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Ульяновская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Чувашская Республика - Чувашия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000
Республика Мордовия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Уральский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	4.0000	8.0000
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000
Ямало-Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000
Тюменская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000
Свердловская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000
Курганская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000
Челябинская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Сибирский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	4.0000	6.0000	7.0000	10.0000	11.0000
Иркутская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
Томская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Республика Хакасия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Республика Тыва	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Республика Алтай	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000
Омская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Новосибирская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000
Красноярский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000
Кемеровская область - Кузбасс	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Алтайский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000
Дальневосточный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	8.0000	9.0000	11.0000	11.0000	11.0000
Сахалинская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Республика Саха (Якутия)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000
Республика Бурятия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000
Приморский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
Магаданская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Камчатский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Забайкальский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Еврейская автономная область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Хабаровский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Амурская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	29.0000	77.0000	136.0000	176.0000	208.0000	258.0000
Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	29.0000	77.0000	136.0000	176.0000	208.0000	258.0000
Центральный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	11.0000	19.0000	30.0000	36.0000	45.0000	54.0000
Смоленская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	3.0000
Московская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000
Ивановская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000	4.0000	4.0000
Калужская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	4.000	4.000	5.000	5.000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
											0	0	0	0	0	0
Костромская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000	4.0000	4.0000
Курская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	3.0000
Липецкая область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	3.0000
Орловская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000
Рязанская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000	4.0000
Тамбовская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000
Тверская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000	4.0000
Воронежская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000
Тульская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000	4.0000
Белгородская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	3.000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
											0	0	0	0	0	0
Брянская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	3.0000	5.0000	5.0000	6.0000	6.0000
Ярославская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000
Владимирская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000
Северо-Западный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	8.0000	16.0000	20.0000	25.0000	32.0000
Вологодская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	3.0000	5.0000	5.0000	5.0000	6.0000
Калининградская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000
Ленинградская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000
Архангельская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	4.0000	4.0000	4.0000	5.0000
Мурманская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	2.000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
															0	0
Республика Коми	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000
Новгородская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000
Псковская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	2.0000	2.0000	3.0000
Республика Карелия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000	4.0000
Южный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	7.0000	13.0000	21.0000	28.0000	40.0000
Херсонская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	6.0000
Волгоградская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	3.0000	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000
Донецкая Народная Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	6.0000
Запорожская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	5.0000
Краснодарский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
											0	0	0	0	0	0
Луганская Народная Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	6.0000
Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000
Республика Калмыкия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000
Республика Крым	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000
Ростовская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000
Астраханская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000
Северо-Кавказский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	8.0000	10.0000	14.0000	15.0000	18.0000
Кабардино-Балкарская Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000
Чеченская Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	3.0000
Республика Дагестан	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
											0	0	0	0	0	0
Республика Ингушетия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
Республика Северная Осетия - Алания	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000
Ставропольский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
Карачаево-Черкесская Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000	4.0000	4.0000
Приволжский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.0000	16.0000	31.0000	38.0000	43.0000	55.0000
Самарская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	4.0000
Саратовская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000	4.0000
Удмуртская Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000
Ульяновская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	3.0000	4.0000
Чувашская Республика - Чувашия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	3.000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
														0	0	0
Кировская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000	4.0000	4.0000
Нижегородская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000	4.0000
Оренбургская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000
Пензенская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	4.0000
Республика Мордовия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000	4.0000
Республика Башкортостан	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	3.0000	3.0000	4.0000
Республика Марий Эл	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	3.0000	4.0000
Республика Татарстан (Татарстан)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	5.0000	5.0000	6.0000	6.0000
Пермский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	3.0000	3.0000	4.0000	4.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Уральский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	6.0000	10.0000	12.0000	13.0000	16.0000
Курганская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
Свердловская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
Тюменская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
Челябинская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000
Ямало-Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000
Сибирский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	6.0000	10.0000	14.0000	18.0000	20.0000
Республика Тыва	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
Республика Хакасия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Иркутская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000
Кемеровская область - Кузбасс	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000
Красноярский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000
Новосибирская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
Омская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
Республика Алтай	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000
Томская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
Алтайский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000
Дальневосточный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	7.0000	16.0000	21.0000	21.0000	23.0000
Амурская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Забайкальский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
Камчатский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
Магаданская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
Еврейская автономная область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000
Республика Бурятия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000
Республика Саха (Якутия)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
Сахалинская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000
Хабаровский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
Приморский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
Чукотский автономный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	49.000	124.000	241.000	294.000	354.000	424.000
Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	49.000	124.000	241.000	294.000	354.000	424.000
Центральный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.0000	28.000	51.000	55.000	73.000	74.000
Тверская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	4.0000	4.0000
Смоленская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	4.0000	8.0000	8.0000	9.0000	9.0000
Рязанская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	4.0000	5.0000
Липецкая область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000
Курская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	3.0000	3.0000	5.0000	6.0000	6.0000
Ивановская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Владимирская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	4.0000	4.0000	6.0000	6.0000
Брянская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	2.0000	2.0000	4.0000	4.0000
Белгородская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	3.0000	5.0000	5.0000
Тульская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000	5.0000	5.0000
Калужская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	4.0000	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000
Ярославская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	3.0000	11.0000	11.0000	14.0000	14.0000
Костромская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
Северо-Западный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.0000	9.0000	20.0000	20.0000	20.0000	23.0000
Архангельская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
Новгородская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	3.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Мурманская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
Ленинградская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
Калининградская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
Вологодская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	4.0000	4.0000	4.0000	5.0000
Республика Карелия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
Южный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.0000	15.0000	30.0000	32.0000	44.0000	48.0000
город федерального значения Севастополь	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000
Донецкая Народная Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	4.0000	5.0000	6.0000	6.0000
Запорожская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	4.0000	5.0000	5.0000
Краснодарский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000	6.0000	6.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Крым	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	3.0000	7.0000	7.0000	8.0000	8.0000
Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	3.0000	3.0000
Астраханская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
Ростовская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	4.0000	4.0000
Херсонская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000
Луганская Народная Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000
Волгоградская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	6.0000	6.0000	7.0000	7.0000
Северо-Кавказский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	9.0000	22.0000	33.0000	37.0000	41.0000
Карачаево-Черкесская Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
Кабардино-Балкарская Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	6.0000	7.0000	8.0000	8.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Ингушетия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000
Республика Северная Осетия - Алания	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	2.0000	2.0000	4.0000	4.0000	5.0000
Ставропольский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	3.0000	5.0000	7.0000	7.0000	8.0000
Чеченская Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	6.0000	7.0000	8.0000
Республика Дагестан	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	3.0000	4.0000	5.0000	5.0000
Приволжский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	13.0000	27.0000	41.0000	57.0000	66.0000	96.0000
Чувашская Республика - Чувашия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000	5.0000
Удмуртская Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000	5.0000
Саратовская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000	10.0000
Самарская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	5.0000	6.0000	10.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Татарстан (Татарстан)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	6.0000	10.0000	11.0000	15.0000
Республика Мордовия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	2.0000	3.0000	4.0000	6.0000
Республика Марий Эл	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	3.0000	4.0000	6.0000
Кировская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	3.0000	5.0000
Нижегородская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	3.0000	6.0000	8.0000	8.0000	8.0000
Пензенская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	6.0000
Пермский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	3.0000	5.0000	5.0000	5.0000	7.0000
Оренбургская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000	5.0000
Республика Башкортостан	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	4.0000	5.0000	5.0000	6.0000	8.0000
Уральский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	5.0000	21.0000	27.0000	29.0000	40.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Челябинская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	7.0000	10.0000	10.0000	13.0000
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	2.0000	3.0000	5.0000
Свердловская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	8.0000	10.0000	10.0000	13.0000
Курганская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	4.0000	5.0000	6.0000	9.0000
Сибирский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.0000	11.0000	19.0000	23.0000	29.0000	39.0000
Алтайский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	3.0000
Иркутская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
Кемеровская область - Кузбасс	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	3.0000	5.0000
Республика Хакасия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	4.0000	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000
Республика Тыва	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	5.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Алтай	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000	5.0000
Красноярский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	2.0000	2.0000
Новосибирская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	2.0000	3.0000	4.0000	4.0000	5.0000
Омская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	4.0000	4.0000
Дальневосточный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.0000	20.0000	37.0000	47.0000	56.0000	62.0000
Камчатский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	5.0000	10.0000	13.0000	15.0000	15.0000
Еврейская автономная область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000
Забайкальский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	8.0000	8.0000	10.0000	10.0000
Магаданская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	3.0000	4.0000	4.0000	4.0000
Амурская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Бурятия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000	5.0000
Республика Саха (Якутия)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000	5.0000
Приморский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	6.0000	8.0000	10.0000	12.0000	12.0000
Хабаровский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	3.0000
Сахалинская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	3.0000	4.0000	4.0000
Байконур	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000
город Байконур	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000
Проведена модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности.																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	10.0000	38.0000	65.0000	77.0000	89.0000	101.0000
Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	10.00	38.00	65.00	77.00	89.00	101.0

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
											00	00	00	00	00	000
Центральный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	8.0000	14.0000	16.0000	19.0000	21.0000
Калужская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000
Ивановская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Брянская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000
Белгородская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
Смоленская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
Костромская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000
Курская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Липецкая область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
Орловская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
																0
Рязанская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000
Тульская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
Тверская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
Тамбовская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Ярославская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Северо-Западный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	3.0000	5.0000	5.0000	7.0000	9.0000
Республика Карелия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000
Новгородская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000
Мурманская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000
Калининградская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
												0	0	0	0	0
Вологодская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000
Архангельская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
Южный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0000	8.0000	10.0000	11.0000	12.0000
Херсонская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Краснодарский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Республика Калмыкия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000
Луганская Народная Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000
Запорожская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000
Донецкая Народная Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
												0	0	0	0	0
Волгоградская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Астраханская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000
Ростовская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Северо-Кавказский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	6.0000	6.0000	7.0000	8.0000
Чеченская Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
Республика Северная Осетия - Алания	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Республика Ингушетия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Республика Дагестан	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	2.0000	2.0000	3.0000
Ставропольский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Приволжский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0000	10.0000	12.0000	13.0000	14.0000
Республика Татарстан (Татарстан)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
Нижегородская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
Оренбургская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Пензенская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000
Пермский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Республика Башкортостан	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
Республика Марий Эл	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000
Самарская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Саратовская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Уральский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	5.0000	6.0000	7.0000	9.0000
Курганская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000
Свердловская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
Тюменская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000
Челябинская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Ямало-Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
Сибирский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	11.0000	12.0000	15.0000	16.0000	16.0000
Омская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
Новосибирская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Красноярский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
Республика Тыва	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000
Иркутская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
Томская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
Кемеровская область - Кузбасс	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Республика Хакасия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000
Дальневосточный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	5.0000	7.0000	9.0000	12.0000
Республика Саха (Якутия)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000
Еврейская автономная область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000
Забайкальский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Камчатский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000
Приморский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000
Хабаровский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000
Республика Бурятия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	3.0000	4.0000	4.0000	4.0000
Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	22.000	125.000	246.000	326.000	406.000	466.000
Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	22.000	125.000	246.000	326.000	406.000	466.000
Центральный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.0000	34.000	66.000	84.000	103.000	127.000
Смоленская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	7.0000	9.0000	9.0000	9.0000
Рязанская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	4.0000	7.0000	8.0000	10.000	13.000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Орловская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	3.0000	3.0000	5.0000	5.0000
Московская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000
Липецкая область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	4.0000	4.0000	4.0000
Калужская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	5.0000	6.0000	8.0000	11.0000
Костромская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	4.0000	5.0000	7.0000	10.0000
Ивановская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	6.0000	7.0000	9.0000	12.0000
Владимирская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	3.0000
Брянская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	6.0000	7.0000	8.0000	10.0000
Белгородская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	5.0000	6.0000	7.0000	9.0000
Курская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	6.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Тамбовская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	3.0000	4.0000	4.0000	4.0000
Воронежская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	3.0000	5.0000	6.0000	8.0000
Тульская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	4.0000	6.0000	8.0000	11.000
Ярославская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	4.0000
Тверская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000
Северо-Западный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	8.0000	19.000	28.000	37.000	41.000
Архангельская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000
Вологодская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000	6.0000
Калининградская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	3.0000	3.0000	5.0000	5.0000
Ленинградская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	4.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Мурманская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	4.0000
Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000
Новгородская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	3.0000	4.0000	6.0000	9.0000
Псковская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
Республика Карелия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000
Республика Коми	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000
Южный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	15.0000	30.0000	42.0000	52.0000	55.0000
город федерального значения Севастополь	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	4.0000
Волгоградская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	4.0000
Астраханская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Запорожская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	4.0000
Краснодарский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	4.0000	5.0000	6.0000	7.0000
Луганская Народная Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	2.0000	3.0000	4.0000	4.0000
Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	4.0000
Республика Калмыкия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	3.0000	4.0000	5.0000	5.0000
Республика Крым	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000
Ростовская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	4.0000	4.0000	4.0000
Херсонская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	4.0000	5.0000	6.0000	7.0000	8.0000
Донецкая Народная Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	4.0000	5.0000	6.0000	6.0000
Северо-Кавказский федеральный	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	12.0000	25.0000	32.0000	37.0000	47.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
округ																
Кабардино-Балкарская Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000	4.0000
Карачаево-Черкесская Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	3.0000	4.0000
Республика Дагестан	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	6.0000	7.0000	9.0000	12.0000
Республика Ингушетия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	4.0000	5.0000
Республика Северная Осетия - Алания	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	4.0000	5.0000	5.0000
Чеченская Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	4.0000	5.0000	7.0000	10.0000
Ставропольский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	5.0000	6.0000	6.0000	7.0000
Приволжский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	24.0000	41.0000	59.0000	74.0000	83.0000
Чувашская Республика - Чувашия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	5.0000
Ульяновская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	2.000	3.000	4.000	4.000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
												0	0	0	0	0
Удмуртская Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	5.0000	5.0000	5.0000
Саратовская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	6.0000	8.0000	10.0000	13.0000
Республика Татарстан (Татарстан)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	4.0000	6.0000	8.0000	11.0000
Республика Мордовия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	5.0000
Республика Марий Эл	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	4.0000
Республика Башкортостан	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000
Пермский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	4.0000	4.0000	4.0000
Пензенская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000
Оренбургская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	5.0000
			2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	2.000	3.000	4.000	4.000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Нижегородская область	Единица	0.0000										0	0	0	0	0
Кировская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	5.0000
Самарская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	3.0000	6.0000	7.0000	9.0000	12.0000
Уральский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	7.0000	12.0000	17.0000	24.0000	25.0000
Челябинская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	4.0000	5.0000	6.0000	6.0000
Ямало-Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	4.0000	4.0000	4.0000
Тюменская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000
Свердловская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	4.0000	4.0000
Курганская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	3.0000	4.0000	5.0000	5.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Сибирский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	10.0000	22.0000	22.0000	36.0000	39.0000
Алтайский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	3.0000
Томская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	4.0000	4.0000
Республика Хакасия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	3.0000	5.0000	5.0000
Иркутская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000
Республика Алтай	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000
Омская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	3.0000	5.0000	5.0000
Новосибирская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	3.0000	3.0000	5.0000	5.0000
Кемеровская область - Кузбасс	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	4.0000	4.0000
Республика Тыва	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	3.0000	3.0000	5.0000	5.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Красноярский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	4.0000	4.0000
Дальневосточный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	15.0000	31.0000	42.0000	42.0000	48.0000
Амурская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	2.0000	2.0000	3.0000
Еврейская автономная область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	4.0000	4.0000	4.0000
Забайкальский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	3.0000	4.0000	4.0000	5.0000
Камчатский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	3.0000	4.0000	4.0000	5.0000
Магаданская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	3.0000	4.0000	4.0000	4.0000
Республика Бурятия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	3.0000	6.0000	7.0000	7.0000	8.0000
Республика Саха (Якутия)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000	4.0000
Сахалинская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	4.0000	4.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Хабаровский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000
Чукотский автономный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000
Приморский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	4.0000	5.0000
Байконур	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000
город Байконур	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000
Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	859.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	880.0000	911.0000	951.0000	981.0000	1011.0000	1051.0000
Всего по Российской Федерации	Единица	859.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	880.0000	911.0000	951.0000	981.0000	1011.0000	1051.0000
Центральный федеральный округ	Единица	203.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	208.0000	212.0000	221.0000	227.0000	238.0000	238.0000
Владимирская область	Единица	16.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	16.0000	16.0000	17.0000	17.0000	18.0000	18.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Воронежская область	Единица	6.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.0000	7.0000	7.0000	8.0000	8.0000	8.0000
Белгородская область	Единица	8.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.0000	9.0000	9.0000	10.0000	10.0000	10.0000
Калужская область	Единица	30.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	30.0000	30.0000	31.0000	31.0000	32.0000	32.0000
Костромская область	Единица	18.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	18.0000	19.0000	19.0000	20.0000	20.0000	20.0000
Смоленская область	Единица	9.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	11.0000	11.0000
Курская область	Единица	9.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.0000	9.0000	10.0000	11.0000	11.0000	11.0000
Липецкая область	Единица	13.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	13.0000	13.0000	14.0000	14.0000	15.0000	15.0000
Московская область	Единица	6.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.0000	7.0000	7.0000	8.0000	8.0000	8.0000
Орловская область	Единица	11.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	11.0000	11.0000	12.0000	12.0000	13.0000	13.0000
Рязанская область	Единица	17.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	17.0000	18.0000	18.0000	18.0000	19.0000	19.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Брянская область	Единица	18.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	19.0000	19.0000	20.0000	21.0000	21.0000	21.0000
Ивановская область	Единица	7.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.0000	7.0000	8.0000	8.0000	9.0000	9.0000
Тверская область	Единица	11.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	13.0000	13.0000
Тульская область	Единица	7.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.0000	7.0000	8.0000	8.0000	9.0000	9.0000
Ярославская область	Единица	11.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	13.0000	13.0000
Тамбовская область	Единица	6.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.0000	6.0000	7.0000	7.0000	8.0000	8.0000
Северо-Западный федеральный округ	Единица	53.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	54.0000	56.0000	63.0000	64.0000	73.0000	73.0000
Архангельская область	Единица	7.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.0000	8.0000	9.0000	9.0000	10.0000	10.0000
Вологодская область	Единица	6.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.0000	6.0000	6.0000	7.0000	8.0000	8.0000
город федерального значения Санкт-Петербург	Единица	1.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Калининградская область	Единица	6.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.0000	6.0000	7.0000	7.0000	8.0000	8.0000
Ленинградская область	Единица	1.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000	4.0000	4.0000
Мурманская область	Единица	7.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.0000	7.0000	8.0000	8.0000	9.0000	9.0000
Новгородская область	Единица	10.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	11.0000	11.0000
Псковская область	Единица	6.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.0000	6.0000	7.0000	7.0000	8.0000	8.0000
Республика Карелия	Единица	3.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	3.0000	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000
Республика Коми	Единица	6.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.0000	7.0000	7.0000	7.0000	8.0000	8.0000
Южный федеральный округ	Единица	51.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	54.0000	56.0000	61.0000	66.0000	74.0000	74.0000
город федерального значения Севастополь	Единица	2.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000
Астраханская область	Единица	3.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	4.0000	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Волгоградская область	Единица	6.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	8.0000	8.0000
Херсонская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
Донецкая Народная Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
Краснодарский край	Единица	15.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	16.0000	16.0000	16.0000	16.0000	17.0000	17.0000
Луганская Народная Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	8.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.0000	8.0000	9.0000	9.0000	10.0000	10.0000
Республика Калмыкия	Единица	3.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	3.0000	3.0000	4.0000	5.0000	5.0000
Республика Крым	Единица	7.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.0000	8.0000	8.0000	8.0000	9.0000	9.0000
Ростовская область	Единица	7.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	9.0000	9.0000
Запорожская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Северо-Кавказский федеральный округ	Единица	94.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96.000 00	102.0 000	105.0 000	105.0 000	107.0 000	112.0 000
Чеченская Республика	Единица	12.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	13.00 00	13.00 00	14.00 00	14.00 00	14.00 00	15.00 00
Ставропольский край	Единица	36.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	36.00 00	39.00 00	40.00 00	40.00 00	40.00 00	41.00 00
Республика Северная Осетия - Алания	Единица	6.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.000 0	7.000 0	8.000 0	8.000 0	8.000 0	9.000 0
Республика Ингушетия	Единица	2.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	3.000 0	3.000 0
Республика Дагестан	Единица	8.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.000 0	9.000 0	9.000 0	9.000 0	10.00 00	10.00 00
Карачаево-Черкесская Республика	Единица	13.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	13.00 00	14.00 00	14.00 00	14.00 00	14.00 00	15.00 00
Кабардино-Балкарская Республика	Единица	17.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	17.00 00	18.00 00	18.00 00	18.00 00	18.00 00	19.00 00
Приволжский федеральный округ	Единица	129.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	134.0 000	140.0 000	147.0 000	147.0 000	147.0 000	161.0 000
Саратовская область	Единица	7.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.000 0	8.000 0	8.000 0	8.000 0	8.000 0	9.000 0

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Удмуртская Республика	Единица	5.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	7.0000
Самарская область	Единица	7.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.0000	8.0000	9.0000	9.0000	9.0000	10.0000
Республика Татарстан (Татарстан)	Единица	15.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	16.0000	16.0000	17.0000	17.0000	17.0000	18.0000
Республика Мордовия	Единица	9.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	11.0000
Республика Марий Эл	Единица	7.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	9.0000
Оренбургская область	Единица	14.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	16.0000
Пермский край	Единица	5.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	7.0000
Пензенская область	Единица	7.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	9.0000
Ульяновская область	Единица	5.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.0000	5.0000	6.0000	6.0000	6.0000	7.0000
Нижегородская область	Единица	20.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	20.0000	20.0000	21.0000	21.0000	21.0000	22.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Кировская область	Единица	7.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.0000	7.0000	8.0000	8.0000	8.0000	9.0000
Республика Башкортостан	Единица	8.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.0000	9.0000	10.0000	10.0000	10.0000	11.0000
Чувашская Республика - Чувашия	Единица	13.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	14.0000	14.0000	15.0000	15.0000	15.0000	16.0000
Уральский федеральный округ	Единица	43.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	44.0000	48.0000	49.0000	49.0000	49.0000	54.0000
Челябинская область	Единица	19.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	19.0000	20.0000	21.0000	21.0000	21.0000	22.0000
Тюменская область	Единица	1.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	3.0000
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Единица	5.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	7.0000
Свердловская область	Единица	10.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	10.0000	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000	12.0000
Курганская область	Единица	8.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000	10.0000
Сибирский федеральный округ	Единица	140.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	141.0000	145.0000	150.0000	157.0000	157.0000	167.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Иркутская область	Единица	15.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	16.0000	16.0000	16.0000	17.0000	17.0000	18.0000
Алтайский край	Единица	7.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.0000	8.0000	8.0000	9.0000	9.0000	10.0000
Новосибирская область	Единица	11.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	11.0000	11.0000	12.0000	13.0000	13.0000	14.0000
Омская область	Единица	46.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	46.0000	47.0000	47.0000	48.0000	48.0000	49.0000
Кемеровская область - Кузбасс	Единица	13.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	13.0000	14.0000	14.0000	15.0000	15.0000	16.0000
Республика Тыва	Единица	13.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	13.0000	13.0000	14.0000	14.0000	14.0000	15.0000
Республика Хакасия	Единица	15.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	15.0000	15.0000	16.0000	17.0000	17.0000	18.0000
Томская область	Единица	4.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	6.0000
Красноярский край	Единица	4.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	4.0000	5.0000	6.0000	6.0000	7.0000
Республика Алтай	Единица	12.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	12.0000	12.0000	13.0000	13.0000	13.0000	14.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Дальневосточный федеральный округ	Единица	146.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	149.0000	152.0000	155.0000	165.0000	165.0000	171.0000
Хабаровский край	Единица	9.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.0000	9.0000	10.0000	11.0000	11.0000	12.0000
Сахалинская область	Единица	7.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.0000	8.0000	8.0000	9.0000	9.0000	9.0000
Республика Саха (Якутия)	Единица	16.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	16.0000	17.0000	17.0000	18.0000	18.0000	19.0000
Республика Бурятия	Единица	12.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	12.0000	13.0000	13.0000	14.0000	14.0000	15.0000
Приморский край	Единица	24.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	25.0000	25.0000	25.0000	26.0000	26.0000	27.0000
Магаданская область	Единица	9.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.0000	9.0000	9.0000	10.0000	10.0000	10.0000
Камчатский край	Единица	13.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	13.0000	13.0000	14.0000	15.0000	15.0000	16.0000
Забайкальский край	Единица	42.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	43.0000	43.0000	43.0000	44.0000	44.0000	45.0000
Еврейская автономная область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Амурская область	Единица	11.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	11.0000	12.0000	12.0000	13.0000	13.0000	13.0000
Чукотский автономный округ	Единица	3.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	3.0000	3.0000	4.0000	4.0000	4.0000
Байконур	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000
город Байконур	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000
Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	25.0000	245.0000	492.0000	865.0000	1176.0000	1500.0000
Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	195.0000	442.0000	815.0000	1127.0000	1453.0000
Центральный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	38.0000	60.0000	162.0000	226.0000	291.0000
Московская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	9.0000	13.0000	17.0000
Калужская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	3.000	9.000	13.00	17.00

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
												0	0	0	00	00
Костромская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	9.0000	13.0000	17.0000
Курская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	9.0000	13.0000	17.0000
Липецкая область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	6.0000	12.0000	13.0000	17.0000
Владимирская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	9.0000	13.0000	17.0000
Орловская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	9.0000	13.0000	17.0000
Рязанская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	9.0000	13.0000	17.0000
Смоленская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	6.0000	12.0000	13.0000	17.0000
Тамбовская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	9.0000	13.0000	17.0000
Тверская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	9.0000	13.0000	17.0000
Ивановская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	3.000	9.000	13.00	17.00

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
												0	0	0	00	00
Тульская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	9.0000	13.0000	17.0000
Брянская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	9.0000	13.0000	17.0000
Белгородская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	6.0000	12.0000	18.0000	19.0000
Ярославская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	9.0000	13.0000	17.0000
Воронежская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	9.0000	13.0000	17.0000
Северо-Западный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	24.0000	62.0000	116.0000	173.0000	229.0000
Республика Коми	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	13.0000	15.0000	21.0000	24.0000
Республика Карелия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	9.0000	15.0000	20.0000
Псковская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	9.0000	15.0000	21.0000
Новгородская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	3.000	9.000	16.00	24.00

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
												0	0	0	00	00
Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	13.0000	19.0000	25.0000	31.0000
Мурманская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	12.0000	16.0000	18.0000	24.0000
Ленинградская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	9.0000	15.0000	21.0000
Калининградская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	9.0000	15.0000	21.0000
Архангельская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	6.0000	12.0000	18.0000	22.0000
Вологодская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	9.0000	15.0000	21.0000
Южный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	27.0000	42.0000	96.0000	132.0000	171.0000
Астраханская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	8.0000	11.0000	13.0000
Волгоградская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	8.0000	11.0000	13.0000
город федерального значения	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000	6.000	8.000	11.00	14.00

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Севастополь												0	0	0	00	00
Донецкая Народная Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	8.0000	11.000	14.000
Запорожская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	8.0000	11.000	16.000
Краснодарский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	8.0000	11.000	13.000
Луганская Народная Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	8.0000	11.000	16.000
Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	8.0000	11.000	16.000
Республика Калмыкия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	8.0000	11.000	13.000
Республика Крым	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	6.0000	8.0000	11.000	13.000
Ростовская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	8.0000	11.000	14.000
Херсонская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	8.0000	11.000	16.000
			2024													

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Северо-Кавказский федеральный округ	Единица	0.0000		-	-	-	-	-	-	-	-	14.0000	21.0000	35.0000	49.0000	63.0000
Кабардино-Балкарская Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	5.0000	7.0000	9.0000
Чеченская Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	5.0000	7.0000	9.0000
Ставропольский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	5.0000	7.0000	9.0000
Карачаево-Черкесская Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	5.0000	7.0000	9.0000
Республика Ингушетия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	5.0000	7.0000	9.0000
Республика Дагестан	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	5.0000	7.0000	9.0000
Республика Северная Осетия - Алания	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	5.0000	7.0000	9.0000
Приволжский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	28.0000	42.0000	112.0000	171.0000	241.0000
Чувашская Республика - Чувашия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	8.0000	14.0000	19.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ульяновская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	8.0000	11.0000	16.0000
Удмуртская Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	8.0000	11.0000	16.0000
Кировская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	8.0000	11.0000	16.0000
Самарская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	8.0000	17.0000	22.0000
Республика Татарстан (Татарстан)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	8.0000	11.0000	16.0000
Республика Марий Эл	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	8.0000	12.0000	17.0000
Республика Башкортостан	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	8.0000	11.0000	16.0000
Пермский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	8.0000	11.0000	16.0000
Пензенская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	8.0000	11.0000	16.0000
Оренбургская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	8.0000	11.0000	16.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Нижегородская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	8.0000	11.0000	16.0000
Саратовская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	8.0000	18.0000	23.0000
Республика Мордовия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	8.0000	11.0000	16.0000
Уральский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	12.0000	18.0000	24.0000	30.0000	36.0000
Свердловская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
Курганская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
Тюменская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
Челябинская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
Ямало-Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Сибирский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0000	30.0000	40.0000	50.0000	60.0000
Томская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
Республика Алтай	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
Омская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
Республика Хакасия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
Республика Тыва	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
Новосибирская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
Красноярский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
Кемеровская область - Кузбасс	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
Иркутская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Алтайский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
Дальневосточный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	32.0000	167.0000	230.0000	296.0000	362.0000
Приморский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	16.0000	22.0000	28.0000	34.0000
Республика Саха (Якутия)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	16.0000	20.0000	26.0000	32.0000
Забайкальский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	16.0000	21.0000	27.0000	33.0000
Еврейская автономная область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	13.0000	19.0000	25.0000	31.0000
Амурская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	16.0000	22.0000	28.0000	34.0000
Сахалинская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	13.0000	19.0000	25.0000	31.0000
Хабаровский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	16.0000	22.0000	28.0000	34.0000
Чукотский автономный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	13.0000	19.0000	25.0000	31.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Бурятия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	16.0000	22.0000	28.0000	34.0000
Магаданская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	16.0000	22.0000	28.0000	34.0000
Камчатский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	16.0000	22.0000	28.0000	34.0000
Технически оснащены региональные и муниципальные музеи																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	763.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	901.0000	1160.0000	1420.0000	1680.0000	1939.0000	2197.0000
Всего по Российской Федерации	Единица	763.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	901.0000	1160.0000	1420.0000	1680.0000	1939.0000	2197.0000
Центральный федеральный округ	Единица	154.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	186.0000	236.0000	287.0000	339.0000	390.0000	441.0000
Белгородская область	Единица	4.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.0000	10.0000	13.0000	16.0000	19.0000	22.0000
Ярославская область	Единица	6.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.0000	10.0000	13.0000	16.0000	19.0000	22.0000
Смоленская область	Единица	12.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	15.0000	18.0000	21.0000	24.0000	27.0000	30.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Тамбовская область	Единица	12.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	13.0000	16.0000	19.0000	22.0000	25.0000	28.0000
Тверская область	Единица	6.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.0000	12.0000	15.0000	18.0000	21.0000	24.0000
Орловская область	Единица	10.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	12.0000	15.0000	18.0000	22.0000	25.0000	28.0000
Московская область	Единица	7.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.0000	11.0000	14.0000	17.0000	20.0000	23.0000
Липецкая область	Единица	4.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.0000	8.0000	11.0000	14.0000	17.0000	20.0000
Курская область	Единица	5.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.0000	10.0000	13.0000	16.0000	19.0000	22.0000
Костромская область	Единица	5.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.0000	9.0000	12.0000	15.0000	18.0000	21.0000
Калужская область	Единица	8.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	10.0000	13.0000	16.0000	19.0000	22.0000	25.0000
Ивановская область	Единица	7.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.0000	12.0000	15.0000	18.0000	21.0000	24.0000
Тульская область	Единица	21.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	23.0000	26.0000	29.0000	32.0000	35.0000	38.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Воронежская область	Единица	7.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.0000	11.0000	14.0000	17.0000	20.0000	23.0000
Владимирская область	Единица	11.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	12.0000	15.0000	18.0000	21.0000	24.0000	27.0000
Брянская область	Единица	7.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	10.0000	13.0000	16.0000	19.0000	22.0000	25.0000
Рязанская область	Единица	22.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	24.0000	27.0000	30.0000	33.0000	36.0000	39.0000
Северо-Западный федеральный округ	Единица	83.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	93.0000	123.0000	153.0000	183.0000	213.0000	243.0000
Калининградская область	Единица	11.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	12.0000	15.0000	18.0000	21.0000	24.0000	27.0000
Республика Коми	Единица	11.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	12.0000	15.0000	18.0000	21.0000	24.0000	27.0000
Псковская область	Единица	8.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.0000	12.0000	15.0000	18.0000	21.0000	24.0000
Вологодская область	Единица	17.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	18.0000	21.0000	24.0000	27.0000	30.0000	33.0000
Ленинградская область	Единица	2.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	5.0000	8.0000	11.0000	14.0000	17.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Карелия	Единица	10.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	11.0000	14.0000	17.0000	20.0000	23.0000	26.0000
Ненецкий автономный округ	Единица	2.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	5.0000	8.0000	11.0000	14.0000	17.0000
Мурманская область	Единица	6.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.0000	11.0000	14.0000	17.0000	20.0000	23.0000
Новгородская область	Единица	9.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	10.0000	13.0000	16.0000	19.0000	22.0000	25.0000
Архангельская область	Единица	7.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.0000	12.0000	15.0000	18.0000	21.0000	24.0000
Южный федеральный округ	Единица	171.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	198.0000	233.0000	268.0000	302.0000	336.0000	369.0000
Запорожская область	Единица	20.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	24.0000	27.0000	30.0000	33.0000	36.0000	39.0000
город федерального значения Севастополь	Единица	2.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	6.0000	9.0000	12.0000	15.0000	18.0000
Волгоградская область	Единица	10.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	12.0000	15.0000	18.0000	21.0000	24.0000	27.0000
Астраханская область	Единица	3.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	7.0000	10.0000	13.0000	16.0000	19.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Краснодарский край	Единица	25.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	27.0000	30.0000	33.0000	36.0000	39.0000	42.0000
Луганская Народная Республика	Единица	41.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	50.0000	53.0000	56.0000	59.0000	62.0000	65.0000
Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	9.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	10.0000	13.0000	16.0000	19.0000	22.0000	25.0000
Республика Калмыкия	Единица	2.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	6.0000	9.0000	12.0000	15.0000	18.0000
Республика Крым	Единица	9.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	11.0000	14.0000	17.0000	20.0000	23.0000	25.0000
Донецкая Народная Республика	Единица	26.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	27.0000	30.0000	33.0000	36.0000	39.0000	42.0000
Ростовская область	Единица	18.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	20.0000	23.0000	26.0000	29.0000	32.0000	35.0000
Херсонская область	Единица	6.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.0000	9.0000	11.0000	12.0000	13.0000	14.0000
Северо-Кавказский федеральный округ	Единица	39.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	46.0000	67.0000	88.0000	109.0000	130.0000	151.0000
Чеченская Республика	Единица	4.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.0000	8.0000	11.0000	14.0000	17.0000	20.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ставропольский край	Единица	7.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.0000	11.0000	14.0000	17.0000	20.0000	23.0000
Республика Северная Осетия - Алания	Единица	4.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.0000	9.0000	12.0000	15.0000	18.0000	21.0000
Республика Ингушетия	Единица	3.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	6.0000	9.0000	12.0000	15.0000	18.0000
Республика Дагестан	Единица	12.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	13.0000	16.0000	19.0000	22.0000	25.0000	28.0000
Карачаево-Черкесская Республика	Единица	3.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	7.0000	10.0000	13.0000	16.0000	19.0000
Кабардино-Балкарская Республика	Единица	6.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.0000	10.0000	13.0000	16.0000	19.0000	22.0000
Приволжский федеральный округ	Единица	123.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	148.0000	190.0000	232.0000	274.0000	316.0000	358.0000
Нижегородская область	Единица	9.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	10.0000	13.0000	16.0000	19.0000	22.0000	25.0000
Оренбургская область	Единица	9.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	12.0000	15.0000	18.0000	21.0000	24.0000	27.0000
Пензенская область	Единица	8.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.0000	12.0000	15.0000	18.0000	21.0000	24.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Пермский край	Единица	10.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	12.0000	15.0000	18.0000	21.0000	24.0000	27.0000
Республика Башкортостан	Единица	3.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	7.0000	10.0000	13.0000	16.0000	19.0000
Республика Марий Эл	Единица	6.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.0000	10.0000	13.0000	16.0000	19.0000	22.0000
Республика Мордовия	Единица	4.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.0000	9.0000	12.0000	15.0000	18.0000	21.0000
Удмуртская Республика	Единица	12.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	14.0000	17.0000	20.0000	23.0000	26.0000	29.0000
Самарская область	Единица	21.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	27.0000	30.0000	33.0000	36.0000	39.0000	42.0000
Саратовская область	Единица	10.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	11.0000	14.0000	17.0000	20.0000	23.0000	26.0000
Ульяновская область	Единица	5.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.0000	9.0000	12.0000	15.0000	18.0000	21.0000
Чувашская Республика - Чувашия	Единица	5.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.0000	9.0000	12.0000	15.0000	18.0000	21.0000
Республика Татарстан	Единица	8.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	10.0000	13.0000	16.0000	19.0000	22.0000	25.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(Татарстан)																
Кировская область	Единица	13.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	14.000 00	17.000 00	20.000 00	23.000 00	26.000 00	29.000 00
Уральский федеральный округ	Единица	34.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	40.000 00	58.000 00	76.000 00	94.000 00	112.0 000	130.0 000
Ямало-Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	6.000 0	9.000 0	12.000 00	15.000 00
Челябинская область	Единица	9.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	11.000 00	14.000 00	17.000 00	20.000 00	23.000 00	26.000 00
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Единица	12.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	13.000 00	16.000 00	19.000 00	22.000 00	25.000 00	28.000 00
Тюменская область	Единица	4.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.000 0	8.000 0	11.000 00	14.000 00	17.000 00	20.000 00
Свердловская область	Единица	5.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.000 0	9.000 0	12.000 00	15.000 00	18.000 00	21.000 00
Курганская область	Единица	4.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.000 0	8.000 0	11.000 00	14.000 00	17.000 00	20.000 00
Сибирский федеральный округ	Единица	69.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	84.000 00	114.0 000	144.0 000	174.0 000	204.0 000	234.0 000
Республика Алтай	Единица	3.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.000	7.000	10.00	13.00	16.00	19.00

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
											0	0	00	00	00	00
Красноярский край	Единица	7.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.0000	12.0000	15.0000	18.0000	21.0000	24.0000
Кемеровская область - Кузбасс	Единица	11.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	13.0000	16.0000	19.0000	22.0000	25.0000	28.0000
Иркутская область	Единица	11.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	12.0000	15.0000	18.0000	21.0000	24.0000	27.0000
Алтайский край	Единица	8.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	10.0000	13.0000	16.0000	19.0000	22.0000	25.0000
Томская область	Единица	5.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.0000	9.0000	12.0000	15.0000	18.0000	21.0000
Республика Хакасия	Единица	7.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.0000	12.0000	15.0000	18.0000	21.0000	24.0000
Республика Тыва	Единица	3.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	7.0000	10.0000	13.0000	16.0000	19.0000
Новосибирская область	Единица	8.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	10.0000	13.0000	16.0000	19.0000	22.0000	25.0000
Омская область	Единица	6.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.0000	10.0000	13.0000	16.0000	19.0000	22.0000
			2024	-	-	-	-	-	-	-	105.0	138.0	171.0	204.0	237.0	270.0

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Дальневосточный федеральный округ	Единица	89.0000									000	000	000	000	000	000
Амурская область	Единица	7.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.0000	11.0000	14.0000	17.0000	20.0000	23.0000
Еврейская автономная область	Единица	4.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.0000	8.0000	11.0000	14.0000	17.0000	20.0000
Забайкальский край	Единица	11.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	12.0000	15.0000	18.0000	21.0000	24.0000	27.0000
Камчатский край	Единица	8.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.0000	12.0000	15.0000	18.0000	21.0000	24.0000
Магаданская область	Единица	5.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.0000	9.0000	12.0000	15.0000	18.0000	21.0000
Приморский край	Единица	7.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.0000	11.0000	14.0000	17.0000	20.0000	23.0000
Республика Бурятия	Единица	7.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.0000	12.0000	15.0000	18.0000	21.0000	24.0000
Республика Саха (Якутия)	Единица	12.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	14.0000	17.0000	20.0000	23.0000	26.0000	29.0000
Сахалинская область	Единица	7.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.0000	12.0000	15.0000	18.0000	21.0000	24.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Чукотский автономный округ	Единица	4.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.0000	9.0000	12.0000	15.0000	18.0000	21.0000
Хабаровский край	Единица	17.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	19.0000	22.0000	25.0000	28.0000	31.0000	34.0000
Байконур	Единица	1.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
город Байконур	Единица	1.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Семейные ценности и инфраструктура культуры

Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Центральный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 956 ,30	428 881 ,69	450 732 ,22	0,00	0,00	0,00	1 022 570,21
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 126 ,90	408 304 ,90	420 862 ,60	0,00	0,00	0,00	962 294,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 126 ,90	408 304 ,90	420 862 ,60	0,00	0,00	0,00	962 294,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 956 ,30	428 881 ,69	450 732 ,22	0,00	0,00	0,00	1 022 570,21
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Белгородская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 18 9,92	81 92 5,10	0,00	0,00	0,00	162 115,02
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 56 7,10	67 17 8,60	0,00	0,00	0,00	137 745,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 56 7,10	67 17 8,60	0,00	0,00	0,00	137 745,70

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 189,92	81 925,10	0,00	0,00	0,00	162 115,02
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Брянская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 945,05	0,00	0,00	0,00	0,00	20 945,05
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 734,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20 734,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 734,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20 734,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 945,05	0,00	0,00	0,00	0,00	20 945,05
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Воронежская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 482,68	28 985,36	0,00	0,00	0,00	40 468,04
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 138,20	28 115,80	0,00	0,00	0,00	39 254,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 138,20	28 115,80	0,00	0,00	0,00	39 254,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 48 2,68	28 98 5,36	0,00	0,00	0,00	40 468,04
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ивановская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 51 6,57	106 6 24,73	0,00	0,00	0,00	139 141,30
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 19 1,40	104 4 92,20	0,00	0,00	0,00	136 683,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 19 1,40	104 4 92,20	0,00	0,00	0,00	136 683,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 51 6,57	106 6 24,73	0,00	0,00	0,00	139 141,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калужская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 31 0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15 310,21
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 69 7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14 697,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 69 7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14 697,80

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 310,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15 310,21
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Костромская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 587,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 211,10	0,00	0,00	0,00	0,00	37 211,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 211,10	0,00	0,00	0,00	0,00	37 211,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 587,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 079,80	33 355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	55 435,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 638,20	32 354,90	0,00	0,00	0,00	0,00	53 993,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 638,20	32 354,90	0,00	0,00	0,00	0,00	53 993,10

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 079,80	33 355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	55 435,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Липецкая область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 002,40	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	91 002,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 862,30	32 760,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	82 302,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 862,30	32 760,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	82 302,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 002,40	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	91 002,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Московская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 724,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 076,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 076,10

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 724,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Рязанская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 726,80	79 407,44	33 792,58	0,00	0,00	0,00	162 926,82
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 235,00	77 025,20	32 778,80	0,00	0,00	0,00	158 039,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 235,00	77 025,20	32 778,80	0,00	0,00	0,00	158 039,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 726,80	79 407,44	33 792,58	0,00	0,00	0,00	162 926,82
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Смоленская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 919,80	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	120 919,80
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 592,30	53 350,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	116 742,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 592,30	53 350,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	116 742,30

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 919,80	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	120 919,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тверская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 087,22	31 893,20	0,00	0,00	0,00	58 980,42
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 274,60	30 936,40	0,00	0,00	0,00	57 211,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 274,60	30 936,40	0,00	0,00	0,00	57 211,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 087,22	31 893,20	0,00	0,00	0,00	58 980,42
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тульская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 503,10	0,00	19 511,25	0,00	0,00	0,00	39 014,35
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 723,00	0,00	18 730,80	0,00	0,00	0,00	37 453,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 723,00	0,00	18 730,80	0,00	0,00	0,00	37 453,80

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 503,10	0,00	19 511,25	0,00	0,00	0,00	39 014,35
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ярославская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 150,00	0,00	0,00	0,00	54 150,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 150,00	0,00	0,00	0,00	54 150,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Западный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 317,20	237 692,15	252 230,85	0,00	0,00	0,00	708 240,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 172,00	125 173,50	134 460,70	0,00	0,00	0,00	364 806,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 172,00	125 173,50	134 460,70	0,00	0,00	0,00	364 806,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 317,20	237 692,15	252 230,85	0,00	0,00	0,00	708 240,20

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Карелия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 725,20	0,00	0,00	0,00	14 725,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 430,70	0,00	0,00	0,00	14 430,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 430,70	0,00	0,00	0,00	14 430,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 725,20	0,00	0,00	0,00	14 725,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вологодская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 571,19	0,00	0,00	0,00	25 571,19
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 479,80	0,00	0,00	0,00	21 479,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 479,80	0,00	0,00	0,00	21 479,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 571,19	0,00	0,00	0,00	25 571,19

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калининградская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125,80	31 212,78	28 883,13	0,00	0,00	0,00	65 221,71
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972,00	30 276,40	27 727,80	0,00	0,00	0,00	62 976,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972,00	30 276,40	27 727,80	0,00	0,00	0,00	62 976,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125,80	31 212,78	28 883,13	0,00	0,00	0,00	65 221,71
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ленинградская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 447,87	32 163,93	0,00	0,00	0,00	66 611,80
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 013,20	18 011,80	0,00	0,00	0,00	39 025,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 013,20	18 011,80	0,00	0,00	0,00	39 025,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 447,87	32 163,93	0,00	0,00	0,00	66 611,80

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мурманская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 446,60
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 446,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город федерального значения Санкт-Петербург, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 1 91,40	164 5 84,90	150 8 87,40	0,00	0,00	0,00	528 663,70
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 2 00,00	67 47 9,80	52 81 0,60	0,00	0,00	0,00	220 490,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 2 00,00	67 47 9,80	52 81 0,60	0,00	0,00	0,00	220 490,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 1 91,40	164 5 84,90	150 8 87,40	0,00	0,00	0,00	528 663,70

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Южный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 564 ,30	150 612 ,79	482 363 ,85	0,00	0,00	0,00	805 540,94
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 042 ,70	148 177 ,60	474 750 ,20	0,00	0,00	0,00	792 970,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 042 ,70	148 177 ,60	474 750 ,20	0,00	0,00	0,00	792 970,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 564 ,30	150 612 ,79	482 363 ,85	0,00	0,00	0,00	805 540,94
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Адыгея (Адыгея), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 2 86,20	0,00	0,00	0,00	102 286,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 2 63,30	0,00	0,00	0,00	101 263,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 2 63,30	0,00	0,00	0,00	101 263,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 2 86,20	0,00	0,00	0,00	102 286,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Калмыкия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 91 4,10	0,00	0,00	0,00	82 914,10
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 08 5,00	0,00	0,00	0,00	82 085,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 08 5,00	0,00	0,00	0,00	82 085,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 91 4,10	0,00	0,00	0,00	82 914,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Краснодарский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 84 7,00	14 37 1,25	19 51 1,25	0,00	0,00	0,00	53 729,50
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 05 3,10	13 79 6,40	18 73 0,80	0,00	0,00	0,00	51 580,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 05 3,10	13 79 6,40	18 73 0,80	0,00	0,00	0,00	51 580,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 84 7,00	14 37 1,25	19 51 1,25	0,00	0,00	0,00	53 729,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Астраханская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 32 4,95	14 12 9,90	0,00	0,00	0,00	29 454,85
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 86 5,20	13 70 6,00	0,00	0,00	0,00	28 571,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 86 5,20	13 70 6,00	0,00	0,00	0,00	28 571,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 32 4,95	14 12 9,90	0,00	0,00	0,00	29 454,85
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Волгоградская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 14 1,84	124 3 08,86	0,00	0,00	0,00	143 450,70
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 75 9,00	121 8 22,70	0,00	0,00	0,00	140 581,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 75 9,00	121 8 22,70	0,00	0,00	0,00	140 581,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 14 1,84	124 3 08,86	0,00	0,00	0,00	143 450,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ростовская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 04 9,40	0,00	33 94 9,69	0,00	0,00	0,00	53 999,09
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 64 8,50	0,00	32 93 1,20	0,00	0,00	0,00	52 579,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 64 8,50	0,00	32 93 1,20	0,00	0,00	0,00	52 579,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 04 9,40	0,00	33 94 9,69	0,00	0,00	0,00	53 999,09
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Крым, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 83 5,76	26 23 1,52	0,00	0,00	0,00	57 067,28
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 52 7,40	25 96 9,20	0,00	0,00	0,00	56 496,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 52 7,40	25 96 9,20	0,00	0,00	0,00	56 496,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 83 5,76	26 23 1,52	0,00	0,00	0,00	57 067,28
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
город федерального значения Севастополь, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 52 6,26	20 61 9,60	0,00	0,00	0,00	33 145,86
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 40 1,00	20 41 3,40	0,00	0,00	0,00	32 814,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 40 1,00	20 41 3,40	0,00	0,00	0,00	32 814,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 52 6,26	20 61 9,60	0,00	0,00	0,00	33 145,86
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Донецкая Народная Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 49 5,10	42 88 9,70	41 19 3,54	0,00	0,00	0,00	160 578,34
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 73 0,10	42 46 0,80	40 78 1,60	0,00	0,00	0,00	158 972,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 73 0,10	42 46 0,80	40 78 1,60	0,00	0,00	0,00	158 972,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 49 5,10	42 88 9,70	41 19 3,54	0,00	0,00	0,00	160 578,34
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Луганская Народная Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 172,80	15 523,03	17 219,19	0,00	0,00	0,00	88 915,02
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 611,00	15 367,80	17 047,00	0,00	0,00	0,00	88 025,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 611,00	15 367,80	17 047,00	0,00	0,00	0,00	88 025,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 172,80	15 523,03	17 219,19	0,00	0,00	0,00	88 915,02
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 013,80	155 880,85	249 231,62	0,00	0,00	0,00	456 126,27
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 503,60	154 322,00	245 926,80	0,00	0,00	0,00	450 752,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 503,60	154 322,00	245 926,80	0,00	0,00	0,00	450 752,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 013,80	155 880,85	249 231,62	0,00	0,00	0,00	456 126,27
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Дагестан, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 923,60	20 402,42	19 602,83	0,00	0,00	0,00	49 928,85

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 824,30	20 198,40	19 406,80	0,00	0,00	0,00	49 429,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 824,30	20 198,40	19 406,80	0,00	0,00	0,00	49 429,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 923,60	20 402,42	19 602,83	0,00	0,00	0,00	49 928,85
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Карачаево-Черкесская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 150,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 150,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Северная Осетия - Алания, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 575,80	81 153,10	0,00	0,00	0,00	101 728,90

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 37 0,00	79 53 0,00	0,00	0,00	0,00	99 900,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 37 0,00	79 53 0,00	0,00	0,00	0,00	99 900,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 57 5,80	81 15 3,10	0,00	0,00	0,00	101 728,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чеченская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 09 0,20	0,00	114 5 72,89	0,00	0,00	0,00	155 663,09
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 67 9,30	0,00	113 4 27,20	0,00	0,00	0,00	154 106,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 67 9,30	0,00	113 4 27,20	0,00	0,00	0,00	154 106,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 09 0,20	0,00	114 5 72,89	0,00	0,00	0,00	155 663,09
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ставропольский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 90 2,63	33 90 2,80	0,00	0,00	0,00	63 805,43

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 603,60	33 562,80	0,00	0,00	0,00	63 166,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 603,60	33 562,80	0,00	0,00	0,00	63 166,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 902,63	33 902,80	0,00	0,00	0,00	63 805,43
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приволжский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 015,50	527 787,61	536 114,95	0,00	0,00	0,00	1 315 918,06
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 997,40	484 771,80	484 699,20	0,00	0,00	0,00	1 207 468,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 997,40	484 771,80	484 699,20	0,00	0,00	0,00	1 207 468,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 015,50	527 787,61	536 114,95	0,00	0,00	0,00	1 315 918,06
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Башкортостан, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 336,70	22 593,67	13 233,67	0,00	0,00	0,00	84 164,04
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 370,00	22 141,80	12 969,00	0,00	0,00	0,00	82 480,80

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 37 0,00	22 14 1,80	12 96 9,00	0,00	0,00	0,00	82 480,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 33 6,70	22 59 3,67	13 23 3,67	0,00	0,00	0,00	84 164,04
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Мордовия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 93 5,76	86 13 6,97	0,00	0,00	0,00	160 072,73
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 19 6,40	85 27 5,60	0,00	0,00	0,00	158 472,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 19 6,40	85 27 5,60	0,00	0,00	0,00	158 472,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 93 5,76	86 13 6,97	0,00	0,00	0,00	160 072,73
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Татарстан (Татарстан), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 85 1,20	82 75 9,84	102 2 12,68	0,00	0,00	0,00	222 823,72
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 90 2,40	60 41 4,70	68 48 2,50	0,00	0,00	0,00	158 799,60

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 90 2,40	60 41 4,70	68 48 2,50	0,00	0,00	0,00	158 799,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 85 1,20	82 75 9,84	102 2 12,68	0,00	0,00	0,00	222 823,72
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Удмуртская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 56 4,40	59 69 3,66	14 48 5,10	0,00	0,00	0,00	98 743,16
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 07 3,20	58 49 9,80	14 19 5,40	0,00	0,00	0,00	96 768,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 07 3,20	58 49 9,80	14 19 5,40	0,00	0,00	0,00	96 768,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 56 4,40	59 69 3,66	14 48 5,10	0,00	0,00	0,00	98 743,16
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чувашская Республика - Чувашия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 48 2,63	29 16 7,27	0,00	0,00	0,00	40 649,90
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 36 7,80	28 87 5,60	0,00	0,00	0,00	40 243,40

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 367,80	28 875,60	0,00	0,00	0,00	40 243,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 482,63	29 167,27	0,00	0,00	0,00	40 649,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кировская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 694,14	0,00	0,00	0,00	0,00	17 694,14
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17 517,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17 517,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 694,14	0,00	0,00	0,00	0,00	17 694,14
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нижегородская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 166,69	123 516,71	0,00	0,00	0,00	223 683,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 156,70	114 870,50	0,00	0,00	0,00	209 027,20

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 15 6,70	114 8 70,50	0,00	0,00	0,00	209 027,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 1 66,69	123 5 16,71	0,00	0,00	0,00	223 683,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оренбургская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 34 3,80	32 57 8,76	22 63 3,20	0,00	0,00	0,00	74 555,76
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 76 3,50	31 60 1,40	21 95 4,20	0,00	0,00	0,00	72 319,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 76 3,50	31 60 1,40	21 95 4,20	0,00	0,00	0,00	72 319,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 34 3,80	32 57 8,76	22 63 3,20	0,00	0,00	0,00	74 555,76
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пензенская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 44 7,20	19 13 7,78	9 556, 53	0,00	0,00	0,00	106 141,51
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 67 2,70	18 94 6,40	9 365, 40	0,00	0,00	0,00	104 984,50

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 672,70	18 946,40	9 365,40	0,00	0,00	0,00	104 984,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 447,20	19 137,78	9 556,53	0,00	0,00	0,00	106 141,51
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пермский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 453,75	26 405,42	0,00	0,00	0,00	52 859,17
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 395,60	25 349,20	0,00	0,00	0,00	50 744,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 395,60	25 349,20	0,00	0,00	0,00	50 744,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 453,75	26 405,42	0,00	0,00	0,00	52 859,17
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Самарская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 672,20	81 290,93	30 177,50	0,00	0,00	0,00	135 140,63
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 831,60	71 534,00	26 556,20	0,00	0,00	0,00	118 921,80

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 83 1,60	71 53 4,00	26 55 6,20	0,00	0,00	0,00	118 921,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 67 2,20	81 29 0,93	30 17 7,50	0,00	0,00	0,00	135 140,63
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Саратовская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 80 0,00	0,00	57 33 9,20	0,00	0,00	0,00	78 139,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 38 4,00	0,00	56 19 2,40	0,00	0,00	0,00	76 576,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 38 4,00	0,00	56 19 2,40	0,00	0,00	0,00	76 576,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 80 0,00	0,00	57 33 9,20	0,00	0,00	0,00	78 139,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ульяновская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 25 0,70	0,00	0,00	0,00	21 250,70
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 61 3,20	0,00	0,00	0,00	20 613,20

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 61 3,20	0,00	0,00	0,00	20 613,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 25 0,70	0,00	0,00	0,00	21 250,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уральский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 421 ,80	73 959, 64	44 891, 46	0,00	0,00	0,00	238 272,90
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 423, 70	42 470, 40	42 687, 00	0,00	0,00	0,00	169 581,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 423, 70	42 470, 40	42 687, 00	0,00	0,00	0,00	169 581,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 421 ,80	73 959, 64	44 891, 46	0,00	0,00	0,00	238 272,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курганская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 780, 40	0,00	0,00	0,00	9 780,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 682, 60	0,00	0,00	0,00	9 682,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 682, 60	0,00	0,00	0,00	9 682,60

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 780,40	0,00	0,00	0,00	9 780,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свердловская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 016,00	15 310,23	0,00	0,00	0,00	0,00	34 326,23
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 304,60	13 166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30 471,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 304,60	13 166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30 471,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 016,00	15 310,23	0,00	0,00	0,00	0,00	34 326,23
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тюменская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 031,60
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 959,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 959,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 959,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 959,80

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 03 1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 031,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Челябинская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 37 4,20	11 48 2,74	35 11 1,06	0,00	0,00	0,00	101 968,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 15 9,30	10 90 8,60	33 00 4,40	0,00	0,00	0,00	97 072,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 15 9,30	10 90 8,60	33 00 4,40	0,00	0,00	0,00	97 072,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 37 4,20	11 48 2,74	35 11 1,06	0,00	0,00	0,00	101 968,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 16 6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	47 166,67
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 39 5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 395,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 39 5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 395,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	47 166,67
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сибирский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 733,30	250 355,52	157 876,40	0,00	0,00	0,00	578 965,22
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 187,50	242 019,00	148 757,50	0,00	0,00	0,00	554 964,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 187,50	242 019,00	148 757,50	0,00	0,00	0,00	554 964,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 733,30	250 355,52	157 876,40	0,00	0,00	0,00	578 965,22
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Алтай, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Тыва, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25 373,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	25 119,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	25 119,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25 373,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Хакасия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 465,10	0,00	0,00	0,00	0,00	32 465,10
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32 140,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32 140,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 465,10	0,00	0,00	0,00	0,00	32 465,10

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Алтайский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 65 1,92	18 86 1,01	0,00	0,00	0,00	36 512,93
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 47 5,40	18 67 2,40	0,00	0,00	0,00	36 147,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 47 5,40	18 67 2,40	0,00	0,00	0,00	36 147,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 65 1,92	18 86 1,01	0,00	0,00	0,00	36 512,93
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Красноярский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 19 1,40	20 43 8,89	16 33 4,88	0,00	0,00	0,00	84 965,17
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 29 9,90	18 39 5,00	14 04 8,00	0,00	0,00	0,00	77 742,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 29 9,90	18 39 5,00	14 04 8,00	0,00	0,00	0,00	77 742,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 19 1,40	20 43 8,89	16 33 4,88	0,00	0,00	0,00	84 965,17

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иркутская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 81 4,90	29 35 3,83	31 22 4,67	0,00	0,00	0,00	95 393,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 07 4,10	27 59 2,60	28 72 6,70	0,00	0,00	0,00	89 393,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 07 4,10	27 59 2,60	28 72 6,70	0,00	0,00	0,00	89 393,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 81 4,90	29 35 3,83	31 22 4,67	0,00	0,00	0,00	95 393,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кемеровская область - Кузбасс, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 33 4,38	11 28 3,61	0,00	0,00	0,00	21 617,99
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 197, 60	9 365, 40	0,00	0,00	0,00	18 563,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 197, 60	9 365, 40	0,00	0,00	0,00	18 563,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 33 4,38	11 28 3,61	0,00	0,00	0,00	21 617,99

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Новосибирская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 938,80	17 245,42	20 791,58	0,00	0,00	0,00	45 975,80
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 621,20	16 555,60	19 752,00	0,00	0,00	0,00	43 928,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 621,20	16 555,60	19 752,00	0,00	0,00	0,00	43 928,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 938,80	17 245,42	20 791,58	0,00	0,00	0,00	45 975,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Омская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 788,20	74 014,42	18 092,65	0,00	0,00	0,00	171 895,27
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 192,30	72 534,10	17 730,80	0,00	0,00	0,00	168 457,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 192,30	72 534,10	17 730,80	0,00	0,00	0,00	168 457,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 788,20	74 014,42	18 092,65	0,00	0,00	0,00	171 895,27

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Томская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 47 8,16	41 28 8,00	0,00	0,00	0,00	64 766,16
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 00 8,60	40 46 2,20	0,00	0,00	0,00	63 470,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 00 8,60	40 46 2,20	0,00	0,00	0,00	63 470,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 47 8,16	41 28 8,00	0,00	0,00	0,00	64 766,16
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дальневосточный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 746 ,10	350 156 ,46	121 130 ,30	0,00	0,00	0,00	646 032,86
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 503 ,30	342 586 ,40	118 183 ,60	0,00	0,00	0,00	623 273,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 503 ,30	342 586 ,40	118 183 ,60	0,00	0,00	0,00	623 273,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 746 ,10	350 156 ,46	121 130 ,30	0,00	0,00	0,00	646 032,86
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Бурятия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 042,02	15 843,03	0,00	0,00	0,00	46 885,05
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 731,60	15 684,60	0,00	0,00	0,00	46 416,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 731,60	15 684,60	0,00	0,00	0,00	46 416,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 042,02	15 843,03	0,00	0,00	0,00	46 885,05
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Саха (Якутия), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465,60	35 303,64	15 577,35	0,00	0,00	0,00	55 346,59
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420,90	34 950,60	15 265,80	0,00	0,00	0,00	54 637,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420,90	34 950,60	15 265,80	0,00	0,00	0,00	54 637,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465,60	35 303,64	15 577,35	0,00	0,00	0,00	55 346,59
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приморский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350,00	0,00	17 518,40	0,00	0,00	0,00	38 868,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 923,00	0,00	16 992,80	0,00	0,00	0,00	37 915,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 923,00	0,00	16 992,80	0,00	0,00	0,00	37 915,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350,00	0,00	17 518,40	0,00	0,00	0,00	38 868,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Хабаровский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 923,60	80 000,00	40 973,54	0,00	0,00	0,00	130 897,14
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 625,80	77 600,00	39 334,60	0,00	0,00	0,00	126 560,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 625,80	77 600,00	39 334,60	0,00	0,00	0,00	126 560,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 923,60	80 000,00	40 973,54	0,00	0,00	0,00	130 897,14
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Амурская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 37 0,90	82 28 1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	122 652,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 15 9,80	78 98 9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	118 149,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 15 9,80	78 98 9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	118 149,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 37 0,90	82 28 1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	122 652,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Камчатский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 19 0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 190,70
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 01 8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 018,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 01 8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 018,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 19 0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 190,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Магаданская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 090,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 308,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 308,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 308,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 308,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 090,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сахалинская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 154,70
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 058,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 058,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 154,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Забайкальский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 20 0,20	58 01 0,10	31 21 7,98	0,00	0,00	0,00	110 428,28
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 98 8,20	57 42 9,90	30 90 5,80	0,00	0,00	0,00	109 323,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 98 8,20	57 42 9,90	30 90 5,80	0,00	0,00	0,00	109 323,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 20 0,20	58 01 0,10	31 21 7,98	0,00	0,00	0,00	110 428,28
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Еврейская автономная область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 51 9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	63 519,60
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 88 4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62 884,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 88 4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62 884,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 51 9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	63 519,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00