П А С П О Р Т

федерального проекта

Федеральный проект "Цифровое государственное управление"

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Экономика данных и цифровая трансформация государства"				
Краткое наименование федерального проекта	Цифровое государственное управление		Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор федерального проекта	Григоренко Д.Ю.		Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Цветков С.В.		Заместитель Министра		
Администратор федерального проекта	Ульянов А.Ю.		Директор		
Целевые группы федерального проекта	Государственные гражданские служащие, Представители региональных и федеральных органов власти и муниципалитетов, Все население РФ, Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики)				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество"		
		Направление (подпрограмма)			

Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	2	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"
		Направление (подпрограмма)	

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Признак реализации в субъекте	Информационная система (источник данных)	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов типовых решений, имеющих системы поддержки принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы																			
1.1.	Доля органов государственной власти и органов местного самоуправления, подключенных к единой цифровой платформе подбора, развития и ротации кадров	НП	Процент	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	10,0000	25,0000	40,0000	50,0000	60,0000	-	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество"
1.2.	Количество массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме, доступных с использованием единого портала госуслуг, процесс оказания которых обеспечен ведомствами в проактивном режиме либо в момент обращения заявителя	НП	Единица	2,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	14,0000	25,0000	51,0000	67,0000	84,0000	100,0000	-	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество"
1.3.	Доля государственных услуг и сервисов, по которым средняя оценка удовлетворенности качеством работы госслужащих и работников организаций соцсферы по их оказанию в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ выше 4,5	НП	Процент	50,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000	Декомпозирован	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество"
1.4.	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме	ФП	Процент	95,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000	Декомпозирован	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество"
1.5.	Количество типовых систем,	ФП	Штука	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	2,0000	5,0000	7,0000	7,0000	10,000	-	Государственная	Государственная

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Признак реализации в субъекте	Информационная система (источник данных)	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	обеспечивающих деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, внедренных в не менее 50% субъектов и обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в проактивном режиме, реализованных на базе единой цифровой платформы																	0		информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	программа Российской Федерации "Информационное общество"
1.6.	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в общем количестве обращений	ФП	Процент	50,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000	Декомпозирован	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество"
1.7.	Доля государственных и муниципальных служащих, использующих единую цифровую платформу подбора, развития и ротации кадров	ФП	Процент	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0,5000	10,0000	18,0000	24,0000	30,0000	50,0000	-	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество"
1.8.	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставление которых обеспечено за счет внедрения в деятельность органов государственной власти информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы	ФП	Процент	2,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	7,0000	10,0000	13,0000	17,0000	20,0000	-	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество"
1.9.	Достижение "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления	ФП	Процент	44,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	53,3000	62,7000	72,0000	81,3000	90,7000	100,0000	-	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая	Государственная программа Российской Федерации "Информационн

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Признак реализации в субъекте	Информационная система (источник данных)	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
																			платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	ое общество"
1.10.	Количество внедренных типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, и (или) собственных региональных ИТ-решений в деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в проактивном режиме	ФП	Штука	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	88,0000	176,0000	274,0000	362,0000	362,0000	450,0000	Декомпозирован	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество"

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов типовых решений, имеющих системы поддержки принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы														
1.1.	Доля органов государственной власти и органов местного самоуправления, подключенных к единой цифровой платформе подбора, развития и ротации кадров	НП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.2.	Количество массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме, доступных с использованием единого портала госуслуг, процесс оказания которых обеспечен ведомствами в проактивном режиме либо в момент обращения заявителя	НП	Единица	2,00	2,00	4,00	4,00	4,00	8,00	8,00	8,00	12,00	12,00	12,00	14,00
1.3.	Доля государственных услуг и сервисов, по которым средняя оценка удовлетворенности качеством работы госслужащих и работников организаций соцсферы по их оказанию в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ выше 4,5	НП	Процент	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	51,00	52,00	53,00
1.4.	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме	ФП	Процент	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,50	95,50	95,50	95,50	96,00
1.5.	Количество типовых систем, обеспечивающих деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, внедренных в не менее 50% субъектов и обеспечивающих	ФП	Штука	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	оказание госуслуг онлайн или в проактивном режиме, реализованных на базе единой цифровой платформы														
1.6.	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в общем количестве обращений	ФП	Процент	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	51,00
1.7.	Доля государственных и муниципальных служащих, использующих единую цифровую платформу подбора, развития и ротации кадров	ФП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1.8.	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставление которых обеспечено за счет внедрения в деятельность органов государственной власти информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы	ФП	Процент	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00
1.9.	Достижение "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления	ФП	Процент	44,00	44,40	44,80	45,20	45,20	45,40	45,60	45,80	46,00	48,40	50,80	53,30
1.10.	Количество внедренных типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, и (или) собственных региональных ИТ- решений в деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в проактивном режиме	ФП	Штука	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	40,00	60,00	88,00

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов типовых решений, имеющих системы поддержки принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы																						
1.1	Обеспечено развитие и эксплуатация федеральной государственной информационной системы уполномоченных по правам человека	-	Условная единица	1,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	Достижение "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления	Достижение к 2030 году "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта;	Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество"
1.1.1	Количество пользователей-уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, подключенных к ФГИС УПЧ.	-	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	25,0000	25,0000	20,0000	10,0000	8,0000	-	-	-	-	-
1.1.2	Количество создваваемых	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	(развиваемых) информационных систем																					
1.1.3	Средний срок предоставления услуги посредством созданного сервиса (системы)/ регламентное время (предоставления услуги/рассмотрения заявки)	-	День	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0000	15,0000	10,0000	5,0000	5,0000	5,0000	-	-	-	-	-
В течение 2025-2030 годов в рамках мероприятия: Обеспечено развитие созданной цифровой платформы и сервисов, функционирующих в рамках единого информационного пространства с другими государственными информационными системами и сервисами, обеспечивающих взаимодействие государства и граждан по вопросам защиты прав и свобод. Совершенствование работы системы, расширении ее функциональных возможностей и улучшении ее использования. Будет реализована возможность накопления в системе данных о защите прав граждан не только Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, но и Уполномоченных в субъектах Российской Федерации. Это позволит пользователям более эффективно использовать общие данные и функциональные возможности ФГИС УПЧ. Повысит автоматизацию работы сотрудников аппаратов уполномоченных и сократит время ожидания ответов для граждан. Снизит нагрузку на системы хранения и обработки данных в региональных системах документооборота. Обеспечит дополнительную безопасность хранения и обработки данных. В результате, процесс выполнения задач будет ускорен, а контроль над потоком информации станет более эффективным. Техническая поддержка ФГИС УПЧ обеспечит функциональность анализа источников СМИ, что позволит пользователям получать более полную и достоверную информацию о событиях, происходящих в мире. Организация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры обеспечит бесперебойную работу системы, позволяя пользователям получать доступ к информации в любое время и из любого места. Это особенно важно для защиты прав граждан, а их нарушения должны постоянно отслеживать и принимать оперативные решения, требующие оперативной информации. Совершенствование технической инфраструктуры ФГИС УПЧ позволит пользователям более эффективно работать с системой, получать более полную и достоверную информацию, а также обеспечивать бесперебойную работу системы, что является важным фактором для принятия оперативных решений. Оплата в 2025 году контрактов 2024 года в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации 373-р от 18.02.2025 г. "О выделении в 2025 году главным распорядителям средств федерального бюджета из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований".																					
1.2	Создана государственная информационная система "Единая цифровая платформа МИД России"	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	Достижение "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления	Достижение к 2030 году "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с	Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта;	
1.2.1	Доля использования российского программного обеспечения в ЕЦП МИД России	-	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,6700	90,6700	91,0000	91,5000	92,0000	92,5000	-	-	-	-	-
1.2.2	Доля обращений в электронном виде, поданных в МИД России, в том числе через Платформу обратной связи	-	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0000	20,0000	20,0000	21,0000	22,0000	23,0000	-	-	-	-	-
1.2.3	Количество отчетов, размещенных в системе	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-
1.2.4	Количество пользователей систем цифрового взаимодействия МИД России с российскими гражданами за рубежом	-	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 690,0000	3 690,0000	3 690,0000	3 700,0000	3 800,0000	3 900,0000	-	-	-	-	-
Создание Единой цифровой платформы МИД России позволит достичь целевого состояния цифровой зрелости МИД России по следующим направлениям: цифровой культуры, кадров, процессов, цифровых продуктов, моделей данных, инфраструктуры и обеспечения информационной безопасности. Результатом цифровой трансформации будет создание цифровых продуктов - функциональных прикладных систем, обеспечение специальной деятельности МИД России, предоставляющих цифровые инструменты для выполнения повседневных служебных задач дипломатических работников как конечных пользователей. Преимущества платформенного подхода - экономия временных затрат и ресурсного потенциала при создании и развитии крупных систем в результате унификации и стандартизации технологического ПО, выделения архитектурного слоя общих сервисов для всех информационных систем, возможность оперативного и безопасного совершенствования отдельных сервисов и пр. Единая цифровая платформа МИД России позволит обеспечить автоматизированный сбор сведений, проведение анализа и прогнозирования международной обстановки, автоматизированный мониторинг открытого информационного пространства и подготовки материалов для продвижения интересов России за рубежом, цифровые средства поддержки российских граждан за рубежом, предоставление цифровых коммуникаций, электронного взаимодействия и контроля поручений.																						
1.3	Обеспечено	-	Единица	1,0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Создани	-	Достижение	Достижение к 2030	Государственна

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	развитие и функционирование федеральной государственной информационной системы "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий".																		е (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)		"цифровой зрелости" государственного и муниципального управления	году "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта;	я программа Российской Федерации "Информационное общество"
1.3.1	Доля проверок с применением автоматизированного контроля	-	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0000	30,0000	60,0000	80,0000	90,0000	100,0000	-	-	-	-	-
1.3.2	Доля сведений и документов ЕРКНМ, доступных на Госуслугах	-	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-	-	-	-
1.3.3	Численность пользователей системы	-	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233 177,0000	233 177,0000	233 177,0000	233 177,0000	233 177,0000	233 177,0000	-	-	-	-	-
ФГИС ЕРКНМ обеспечивает эффективное взаимодействие органов прокуратуры Российской Федерации с контрольными (надзорными) органами, доступ к работе с паспортами, списками и планами, а также прозрачность проводимых мероприятий по пресечению выявленных нарушений, позволяет вести учет решений и действий должностных лиц. Содержит новости об обновлениях в сфере контрольного (надзорного) законодательства, взаимодействует с несколькими внешними информационными системами путем межведомственного электронного взаимодействия. В связи с регулярно изменяющимся законодательством в сфере контрольной (надзорной) деятельности необходимо обеспечивать соответствующие доработка системы по техническую поддержку данной системы.																							

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1.4	Фондом "Центр стратегических разработок" обеспечены разработка, организационная, экспертно-аналитическая, методическая, информационная поддержка и сопровождение реализации целевых моделей повышения эффективности и оптимизации деятельности государственных органов в сфере разработки, применения и оценки применения обязательных требований, предоставления государственных услуг, в том числе в разрешительной деятельности, оптимизации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	38,0000	38,0000	38,0000	38,0000	38,0000	38,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме, Количество массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме, доступных с использованием единого портала госуслуг, процесс оказания которых обеспечен ведомствами в проактивном режиме либо в момент обращения заявителя	Увеличение к 2030 году до 99 процентов доли предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в том числе внедрение системы поддержки принятия решений в рамках предоставления не менее чем 100 массовых социально значимых государственных услуг в электронной форме в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, за счет внедрения в деятельность органов государственной власти единой цифровой платформы;	Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество"
1.4.1	Количество разработанных целевых моделей	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,0000	38,0000	38,0000	38,0000	38,0000	38,0000	-	-	-	-	-
1.4.2	Количество экспертно-аналитических,	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300,0000	1 300,0000	1 300,0000	1 300,0000	1 300,0000	1 300,0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	методических и справочных материалов в рамках обеспечения аналитической поддержки и информационного сопровождения, апробации, а также анализа эффективности процессов внедрения разработанных целевых моделей																						
В рамках реализации мероприятия в 2025-2030 года Фондом "Центр стратегических разработок" обеспечены работы по разработке и сопровождению целевых моделей по вопросам оптимизации процессов предоставления услуг, включая разрешительные режимы (разработка и утверждение целевых состояний с учетом индивидуальных особенностей заявителей, вывод услуг на ЕПГУ, оценка достижения целевого состояния); подготовки предложений по изменению/принятию нормативных актов и методических материалов, направленных на оптимизацию и повышение качества госуслуг; проведения мониторинга качества предоставления госуслуг на основе объединенной модели данных, по результатам которого ведомствам будут направляться рекомендации по повышению качества предоставления госуслуг; проведения оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления госуслуг; обеспечения перевода всех очных обращений в центры госуслуг "Мои документы"; мониторинга и методического сопровождения развития сети МФЦ, в том числе в новых субъектах РФ; рейтингования субъектов РФ по организации деятельности центров госуслуг; внедрения процессного управления в центрах госуслуг "Мои документы"; подготовки предложений по совершенствованию и развитию информационных систем, используемых в процессе предоставления услуг (ИАС МКГУ, ФГИС ФРГУ, ФГИС МДМ и другие); применения обязательных требований; проведения цифровой трансформации видов федерального контроля (надзора).																						
1.5	Обеспечено создание, развитие, внедрение и мониторинг новых цифровых технологий (информационных систем) в сфере государственного управления, в том числе для оценки качества оказания государственных услуг, обеспечение требований информационной безопасности	-	Единица	11,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	11,0000	11,0000	11,0000	11,0000	11,0000	11,0000	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме, Количество массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме, доступных с использованием единого	Увеличение к 2030 году до 99 процентов доли предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в том числе внедрение системы поддержки принятия решений в рамках предоставления не менее чем 100 массовых социально значимых государственных услуг в электронной форме	Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																				портала госуслуг, процесс оказания которых обеспечен ведомствами в проактивном режиме либо в момент обращения заявителя	в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, за счет внедрения в деятельность органов государственной власти единой цифровой платформы;	
1.5.1	Количество зарегистрированных пользователей	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 445,0000	53 455,0000	53 465,0000	53 475,0000	53 485,0000	53 495,0000	-	-	-	-	-
1.5.2	Количество инструментов для принятия управленческих решений	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,00000	54,00000	59,00000	65,00000	71,00000	76,00000	-	-	-	-	-
1.5.3	Количество модернизированных модулей, подсистем	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,00000	53,00000	53,00000	54,00000	54,00000	54,00000	-	-	-	-	-
1.5.4	Количество созданных модулей, подсистем	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00000	17,00000	20,00000	22,00000	24,00000	26,00000	-	-	-	-	-

1. Интегрированная система коммуникации, объединяющей все каналы связи, которые используются для общения между получателями гос. услуг и органами власти, бесшовная среда, в которой получатель услуги может общаться с органом власти через любой удобный ему канал. Предиктивная аналитика, позволяющая спрогнозировать снижение качества услуги и запланировать мероприятия по исключению обнаруженных рисков. Контроль качества и нормализации данных из внешних источников. 2. Решение задач по ускорению и повышению качества подготовки проектов нормативных правовых актов с учетом возрастающего объема и сложности регуляторных задач, поставленных перед органами государственной власти Российской Федерации, а также интеллектуализация обеспечения непротиворечивости правового регулирования с учетом требований по непрерывности цифровизации нормотворческих процессов и предоставления его участникам возможности работы в единой правовой экосистеме. 3. Систематизация и размещение в открытом доступе сведений в области внешнеэкономической деятельности и информационной поддержки участников внешнеэкономической деятельности, информационного и аналитического сопровождения деятельности по разработке и реализации государственной политики в сфере внешнеэкономической деятельности, автоматизации функций Министерства по разработке и реализации государственной политики в сфере внешнеэкономической деятельности. Автоматизирован процесс обработки и систематизации аналитических данных по межправительственным комиссиям ("Цифровые МПК"). 4. Повышение эффективности госуправления в Министерстве за счет формирования и реализации единой политики создания и применения цифровых технологий совершенствования информационного технологического и аналитического обеспечения принятия решений, включая сценарное моделирование и прогнозирование существенного сокращения дублирующих информационных потоков, формирования единого ИТ-пространства, обеспечение единства (комплексности) принципов создания внедрения и эксплуатации ИС. 5. Обеспечение решения задач в сфере территориального планирования - организация доступа к сведениям, необходимым для обеспечения осуществления полномочий в области территориального планирования, обеспечение публичности принятия и реализации решений в области территориального планирования, информационная поддержка деятельности федеральных региональных и муниципальных органов власти, юридических и физических лиц, по развитию территорий. Автоматизирован процесс согласования проектов документов территориального планирования на базе ФГИС ТП. 6. Мероприятие направлено на поддержку и развитие АИС СО НКО, представляющую собой информационный ресурс Минэкономразвития России, которое является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на выработку государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, а также в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2021 г. № 1290 "О реестре социально-ориентированных некоммерческих организаций", является уполномоченным органом по ведению реестра социально-ориентированных некоммерческих организаций. Автоматизирован процесс формирования рейтинга субъектов Российской Федерации. 7. Реализация и интеграция новых сервисов на ФГИС "Портал открытых данных Российской Федерации", в т. ч. с учетом переиспользования сервисов ЕЦП ГосТех из ГосМаркета. Портал открытых данных Российской Федерации - комплексная государственная информационная система, которая реализует функцию предоставления доступа к реестру наборов открытых данных органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, действующих на территории Российской Федерации, а также иные функции, обеспечивающие реализацию политики Российской Федерации в области публикации открытых данных. 8. Обеспечение внедрения процедуры оценки

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
регулирующего воздействия в процессе нормотворчества в Российской Федерации, а также обеспечение возможности обсуждения ведомственных актов в рамках экспертизы. 9. Обогащение данных о ходе оказания государственных услуг через МФЦ информацией из других источников. Обеспечение контроля качества данных из внешних источников, их нормализация. 10. Обеспечение доступности информационно-аналитических сведений и общедоступной информации о государственных программах Российской Федерации и их структурных элементах, за исключением государственных программ и их структурных элементов, содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне, и (или) сведения конфиденциального характера; осуществления методического сопровождения по вопросам формирования и реализации государственных программ, а также обеспечения формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ (далее - сводный годовой доклад) (за исключением государственных программ, содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне и (или) сведения конфиденциального характера). Обеспечен доступ к личным кабинетам в АИС ГП депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и сенаторов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 11. Совершенствование процессов, связанных с обеспечением осуществления функций и полномочий федеральных органов исполнительной власти и других заинтересованных участников в части мониторинга и анализа хода реализации федеральных целевых программ, обеспечение доступности системы.																						
1.6	Обеспечено развитие Единой информационной системы Федеральной службы по финансовому мониторингу в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения	-	Единица	1,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	Достижение "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления	Достижение к 2030 году "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта;	Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество"
1.6.1	Количество оказываемых услуг	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-
1.6.2	Количество созданных информационных систем (модулей, подсистем,	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0000	8,0000	10,0000	14,0000	18,0000	20,0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	сервисов)																					
1.6.3	Численность пользователей	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0000	5,0000	6,0000	8,0000	10,0000	10,0000	-	-	-	-	-
1) Создание Цифровой экосистемы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (развитие интеллектуальной цифровой технологической платформы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, внедрение методов и подходов Цикла знаний, создание (Витрины противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма), обеспечение работы с Цифровыми финансовыми активами, внедрение решений и технологий класса (data lake), внедрение мобильных технологий, развитие функционала Экосистемы в целях обеспечения соответствия изменениям в нормативно-правовом поле. 2) Обеспечение сбора, обработки и хранения информации (развитие механизма управления данными, развитие универсального конвейера потоковой обработки, развитие механизмов извлечения данных из закрытых, условно-доступных и специализированных открытых источников). 3) Анализ информации и подготовка отчетности (развитие аналитического инструментария на основе риск-ориентированного подхода, внедрение системы учета и процессного подхода, развитие поисковых моделей, применение методов искусственного интеллекта). 4) Обеспечение информационно-аналитического взаимодействия (развитие ИС МЦОР ЕИС Росфинмониторинга, развитие инструментов коллективной работы). 5) Обеспечение импортонезависимости (обеспечение импортонезависимости технологической инфраструктуры). 6) Обеспечение информационной безопасности (развитие подсистемы обеспечения информационной безопасности ЕИС Росфинмониторинга, мониторинг событий информационной безопасности, создание программной инфраструктуры управления доступом). 7) Обеспечение бесперебойного функционирования ЕИС (сопровождение ЕИС Росфинмониторинга).																						
1.7	Обеспечено создание, развитие и эксплуатация инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме	-	Штука	24,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	27,0000	27,0000	27,0000	27,0000	27,0000	27,0000	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	Доля государственных услуг и сервисов, по которым средняя оценка удовлетворенности качеством работы госслужащих и работников организаций соцсферы по их оказанию в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ выше 4,5, Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме, Доля обращений за получением	Достижение к 2030 году "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта;, Увеличение к 2030 году до 99 процентов доли предоставления массовых	Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в общем количестве обращений, Достижение "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления, Количество массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме, доступных с использованием единого портала госуслуг, процесс оказания которых обеспечен ведомствами в проактивном режиме либо в момент обращения заявителя	социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в том числе внедрение системы поддержки принятия решений в рамках предоставления не менее чем 100 массовых социально значимых государственных услуг в электронной форме в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, за счет внедрения в деятельность органов государственной власти единой цифровой платформы;	
1.7.1	Количество зарегистрированных в ГИС ЕБС	-	Миллион человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,0000	20,0000	23,0000	26,0000	30,0000	35,0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	пользователей (физических лиц)																					
1.7.2	Количество массовых социально значимых услуг регионального уровня, оказываемых онлайн	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	-	-	-	-	-
1.7.3	Количество массовых социально значимых услуг федерального уровня, оказываемых онлайн	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,0000	105,0000	105,0000	105,0000	105,0000	105,0000	-	-	-	-	-
1.7.4	Среднее кол-во активных пользователей мобильного приложения Госуслуги	-	Человек в год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110 000 000,0000	111 000 000,0000	112 500 000,0000	114 000 000,0000	116 000 000,0000	119 000 000,0000	-	-	-	-	-
Обеспечено создание и развитие информационных систем инфраструктуры электронного правительства, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 8.06.2011г. № 451 "Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме", в том числе, с целью перевода массовых государственных услуг в электронный вид (возможность получения гражданами и организациями/оказания ведомствами популярных государственных услуг без очных визитов). в том числе: 1. ФГИС Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (обеспечивается ежегодная регистрация 15 млн. пользователей и 2 млн. ежедневных посещений пользователей); 2. Мобильное приложение Госуслуги; 3. ФГИС Единая система нормативной справочной информации; 4. ФГИС Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций); 5. ФГИС Единая система межведомственного электронного взаимодействия (обеспечивается межведомственное взаимодействие 100% ФОИВ Российской Федерации); 6. ФГИС Досудебного обжалования; 7. ФГИС Ситуационный центр электронного правительства; 8. ИС головного удостоверяющего центра; 9. ФГИС Моя Школа; 10. ИС идентификации болельщиков; 11. мобильное приложение Карта болельщика; 12. мобильное приложение Культура; 13. мобильное приложение Авто; 14. мобильное приложение Госключ; 15. ИС Защитник отечества; 16. ФГИС Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в целях обеспечения доступа пользователей к информации органов местного самоуправления, общеобразовательных организаций, размещаемой на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 17. Единый реестр видов контроля; 18. Единый реестр учета лицензий; 19. Конструктор цифровых регламентов; 20. ИС Федеральный телефонный центр сбора мнений граждан о качестве государственных услуг; 21. ГИС Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности; 22. Личные кабинеты участников избирательного процесса и цифровые сервисы для участников избирательного процесса; 23. ГИС Единая биометрическая система; 24. ФГИС "ЕИП НСУД"; 25. ПО Витрина данных 26. Подсистема Госвеб; 27. Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в части функциональности единого окна цифровой обратной связи. Оплата государственных контрактов в целях завершения расчетов 2024 г. за выполненные работы по государственным контрактам от 31.05.2024 № 071/24/47 на выполнение работ по развитию федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в части функциональности единого окна цифровой обратной связи, от 01.12.2023 № 071/23/102 на выполнение работ по развитию функциональности федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в целях обеспечения доступа пользователей к информации органов и организаций, размещаемой на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая обеспечение ее внедрения в новых регионах, от 30.08.2024 № 071/24/77 на выполнение работ по настройке и адаптации типового тиражируемого программного обеспечения витрин данных в целях создания витрины данных МВД России "Сведения о судимости, уголовном преследовании, административном правонарушении, нахождении в федеральном розыске и факте постановки на профилактический учет".																						
1.8	Обеспечено развитие региональных информационных систем в	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	20,0000	31,0000	28,0000	3,0000	-	-	Создание (развитие) информ	Декомпозирован	Количество массовых социально значимых государственн	Увеличение к 2030 году до 99 процентов доли предоставления массовых	Государственная программа Российской Федерации "Информационн

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	целях интеграции с витриной данных органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами																		ационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)		ых и муниципальных услуг в электронной форме, доступных с использованием единого портала госуслуг, процесс оказания которых обеспечен ведомствами в проактивном режиме либо в момент обращения заявителя	социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в том числе внедрение системы поддержки принятия решений в рамках предоставления не менее чем 100 массовых социально значимых государственных услуг в электронной форме в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, за счет внедрения в деятельность органов государственной власти единой цифровой платформы;	ое общество"
1.8.1	Количество сведений, передаваемых региональными информационными системами в витрину данных для оказания государственных услуг и предоставления отчётности	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,0000	248,0000	224,0000	24,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-
Внедрена "коммунальная" витрина данных субъектов Российской Федерации, обеспечивающая предоставление данных для оказания государственных услуг и предоставления отчётности, а также снижающая потребление инфраструктуры. Обеспечен доступ в режиме онлайн к данным субъектов Российской Федерации, необходимые для оказания государственных услуг и формирования отчётности.																							
1.9	Обеспечена организационно-техническая,	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Обеспечение реализа	-	Достижение "цифровой зрелости"	Достижение к 2030 году "цифровой зрелости"	Государственная программа Российской

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	экспертная, аналитическая и информационная поддержка и сопровождение реализации национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства"																		ции федерального проекта (результата федерального проекта)		государственного и муниципального управления	государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта;	Федерации "Информационное общество"
1.9.1	Количество экспертиз материалов выносимых на заседания президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности и заседания	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480,0000	480,0000	480,0000	480,0000	480,0000	480,0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	подкомиссии по ключевым проектам цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.																					
1.9.2	Количество экспертиз технических заданий (частных технических заданий) на создание (развитие), эксплуатацию и вывод из эксплуатации государственных информационных систем, Проведение экспертной оценки технических заданий (частных технических заданий) на создание	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360,0000	360,0000	360,0000	360,0000	360,0000	360,0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	(развитие), эксплуатацию и вывод из эксплуатации государственных информационных систем																						
На постоянной основе до конца срока реализации национального проекта Экономика данных и цифровая трансформация государства (далее Проект) обеспечивается организационно-техническая, экспертная, аналитическая, методическая и информационная поддержка и сопровождение реализации Проекта, в том числе: 1. Функционирование Дирекции Проекта, осуществляющей функции, определенные Положением о системе управления реализацией национальной проекта Экономика данных и цифровая трансформация государства.2. Федеральным государственным бюджетным учреждением, находящееся в ведении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации обеспечивается выполнение функций проектного офиса по реализации Проекта: -обеспечение информационного взаимодействия участников системы управления реализацией Проекта; -обеспечение экспертного сопровождения деятельности президиума Комиссии и куратора Проекта;-подготовка информационно-аналитических материалов о ходе выполнения федеральных проектов Проекта; -проведение независимой экспертной оценки проектов паспортов федеральных проектов Проекта и запросов на изменение паспортов федеральных проектов Проекта на соответствие целям и задачам Проекта; -обеспечение информационно-коммуникационного сопровождения деятельности куратора Проекта и президиума Комиссии; -осуществление мониторинга дорожных карт и иных документов, утверждаемых президиумом Комиссии, по решению куратора Проекта. 3. Федеральным государственным бюджетным учреждением, находящееся в ведении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации обеспечивается выполнение функций центра компетенций по координации программ ведомственной цифровой трансформации: - организационно-техническое, экспертно-аналитическое, методическое и информационное сопровождение функций и полномочий Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, предусмотренных положением О ведомственных программах цифровой трансформации, утвержденных постановлением 10 октября 2020 г. № 1646 О мерах по обеспечению эффективности мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами (далее Положение о ВПЦТ), а также на их основе формирование и представление обобщенных предложений в форме проектов указанных документов в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации; - рассмотрение проектов программ и представление в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации проектов соответствующих решений по результатам согласования проектов программ; - обеспечение осуществления мониторинга реализации программ и подготовку проекта сводного отчета о результатах реализации программ, а также подготовку проектов отчетов о результатах проведения мониторинга; - подготовка предложений по развитию федеральной государственной информационной системы координации информатизации в целях обеспечения посредством указанной системы эффективной реализации процессов разработки и реализации программ, мониторинга их реализации, а также обеспечение реализации полномочий Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по развитию и эксплуатации федеральной государственной информационной системы координации информатизации; 4. Разработка (актуализация) информационных материалов в целях обеспечения процесса информирования и популяризации экономики данных, цифровых услуг и сервисов, предоставляемых посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также единой цифровой среды государственных интернет-ресурсов.																						
1.10	Обеспечено развитие ведомственного сегмента Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющи	-	Единица	1,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	Достижение "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления	Достижение к 2030 году "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учетом ускоренного	Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	х личность, включая элементы сегмента Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения																				внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта;	
1.10.1	Доля инцидентов в государственной системе изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения, связанных с инцидентами по информационной безопасности	-	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0000	20,0000	15,0000	10,0000	5,0000	2,5000	-	-	-	-	-
1.10.2	Доля сведений, доступных в электронном виде	-	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000	60,0000	-	-	-	-	-
1.10.3	Количество пользователей (ведомств), подключенных к государственной системе изготовления,	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,0000	11,0000	11,0000	11,0000	11,0000	11,0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения																						
1.10.4	Суммарное количество доведенных постановлений о запрете/снятии запрета на выезд по ЕРВУ, и количество созданных цифровых профилей мигрантов, проверенных на пограничном пункте пропуска	-	Миллион человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,8000	23,8000	36,0000	48,5000	61,0000	73,5000	-	-	-	-	-
В течение 2025-2030 годов в рамках мероприятия перепроектирован ведомственный сегмент Минцифры России системы МИР: 1. Актуализирован функционал ведомственного сегмента Минцифры России системы МИР с учётом изменений требований за последние 8 лет: 1.1. Оптимизированы схемы организационно-технического деления с учётом требований ведомств. 1.2. Сформирована универсальная высокозащищённая система управления процессами обмена данными между ведомствами. 1.3. Обеспечен более высокий уровень сервиса для существующего функционала и реализованы информационные обмены с различными требованиями к уровню сервиса. 2. Обеспечены требования регуляторов информационной безопасности с возможностью повышения степени защищённости для обеспечения соответствия перспективным требованиям. 3. Устранен кризис инфраструктуры, обеспечена гибкость в управлении производительностью инфраструктуры, повышена надёжность и производительность системы за счёт современных архитектурных решений																						
1.11	Обеспечен ввод в эксплуатацию и развитие новой версии государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" 2.0	-	Единица	1,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	Достижение "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления	Достижение к 2030 году "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на	Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта;	
1.11.1	Количество организаций, в которых обеспечено наличие комплексов средств автоматизации избирательных комиссий федерального, регионального, территориального уровней в составе ГАС "Выборы" 2.0 в отношении которых произведено импортозамещение оборудования и приведение к целевому состоянию	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500,0000	2 250,0000	3 000,0000	-	-	-	-	-	-	-
1.11.2	Количество организаций, в которых обеспечено наличие комплексов средств автоматизации федерального, регионального и территориального уровней обеспеченных резервными	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500,0000	2 250,0000	3 000,0000	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	каналами связи для доступа к Цифровой платформе (ГАС "Выборы" 2.0)																						
В целях цифровизации избирательного процесса в Российской Федерации, в части автоматизации избирательных комиссий федерального, регионального, территориального уровней в период с 2025-2027 гг. произведено 100 % импортозамещение оборудования в составе ГАС "Выборы" 2.0 и выполнены следующие работы: 2025 год: Создана первая очередь территориального сегмента цифровой платформы реализации основных гарантий избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации - новой версии Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" (ГАС "Выборы" 2.0). Обеспечено создание комплекса средств автоматизации Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, территориальной избирательной комиссии (далее - территориальный сегмент). Обеспечена первая очередь технической возможности информационного взаимодействия ГАС "Выборы" 2.0 с подключаемыми объектами территориального сегмента ГАС "Выборы" 2.0 за счет создания резервных каналов связи для доступа к ГАС "Выборы" 2.0. В 2026 год: Создана вторая очередь территориального сегмента цифровой платформы реализации основных гарантий избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации - новой версии Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" (ГАС "Выборы" 2.0). Обеспечено создание комплекса средств автоматизации Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, территориального сегмента. Обеспечена вторая очередь технической возможности информационного взаимодействия ГАС "Выборы" 2.0 с подключаемыми объектами территориального сегмента ГАС "Выборы" 2.0 за счет создания резервных каналов связи для доступа к ГАС "Выборы" 2.0. В 2027 год: Создана третья очередь территориального сегмента цифровой платформы реализации основных гарантий избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации - новой версии Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" (ГАС "Выборы" 2.0). Обеспечено создание комплекса средств автоматизации Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, территориального сегмента.																							
1.12	Обеспечено создание, развитие и эксплуатация цифровой платформы АИС Ростехнадзора в целях предоставления электронных услуг на Едином портале государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных контрольных и надзорных функций в электронном виде	-	Условная единица	1,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме, Количество массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме, доступных с использованием единого портала госуслуг, процесс оказания которых обеспечен ведомствами в проактивном	Увеличение к 2030 году до 99 процентов доли предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в том числе внедрение системы поддержки принятия решений в рамках предоставления не менее чем 100 массовых социально значимых государственных услуг в электронной форме в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, за счет внедрения в деятельность органов	Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																				режиме либо в момент обращения заявителя	государственной власти единой цифровой платформы;	
1.12.1	Количество оказываемых услуг	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,0000	28,0000	28,0000	-	-	-	-	-	-	-
1.12.2	Количество созданных модулей	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,0000	56,0000	56,0000	-	-	-	-	-	-	-
1.12.3	Численность пользователей	-	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 557,0000	5 557,0000	5 557,0000	-	-	-	-	-	-	-
Ростехнадзором с 2020 года осуществляется мероприятие "Обеспечено создание, развитие и эксплуатация цифровой платформы АИС Ростехнадзора в целях предоставления электронных услуг на Едином портале государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных контрольных и надзорных функций в электронном виде" в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". В 2025 году Ростехнадзором в рамках заключенных государственных контрактов от 08.05.2024 № 0173100013124000011 на оказание услуг по эксплуатации Государственной автоматизированной информационной системы "Цифровая платформа АИС Ростехнадзора" (далее - ЦП АИС Ростехнадзора, Система), от 15.05.2024 № 0173100013124000013 на комплексную услугу по сопровождению подсистемы информационной безопасности ЦП АИС Ростехнадзора обеспечивается бесперебойное функционирование и доступность ЦП АИС Ростехнадзора, минимизация временных затрат на восстановление работоспособности Системы в случае сбоев и обеспечение значений показателей функционирования Системы в пределах штатных значений, информационно-технологическое сопровождение пользователей Системы, непрерывное стабильное функционирование подсистемы информационной безопасности и оперативное управление сервисами информационной безопасности на базе развернутых отдельных функциональных модулей. В 2025-2027 годах выполняются работы по аттестации ЦП АИС Ростехнадзора на соответствие требованиям по защите информации (обследование Системы, анализ уязвимостей, проведение дополнительных аттестационных испытаний или переаттестация Системы). В 2025 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.02.2025 № 373-р Ростехнадзору выделяются средства федерального бюджета из резервного фонда Правительства Российской Федерации на исполнение бюджетных обязательств по государственному контракту от 06.06.2023 № 0173100013123000028 на выполнение работ по развитию ЦП АИС Ростехнадзора. В рамках исполнения контракта обеспечивается развитие функциональности ЦП АИС Ростехнадзора в части лицензирования отдельных видов деятельности, совершенствования механизмов предоставления государственных услуг (разрешительных режимов) в электронной форме, в том числе с использованием реестровой модели, разработка витрин данных, расширение видов сведений системы межведомственного взаимодействия, участвующих в цифровом информационном взаимодействии.																					
1.13	Обеспечено создание, развитие и эксплуатация государственных информационных систем, систем федеральных ведомств, необходимых для оказания государственных услуг и исполнения функций в электронном виде, в том числе контрольных (надзорных) функций, а	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставление которых обеспечено за счет внедрения в деятельность органов государственной власти информационных систем, реализованных на базе единой цифровой	Увеличение к 2030 году до 99 процентов доли предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в том числе внедрение системы поддержки принятия решений в рамках предоставления не менее чем 100 массовых социально значимых государственных	Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	также создание, развитие и внедрение в регионах типовых информационных систем обеспечивающих деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления на базе единой платформы																				платформы , Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме, Количество внедренных типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, и (или) собственных региональных ИТ- решений в деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в проактивном режиме, Количество типовых систем, обеспечивающих деятельность региональных	услуг в электронной форме в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, за счет внедрения в деятельность органов государственной власти единой цифровой платформы;	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																				органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, внедренных в не менее 50% субъектов и обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в проактивном режиме, реализованных на базе единой цифровой платформы		
1.13.1	Количество государственных информационных систем на базе единой платформы	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	5,0000	5,0000	-	-	-	-	-
1.13.2	Количество типовых информационных систем в регионах на базе единой платформы	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	3,0000	5,0000	7,0000	8,0000	10,0000	-	-	-	-	-
1.13.3	Количество функций ОГВ, реализованных на платформе "ГосТех"	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0000	20,0000	40,0000	80,0000	120,0000	200,0000	-	-	-	-	-
Создание, развитие и эксплуатация государственных информационных систем на единой цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех", в соответствии с планом создания и развития государственных информационных систем на платформе "ГосТех", утвержденным президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, в целях ускоренной цифровой трансформации органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов, государственных академий наук и государственных (муниципальных) учреждений. Также обеспечено функционирование федерального казенного учреждения "Государственные технологии", созданного на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 16.11.2020 № 3004-р, в целях сопровождения процессов создания, перевода, развития и эксплуатации государственных информационных систем и их компонентов на базе ЕЦП "ГосТех", а также развитие и эксплуатация ЕЦП "ГосТех", в том числе путем оказания услуг по формированию и предоставлению информационно-телекоммуникационных сервисов																						
1.1	Обеспечено	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Создани	-	Достижение	Достижение к 2030	Государственна

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
4	создание, развитие и ввод в эксплуатацию государственной автоматизированной системы правовой статистики												0	0	0	0	0	0	е (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)		"цифровой зрелости" государственного и муниципального управления	году "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта;	я программа Российской Федерации "Информационное общество"
1.14.1	Доля регионов, по которым статистические данные размещены на публичном портале правовой статистики в сети Интернет до уровня муниципальных образований, от общего количества регионов	-	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	30,0000	98,0000	99,0000	99,0000	99,0000	-	-	-	-	-
1.14.2	Доля уголовных дел, документы первичного	-	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	25,0000	55,0000	90,0000	95,0000	95,0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	учета (ДПУ) которых формируются в электронном виде, от общего числа уголовных дел																						
1.14.3	Количество бумажных статистических карточек	-	Миллион штук	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	30,0000	29,0000	28,0000	25,0000	10,0000	1,5000	-	-	-	-	-
1.14.4	Количество правоохранительных органов, органов прокуратуры и судебных органов РФ ведущих межведомственную обработку ДПУ централизовано	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	2,0000	5,0000	9,0000	9,0000	9,0000	-	-	-	-	-
1.14.5	Формы ведомственной и государственной статистической отчётности, формирующиеся в автоматизированном режиме	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	300,0000	528,0000	592,0000	592,0000	592,0000	592,0000	-	-	-	-	-
Создание, развитие и ввод в эксплуатацию государственной автоматизированной системы правовой статистики в целях сбора, обработки, хранения и использования первичных статистических данных о состоянии преступности, а также о сообщениях о преступлениях, следственной работе, дознании, прокурорском надзоре и для ведения федерального статистического наблюдения в целях повышения эффективности деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, прокурорского надзора и реализации прав граждан Российской Федерации.																							
1.15	Созданы подсистемы, компоненты и модули платформы защищенного аудиовизуального дистанционного взаимодействия	-	Штука	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	6,0000	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного	-	Достижение "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления	Достижение к 2030 году "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе	Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	государственных органов и организаций. Нарастающий итог																		сервиса (информационной системы)			здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта;	
1.15.1	Количество государственных органов и организаций, охваченных современными защищенными сервисами видеосвязи	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,0000	26,0000	39,0000	52,0000	65,0000	82,0000	-	-	-	-	-
В рамках создания подсистем, компонентов и модулей платформы планируется создать территориальные подсистемы специальной видеосвязи с центрами управления в Федеральных округах, внедрение новых инфокоммуникационных компонентов и модулей интернет портала VKS.GOV.RU с учетом увеличения количества онлайн пользователей																							
1.16	Созданы комплексы программно-технических средств сегментов центра мониторинга информационной безопасности систем специального информационного и технологического обеспечения	-	Штука	3,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4,0000	6,0000	8,0000	9,0000	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	Достижение "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления	Достижение к 2030 году "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в	Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	высших органов государственной власти Российской Федерации (ЦМИБ). Нарастающий итог																					рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта;	
1.16.1	Количество узлов (технических средств) цифровых платформ высших органов государственной власти, подключенных к ЦМИБ	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000,0000	8 000,0000	9 500,0000	11 000,0000	-	-	-	-	-	-	-
Результирующим итогом мероприятия является создание сегментов ЦМИБ для сбора событий информационной безопасности с технических средств цифровых платформ высших органов государственной власти, что позволит расширить охват средствами мониторинга информационной безопасности ключевых информационных систем высших органов государственной власти и повысить оперативность реагирования на компьютерные инциденты, сократив время реагирования на них.																							
1.17	Созданы цифровые программно-технические комплексы ситуационных центров высших органов государственной власти Российской Федерации. Нарастающий итог	-	Штука	9,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	10,0000	11,0000	12,0000	13,0000	14,0000	15,0000	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	Достижение "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления	Достижение к 2030 году "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели	Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта;	
1.17.1	Количество государственных органов (подразделений), использующих современные ситуационные центры	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0000	11,0000	12,0000	13,0000	14,0000	15,0000	-	-	-	-	-
1.17.2	Охват пользователей	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0000	11,0000	12,0000	13,0000	14,0000	15,0000	-	-	-	-	-
Создание (модернизация) программно-технических комплексов ситуационных центров высших органов государственной власти, включающие в себя мультимедийное, серверное, телекоммуникационное и абонентское оборудование, позволяющее обрабатывать информацию, содержащую сведения, составляющие государственную тайну. Ситуационные центры создаются поэтапно, на основе единых подходов и принципов построения цифровых программно-технических комплексов.																						
1.18	Создана распределенная подсистема информационной безопасности ведомственного центра Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) ФСО России. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	3,0000	4,0000	5,0000	7,0000	9,0000	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	Достижение "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления	Достижение к 2030 году "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учетом	Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																						ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта;	
1.18.1	Количество абонентов (федеральных органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и иных государственных органов), подключенных к информационно-телекоммуникационной сети Интернет через российский государственный сегмент информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с использованием распределенной подсистемы информационной безопасности Ведомственного центра ГосСОПКА.	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,0000	27,0000	29,0000	31,0000	34,0000	38,0000	-	-	-	-	-
1.18	Максимальный	-	Гигабит	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	80,00	100,0	120,0	160,0	200,0	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
.2	объем обрабатываемого распределенной подсистемой информационной безопасности трафика		в секунду										00	00	000	000	000	000					
Результирующим итогом мероприятия является создание распределенной подсистемы ведомственного центра ГосСОПКА ФСО России для сбора событий информационной безопасности, обнаружения и предупреждения компьютерных атак, ликвидации последствий компьютерных инцидентов, а также хранения сетевого трафика. Созданная подсистема позволит повысить качество и надежность обеспечения взаимодействия федеральных органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и иных государственных органов, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети Интернет через российский государственный сегмент информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также расширить охват средствами мониторинга информационной безопасности информационных систем органов государственной власти и повысить оперативность реагирования на компьютерные инциденты.																						
1.19	Обеспечено создание, развитие и эксплуатация информационных систем подбора, ротации, развития и учета кадров, а также кадрового делопроизводства	-	Единица	1,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	Доля государственных и муниципальных служащих, использующих единую цифровую платформу подбора, развития и ротации кадров, Доля органов государственной власти и органов местного самоуправления, подключенных к единой цифровой платформе подбора, развития и ротации кадров	Формирование системы подбора, развития и ротации кадров для органов государственной власти и органов местного самоуправления на основе принципов равных возможностей, приоритета профессиональных знаний и квалификаций, включая механизмы регулярной оценки и обратной связи в рамках единой цифровой платформы;	Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество"
1.19.1	Количество активных пользователей Единой системы	-	Тысяча человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320,0000	390,0000	450,0000	500,0000	500,0000	500,0000	-	-	-	-	-
1.19.2	Количество участников	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0000	250,0000	500,0000	1 000,0000	1 500,0000	2 500,0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	информационного взаимодействия, подключенных к подсистеме электронного кадрового документооборота для ее использования																						
Мероприятие направлено на создание платформы предоставления HR сервисов (в области подбора, развития и ротации кадров) работникам органов государственной власти и органов местного самоуправления. Разработка и реализация HR-системы отбора, адаптации, мотивации и развития кадров, создание цифрового профиля госслужащего (профиль достижений, портрет ценностей и компетенций), предусматривающая использование технологий искусственного интеллекта. Для сотрудников: 1. Сервисы HR-системы осуществляются с использованием современных, удобных и доступных цифровых инструментов. 2. Сотрудники интегрированы в едином информационном поле своей организации, могут осуществляться централизованные и таргетированные коммуникации по всей вертикали управления, обеспечен рост уровня информированности сотрудников. 3. Созданы гибкие инструменты для работы с мотивацией и развитием сотрудников, обеспечен рост удовлетворенности сотрудников. 4. Внедрены технологии искусственного интеллекта в функциональность HR-системы. Для органов государственной власти и органов местного самоуправления: 1. Созданы гибкие инструменты постановки и контроля выполнения целей сотрудников, обеспечена возможность управления производительностью. 2. Реализованы механизмы принятия решений в области государственного и муниципального управления на основе принципов предиктивной аналитики. Для граждан: 1. HR-система позволяет предоставлять кандидату обратную связь на соответствие предъявляемым требованиям по результатам рассмотрения на вакантную позицию. 2. HR-система представляет рекомендации по профессиональному развитию кандидата в целях соответствия вакантной позиции. Также мероприятие направлено на обеспечение мероприятий, направленных на развитие функциональных возможностей федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" и их бесперебойную работу, а именно: - Развитие функционала Единой системы, связанного с формированием и передачей данных в ГИИС ЭБ; - Развитие интеграционного взаимодействия Единой системы с иными внешними информационными системами; - Развитие функционала Единой системы, связанного с использованием электронного кадрового документооборота; - Развитие функционала Единой системы, связанного с изменением законодательства в области государственной и муниципальной службы и трудового законодательства; - Развитие функционала, связанного с реализацией кадровых процедур и технологий, подлежащих автоматизации в Единой системе; - Перевод инфраструктуры Единой системы на облачные решения; - Увеличение количества отечественных решений в инфраструктуре функционирования Единой системы и совершенствование информационной безопасности Единой системы; - Совершенствование процесса управления доступом пользователей к данным, содержащимся в Единой системе; - Развитие официального сайта Единой системы; - Ввод в эксплуатацию модернизированного программного обеспечения Единой системы и организация его бесперебойного функционирования. Участники информационного взаимодействия и их полномочия в Единой системе определяются Положением о Единой системе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2017 № 256. В рамках мероприятия обеспечено создание HR-системы в 2025-2026 годах в части следующей функциональности: 1) подбора персонала (в том числе сравнения кандидатов); 2) адаптации; 3) мотивации (вовлечения и удержания); 4) развития кадров (в том числе обучения/самообучения сотрудников); 5) оценки персонала (в том числе на соответствие государственных гражданских служащих ценностям и культуре клиентоцентричности). Обеспечена доработка и доступна к использованию на всех уровнях государственной гражданской и муниципальной службы HR-система в 2027 году, включая следующие новые функциональности: 1) цифрового профиля государственного гражданского служащего (профиль достижений, портрет ценностей и карта компетенций); 2) применение технологий искусственного интеллекта. В период 2027-2030 гг. будет осуществлено развитие и масштабирование HR-системы на определенные виды подведомственных организаций и бюджетных учреждений всех уровней (в экспериментальном порядке).																						
1.20	Предоставлена защищенная инфраструктура государственной единой облачной платформы, включая платформообразующую государственную информационную систему, для размещенных государственных информационных систем и информационны	-	Единица	1,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	Достижение "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления	Достижение к 2030 году "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели	Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	х систем с учетом планового роста нагрузки																					управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта;	
1.20.1	Экономия средств на ИТ-инфраструктуру размещенных в государственной единой облачной платформе государственных информационных систем и информационных систем	-	Миллиард рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0000	21,0000	32,0000	43,0000	54,0000	65,0000	-	-	-	-	-
В период с 2025 по 2030 годы будет обеспечено: 1. Оказание облачных услуг (250 услуг) по предоставлению вычислительной инфраструктуры с надлежащим уровнем информационной безопасности для размещения 110 государственных информационных систем и информационных систем 27 потребителей (23 федеральных органа исполнительной власти, 1 государственный внебюджетный фонд, 3 региональных органа исполнительной власти) на базе отечественных решений. 2. Развитие и сопровождение платформообразуещей федеральной государственной информационной системы "Управление государственной единой облачной платформой" в целях: - создания механизмов управления динамической подстройки инфраструктуры под нагрузку; - создания подсистемы управления маршрутизацией пользовательского трафика к распределённым информационным системам в сети опорных центров обработки данных, в том числе для решения задач георезервирования и катастрофоустойчивости; - создания подсистемы предиктивного мониторинга и выполнения технического обслуживания узлов вычислительной инфраструктуры; - внедрения новых комплексных услуг, а также разработка соответствующей методологии и технических средств.																						
1.21	Создано единое информационное пространство для обеспечения сервисов сквозного электронного документооборота и обеспечен доступ к облачным сервисам поддержки коммуникаций	-	Единица	4,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	Достижение "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления	Достижение к 2030 году "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых	Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта;	
1.21.1	Доля безбумажного документооборота между коммерческими организациями и органами государственной власти	-	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	90,0000	100,0000	-	-	-	-	-
1.21.2	Доля документов строгой отчетности органов государственной власти хранимых в электронном виде	-	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	90,0000	100,0000	-	-	-	-	-
1.21.3	Доля отчетных материалов, предоставляемых с использованием электронного документооборота	-	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0000	30,0000	40,0000	50,0000	60,0000	70,0000	-	-	-	-	-
1.21.4	Количество пользователей, использующих коммуникационные сервисы	-	Миллион человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1.21.5	Количество пользователей, использующих федеральную государственную информационную систему для коммуникаций	-	Миллион человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	1,2000	1,8000	2,2000	2,4000	-	-	-	-	-
В период с 2025 по 2030 годы будет обеспечено: развитие и модернизация типовых коммуникационных сервисов, необходимых при выполнении профессиональной деятельности; развитие и сопровождение единого информационного пространства для обеспечения типовых сервисов сквозного электронного документооборота.																						
1.22	Созданы инструменты проверки на наличие угроз безопасности государства и обороны страны систем, реализующих технологию искусственного интеллекта (машинного обучения), обученных на государственных данных	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ, реализация проекта внедрения новой информационной технологии	-	Достижение "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления	Достижение к 2030 году "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта;	Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество"
1.22.1	Количество систем, реализующих машинное обучение и искусственный	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	5,0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	интеллект, обученных на государственных данных, в отношении которых подтверждена допустимость их безопасного использования (корректируется с учетом темпов создания соответствующих систем)																						
В 2025-2026 году проведены НИР по разработке принципов анализа систем, реализующих машинное обучение и искусственный интеллект, обученных на государственных данных. В 2027-2028 годах проведены ОКР по созданию и внедрению первой версии программных решений для анализа систем, реализующих технологию искусственного интеллекта (машинного обучения), обученных на государственных данных в инфраструктуре Минцифры России, на предмет наличия угроз безопасности страны и обороноспособности государства в целях допуска для использования в экономике данных. В 2029-2030 годах проведены ОКР по созданию и внедрению программных решений для анализа новых типов систем, реализующих технологию искусственного интеллекта (машинного обучения), обученных на государственных данных в инфраструктуре Минцифры России, на предмет наличия угроз безопасности страны и обороноспособности государства в целях допуска для использования в экономике данных. В 2030 году проведены ОКР по модернизации и внедрению программных решений для анализа новых типов систем, реализующих технологию искусственного интеллекта (машинного обучения), обученных на государственных данных в инфраструктуре Минцифры России, на предмет наличия угроз безопасности страны и обороноспособности государства в целях допуска для использования в экономике данных																						
1.23	Разработаны (модернизированы) отдельные программно-аппаратные решения и компоненты для автоматизированной информационной системы Федеральной службы безопасности Российской Федерации по взаимодействию с гражданами и участниками системы межведомственного электронного взаимодействия в электронной форме	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	Достижение "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления	Достижение к 2030 году "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных,	Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					машинного обучения и искусственного интеллекта;	
1.23.1	Количество обрабатываемых в АИС ФСБ России входящих/исходящих запросов	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000 000,0000	225 000 000,0000	250 000 000,0000	275 000 000,0000	300 000 000,0000	325 000 000,0000	-	-	-	-	-
1.23.2	Количество реализованных в АИС ФСБ России сервисов	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,0000	31,0000	34,0000	39,0000	44,0000	52,0000	-	-	-	-	-
Ежегодное проведение опытно-конструкторских работ по модернизации автоматизированной информационной системы Федеральной службы безопасности Российской Федерации(АИС ФСБ России) по взаимодействию с гражданами и участниками системы межведомственного электронного взаимодействия в электронной форме, направленных на реализацию новых функциональных возможностей, доработку отдельных программно-аппаратных решений, которые направлены на увеличение количества электронных сервисов, а также повышение объема обрабатываемых данных. Выполнение указанных работ позволит реализовать: - разработку новых видов сведений; - доработку существующих видов сведений; - подключение к дополнительным видам сведений; - модернизацию аппаратной части АИС ФСБ России; - модернизацию программной части АИС ФСБ России, в том числе: в 2025 году: - реализация доступа в АИС ФСБ России к государственным автоматизированным информационным системам (ГАС, ГИС и т.д.); - подключение к видам сведений; - доработка в части технологических процессов и разработка решений адресного взаимодействия; - доработка функциональной части клиентского и серверного ПО; в 2026 году: - по подключение к видам сведений; - доработка в части взаимодействия с новыми версиями технологических форматов; - доработка части технологических процессов и разработка решений адресного взаимодействия - доработка функциональной части клиентского и серверного ПО системы; - интеграция и настройка баз данных системы; в 2027 году: - подключение к видам сведений; - доработка в части взаимодействия с новыми версиями технологических форматов; - доработка части технологических процессов и разработка решений адресного взаимодействия; - доработка функциональной части клиентского и серверного ПО; - интеграция и настройка баз данных системы; - работы по реализации доступа в АИС ФСБ России к государственным автоматизированным информационным системам (ГАС, ГИС и т.д.); - доработка технологических процессов и разработка решений адресного взаимодействия; в 2028 году: - доработка функциональной части доступа АИС ФСБ России к государственным автоматизированным информационным системам (ГАС, ГИС и т.д.); - доработка функциональной части клиентского и серверного ПО системы; - доработка технологических процессов системы и разработка решений адресного взаимодействия; в 2029 году: - реализация доступа в АИС ФСБ России к государственным автоматизированным информационным системам (ГАС, ГИС и т.д.); - подключение к видам сведений; - интеграция и настройка баз данных системы; в 2030 году: - доработка функциональной части доступа АИС ФСБ России к государственным автоматизированным информационным системам (ГАС, ГИС и т.д.); - доработка функциональной части клиентского и серверного ПО системы; - доработка технологических процессов системы и разработка решений адресного взаимодействия; - подключение к видам сведений. Обеспечена эксплуатация АИС ФСБ России органами федеральной службы безопасности и подведомственными учреждениями во всех субъектах Российской Федерации.																						
1.24	Обеспечена доработка ГАС "Правосудие" для публикации сведений о делах и взаимодействия с участниками судебного процесса посредством судебного портала и подготовки судебных приказов в автоматическом режиме	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	Достижение "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления	Достижение к 2030 году "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых	Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																						платформ и модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта;	
1.24.1	Количество судебных приказов, подготовленных в автоматизированном режиме	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	68 000,0000	136 000,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-
1.24.2	Количество судов, осуществляющих публикацию сведений о делах и взаимодействия участников судебного процесса посредством судебного портала	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	35,0000	71,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-
В целях реализации подпункта ж пункта 8 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г.№ 309 О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года в части национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" предусматривается развитие ГАС "Правосудие" с целью обеспечения публикации сведений об арбитражных делах и взаимодействия с участниками судебного процесса посредством судебного портала и подготовки судебных приказов в автоматическом режиме. В целях реализации жизненной ситуации "Подача документов в суд в электронном виде и дистанционное участие в судебных заседаниях путем использования системы веб-конференций" предусматривается развитие ГАС "Правосудие" и сервисов ЕПГУ для совершенствования функционала подачи документов в суд в электронном виде и обеспечения дистанционное участия в судебных заседаниях путем использования системы веб-конференций. В целях развития ГАС "Правосудие" в 2025 году 1) обеспечена модернизация (унификация) и развитие информационных систем арбитражных судов в части рассмотрения обособленных споров, формирования в автоматическом режиме запросов сведений посредством СМЭВ, необходимых для судопроизводства. 2) Выполнено масштабирование модернизированных информационных систем арбитражных судов в 5 субъектах Российской Федерации (1 этап из 2). В целях реализации жизненной ситуации "Подача документов в суд в электронном виде и дистанционное участие в судебных заседаниях путем использования системы веб-конференций" в 2025 году: 1) Обеспечена подача процессуальных документов в суд в электронном виде посредством ГАС "Правосудие" и посредством ЕПГУ в рамках КоАП РФ. 2) Разработан сервис, обеспечивающий проведение судебных заседаний путем использования системы веб-конференции с применением идентификации участников процесса посредством единой биометрической системы. Выполнено дооснащение судов программно-техническими средствами видео-конференц-связи, применяющимися для проведения веб-конференций (этап 1 из 2). Проведена опытная эксплуатация сервиса в пилотных субъектах Российской Федерации. В целях развития ГАС "Правосудие" в 2026 году 1) Завершено масштабирование модернизированных информационных систем арбитражных судов в 84 субъектах Российской Федерации (2 этап из 2). 2) Обеспечена модернизация (унификация) и развитие информационных систем арбитражных судов в части возможности ведения судебных дел в электронном виде, автоматизированного формирования проектов отдельных судебных актов (1 этап из 2) Разработана единая картотека арбитражных дел (ЕКД) (1 этап из 2). Обеспечено развитие информационных систем арбитражных судов с использованием открытых отечественных импортозамещенных технологий (1 этап из 2). В целях реализации жизненной ситуации "Подача документов в суд в электронном виде и дистанционное участие в судебных заседаниях путем использования системы веб-конференций" в 2026 году: Разработан сервис формирования на ЕПГУ электронного обращения в суд на основе стандартизированных форм по типовым видам заявлений (ходатайств) с возможностью использования справочника типовых исковых требований. Обеспечено взаимодействие ГАС "Правосудие", информационных систем арбитражных судов с сервисом, обеспечивающим проведение судебных заседаний путем использования системы веб-конференции том числе с применением сервиса идентификации участников процесса посредством единой биометрической системы. Выполнено дооснащение судов программно-техническими средствами видео-																						

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
конференц-связи, применяющимися для проведения веб-конференций (этап 2 из 2). Сервис, обеспечивающий проведение судебных заседаний путем использования системы веб-конференции том числе с применением сервиса идентификации участников процесса посредством единой биометрической системы, введен в промышленную эксплуатацию. В целях развития ГАС "Правосудие" в 2027 году обеспечена модернизация (унификация) и развитие информационных систем арбитражных судов в части возможности ведения судебных дел в электронном виде, автоматизированного формирования проектов отдельных судебных актов (2 этап из 2). Завершено создание единой картотеки арбитражных дел (ЕКД) (2 этап из 2). Обеспечено развитие информационных систем арбитражных судов с использованием открытых отечественных импортозамещенных технологий (2 этап из 2).																						
1.25	Создана Единая цифровая платформа "Цифровой аудит" Счетной палаты Российской Федерации	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	Достижение "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления	Достижение к 2030 году "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта;	Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество"
1.25.1	Количество информационно-аналитических панелей по показателям аудита (автоматизированные алгоритмы сценарного (прогнозного) моделирования)	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	1,0000	3,0000	6,0000	8,0000	15,0000	-	-	-	-	-
1.25	Количество	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	3,000	25,00	100,0	150,0	200,0	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
.2	объектов аудита, подключенных к личному кабинету Единой цифровой платформы "Цифровой аудит"												0	0	00	000	000	000					
1.25.3	Количество создаваемых информационных систем (модулей, подсистем, сервисов)	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	3,0000	4,0000	6,0000	10,0000	10,0000	-	-	-	-	-
1.25.4	Снижение количества запросов информации у объектов аудита	-	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0000	97,0000	90,0000	80,0000	70,0000	60,0000	-	-	-	-	-
1.25.5	Численность пользователей Единой цифровой платформы "Цифровой аудит"	-	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	600,0000	800,0000	1 500,0000	2 500,0000	5 000,0000	-	-	-	-	-
Выполнено создание Единой цифровой платформы "Цифровой аудит". С 2025 по 2026 гг (1-я очередь функциональности) достигнуты следующие результаты:- созданы базовые технологические компоненты, обеспечивающие централизацию общих функций платформы;- созданы функции для реализации процессов планирования аудита;- созданы базовые функции личного кабинета объекта аудита;- созданы информационно-аналитические панели показателей деятельности объектов аудита (типовые показатели - 1-я очередь);- проведено пилотное подключение объектов аудита;- выполнено создание основного ЦОД для Платформы - выполнено проектирование и создание системы защиты информации Платформы; - выполнена аттестация Платформы по требованиям информационной безопасности. С 2027 по 2028 гг (2-я очередь функциональности) достигнуты следующие результаты: - расширены базовые технологические компоненты, обеспечивающие централизацию общих функций платформы;- расширены функции для реализации процессов планирования;- расширены функции личного кабинета объекта аудита;- созданы функции для процессов учета результатов аудита;- созданы цифровые ассистенты на базе больших языковых моделей (искусственный интеллект, 1-я очередь); - созданы информационно-аналитические панели показателей деятельности объектов аудита (типовые показатели - 2-ая очередь, специализированные показатели - 1-ая очередь); - подключены объектов аудита (ГРБС); - выполнено создание резервного ЦОД для Платформы - выполнена переаттестация Платформы по требованиям информационной безопасности. С 2029 по 2030 гг (3-я очередь функциональности) достигнуты следующие результаты: - расширены функции для процессов учета результатов аудита; - созданы цифровые ассистенты на базе больших языковых моделей (искусственный интеллект, 2-ая очередь); - созданы информационно-аналитические панели показателей деятельности объектов аудита (специализированные показатели - 2-ая очередь); - подключение объектов аудита (полный перечень); - выполнена переаттестация Платформы по требованиям информационной безопасности.																						
1.26	Обеспечено оперативное информационно-аналитическое сопровождение и организационно-техническая	-	Единица	1,0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Достижение "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления	Достижение к 2030 году "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и	Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	поддержка деятельности Правительства Российской Федерации																					социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта;	
1.26.1	Качество выполнения задач в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. №1288 Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации посредством государственной автоматизированной системы Управление	-	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-
1.26.2	Качество выполнения задач, возложенных на Департамент	-	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	цифровизации автономной некоммерческой организации Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации																					
1.26.3	Качество отработки инцидентов	-	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-
1.26.4	Количество материалов, направленных в Правительство Российской Федерации по обеспечению немедленного реагирования и оперативного разрешения инцидентов (штатных и нештатных ситуаций) в Российской Федерации, требующих координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,0000	84,0000	84,0000	84,0000	84,0000	84,0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	власти субъектов Российской Федерации и организаций																					
1.26.5	Количество проведенных мероприятий в части координации создания, сопровождения, эксплуатации и развития соответствующих подсистем государственной автоматизированной информационной системы Управление и государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами Электронный бюджет обеспечивающих анализ реализации национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов, а также иных параметров, определенных Указами Президента	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,0000	300,0000	300,0000	300,0000	300,0000	300,0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	Российской Федерации																						
1.26.6	Количество проведенных мероприятий по координации реализации проекта автоматизации процессов в сфере лицензирования и разрешительной деятельности	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,0000	40,0000	40,0000	40,0000	40,0000	40,0000	-	-	-	-	-
1.26.7	Количество проведенных экспертно-консультационных мероприятий по сопровождению реализации приоритетных задач Правительства Российской Федерации	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,0000	69,0000	69,0000	69,0000	69,0000	69,0000	-	-	-	-	-
1.26.8	Количество проведенных экспертных межведомственных мероприятий в рамках координации формирования системы управления данными в сфере контрольной (надзорной) деятельности	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,0000	48,0000	48,0000	48,0000	48,0000	48,0000	-	-	-	-	-
1.26.9	Количество проведенных экспертных мероприятий по	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,0000	160,0000	160,0000	160,0000	160,0000	160,0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	обсуждению и разработке (доработке) способов реализации мониторинга достижения показателей, характеризующих их достижение национальных целей развития Российской Федерации																					
1.26.10	Количество проведенных экспертных мероприятий по обсуждению целей и механизмов реализации приоритетных задач Правительства Российской Федерации в соответствии с национальными целями и стратегическими направлениями развития Российской Федерации	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,0000	86,0000	86,0000	86,0000	86,0000	86,0000	-	-	-	-	-
1.26.11	Количество проведенных экспертных мероприятий по работе с рисками для создания подсистемы анализа реализации национальных проектов государственной	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	автоматизированной информационной системы Управление																						
Обеспечиваются немедленное реагирование и оперативное разрешение инцидентов (штатных и нештатных ситуаций) в Российской Федерации, требующих координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций. Осуществляется выработка предложений по стратегическим целям и механизмам реализации приоритетных задач Правительства Российской Федерации в соответствии с национальными целями развития Российской Федерации. Осуществляется управление реализацией приоритетных задач Правительства Российской Федерации в форме выделенных проектов в рамках необходимого взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.																						
1.27	Обеспечено экспертное, методологическое и аналитическое сопровождение оптимизации и автоматизации контрольных (надзорных) и разрешительных функций органов исполнительной власти	-	Единица	1,0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Достижение "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления	Достижение к 2030 году "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта;	Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество"
1.27.1	Количество госуслуг, по которым обеспечено повышение эффективности оказания государственны	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,0000	50,0000	60,0000	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	х услуг в электронном виде																						
1.27.2	Количество пересмотренных нормативно-правовых актов, содержащих обязательные требования, в том числе в соответствии с мероприятиями Концепции совершенствования контрольной (надзорной) деятельности (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.12.2023 г. №3745-р)	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,0000	1 000,0000	1 000,0000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.27.3	Количество протоколов заседаний Подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы и рабочих групп при ней	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460,0000	460,0000	460,0000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.27	Уровень	-	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
.4	снижения количества документов от заявителя в отношении видов разрешительной деятельности												00	0	0								
1.27.5	Уровень снижения сроков оказания услуг в отношении видов разрешительной деятельности	-	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.27.6	Уровень удобства цифрового сервиса досудебного обжалования всех уровней контроля (федеральный, региональный, муниципальный)	-	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	-
На основе экспертного, методологического и аналитического сопровождения оптимизации и автоматизации контрольных (надзорных) и разрешительных функций органов исполнительной власти обеспечивается координация работы по повышению эффективности оказания государственных услуг в электронном виде в части разрешительной (лицензионной) деятельности, исключению административных барьеров, повышению востребованности сервиса Единого портала государственных и муниципальных услуг для получения разрешений юридическими, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, внедрению механизмов популяризации разрешений, доступных на сервисе, снижению количества нарушений сроков принятия решений ФОИВ по заявлениям, снижению количества отказов в приеме документов и выдаче разрешений, снижению количества жалоб на решения органов власти, внедрению новых механизмов взаимодействия органов власти при переходе к централизованному оказанию нескольких услуг по одному заявлению и подготовка предложений по оптимизации издержек органов государственной власти на оказание услуг. На основе экспертного, методологического и аналитического сопровождения обеспечивается оптимизация и систематизация обязательных требований в том числе в соответствии с мероприятиями Концепции совершенствования контрольной (надзорной) деятельности (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.12.2023 г. №3745-р), подготовка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты содержащие обязательные требования. Обеспечивается и сопровождается деятельность Подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы и рабочих групп при ней.																						
1.28	Обеспечено развитие информационно-технологической инфраструктуры МВД России для организации межведомственного обмена в	-	Единица	1,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	-	Достижение "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления	Достижение к 2030 году "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и	Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	режиме онлайн данными.																					образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта;	
1.28.1	Количество автоматизированных процессов ГИСМУ	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-
1.28.2	Количество виртуальных процессорных ядер ИТ-инфраструктуры ФЦОД МВД России (нарастающим итогом)	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 780,0000	59 780,0000	59 780,0000	59 780,0000	59 780,0000	59 780,0000	-	-	-	-	-
1.28.3	Количество проведенных работ по развитию ГИСМУ в соответствии с изменениями миграционного законодательства в рамках реализации Концепции государственной миграционной политики	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	Российской Федерации																						
1.28.4	Объем оперативной памяти ИТ-инфраструктуры ФЦОД МВД России (нарастающим итогом)	-	Терабайт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460,0000	460,0000	460,0000	460,0000	460,0000	460,0000	-	-	-	-	-
Проведены работы по развитию государственной системы миграционного учета (ГИСМУ) в соответствии с изменениями законодательства в рамках реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации. Проведены закупки оборудования, позволяющего обеспечить развитие и функционирование информационно-технологической инфраструктуры МВД России, в том числе единого ресурса регистрационного и миграционного учетов, а также других информационных систем, используемых при оказании государственных услуг. Создана инфраструктура ФЦОД МВД России для повышения отказоустойчивости информационных систем и скорости обработки информации при оказании государственных услуг путем увеличения вычислительных мощностей (виртуальных процессорных ядер, оперативной памяти), а также для ускорения процессов передачи данных между различными информационными системами внутриведомственных подразделений МВД России. 2025 год - Проведены работы по развитию ГИСМУ в соответствии с изменениями законодательства. Закуплено новое ИТ-оборудование для создания инфраструктуры ФЦОД МВД. Обеспечено размещение серверного и телекоммуникационного оборудования на арендованной технологической площадке до ввода в эксплуатацию ФЦОД МВД России с последующим переводом в статус резервного ФЦОД МВД России. В периоде 2026-2027 годов - Проведены работы по развитию ГИСМУ в соответствии с изменениями законодательства, в том числе автоматизирована работа внутренних процессов подсистем ГИСМУ (консолидированы данные из разных подсистем). Обеспечена 100% возможность оказания государственных услуг посредством ГИСМУ с использованием ЕПГУ, в том числе на новых территориях, в части приема заявлений граждан о получении паспорта гражданина Российской Федерации в связи с достижением возраста 14 лет, и приема заявлений об утрате паспорта гражданина Российской Федерации. Усилен миграционный контроль в Российской Федерации, в том числе: исключена возможность оказания государственных услуг лицам, находящимся в розыске, массовой постановки на миграционный учет; реализован механизм подсчета разрешенных сроков пребывания, позволяющий создать базу нелегалов, не допускать их повторный въезд, оказывать им услуги (в том числе связи, потребительские, банковские и др.). Закуплено новое ИТ-оборудование для создания инфраструктуры ФЦОД МВД России. Обеспечено размещение серверного и коммуникационного оборудования на арендованной технологической площадке до ввода в эксплуатацию ФЦОД МВД России с последующим переводом в статус резервного ФЦОД МВД России. В периоде 2028-2030 годов - Закуплено новое ИТ-оборудование для развития инфраструктуры ФЦОД МВД России.																						
1.29	Завершено строительство Федерального центра обработки данных Министерства внутренних дел Российской Федерации	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	-	Достижение "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления	Достижение к 2030 году "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий	Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																						обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта;	
1.29.1	Мощность объекта капитального строительства	-	Квадратный метр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	13 310, 0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Построен Федеральный центр обработки данных Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - ФЦОД МВД России) для размещения серверного и информационно-телекоммуникационного оборудования (8 машинных залов). ФЦОД МВД России предусматривает систему бесперебойного гарантированного автономного электроснабжения. В здании обеспечено промышленное кондиционирование и охлаждение оборудования, обеспечивающее его работу при любой допустимой нагрузке. ФЦОД МВД России позволит безопасно разместить информационные системы, обеспечить бесперебойное функционирование, хранение, обработку и передачу данных, достигнуть необходимого уровня доступности предоставления государственных услуг.																						
1.30	Создана государственная информационная система по предупреждению, выявлению и пресечению ограничивающих конкуренцию соглашений (государственная информационная система "Антикартель")	-	Единица	0,0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	Достижение "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления	Достижение к 2030 году "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта;	Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество"
1.30.1	Количество модернизирован	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	ных подсистем аналитики и визуализации																					
1.30.2	Количество модернизированных подсистем выявления признаков правонарушений	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.30.3	Количество модернизированных подсистем интеграции с внешними информационными системами	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.30.4	Количество модернизированных подсистем обучения пользователей	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.30.5	Количество модернизированных подсистем оповещений пользователей ГИС Антикартель	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.30.6	Количество модернизированных подсистем планирования, контроля, исполнения задач	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.30.7	Количество модернизированных подсистем поиска аффилированности	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.30.8	Количество разработанных подсистем машинного	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	обучения искусственного интеллекта																					
1.30.9	Количество разработанных подсистем получения аналитических данных по рискам	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.30.10	Количество разработанных подсистем сбора открытых данных	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализованы требования ко 2-ой очереди в части расширения функционала системы: Обеспечена интеграция с информационными ресурсами (СЭД ФАС России, ЕИС, ГИС Торги, ГИС Независимый регистратор, Электронные площадки, ЕГРН, Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий, База решений ФАС России, ГИС ЦАП (при возможности реализации); Реализован функционал машинного обучения в части расчета рисков реализации сговора на торгах (искусственный интеллект); Расширено количество рисков, по которым проводится анализ закупок на наличие сговора; Обеспечен доступ к выделенным ФАС России данным внешним пользователям; Обеспечено автоматическое распознавание документов, получаемых из внешних источников в целях выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства; Обеспечена цифровизация процесса ведения расследований и сбора статистических данных по возбуждаемым делам и принимаемым решениям по картельным соглашениям; Обеспечена визуализация результатов аналитических данных по закупкам и товарным рынкам.																						
1.31	Создана государственная информационно-аналитическая система по обеспечению ведения в электронном виде экспорта контролируемой продукции и обеспечено бесперебойное представление информации в ФТС России и ФСТЭК России	-	Условная единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	Достижение "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления	Достижение к 2030 году "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных,	Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					машинного обучения и искусственного интеллекта;	
1.31.1	Срок отказоустойчивости при предоставлении информации в электронном виде в ФТС России и ФСТЭК России для оформления электронных таможенных деклараций	-	День	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-
1.31.2	Срок предоставления лицензий	-	День	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0000	6,0000	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-
В период с 2025 по 2030 гг. разработана и введена в промышленную эксплуатацию государственная информационно-аналитическая система по обеспечению ведения в электронном виде экспорта контролируемой продукции справочника результатов структурных элементов государственных программ Российской Федерации (ГИАС "Экспорт"), что обеспечит возможность получения информации о выдаче разрешительных документов и их оформления в электронном виде с автоматизированной передачей в информационные ресурсы ФТС России и ФСТЭК России сведений по выдаваемым ФСВТС России лицензиям на ввоз/вывоз продукции военного назначения и заключениям об отнесении или неотнесении к продукции военного назначения, предлагаемой к ввозу в Российскую Федерацию или вывозу из Российской Федерации. В рамках ГИАС "Экспорт" будет реализован следующий функционал: полнофункциональная защищенная система электронного документооборота, сопряженная с МЭДО; переход ФСВТС России на использование отечественного программного обеспечения.																						

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов типовых решений, имеющих системы поддержки принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы														
2.1	Обеспечено развитие и эксплуатация федеральной государственной информационной системы уполномоченных по правам человека, 72350, 7235F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 123 ,40	142 296 ,90	142 296 ,90	142 296 ,90	142 296 ,90	142 296 ,90	822 607,90
2.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 123 ,40	142 296 ,90	142 296 ,90	142 296 ,90	142 296 ,90	142 296 ,90	822 607,90
2.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего														
2.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Создана государственная информационная система "Единая цифровая платформа МИД России", 72410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000 ,00	650 000 ,00	650 000 ,00	650 000 ,00	650 000 ,00	650 000 ,00	3 900 000,00
2.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000 ,00	650 000 ,00	650 000 ,00	650 000 ,00	650 000 ,00	650 000 ,00	3 900 000,00
2.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	страхования),всего														
2.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Обеспечено развитие и функционирование федеральной государственной информационной системы "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий"., 72570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 999 ,00	372 118 ,50	290 014 ,20	260 002 ,10	216 019 ,70	216 019 ,60	1 809 173,10
2.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 999 ,00	372 118 ,50	290 014 ,20	260 002 ,10	216 019 ,70	216 019 ,60	1 809 173,10
2.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	страхования),всего														
2.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Фондом "Центр стратегических разработок" обеспечены разработка, организационная, экспертно-аналитическая, методическая, информационная поддержка и сопровождение реализации целевых моделей повышения эффективности и оптимизации деятельности государственных органов в сфере разработки, применения и оценки применения обязательных требований, предоставления государственных услуг, в том числе в разрешительной деятельности, оптимизации деятельности многофункциональных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 349 ,60	321 771 ,20	334 705 ,30	348 070 ,40	362 010 ,50	376 525 ,40	2 052 432,40

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 64701														
2.4.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 349 ,60	321 771 ,20	334 705 ,30	348 070 ,40	362 010 ,50	376 525 ,40	2 052 432,40
2.4.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Обеспечено создание, развитие, внедрение и мониторинг новых цифровых технологий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 2 15,90	1 838 6 47,90	1 566 1 19,50	1 558 8 27,40	1 571 3 27,40	1 611 5 27,40	9 725 665,50

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	(информационных систем) в сфере государственного управления, в том числе для оценки качества оказания государственных услуг, обеспечение требований информационной безопасности , 72780														
2.5.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 2 15,90	1 838 6 47,90	1 566 1 19,50	1 558 8 27,40	1 571 3 27,40	1 611 5 27,40	9 725 665,50
2.5.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.	Внебюджетные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	источники, всего														
2.6	Обеспечено развитие Единой информационной системы Федеральной службы по финансовому мониторингу в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения , 72390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	10 000 000,00
2.6.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	10 000 000,00
2.6.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.4.	Бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего														
2.6.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Обеспечено создание, развитие и эксплуатация инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, 71830, 7183F, 7183F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 730 800,20	14 044 093,90	16 226 805,20	19 652 166,20	23 582 599,40	28 299 119,30	120 535 584,20
2.7.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 730 800,20	14 044 093,90	16 226 805,20	19 652 166,20	23 582 599,40	28 299 119,30	120 535 584,20
2.7.2.	Бюджеты государственных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	внебюджетных фондов Российской Федерации, всего														
2.7.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Обеспечено развитие региональных информационных систем в целях интеграции с витриной данных органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами, 55440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 145 ,70	410 868 ,12	390 905 ,52	38 553, 00	0,00	0,00	1 100 472,34
2.8.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000 ,00	400 000 ,00	350 000 ,00	38 553, 00	0,00	0,00	1 038 553,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.8.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	1 038 553,00
2.8.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	400 000,00	350 000,00	38 553,00	0,00	0,00	1 038 553,00
2.8.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 145,70	410 868,12	390 905,52	38 553,00	0,00	0,00	1 100 472,34
2.8.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Обеспечена организационно-техническая, экспертная, аналитическая и информационная	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 709,70	1 976 000,00	2 055 040,00	2 592 103,20	2 695 787,30	2 777 380,30	13 994 020,50

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	поддержка и сопровождение реализации национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", 71670														
2.9.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 709,70	1 976 000,00	2 055 040,00	2 592 103,20	2 695 787,30	2 777 380,30	13 994 020,50
2.9.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Обеспечено развитие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 330 000,00	1 610 000,00	1 260 000,00	980 000,00	630 000,00	7 000 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	ведомственного сегмента Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность, включая элементы сегмента Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения, 72360														
2.10.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 330 000,00	1 610 000,00	1 260 000,00	980 000,00	630 000,00	7 000 000,00
2.10.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	всего														
2.10.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Обеспечен ввод в эксплуатацию и развитие новой версии государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" 2.0, 72340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443 000,00	1 437 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2.11.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443 000,00	1 437 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2.11.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.11.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	Обеспечено создание, развитие и эксплуатация цифровой платформы АИС Ростехнадзора в целях предоставления электронных услуг на Едином портале государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных контрольных и надзорных функций в электронном виде, 72280, 7228F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 313 ,40	908,60	908,60	0,00	0,00	0,00	240 130,60
2.12.1.	Федеральный бюджет,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 31	908,60	908,60	0,00	0,00	0,00	240 130,60

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	всего								3,40						
2.12.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	Обеспечено создание, развитие и эксплуатация государственных информационных систем, систем федеральных ведомств, необходимых для оказания государственных услуг и исполнения функций в	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 354 296,60	13 295 932,50	18 653 660,10	21 855 428,40	23 871 596,90	32 081 710,50	126 112 625,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	электронном виде, в том числе контрольных (надзорных) функций, а также создание, развитие и внедрение в регионах типовых информационных систем обеспечивающих деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления на базе единой платформы, 71770														
2.13.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 354 296,60	13 295 932,50	18 653 660,10	21 855 428,40	23 871 596,90	32 081 710,50	126 112 625,00
2.13.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	обязательного медицинского страхования),всего														
2.13.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	Обеспечено создание, развитие и ввод в эксплуатацию государственной автоматизированной системы правовой статистики, 71690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000 ,00	2 200 0 00,00	700 000 ,00	500 000 ,00	400 000 ,00	400 000 ,00	5 000 000,00
2.14.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000 ,00	2 200 0 00,00	700 000 ,00	500 000 ,00	400 000 ,00	400 000 ,00	5 000 000,00
2.14.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	медицинского страхования),всего														
2.14.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Созданы подсистемы, компоненты и модули платформы защищенного аудиовизуального дистанционного взаимодействия государственных органов и организаций, 72480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000 ,00	325 000 ,00	375 000 ,00	351 000 ,00	308 000 ,00	283 000 ,00	1 925 000,00
2.15.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000 ,00	325 000 ,00	375 000 ,00	351 000 ,00	308 000 ,00	283 000 ,00	1 925 000,00
2.15.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	обязательного медицинского страхования),всего														
2.15.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	Созданы комплексы программно-технических средств сегментов центра мониторинга информационной безопасности систем специального информационного и технологического обеспечения высших органов государственной власти Российской Федерации (ЦМИБ), 72510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 350 ,80	739 470 ,50	922 980 ,80	983 133 ,40	0,00	0,00	3 282 935,50
2.16.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 350 ,80	739 470 ,50	922 980 ,80	983 133 ,40	0,00	0,00	3 282 935,50
2.16.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.16.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	Созданы цифровые программно-технические комплексы ситуационных центров высших органов государственной власти Российской Федерации, 72490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000 ,00	445 000 ,00	530 000 ,00	515 000 ,00	515 000 ,00	565 000 ,00	3 050 000,00
2.17.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000 ,00	445 000 ,00	530 000 ,00	515 000 ,00	515 000 ,00	565 000 ,00	3 050 000,00
2.17.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.17.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	Создана распределенная подсистема информационной безопасности ведомственного центра Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) ФСО России, 72520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000 ,00	605 000 ,00	402 000 ,00	76 871, 40	914 931 ,90	742 883 ,00	3 041 686,30
2.18.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000 ,00	605 000 ,00	402 000 ,00	76 871, 40	914 931 ,90	742 883 ,00	3 041 686,30
2.18.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.3.	Консолидированные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	бюджеты субъектов Российской Федерации, всего														
2.18.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	Обеспечено создание, развитие и эксплуатация информационных систем подбора, ротации, развития и учета кадров, а также кадрового делопроизводства, 73160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 2 19,30	2 456 0 32,20	1 464 0 25,40	926 000 ,00	986 000 ,00	981 060 ,70	7 944 337,60
2.19.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 2 19,30	2 456 0 32,20	1 464 0 25,40	926 000 ,00	986 000 ,00	981 060 ,70	7 944 337,60
2.19.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.3.	Консолидированные бюджеты субъектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Российской Федерации, всего														
2.19.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	Предоставлена защищенная инфраструктура государственной единой облачной платформы, включая платформообразующую государственную информационную систему, для размещенных государственных информационных систем и информационных систем с учетом планового роста нагрузки, 71740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 278 2 31,80	13 491 021,90	15 390 124,10	16 929 136,50	18 622 050,20	20 484 255,20	92 194 819,70
2.20.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 278 2 31,80	13 491 021,90	15 390 124,10	16 929 136,50	18 622 050,20	20 484 255,20	92 194 819,70

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.20.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	Создано единое информационное пространство для обеспечения сервисов сквозного электронного документооборота и обеспечен доступ к облачным сервисам поддержки коммуникаций, 71750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 0 01,90	3 419 4 20,80	2 282 2 17,70	1 826 3 04,70	1 885 8 10,60	1 896 6 06,70	12 863 362,40
2.21.1.	Федеральный бюджет,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 0	3 419 4	2 282 2	1 826 3	1 885 8	1 896 6	12 863 362,40

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	всего								01,90	20,80	17,70	04,70	10,60	06,70	
2.21.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	Созданы инструменты проверки на наличие угроз безопасности государства и обороны страны систем, реализующих технологию искусственного интеллекта (машинного обучения), обученных на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	50 000,00	450 000,00	6 200 000,00	1 000 000,00	400 000,00	8 110 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	государственных данных, 70980														
2.22.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	50 000,00	450 000,00	6 200 000,00	1 000 000,00	400 000,00	8 110 000,00
2.22.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	Разработаны (модернизированы) отдельные программно-аппаратные решения и компоненты для автоматизированной	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	1 150 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	информационной системы Федеральной службы безопасности Российской Федерации по взаимодействию с гражданами и участниками системы межведомственного электронного взаимодействия в электронной форме, 70860														
2.23.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000 ,00	150 000 ,00	150 000 ,00	200 000 ,00	200 000 ,00	250 000 ,00	1 150 000,00
2.23.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.23.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	Обеспечена доработка ГАС "Правосудие" для публикации сведений о делах и взаимодействия с участниками судебного процесса посредством судебного портала и подготовки судебных приказов в автоматическом режиме , 72420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 339 ,40	2 323 1 97,00	183 500 ,00	0,00	0,00	0,00	3 008 036,40
2.24.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 339 ,40	2 323 1 97,00	183 500 ,00	0,00	0,00	0,00	3 008 036,40
2.24.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	медицинского страхования),всего														
2.24.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.25	Создана Единая цифровая платформа "Цифровой аудит" Счетной палаты Российской Федерации, 72310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 844,70	3 345 525,00	1 016 243,40	2 149 464,30	798 169,60	996 169,00	9 521 416,00
2.25.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 844,70	3 345 525,00	1 016 243,40	2 149 464,30	798 169,60	996 169,00	9 521 416,00
2.25.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.25.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.25.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.25.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.26	Обеспечено оперативное информационно-аналитическое сопровождение и организационно-техническая поддержка деятельности Правительства Российской Федерации, 60521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 2 50,50	2 665 6 38,70	2 725 7 20,40	2 043 6 40,70	2 093 0 75,70	2 144 4 88,30	14 469 814,30
2.26.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 2 50,50	2 665 6 38,70	2 725 7 20,40	2 043 6 40,70	2 093 0 75,70	2 144 4 88,30	14 469 814,30
2.26.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.26.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.26.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	страхования),всего														
2.26.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.27	Обеспечено экспертное, методологическое и аналитическое сопровождение оптимизации и автоматизации контрольных (надзорных) и разрешительных функций органов исполнительной власти, 62673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000 ,00	143 450 ,10	146 000 ,00	0,00	0,00	0,00	426 450,10
2.27.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000 ,00	143 450 ,10	146 000 ,00	0,00	0,00	0,00	426 450,10
2.27.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.27.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.27.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего														
2.27.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.28	Обеспечено развитие информационно-технологической инфраструктуры МВД России для организации межведомственного обмена в режиме онлайн данными., 73140, 7314F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 096,20	388 419,60	388 419,60	388 419,60	388 419,60	388 419,60	3 395 194,20
2.28.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 096,20	388 419,60	388 419,60	388 419,60	388 419,60	388 419,60	3 395 194,20
2.28.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.28.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.28.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего														
2.28.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.29	Завершено строительство Федерального центра обработки данных Министерства внутренних дел Российской Федерации, 72290, 7229F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 509 3 93,20	0,00	5 300 0 00,00	0,00	0,00	0,00	9 809 393,20
2.29.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 509 3 93,20	0,00	5 300 0 00,00	0,00	0,00	0,00	9 809 393,20
2.29.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.29.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.29.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	обязательного медицинского страхования),всего														
2.29.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30	Создана государственная информационная система по предупреждению, выявлению и пресечению ограничивающих конкуренцию соглашений (государственная информационная система "Антикартель"), 73690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 426 ,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 426,40
2.30.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 426 ,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 426,40
2.30.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30.4.	Бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего														
2.30.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.31	Создана государственная информационно-аналитическая система по обеспечению ведения в электронном виде экспорта контролируемой продукции и обеспечено бесперебойное представление информации в ФТС России и ФСТЭК России, 73490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 600 ,00	39 400, 00	40 900, 00	0,00	0,00	0,00	306 900,00
2.31.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 600 ,00	39 400, 00	40 900, 00	0,00	0,00	0,00	306 900,00
2.31.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.31.3.	Консолидированные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	бюджеты субъектов Российской Федерации, всего														
2.31.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.31.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 473 707,70	70 106 213,42	76 107 586,72	83 146 418,20	83 983 095,70	98 216 461,90	483 033 483, 64
в том числе: федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 463 562,00	70 095 345,30	76 066 681,20	83 146 418,20	83 983 095,70	98 216 461,90	482 971 564, 30
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 14 5,70	410 86 8,12	390 90 5,52	38 553, 00	0,00	0,00	1 100 472,34
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства Фонда национального благосостояния		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов типовых решений, имеющих системы поддержки принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы												
1.1.	Обеспечено развитие и эксплуатация федеральной государственной информационной системы уполномоченных по правам человека	0,00	0,00	0,00	1 798,50	20 411,50	20 411,50	20 411,50	29 765,80	36 331,90	42 686,20	49 252,30	143423.8000
1.2.	Завершено строительство Федерального центра обработки данных Министерства внутренних дел Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3136331.9
1.3.	Обеспечено развитие информационно-технологической инфраструктуры МВД России для организации межведомственного обмена в режиме онлайн данными.	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 189 676,60	1 214 676,60	1 239 676,60	1 264 676,60	1 289 676,60	1 314 676,60	1 339 676,60	1453096.2000
1.4.	Обеспечено экспертное, методологическое и аналитическое сопровождение оптимизации и автоматизации контрольных (надзорных) и разрешительных функций органов исполнительной власти	0,00	0,00	12 641,00	20 600,00	27 900,50	34 300,70	40 500,40	47 814,00	56 504,50	62 450,00	74 400,00	137000.0000
1.5.	Обеспечено оперативное информационно-аналитическое сопровождение и организационно-техническая поддержка деятельности Правительства Российской Федерации	0,00	0,00	228 635,80	593 956,60	686 796,60	782 951,60	1 055 791,60	1 148 631,60	1 244 786,60	1 517 626,60	1 802 256,40	2797250.5000
1.6.	Создана Единая цифровая платформа "Цифровой аудит" Счетной палаты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 138,20	763 149,90	1215844.7000

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	Российской Федерации												
1.7.	Обеспечена доработка ГАС "Правосудие" для публикации сведений о делах и взаимодействия с участниками судебного процесса посредством судебного портала и подготовки судебных приказов в автоматическом режиме	0,00	0,00	0,00	0,00	7 018,80	7 018,80	7 018,80	7 018,80	7 018,80	7 018,80	7 018,80	501339.4000
1.8.	Разработаны (модернизированы) отдельные программно-аппаратные решения и компоненты для автоматизированной информационной системы Федеральной службы безопасности Российской Федерации по взаимодействию с гражданами и участниками системы межведомственного электронного взаимодействия в электронной форме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	200000.0000
1.9.	Созданы инструменты проверки на наличие угроз безопасности государства и обороны страны систем, реализующих технологию искусственного интеллекта (машинного обучения), обученных на государственных данных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	10000.0000
1.10.	Создано единое информационное пространство для обеспечения сервисов сквозного электронного документооборота и обеспечен доступ к облачным сервисам поддержки коммуникаций	0,00	0,00	0,00	179 637,80	179 637,80	179 637,80	575 296,00	847 208,80	853 880,40	853 880,40	853 880,40	1444568.7000
1.11.	Предоставлена защищенная	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 574,60	201 130,20	248 704,80	248 704,80	4 767 675,50	5056990.9000

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	инфраструктура государственной единой облачной платформы, включая платформообразующую государственную информационную систему, для размещенных государственных информационных систем и информационных систем с учетом планового роста нагрузки												
1.12.	Обеспечено создание, развитие и эксплуатация информационных систем подбора, ротации, развития и учета кадров, а также кадрового делопроизводства	0,00	0,00	0,00	0,00	249 113,10	382 112,20	771 143,10	771 143,10	771 143,10	771 143,10	771 143,10	1131219.3000
1.13.	Создана распределенная подсистема информационной безопасности ведомственного центра Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) ФСО России	0,00	0,00	0,00	10 788,00	10 788,00	10 788,00	35 960,00	35 960,00	35 960,00	300 000,00	300 000,00	300000.0000
1.14.	Созданы цифровые программно-технические комплексы ситуационных центров высших органов государственной власти Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	3 285,20	3 285,20	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	480000.0000
1.15.	Создана государственная информационная система по предупреждению, выявлению и пресечению ограничивающих конкуренцию соглашений (государственная информационная система "Антикартель")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 285,80	14 285,80	203 713,09	235 216,67	241426.4000

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.16.	Созданы комплексы программно-технических средств сегментов центра мониторинга информационной безопасности систем специального информационного и технологического обеспечения высших органов государственной власти Российской Федерации (ЦМИБ)	0,00	0,00	0,00	10 864,40	10 864,40	10 864,40	10 864,40	36 214,60	36 214,60	36 214,60	36 214,60	637350.8000
1.17.	Обеспечено создание, развитие и ввод в эксплуатацию государственной автоматизированной системы правовой статистики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	800000.0000
1.18.	Обеспечено создание, развитие и эксплуатация государственных информационных систем, систем федеральных ведомств, необходимых для оказания государственных услуг и исполнения функций в электронном виде, в том числе контрольных (надзорных) функций, а также создание, развитие и внедрение в регионах типовых информационных систем обеспечивающих деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления на базе единой платформы	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 868 032,98	3 966 559,80	4 123 260,74	4 226 770,34	4 333 298,68	16238005.7000
1.19.	Обеспечено создание, развитие и эксплуатация цифровой платформы АИС Ростехнадзора в целях предоставления электронных услуг на Едином портале государственных и муниципальных услуг и исполнения	0,00	0,00	0,00	37 669,10	50 225,40	62 781,80	99 573,40	112 129,70	124 686,10	137 242,40	149 798,80	184882.8000

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	государственных контрольных и надзорных функций в электронном виде												
1.20.	Обеспечен ввод в эксплуатацию и развитие новой версии государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" 2.0	0,00	0,00	0,00	2 221 500 ,00	2 221 500 ,00	2 221 500 ,00	2 221 500 ,00	3 062 235 ,93	3 062 235 ,93	3 062 235 ,93	3 062 235 ,93	4443000.0000
1.21.	Обеспечено развитие ведомственного сегмента Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность, включая элементы сегмента Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения	0,00	0,00	0,00	158 181,52	158 181,52	158 181,52	158 181,52	349 939,50	349 939,50	349 939,50	349 939,50	1190000.0000
1.22.	Обеспечена организационно-техническая, экспертная, аналитическая и информационная поддержка и сопровождение реализации национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства"	0,00	0,00	0,00	1 900 000 ,00	1 900 000 ,00	1 900 000 ,00	1 900 000 ,00	1 900 000 ,00	1 900 000 ,00	1 900 000 ,00	1 900 000 ,00	1900000.0000
1.23.	Обеспечено развитие региональных информационных систем в целях интеграции с витриной данных органов государственной власти и органов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	39 000,00	250000.0000

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	управления государственными внебюджетными фондами												
1.24.	Обеспечено создание, развитие и эксплуатация инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме	0,00	0,00	0,00	7 199 671,20	7 481 291,00	12 287 368,60	12 295 497,30	13 016 404,70	13 243 749,40	13 386 494,90	13 448 221,80	18730800.2000
1.25.	Обеспечено развитие Единой информационной системы Федеральной службы по финансовому мониторингу в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения	0,00	0,00	0,00	137 966,00	149 920,00	295 044,30	441 637,10	680 644,10	1 101 927,80	1 347 938,60	1 467 983,80	1500000.0000
1.26.	Обеспечено создание, развитие, внедрение и мониторинг новых цифровых технологий (информационных систем) в сфере государственного управления, в том числе для оценки качества оказания государственных услуг, обеспечение требований информационной безопасности	0,00	0,00	0,00	2 230,40	7 387,20	103 060,50	104 050,10	112 001,20	933 098,80	933 098,80	933 985,70	1795456.3000
1.27.	Фондом "Центр стратегических разработок" обеспечены разработка,	0,00	0,00	0,00	66 058,30	86 558,30	107 058,30	127 558,30	148 058,30	168 558,30	189 500,70	228 063,90	309349.6000

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	организационная, экспертно-аналитическая, методическая, информационная поддержка и сопровождение реализации целевых моделей повышения эффективности и оптимизации деятельности государственных органов в сфере разработки, применения и оценки применения обязательных требований, предоставления государственных услуг, в том числе в разрешительной деятельности, оптимизации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг												
1.28.	Обеспечено развитие и функционирование федеральной государственной информационной системы "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий".	0,00	0,00	0,00	58 361,47	95 423,73	134 988,50	134 988,50	174 553,27	174 553,27	174 553,27	174 553,27	600111.5000
1.29.	Создана государственная информационная система "Единая цифровая платформа МИД России"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650000.0000
1.30.	Созданы подсистемы, компоненты и модули платформы защищенного аудиовизуального дистанционного взаимодействия государственных органов и организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 900,00	84 900,00	84 900,00	84 900,00	84 900,00	84 900,00	283000.0000
1.31.	Создана государственная информационно-аналитическая система по обеспечению ведения в электронном виде экспорта контролируемой	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 883,30	211 825,40	211 825,40	211 825,40	226600.0000

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	продукции и обеспечено бесперебойное представление информации в ФТС России и ФСТЭК России												

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Цифровое государственное управление

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1	Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов типовых решений, имеющих системы поддержки принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы							
1.1	Результат "Обеспечено развитие и эксплуатация федеральной государственной информационной системы уполномоченных по правам человека"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедова А. В.		ФГИС КИ, ГИИС Электронный бюджет
1.1.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок (на развитие ФГИС УПЧ в 2025 году)"	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедова А. В.	Прочий тип документа Ссылка на объект закупки на выполнение работ на развитие ФГИС УПЧ в 2025 году, размещённый в ЕИС в сфере закупки	ЕИС в сфере закупок
1.1.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок (по эксплуатации ФГИС УПЧ в 2025 году)"	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедова А. В.	Прочий тип документа Ссылка на объект закупки на выполнение работ по эксплуатации ФГИС УПЧ в 2025 году, размещённый в ЕИС в сфере закупки	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.1.3	Контрольная точка "Сформировано (утверждено) техническое задание по эксплуатации ФГИС УПЧ в 2025 году"	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедова А. В.	Прочий тип документа Техническое задание на эксплуатацию ФГИС УПЧ в 2025 году	ФГИС КИ
1.1.4	Контрольная точка "Произведен отбор поставщика (исполнителя) по эксплуатации ФГИС УПЧ в 2025 году"	-	15.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедова А. В.	Прочий тип документа Ссылка на контракт на выполнение работ по эксплуатации ФГИС УПЧ в 2025 году, размещённый в ЕИС в сфере закупки	ЕИС в сфере закупок
1.1.5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (на эксплуатацию ФГИС УПЧ в 2025 году)"	-	20.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедова А. В.	Прочий тип документа Ссылка на контракт на выполнение работ по эксплуатации ФГИС УПЧ в 2025 году, размещённый в ЕИС в сфере закупки	ГИИС «Электронный бюджет», ЕИС в сфере закупок
1.1.6	Контрольная точка "Сформировано (утверждено) техническое задание на развитие ФГИС УПЧ в 2025 году"	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедова А. В.	Прочий тип документа Техническое задание на развитие ФГИС УПЧ в 2025 году	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.1.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	29.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедова А. В.	Акт Документ о приемке работ по эксплуатации ФГИС УПЧ в 2024 году	ФГИС КИ, ГИИС Электронный бюджет, ЕИС в сфере закупок
1.1.8	Контрольная точка "Произведен отбор поставщика (исполнителя) на развитие ФГИС УПЧ в 2025 году"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедова А. В.	Прочий тип документа Ссылка на контракт на выполнение работ на развитие ФГИС УПЧ в 2025 году, размещённый в ЕИС в сфере закупки	ЕИС в сфере закупок
1.1.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедова А. В.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (по эксплуатации ФГИС УПЧ в 2024 году)	ФГИС КИ, ГИИС Электронный бюджет, ЕИС в сфере закупок
1.1.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (на	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедова А. В.	Прочий тип документа Ссылка на контракт на выполнение работ на развитие ФГИС УПЧ в 2025 году, размещённый в ЕИС в сфере закупки	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	развитие ФГИС УПЧ в 2025 году)"							
1.1.11	Контрольная точка "Направлен отчет о ходе реализации работ по развитию ФГИС УПЧ в 2025 году"	-	30.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедова А. В.	Прочий тип документа Информационное письмо в Минцифры России о ходе реализации работ по развитию ФГИС УПЧ в 2025 году	ФГИС КИ
1.1.12	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (на развитие ФГИС УПЧ в 2025 году)"	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедова А. В.	Акт Документ о приемке работ по развитию ФГИС УПЧ в 2025 году	ФГИС КИ
1.1.13	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (на развитие ФГИС УПЧ в 2025 году) "	-	20.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедова А. В.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (на развитие ФГИС УПЧ в 2025 году)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.14	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,	-	20.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Дедова А. В.	Акт Документ о приемке работ по эксплуатации ФГИС УПЧ в 2025 году	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	оказанных услуг (по эксплуатации ФГИС УПЧ в 2025 году)"			точками отсутствует	точками отсутствует			
1.1.15	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (по эксплуатации ФГИС УПЧ в 2025 году)"	-	27.12.2025	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедова А. В.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (по эксплуатации ФГИС УПЧ в 2025 году)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.16	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок (на развитие ФГИС УПЧ в 2026 году)"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедова А. В.	Прочий тип документа Техническое задание на развитие ФГИС УПЧ в 2026 году	ЕИС в сфере закупок
1.1.17	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок (по эксплуатации ФГИС УПЧ в 2026 году) "	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедова А. В.	Прочий тип документа Ссылка на объект закупки на выполнение работ по эксплуатации ФГИС УПЧ в 2026 году, размещённый в ЕИС в сфере закупки	ГИИС "Электронны йбюджет"
1.1.18	Контрольная точка "Сформировано (утверждено) техническое	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Дедова А. В.	Прочий тип документа Техническое задание на эксплуатацию ФГИС УПЧ в	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	задание по эксплуатации ФГИС УПЧ в 2026 году"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		2026 году	
1.1.19	Контрольная точка "Произведен отбор поставщика (исполнителя) на эксплуатацию ФГИС УПЧ в 2026 году"	-	15.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедова А. В.	Прочий тип документа Ссылка на контракт на выполнение работ по эксплуатации ФГИС УПЧ в 2026 году, размещённый в ЕИС в сфере закупки	ЕИС в сфере закупок
1.1.20	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (на эксплуатацию ФГИС УПЧ в 2026 году)"	-	20.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедова А. В.	Прочий тип документа Ссылка на контракт на выполнение работ по эксплуатации ФГИС УПЧ в 2026 году, размещённый в ЕИС в сфере закупки	ГИИС «Электронный бюджет», ЕИС в сфере закупок
1.1.21	Контрольная точка "Сформировано (утверждено) техническое задание на развитие ФГИС УПЧ в 2026 году"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедова А. В.	Прочий тип документа Техническое задание на развитие ФГИС УПЧ в 2026 году	ФГИС КИ
1.1.22	Контрольная точка "Произведен отбор поставщика (исполнителя)	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Дедова А. В.	Прочий тип документа Ссылка на контракт на выполнение работ на	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	на развитие ФГИС УПЧ в 2026 году"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		развитие ФГИС УПЧ в 2026 году, размещённый в ЕИС в сфере закупки	
1.1.23	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (на развитие ФГИС УПЧ в 2026 году)"	-	30.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедова А. В.	Прочий тип документа Ссылка на контракт на выполнение работ на развитие ФГИС УПЧ в 2026 году, размещённый в ЕИС в сфере закупки	ЕИС в сфере закупок
1.1.24	Контрольная точка "Направлен отчет о ходе реализации работ по развитию ФГИС УПЧ в 2026 году"	-	30.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедова А. В.	Прочий тип документа Информационное письмо в Минцифры России о ходе реализации работ по развитию ФГИС УПЧ в 2026 году	ФГИС КИ
1.1.25	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (на развитие ФГИС УПЧ в 2026 году)"	-	15.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедова А. В.	Акт Документ о приемке работ по развитию ФГИС УПЧ в 2026 году	ФГИС КИ
1.1.26	Контрольная точка "Произведена оплата	-	20.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Дедова А. В.	Прочий тип документа Платежное поручение на	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (на развитие ФГИС УПЧ в 2026 году)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (на развитие ФГИС УПЧ в 2026 году)	
1.1.27	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (по эксплуатации ФГИС УПЧ в 2026 году)"	-	20.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедова А. В.	Прочий тип документа Документ о приемке работ по эксплуатации ФГИС УПЧ в 2026 году	ФГИС КИ
1.1.28	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (по эксплуатации ФГИС УПЧ в 2026 году)"	-	27.12.2026	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедова А. В.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (по эксплуатации ФГИС УПЧ в 2026 году)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.29	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок (на развитие ФГИС УПЧ в 2027 году)"	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дедова А. В.	Прочий тип документа Ссылка на объект закупки на выполнение работ на развитие ФГИС УПЧ в 2027 году, размещённый в ЕИС в	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует		сфере закупки	
1.1.30	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок (по эксплуатации ФГИС УПЧ в 2027 году) "	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедова А. В.	Прочий тип документа Ссылка на объект закупки на выполнение работ по эксплуатации ФГИС УПЧ в 2027 году, размещённый в ЕИС в сфере закупки	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.31	Контрольная точка "Сформировано (утверждено) техническое задание по эксплуатации ФГИС УПЧ в 2027 году"	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедова А. В.	Прочий тип документа Техническое задание на эксплуатацию ФГИС УПЧ в 2027 году	ФГИС КИ
1.1.32	Контрольная точка "Произведен отбор поставщика (исполнителя) на эксплуатацию ФГИС УПЧ в 2027 году"	-	15.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедова А. В.	Прочий тип документа Ссылка на контракт на выполнение работ по эксплуатации ФГИС УПЧ в 2027 году, размещённый в ЕИС в сфере закупки	ЕИС в сфере закупок
1.1.33	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (на эксплуатацию ФГИС УПЧ	-	20.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедова А. В.	Прочий тип документа Ссылка на контракт на выполнение работ по эксплуатации ФГИС УПЧ в 2027 году, размещённый в ЕИС в сфере закупки	ГИИС «Электронный бюджет», ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	в 2027 году)"							
1.1.34	Контрольная точка "Сформировано (утверждено) техническое задание на развитие ФГИС УПЧ в 2027 году"	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедова А. В.	Прочий тип документа Техническое задание на развитие ФГИС УПЧ в 2027 году	ФГИС КИ
1.1.35	Контрольная точка "Произведен отбор поставщика (исполнителя) на развитие ФГИС УПЧ в 2027 году"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедова А. В.	Прочий тип документа Ссылка на контракт на выполнение работ на развитие ФГИС УПЧ в 2027 году, размещённый в ЕИС в сфере закупки	ЕИС в сфере закупок
1.1.36	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (на развитие ФГИС УПЧ в 2027 году)"	-	30.05.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедова А. В.	Прочий тип документа Ссылка на контракт на выполнение работ на развитие ФГИС УПЧ в 2027 году, размещённый в ЕИС в сфере закупки	ЕИС в сфере закупок
1.1.37	Контрольная точка "Направлен отчет о ходе реализации работ по развитию ФГИС УПЧ в 2027 году"	-	30.08.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дедова А. В.	Прочий тип документа Информационное письмо в Минцифры России о ходе реализации работ по развитию ФГИС УПЧ в	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует		2027 году	
1.1.38	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (на развитие ФГИС УПЧ в 2027 году)"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедова А. В.	Акт Документ о приемке работ по развитию ФГИС УПЧ в 2027 году	ФГИС КИ
1.1.39	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (по эксплуатации ФГИС УПЧ в 2027 году)"	-	15.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедова А. В.	Акт Документ о приемке работ по эксплуатации ФГИС УПЧ в 2027 году	ФГИС КИ
1.1.40	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (на развитие ФГИС УПЧ в 2027 году)"	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедова А. В.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (на развитие ФГИС УПЧ в 2027 году)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.41	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,	-	27.12.2027	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Дедова А. В.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (по эксплуатации ФГИС УПЧ в 2027 году)"				точками отсутствует		работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (по эксплуатации ФГИС УПЧ в 2027 году)	
1.1.42	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Дедова А. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.43	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.03.2028	09	10	Дедова А. В.	Прочий тип документа Техническое задание	ФГИС КИ
1.1.44	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.05.2028	01	03	Дедова А. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС «Электронный бюджет», ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.45	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации"	-	29.09.2028	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедова А. В.	Прочий тип документа Сертификат	ФГИС КИ
1.1.46	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Дедова А. В.	Акт Акт	ФГИС КИ
1.1.47	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию"	-	15.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Дедова А. В.	Акт Акт	ФГИС КИ
1.1.48	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2028	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедова А. В.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.1.49	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	20.12.2028	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедова А. В.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.50	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Дедова А. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.51	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.03.2029	09	10	Дедова А. В.	Прочий тип документа Техническое задание	ФГИС КИ
1.1.52	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	30.05.2029	01	03	Дедова А. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС «Электронный бюджет», ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	заключенных заказчиками по результатам закупок"							
1.1.53	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации"	-	28.09.2029	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедова А. В.	Прочий тип документа Сертификат	ФГИС КИ
1.1.54	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Дедова А. В.	Акт Акт	ФГИС КИ
1.1.55	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию"	-	14.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Дедова А. В.	Акт Акт	ФГИС КИ
1.1.56	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	14.12.2029	04	Взаимосвязь с иными результатами и	Дедова А. В.	Акт Произведена приемка поставленных товаров,	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг"				контрольными точками отсутствует		выполненных работ, оказанных услуг	
1.1.57	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	20.12.2029	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедова А. В.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.58	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Дедова А. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС Электронный бюджет
1.1.59	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	29.03.2030	09	10	Дедова А. В.	Прочий тип документа Техническое задание	ФГИС КИ
1.1.60	Контрольная точка "Сведения о	-	30.05.2030	01	03	Дедова А. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере	ГИИС «Электронный бюджет», ЕИС в сфере

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"						закупок	закупок
1.1.61	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации"	-	30.09.2030	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедова А. В.	Прочий тип документа Сертификат	ФГИС КИ
1.1.62	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Дедова А. В.	Акт Акт	ФГИС КИ
1.1.63	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию"	-	16.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Дедова А. В.	Акт Акт	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.1.64	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	16.12.2030	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедова А. В.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.65	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	20.12.2030	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедова А. В.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2	Результат "Создана государственная информационная система "Единая цифровая платформа МИД России""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мельников Н. Е.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.1	Контрольная точка "Закупка (Создание ГИС "ЕЦП МИД России") включена в План-график закупок"	-	31.03.2025	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мельников Н. Е.	Прочий тип документа Ссылка на объект закупки по государственному контракту на создание ГИС "ЕЦП МИД России", размещенный в ЕИС в сфере закупок	ЕИС в сфере закупок
1.2.	Контрольная точка	-	30.04.20	Взаимосвязь с	05	Мельников	Прочий тип документа	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2	"Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"		25	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Н. Е.	Техническое задание на создание ГИС "ЕЦП МИД России"	
1.2.3	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте на создание ГИС "ЕЦП МИД России" внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.2025	05	07	Мельников Н. Е.	Прочий тип документа Ссылка на сведения о государственном контракте на создание ГИС "ЕЦП МИД России", размещенные в ЕИС в сфере закупок	ЕИС в сфере закупок
1.2.4	Контрольная точка "Произведена приемка оказанных услуг по государственному контракту на создание ГИС "ЕЦП МИД России""	-	30.11.2025	06	09	Мельников Н. Е.	Прочий тип документа Документ о приемке оказанных услуг по государственному контракту на создание ГИС "ЕЦП МИД России"	ЕИС в сфере закупок
1.2.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров по государственному контракту на создание ГИС "ЕЦП МИД России""	-	30.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мельников Н. Е.	Прочий тип документа Документ о приемке поставленных товаров по государственному контракту на создание ГИС "ЕЦП МИД России"	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.2.6	Контрольная точка "Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту на создание ГИС "ЕЦП МИД России""	-	30.12.2025	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мельников Н. Е.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату оказанных услуг по государственному контракту на создание ГИС "ЕЦП МИД России"	ЕИС в сфере закупок
1.2.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров по государственному контракту на создание ГИС "ЕЦП МИД России""	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мельников Н. Е.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров по государственному контракту на создание ГИС "ЕЦП МИД России"	ЕИС в сфере закупок
1.2.8	Контрольная точка "Сформирован и утвержден Отчет об оказанных услугах по государственному контракту на создание ГИС "ЕЦП МИД России" (2025 год - I квартал 2026 года) "	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мельников Н. Е.	Отчет Отчет об оказанных услугах по государственному контракту на создание ГИС "ЕЦП МИД России" (2025 год - I квартал 2026 года)	ФГИС КИ
1.2.9	Контрольная точка "Сформирован и утвержден Квартальный отчет об оказанных услугах по государственному контракту на создание	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мельников Н. Е.	Отчет Квартальный отчет об оказанных услугах по государственному контракту на создание ГИС "ЕЦП МИД России" (II квартал 2026 года)	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	ГИС "ЕЦП МИД России" (II квартал 2026 года)"							
1.2.10	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров по государственному контракту на создание ГИС "ЕЦП МИД России""	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мельников Н. Е.	Прочий тип документа Документ о приемке поставленных товаров по государственному контракту на создание ГИС "ЕЦП МИД России"	ЕИС в сфере закупок
1.2.11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров по государственному контракту на создание ГИС "ЕЦП МИД России""	-	31.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мельников Н. Е.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров по государственному контракту на создание ГИС "ЕЦП МИД России"	ЕИС в сфере закупок
1.2.12	Контрольная точка "Произведена приемка оказанных услуг по государственному контракту на создание ГИС "ЕЦП МИД России""	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Мельников Н. Е.	Прочий тип документа Документ о приемке оказанных услуг по государственному контракту на создание ГИС "ЕЦП МИД России"	ЕИС в сфере закупок
1.2.13	Контрольная точка "Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту на создание ГИС "ЕЦП МИД России""	-	30.12.2026	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мельников Н. Е.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату оказанных услуг по государственному контракту на создание ГИС "ЕЦП МИД России"	ЕИС в сфере закупок
			31.12.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.2.14	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации"	-	26	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мельников Н. Е.	Прочий тип документа Аттестат соответствия ГИС "ЕЦП МИД России" требованиям безопасности информации	ФГИС КИ
1.2.15	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мельников Н. Е.	Акт Акт о вводе ГИС "ЕЦП МИД России" в промышленную эксплуатацию	ФГИС КИ
1.2.16	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Мельников Н. Е.	Акт Акт о вводе ГИС "ЕЦП МИД России" в промышленную эксплуатацию	ФГИС КИ
1.2.17	Контрольная точка "Закупка (Масштабирование ГИС "ЕЦП МИД России") включена в План-график закупок"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мельников Н. Е.	Прочий тип документа Ссылка на объект закупки по государственному контракту на масштабирование ГИС "ЕЦП МИД России",	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							размещенный в ЕИС в сфере закупок	
1.2.18	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мельников Н. Е.	Прочий тип документа Техническое задание на масштабирование ГИС "ЕЦП МИД России"	ФГИС КИ
1.2.19	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте на масштабирование ГИС "ЕЦП МИД России" внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.08.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мельников Н. Е.	Прочий тип документа Ссылка на сведения о государственном контракте на масштабирование ГИС "ЕЦП МИД России", размещенные в ЕИС в сфере закупок	ЕИС в сфере закупок
1.2.20	Контрольная точка "Произведена приемка оказанных услуг по государственному контракту на масштабирование ГИС "ЕЦП МИД России""	-	30.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мельников Н. Е.	Прочий тип документа Документ о приемке оказанных услуг по государственному контракту на масштабирование ГИС "ЕЦП МИД России"	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.2.21	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров по государственному контракту на масштабирование ГИС "ЕЦП МИД России""	-	30.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мельников Н. Е.	Прочий тип документа Документ о приемке поставленных товаров по государственному контракту на масштабирование ГИС "ЕЦП МИД России"	ЕИС в сфере закупок
1.2.22	Контрольная точка "Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту на масштабирование ГИС "ЕЦП МИД России""	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мельников Н. Е.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату оказанных услуг по государственному контракту на масштабирование ГИС "ЕЦП МИД России"	ЕИС в сфере закупок
1.2.23	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров по государственному контракту на масштабирование ГИС "ЕЦП МИД России""	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мельников Н. Е.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров по государственному контракту на масштабирование ГИС "ЕЦП МИД России"	ЕИС в сфере закупок
1.2.24	Контрольная точка "Закупка (Развитие ГИС "ЕЦП МИД России" в 2028 году) включена в План-график закупок"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мельников Н. Е.	Прочий тип документа Ссылка на объект закупки по государственному контракту на развитие ГИС "ЕЦП МИД России" в 2028 году, размещенный в ЕИС в сфере закупок	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.25	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мельников Н. Е.	Прочий тип документа Техническое задание на развитие ГИС "ЕЦП МИД России" в 2028 году	ФГИС КИ
1.2.26	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте на развитие ГИС "ЕЦП МИД России" в 2028 году внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.08.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мельников Н. Е.	Прочий тип документа Ссылка на сведения о государственном контракте на развитие ГИС "ЕЦП МИД России" в 2028 году, размещенные в ЕИС в сфере закупок	ЕИС в сфере закупок
1.2.27	Контрольная точка "Произведена приемка оказанных услуг по государственному контракту на развитие ГИС "ЕЦП МИД России" в 2028 году"	-	30.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мельников Н. Е.	Прочий тип документа Документ о приемке оказанных услуг по государственному контракту на развитие ГИС "ЕЦП МИД России" в 2028 году	ЕИС в сфере закупок
1.2.28	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров по государственному	-	30.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Мельников Н. Е.	Прочий тип документа Документ о приемке поставленных товаров по государственному	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	контракту на развитие ГИС "ЕЦП МИД России" в 2028 году"			точками отсутствует	точками отсутствует		контракту на развитие ГИС "ЕЦП МИД России" в 2028 году	
1.2.29	Контрольная точка "Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту на развитие ГИС "ЕЦП МИД России" в 2028 году"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мельников Н. Е.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату оказанных услуг по государственному контракту на развитие ГИС "ЕЦП МИД России"в 2028 году	ЕИС в сфере закупок
1.2.30	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров по государственному контракту на развитие ГИС "ЕЦП МИД России" в 2028 году"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мельников Н. Е.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров по государственному контракту на развитие ГИС "ЕЦП МИД России"в 2028 году	ЕИС в сфере закупок
1.2.31	Контрольная точка "Закупка (Развитие ГИС "ЕЦП МИД России" в 2029 году) включена в План-график закупок"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мельников Н. Е.	Прочий тип документа Ссылка на объект закупки по государственному контракту на развитие ГИС "ЕЦП МИД России" в 2029 году, размещенный в ЕИС в сфере закупок	ЕИС в сфере закупок
1.2.32	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Мельников Н. Е.	Прочий тип документа Техническое задание на развитие ГИС "ЕЦП МИД	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		России" в 2029 году	
1.2.33	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте на развитие ГИС "ЕЦП МИД России" в 2029 году внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.08.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мельников Н. Е.	Прочий тип документа Ссылка на сведения о государственном контракте на развитие ГИС "ЕЦП МИД России" в 2029 году, размещенные в ЕИС в сфере закупок	ЕИС в сфере закупок
1.2.34	Контрольная точка "Произведена приемка оказанных услуг по государственному контракту на развитие ГИС "ЕЦП МИД России" в 2029 году"	-	30.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мельников Н. Е.	Прочий тип документа Документ о приемке оказанных услуг по государственному контракту на развитие ГИС "ЕЦП МИД России" в 2029 году	ЕИС в сфере закупок
1.2.35	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров по государственному контракту на развитие ГИС "ЕЦП МИД России" в 2029 году"	-	30.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мельников Н. Е.	Прочий тип документа Документ о приемке поставленных товаров по государственному контракту на развитие ГИС "ЕЦП МИД России" в 2029 году	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.2.36	Контрольная точка "Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту на развитие ГИС "ЕЦП МИД России" в 2029 году"	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мельников Н. Е.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату оказанных услуг по государственному контракту на развитие ГИС "ЕЦП МИД России"в 2029 году	ЕИС в сфере закупок
1.2.37	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров по государственному контракту на развитие ГИС "ЕЦП МИД России" в 2029 году"	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мельников Н. Е.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров по государственному контракту на развитие ГИС "ЕЦП МИД России"в 2029 году	ЕИС в сфере закупок
1.2.38	Контрольная точка "Закупка (Развитие ГИС "ЕЦП МИД России" в 2030 году) включена в План-график закупок"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мельников Н. Е.	Прочий тип документа Ссылка на объект закупки по государственному контракту на развитие ГИС "ЕЦП МИД России" в 2030 году, размещенный в ЕИС в сфере закупок	ЕИС в сфере закупок
1.2.39	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мельников Н. Е.	Прочий тип документа Техническое задание на развитие ГИС "ЕЦП МИД России" в 2030 году	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	сервиса (информационной системы)"							
1.2.40	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте на развитие ГИС "ЕЦП МИД России" в 2030 году внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.08.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мельников Н. Е.	Прочий тип документа Ссылка на сведения о государственном контракте на развитие ГИС "ЕЦП МИД России" в 2030 году, размещенные в ЕИС в сфере закупок	ЕИС в сфере закупок
1.2.41	Контрольная точка "Произведена приемка оказанных услуг по государственному контракту на развитие ГИС "ЕЦП МИД России" в 2030 году"	-	30.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мельников Н. Е.	Прочий тип документа Документ о приемке оказанных услуг по государственному контракту на развитие ГИС "ЕЦП МИД России" в 2030 году	ЕИС в сфере закупок
1.2.42	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров по государственному контракту на развитие ГИС "ЕЦП МИД России" в 2030 году"	-	30.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мельников Н. Е.	Прочий тип документа Документ о приемке поставленных товаров по государственному контракту на развитие ГИС "ЕЦП МИД России" в 2030 году	ЕИС в сфере закупок
1.2.43	Контрольная точка "Произведена оплата оказанных услуг по	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Мельников Н. Е.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату оказанных услуг по	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	государственному контракту на развитие ГИС "ЕЦП МИД России" в 2030 году"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		государственному контракту на развитие ГИС "ЕЦП МИД России"в 2030 году	
1.2.44	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров по государственному контракту на развитие ГИС "ЕЦП МИД России" в 2030 году"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мельников Н. Е.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров по государственному контракту на развитие ГИС "ЕЦП МИД России"в 2030 году	ЕИС в сфере закупок
1.3	Результат "Обеспечено развитие и функционирование федеральной государственной информационной системы "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий"."	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	БЕССЧАСНЫЙ С. А.		-
1.3.1	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Серая О. Г.	Прочий тип документа Техническое задание на развитие и функционирование государственной информационной системы "Единый реестр контрольных (надзорных)	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	системы)" , значение: 1.0000 , Единица						мероприятий" в 2025 году	
1.3.2	Контрольная точка "Закупка включена в план-график закупок" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Серая О. Г.	Прочий тип документа Ссылка на объект закупки на развитие и функционирование государственной информационной системы "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий" в 2025 году, размещенный в ЕИС в сфере закупки	ЕИС в сфере закупок
1.3.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Серая О. Г.	Прочий тип документа Ссылка на государственный контракт на развитие и функционирование государственной информационной системы "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий" в 2025 году, размещенный в ЕИС в сфере закупок	ЕИС в сфере закупок
1.3.4	Контрольная точка "Получены отчетные документы о результатах поставленных товаров, выполненных работ,	-	24.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Серая О. Г.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг по государственному	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Единица			отсутствует	отсутствует		контракту на развитие и функционирование государственной информационной системы "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий" в 2025 году	
1.3.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Серая О. Г.	Прочий тип документа Акт приема-передачи выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту на развитие и функционирование государственной информационной системы "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий" в 2025 году	ФГИС КИ
1.3.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Серая О. Г.	Прочий тип документа Платежный документ по государственному контракту на развитие и функционирование государственной информационной системы "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий" в 2025 году	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.3.7	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Серая О. Г.	Прочий тип документа Техническое задание на развитие и функционирование государственной информационной системы "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий" в 2026 году	ФГИС КИ
1.3.8	Контрольная точка "Закупка включена в план-график закупок" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Серая О. Г.	Прочий тип документа Ссылка на объект закупки на развитие и функционирование государственной информационной системы "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий" в 2026 году, размещенный в ЕИС в сфере закупки	ЕИС в сфере закупок
1.3.9	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Серая О. Г.	Прочий тип документа Ссылка на государственный контракт на развитие и функционирование государственной информационной системы "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий" в 2026 году	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.3.10	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Серая О. Г.	Прочий тип документа Акт приема-передач выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту на развитие и функционирование государственной информационной системы "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий" в 2026 году	ФГИС КИ
1.3.11	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Серая О. Г.	Прочий тип документа Документ об аттестации и сертификации по требованиям безопасности информации информационно-телекоммуникационного сервиса в рамках реализации государственного контракта на развитие и функционирование государственной информационной системы "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий" в 2026 году	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.3.12	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Серая О. Г.	Прочий тип документа Документ о вводе в промышленную эксплуатацию информационно-телекоммуникационного сервиса в рамках реализации государственного контракта на развитие и функционирование государственной информационной системы "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий" в 2026 году	ЕИС в сфере закупок
1.3.13	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Серая О. Г.	Прочий тип документа Документ о приемке выполненных работ, оказанных услуг по развитию информационно-телекоммуникационного сервиса в рамках государственного контракта на развитие и функционирование государственной информационной системы "Единый реестр контрольных (надзорных)	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							мероприятий" в 2026 году	
1.3.14	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Серая О. Г.	Прочий тип документа Техническое задание на развитие и функционирование государственной информационной системы "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий" в 2027 году	ФГИС КИ
1.3.15	Контрольная точка "Закупка включена в план-график закупок" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Серая О. Г.	Прочий тип документа Ссылка на объект закупки на развитие и функционирование государственной информационной системы "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий" в 2027 году, размещенный в ЕИС в сфере закупки	ЕИС в сфере закупок
1.3.16	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Серая О. Г.	Прочий тип документа Ссылка на государственный контракт на развитие и функционирование государственной информационной системы "Единый реестр	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Единица						контрольных (надзорных) мероприятий" в 2027 году, размещенный в ЕИС в сфере закупки	
1.3.17	Контрольная точка "Получены отчетные документы о результатах поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту)" , значение: 1.0000 , Единица	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Серая О. Г.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту на развитие и функционирование государственной информационной системы "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий" в 2027 году	ЕИС в сфере закупок
1.3.18	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Единица	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Серая О. Г.	Прочий тип документа Акт приема-передачи выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту на развитие и функционирование государственной информационной системы "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий" в 2027 году	ФГИС КИ
1.3.	Контрольная точка	-	30.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Серая О. Г.	Прочий тип документа	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
19	"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Единица		27	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Документ об оплате по государственному контракту на развитие и функционирование государственной информационной системы "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий" в 2027 году	
1.3.20	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Серая О. Г.	Прочий тип документа Техническое задание на развитие и функционирование государственной информационной системы "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий" в 2028 году	ФГИС КИ
1.3.21	Контрольная точка "Закупка включена в план-график закупок" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Серая О. Г.	Прочий тип документа Ссылка на объект закупки на развитие и функционирование государственной информационной системы "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий" в 2028 году, размещенный в ЕИС в сфере закупки	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.3.22	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Серая О. Г.	Прочий тип документа Ссылка на государственный контракт на развитие и функционирование государственной информационной системы "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий" в 2028 году, размещенный в ЕИС в сфере закупки	ЕИС в сфере закупок
1.3.23	Контрольная точка "Получены отчетные документы о результатах поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Серая О. Г.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту на развитие и функционирование государственной информационной системы "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий" в 2028 году	ЕИС в сфере закупок
1.3.24	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 ,	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Серая О. Г.	Прочий тип документа Акт приема-передачи выполненных работ, оказанных услуг по развитию и функционированию	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Единица						государственной информационной системы "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий" в 2028 году	
1.3.25	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Серая О. Г.	Прочий тип документа Документ об оплате по государственному контракту на развитие и функционирование государственной информационной системы "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий" в 2028 году	ЕИС в сфере закупок
1.3.26	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Серая О. Г.	Прочий тип документа Техническое задание на развитие и функционирование государственной информационной системы "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий" в 2029 году	ФГИС КИ
1.3.27	Контрольная точка "Закупка включена в план-график закупок" , значение: 1.0000 ,	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Серая О. Г.	Прочий тип документа Ссылка на объект закупки на развитие и функционирование	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Единица			точками отсутствует	точками отсутствует		государственной информационной системы "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий" в 2029 году, размещенный в ЕИС в сфере закупки	
1.3.28	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Серая О. Г.	Прочий тип документа Ссылка на государственный контракт на развитие и функционирование государственной информационной системы "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий" в 2029 году, размещенный в ЕИС в сфере закупки	ЕИС в сфере закупок
1.3.29	Контрольная точка "Получены отчетные документы о результатах поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Серая О. Г.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту на развитие и функционирование государственной информационной системы "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий" в 2029 году	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.3.30	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Серая О. Г.	Прочий тип документа Акт приема-передачи выполненных работ, оказанных услуг по развитию и функционированию государственной информационной системы "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий" в 2029 году	ФГИС КИ
1.3.31	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Серая О. Г.	Прочий тип документа Документ об оплате по государственному контракту на развитие и функционирование государственной информационной системы "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий" в 2029 году	ЕИС в сфере закупок
1.3.32	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Серая О. Г.	Прочий тип документа Техническое задание на развитие и функционирование государственной информационной системы "Единый реестр контрольных (надзорных)	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	системы)" , значение: 1.0000 , Единица						мероприятий" в 2030 году	
1.3.33	Контрольная точка "Закупка включена в план-график закупок" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Серая О. Г.	Прочий тип документа Ссылка на объект закупки на развитие и функционирование государственной информационной системы "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий" в 2030 году, размещенный в ЕИС в сфере закупки	ЕИС в сфере закупок
1.3.34	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Серая О. Г.	Прочий тип документа Ссылка на государственный контракт на развитие и функционирование государственной информационной системы "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий" в 2030 году, размещенный в ЕИС в сфере закупки	ЕИС в сфере закупок
1.3.35	Контрольная точка "Получены отчетные документы о результатах поставленных товаров, выполненных работ,	-	24.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Серая О. Г.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг по государственному	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Единица			отсутствует	отсутствует		контракту на развитие и функционирование государственной информационной системы "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий" в 2030 году	
1.3.36	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Серая О. Г.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг по развитию и функционированию государственной информационной системы "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий" в 2030 году	ФГИС КИ
1.3.37	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Серая О. Г.	Прочий тип документа Документ об оплате по государственному контракту на развитие и функционирование государственной информационной системы "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий" в 2030 году	ЕИС в сфере закупок
1.4	Результат "Фондом	01.01.20	31.12.2030	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смелов П. А.		ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	"Центр стратегических разработок" обеспечены разработка, организационная, экспертно-аналитическая, методическая, информационная поддержка и сопровождение реализации целевых моделей повышения эффективности и оптимизации деятельности государственных органов в сфере разработки, применения и оценки применения обязательных требований, предоставления государственных услуг, в том числе в разрешительной деятельности, оптимизации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг"	25		иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует			бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.4.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок" "	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Херсонцев А. И.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок" (включено в реестр соглашений).	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.2	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок"	-	22.04.2025	07	09	Смелов П. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.3	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок""	-	22.07.2025	08	10	Смелов П. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.4	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр	-	22.10.2025	09	11	Смелов П. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок"	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	стратегических разработок""							
1.4.5	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок""	-	29.12.2025	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смелов П. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.6	Контрольная точка "Предоставлен предварительный годовой отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Смелов П. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок" "	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Херсонцев А. И.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок" (включено в реестр соглашений).	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.8	Контрольная точка "Предоставлен	-	24.04.2026	07	09	Смелов П. А.	Отчет Отчет о выполнении	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	ежеквартальный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок""						соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок"	
1.4.9	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок""	-	24.07.2026	08	10	Смелов П. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.10	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок""	-	23.10.2026	09	11	Смелов П. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.11	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических	-	30.12.2026	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смелов П. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок"	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	разработок""							
1.4.12	Контрольная точка "Предоставлен предварительный годовой отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок""	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Смелов П. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок""	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Херсонцев А. И.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок" (включено в реестр соглашений).	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.14	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок""	-	22.04.2027	07	09	Смелов П. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.15	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о	-	23.07.2027	08	10	Смелов П. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок""						предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок"	
1.4.16	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок""	-	22.10.2027	09	11	Смелов П. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.17	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок""	-	30.12.2027	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смелов П. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.18	Контрольная точка "Предоставлен предварительный годовой отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Смелов П. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок"	ГИИС "Электронныйбюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	разработок""							
1.4.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок""	-	29.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Херсонцев А. И.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок" (включено в реестр соглашений).	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.20	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок""	-	21.04.2028	07	09	Смелов П. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.21	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок""	-	21.07.2028	08	10	Смелов П. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.22	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о выполнении соглашения о	-	20.10.2028	09	06	Смелов П. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок""						Фонду "Центр стратегических разработок"	
1.4.23	Контрольная точка "Предоставлен предварительный годовой отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок""	-	28.12.2028	10	11	Смелов П. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.24	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок""	-	29.12.2028	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смелов П. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.25	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок""	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Херсонцев А. И.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.	Контрольная точка	-	23.04.20	07	09	Смелов П. А.	Отчет	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
26	"Предоставлен ежеквартальный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок""		29				Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок"	бюджет"
1.4.27	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок""	-	23.07.2029	08	10	Смелов П. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.28	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок""	-	22.10.2029	09	11	Смелов П. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.29	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр	-	28.12.2029	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смелов П. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок"	ГИИс "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	стратегических разработок""							
1.4.30	Контрольная точка "Предоставлен предварительный годовой отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок""	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Смелов П. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.31	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок""	-	22.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Смелов П. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок" (включено в реестр соглашений).	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.32	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок""	-	26.04.2030	07	09	Смелов П. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.33	Контрольная точка "Предоставлен	-	26.07.2030	08	10	Смелов П. А.	Отчет Отчет о выполнении	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	ежеквартальный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок""						соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок"	
1.4.34	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок""	-	22.10.2030	09	11	Смелов П. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.35	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок""	-	30.12.2030	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смелов П. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.36	Контрольная точка "Предоставлен предварительный годовой отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Смелов П. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок"	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	стратегических разработок""							
1.5	Результат "Обеспечено создание, развитие, внедрение и мониторинг новых цифровых технологий (информационных систем) в сфере государственного управления, в том числе для оценки качества оказания государственных услуг, обеспечение требований информационной безопасности "	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А.		ФГИС КИ
1.5.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесников М. А.	Прочий тип документа План закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.2	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесников М. А.	Приказ Приказ о размещении закупки, включающий ТЗ	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Единица							
1.5.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок " , значение: 1.0000 , Единица	-	01.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А.	Прочий тип документа ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.4	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	01.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А.	Акт Акт приемки работ	ФГИС КИ
1.5.5	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности	-	17.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А.	Прочий тип документа аттестат соответствия ФСТЭК	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	информации" , значение: 1.0000 , Единица							
1.5.6	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 1.0000 , Единица	-	01.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А.	Акт Акт ввода в эксплуатацию	ФГИС КИ
1.5.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг " , значение: 1.0000 , Единица	-	10.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А.	Акт Акт приемки товаров, работ, услуг	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
1.5.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	20.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А.	Прочий тип документа Платежное поручение, ссылка на ЕИС в сфере закупок	ФГИС КИ, ЕИС в сфере закупок
1.5.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Тюпышев Д. А.	Прочий тип документа Платежное поручение, ссылка на ЕИС в сфере	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту " , значение: 1.0000 , Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		закупок	
1.5.10	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А.	Прочий тип документа План закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.11	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А.	Приказ Приказ о проведении закупки, включая ТЗ	ФГИС КИ
1.5.12	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками	-	03.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	по результатам закупок " , значение: 1.0000 , Единица							
1.5.13	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	01.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А.	Акт Акт приемки товаров, работ, услуг	ФГИС КИ
1.5.14	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации" , значение: 1.0000 , Единица	-	16.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А.	Прочий тип документа Аттестат соответствия ФСТЭК	ФГИС КИ
1.5.15	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 1.0000 , Единица	-	01.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А.	Акт Акт ввода в промышленную эксплуатацию	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.5.16	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг " , значение: 1.0000 , Единица	-	10.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А.	Акт Акт приемки товаров, работ, услуг	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.17	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному " , значение: 1.0000 , Единица	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.18	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А.	Прочий тип документа План закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.19	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной	-	28.05.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А.	Прочий тип документа Приказ о размещении закупки с ТЗ в составе	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	системы)" , значение: 1.0000 , Единица							
1.5.20	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок " , значение: 1.0000 , Единица	-	02.08.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.21	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	01.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А.	Акт Акт приемки товаров, работ, услуг	ФГИС КИ
1.5.22	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации" , значение:	-	15.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А.	Прочий тип документа Аттестат соответствия ФСТЭК	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	1.0000 , Единица							
1.5.23	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 1.0000 , Единица	-	01.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А.	Акт Акт ввода в промышленную эксплуатацию	ФГИС КИ
1.5.24	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг " , значение: 1.0000 , Единица	-	01.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А.	Акт Акт приемки товаров, работ, услуг	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.25	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту " , значение: 1.0000 , Единица	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.26	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение:	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Тюпышев Д. А.	Прочий тип документа План закупок	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	1.0000 , Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.5.27	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.05.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А.	Приказ Приказ о размещении закупки с ТЗ в составе	ФГИС КИ
1.5.28	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок " , значение: 1.0000 , Единица	-	01.08.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.29	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а)	-	02.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А.	Прочий тип документа Акт приемки товаров, работ, услуг	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(информационной системы)" , значение: 1.0000 , Единица							
1.5.30	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А.	Прочий тип документа Аттестат соответствия ФСТЭК	ФГИС КИ
1.5.31	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 1.0000 , Единица	-	01.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А.	Акт Акт ввода в промышленную эксплуатацию	ФГИС КИ
1.5.32	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг " , значение: 1.0000 , Единица	-	01.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А.	Акт Акт приемки товаров, работ, услуг	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.	Контрольная точка	-	25.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Тюпышев Д.	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
33	"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту " , значение: 1.0000 , Единица		28	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.	Платежное поручение	бюджет"
1.5.34	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А.	Прочий тип документа План закупок	ГИИС "электронный бюджет"
1.5.35	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.05.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А.	Приказ Приказ о размещении закупки с ТЗ в составе	ФГИС КИ
1.5.36	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в	-	01.08.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Тюпышев Д. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок " , значение: 1.0000 , Единица			отсутствует	отсутствует			
1.5.37	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	01.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А.	Акт Акт приемки товаров, работ, услуг	ФГИС КИ
1.5.38	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А.	Прочий тип документа Аттестат соответствия ФСТЭК	ФГИС КИ
1.5.39	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную	-	03.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А.	Акт Акт ввода в промышленную эксплуатацию	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	эксплуатацию" , значение: 1.0000 , Единица							
1.5.40	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг " , значение: 1.0000 , Единица	-	03.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А.	Акт Акт приемки товаров, работ, услуг	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.41	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту " , значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.42	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А.	Прочий тип документа План закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.43	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания	-	31.05.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Тюпышев Д. А.	Приказ Приказ о размещении закупки с ТЗ в составе	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Единица			точками отсутствует	точками отсутствует			
1.5.44	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок " , значение: 1.0000 , Единица	-	01.08.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.45	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	01.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А.	Акт Акт приемки товаров, работ, услуг	ФГИС КИ
1.5.46	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная	-	15.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Тюпышев Д. А.	Прочий тип документа Аттестат соответствия ФСТЭК	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации" , значение: 1.0000 , Единица			точками отсутствует	точками отсутствует			
1.5.47	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 1.0000 , Единица	-	02.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А.	Акт Акт ввода в промышленную эксплуатацию	ФГИС КИ
1.5.48	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг " , значение: 1.0000 , Единица	-	03.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А.	Акт Акт приемки товаров, работ, услуг	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.49	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту " , значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.6	Результат "Обеспечено развитие Единой информационной системы Федеральной службы по финансовому мониторингу в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения "	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.		ФГИС КИ, ГИИС " Электронный бюджет"
1.6.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Прочий тип документа Ссылка на закупку товаров, работ, услуг в целях развития и функционирования ЕИС Росфинмониторинга в 2025 году, размещенная в ЕИС в сфере закупки	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.6.2	Контрольная точка "Обеспечена публикация электронных конкурсов на закупку товаров, работ, услуг в целях развития и	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Лисицын А. С.	Прочий тип документа Ссылка на объект закупки товаров, работ, услуг в целях развития и функционирования ЕИС	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	функционирования ЕИС Росфинмониторинга" , значение: 1.0000 , Единица			отсутствует	отсутствует		Росфинмониторинга в 2025 году, размещенный в ЕИС в сфере закупки	
1.6.3	Контрольная точка "Сведения о государственных (муниципальных) контрактах в целях развития ЕИС Росфинмониторинга внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Единица	-	02.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Прочий тип документа Ссылка на государственные контракты в целях развития и функционирования ЕИС Росфинмониторинга в 2025 году, размещенная в ЕИС в сфере закупки	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.6.4	Контрольная точка "Поставлено оборудование и лицензии в целях развития ЕИС Росфинмониторинга" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Акт Акт сдачи-приемки выполненных работ	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.5	Контрольная точка "Обеспечена реализация 1 -го этапа создания Цифровой экосистемы противодействия	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Лисицын А. С.	Акт Документ о приемке работ по созданию и развитию ЕИС Росфинмониторинга в 2025 году	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (развитие интеллектуальной цифровой технологической платформы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма) и обеспечено развитие ЕИС Росфинмониторинга" , значение: 1.0000 , Единица			отсутствует	отсутствует			
1.6.6	Контрольная точка "Обеспечено функционирование Единой информационной системы в сфере противодействия легализации (отмыванию)	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Акт Документ о приемке работ в целях обеспечения функционирования ЕИС Росфинмониторинга в 2025 году	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения " , значение: 1.0000 , Единица							
1.6.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в целях обеспечения функционирования ЕИС Росфинмониторинга" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Акт Документ о приемке работ в целях обеспечения функционирования ЕИС Росфинмониторинга в 2025 году	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в целях развития ЕИС Росфинмониторинга" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Акт Документ о приемке работ в целях обеспечения развития ЕИС Росфинмониторинга в 2025 году	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.6.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту в целях обеспечения функционирования ЕИС Росфинмониторинга" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам в целях обеспечения функционирования ЕИС Росфинмониторинга в 2025 году	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.10	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту в целях развития ЕИС Росфинмониторинга" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам в целях обеспечения развития ЕИС Росфинмониторинга в 2025 году	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.11	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Лисицын А. С.	Прочий тип документа Ссылка на закупку товаров, работ, услуг в целях развития и	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует		функционирования ЕИС Росфинмониторинга в 2026 году, размещенная в ЕИС в сфере закупки	
1.6.12	Контрольная точка "Обеспечена публикация электронных конкурсов на закупку товаров, работ, услуг в целях развития и функционирования ЕИС Росфинмониторинга" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Прочий тип документа Ссылка на объект закупки товаров, работ, услуг в целях развития и функционирования ЕИС Росфинмониторинга в 2026 году, размещенный в ЕИС в сфере закупки	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.6.13	Контрольная точка "Сведения о государственных (муниципальных) контрактах в целях развития ЕИС Росфинмониторинга внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок " , значение: 1.0000 , Единица	-	01.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Прочий тип документа Ссылка на государственные контракты в целях развития и функционирования ЕИС Росфинмониторинга в 2026 году, размещенная в ЕИС в сфере закупки	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.6.14	Контрольная точка "Поставлено оборудование и лицензии	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Лисицын А. С.	Акт Документ о приемке работ в целях обеспечения	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	в целях развития ЕИС Росфинмониторинга " , значение: 1.0000 , Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		функционирования и развития ЕИС Росфинмониторинга в 2026 году	
1.6.15	Контрольная точка "Обеспечена реализация 2-го этапа создания Цифровой экосистемы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (развитие интеллектуальной цифровой технологической платформы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма) и обеспечено развитие ЕИС Росфинмониторинга" ,	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Акт Документ о приемке работ по созданию и развитию ЕИС Росфинмониторинга в 2026 году	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	значение: 1.0000 , Единица							
1.6.16	Контрольная точка "Обеспечено функционирование Единой информационной системы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения " , значение: 1.0000 , Единица	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Акт Документ о приемке работ в целях обеспечения функционирования ЕИС Росфинмониторинга в 2026 году	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет
1.6.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в целях обеспечения функционирования ЕИС Росфинмониторинга" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Акт Документ о приемке работ в целях обеспечения функционирования ЕИС Росфинмониторинга в 2026 году	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.6.18	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в целях развития ЕИС Росфинмониторинга" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Акт Документ о приемке работ в целях обеспечения развития ЕИС Росфинмониторинга в 2026 году	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.19	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту в целях обеспечения функционирования ЕИС Росфинмониторинга" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам в целях обеспечения функционирования ЕИС Росфинмониторинга в 2026 году	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.20	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному)	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам в целях	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	контракту в целях развития ЕИС Росфинмониторинга" , значение: 1.0000 , Единица						обеспечения развития ЕИС Росфинмониторинга в 2026 году	
1.6.21	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Прочий тип документа Ссылка на закупку товаров, работ, услуг в целях развития и функционирования ЕИС Росфинмониторинга в 2027 году, размещенная в ЕИС в сфере закупки	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.6.22	Контрольная точка "Обеспечена публикация электронных конкурсов на закупку товаров, работ, услуг в целях развития и функционирования ЕИС Росфинмониторинга" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Прочий тип документа Ссылка на объект закупки товаров, работ, услуг в целях развития и функционирования ЕИС Росфинмониторинга в 2027 году, размещенный в ЕИС в сфере закупки	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.6.23	Контрольная точка "Сведения о государственных (муниципальных) контрактах в целях развития ЕИС Росфинмониторинга	-	01.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Прочий тип документа Ссылка на государственные контракты в целях развития и функционирования ЕИС Росфинмониторинга в 2027 году, размещенная в ЕИС в сфере закупки	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок " , значение: 1.0000 , Единица							
1.6.24	Контрольная точка "Поставлено оборудование и лицензии в целях развития ЕИС Росфинмониторинга " , значение: 1.0000 , Единица	-	29.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Акт Документ о приемке работ в целях обеспечения функционирования и развития ЕИС Росфинмониторинга в 2027 году	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.25	Контрольная точка "Обеспечена реализация 3 -го этапа создания Цифровой экосистемы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (развитие интеллектуальной цифровой технологической	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Акт Документ о приемке работ по созданию и развитию ЕИС Росфинмониторинга в 2027 году	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	платформы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма) и обеспечено развитие ЕИС Росфинмониторинга" , значение: 1.0000 , Единица							
1.6.26	Контрольная точка "Обеспечено функционирование Единой информационной системы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения " , значение: 1.0000 , Единица	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Акт Документ о приемке работ в целях обеспечения функционирования ЕИС Росфинмониторинга в 2027 году	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет",
1.6.	Контрольная точка		27.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Лисицын А.	Акт	ФГИС КИ, ГИИС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
27	"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в целях обеспечения функционирования ЕИС Росфинмониторинга" , значение: 1.0000 , Единица	-	27	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	С.	Документ о приемке работ в целях обеспечения функционирования ЕИС Росфинмониторинга в 2027 году	"Электронный бюджет"
1.6.28	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в целях развития ЕИС Росфинмониторинга" , значение: 1.0000 , Единица	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Акт Документ о приемке работ в целях обеспечения развития ЕИС Росфинмониторинга в 2027 году	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.29	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту в целях обеспечения функционирования ЕИС Росфинмониторинга" , значение: 1.0000 ,	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам в целях обеспечения функционирования ЕИС Росфинмониторинга в 2027 году	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Единица							
1.6.30	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту в целях развития ЕИС Росфинмониторинга" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам в целях обеспечения развития ЕИС Росфинмониторинга в 2027 году	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.31	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Прочий тип документа Ссылка на закупку товаров, работ, услуг в целях развития и функционирования ЕИС Росфинмониторинга в 2028 году, размещенная в ЕИС в сфере закупки	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.6.32	Контрольная точка "Обеспечена публикация электронных конкурсов на закупку товаров, работ, услуг в целях развития и функционирования ЕИС Росфинмониторинга" , значение: 1.0000 ,	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Прочий тип документа Ссылка на объект закупки товаров, работ, услуг в целях развития и функционирования ЕИС Росфинмониторинга в 2028 году, размещенный в ЕИС в сфере закупки	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Единица							
1.6.33	Контрольная точка "Сведения о государственных (муниципальных) контрактах в целях развития ЕИС Росфинмониторинга внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок " , значение: 1.0000 , Единица	-	01.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Прочий тип документа Ссылка на государственные контракты в целях развития и функционирования ЕИС Росфинмониторинга в 2028 году, размещенная в ЕИС в сфере закупки	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.6.34	Контрольная точка "Поставлено оборудование и лицензии в целях развития ЕИС Росфинмониторинга " , значение: 1.0000 , Единица	-	31.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Акт Акт сдачи-приемки выполненных работ	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.35	Контрольная точка "Обеспечена реализация 4 -го этапа создания Цифровой экосистемы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Акт Документ о приемке работ по созданию и развитию ЕИС Росфинмониторинга в 2028 году	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (развитие интеллектуальной цифровой технологической платформы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма) и обеспечено развитие ЕИС Росфинмониторинга" , значение: 1.0000 , Единица							
1.6.36	Контрольная точка "Обеспечено функционирование Единой информационной системы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Акт Документ о приемке работ в целях обеспечения функционирования ЕИС Росфинмониторинга в 2028 году	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения" , значение: 1.0000 , Единица							
1.6.37	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в целях обеспечения функционирования ЕИС Росфинмониторинга" , значение: 1.0000 , Единица	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Акт Документ о приемке работ в целях обеспечения функционирования ЕИС Росфинмониторинга в 2028 году	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.38	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в целях развития ЕИС Росфинмониторинга" , значение: 1.0000 , Единица	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Акт Документ о приемке работ в целях обеспечения развития ЕИС Росфинмониторинга в 2028 году	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.39	Контрольная точка "Произведена оплата	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Лисицын А. С.	Прочий тип документа Платежное поручение на	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту в целях обеспечения функционирования ЕИС Росфинмониторинга" , значение: 1.0000 , Единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам в целях обеспечения функционирования ЕИС Росфинмониторинга в 2028 году	
1.6.40	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту в целях развития ЕИС Росфинмониторинга" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам в целях обеспечения развития ЕИС Росфинмониторинга в 2028 году	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.41	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Прочий тип документа Ссылка на закупку товаров, работ, услуг в целях развития и функционирования ЕИС Росфинмониторинга в 2029 году, размещенная в ЕИС в	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							сфере закупки	
1.6.42	Контрольная точка "Обеспечена публикация электронных конкурсов на закупку товаров, работ, услуг в целях развития и функционирования ЕИС Росфинмониторинга" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Прочий тип документа Ссылка на объект закупки товаров, работ, услуг в целях развития и функционирования ЕИС Росфинмониторинга в 2029 году, размещенный в ЕИС в сфере закупки	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.6.43	Контрольная точка "Сведения о государственных (муниципальных) контрактах в целях развития ЕИС Росфинмониторинга внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок " , значение: 1.0000 , Единица	-	04.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Прочий тип документа Ссылка на государственные контракты в целях развития и функционирования ЕИС Росфинмониторинга в 2029 году, размещенная в ЕИС в сфере закупки	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.6.44	Контрольная точка "Поставлено оборудование и лицензии в целях развития ЕИС Росфинмониторинга " , значение: 1.0000 ,	-	31.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Акт Документ о приемке работ в целях обеспечения функционирования и развития ЕИС Росфинмониторинга в 2029	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Единица						году	
1.6.45	Контрольная точка "Обеспечена реализация 5-го этапа создания Цифровой экосистемы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (развитие интеллектуальной цифровой технологической платформы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма) и обеспечено развитие ЕИС Росфинмониторинга" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Акт Документ о приемке работ по созданию и развитию ЕИС Росфинмониторинга в 2029 году	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.	Контрольная точка	-	26.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Лисицын А.	Акт	ФГИС КИ, ГИИС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
46	"Обеспечено функционирование Единой информационной системы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения" , значение: 1.0000 , Единица		29	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	С.	Документ о приемке работ в целях обеспечения функционирования ЕИС Росфинмониторинга в 2029 году	"Электронный бюджет"
1.6.47	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в целях обеспечения функционирования ЕИС Росфинмониторинга" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Акт Документ о приемке работ в целях обеспечения функционирования ЕИС Росфинмониторинга в 2029 году	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.48	Контрольная точка "Произведена приемка	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Лисицын А. С.	Акт Документ о приемке работ в	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в целях развития ЕИС Росфинмониторинга" , значение: 1.0000 , Единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		целях обеспечения развития ЕИС Росфинмониторинга в 2029 году	
1.6.49	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту в целях обеспечения функционирования ЕИС Росфинмониторинга" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам в целях обеспечения функционирования ЕИС Росфинмониторинга в 2029 году	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.50	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту в целях развития ЕИС Росфинмониторинга" ,	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам в целях обеспечения развития ЕИС Росфинмониторинга в 2029 году	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	значение: 1.0000 , Единица							
1.6.51	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Прочий тип документа Ссылка на закупку товаров, работ, услуг в целях развития и функционирования ЕИС Росфинмониторинга в 2030 году, размещенная в ЕИС в сфере закупки	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.6.52	Контрольная точка "Обеспечена публикация электронных конкурсов на закупку товаров, работ, услуг в целях развития и функционирования ЕИС Росфинмониторинга" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Прочий тип документа Ссылка на объект закупки товаров, работ, услуг в целях развития и функционирования ЕИС Росфинмониторинга в 2030 году, размещенный в ЕИС в сфере закупки	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.6.53	Контрольная точка "Сведения о государственных (муниципальных) контрактах в целях развития ЕИС Росфинмониторинга внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	03.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Прочий тип документа Ссылка на государственные контракты в целях развития и функционирования ЕИС Росфинмониторинга в 2030 году, размещенная в ЕИС в сфере закупки	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	результатам закупок " , значение: 1.0000 , Единица							
1.6.54	Контрольная точка "Поставлено оборудование и лицензии в целях развития ЕИС Росфинмониторинга " , значение: 1.0000 , Единица	-	31.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Акт Документ о приемке работ в целях обеспечения функционирования и развития ЕИС Росфинмониторинга в 2030 году	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.55	Контрольная точка "Обеспечено создание Цифровой экосистемы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (развитие интеллектуальной цифровой технологической платформы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Акт Документ о приемке работ по созданию и развитию ЕИС Росфинмониторинга в 2030 году	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	преступным путем и финансированию терроризма) и развитие ЕИС Росфинмониторинга" , значение: 1.0000 , Единица							
1.6.56	Контрольная точка "Обеспечено функционирование Единой информационной системы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Акт Документ о приемке работ в целях обеспечения функционирования ЕИС Росфинмониторинга в 2030 году	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.57	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в целях	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Лисицын А. С.	Акт Документ о приемке работ в целях обеспечения функционирования ЕИС Росфинмониторинга в 2030	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	обеспечения функционирования ЕИС Росфинмониторинга" , значение: 1.0000 , Единица			отсутствует	отсутствует		году	
1.6.58	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в целях развития ЕИС Росфинмониторинга" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Акт Документ о приемке работ в целях обеспечения развития ЕИС Росфинмониторинга в 2030 году	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.59	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту в целях обеспечения функционирования ЕИС Росфинмониторинга" , значение: 1.0000 , Единица	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам в целях обеспечения функционирования ЕИС Росфинмониторинга в 2030 году	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.60	Контрольная точка "Произведена оплата	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Лисицын А. С.	Прочий тип документа Платежное поручение на	ФГИС КИ, ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту в целях развития ЕИС Росфинмониторинга" , значение: 1.0000 , Единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам в целях обеспечения развития ЕИС Росфинмониторинга в 2030 году	
1.7	Результат "Обеспечено создание, развитие и эксплуатация инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цветков С. В.		ФГИС КИ
1.7.1	Контрольная точка "Сформированы	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными	02	Цветков С. В.	Прочий тип документа Сформировано техническое	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"			результатами и контрольными точками отсутствует			задание на выполнение работ по созданию и развитию государственных информационных систем, входящих в инфраструктуру электронного правительства	
1.7.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок на выполнение работ по созданию и развитию государственных информационных систем, входящих в инфраструктуру электронного правительства"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цветков С. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.3	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цветков С. В.	Прочий тип документа платежное поручение	ФГИС КИ, Единая информационная система в сфере закупок, ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.4	Контрольная точка "Сведения о государственном	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Цветков С. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.7.5	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в опытную эксплуатацию"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цветков С. В.	Акт Акт о готовности ввода в опытную эксплуатацию государственных информационных систем, входящих в инфраструктуру электронного правительства	ФГИС КИ
1.7.6	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию"	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цветков С. В.	Акт Акт о готовности ввода в промышленную эксплуатацию государственных информационных систем, входящих в инфраструктуру электронного правительства	ФГИС КИ
1.7.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цветков С. В.	Прочий тип документа Подписан документ о приемке (акт сдачи-приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг) по государственному	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							(муниципальному) контракту	
1.7.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	24.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цветков С. В.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.9	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	25.12.2025	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цветков С. В.	Акт Подписан акт о вводе в эксплуатацию государственных информационных систем (компонентов), входящих в инфраструктуру электронного правительства	ФГИС КИ
1.7.10	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Цветков С. В.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание на выполнение работ по созданию и развитию государственных информационных систем, входящих в инфраструктуру электронного правительства	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.7.11	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок на выполнение работ по созданию и развитию государственных информационных систем, входящих в инфраструктуру электронного правительства"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цветков С. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.12	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	29.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цветков С. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.13	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в опытную эксплуатацию"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цветков С. В.	Акт Акт о готовности ввода в опытную эксплуатацию государственных информационных систем, входящих в инфраструктуру электронного правительства	ФГИС КИ
1.7.14	Контрольная точка "Информационно-	-	15.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Цветков С. В.	Акт Акт о готовности ввода в	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		промышленную эксплуатацию государственных информационных систем, входящих в инфраструктуру электронного правительства	
1.7.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	22.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цветков С. В.	Прочий тип документа Подписан документ о приемке (акт сдачи-приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг) по государственному (муниципальному) контракту	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	24.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цветков С. В.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.17	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного	-	25.12.2026	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Цветков С. В.	Акт Подписан акт о вводе в эксплуатацию государственных информационных систем	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	сервис(а) (информационной системы)"				отсутствует		(компонентов), входящих в инфраструктуру электронного правительства	
1.7.18	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Цветков С. В.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание на выполнение работ по созданию и развитию государственных информационных систем, входящих в инфраструктуру электронного правительства	ФГИС КИ
1.7.19	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок на выполнение работ по созданию и развитию государственных информационных систем, входящих в инфраструктуру электронного правительства"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цветков С. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.20	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в	-	31.05.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Цветков С. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			отсутствует	отсутствует			
1.7.21	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в опытную эксплуатацию"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цветков С. В.	Акт Акт о готовности ввода в опытную эксплуатацию государственных информационных систем, входящих в инфраструктуру электронного правительства	ФГИС КИ
1.7.22	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию"	-	15.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цветков С. В.	Акт Акт о готовности ввода в промышленную эксплуатацию государственных информационных систем, входящих в инфраструктуру электронного правительства	ФГИС КИ
1.7.23	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	22.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цветков С. В.	Прочий тип документа Подписан документ о приемке (акт сдачи-приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг) по государственному (муниципальному) контракту	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.7.24	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цветков С. В.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.25	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	27.12.2027	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цветков С. В.	Акт Подписан акт о вводе в эксплуатацию государственных информационных систем (компонентов), входящих в инфраструктуру электронного правительства	ФГИС КИ
1.7.26	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Цветков С. В.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание на выполнение работ по созданию и развитию государственных информационных систем, входящих в инфраструктуру электронного правительства	ФГИС КИ
1.7.27	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок на выполнение	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Цветков С. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	работ по созданию и развитию государственных информационных систем, входящих в инфраструктуру электронного правительства"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.7.28	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.05.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цветков С. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.29	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в опытную эксплуатацию"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цветков С. В.	Акт Акт о готовности ввода в опытную эксплуатацию государственных информационных систем, входящих в инфраструктуру электронного правительства	ФГИС КИ
1.7.30	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в	-	15.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Цветков С. В.	Акт Акт о готовности ввода в промышленную эксплуатацию государственных	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	промышленную эксплуатацию"			отсутствует	отсутствует		информационных систем, входящих в инфраструктуру электронного правительства	
1.7.31	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	22.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цветков С. В.	Прочий тип документа Подписан документ о приемке (акт сдачи-приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг) по государственному (муниципальному) контракту	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.32	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цветков С. В.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.33	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	25.12.2028	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цветков С. В.	Акт Подписан акт о вводе в эксплуатацию государственных информационных систем (компонентов), входящих в инфраструктуру электронного	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							правительства	
1.7.34	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Цветков С. В.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание на выполнение работ по созданию и развитию государственных информационных систем, входящих в инфраструктуру электронного правительства	ФГИС КИ
1.7.35	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок на выполнение работ по созданию и развитию государственных информационных систем, входящих в инфраструктуру электронного правительства"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цветков С. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.36	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.05.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цветков С. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.7.37	Контрольная точка "Акт о готовности ввода в опытную эксплуатацию государственных информационных систем, входящих в инфраструктуру электронного правительства"	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цветков С. В.	Акт Акт о готовности ввода в опытную эксплуатацию государственных информационных систем, входящих в инфраструктуру электронного правительства	ФГИС КИ
1.7.38	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию"	-	14.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цветков С. В.	Акт Акт о готовности ввода в промышленную эксплуатацию государственных информационных систем, входящих в инфраструктуру электронного правительства	ФГИС КИ
1.7.39	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	21.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цветков С. В.	Прочий тип документа Подписан документ о приемке (акт сдачи-приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг) по государственному (муниципальному) контракту	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.40	Контрольная точка "Произведена оплата	-	24.12.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Цветков С. В.	Прочий тип документа Платежное поручение на	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	
1.7.41	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	25.12.2029	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цветков С. В.	Акт Подписан акт о вводе в эксплуатацию государственных информационных систем (компонентов), входящих в инфраструктуру электронного правительства	ФГИС КИ
1.7.42	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Цветков С. В.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание на выполнение работ по созданию и развитию государственных информационных систем, входящих в инфраструктуру электронного правительства	ФГИС КИ
1.7.43	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок на выполнение работ по созданию и развитию	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Цветков С. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	государственных информационных систем, входящих в инфраструктуру электронного правительства"			отсутствует	отсутствует			
1.7.44	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.05.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цветков С. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.45	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в опытную эксплуатацию"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цветков С. В.	Акт Акт о готовности ввода в опытную эксплуатацию государственных информационных систем, входящих в инфраструктуру электронного правительства	ФГИС КИ
1.7.46	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию"	-	13.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цветков С. В.	Акт Акт о готовности ввода в промышленную эксплуатацию государственных информационных систем, входящих в инфраструктуру	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							электронного правительства	
1.7.47	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цветков С. В.	Прочий тип документа Подписан документ о приемке (акт сдачи-приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг) по государственному (муниципальному) контракту	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.48	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	24.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цветков С. В.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.49	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	25.12.2030	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цветков С. В.	Акт Подписан акт о вводе в эксплуатацию государственных информационных систем (компонентов), входящих в инфраструктуру электронного правительства	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.8	Результат "Обеспечено развитие региональных информационных систем в целях интеграции с витриной данных органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами"	01.01.2025	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Борисенко Г. В.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	31.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сергиенко С. В.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.2	Контрольная точка "Предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2025 года "	-	18.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сергиенко С. В.	Отчет Отчеты об использовании субсидии субъектами Российской Федерации за 1 квартал 2025 года	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.3	Контрольная точка "Предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2025 года"	-	18.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сергиенко С. В.	Отчет Отчеты об использовании субсидии субъектами Российской Федерации за 2 квартал 2025 года	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.8.4	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	01.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сергиенко С. В.	Прочий тип документа Технические требования к выполнению работ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.5	Контрольная точка "Предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2025 года"	-	20.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сергиенко С. В.	Отчет Отчеты об использовании субсидии субъектами Российской Федерации за 3 квартал 2025 года	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.6	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о достижении результатов предоставления субсидий"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сергиенко С. В.	Отчет Отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сергиенко С. В.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.8.8	Контрольная точка "Предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2026 года"	-	20.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сергиенко С. В.	Отчет Отчеты об использовании субсидии субъектами Российской Федерации за 1 квартал 2026 года	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.9	Контрольная точка "Предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2026 года"	-	20.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сергиенко С. В.	Отчет Отчеты об использовании субсидии субъектами Российской Федерации за 2 квартал 2026 года	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.10	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	01.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сергиенко С. В.	Прочий тип документа Технические требования к выполнению работ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.11	Контрольная точка "Предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2026 года"	-	20.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сергиенко С. В.	Отчет Отчеты об использовании субсидии субъектами Российской Федерации за 3 квартал 2026 года	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.	Контрольная точка	-	30.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Сергиенко С.	Отчет	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
12	"Предоставлены отчеты о достижении результатов предоставления субсидий"		26	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.	Отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации	бюджет»
1.8.13	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сергиенко С. В.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.14	Контрольная точка "Предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2027 года"	-	20.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сергиенко С. В.	Отчет Отчеты об использовании субсидии субъектами Российской Федерации за 1 квартал 2027 года	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.15	Контрольная точка "Предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2027 года"	-	20.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сергиенко С. В.	Отчет Отчеты об использовании субсидии субъектами Российской Федерации за 2 квартал 2027 года	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.16	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания	-	01.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Сергиенко С. В.	Прочий тип документа Технические требования к выполнению работ	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"			точками отсутствует	точками отсутствует			
1.8.17	Контрольная точка "Предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2027 года"	-	20.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сергиенко С. В.	Отчет Отчеты об использовании субсидии субъектами Российской Федерации за 3 квартал 2027 года	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.18	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о достижении результатов предоставления субсидий"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сергиенко С. В.	Отчет Отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.19	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	31.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сергиенко С. В.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.20	Контрольная точка "Предоставлены отчеты об использовании межбюджетных	-	14.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Сергиенко С. В.	Отчет Отчеты об использовании субсидии субъектами Российской Федерации за 1	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	трансфертов за 1 квартал 2028 года"			точками отсутствует	точками отсутствует		квартал 2028 года	
1.8.21	Контрольная точка "Предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2028 года"	-	14.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сергиенко С. В.	Отчет Отчеты об использовании субсидии субъектами Российской Федерации за 2 квартал 2028 года	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.22	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	01.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сергиенко С. В.	Прочий тип документа Технические требования к выполнению работ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.23	Контрольная точка "Предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2028 года"	-	13.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сергиенко С. В.	Отчет Отчеты об использовании субсидии субъектами Российской Федерации за 3 квартал 2028 года	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.24	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о достижении результатов предоставления субсидий"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Сергиенко С. В.	Отчет Отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует		Федерации	
1.9	Результат "Обеспечена организационно-техническая, экспертная, аналитическая и информационная поддержка и сопровождение реализации национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.		Отсутствует
1.9.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение выполнения функций проектного офиса по реализации национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства»." , значение: 1.0000 , Условная единица	-	24.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение выполнения функций проектного офиса по реализации национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на Обеспечение	-	24.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Заренин А. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на Обеспечение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	организационно-технической, экспертной, аналитической и информационной поддержки и сопровождение реализации национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства»" , значение: 1.0000 , Условная единица			точками отсутствует	точками отсутствует		организационно-технической, экспертной, аналитической и информационной поддержки и сопровождение реализации национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства»	
1.9.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на функционирование Дирекции национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» (Дирекция)." , значение: 1.0000 , Условная единица	-	24.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на функционирование Дирекции национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» (Дирекция).	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 1 квартал 2025 года"	-	25.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 1 квартал 2025 года	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.9.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 2 квартал 2025 года" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 2 квартал 2025 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 3 квартал 2025 года" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 3 квартал 2025 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение выполнения функций проектного офиса по реализации национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства»." , значение: 1.0000 , Условная единица	-	24.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение выполнения функций проектного офиса по реализации национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии	-	24.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Заренин А. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	на функционирование Дирекции национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» (Дирекция)." , значение: 1.0000 , Условная единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		на функционирование Дирекции национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» (Дирекция).	
1.9.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение организационно-технической, экспертной, аналитической и информационной поддержки и сопровождение реализации национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства»" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение организационно-технической, экспертной, аналитической и информационной поддержки и сопровождение реализации национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 4 квартал 2025 года" , значение: 1.0000 ,	-	25.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 4 квартал 2025 года	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Условная единица							
1.9.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 1 квартал 2026 года"	-	25.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 1 квартал 2026 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 2 квартал 2026 года" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 2 квартал 2026 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 3 квартал 2026 года" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 3 квартал 2026 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение выполнения функций проектного офиса по реализации	-	24.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение выполнения функций проектного офиса по реализации национального проекта	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства»." , значение: 1.0000 , Условная единица						«Экономика данных и цифровая трансформация государства».	
1.9.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на функционирование Дирекции национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» (Дирекция)." , значение: 1.0000 , Условная единица	-	24.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на функционирование Дирекции национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» (Дирекция).	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение организационно-технической, экспертной, аналитической и информационной поддержки и сопровождение реализации национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация	-	25.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение организационно-технической, экспертной, аналитической и информационной поддержки и сопровождение реализации национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства»	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	государства»" , значение: 1.0000 , Условная единица							
1.9.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 4 квартал 2026 года" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения и предоставлении субсидии за 4 квартал 2026 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 1 квартал 2027 года" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 1 квартал 2027 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 2 квартал 2027 года" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 2 квартал 2027 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 3 квартал 2027 года" ,	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Заренин А. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 3 квартал 2027 года	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	значение: 1.0000 , Условная единица			отсутствует	отсутствует			
1.9.21	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение выполнения функций проектного офиса по реализации национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства»." , значение: 1.0000 , Условная единица	-	24.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение выполнения функций проектного офиса по реализации национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.22	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на функционирование Дирекции национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» (Дирекция)." , значение: 1.0000 , Условная единица	-	24.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на функционирование Дирекции национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» (Дирекция).	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение	-	25.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Заренин А. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	организационно-технической, экспертной, аналитической и информационной поддержки и сопровождение реализации национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства»" , значение: 1.0000 , Условная единица			точками отсутствует	точками отсутствует		организационно-технической, экспертной, аналитической и информационной поддержки и сопровождение реализации национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства»	
1.9.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 4 квартал 2027 года" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 4 квартал 2027 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 1 квартал 2028 года" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 1 квартал 2028 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	25.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Заренин А. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии за 2 квартал 2028 года" , значение: 1.0000 , Условная единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		предоставлении субсидии за 2 квартал 2028 года	
1.9.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 3 квартал 2028 года" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 3 квартал 2028 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.28	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение выполнения функций проектного офиса по реализации национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства»." , значение: 1.0000 , Условная единица	-	24.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение выполнения функций проектного офиса по реализации национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.29	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на функционирование Дирекции национального проекта «Экономика	-	24.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на функционирование Дирекции национального проекта «Экономика	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	данных и цифровая трансформация государства» (Дирекция)." , значение: 1.0000 , Условная единица						данных и цифровая трансформация государства» (Дирекция).	
1.9.30	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение организационно-технической, экспертной, аналитической и информационной поддержки и сопровождение реализации национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства»" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение организационно-технической, экспертной, аналитической и информационной поддержки и сопровождение реализации национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.31	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 4 квартал 2028 года" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 4 квартал 2028 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.	Контрольная точка	-	25.06.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Заренин А.	Отчет	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
32	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 1 квартал 2029 года" , значение: 1.0000 , Условная единица		29	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 1 квартал 2029 года	бюджет"
1.9.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 2 квартал 2029 года" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 2 квартал 2029 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.34	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 3 квартал 2029 года" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 3 квартал 2029 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.35	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение выполнения функций проектного офиса по реализации национального проекта «Экономика данных и	-	24.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение выполнения функций проектного офиса по реализации национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	цифровая трансформация государства»."						государства».	
1.9.36	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на функционирование Дирекции национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» (Дирекция)." , значение: 1.0000 , Условная единица	-	24.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на функционирование Дирекции национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» (Дирекция).	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.37	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение организационно-технической, экспертной, аналитической и информационной поддержки и сопровождение реализации национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства»"	-	25.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение организационно-технической, экспертной, аналитической и информационной поддержки и сопровождение реализации национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.	Контрольная точка	-	25.03.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Заренин А.	Отчет	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
38	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 4 квартал 2029 года"		30	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 4 квартал 2029 года	бюджет"
1.9.39	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 1 квартал 2030 года"	-	25.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 1 квартал 2030 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.40	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 2 квартал 2030 года" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 2 квартал 2030 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.41	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 3 квартал 2030 года" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 3 квартал 2030 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10	Результат "Обеспечено развитие ведомственного сегмента Министерства	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Качанов О. Ю.		ФГИС КИ, ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность, включая элементы сегмента Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.10.1	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шабанов Ю. О.	Прочий тип документа Техническое задание на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования утверждено	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица							
1.10.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шабанов Ю. О.	Прочий тип документа Закупки на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования включены в план-график закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.10.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шабанов Ю. О.	Прочий тип документа Государственный контракт заключен (ссылка на ЕИС в сфере закупок)	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.10.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шабанов Ю. О.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте размещены в реестре контрактов (ссылка на ЕИС в сфере закупок)	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.10.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шабанов Ю. О.	Прочий тип документа Документ о приемке (акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) / акт приема-передачи товара) по государственным контрактам на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования (ссылка на ЕИС в сфере закупок) подписан	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.10.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шабанов Ю. О.	Прочий тип документа Платежное поручение по государственным контрактам на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования направлено (ссылка на ЕИС в сфере закупок)	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.10.7	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шабанов Ю. О.	Прочий тип документа Техническое задание на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица						функционирования утверждено	
1.10.8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шабанов Ю. О.	Прочий тип документа Закупки на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования включены в план-график закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.10.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шабанов Ю. О.	Прочий тип документа Государственный контракт заключен (ссылка на ЕИС в сфере закупок)	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.10.10	Контрольная точка "Прочее оборудование приобретено" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шабанов Ю. О.	Прочий тип документа Документ о приемке (акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) / акт приема-передачи товара) по государственным контрактам на выполнение работ (оказание услуг) по	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							созданию (развитию) / обеспечению функционирования (ссылка на ЕИС в сфере закупок) подписан	
1.10.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шабанов Ю. О.	Прочий тип документа Документ о приемке (акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) / акт приема-передачи товара) по государственным контрактам на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования подписан (ссылка на ЕИС в сфере закупок)	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.10.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шабанов Ю. О.	Прочий тип документа Платежное поручение по государственным контрактам на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования направлено (ссылка на ЕИС в сфере закупок)	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.1 0.1 3	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шабанов Ю. О.	Прочий тип документа Техническое задание на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования утверждено	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
1.1 0.1 4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.05.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шабанов Ю. О.	Прочий тип документа Закупки на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования включены в план-график закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.1 0.1 5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.06.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шабанов Ю. О.	Прочий тип документа Государственный контракт заключен (ссылка на ЕИС в сфере закупок)	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.1 0.1 6	Контрольная точка "Прочее оборудование приобретено" , значение:	-	30.07.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Шабанов Ю. О.	Прочий тип документа Документ о приемке (акт сдачи-приемки	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	1.0000 , Условная единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		выполненных работ (оказанных услуг) / акт приема-передачи товара) по государственным контрактам на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования (ссылка на ЕИС в сфере закупок) подписан	
1.10.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шабанов Ю. О.	Прочий тип документа Документ о приемке (акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) / акт приема-передачи товара) по государственным контрактам на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования подписан (ссылка на ЕИС в сфере закупок)	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.10.18	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Шабанов Ю. О.	Прочий тип документа Платежное поручение по государственным контрактам на выполнение работ (оказание услуг) по	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица			отсутствует	отсутствует		созданию (развитию) / обеспечению функционирования направлено (ссылка на ЕИС в сфере закупок)	
1.10.19	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шабанов Ю. О.	Прочий тип документа Техническое задание на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования утверждено	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
1.10.20	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.05.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шабанов Ю. О.	Прочий тип документа Закупки на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования включены в план-график закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.10.21	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" ,	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шабанов Ю. О.	Прочий тип документа Государственный контракт заключен (ссылка на ЕИС в сфере закупок)	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	значение: 1.0000 , Условная единица							
1.10.22	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шабанов Ю. О.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте размещены в реестре контрактов (ссылка на ЕИС в сфере закупок)	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.10.23	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шабанов Ю. О.	Прочий тип документа Документ о приемке (акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) / акт приема-передачи товара) по государственным контрактам на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования (ссылка на ЕИС в сфере закупок) подписан	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.10.24	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Шабанов Ю. О.	Прочий тип документа Платежное поручение по государственным	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		контрактам на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования направлено (ссылка на ЕИС в сфере закупок)	
1.10.25	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шабанов Ю. О.	Прочий тип документа Техническое задание на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования утверждено	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
1.10.26	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.05.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шабанов Ю. О.	Прочий тип документа Закупки на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования включены в план-график закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.10.27	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шабанов Ю. О.	Прочий тип документа Государственный контракт заключен (ссылка на ЕИС в сфере закупок)	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Условная единица			точками отсутствует	точками отсутствует			
1.10.28	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шабанов Ю. О.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте размещены в реестре контрактов (ссылка на ЕИС в сфере закупок)	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.10.29	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	17.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шабанов Ю. О.	Прочий тип документа Документ о приемке (акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) / акт приема-передачи товара) по государственным контрактам на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования (ссылка на ЕИС в сфере закупок) подписан	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.1	Контрольная точка	-	25.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шабанов Ю.	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
0.30	"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица		29	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	О.	Платежное поручение по государственным контрактам на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования направлено (ссылка на ЕИС в сфере закупок)	бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.10.31	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шабанов Ю. О.	Прочий тип документа Техническое задание на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования утверждено	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
1.10.32	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.05.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шабанов Ю. О.	Прочий тип документа Закупки на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования включены в план-график закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.10.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Шабанов Ю. О.	Прочий тип документа Государственный контракт	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
3	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Условная единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		заключен (ссылка на ЕИС в сфере закупок)	закупок
1.10.34	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шабанов Ю. О.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте размещены в реестре контрактов (ссылка на ЕИС в сфере закупок)	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.10.35	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шабанов Ю. О.	Прочий тип документа Платежное поручение по государственным контрактам на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования направлено (ссылка на ЕИС в сфере закупок)	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.10.36	Контрольная точка "Создан (завершено развитие)	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Шабанов Ю. О.	Прочий тип документа Документ о приемке (акт сдачи-приемки	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		выполненных работ (оказанных услуг) / акт приема-передачи товара) по государственным контрактам на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования подписан (ссылка на ЕИС в сфере закупок)	
1.11	Результат "Обеспечен ввод в эксплуатацию и развитие новой версии государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" 2.0"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булаев Н. И.		ГИИС Электронный бюджет, ФГИС КИ
1.11.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булаев Н. И.	Прочий тип документа Ссылка на объект закупки на выполнение работ по развитию ГАС "Выборы" 2.0 в 2025 году, размещённый в ЕИС в сфере закупки	ГИИС Электронный бюджет, ФГИС КИ
1.11.2	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Булаев Н. И.	Прочий тип документа Техническое задание на первую очередь развития ГАС "Выборы" 2.0	ГИИС Электронный бюджет, ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"			точками отсутствует	точками отсутствует			
1.1 1.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булаев Н. И.	Прочий тип документа Ссылка на государственный контракт на выполнение работ по развитию ГАС "Выборы" 2.0 в 2025 году, размещённый в ЕИС в сфере закупки	ГИИС Электронный бюджет, ФГИС КИ
1.1 1.4	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булаев Н. И.	Прочий тип документа Аттестат соответствия по требованиям информационной безопасности на первую очередь развития ГАС "Выборы" 2.0	ГИИС Электронный бюджет, ФГИС КИ
1.1 1.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булаев Н. И.	Акт Акт приемки работ на первую очередь развития ГАС "Выборы" 2.0	ГИИС Электронный бюджет, ФГИС КИ
1.1	Контрольная точка	-	30.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Булаев Н. И.	Прочий тип документа	ГИИС Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.6	"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"		25	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту развитию ГАС "Выборы" в 2025 году	бюджет, ФГИС КИ
1.1 1.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булаев Н. И.	Прочий тип документа Ссылка на объект закупки на выполнение работ по развитию ГАС "Выборы" 2.0 в 2026 году, размещённый в ЕИС в сфере закупки	ГИИС Электронный бюджет, ФГИС КИ
1.1 1.8	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булаев Н. И.	Прочий тип документа Техническое задание на вторую очередь развития ГАС "Выборы" 2.0	ГИИС Электронный бюджет, ФГИС КИ
1.1 1.9	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булаев Н. И.	Прочий тип документа Ссылка на государственный контракт на выполнение работ по развитию ГАС "Выборы" 2.0 в 2026 году, размещённый в ЕИС в	ГИИС Электронный бюджет, ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	заключенных заказчиками по результатам закупок"						сфере закупки	
1.11.10	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булаев Н. И.	Прочий тип документа Аттестат соответствия требованиям информационной безопасности на вторую очередь развития ГАС "Выборы" 2.0	ГИИС Электронный бюджет, ФГИС КИ
1.11.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булаев Н. И.	Акт Акт приемки работ на вторую очередь развития ГАС "Выборы" 2.0	ГИИС Электронный бюджет, ФГИС КИ
1.11.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булаев Н. И.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту развитию ГАС "Выборы" в 2026 году	ГИИС Электронный бюджет, ФГИС КИ
1.11.13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Булаев Н. И.	Прочий тип документа Ссылка на объект закупки на выполнение работ по развитию ГАС "Выборы"	ГИИС Электронный бюджет, ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует		2.0 в 2027 году, размещённый в ЕИС в сфере закупки	
1.1.1.4	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булаев Н. И.	Прочий тип документа Техническое задание на третью очередь развития ГАС "Выборы" 2.0	ГИИС Электронный бюджет, ФГИС КИ
1.1.1.5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булаев Н. И.	Прочий тип документа Ссылка на государственный контракт на выполнение работ по развитию ГАС "Выборы" 2.0 в 2027 году, размещённый в ЕИС в сфере закупки	ГИИС Электронный бюджет, ФГИС КИ
1.1.1.6	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булаев Н. И.	Прочий тип документа Аттестат соответствия требованиям информационной безопасности на третью очередь развития ГАС "Выборы" 2.0	ГИИС Электронный бюджет, ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.1 1.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булаев Н. И.	Акт Акт приемки работ на третью очередь развития ГАС "Выборы" 2.0	ГИИС Электронный бюджет
1.1 1.18	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	10.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булаев Н. И.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту развитию ГАС "Выборы" в 2027 году	ГИИС Электронный бюджет, ФГИС КИ
1.1 1.19	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булаев Н. И.	Решение Нормативно-правовой акт ЦИК России о вводе в эксплуатацию ГАС "Выборы" 2.0	ГИИС Электронный бюджет, ФГИС КИ
1.12	Результат "Обеспечено создание, развитие и эксплуатация цифровой платформы АИС Ростехнадзора в целях предоставления электронных услуг на	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корчивой С. А.		ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Едином портале государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных контрольных и надзорных функций в электронном виде"							
1.12.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корчивой С. А.	Прочий тип документа Ссылка на объект закупки на выполнение работ по аттестации Цифровой платформы АИС Ростехнадзора на соответствие требованиям по защите информации в 2025 году, размещённый в ЕИС в сфере закупок	ЕИС в сфере закупок
1.12.2	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корчивой С. А.	Прочий тип документа Платежное поручение	ЕИС в сфере закупок, ГИИС Электронный бюджет
1.12.3	Контрольная точка "Сформированы	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Корчивой С. А.	Прочий тип документа Техническое задание на	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		выполнение работ по аттестации Цифровой платформы АИС Ростехнадзора на соответствие требованиям по защите информации	
1.12.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок " , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корчивой С. А.	Прочий тип документа Ссылка на информацию о государственном контакте на выполнение работ по аттестации Цифровой платформы АИС Ростехнадзора на соответствие требованиям по защите информации в 2025 году, размещенную на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг " , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корчивой С. А.	Прочий тип документа Документ о приемке услуг по эксплуатации Цифровой платформы АИС Ростехнадзора, комплексной услуги по сопровождению подсистемы информационной безопасности Цифровой платформы АИС	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							Ростехнадзора, работ по аттестации Цифровой платформы АИС Ростехнадзора на соответствие требованиям по защите информации в 2025 году	
1.12.6	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корчивой С. А.	Прочий тип документа В ИТ-активе ФГИС КИ размещена информация об аттестации/проведении дополнительных аттестационных испытаний информационной системы.	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
1.12.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту " , значение: 1.0000 , Условная единица	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корчивой С. А.	Прочий тип документа Платежные поручения на оплату выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам на эксплуатацию Цифровой платформы АИС Ростехнадзора, комплексную услугу по сопровождению подсистемы информационной безопасности Цифровой	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							платформы АИС Ростехнадзора, работы по аттестации Цифровой платформы АИС Ростехнадзора на соответствие требованиям по защите информации в 2025 году	
1.12.8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корчивой С. А.	Прочий тип документа Ссылка на объект закупки на выполнение работ по аттестации Цифровой платформы АИС Ростехнадзора на соответствие требованиям по защите информации в 2026 году, размещённый в ЕИС в сфере закупок	ЕИС в сфере закупок
1.12.9	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корчивой С. А.	Прочий тип документа Техническое задание на выполнение работ по аттестации Цифровой платформы АИС Ростехнадзора на соответствие требованиям по защите информации	ФГИС КИ
1.1	Контрольная точка	-	01.08.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Корчивой С.	Прочий тип документа	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.10	"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица		26	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.	Ссылка на информацию о государственном контакте на выполнение работ по аттестации Цифровой платформы АИС Ростехнадзора на соответствие требованиям по защите информации в 2026 году, размещенную на ЕИС в сфере закупок	
1.12.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корчивой С. А.	Прочий тип документа Документ о приемке работ по аттестации Цифровой платформы АИС Ростехнадзора на соответствие требованиям по защите информации	ЕИС в сфере закупок
1.12.12	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корчивой С. А.	Прочий тип документа В ИТ-активе ФГИС КИ размещена информация об аттестации/проведении дополнительных аттестационных испытаний информационной системы	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
1.12.13	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	26.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Корчивой С. А.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату по	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		государственному контракту о выполнении работ по аттестации Цифровой платформы АИС Ростехнадзора на соответствие требованиям по защите информации	
1.12.14	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корчивой С. А.	Прочий тип документа Ссылка на объект закупки на выполнение работ по аттестации Цифровой платформы АИС Ростехнадзора на соответствие требованиям по защите информации в 2027 году, размещённый в ЕИС в сфере закупок	ЕИС в сфере закупок
1.12.15	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.05.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корчивой С. А.	Прочий тип документа Техническое задание на выполнение работ по аттестации Цифровой платформы АИС Ростехнадзора на соответствие требованиям по защите информации	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
1.12.1	Контрольная точка "Сведения о	-	01.08.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Корчивой С. А.	Прочий тип документа Ссылка на информацию о	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
6	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		государственном контакте на выполнение работ по аттестации Цифровой платформы АИС Ростехнадзора на соответствие требованиям по защите информации в 2027 году, размещенную на ЕИС в сфере закупок	
1.12.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корчивой С. А.	Прочий тип документа Документ о приемке работ по аттестации Цифровой платформы АИС Ростехнадзора на соответствие требованиям по защите информации	ЕИС в сфере закупок
1.12.18	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корчивой С. А.	Прочий тип документа В ИТ-активе ФГИС КИ размещена информация об аттестации/проведении дополнительных аттестационных испытаний информационной системе	ФГИС КИ
1.12.19	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,	-	26.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Корчивой С. А.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату по государственному	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица			точками отсутствует	точками отсутствует		контракту о выполнении работ по аттестации Цифровой платформы АИС Ростехнадзора на соответствие требованиям по защите информации	
1.13	Результат "Обеспечено создание, развитие и эксплуатация государственных информационных систем, систем федеральных ведомств, необходимых для оказания государственных услуг и исполнения функций в электронном виде, в том числе контрольных (надзорных) функций, а также создание, развитие и внедрение в регионах типовых информационных систем обеспечивающих деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления на базе единой платформы"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.		ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.13.1	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Приказ Приказ об осуществлении закупки на создание, развитие и эксплуатацию государственных информационных систем, систем федеральных ведомств, необходимых для оказания государственных услуг и исполнения функций в электронном виде, в том числе контрольных (надзорных) функций, а также создание, развитие и внедрение в регионах типовых информационных систем обеспечивающих деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления на базе единой платформы.	ФГИС КИ
1.13.2	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ульянов А. Ю.	Прочий тип документа Функциональные технические требования (техническое задание) на выполнение работ по созданию государственной информационной системы	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	сервиса (информационной системы) государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами"						по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами (ДСП)	
1.13.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ульянов А. Ю.	Прочий тип документа Ссылка на закрытую часть ЕИС в сфере закупок	ФГИС КИ
1.13.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок в рамках государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами"	-	01.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ульянов А. Ю.	Прочий тип документа Реквизиты государственного контракта на выполнение работ по созданию государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами (ДСП).	ФГИС КИ
1.13.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Ссылка на объект закупки по обеспечению создание, развитие и эксплуатация	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует		государственных информационных систем, систем федеральных ведомств, необходимых для оказания государственных услуг и исполнения функций в электронном виде, в том числе контрольных (надзорных) функций, а также создание, развитие и внедрение в регионах типовых информационных систем обеспечивающих деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления на базе единой платформы	
1.13.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Государственный (муниципальный) контракт на обеспечение создание, развитие и эксплуатация государственных информационных систем, систем федеральных ведомств, необходимых для оказания государственных услуг и исполнения	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							функций в электронном виде, в том числе контрольных (надзорных) функций, а также создание, развитие и внедрение в регионах типовых информационных систем обеспечивающих деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления на базе единой платформы	
1.13.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в рамках развития государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами "	-	01.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ульянов А. Ю.	Акт Реквизиты акта на выполнение работ по созданию государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами (ДСП)	ФГИС КИ
1.13.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному)	-	20.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ульянов А. Ю.	Прочий тип документа Платежное поручение об оплате услуг по созданию государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	контракту"						охранными услугами.	
1.13.9	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационный сервис (а) (информационной системы) государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ульянов А. Ю.	Акт Реквизиты акта ведомственных испытаний государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами (ДСП)	ФГИС КИ
1.13.10	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Документ о приемке в рамках заключенных государственных контрактов направленных на обеспечение создания, развития и эксплуатации государственных информационных систем, а также создания, развитие и внедрения в регионах типовых информационных систем	ФГИС КИ
1.13.11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату по государственным	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		контрактам направленных на обеспечение создания, развития и эксплуатации государственных информационных систем, а также создания, развитие и внедрения в регионах типовых информационных систем	
1.13.12	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Акт о готовности к вводу в эксплуатацию в рамках государственного контракта направленного на создание, развитие и эксплуатация государственных информационных систем, систем федеральных ведомств, необходимых для оказания государственных услуг и исполнения функций в электронном виде, в том числе контрольных (надзорных) функций, а также создание, развитие и внедрение в регионах типовых информационных систем обеспечивающих деятельность региональных	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							органов исполнительной власти и органов местного самоуправления на базе единой платформы	
1.13.13	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Приказ Приказ об осуществлении закупки на создание, развитие и эксплуатацию государственных информационных систем, систем федеральных ведомств, необходимых для оказания государственных услуг и исполнения функций в электронном виде, в том числе контрольных (надзорных) функций, а также создание, развитие и внедрение в регионах типовых информационных систем обеспечивающих деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления на базе единой платформы.	ФГИС КИ
1.13.14	Контрольная точка "Информационно-	-	01.04.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ульянов А. Ю.	Прочий тип документа Аттестат соответствия	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а)и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации государственной информационной системы по контролю за оборотом оружияи управлению охранными услугами"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами требованиям безопасности информации	
1.13.15	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами "	-	01.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ульянов А. Ю.	Прочий тип документа Функциональные технические требования (техническое задание) на выполнение работ по созданию государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами (ДСП)	ФГИС КИ
1.13.16	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ульянов А. Ю.	Прочий тип документа Ссылка на закрытую часть ЕИС в сфере закупок	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.13.17	Контрольная точка " «Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию» "	-	01.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Акмалдинов Д. Н.	Приказ Приказ о вводе в эксплуатацию государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами в объеме II очереди	ФГИС КИ
1.13.18	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок в рамках государственной информационной системы по контролю за оборотом оружияи управлению охранными услугами"	-	01.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ульянов А. Ю.	Прочий тип документа Реквизиты государственного контракта на выполнение работ по созданию государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами (ДСП)	ФГИС КИ
1.13.19	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Ссылка на объект закупки по обеспечению создание, развитие и эксплуатация государственных информационных систем, систем федеральных	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							ведомств, необходимых для оказания государственных услуг и исполнения функций в электронном виде, в том числе контрольных (надзорных) функций, а также создание, развитие и внедрение в регионах типовых информационных систем обеспечивающих деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления на базе единой платформы	
1.13.20	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Государственный (муниципальный) контракт на обеспечение создание, развитие и эксплуатация государственных информационных систем, систем федеральных ведомств, необходимых для оказания государственных услуг и исполнения функций в электронном виде, в том числе контрольных (надзорных)	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							функций, а также создание, развитие и внедрение в регионах типовых информационных систем обеспечивающих деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления на базе единой платформы	
1.13.21	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в рамках развития государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами "	-	01.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ульянов А. Ю.	Акт Реквизиты акта на выполнение работ по созданию государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами (ДСП)	ФГИС КИ
1.13.22	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	20.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ульянов А. Ю.	Прочий тип документа Платежное поручение об оплате услуг по созданию государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами	ФГИС КИ
1.1	Контрольная точка	-	25.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ульянов А.	Акт	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
3.23	"Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационный сервис (а) (информационной системы) государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами"		26	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.	Реквизиты акта ведомственных испытаний государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами (ДСП)	
1.13.24	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Документ о приемке в рамках заключенных государственных контрактов направленных на обеспечение создания, развития и эксплуатации государственных информационных систем, а также создания, развитие и внедрения в регионах типовых информационных систем	ФГИС КИ
1.13.25	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а)	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Акт о готовности к вводу в эксплуатацию в рамках государственного контракта направленного на создание, развитие и эксплуатация	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(информационной системы)"						государственных информационных систем, систем федеральных ведомств, необходимых для оказания государственных услуг и исполнения функций в электронном виде, в том числе контрольных (надзорных) функций, а также создание, развитие и внедрение в регионах типовых информационных систем обеспечивающих деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления на базе единой платформыльных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления на базе единой платформы	
1.13.26	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному)	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату по государственным контрактам направленных на обеспечение создания, развития и эксплуатации государственных	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	контракту"						информационных систем, а также создания, развитие и внедрения в регионах типовых информационных систем	
1.13.27	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Приказ Приказ об осуществлении закупки на создание, развитие и эксплуатацию государственных информационных систем, систем федеральных ведомств, необходимых для оказания государственных услуг и исполнения функций в электронном виде, в том числе контрольных (надзорных) функций, а также создание, развитие и внедрение в регионах типовых информационных систем обеспечивающих деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления на базе единой платформы.	ФГИС КИ
1.13.2	Контрольная точка "Информационно-	-	01.04.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ульянов А. Ю.	Прочий тип документа Аттестат соответствия	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
8	телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а)и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации государственной информационной системы по контролю за оборотом оружияи управлению охранными услугами "			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами требованиям безопасности информации	
1.13.29	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами "	-	01.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ульянов А. Ю.	Прочий тип документа Функциональные технические требования (техническое задание) на выполнение работ по созданию государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами (ДСП)	ФГИС КИ
1.13.30	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.05.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ульянов А. Ю.	Прочий тип документа Ссылка на закрытую часть ЕИС в сфере закупок	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.13.31	Контрольная точка " «Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию» "	-	01.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Акмалдинов Д. Н.	Приказ Приказ о вводе в эксплуатацию государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами в объеме III очереди	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13.32	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок в рамках государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами "	-	01.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ульянов А. Ю.	Прочий тип документа Реквизиты государственного контракта на выполнение работ по созданию государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами (ДСП)	ФГИС КИ
1.13.33	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Ссылка на объект закупки по обеспечению создание, развитие и эксплуатация государственных информационных систем, систем федеральных	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							ведомств, необходимых для оказания государственных услуг и исполнения функций в электронном виде, в том числе контрольных (надзорных) функций, а также создание, развитие и внедрение в регионах типовых информационных систем обеспечивающих деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления на базе единой платформы	
1.13.34	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Государственный (муниципальный) контракт на обеспечение создание, развитие и эксплуатация государственных информационных систем, систем федеральных ведомств, необходимых для оказания государственных услуг и исполнения функций в электронном виде, в том числе контрольных (надзорных)	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							функций, а также создание, развитие и внедрение в регионах типовых информационных систем обеспечивающих деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления на базе единой платформы	
1.13.35	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в рамках развития государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами "	-	01.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ульянов А. Ю.	Акт Реквизиты акта на выполнение работ по созданию государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами (ДСП)	ФГИС КИ
1.13.36	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ульянов А. Ю.	Прочий тип документа Платежное поручение об оплате услуг по созданию государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами	ФГИС КИ
1.1	Контрольная точка	-	25.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ульянов А.	Акт	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
3.37	"Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационный сервис (а) (информационной системы) государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами "		27	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.	Реквизиты акта ведомственных испытаний государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами (ДСП)	
1.13.38	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Документ о приемке в рамках заключенных государственных контрактов направленных на обеспечение создания, развития и эксплуатации государственных информационных систем, а также создания, развитие и внедрения в регионах типовых информационных систем	ФГИС КИ
1.13.39	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а)	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Акт о готовности к вводу в эксплуатацию в рамках государственного контракта направленного на создание, развитие и эксплуатация	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(информационной системы)"						государственных информационных систем, систем федеральных ведомств, необходимых для оказания государственных услуг и исполнения функций в электронном виде, в том числе контрольных (надзорных) функций, а также создание, развитие и внедрение в регионах типовых информационных систем обеспечивающих деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления на базе единой платформы	
1.13.40	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату по государственным контрактам направленных на обеспечение создания, развития и эксплуатации государственных информационных систем, а также создания, развитие и внедрения в регионах типовых информационных	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							систем	
1.13.41	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Приказ Приказ об осуществлении закупки на создание, развитие и эксплуатацию государственных информационных систем, систем федеральных ведомств, необходимых для оказания государственных услуг и исполнения функций в электронном виде, в том числе контрольных (надзорных) функций, а также создание, развитие и внедрение в регионах типовых информационных систем обеспечивающих деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления на базе единой платформы.	ФГИС КИ
1.13.42	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а)и сертифицирован (а) по	-	01.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ульянов А. Ю.	Прочий тип документа Аттестат соответствия государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	требованиям безопасности информации государственной информационной системы по контролю за оборотом оружияи управлению охранными услугами "						охранными услугами требованиям безопасности информации	
1.13.43	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами "	-	01.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ульянов А. Ю.	Прочий тип документа Функциональные технические требования (техническое задание) на выполнение работ по созданию государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами (ДСП)	ФГИС КИ
1.13.44	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.05.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ульянов А. Ю.	Прочий тип документа Ссылка на закрытую часть ЕИС в сфере закупок	ФГИС КИ
1.13.45	Контрольная точка " «Информационно-телекоммуникационный	-	01.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Акмалдинов Д. Н.	Акт Акт о приемке государственной	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию» "			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами в эксплуатацию	
1.13.46	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупокв рамках государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами "	-	01.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ульянов А. Ю.	Прочий тип документа Реквизиты государственного контракта на выполнение работ по созданию государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами (ДСП)	ФГИС КИ
1.13.47	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Ссылка на объект закупки по обеспечению создание, развитие и эксплуатация государственных информационных систем, систем федеральных ведомств, необходимых для оказания государственных услуг и исполнения функций в электронном виде, в том числе	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							контрольных (надзорных) функций, а также создание, развитие и внедрение в регионах типовых информационных систем обеспечивающих деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления на базе единой платформы	
1.13.48	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Государственный (муниципальный) контракт на обеспечение создание, развитие и эксплуатация государственных информационных систем, систем федеральных ведомств, необходимых для оказания государственных услуг и исполнения функций в электронном виде, в том числе контрольных (надзорных) функций, а также создание, развитие и внедрение в регионах типовых информационных систем обеспечивающих	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления на базе единой платформы	
1.13.49	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в рамках развития государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами "	-	01.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ульянов А. Ю.	Акт Реквизиты акта на выполнение работ по созданию государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами (ДСП)	ФГИС КИ
1.13.50	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	20.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ульянов А. Ю.	Прочий тип документа Платежное поручение об оплате услуг по созданию государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами	ФГИС КИ
1.13.51	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационный сервис (а)	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ульянов А. Ю.	Акт Реквизиты акта ведомственных испытаний государственной информационной системы по контролю за оборотом	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(информационной системы) государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами"						оружия и управлению охранными услугами (ДСП)	
1.13.52	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Документ о приемке в рамках заключенных государственных контрактов направленных на обеспечение создания, развития и эксплуатации государственных информационных систем, а также создания, развитие и внедрения в регионах типовых информационных систем	ФГИС КИ
1.13.53	Контрольная точка " «Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию»"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Акмалдинов Д. Н.	Акт Акт о приемке государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами в эксплуатацию	ФГИС КИ
1.13.5	Контрольная точка "Произведена оплата	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Платежное поручение на	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
4	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		оплату по государственным контрактам направленных на обеспечение создания, развития и эксплуатации государственных информационных систем, а также создания, развитие и внедрения в регионах типовых информационных систем	
1.13.55	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Акт о готовности к вводу в эксплуатацию в рамках государственного контракта направленного на создание, развитие и эксплуатация государственных информационных систем, систем федеральных ведомств, необходимых для оказания государственных услуг и исполнения функций в электронном виде, в том числе контрольных (надзорных) функций, а также создание, развитие и внедрение в регионах типовых информационных систем обеспечивающих	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления на базе единой платформы	
1.13.56	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Приказ Приказ об осуществлении закупки на создание, развитие и эксплуатацию государственных информационных систем, систем федеральных ведомств, необходимых для оказания государственных услуг и исполнения функций в электронном виде, в том числе контрольных (надзорных) функций, а также создание, развитие и внедрение в регионах типовых информационных систем обеспечивающих деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления на базе единой платформы.	ФГИС КИ
1.13.5	Контрольная точка "Сформированы	-	01.04.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ульянов А. Ю.	Прочий тип документа Функциональные	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
7	(утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами "			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		технические требования (техническое задание) на выполнение работ по созданию государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами (ДСП)	
1.13.58	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.05.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ульянов А. Ю.	Прочий тип документа Ссылка на закрытую часть ЕИС в сфере закупок	ФГИС КИ
1.13.59	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок в рамках государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами"	-	01.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ульянов А. Ю.	Прочий тип документа Реквизиты государственного контракта на выполнение работ по созданию государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами (ДСП)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.13.60	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Ссылка на объект закупки по обеспечению создание, развитие и эксплуатация государственных информационных систем, систем федеральных ведомств, необходимых для оказания государственных услуг и исполнения функций в электронном виде, в том числе контрольных (надзорных) функций, а также создание, развитие и внедрение в регионах типовых информационных систем обеспечивающих деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления на базе единой платформы	ЕИС в сфере закупок
1.13.61	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Государственный (муниципальный) контракт на обеспечение создание, развитие и эксплуатация государственных информационных систем,	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	по результатам закупок"						систем федеральных ведомств, необходимых для оказания государственных услуг и исполнения функций в электронном виде, в том числе контрольных (надзорных) функций, а также создание, развитие и внедрение в регионах типовых информационных систем обеспечивающих деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления на базе единой платформы	
1.13.62	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в рамках развития государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами"	-	01.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ульянов А. Ю.	Акт Реквизиты акта на выполнение работ по созданию государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами (ДСП)	ФГИС КИ
1.13.63	Контрольная точка "Произведена оплата	-	20.12.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ульянов А. Ю.	Прочий тип документа Платежное поручение об	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		оплате услуг по созданию государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами	
1.13.64	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационный сервис (а) (информационной системы) государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами "	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ульянов А. Ю.	Акт Реквизиты акта ведомственных испытаний государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами (ДСП)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13.65	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Документ о приемке в рамках заключенных государственных контрактов направленных на обеспечение создания, развития и эксплуатации государственных информационных систем, а также создания, развитие и внедрения в регионах типовых информационных	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							систем	
1.13.66	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату по государственным контрактам направленных на обеспечение создания, развития и эксплуатации государственных информационных систем, а также создания, развитие и внедрения в регионах типовых информационных систем	ФГИСКИ
1.13.67	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Акт о готовности к вводу в эксплуатацию в рамках государственного контракта направленного на создание, развитие и эксплуатация государственных информационных систем, систем федеральных ведомств, необходимых для оказания государственных услуг и исполнения функций в электронном виде, в том числе контрольных (надзорных) функций, а также создание, развитие и внедрение в	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							регионах типовых информационных систем обеспечивающих деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления на базе единой платформы	
1.13.68	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Приказ Приказ об осуществлении закупки на создание, развитие и эксплуатацию государственных информационных систем, систем федеральных ведомств, необходимых для оказания государственных услуг и исполнения функций в электронном виде, в том числе контрольных (надзорных) функций, а также создание, развитие и внедрение в регионах типовых информационных систем обеспечивающих деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления на базе	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							единой платформы.	
1.13.69	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а)и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации государственной информационной системы по контролю за оборотом оружияи управлению охранными услугами"	-	01.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ульянов А. Ю.	Прочий тип документа Аттестат соответствия государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами требованиям безопасности информации	ФГИС КИ
1.13.70	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами"	-	01.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ульянов А. Ю.	Прочий тип документа Функциональные технические требования (техническое задание) на выполнение работ по созданию государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами (ДСП)	ФГИС КИ
1.13.7	Контрольная точка "Закупка включена в план	-	01.05.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ульянов А. Ю.	Прочий тип документа Ссылка на закрытую часть	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1	закупок"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		ЕИС в сфере закупок	
1.13.72	Контрольная точка " «Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию»"	-	01.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Акмалдинов Д. Н.	Акт Акт о приемке государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами в эксплуатацию	ФГИС КИ
1.13.73	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупокв рамках государственной информационной системы по контролю за оборотом оружияи управлению охранными услугами "	-	01.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ульянов А. Ю.	Прочий тип документа Реквизиты государственного контракта на выполнение работ по созданию государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами (ДСП)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13.74	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Ссылка на объект закупки по обеспечению создание, развитие и эксплуатация	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует		государственных информационных систем, систем федеральных ведомств, необходимых для оказания государственных услуг и исполнения функций в электронном виде, в том числе контрольных (надзорных) функций, а также создание, развитие и внедрение в регионах типовых информационных систем обеспечивающих деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления на базе единой платформы	
1.13.75	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Государственный (муниципальный) контракт на обеспечение создание, развитие и эксплуатация государственных информационных систем, систем федеральных ведомств, необходимых для оказания государственных услуг и исполнения	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							функций в электронном виде, в том числе контрольных (надзорных) функций, а также создание, развитие и внедрение в регионах типовых информационных систем обеспечивающих деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления на базе единой платформы	
1.13.76	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в рамках развития государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами "	-	01.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ульянов А. Ю.	Акт Реквизиты акта на выполнение работ по созданию государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами (ДСП)	ФГИС КИ
1.13.77	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационный сервис (а) (информационной	-	01.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ульянов А. Ю.	Акт Реквизиты акта ведомственных испытаний государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	системы) государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами"						охранными услугами (ДСП)	
1.13.78	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а)и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации государственной информационной системы по контролю за оборотом оружияи управлению охранными услугами "	-	01.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ульянов А. Ю.	Прочий тип документа Аттестат соответствия государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами требованиям безопасности информации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13.79	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ульянов А. Ю.	Прочий тип документа Платежное поручение об оплате услуг по созданию государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами	ФГИС КИ
1.13.80	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Документ о приемке в рамках заключенных	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		государственных контрактов направленных на обеспечение создания, развития и эксплуатации государственных информационных систем, а также создания, развитие и внедрения в регионах типовых информационных систем	
1.13.81	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Акт о готовности к вводу в эксплуатацию в рамках государственного контракта направленного на создание, развитие и эксплуатация государственных информационных систем, систем федеральных ведомств, необходимых для оказания государственных услуг и исполнения функций в электронном виде, в том числе контрольных (надзорных) функций, а также создание, развитие и внедрение в регионах типовых информационных систем обеспечивающих	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления на базе единой платформы	
1.13.82	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	28.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату по государственным контрактам направленных на обеспечение создания, развития и эксплуатации государственных информационных систем, а также создания, развитие и внедрения в регионах типовых информационных систем	ФГИС КИ
1.13.83	Контрольная точка " «Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию»"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Акмалдинов Д. Н.	Акт Акт о приемке государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами в эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет"
1.14	Результат "Обеспечено создание, развитие и ввод в эксплуатацию государственной	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Качанов О. Ю.		ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	автоматизированной системы правовой статистики"			точками отсутствует	точками отсутствует			
1.1 4.1	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Приказ Приказ об осуществлении закупки на обеспечение создания, развития и ввод в эксплуатацию государственной автоматизированной системы правовой статистики	ФГИС КИ
1.1 4.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Ссылка на объект закупки по обеспечению создания, развития и ввод в эксплуатацию государственной автоматизированной системы правовой статистики	ЕИС в сфере закупок
1.1 4.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Государственный (муниципальный) контракт на обеспечение создания, развития и ввод в эксплуатацию государственной автоматизированной	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							системы правовой статистики	
1.14.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Документ о приемке в рамках заключенных государственных контрактов направленных на обеспечение создания, развития и ввод в эксплуатацию государственной автоматизированной системы правовой статистики	ФГИС КИ
1.14.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату по государственным контрактам на обеспечение создания, развития и ввод в эксплуатацию государственной автоматизированной системы правовой статистики	ФГИС КИ
1.14.6	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Акт о приемке в опытную эксплуатацию в рамках государственного контракта, направленного	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	сервис(а) (информационной системы)"			отсутствует	отсутствует		на обеспечение создания, развития и ввода в эксплуатацию	
1.14.7	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Приказ Приказ об осуществлении закупки на обеспечение создания, развития и ввод в эксплуатацию государственной автоматизированной системы правовой статистики	ФГИС КИ
1.14.8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Ссылка на объект закупки по обеспечению создания, развития и ввод в эксплуатацию государственной автоматизированной системы правовой статистики	ЕИС в сфере закупок
1.14.9	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Государственный (муниципальный) контракт на обеспечение создания, развития и ввод в эксплуатацию государственной автоматизированной	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							системы правовой статистики	
1.14.10	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Документ о приемке в рамках заключенных государственных контрактов направленных на обеспечение создания, развития и ввод в эксплуатацию государственной автоматизированной системы правовой статистики	ФГИС КИ
1.14.11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату по государственным контрактам на обеспечение создания, развития и ввод в эксплуатацию государственной автоматизированной системы правовой статистики	ФГИС КИ
1.14.12	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Акт о приемке в опытную эксплуатацию в рамках государственного контракта, направленного	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	сервис(а) (информационной системы)"			отсутствует	отсутствует		на обеспечение создания, развития и ввода в эксплуатацию	
1.1 4.1 3	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Приказ Приказ об осуществлении закупки на обеспечение создания, развития и ввод в эксплуатацию государственной автоматизированной системы правовой статистики	ФГИС КИ
1.1 4.1 4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Ссылка на объект закупки по обеспечению создания, развития и ввод в эксплуатацию государственной автоматизированной системы правовой статистики	ЕИС в сфере закупок
1.1 4.1 5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Государственный (муниципальный) контракт на обеспечение создания, развития и ввод в эксплуатацию государственной автоматизированной	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							системы правовой статистики	
1.14.16	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Документ о приемке в рамках заключенных государственных контрактов направленных на обеспечение создания, развития и ввод в эксплуатацию государственной автоматизированной системы правовой статистики	ФГИС КИ
1.14.17	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату по государственным контрактам на обеспечение создания, развития и ввод в эксплуатацию государственной автоматизированной системы правовой статистики	ФГИС КИ
1.14.18	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Акт о готовности к вводу в эксплуатацию в рамках государственного контракта, направленного	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	сервис(а) (информационной системы)"			отсутствует	отсутствует		на обеспечение создания, развития и ввода в эксплуатацию	
1.14.19	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Приказ Приказ об осуществлении закупки на обеспечение создания, развития и ввод в эксплуатацию государственной автоматизированной системы правовой статистики	ФГИС КИ
1.14.20	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Ссылка на объект закупки по обеспечению создания, развития и ввод в эксплуатацию государственной автоматизированной системы правовой статистики	ЕИС в сфере закупок
1.14.21	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Государственный (муниципальный) контракт на обеспечение создания, развития и ввод в эксплуатацию государственной автоматизированной	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							системы правовой статистики	
1.14.22	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Документ о приемке в рамках заключенных государственных контрактов направленных на обеспечение создания, развития и ввод в эксплуатацию государственной автоматизированной системы правовой статистики	ФГИС КИ
1.14.23	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату по государственным контрактам на обеспечение создания, развития и ввод в эксплуатацию государственной автоматизированной системы правовой статистики	ФГИС КИ
1.14.24	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Акт о готовности к вводу в эксплуатацию в рамках государственного контракта, направленного	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	сервис(а) (информационной системы)"			отсутствует	отсутствует		на обеспечение создания, развития и ввода в эксплуатацию	
1.1 4.2 5	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Приказ Приказ об осуществлении закупки на обеспечение создания, развития и ввод в эксплуатацию государственной автоматизированной системы правовой статистики	ФГИС КИ
1.1 4.2 6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	29.06.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Ссылка на объект закупки по обеспечению создания, развития и ввод в эксплуатацию государственной автоматизированной системы правовой статистики	ЕИС в сфере закупок
1.1 4.2 7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	28.09.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Государственный (муниципальный) контракт на обеспечение создания, развития и ввод в эксплуатацию государственной автоматизированной	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							системы правовой статистики	
1.14.28	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Документ о приемке в рамках заключенных государственных контрактов направленных на обеспечение создания, развития и ввод в эксплуатацию государственной автоматизированной системы правовой статистики	ФГИС КИ
1.14.29	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату по государственным контрактам на обеспечение создания, развития и ввод в эксплуатацию государственной автоматизированной системы правовой статистики	ФГИС КИ
1.14.30	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Акт о готовности к вводу в эксплуатацию в рамках государственного контракта, направленного	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	сервис(а) (информационной системы)"			отсутствует	отсутствует		на обеспечение создания, развития и ввода в эксплуатацию	
1.1 4.3 1	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	29.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Приказ Приказ об осуществлении закупки на обеспечение создания, развития и ввод в эксплуатацию государственной автоматизированной системы правовой статистики	ФГИС КИ
1.1 4.3 2	Контрольная точка "Закупка на обеспечение создания, развития и ввод в эксплуатацию государственной автоматизированной системы правовой статистики включена в план закупок"	-	28.06.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Ссылка на объект закупки по обеспечению создания, развития и ввод в эксплуатацию государственной автоматизированной системы правовой статистики	ЕИС в сфере закупок
1.1 4.3 3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Государственный (муниципальный) контракт на обеспечение создания, развития и ввод в эксплуатацию государственной автоматизированной	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							системы правовой статистики	
1.14.34	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Документ о приемке в рамках заключенных государственных контрактов направленных на обеспечение создания, развития и ввод в эксплуатацию государственной автоматизированной системы правовой статистики	ФГИСКИ
1.14.35	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату по государственным контрактам на обеспечение создания, развития и ввод в эксплуатацию государственной автоматизированной системы правовой статистики	ФГИСКИ
1.14.36	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Акт о готовности к вводу в эксплуатацию в рамках государственного контракта, направленного	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	сервис(а) (информационной системы)"			отсутствует	отсутствует		на обеспечение создания, развития и ввода в эксплуатацию	
1.15	Результат "Созданы подсистемы, компоненты и модули платформы защищенного аудиовизуального дистанционного взаимодействия государственных органов и организаций"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Индивидуальный код закупки на создание подсистем, компонентов и модулей платформ защищенного аудиовизуального дистанционного взаимодействия государственных органов и организаций в 2025 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.2	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Техническое задание на создание подсистем, компонент и модулей платформ защищенного аудиовизуального	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"						дистанционного взаимодействия государственных органов и организаций (ДСП) в 2025 году	
1.15.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты государственного контракта на создание подсистем, компонент и модулей платформ защищенного аудиовизуального дистанционного взаимодействия государственных органов и организаций (ДСП) в 2025 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты акта приемки выполненных работ на создание подсистем, компонент и модулей платформ защищенного аудиовизуального дистанционного взаимодействия государственных органов и организаций (ДСП) в 2025 году	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.15.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты платежного поручения по оплате работ по созданию подсистем, компонент и модулей платформ защищенного аудиовизуального дистанционного взаимодействия государственных органов и организаций (ДСП) в 2025 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.6	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Отчет о создании подсистем, компонент и модулей платформ защищенного аудиовизуального дистанционного взаимодействия государственных органов и организаций (ДСП) в 2025 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Индивидуальный код закупки на создание подсистем, компонентов и модулей платформ защищенного аудиовизуального	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							дистанционного взаимодействия государственных органов и организаций в 2026 году	
1.15.8	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Техническое задание на создание подсистем, компонент и модулей платформ защищенного аудиовизуального дистанционного взаимодействия государственных органов и организаций (ДСП) в 2026 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.9	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты государственного контракта на создание подсистем, компонент и модулей платформ защищенного аудиовизуального дистанционного взаимодействия государственных органов и организаций (ДСП) в 2026 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.1	Контрольная точка "Произведена приемка	-	22.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты акта приемки	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
0	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		выполненных работ на создание подсистем, компонент и модулей платформ защищенного аудиовизуального дистанционного взаимодействия государственных органов и организаций (ДСП) в 2026 году	
1.15.11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты платежного поручения по оплате работ по созданию подсистем, компонент и модулей платформ защищенного аудиовизуального дистанционного взаимодействия государственных органов и организаций (ДСП) в 2026 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.12	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Отчет о создании подсистем, компонент и модулей платформ защищенного аудиовизуального дистанционного	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	системы)"						взаимодействия государственных органов и организаций (ДСП) в 2026 году	
1.15.13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Индивидуальный код закупки на создание подсистем, компонентов и модулей платформ защищенного аудиовизуального дистанционного взаимодействия государственных органов и организаций в 2027 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.14	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Техническое задание на создание подсистем, компонент и модулей платформ защищенного аудиовизуального дистанционного взаимодействия государственных органов и организаций (ДСП) в 2027 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.15	Контрольная точка "Сведения о государственном	-	29.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты государственного контракта	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		на создание подсистем, компонент и модулей платформ защищенного аудиовизуального дистанционного взаимодействия государственных органов и организаций (ДСП) в 2027 году	
1.15.16	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	22.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты акта приемки выполненных работ на создание подсистем, компонент и модулей платформ защищенного аудиовизуального дистанционного взаимодействия государственных органов и организаций (ДСП) в 2027 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.17	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты платежного поручения по оплате работ по созданию подсистем, компонент и модулей платформ защищенного аудиовизуального дистанционного взаимодействия	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							государственных органов и организаций (ДСП) в 2027 году	
1.15.18	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Отчет Отчет о создании подсистем, компонент и модулей платформ защищенного аудиовизуального дистанционного взаимодействия государственных органов и организаций (ДСП) в 2028 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.19	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Отчет о создании подсистем, компонент и модулей платформ защищенного аудиовизуального дистанционного взаимодействия государственных органов и организаций (ДСП) в 2027 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.20	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Индивидуальный код закупки на создание подсистем, компонентов и	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует		модулей платформ защищенного аудиовизуального дистанционного взаимодействия государственных органов и организаций в 2027 году	
1.15.21	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Техническое задание на создание подсистем, компонент и модулей платформ защищенного аудиовизуального дистанционного взаимодействия государственных органов и организаций (ДСП) в 2028 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.22	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	29.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты государственного контракта на создание подсистем, компонент и модулей платформ защищенного аудиовизуального дистанционного взаимодействия государственных органов и организаций (ДСП) в 2027 году	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.15.23	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	22.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты акта приемки выполненных работ на создание подсистем, компонент и модулей платформ защищенного аудиовизуального дистанционного взаимодействия государственных органов и организаций (ДСП) в 2028 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.24	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	24.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты платежного поручения по оплате работ по созданию подсистем, компонент и модулей платформ защищенного аудиовизуального дистанционного взаимодействия государственных органов и организаций (ДСП) в 2027 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.25	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Индивидуальный код закупки на создание подсистем, компонентов и модулей платформ	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует		защищенного аудиовизуального дистанционного взаимодействия государственных органов и организаций в 2029 году	
1.15.26	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Техническое задание на создание подсистем, компонент и модулей платформ защищенного аудиовизуального дистанционного взаимодействия государственных органов и организаций (ДСП) в 2029 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.27	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты государственного контракта на создание подсистем, компонент и модулей платформ защищенного аудиовизуального дистанционного взаимодействия государственных органов и организаций (ДСП) в 2029 году	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.15.28	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	21.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты акта приемки выполненных работ на создание подсистем, компонент и модулей платформ защищенного аудиовизуального дистанционного взаимодействия государственных органов и организаций (ДСП) в 2029 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.29	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты платежного поручения по оплате работ по созданию подсистем, компонент и модулей платформ защищенного аудиовизуального дистанционного взаимодействия государственных органов и организаций (ДСП) в 2029 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.30	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Отчет о создании подсистем, компонент и модулей платформ защищенного	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	сервис(а) (информационной системы)"			отсутствует	отсутствует		аудиовизуального дистанционного взаимодействия государственных органов и организаций (ДСП) в 2029 году	
1.15.31	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Индивидуальный код закупки на создание подсистем, компонентов и модулей платформ защищенного аудиовизуального дистанционного взаимодействия государственных органов и организаций в 2030 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.32	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Техническое задание на создание подсистем, компонент и модулей платформ защищенного аудиовизуального дистанционного взаимодействия государственных органов и организаций (ДСП) в 2030 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1	Контрольная точка	-	30.09.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Заплаткин В.	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
5.3 3	"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"		30	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.	Реквизиты государственного контракта на создание подсистем, компонент и модулей платформ защищенного аудиовизуального дистанционного взаимодействия государственных органов и организаций (ДСП) в 2030 году	бюджет"
1.1 5.3 4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	23.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты акта приемки выполненных работ на создание подсистем, компонент и модулей платформ защищенного аудиовизуального дистанционного взаимодействия государственных органов и организаций (ДСП) в 2030 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 5.3 5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному)	-	25.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты платежного поручения по оплате работ по созданию подсистем, компонент и модулей платформ защищенного аудиовизуального	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	контракту"						дистанционного взаимодействия государственных органов и организаций (ДСП) в 2030 году	
1.15.36	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Отчет о создании подсистем, компонент и модулей платформ защищенного аудиовизуального дистанционного взаимодействия государственных органов и организаций (ДСП) в 2030 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.16	Результат "Созданы комплексы программно-технических средств сегментов центра мониторинга информационной безопасности систем специального информационного и технологического обеспечения высших органов государственной власти Российской Федерации (ЦМИБ)"	01.01.2025	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.16.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Индивидуальный код закупки на создание комплексов программно-технических средств сегментов центра мониторинга информационной безопасности систем специального информационного и технологического обеспечения органов государственной власти Российской Федерации (ДСП) в 2025 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.16.2	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Техническое задание на создание комплексов программно-технических средств сегментов центра мониторинга информационной безопасности систем специального информационного и технологического обеспечения органов государственной власти Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							(ДСП) в 2025 году	
1.16.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты государственного контракта на создание комплексов программно-технических средств сегментов центра мониторинга информационной безопасности систем специального информационного и технологического обеспечения органов государственной власти Российской Федерации (ДСП) в 2025 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.16.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты акта приемки выполненных работ на создание комплексов программно-технических средств сегментов центра мониторинга информационной безопасности систем специального информационного и технологического обеспечения органов	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							государственной власти Российской Федерации (ДСП) в 2025 году	
1.1 6.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты платежного поручения по оплате работ по созданию комплексов программно-технических средств сегментов центра мониторинга информационной безопасности систем специального информационного и технологического обеспечения органов государственной власти Российской Федерации (ДСП) в 2025 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 6.6	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Отчет о создании комплексов программно-технических средств сегментов центра мониторинга информационной безопасности систем специального информационного и технологического	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							обеспечения органов государственной власти Российской Федерации (ДСП) в 2025 году	
1.16.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Индивидуальный код закупки на создание комплексов программно-технических средств сегментов центра мониторинга информационной безопасности систем специального информационного и технологического обеспечения органов государственной власти Российской Федерации (ДСП) в 2026 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.16.8	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Техническое задание на создание комплексов программно-технических средств сегментов центра мониторинга информационной безопасности систем специального информационного и	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							технологического обеспечения органов государственной власти Российской Федерации (ДСП) в 2026 году	
1.16.9	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты государственного контракта на создание комплексов программно-технических средств сегментов центра мониторинга информационной безопасности систем специального информационного и технологического обеспечения органов государственной власти Российской Федерации (ДСП) в 2026 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.16.10	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	22.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты акта приемки выполненных работ на создание комплексов программно-технических средств сегментов центра мониторинга информационной безопасности систем	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							специального информационного и технологического обеспечения органов государственной власти Российской Федерации (ДСП) в 2026 году	
1.16.11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты платежного поручения по оплате работ по созданию комплексов программно-технических средств сегментов центра мониторинга информационной безопасности систем специального информационного и технологического обеспечения органов государственной власти Российской Федерации (ДСП) в 2026 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.16.12	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Отчет о создании комплексов программно-технических средств сегментов центра мониторинга информационной	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	системы)"						безопасности систем специального информационного и технологического обеспечения органов государственной власти Российской Федерации (ДСП) в 2026 году	
1.1 6.1 3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Индивидуальный код закупки на создание комплексов программно-технических средств сегментов центра мониторинга информационной безопасности систем специального информационного и технологического обеспечения органов государственной власти Российской Федерации (ДСП) в 2027 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 6.1 4	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-	-	30.06.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Техническое задание на создание комплексов программно-технических средств сегментов центра мониторинга	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"						информационной безопасности систем специального информационного и технологического обеспечения органов государственной власти Российской Федерации (ДСП) в 2027 году	
1.16.15	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты государственного контракта на создание комплексов программно-технических средств сегментов центра мониторинга информационной безопасности систем специального информационного и технологического обеспечения органов государственной власти Российской Федерации (ДСП) в 2027 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.16.16	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	22.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты акта приемки выполненных работ на создание комплексов программно-технических	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует		средств сегментов центра мониторинга информационной безопасности систем специального информационного и технологического обеспечения органов государственной власти Российской Федерации (ДСП) в 2027 году	
1.16.17	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты платежного поручения по оплате работ по созданию комплексов программно-технических средств сегментов центра мониторинга информационной безопасности систем специального информационного и технологического обеспечения органов государственной власти Российской Федерации (ДСП) в 2027 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.16.18	Контрольная точка "Создан (завершено развитие)	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Отчет о создании комплексов программно-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		технических средств сегментов центра мониторинга информационной безопасности систем специального информационного и технологического обеспечения органов государственной власти Российской Федерации (ДСП) в 2027 году	
1.16.19	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Индивидуальный код закупки на создание комплексов программно-технических средств сегментов центра мониторинга информационной безопасности систем специального информационного и технологического обеспечения органов государственной власти Российской Федерации (ДСП) в 2028 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.16.2	Контрольная точка "Сформированы	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Техническое задание на	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
0	(утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		создание комплексов программно-технических средств сегментов центра мониторинга информационной безопасности систем специального информационного и технологического обеспечения органов государственной власти Российской Федерации (ДСП) в 2028 году	
1.16.21	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты государственного контракта на создание комплексов программно-технических средств сегментов центра мониторинга информационной безопасности систем специального информационного и технологического обеспечения органов государственной власти Российской Федерации (ДСП) в 2028 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1	Контрольная точка		22.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Заплаткин В.	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
6.22	"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	28	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.	Реквизиты акта приемки выполненных работ на создание комплексов программно-технических средств сегментов центра мониторинга информационной безопасности систем специального информационного и технологического обеспечения органов государственной власти Российской Федерации (ДСП) в 2028 году	бюджет"
1.16.23	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты платежного поручения по оплате работ по созданию комплексов программно-технических средств сегментов центра мониторинга информационной безопасности систем специального информационного и технологического обеспечения органов государственной власти Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							(ДСП) в 2028 году	
1.16.24	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Отчет о создании комплексов программно-технических средств сегментов центра мониторинга информационной безопасности систем специального информационного и технологического обеспечения органов государственной власти Российской Федерации (ДСП) в 2028 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17	Результат "Созданы цифровые программно-технические комплексы ситуационных центров высших органов государственной власти Российской Федерации"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Индивидуальный код закупки на создание цифровых программно-технических комплексов ситуационных центров	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							высших органов государственной власти Российской Федерации (ДСП) в 2025 году	
1.17.2	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Техническое задание на создание цифровых программно-технических комплексов ситуационных центров высших органов государственной власти Российской Федерации (ДСП) в 2025 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты государственного контракта на создание цифровых программно-технических комплексов ситуационных центров высших органов государственной власти Российской Федерации (ДСП) в 2025 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты акта приемки выполненных работ на создание цифровых программно-технических комплексов ситуационных	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							центров высших органов государственной власти Российской Федерации (ДСП) в 2025 году	
1.17.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты платежного поручения по оплате работ по созданию цифровых программно-технических комплексов ситуационных центров высших органов государственной власти Российской Федерации (ДСП) в 2025 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.6	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Отчет Отчет о создании цифровых программно-технических комплексов ситуационных центров высших органов государственной власти Российской Федерации (ДСП) в 2025 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Индивидуальный код закупки на создание цифровых программно-технических комплексов ситуационных центров высших органов	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							государственной власти Российской Федерации (ДСП) в 2026 году	
1.17.8	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Техническое задание на создание цифровых программно-технических комплексов ситуационных центров высших органов государственной власти Российской Федерации (ДСП) в 2026 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.9	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты государственного контракта на создание цифровых программно-технических комплексов ситуационных центров высших органов государственной власти Российской Федерации (ДСП) в 2026 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.10	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	22.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты акта приемки выполненных работ на создание цифровых программно-технических комплексов ситуационных центров высших органов	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							государственной власти Российской Федерации (ДСП) в 2026 году	
1.17.11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты платежного поручения по оплате работ по созданию цифровых программно-технических комплексов ситуационных центров высших органов государственной власти Российской Федерации (ДСП) в 2026 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.12	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Отчет о создании цифровых программно-технических комплексов ситуационных центров высших органов государственной власти Российской Федерации (ДСП) в 2026 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Индивидуальный код закупки на создание цифровых программно-технических комплексов ситуационных центров высших органов государственной власти	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							Российской Федерации (ДСП) в 2027 году	
1.17.14	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Техническое задание на создание цифровых программно-технических комплексов ситуационных центров высших органов государственной власти Российской Федерации (ДСП) в 2027 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.15	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты государственного контракта на создание цифровых программно-технических комплексов ситуационных центров высших органов государственной власти Российской Федерации (ДСП) в 2027 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.16	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	22.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты акта приемки выполненных работ на создание цифровых программно-технических комплексов ситуационных центров высших органов государственной власти	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							Российской Федерации (ДСП) в 2027 году	
1.17.17	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты платежного поручения по оплате работ по созданию цифровых программно-технических комплексов ситуационных центров высших органов государственной власти Российской Федерации (ДСП) в 2027 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.18	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Отчет о создании цифровых программно-технических комплексов ситуационных центров высших органов государственной власти Российской Федерации (ДСП) в 2027 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.19	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Индивидуальный код закупки на создание цифровых программно-технических комплексов ситуационных центров высших органов государственной власти Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							(ДСП) в 2028 году	
1.17.20	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Техническое задание на создание цифровых программно-технических комплексов ситуационных центров высших органов государственной власти Российской Федерации (ДСП) в 2028 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.21	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты государственного контракта на создание цифровых программно-технических комплексов ситуационных центров высших органов государственной власти Российской Федерации (ДСП) в 2028 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.22	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	22.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты акта приемки выполненных работ на создание цифровых программно-технических комплексов ситуационных центров высших органов государственной власти Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							(ДСП) в 2028 году	
1.17.23	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты платежного поручения по оплате работ по созданию цифровых программно-технических комплексов ситуационных центров высших органов государственной власти Российской Федерации (ДСП) в 2028 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.24	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Отчет о создании цифровых программно-технических комплексов ситуационных центров высших органов государственной власти Российской Федерации (ДСП) в 2028 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.25	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Индивидуальный код закупки на создание цифровых программно-технических комплексов ситуационных центров высших органов государственной власти Российской Федерации (ДСП) в 2029 году	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.17.26	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Техническое задание на создание цифровых программно-технических комплексов ситуационных центров высших органов государственной власти Российской Федерации (ДСП) в 2029 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.27	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты государственного контракта на создание цифровых программно-технических комплексов ситуационных центров высших органов государственной власти Российской Федерации (ДСП) в 2029 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.28	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	21.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты акта приемки выполненных работ на создание цифровых программно-технических комплексов ситуационных центров высших органов государственной власти Российской Федерации (ДСП) в 2029 году	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.17.29	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты платежного поручения по оплате работ по созданию цифровых программно-технических комплексов ситуационных центров высших органов государственной власти Российской Федерации (ДСП) в 2029 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.30	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Отчет о создании цифровых программно-технических комплексов ситуационных центров высших органов государственной власти Российской Федерации (ДСП) в 2029 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.31	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Индивидуальный код закупки на создание цифровых программно-технических комплексов ситуационных центров высших органов государственной власти Российской Федерации (ДСП) в 2030 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1	Контрольная точка	-	28.06.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Заплаткин В.	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
7.32	"Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"		30	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.	Техническое задание на создание цифровых программно-технических комплексов ситуационных центров высших органов государственной власти Российской Федерации (ДСП) в 2030 году	бюджет"
1.17.33	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты государственного контракта на создание цифровых программно-технических комплексов ситуационных центров высших органов государственной власти Российской Федерации (ДСП) в 2030 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.34	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	23.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты акта приемки выполненных работ на создание цифровых программно-технических комплексов ситуационных центров высших органов государственной власти Российской Федерации (ДСП) в 2030 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1	Контрольная точка	-	25.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Заплаткин В.	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
7.35	"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"		30	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.	Реквизиты платежного поручения по оплате работ по созданию цифровых программно-технических комплексов ситуационных центров высших органов государственной власти Российской Федерации (ДСП) в 2030 году	бюджет"
1.17.36	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Отчет о создании цифровых программно-технических комплексов ситуационных центров высших органов государственной власти Российской Федерации (ДСП) в 2030 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18	Результат "Создана распределенная подсистема информационной безопасности ведомственного центра Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) ФСО России"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.18.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Индивидуальный код закупки на создание распределенной подсистемы информационной безопасности ведомственного центра Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ДСП) в 2025 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.2	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Техническое задание на создание распределенной подсистемы информационной безопасности ведомственного центра Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ДСП) в 2025 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.3	Контрольная точка "Сведения о	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		государственного контракта на создание распределенной подсистемы информационной безопасности ведомственного центра Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ДСП) в 2025 году	
1.18.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты акта приемки выполненных работ на создание распределенной подсистемы информационной безопасности ведомственного центра Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ДСП) в 2025 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты платежного поручения по оплате работ по созданию	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			точками отсутствует	точками отсутствует		распределенной подсистемы информационной безопасности ведомственного центра Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ДСП) в 2025 году	
1.18.6	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Отчет о создании распределенной подсистемы информационной безопасности ведомственного центра Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ДСП) в 2025 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Индивидуальный код закупки на создание распределенной подсистемы информационной	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							безопасности ведомственного центра Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ДСП) в 2026 году	
1.18.8	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Техническое задание на создание распределенной подсистемы информационной безопасности ведомственного центра Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ДСП) в 2026 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.9	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты государственного контракта на создание распределенной подсистемы информационной безопасности ведомственного центра Государственной системы	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ДСП) в 2026 году	
1.18.10	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	22.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты акта приемки выполненных работ на создание распределенной подсистемы информационной безопасности ведомственного центра Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ДСП) в 2026 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты платежного поручения по оплате работ по созданию распределенной подсистемы информационной безопасности ведомственного центра Государственной системы обнаружения,	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ДСП) в 2026 году	
1.1 8.1 2	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	31.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Отчет о создании распределенной подсистемы информационной безопасности ведомственного центра Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ДСП) в 2026 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 8.1 3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Индивидуальный код закупки на создание распределенной подсистемы информационной безопасности ведомственного центра Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							компьютерных атак (ДСП) в 2027 году	
1.18.14	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Техническое задание на создание распределенной подсистемы информационной безопасности ведомственного центра Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ДСП) в 2027 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.15	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты государственного контракта на создание распределенной подсистемы информационной безопасности ведомственного центра Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ДСП) в 2027 году	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.18.16	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	22.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты акта приемки выполненных работ на создание распределенной подсистемы информационной безопасности ведомственного центра Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ДСП) в 2027 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.17	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты платежного поручения по оплате работ по созданию распределенной подсистемы информационной безопасности ведомственного центра Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ДСП) в 2027 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1	Контрольная точка		31.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Заплаткин В.	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
8.18	"Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	27	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.	Отчет о создании распределенной подсистемы информационной безопасности ведомственного центра Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ДСП) в 2027 году	бюджет"
1.18.19	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Индивидуальный код закупки на создание распределенной подсистемы информационной безопасности ведомственного центра Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ДСП) в 2028 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.20	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Техническое задание на создание распределенной подсистемы	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"			точками отсутствует	точками отсутствует		информационной безопасности ведомственного центра Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ДСП) в 2028 году	
1.18.21	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты государственного контракта на создание распределенной подсистемы информационной безопасности ведомственного центра Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ДСП) в 2028 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.22	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	22.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты акта приемки выполненных работ на создание распределенной подсистемы информационной безопасности	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							ведомственного центра Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ДСП) в 2028 году	
1.1 8.2 3	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты платежного поручения по оплате работ по созданию распределенной подсистемы информационной безопасности ведомственного центра Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ДСП) в 2028 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 8.2 4	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной	-	31.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Отчет о создании распределенной подсистемы информационной безопасности ведомственного центра	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	системы)"						Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ДСП) в 2028 году	
1.18.25	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Индивидуальный код закупки на создание распределенной подсистемы информационной безопасности ведомственного центра Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ДСП) в 2025 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.26	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Техническое задание на создание распределенной подсистемы информационной безопасности ведомственного центра Государственной системы обнаружения, предупреждения и	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							ликвидации последствий компьютерных атак (ДСП) в 2029 году	
1.18.27	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты государственного контракта на создание распределенной подсистемы информационной безопасности ведомственного центра Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ДСП) в 2029 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.28	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	22.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Акт Реквизиты акта приемки выполненных работ на создание распределенной подсистемы информационной безопасности ведомственного центра Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ДСП)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							в 2029 году	
1.18.29	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты платежного поручения по оплате работ по созданию распределенной подсистемы информационной безопасности ведомственного центра Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ДСП) в 2029 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.30	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Отчет о создании распределенной подсистемы информационной безопасности ведомственного центра Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ДСП) в 2029 году	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.18.31	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Индивидуальный код закупки на создание распределенной подсистемы информационной безопасности ведомственного центра Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ДСП) в 2025 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.32	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Техническое задание на создание распределенной подсистемы информационной безопасности ведомственного центра Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ДСП) в 2030 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.33	Контрольная точка "Сведения о государственном	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты государственного контракта	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		на создание распределенной подсистемы информационной безопасности ведомственного центра Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ДСП) в 2030 году	
1.1 8.3 4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	22.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Акт Реквизиты платежного поручения по оплате работ по созданию распределенной подсистемы информационной безопасности ведомственного центра Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ДСП) в 2030 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 8.3 5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,	-	25.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Реквизиты акта приемки выполненных работ на создание распределенной	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			точками отсутствует	точками отсутствует		подсистемы информационной безопасности ведомственного центра Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ДСП) в 2030 году	
1.18.36	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Отчет о создании распределенной подсистемы информационной безопасности ведомственного центра Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ДСП) в 2030 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.19	Результат "Обеспечено создание, развитие и эксплуатация информационных систем подбора, ротации, развития и учета кадров, а также кадрового	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.		ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	делопроизводства"							
1.19.1	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Техническое задание на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования.	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
1.19.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.05.2025	01	10	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Позиция плана-графика закупок (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.19.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.07.2025	09	11	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте в реестре контрактов (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.19.4	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Акт о вводе в опытную эксплуатацию платформы	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	сервис (информационная система) введен(а) в опытную эксплуатацию" , значение: 1.0000 , Условная единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		подбора, ротации и развития кадров	
1.19.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	02.12.2025	10	12	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Документ о приемке (акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) / акт приема-передачи товара) по государственным контрактам на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.19.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	16.12.2025	11	02	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Платежные поручения по государственным контрактам на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.19.7	Контрольная точка "Создан (завершено	-	18.12.2025	12	Взаимосвязь с иными	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Документ о приемке (акт	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица				результатами и контрольными точками отсутствует		сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) / акт приема-передачи товара) по государственным контрактам, подтверждающий выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования.	
1.19.8	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Техническое задание на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования.	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
1.19.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.05.2026	01	10	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Позиция плана-графика закупок (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.19.10	Контрольная точка "Сведения о государственном	-	31.07.2026	09	11	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица						в реестре контрактов (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	
1.19.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.2026	10	12	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Документ о приемке (акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) / акт приема-передачи товара) по государственным контрактам на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.19.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.2026	11	02	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Платежные поручения по государственным контрактам на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.1 9.1 3	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 26	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Документ о приемке (акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) / акт приема-передачи товара) по государственным контрактам, подтверждающий выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования.	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
1.1 9.1 4	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Техническое задание на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования.	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
1.1 9.1 5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.05.20 27	01	10	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Позиция плана-графика закупок (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.1	Контрольная точка	-	30.07.20	09	11	Филатов Е.	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
9.16	"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица		27			В.	Сведения о государственном контракте в реестре контрактов (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.19.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	24.12.2027	10	12	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Документ о приемке (акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) / акт приема-передачи товара) по государственным контрактам на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.19.18	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение:	-	31.12.2027	11	02	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Платежные поручения по государственным контрактам на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования (ссылка	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	1.0000 , Условная единица						на ЕИС в сфере закупок).	
1.19.19	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.2027	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Документ о приемке (акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) / акт приема-передачи товара) по государственным контрактам, подтверждающий выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования.	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
1.19.20	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Техническое задание на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования.	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
1.19.21	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.05.2028	01	10	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Позиция плана-графика закупок (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.19.22	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.07.2028	09	11	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте в реестре контрактов (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.19.23	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.2028	10	12	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Документ о приемке (акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) / акт приема-передачи товара) по государственным контрактам на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.19.24	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному)	-	31.12.2028	11	02	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Платежные поручения по государственным контрактам на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица						функционирования (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	
1.19.25	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.2028	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Документ о приемке (акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) / акт приема-передачи товара) по государственным контрактам, подтверждающий выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования.	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
1.19.26	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Техническое задание на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования.	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
1.19.27	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение:	-	31.05.2029	01	10	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Позиция плана-графика закупок (ссылка на ЕИС в	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	1.0000 , Условная единица						сфере закупок).	
1.19.28	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.07.2029	09	11	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте в реестре контрактов (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.19.29	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.2029	10	12	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Документ о приемке (акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) / акт приема-передачи товара) по государственным контрактам на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.19.30	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по	-	31.12.2029	11	02	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Платежные поручения по государственным контрактам на выполнение работ (оказание услуг) по	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица						созданию (развитию) / обеспечению функционирования (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	
1.19.31	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.2029	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Документ о приемке (акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) / акт приема-передачи товара) по государственным контрактам, подтверждающий выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования.	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
1.19.32	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Техническое задание на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования.	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
1.1	Контрольная точка	-	31.05.20	01	10	Филатов Е.	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
9.33	"Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица		30			В.	Позиция плана-графика закупок (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.19.34	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.07.2030	09	11	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте в реестре контрактов (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.19.35	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.2030	10	12	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Документ о приемке (акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) / акт приема-передачи товара) по государственным контрактам на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.19.36	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	31.12.2030	11	02	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Платежные поручения по государственным	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица						контрактам на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	
1.19.37	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.2030	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Документ о приемке (акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) / акт приема-передачи товара) по государственным контрактам, подтверждающий выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования.	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
1.20	Результат "Предоставлена защищенная инфраструктура государственной единой облачной платформы, включая платформообразующую государственную информационную систему, для размещенных	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.		ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	государственных информационных систем и информационных систем с учетом планового роста нагрузки"							
1.20.1	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Техническое задание на выполнение работ (оказание услуг) по развитию / обеспечению функционирования / предоставлению вычислительных ресурсов.	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
1.20.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.05.2025	01	06	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Позиция плана-графика закупок (ссылка на ЕИС в сфере закупок)	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.20.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.07.2025	05	07	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте в реестре контрактов (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.20.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.2025	06	08	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Документ о приемке (акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) / акт приема-передачи товара) по государственным контрактам на выполнение работ (оказание услуг) по развитию / обеспечению функционирования / предоставлению вычислительных ресурсов (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.20.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.2025	07	02	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Платежные поручения по государственным контрактам на выполнение работ (оказание услуг) по развитию / обеспечению функционирования / предоставлению вычислительных ресурсов (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.20.6	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-	-	31.12.2025	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Документ о приемке (акт сдачи-приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица				точками отсутствует		(оказанных услуг) / акт приема-передачи товара) по государственным контрактам, подтверждающий выполнение работ (оказание услуг) по развитию / обеспечению функционирования / предоставлению вычислительных ресурсов.	
1.20.7	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Техническое задание на выполнение работ (оказание услуг) по развитию / обеспечению функционирования / предоставлению вычислительных ресурсов.	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
1.20.8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.05.2026	01	06	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Позиция плана-графика закупок (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.20.9	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном)	-	31.07.2026	05	07	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте в реестре контрактов	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица						(ссылка на ЕИС в сфере закупок).	
1.20.10	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.2026	06	08	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Документ о приемке (акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) / акт приема-передачи товара) по государственным контрактам на выполнение работ (оказание услуг) по развитию / обеспечению функционирования / предоставлению вычислительных ресурсов (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.20.11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.2026	07	02	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Платежные поручения по государственным контрактам на выполнение работ (оказание услуг) по развитию / обеспечению функционирования / предоставлению вычислительных ресурсов	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							(ссылка на ЕИС в сфере закупок).	
1.20.12	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.2026	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Документ о приемке (акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) / акт приема-передачи товара) по государственным контрактам, подтверждающий выполнение работ (оказание услуг) по развитию / обеспечению функционирования / предоставлению вычислительных ресурсов.	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
1.20.13	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Техническое задание на выполнение работ (оказание услуг) по развитию / обеспечению функционирования / предоставлению вычислительных ресурсов.	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
1.20.1	Контрольная точка "Закупка включена в план	-	31.05.2027	01	06	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Позиция плана-графика	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
4	закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица						закупок (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	закупок
1.20.15	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.07.2027	05	07	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте в реестре контрактов (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.20.16	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	24.12.2027	06	08	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Документ о приемке (акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) / акт приема-передачи товара) по государственным контрактам на выполнение работ (оказание услуг) по развитию / обеспечению функционирования / предоставлению вычислительных ресурсов (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.20.1	Контрольная точка "Произведена оплата	-	31.12.2027	07	02	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Платежные поручения по	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
7	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица						государственным контрактам на выполнение работ (оказание услуг) по развитию / обеспечению функционирования / предоставлению вычислительных ресурсов (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	закупок
1.20.18	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.2027	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Документ о приемке (акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) / акт приема-передачи товара) по государственным контрактам, подтверждающий выполнение работ (оказание услуг) по развитию / обеспечению функционирования / предоставлению вычислительных ресурсов.	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
1.20.19	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Техническое задание на выполнение работ (оказание услуг) по развитию / обеспечению функционирования /	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица						предоставлению вычислительных ресурсов.	
1.20.20	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.05.2028	01	06	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Позиция плана-графика закупок (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.20.21	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.07.2028	05	07	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте в реестре контрактов (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.20.22	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.2028	06	08	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Документ о приемке (акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) / акт приема-передачи товара) по государственным контрактам на выполнение работ (оказание услуг) по развитию / обеспечению функционирования /	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							предоставлению вычислительных ресурсов (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	
1.20.23	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.2028	07	02	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Платежные поручения по государственным контрактам на выполнение работ (оказание услуг) по развитию / обеспечению функционирования / предоставлению вычислительных ресурсов (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.20.24	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.2028	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Документ о приемке (акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) / акт приема-передачи товара) по государственным контрактам, подтверждающий выполнение работ (оказание услуг) по развитию / обеспечению функционирования / предоставлению вычислительных ресурсов.	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.20.25	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Техническое задание на выполнение работ (оказание услуг) по развитию / обеспечению функционирования / предоставлению вычислительных ресурсов.	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
1.20.26	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.05.2029	01	06	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Позиция плана-графика закупок (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.20.27	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.07.2029	05	07	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте в реестре контрактов (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.20.28	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,	-	25.12.2029	06	08	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Документ о приемке (акт сдачи-приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица						(оказанных услуг) / акт приема-передачи товара) по государственным контрактам на выполнение работ (оказание услуг) по развитию / обеспечению функционирования / предоставлению вычислительных ресурсов (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	
1.20.29	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.2029	07	02	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Платежные поручения по государственным контрактам на выполнение работ (оказание услуг) по развитию / обеспечению функционирования / предоставлению вычислительных ресурсов (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.20.30	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение:	-	31.12.2029	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Документ о приемке (акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) / акт приема-передачи товара) по государственным контрактам,	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	1.0000 , Условная единица						подтверждающий выполнение работ (оказание услуг) по развитию / обеспечению функционирования / предоставлению вычислительных ресурсов.	
1.20.31	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Техническое задание на выполнение работ (оказание услуг) по развитию / обеспечению функционирования / предоставлению вычислительных ресурсов.	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
1.20.32	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.05.2030	01	06	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Позиция плана-графика закупок (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.20.33	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" ,	-	31.07.2030	05	07	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте в реестре контрактов (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	значение: 1.0000 , Условная единица							
1.20.34	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.2030	06	08	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Документ о приемке (акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) / акт приема-передачи товара) по государственным контрактам на выполнение работ (оказание услуг) по развитию / обеспечению функционирования / предоставлению вычислительных ресурсов (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.20.35	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.2030	07	02	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Платежные поручения по государственным контрактам на выполнение работ (оказание услуг) по развитию / обеспечению функционирования / предоставлению вычислительных ресурсов (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.2	Контрольная точка	-	31.12.20	08	Взаимосвязь с	Филатов Е.	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
0.36	"Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица		30		иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.	Документ о приемке (акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) / акт приема-передачи товара) по государственным контрактам, подтверждающий выполнение работ (оказание услуг) по развитию / обеспечению функционирования / предоставлению вычислительных ресурсов.	бюджет", ФГИС КИ
1.21	Результат "Создано единое информационное пространство для обеспечения сервисов сквозного электронного документооборота и обеспечен доступ к облачным сервисам поддержки коммуникаций"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.		ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
1.21.1	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Техническое задание на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица						функционирования.	
1.2 1.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.05.2025	01	06	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Закупки на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования включены в план-график закупок.	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.2 1.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.07.2025	05	07	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте в реестре контрактов (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.2 1.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.2025	06	08	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Документ о приемке (акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) / акт приема-передачи товара) по государственным	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							контрактам на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	
1.2 1.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 25	07	02	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Платежные поручения по государственным контрактам на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.2 1.6	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 25	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Документ о приемке (акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) / акт приема-передачи товара) по государственным контрактам, подтверждающий выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования.	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.21.7	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Техническое задание на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования.	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
1.21.8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.05.2026	01	06	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Позиция плана-графика закупок (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.21.9	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.07.2026	05	07	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте в реестре контрактов (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.21.10	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" ,	-	25.12.2026	06	08	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Документ о приемке (акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) / акт	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	значение: 1.0000 , Условная единица						приема-передачи товара) по государственным контрактам на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	
1.2.1.1.1	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.2026	07	02	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Платежные поручения по государственным контрактам на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.2.1.1.2	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.2026	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Документ о приемке (акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) / акт приема-передачи товара) по государственным контрактам, подтверждающий выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							функционирования.	
1.2 1.1 3	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Техническое задание на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования.	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
1.2 1.1 4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.05.20 27	01	06	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Позиция плана-графика закупок (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.2 1.1 5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.07.20 27	05	07	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте в реестре контрактов (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.2 1.1 6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	24.12.20 27	06	08	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Документ о приемке (акт сдачи-приемки	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица						выполненных работ (оказанных услуг) / акт приема-передачи товара) по государственным контрактам на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	
1.2 1.1 7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 27	07	02	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Платежные поручения по государственным контрактам на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.2 1.1 8	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 27	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Документ о приемке (акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) / акт приема-передачи товара) по государственным контрактам, подтверждающий выполнение работ (оказание услуг) по	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							созданию (развитию) / обеспечению функционирования.	
1.21.19	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Техническое задание на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования.	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
1.21.20	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.05.2028	01	06	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Позиция плана-графика закупок (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.21.21	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.07.2028	05	07	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте в реестре контрактов (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.2	Контрольная точка	-	25.12.20	06	08	Филатов Е.	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.2 2	"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица		28			В.	Документ о приемке (акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) / акт приема-передачи товара) по государственным контрактам на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.2 1.2 3	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 28	07	02	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Платежные поручения по государственным контрактам на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.2 1.2 4	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 28	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Документ о приемке (акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) / акт приема-передачи товара) по государственным контрактам, подтверждающий	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования.	
1.2 1.2 5	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Техническое задание на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования.	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
1.2 1.2 6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.05.20 29	01	06	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Позиция плана-графика закупок (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.2 1.2 7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.07.20 29	05	07	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте в реестре контрактов (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.2 1.2 8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.20 29	06	08	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Документ о приемке (акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) / акт приема-передачи товара) по государственным контрактам на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.2 1.2 9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 29	07	02	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Платежные поручения по государственным контрактам на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.2 1.3 0	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение:	-	31.12.20 29	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Документ о приемке (акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) / акт приема-передачи товара) по государственным контрактам,	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	1.0000 , Условная единица						подтверждающий выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования.	
1.2 1.3 1	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Техническое задание на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования.	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
1.2 1.3 2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.05.2030	01	06	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Позиция плана-графика закупок (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.2 1.3 3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 ,	-	31.07.2030	05	07	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте в реестре контрактов (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Условная единица							
1.2 1.3 4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.20 30	06	08	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Документ о приемке (акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) / акт приема-передачи товара) по государственным контрактам на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.2 1.3 5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 30	07	02	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Платежные поручения по государственным контрактам на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования (ссылка на ЕИС в сфере закупок).	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.2 1.3 6	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а)	-	31.12.20 30	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Документ о приемке (акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) / акт приема-передачи товара) по	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица						государственным контрактам, подтверждающий выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) / обеспечению функционирования.	
1.22	Результат "Созданы инструменты проверки на наличие угроз безопасности государства и обороны страны систем, реализующих технологию искусственного интеллекта (машинного обучения), обученных на государственных данных"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.22.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа План закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
1.22.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Технческое задание	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(выполнения работы)"			отсутствует	отсутствует			
1.2 2.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.07.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Государственный контракт	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2 2.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Акт приемки этапа	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2 2.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2 2.6	Контрольная точка "Этап научно-исследовательской (опытно-конструкторской) работы завершен"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Акт приемки этапа	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
1.22.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа План закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
1.22.8	Контрольная точка "Разработаны технические задания на выполнение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Техническое задание	ГИИС "Электронный бюджет"
1.22.9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Акт приемки	ГИИС "Электронный бюджет"
1.22.10	Контрольная точка "Научно-исследовательская (опытно-конструкторская) работа проведена"	-	31.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Акт приемки	ГИИС "Электронный бюджет"
1.22.11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	31.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.2 2.1 2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Государственный контракт	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2 2.1 3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	21.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Акт приемки	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2 2.1 4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2	Контрольная точка "Этап	-	31.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ивашко А.	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.15	научно-исследовательской (опытно-конструкторской) работы завершен"		26	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	М.	Акт приемки этапа	бюджет"
1.22.16	Контрольная точка "Промежуточный отчет"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Отчет Отчет о ходе выполнения ОКР	ГИИС "Электронный бюджет"
1.22.17	Контрольная точка "Промежуточный отчет"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Отчет Отчет о ходе выполнения ОКР	ГИИС "Электронный бюджет"
1.22.18	Контрольная точка "Промежуточный отчет"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Отчет Отчет о ходе выполнения ОКР	ГИИС "Электронный бюджет"
1.22.19	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Акт приемки	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
1.2 2.2 0	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2 2.2 1	Контрольная точка "Этап научно-исследовательской (опытно-конструкторской) работы завершен"	-	31.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Акт приемки этапа	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2 2.2 2	Контрольная точка "Промежуточный отчет"	-	31.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Отчет Отчет о ходе выполнения ОКР	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2 2.2 3	Контрольная точка "Промежуточный отчет"	-	30.06.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Отчет Отчет о ходе выполнения ОКР	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2	Контрольная точка		30.09.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ивашко А.	Отчет	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.2.4	"Промежуточный отчет"	-	28	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	М.	Отчет о ходе выполнения ОКР	бюджет"
1.2.2.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Акт приемки	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.2.6	Контрольная точка "Научно-исследовательская (опытно-конструкторская) работа проведена"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Акт приемки	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.2.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.2.8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ивашко А. М.	Прочий тип документа План закупок	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.22.29	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.05.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Техническое задание	ГИИС "Электронный бюджет"
1.22.30	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Государственный контракт	ГИИС "Электронный бюджет"
1.22.31	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
1.22.32	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Акт приемки	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.2.2.3.3	Контрольная точка "Этап научно-исследовательской (опытно-конструкторской) работы завершен"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Акт приемки этапа	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.2.3.4	Контрольная точка "Промежуточный отчет"	-	30.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Отчет Отчет о ходе выполнения ОКР	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.2.3.5	Контрольная точка "Промежуточный отчет"	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Отчет Отчет о ходе выполнения ОКР	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.2.3.6	Контрольная точка "Промежуточный отчет"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Отчет Отчет о ходе выполнения ОКР	ГИИС "Электронный бюджет"
			20.12.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.2.2.37	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Акт приемки	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.2.38	Контрольная точка "Научно-исследовательская (опытно-конструкторская) работа проведена"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Акт приемки	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.2.39	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.3	Результат "Разработаны (модернизированы) отдельные программно-аппаратные решения и компоненты для автоматизированной информационной системы Федеральной службы безопасности Российской	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Федерации по взаимодействию с гражданами и участниками системы межведомственного электронного взаимодействия в электронной форме"							
1.2 3.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа План закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2 3.2	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	30.04.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2 3.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.07.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Государственный контракт	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.2 3.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	28.11.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2 3.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2 3.6	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2 3.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа План закупок	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.23.8	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Техническое задание	ГИИС "Электронный бюджет"
1.23.9	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Государственный контракт	ГИИС "Электронный бюджет"
1.23.10	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.23.11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.2 3.1 2	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	31.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2 3.1 3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа План закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2 3.1 4	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	30.04.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Техническое задание	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2 3.1 5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.07.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Государственный контракт	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.2.3.16	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.3.17	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.3.18	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.3.19	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа План закупок	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.2 3.2 0	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	28.04.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Техническое задание	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2 3.2 1	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.07.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Государственный контракт	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2 3.2 2	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2 3.2 3	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	29.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.2 3.2 4	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	29.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2 3.2 5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа План закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2 3.2 6	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	30.04.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Техническое задание	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2 3.2 7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.07.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Государственный контракт	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.23.28	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.23.29	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
1.23.30	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.23.31	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа План закупок	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.2.3.32	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Техническое задание	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.3.33	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Государственный контракт	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.3.34	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	29.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.3.35	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.2 3.3 6	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	31.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2 4	Результат "Обеспечена доработка ГАС "Правосудие" для публикации сведений о делах и взаимодействия с участниками судебного процесса посредством судебного портала и подготовки судебных приказов в автоматическом режиме "	01.01.20 25	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Слотюк А. А.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.2 4.1	Контрольная точка "Проведено исследование вычислительной инфраструктуры арбитражных судов"	-	17.02.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Слотюк А. А.	Исходящее письмо Письмо-рассылка (запрос) в арбитражные суды по вопросу вычислительной инфраструктуры арбитражных судов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2 4.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	03.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Слотюк А. А.	Прочий тип документа Ссылка на объект закупки на выполнение работ по унификации	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует		информационных систем арбитражных судов	
1.24.3	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	03.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Слотюк А. А.	Прочий тип документа Техническое задание на унификацию информационных систем арбитражных судов	ФГИС КИ
1.24.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	02.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Слотюк А. А.	Прочий тип документа Ссылка на объект закупки на выполнение работ по унификации информационных систем арбитражных судов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.24.5	Контрольная точка "Подготовлено техническое задание на разработку технического проекта на создание единой картотеки арбитражных дел (ЕКД)"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ибрагимов А. Т.	Прочий тип документа Техническое задание на разработку технического проекта на создание единой картотеки арбитражных дел (ЕКД)	ФГИС КИ
1.24.6	Контрольная точка "Сформированы	-	29.08.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ибрагимов А. Т.	Прочий тип документа Техническое задание на	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		модернизацию и развитие информационных систем арбитражных судов (возможность ведения судебных дел в электронном виде, автоматизированного формирования проектов отдельных судебных актов)	
1.24.7	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ибрагимов А. Т.	Приказ Приказ о вводе в промышленную эксплуатацию унифицированных информационных систем арбитражных судов	ФГИС КИ
1.24.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Слотюк А. А.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет", ГИС ЕИС Закупки
1.24.9	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ибрагимов А. Т.	Акт Акт комиссии по приемке выполненных работ унификации информационных систем	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	сервис(а) (информационной системы)"			отсутствует	отсутствует		арбитражных судов	
1.24.10	Контрольная точка "Заключение контракта на реализацию технического проекта на развитие ИС арбитражных судов"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ибрагимов А. Т.	Прочий тип документа Контракт на реализацию технического проекта на развитие информационных систем арбитражных судов Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.24.11	Контрольная точка "Разработка технического задания по развитию информационной системы арбитражных судов "	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ибрагимов А. Т.	Акт Акт приемки выполненных работ по унификации версионности систем автоматизации судопроизводств арбитражных судов субъектов РФ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.24.12	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ибрагимов А. Т.	Прочий тип документа Техническое задание на создание единой картотеки дел (ЕКД) для арбитражных судов Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.24.1	Контрольная точка "Заключение контракта на	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ибрагимов А. Т.	Исходящее письмо Контракт на развитие	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
3	развитие информационной системы арбитражных судов с использованием открытых отечественных технологий импортозамещения "			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		информационной системы арбитражных судов с использованием открытых отечественных технологий импортозамещения	
1.2.4.14	Контрольная точка "Создание пилотной зоны внедрение ЕКД арбитражных судов "	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ибрагимов А. Т.	Исходящее письмо Исх. Письмо в Минцифры России по вопросу создания пилотной зоны внедрение ЕКД арбитражных судов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.4.15	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	19.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ибрагимов А. Т.	Акт Акт о выполнении услуг (работ) по модернизации и развитии информационных систем арбитражных судов (возможность ведения судебных дел в электронном виде, автоматизированного формирования проектов отдельных судебных актов)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.4.16	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ибрагимов А. Т.	Приказ Приказ о вводе в эксплуатацию версии информационных систем арбитражных судов с	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	промышленную эксплуатацию"			отсутствует	отсутствует		использованием отечественных импортозамещённых технологий	
1.24.17	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в опытную эксплуатацию"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ибрагимов А. Т.	Акт Акт о приемки выполненных работ по разработки ЕКД	ГИИС "Электронный бюджет"
1.24.18	Контрольная точка "Анализ результатов опытной эксплуатации ИС АС и ЕКД в 2026 году "	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ибрагимов А. Т.	Акт Акт приемки выполненных работ по проведению опытной эксплуатации разработанных информационных систем арбитражных судов и единой картотеки дел (ЕКД)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.24.19	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ибрагимов А. Т.	Прочий тип документа Техническое задание на разработку ЕКД	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2	Контрольная точка	-	30.06.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ибрагимов	Акт	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
4.20	"Доработка (по необходимости) по итогам опытной эксплуатации ИС АС и ЕКД"		27	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	А. Т.	Акты приемки выполненных работ по доработке ИС АС и ЕКД	бюджет"
1.24.21	Контрольная точка "1 этап опытной эксплуатации разработанных ИС АС "	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ибрагимов А. Т.	Акт Акт приемки выполненных работ по проведению опытной эксплуатации разработанных ИС АС	ГИИС "Электронный бюджет"
1.24.22	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	19.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ибрагимов А. Т.	Акт Акт о выполнении услуг по модернизации и развитии информационных систем арбитражных судов (возможность ведения судебных дел в электронном виде, автоматизированного формирования проектов отдельных судебных актов)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.24.23	Контрольная точка "2 этап опытной эксплуатации разработанных ИС АС "	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ибрагимов А. Т.	Акт Акт приемки выполненных работ по проведению опытной эксплуатации разработанных ИС АС	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.2 4.2 4	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации"	-	20.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ибрагимов А. Т.	Прочий тип документа Аттестат соответствия требованиям безопасности данных информационной системы	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2 4.2 5	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию"	-	25.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ибрагимов А. Т.	Приказ Приказ о вводе в промышленную эксплуатацию разработанных ИС АС	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2 5	Результат "Создана Единая цифровая платформа "Цифровой аудит" Счетной палаты Российской Федерации"	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Щеверов А. Ю.		ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
1.2 5.1	Контрольная точка "Сформировано техническое задание для создания 1-ой очереди функциональности ЕЦП Цифровой аудит" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Щеверов А. Ю.	Прочий тип документа Техническое задание на создание 1-ой очереди функциональности ЕЦП Цифровой аудит	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.25.2	Контрольная точка "Закупка на создание 1-ой очереди функциональности ЕЦП Цифровой аудит включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Щеверов А. Ю.	Прочий тип документа Ссылка на закупку на выполнение работ по созданию 1-ой очереди функциональности ЕЦП Цифровой аудит в 2025 году, размещённую в ЕИС в сфере закупки	ГИИС "Электронный бюджет"
1.25.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте о выполнении работ по созданию 1-ой очереди функциональности ЕЦП Цифровой аудит внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Щеверов А. Ю.	Прочий тип документа Ссылка на государственный контракт на выполнение работ по созданию 1-ой очереди функциональности ЕЦП Цифровой аудит в 2025 году, размещённый в ЕИС в сфере закупки	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.25.4	Контрольная точка "Развернута интеграционная шина данных в составе ЕЦП Цифровой аудит" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Щеверов А. Ю.	Протокол Протокол приемочных испытаний интеграционной шины данных в составе ЕЦП Цифровой аудит	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.2 5.5	Контрольная точка "Разработаны модель угроз и модель нарушителя для ЕЦП Цифровой аудит" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Щеверов А. Ю.	Акт Акт приемки выполненных работ по разработке модели угроз и модели нарушителя для ЕЦП Цифровой аудит	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.2 5.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Щеверов А. Ю.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту по созданию 1-ой очереди функциональности ЕЦП Цифровой аудит в 2025 г.	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сере заккупок
1.2 5.7	Контрольная точка "Развернуты модули ЕЦП Цифровой аудит - Профиль объекта аудита, Риск-ориентированный подход" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Щеверов А. Ю.	Протокол Протокол приемочных испытаний модулей ЕЦП Цифровой аудит - Профиль объекта аудита, Риск-ориентированный подход	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2 5.8	Контрольная точка "Выполнены подготовительные работы для создания ЦОД ЕЦП	-	30.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Щеверов А. Ю.	Протокол Протокол приемки подготовительных работ для создания ЦОД ЕЦП	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Цифровой аудит" , значение: 1.0000 , Условная единица			точками отсутствует	точками отсутствует		Цифровой аудит	
1.25.9	Контрольная точка "Развернуты модули ЕЦП Цифровой аудит - Личный кабинет аудита, Планирование" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Щеверов А. Ю.	Протокол Протокол приемочных испытаний модулей ЕЦП Цифровой аудит - Личный кабинет аудита, Планирование	ГИИС "Электронный бюджет"
1.25.10	Контрольная точка "Развернута система защиты информации ЕЦП Цифровой аудит" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Щеверов А. Ю.	Протокол Протокол приемочных испытаний системы защиты информации ЕЦП Цифровой аудит	ГИИС "Электронный бюджет"
1.25.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в рамках 1-ой очереди функциональности ЕЦП Цифровой аудит" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Щеверов А. Ю.	Прочий тип документа Ссылка на электронный платежный документ по оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в рамках создания 1-ой очереди функциональности ЕЦП Цифровой аудит в 2026 году, размещённый в ЕИС в сфере закупки	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.25.1	Контрольная точка "Введена в эксплуатацию	-	20.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Щеверов А. Ю.	Акт Акт приемки выполненных	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2	1-ая очередь функциональности ЕЦП Цифровой аудит" , значение: 1.0000 , Условная единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		работ по разработке 1-ая очереди функциональности ЕЦП Цифровой аудит	
1.2 5.1 3	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Щеверов А. Ю.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту по созданию 1-ой очереди функциональности ЕЦП Цифровой аудит в 2026 г.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2 5.1 4	Контрольная точка "Сформировано техническое задание для создания 2-ой очереди функциональности ЕЦП Цифровой аудит" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Щеверов А. Ю.	Прочий тип документа Техническое задание на создание 2-ой очереди функциональности ЕЦП Цифровой аудит	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2 5.1 5	Контрольная точка "Закупка на создание 2 -ой очереди функциональности ЕЦП Цифровой аудит включена	-	30.04.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Щеверов А. Ю.	Прочий тип документа Ссылка на закупку на выполнение работ по созданию 2-ой очереди функциональности ЕЦП	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица			отсутствует	отсутствует		Цифровой аудит в 2027 году, размещённую в ЕИС в сфере закупки	
1.25.16	Контрольная точка "Подготовлены требования к резервному ЦОД ЕЦП Цифровой аудит" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Щеверов А. Ю.	Прочий тип документа Требования к резервному ЦОД ЕЦП Цифровой аудит	ГИИС "Электронный бюджет"
1.25.17	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте о выполнении работ по созданию 2-ой очереди функциональности ЕЦП Цифровой аудит внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Щеверов А. Ю.	Прочий тип документа Ссылка на государственный контракт на выполнение работ по созданию 2-ой очереди функциональности ЕЦП Цифровой аудит в 2027 году, размещённый в ЕИС в сфере закупки	ГИИС "Электронный бюджет"
1.25.18	Контрольная точка "Созданы информационно-аналитические панели показателей деятельности объектов аудита на основе	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Щеверов А. Ю.	Протокол Протокол приемочных испытаний информационно-аналитических панелей показателей деятельности	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	базовых показателей " , значение: 1.0000 , Условная единица						объектов аудита на основе базовых показателей	
1.25.19	Контрольная точка "Развернуты модули ЕЦП Цифровой аудит - Учет результатов мероприятий " , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Щеверов А. Ю.	Акт Акт приемки выполненных работ по развертыванию модуля ЕЦП Цифровой аудит - Учет результатов мероприятий	ГИИС "Электронный бюджет"
1.25.20	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Щеверов А. Ю.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту по созданию 2-ой очереди функциональности ЕЦП Цифровой аудит в 2027 г.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.25.21	Контрольная точка "Созданы информационно-аналитические панели показателей деятельности объектов аудита на основе специализированных показателей " , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Щеверов А. Ю.	Протокол Протокол приемочных испытаний информационно-аналитической панели показателей деятельности объектов аудита на основе специализированных показателей	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.2 5.2 2	Контрольная точка "Развернуты цифровые ассистенты (2-ая волна) на базе искусственного интеллекта для автоматизации рутинных процессов в ЕЦП Цифровой аудит" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.06.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Щеверов А. Ю.	Протокол Протокол приемочных испытаний цифровых ассистентов (2-ая волна) на базе искусственного интеллекта для автоматизации рутинных процессов в ЕЦП Цифровой аудит	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2 5.2 3	Контрольная точка "Выполнена полная миграция данных из исторических систем в ЕЦП Цифровой аудит" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.09.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Щеверов А. Ю.	Протокол Протокол миграции данных	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2 5.2 4	Контрольная точка "Ввод в эксплуатацию резервного ЦОД ЕЦП Цифровой аудит" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.11.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Щеверов А. Ю.	Акт Акт о вводе в эксплуатацию резервного ЦОД ЕЦП Цифровой аудит	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2 5.2 5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в рамках 2-ой очереди	-	15.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Щеверов А. Ю.	Прочий тип документа Акт приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в рамках 2-ой очереди функциональности ЕЦП	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	функциональности ЕЦП Цифровой аудит" , значение: 1.0000 , Условная единица						Цифровой аудит	
1.2.5.26	Контрольная точка "Введена в эксплуатацию 2-ая очередь функциональности ЕЦП Цифровой аудит" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Щеверов А. Ю.	Акт Акт приемки выполненных работ по разработке 2-ой очереди функциональности ЕЦП Цифровой аудит	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.5.27	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Щеверов А. Ю.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту по созданию 2-ой очереди функциональности ЕЦП Цифровой аудит в 2028 г.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.5.28	Контрольная точка "Сформировано техническое задание для создания 3-ой очереди функциональности ЕЦП Цифровой аудит" , значение: 1.0000 ,	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Щеверов А. Ю.	Прочий тип документа Техническое задание на создание 3-ой очереди функциональности ЕЦП Цифровой аудит	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Условная единица							
1.25.29	Контрольная точка "Закупка на создание 3 -ой очереди функциональности ЕЦП Цифровой аудит включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Щеверов А. Ю.	Прочий тип документа Ссылка на закупку на выполнение работ по созданию 3-ой очереди функциональности ЕЦП Цифровой аудит в 2029 году, размещённую в ЕИС в сфере закупки	ГИИС "Электронный бюджет"
1.25.30	Контрольная точка "Подготовлены требования к масштабированию основного и резервного ЦОД ЕЦП Цифровой аудит" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Щеверов А. Ю.	Прочий тип документа Требования к масштабированию основного и резервного ЦОД ЕЦП Цифровой аудит	ГИИС "Электронный бюджет"
1.25.31	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте о выполнении работ по созданию 3-ой очереди функциональности ЕЦП Цифровой аудит внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" ,	-	01.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Щеверов А. Ю.	Прочий тип документа Ссылка на государственный контракт на выполнение работ по созданию 3-ой очереди функциональности ЕЦП Цифровой аудит в 2029 году, размещённый в ЕИС в сфере закупки	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	значение: 1.0000 , Условная единица							
1.25.32	Контрольная точка "Расширен состав цифровых ассистентов на базе искусственного интеллекта для анализа данных в ЕЦП Цифровой аудит" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Щеверов А. Ю.	Протокол Протокол приемочных испытаний расширенного состава цифровых ассистентов на базе искусственного интеллекта для анализа данных в ЕЦП Цифровой аудит	ГИИС "Электронный бюджет"
1.25.33	Контрольная точка "Расширены информационно-аналитические панели показателей деятельности объектов аудита на основе базовых и специализированных показателей " , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Щеверов А. Ю.	Акт Акт приемки выполненных работ по расширению информационно-аналитических панелей показателей деятельности объектов аудита на основе базовых и специализированных показателей	ГИИС "Электронный бюджет"
1.25.34	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Щеверов А. Ю.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту по созданию 3-ой очереди функциональности	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							ЕЦП Цифровой аудит в 2029 г.	
1.25.35	Контрольная точка "Организовано подключение объектов аудита в соответствии с целевыми показателями мероприятия" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Щеверов А. Ю.	Протокол Протокол подключения объектов аудита в соответствии с целевыми показателями мероприятия	ГИИС "Электронный бюджет"
1.25.36	Контрольная точка "Расширены информационно-аналитические панели показателей деятельности объектов аудита на основе базовых и специализированных показателей (100 показателей) " , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Щеверов А. Ю.	Протокол Протокол приемочных испытаний информационно-аналитических панелей показателей деятельности объектов аудита на основе базовых и специализированных показателей (100 показателей)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.25.37	Контрольная точка "Выполнена актуализация модели угроз и модели нарушителя для ЕЦП Цифровой аудит" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Щеверов А. Ю.	Акт Акт приемки выполненных работ по актуализации модели угроз и модели нарушителя для ЕЦП Цифровой аудит	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2	Контрольная точка	-	30.09.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Щеверов А.	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
5.38	"Выполнена аттестация ЕЦП Цифровой аудит на соответствие нормам НПА по защите информации" , значение: 1.0000 , Условная единица		30	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.	Аттестат соответствия ЕЦП Цифровой аудит требованиям НПА по защите информации	бюджет"
1.25.39	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в рамках 3-ой очереди функциональности ЕЦП Цифровой аудит" , Условная единица	-	15.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Щеверов А. Ю.	Прочий тип документа Ссылка на электронный платежный документ по оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в рамках создания 3-ой очереди функциональности ЕЦП Цифровой аудит в 2030 году, размещённый в ЕИС в сфере закупки	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.25.40	Контрольная точка "Введена в эксплуатацию 3-ая очередь функциональности ЕЦП Цифровой аудит" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Щеверов А. Ю.	Акт Акт приемки выполненных работ по разработке 3-ой очереди функциональности ЕЦП Цифровой аудит	ГИИС "Электронный бюджет"
1.25.41	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Щеверов А. Ю.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица			отсутствует	отсутствует		государственному (муниципальному) контракту по созданию 3-ой очереди функциональности ЕЦП Цифровой аудит в 2030 г.	
1.26	Результат "Обеспечено оперативное информационно-аналитическое сопровождение и организационно-техническая поддержка деятельности Правительства Российской Федерации"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Годунов Д. И.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.26.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Годунов Д. И.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.26.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	27.03.2025	07	09	Годунов Д. И.	Прочий тип документа Отчет о выполнении	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"						соглашения о предоставлении субсидии АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации"	
1.26.3	Контрольная точка "Обеспечено оперативное информационно-аналитическое сопровождение и организационно-техническая поддержка деятельности Правительства Российской Федерации в первом квартале 2025 года"	-	15.04.2025	08	06	Годунов Д. И.	Отчет Сформирован отчет о выполнении задач по обеспечению оперативного информационно-аналитического сопровождения и организационно-технической поддержки деятельности Правительства Российской Федерации в первом квартале 2025 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.26.4	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.06.2025	09	10	Годунов Д. И.	Прочий тип документа Информационное письмо об укомплектованности штатного расписания Центра национальных проектов по состоянию _____.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.26.5	Контрольная точка "Обеспечено оперативное информационно-аналитическое	-	15.07.2025	06	11	Годунов Д. И.	Отчет Сформирован отчет о выполнении задач по обеспечению оперативного	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	сопровождение и организационно-техническая поддержка деятельности Правительства Российской Федерации во втором квартале 2025 года"						информационно-аналитического сопровождения и организационно-технической поддержки деятельности Правительства Российской Федерации во втором квартале 2025 года	
1.26.6	Контрольная точка "Обеспечено оперативное информационно-аналитическое сопровождение и организационно-техническая поддержка деятельности Правительства Российской Федерации в третьем квартале 2025 года"	-	15.10.2025	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Годунов Д. И.	Отчет Сформирован отчет о выполнении задач по обеспечению оперативного информационно-аналитического сопровождения и организационно-технической поддержки деятельности Правительства Российской Федерации в третьем квартале 2025 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.26.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Годунов Д. И.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						(физическому) лицу включено в реестр соглашений)	
1.26.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	04.03.2026	07	09	Годунов Д. И.	Прочий тип документа Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.26.9	Контрольная точка "Обеспечено оперативное информационно-аналитическое сопровождение и организационно-техническая поддержка деятельности Правительства Российской Федерации в первом квартале 2026 года"	-	15.04.2026	08	06	Годунов Д. И.	Отчет Сформирован отчет о выполнении задач по обеспечению оперативного информационно-аналитического сопровождения и организационно-технической поддержки деятельности Правительства Российской Федерации в первом квартале 2026 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.26.10	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.06.2026	09	10	Годунов Д. И.	Прочий тип документа Информационное письмо об укомплектованности штатного расписания Центра национальных проектов по состоянию	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							_____.	
1.26.11	Контрольная точка "Обеспечено оперативное информационно-аналитическое сопровождение и организационно-техническая поддержка деятельности Правительства Российской Федерации во втором квартале 2026 года"	-	15.07.2026	06	11	Годунов Д. И.	Отчет Сформирован отчет о выполнении задач по обеспечению оперативного информационно-аналитического сопровождения и организационно-технической поддержки деятельности Правительства Российской Федерации во втором квартале 2026 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.26.12	Контрольная точка "Обеспечено оперативное информационно-аналитическое сопровождение и организационно-техническая поддержка деятельности Правительства Российской Федерации в третьем квартале 2026 года"	-	15.10.2026	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Годунов Д. И.	Отчет Сформирован отчет о выполнении задач по обеспечению оперативного информационно-аналитического сопровождения и организационно-технической поддержки деятельности Правительства Российской Федерации в третьем квартале 2026 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.26.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными	08	Годунов Д. И.	Прочий тип документа Заключено соглашение о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
3	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			результатами и контрольными точками отсутствует			предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	
1.26.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	02.03.2027	07	09	Годунов Д. И.	Прочий тип документа Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.26.15	Контрольная точка "Обеспечено оперативное информационно-аналитическое сопровождение и организационно-техническая поддержка деятельности Правительства Российской Федерации в первом квартале 2027 года"	-	15.04.2027	08	06	Годунов Д. И.	Отчет Сформирован отчет о выполнении задач по обеспечению оперативного информационно-аналитического сопровождения и организационно-технической поддержки деятельности Правительства Российской Федерации в первом квартале 2027 года	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.26.16	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.06.2027	09	10	Годунов Д. И.	Прочий тип документа Информационное письмо об укомплектованности штатного расписания Центра национальных проектов по состоянию _____.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.26.17	Контрольная точка "Обеспечено оперативное информационно-аналитическое сопровождение и организационно-техническая поддержка деятельности Правительства Российской Федерации во втором квартале 2027 года"	-	15.07.2027	06	11	Годунов Д. И.	Отчет Сформирован отчет о выполнении задач по обеспечению оперативного информационно-аналитического сопровождения и организационно-технической поддержки деятельности Правительства Российской Федерации во втором квартале 2027 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.26.18	Контрольная точка "Обеспечено оперативное информационно-аналитическое сопровождение и организационно-техническая поддержка деятельности Правительства Российской Федерации в	-	15.10.2027	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Годунов Д. И.	Отчет Сформирован отчет о выполнении задач по обеспечению оперативного информационно-аналитического сопровождения и организационно-технической поддержки деятельности	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	третьем квартале 2027 года"						Правительства Российской Федерации в третьем квартале 2027 года	
1.26.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Годунов Д. И.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.26.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	29.02.2028	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Годунов Д. И.	Прочий тип документа Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.26.21	Контрольная точка "Обеспечено оперативное информационно-аналитическое сопровождение и организационно-техническая поддержка деятельности	-	18.04.2028	08	06	Годунов Д. И.	Отчет Сформирован отчет о выполнении задач по обеспечению оперативного информационно-аналитического сопровождения и организационно-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Правительства Российской Федерации в первом квартале 2028года"						технической поддержки деятельности Правительства Российской Федерации в первом квартале 2028 года	
1.26.22	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.06.2028	09	10	Годунов Д. И.	Прочий тип документа Информационное письмо об укомплектованности штатного расписания Центра национальных проектов по состоянию _____.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.26.23	Контрольная точка "Обеспечено оперативное информационно-аналитическое сопровождение и организационно-техническая поддержка деятельности Правительства Российской Федерации во втором квартале 2028 года"	-	18.07.2028	06	11	Годунов Д. И.	Отчет Сформирован отчет о выполнении задач по обеспечению оперативного информационно-аналитического сопровождения и организационно-технической поддержки деятельности Правительства Российской Федерации во втором квартале 2028 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.26.24	Контрольная точка "Обеспечено оперативное информационно-аналитическое	-	17.10.2028	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Годунов Д. И.	Отчет Сформирован отчет о выполнении задач по обеспечению оперативного	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	сопровождение и организационно-техническая поддержка деятельности Правительства Российской Федерации в третьем квартале 2028 года"				точками отсутствует		информационно-аналитического сопровождения и организационно-технической поддержки деятельности Правительства Российской Федерации в третьем квартале 2028 года	
1.26.25	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Годунов Д. И.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.26.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	01.03.2029	07	09	Годунов Д. И.	Прочий тип документа Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.26.2	Контрольная точка "Обеспечено оперативное	-	17.04.2029	08	06	Годунов Д. И.	Отчет Сформирован отче о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
7	информационно-аналитическое сопровождение и организационно-техническая поддержка деятельности Правительства Российской Федерации в первом квартале 2029 года"						выполнении задач по обеспечению оперативного информационно-аналитического сопровождения и организационно-технической поддержки деятельности Правительства Российской Федерации в первом квартале 2029 года	
1.26.28	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	29.06.2029	09	10	Годунов Д. И.	Прочий тип документа Информационное письмо об укомплектованности штатного расписания Центра национальных проектов по состоянию _____.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.26.29	Контрольная точка "Обеспечено оперативное информационно-аналитическое сопровождение и организационно-техническая поддержка деятельности Правительства Российской Федерации во втором квартале 2029 года"	-	16.07.2029	06	11	Годунов Д. И.	Отчет Сформирован отчет о выполнении задач по обеспечению оперативного информационно-аналитического сопровождения и организационно-технической поддержки деятельности Правительства Российской Федерации во втором	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							квартале 2029 года	
1.26.30	Контрольная точка "Обеспечено оперативное информационно-аналитическое сопровождение и организационно-техническая поддержка деятельности Правительства Российской Федерации в третьем квартале 2029 года"	-	16.10.2029	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Годунов Д. И.	Отчет Сформирован отчет о выполнении задач по обеспечению оперативного информационно-аналитического сопровождения и организационно-технической поддержки деятельности Правительства Российской Федерации в третьем квартале 2029 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.26.31	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Годунов Д. И.	Прочий тип документа Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.26.32	Контрольная точка "Обеспечено оперативное информационно-аналитическое сопровождение и организационно-техническая поддержка деятельности	-	16.04.2030	07	08	Годунов Д. И.	Отчет Сформирован отчет о выполнении задач по обеспечению оперативного информационно-аналитического сопровождения и организационно-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Правительства Российской Федерации в первом квартале 2030 года"						технической поддержки деятельности Правительства Российской Федерации в первом квартале 2030 года	
1.26.33	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2030	09	06	Годунов Д. И.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.26.34	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	28.06.2030	08	10	Годунов Д. И.	Прочий тип документа Информационное письмо об укомплектованности штатного расписания Центра национальных проектов по состоянию _____.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.26.35	Контрольная точка "Обеспечено оперативное информационно-аналитическое сопровождение и организационно-	-	16.07.2030	06	11	Годунов Д. И.	Прочий тип документа Сформирован отчет о выполнении задач по обеспечению оперативного информационно-аналитического	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	техническая поддержка деятельности Правительства Российской Федерации во втором квартале 2030 года"						сопровождения и организационно-технической поддержки деятельности Правительства Российской Федерации во втором квартале 2030 года	
1.26.36	Контрольная точка "Обеспечено оперативное информационно-аналитическое сопровождение и организационно-техническая поддержка деятельности Правительства Российской Федерации в третьем квартале 2030 года"	-	15.10.2030	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Годунов Д. И.	Отчет Сформирован отчет о выполнении задач по обеспечению оперативного информационно-аналитического сопровождения и организационно-технической поддержки деятельности Правительства Российской Федерации в третьем квартале 2030 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.27	Результат "Обеспечено экспертное, методологическое и аналитическое сопровождение оптимизации и автоматизации контрольных (надзорных) и разрешительных функций органов	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Госсамова Ч. Ф.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	исполнительной власти"							
1.27.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Госсамова Ч. Ф.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.27.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Сопровождение и координация заседаний Подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы и рабочих групп при ней в I квартале 2025 года"	-	31.03.2025	13	14	Госсамова Ч. Ф.	Отчет Отчет в Аппарат Правительства Российской Федерации о сопровождении деятельности Подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы и рабочих групп при ней.	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.27.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение "	-	30.04.2025	06	07	Госсамова Ч. Ф.	Приказ Приказ и/или выписка из штатного расписания	ГИИС "Электронный бюджет"
1.27.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Сопровождение и координация заседаний Подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы и рабочих групп при ней во II квартале 2025 года."	-	30.06.2025	14	08	Госсамова Ч. Ф.	Отчет Отчет в Аппарат Правительства Российской Федерации о сопровождении и координации заседаний Подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы и рабочих групп при ней	ГИИС "Электронный бюджет"
1.27.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Сопровождение и координация заседаний Подкомиссии по	-	30.09.2025	07	09	Госсамова Ч. Ф.	Отчет Отчет в Аппарат Правительства Российской Федерации о сопровождении и координации заседаний	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы и рабочих групп при ней в III квартале 2025 года"						Подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы и рабочих групп при ней.	
1.27.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Обеспечение координации процедуры оптимизации и систематизации обязательных требований в 2025 году."	-	05.12.2025	08	10	Госсамова Ч. Ф.	Отчет Отчет в Аппарат Правительства Российской Федерации об обеспечении координации процедуры оптимизации и систематизации обязательных требований	ГИИС "Электронный бюджет"
1.27.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Подготовлены предложения по повышению эффективности оказания государственных услуг в электронном виде в части разрешительной	-	30.12.2025	10	12	Госсамова Ч. Ф.	Отчет Отчет в Аппарат Правительства Российской Федерации с предложениями по повышению эффективности оказания государственных услуг в электронном виде в части разрешительной (лицензионной)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(лицензионной) деятельности."						деятельности	
1.27.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Сопровождение и координация заседаний Подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы и рабочих групп при ней в IV квартале 2025 года."	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Госсамова Ч. Ф.	Отчет Отчет в Аппарат Правительства Российской Федерации о сопровождении деятельности Подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы и рабочих групп при ней.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.27.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Экспертное, методологическое и аналитическое сопровождение оптимизации и автоматизации контрольных (надзорных) и разрешительных	-	30.12.2025	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Госсамова Ч. Ф.	Отчет Отчет в Управление делами Президента Российской Федерации и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций об исполнении субсидии.	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	функций органов исполнительной власти в 2025 году"							
1.27.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Госсамова Ч. Ф.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.27.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Сопровождение и координация заседаний Подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы и рабочих групп	-	31.03.2026	13	14	Госсамова Ч. Ф.	Отчет Отчет в Аппарат Правительства Российской Федерации о сопровождении деятельности Подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы и рабочих групп при ней.	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	при ней в I квартале 2026 года."							
1.27.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.04.2026	06	07	Госсамова Ч. Ф.	Приказ Приказ и/или выписка из штатного расписания	ГИИС "Электронный бюджет"
1.27.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Сопровождение и координация заседаний Подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы и рабочих групп при ней во II квартале 2026 года."	-	30.06.2026	14	08	Госсамова Ч. Ф.	Отчет Отчет в Аппарат Правительства Российской Федерации о сопровождении и координации заседаний Подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы и рабочих групп при ней.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.27.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены).	-	30.09.2026	07	09	Госсамова Ч. Ф.	Отчет Отчет в Аппарат Правительства Российской	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Сопровождение и координация заседаний Подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы и рабочих групп при ней в III квартале 2026 года."						Федерации о сопровождении и координации заседаний Подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы и рабочих групп при ней.	
1.27.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Обеспечение координации процедуры оптимизации и систематизации обязательных требований в 2026 году."	-	07.12.2026	08	10	Госсамова Ч. Ф.	Отчет Отчет в Аппарат Правительства Российской Федерации об обеспечении координации процедуры оптимизации и систематизации обязательных требований.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.27.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Подготовлены предложения по повышению эффективности оказания	-	30.12.2026	10	12	Госсамова Ч. Ф.	Отчет Отчет в Аппарат Правительства Российской Федерации с предложениями по повышению эффективности оказания государственных	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	государственных услуг в электронном виде в части разрешительной (лицензионной) деятельности."						услуг в электронном виде в части разрешительной (лицензионной) деятельности	
1.27.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Сопровождение и координация заседаний Подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы и рабочих групп при ней в IV квартале 2026 года."	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Госсамова Ч. Ф.	Отчет Отчет в Аппарат Правительства Российской Федерации о сопровождении и координации заседаний Подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы и рабочих групп при ней.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.27.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Экспертное, методологическое и аналитическое сопровождение оптимизации и	-	30.12.2026	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Госсамова Ч. Ф.	Отчет Отчет в Управление делами Президента Российской Федерации и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций об исполнении субсидии.	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	автоматизации контрольных (надзорных) и разрешительных функций органов исполнительной власти в 2026 году."							
1.27.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Госсамова Ч. Ф.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.27.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Сопровождение и координация заседаний Подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной	-	31.03.2027	13	14	Госсамова Ч. Ф.	Отчет Отчет в Аппарат Правительства Российской Федерации о сопровождении деятельности Подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	комиссии по проведению административной реформы и рабочих групп при ней в I квартале 2027 года."						административной реформы и рабочих групп при ней.	
1.27.21	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.04.2027	06	07	Госсамова Ч. Ф.	Приказ Приказ и/или выписка из штатного расписания	ГИИС "Электронный бюджет"
1.27.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Сопровождение и координация заседаний Подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы и рабочих групп при ней во II квартале 2027 года."	-	30.06.2027	14	08	Госсамова Ч. Ф.	Отчет Отчет в Аппарат Правительства Российской Федерации о сопровождении и координации заседаний Подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы и рабочих групп при ней.	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.27.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Сопровождение и координация заседаний Подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы и рабочих групп при ней в III квартале 2027 года."	-	30.09.2027	07	09	Госсамова Ч. Ф.	Отчет Отчет в Аппарат Правительства Российской Федерации о сопровождении и координации заседаний Подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы и рабочих групп при ней.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.27.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Обеспечение координации процедуры оптимизации и систематизации обязательных требований в 2027 году."	-	06.12.2027	08	10	Госсамова Ч. Ф.	Отчет Отчет в Аппарат Правительства Российской Федерации об обеспечении координации процедуры оптимизации и систематизации обязательных требований.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.27.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Подготовлены	-	30.12.2027	10	12	Госсамова Ч. Ф.	Отчет Отчет в Аппарат Правительства Российской Федерации с	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	предложения по повышению эффективности оказания государственных услуг в электронном виде в части разрешительной (лицензионной) деятельности."						предложениями по повышению эффективности оказания государственных услуг в электронном виде в части разрешительной (лицензионной) деятельности.	
1.27.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Сопровождение и координация заседаний Подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы и рабочих групп при ней в IV квартале 2027 года."	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Госсамова Ч. Ф.	Отчет Отчет в Аппарат Правительства Российской Федерации о сопровождении и координации заседаний Подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы и рабочих групп при ней.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.27.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Экспертное, методологическое и	-	30.12.2027	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Госсамова Ч. Ф.	Отчет Отчет в Управление делами Президента Российской Федерации и Министерство	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	аналитическое сопровождение оптимизации и автоматизации контрольных (надзорных) и разрешительных функций органов исполнительной власти в 2027 году."				точками отсутствует		цифрового развития, связи и массовых коммуникаций об исполнении субсидии.	
1.28	Результат "Обеспечено развитие информационно-технологической инфраструктуры МВД России для организации межведомственного обмена в режиме онлайн данными."	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шулика В. Д.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.28.1	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг (предоставление технологической площадки для размещения ИТ-оборудования)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сафиуллин И. Р.	Прочий тип документа Письмо с реквизитами государственного контракта на услуги по предоставлению технологической площадки для размещения ИТ-оборудования	ГИИС "Электронный бюджет"
1.28.2	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Сафиуллин И. Р.	Прочий тип документа Платежное поручение (за услуги по предоставлению	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (предоставление технологической площадки для размещения ИТ-оборудования)" , Условная единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		технологической площадки для размещения ИТ-оборудования)	
1.28.3	Контрольная точка "Услуга оказана (предоставление технологической площадки для размещения ИТ-оборудования)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сафиуллин И. Р.	Акт Акт о предоставлении технологической площадки для размещения ИТ-оборудования	ГИИС "Электронный бюджет"
1.28.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (предоставление технологической площадки для размещения ИТ-оборудования)" ,	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сафиуллин И. Р.	Прочий тип документа Платежное поручение (за услуги по предоставлению технологической площадки для размещения ИТ-оборудования)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Условная единица							
1.28.5	Контрольная точка "Услуга оказана (предоставление технологической площадки для размещения ИТ-оборудования)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сафиуллин И. Р.	Акт Акт о предоставлении технологической площадки для размещения ИТ-оборудования	ГИИС "Электронный бюджет"
1.28.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (предоставление технологической площадки для размещения ИТ-оборудования)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сафиуллин И. Р.	Прочий тип документа Платежное поручение (за услуги по предоставлению технологической площадки для размещения ИТ-оборудования)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.28.7	Контрольная точка "Услуга оказана (предоставление технологической площадки для размещения ИТ-оборудования)" ,	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сафиуллин И. Р.	Акт Акт о предоставлении технологической площадки для размещения ИТ-оборудования	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	значение: 1.0000 , Условная единица							
1.28.8	Контрольная точка " Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг (предоставление технологической площадки для размещения ИТ-оборудования)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сафиуллин И. Р.	Прочий тип документа Письмо с реквизитами государственного контракта на услуги по предоставлению технологической площадки для размещения ИТ-оборудования)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.28.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (предоставление технологической площадки для размещения ИТ-оборудования)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сафиуллин И. Р.	Прочий тип документа Платежное поручение (за услуги по предоставлению технологической площадки для размещения ИТ-оборудования)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.28.10	Контрольная точка "Услуга оказана (предоставление технологической	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Сафиуллин И. Р.	Акт Акт о предоставлении технологической площадки для размещения ИТ-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	площадки для размещения ИТ-оборудования)"			точками отсутствует	точками отсутствует		оборудования	
1.28.11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (предоставление технологической площадки для размещения ИТ-оборудования)"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сафиуллин И. Р.	Прочий тип документа Платежное поручение (за услуги по предоставлению технологической площадки для размещения ИТ-оборудования)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.28.12	Контрольная точка "Услуга оказана (предоставление технологической площадки для размещения ИТ-оборудования)" , Условная единица	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сафиуллин И. Р.	Акт Акт о предоставлении технологической площадки для размещения ИТ-оборудования	ГИИС "Электронный бюджет"
1.28.13	Контрольная точка " Услуга оказана (предоставление технологической площадки для размещения ИТ-оборудования)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сафиуллин И. Р.	Акт Акт о предоставлении технологической площадки для размещения ИТ-оборудования	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.28.14	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (предоставление технологической площадки для размещения ИТ-оборудования)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сафиуллин И. Р.	Прочий тип документа Платежное поручение (за услуги по предоставлению технологической площадки для размещения ИТ-оборудования)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.28.15	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг (предоставление технологической площадки для размещения ИТ-оборудования)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сафиуллин И. Р.	Прочий тип документа Письмо с реквизитами государственного контракта на услуги по предоставлению технологической площадки для размещения ИТ-оборудования	ГИИС "Электронный бюджет"
1.28.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному)	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сафиуллин И. Р.	Прочий тип документа Платежное поручение (за услуги по предоставлению технологической площадки для размещения ИТ-оборудования)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	контракту (предоставление технологической площадки для размещения ИТ-оборудования)" , значение: 1.0000 , Условная единица							
1.28.17	Контрольная точка "Услуга оказана (предоставление технологической площадки для размещения ИТ-оборудования)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сафиуллин И. Р.	Акт Акт о предоставлении технологической площадки для размещения ИТ-оборудования	ГИИС "Электронный бюджет"
1.28.18	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (предоставление технологической площадки для размещения ИТ-оборудования)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сафиуллин И. Р.	Прочий тип документа Платежное поручение (за услуги по предоставлению технологической площадки для размещения ИТ-оборудования)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.28.19	Контрольная точка "Услуга оказана (предоставление технологической площадки для размещения ИТ-оборудования)"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сафиуллин И. Р.	Акт Акт о предоставлении технологической площадки для размещения ИТ-оборудования	ГИИС "Электронный бюджет"
1.28.20	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , Условная единица	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сафиуллин И. Р.	Прочий тип документа Платежное поручение (за услуги по предоставлению технологической площадки для размещения ИТ-оборудования)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.28.21	Контрольная точка "Услуга оказана (предоставление технологической площадки для размещения ИТ-оборудования)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сафиуллин И. Р.	Акт Акт о предоставлении технологической площадки для размещения ИТ-оборудования	ГИИС "Электронный бюджет"
1.28.22	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок (развитие ГИСМУ)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поволоцкий С. Г.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2	Контрольная точка	-	30.06.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Поволоцкий	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
8.23	"Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) на работу по развитию ГИСМУ" , значение: 1.0000 , Условная единица		28	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	С. Г.	Техническое задание, спецификация на работу по развитию ГИСМУ	бюджет"
1.28.24	Контрольная точка " Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг (развитие ГИСМУ) " , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поволоцкий С. Г.	Прочий тип документа Письмо с реквизитами государственного контракта на услуги по развитию ГИСМУ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.28.25	Контрольная точка "Работы выполнены (развитие ГИСМУ) "	-	30.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поволоцкий С. Г.	Акт Акт выполненных работ о развитии ГИСМУ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.28.26	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поволоцкий С. Г.	Прочий тип документа Платежное поручение (развитие ГИСМУ)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.28.27	Контрольная точка "Сформирован отчет о проделанной работе по развитию ГИСМУ" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поволоцкий С. Г.	Исходящее письмо Информационное письмо в Минцифры России о проделанной работе по развитию ГИСМУ	ГИИС "Элеткронный бюджет"
1.28.28	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок (развитие ГИСМУ)"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поволоцкий С. Г.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок (развитие ГИСМУ)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.28.29	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) на работу по развитию ГИСМУ" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поволоцкий С. Г.	Прочий тип документа Техническое задание, спецификация на работу по развитию ГИСМУ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.28.30	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг (развитие ГИСМУ)"	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поволоцкий С. Г.	Прочий тип документа Письмо с реквизитами государственного контракта на услуги по развитию ГИСМУ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.28.3	Контрольная точка "Работы выполнены	-	30.11.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Поволоцкий С. Г.	Акт Акт (развитие ГИСМУ)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1	(развитие ГИСМУ)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
1.28.32	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (развитие ГИСМУ)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поволоцкий С. Г.	Прочий тип документа Платежное поручение (развитие ГИСМУ)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.28.33	Контрольная точка "Сформирован отчет о проделанной работе по развитию ГИСМУ" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поволоцкий С. Г.	Исходящее письмо Информационное письмо в Минцифры России о проделанной работе по развитию ГИСМУ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.28.34	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок (развитие ГИСМУ)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поволоцкий С. Г.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок (развитие ГИСМУ)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.28.35	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Поволоцкий С. Г.	Прочий тип документа Техническое задание, спецификация на работу по	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(техническое задание, спецификация)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		развитию ГИСМУ	
1.28.36	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг (развитие ГИСМУ)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поволоцкий С. Г.	Прочий тип документа Письмо с реквизитами государственного контракта на услуги по развитию ГИСМУ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.28.37	Контрольная точка "Работы выполнены (развитие ГИСМУ)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поволоцкий С. Г.	Акт Акт (развитие ГИСМУ)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.28.38	Контрольная точка " Сформирован отчет о проделанной работе по развитию ГИСМУ" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поволоцкий С. Г.	Исходящее письмо Информационное письмо в Минцифры России о проделанной работе по развитию ГИСМУ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.28.39	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному)	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поволоцкий С. Г.	Прочий тип документа Платежное поручение (развитие ГИСМУ)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	контракту (развитие ГИСМУ)" , значение: 1.0000 , Условная единица							
1.29	Результат "Завершено строительство Федерального центра обработки данных Министерства внутренних дел Российской Федерации"	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шулика В. Д.		-
1.29.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок (выполнение строительно-монтажных работ)"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Юрчин А. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок (выполнение строительно-монтажных работ)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.29.2	Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен (включая СБГЭ ФЦОД МВД России)"	-	28.05.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Юрчин А. А.	Исходящее письмо Информационное письмо ДТ МВД России с указание реквизитов государственного контракта на строительно-монтажные работы, включая СБГЭ ФЦОД МВД России	ГИИС "Электронный бюджет"
1.29.3	Контрольная точка "Выполнена подготовка помещений корпуса ЦОД для установки	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Юрчин А. А.	Прочий тип документа Информационное письмо ДТ МВД России о выполненных работах по	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	оборудования "			точками отсутствует	точками отсутствует		подготовке помещений корпуса ЦОД для установки оборудования	
1.29.4	Контрольная точка "Установлено оборудование"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Юрчин А. А.	Прочий тип документа Информационное письмо ДТ МВД России о выполненных работах по установке оборудования	ГИИС "Электронный бюджет"
1.29.5	Контрольная точка "Выполнено технологическое присоединение к инженерным сетям"	-	30.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Юрчин А. А.	Прочий тип документа Информационное письмо ДТ МВД России о выполненных работах по технологическому присоединению к инженерным сетям	ГИИС "Электронный бюджет"
1.29.6	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	30.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Юрчин А. А.	Прочий тип документа Заключение о соответствии объекта капитального строительства требованиям проектной документации, выданное Комитетом государственного строительного надзора города Москвы	ГИИС "Электронный бюджет"
1.29.7	Контрольная точка "Осуществлен ввод объекта в эксплуатацию "	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Юрчин А. А.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта капитального строительства	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		в эксплуатацию	
1.30	Результат "Создана государственная информационная система по предупреждению, выявлению и пресечению ограничивающих конкуренцию соглашений (государственная информационная система "Антикартель")"	01.01.2025	20.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Радионов Г. Г.		ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
1.30.1	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Радионов Г. Г.	Прочий тип документа Техническое задание и финансово-экономическое обоснование на создание ГИС "Антикартель" (2-ая очередь) в 2025 году	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
1.30.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Единица	-	14.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магазинов Г. Г.	Прочий тип документа Ссылка на объект закупки на выполнение работ в плане закупок по созданию ГИС "Антикартель" (2-ая очередь) в 2025 году,	ЕИС (Закупки)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							размещённый в ЕИС в сфере закупки	
1.30.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магазинов Г. Г.	Прочий тип документа Ссылка на государственный контракт объекта закупки на выполнение работ по созданию ГИС "Антикартель" (2-ая очередь) в 2025 году, размещённый в ЕИС в сфере закупки	ЕИС (Закупки)
1.30.4	Контрольная точка "Положение о ГИС "Антикартель" внесено в Правительство Российской Федерации" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Радионов Г. Г.	Исходящее письмо Исходящее письмо от ФАС России	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
1.30.5	Контрольная точка "ГИС "Антикартель" (2-ая очередь) введена в опытную эксплуатацию" , значение: 1.0000 , Единица	-	20.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Радионов Г. Г.	Акт Акт о вводе в опытную эксплуатацию ГИС «Антикартель» (2-я очередь) в 2025 году	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
1.30.6	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная	-	18.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Радионов Г. Г.	Прочий тип документа Аттестат соответствия ГИС «Антикартель» (2-я очередь) требованиям	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации"			точками отсутствует	точками отсутствует		безопасности информации	
1.30.7	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 1.0000 , Единица	-	20.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Радионов Г. Г.	Приказ Приказ ФАС России о вводе в промышленную эксплуатацию ГИС "Антикартель" (2-я очередь)	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
1.30.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Единица	-	20.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кашеваров А. Б.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (по созданию) ГИС "Антикартель" (2-я очередь) в 2025 году	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
1.30.9	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной	-	20.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Радионов Г. Г.	Акт Акт сдачи-приемки работ по созданию ГИС "Антикартель" (2-я очередь)	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	системы)" , значение: 1.0000 , Единица							
1.31	Результат "Создана государственная информационно-аналитическая система по обеспечению ведения в электронном виде экспорта контролируемой продукции и обеспечено бесперебойное представление информации в ФТС России и ФСТЭК России"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петухов М. В.		ГИИС Электронный бюджет
1.31.1	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петухов М. В.	Прочий тип документа Техническое задание на создание ГИАС "Экспорт" (ДСП)	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
1.31.2	Контрольная точка "Закупка на создание ГИАС "Экспорт" включена в план закупок" , значение: 1.0000 ,	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Петухов М. В.	Прочий тип документа Ссылка на позицию плана-графика закупки на создание ГИАС "Экспорт"	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Условная единица			отсутствует	отсутствует			
1.3 1.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок " , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петухов М. В.	Прочий тип документа Реквизиты государственного контракта на создание ГИАС "Экспорт" (ДСП)	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
1.3 1.4	Контрольная точка "Произведена частичная оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петухов М. В.	Прочий тип документа Реквизиты платежного поручения по оплате работ по созданию ГИАС "Экспорт" (ДСП)	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
1.3 1.5	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петухов М. В.	Прочий тип документа Аттестат соответствия ГИАС "Экспорт" требованиям безопасности информации	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.3 1.6	Контрольная точка " Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петухов М. В.	Акт Реквизиты акта приемки выполненных работ на создание ГИАС "Экспорт" (ДСП)	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
1.3 1.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петухов М. В.	Прочий тип документа Реквизиты платежного поручения по оплате работ по созданию ГИАС "Экспорт" (ДСП)	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
1.3 1.8	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петухов М. В.	Приказ Приказ о вводе ГИАС "Экспорт" в промышленную эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
1.3 1.9	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг в рамках государственного	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Петухов М. В.	Прочий тип документа Реквизиты платежного поручения по оплате работ по созданию ГИАС "Экспорт" (ДСП)	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	контракта на создание ГИАС "Экспорт" (1 этап)" , значение: 1.0000 , Условная единица			отсутствует	отсутствует			
1.31.10	Контрольная точка " Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг в рамках государственного контракта на создание ГИАС "Экспорт" (1 этап)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петухов М. В.	Акт Реквизиты акта приемки выполненных работ на создание ГИАС "Экспорт" (ДСП)	Реквизиты акта приемки выполненных работ на создание ГИАС "Экспорт" (ДСП)
1.31.11	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петухов М. В.	Отчет Отчет о результатах сопровождения системы за период, включающий в себя количество заключений и лицензий, информация по которым передается в ФТС России и ФСТЭК России в электронном виде, а также количество заключений и лицензий, сформированных и выданных заявителям в электронном виде.	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
1.31.12	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ,	-	29.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Петухов М. В.	Прочий тип документа Реквизиты платежного поручения по оплате работ	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	оказанных услуг в рамках государственного контракта на создание ГИАС "Экспорт" (2 этап)" , значение: 1.0000 , Условная единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		по созданию ГИАС "Экспорт" (ДСП)	
1.3 1.1 3	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг в рамках государственного контракта на создание ГИАС "Экспорт" (2 этап)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петухов М. В.	Прочий тип документа Реквизиты акта приемки выполненных работ на создание ГИАС "Экспорт" (ДСП)	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
1.3 1.1 4	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг в рамках государственного контракта на создание ГИАС "Экспорт" (3 этап)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.09.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петухов М. В.	Прочий тип документа Реквизиты платежного поручения по оплате работ по созданию ГИАС "Экспорт" (ДСП)	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
1.3 1.1 5	Контрольная точка " Произведена приемка, выполненных работ, оказанных услуг в рамках государственного	-	30.09.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Петухов М. В.	Прочий тип документа Реквизиты акта приемки выполненных работ на создание ГИАС "Экспорт" (ДСП)	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	контракта на создание ГИАС "Экспорт" (3 этап)" , значение: 1.0000 , Условная единица			отсутствует	отсутствует			
1.3 1.1 6	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	22.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петухов М. В.	Отчет Отчет о результатах сопровождения системы за период, включающий в себя количество заключений и лицензий, информация по которым передается в ФТС России и ФСТЭК России в электронном виде, а также количество заключений и лицензий, сформированных и выданных заявителям в электронном виде.	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
1.3 1.1 7	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг в рамках государственного контракта на создание ГИАС "Экспорт" (4 этап)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	22.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петухов М. В.	Прочий тип документа Реквизиты платежного поручения по оплате работ по созданию ГИАС "Экспорт" (ДСП)	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
1.3 1.1 8	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ,	-	22.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Петухов М. В.	Прочий тип документа Реквизиты акта приемки выполненных работ на	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	оказанных услуг в рамках государственного контракта на создание ГИАС "Экспорт" (4 этап)" , значение: 1.0000 , Условная единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		создание ГИАС "Экспорт" (ДСП)	
1.31.19	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг в рамках государственного контракта на создание ГИАС "Экспорт" (5 этап)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петухов М. В.	Прочий тип документа Реквизиты платежного поручения по оплате работ по созданию ГИАС "Экспорт" (ДСП)	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
1.31.20	Контрольная точка "Произведена приемка, выполненных работ, оказанных услуг в рамках государственного контракта на создание ГИАС "Экспорт" (5 этап)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петухов М. В.	Прочий тип документа Реквизиты акта приемки выполненных работ на создание ГИАС "Экспорт" (ДСП)	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
1.31.21	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Петухов М. В.	Отчет Отчет о результатах сопровождения системы за период, включающий в себя количество заключений и	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует		лицензий, информация по которым передается в ФТС России и ФСТЭК России в электронном виде, а также количество заключений и лицензий, сформированных и выданных заявителям в электронном виде.	
1.3 1.2 2	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.06.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петухов М. В.	Прочий тип документа Реквизиты платежного поручения по оплате работ по созданию ГИАС "Экспорт" (ДСП)	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
1.3 1.2 3	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг в рамках государственного контракта на создание ГИАС "Экспорт" (6 этап)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.06.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петухов М. В.	Прочий тип документа Реквизиты акта приемки выполненных работ на создание ГИАС "Экспорт" (ДСП)	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
1.3 1.2 4	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ,	-	29.09.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Петухов М. В.	Прочий тип документа Реквизиты платежного поручения по оплате работ	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	оказанных услуг в рамках государственного контракта на создание ГИАС "Экспорт" (7 этап)" , значение: 1.0000 , Условная единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		по созданию ГИАС "Экспорт" (ДСП)	
1.31.25	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг в рамках государственного контракта на создание ГИАС "Экспорт" (7 этап)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петухов М. В.	Прочий тип документа Реквизиты акта приемки выполненных работ на создание ГИАС "Экспорт" (ДСП)	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
1.31.26	Контрольная точка " Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг в рамках государственного контракта на создание ГИАС "Экспорт" (8 этап)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	22.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петухов М. В.	Прочий тип документа Реквизиты акта приемки выполненных работ на создание ГИАС "Экспорт" (ДСП)	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
1.31.27	Контрольная точка "Получен итоговый отчет о деятельности организации" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	22.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Петухов М. В.	Отчет Отчет о результатах сопровождения системы за период, включающий в себя количество заключений и	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует		лицензий, информация по которым передается в ФТС России и ФСТЭК России в электронном виде, а также количество заключений и лицензий, сформированных и выданных заявителям в электронном виде.	
1.31.28	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг в рамках государственного контракта на создание ГИАС "Экспорт" (8 этап)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	22.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петухов М. В.	Прочий тип документа Реквизиты платежного поручения по оплате работ по созданию ГИАС "Экспорт" (ДСП)	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту федерального проекта
Цифровое государственное управление

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Доля государственных услуг и сервисов, по которым средняя оценка удовлетворенности качеством работы госслужащих и работников организаций соцсферы по их оказанию в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ выше 4,5 Процент															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Еврейская автономная область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Забайкальский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Камчатский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Магаданская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Приморский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Республика Бурятия	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Сахалинская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Хабаровский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Чукотский автономный округ	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Нижегородская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Оренбургская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Пензенская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Пермский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Республика Башкортостан	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Республика Марий Эл	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Мордовия	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Самарская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Саратовская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Удмуртская Республика	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Ульяновская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Вологодская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Калининградская область	0,0000	2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	53,00	57,00	62,00	65,00	70,00	75,00

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	0	0	0	0			00	00	00	00	00	00
Ленинградская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Мурманская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Ненецкий автономный округ	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Новгородская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Псковская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Республика Карелия	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Республика Коми	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Карачаево-Черкесская Республика	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Республика Дагестан	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Ингушетия	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Ставропольский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Чеченская Республика	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Иркутская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Красноярский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Новосибирская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Омская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Республика Алтай	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Тыва	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Республика Хакасия	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Томская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Свердловская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Тюменская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Челябинская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	53,00	57,00	62,00	65,00	70,00	75,00

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	0	0	0	0			00	00	00	00	00	00
Брянская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Владимирская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Воронежская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
город федерального значения Москва	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Ивановская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Калужская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Костромская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Курская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Липецкая область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Московская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Орловская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Рязанская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Смоленская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Тамбовская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Тверская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Тульская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Ярославская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Волгоградская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
город федерального значения Севастополь	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Краснодарский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Калмыкия	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Республика Крым	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Ростовская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000
Количество внедренных типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, и (или) собственных региональных ИТ-решений в деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в проактивном режиме Штука															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	4,0000	5,0000	5,0000	6,0000
Еврейская автономная область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Забайкальский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Камчатский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Магаданская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Приморский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Республика Бурятия															

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Сахалинская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Хабаровский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Чукотский автономный округ	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Нижегородская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	4,0000	5,0000	5,0000	6,0000
Оренбургская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Пензенская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	2,0000	4,0000	5,0000
Пермский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	4,0000	5,0000	5,0000	6,0000
Республика Башкортостан	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Марий Эл	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Республика Мордовия	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Самарская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Саратовская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Удмуртская Республика	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Ульяновская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	4,0000	5,0000	5,0000	6,0000
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	4,0000	5,0000	5,0000	6,0000
Вологодская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
город федерального	0,0000	2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	1,000	2,000	3,000	4,000	4,000	5,000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
значения Санкт-Петербург			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Калининградская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Ленинградская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Мурманская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Ненецкий автономный округ	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Новгородская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Псковская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Республика Карелия	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Республика Коми	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Карачаево-Черкесская Республика	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Дагестан	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Республика Ингушетия	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Ставропольский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Чеченская Республика	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Иркутская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Красноярский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Новосибирская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	4,0000	5,0000	5,0000	6,0000
Омская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Алтай	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Республика Тыва	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Республика Хакасия	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Томская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Свердловская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Тюменская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Челябинская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Центральный федеральный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
округ															
Белгородская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Брянская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Владимирская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Воронежская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
город федерального значения Москва	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Ивановская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Калужская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	4,0000	5,0000	5,0000	6,0000
Костромская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Курская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Липецкая область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	4,0000	5,0000	5,0000	6,0000
Московская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Орловская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Рязанская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Смоленская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Тамбовская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Тверская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Тульская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	4,0000	5,0000	5,0000	6,0000
Ярославская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Волгоградская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
город федерального значения Севастополь	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Донецкая Народная Республика	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Запорожская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Краснодарский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Луганская Народная Республика	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Республика Калмыкия	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Республика Крым	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Ростовская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	4,0000	5,0000	5,0000	6,0000
Херсонская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме Процент															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Еврейская автономная область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Забайкальский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Камчатский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Магаданская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Приморский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Республика Бурятия	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Сахалинская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Хабаровский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Чукотский автономный округ	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Нижегородская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Оренбургская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Пензенская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Пермский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Республика Башкортостан	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Республика Марий Эл	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Республика Мордовия	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Самарская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Саратовская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Удмуртская Республика	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Ульяновская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Чувашская Республика -	0,0000	2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	96,00	97,00	97,50	98,00	98,50	99,00

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Чувашия			0	0	0	0	0			00	00	00	00	00	00
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Вологодская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Калининградская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Ленинградская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Мурманская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Ненецкий автономный округ	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Новгородская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Псковская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Республика Карелия	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Коми	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Карачаево-Черкесская Республика	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Республика Дагестан	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Республика Ингушетия	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Ставропольский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Чеченская Республика	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Иркутская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Красноярский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Новосибирская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Омская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Республика Алтай	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Республика Тыва	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Республика Хакасия	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Томская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Свердловская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Тюменская область	0,0000	2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	96,00	97,00	97,50	98,00	98,50	99,00

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	0	0	0	0			00	00	00	00	00	00
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Челябинская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Брянская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Владимирская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Воронежская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
город федерального значения Москва	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Ивановская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Калужская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Костромская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Курская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Липецкая область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Московская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Орловская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Рязанская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Смоленская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Тамбовская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Тверская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Тульская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Ярославская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Астраханская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Волгоградская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
город федерального значения Севастополь	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Краснодарский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Республика Калмыкия	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Республика Крым	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Ростовская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000
Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в общем количестве обращений Процент															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Еврейская автономная область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Забайкальский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Камчатский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Магаданская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Приморский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Республика Бурятия	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Сахалинская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Хабаровский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Чукотский автономный округ	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Нижегородская область	0,0000	2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	51,00	52,00	54,00	56,00	58,00	60,00

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	0	0	0	0			00	00	00	00	00	00
Оренбургская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Пензенская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Пермский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Республика Башкортостан	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Республика Марий Эл	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Республика Мордовия	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Самарская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Саратовская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Удмуртская Республика	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Ульяновская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Вологодская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Калининградская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Ленинградская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Мурманская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Ненецкий автономный округ	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Новгородская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Псковская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Республика Карелия	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Коми	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Карачаево-Черкесская Республика	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Республика Дагестан	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Республика Ингушетия	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Ставропольский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Чеченская Республика	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Иркутская область	0,0000	2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	51,00	52,00	54,00	56,00	58,00	60,00

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	0	0	0	0			00	00	00	00	00	00
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Красноярский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Новосибирская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Омская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Республика Алтай	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Республика Тыва	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Республика Хакасия	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Томская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Свердловская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Тюменская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Челябинская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Брянская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Владимирская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Воронежская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
город федерального значения Москва	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Ивановская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Калужская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Костромская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Курская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Липецкая область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Московская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Орловская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Рязанская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Смоленская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Тамбовская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Тверская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Тульская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Ярославская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Астраханская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Волгоградская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
город федерального значения Севастополь	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Краснодарский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Республика Калмыкия	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Республика Крым	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
Ростовская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта
Цифровое государственное управление

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов типовых решений, имеющих системы поддержки принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы																
Обеспечено развитие региональных информационных систем в целях интеграции с витриной данных органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	20.0000	31.0000	28.0000	3.0000	-	-
Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	20.0000	31.0000	28.0000	-	-	-
Центральный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.0000	4.0000	5.0000	-	-	-
Курская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-
Костромская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Ярославская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
												0				
Тверская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-
Тамбовская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Рязанская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-
Орловская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-
Смоленская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Белгородская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-
Владимирская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-
Воронежская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-
Ивановская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-
Калужская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
											0					
Липецкая область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	4.0000	1.0000	-	-	-
Вологодская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-
Республика Коми	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Псковская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Мурманская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-
Калининградская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-
Архангельская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Республика Карелия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Южный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.000	4.000	6.000	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
											0	0	0			
Херсонская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-
Астраханская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-
Ростовская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-
Донецкая Народная Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-
Запорожская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-
Волгоградская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Луганская Народная Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Республика Калмыкия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
												0				
Республика Крым	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Краснодарский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	1.0000	4.0000	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-
Республика Ингушетия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-
Ставропольский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-
Чеченская Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
											0					
Приволжский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	7.0000	3.0000	-	-	-
Кировская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Оренбургская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-
Саратовская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Ульяновская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Самарская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-
Нижегородская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
												0				
Удмуртская Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Республика Башкортостан	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-
Пермский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-
Пензенская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	1.0000	3.0000	-	-	-
Свердловская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Челябинская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-
			2024	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Курганская область	Единица	0.0000									0					
Тюменская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-
Сибирский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	5.0000	2.0000	-	-	-
Иркутская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-
Республика Тыва	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Республика Алтай	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Омская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Новосибирская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-
			2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Красноярский край	Единица	0.0000										0				
Алтайский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-
Томская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	5.0000	4.0000	-	-	-
Еврейская автономная область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-
Забайкальский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-
Камчатский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Магаданская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Хабаровский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Республика Бурятия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
			2024													

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Саха (Якутия)	Единица	0.0000		-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-
Приморский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-
Амурская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Цифровое государственное управление

Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Центральный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 036,47	53 015,18	69 804,63	0,00	0,00	0,00	187 856,28
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 435,00	51 689,80	67 989,70	0,00	0,00	0,00	182 114,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 435,00	51 689,80	67 989,70	0,00	0,00	0,00	182 114,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 036,47	53 015,18	69 804,63	0,00	0,00	0,00	187 856,28
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Белгородская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,35
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 226,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 226,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 226,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 226,90

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,35
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Владимирская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,93	0,00	0,00	0,00	13 960,93
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 542,10	0,00	0,00	0,00	13 542,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 542,10	0,00	0,00	0,00	13 542,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,93	0,00	0,00	0,00	13 960,93
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Воронежская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,24
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 747,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 747,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 747,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 747,10

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,24
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ивановская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,92	0,00	0,00	0,00	13 960,92
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 681,70	0,00	0,00	0,00	13 681,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 681,70	0,00	0,00	0,00	13 681,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,92	0,00	0,00	0,00	13 960,92
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калужская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,29
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 487,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 487,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,29
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Костромская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,84
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 121,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 121,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,84
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,24
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 747,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 747,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 747,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 747,10

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,24
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Липецкая область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,35
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 226,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 226,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 226,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 226,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,35
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Орловская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,92	0,00	0,00	0,00	13 960,92
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 681,70	0,00	0,00	0,00	13 681,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 681,70	0,00	0,00	0,00	13 681,70

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,92	0,00	0,00	0,00	13 960,92
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Рязанская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,93	0,00	0,00	0,00	13 960,93
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 542,10	0,00	0,00	0,00	13 542,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 542,10	0,00	0,00	0,00	13 542,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,93	0,00	0,00	0,00	13 960,93
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Смоленская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,82
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 856,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 856,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 856,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 856,20

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,82
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тамбовская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,77
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 988,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12 988,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 988,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12 988,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,77
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тверская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,93	0,00	0,00	0,00	13 960,93
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 542,10	0,00	0,00	0,00	13 542,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 542,10	0,00	0,00	0,00	13 542,10

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 96 0,93	0,00	0,00	0,00	13 960,93
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ярославская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 25 3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,75
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 72 3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 723,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 72 3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 723,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 25 3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,75
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Западный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 014, 61	53 015, 17	13 960, 95	0,00	0,00	0,00	92 990,73
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 583, 80	51 689, 80	11 727, 20	0,00	0,00	0,00	88 000,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 583, 80	51 689, 80	11 727, 20	0,00	0,00	0,00	88 000,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 014, 61	53 015, 17	13 960, 95	0,00	0,00	0,00	92 990,73

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Карелия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,77
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 988,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12 988,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 988,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12 988,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,77
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Коми, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,79
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 591,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12 591,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 591,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12 591,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,79

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Архангельская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 25 3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,77
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 98 8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12 988,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 98 8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12 988,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 25 3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,77
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вологодская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 96 0,95	0,00	0,00	0,00	13 960,95
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 72 7,20	0,00	0,00	0,00	11 727,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 72 7,20	0,00	0,00	0,00	11 727,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 96 0,95	0,00	0,00	0,00	13 960,95

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калининградская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,32
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 617,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 617,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 617,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 617,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,32
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мурманская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,29
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 966,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 966,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 966,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 966,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,29

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Псковская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 25 3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,84
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 12 1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 121,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 12 1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 121,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 25 3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,84
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город федерального значения Санкт-Петербург, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
трансферты бюджетам													
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Южный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 014,51	53 015,29	83 765,40	0,00	0,00	0,00	162 795,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 624,30	52 352,60	82 229,70	0,00	0,00	0,00	160 206,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 624,30	52 352,60	82 229,70	0,00	0,00	0,00	160 206,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 014,51	53 015,29	83 765,40	0,00	0,00	0,00	162 795,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Адыгея (Адыгея), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,84
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 121,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 121,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,84
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Калмыкия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 25 3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,84
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 12 1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 121,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 12 1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 121,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 25 3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,84
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Краснодарский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 96 0,83	0,00	0,00	0,00	13 960,83
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 40 2,40	0,00	0,00	0,00	13 402,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 40 2,40	0,00	0,00	0,00	13 402,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 96 0,83	0,00	0,00	0,00	13 960,83
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Астраханская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,93	0,00	0,00	0,00	13 960,93
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 542,10	0,00	0,00	0,00	13 542,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 542,10	0,00	0,00	0,00	13 542,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,93	0,00	0,00	0,00	13 960,93
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Волгоградская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,77
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 988,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12 988,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 988,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12 988,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,77
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Ростовская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,24
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 747,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 747,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 747,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 747,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,24
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Запорожская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,91	0,00	0,00	0,00	13 960,91
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 821,30	0,00	0,00	0,00	13 821,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 821,30	0,00	0,00	0,00	13 821,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,91	0,00	0,00	0,00	13 960,91
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Республика Крым, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 25 3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,84
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 12 1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 121,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 12 1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 121,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 25 3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,84
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город федерального значения Севастополь, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 00 7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,27
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 87 7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 877,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 87 7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 877,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 00 7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,27
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Донецкая Народная Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,91	0,00	0,00	0,00	13 960,91
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 821,30	0,00	0,00	0,00	13 821,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 821,30	0,00	0,00	0,00	13 821,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,91	0,00	0,00	0,00	13 960,91
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Луганская Народная Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,91	0,00	0,00	0,00	13 960,91
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 821,30	0,00	0,00	0,00	13 821,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 821,30	0,00	0,00	0,00	13 821,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,91	0,00	0,00	0,00	13 960,91
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Херсонская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,91	0,00	0,00	0,00	13 960,91
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 821,30	0,00	0,00	0,00	13 821,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 821,30	0,00	0,00	0,00	13 821,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,91	0,00	0,00	0,00	13 960,91
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 014,54	13 253,84	55 843,65	0,00	0,00	0,00	95 112,03
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 754,40	13 121,30	55 145,60	0,00	0,00	0,00	94 021,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 754,40	13 121,30	55 145,60	0,00	0,00	0,00	94 021,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 014,54	13 253,84	55 843,65	0,00	0,00	0,00	95 112,03
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Дагестан, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,91	0,00	0,00	0,00	13 960,91

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 821,30	0,00	0,00	0,00	13 821,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 821,30	0,00	0,00	0,00	13 821,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,91	0,00	0,00	0,00	13 960,91
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Ингушетия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,91	0,00	0,00	0,00	13 960,91
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 821,30	0,00	0,00	0,00	13 821,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 821,30	0,00	0,00	0,00	13 821,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,91	0,00	0,00	0,00	13 960,91
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кабардино-Балкарская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,84

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 12 1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 121,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 12 1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 121,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 25 3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,84
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Карачаево-Черкесская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 00 7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,27
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 87 7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 877,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 87 7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 877,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 00 7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,27
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Северная Осетия - Алания, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 96 0,92	0,00	0,00	0,00	13 960,92

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 681,70	0,00	0,00	0,00	13 681,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 681,70	0,00	0,00	0,00	13 681,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,92	0,00	0,00	0,00	13 960,92
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чеченская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,27
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 877,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 877,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,27
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ставропольский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,91	0,00	0,00	0,00	13 960,91

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 821,30	0,00	0,00	0,00	13 821,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 821,30	0,00	0,00	0,00	13 821,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,91	0,00	0,00	0,00	13 960,91
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приволжский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 029,18	92 776,78	41 882,66	0,00	0,00	0,00	186 688,62
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 517,20	90 788,70	39 369,70	0,00	0,00	0,00	178 675,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 517,20	90 788,70	39 369,70	0,00	0,00	0,00	178 675,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 029,18	92 776,78	41 882,66	0,00	0,00	0,00	186 688,62
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Башкортостан, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,92	0,00	0,00	0,00	13 960,92
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 681,70	0,00	0,00	0,00	13 681,70

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 681,70	0,00	0,00	0,00	13 681,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,92	0,00	0,00	0,00	13 960,92
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Марий Эл, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,84
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 121,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 121,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,84
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Мордовия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,27
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 877,20

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 877,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,27
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Татарстан (Татарстан), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,35
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 275,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 275,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 275,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 275,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,35
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Удмуртская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,24
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 747,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 747,10

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 747,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 747,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,24
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чувашская Республика - Чувашия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,84
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 121,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 121,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,84
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кировская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,84
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 121,30

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 121,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,84
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нижегородская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,83	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,83
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 458,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 458,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,83	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,83
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оренбургская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,32
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 617,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 617,10

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 617,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 617,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,32
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пензенская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,84
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 121,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 121,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,84
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пермский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,83	0,00	0,00	0,00	13 960,83
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 402,40	0,00	0,00	0,00	13 402,40

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 402,40	0,00	0,00	0,00	13 402,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,83	0,00	0,00	0,00	13 960,83
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Самарская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,91	0,00	0,00	0,00	13 960,91
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 285,60	0,00	0,00	0,00	12 285,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 285,60	0,00	0,00	0,00	12 285,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,91	0,00	0,00	0,00	13 960,91
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Саратовская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,77
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 988,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12 988,70

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 988,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12 988,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,77
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ульяновская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,82
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 856,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 856,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 856,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 856,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,82
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уральский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 014,56	13 253,84	41 882,74	0,00	0,00	0,00	81 151,14
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 364,20	11 398,30	11 029,10	0,00	0,00	0,00	47 791,60
из них межбюджетные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 364,	11 398,	11 029,	0,00	0,00	0,00	47 791,60

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
трансферты бюджетам							20	30	10				
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 014,56	13 253,84	41 882,74	0,00	0,00	0,00	81 151,14
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курганская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,27
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 877,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 877,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,27
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свердловская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,84
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 398,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11 398,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 398,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11 398,30

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 25 3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,84
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тюменская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 96 0,96	0,00	0,00	0,00	13 960,96
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 327, 90	0,00	0,00	0,00	4 327,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 327, 90	0,00	0,00	0,00	4 327,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 96 0,96	0,00	0,00	0,00	13 960,96
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Челябинская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 00 7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,29
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 48 7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 487,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 48 7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 487,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,29
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,78	0,00	0,00	0,00	13 960,78
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 305,10	0,00	0,00	0,00	5 305,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 305,10	0,00	0,00	0,00	5 305,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,78	0,00	0,00	0,00	13 960,78
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 961,00	0,00	0,00	0,00	13 961,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396,10	0,00	0,00	0,00	1 396,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396,10	0,00	0,00	0,00	1 396,10

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 96 1,00	0,00	0,00	0,00	13 961,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сибирский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 014, 56	66 269, 00	27 921, 83	0,00	0,00	0,00	120 205,39
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 843, 90	64 148, 40	27 503, 00	0,00	0,00	0,00	116 495,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 843, 90	64 148, 40	27 503, 00	0,00	0,00	0,00	116 495,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 014, 56	66 269, 00	27 921, 83	0,00	0,00	0,00	120 205,39
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Алтай, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 25 3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,84
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 12 1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 121,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 12 1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 121,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 25 3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,84

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Тыва, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 25 3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,84
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 12 1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 121,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 12 1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 121,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 25 3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,84
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Хакасия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 96 0,92	0,00	0,00	0,00	13 960,92
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 68 1,70	0,00	0,00	0,00	13 681,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 68 1,70	0,00	0,00	0,00	13 681,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 96 0,92	0,00	0,00	0,00	13 960,92

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Алтайский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,91	0,00	0,00	0,00	13 960,91
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 821,30	0,00	0,00	0,00	13 821,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 821,30	0,00	0,00	0,00	13 821,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,91	0,00	0,00	0,00	13 960,91
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Красноярский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,78	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,78
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 928,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 928,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 928,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 928,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,78	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,78

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иркутская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,27
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 356,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 356,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 356,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 356,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,27
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Новосибирская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,29
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 487,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 487,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,29

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Омская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 25 3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,77
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 98 8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12 988,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 98 8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12 988,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 25 3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,77
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Томская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 25 3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,77
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 98 8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12 988,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 98 8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12 988,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 25 3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,77

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дальневосточный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,27	66 269,02	55 843,66	0,00	0,00	0,00	135 119,95
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 877,20	64 811,10	55 006,00	0,00	0,00	0,00	132 694,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 877,20	64 811,10	55 006,00	0,00	0,00	0,00	132 694,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,27	66 269,02	55 843,66	0,00	0,00	0,00	135 119,95
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Бурятия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,84
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 121,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 121,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,84
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Саха (Якутия), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,27
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 877,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 877,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,27
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приморский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,93	0,00	0,00	0,00	13 960,93
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 542,10	0,00	0,00	0,00	13 542,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 542,10	0,00	0,00	0,00	13 542,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,93	0,00	0,00	0,00	13 960,93
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Хабаровский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 25 3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,82
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 85 6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 856,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 85 6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 856,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 25 3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,82
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амурская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 25 3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,75
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 72 3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 723,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 72 3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 723,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 25 3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,75
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Камчатский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,84
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 121,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 121,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,84
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Магаданская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,77
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 988,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12 988,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 988,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12 988,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,77
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Забайкальский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,91	0,00	0,00	0,00	13 960,91
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 821,30	0,00	0,00	0,00	13 821,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 821,30	0,00	0,00	0,00	13 821,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,91	0,00	0,00	0,00	13 960,91
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Еврейская автономная область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,91	0,00	0,00	0,00	13 960,91
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 821,30	0,00	0,00	0,00	13 821,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 821,30	0,00	0,00	0,00	13 821,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,91	0,00	0,00	0,00	13 960,91
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Чукотский автономный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,91	0,00	0,00	0,00	13 960,91
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 821,30	0,00	0,00	0,00	13 821,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 821,30	0,00	0,00	0,00	13 821,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,91	0,00	0,00	0,00	13 960,91
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00