П А С П О Р Т

федерального проекта

Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Продолжительная и активная жизнь"				
Краткое наименование федерального проекта	Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации		Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор федерального проекта	Голикова Т.А.		Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Фисенко В.С.		Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	Дьяченко М.Ю.		Директор Департамента проектной деятельности		
Целевые группы федерального проекта	Все граждане РФ				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"		
		Направление (подпрограмма)			

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Признак реализации в субъекте	Информационная система (источник данных)	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи																			
1.1.	Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения	НП	Процент	51,6000	2024	-	-	-	-	-	-	-	53,0000	53,6000	54,1000	54,6000	54,9000	55,2000	Декомпозирован	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"
1.2.	Доля пациентов, состоящих под проактивным наблюдением за состоянием здоровья использующих оборудование с дистанционной передачей данных	НП	Процент	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0000	10,0000	15,0000	18,0000	20,0000	Декомпозирован	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"
1.3.	Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях	НП	Процент	70,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	75,0000	80,0000	85,0000	90,0000	95,0000	100,0000	Декомпозирован	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"
1.4.	Доля лиц, принятых с целью оказания первичной медико-санитарной помощи одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного	НП	Процент	72,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	76,0000	80,0000	85,0000	90,0000	95,0000	100,0000	Декомпозирован	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Признак реализации в субъекте	Информационная система (источник данных)	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	подразделения																		предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	
1.5.	Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта	НП	Процент	45,5000	2024	-	-	-	-	-	-	-	50,0000	55,0000	60,0000	65,0000	68,0000	70,0000	Декомпозирован	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"
1.6.	Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан	ФП	Процент	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	-	-	-	-	-	-	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"
1.7.	Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан	ФП	Процент	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000	Декомпозирован	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи														
1.1.	Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения	НП	Процент	53,30	53,10	53,20	53,10	53,10	53,00	53,00	52,90	52,90	52,90	52,80	53,00
1.2.	Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях	НП	Процент	70,50	70,90	71,40	71,80	72,00	72,40	72,70	73,00	73,30	73,90	74,50	75,00
1.3.	Доля лиц, принятых с целью оказания первичной медико-санитарной помощи одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения	НП	Процент	44,90	46,60	50,10	57,00	60,50	62,20	65,60	69,10	70,80	72,50	74,30	76,00
1.4.	Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта	НП	Процент	6,30	10,80	16,40	21,40	25,90	29,70	33,60	36,90	41,20	44,10	47,40	50,00
1.5.	Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по	ФП	Процент	100,00	100,00	100,00	99,80	99,30	99,00	97,50	97,00	96,50	96,50	96,50	96,50

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	заболеванию работающих граждан														

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи																						
1.1	Осуществлены выезды мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения. Нарастающий итог	-	Тысяча единиц	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	56,4500	112,9000	169,4000	225,8000	282,3000	338,7500	Оказание услуг (выполнение работ)	Декомпозирован	Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, Доля лиц, принятых с целью оказания первичной медико-санитарной помощи одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности	-	Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					одного передвижного подразделения, Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях, Доля пациентов, состоящих под проактивным наблюдением за состоянием здоровья использующих оборудование с дистанционной передачей данных, Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан, Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения		
Для оказания первичной медико-санитарной медицинской помощи в части проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения выездными мобильными медицинскими бригадами будут																							

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
совершены выезды в отдалённые районы и сельскую местность, что оказывает положительный эффект на пациентов, в том числе раннее выявление новообразований в рамках диспансеризации. "Единица" - тысяча выездов.																							
1.2	Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний . Нарастающий итог	-	Тысяча человек	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1 362,3000	3 856,1000	9 646,6000	15 612,9000	21 759,3000	28 089,6000	Оказание услуг (выполнение работ)	Декомпозирован	Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, Доля лиц, принятых с целью оказания первичной медико-санитарной помощи одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного	-	Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					подразделения, Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях, Доля пациентов, состоящих под проактивным наблюдением за состоянием здоровья использующих оборудование с дистанционной передачей данных, Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан, Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения		
Пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний будут обеспечены медицинскими изделиями с дистанционной передачей данных для проведения дистанционного мониторинга состояния здоровья, что в свою очередь повысит доступность и качество оказания профилактических мероприятий данной группе пациентов. "Единица" - тысяча обеспеченных пациентов.																						
1.3	Осуществлен	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2 016,	2 765,	3 492,	4 707,	6 095,	7 466,	Благоус	Декомпоз	Доля лиц с	-	Государственна

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек. Нарастающий итог												0000	0000	0000	0000	0000	0000	тройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ирован	хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, Доля лиц, принятых с целью оказания первичной медико-санитарной помощи одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, Доля		я программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях, Доля пациентов, состоящих под проактивным наблюдением за состоянием здоровья использующих оборудование с дистанционной передачей данных, Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан, Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения		
Капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек улучшает условия получения первичной медико-санитарной, медицинской помощи для всех групп населения, повышает доступность медицинской помощи для населения, а также создает комфортные условия пребывания в медицинских организациях. Под единицей измерения "единица" подразумевается количество отремонтированных зданий.																							
1.4	Созданы объекты первичного	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1 598,0000	1 917,0000	2 234,0000	2 765,0000	3 373,0000	3 969,0000	Строительство (реконст	Декомпозирован	Доля лиц с хроническими неинфекционн	-	Государственная программа Российской

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	звена здравоохранения. Нарастающий итог																		рукция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества		ыми заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, Доля лиц, принятых с целью оказания первичной медико-санитарной помощи одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, Доля населения, которой		Федерации "Развитие здравоохранения"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях, Доля пациентов, состоящих под проактивным наблюдением за состоянием здоровья использующих оборудование с дистанционной передачей данных, Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан, Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения		
1.4.1	мощность объекта - количество койко/мест	-	Койка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 694,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-
1.4.2	мощность объекта - количество посещений в	-	Посещение в смену	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89 982,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	смену																						
1.4.3	объем работ (площадь)	-	Квадратный метр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 248 943,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-
Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций; приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошлое более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций; приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов; строительство (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций. В результате создания объектов медицинских организаций население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.																						
1.5	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	45 823,0000	47 748,0000	50 218,0000	53 860,0000	57 283,0000	61 814,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Декомпозирован	Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, Доля лиц, принятых с целью оказания первичной медико-санитарной	-	Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					помощи одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях, Доля пациентов, состоящих под проактивным наблюдением за состоянием здоровья использующих оборудование с дистанционной передачей данных, Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан, Удовлетворенность населения медицинской		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																				помощью по результатам оценки общественного мнения		
Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек приводится в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижается количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек. Под "Единицей измерения" стоит подразумевать приобретенное оборудование.																					
1.6	Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3 216,0000	4 054,0000	4 807,0000	6 066,0000	7 461,0000	9 433,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Декомпозирован	Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, Доля лиц, принятых с целью оказания первичной медико-санитарной помощи одним	-	Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях, Доля пациентов, состоящих под проактивным наблюдением за состоянием здоровья использующих оборудование с дистанционной передачей данных, Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан, Удовлетворенность населения медицинской помощью по			

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					результатам оценки общественного мнения		
Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, дооснащены/переоснащены транспортными средствами (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно. Цель - повышение доступности медицинской помощи для населения. Под "Единицей измерения" стоит подразумевать приобретенное транспортное средство.																							
1.7	Открыты первичные сосудистые отделения, ЦАОП и другие медицинские подразделения на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	6,0000	9,0000	12,0000	15,0000	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Декомпозирован	Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в	-	Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					модернизированных медицинских подразделениях, Доля пациентов, состоящих под проактивным наблюдением за состоянием здоровья использующих оборудование с дистанционной передачей данных, Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан, Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения		
1.7.1	мощность объекта	-	Койка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-
1.7.2	мощность объекта - количество посещений в смену	-	Посещение в смену	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-
1.7.3	объем работ (площадь)	-	Квадратный метр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-
В результате открытия объектов первичных сосудистых отделений, центров амбулаторной онкологической помощи и других медицинских подразделений пациенты смогут получать специализированную медицинскую помощь с приближением																							

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения, что в свою очередь приведет к доступности специализированной медицинской помощи пациентов-сельских жителей, жителей посёлков городского типа, рабочих посёлков и городов с численностью населения до 100 тыс. человек. 1 Единица - 1 приобретенный объект ПСО/ЦАОП.																							
1.8	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6,0000	24,0000	39,0000	64,0000	91,0000	117,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	-	Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях, Доля пациентов,	-	Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					состоящих под проактивным наблюдением за состоянием здоровья использующих оборудование с дистанционной передачей данных, Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан, Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения		
Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций первичного звена здравоохранения расширит возможности по оказанию первичной медико-санитарной помощи,создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях, подведомственных ФМБА России и оказывающих медицинскую помощь. К 2030 году планируется проведение капитального ремонта 117 зданий медицинских организаций.																						
1.9	Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь.	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5,0000	23,0000	41,0000	70,0000	103,0000	138,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	-	Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках	-	Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	Нарастающий итог																				диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, Доля лиц, принятых с целью оказания первичной медико-санитарной помощи одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях, Доля пациентов, состоящих под проактивным наблюдением		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					за состоянием здоровья использующих оборудование с дистанционной передачей данных, Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан, Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения		
Увеличена доступность первичной медико-санитарной помощи для жителей, обслуживаемых учреждениями подведомственными ФМБА России, путем доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов. К 2030 году будет приобретено 138 единиц транспортных средств.																						
1.10	Приобретено оборудование для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	612,0000	1 167,0000	1 622,0000	2 077,0000	2 432,0000	2 727,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	-	Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех	-	Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения. Нарастающий итог																				пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, Доля лиц, принятых с целью оказания первичной медико-санитарной помощи одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях, Доля пациентов, состоящих под проактивным наблюдением за состоянием здоровья использующих		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					оборудование с дистанционной передачей данных, Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан, Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения		
Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет,что позволит привести материально-техническое оснащение медицинских организаций, подведомственных ФМБА России, в соответствие нормативным требованиям, предусмотренным в сфере здравоохранения, и, как следствие, повысится качество оказания медицинской помощи указанными медицинскими организациями. В зависимости от индивидуальной потребности в переоснащении медицинские организации,подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь жителям, в том числе ЗАТО и отдаленных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными организациями государственной системы здравоохранения, будут оснащаться (переоснащаться) в течение всего периода реализации федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" в соответствии с приказом Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н (ред. от 14.05.2021) "Об утверждении перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения". Под плановым значением результата предлагается - количество единиц закупаемого медицинского оборудования.																							
1.11	Приобретены модульные конструкции с необходимыми медицинскими изделиями для медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	4,0000	11,000	20,000	30,000	31,000	Приобретение товаров, работ, услуг	-	Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения,	-	Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, Доля лиц, принятых с целью оказания первичной медико-санитарной помощи одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях, Доля пациентов, состоящих под проактивным наблюдением за состоянием здоровья		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																				использующих оборудование с дистанционной передачей данных, Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан, Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения		
1.11.1	Количество медицинский учреждений в которых приобретены модульные конструкции	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	4,0000	11,0000	20,0000	30,0000	31,0000	-	-	-	-	-
Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения имущества население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. Единица измерения - количество приобретенных модульных конструкций																						
1.12	Открыты первичные сосудистые отделения, центры амбулаторной онкологической помощи и другие медицинские подразделения на базе учреждений подведомственных ФМБА	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6,0000	12,0000	16,0000	20,0000	24,0000	26,0000	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущес	-	Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде	-	Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	России для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек. Нарастающий итог																		тва		медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, Доля лиц, принятых с целью оказания первичной медико-санитарной помощи одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях, Доля пациентов,		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					состоящих под проактивным наблюдением за состоянием здоровья использующих оборудование с дистанционной передачей данных, Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан, Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения		
1.12.1	Мощность объекта	-	Койка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,0000	2 000,0000	3 000,0000	4 000,0000	4 000,0000	5 000,0000	-	-	-	-	-
На базе учреждений, подведомственных ФМБА России, для улучшения эффективности и доступности лечения пациентов с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, проживающих на отдаленных территориях с численностью населения менее 100 тыс. человек, будут открыты первичные сосудистые отделения и центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). ЦАОП также будут оснащены медицинским оборудованием, что позволит своевременно оказать больным специализированную медицинскую помощь. Единица измерения - подразделение медицинской организации																							

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи														
1.1	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, 53650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 168 868,90	25 795 583,70	25 672 968,40	27 899 960,50	28 287 807,50	24 734 628,90	160 559 817,90
1.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 542 872,00	21 410 000,00	20 520 000,00	22 300 000,00	22 610 000,00	19 770 000,00	132 152 872,00
1.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 542 872,00	21 410 000,00	20 520 000,00	22 300 000,00	22 610 000,00	19 770 000,00	132 152 872,00
1.1.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 542 872,00	21 410 000,00	20 520 000,00	22 300 000,00	22 610 000,00	19 770 000,00	132 152 872,00
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 168 868,90	25 795 583,70	25 672 968,40	27 899 960,50	28 287 807,50	24 734 628,90	160 559 817,90
1.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Созданы объекты первичного звена здравоохранения, 53650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 512 039,40	26 939 123,10	29 189 277,10	65 959 124,50	81 743 336,30	93 626 376,50	362 969 276,90
1.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 274 766,70	22 359 122,90	23 330 530,30	52 720 091,80	65 336 164,10	74 834 090,90	295 854 766,70
1.2.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 274 766,70	22 359 122,90	23 330 530,30	52 720 091,80	65 336 164,10	74 834 090,90	295 854 766,70
1.2.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 274 766,70	22 359 122,90	23 330 530,30	52 720 091,80	65 336 164,10	74 834 090,90	295 854 766,70
1.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Российской Федерации, всего														
1.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 512 039,40	26 939 123,10	29 189 277,10	65 959 124,50	81 743 336,30	93 626 376,50	362 969 276,90
1.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 507 570,10	13 892 649,80	14 339 855,70	23 373 856,50	27 156 034,00	28 766 161,20	149 036 127,30

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	53650, 5365F														
1.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 951 811,20	11 530 719,20	11 461 621,20	0,00	0,00	0,00	58 944 151,60
1.3.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 951 811,20	11 530 719,20	11 461 621,20	0,00	0,00	0,00	58 944 151,60
1.3.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 951 811,20	11 530 719,20	11 461 621,20	0,00	0,00	0,00	58 944 151,60
1.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 507 570,10	13 892 649,80	14 339 855,70	23 373 856,50	27 156 034,00	28 766 161,20	149 036 127,30
1.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.4	Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК, 53650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883 639,10	1 125 921,30	1 162 164,70	1 894 319,70	2 200 844,00	2 331 335,70	13 598 224,50
1.4.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629 915,60	934 500,00	928 900,00	1 514 100,00	1 759 100,00	1 863 400,00	11 629 915,60
1.4.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629 915,60	934 500,00	928 900,00	1 514 100,00	1 759 100,00	1 863 400,00	11 629 915,60
1.4.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629 915,60	934 500,00	928 900,00	1 514 100,00	1 759 100,00	1 863 400,00	11 629 915,60
1.4.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883 639,10	1 125 921,30	1 162 164,70	1 894 319,70	2 200 844,00	2 331 335,70	13 598 224,50
1.4.4.	Бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего														
1.4.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Открыты первичные сосудистые отделения, ЦАОП и другие медицинские подразделения на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек, 53650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 691,80	3 672 035,20	3 672 035,20	3 672 035,20	3 672 035,20	18 097 832,60
1.6.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 935 000,00	2 935 000,00	2 935 000,00	2 935 000,00	14 570 000,00
1.6.1.1	*в том числе:*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 0	2 935 0	2 935 0	2 935 0	2 935 0	14 570 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
.	*межбюджетные трансферты*									00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	
1.6.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 935 000,00	2 935 000,00	2 935 000,00	2 935 000,00	14 570 000,00
1.6.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 691,80	3 672 035,20	3 672 035,20	3 672 035,20	3 672 035,20	18 097 832,60
1.6.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций, подведомственных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 320,90	566 040,00	562 648,00	917 112,00	1 065 512,00	1 128 688,00	4 434 320,90

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения, 72750														
1.7.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 320 ,90	566 040 ,00	562 648 ,00	917 112 ,00	1 065 5 12,00	1 128 6 88,00	4 434 320,90
1.7.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	(бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего														
1.7.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, 72710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 832,80	29 637,00	29 459,40	48 018,60	55 788,60	59 096,40	230 832,80
1.8.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 832,80	29 637,00	29 459,40	48 018,60	55 788,60	59 096,40	230 832,80
1.8.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.8.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Приобретено оборудование для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 732 ,00	653 682 ,50	609 646 ,50	1 009 0 39,50	1 172 3 14,50	1 241 8 23,00	5 483 238,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	здравоохранения, 72740														
1.9.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 732 ,00	653 682 ,50	609 646 ,50	1 009 0 39,50	1 172 3 14,50	1 241 8 23,00	5 483 238,00
1.9.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Приобретены модульные конструкции с необходимыми медицинскими изделиями для медицинских организаций, подведомственных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 200 ,00	158 200 ,00	93 000, 00	136 269 ,00	158 319 ,00	167 706 ,00	871 694,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 72730														
1.10.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 200 ,00	158 200 ,00	93 000, 00	136 269 ,00	158 319 ,00	167 706 ,00	871 694,00
1.10.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.10.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 23 0 203,2 0	72 570 529,20	75 331 055,00	124 90 9 735,5 0	145 51 1 991,1 0	155 72 7 850,9 0	715 281 364, 90
в том числе: федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 55 7 451,2 0	60 471 901,60	60 470 805,40	81 579 630,90	95 092 198,20	101 99 9 804,3 0	524 171 791, 60
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 07 2 117,5 0	71 162 969,70	74 036 301,10	122 79 9 296,4 0	143 06 0 057,0 0	153 13 0 537,5 0	704 261 279, 20
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства Фонда национального благосостояния		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи												
1.1.	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек	0,00	0,00	2 505 901,50	5 011 803,10	6 264 753,80	7 830 942,30	9 788 677,90	12 294 579,40	14 800 480,90	19 929 748,10	22 919 210,30	25411317.2
1.2.	Созданы объекты первичного звена здравоохранения	0,00	0,00	5 469 343,40	5 469 343,40	6 836 679,20	8 545 849,00	10 682 311,30	16 151 654,70	21 620 998,00	38 157 215,90	43 880 798,30	57004909.1
1.3.	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек	0,00	0,00	3 639 253,90	7 278 507,80	9 098 134,80	11 372 668,40	14 215 835,50	17 855 089,40	21 494 343,30	28 943 441,20	33 284 957,30	35951811.2
1.4.	Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК	0,00	0,00	483 009,10	966 018,10	1 207 522,70	1 509 403,30	1 886 754,10	2 369 763,20	2 852 772,30	3 841 431,40	4 417 646,10	4629915.6
1.5.	Открыты первичные сосудистые отделения, ЦАОП и другие медицинские	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	подразделения на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек												
1.6.	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	43 000,00	78 000,00	118 000,00	194320.9000
1.7.	Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,20	2 649,60	4 416,00	6 182,40	7 948,80	8832.8000
1.8.	Приобретено оборудование для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 673,20	239 019,60	398 366,00	557 712,40	717 058,80	796732.0000

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения												
1.9.	Приобретены модульные конструкции с необходимыми медицинскими изделиями для медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 820,00	47 460,00	79 100,00	110 740,00	142 380,00	158200.0000

7. Дополнительная информация

1.	**Показатель "Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %"** Наименование компонента № 1 - Количество пациентов, принятых при выездах передвижных подразделений медицинских организаций первичной медико-санитарной помощи, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, чел. (Источник компонента №1 ФФСН №30); Наименование компонента № 2 - Общее количество передвижных подразделений, ед. (Источник компонента № 2 ФФСН №30); Наименование компонента № 3 - Плановая мощность на одно передвижное подразделение в год, чел. методика=компонент №1/компонент №2/компонент №3 * 100% **Показатель "Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения"** Показатель рассчитывается как соотношение числа респондентов, в ходе опроса выбравших ответы "По большей части удовлетворен" и "Абсолютно удовлетворен" на вопрос "Оцените, насколько в целом Вы удовлетворены медицинской помощью?" согласно вопроснику "Удовлетворенность населения медицинской помощью" к общему числу респондентов, ответивших на вопрос "Оцените, насколько в целом Вы удовлетворены медицинской помощью?" в субъекте Российской Федерации (Российской Федерации) в отчетном периоде (процент), по следующей формуле: где: A - оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью в отчетном периоде (процент); B - число респондентов, в ходе опроса выбравших ответы "По большей части удовлетворен" и "Абсолютно удовлетворен" на вопрос "Оцените, насколько в целом Вы удовлетворены медицинской помощью?" согласно вопроснику "Удовлетворенность населения медицинской помощью" за отчетный период (человек); C - общее число респондентов, ответивших на вопрос "Оцените, насколько в целом Вы удовлетворены медицинской помощью?" согласно вопроснику "Удовлетворенность населения медицинской помощью" за отчетный период (человек). Показатель "Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях" Наименование компонента №1 - Количество населения, обслуживаемое медицинской организацией (структурным подразделением), в которой (котором) завершены мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, монтаж быстровозводимых модульных конструкций, приобретены объекты недвижимого имущества (Источник компонента №1 Данные субъектов РФ о количестве населения, обслуживаемого медицинской организацией (структурным подразделением) в АСММС); Наименование компонента №2 - Количество населения, обслуживаемое медицинской организацией (структурным подразделением), которая (которое) включено в перечень объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, монтаж быстровозводимых модульных конструкций, приобретения объектов недвижимого имущества (Источник компонента №2 Данные региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения субъектов РФ о количестве населения, обслуживаемого медицинской организацией (структурным подразделением)» (строка «итого» графы 8 таблиц 1-4 раздела «Организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи»). методика=компонент №1/компонент №2 *100%Показатель "**Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача**

	- терапевта" Наименование компонента № 1 - Число лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках ДН на участке врача - терапевта (источник компонента ФФОМС); Наименование компонента № 2 - Число лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на ДН на участке врача - терапевта. методика расчёта= компонент №1/компонент №2 * 100% **Показатель "Доля пациентов, состоящих под проактивным наблюдением за состоянием здоровья и использующих оборудование с дистанционной передачей данных" - плановая дата начала мониторинга достижения значений показателя с 01.01.2026.** Единица измерения – тысяч человек (тыс чел) (код по Общероссийскому классификатору единиц измерений – 793). Показатель ($К_п$) рассчитывают по формуле: $К_п = К_{пДН} / 1000$, где $К_{пДН}$ – число пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением при условии использования медицинских изделий, имеющих функции передачи данных, за исследуемый период, человек; Источником информации для расчета компонента показателя $К_{пДН}$ являются данные федерального статистического наблюдения по форме № 30 «Сведения о медицинской организации», утвержденной приказом Росстата от 25.12.2023 № 681, указанные в строке 4.1 таблицы 7004 «Сведения о применении телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи», за отчетный период.
	Поручением Президента Российской Федерации от 9 ноября 2024 г.№ Пр-2317 по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума (п. 1 б) Правительству Российской Федерации при утверждении национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» поручено предусмотреть отдельные разделы, включающие в себя мероприятия, направленные на реализацию мастер-планов развития городов Дальневосточного федерального округа и опорных населенных пунктов Арктической зоны Российской Федерации **1. Мероприятия долгосрочных планов комплексного социально-экономического развития городов ДФО Российской Федерации** **4 поликлиники** в Приморском крае на общую сумму 3,0 млрд. рублей, уже запланировано на 2025 г. в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, из них за счет средств федерального бюджета предусмотрено – 1,2 млрд. рублей; **15 объектов планируется предусмотреть** на 2026-2030 гг. в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранение Российской Федерации» с финансированием из федерального бюджета на сумму 22,6 млрд руб., заявки по данным объектам поступили в КМУИП ЕГИСЗ *(11 поликлиник на сумму 19 860,6 млн рублей, 2 краевые больницы на сумму 1 685,3 млн рублей, 1 стационар на сумму 943,6 млн рублей (с учетом средств 2025 года в сумме 479,6 млн рублей), 1 родильный дом на сумму 129,7 млн рублей)*; 1. Магаданская область. Строительство объекта «Детская централизованная поликлиника с консультативно диагностическим центром в городе Магадане», дата начала реализации 2026 год, всего (за весь период из всех источников) (по данным из ФОИВ) – 1 207,4 млн рублей, в том числе федеральный бюджет: 2026 год – 350,6 млн. рублей, 2027 год – 818,04 млн рублей. 2. Забайкальский край. Капитальный ремонт государственного автономного учреждения здравоохранения «Краевая больница № 4», дата начала реализации 2026, всего (за весь период из всех источников) (по данным из ФОИВ) – 1 327,8 млн рублей, в том числе федеральный бюджет: 2026 год – 133, 63 млн. рублей, 2027 год – 265,43 млн. рублей, 2028 год – 360,41 млн. рублей, 2029 год – 318,39 млн. рублей, 2023 год – 236,68 млн. рублей. 3. Еврейская автономная область. Строительство нового корпуса детской областной поликлиники, дата начала реализации 2026 год, всего (за весь период из всех источников) (по данным из ФОИВ) – 850,82 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет: 2026 год – 537,63 млн. рублей, 2027 год –

	294,05 млн. рублей. 4. Хабаровский край. Строительство зданий 3 поликлиник (1000 посещений за смену), дата начала реализации 2027 год, всего (за весь период из всех источников) (по данным из ФОИВ) – 4 540 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет: 2027 год – 989,40 млн. рублей, 2028 год – 1 940 млн. рублей, 2029 год – 1 474 млн. рублей. 5. Хабаровский край. Строительство здания поликлиники (500 посещений за смену), дата начала реализации 2028 год, всего (за весь период из всех источников) (по данным из ФОИВ) – 1 590 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет: 2027 год – 771,15 млн. рублей, 2028 год – 771,15 млн. рублей. 6. Хабаровский край. Строительство здания поликлиники (180 посещений за смену), дата начала реализации 2027 год, всего (за весь период из всех источников) (по данным из ФОИВ) – 735,90 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет: 2027 год – 356,91 млн. рублей, 2028 год – 356,91. 7. Республика Саха (Якутия). Строительство нового корпуса поликлиники № 1 в г. Якутске, дата начала реализации 2026 год, всего (за весь период из всех источников) (по данным из ФОИВ) – 3 544 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет: 2026 год – 997,92 млн. рублей, 2027 год – 1 036,84 млн. рублей, 2028 год – 1 448,44 млн. рублей. 8. Приморский край. Строительство структурного подразделения краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Владивостокская поликлиника № 6», дата начала реализации 2026 год, всего (за весь период из всех источников) (по данным из ФОИВ) – 845,30 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет: 2026 год – 54,60 млн. рублей, 2027 год – 562,90 млн. рублей, 2028 год – 202,40 млн. рублей. 9. Приморский край. Строительство структурного подразделения краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая детская клиническая больница № 2», дата начала реализации 2027 год, всего (за весь период из всех источников) (по данным из ФОИВ) – 382,30 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет: 2027 год – 24,67 млн. рублей, 2028 год – 281,220 млн. рублей, 2029 год – 64,90 млн. рублей. 10. Приморский край. Строительство структурного подразделения краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Владивостокская поликлиника № 3», дата начала реализации 2027 год, всего (за весь период из всех источников) (по данным из ФОИВ) – 845,30 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет: 2027 год – 54,70 млн. рублей, 2028 год – 562,90 млн. рублей, 2029 год – 202,30 млн. рублей. 11. Амурская область. Строительство терапевтического корпуса государственного автономного учреждения здравоохранения Амурской области «Белогорская межрайонная больница», дата начала реализации 2026 год, всего (за весь период из всех источников) (по данным из ФОИВ) – 985,30 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет: 2025 год – 479,60 млн. рублей, 2026 год – 464 млн. рублей. 12. Амурская область. Строительство детской поликлиники на 380 посещений в смену, дата начала реализации 2027 год, всего (за весь период из всех источников) (по данным из ФОИВ) – 1 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет: 2027 год – 319,20 млн. рублей, 2028 год – 319,30 млн. рублей, 2029 год – 319,30 млн. рублей. 13. Амурская область, Строительство поликлиники на 1050 посещений в смену в микрорайоне Залинейный, дата начала реализации (Предложение ответственного ФОИВ)- 2026, Всего (за весь период из всех источников) (по данным от ФОИВ) – 5 029,92 млн рублей, в том числе (федеральный бюджет): 2027 год – 1 134,63 млн. рублей, 2028 год – 2 201,67 млн. рублей, 2029 год – 1 693,62 млн. рублей. 14. Приморский край, Строительство лечебного учреждения (многопрофильной поликлиники) в границах улиц Чичерина, Выгонная, Бирюкова, Первомайская, дата начала реализации (Предложение ответственного ФОИВ)- 2029, Всего (за весь период из всех источников) (по данным от ФОИВ) – 3 056,4 млн рублей. 15. Амурская область, Капитальный ремонт зданий родильного дома и женской консультации ГАУЗ АО «Тындинская больница», дата начала реализации (Предложение ответственного ФОИВ)- 2027, Всего (за весь период из всех источников) (по данным от ФОИВ) – 145,5 млн рублей. 16. Приморский край, Строительство структурного подразделения краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Владивостокская поликлиника № 1", дата начала реализации (Предложение ответственного ФОИВ)- 2024, Всего (за весь период из всех источников) (по данным от ФОИВ) – 740,3 млн рублей, в том числе (федеральный бюджет): 2025 год – 162,9 млн. рублей.

17. Приморский край, Строительство структурного подразделения краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Владивостокская поликлиника № 9", дата начала реализации (Предложение ответственного ФОИВ)- 2024, Всего (за весь период из всех источников) (по данным от ФОИВ) – 845,9 млн рублей, в том числе (федеральный бюджет): 2025 год – 115,6 млн. рублей.
18. Приморский край, Строительство структурного подразделения краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Владивостокская детская поликлиника № 5", дата начала реализации (Предложение ответственного ФОИВ)- 2024, Всего (за весь период из всех источников) (по данным от ФОИВ) – 309,5 млн рублей, в том числе (федеральный бюджет): 2025 год – 77,8 млн. рублей.
19. Приморский край, Строительство поликлиники краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Находкинская городская больница», дата начала реализации (Предложение ответственного ФОИВ)- 2023, Всего (за весь период из всех источников) (по данным от ФОИВ) – 1 156,00 млн рублей, в том числе (федеральный бюджет): 2025 год – 125,8 млн. рублей, 2026 год – 147,1 млн. рублей.

2. Мероприятия долгосрочных планов комплексного социально-экономического развития городов Арктической зоны Российской Федерации

Утверждены **мастер-планы** 11 городов в 9 регионах Арктической зоны и предусмотрены **45 объектов здравоохранения на общую сумму 57,1 млрд руб.** *(федеральный бюджет – 38,3 млрд рублей, региональный бюджет 18,7 млрд рублей)*, из них:
11 объектов возможно предусмотреть на 2026-2030 гг. в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранение Российской Федерации» с финансированием на сумму – 7,3 млрд рублей (федеральный бюджет), по которым поступили заявки в КМУИП ЕГИСЗ *(4 поликлиники на сумму 5 354,10 млн рублей (3 - строительство и 1 - капитальный ремонт), 1 родильный дом на сумму 167,3 млн рублей,1 стационар на сумму 148,92 млн рублей, 2 ЦРБ на сумму 1 563,02 млн рублей (1 - строительство и 2 - капитальный ремонт), 3 ФАП на сумму 79,53 млн рублей).*
1. Архангельская область, населенный пункт – Архангельск, Строительство поликлиники в округе Майская горка г. Архангельска, ответственный ФОИВ - "Минздрав России, Правительство Архангельской области", срок реализации - 2026-2028, общая стоимость млн. рублей - 1 751,40. В том числе: 2026 год – 529,2 млн. рублей, 2027 год – 523,8 млн. рублей, 2028 год – 698,4 млн. рублей.
2. Чукотский автономный округ, населенный пункт – Эгвекинот, Строительство 3 корпуса больницы в поселке городского типа Эгвекинот, ответственный ФОИВ - "Минздрав России, Правительство Чукотского автономного округа", срок реализации - 2028-2030, общая стоимость млн. рублей - 1 559,0. В том числе: 2028 год – 422,0 млн. рублей, 2029 год – 953,4 млн. рублей, 2030 год – 183,6 млн. рублей.
3. Мурманская область, населенный пункт – г. Анадырь, Строительство детско-взрослой поликлиники в городе Анадырь, ответственный ФОИВ - "Минздрав России, Правительство Мурманской области, администрация г. Мурманска", срок реализации - 2028-2030, общая стоимость млн. рублей - 1 022,1. В том числе: 2028 год – 341,7 млн. рублей, 2029 год – 339,7 млн. рублей, 2030 год – 340,7млн. рублей.
4. Республика Саха (Якутия), населенный пункт – Тикси-Найба, Капитальный ремонт и приобретение медоборудования и мебели для детской поликлиники в п.Тикси, ответственный ФОИВ - "Минздрав России, Правительство Республики Саха (Якутия)", срок реализации - 2026-2027, общая стоимость млн. рублей – 30,38. В том числе: 2027 год – 30,38 млн. рублей.
5. Республика Саха (Якутия), населенный пункт – Тикси-Найба, Приобретение модульного здания врачебной амбулатории в с. Найба с оснащением медоборудования и мебели, ответственный ФОИВ - "Минздрав России, Правительство Республики Саха (Якутия)", срок реализации - 2027, общая стоимость млн. рублей – 59,61. В том числе: 2027 год – 59,61 млн. рублей.
6. Республика Карелия, населенный пункт – Кемь-Беломорск, Капитальный ремонт и переоснащение медицинским оборудованием медицинских организаций ГБУЗ «Кемская центральная районная больница» и ГБУЗ «Беломорская центральная районная больница», ответственный ФОИВ - "Минздрав России, Правительство Республики Карелия", срок реализации – 2027-2028, общая стоимость млн. рублей – 4,02. В том числе: 2027 год – 3,04 млн. рублей., 2028 год – 0,98 млн. рублей.
7. Республика Коми, населенный пункт – Воркута, Приобретение и монтаж модульного ФАП пос. Елецкий, ответственный ФОИВ - "Минздрав

	России, Правительство Республики Коми", срок реализации – 2026, общая стоимость млн. рублей – 9,96. В том числе: 2026 год – 9,96 млн. рублей. 8. Республика Коми, населенный пункт – Воркута, Приобретение и монтаж модульного ФАП пос. Сивая Маска, ответственный ФОИВ - "Минздрав России, Правительство Республики Коми", срок реализации – 2026, общая стоимость млн. рублей – 9,96. В том числе: 2026 год – 9,96 млн. рублей. 9. Мурманская область, населенный пункт – Мурманск, Строительство поликлиники ГОБУЗ "Мурманская городская поликлиника № 1" (Мурманская область, городской округ, г. Мурманск, проспект Героев-Североморцев), ответственный ФОИВ - "Минздрав России, Правительство Мурманской области, администрация г. Мурманска", срок реализации - 2027-2029, общая стоимость млн. рублей – 2 550,2. В том числе: 2027 год – 728,57 млн. рублей, 2028 год – 709,92 млн. рублей, 2029 год – 1 111,73 млн. рублей. 10. Мурманская область, населенный пункт – Кировск-Апатититы, Капитальный ремонт здания роддома АКЦРБ (поликлиническое подразделение и станционар), ответственный ФОИВ - "Минздрав России, Правительство Мурманской области, администрация г. Мурманска", срок реализации - 2028, общая стоимость млн. рублей – 167,3. В том числе: 2028 год – 167,3 млн. рублей.11. Мурманская область, населенный пункт – Мурманск, Капитальный ремонт педиатрического отделения АКЦРБ, ответственный ФОИВ - "Минздрав России, Правительство Мурманской области, администрация г. Мурманска", срок реализации - 2028, общая стоимость млн. рублей – 148,92. В том числе: 2028 год – 148,92 млн. рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Модернизация первичного звена
здравоохранения Российской Федерации

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1	К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи							
1.1	Результат "Осуществлены выезды мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.		Отсутствует
1.1.1	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа	-	12.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.02.2025"						профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.02.2025	
1.1.2	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.03.2025"	-	12.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.03. 2025	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.1.3	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.04.2025"						профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.04.2025	
1.1.4	Контрольная точка "Осуществлено не менее 5 тысяч выездов мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения (в текущем году)"	-	21.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.1.5	Контрольная точка "С использованием мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов по итогам 3 месяцев осуществляется оказание медицинской помощи посредством выездов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения	-	21.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов об использовании мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов по итогам 3 месяцев для осуществления оказания медицинской помощи посредством выездов в отдалённые районы и сельскую местность для	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения"						проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения	
1.1.6	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.05.2025"	-	14.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.05.2025	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.1.7	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа	-	12.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.06.2025"						профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.06.2025	
1.1.8	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.07.2025"	-	14.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	1 субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.07.2025	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.1.9	Контрольная точка "С использованием мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов по итогам 6 месяцев осуществляется оказание медицинской помощи посредством выездов в отдалённые районы и сельскую	-	21.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов об использовании мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов по итогам 6 месяцев для осуществления оказания медицинской помощи посредством выездов в отдалённые районы и	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения"						сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения	
1.1.10	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.08.2025"	-	12.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.08.2025	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.1.11	Контрольная точка "Осуществлено не менее 20 тысяч выездов мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических	-	20.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения (в текущем году)"						профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения	
1.1.12	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.09.2025"	-	12.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.09.2025	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.1.13	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа	-	14.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.10.2025"						профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.10.2025	
1.1.14	Контрольная точка "С использованием мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов по итогам 9 месяцев осуществляется оказание медицинской помощи посредством выездов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения"	-	21.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов об использовании мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов по итогам 9 месяцев для осуществления оказания медицинской помощи посредством выездов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.1.15	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических	-	12.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.11.2025"						проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.11.2025	
1.1.16	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.12.2025"	-	12.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.12.2025	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.1.17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет об обеспечении мониторинга реализации федерального проекта в части результата "Осуществлены выезды мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения"	
1.1.18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта в части результата "Осуществлены выезды мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения""	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет об обеспечении мониторинга реализации федерального проекта в части результата "Осуществлены выезды мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения"	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.1.19	Контрольная точка "Осуществлено не менее 50 тысяч выездов мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения (в текущем году)"						районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения	
1.1.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.1.21	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа	-	13.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.02.2026"						профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.02.2026	
1.1.22	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.03.2026"	-	12.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.03.2026	Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.03.2025
1.1.23	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.04.2026"						профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.04.2026	
1.1.24	Контрольная точка "Осуществлено не менее 5 тысяч выездов мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения (в текущем году)"	-	20.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.1.25	Контрольная точка "С использованием мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов по итогам 3 месяцев осуществляется оказание медицинской помощи посредством выездов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения	-	21.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов об использовании мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов по итогам 3 месяцев для осуществления оказания медицинской помощи посредством выездов в отдалённые районы и сельскую местность для	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения"						проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения	
1.1.26	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.05.2026"	-	15.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.05.2026	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.1.27	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа	-	12.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.06.2026"						профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.06.2026	
1.1.28	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.07.2026"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.07.2026	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.1.29	Контрольная точка "С использованием мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов по итогам 6 месяцев осуществляется оказание медицинской помощи посредством выездов в отдалённые районы и сельскую	-	21.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов об использовании мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов по итогам 6 месяцев для осуществления оказания медицинской помощи посредством выездов в отдалённые районы и	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения"						сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения	
1.1.30	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.08.2026"	-	14.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.08.2026	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.1.31	Контрольная точка "Осуществлено не менее 20 тысяч выездов мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических	-	20.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения (в текущем году)"						профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения	
1.1.32	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.09.2026"	-	12.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.09.2026	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.1.33	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа	-	14.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.10.2026"						профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.10.2026	
1.1.34	Контрольная точка "Осуществлено не менее 50 тысяч выездов мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения (в текущем году)"	-	20.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.1.35	Контрольная точка "С использованием мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов по итогам 9 месяцев осуществляется оказание медицинской помощи посредством выездов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения	-	21.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов об использовании мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов по итогам 9 месяцев для осуществления оказания медицинской помощи посредством выездов в отдалённые районы и сельскую местность для	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения"						проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения	
1.1.36	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.11.2026"	-	12.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.11.2026	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.1.37	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа	-	11.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.12.2026"						профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.12.2026	
1.1.38	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.1.39	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного	-	12.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	наблюдения на 01.02.2027"						диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.02.2027	
1.1.40	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.03.2027"	-	12.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.04.2027	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.1.41	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного	-	12.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	наблюдения на 01.04.2027"						диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.04.2027	
1.1.42	Контрольная точка "Осуществлено не менее 5 тысяч выездов мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения (в текущем году)"	-	20.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.1.43	Контрольная точка "С использованием мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов по итогам 3 месяцев осуществляется оказание медицинской помощи посредством выездов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа	-	21.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов об использовании мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов по итогам 3 месяцев для осуществления оказания медицинской помощи посредством выездов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	диспансеризации и диспансерного наблюдения"						осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения	
1.1.44	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.05.2027"	-	12.05.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.05.2027	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.1.45	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного	-	12.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	наблюдения на 01.06.2027"						диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.06.2027	
1.1.46	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.07.2027"	-	14.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.07.2027	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.1.47	Контрольная точка "С использованием мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов по итогам 6 месяцев осуществляется оказание медицинской помощи посредством выездов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических	-	21.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов об использовании мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов по итогам 6 месяцев для осуществления оказания медицинской помощи посредством выездов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения"						профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения	
1.1.48	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.08.2027"	-	12.08.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.08.2027	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.1.49	Контрольная точка "Осуществлено не менее 20 тысяч выездов мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа	-	20.08.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	диспансеризации и диспансерного наблюдения (в текущем году)"						осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения	
1.1.50	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.09.2027"	-	13.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.09.2027	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.1.51	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа	-	12.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.10.2027"						профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.10.2027	
1.1.52	Контрольная точка "С использованием мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов по итогам 9 месяцев осуществляется оказание медицинской помощи посредством выездов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения"	-	21.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов об использовании мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов по итогам 9 месяцев для осуществления оказания медицинской помощи посредством выездов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.1.53	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических	-	12.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.11.2027"						проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.11.2027	
1.1.54	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.12.2027"	-	13.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.12.2027	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.1.55	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта в части результата "Осуществлены выезды мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет об обеспечении мониторинга реализации федерального проекта в части результата "Осуществлены выезды мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения""						районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения"	
1.1.56	Контрольная точка "Осуществлено не менее 50 тысяч выездов мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения (в текущем году)"	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.1.57	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения	
1.1.58	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.02.2028"	-	14.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.02.2028	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.1.59	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного	-	12.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	наблюдения на 01.03.2028"						диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.03. 2028	
1.1. 60	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.04.2028"	-	14.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.04.2028	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.1. 61	Контрольная точка "Осуществлено не менее 5 тысяч выездов мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного	-	20.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	наблюдения (в текущем году)"						диспансерного наблюдения	
1.1. 62	Контрольная точка "С использованием мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов по итогам 3 месяцев осуществляется оказание медицинской помощи посредством выездов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения"	-	21.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов об использовании мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов по итогам 3 месяцев для осуществления оказания медицинской помощи посредством выездов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.1. 63	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного	-	12.05.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	наблюдения на 01.05.2028"						диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.05.2028	
1.1.64	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.06.2028"	-	12.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.06.2028	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.1.65	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного	-	12.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	наблюдения на 01.07.2028"						диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.07.2028	
1.1.66	Контрольная точка "С использованием мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов по итогам 6 месяцев осуществляется оказание медицинской помощи посредством выездов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения"	-	21.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов об использовании мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов по итогам 6 месяцев для осуществления оказания медицинской помощи посредством выездов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.1.67	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и	-	11.08.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	диспансерного наблюдения на 01.08.2028"						осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.08.2028	
1.1.68	Контрольная точка "Осуществлено не менее 20 тысяч выездов мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения (в текущем году)"	-	28.08.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.1.69	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного	-	12.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	наблюдения на 01.09.2028"						диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.09.2028	
1.1.70	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.10.2028"	-	12.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.10.2028	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.1.71	Контрольная точка "С использованием мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов по итогам 9 месяцев осуществляется оказание медицинской помощи посредством выездов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических	-	23.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов об использовании мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов по итогам 9 месяцев для осуществления оказания медицинской помощи посредством выездов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения"						профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения	
1.1.72	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.11.2028"	-	13.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.11.2028	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.1.73	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа	-	12.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.12.2028"						профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.12.2028	
1.1.74	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта в части результата "Осуществлены выезды мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения""	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет об обеспечении мониторинга реализации федерального проекта в части результата "Осуществлены выезды мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения"	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.1.75	Контрольная точка "Осуществлено не менее 50 тысяч выездов мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения (в текущем году)"						профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения	
1.1.76	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.1.77	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного	-	12.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	наблюдения на 01.02.2029"						диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.02.2029	
1.1.78	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.03.2029"	-	12.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.03. 2029	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.1.79	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного	-	12.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	наблюдения на 01.04.2029"						диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.04.2029	
1.1.80	Контрольная точка "Осуществлено не менее 5 тысяч выездов мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения (в текущем году)"	-	20.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.1.81	Контрольная точка "С использованием мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов по итогам 3 месяцев осуществляется оказание медицинской помощи посредством выездов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа	-	21.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов об использовании мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов по итогам 3 месяцев для осуществления оказания медицинской помощи посредством выездов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	диспансеризации и диспансерного наблюдения"						осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения	
1.1.82	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.05.2029"	-	12.05.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.05.2029	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.1.83	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного	-	12.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	наблюдения на 01.06.2029"						диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.06.2029	
1.1.84	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.07.2029"	-	12.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.07.2029	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.1.85	Контрольная точка "С использованием мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов по итогам 6 месяцев осуществляется оказание медицинской помощи посредством выездов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических	-	20.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов об использовании мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов по итогам 6 месяцев для осуществления оказания медицинской помощи посредством выездов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения"						профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения	
1.1.86	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.08.2029"	-	13.08.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.08.2029	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.1.87	Контрольная точка "Осуществлено не менее 20 тысяч выездов мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа	-	20.08.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	диспансеризации и диспансерного наблюдения (в текущем году)"						осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения	
1.1.88	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.09.2025"	-	12.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.09.2029	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.1.89	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа	-	12.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.10.2029"						профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.10.2029	
1.1.90	Контрольная точка "С использованием мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов по итогам 9 месяцев осуществляется оказание медицинской помощи посредством выездов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения"	-	22.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов об использовании мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов по итогам 9 месяцев для осуществления оказания медицинской помощи посредством выездов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.1.91	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических	-	12.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.11.2029"						проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.11.2029	
1.1.92	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.12.2029"	-	12.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.12.2029	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.1.93	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет об обеспечении мониторинга реализации федерального проекта в части результата "Осуществлены выезды мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения"	
1.1.94	Контрольная точка "Осуществлено не менее 50 тысяч выездов мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения (в текущем году)"	-	27.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.1.95	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения	
1.1.96	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.02.2030"	-	12.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.02.2030	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.1.97	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного	-	12.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	наблюдения на 01.03.2030"						диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.03.2030	
1.1.98	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.04.2030"	-	12.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.04.2030	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.1.99	Контрольная точка "Осуществлено не менее 5 тысяч выездов мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного	-	22.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	наблюдения (в текущем году)"						диспансерного наблюдения	
1.1. 100	Контрольная точка "С использованием мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов по итогам 3 месяцев осуществляется оказание медицинской помощи посредством выездов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения"	-	22.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов об использовании мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов по итогам 3 месяцев для осуществления оказания медицинской помощи посредством выездов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.1. 101	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного	-	13.05.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	наблюдения на 01.05.2030"						диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.05.2030	
1.1. 102	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.06.2030"	-	12.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.06.2030	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.1. 103	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного	-	12.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	наблюдения на 01.07.2030"						диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.07.2030	
1.1. 104	Контрольная точка "С использованием мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов по итогам 6 месяцев осуществляется оказание медицинской помощи посредством выездов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения"	-	22.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов об использовании мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов по итогам 6 месяцев для осуществления оказания медицинской помощи посредством выездов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.1. 105	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и	-	12.08.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	диспансерного наблюдения на 01.08.2030"						осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.08.2030	
1.1. 106	Контрольная точка "Осуществлено не менее 20 тысяч выездов мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения (в текущем году)"	-	20.08.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.1. 107	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного	-	12.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	наблюдения на 01.09.2030"						диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.09.2030	
1.1. 108	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.10.2030"	-	14.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.10.2030	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.1. 109	Контрольная точка "С использованием мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов по итогам 9 месяцев осуществляется оказание медицинской помощи посредством выездов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических	-	21.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов об использовании мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов по итогам 9 месяцев для осуществления оказания медицинской помощи посредством выездов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения"						профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения	
1.1. 110	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.11.2030"	-	12.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.11.2030	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.1. 111	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа	-	12.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.12.2030"						профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.12.2030	
1.1. 112	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет об обеспечении мониторинга реализации федерального проекта в части результата "Осуществлены выезды мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения"	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.1. 113	Контрольная точка "Осуществлено не менее 50 тысяч выездов мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения (в текущем году)"						профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения	
1.1. 114	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2	Результат "Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний "	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.		Отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.2.1	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.02.2025"	-	12.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.02.2025	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2.2	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.03.2025"	-	12.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.03.2025	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2.3	Контрольная точка "Обеспечена реализация	-	14.04.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской	Автоматизированная система мониторинга

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.04.2025"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.04.2025	медицинской статистики
1.2.4	Контрольная точка "Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных не менее 100 тыс. пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний"	-	21.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет об обеспечении дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2.5	Контрольная точка "С использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с	-	21.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации по использованию медицинских изделий с	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний по итогам 3 месяцев обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья"			отсутствует	отсутствует		дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний для обеспечению дистанционным мониторингом состояния здоровья	
1.2.6	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.05.2025"	-	12.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.05.2025	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2.7	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с	-	12.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.06.2025"						здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.06.2025	
1.2.8	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.07.2025"	-	14.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.07.2025	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2.9	Контрольная точка "Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей	-	21.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет об обеспечении дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	данных не менее 300 тыс. пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний"						болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний	
1.2.10	Контрольная точка "С использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний по итогам 6 месяцев обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья"	-	21.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации по использованию медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний для обеспечению дистанционным мониторингом состояния здоровья	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2.11	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с	-	12.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.08.2025"						болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.08.2025	
1.2.12	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.09.2025"	-	12.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.09.2025	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2.13	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения,	-	13.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	сахарным диабетом и рядом иных на 01.10.2025 "						диабетом и рядом иных на 01.10.2025	
1.2.14	Контрольная точка "Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных не менее 700 тыс. пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний"	-	20.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет об обеспечении дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2.15	Контрольная точка "С использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний по итогам 9 месяцев обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья"	-	21.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации по использованию медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний для обеспечению дистанционным мониторингом состояния	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							здоровья	
1.2.16	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.11.2025 "	-	12.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.11.2025	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2.17	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.12.2025	-	12.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.12.2025	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	"							
1.2.18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта в части результата "Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний ""	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет об обеспечении мониторинга реализации федерального проекта в части результата "Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний "	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации по использованию медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний для обеспечению	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							дистанционным мониторингом состояния здоровья	
1.2.20	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.02.2026"	-	12.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.02.2026	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2.21	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и	-	12.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	рядом иных на 01.03.2026"						01.03.2026	
1.2.22	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.04.2026"	-	13.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.04.2026	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2.23	Контрольная точка "Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных не менее 1 500 тыс. пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний"	-	20.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет об обеспечении дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.2.24	Контрольная точка "С использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний по итогам 3 месяцев обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья"	-	21.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации по использованию медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний для обеспечению дистанционным мониторингом состояния здоровья	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2.25	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.05.2026"	-	12.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.05.2026	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2.	Контрольная точка		12.06.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Каракулина	Отчет	Автоматизированная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
26	"Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.06.2026"	-	26	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Е. В.	субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.06.2026	система мониторинга медицинской статистики
1.2. 27	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.07.2026"	-	13.07.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.07.2026	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2. 28	Контрольная точка "Обеспечены дистанционным	-	20.07.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Каракулина Е. В.	Отчет об обеспечении дистанционным	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных не менее 1 900 тыс. пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний	
1.2.29	Контрольная точка "С использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний по итогам 6 месяцев обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья"	-	21.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации по использованию медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний для обеспечению дистанционным мониторингом состояния здоровья	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2.30	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному	-	12.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.08.2026"			точками отсутствует	точками отсутствует		дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.08.2026	
1.2.31	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.09.2026"	-	14.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.09.2026	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2.32	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с	-	12.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.10.2026 "						здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.10.2026	
1.2.33	Контрольная точка "Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных не менее 2 150 тыс. пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний"	-	20.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет об обеспечении дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2.34	Контрольная точка "С использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения,	-	20.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации по использованию медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	сахарным диабетом и рядом иных заболеваний по итогам 9 месяцев обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья"						болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний для обеспечению дистанционным мониторингом состояния здоровья	
1.2.35	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.11.2026 "	-	12.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.11.2026	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2.36	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием	-	14.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.12.2026 "						медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.12.2026	
1.2.37	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации по использованию медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний для обеспечению дистанционным мониторингом состояния здоровья	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2.38	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет об обеспечении мониторинга реализации федерального проекта в части результата "Обеспечены дистанционным	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	проекта)"						мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний "	
1.2.39	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.02.2027"	-	12.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.02.2027	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2.40	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием	-	12.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.03.2027"						медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.03.2027	
1.2.41	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.04.2027"	-	12.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.04.2027	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2.42	Контрольная точка "Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных не менее 4 000	-	20.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет об обеспечении дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	тыс. пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний"						кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний	
1.2.43	Контрольная точка "С использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний по итогам 3 месяцев обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья"	-	21.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации по использованию медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний для обеспечению дистанционным мониторингом состояния здоровья	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2.44	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с	-	12.05.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.05.2027"						болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.05.2027	
1.2.45	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.06.2027"	-	14.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.06.2027	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2.46	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения,	-	12.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	сахарным диабетом и рядом иных на 01.07.2027"						диабетом и рядом иных на 01.07.2027	
1.2.47	Контрольная точка "Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных не менее 5 000 тыс. пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний"	-	20.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет об обеспечении дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2.48	Контрольная точка "С использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний по итогам 6 месяцев обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья"	-	20.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации по использованию медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний для обеспечению дистанционным мониторингом состояния	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							здоровья	
1.2.49	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.08.2027"	-	12.08.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.08.2027	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2.50	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.09.2027"	-	13.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.09.2027	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.2.51	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.10.2027"	-	12.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.10.2027	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2.52	Контрольная точка "Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных не менее 6 500 тыс. пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний"	-	20.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет об обеспечении дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2.53	Контрольная точка "С использованием	-	20.10.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской	Автоматизированная система мониторинга

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний по итогам 9 месяцев обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		Федерации по использованию медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний для обеспечению дистанционным мониторингом состояния здоровья	медицинской статистики
1.2.54	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.11.2027"	-	12.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.11.2027	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2.55	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по	-	13.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.12.2027"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.12.2027	
1.2.56	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет об обеспечении мониторинга реализации федерального проекта в части результата "Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний "	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2.57	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации по	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		использованию медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний для обеспечению дистанционным мониторингом состояния здоровья	
1.2.58	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.02.2028"	-	14.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.02.2028	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2.59	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному	-	13.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.03.2028"			точками отсутствует	точками отсутствует		дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.03.2028	
1.2.60	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.04.2028"	-	12.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.04.2028	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2.61	Контрольная точка "Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием	-	20.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет об обеспечении дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	медицинских изделий с дистанционной передачей данных не менее 10 000 тыс. пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний"						дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний	
1.2.62	Контрольная точка "С использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний по итогам 3 месяцев обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья"	-	20.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации по использованию медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний для обеспечению дистанционным мониторингом состояния здоровья	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2.63	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием	-	12.05.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.05.2028"						медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.05.2028	
1.2.64	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.06.2028"	-	12.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.06.2028	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2.65	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей	-	12.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.07.2028"						данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.07.2028	
1.2.66	Контрольная точка "Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных не менее 11 500 тыс. пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний"	-	20.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет об обеспечении дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2.67	Контрольная точка "С использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний по итогам 6 месяцев обеспечены	-	20.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации по использованию медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний для	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	дистанционным мониторингом состояния здоровья"						обеспечению дистанционным мониторингом состояния здоровья	
1.2.68	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.08.2028"	-	14.08.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.08.2028	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2.69	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения,	-	12.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	сахарным диабетом и рядом иных на 01.09.2028"						диабетом и рядом иных на 01.09.2028	
1.2.70	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.10.2028"	-	12.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.10.2028	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2.71	Контрольная точка "Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных не менее 12 800 тыс. пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний"	-	20.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет об обеспечении дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.2.72	Контрольная точка "С использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний по итогам 9 месяцев обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья"	-	21.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации по использованию медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний для обеспечению дистанционным мониторингом состояния здоровья	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2.73	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.11.2028"	-	13.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.11.2028	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.2.74	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.12.2028"	-	12.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.12.2028	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2.75	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет об обеспечении мониторинга реализации федерального проекта в части результата "Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний "	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.2.76	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации по использованию медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний для обеспечению дистанционным мониторингом состояния здоровья	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2.77	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.02.2029"	-	12.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.02.2029	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2.	Контрольная точка		12.03.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Каракулина	Отчет	Автоматизированная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
78	"Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.03.2029"	-	29	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Е. В.	субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.03.2029	система мониторинга медицинской статистики
1.2. 79	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.04.2029"	-	12.04.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.04.2029	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2. 80	Контрольная точка "Обеспечены дистанционным	-	20.04.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Каракулина Е. В.	Отчет об обеспечении дистанционным	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных не менее 16 000 тыс. пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний	
1.2.81	Контрольная точка "С использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний по итогам 3 месяцев обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья"	-	20.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации по использованию медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний для обеспечению дистанционным мониторингом состояния здоровья	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2.82	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному	-	12.05.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.05.2029"			точками отсутствует	точками отсутствует		дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.05.2029	
1.2.83	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.06.2029"	-	12.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.06.2029	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2.84	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с	-	12.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.07.2029"						здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.07.2029	
1.2.85	Контрольная точка "Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных не менее 17 500 тыс. пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний"	-	20.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет об обеспечении дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2.86	Контрольная точка "С использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и	-	20.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации по использованию медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	рядом иных заболеваний по итогам 6 месяцев обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья"						кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний для обеспечению дистанционным мониторингом состояния здоровья	
1.2.87	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.08.2029"	-	12.08.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.08.2029	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2.88	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей	-	12.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.09.2029"						данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.09.2029	
1.2.89	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.10.2029"	-	12.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.10.2029	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2.90	Контрольная точка "Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных не менее 18 900 тыс. пациентов с болезнями системы	-	22.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет об обеспечении дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний"						заболеваний	
1.2.91	Контрольная точка "С использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний по итогам 9 месяцев обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья"	-	22.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации по использованию медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний для обеспечению дистанционным мониторингом состояния здоровья	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2.92	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения,	-	12.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	сахарным диабетом и рядом иных на 01.11.2029"						диабетом и рядом иных на 01.11.2029	
1.2.93	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.12.2029"	-	12.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.12.2029	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2.94	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет об обеспечении мониторинга реализации федерального проекта в части результата "Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							диабетом и рядом иных заболеваний "	
1.2.95	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации по использованию медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний для обеспечению дистанционным мониторингом состояния здоровья	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2.96	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения,	-	12.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	сахарным диабетом и рядом иных на 01.02.2030"						диабетом и рядом иных на 01.02.2030	
1.2.97	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.03.2030"	-	12.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.03.2030	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2.98	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.04.2030"	-	12.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.04.2030	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.2.99	Контрольная точка "Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных не менее 22 000 тыс. пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний"	-	22.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет об обеспечении дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2.100	Контрольная точка "С использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний по итогам 3 месяцев обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья"	-	22.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации по использованию медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний для обеспечению дистанционным мониторингом состояния здоровья	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.2. 101	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.05.2030"	-	13.05.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.05.2030	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2. 102	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.06.2030"	-	12.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.06.2030	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2. 103	Контрольная точка "Обеспечена реализация	-	12.07.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской	Автоматизированная система мониторинга

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.07.2030"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.07.2030	медицинской статистики
1.2. 104	Контрольная точка "Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных не менее 23 900 тыс. пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний"	-	22.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет об обеспечении дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2. 105	Контрольная точка "С использованием медицинских изделий с дистанционной передачей	-	22.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации по использованию	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний по итогам 6 месяцев обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья"			точками отсутствует	точками отсутствует		медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний для обеспечению дистанционным мониторингом состояния здоровья	
1.2. 106	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.08.2030"	-	12.08.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.08.2030	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2. 107	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния	-	12.09.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.09.2030"			отсутствует	отсутствует		мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.09.2030	
1.2. 108	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.10.2030"	-	11.10.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.10.2030	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2. 109	Контрольная точка "Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с	-	21.10.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет об обеспечении дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	дистанционной передачей данных не менее 25 500 тыс. пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний"						данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний	
1.2.110	Контрольная точка "С использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний по итогам 9 месяцев обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья"	-	22.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации по использованию медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний для обеспечению дистанционным мониторингом состояния здоровья	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2.111	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием	-	12.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.11.2030"						медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.11.2030	
1.2.112	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.12.2030"	-	12.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.12.2030	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.2.113	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет об обеспечении мониторинга реализации федерального проекта в части результата "Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием	Автоматизированная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний "	
1.2. 114	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации по использованию медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний для обеспечению дистанционным мониторингом состояния здоровья	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.3	Результат "Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений,	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.		отсутсвует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек"							
1.3.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"	-	20.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Соглашение с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.3.2	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской	-	18.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сибирякова Н. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.03.2025"						городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.03.2025	
1.3.3	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.04.2025"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.04.2025	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.3.4	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов по	-	21.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Дьяченко М. Ю.	Отчет Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов по	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	капитальному ремонту зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, по состоянию на 15.04.2025"			точками отсутствует	точками отсутствует		капитальному ремонту зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек	
1.3.5	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих	-	15.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.05.2025"						населения до 100 тыс. человек на 01.05.2025	
1.3.6	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов по капитальному ремонту зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 10.06.2025"	-	16.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов по капитальному ремонту зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.3.7	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению	-	17.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.06.2025"						зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.06.2025	
1.3.8	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс.	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.07.2025"						человек на 01.07.2025	
1.3.9	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.08.2025"	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.08.2025	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.3.10	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по	-	17.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.09.2025"			отсутствует	отсутствует		капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.09.2025	
1.3.11	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской Федерации о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз"	-	23.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.3.12	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.10.2025"						зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.10.2025	
1.3.13	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о начале проведения конкурсных процедур по объектам капитального ремонта зданий медицинских организаций"	-	20.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о начале проведения конкурсных процедур по объектам капитального ремонта зданий медицинских организаций	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.3.14	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций"	-	10.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.3.15	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.11.2025"	-	18.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.11.2025	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.3.16	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных	-	16.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений,	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.12.2025"						расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.12.2025	
1.3.17	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.3.18	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской Федерации о выполнении работ по капитальному ремонту"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о выполнении работ по капитальному ремонту	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.3.19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных проектов модернизации первичного звена	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дьяченко М. Ю.	Отчет о мониторинге реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	здравоохранения (в части результата федерального проекта)"			отсутствует	отсутствует		зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек	
1.3.20	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"	-	20.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.3.21	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных	-	18.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.03.2026"						в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.03.2026	
1.3.22	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.04.2026"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.04.2026	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.3.	Контрольная точка		15.05.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дьяченко М.	Отчет	Автоматизированная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
23	"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.05.2026"	-	26	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.	субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.05.2026	система мониторинга медицинской статистики
1.3.24	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет о мониторинге реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности,	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек	
1.3.25	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.06.2026"	-	17.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.06.2026	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.3.26	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.07.2026"			отсутствует	отсутствует		капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.07.2026	
1.3.27	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих	-	15.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.08.2026"						населения до 100 тыс. человек на 01.08.2026	
1.3.28	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.09.2026"	-	17.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.09.2026	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.3.29	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской Федерации о получении положительных	-	23.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о получении положительных заключений по результатам	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	заключений по результатам государственных экспертиз"			отсутствует	отсутствует		государственных экспертиз	
1.3.30	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.10.2026"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.10.2026	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.3.31	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о начале проведения конкурсных процедур по объектам	-	20.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о начале проведения конкурсных процедур по объектам	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	капитального ремонта зданий медицинских организаций"			отсутствует	отсутствует		капитального ремонта зданий медицинских организаций	
1.3.32	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций"	-	10.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.3.33	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс.	-	18.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.11.2026	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	человек на 01.11.2026"							
1.3.34	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.12.2026"	-	16.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.12.2026	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.3.35	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.3.36	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской Федерации о выполнении работ по капитальному ремонту"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о выполнении работ по капитальному ремонту	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.3.37	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"	-	19.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Соглашение с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.3.38	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках	-	18.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс.	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.03.2027"						человек на 01.03.2027	
1.3.39	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.04.2027"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.04.2027	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.3.40	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по	-	15.05.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.05.2027"			отсутствует	отсутствует		капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.05.2027	
1.3.41	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.05.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет о мониторинге реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс.	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							человек	
1.3.42	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.06.2027"	-	17.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.06.2027	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.3.43	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.07.2027"						подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.07.2027	
1.3.44	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс.	-	16.08.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.08.2027	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	человек на 01.08.2027"							
1.3.45	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.09.2027"	-	17.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.09.2027	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.3.46	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской Федерации о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз"	-	23.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.3.47	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.10.2027"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.10.2027	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.3.48	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о начале проведения конкурсных процедур по объектам капитального ремонта зданий медицинских организаций"	-	20.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о начале проведения конкурсных процедур по объектам капитального ремонта зданий медицинских организаций	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.3.49	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской	-	10.11.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской	Автоматизированная система мониторинга

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Федерации о заключении контрактов на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		Федерации о заключении контрактов на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций	медицинской статистики
1.3.50	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.11.2027"	-	18.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.11.2027	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.3.51	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации	-	16.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.12.2027"			точками отсутствует	точками отсутствует		осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.12.2027	
1.3.52	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.3.53	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской Федерации о выполнении работ по капитальному ремонту"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о выполнении работ по капитальному ремонту	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.3.54	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"	-	21.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Соглашение с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.3.55	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.03.2028"	-	17.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.03.2028	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.3.	Контрольная точка	-	14.04.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дьяченко М.	Отчет	Автоматизированная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
56	"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.04.2028"		28	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.	субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.04.2028	система мониторинга медицинской статистики
1.3.57	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных	-	15.05.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.05.2028"						в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.05.2028	
1.3.58	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.06.2028"	-	16.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.06.2028	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.3.	Контрольная точка		14.07.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дьяченко М.	Отчет	Автоматизированная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
59	"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.07.2028"	-	28	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.	субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.07.2028	система мониторинга медицинской статистики
1.3.60	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных	-	15.08.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.08.2028"						в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.08.2028	
1.3.61	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.09.2028"	-	17.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.09.2028	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.3.	Контрольная точка		23.09.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дьяченко М.	Отчет	Автоматизированная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
62	"Получены отчеты субъектов Российской Федерации о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз"	-	28	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.	субъектов Российской Федерации о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз	система мониторинга медицинской статистики
1.3. 63	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.10.2028"	-	15.10.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.10.2028	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.3. 64	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской	-	20.10.20 28	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской	Автоматизированная система мониторинга

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Федерации о начале проведения конкурсных процедур по объектам капитального ремонта зданий медицинских организаций"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		Федерации о начале проведения конкурсных процедур по объектам капитального ремонта зданий медицинских организаций	медицинской статистики
1.3.65	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций"	-	10.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.3.66	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках	-	10.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс.	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.11.2028"						человек на 01.11.2028	
1.3.67	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.12.2028"	-	15.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.12.2028	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.3.68	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дьяченко М. Ю.	Отчет о мониторинге реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(результата) соответствующего проекта)"			отсутствует	отсутствует		зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек	
1.3.69	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.3.70	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской Федерации о выполнении работ по капитальному ремонту"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о выполнении работ по капитальному ремонту	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.3.71	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о	-	20.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Дьяченко М. Ю.	Соглашение с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии	Государственная информационная интегрированная система управления

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"			точками отсутствует	точками отсутствует		из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	общественными финансами "Электронный бюджет"
1.3.72	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.03.2029"	-	19.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.03.2029	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.3.73	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по	-	16.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.04.2029"			отсутствует	отсутствует		капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.04.2029	
1.3.74	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих	-	15.05.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.05.2029"						населения до 100 тыс. человек на 01.05.2029	
1.3.75	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.06.2029"	-	18.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.06.2029	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.3.76	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по	-	16.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.07.2029"			отсутствует	отсутствует		капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.07.2029	
1.3.77	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих	-	15.08.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.08.2029"						населения до 100 тыс. человек на 01.08.2029	
1.3.78	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.09.2029"	-	17.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.09.2029	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.3.79	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской Федерации о получении положительных	-	24.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о получении положительных заключений по результатам	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	заключений по результатам государственных экспертиз"			отсутствует	отсутствует		государственных экспертиз	
1.3.80	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.10.2029"	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.10.2029	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.3.81	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о начале проведения конкурсных процедур по объектам	-	22.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о начале проведения конкурсных процедур по объектам	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	капитального ремонта зданий медицинских организаций"			отсутствует	отсутствует		капитального ремонта зданий медицинских организаций	
1.3.82	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций"	-	12.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.3.83	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс.	-	16.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.11.2029	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	человек на 01.11.2029"							
1.3.84	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.12.2029"	-	17.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.12.2029	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.3.85	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций"	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.3.86	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской Федерации о выполнении работ по капитальному ремонту"	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о выполнении работ по капитальному ремонту	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.3.87	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет о мониторинге реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.3.88	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"	-	20.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Соглашение с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.3.89	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.03.2030"	-	18.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.03.2030	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.3.90	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений,	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.04.2030"						расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.04.2030	
1.3.91	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.05.2030"	-	15.05.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.05.2030	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.06.2030"	-	17.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.06.2030	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.3.93	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений,	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.07.2030"						расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.07.2030	
1.3.94	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.08.2030"	-	15.08.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.08.2030	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.09.2030"	-	17.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.09.2030	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.3.96	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской Федерации о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз"	-	23.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.3.	Контрольная точка		15.10.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дьяченко М.	Отчет	Автоматизированная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
97	"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.10.2030"	-	30	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.	субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.10.2030	система мониторинга медицинской статистики
1.3.98	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о начале проведения конкурсных процедур по объектам капитального ремонта зданий медицинских организаций"	-	21.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о начале проведения конкурсных процедур по объектам капитального ремонта зданий медицинских организаций	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.3.99	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о заключении	-	11.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о заключении	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	контрактов на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		контрактов на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций	
1.3. 100	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.11.2030"	-	18.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.11.2030	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.3. 101	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по	-	16.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.12.2030"			отсутствует	отсутствует		капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.12.2030	
1.3.102	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет о мониторинге реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс.	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							человек	
1.3.103	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.3.104	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской Федерации о выполнении работ по капитальному ремонту"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о выполнении работ по капитальному ремонту	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4	Результат "Созданы объекты первичного звена здравоохранения"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.		отсутствует
1.4.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта	-	17.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Соглашение с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Российской Федерации"							
1.4.2	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской Федерации о предоставлении земельных участков для размещения объектов здравоохранения"	-	20.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сибирякова Н. В.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о предоставлении земельных участков для размещения объектов здравоохранения	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.3	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской Федерации о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз"	-	17.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сибирякова Н. В.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.4	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на строительно-монтажные работы"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на строительно-монтажные работы	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.5	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о заключении	-	21.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Дьяченко М. Ю.	Отчет Отчет субъектов Российской Федерации о	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	контрактов на создание объектов первичного звена здравоохранения по состоянию на 15.04.2025"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		заключении контрактов на создание объектов первичного звена здравоохранения	
1.4.6	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской Федерации о получении разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	22.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о получении разрешение на строительство (реконструкцию)	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.7	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.04.2025"	-	23.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.04. текущего года	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.8	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.05.2025"	-	15.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.05. текущего года	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.	Контрольная точка "Отчет	-	16.06.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дьяченко М.	Отчет	Автоматизированная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
9	субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на создание объектов первичного звена здравоохранения по состоянию на 10.06.2025"		25	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на создание объектов первичного звена здравоохранения	система мониторинга медицинской статистики
1.4.10	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.06.2025"	-	16.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.06. текущего года	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.11	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.07.2025"	-	16.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.07. текущего года	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.12	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на	-	14.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.08.	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	01.08.2025"						текущего года	
1.4.13	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.09.2025"	-	11.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.09. текущего года	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.14	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской Федерации об установке оборудования"	-	18.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации об установке оборудования	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.15	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о подключении объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет Отчет субъектов Российской Федерации о подключении объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.16	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской	-	18.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Федерации о получении заключений органов государственного строительного надзора"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		получении заключений органов государственного строительного надзора	
1.4.17	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет Отчет субъектов Российской Федерации о получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.4.18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет сбор отчетности о реализации федерального проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.4.19	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на объекты нового строительства (реконструкции) медицинских	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет Отчет субъектов Российской Федерации о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на объекты нового строительства (реконструкции) медицинских организаций	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	организаций"							
1.4.20	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской Федерации о проведении Государственной регистрация прав на объекты недвижимого имущества "	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о проведении Государственной регистрация прав на объекты недвижимого имущества	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.21	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Наркевич А. Н.	Отчет отчет 85 субъектов Российской Федерации о принятых мерах по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.4.22	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"	-	17.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Соглашение с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.4.23	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской Федерации о	-	20.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о предоставлении земельных	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	предоставлении земельных участков для размещения объектов здравоохранения"			точками отсутствует	точками отсутствует		участков для размещения объектов здравоохранения	
1.4.24	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской Федерации о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз"	-	17.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.25	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на строительно-монтажные работы"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на строительно-монтажные работы	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.26	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской Федерации о получении разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	22.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о получении разрешение на строительство (реконструкцию)	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.	Контрольная точка	-	23.04.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дьяченко М.	Отчет	Автоматизированная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
27	"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.04.2026"		26	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.	отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.04. текущего года	система мониторинга медицинской статистики
1.4. 28	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.05.2026"	-	15.05.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.05. текущего года	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4. 29	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.06.2026"	-	16.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.06. текущего года	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4. 30	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения	-	16.07.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	по состоянию на 01.07.2026"						состоянию на 01.07. текущего года	
1.4.31	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.08.2026"	-	14.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.08. текущего года	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.32	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.09.2026"	-	11.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.09. текущего года	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.33	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской Федерации об установке оборудования"	-	18.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации об установке оборудования	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.34	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о подключении объекта к	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Дьяченко М. Ю.	Отчет Отчет субъектов Российской Федерации о подключении объекта к	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)"			точками отсутствует	точками отсутствует		сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	
1.4.35	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской Федерации о получении заключений органов государственного строительного надзора"	-	18.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о получении заключений органов государственного строительного надзора	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.36	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"	-	22.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет Отчет субъектов Российской Федерации о получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.4.37	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет сбор отчетности о реализации федерального проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.4.38	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на объекты нового строительства (реконструкции) медицинских организаций"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет Отчет субъектов Российской Федерации о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на объекты нового строительства (реконструкции) медицинских организаций	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.39	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской Федерации о проведении Государственной регистрация прав на объекты недвижимого имущества "	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о проведении Государственной регистрация прав на объекты недвижимого имущества	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.40	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Наркевич А. Н.	Отчет отчет 85 субъектов Российской Федерации о принятых мерах по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.4.41	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены	-	17.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Дьяченко М. Ю.	Соглашение с субъектами Российской Федерации о	Государственная информационная интегрированная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.4.42	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской Федерации о предоставлении земельных участков для размещения объектов здравоохранения"	-	19.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о предоставлении земельных участков для размещения объектов здравоохранения	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.43	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской Федерации о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз"	-	17.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.44	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на строительно-монтажные работы"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на строительно-монтажные работы	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.4.45	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской Федерации о получении разрешения на строительство (реконструкцию)"	-	22.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о получении разрешение на строительство (реконструкцию)	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.46	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.04.2027"	-	23.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.04. текущего года	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.47	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.05.2027"	-	14.05.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.05. текущего года	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.48	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения	-	16.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	по состоянию на 01.06.2027"						состоянию на 01.06. текущего года	
1.4.49	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.07.2027"	-	16.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.07. текущего года	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.50	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.08.2027"	-	13.08.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.08. текущего года	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.51	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.09.2027"	-	10.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.09. текущего года	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.52	Контрольная точка "Получены отчеты	-	17.09.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов	Автоматизированная система мониторинга

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	субъектов Российской Федерации об установке оборудования"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		Российской Федерации об установке оборудования	медицинской статистики
1.4.53	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о подключении объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет Отчет субъектов Российской Федерации о подключении объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.54	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской Федерации о получении заключений органов государственного строительного надзора"	-	18.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о получении заключений органов государственного строительного надзора	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.55	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"	-	22.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет Отчет субъектов Российской Федерации о получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.4.56	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет сбор отчетности о реализации федерального проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.4.57	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на объекты нового строительства (реконструкции) медицинских организаций"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет Отчет субъектов Российской Федерации о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на объекты нового строительства (реконструкции) медицинских организаций	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.58	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской Федерации о проведении Государственной регистрация прав на объекты недвижимого имущества "	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о проведении Государственной регистрация прав на объекты недвижимого имущества	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.59	Контрольная точка "Приняты меры по	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Наркевич А. Н.	Отчет отчет 85 субъектов	Государственная информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	трудоустройству работников на вакантные рабочие места"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		Российской Федерации о принятых мерах по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.4.60	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"	-	17.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.4.61	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской Федерации о предоставлении земельных участков для размещения объектов здравоохранения"	-	21.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о предоставлении земельных участков для размещения объектов здравоохранения	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.62	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской Федерации о получении положительных заключений по результатам государственных	-	17.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	экспертиз"							
1.4.63	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на строительно-монтажные работы"	-	14.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на строительно-монтажные работы	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.64	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской Федерации о получении разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	21.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о получении разрешение на строительство (реконструкцию)	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.65	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.04.2028"	-	24.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.04. текущего года	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.66	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию	-	15.05.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	объектов здравоохранения по состоянию на 01.05.2028"			отсутствует	отсутствует		здравоохранения по состоянию на 01.05. текущего года	
1.4.67	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.06.2028"	-	16.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.06. текущего года	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.68	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.07.2028"	-	17.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.07. текущего года	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.69	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.08.2028"	-	14.08.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.08. текущего года	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.	Контрольная точка	-	11.09.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дьяченко М.	Отчет	Автоматизированная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
70	"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.09.2028"		28	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.	отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.09. текущего года	система мониторинга медицинской статистики
1.4. 71	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской Федерации об установке оборудования"	-	18.09.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации об установке оборудования	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4. 72	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о подключении объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)"	-	16.10.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет Отчет субъектов Российской Федерации о подключении объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4. 73	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской Федерации о получении заключений органов государственного	-	17.11.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о получении заключений органов государственного строительного надзора	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	строительного надзора"							
1.4.74	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"	-	22.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет Отчет субъектов Российской Федерации о получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.4.75	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет сбор отчетности о реализации федерального проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.4.76	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на объекты нового строительства (реконструкции) медицинских организаций"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет Отчет субъектов Российской Федерации о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на объекты нового строительства (реконструкции) медицинских организаций	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.	Контрольная точка	-	25.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дьяченко М.	Отчет	Автоматизированная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
77	"Получены отчеты субъектов Российской Федерации о проведении Государственной регистрация прав на объекты недвижимого имущества "		28	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.	отчеты субъектов Российской Федерации о проведении Государственной регистрация прав на объекты недвижимого имущества	система мониторинга медицинской статистики
1.4.78	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Наркевич А. Н.	Отчет отчет 85 субъектов Российской Федерации о принятых мерах по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.4.79	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"	-	16.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Соглашение с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.4.80	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской Федерации о предоставлении земельных участков для размещения объектов	-	20.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о предоставлении земельных участков для размещения объектов здравоохранения	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	здравоохранения"							
1.4.81	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской Федерации о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз"	-	16.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.82	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на строительно-монтажные работы"	-	16.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на строительно-монтажные работы	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.83	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.04.2025"	-	23.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.04. текущего года	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.84	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской	-	24.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Федерации о получении разрешение на строительство (реконструкцию)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		получении разрешение на строительство (реконструкцию)	
1.4.85	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.05.2025"	-	15.05.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.05. текущего года	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.86	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.06.2029"	-	15.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.06. текущего года	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.87	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.07.2029"	-	16.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.07. текущего года	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.4.88	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.08.2029"	-	14.08.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.08. текущего года	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.89	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.09.2025"	-	11.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.09. текущего года	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.90	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской Федерации об установке оборудования"	-	18.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации об установке оборудования	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.91	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о подключении объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение,	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет Отчет субъектов Российской Федерации о подключении объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение,	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)"						водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	
1.4.92	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской Федерации о получении заключений органов государственного строительного надзора"	-	19.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о получении заключений органов государственного строительного надзора	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.93	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"	-	21.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет Отчет субъектов Российской Федерации о получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.4.94	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет сбор отчетности о реализации федерального проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.4.95	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о получении	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Дьяченко М. Ю.	Отчет Отчет субъектов Российской Федерации о	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	лицензии на осуществление медицинской деятельности на объекты нового строительства (реконструкции) медицинских организаций"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на объекты нового строительства (реконструкции) медицинских организаций	
1.4.96	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской Федерации о проведении Государственной регистрация прав на объекты недвижимого имущества "	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о проведении Государственной регистрация прав на объекты недвижимого имущества	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.97	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Наркевич А. Н.	Отчет отчет 85 субъектов Российской Федерации о принятых мерах по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.4.98	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета	-	18.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Соглашение с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	бюджету субъекта Российской Федерации"						Российской Федерации	"Электронный бюджет"
1.4.99	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской Федерации о предоставлении земельных участков для размещения объектов здравоохранения"	-	20.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о предоставлении земельных участков для размещения объектов здравоохранения	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.100	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской Федерации о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз"	-	18.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.101	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на строительно-монтажные работы"	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на строительно-монтажные работы	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.102	Контрольная точка "Получены отчеты	-	22.04.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов	Автоматизированная система мониторинга

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	субъектов Российской Федерации о получении разрешение на строительство (реконструкцию)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		Российской Федерации о получении разрешение на строительство (реконструкцию)	медицинской статистики
1.4. 103	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.04.2030"	-	23.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.04. текущего года	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4. 104	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.05.2030"	-	15.05.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.05. текущего года	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4. 105	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.06.2030"	-	17.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.06. текущего года	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.4.106	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.07.2030"	-	16.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.07. текущего года	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.107	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.08.2030"	-	14.08.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.08. текущего года	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.108	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.09.2030"	-	11.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.09. текущего года	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.109	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской Федерации об установке оборудования"	-	18.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации об установке оборудования	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
1.4.110	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о подключении объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)"	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет Отчет субъектов Российской Федерации о подключении объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.111	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской Федерации о получении заключений органов государственного строительного надзора"	-	18.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о получении заключений органов государственного строительного надзора	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.112	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"	-	23.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет Отчет субъектов Российской Федерации о получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.4.113	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Дьяченко М. Ю.	Отчет сбор отчетности о реализации федерального	Государственная информационная интегрированная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)	система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.4.114	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на объекты нового строительства (реконструкции) медицинских организаций"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет Отчет субъектов Российской Федерации о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на объекты нового строительства (реконструкции) медицинских организаций	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.115	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской Федерации о проведении Государственной регистрация прав на объекты недвижимого имущества "	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о проведении Государственной регистрация прав на объекты недвижимого имущества	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.4.116	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Наркевич А. Н.	Отчет отчет 85 субъектов Российской Федерации о принятых мерах по трудоустройству	Государственная информационная интегрированная система управления общественными

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует		работников на вакантные рабочие места	финансами "Электронный бюджет"
1.5	Результат "Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.		отсутствует
1.5.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"	-	19.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Соглашение с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»
1.5.2	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации	-	18.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.03.2025"			точками отсутствует	точками отсутствует		приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.03.2025	
1.5.3	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские	-	16.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.04.2025"						городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.04.2025	
1.5.4	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на поставку медицинского оборудования, запланированного к приобретению в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, по состоянию на 15.04.2025"	-	21.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на поставку медицинского оборудования, запланированного к приобретению в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.05.2025"	-	15.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.05.2025	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.5.6	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на поставку медицинского оборудования, запланированного к приобретению в медицинские	-	16.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на поставку медицинского оборудования, запланированного к приобретению в медицинские организации,	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 10.06.2025"						оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек	
1.5.7	Контрольная точка " Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых	-	18.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.06.2025"						01.06.2025	
1.5.8	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.07.2025"	-	16.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.07.2025	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.5.9	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70% единиц оборудования, запланированных к	-	04.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов не менее, чем на 70% единиц оборудования,	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	приобретению в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек"			отсутствует	отсутствует		запланированных к приобретению в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек	
1.5.10	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс.	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.08.2025"						человек по состоянию на 01.08.2025	
1.5.11	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.09.2025"	-	16.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.09.2025	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.5.12	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.10.2025"			точками отсутствует	точками отсутствует		приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.10.2025	
1.5.13	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские	-	19.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.11.2025"						городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.11.2025	
1.5.14	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.12.2025"	-	17.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.12.2025	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.5.	Контрольная точка		26.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дьяченко М.	Отчет	Автоматизированная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
15	"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.	о мониторинге реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек	система мониторинга медицинской статистики
1.5.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							населения до 100 тыс. человек	
1.5.17	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"	-	19.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Соглашение с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»
1.5.18	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на	-	18.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.03.2026	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	01.03.2026"							
1.5.19	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.04.2026"	-	16.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.04.2026	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.5.20	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские	-	15.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.05.2026"						медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.05.2026	
1.5.21	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых	-	18.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.06.2026"						01.06.2026	
1.5.22	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.07.2026"	-	16.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.07.2026	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.5.23	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70% единиц оборудования, запланированных к	-	03.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов не менее, чем на 70% единиц оборудования,	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	приобретению в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек"			отсутствует	отсутствует		запланированных к приобретению в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек	
1.5.24	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках	-	14.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс.	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.08.2026"						человек по состоянию на 01.08.2026	
1.5.25	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.09.2026"	-	16.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.09.2026	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.5.26	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.10.2026"			точками отсутствует	точками отсутствует		приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.10.2026	
1.5.27	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские	-	19.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.11.2026"						городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.11.2026	
1.5.28	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.12.2026"	-	17.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.12.2026	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.5.	Контрольная точка		25.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дьяченко М.	Отчет	Автоматизированная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
29	"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	26	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.	о мониторинге реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек	система мониторинга медицинской статистики
1.5.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							населения до 100 тыс. человек	
1.5.31	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"	-	19.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Соглашение с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»
1.5.32	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на	-	18.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.03.2027	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	01.03.2027"							
1.5.33	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.04.2027"	-	16.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.04.2027	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.5.34	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские	-	14.05.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.05.2027"						медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.05.2027	
1.5.35	Контрольная точка " Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых	-	18.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.06.2027"						01.06.2027	
1.5.36	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.07.2027"	-	16.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.07.2027	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.5.37	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70% единиц оборудования, запланированных к	-	02.08.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов не менее, чем на 70% единиц оборудования,	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	приобретению в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек"			отсутствует	отсутствует		запланированных к приобретению в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек	
1.5.38	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках	-	16.08.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс.	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.08.2027"						человек по состоянию на 01.08.2027	
1.5.39	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.09.2027"	-	16.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.09.2027	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.5.40	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.10.2027"			точками отсутствует	точками отсутствует		приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.10.2027	
1.5.41	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские	-	19.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.11.2027"						городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.11.2027	
1.5.42	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.12.2027"	-	17.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.12.2027	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.5.	Контрольная точка		26.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дьяченко М.	Отчет	Автоматизированная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
43	"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	27	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.	о мониторинге реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек	система мониторинга медицинской статистики
1.5.44	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							населения до 100 тыс. человек	
1.5.45	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"	-	18.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Соглашение с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»
1.5.46	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на	-	17.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.03.2028	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	01.03.2028"							
1.5.47	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.04.2028"	-	17.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.04.2028	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.5.48	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские	-	15.05.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.05.2028"						медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.05.2028	
1.5.49	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых	-	19.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.06.2028"						01.06.2028	
1.5.50	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.07.2028"	-	17.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.07.2028	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.5.51	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70% единиц оборудования, запланированных к	-	01.08.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов не менее, чем на 70% единиц оборудования,	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	приобретению в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек"			отсутствует	отсутствует		запланированных к приобретению в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек	
1.5.52	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках	-	15.08.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс.	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.08.2028"						человек по состоянию на 01.08.2028	
1.5.53	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.09.2028"	-	15.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.09.2028	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.5.54	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации	-	16.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.10.2028"			точками отсутствует	точками отсутствует		приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.10.2028	
1.5.55	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские	-	20.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.11.2028"						городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.11.2028	
1.5.56	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.12.2028"	-	18.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.12.2028	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.5.	Контрольная точка		26.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дьяченко М.	Отчет	Автоматизированная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
57	"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	28	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.	о мониторинге реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек	система мониторинга медицинской статистики
1.5.58	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							населения до 100 тыс. человек	
1.5.59	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"	-	19.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Соглашение с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»
1.5.60	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на	-	19.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.03.2029	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	01.03.2029"							
1.5.61	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.04.2029"	-	16.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.04.2029	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.5.62	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские	-	15.05.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.05.2029"						медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.05.2029	
1.5.63	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых	-	18.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.06.2029"						01.06.2029	
1.5.64	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.07.2029"	-	16.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.07.2029	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.5.65	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70% единиц оборудования, запланированных к	-	01.08.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов не менее, чем на 70% единиц оборудования,	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	приобретению в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек"			отсутствует	отсутствует		запланированных к приобретению в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек	
1.5.66	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках	-	15.08.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс.	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.08.2029"						человек по состоянию на 01.08.2029	
1.5.67	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.09.2029"	-	17.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.09.2029	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.5.68	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.10.2029"			точками отсутствует	точками отсутствует		приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.10.2029	
1.5.69	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские	-	19.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.11.2029"						городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.11.2029	
1.5.70	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.12.2029"	-	17.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.12.2029	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.5.	Контрольная точка		26.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дьяченко М.	Отчет	Автоматизированная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
71	"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	29	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.	о мониторинге реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек	система мониторинга медицинской статистики
1.5.72	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							населения до 100 тыс. человек	
1.5.73	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"	-	19.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Соглашение с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»
1.5.74	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на	-	18.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.03.2030	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	01.03.2030"							
1.5.75	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.04.2030"	-	16.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.04.2030	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.5.76	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские	-	15.05.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.05.2030"						медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.05.2030	
1.5.77	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых	-	18.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.06.2030"						01.06.2030	
1.5.78	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.07.2030"	-	16.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.07.2030	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.5.79	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70% единиц оборудования, запланированных к	-	01.08.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов не менее, чем на 70% единиц оборудования,	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	приобретению в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек"			отсутствует	отсутствует		запланированных к приобретению в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек	
1.5.80	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках	-	15.08.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс.	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.08.2030"						человек по состоянию на 01.08.2030	
1.5.81	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.09.2030"	-	16.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.09.2030	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.5.82	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.10.2030"			точками отсутствует	точками отсутствует		приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.10.2030	
1.5.83	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские	-	19.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.11.2030"						городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.11.2030	
1.5.84	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.12.2030"	-	17.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.12.2030	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.5.	Контрольная точка		26.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дьяченко М.	Отчет	Автоматизированная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
85	"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.	о мониторинге реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек	система мониторинга медицинской статистики
1.5.86	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							населения до 100 тыс. человек	
1.6	Результат "Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.		отсутствует
1.6.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"	-	19.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Соглашение с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»
1.6.2	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой	-	18.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.03.2025"						организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.03.2025	
1.6.3	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную	-	16.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.04.2025	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	медико-санитарную помощь по состоянию на 01.04.2025"							
1.6.4	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на поставку транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи), в том числе приобретение ПМК, запланированных к приобретению в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 15.04.2025"	-	21.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на поставку транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи), в том числе приобретение ПМК, запланированных к приобретению в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.6.5	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в	-	15.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.05.2025"						первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.05.2025	
1.6.6	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на поставку транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи), в том числе приобретение ПМК, запланированных к приобретению в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 10.06.2025"	-	16.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на поставку транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи), в том числе приобретение ПМК, запланированных к приобретению в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.6.7	Контрольная точка "Предоставлены отчеты	-	18.06.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской	Автоматизированная система мониторинга

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.06.2025"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.06.2025	медицинской статистики
1.6.8	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации	-	16.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.07.2025"						санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.07.2025	
1.6.9	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70% единиц транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи), запланированные к приобретению в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	04.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.6.	Контрольная точка		15.08.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Каракулина	Отчет	Автоматизированная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
10	"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.08.2025 "	-	25	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Е. В.	субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.08.2025	система мониторинга медицинской статистики
1.6.11	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в	-	16.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.09.2025 "						первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.09.2025	
1.6.12	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.10.2025	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	помощь по состоянию на 01.10.2025"							
1.6.13	Контрольная точка " Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.11.2025"	-	19.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.11.2025	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.6.14	Контрольная точка " Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за	-	17.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.12.2025"						скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.12.2025	
1.6.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (в части результата федерального проекта)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет о мониторинге реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.6.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.6.17	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70% единиц транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи), запланированные к приобретению в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по	-	01.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь"						ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь	
1.6.18	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"	-	19.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Соглашение С субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»
1.6.19	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские	-	18.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.03.2026"						санитарную помощь по состоянию на 01.03.2026	
1.6.20	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.04.2026"	-	16.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.04.2026	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.6.21	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации	-	15.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.05.2026"			точками отсутствует	точками отсутствует		приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.05.2026	
1.6.22	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную	-	18.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.06.2026"						ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.06.2026	
1.6.23	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.07.2026"	-	16.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.07.2026	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.6.	Контрольная точка		14.08.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Каракулина	Отчет	Автоматизированная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
24	"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.08.2026"	-	26	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Е. В.	субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.08.2026	система мониторинга медицинской статистики
1.6.25	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в	-	16.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.09.2026"						первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.09.2026	
1.6.26	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.10.2026	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	помощь по состоянию на 01.10.2026"							
1.6.27	Контрольная точка " Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.11.2026"	-	19.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.11.2026	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.6.28	Контрольная точка " Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за	-	17.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.12.2026"						скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.12.2026	
1.6.29	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет о мониторинге реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.6.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.6.31	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"	-	19.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Соглашение с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»
1.6.32	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по	-	18.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.03.2027"			отсутствует	отсутствует		транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.03.2027	
1.6.33	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по	-	16.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.04.2027"						организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.04.2027	
1.6.34	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.05.2027"	-	14.05.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.05.2027	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.6.35	Контрольная точка "Предоставлены отчеты	-	18.06.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской	Автоматизированная система мониторинга

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.06.2027"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.06.2027	медицинской статистики
1.6.36	Контрольная точка "субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную	-	16.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.06.2027"						санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.07.2027	
1.6.37	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70% единиц транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи), запланированные к приобретению в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	02.08.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.6.38	Контрольная точка "Предоставлены отчеты	-	16.08.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской	Автоматизированная система мониторинга

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.08.2027"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.08.2027	медицинской статистики
1.6.39	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации	-	16.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.09.2027"						санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.09.2027	
1.6.40	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.10.2027	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	01.10.2027"							
1.6.41	Контрольная точка " Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.11.2027"	-	19.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.11.2027	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.6.42	Контрольная точка " Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением	-	17.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.12.2027"						помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.12.2027	
1.6.43	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет о мониторинге реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.6.	Контрольная точка		29.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Каракулина	Отчет	Автоматизированная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
44	"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Е. В.	субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь	система мониторинга медицинской статистики
1.6.45	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"	-	18.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Соглашение с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»
1.6.46	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению	-	17.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.03.2028"						исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.03.2028	
1.6.47	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в	-	17.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.04.2028"						первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.04.2028	
1.6.48	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.05.2028"	-	15.05.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.05.2028	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.6.49	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской	-	19.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.06.2028"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.06.2028	
1.6.50	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную	-	17.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.07.2028"						числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.07.2028	
1.6.51	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70% единиц транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи), запланированные к приобретению в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	01.08.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.6.52	Контрольная точка "Предоставлены отчеты	-	15.08.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской	Автоматизированная система мониторинга

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.08.2028"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.08.2028	медицинской статистики
1.6.53	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации	-	15.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.09.2028"						санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.09.2028	
1.6.54	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на	-	16.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.10.2028	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	01.10.2028"							
1.6.55	Контрольная точка " Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.11.2028"	-	20.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.11.2028	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.6.56	Контрольная точка " Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением	-	18.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.12.2028"						помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.12.2028	
1.6.57	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет о мониторинге реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.6.	Контрольная точка		29.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Каракулина	Отчет	Автоматизированная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
58	"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Е. В.	субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь	система мониторинга медицинской статистики
1.6.59	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"	-	19.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Соглашение с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»
1.6.60	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению	-	16.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.03.2029"						исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.03.2029	
1.6.61	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в	-	17.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.04.2029"						первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.04.2029	
1.6.62	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.05.2029"	-	15.05.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.05.2029	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.6.63	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской	-	19.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.06.2029"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.06.2029	
1.6.64	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную	-	17.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.07.2029"						числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.07.2029	
1.6.65	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70% единиц транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи), запланированные к приобретению в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	01.08.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.6.66	Контрольная точка "Предоставлены отчеты	-	15.08.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской	Автоматизированная система мониторинга

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.08.2029"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.08.2029	медицинской статистики
1.6.67	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации	-	14.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.09.2029"						санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.09.2029	
1.6.68	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на	-	16.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.10.2029	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	01.10.2029"							
1.6.69	Контрольная точка " Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.11.2029"	-	20.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.11.2029	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.6.70	Контрольная точка " Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением	-	18.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.12.2029"						помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.12.2029	
1.6.71	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет о мониторинге реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.6.	Контрольная точка		28.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Каракулина	Отчет	Автоматизированная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
72	"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Е. В.	субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь	система мониторинга медицинской статистики
1.6.73	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"	-	18.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Соглашение с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»
1.6.74	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению	-	18.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.03.2030"						исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.03.2030	
1.6.75	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в	-	17.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.04.2030"						первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.04.2030	
1.6.76	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.05.2030"	-	15.05.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.05.2030	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.6.77	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской	-	19.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.06.2030"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.06.2030	
1.6.78	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную	-	17.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.07.2030"						числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.07.2030	
1.6.79	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70% единиц транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи), запланированные к приобретению в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	01.08.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.6.80	Контрольная точка "Предоставлены отчеты	-	15.08.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской	Автоматизированная система мониторинга

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.08.2030"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.08.2030	медицинской статистики
1.6.81	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации	-	16.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.09.2030"						санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.09.2030	
1.6.82	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на	-	16.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.10.2030	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	01.10.2030"							
1.6.83	Контрольная точка " Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.11.2030"	-	20.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.11.2030	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.6.84	Контрольная точка " Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением	-	18.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.12.2030"						помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.12.2030	
1.6.85	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет о мониторинге реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.6.	Контрольная точка		27.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Каракулина	Отчет	Автоматизированная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
86	"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Е. В.	субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе по приобретению ПМК в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь	система мониторинга медицинской статистики
1.7	Результат "Открыты первичные сосудистые отделения, ЦАОП и другие медицинские подразделения на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.		Отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек"							
1.7.1	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.02.2026"	-	12.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.02.2026	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.7.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий	-	17.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дьяченко М. Ю.	Соглашение с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета	Государственная информационная интегрированная система управления общественными

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"			отсутствует	отсутствует		бюджету субъекта Российской Федерации	финансами "Электронный бюджет"
1.7.3	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.03.2026"	-	12.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.03.2026	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.7.4	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской Федерации о получении положительных	-	17.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Каракулина Е. В.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о получении положительных заключений по результатам	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	заключений по результатам государственных экспертиз"			отсутствует	отсутствует		государственных экспертиз	
1.7.5	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.04.2026"	-	13.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.04.2026	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.7.6	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Каракулина Е. В.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Федерации о заключении контрактов на строительно-монтажные работы"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		заключении контрактов на строительно-монтажные работы	
1.7.7	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.05.2026"	-	12.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.05.2026	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.7.8	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской	-	12.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.06.2026"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.06.2026	
1.7.9	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских	-	13.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.07.2026"						доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.07.2026	
1.7.10	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов	-	12.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс.	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.08.2026"						человек по состоянию на 01.08.2026	
1.7.11	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.09.2026"	-	12.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.09.2026	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.7.12	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию	-	12.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.10.2026"			отсутствует	отсутствует		отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.10.2026	
1.7.13	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о подключении объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отчет субъектов Российской Федерации о подключении объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.7.14	Контрольная точка "Предоставлены отчеты	-	12.11.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской	Автоматизированная система мониторинга

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.11.2026"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.11.2026	медицинской статистики
1.7.15	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных,	-	14.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.12.2026"						больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.12.2026	
1.7.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта в части результата "Открыты первичные сосудистые отделения, ЦАОП и другие медицинские подразделения на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет об обеспечении мониторинга реализации федерального проекта в части результата "Открыты первичные сосудистые отделения, ЦАОП и другие медицинские подразделения на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек" "						городов с численностью населения до 100 тыс. человек"	
1.7.17	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на первичные сосудистые отделения/ЦАОП"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на первичные сосудистые отделения/ЦАОП	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.7.18	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих	-	12.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.02.2027"						населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.02.2027	
1.7.19	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"	-	17.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Соглашение с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.7.20	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих	-	12.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.03.2027"						населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.03.2027	
1.7.21	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской Федерации о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз"	-	17.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.7.22	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков	-	13.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.04.2027"						городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.04.2027	
1.7.23	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на строительно-монтажные работы"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на строительно-монтажные работы	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.7.24	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих	-	12.05.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.05.2027"						населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.05.2027	
1.7.25	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.06.2027"	-	12.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.06.2027	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.7.26	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской	-	12.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.07.2027"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.07.2027	
1.7.27	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских	-	12.08.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.08.2027"						доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.08.2027	
1.7.28	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов	-	13.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс.	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.09.2027"						человек по состоянию на 01.09.2027	
1.7.29	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.10.2027"	-	12.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.10.2027	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.7.30	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о подключении объекта к сетям инженерно-	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Каракулина Е. В.	Отчет Отчет субъектов Российской Федерации о подключении объекта к сетям инженерно-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)"			отсутствует	отсутствует		технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	
1.7.31	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.11.2027"	-	12.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.11.2027	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.7.32	Контрольная точка "Предоставлены отчеты	-	13.12.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской	Автоматизированная система мониторинга

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.12.2027"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.12.2027	медицинской статистики
1.7.33	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет об обеспечении мониторинга реализации федерального проекта в части результата "Открыты первичные сосудистые отделения, ЦАОП и другие медицинские подразделения на базе центральных районных,	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек"	
1.7.34	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на первичные сосудистые отделения/ЦАОП"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на первичные сосудистые отделения/ЦАОП	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.7.35	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных,	-	14.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.02.2028"						больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.02.2028	
1.7.36	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"	-	17.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Соглашение с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.7.37	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных,	-	13.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.03.2028"						больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.03.2026	
1.7.38	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской Федерации о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз"	-	17.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.7.39	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе	-	13.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных,	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.04.2028"						районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.04.2027	
1.7.40	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на строительно-монтажные работы"	-	14.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на строительно-монтажные работы	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.7.41	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных,	-	12.05.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.05.2028"						больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.05.2028	
1.7.42	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих	-	12.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.06.2028"						населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.06.2028	
1.7.43	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.07.2028"	-	13.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.07.2028	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.7.44	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской	-	12.08.2028	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.08.2026"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.08.2028	
1.7.45	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских	-	12.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.09.2028"						доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.09.2028	
1.7.46	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов	-	12.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс.	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.10.2028"						человек по состоянию на 01.10.2028	
1.7.47	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о подключении объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)"	-	16.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отчет субъектов Российской Федерации о подключении объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.7.48	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков	-	13.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.11.2028"						городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.11.2028	
1.7.49	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.12.2028"	-	14.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.12.2028	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.7.50	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Каракулина Е. В.	Отчет об обеспечении	Автоматизированная система мониторинга

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	реализации федерального проекта в части результата "Открыты первичные сосудистые отделения, ЦАОП и другие медицинские подразделения на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек" "			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		мониторинга реализации федерального проекта в части результата "Открыты первичные сосудистые отделения, ЦАОП и другие медицинские подразделения на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек"	медицинской статистики
1.7.51	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на первичные сосудистые отделения/ЦАОП"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на первичные сосудистые отделения/ЦАОП	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.7.52	Контрольная точка "Предоставлены отчеты	-	12.02.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской	Автоматизированная система мониторинга

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.02.2029"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.02.2029	медицинской статистики
1.7.53	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"	-	16.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьяченко М. Ю.	Докладная записка с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.7.54	Контрольная точка "Предоставлены отчеты	-	12.03.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской	Автоматизированная система мониторинга

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.03.2029"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.03.2029	медицинской статистики
1.7.55	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской Федерации о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз"	-	16.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.7.	Контрольная точка		13.04.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Каракулина	Отчет	Автоматизированная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
56	"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.04.2029"	-	29	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Е. В.	субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.04.2029	система мониторинга медицинской статистики
1.7. 57	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на строительно-монтажные работы"	-	16.04.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на строительно-монтажные работы	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.7. 58	Контрольная точка "Предоставлены отчеты	-	11.05.20 29	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской	Автоматизированная система мониторинга

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.05.2029"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.05.2029	медицинской статистики
1.7.59	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных,	-	12.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.06.2029"						больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.06.2029	
1.7.60	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих	-	13.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.07.2029"						населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.07.2029	
1.7.61	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.08.2029"	-	12.08.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.08.2029	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.7.62	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской	-	12.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.09.2029"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.09.2029	
1.7.63	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских	-	12.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.10.2029"						доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.10.2029	
1.7.64	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о подключении объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)"	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отчет субъектов Российской Федерации о подключении объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.7.65	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе	-	12.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных,	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.11.2029"						районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.11.2029	
1.7.66	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков	-	12.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.12.2029"						городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.12.2029	
1.7.67	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта в части результата "Открыты первичные сосудистые отделения, ЦАОП и другие медицинские подразделения на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек" "	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет об обеспечении мониторинга реализации федерального проекта в части результата "Открыты первичные сосудистые отделения, ЦАОП и другие медицинские подразделения на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек"	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.7.68	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о получении лицензии на	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о получении лицензии на осуществление	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	осуществление медицинской деятельности на первичные сосудистые отделения/ЦАОП"			точками отсутствует	точками отсутствует		медицинской деятельности на первичные сосудистые отделения/ЦАОП	
1.7.69	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.02.2030"	-	12.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.02.2030	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.7.70	Контрольная точка "С субъектами Российской	-	15.02.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Дьяченко М. Ю.	Соглашение с субъектами Российской	Государственная информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.7.71	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.03.2030"	-	12.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.03.2030	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.7.72	Контрольная точка "Получены отчеты	-	18.03.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Каракулина Е. В.	Отчет отчеты субъектов	Автоматизированная система мониторинга

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	субъектов Российской Федерации о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		Российской Федерации о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз	медицинской статистики
1.7.73	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.04.2030"	-	13.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.04.2030	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
			15.04.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.7.74	Контрольная точка "Получены отчеты субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на строительно-монтажные работы"	-	30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет отчеты субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на строительно-монтажные работы	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.7.75	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.05.2030"	-	12.05.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.05.2030	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
			12.06.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.7.76	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.06.2030"	-	30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.06.2030	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.7.77	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских	-	12.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.07.2030"						центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.07.2030	
1.7.78	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям,	-	12.08.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа,	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.08.2030"						рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.08.2030	
1.7.79	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.09.2030"	-	12.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.09.2030	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.7.80	Контрольная точка "Предоставлены отчеты	-	11.10.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской	Автоматизированная система мониторинга

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.10.2030"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.10.2030	медицинской статистики
1.7.81	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о подключении объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)"	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отчет субъектов Российской Федерации о подключении объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.11.2030"	-	12.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.11.2030	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.7.83	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских	-	13.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по открытию первичных сосудистых отделений, ЦАОП и других медицинских подразделений на базе	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.12.2030"						центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.12.2030	
1.7.84	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта в части результата "Открыты первичные сосудистые отделения, ЦАОП и другие медицинские подразделения на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям,	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет об обеспечении мониторинга реализации федерального проекта в части результата "Открыты первичные сосудистые отделения, ЦАОП и другие медицинские подразделения на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек" "						посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек"	
1.7.85	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на первичные сосудистые отделения/ЦАОП"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на первичные сосудистые отделения/ЦАОП	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.8	Результат "Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Н. Н.		отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	медицинскими организациями государственной системы здравоохранения"							
1.8.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Скворцова И. Н.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.2	Контрольная точка "Заключены контракты на 10% объектов капитального ремонта медицинских организаций, подведомственных ФМБА России, в том числе оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых административно-территориальных образований и отдельных	-	28.03.2025	06	08	Скворцова И. Н.	Прочий тип документа Контракты	Отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения"							
1.8.3	Контрольная точка "Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями	-	10.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скворцова И. Н.	Отчет отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	государственной системы здравоохранения по состоянию на 01.06.2025"						здравоохранения по состоянию на 01.06.2025	
1.8.4	Контрольная точка "Заключены контракты на 50% объектов капитального ремонта медицинских организаций, подведомственных ФМБА России, в том числе оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения"	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скворцова И. Н.	Отчет Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по капитальному ремонту зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	отсутствует
1.8.5	Контрольная точка "Заключены контракты на 90% объектов капитального ремонта	-	01.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Скворцова И. Н.	Отчет Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	медицинских организаций, подведомственных ФМБА России, в том числе оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения"			точками отсутствует	точками отсутствует		по капитальному ремонту зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	
1.8.6	Контрольная точка "Подписаны акты выполненных работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА России, в том числе оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям	-	20.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скворцова И. Н.	Отчет Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по капитальному ремонту зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения"						числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	
1.8.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скворцова И. Н.	Отчет Отчет об использовании предоставленной субсидии	отсутствует
1.8.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скворцова И. Н.	Отчет Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по капитальному ремонту зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	
1.8.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скворцова И. Н.	Соглашение Соглашение о предоставленной субсидии	отсутствует
1.8.10	Контрольная точка "Заключены контракты на 10% объектов капитального ремонта медицинских организаций, подведомственных ФМБА России, в том числе оказывающих первичную	-	27.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скворцова И. Н.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по капитальному ремонту зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих	Отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	медико-санитарную помощь жителям закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения"						первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	
1.8.11	Контрольная точка "Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных	-	10.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скворцова И. Н.	Отчет отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения по состоянию на 01.06.2026"						территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения по состоянию на 01.06.2026	
1.8.12	Контрольная точка "Заключены контракты на 50% объектов капитального ремонта медицинских организаций, подведомственных ФМБА России, в том числе оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скворцова И. Н.	Отчет Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по капитальному ремонту зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	государственной системы здравоохранения"						здравоохранения	
1.8.13	Контрольная точка "Заключены контракты на 90% объектов капитального ремонта медицинских организаций, подведомственных ФМБА России, в том числе оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения"	-	01.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скворцова И. Н.	Отчет Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по капитальному ремонту зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	отсутствует
1.8.14	Контрольная точка "Подписаны акты выполненных работ по капитальному ремонту зданий медицинских	-	20.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Скворцова И. Н.	Отчет Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по капитальному ремонту	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	организаций, подведомственных ФМБА России, в том числе оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения"			отсутствует	отсутствует		зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	
1.8.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скворцова И. Н.	Отчет Отчет о предоставленной субсидии	отсутствует
1.8.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Н. Н.	Отчет Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по капитальному ремонту зданий медицинских	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	
1.8.17	Контрольная точка " Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скворцова И. Н.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	отсутствует
1.8.18	Контрольная точка "Заключены контракты на 10% объектов	-	26.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Скворцова И. Н.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций	Отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	капитального ремонта медицинских организаций, подведомственных ФМБА России, в том числе оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		о реализации мероприятий по капитальному ремонту зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	
1.8.19	Контрольная точка "Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих	-	10.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скворцова И. Н.	Отчет отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения по состоянию на 01.06.2027"						первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения по состоянию на 01.06.2027	
1.8.20	Контрольная точка " Заключены контракты на 50% объектов капитального ремонта медицинских организаций, подведомственных ФМБА России, в том числе оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых административно-территориальных образований и отдельных	-	31.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скворцова И. Н.	Отчет Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по капитальному ремонту зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения"						территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	
1.8.21	Контрольная точка "Заключены контракты на 90% объектов капитального ремонта медицинских организаций, подведомственных ФМБА России, в том числе оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы	-	01.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скворцова И. Н.	Отчет Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по капитальному ремонту зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	здравоохранения"							
1.8.22	Контрольная точка "Подписаны акты выполненных работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА России, в том числе оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения"	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скворцова И. Н.	Отчет Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по капитальному ремонту зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	отсутствует
1.8.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скворцова И. Н.	Отчет Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по капитальному ремонту зданий медицинских	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	
1.8.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Н. Н.	Отчет Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по капитальному ремонту зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	
1.8.25	Контрольная точка " Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скворцова И. Н.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	отсутствует
1.8.26	Контрольная точка "Заключены контракты на 10% объектов капитального ремонта медицинских организаций, подведомственных ФМБА России, в том числе оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скворцова И. Н.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по капитальному ремонту зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том	Отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения"						числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	
1.8.27	Контрольная точка "Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА	-	09.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скворцова И. Н.	Отчет отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения по состоянию на 01.06.2028"						единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения по состоянию на 01.06.2028	
1.8.28	Контрольная точка "Заключены контракты на 50% объектов капитального ремонта медицинских организаций, подведомственных ФМБА России, в том числе оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения"	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скворцова И. Н.	Отчет Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по капитальному ремонту зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Контрольная точка "Заключены контракты на 90% объектов капитального ремонта медицинских организаций, подведомственных ФМБА России, в том числе оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения"	-	01.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скворцова И. Н.	Отчет Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по капитальному ремонту зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	отсутствует
1.8.30	Контрольная точка "Подписаны акты выполненных работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА	-	20.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скворцова И. Н.	Отчет Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по капитальному ремонту зданий медицинских организаций,	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	России, в том числе оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения"						подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	
1.8.31	Контрольная точка " Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скворцова И. Н.	Отчет Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по капитальному ремонту зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	
1.8.32	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Н. Н.	Отчет Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по капитальному ремонту зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скворцова И. Н.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	отсутствует
1.8.34	Контрольная точка "Заключены контракты на 10% объектов капитального ремонта медицинских организаций, подведомственных ФМБА России, в том числе оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скворцова И. Н.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по капитальному ремонту зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими	Отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	медицинскими организациями государственной системы здравоохранения"						организациями государственной системы здравоохранения	
1.8.35	Контрольная точка "Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения по состоянию на 01.06.2029"	-	11.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скворцова И. Н.	Отчет отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения по состоянию на 01.06.2029	отсутствует
			31.07.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.8.36	Контрольная точка "Заключены контракты на 50% объектов капитального ремонта медицинских организаций, подведомственных ФМБА России, в том числе оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения"	-	29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скворцова И. Н.	Отчет Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по капитальному ремонту зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	отсутствует
1.8.37	Контрольная точка " Заключены контракты на 90% объектов капитального ремонта медицинских организаций, подведомственных ФМБА	-	01.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скворцова И. Н.	Отчет Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по капитальному ремонту зданий медицинских организаций,	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	России, в том числе оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения"						подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	
1.8.38	Контрольная точка "Подписаны акты выполненных работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА России, в том числе оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых административно-территориальных	-	20.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скворцова И. Н.	Отчет Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по капитальному ремонту зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения"						образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	
1.8.39	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скворцова И. Н.	Отчет Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по капитальному ремонту зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							здравоохранения	
1.8.40	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Н. Н.	Отчет Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по капитальному ремонту зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	отсутствует
1.8.41	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	01.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скворцова И. Н.	Соглашение Соглашение о предоставленной субсидии	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"							
1.8.42	Контрольная точка "Заключены контракты на 10% объектов капитального ремонта медицинских организаций, подведомственных ФМБА России, в том числе оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скворцова И. Н.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по капитальному ремонту зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	Отсутствует
1.8.43	Контрольная точка "Предоставлены отчеты	-	10.06.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Скворцова И. Н.	Отчет отчеты медицинских	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	медицинских организаций о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения по состоянию на 01.06.2030"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		организаций о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения по состоянию на 01.06.2030	
1.8.44	Контрольная точка " Заключены контракты на 50% объектов капитального ремонта медицинских организаций, подведомственных ФМБА	-	31.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скворцова И. Н.	Отчет Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по капитальному ремонту зданий медицинских организаций,	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	России, в том числе оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения"						подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	
1.8.45	Контрольная точка "Заключены контракты на 90% объектов капитального ремонта медицинских организаций, подведомственных ФМБА России, в том числе оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых административно-территориальных	-	01.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скворцова И. Н.	Отчет Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по капитальному ремонту зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения"						образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	
1.8.46	Контрольная точка "Подписаны акты выполненных работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА России, в том числе оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скворцова И. Н.	Отчет Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по капитальному ремонту зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	государственной системы здравоохранения"						здравоохранения	
1.8.47	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скворцова И. Н.	Отчет Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по капитальному ремонту зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	отсутствует
1.8.48	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Михайлова Н. Н.	Отчет Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по капитальному ремонту	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует		зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	
1.9	Результат "Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Н. Н.		отсутствует
1.9.1	Контрольная точка "Предоставлены отчеты	-	20.03.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Туренко О. Ю.	Отчет Отчет медицинской	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудование для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения по состоянию на 01.03.2025"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		организации о приобретении оборудования для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения по состоянию на 01.03.2025	
1.9.2	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг уровня контрактации приобретения транспортных средства (за	-	25.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.03.2025"							
1.9.3	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на поставку 70% единиц автомобильного транспорта, запланированного к приобретению в медицинские организации, подведомственных ФМБА России "	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.4	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.5	Контрольная точка " 70% автомобильного	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Представлены	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	транспорта, запланированного к оснащению в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, подведомственных ФМБА России, поставлены на учет в ГАИ МВД России"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		подтверждающие документы медицинских организаций по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации, подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь	
1.9.6	Контрольная точка "Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению транспортных средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.11.2025"	-	25.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Туренко О. Ю.	Отчет Отчет медицинской организации о приобретении транспортных средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.11.2025	отсутствует
1.9.7	Контрольная точка "Заключены контракты на	-	30.11.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Представлены	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	поставку 100% единиц автомобильного транспорта, запланированных к оснащению в медицинские организации, подведомственных ФМБА России"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		подтверждающие документы медицинских организаций по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации, подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь	
1.9.8	Контрольная точка "100% автомобильного транспорта, запланированного к оснащению в медицинские организации, подведомственных ФМБА России, поставлены на учет в ГАИ МВД России"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы медицинских организаций по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации, подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь	отсутствует
1.9.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Туренко О. Ю.	Отчет об использовании субсидии	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
1.9.10	Контрольная точка "Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.03.2026 "	-	20.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Отчет Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь	отсутствует
1.9.11	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг уровня контрактации приобретения транспортных средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации	-	25.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.03.2026"						подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на	
1.9.12	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	01.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	отсутствует
1.9.13	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на поставку 70% единиц автомобильного транспорта, запланированного к приобретению в медицинские организации, подведомственных ФМБА России "	-	01.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь	отсутствует
1.9.14	Контрольная точка " 70% автомобильного транспорта, запланированного к	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	оснащению в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, подведомственных ФМБА России, поставлены на учет в ГАИ МВД России"			точками отсутствует	точками отсутствует		по приобретению транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь	
1.9.15	Контрольная точка "Отчет медицинской организации о приобретении транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.11.2026"	-	15.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Отчет Отчет медицинской организации о приобретении транспортных средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.11.2026	отсутствует
1.9.16	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку 100% единиц автомобильного транспорта, запланированных к	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению транспортные средства (за	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	оснащению в медицинские организации, подведомственных ФМБА России"						исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь	
1.9.17	Контрольная точка "100% автомобильного транспорта, запланированного к оснащению в медицинские организации, подведомственных ФМБА России, поставлены на учет в ГАИ МВД России"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Отчет Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь	отсутствует
1.9.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Отчет об использовании субсидии юридическому (физическому) лицу	отсутствует
1.9.	Контрольная точка	-	20.03.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Туренко О.	Отчет	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
19	"Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.03.2027 "		27	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.	Отчет медицинской организации о приобретении транспортных средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.03.2027	
1.9.20	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг уровня контрактации приобретения транспортных средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.03.2027"	-	25.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь	отсутствует
1.9.	Контрольная точка		01.04.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Туренко О.	Соглашение	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
21	"Заключены соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	27	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	
1.9.22	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на поставку 70% единиц автомобильного транспорта, запланированного к приобретению в медицинские организации, подведомственных ФМБА России "	-	01.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь	отсутствует
1.9.23	Контрольная точка " 70% автомобильного транспорта, запланированного к оснащению в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, подведомственных ФМБА	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации подведомственные ФМБА	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	России, поставлены на учет в ГАИ МВД России"						России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь	
1.9.24	Контрольная точка "Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.11.2027 "	-	15.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Отчет Отчет медицинской организации о приобретении транспортных средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.11.2027	отсутствует
1.9.25	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку 100% единиц автомобильного транспорта, запланированных к оснащению в медицинские организации, подведомственных ФМБА России"	-	30.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации подведомственные ФМБА России, оказывающие	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							первичную медико-санитарную помощь	
1.9.26	Контрольная точка "100% автомобильного транспорта, запланированного к оснащению в медицинские организации, подведомственных ФМБА России, поставлены на учет в ГАИ МВД России"	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь	отсутствует
1.9.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Отчет об использовании субсидии юридическому (физическому) лицу	отсутствует
1.9.28	Контрольная точка "Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению транспортные средства (за исключением	-	20.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Отчет Отчет медицинской организации о приобретении транспортных средства (за исключением автомобилей скорой медицинской	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.03.2028 "						помощи) в медицинские организации подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.03.2028	
1.9.29	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг уровня контрактации приобретения транспортных средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.03.2028"	-	25.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь	отсутствует
1.9.30	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	01.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.9.31	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на поставку 70% единиц автомобильного транспорта, запланированного к приобретению в медицинские организации, подведомственных ФМБА России "	-	01.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь	отсутствует
1.9.32	Контрольная точка " 70% автомобильного транспорта, запланированного к оснащению в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, подведомственных ФМБА России, поставлены на учет в ГАИ МВД России"	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь	отсутствует
1.9.33	Контрольная точка "Предоставлены отчеты	-	15.11.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Туренко О. Ю.	Отчет Отчет медицинской	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.11.2028 "			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		организации о приобретении транспортных средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.11.2028	
1.9.34	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку 100% единиц автомобильного транспорта, запланированных к оснащению в медицинские организации, подведомственных ФМБА России"	-	30.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь	отсутствует
1.9.35	Контрольная точка "100% автомобильного транспорта,	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	запланированного к оснащению в медицинские организации, подведомственных ФМБА России, поставлены на учет в ГАИ МВД России"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь	
1.9.36	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Отчет об использовании субсидии юридическому (физическому) лицу	отсутствует
1.9.37	Контрольная точка "Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-	-	20.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Отчет Отчет медицинской организации о приобретении транспортных средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	санитарную помощь по состоянию на 01.03.2025 "						состоянию на 01.03.2029	
1.9.38	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг уровня контрактации приобретения транспортных средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.03.2029"	-	25.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь	отсутствует
1.9.39	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	01.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	отсутствует
1.9.40	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на поставку 70% единиц автомобильного транспорта,	-	01.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	запланированного к приобретению в медицинские организации, подведомственных ФМБА России "						исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь	
1.9.41	Контрольная точка " 70% автомобильного транспорта, запланированного к оснащению в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, подведомственных ФМБА России, поставлены на учет в ГАИ МВД России"	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь	отсутствует
1.9.42	Контрольная точка "Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению транспортные средства (за исключением автомобилей скорой	-	15.11.2029	05	06	Туренко О. Ю.	Отчет Отчет медицинской организации о приобретении транспортных средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	медицинской помощи) в медицинские организации подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.11.2029 "						организации подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.11.2029	
1.9.43	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку 100% единиц автомобильного транспорта, запланированных к оснащению в медицинские организации, подведомственных ФМБА России"	-	30.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь	отсутствует
1.9.44	Контрольная точка "100% автомобильного транспорта, запланированного к оснащению в медицинские организации, подведомственных ФМБА России, поставлены на	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	учет в ГАИ МВД России"						организации подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь	
1.9.45	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Отчет об использовании субсидии юридическому (физическому) лицу	отсутствует
1.9.46	Контрольная точка "Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.03.2030 "	-	20.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Отчет Отчет медицинской организации о приобретении транспортных средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.03.2030	отсутствует
1.9.47	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг уровня	-	25.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	контрактации приобретения транспортных средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.03.2030"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь	
1.9.48	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	01.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	отсутствует
1.9.49	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на поставку 70% единиц автомобильного транспорта, запланированного к приобретению в медицинские организации, подведомственных ФМБА России "	-	01.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации подведомственные ФМБА России, оказывающие	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							первичную медико-санитарную помощь	
1.9.50	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на поставку 70% единиц автомобильного транспорта, запланированного к приобретению в медицинские организации, подведомственных ФМБА России "	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь	отсутствует
1.9.51	Контрольная точка "Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по	-	15.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Отчет Отчет медицинской организации о приобретении транспортных средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.11.2030	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	состоянию на 01.11.2030 "							
1.9.52	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку 100% единиц автомобильного транспорта, запланированных к оснащению в медицинские организации, подведомственных ФМБА России"	-	30.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь	отсутствует
1.9.53	Контрольная точка "100% автомобильного транспорта, запланированного к оснащению в медицинские организации, подведомственных ФМБА России, поставлены на учет в ГАИ МВД России"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации подведомственные ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.9.54	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Отчет об использовании субсидии юридическому (физическому) лицу	отсутствует
1.10	Результат "Приобретено оборудование для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Н. Н.		отсутствует
1.10.1	Контрольная точка "Предоставлены отчеты медицинских организаций	-	20.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Туренко О. Ю.	Отчет Отчет медицинской организации о	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	о реализации мероприятий по приобретению оборудование для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения по состоянию на 01.03.2025 "			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		приобретении оборудования для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения по состоянию на 01.03.2025	
1.10.2	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг уровня контрактации приобретения оборудование для оказания медицинской	-	25.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения по состоянию на 01.03.2025"							
1.10.3	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу "	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.4	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на поставку 70% единиц медицинского	-	01.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	оборудования, запланированного к приобретению в медицинские организации, подведомственных ФМБА России "			отсутствует	отсутствует		оборудования для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	
1.10.5	Контрольная точка " 70% медицинского оборудования, запланированного к оснащению в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, подведомственных ФМБА России, введены в	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	эксплуатацию"						числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	
1.10.6	Контрольная точка "Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудование для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА	-	15.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Отчет Отчет медицинской организации о приобретении оборудования для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения по состоянию на 01.11.2025 "						организациями государственной системы здравоохранения по состоянию на 01.11.2025	
1.10.7	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку 100% единиц медицинского оборудования, запланированных к оснащению в медицинские организации, подведомственных ФМБА России"	-	30.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Контрольная точка "100% единиц медицинского оборудования, запланированного к оснащению в медицинские организации, подведомственных ФМБА России, введены в эксплуатацию"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	отсутствует
1.10.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу	отсутствует
1.1	Контрольная точка		20.03.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Туренко О.	Отчет	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
0.10	"Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудование для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения по состоянию на 01.03.2026 "	-	26	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.	Отчет медицинской организации о приобретении оборудования для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения по состоянию на 01.03.2026	
1.10.11	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг уровня контрактации приобретения	-	25.03.2026	09	10	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	оборудование для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения по состоянию на 01.03.2026"						оборудования для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	
1.10.12	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу "	-	01.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	отсутствует
1.10.13	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на поставку	-	01.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	70% единиц медицинского оборудования, запланированного к приобретению в медицинские организации, подведомственные ФМБА России "			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	
1.10.14	Контрольная точка "70% медицинского оборудования, запланированного к оснащению в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь,	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	подведомственные ФМБА России, введены в эксплуатацию"						первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	
1.10.15	Контрольная точка "Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудование для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных	-	15.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Отчет Отчет медицинской организации о приобретении оборудования для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения по состоянию на 01.11.2026 "						единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения по состоянию на 01.11.2026	
1.10.16	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку 100% единиц медицинского оборудования, запланированных к оснащению в медицинские организации, подведомственные ФМБА России"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							государственной системы здравоохранения	
1.10.17	Контрольная точка "100% единиц медицинского оборудования, запланированного к оснащению в медицинские организации, подведомственные ФМБА России, введены в эксплуатацию"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	отсутствует
1.10.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Туренко О. Ю.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
1.10.19	Контрольная точка "Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудование для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения по состоянию на 01.03.2027 "	-	20.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Туренко О. Ю.	Отчет Отчет медицинской организации о приобретении оборудования для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения по состоянию на 01.03.2027	отсутствует
1.10.20	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг уровня	-	25.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и	09	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	контрактации приобретения оборудование для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения по состоянию на 01.03.2027"			контрольными точками отсутствует			о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	
1.10.21	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу "	-	01.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	отсутствует
1.1	Контрольная точка		01.09.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Туренко О.	Прочий тип документа	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
0.22	"Заключены контракты не менее, чем на поставку 70% единиц медицинского оборудования, запланированного к приобретению в медицинские организации, подведомственные ФМБА России "	-	27	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.	Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	
1.10.23	Контрольная точка "70% медицинского оборудования, запланированного к оснащению в медицинские организации, оказывающие первичную	-	30.09.2027	03	10	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оказания медицинской помощи в медицинские организации,	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	медико-санитарную помощь, подведомственные ФМБА России, введены в эксплуатацию"						подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	
1.10.24	Контрольная точка "Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудование для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-	-	15.11.2027	03	05	Туренко О. Ю.	Отчет Отчет медицинской организации о приобретении оборудования для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения по состоянию на 01.11.2027 "						территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения по состоянию на 01.11.2027	
1.10.25	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку 100% единиц медицинского оборудования, запланированных к оснащению в медицинские организации, подведомственные ФМБА России"	-	30.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	
1.10.26	Контрольная точка "100% единиц медицинского оборудования, запланированного к оснащению в медицинские организации, подведомственные ФМБА России, введены в эксплуатацию"	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	отсутствует
1.10.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Туренко О. Ю.	Отчет об использовании субсидии	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		юридическому лицу	
1.10.28	Контрольная точка "Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудование для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения по состоянию на 01.03.2028 "	-	20.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Туренко О. Ю.	Отчет Отчет медицинской организации о приобретении оборудования для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения по состоянию на 01.03.2028	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг уровня контрактации приобретения оборудование для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения по состоянию на 01.03.2028"	-	25.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	отсутствует
1.10.30	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу "	-	01.04.2028	11	04	Туренко О. Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на поставку 70% единиц медицинского оборудования, запланированного к приобретению в медицинские организации, подведомственные ФМБА России "	-	01.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	отсутствует
1.10.32	Контрольная точка "70% медицинского оборудования, запланированного к оснащению в медицинские организации,	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оказания медицинской помощи в	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	оказывающие первичную медико-санитарную помощь, подведомственные ФМБА России, введены в эксплуатацию"						медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	
1.10.33	Контрольная точка "Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудование для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых	-	15.11.2028	03	09	Туренко О. Ю.	Отчет Отчет медицинской организации о приобретении оборудования для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения по состоянию на 01.11.2028 "						образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения по состоянию на 01.11.2028	
1.10.34	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку 100% единиц медицинского оборудования, запланированных к оснащению в медицинские организации, подведомственные ФМБА России"	-	30.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	
1.10.35	Контрольная точка "100% единиц медицинского оборудования, запланированного к оснащению в медицинские организации, подведомственные ФМБА России, введены в эксплуатацию"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	отсутствует
1.10.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Туренко О. Ю.	Отчет об использовании субсидии	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
6	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		юридическому лицу	
1.10.37	Контрольная точка "Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудование для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения по состоянию на 01.03.2029 "	-	20.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Отчет Отчет медицинской организации о приобретении оборудования для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения по состоянию на 01.03.2029	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг уровня контрактации приобретения оборудование для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения по состоянию на 01.03.2029"	-	25.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	отсутствует
1.10.39	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу "	-	01.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Туренко О. Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует			
1.10.40	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на поставку 70% единиц медицинского оборудования, запланированного к приобретению в медицинские организации, подведомственные ФМБА России "	-	01.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	отсутствует
1.10.41	Контрольная точка "70% медицинского оборудования, запланированного к оснащению в	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, подведомственные ФМБА России, введены в эксплуатацию"			отсутствует	отсутствует		оборудования для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	
1.10.42	Контрольная точка "Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудование для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-	-	15.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Отчет Отчет медицинской организации о приобретении оборудования для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения по состоянию на 01.11.2029 "						административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения по состоянию на 01.11.2029	
1.10.43	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку 100% единиц медицинского оборудования, запланированных к оснащению в медицинские организации, подведомственные ФМБА России"	-	30.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	
1.10.44	Контрольная точка "100% единиц медицинского оборудования, запланированного к оснащению в медицинские организации, подведомственные ФМБА России, введены в эксплуатацию"	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Отчет об использовании субсидии юридическому лицу	отсутствует
1.10.46	Контрольная точка "Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудование для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы	-	20.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Отчет Отчет медицинской организации о приобретении оборудования для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения по состоянию на 01.03.2030	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	здравоохранения по состоянию на 01.03.2030 "							
1.10.47	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг уровня контрактации приобретения оборудование для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения по состоянию на 01.03.2030"	-	25.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	отсутствует
1.10.4	Контрольная точка "Заключены соглашения о	-	01.04.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Туренко О. Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
8	предоставлении субсидии юридическому лицу "			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		юридическому лицу	
1.10.49	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на поставку 70% единиц медицинского оборудования, запланированного к приобретению в медицинские организации, подведомственные ФМБА России "	-	01.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	отсутствует
1.10.50	Контрольная точка "70% медицинского	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	оборудования, запланированного к оснащению в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, подведомственные ФМБА России, введены в эксплуатацию"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	
1.10.51	Контрольная точка "Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудование для оказания медицинской помощи в медицинские организации,	-	15.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Отчет Отчет медицинской организации о приобретении оборудования для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения по состоянию на 01.11.2030 "						первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения по состоянию на 01.11.2030	
1.10.52	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку 100% единиц медицинского оборудования, запланированных к оснащению в медицинские организации, подведомственные ФМБА России"	-	30.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения	
1.10.53	Контрольная точка "100% единиц медицинского оборудования, запланированного к оснащению в медицинские организации, подведомственные ФМБА России, введены в эксплуатацию"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							организациями государственной системы здравоохранения	
1.10.54	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Отчет об использовании субсидии юридическому лицу	отсутствует
1.11	Результат "Приобретены модульные конструкции с необходимыми медицинскими изделиями для медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Н. Н.		Отсутствует
1.11.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Нормативно-правовая документация в части распределения субсидии юридическому лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.2	Контрольная точка "Предоставлены отчеты медицинских организаций	-	20.03.2025	04	08	Туренко О. Ю.	Отчет Отчет медицинской организации о создании	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	о реализации мероприятий по созданию медицинских объектов медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.03.2025 "						медицинских объектов медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.03.2025	
1.1 1.3	Контрольная точка "Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по созданию медицинских объектов медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.03.2026 "	-	20.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Отчет Отчет медицинской организации о создании медицинских объектов медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.03.2026	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1 1.4	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг уровня контрактации создания медицинских объектов медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих	-	25.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.03.2025"							
1.11.5	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу "	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.6	Контрольная точка "Предоставлены отчеты медицинских организаций о приобретении модульных конструкций с необходимыми медицинскими изделиями для медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.08.2025"	-	11.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Отчет отчеты медицинских организаций о приобретении модульных конструкций с необходимыми медицинскими изделиями для медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.08.2025	отсутствует
1.11.7	Контрольная точка "По итогам 9 месяцев 2025 года создано не менее 1 медицинского объекта с использованием модульных конструкций	-	01.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы медицинской организации по созданию объекта с использованием	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	для оказания первичной медико-санитарной помощи "						модульных конструкций для оказания первичной медико-санитарной помощи	
1.11.8	Контрольная точка "Предоставлены отчеты медицинских организаций о приобретении модульных конструкций с необходимыми медицинскими изделиями для медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.11.2025 "	-	15.11.2025	05	06	Туренко О. Ю.	Отчет отчеты медицинских организаций о приобретении модульных конструкций с необходимыми медицинскими изделиями для медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.11.2025	отсутствует
1.11.9	Контрольная точка "По итогам 11 месяцев 2025 года создано не менее 2 медицинских объектов с использованием модульных конструкций для оказания первичной медико-санитарной помощи "	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы медицинских организаций по созданию медицинских объектов с использованием модульных конструкций для оказания первичной медико-санитарной помощи	отсутствует
1.11.1	Контрольная точка "Осуществлен	-	20.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Туренко О. Ю.	Отчет о предоставлении субсидии	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
0	мониторинг исполнения соглашений о предоставлении субсидии юридическому лицу "			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		юридическому лицу	
1.1 1.1 1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы медицинских организаций по созданию медицинских объектов с использованием модульных конструкций для оказания первичной медико-санитарной помощи	отсутствует
1.1 1.1 2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Нормативно-правовая документация в части распределения субсидии юридическому лицу	отсутствует
1.1 1.1 3	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг уровня контрактации создания медицинских объектов медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих	-	25.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы медицинских организаций по созданию медицинских объектов с использованием модульных конструкций для оказания первичной медико-	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.03.2026"						санитарной помощи	
1.1 1.1 4	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу "	-	01.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	отсутствует
1.1 1.1 5	Контрольная точка "Предоставлены отчеты медицинских организаций о приобретении модульных конструкций с необходимыми медицинскими изделиями для медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.08.2026"	-	10.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Отчет отчеты медицинских организаций о приобретении модульных конструкций с необходимыми медицинскими изделиями для медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.08.2026	отсутствует
1.1 1.1 6	Контрольная точка "По итогам 11 месяцев 2026 года создано не менее 2 медицинских объектов с использованием модульных конструкций	-	01.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы медицинских организаций по созданию медицинских объектов с	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	для оказания первичной медико-санитарной помощи "						использованием модульных конструкций для оказания первичной медико-санитарной помощи	
1.1 1.17	Контрольная точка "По итогам 9 месяцев 2026 года создано не менее 1 медицинского объекта с использованием модульных конструкций для оказания первичной медико-санитарной помощи "	-	01.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы медицинских организаций по созданию медицинских объектов с использованием модульных конструкций для оказания первичной медико-санитарной помощи	отсутствует
1.1 1.18	Контрольная точка "Предоставлены отчеты медицинских организаций о приобретении модульных конструкций с необходимыми медицинскими изделиями для медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.11.2026 "	-	16.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Отчет отчеты медицинских организаций о приобретении модульных конструкций с необходимыми медицинскими изделиями для медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.11.2026	отсутствует
1.1	Контрольная точка	-	20.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Туренко О.	Отчет	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.19	"Осуществлен мониторинг исполнения соглашений о предоставлении субсидии юридическому лицу "		26	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.	о предоставлении субсидии юридическому лицу	
1.1 1.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы медицинских организаций по созданию медицинских объектов с использованием модульных конструкций для оказания первичной медико-санитарной помощи	отсутствует
1.1 1.21	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Нормативно-правовая документация в части распределения субсидии юридическому лицу	отсутствует
1.1 1.22	Контрольная точка "Предоставлены отчеты медицинских организаций о приобретении модульных конструкций с необходимыми медицинскими изделиями для медицинских	-	19.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Отчет отчеты медицинских организаций о приобретении модульных конструкций с необходимыми медицинскими изделиями для медицинских	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.03.2027 "						организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.03.2027	
1.1 1.2 3	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг уровня контрактации создания медицинских объектов медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.03.2027"	-	25.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы медицинских организаций по созданию медицинских объектов с использованием модульных конструкций для оказания первичной медико-санитарной помощи	отсутствует
1.1 1.2 4	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу "	-	01.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	отсутствует
1.1 1.2 5	Контрольная точка "Предоставлены отчеты медицинских организаций о приобретении модульных конструкций с	-	10.08.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Туренко О. Ю.	Отчет отчеты медицинских организаций о приобретении модульных конструкций с	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	необходимыми медицинскими изделиями для медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.08.2027"			отсутствует	отсутствует		необходимыми медицинскими изделиями для медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.08.2027	
1.11.26	Контрольная точка "По итогам 9 месяцев 2027 года создано не менее 1 медицинского объекта с использованием модульных конструкций для оказания первичной медико-санитарной помощи "	-	01.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы медицинских организаций по созданию медицинских объектов с использованием модульных конструкций для оказания первичной медико-санитарной помощи	отсутствует
1.11.27	Контрольная точка "Предоставлены отчеты медицинских организаций о приобретении модульных конструкций с необходимыми медицинскими изделиями для медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих	-	25.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Отчет отчеты медицинских организаций о приобретении модульных конструкций с необходимыми медицинскими изделиями для медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.11.2027 "						первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.11.2027	
1.11.28	Контрольная точка "По итогам 11 месяцев 2027 года создано не менее 7 медицинских объектов с использованием модульных конструкций для оказания первичной медико-санитарной помощи "	-	15.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы медицинских организаций по созданию медицинских объектов с использованием модульных конструкций для оказания первичной медико-санитарной помощи	отсутствует
1.11.29	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг исполнения соглашений о предоставлении субсидии юридическому лицу "	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Отчет о предоставлении субсидии юридическому лицу	отсутствует
1.11.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы медицинских организаций по созданию медицинских объектов с использованием модульных конструкций для оказания первичной медико-санитарной помощи	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.1.31	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Нормативно-правовая документация в части распределения субсидии юридическому лицу	отсутствует
1.1.1.32	Контрольная точка "Предоставлены отчеты медицинских организаций о приобретении модульных конструкций с необходимыми медицинскими изделиями для медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.03.2028 "	-	20.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Отчет отчеты медицинских организаций о приобретении модульных конструкций с необходимыми медицинскими изделиями для медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.03.2028	отсутствует
1.1.1.33	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг уровня контрактации создания медицинских объектов медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-	-	25.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы медицинских организаций по созданию медицинских объектов с использованием модульных конструкций для оказания первичной медико-санитарной помощи	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	санитарную помощь по состоянию на 01.03.2028"							
1.1 1.3 4	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу "	-	01.04.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	отсутствует
1.1 1.3 5	Контрольная точка "Предоставлены отчеты медицинских организаций о приобретении модульных конструкций с необходимыми медицинскими изделиями для медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.08.2028"	-	10.08.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Отчет отчеты медицинских организаций о приобретении модульных конструкций с необходимыми медицинскими изделиями для медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.08.2028	отсутствует
1.1 1.3 6	Контрольная точка "По итогам 9 месяцев 2028 года создано не менее 1 медицинского объекта с использованием модульных конструкций для оказания первичной	-	01.11.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы медицинских организаций по созданию медицинских объектов с использованием модульных	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	медико-санитарной помощи "						конструкций для оказания первичной медико-санитарной помощи	
1.11.37	Контрольная точка "Предоставлены отчеты медицинских организаций о приобретении модульных конструкций с необходимыми медицинскими изделиями для медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.11.2028 "	-	15.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Отчет отчеты медицинских организаций о приобретении модульных конструкций с необходимыми медицинскими изделиями для медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.11.2028	отсутствует
1.11.38	Контрольная точка "По итогам 11 месяцев 2028 года создано не менее 9 медицинских объектов с использованием модульных конструкций для оказания первичной медико-санитарной помощи "	-	15.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы медицинских организаций по созданию медицинских объектов с использованием модульных конструкций для оказания первичной медико-санитарной помощи	отсутствует
1.11.3	Контрольная точка "Осуществлен	-	20.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Туренко О. Ю.	Отчет Представлены	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
9	мониторинг исполнения соглашений о предоставлении субсидии юридическому лицу "			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		подтверждающие документы медицинских организаций по созданию медицинских объектов с использованием модульных конструкций для оказания первичной медико-санитарной помощи	
1.1 1.4 0	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы медицинских организаций по созданию медицинских объектов с использованием модульных конструкций для оказания первичной медико-санитарной помощи	отсутствует
1.1 1.4 1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Нормативно-правовая документация в части распределения субсидии юридическому лицу	отсутствует
1.1 1.4 2	Контрольная точка "Предоставлены отчеты медицинских организаций о приобретении модульных конструкций с	-	20.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Туренко О. Ю.	Отчет отчеты медицинских организаций о приобретении модульных конструкций с	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	необходимыми медицинскими изделиями для медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.03.2029 "			отсутствует	отсутствует		необходимыми медицинскими изделиями для медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.03.2029	
1.1 1.4 3	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг уровня контрактации создания медицинских объектов медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.03.2029"	-	25.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы медицинских организаций по созданию медицинских объектов с использованием модульных конструкций для оказания первичной медико-санитарной помощи	отсутствует
1.1 1.4 4	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу "	-	01.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	отсутствует
1.1 1.4	Контрольная точка "Предоставлены отчеты	-	10.08.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Туренко О. Ю.	Отчет отчеты медицинских	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
5	медицинских организаций о приобретении модульных конструкций с необходимыми медицинскими изделиями для медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.08.2029"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		организаций о приобретении модульных конструкций с необходимыми медицинскими изделиями для медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.08.2029	
1.1.1.46	Контрольная точка "По итогам 9 месяцев 2029 года создано не менее 1 медицинского объекта с использованием модульных конструкций для оказания первичной медико-санитарной помощи "	-	01.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы медицинских организаций по созданию медицинских объектов с использованием модульных конструкций для оказания первичной медико-санитарной помощи	отсутствует
1.1.1.47	Контрольная точка "Предоставлены отчеты медицинских организаций о приобретении модульных конструкций с необходимыми медицинскими изделиями	-	15.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Отчет отчеты медицинских организаций о приобретении модульных конструкций с необходимыми медицинскими изделиями	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	для медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.11.2029 "						для медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.11.2029	
1.1 1.4 8	Контрольная точка "По итогам 11 месяцев 2029 года создано не менее 11 медицинских объектов с использованием модульных конструкций для оказания первичной медико-санитарной помощи "	-	15.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы медицинских организаций по созданию медицинских объектов с использованием модульных конструкций для оказания первичной медико-санитарной помощи	отсутствует
1.1 1.4 9	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг исполнения соглашений о предоставлении субсидии юридическому лицу "	-	21.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Отчет о предоставлении субсидии юридическому лицу	отсутствует
1.1 1.5 0	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы медицинских организаций по созданию медицинских объектов с	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							использованием модульных конструкций для оказания первичной медико-санитарной помощи	
1.1 1.5 1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Нормативно-правовая документация в части распределения субсидии юридическому лицу	отсутствует
1.1 1.5 2	Контрольная точка "Предоставлены отчеты медицинских организаций о приобретении модульных конструкций с необходимыми медицинскими изделиями для медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.03.2030"	-	20.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Отчет отчеты медицинских организаций о приобретении модульных конструкций с необходимыми медицинскими изделиями для медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.03.2030	отсутствует
1.1 1.5 3	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг уровня контрактации создания медицинских объектов	-	25.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы медицинских организаций по созданию	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.03.2030"			отсутствует	отсутствует		медицинских объектов с использованием модульных конструкций для оказания первичной медико-санитарной помощи	
1.1.5.4	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу "	-	01.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	отсутствует
1.1.5.5	Контрольная точка "Предоставлены отчеты медицинских организаций о приобретении модульных конструкций с необходимыми медицинскими изделиями для медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.08.2030"	-	12.08.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Отчет отчеты медицинских организаций о приобретении модульных конструкций с необходимыми медицинскими изделиями для медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.08.2030	отсутствует
1.1.5	Контрольная точка "По итогам 9 месяцев 2030	-	01.11.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Туренко О. Ю.	Прочий тип документа Представлены	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
6	года создано не менее 1 медицинского объекта с использованием модульных конструкций для оказания первичной медико-санитарной помощи "			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		подтверждающие документы медицинских организаций по созданию медицинских объектов с использованием модульных конструкций для оказания первичной медико-санитарной помощи	
1.1 1.5 7	Контрольная точка "Предоставлены отчеты медицинских организаций о приобретении модульных конструкций с необходимыми медицинскими изделиями для медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.11.2030 "	-	15.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Отчет отчеты медицинских организаций о приобретении модульных конструкций с необходимыми медицинскими изделиями для медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь по состоянию на 01.11.2030	отсутствует
1.1 1.5 8	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг исполнения соглашений о предоставлении субсидии юридическому лицу "	-	21.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Туренко О. Ю.	Отчет о предоставлении субсидии юридическому лицу	отсутствует
1.1	Контрольная точка	-	25.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Туренко О.	Прочий тип документа	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.59	"Услуга оказана (работы выполнены)"		30	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.	Представлены подтверждающие документы медицинских организаций по созданию медицинских объектов с использованием модульных конструкций для оказания первичной медико-санитарной помощи	
1.12	Результат "Открыты первичные сосудистые отделения, центры амбулаторной онкологической помощи и другие медицинские подразделения на базе учреждений подведомственных ФМБА России для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Н. Н.		отсутствует
1.12.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	01.02.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Михайлова Н. Н.	Прочий тип документа Нормативно-правовая	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		документация в части распределения субсидии юридическому лицу	
1.12.2	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о реализации мероприятия по открытию первичных сосудистых отделений, центров амбулаторной онкологической помощи и других медицинских подразделений на базе учреждений подведомственных ФМБА России для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Н. Н.	Отчет Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оснащения первичных сосудистых отделений, центров амбулаторной онкологической помощи на базе учреждений подведомственных ФМБА России для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек	отсутствует
1.12.3	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о реализации мероприятия	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Михайлова Н. Н.	Отчет Предоставлены отчеты медицинских организаций	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	по открытию первичных сосудистых отделений, центров амбулаторной онкологической помощи и других медицинских подразделений на базе учреждений подведомственных ФМБА России для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оснащения первичных сосудистых отделений, центров амбулаторной онкологической помощи на базе учреждений подведомственных ФМБА России для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек	
1.12.4	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о реализации мероприятия по открытию первичных сосудистых отделений, центров амбулаторной онкологической помощи и других медицинских подразделений на базе учреждений подведомственных ФМБА	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Н. Н.	Отчет Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оснащения первичных сосудистых отделений, центров амбулаторной онкологической помощи на базе учреждений	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	России для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек"						подведомственных ФМБА России для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек	
1.12.5	Контрольная точка "По итогам 9 месяцев 2025 года открытие не менее 1 первичного сосудистого отделения или центра амбулаторной онкологической помощи для оказания специализированной медицинской помощи "	-	03.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Н. Н.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оснащения первичных сосудистых отделений, центров амбулаторной онкологической помощи на базе учреждений подведомственных ФМБА России для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							городов с численностью населения до 100 тыс. человек	
1.12.6	Контрольная точка "По итогам 11 месяцев 2025 года открытие не менее 6 первичного сосудистого отделения или центра амбулаторной онкологической помощи для оказания специализированной медицинской помощи"	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Н. Н.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оснащения первичных сосудистых отделений, центров амбулаторной онкологической помощи на базе учреждений подведомственных ФМБА России для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек	отсутствует
1.12.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Михайлова Н. Н.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует		оборудования для оснащения первичных сосудистых отделений, центров амбулаторной онкологической помощи на базе учреждений подведомственных ФМБА России для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек	
1.12.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	02.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Н. Н.	Прочий тип документа Нормативно-правовая документация в части распределения субсидии юридическому лицу	отсутствует
1.12.9	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о реализации мероприятия по открытию первичных сосудистых отделений, центров амбулаторной онкологической помощи и	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Н. Н.	Отчет Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оснащения первичных	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	других медицинских подразделений на базе учреждений подведомственных ФМБА России для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек"						сосудистых отделений, центров амбулаторной онкологической помощи на базе учреждений подведомственных ФМБА России для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек	
1.12.10	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о реализации мероприятия по открытию первичных сосудистых отделений, центров амбулаторной онкологической помощи и других медицинских подразделений на базе учреждений подведомственных ФМБА России для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи	-	17.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Н. Н.	Отчет Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оснащения первичных сосудистых отделений, центров амбулаторной онкологической помощи на базе учреждений подведомственных ФМБА России для обеспечения доступности специализированной	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек"						медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек	
1.12.11	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о реализации мероприятия по открытию первичных сосудистых отделений, центров амбулаторной онкологической помощи и других медицинских подразделений на базе учреждений подведомственных ФМБА России для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Н. Н.	Отчет Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оснащения первичных сосудистых отделений, центров амбулаторной онкологической помощи на базе учреждений подведомственных ФМБА России для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек	отсутствует
			01.11.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.12.12	Контрольная точка "По итогам 9 месяцев 2026 года открытие не менее 1 первичного сосудистого отделения или центра амбулаторной онкологической помощи для оказания специализированной медицинской помощи"	-	26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Н. Н.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оснащения первичных сосудистых отделений, центров амбулаторной онкологической помощи на базе учреждений подведомственных ФМБА России для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек	отсутствует
1.12.13	Контрольная точка "По итогам 11 месяцев 2026 года открытие не менее 6 первичного сосудистого отделения или центра амбулаторной онкологической помощи для оказания	-	15.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Н. Н.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оснащения первичных сосудистых отделений,	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	специализированной медицинской помощи"						центров амбулаторной онкологической помощи на базе учреждений подведомственных ФМБА России для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек	
1.12.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Н. Н.	Отчет Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оснащения первичных сосудистых отделений, центров амбулаторной онкологической помощи на базе учреждений подведомственных ФМБА России для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек	
1.12.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Н. Н.	Отчет Нормативно-правовая документация в части распределения субсидии юридическому лицу	отсутствует
1.12.16	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о реализации мероприятия по открытию первичных сосудистых отделений, центров амбулаторной онкологической помощи и других медицинских подразделений на базе учреждений подведомственных ФМБА России для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Н. Н.	Отчет Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оснащения первичных сосудистых отделений, центров амбулаторной онкологической помощи на базе учреждений подведомственных ФМБА России для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа,	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек"						рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек	
1.12.17	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о реализации мероприятия по открытию первичных сосудистых отделений, центров амбулаторной онкологической помощи и других медицинских подразделений на базе учреждений подведомственных ФМБА России для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Н. Н.	Отчет Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оснащения первичных сосудистых отделений, центров амбулаторной онкологической помощи на базе учреждений подведомственных ФМБА России для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек	отсутствует
1.12.18	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о реализации мероприятия	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Михайлова Н. Н.	Отчет Предоставлены отчеты медицинских организаций	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	по открытию первичных сосудистых отделений, центров амбулаторной онкологической помощи и других медицинских подразделений на базе учреждений подведомственных ФМБА России для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оснащения первичных сосудистых отделений, центров амбулаторной онкологической помощи на базе учреждений подведомственных ФМБА России для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек	
1.12.19	Контрольная точка "По итогам 9 месяцев 2027 года открытие не менее 1 первичного сосудистого отделения или центра амбулаторной онкологической помощи для оказания специализированной медицинской помощи"	-	01.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Н. Н.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оснащения первичных сосудистых отделений, центров амбулаторной онкологической помощи на базе учреждений	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							подведомственных ФМБА России для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек	
1.12.20	Контрольная точка "По итогам 11 месяцев 2027 года открытие не менее 4 первичного сосудистого отделения или центра амбулаторной онкологической помощи для оказания специализированной медицинской помощи"	-	15.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Н. Н.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оснащения первичных сосудистых отделений, центров амбулаторной онкологической помощи на базе учреждений подведомственных ФМБА России для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							городов с численностью населения до 100 тыс. человек	
1.12.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Н. Н.	Отчет Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оснащения первичных сосудистых отделений, центров амбулаторной онкологической помощи на базе учреждений подведомственных ФМБА России для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек	отсутствует
1.12.22	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	01.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Михайлова Н. Н.	Прочий тип документа Нормативно-правовая документация в части распределения субсидии юридическому лицу	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(выполнения работы)"			отсутствует	отсутствует			
1.12.23	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о реализации мероприятия по открытию первичных сосудистых отделений, центров амбулаторной онкологической помощи и других медицинских подразделений на базе учреждений подведомственных ФМБА России для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек"	-	15.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Н. Н.	Отчет Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оснащения первичных сосудистых отделений, центров амбулаторной онкологической помощи на базе учреждений подведомственных ФМБА России для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек	отсутствует
1.12.24	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о реализации мероприятия по открытию первичных сосудистых отделений, центров амбулаторной онкологической помощи и	-	15.08.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Н. Н.	Отчет Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оснащения первичных	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	других медицинских подразделений на базе учреждений подведомственных ФМБА России для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек"						сосудистых отделений, центров амбулаторной онкологической помощи на базе учреждений подведомственных ФМБА России для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек	
1.12.25	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о реализации мероприятия по открытию первичных сосудистых отделений, центров амбулаторной онкологической помощи и других медицинских подразделений на базе учреждений подведомственных ФМБА России для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи	-	16.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Н. Н.	Отчет Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оснащения первичных сосудистых отделений, центров амбулаторной онкологической помощи на базе учреждений подведомственных ФМБА России для обеспечения доступности специализированной	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек"						медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек	
1.12.26	Контрольная точка "По итогам 9 месяцев 2028 года открытие не менее 1 первичного сосудистого отделения или центра амбулаторной онкологической помощи для оказания специализированной медицинской помощи"	-	01.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Н. Н.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оснащения первичных сосудистых отделений, центров амбулаторной онкологической помощи на базе учреждений подведомственных ФМБА России для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек	отсутствует
			15.12.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.12.27	Контрольная точка "По итогам 11 месяцев 2028 года открытие не менее 4 первичного сосудистого отделения или центра амбулаторной онкологической помощи для оказания специализированной медицинской помощи"	-	28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Н. Н.	Отчет Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оснащения первичных сосудистых отделений, центров амбулаторной онкологической помощи на базе учреждений подведомственных ФМБА России для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек	отсутствует
1.12.28	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Н. Н.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оснащения первичных сосудистых отделений,	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							центров амбулаторной онкологической помощи на базе учреждений подведомственных ФМБА России для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек	
1.12.29	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Н. Н.	Отчет Нормативно-правовая документация в части распределения субсидии юридическому лицу	отсутствует
1.12.30	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о реализации мероприятия по открытию первичных сосудистых отделений, центров амбулаторной онкологической помощи и других медицинских подразделений на базе учреждений	-	16.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Н. Н.	Отчет Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оснащения первичных сосудистых отделений, центров амбулаторной онкологической помощи на	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	подведомственных ФМБА России для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек"						базе учреждений подведомственных ФМБА России для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек	
1.12.31	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о реализации мероприятия по открытию первичных сосудистых отделений, центров амбулаторной онкологической помощи и других медицинских подразделений на базе учреждений подведомственных ФМБА России для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих	-	15.08.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Н. Н.	Отчет Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оснащения первичных сосудистых отделений, центров амбулаторной онкологической помощи на базе учреждений подведомственных ФМБА России для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа,	ответствут

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек"						рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек	
1.12.32	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о реализации мероприятия по открытию первичных сосудистых отделений, центров амбулаторной онкологической помощи и других медицинских подразделений на базе учреждений подведомственных ФМБА России для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек"	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Н. Н.	Отчет Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оснащения первичных сосудистых отделений, центров амбулаторной онкологической помощи на базе учреждений подведомственных ФМБА России для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек	ответствует
1.12.33	Контрольная точка "По итогам 9 месяцев 2029 года открытие не менее 1	-	01.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Михайлова Н. Н.	Отчет Предоставлены отчеты медицинских организаций	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	первичного сосудистого отделения или центра амбулаторной онкологической помощи для оказания специализированной медицинской помощи"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оснащения первичных сосудистых отделений, центров амбулаторной онкологической помощи на базе учреждений подведомственных ФМБА России для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек	
1.12.34	Контрольная точка "По итогам 11 месяцев 2029 года открытие не менее 4 первичного сосудистого отделения или центра амбулаторной онкологической помощи для оказания специализированной медицинской помощи"	-	17.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Н. Н.	Отчет Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оснащения первичных сосудистых отделений, центров амбулаторной онкологической помощи на базе учреждений	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							подведомственных ФМБА России для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек	
1.12.35	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Н. Н.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оснащения первичных сосудистых отделений, центров амбулаторной онкологической помощи на базе учреждений подведомственных ФМБА России для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							городов с численностью населения до 100 тыс. человек	
1.12.36	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Н. Н.	Прочий тип документа Нормативно-правовая документация в части распределения субсидии юридическому лицу	отсутствует
1.12.37	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о реализации мероприятия по открытию первичных сосудистых отделений, центров амбулаторной онкологической помощи и других медицинских подразделений на базе учреждений подведомственных ФМБА России для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек"	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Н. Н.	Отчет Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оснащения первичных сосудистых отделений, центров амбулаторной онкологической помощи на базе учреждений подведомственных ФМБА России для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс.	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							человек	
1.12.38	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о реализации мероприятия по открытию первичных сосудистых отделений, центров амбулаторной онкологической помощи и других медицинских подразделений на базе учреждений подведомственных ФМБА России для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек"	-	16.08.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Н. Н.	Отчет Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оснащения первичных сосудистых отделений, центров амбулаторной онкологической помощи на базе учреждений подведомственных ФМБА России для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек	отсутствует
1.12.39	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о реализации мероприятия по открытию первичных сосудистых отделений, центров амбулаторной онкологической помощи и	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Н. Н.	Отчет Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оснащения первичных	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	других медицинских подразделений на базе учреждений подведомственных ФМБА России для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек"						сосудистых отделений, центров амбулаторной онкологической помощи на базе учреждений подведомственных ФМБА России для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек	
1.12.40	Контрольная точка "По итогам 9 месяцев 2030 года открытие не менее 1 первичного сосудистого отделения или центра амбулаторной онкологической помощи для оказания специализированной медицинской помощи"	-	01.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Н. Н.	Отчет Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оснащения первичных сосудистых отделений, центров амбулаторной онкологической помощи на базе учреждений подведомственных ФМБА России для обеспечения доступности специализированной	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек	
1.12.41	Контрольная точка "По итогам 11 месяцев 2030 года открытие не менее 2 первичных сосудистых отделения или центра амбулаторной онкологической помощи для оказания специализированной медицинской помощи"	-	16.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Н. Н.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оснащения первичных сосудистых отделений, центров амбулаторной онкологической помощи на базе учреждений подведомственных ФМБА России для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек	отсутствует
			25.12.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.12.42	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Н. Н.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты медицинских организаций о реализации мероприятий по приобретению оборудования для оснащения первичных сосудистых отделений, центров амбулаторной онкологической помощи на базе учреждений подведомственных ФМБА России для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям посёлков городского типа, рабочих посёлков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек	отсутствует

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту федерального проекта
Модернизация первичного звена
здравоохранения Российской Федерации

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения Процент															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	51,7000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,4000	54,0000	54,5000	55,0000	55,3000	55,6000
Еврейская автономная область	51,7000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,3000	53,8000	54,3000	54,8000	55,2000	55,5000
Забайкальский край	51,7000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,2000	53,7000	54,2000	54,7000	55,0000	55,3000
Камчатский край	51,7000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,2000	53,7000	54,2000	54,7000	55,0000	55,3000
Магаданская область	51,7000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,3000	54,0000	54,5000	55,0000	55,3000	55,6000
Приморский край	51,7000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,1000	53,8000	54,3000	54,8000	55,0000	55,3000
Республика Бурятия	53,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,7000	54,4000	54,9000	55,4000	55,7000	56,0000
Республика Саха (Якутия)	60,0000	2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	62,50	63,30	63,80	64,30	64,60	64,90

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	0	0	0	0			00	00	00	00	00	00
Сахалинская область	51,7000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,2000	53,9000	54,4000	54,9000	55,2000	55,5000
Хабаровский край	53,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	54,6000	55,3000	55,8000	56,3000	56,5000	56,8000
Чукотский автономный округ	51,7000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,2000	53,9000	54,4000	54,9000	55,2000	55,5000
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	50,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	50,5000	51,1000	51,6000	52,1000	52,4000	52,7000
Нижегородская область	67,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	69,6000	70,4000	70,9000	71,4000	71,8000	72,2000
Оренбургская область	57,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	58,7000	59,4000	59,9000	60,4000	60,8000	61,1000
Пензенская область	62,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	64,4000	65,1000	65,6000	66,1000	66,4000	66,8000
Пермский край	39,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	40,5000	41,0000	41,5000	42,0000	42,2000	42,4000
Республика Башкортостан	55,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	55,5000	56,2000	56,7000	57,2000	57,5000	57,8000
Республика Марий Эл	58,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	59,5000	60,3000	60,8000	61,3000	61,6000	61,9000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Мордовия	54,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	56,6000	57,2000	57,7000	58,2000	58,6000	58,9000
Республика Татарстан (Татарстан)	59,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	60,5000	61,1000	61,6000	62,1000	62,4000	62,7000
Самарская область	44,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	45,5000	46,1000	46,6000	47,1000	47,3000	47,6000
Саратовская область	53,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,5000	54,1000	54,6000	55,1000	55,4000	55,7000
Удмуртская Республика	44,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	45,5000	46,0000	46,5000	47,0000	47,3000	47,6000
Ульяновская область	39,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	41,6000	42,0000	42,5000	43,0000	43,2000	43,4000
Чувашская Республика - Чувашия	54,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	55,5000	56,1000	56,6000	57,1000	57,4000	57,7000
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	56,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	56,6000	57,2000	57,7000	58,2000	58,5000	58,8000
Вологодская область	46,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	46,6000	47,2000	47,7000	48,2000	48,4000	48,7000
город федерального значения Санкт-Петербург	61,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	62,6000	63,3000	63,8000	64,3000	64,7000	65,0000
Калининградская область	42,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	44,6000	45,2000	45,7000	46,2000	46,4000	46,6000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ленинградская область	55,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	55,5000	56,2000	56,7000	57,2000	57,5000	57,8000
Мурманская область	43,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,5000	43,9000	44,4000	44,9000	45,2000	45,4000
Ненецкий автономный округ	52,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	52,6000	53,2000	53,7000	54,2000	54,4000	54,7000
Новгородская область	54,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	55,6000	56,2000	56,7000	57,2000	57,6000	57,9000
Псковская область	47,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	47,5000	48,1000	48,6000	49,1000	49,4000	49,7000
Республика Карелия	52,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	52,6000	53,2000	53,7000	54,2000	54,4000	54,7000
Республика Коми	37,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	39,4000	39,8000	40,3000	40,8000	41,0000	41,2000
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	62,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	62,6000	63,2000	63,7000	64,2000	64,6000	64,9000
Карачаево-Черкесская Республика	53,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	55,7000	56,2000	56,7000	57,2000	57,5000	57,8000
Республика Дагестан	58,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	60,7000	61,4000	61,9000	62,4000	62,7000	63,0000
Республика Ингушетия	57,0000	2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	57,50	58,20	58,70	59,20	59,50	59,80

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	0	0	0	0			00	00	00	00	00	00
Республика Северная Осетия - Алания	49,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	50,6000	51,1000	51,6000	52,1000	52,4000	52,7000
Ставропольский край	46,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	46,4000	46,9000	47,4000	47,9000	48,2000	48,5000
Чеченская Республика	65,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	66,7000	67,5000	68,0000	68,5000	68,9000	69,3000
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	51,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,5000	52,1000	52,6000	53,1000	53,4000	53,7000
Иркутская область	38,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	38,5000	38,9000	39,4000	39,9000	40,1000	40,3000
Кемеровская область - Кузбасс	55,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	56,6000	57,2000	57,7000	58,2000	58,4000	58,7000
Красноярский край	52,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	54,4000	55,1000	55,6000	56,1000	56,4000	56,7000
Новосибирская область	46,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	47,4000	47,9000	48,4000	48,9000	49,1000	49,4000
Омская область	58,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	59,4000	60,1000	60,6000	61,1000	61,4000	61,7000
Республика Алтай	54,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	55,6000	56,3000	56,8000	57,3000	57,6000	57,9000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Тыва	44,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	44,4000	44,9000	45,4000	45,9000	46,1000	46,3000
Республика Хакасия	40,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	40,6000	41,0000	41,5000	42,0000	42,3000	42,5000
Томская область	35,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	36,5000	37,0000	37,5000	38,0000	38,2000	38,4000
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	51,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,6000	54,2000	54,7000	55,2000	55,5000	55,8000
Свердловская область	46,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	48,4000	49,0000	49,5000	50,0000	50,2000	50,5000
Тюменская область	53,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	53,6000	54,2000	54,7000	55,2000	55,5000	55,8000
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	58,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	60,6000	61,3000	61,8000	62,3000	62,6000	62,9000
Челябинская область	58,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	59,6000	60,3000	60,8000	61,3000	61,6000	61,9000
Ямало-Ненецкий автономный округ	66,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	67,6000	68,3000	68,8000	69,3000	69,7000	70,1000
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	56,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	56,5000	57,2000	57,7000	58,2000	58,5000	58,8000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Брянская область	58,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	60,5000	61,1000	61,6000	62,1000	62,5000	62,8000
Владимирская область	43,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	45,6000	46,1000	46,6000	47,1000	47,3000	47,6000
Воронежская область	52,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	54,7000	55,3000	55,8000	56,3000	56,7000	57,0000
город федерального значения Москва	48,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	49,4000	50,0000	50,5000	51,0000	51,2000	51,5000
Ивановская область	39,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	40,4000	40,8000	41,3000	41,8000	42,0000	42,2000
Калужская область	41,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	41,5000	42,0000	42,5000	43,0000	43,2000	43,4000
Костромская область	46,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	47,6000	48,3000	48,8000	49,3000	49,5000	49,8000
Курская область	49,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,6000	52,2000	52,7000	53,2000	53,5000	53,8000
Липецкая область	55,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	56,4000	57,2000	57,7000	58,2000	58,4000	58,7000
Московская область	54,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	55,6000	56,1000	56,6000	57,1000	57,4000	57,7000
Орловская область	41,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	42,4000	43,0000	43,5000	44,0000	44,2000	44,4000
Рязанская область	49,0000	2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	50,60	51,30	51,80	52,30	52,50	52,80

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	0	0	0	0			00	00	00	00	00	00
Смоленская область	46,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	46,6000	47,1000	47,6000	48,1000	48,4000	48,7000
Тамбовская область	57,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	59,5000	60,2000	60,7000	61,2000	61,5000	61,8000
Тверская область	47,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	48,4000	48,9000	49,4000	49,9000	50,1000	50,4000
Тульская область	64,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	66,5000	67,3000	67,8000	68,3000	68,6000	69,0000
Ярославская область	37,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	38,7000	39,2000	39,7000	40,2000	40,4000	40,6000
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	41,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,7000	44,1000	44,6000	45,1000	45,4000	45,6000
Волгоградская область	46,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	46,6000	47,2000	47,7000	48,2000	48,5000	48,8000
город федерального значения Севастополь	58,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	59,7000	64,4000	60,9000	61,4000	61,7000	62,0000
Донецкая Народная Республика	44,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	46,4000	47,0000	47,5000	48,0000	48,2000	48,5000
Запорожская область	38,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	41,8000	42,2000	42,7000	43,2000	43,4000	43,6000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Краснодарский край	61,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	62,4000	63,0000	63,5000	64,0000	64,3000	64,6000
Луганская Народная Республика	42,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	43,8000	44,3000	44,8000	45,3000	45,6000	45,8000
Республика Адыгея (Адыгея)	51,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	51,5000	52,0000	52,5000	53,0000	53,3000	53,6000
Республика Калмыкия	53,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	54,7000	55,3000	55,8000	56,3000	56,6000	56,9000
Республика Крым	46,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	48,6000	49,1000	49,6000	50,1000	50,3000	50,6000
Ростовская область	48,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	48,6000	49,1000	49,6000	50,1000	50,4000	50,7000
Херсонская область	39,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	41,5000	41,9000	42,4000	42,9000	43,2000	43,4000
Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях Процент															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	70,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	75,0000	75,0000	75,0000	80,0000	87,0000	100,0000
Еврейская автономная область	70,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	75,0000	76,0000	77,0000	80,0000	90,0000	100,0000
Забайкальский край	70,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	75,0000	76,0000	77,0000	80,0000	90,0000	100,0000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Камчатский край	70,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	75,0000	76,0000	77,0000	80,0000	90,0000	100,0000
Магаданская область	73,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	75,0000	78,0000	80,0000	85,0000	90,0000	100,0000
Приморский край	70,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	75,0000	79,0000	80,0000	85,0000	90,0000	100,0000
Республика Бурятия	70,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	75,0000	80,0000	85,0000	87,0000	90,0000	100,0000
Республика Саха (Якутия)	70,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	75,0000	78,0000	80,0000	85,0000	90,0000	100,0000
Сахалинская область	74,2000	2024	-	-	-	-	-	-	-	78,0000	80,0000	83,0000	85,0000	90,0000	100,0000
Хабаровский край	73,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	76,0000	80,0000	84,0000	85,0000	90,0000	100,0000
Чукотский автономный округ	71,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	76,0000	80,0000	83,0000	85,0000	90,0000	100,0000
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	65,3000	2024	-	-	-	-	-	-	-	70,3000	74,0000	77,0000	80,0000	90,0000	100,0000
Нижегородская область	64,7000	2024	-	-	-	-	-	-	-	68,7000	70,0000	75,0000	80,0000	90,0000	100,0000
Оренбургская область	66,9000	2024	-	-	-	-	-	-	-	74,60	77,00	80,00	85,00	90,00	100,0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
										00	00	00	00	00	000
Пензенская область	72,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	76,0000	79,0000	80,0000	85,0000	90,0000	100,0000
Пермский край	64,8000	2024	-	-	-	-	-	-	-	68,8000	70,0000	75,0000	80,0000	90,0000	100,0000
Республика Башкортостан	70,3000	2024	-	-	-	-	-	-	-	76,0000	80,0000	85,0000	87,0000	90,0000	100,0000
Республика Марий Эл	68,3000	2024	-	-	-	-	-	-	-	73,5000	75,0000	80,0000	85,0000	90,0000	100,0000
Республика Мордовия	64,5000	2024	-	-	-	-	-	-	-	71,0000	75,0000	80,0000	85,0000	90,0000	100,0000
Республика Татарстан (Татарстан)	85,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	87,0000	90,0000	93,0000	95,0000	98,0000	100,0000
Самарская область	71,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	76,0000	80,0000	83,0000	85,0000	90,0000	100,0000
Саратовская область	68,9000	2024	-	-	-	-	-	-	-	74,0000	77,0000	80,0000	85,0000	90,0000	100,0000
Удмуртская Республика	68,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	73,0000	75,0000	80,0000	85,0000	90,0000	100,0000
Ульяновская область	64,3000	2024	-	-	-	-	-	-	-	70,0000	73,0000	75,0000	80,0000	90,0000	100,0000
Чувашская Республика - Чувашия	62,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	68,0000	70,0000	75,0000	80,0000	90,0000	100,0000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	67,6000	2024	-	-	-	-	-	-	-	72,9000	75,0000	77,0000	80,0000	87,0000	100,0000
Вологодская область	72,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	77,0000	78,0000	79,0000	80,0000	90,0000	100,0000
город федерального значения Санкт-Петербург	98,5000	2024	-	-	-	-	-	-	-	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
Калининградская область	63,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	68,0000	70,0000	75,0000	80,0000	90,0000	100,0000
Ленинградская область	70,5000	2024	-	-	-	-	-	-	-	76,0000	78,0000	80,0000	85,0000	90,0000	100,0000
Мурманская область	64,9000	2024	-	-	-	-	-	-	-	72,4000	75,0000	78,0000	80,0000	90,0000	100,0000
Ненецкий автономный округ	68,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	71,0000	74,0000	76,0000	80,0000	90,0000	100,0000
Новгородская область	74,6000	2024	-	-	-	-	-	-	-	78,6000	80,0000	85,0000	87,0000	90,0000	100,0000
Псковская область	68,2000	2024	-	-	-	-	-	-	-	72,6000	75,0000	79,0000	80,0000	90,0000	100,0000
Республика Карелия	70,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	75,0000	79,0000	80,0000	85,0000	90,0000	100,0000
Республика Коми	51,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	57,0000	60,0000	70,0000	80,0000	90,0000	100,0000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	72,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	79,0000	80,0000	82,0000	85,0000	90,0000	100,0000
Карачаево-Черкесская Республика	70,2000	2024	-	-	-	-	-	-	-	75,2000	76,2000	77,2000	80,0000	90,0000	100,0000
Республика Дагестан	73,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	78,0000	80,0000	85,0000	87,0000	90,0000	100,0000
Республика Ингушетия	70,6000	2024	-	-	-	-	-	-	-	75,4000	80,0000	85,0000	87,0000	90,0000	100,0000
Республика Северная Осетия - Алания	71,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	76,0000	80,0000	84,0000	86,0000	90,0000	100,0000
Ставропольский край	68,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	73,0000	75,0000	80,0000	85,0000	90,0000	100,0000
Чеченская Республика	70,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	75,0000	77,0000	80,0000	85,0000	90,0000	100,0000
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	74,6000	2024	-	-	-	-	-	-	-	75,0000	80,0000	84,0000	90,0000	95,0000	100,0000
Иркутская область	68,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	73,5000	75,0000	77,0000	80,0000	90,0000	100,0000
Кемеровская область -	66,7000	2024	-	-	-	-	-	-	-	74,00	75,00	76,00	80,00	90,00	100,0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Кузбасс										00	00	00	00	00	000
Красноярский край	67,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	72,00 00	74,00 00	76,00 00	80,00 00	90,00 00	100,0 000
Новосибирская область	73,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	78,00 00	80,00 00	84,00 00	87,00 00	90,00 00	100,0 000
Омская область	74,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	79,00 00	80,00 00	83,00 00	85,00 00	90,00 00	100,0 000
Республика Алтай	69,7000	2024	-	-	-	-	-	-	-	73,70 00	75,00 00	80,00 00	85,00 00	90,00 00	100,0 000
Республика Тыва	71,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	74,70 00	75,00 00	80,00 00	85,00 00	90,00 00	100,0 000
Республика Хакасия	76,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	80,00 00	82,00 00	85,00 00	90,00 00	95,00 00	100,0 000
Томская область	70,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	75,00 00	78,00 00	80,00 00	85,00 00	90,00 00	100,0 000
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	70,6000	2024	-	-	-	-	-	-	-	75,40 00	77,00 00	80,00 00	85,00 00	90,00 00	100,0 000
Свердловская область	68,7000	2024	-	-	-	-	-	-	-	73,50 00	75,00 00	80,00 00	85,00 00	90,00 00	100,0 000
Тюменская область	70,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	76,00 00	80,00 00	84,00 00	85,00 00	90,00 00	100,0 000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	68,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	73,0000	75,0000	80,0000	85,0000	90,0000	100,0000
Челябинская область	64,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	70,0000	75,0000	80,0000	85,0000	90,0000	100,0000
Ямало-Ненецкий автономный округ	85,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	90,0000	93,0000	94,0000	95,0000	97,0000	100,0000
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	65,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	73,0000	74,0000	75,0000	80,0000	90,0000	100,0000
Брянская область	71,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	75,0000	77,0000	80,0000	83,0000	90,0000	100,0000
Владимирская область	64,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	70,0000	75,0000	77,0000	80,0000	90,0000	100,0000
Воронежская область	76,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	83,0000	84,0000	85,0000	86,0000	90,0000	100,0000
город федерального значения Москва	98,5000	2024	-	-	-	-	-	-	-	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
Ивановская область	62,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	68,0000	70,0000	72,0000	80,0000	90,0000	100,0000
Калужская область	66,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	72,0000	74,0000	75,0000	80,0000	90,0000	100,0000
Костромская область	68,9000	2024	-	-	-	-	-	-	-	73,6000	75,0000	78,0000	80,0000	90,0000	100,0000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Курская область	72,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	79,00 00	80,00 00	82,00 00	85,00 00	90,00 00	100,0 000
Липецкая область	65,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	71,00 00	73,00 00	75,00 00	80,00 00	90,00 00	100,0 000
Московская область	87,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	90,00 00	97,00 00	99,00 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000
Орловская область	72,5000	2024	-	-	-	-	-	-	-	76,50 00	79,00 00	80,00 00	85,00 00	90,00 00	100,0 000
Рязанская область	71,6000	2024	-	-	-	-	-	-	-	77,00 00	79,00 00	80,00 00	85,00 00	90,00 00	100,0 000
Смоленская область	72,8000	2024	-	-	-	-	-	-	-	77,00 00	80,00 00	83,00 00	85,00 00	90,00 00	100,0 000
Тамбовская область	73,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	78,00 00	80,00 00	83,00 00	85,00 00	90,00 00	100,0 000
Тверская область	60,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	65,00 00	70,00 00	75,00 00	80,00 00	90,00 00	100,0 000
Тульская область	74,6000	2024	-	-	-	-	-	-	-	79,00 00	80,00 00	84,00 00	85,00 00	90,00 00	100,0 000
Ярославская область	68,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	73,00 00	75,00 00	77,00 00	80,00 00	90,00 00	100,0 000
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	64,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	70,00	70,00	70,00	80,00	95,00	100,0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
										00	00	00	00	00	000
Волгоградская область	80,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	85,00 00	86,00 00	88,00 00	90,00 00	95,00 00	100,0 000
город федерального значения Севастополь	71,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	76,00 00	77,00 00	78,00 00	85,00 00	90,00 00	100,0 000
Донецкая Народная Республика	73,9000	2024	-	-	-	-	-	-	-	78,00 00	79,00 00	80,00 00	85,00 00	90,00 00	100,0 000
Запорожская область	57,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	62,00 00	65,00 00	70,00 00	80,00 00	90,00 00	100,0 000
Краснодарский край	63,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	67,50 00	70,00 00	75,00 00	80,00 00	90,00 00	100,0 000
Луганская Народная Республика	60,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	65,80 00	70,00 00	75,00 00	80,00 00	90,00 00	100,0 000
Республика Адыгея (Адыгея)	75,2000	2024	-	-	-	-	-	-	-	79,20 00	80,00 00	85,00 00	87,00 00	90,00 00	100,0 000
Республика Калмыкия	74,5000	2024	-	-	-	-	-	-	-	82,80 00	85,00 00	87,00 00	90,00 00	95,00 00	100,0 000
Республика Крым	65,2000	2024	-	-	-	-	-	-	-	70,40 00	72,00 00	75,00 00	80,00 00	90,00 00	100,0 000
Ростовская область	70,5000	2024	-	-	-	-	-	-	-	76,00 00	79,00 00	80,00 00	85,00 00	90,00 00	100,0 000
Херсонская область	52,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	57,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	90,00 00	100,0 000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта Процент															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	25,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	35,0000	45,0000	55,0000	60,0000	65,0000	70,0000
Еврейская автономная область	30,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	35,0000	45,0000	55,0000	60,0000	65,0000	70,0000
Забайкальский край	70,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000
Камчатский край	43,7000	2024	-	-	-	-	-	-	-	48,0000	52,8000	57,6000	62,4000	65,3000	70,0000
Магаданская область	70,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000
Приморский край	51,6000	2024	-	-	-	-	-	-	-	56,7000	63,4000	65,0000	67,0000	69,0000	70,0000
Республика Бурятия	43,7000	2024	-	-	-	-	-	-	-	48,0000	52,8000	57,6000	62,4000	65,3000	70,0000
Республика Саха (Якутия)	70,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000
Сахалинская область	70,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
										00	00	00	00	00	00
Хабаровский край	58,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	61,4000	63,4000	65,0000	67,0000	69,0000	70,0000
Чукотский автономный округ	70,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	70,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000
Нижегородская область	25,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	35,0000	45,0000	55,0000	60,0000	65,0000	70,0000
Оренбургская область	70,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000
Пензенская область	45,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	49,4000	54,3000	59,3000	64,2000	67,2000	70,0000
Пермский край	25,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	35,0000	45,0000	55,0000	60,0000	65,0000	70,0000
Республика Башкортостан	43,7000	2024	-	-	-	-	-	-	-	48,0000	52,8000	57,6000	62,4000	65,3000	70,0000
Республика Марий Эл	53,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	55,0000	57,0000	59,0000	61,0000	65,0000	70,0000
Республика Мордовия	22,5000	2024	-	-	-	-	-	-	-	35,0000	45,0000	55,0000	60,0000	65,0000	70,0000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Татарстан (Татарстан)	53,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	55,0000	57,0000	59,0000	61,0000	65,0000	70,0000
Самарская область	43,7000	2024	-	-	-	-	-	-	-	48,0000	52,8000	57,6000	62,4000	65,3000	70,0000
Саратовская область	70,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000
Удмуртская Республика	43,7000	2024	-	-	-	-	-	-	-	48,0000	52,8000	57,6000	62,4000	65,3000	70,0000
Ульяновская область	57,1000	2024	-	-	-	-	-	-	-	62,8000	63,4000	65,0000	67,0000	69,0000	70,0000
Чувашская Республика - Чувашия	53,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	55,0000	57,0000	59,0000	61,0000	65,0000	70,0000
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	62,3000	2024	-	-	-	-	-	-	-	63,5000	65,0000	67,0000	69,0000	70,0000	70,0000
Вологодская область	62,3000	2024	-	-	-	-	-	-	-	63,5000	65,0000	67,0000	69,0000	70,0000	70,0000
город федерального значения Санкт-Петербург	25,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	35,0000	45,0000	55,0000	60,0000	65,0000	70,0000
Калининградская область	70,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000
Ленинградская область	30,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	35,0000	45,0000	55,0000	60,0000	65,0000	70,0000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Мурманская область	55,8000	2024	-	-	-	-	-	-	-	61,40 00	63,40 00	65,00 00	67,00 00	69,00 00	70,00 00
Ненецкий автономный округ	53,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	55,00 00	57,00 00	59,00 00	61,00 00	65,00 00	70,00 00
Новгородская область	53,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	55,00 00	57,00 00	59,00 00	61,00 00	65,00 00	70,00 00
Псковская область	70,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00
Республика Карелия	17,8000	2024	-	-	-	-	-	-	-	35,00 00	45,00 00	55,00 00	60,00 00	65,00 00	70,00 00
Республика Коми	46,7000	2024	-	-	-	-	-	-	-	51,40 00	56,50 00	61,60 00	66,80 00	68,00 00	70,00 00
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	70,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00
Карачаево-Черкесская Республика	70,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00
Республика Дагестан	70,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00
Республика Ингушетия	70,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00
Республика Северная	70,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Осетия - Алания										00	00	00	00	00	00
Ставропольский край	28,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	35,00 00	45,00 00	55,00 00	60,00 00	65,00 00	70,00 00
Чеченская Республика	70,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	70,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00
Иркутская область	53,9000	2024	-	-	-	-	-	-	-	59,30 00	63,40 00	65,00 00	67,00 00	69,00 00	70,00 00
Кемеровская область - Кузбасс	53,6000	2024	-	-	-	-	-	-	-	58,90 00	63,40 00	65,00 00	67,00 00	69,00 00	70,00 00
Красноярский край	70,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00
Новосибирская область	52,5000	2024	-	-	-	-	-	-	-	57,70 00	63,40 00	65,00 00	67,00 00	69,00 00	70,00 00
Омская область	43,7000	2024	-	-	-	-	-	-	-	48,00 00	52,80 00	57,60 00	62,40 00	65,30 00	70,00 00
Республика Алтай	70,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00
Республика Тыва	51,6000	2024	-	-	-	-	-	-	-	56,70 00	63,40 00	65,00 00	67,00 00	69,00 00	70,00 00

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Хакасия	45,3000	2024	-	-	-	-	-	-	-	49,8000	54,8000	59,8000	64,7000	67,7000	70,0000
Томская область	45,4000	2024	-	-	-	-	-	-	-	49,8000	54,8000	59,8000	64,8000	67,8000	70,0000
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	70,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000
Свердловская область	51,6000	2024	-	-	-	-	-	-	-	56,7000	63,4000	65,0000	67,0000	69,0000	70,0000
Тюменская область	70,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	42,6000	2024	-	-	-	-	-	-	-	46,8000	51,5000	56,2000	60,8000	65,0000	70,0000
Челябинская область	25,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	35,0000	45,0000	55,0000	60,0000	65,0000	70,0000
Ямало-Ненецкий автономный округ	70,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	53,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	55,0000	57,0000	59,0000	61,0000	65,0000	70,0000
Брянская область	63,4000	2024	-	-	-	-	-	-	-	65,0000	65,0000	67,0000	69,0000	70,0000	70,0000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Владимирская область	62,3000	2024	-	-	-	-	-	-	-	64,00 00	65,00 00	67,00 00	69,00 00	70,00 00	70,00 00
Воронежская область	50,2000	2024	-	-	-	-	-	-	-	55,20 00	60,70 00	65,00 00	67,00 00	69,00 00	70,00 00
город федерального значения Москва	44,7000	2024	-	-	-	-	-	-	-	49,10 00	54,00 00	58,90 00	63,80 00	66,80 00	70,00 00
Ивановская область	42,3000	2024	-	-	-	-	-	-	-	46,50 00	51,10 00	55,80 00	60,40 00	63,20 00	70,00 00
Калужская область	25,5000	2024	-	-	-	-	-	-	-	28,00 00	30,90 00	40,00 00	50,00 00	60,00 00	70,00 00
Костромская область	53,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	55,00 00	57,00 00	59,00 00	61,00 00	65,00 00	70,00 00
Курская область	70,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00
Липецкая область	43,2000	2024	-	-	-	-	-	-	-	47,40 00	52,20 00	56,90 00	61,70 00	65,00 00	70,00 00
Московская область	55,8000	2024	-	-	-	-	-	-	-	61,40 00	63,40 00	65,00 00	67,00 00	69,00 00	70,00 00
Орловская область	46,7000	2024	-	-	-	-	-	-	-	51,40 00	56,50 00	61,60 00	66,80 00	68,00 00	70,00 00
Рязанская область	53,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	55,00 00	57,00 00	59,00 00	61,00 00	65,00 00	70,00 00
Смоленская область	63,4000	2024	-	-	-	-	-	-	-	65,00	67,00	69,00	70,00	70,00	70,00

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
										00	00	00	00	00	00
Тамбовская область	53,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	55,00 00	57,00 00	59,00 00	61,00 00	65,00 00	70,00 00
Тверская область	25,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	35,00 00	45,00 00	55,00 00	60,00 00	65,00 00	70,00 00
Тульская область	52,5000	2024	-	-	-	-	-	-	-	55,00 00	57,00 00	59,00 00	61,00 00	65,00 00	70,00 00
Ярославская область	42,3000	2024	-	-	-	-	-	-	-	46,50 00	51,10 00	55,80 00	64,00 00	65,00 00	70,00 00
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	42,3000	2024	-	-	-	-	-	-	-	46,50 00	51,10 00	55,80 00	60,40 00	65,00 00	70,00 00
Волгоградская область	44,5000	2024	-	-	-	-	-	-	-	48,90 00	53,70 00	58,60 00	63,50 00	66,40 00	70,00 00
город федерального значения Севастополь	25,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	35,00 00	45,00 00	55,00 00	60,00 00	65,00 00	70,00 00
Донецкая Народная Республика	47,1000	2024	-	-	-	-	-	-	-	51,40 00	56,50 00	61,60 00	66,80 00	68,00 00	70,00 00
Запорожская область	15,6000	2024	-	-	-	-	-	-	-	25,00 00	35,00 00	45,00 00	55,00 00	65,00 00	70,00 00
Краснодарский край	46,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	50,50 00	55,60 00	60,60 00	65,70 00	68,70 00	70,00 00

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Луганская Народная Республика	53,7000	2024	-	-	-	-	-	-	-	55,0000	57,0000	59,0000	61,0000	65,0000	70,0000
Республика Адыгея (Адыгея)	70,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000
Республика Калмыкия	70,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000
Республика Крым	46,4000	2024	-	-	-	-	-	-	-	51,0000	56,1000	61,2000	66,2000	69,3000	70,0000
Ростовская область	25,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	35,0000	45,0000	55,0000	60,0000	65,0000	70,0000
Херсонская область	13,7000	2024	-	-	-	-	-	-	-	25,0000	35,0000	45,0000	55,0000	65,0000	70,0000
Доля лиц, принятых с целью оказания первичной медико-санитарной помощи одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения Процент															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	81,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	85,0000	89,0000	94,0000	99,0000	100,0000	100,0000
Еврейская автономная область	34,5000	2024	-	-	-	-	-	-	-	46,5000	56,5000	65,5000	75,5000	90,0000	100,0000
Забайкальский край	63,4000	2024	-	-	-	-	-	-	-	67,4000	71,4000	76,4000	81,4000	92,0000	100,0000
Камчатский край															

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	43,1000	2024	-	-	-	-	-	-	-	55,1000	65,1000	74,1000	84,1000	92,0000	100,0000
Магаданская область	46,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	58,0000	62,0000	71,0000	81,0000	92,0000	100,0000
Приморский край	69,7000	2024	-	-	-	-	-	-	-	73,7000	77,7000	82,7000	87,7000	93,0000	100,0000
Республика Бурятия	78,8000	2024	-	-	-	-	-	-	-	82,8000	86,8000	91,8000	96,8000	100,0000	100,0000
Республика Саха (Якутия)	70,7000	2024	-	-	-	-	-	-	-	74,7000	78,7000	83,7000	88,7000	93,0000	100,0000
Сахалинская область	34,6000	2024	-	-	-	-	-	-	-	46,6000	56,6000	65,6000	75,6000	90,0000	100,0000
Хабаровский край	68,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	72,0000	76,0000	81,0000	86,0000	91,0000	100,0000
Чукотский автономный округ	20,7000	2024	-	-	-	-	-	-	-	34,7000	44,7000	53,7000	63,7000	78,0000	100,0000
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	63,5000	2024	-	-	-	-	-	-	-	67,5000	71,5000	76,5000	81,5000	92,0000	100,0000
Нижегородская область	100,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
Оренбургская область	64,8000	2024	-	-	-	-	-	-	-	68,8000	72,8000	77,8000	82,8000	92,0000	100,0000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Пензенская область	100,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
Пермский край	75,2000	2024	-	-	-	-	-	-	-	79,2000	83,2000	88,2000	93,2000	95,0000	100,0000
Республика Башкортостан	93,4000	2024	-	-	-	-	-	-	-	97,4000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
Республика Марий Эл	60,5000	2024	-	-	-	-	-	-	-	64,5000	68,5000	76,5000	81,5000	92,0000	100,0000
Республика Мордовия	100,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
Республика Татарстан (Татарстан)	100,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
Самарская область	100,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
Саратовская область	75,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	79,0000	83,0000	88,0000	93,0000	95,0000	100,0000
Удмуртская Республика	64,2000	2024	-	-	-	-	-	-	-	68,2000	72,2000	77,2000	82,2000	92,0000	100,0000
Ульяновская область	83,2000	2024	-	-	-	-	-	-	-	87,2000	91,2000	96,2000	100,0000	100,0000	100,0000
Чувашская Республика - Чувашия	76,5000	2024	-	-	-	-	-	-	-	80,5000	84,5000	89,5000	94,5000	95,0000	100,0000
Северо-Западный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
федеральный округ															
Архангельская область	42,5000	2024	-	-	-	-	-	-	-	54,5000	64,5000	73,5000	83,5000	92,0000	100,0000
Вологодская область	82,4000	2024	-	-	-	-	-	-	-	86,4000	90,4000	95,4000	100,0000	100,0000	100,0000
город федерального значения Санкт-Петербург	52,6000	2024	-	-	-	-	-	-	-	56,6000	60,6000	69,6000	79,6000	90,0000	100,0000
Калининградская область	63,7000	2024	-	-	-	-	-	-	-	67,7000	71,7000	76,7000	81,7000	92,0000	100,0000
Ленинградская область	100,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
Мурманская область	74,6000	2024	-	-	-	-	-	-	-	78,6000	82,6000	87,6000	92,6000	95,0000	100,0000
Ненецкий автономный округ	100,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
Новгородская область	56,9000	2024	-	-	-	-	-	-	-	60,9000	64,9000	73,9000	83,9000	92,0000	100,0000
Псковская область	60,3000	2024	-	-	-	-	-	-	-	64,3000	68,3000	76,3000	81,3000	90,0000	100,0000
Республика Карелия	47,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	51,0000	61,0000	70,0000	80,0000	92,0000	100,0000
Республика Коми	53,1000	2024	-	-	-	-	-	-	-	57,1000	61,1000	70,1000	80,1000	90,0000	100,0000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	67,4000	2024	-	-	-	-	-	-	-	71,4000	75,4000	80,4000	85,4000	91,0000	100,0000
Карачаево-Черкесская Республика	35,2000	2024	-	-	-	-	-	-	-	47,2000	57,2000	66,2000	76,2000	90,0000	100,0000
Республика Дагестан	76,3000	2024	-	-	-	-	-	-	-	80,3000	84,3000	89,3000	94,3000	95,0000	100,0000
Республика Ингушетия	100,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
Республика Северная Осетия - Алания	76,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	80,0000	84,0000	89,0000	94,0000	95,0000	100,0000
Ставропольский край	100,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
Чеченская Республика	77,3000	2024	-	-	-	-	-	-	-	81,3000	85,3000	90,3000	95,3000	100,0000	100,0000
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	76,9000	2024	-	-	-	-	-	-	-	80,9000	84,9000	89,9000	94,9000	95,0000	100,0000
Иркутская область	61,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	65,0000	69,0000	77,0000	82,0000	92,0000	100,0000
Кемеровская область - Кузбасс	93,4000	2024	-	-	-	-	-	-	-	97,4000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Красноярский край	75,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	79,00 00	83,00 00	88,00 00	93,00 00	95,00 00	100,0 000
Новосибирская область	72,5000	2024	-	-	-	-	-	-	-	76,50 00	80,50 00	85,50 00	90,50 00	95,00 00	100,0 000
Омская область	62,8000	2024	-	-	-	-	-	-	-	66,80 00	70,80 00	75,80 00	80,80 00	90,00 00	100,0 000
Республика Алтай	54,9000	2024	-	-	-	-	-	-	-	58,90 00	62,90 00	71,90 00	81,90 00	92,00 00	100,0 000
Республика Тыва	60,7000	2024	-	-	-	-	-	-	-	64,70 00	68,70 00	76,70 00	81,70 00	92,00 00	100,0 000
Республика Хакасия	57,5000	2024	-	-	-	-	-	-	-	61,50 00	65,50 00	74,50 00	84,50 00	92,00 00	100,0 000
Томская область	40,2000	2024	-	-	-	-	-	-	-	52,20 00	62,20 00	71,20 00	81,20 00	92,00 00	100,0 000
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	51,6000	2024	-	-	-	-	-	-	-	55,60 00	65,60 00	74,60 00	83,60 00	92,00 00	100,0 000
Свердловская область	100,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000
Тюменская область	79,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	83,00 00	87,00 00	92,00 00	97,00 00	100,0 000	100,0 000
Ханты-Мансийский	52,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	56,00	65,00	74,00	83,00	92,00	100,0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
автономный округ - Югра										00	00	00	00	00	000
Челябинская область	57,9000	2024	-	-	-	-	-	-	-	61,900 00	65,900 00	74,900 00	83,900 00	92,000 00	100,0 000
Ямало-Ненецкий автономный округ	72,1000	2024	-	-	-	-	-	-	-	76,100 00	80,100 00	85,100 00	90,100 00	95,000 00	100,0 000
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	75,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	79,000 00	83,000 00	88,000 00	93,000 00	95,000 00	100,0 000
Брянская область	77,8000	2024	-	-	-	-	-	-	-	81,800 00	85,800 00	90,800 00	95,800 00	100,0 000	100,0 000
Владимирская область	65,2000	2024	-	-	-	-	-	-	-	69,200 00	73,200 00	78,200 00	83,200 00	92,000 00	100,0 000
Воронежская область	79,5000	2024	-	-	-	-	-	-	-	83,500 00	87,500 00	92,500 00	97,500 00	100,0 000	100,0 000
город федерального значения Москва	96,5000	2024	-	-	-	-	-	-	-	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000
Ивановская область	76,6000	2024	-	-	-	-	-	-	-	80,600 00	84,600 00	89,600 00	94,600 00	95,000 00	100,0 000
Калужская область	71,9000	2024	-	-	-	-	-	-	-	75,900 00	79,900 00	84,900 00	89,900 00	92,000 00	100,0 000
Костромская область	57,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	61,000 00	65,000 00	74,000 00	84,000 00	92,000 00	100,0 000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Курская область	79,5000	2024	-	-	-	-	-	-	-	83,5000	87,5000	92,5000	97,5000	100,0000	100,0000
Липецкая область	100,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
Московская область	64,7000	2024	-	-	-	-	-	-	-	68,7000	72,7000	77,7000	82,7000	92,0000	100,0000
Орловская область	76,2000	2024	-	-	-	-	-	-	-	80,2000	84,2000	89,2000	94,2000	95,0000	100,0000
Рязанская область	75,1000	2024	-	-	-	-	-	-	-	79,1000	83,1000	88,1000	93,1000	95,0000	100,0000
Смоленская область	55,9000	2024	-	-	-	-	-	-	-	59,9000	63,9000	72,9000	82,9000	92,0000	100,0000
Тамбовская область	100,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
Тверская область	50,1000	2024	-	-	-	-	-	-	-	54,1000	64,1000	73,1000	83,1000	92,0000	100,0000
Тульская область	63,1000	2024	-	-	-	-	-	-	-	67,1000	71,1000	76,1000	81,1000	92,0000	100,0000
Ярославская область	50,6000	2024	-	-	-	-	-	-	-	54,6000	64,6000	73,6000	83,6000	92,0000	100,0000
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	100,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Волгоградская область	100,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
город федерального значения Севастополь	73,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	77,0000	81,0000	86,0000	91,0000	95,0000	100,0000
Донецкая Народная Республика	15,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	25,0000	35,0000	45,0000	55,0000	75,0000	100,0000
Запорожская область	18,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	25,0000	35,0000	45,0000	55,0000	75,0000	100,0000
Краснодарский край	80,7000	2024	-	-	-	-	-	-	-	84,7000	88,7000	93,7000	98,7000	100,0000	100,0000
Луганская Народная Республика	40,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	52,0000	62,0000	72,0000	82,0000	92,0000	100,0000
Республика Адыгея (Адыгея)	97,8000	2024	-	-	-	-	-	-	-	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
Республика Калмыкия	63,3000	2024	-	-	-	-	-	-	-	67,3000	71,3000	76,3000	81,3000	92,0000	100,0000
Республика Крым	87,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	91,0000	95,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
Ростовская область	100,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
Херсонская область	15,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	25,0000	35,0000	45,0000	55,0000	75,0000	100,0000
Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан Процент															

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Еврейская автономная область	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Забайкальский край	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Камчатский край	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Магаданская область	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Приморский край	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Республика Бурятия	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Республика Саха (Якутия)	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Сахалинская область	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Хабаровский край	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Чукотский автономный округ	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Нижегородская область	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Оренбургская область	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Пензенская область	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Пермский край	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Республика Башкортостан	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Республика Марий Эл	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Республика Мордовия	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Республика Татарстан (Татарстан)	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Самарская область	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Саратовская область	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,50	94,50	92,50	90,00	87,50	85,00

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
										00	00	00	00	00	00
Удмуртская Республика	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Ульяновская область	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Чувашская Республика - Чувашия	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Вологодская область	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
город федерального значения Санкт-Петербург	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Калининградская область	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Ленинградская область	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Мурманская область	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Ненецкий автономный округ	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Новгородская область	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Псковская область	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Республика Карелия	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Республика Коми	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Карачаево-Черкесская Республика	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Республика Дагестан	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Республика Ингушетия	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Республика Северная Осетия - Алания	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Ставропольский край	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Чеченская Республика	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Иркутская область	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Кемеровская область - Кузбасс	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Красноярский край	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Новосибирская область	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Омская область	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Республика Алтай	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Республика Тыва	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Республика Хакасия	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Томская область	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Уральский федеральный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
округ															
Курганская область	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Свердловская область	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Тюменская область	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Челябинская область	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Ямало-Ненецкий автономный округ	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Брянская область	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Владимирская область	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Воронежская область	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
город федерального значения Москва	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Ивановская область	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Калужская область	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Костромская область	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Курская область	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Липецкая область	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Московская область	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Орловская область	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Рязанская область	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Смоленская область	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Тамбовская область	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Тверская область	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Тульская область	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Ярославская область	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Волгоградская область	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
город федерального значения Севастополь	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Донецкая Народная Республика	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Запорожская область	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Краснодарский край	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Луганская Народная Республика	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Республика Адыгея (Адыгея)	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Республика Калмыкия	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,50	94,50	92,50	90,00	87,50	85,00

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
										00	00	00	00	00	00
Республика Крым	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Ростовская область	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000
Херсонская область	98,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта
Модернизация первичного звена
здравоохранения Российской Федерации

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи																
Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1362.3000	3856.1000	9646.6000	15612.9000	21759.3000	28089.6000
Всего по Российской Федерации	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1362.3000	3856.1000	9646.6000	15612.9000	21759.3000	28089.6000
Центральный федеральный округ	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	339.6080	961.2820	2404.7970	3892.1280	5424.3610	7002.4420
Курская область	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	10.4490	29.5760	73.9880	119.7480	166.8900	215.4430
Ярославская область	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	13.1070	37.0970	92.8100	150.2070	209.3400	270.2460
Белгородская область	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	17.2630	48.8630	122.2380	197.8400	275.7250	355.9400

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Брянская область	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	13.7210	38.8370	97.1570	157.2470	219.1510	282.9070
Владимирская область	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	11.0370	31.2420	78.1570	126.4960	176.2940	227.5820
город федерального значения Москва	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	93.9720	265.9950	665.4260	1076.9830	1500.9640	1937.6310
Ивановская область	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.8970	25.1830	62.9990	101.9630	142.1030	183.4440
Калужская область	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.6300	24.4290	61.1130	98.9100	137.8490	177.9520
Костромская область	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.3240	17.9010	44.7820	72.4800	101.0130	130.4000
Воронежская область	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	31.5900	89.4180	223.6930	362.0450	504.5730	651.3650
Липецкая область	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.8730	27.9450	69.9090	113.1470	157.6900	203.5660
Московская область	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	48.9270	138.4920	346.4590	560.7390	781.4870	1008.8410
Орловская область	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.9970	22.6370	56.6290	91.6530	127.7350	164.8960

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Рязанская область	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	12.4270	35.1760	87.9970	142.4230	198.4910	256.2370
Смоленская область	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.9270	19.6080	49.0510	79.3890	110.6420	142.8310
Тамбовская область	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	11.0210	31.1950	78.0390	126.3050	176.0290	227.2400
Тверская область	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.2900	26.2950	65.7820	106.4670	148.3810	191.5480
Тульская область	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	18.1560	51.3930	128.5680	208.0860	290.0040	374.3730
Северо-Западный федеральный округ	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	130.0570	368.1370	920.9480	1490.5420	2077.3310	2681.6740
город федерального значения Санкт-Петербург	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	56.9520	161.2080	403.2860	652.7130	909.6700	1174.3140
Вологодская область	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	10.3420	29.2730	73.2310	118.5230	165.1830	213.2380
Архангельская область	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.6460	27.3040	68.3040	110.5490	154.0690	198.8920
Мурманская область	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.0940	14.4200	36.0740	58.3850	81.3700	105.0420

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ненецкий автономный округ	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.3490	0.9880	2.4710	3.9990	5.5740	7.1950
Республика Коми	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.9660	22.5490	56.4100	91.2990	127.2410	164.2580
Псковская область	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.6220	13.0830	32.7290	52.9720	73.8250	95.3030
Республика Карелия	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.3050	17.8460	44.6440	72.2560	100.7010	129.9980
Калининградская область	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.4800	21.1730	52.9680	85.7280	119.4770	154.2350
Новгородская область	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.6510	10.3330	25.8500	41.8380	58.3080	75.2710
Ленинградская область	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	17.6500	49.9600	124.9810	202.2800	281.9130	363.9280
Южный федеральный округ	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	200.0630	566.3010	1416.6810	2292.8850	3195.5300	4125.1880
Волгоградская область	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	22.7940	64.5220	161.4100	261.2410	364.0840	470.0050
Астраханская область	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.1910	11.8630	29.6770	48.0320	66.9400	86.4150

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Херсонская область	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.9690	5.5740	13.9450	22.5700	31.4550	40.6060
Ростовская область	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	49.0180	138.7510	347.1050	561.7850	782.9450	1010.7230
Республика Крым	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	14.2900	40.4490	101.1890	163.7740	228.2470	294.6500
Республика Калмыкия	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0780	5.8820	14.7160	23.8170	33.1930	42.8500
город федерального значения Севастополь	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.6620	13.1970	33.0130	53.4310	74.4660	96.1300
Донецкая Народная Республика	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	25.8110	73.0600	182.7690	295.8100	412.2620	532.1990
Республика Адыгея (Адыгея)	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.1800	9.0020	22.5200	36.4490	50.7980	65.5760
Запорожская область	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.8360	8.0280	20.0820	32.5030	45.2980	58.4760
Краснодарский край	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	53.2290	150.6690	376.9200	610.0410	850.1980	1097.5410
Луганская Народная Республика	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	16.0050	45.3040	113.3350	183.4320	255.6440	330.0170

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Северо-Кавказский федеральный округ	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	57.0450	161.4720	403.9440	653.7780	911.1540	1176.2300
Республика Дагестан	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	12.0230	34.0320	85.1360	137.7920	192.0370	247.9050
Чеченская Республика	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.9570	19.6930	49.2660	79.7360	111.1260	143.4550
Ставропольский край	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	20.2450	57.3040	143.3540	232.0160	323.3550	417.4270
Республика Северная Осетия - Алания	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.2140	11.9290	29.8420	48.2990	67.3120	86.8950
Республика Ингушетия	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.1180	5.9960	14.9990	24.2760	33.8330	43.6760
Карачаево-Черкесская Республика	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.6750	13.2330	33.1040	53.5780	74.6710	96.3940
Кабардино-Балкарская Республика	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.8130	19.2850	48.2430	78.0810	108.8200	140.4780
Приволжский федеральный округ	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	312.5830	884.7890	2213.4310	3582.4090	4992.7110	6445.2100
Кировская область	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	15.5320	43.9640	109.9830	178.0060	248.0820	320.2550

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Нижегородская область	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	32.1760	91.0770	227.8430	368.7610	513.9330	663.4480
Оренбургская область	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	24.7540	70.0690	175.2890	283.7030	395.3900	510.4180
Пензенская область	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	14.4340	40.8560	102.2070	165.4210	230.5430	297.6130
Пермский край	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	22.1890	62.8070	157.1210	254.2980	354.4080	457.5140
Республика Башкортостан	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	47.4110	134.2020	335.7260	543.3680	757.2780	977.5890
Республика Марий Эл	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.9160	22.4080	56.0570	90.7270	126.4440	163.2290
Ульяновская область	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	10.8790	30.7930	77.0320	124.6760	173.7570	224.3070
Удмуртская Республика	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	15.8770	44.9400	112.4240	181.9580	253.5900	327.3650
Саратовская область	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	21.2870	60.2540	150.7340	243.9610	340.0020	438.9170
Чувашская Республика - Чувашия	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	14.3450	40.6040	101.5770	164.4010	229.1220	295.7790

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Самарская область	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	34.4570	97.5320	243.9920	394.8970	550.3580	710.4710
Республика Татарстан (Татарстан)	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	41.9020	118.6060	296.7100	480.2210	669.2720	863.9800
Республика Мордовия	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.4240	26.6770	66.7360	108.0110	150.5320	194.3250
Уральский федеральный округ	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	104.7460	296.4930	741.7210	1200.4670	1673.0610	2159.7930
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	14.7990	41.8910	104.7960	169.6120	236.3840	305.1530
Тюменская область	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	13.8380	39.1700	97.9900	158.5960	221.0320	285.3350
Свердловская область	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	33.0370	93.5130	233.9360	378.6220	527.6760	681.1900
Курганская область	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.6700	24.5400	61.3910	99.3610	138.4770	178.7630
Ямало-Ненецкий автономный округ	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.4020	12.4610	31.1730	50.4530	70.3150	90.7710
Челябинская область	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	30.0000	84.9180	212.4350	343.8230	479.1770	618.5810

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Сибирский федеральный округ	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	159.5890	451.7300	1130.0660	1829.0010	2549.0320	3290.6050
Омская область	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	18.0290	51.0330	127.6660	206.6260	287.9700	371.7470
Республика Тыва	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.7250	4.8830	12.2160	19.7720	27.5560	35.5720
Красноярский край	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	26.6520	75.4420	188.7280	305.4540	425.7040	549.5510
Кемеровская область - Кузбасс	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	19.6740	55.6880	139.3110	225.4730	314.2360	405.6550
Иркутская область	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	19.6390	55.5910	139.0690	225.0820	313.6900	404.9500
Алтайский край	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	30.2510	85.6280	214.2110	346.6990	483.1850	623.7550
Республика Хакасия	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.3370	12.2750	30.7070	49.7000	69.2650	89.4160
Томская область	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.9270	19.6070	49.0500	79.3870	110.6390	142.8270
Республика Алтай	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.9810	5.6070	14.0270	22.7030	31.6410	40.8460

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Новосибирская область	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	30.3740	85.9760	215.0810	348.1050	485.1460	626.2860
Дальневосточный федеральный округ	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	58.6090	165.8960	415.0120	671.6900	936.1200	1208.4580
Амурская область	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.9540	16.8530	42.1610	68.2370	95.1000	122.7670
Чукотский автономный округ	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.3190	0.9020	2.2550	3.6500	5.0880	6.5680
Хабаровский край	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.0450	22.7730	56.9700	92.2060	128.5050	165.8900
Сахалинская область	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.1390	11.7150	29.3060	47.4310	66.1030	85.3340
Республика Саха (Якутия)	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.4220	26.6690	66.7160	107.9780	150.4870	194.2670
Республика Бурятия	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.9950	22.6300	56.6140	91.6280	127.7000	164.8510
Приморский край	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	13.2140	37.4040	93.5700	151.4420	211.0620	272.4640
Магаданская область	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.7010	1.9840	4.9630	8.0330	11.1950	14.4520

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Камчатский край	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.1640	6.1260	15.3260	24.8040	34.5690	44.6260
Забайкальский край	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.0170	17.0310	42.6060	68.9570	96.1030	124.0620
Еврейская автономная область	Тысяча человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.6390	1.8090	4.5250	7.3240	10.2080	13.1770
Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2016.0000	2765.0000	3492.0000	4707.0000	6095.0000	7466.0000
Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2016.0000	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	376.0000	-	-	-	-	-
Рязанская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	33.0000	-	-	-	-	-
Орловская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	-	-	-	-	-
Липецкая область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	12.0000	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Курская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.0000	-	-	-	-	-
Владимирская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	16.0000	-	-	-	-	-
Калужская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	11.0000	-	-	-	-	-
Ивановская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	35.0000	-	-	-	-	-
Воронежская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	21.0000	-	-	-	-	-
Смоленская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	27.0000	-	-	-	-	-
Костромская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	44.0000	-	-	-	-	-
Брянская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	25.0000	-	-	-	-	-
Белгородская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.0000	-	-	-	-	-
Тамбовская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	16.0000	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Тульская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	41.0000	-	-	-	-	-
Ярославская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	79.0000	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	134.0000	-	-	-	-	-
Республика Карелия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	58.0000	-	-	-	-	-
Псковская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	35.0000	-	-	-	-	-
Новгородская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-
Мурманская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	19.0000	-	-	-	-	-
Архангельская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	16.0000	-	-	-	-	-
Республика Коми	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
											0					
Южный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	80.0000	-	-	-	-	-
Волгоградская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	11.0000	-	-	-	-	-
Краснодарский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.0000	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-
Республика Крым	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	17.0000	-	-	-	-	-
Ростовская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	32.0000	-	-	-	-	-
Астраханская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	11.0000	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	116.0000	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	76.00	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
											00					
Ставропольский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	27.00 00	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.000 0	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.000 0	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	787.0 000	-	-	-	-	-
Оренбургская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	103.0 000	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	51.00 00	-	-	-	-	-
Ульяновская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	18.00 00	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.000 0	-	-	-	-	-
Саратовская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
											00					
Кировская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.0000	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	151.0000	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	12.0000	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.0000	-	-	-	-	-
Пермский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	-	-	-	-	-
Пензенская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.0000	-	-	-	-	-
Нижегородская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	326.000	-	-	-	-	-
Самарская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	80.0000	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	235.000	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	14.00	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
округ - Югра											00					
Челябинская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	71.00 00	-	-	-	-	-
Тюменская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	13.00 00	-	-	-	-	-
Свердловская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	91.00 00	-	-	-	-	-
Курганская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	46.00 00	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	228.0 000	-	-	-	-	-
Томская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.000 0	-	-	-	-	-
Республика Тыва	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.000 0	-	-	-	-	-
Омская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	118.0 000	-	-	-	-	-
Новосибирская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	-	-	-	-	-
Красноярский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	31.00	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
											00					
Кемеровская область - Кузбасс	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	32.00 00	-	-	-	-	-
Иркутская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	34.00 00	-	-	-	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	60.00 00	-	-	-	-	-
Еврейская автономная область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	-	-	-	-	-
Забайкальский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	19.00 00	-	-	-	-	-
Камчатский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.000 0	-	-	-	-	-
Магаданская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	-	-	-	-	-
Хабаровский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	14.00 00	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	-	-	-	-	-
Сахалинская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.000	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
											0					
Чукотский автономный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	-	-	-	-	-
Приморский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	-	-	-	-	-
Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	45823.0000	47748.0000	50218.0000	53860.0000	57283.0000	61814.0000
Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	45823.0000	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6573.0000	-	-	-	-	-
Калужская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1214.0000	-	-	-	-	-
Липецкая область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	117.0000	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Костромская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	94.0000	-	-	-	-	-
Курская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	25.0000	-	-	-	-	-
Московская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.0000	-	-	-	-	-
Рязанская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	272.0000	-	-	-	-	-
Смоленская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1015.0000	-	-	-	-	-
Тамбовская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	38.0000	-	-	-	-	-
Тверская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	-	-	-	-	-
Ивановская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	55.0000	-	-	-	-	-
Орловская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1244.0000	-	-	-	-	-
Воронежская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	218.0000	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ярославская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	376.0000	-	-	-	-	-
Брянская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	734.0000	-	-	-	-	-
Белгородская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	119.0000	-	-	-	-	-
Тульская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	68.0000	-	-	-	-	-
Владимирская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	971.0000	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8396.0000	-	-	-	-	-
Республика Коми	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2942.0000	-	-	-	-	-
Архангельская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	161.0000	-	-	-	-	-
Вологодская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	227.0000	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1396.0000	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Калининградская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	81.0000	-	-	-	-	-
Ленинградская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	312.0000	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	22.0000	-	-	-	-	-
Новгородская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	161.0000	-	-	-	-	-
Мурманская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	290.0000	-	-	-	-	-
Псковская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2582.0000	-	-	-	-	-
Республика Карелия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	222.0000	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8668.0000	-	-	-	-	-
Астраханская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	85.0000	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	10.0000	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Донецкая Народная Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1332.0000	-	-	-	-	-
Краснодарский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1550.0000	-	-	-	-	-
Волгоградская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	246.0000	-	-	-	-	-
Республика Крым	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	51.0000	-	-	-	-	-
Ростовская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4011.0000	-	-	-	-	-
Херсонская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1368.0000	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	15.0000	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1399.0000	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	102.0000	-	-	-	-	-
Ставропольский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	464.0000	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Северная Осетия - Алания	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	47.0000	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.0000	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	746.0000	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.0000	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	23.0000	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	12591.0000	-	-	-	-	-
Нижегородская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1756.0000	-	-	-	-	-
Кировская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	555.0000	-	-	-	-	-
Оренбургская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	836.0000	-	-	-	-	-
Пермский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	29.0000	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Башкортостан	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4980.0000	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.0000	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	255.0000	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	114.0000	-	-	-	-	-
Самарская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	812.0000	-	-	-	-	-
Саратовская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	785.0000	-	-	-	-	-
Пензенская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	355.0000	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1838.0000	-	-	-	-	-
Ульяновская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	150.0000	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	120.0000	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Уральский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1298.0000	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	156.0000	-	-	-	-	-
Челябинская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	78.0000	-	-	-	-	-
Тюменская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	131.0000	-	-	-	-	-
Свердловская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	811.0000	-	-	-	-	-
Курганская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	120.0000	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3033.0000	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	435.0000	-	-	-	-	-
Алтайский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	17.0000	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Красноярский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	658.0000	-	-	-	-	-
Иркутская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	164.0000	-	-	-	-	-
Омская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.0000	-	-	-	-	-
Томская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	101.0000	-	-	-	-	-
Новосибирская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1442.0000	-	-	-	-	-
Республика Алтай	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	30.0000	-	-	-	-	-
Республика Тыва	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	179.0000	-	-	-	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3865.0000	-	-	-	-	-
Хабаровский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1213.0000	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Саха (Якутия)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	139.0000	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2068.0000	-	-	-	-	-
Приморский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	258.0000	-	-	-	-	-
Магаданская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.0000	-	-	-	-	-
Забайкальский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	31.0000	-	-	-	-	-
Еврейская автономная область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	13.0000	-	-	-	-	-
Амурская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	134.0000	-	-	-	-	-
Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3216.0000	4054.0000	4807.0000	6066.0000	7461.0000	9433.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
федерального проекта)																
Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3216.0000	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	488.0000	-	-	-	-	-
Ивановская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	-	-	-	-	-
Воронежская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	65.0000	-	-	-	-	-
Владимирская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	24.0000	-	-	-	-	-
Брянская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	17.0000	-	-	-	-	-
Белгородская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	34.0000	-	-	-	-	-
Калужская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	25.0000	-	-	-	-	-
Костромская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-
Тульская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
											00					
Рязанская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	23.00 00	-	-	-	-	-
Смоленская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	61.00 00	-	-	-	-	-
Тамбовская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	87.00 00	-	-	-	-	-
Тверская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	68.00 00	-	-	-	-	-
Орловская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	39.00 00	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	183.0 000	-	-	-	-	-
Архангельская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	20.00 00	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	-	-	-	-	-
Мурманская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	93.00 00	-	-	-	-	-
			2024	-	-	-	-	-	-	-	2.000	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Карелия	Единица	0.0000									0					
Республика Коми	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	15.000	-	-	-	-	-
Калининградская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.0000	-	-	-	-	-
Псковская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	-	-	-	-
Вологодская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	25.000	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	481.000	-	-	-	-	-
Астраханская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	27.000	-	-	-	-	-
Волгоградская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	36.000	-	-	-	-	-
Донецкая Народная Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	65.000	-	-	-	-	-
Запорожская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	22.000	-	-	-	-	-
			2024	-	-	-	-	-	-	-	150.0	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Краснодарский край	Единица	0.0000									000					
Луганская Народная Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	34.00 00	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	13.00 00	-	-	-	-	-
Республика Крым	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	46.00 00	-	-	-	-	-
Херсонская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.000 0	-	-	-	-	-
Ростовская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	83.00 00	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	627.0 000	-	-	-	-	-
Ставропольский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	320.0 000	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	14.00 00	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.000 0	-	-	-	-	-
			2024													

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Дагестан	Единица	0.0000		-	-	-	-	-	-	-	171.0000	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.0000	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	105.0000	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	557.0000	-	-	-	-	-
Оренбургская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96.0000	-	-	-	-	-
Пензенская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	31.0000	-	-	-	-	-
Пермский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.0000	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	99.0000	-	-	-	-	-
Самарская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	197.0000	-	-	-	-	-
Саратовская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.0000	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ульяновская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	-	-	-	-
Кировская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	65.000	-	-	-	-	-
Нижегородская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	34.000	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	169.000	-	-	-	-	-
Тюменская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	34.000	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.0000	-	-	-	-	-
Свердловская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	128.000	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	535.000	-	-	-	-	-
Новосибирская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	339.000	-	-	-	-	-
Омская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.0000	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Алтай	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.0000	-	-	-	-	-
Республика Тыва	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	48.0000	-	-	-	-	-
Томская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	27.0000	-	-	-	-	-
Иркутская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	75.0000	-	-	-	-	-
Красноярский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	32.0000	-	-	-	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	176.0000	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.0000	-	-	-	-	-
Еврейская автономная область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-
Забайкальский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-
Приморский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	86.0000	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Саха (Якутия)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	45.0000	-	-	-	-	-
Хабаровский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	13.0000	-	-	-	-	-
Амурская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	25.0000	-	-	-	-	-
Созданы объекты первичного звена здравоохранения																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1598.0000	1917.0000	2234.0000	2765.0000	3373.0000	3969.0000
Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1598.0000	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	360.0000	-	-	-	-	-
Рязанская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	23.0000	-	-	-	-	-
Орловская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	18.0000	-	-	-	-	-
Московская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.0000	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Липецкая область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	24.000	-	-	-	-	-
Курская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	44.000	-	-	-	-	-
Ярославская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	13.000	-	-	-	-	-
Тульская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	21.000	-	-	-	-	-
Тверская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	73.000	-	-	-	-	-
Тамбовская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	16.000	-	-	-	-	-
Смоленская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	29.000	-	-	-	-	-
Белгородская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	-	-	-	-	-
Владимирская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	36.000	-	-	-	-	-
Костромская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Калужская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	15.0000	-	-	-	-	-
Ивановская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	12.0000	-	-	-	-	-
Воронежская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	25.0000	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	150.0000	-	-	-	-	-
Калининградская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-
Республика Коми	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	33.0000	-	-	-	-	-
Республика Карелия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	18.0000	-	-	-	-	-
Вологодская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	-	-	-	-	-
Новгородская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	47.0000	-	-	-	-	-
Мурманская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Архангельская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.0000	-	-	-	-	-
Псковская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	40.0000	-	-	-	-	-
Ленинградская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	187.0000	-	-	-	-	-
Республика Крым	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	70.0000	-	-	-	-	-
Краснодарский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	18.0000	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.0000	-	-	-	-	-
Луганская Народная Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	-	-	-	-	-
Херсонская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	18.0000	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Запорожская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	23.0000	-	-	-	-	-
Донецкая Народная Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	18.0000	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-
Волгоградская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	13.0000	-	-	-	-	-
Астраханская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	14.0000	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	76.0000	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.0000	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	15.0000	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	45.0000	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ставропольский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	404.0000	-	-	-	-	-
Кировская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	35.0000	-	-	-	-	-
Нижегородская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	28.0000	-	-	-	-	-
Оренбургская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	30.0000	-	-	-	-	-
Пензенская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	12.0000	-	-	-	-	-
Пермский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	18.0000	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	140.0000	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Татарстан (Татарстан)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	38.0000	-	-	-	-	-
Самарская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	37.0000	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	11.0000	-	-	-	-	-
Саратовская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	18.0000	-	-	-	-	-
Ульяновская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	17.0000	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	19.0000	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	136.0000	-	-	-	-	-
Челябинская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	22.0000	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.0000	-	-	-	-	-
Тюменская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	26.0000	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Свердловская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	55.0000	-	-	-	-	-
Курганская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	25.0000	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	195.0000	-	-	-	-	-
Алтайский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	36.0000	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.0000	-	-	-	-	-
Томская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	-	-	-	-	-
Иркутская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.0000	-	-	-	-	-
Омская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	15.0000	-	-	-	-	-
Красноярский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	60.0000	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	48.0000	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Алтай	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.0000	-	-	-	-	-
Республика Тыва	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	12.0000	-	-	-	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	90.0000	-	-	-	-	-
Хабаровский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	18.0000	-	-	-	-	-
Сахалинская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	11.0000	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.0000	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	10.0000	-	-	-	-	-
Приморский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	11.0000	-	-	-	-	-
Магаданская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-
Камчатский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.0000	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Забайкальский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	14.0000	-	-	-	-	-
Еврейская автономная область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	-	-	-	-	-
Амурская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.0000	-	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации

Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Центральный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 938 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 938 328,50
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 189 677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 189 677,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 189 677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 189 677,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 938 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 938 328,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Белгородская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 493,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 503,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 503,30
из них межбюджетные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 503,3

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
трансферты бюджетам							503,30						0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 493,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Брянская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 981,50
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 701,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 701,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 701,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 701,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 981,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Владимирская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 705,60
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 653,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 653,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 705,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Воронежская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 162,70
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 099,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 099,00
консолидированные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 162,7

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
субъектов Российской Федерации							162,70						0
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ивановская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 342,60
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 754,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 754,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 754,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 754,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 342,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калужская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 598,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 614,50

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
							14,50						
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 6 14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 614,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 5 98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 598,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Костромская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 8 44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 844,90
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 3 87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 387,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 3 87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 387,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 8 44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 844,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 6 29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 629,10
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 063,30

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
							63,30						
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 063,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 063,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 629,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 629,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Липецкая область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 000,70
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 300,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 300,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 000,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Московская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 282,40

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
							0						
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617 808,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617 808,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617 808,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617 808,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 282,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Орловская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 477,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 477,10
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 085,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 085,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 477,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 477,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Рязанская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 873,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 873,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 981,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 981,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 981,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 981,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 873,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 873,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Смоленская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 402,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 599,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 599,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 402,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тамбовская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 284,50
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 152,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 152,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 284,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тверская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 927,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 534,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 534,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 534,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 534,60

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 927,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тульская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 893,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 893,90
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 504,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 504,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 893,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 893,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ярославская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 429,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 429,30

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 932,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 932,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 932,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 932,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 429,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 429,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Западный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 512 355,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 512 355,90
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 748 341,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 748 341,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 748 341,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 748 341,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 512 355,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 512 355,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Карелия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 252,60

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
							52,60						
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 252,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Коми, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 327,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 102,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 102,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 327,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Архангельская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 736,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 736,10
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 285,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 285,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 285,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 285,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 736,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 736,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вологодская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 720,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 720,10
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 548,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 548,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 548,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 548,10

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 720,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 720,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калининградская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 378,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 378,70
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 062,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 062,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 062,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 062,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 378,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 378,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ленинградская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 287,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 636,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 636,70
из них межбюджетные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 636,70

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
трансферты бюджетам							36,70						
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 287,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мурманская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 399,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 287,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 287,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 287,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 287,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 399,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Новгородская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 768,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 768,10
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 438,90

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 438,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 768,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 768,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Псковская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 819,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 280,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 280,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 819,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город федерального значения Санкт-Петербург, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071 374,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071 374,70
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 593,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 593,70

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
							0						
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 593,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 593,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071 374,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071 374,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ненецкий автономный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 293,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 104,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 104,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 293,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Южный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 067 528,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 067 528,60

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 491 186,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 491 186,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 067 528,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 067 528,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Адыгея (Адыгея), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 823,50
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 988,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 988,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 988,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 988,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 823,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Калмыкия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 211,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 059,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 059,10

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 059,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 059,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 211,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Краснодарский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 992 280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 992 280,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731 949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731 949,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731 949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731 949,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 992 280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 992 280,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Астраханская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 756,60

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
							56,60						
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 766,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 766,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 756,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 756,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Волгоградская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 026,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 026,30
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 123,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 123,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 026,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 026,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ростовская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 126,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 126,70
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 141 450,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 141 450,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 141 450,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 141 450,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 126,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 126,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Запорожская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 440,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 226,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 226,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 440,40

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Крым, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 521,60
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 596,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 596,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 521,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город федерального значения Севастополь, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 644,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 644,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 588,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 588,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 588,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 588,10

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 644,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 644,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Донецкая Народная Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 723,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 926,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 926,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 723,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Луганская Народная Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 301,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 906,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 906,50

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 3 01,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 301,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Херсонская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 6 73,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 673,30
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 6 06,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 606,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 6 06,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 606,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 6 73,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 673,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 978 2 39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 978 239,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863 7 03,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863 703,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863 7 03,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863 703,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 978 2 39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 978 239,20

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Дагестан, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 319,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 495,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 495,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 495,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 495,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 319,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Ингушетия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 839,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 839,60
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 619,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 619,10
из них межбюджетные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 619,10

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
трансферты бюджетам							19,10						
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 839,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 839,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кабардино-Балкарская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 853,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 853,90
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 976,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 976,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 853,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 853,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Карачаево-Черкесская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 224,80
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 923,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 923,80
из них межбюджетные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 923,80

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
трансферты бюджетам							23,80						
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 224,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Северная Осетия - Алания, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 144,60
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 968,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 968,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 144,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чеченская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 663,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 663,90
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 998,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 998,10
из них межбюджетные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 998,10

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
трансферты бюджетам							98,10						
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 663,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 663,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ставропольский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 193,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 721,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 721,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 721,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 721,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 193,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приволжский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 330 407,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 330 407,80

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 142 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 142 778,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 142 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 142 778,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 330 407,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 330 407,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Башкортостан, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974 604,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974 604,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543 498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543 498,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543 498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543 498,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974 604,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974 604,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Республика Марий Эл, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 1 97,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 197,70
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 7 97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 797,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 7 97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 797,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 1 97,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 197,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Мордовия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 4 74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 474,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 5 18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 518,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 5 18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 518,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 4 74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 474,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Республика Татарстан (Татарстан), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 821,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 821,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 658,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 658,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 658,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 658,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 821,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 821,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Удмуртская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 741,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 741,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 504,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 504,10
консолидированные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 741,2

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
субъектов Российской Федерации							741,20						0
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чувашская Республика - Чувашия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 307,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 307,10
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 932,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 932,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 932,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 932,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 307,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 307,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кировская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 281,10

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 698,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 698,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 698,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 698,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 281,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нижегородская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 585,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 585,10
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 921,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 921,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 921,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 921,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 585,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 585,10
из них межбюджетные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
трансферты бюджетам													
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оренбургская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 039,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 325,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 325,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 039,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пензенская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 838,50
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 056,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 056,60

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 056,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 056,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 838,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пермский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 410,80
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 074,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 074,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 074,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 074,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 410,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Самарская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 531,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 531,30
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 667,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 667,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 531,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 531,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Саратовская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 510,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 541,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 541,60
консолидированные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 510,0

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
субъектов Российской Федерации							510,00						0
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ульяновская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 065,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 065,80
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 583,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 583,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 583,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 583,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 065,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 065,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уральский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 597 518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 597 518,30
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 331 708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 331 708,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 331 708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 331 708,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 597 518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 597 518,30

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курганская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 399,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 399,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 535,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 535,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 399,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 399,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свердловская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 172,60
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 427,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 427,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 427,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 427,10

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 172,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тюменская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 865,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 865,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 278,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 278,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 278,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 278,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 865,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 865,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Челябинская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 490,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 490,30
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 122,0

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
							122,00						0
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 122,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 490,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 490,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 556,80
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 961,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 961,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 556,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 034,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 384,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 384,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 384,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 384,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 034,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сибирский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 553 196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 553 196,50
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 710 886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 710 886,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 710 886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 710 886,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 553 196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 553 196,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Алтай, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 429,50

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
							29,50						
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 1 55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 155,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 1 55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 155,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 4 29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 429,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Тыва, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 5 11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 511,30
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 1 36,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 136,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 1 36,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 136,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 5 11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 511,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Хакасия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 587,60

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
							87,60						
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 147,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 147,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 587,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 587,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Алтайский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 071,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 071,30
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 752,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 752,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 071,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 071,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Красноярский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 917,90
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 603,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 603,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 603,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 603,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 917,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иркутская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 379,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 810,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 810,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 810,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 810,20

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 379,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кемеровская область - Кузбасс, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 494,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 494,70
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 963,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 963,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 963,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 963,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 494,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 494,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Новосибирская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 986,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 986,10

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 898,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 898,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 898,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 898,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 986,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 986,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Омская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 201,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 201,70
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 390,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 390,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 201,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 201,70
из них межбюджетные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
трансферты бюджетам													
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Томская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 617,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 617,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 029,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 029,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 029,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 029,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 617,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 617,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дальневосточный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 675 367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 675 367,70
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 519 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 519 671,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 519 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 519 671,60
консолидированные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 675 367,7

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
субъектов Российской Федерации							367,70						0
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Бурятия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 062,50
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 922,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 922,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 062,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Саха (Якутия), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 410,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 221,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 221,20

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 410,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приморский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 638,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 240,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 240,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 638,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Хабаровский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 868,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 868,90

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 275,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 275,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 868,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 868,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амурская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 453,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 453,90
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 155,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 155,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 155,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 155,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 453,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 453,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Камчатский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 870,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 742,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 742,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 742,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 742,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 870,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Магаданская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 989,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 989,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 554,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 554,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 554,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 554,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 989,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 989,40
из них межбюджетные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
трансферты бюджетам													
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сахалинская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 125,30
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 951,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 951,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 951,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 951,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 125,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Забайкальский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 929,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 585,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 585,00
консолидированные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 929,0

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
субъектов Российской Федерации							929,00						0
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Еврейская автономная область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 389,80
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 213,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 213,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 213,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 213,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 389,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чукотский автономный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 629,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 629,70
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 809,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 809,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 809,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 809,80

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 629,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 629,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00