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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ПроцентФП

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Индекс

качества городской

среды. Результаты 2020."

Отчет Минстрой России

от 05.04.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.1. 0 33 33 33

ЕдиницаРП

Реализованы мероприятия по

благоустройству дворовых

территорий, включенных в

государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды., возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

контртрактовании"

Отчет Минстрой России

от 26.08.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.2. 76 13 36 52

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

контрактации август 2021

года" Отчет Минстрой

Росии от 30.08.2021г. №

б/н, приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.3. 31 85 93 113

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской средой,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

контрактовании" Отчет

Минстрой России от

26.08.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.4. 0 1 1 1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

БаллФП

Индекс качества городской

среды, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Индекс

качества городской

среды городов

Российской Федерации за

2020 год" Отчет

Минстрой России от

05.04.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.5. 159 166 166 173

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Индекс

качества городской

среды городов

Российской Федерации за

2020 год" Отчет

Минстрой Роосси от

05.04.2021г. №б/н,

приложен файл.

2.1. 0 4 4 9

ЕдиницаФП

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

предоставлении

информации о ходе

реализации проектов -

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях

2021 года по состоянию

2.2. 0 1 1 1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

на "30" августа 2021 года

" Отчет Минстрой

России от 30.08.2021г. №

б/н, приложен файл.

отклонения отсутствуют

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в общем

объеме оборудования,

закупленного в рамках

реализации мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской среды, %,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

контрактации август 2021

года" Отчет Минстрой

России от 26.08.2021г. №

б/н, приложен файл.

отклонения отсутствуют

2.3. 0 90 100 100

ПроцентФП

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих

в муниципальных образованиях,

на территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной городской

среды, %, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо в

Минстрой России "О

подведении итогов

проведения рейтингового

голосования"" Отчет

Минстрой России от

04.06.2021г. №32/2872,

приложен файл.

2.4. 9.5 15 15 15



6

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды.

1.1

План

Факт/прогноз

52,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,0000 13,0000 25,0000 51,0000

52,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 18,0000 36,0000 0,0000 0,0000

РП Единица 52,0000

0,0000

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.2

План

Факт/прогноз

33,0000

33,000033,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000

33,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33,0000 33,0000 33,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 33,0000

0,0000

Количество благоустроенных общественных территорий

1.3

План

Факт/прогноз

113,0000

71,000071,0000 71,0000 71,0000 71,0000 71,0000 80,0000 85,0000 90,0000 110,0000

113,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 71,0000 91,0000 93,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 113,0000

0,0000

Количество городов с благоприятной городской средой

1.4

План

Факт/прогноз

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 1,0000

0,0000

Индекс качества городской среды

1.5

План

Факт/прогноз

173,0000

166,0000166,0000 166,0000 166,0000 166,0000 166,0000 166,0000 166,0000 166,0000 166,0000

173,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 166,0000 166,0000 166,0000 0,0000 0,0000

ФП Балл 173,0000

0,0000

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

2.1
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

План

Факт/прогноз

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 90,0000 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 90,0000

0,0000

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

2.2

План

Факт/прогноз

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 1,0000

0,0000

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

2.3

План

Факт/прогноз

9,0000

4,00004,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

9,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000 4,0000 4,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 4,0000

0,0000

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

2.4

План

Факт/прогноз

15,0000

12,000012,0000 12,0000 12,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000

15,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15,0000 8,6000 15,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 15,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Реализованы мероприятия

по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и

иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 210,0000

Дата: 31.12.2021

Питиримов

Александр

Александров

ич  - Врио

Министра

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

отсутствует

Отчет Отчет

о

контрактаци

и от

30.08.2021

года

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

контрактации от

30.08.2021 года" Отчет

Минстрой России от

30.08.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 188 из 210.

31.12.2021 31.12.2021

210Единица 0 188210

2.

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях,

не менее ед. нарастающим

итогом Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2021

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Отчет

Еженедельн

ый отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Еженедельный отчет"

Отчет Минстрой России

от 27.08.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет

Предоставлена

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

информация : 0 из 1.

2.2

В субъектах Российской

Федерации

актуализированы

действующие

государственные

программы формирования

комфортной городской

среды по результатам

проведения голосования

по отбору общественных

территорий и

формирования адресного

перечня территорий,

подлежащих

благоустройству в

следующем году

Значение: 1,0000 Дата:

01.11.2021

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Отчет

Сводный

региональны

й отчет об

итогах

Всероссийск

ого

голосования

проведенног

о за период с

26 апреля по

30 мая 2021

года в

Камчатском

крае

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Сводный

региональный отчет об

итогах Всероссийского

голосования

проведенного за период

с 26 апреля по 30 мая

2021 года в Камчатском

крае" Отчет Минстрой

России от 04.06.2021г.

№б/н, приложен файл.

отклонений нет

Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.11.2021 01.11.2021

1

Условная

единица

0 01

2.2.

1

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа

Питиримов

Александр

Александров

ич  - Врио

Министра

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное

Адресный

перечень на

2022 год

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Адресный перечень на

2022 год" Иное

Минстрой Камчатского

края от 26.08.2021г. №

б/н, приложен файл.

отклонения отсутствуют

01.11.2021 01.11.2021

2.2.

Документ разработан

Питиримов

В работе. отклонения

01.10.2021 01.10.2021



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2

Александр

Александров

ич  - Врио

Министра

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

отсутствуют

2.2.

3

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Питиримов

Александр

Александров

ич  - Врио

Министра

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

В работе. отклонения

отсутствуют

01.11.2021 01.11.2021

2.2.

4

Документ утвержден

(подписан)

Питиримов

Александр

Александров

ич  - Врио

Министра

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

В работе. отклонения

отсутствуют

01.10.2021 01.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

энергетики

Камчатского

края

2.2.

5

Документ опубликован

Питиримов

Александр

Александров

ич  - Врио

Министра

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

В работе. отклонения

отсутствуют

01.11.2021 01.11.2021

2.2.

6

Акт разработан

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

htths://npapro

ject.kamgov.r

u

В работе. отклонения

отсутствуют

15.09.2021 15.09.2021

2.2.

7

Акт согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

В работе. отклонения

отсутствуют

30.09.2021 30.09.2021

2.2.

8

Документ опубликован

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

htths://npapro

ject.kamgov.r

u

В работе. отклонения

отсутствуют

15.10.2021 15.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

90 611,5290 611,52

(23) Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

1.1 90 611,52 22,2420 151,3890 611,52

90 611,5290 611,52

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 90 611,52 отклонений нет22,2420 151,3890 611,52

89 630,8089 630,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

89 630,80 отклонений нет22,4820 151,3889 630,80

89 630,8089 630,80

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

89 630,80 22,4820 151,3889 630,80

90 611,5290 611,52

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

90 611,52 отклонений нет22,2420 151,3890 611,52

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской

среды

2

160 020,00160 020,00

(04) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом0

2.1 160 020,00 0,000,00160 020,00

160 020,00160 020,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 160 020,00 отклонений нет0,000,00160 020,00

160 020,00160 020,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

160 020,00 отклонений нет0,000,00160 020,00

160 020,00160 020,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

160 020,00 0,000,00160 020,00

160 020,00160 020,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

160 020,00 отклонений нет0,000,00160 020,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

250 631,52250 631,52 250 631,52 8,0420 151,38250 631,52

250 631,52250 631,52 250 631,52 8,0420 151,38250 631,52

249 650,80249 650,80 249 650,80 8,0720 151,38249 650,80

249 650,80 249 650,80 8,0720 151,38249 650,80

250 631,52250 631,52 250 631,52 8,0420 151,38250 631,52

0,000,00 0,00 0,000,000,00

249 650,80
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0.00 0.00 1 400.00 2 470.00 7 800.00 17 800.00 89 630.8088 560.0053 800.0041 800.0029 800.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 531.54 89 630.8088 560.0053 800.0041 800.0020 151.38

0.00

0.00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1.

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

План

0.00 0.00 0.00 12 000.00 22 000.00 32 000.00 160 020.00160 020.00136 000.0052 000.0042 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 6 347.24 6 347.24 160 020.00160 020.0

0

136 000.0

0

52 000.006 347.24

0.00

0.00


