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федерального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

1. Основные положения

Национальный проект "Жилье и городская среда"Наименование национального проекта

Краткое наименование федерального

проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного

для проживания жилищного фонда

Срок

реализации

проекта

31.12.202401.10.2018

Куратор федерального проекта Хуснуллин М.Ш.

Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

Ересько А.В.Руководитель федерального проекта

Заместитель Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации

Шарова О.В.Администратор федерального проекта Директор

Целевые группы федерального проекта

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан Российской

Федерации"

Создание условий для обеспечения доступным и

комфортным жильем граждан Российской Федерации
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1.

Количество граждан,

расселенных из

непригодного для

проживания

жилищного фонда

(нарастающим

итогом)

173,1800 2017

- 8,200

0

76,86

00

207,1

800

322,8

400

462,2

100

536,5

600

Тысяча

человек

НП АИС "Реформа

ЖКХ"

- - - - - -

2 Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав,

установленных законодательством Российской Федерации

2.1.

Количество

квадратных метров

расселенного

непригодного для

проживания

жилищного фонда

(нарастающим

итогом)

2 724,590

0

2017

- 141,0

000

1 376

,9900

3 732

,7800

5 692

,5400

8 142

,3400

9 533

,7400

Тысяча

квадратн

ых

метров

НП АИС "Реформа

ЖКХ"

- - - - - -

3 Обеспечение нормативного состояния многоквартирных домов

3.1.

Количество граждан,

улучшивших

жилищные условия за

счет проведения

капитального

912,0000 2021

- - - - - 940,0

000

940,0

000

Тысяча

человек

НП АИС "Реформа

ЖКХ"

- - - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

ремонта общего

имущества в

многоквартирных

домах
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2023 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2023 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1. Количество граждан, расселенных из

непригодного для проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

331,9

5

344,5

6

357,1

8

367,7

0

378,2

1

388,7

3

Тысяча

человек

462,21

448,6

5

434,4

6

420,7

8

409,7

6

399,2

5

НП

2 Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных

прав, установленных законодательством Российской Федерации

2.1. Количество квадратных метров расселенного

непригодного для проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

5 884

,52

6 107

,89

6 331

,26

6 517

,39

6 703

,53

6 889

,67

Тысяча

квадратных

метров

8 142,34

7 947

,82

7 697

,95

7 448

,09

7 261

,95

7 075

,81

НП

3 Обеспечение нормативного состояния многоквартирных домов

3.1. Количество граждан, улучшивших жилищные

условия за счет проведения капитального

ремонта общего имущества в

многоквартирных домах

0,00 20,00 30,00 40,00 80,00 100,0

0

Тысяча

человек

940,00

550,0

0

350,0

0

250,0

0

160,0

0

120,0

0

НП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

Созданы

правовые

основы

расселения

непригодного

для проживания

жилищного

фонда: -

уточнены

критерии

признания

многоквартирны

х домов

аварийными

Условна

я

единица

- - - - - -

Принятие

нормативно

го

правового

(правового)

акта

- 0,0000 2017

- -

Улучшение

жилищных условий

не менее 5 млн.

семей ежегодно и

увеличение объема

жилищного

строительства не

менее чем до 120

млн. кв. метров в

год

-1,00

00

- - -

Постановление Правительства Российской Федерации об установлении критериев признания многоквартирных домов аварийными. Финансирование мероприятие из средств

федерального бюджета не предусмотрено

1.2

Созданы

правовые

основы

расселения

непригодного

для проживания

жилищного

фонда: -

приняты

Условна

я

единица

1,00

00

- - - - -

Принятие

нормативно

го

правового

(правового)

акта

- 0,0000 2017

- -

Улучшение

жилищных условий

не менее 5 млн.

семей ежегодно и

увеличение объема

жилищного

строительства не

менее чем до 120

млн. кв. метров в

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

необходимые

нормативные

правовые акты

год

В Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» внесены изменения в части:

- установления в качестве условия предоставления финансовой поддержки Фонда ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда целевого использования

земельных участков под расселенными аварийными домами; - расширения направлений расходования финансовой поддержки Фонда ЖКХ на переселение граждан из аварийного

жилищного фонда, в том числе на предоставление собственникам жилья субсидированной льготной ипотеки,  создание специализированного (маневренного) жилого фонда,

осуществление дополнительных социальных выплат на цели обеспечения жильём собственников жилых помещений, расположенных в подлежащих расселению аварийных домах,

предоставление субсидий застройщикам при реализации механизма по развитию застроенных территорий.

1.3

Определен

порядок

оказания

финансовой

поддержки

субъектам

Российской

Федерации на

расселение

непригодного

для проживания

жилищного

фонда (принят

соответствующ

ий акт

Правительства

Российской

Федерации)

Условна

я

единица

1,00

00

- - - - -

Принятие

нормативно

го

правового

(правового)

акта

- 0,0000 2017

- -

-

-- - - -

Финансирование мероприятие из средств федерального бюджета не предусмотрено
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1.4

Созданы

правовые

основы

расселения

непригодного

для проживания

жилищного

фонда: -

установлены

субъектам

Российской

Федерации

целевые

показатели

расселения

непригодного

для проживания

жилищного

фонда в 2019-

2024 годах

Условна

я

единица

- - - - - -

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2017

- -

Улучшение

жилищных условий

не менее 5 млн.

семей ежегодно и

увеличение объема

жилищного

строительства не

менее чем до 120

млн. кв. метров в

год

-1,00

00

- - -

 

Приложение №1 к паспорту федерального проекта " Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", утвержден  протоколом заседания

проектного комитета по национальному проекту "Жилье и городская среда" от 21 декабря 2018 г. N 3.

1.5

Созданы

механизмы

реализации

мероприятий по

переселению

граждан из

Условна

я

единица

82,0

000

- - - - -

Обеспечен

ие

реализации

федерально

го проекта

(результата

- 0,0000 2017

- -

Улучшение

жилищных условий

не менее 5 млн.

семей ежегодно и

увеличение объема

жилищного

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

непригодного

для проживания

жилищного

фонда: -

заключены

соглашения с

субъектами

Российской

Федерации на

оказание

финансовой

поддержки на

расселение

непригодного

для проживания

жилищного

фонда

федерально

го проекта)

строительства не

менее чем до 120

млн. кв. метров в

год

 Соглашения, заключенные Фондом ЖКХ с субъектами Российской Федерации на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного

фонда на 2019 – 2024 годы. Финансирование мероприятие из средств федерального бюджета не предусмотрено

1.6

Созданы

механизмы

реализации

мероприятий по

переселению

граждан из

непригодного

для проживания

жилищного

фонда: -

Условна

я

единица

84,0

000

- - - - -

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2017

- -

Улучшение

жилищных условий

не менее 5 млн.

семей ежегодно и

увеличение объема

жилищного

строительства не

менее чем до 120

млн. кв. метров в

год

-- - - -



9

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

утверждены

региональные

программы по

переселению

граждан из

непригодного

для проживания

жилищного

фонда

Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв. м

Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек.

Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен

1.7

Реализованы

мероприятия,

предусмотренн

ые

региональными

программами

переселения

граждан из

непригодного

для проживания

жилищного

фонда .

Нарастающий

итог

Тысяча

квадрат

ных

метров

141,

000

0

1 37

6,

990

0

3 73

2,

780

0

5 69

2,

540

0

8 14

2,

340

0

9 53

3,

740

0

Обеспечен

ие

реализации

федерально

го проекта

(результата

федерально

го проекта)

- 2 724,59

00

2017

- -

Улучшение

жилищных условий

не менее 5 млн.

семей ежегодно и

увеличение объема

жилищного

строительства не

менее чем до 120

млн. кв. метров в

год

-- - - -

Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м

1.8

Граждане Условна

- - 1,00 1,00 1,00 1,00

Утвержден- 0,0000 2017

- -

Улучшение

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

расселены из

непригодного

для проживания

жилищного

фонда

я

единица

00 00 00 00

ие

документа

жилищных условий

не менее 5 млн.

семей ежегодно и

увеличение объема

жилищного

строительства не

менее чем до 120

млн. кв. метров в

год

Направлен в Правительство Российской Федерации доклад о ходе реализации федерального проекта по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

2

Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав,

установленных законодательством Российской Федерации

2.1

Совершенствова

ние механизмов

переселения

граждан из

непригодного

для проживания

жилищного

фонда,

обеспечивающи

х соблюдение

их жилищных

прав,

установленных

законодательств

ом Российской

Федерации -

Условна

я

единица

- - 1,00

00

- - -

Принятие

нормативно

го

правового

(правового)

акта

- 0,0000 2020

- -

Улучшение

жилищных условий

не менее 5 млн.

семей ежегодно и

увеличение объема

жилищного

строительства не

менее чем до 120

млн. кв. метров в

год

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

приняты

необходимые

нормативные

правовые акты

Принят Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», направленный на

усовершенствование механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

2.2

Уточнение

порядка

оказания

финансовой

поддержки

субъектам

Российской

Федерации с

целью

ускоренной

реализации

мероприятий

расселения

непригодного

для проживания

жилищного

фонда

Условна

я

единица

- - 1,00

00

- - -

Принятие

нормативно

го

правового

(правового)

акта

- 0,0000 2021

- -

Улучшение

жилищных условий

не менее 5 млн.

семей ежегодно и

увеличение объема

жилищного

строительства не

менее чем до 120

млн. кв. метров в

год

-- - - -

Принято Постановление Правительства РФ «О внесении изменений в  порядок оказания финансовой поддержки субъектам Российской Федерации с целью ускоренной

реализации мероприятий расселения непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающее соблюдение жилищных прав граждан при переселении из непригодного

для проживания жилищного фонда

2.3

Достигнуто

значение более

Условна

я

- - - - - 1,00

00

Обеспечен

ие

- 0,0000 2018

- -

Улучшение

жилищных условий

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

100%

соотношения

расселяемого

непригодного

для проживания

жилищного

фонда к

признаваемому

в

соответствующе

м году

единица реализации

федерально

го проекта

(результата

федерально

го проекта)

не менее 5 млн.

семей ежегодно и

увеличение объема

жилищного

строительства не

менее чем до 120

млн. кв. метров в

год

 Соотношение расселяемого аварийного жилищного фонда к признаваемому в соответствующем году, %

2.4

Утверждение

порядка

признания

многоквартирны

х домов

находящимися в

ограниченно

работоспособно

м техническом

состоянии

Условна

я

единица

- - 1,00

00

- - -

Принятие

нормативно

го

правового

(правового)

акта

- 0,0000 2021

- -

Улучшение

жилищных условий

не менее 5 млн.

семей ежегодно и

увеличение объема

жилищного

строительства не

менее чем до 120

млн. кв. метров в

год

-- - - -

Принят приказ Минстроя России " Об утверждении порядка признания многоквартирных домов находящимися в ограниченно работоспособном техническом состоянии"

2.5

Внедрены

новые

механизмы по

переселению

граждан из

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2020

- -

Улучшение

жилищных условий

не менее 5 млн.

семей ежегодно и

увеличение объема

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

непригодного

для проживания

жилищного

фонда

жилищного

строительства не

менее чем до 120

млн. кв. метров в

год

Направлен в Правительство Российской Федерации доклад о внедрении новых механизмов по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

2.6

Принято

решение о

запуске новой

программы

переселения

граждан из

непригодного

для проживания

жилищного

фонда (в двух

регионах)

Условна

я

единица

- - 1,00

00

- - -

Принятие

нормативно

го

правового

(правового)

акта

- 0,0000 2021

- -

Улучшение

жилищных условий

не менее 5 млн.

семей ежегодно и

увеличение объема

жилищного

строительства не

менее чем до 120

млн. кв. метров в

год

-- - - -

Приказ Минстроя России "Об утверждении методических рекомендаций по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного

фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года"

3

Обеспечение нормативного состояния многоквартирных домов

3.1

Организована

целостная

система

государственног

о учета

жилищного

фонда,

Условна

я

единица

- - - 1,00

00

1,00

00

-

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2022

- -

Улучшение

жилищных условий

не менее 5 млн.

семей ежегодно и

увеличение объема

жилищного

строительства не

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

позволяющая

формировать

достоверную

информацию о

составе жилья,

его состоянии,

стоимости

объектов и

изменении этих

показателей

менее чем до 120

млн. кв. метров в

год

Направлен в Правительство Российской Федерации доклад об Организации системы государственного учета жилищного фонда

3.2

Внедрены

новые

механизмы

направленные

на повышение

качества

планирования и

реализации

программ

капитального

ремонта

Условна

я

единица

- - - 1,00

00

1,00

00

-

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2022

- -

Улучшение

жилищных условий

не менее 5 млн.

семей ежегодно и

увеличение объема

жилищного

строительства не

менее чем до 120

млн. кв. метров в

год

-- - - -

Направлен доклад в Правительство Российской Федерации о внедрении новых механизмов, направленных на повышение качества планирования работ и реализации программ

капитального ремонта

3.3

Актуализирован

а форма

электронного

паспорта

Условна

я

единица

- - - - 1,00

00

-

Принятие

нормативно

го

правового

- 0,0000 2022

- -

Улучшение

жилищных условий

не менее 5 млн.

семей ежегодно и

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

многоквартирно

го дома,

размещаемого в

ГИС ЖКХ

(правового)

акта

увеличение объема

жилищного

строительства не

менее чем до 120

млн. кв. метров в

год

Утвержден Приказ Минстроя России «Об утверждении формы электронного паспорта многоквартирного дома»

3.4

Актуализирован

ы методические

рекомендации

по определению

размера

предельной

стоимости услуг

и (или) работ по

капитальному

ремонту общего

имущества

МКД

Условна

я

единица

- - - - 1,00

00

-

Принятие

нормативно

го

правового

(правового)

акта

- 0,0000 2022

- -

Улучшение

жилищных условий

не менее 5 млн.

семей ежегодно и

увеличение объема

жилищного

строительства не

менее чем до 120

млн. кв. метров в

год

-- - - -

Внесение изменений в Приказ Минстроя России от 07.09.2017 № 1202/пр «Об утверждении методических рекомендаций по определению размера предельной стоимости услуг и

(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в том числе являющихся объектами культурного наследия»

3.5

Проведена

оценка

финансовой

устойчивости

систем

капитального

ремонта, в том

Условна

я

единица

- - - - 1,00

00

1,00

00

Утвержден

ие

документа

- 1,0000 2023

- -

Улучшение

жилищных условий

не менее 5 млн.

семей ежегодно и

увеличение объема

жилищного

строительства не

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

числе

обоснованности

взносов на

капитальный

ремонт общего

имущества в

многоквартирны

х домах

менее чем до 120

млн. кв. метров в

год

Направлен в Правительство Российской Федерации доклад о проведении проверки оценки финансовой устойчивости региональных систем капитального ремонта, в том числе

обоснованности взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах

3.6

Внедрен сервис

по оценке

удовлетворенно

сти граждан

качеством

выполненных

работ по

капитальному

ремонту МКД

Условна

я

единица

- - - 1,00

00

- -

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2022

- -

Улучшение

жилищных условий

не менее 5 млн.

семей ежегодно и

увеличение объема

жилищного

строительства не

менее чем до 120

млн. кв. метров в

год

-- - - -

Сервис по оценке удовлетворенности граждан качеством выполненных работ по капитальному ремонту МКД запущен в эксплуатацию

3.7

Утверждена

методика

расчета

значений

показателя

Количество

граждан,

Условна

я

единица

- - - - 1,00

00

-

Принятие

нормативно

го

правового

(правового)

акта

- 0,0000 2022

- -

Улучшение

жилищных условий

не менее 5 млн.

семей ежегодно и

увеличение объема

жилищного

строительства не

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

улучшивших

жилищные

условия за счет

проведения

капитального

ремонта общего

имущества в

многоквартирны

х домах

менее чем до 120

млн. кв. метров в

год

 Утвержден ведомственный акт Минстроя России об утверждении статистической методики расчета показателя
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5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.0

Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами

переселения граждан из

непригодного для

проживания жилищного

фонда

1.1

156 724

 207,52

95 868

503,00

183 124

 129,10

40 960

000,00

0,00 52 709

155,90

573 983 386,5

2

44 597

391,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

132 305

 294,50

85 420 

000,00

163 713

 550,00

35 400 

000,00

0,00 44 704 

876,70

497 015 039,1

0

35 471 

317,90

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

22 612 

913,02

10 448 

503,00

19 410 

579,10

5 560 0

00,00

0,00 6 117 2

79,20

71 388 347,427 239 0

73,10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

1 806 0

00,00

0,00 0,000,000,00 1 887 0

00,00

5 580 000,001 887 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

40 960 

000,00

95 868 

503,00

183 12

4 129,1

0

156 72

4 207,5

2

44 597 

391,00

52 709 

155,90

573 983 386,

52

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

132 30

5 294,5

0

85 420 

000,00

163 71

3 550,0

0

35 400 

000,00

0,00 44 704 

876,70

497 015 039,

10

35 471 

317,90

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

22 612 

913,02

10 448 

503,00

19 410 

579,10

5 560 0

00,00

0,00 6 117 2

79,20

71 388 347,4

2

7 239 0

73,10

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

1 806 0

00,00

0,00 0,000,000,00 1 887 0

00,00

5 580 000,001 887 0

00,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1. Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500 000

,00

35471317.9

35 471 31

7,90

25 800 00

0,00

21 400 00

0,00

16 400 00

0,00

11 600 00

0,00
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7. Дополнительная информация

 Под непригодным для проживания жилищным фондом подразумеваются жилые помещения в многоквартирных домах и жилых домах, признанных

аварийными и подлежащим сносу и реконструкции, а также жилые помещения, признанные непригодными для проживания в соответствии с

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым

помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу и реконструкции, садового

дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

Под устойчивым сокращением непригодного для проживания жилищного фонда понимается достижение в отчетном периоде объема расселения не

менее 50% от признанного непригодным для проживания в отчетном периоде.

Целевые показатели. Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, млн. кв. м. Количество граждан,

расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. человек.

Мероприятия по переселению граждан осуществляются на территории всех субъектов Российской Федерации, в которых имеется непригодный для

проживания жилищный фонд (за исключением г. Москвы, где непригодный для проживания жилфонд отсутствует).

Достижение целевых показателей осуществляется:

за счет средств федерального бюджета в рамках реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного

фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, а также за счет реализации региональных адресных программ по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года (для регионов, завершивших расселение аварийного жилищного

фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года), в соответствии Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ;

за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников в рамках реализации программ и внепрограммных

мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

Предоставление финансовой поддержки из федерального бюджета осуществляется через Фонд ЖКХ на условиях долевого финансирования регионами

программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Показатели федерального проекта могут быть уточнены по результатам его реализации, а также в связи с уточнением параметров его финансирования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда

0

План реализации федерального проекта

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

Результат "Созданы

правовые основы

расселения непригодного

для проживания

жилищного фонда: -

уточнены критерии

признания

многоквартирных домов

аварийными"

1.1

Егоров М. Б.

01.01.20

18

31.12.2018

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС "Реформа ЖКХ"

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.1.

1

Исходящее письмо

Исходящее письмо на

согласование в

заинтересованные органы

исполнительной власти и

организации с проектом

федерального закона

-

Костарева Т.

Ю.

23.12.20

18

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Федеральный портал

проектов нормативных

правовых

https://regulation.gov.ru/

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

1.1.

2

Входящее письмо

О внесении изменений в

Положение о признании

помещения жилым

-

Костарева Т.

Ю.

31.12.20

18

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Федеральный портал

проектов нормативных

правовых

https://regulation.gov.ru/
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

помещением, жилого

помещения непригодным

для проживания,

многоквартирного дома

аварийным и подлежащим

сносу или реконструкции

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

1.1.

3

Акт

Акт вступил в силу

-

Костарева Т.

Ю.

31.12.20

18

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Федеральный портал

проектов нормативных

правовых

https://regulation.gov.ru/

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

1.1.

4

Акт

Акт зарегистрирован

-

Костарева Т.

Ю.

31.12.20

18

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Федеральный портал

проектов нормативных

правовых

https://regulation.gov.ru/

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

1.1.

5

Входящее письмо

Получено заключение

-

Костарева Т.

Ю.

31.12.20

18

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Федеральный портал

проектов нормативных

правовых

https://regulation.gov.ru/

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

1.1.

6

Входящее письмо

Входящее письмо на

согласование в

заинтересованные органы

-

Костарева Т.

Ю.

31.12.20

18

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Федеральный портал

проектов нормативных

правовых

https://regulation.gov.ru/



24

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организациями" исполнительной власти и

организации с проектом

федерального закона

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Результат "Созданы

правовые основы

расселения непригодного

для проживания

жилищного фонда: -

приняты необходимые

нормативные правовые

акты"

1.2

Егоров М. Б.

01.01.20

19

31.12.2019

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Федеральный портал

проектов нормативных

правовых

https://regulation.gov.ru/

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.2.

1

Исходящее письмо

Исходящее письмо на

согласование в

заинтересованные органы

исполнительной власти и

организации с проектом

федерального закона

-

Костарева Т.

Ю.

14.02.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Федеральный портал

проектов нормативных

правовых

https://regulation.gov.ru/

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.2.

2

Входящее письмо

Входящее письмо на

согласование в

заинтересованные органы

исполнительной власти и

организации с проектом

федерального закона

-

Костарева Т.

Ю.

27.02.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Федеральный портал

проектов нормативных

правовых

https://regulation.gov.ru/

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

1.2.

3

Исходящее письмо

Исходящее письмо в

Правительство Российской

-

Костарева Т.

Ю.

28.02.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Федеральный портал

проектов нормативных

правовых



25

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственной власти " Федерации о внесении

проекта федерального

закона

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

https://regulation.gov.ru/

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

власти"

1.2.

4

Акт

Акт внесен в

Государственную Думу

Федерального собрания

Российской Федерации

-

Костарева Т.

Ю.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Федеральный портал

проектов нормативных

правовых

https://regulation.gov.ru/

Результат "Определен

порядок оказания

финансовой поддержки

субъектам Российской

Федерации на расселение

непригодного для

проживания жилищного

фонда (принят

соответствующий акт

Правительства

Российской Федерации)"

1.3

Егоров М. Б.

01.01.20

19

01.03.2019

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

http://publication.pravo.go

v.ru/

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.3.

1

Исходящее письмо

Исходящее письмо на

согласование в

заинтересованные органы

исполнительной власти и

организации с проектом

федерального закона

-

Костарева Т.

Ю.

27.12.20

18

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 Федеральный портал

проектов нормативных

правовых

https://regulation.gov.ru/

Контрольная точка "Акт

1.3.

Акт

-

Костарева Т.

06.02.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://regulation.gov.ru/
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

2

Размещение Акта на

Федеральном портале

проектов нормативных

правовых актов

Ю.

19

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.3.

3

Входящее письмо

Входящее письмо на

согласование в

заинтересованные органы

исполнительной власти и

организации с проектом

федерального закона

-

Костарева Т.

Ю.

06.02.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Федеральный портал

проектов нормативных

правовых

https://regulation.gov.ru/

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

1.3.

4

Исходящее письмо

Исходящее письмо в

Правительство Российской

Федерации

-

Костарева Т.

Ю.

11.02.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Федеральный портал

проектов нормативных

правовых

https://regulation.gov.ru/

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

1.3.

5

Акт

Принято постановление

Правительства Российской

Федерации

-

Костарева Т.

Ю.

01.03.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Федеральный портал

проектов нормативных

правовых

https://regulation.gov.ru/

Результат "Созданы

правовые основы

расселения непригодного

для проживания

1.4

Егоров М. Б.

01.01.20

18

31.12.2018

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

АИС "Реформа ЖКХ"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

жилищного фонда: -

установлены субъектам

Российской Федерации

целевые показатели

расселения непригодного

для проживания

жилищного фонда в 2019-

2024 годах"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.4.

1

Прочий тип документа

.

-

Егоров М. Б.

31.12.20

18

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

.

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.4.

2

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Егоров М. Б.

31.12.20

18

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС "Реформа ЖКХ"

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.4.

3

Входящее письмо

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Егоров М. Б.

31.12.20

18

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС "Реформа ЖКХ"

Контрольная точка

"Документ утвержден

1.4.

4

Входящее письмо

Документ утвержден

-

Егоров М. Б.

31.12.20

18

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

АИС "Реформа ЖКХ"



28

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(подписан)" результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.4.

5

Входящее письмо

Проведено исследование по

вопросу формирования

паспорта федерального

проекта

-

Егоров М. Б.

31.12.20

18

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС "Реформа ЖКХ"

Результат "Созданы

механизмы реализации

мероприятий по

переселению граждан из

непригодного для

проживания жилищного

фонда: - заключены

соглашения с субъектами

Российской Федерации на

оказание финансовой

поддержки на расселение

непригодного для

проживания жилищного

фонда "

1.5

Егоров М. Б.

01.01.20

19

01.07.2019

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС "Реформа ЖКХ"

Контрольная точка

"Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

1.5.

1

Соглашение

Заключенино соглашение о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

-

Егоров М. Б.

01.07.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

АИС "Реформа ЖКХ"



29

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)"

проектаотсутствует отсутствует

Результат "Созданы

механизмы реализации

мероприятий по

переселению граждан из

непригодного для

проживания жилищного

фонда: - утверждены

региональные программы

по переселению граждан

из непригодного для

проживания жилищного

фонда"

1.6

Егоров М. Б.

01.01.20

19

01.05.2019

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС "Реформа ЖКХ"

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.6.

1

Методические

рекомендации

Разработаны методические

рекомендации по

разработке региональных

адресных программ по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда

-

Егоров М. Б.

01.03.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС "Реформа ЖКХ"



30

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.6.

2

Акт

Утвержден приказ

Минстроя России

-

Егоров М. Б.

01.05.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС "Реформа ЖКХ"

Результат "Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда "

1.7

Ересько А. В.

01.01.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС "Реформа ЖКХ"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.7.

1

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом содействия

реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства

-

Егоров М. Б.

31.12.20

21

04 06 АИС "Реформа ЖКХ"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

1.7.

2

Отчет

Ежемесячные отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

-

Егоров М. Б.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

04 АИС "Рефонрма ЖКХ"



31

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)" ,

значение: 0.0000

мероприятий федерального

проекта

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

1.7.

3

Отчет

Годовые отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий

федерального проекта

-

Егоров М. Б.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС "Рефонма ЖКХ"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

1.7.

4

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Егоров М. Б.

31.12.20

21

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

АИС "Реформа ЖКХ"



32

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

юридическому

(физическому) лицу

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений) " , значение:

1.0000

1.7.

5

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Ересько А. В.

11.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 1.0000

1.7.

6

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому)

-

Ересько А. В.

31.07.20

22

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

1.7.

7

Отчет

Ежемесячные (квартальные

отчеты) субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий

федерального проекта

-

Ересько А. В.

01.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 АИС "Реформа ЖКХ"



33

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.7.

8

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом содействия

реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства

-

Ересько А. В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

1.7.

9

Отчет

Годовые отчеты субъектов

-

Ересько А. В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

АИС "Реформа ЖКХ"



34

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

Российской Федерации о

реализации мероприятий

федерального проекта

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 1.0000

1.7.

10

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Ересько А. В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС "Реформа ЖКХ"

Контрольная точка

"Мероприятия,

предусмотренные

соглашением, проведены"

, значение: 1.0000

1.7.

11

Отчет

Представлен доклад в

Правительство Российской

Федерации

-

Ересько А. В.

01.02.20

23

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 1.0000

1.7.

12

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

( физическому) лицу

-

Ересько А. В.

01.02.20

23

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

1.7.

13

Соглашение

Заключено соглашение о

-

Ересько А. В.

31.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



35

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 1.0000

1.7.

14

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Ересько А. В.

31.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

1.7.

15

Отчет

Ежемесячные (квартальные)

отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий

федерального проекта

-

Ересько А. В.

01.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС "Реформа ЖКХ"



36

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.7.

16

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом содействия

реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства

-

Ересько А. В.

31.12.20

23

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

1.7.

17

Отчет

Годовые отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий

федерального проекта

-

Ересько А. В.

31.12.20

23

03 05 АИС "РЕформа ЖКХ"



37

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 1.0000

1.7.

18

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Ересько А. В.

01.02.20

24

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.7.

19

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Ересько А. В.

31.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 1.0000

1.7.

20

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Ересько А. В.

31.07.20

24

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.7.

Отчет

-

Ересько А. В.

01.10.20

Взаимосвязь с 04 АИС "Реформа ЖКХ"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)" ,

значение: 0.0000

21

Ежемесячные (квартальные)

отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий

федерального проекта

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

1.7.

22

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом содействия

реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства

-

Ересько А. В.

31.12.20

24

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

1.7.

23

Отчет

Годовые отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий

федерального проекта

-

Ересько А. В.

31.12.20

24

03 05 АИС "Реформа ЖКХ"

Результат "Граждане

расселены из

непригодного для

проживания жилищного

фонда "

1.8

Ересько А. В.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС "Реформа ЖКХ"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.8.

1

Отчет

Направлен доклад по

итогам 2 квартала 2021 г. о

ходе расселения

непригодного для

проживания аварийного

жилищного фонда

-

Егоров М. Б.

15.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС "Реформа ЖКХ"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.8.

2

Отчет

Направлены расчеты для

корректировки

финансирования в рамках

-

Егоров М. Б.

20.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

АИС "Реформа ЖКХ"



40

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федерального проекта для

расселения непригодного

для проживания

жилищного фонда

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.8.

3

Отчет

Направлен доклад по

итогам 3 квартала 2021 г. о

ходе расселения

непригодного для

проживания аварийного

жилищного фонда

-

Егоров М. Б.

15.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС "Реформа ЖКХ"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.8.

4

Отчет

Направлен

предварительный доклад по

итогам 2021 г. о ходе

расселения непригодного

для проживания аварийного

жилищного фонда

-

Егоров М. Б.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС "Реформа ЖКХ"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.8.

5

Отчет

Направлен уточненный

доклад по итогам 2021 г. и

по итогам 1 квартала 2022 г.

о ходе расселения

непригодного для

проживания аварийного

жилищного фонда

-

Ересько А. В.

15.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 АИС "Реформа ЖКХ"

Контрольная точка

"Представлен отчет по

1.8.

6

Отчет

Отчет по мониторингу

-

Цицин К. Г.

10.07.20

22

04 06 Система электронного

документооборота



41

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мониторингу реализации

субъектами Российской

Федерации мероприятий

по переселению граждан

из аварийного жилищного

фонда" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

реализации субъектами

Российской Федерации

мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда на 01.07.2022

Минстроя России СЭД

Контрольная точка

"Направлен доклад по

итогам 2 квартала 2022 г.

о ходе расселения

непригодного для

проживания аварийного

жилищного фонда" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.8.

7

Отчет

Доклад по итогам 2

квартала 2022 г. о ходе

расселения непригодного

для проживания аварийного

жилищного фонда

-

Ересько А. В.

15.07.20

22

09 10 Система электронного

документооборота

Минстроя России СЭД

Контрольная точка

"Представлен отчет по

мониторингу реализации

субъектами Российской

Федерации мероприятий

по переселению граждан

из аварийного жилищного

фонда" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.8.

8

Отчет

Отчет по мониторингу

реализации субъектами

Российской Федерации

мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда на 1.10.2022

-

Цицин К. Г.

10.10.20

22

06 07 Система электронного

документооборота

Минстроя России СЭД

Контрольная точка

"Направлен доклад по

итогам 3 квартала 2022 г.

о ходе расселения

1.8.

9

Отчет

Доклад по итогам 3

квартала 2022 г. о ходе

расселения непригодного

-

Ересько А. В.

15.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Система электронного

документооборота

Минстроя России СЭД



42

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

непригодного для

проживания аварийного

жилищного фонда" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

для проживания аварийного

жилищного фонда

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет по

мониторингу реализации

субъектами Российской

Федерации мероприятий

по переселению граждан

из аварийного жилищного

фонда" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.8.

10

Отчет

Предварительный отчет по

мониторингу реализации

субъектами Российской

Федерации мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда на 31.12.2022

-

Цицин К. Г.

27.12.20

22

07 08 Система электронного

документооборота

Минстроя России СЭД

Контрольная точка

"Направлен

предварительный доклад

по итогам 2022 г. о ходе

расселения непригодного

для проживания

аварийного жилищного

фонда" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.8.

11

Отчет

Предварительный доклад

по итогам 2022 г. о ходе

расселения непригодного

для проживания аварийного

жилищного фонда

-

Ересько А. В.

30.12.20

22

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России СЭД

Контрольная точка

"Представлен отчет по

мониторингу реализации

субъектами Российской

Федерации мероприятий

1.8.

12

Отчет

Представлен отчет по

мониторингу реализации

субъектами Российской

Федерации мероприятий по

-

Цицин К. Г.

10.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Система электронного

документооборота

Минстроя России СЭД



43

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по переселению граждан

из аварийного жилищного

фонда" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда на 1.04.2023

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Направлен уточненный

доклад по итогам 2022 г. и

по итогам 1 квартала 2023

г. о ходе расселения

непригодного для

проживания аварийного

жилищного фонда" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.8.

13

Отчет

Уточненный доклад по

итогам 2022 г. и по итогам

1 квартала 2023 г. о ходе

расселения непригодного

для проживания аварийного

жилищного фонда

-

Ересько А. В.

15.04.20

23

10 11 Система электронного

документооборота

Минстроя России СЭД

Контрольная точка

"Представлен отчет по

мониторингу реализации

субъектами Российской

Федерации мероприятий

по переселению граждан

из аварийного жилищного

фонда" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.8.

14

Отчет

Отчет по мониторингу

реализации субъектами

Российской Федерации

мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда на 1.07.2023

-

Цицин К. Г.

10.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России СЭД

Контрольная точка

"Направлен доклад по

итогам 2 квартала 2023 г.

о ходе расселения

непригодного для

проживания аварийного

1.8.

15

Отчет

Доклад по итогам 2

квартала 2023 г. о ходе

расселения непригодного

для проживания аварийного

жилищного фонда

-

Ересько А. В.

15.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России СЭД



44

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

жилищного фонда" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

Контрольная точка

"Представлен отчет по

мониторингу реализации

субъектами Российской

Федерации мероприятий

по переселению граждан

из аварийного жилищного

фонда" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.8.

16

Отчет

Отчет по мониторингу

реализации субъектами

Российской Федерации

мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда на 1.10.2023

-

Цицин К. Г.

10.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России СЭД

Контрольная точка

"Направлен доклад по

итогам 3 квартала 2023 г.

о ходе расселения

непригодного для

проживания аварийного

жилищного фонда" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.8.

17

Отчет

Доклад по итогам 3

квартала 2023 г. о ходе

расселения непригодного

для проживания аварийного

жилищного фонда

-

Ересько А. В.

31.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России СЭД

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет по

мониторингу реализации

субъектами Российской

Федерации мероприятий

по переселению граждан

из аварийного жилищного

1.8.

18

Отчет

Предварительный отчет по

мониторингу реализации

субъектами Российской

Федерации мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда

-

Цицин К. Г.

26.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России СЭД
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

фонда" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

Контрольная точка

"Направлен

предварительный доклад

по итогам 2023 г. о ходе

расселения непригодного

для проживания

аварийного жилищного

фонда" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.8.

19

Отчет

Предварительный доклад

по итогам 2023 г. о ходе

расселения непригодного

для проживания аварийного

жилищного фонда

-

Ересько А. В.

30.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России СЭД

Контрольная точка

"Представлен отчет по

мониторингу реализации

субъектами Российской

Федерации мероприятий

по переселению граждан

из аварийного жилищного

фонда" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.8.

20

Отчет

Отчет по мониторингу

реализации субъектами

Российской Федерации

мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда на 1.04.2024

-

Цицин К. Г.

10.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России СЭД

Контрольная точка

"Направлен уточненный

доклад по итогам 2023 г. и

по итогам 1 квартала 2024

г. о ходе расселения

непригодного для

проживания аварийного

жилищного фонда" ,

значение: 1.0000 ,

1.8.

21

Отчет

Уточненный доклад по

итогам 2023 г. и по итогам

1 квартала 2024 г. о ходе

расселения непригодного

для проживания аварийного

жилищного фонда

-

Ересько А. В.

15.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России СЭД
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Условная единица

Контрольная точка

"Представлен отчет по

мониторингу реализации

субъектами Российской

Федерации мероприятий

по переселению граждан

из аварийного жилищного

фонда" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.8.

22

Отчет

Отчет по мониторингу

реализации субъектами

Российской Федерации

мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда на 1.07.2024

-

Цицин К. Г.

10.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России СЭД

Контрольная точка

"Направлен доклад по

итогам 2 квартала 2024 г.

о ходе расселения

непригодного для

проживания аварийного

жилищного фонда" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.8.

23

Отчет

Доклад по итогам 2

квартала 2024 г. о ходе

расселения непригодного

для проживания аварийного

жилищного фонда

-

Ересько А. В.

15.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России СЭД

Контрольная точка

"Представлен отчет по

мониторингу реализации

субъектами Российской

Федерации мероприятий

по переселению граждан

из аварийного жилищного

фонда" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.8.

24

Отчет

Отчет по мониторингу

реализации субъектами

Российской Федерации

мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда на 1.10.2024

-

Цицин К. Г.

10.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России СЭД
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Направлен доклад по

итогам 3 квартала 2024 г.

о ходе расселения

непригодного для

проживания аварийного

жилищного фонда" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.8.

25

Отчет

Доклад по итогам 3

квартала 2024 г. о ходе

расселения непригодного

для проживания аварийного

жилищного фонда

-

Ересько А. В.

15.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России СЭД

Контрольная точка

"Направлен

предварительный доклад

по итогам 2024 г. о ходе

расселения непригодного

для проживания

аварийного жилищного

фонда" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.8.

26

Отчет

Предварительный доклад

по итогам 2024 г. о ходе

расселения непригодного

для проживания аварийного

жилищного фонда

-

Ересько А. В.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России СЭД

Контрольная точка

"Представлен отчет по

мониторингу реализации

субъектами Российской

Федерации мероприятий

по переселению граждан

из аварийного жилищного

фонда" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.8.

27

Отчет

Предварительный отчет по

мониторингу реализации

субъектами Российской

Федерации мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда

-

Цицин К. Г.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России СЭД

2

Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав,

установленных законодательством Российской Федерации
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Результат

"Совершенствование

механизмов переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда,

обеспечивающих

соблюдение их жилищных

прав, установленных

законодательством

Российской Федерации -

приняты необходимые

нормативные правовые

акты"

2.1

Егоров М. Б.

01.01.20

21

15.12.2021

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://regulation.gov.ru/

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

2.1.

1

Исходящее письмо

Исходящее письмо о

внесении акта в высший

исполнительный орган

государственной власти

-

Егоров М. Б.

20.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Федеральный портал

проектов нормативных

правовых

https://regulation.gov.ru/

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

власти"

2.1.

2

Входящее письмо

Входящее письмо об

одобрении высшим

исполнительным органом

государственной власти

проекта федерального

закона

-

Егоров М. Б.

15.12.20

21

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Федеральный портал

проектов нормативных

правовых

https://regulation.gov.ru/

Результат "Уточнение

порядка оказания

2.2

Егоров М. Б.

01.01.20

21

20.07.2021

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://www.reformagkh.ru

/
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

финансовой поддержки

субъектам Российской

Федерации с целью

ускоренной реализации

мероприятий расселения

непригодного для

проживания жилищного

фонда"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

2.2.

1

Постановление

Постановление подписано

Председателем

Правительства Российской

Федерации

-

Егоров М. Б.

20.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Федеральный портал

проектов нормативных

правовых

https://regulation.gov.ru/

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

2.2.

2

Постановление

Постановление официально

опубликовано

http://publication.pravo.gov.ru

/

-

Егоров М. Б.

20.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

http://publication.pravo.go

v.ru/

Результат "Достигнуто

значение более 100%

соотношения расселяемого

непригодного для

проживания жилищного

фонда к признаваемому в

соответствующем году"

2.3

Цицин К. Г.

01.01.20

24

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС «Реформа ЖКХ

Контрольная точка

2.3.

Отчет

-

Цицин К. Г.

01.02.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен отчет о

достижении значений

показателей

результативности " ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1

Отчет о достижении

значений показателей

результативности

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

субсидия" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.3.

2

Отчет

Отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия

-

Цицин К. Г.

01.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

показателей

результативности " ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.3.

3

Отчет

Отчет о достижении

значений показателей

результативности

-

Цицин К. Г.

31.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

субсидия" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.3.

4

Отчет

Отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия

-

Цицин К. Г.

31.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.3.

Отчет

-

Цицин К. Г.

30.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с АИС «Реформа ЖКХ



51

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Сформирован и

направлен отчет о

реализации субъектами

РФ региональных

программ по переселению

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

5

Годовой отчет о реализации

субъектами Российской

Федерации региональных

программ по переселению

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

2.3.

6

Отчет

Ежемесячный отчет о

реализации субъектами

Российской Федерации

региональных программ по

переселению граждан из

непригодного для

проживания жилищного

фонда

-

Цицин К. Г.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС «Реформа ЖКХ
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федерального проекта)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

Результат "Утверждение

порядка признания

многоквартирных домов

находящимися в

ограниченно

работоспособном

техническом состоянии "

2.4

Егоров М. Б.

01.01.20

21

31.10.2021

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Федеральный портал

проектов нормативных

правовых

https://regulation.gov.ru/

Контрольная точка "Акт

разработан"

2.4.

1

Приказ

"Об утверждении порядка

признания

многоквартирных домов

находящимися в

ограниченно

работоспособном

техническом состоянии"

-

Егоров М. Б.

30.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Федеральный портал

проектов нормативных

правовых

https://regulation.gov.ru/

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

2.4.

2

Приказ

"Об утверждении порядка

признания

многоквартирных домов

находящимися в

ограниченно

работоспособном

техническом состоянии"

-

Егоров М. Б.

30.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Федеральный портал

проектов нормативных

правовых

https://regulation.gov.ru/

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

2.4.

3

Приказ

"Об утверждении порядка

-

Егоров М. Б.

20.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Федеральный портал

проектов нормативных
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

регистрацию" признания

многоквартирных домов

находящимися в

ограниченно

работоспособном

техническом состоянии"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

правовых

https://regulation.gov.ru/

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

2.4.

4

Приказ

"Об утверждении порядка

признания

многоквартирных домов

находящимися в

ограниченно

работоспособном

техническом состоянии"

-

Егоров М. Б.

31.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Федеральный портал

проектов нормативных

правовых

https://regulation.gov.ru/

Результат "Внедрены

новые механизмы по

переселению граждан из

непригодного для

проживания жилищного

фонда"

2.5

Ересько А. В.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России СЭД

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.5.

1

Отчет

Направлены предложения к

новой программе

расселения непригодного

для проживания

жилищного фонда,

признанного аварийным

после 01.01.2017

-

Егоров М. Б.

15.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС «Реформа ЖКХ
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.5.

2

Отчет

Направлен доклад по

итогам 2 квартала 2021 г. о

внедрении новых

механизмов при расселении

непригодного аварийного

жилищного фонда

-

Егоров М. Б.

15.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС «Реформа ЖКХ

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.5.

3

Отчет

Направлен доклад по

итогам 3 квартала 2021 г о

внедрении новых

механизмов при расселении

непригодного аварийного

жилищного фонда

-

Егоров М. Б.

15.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС «Реформа ЖКХ

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

2.5.

4

Отчет

Направлен

предварительный доклад по

итогам 4 квартала 2021 г. о

внедрении новых

механизмов при расселении

непригодного аварийного

жилищного фонда

-

Егоров М. Б.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС «Реформа ЖКХ

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5.

5

Отчет

Направлен уточненный

доклад по итогам 2021 г. и

по итогам 1 квартала 2022 г.

о внедрении новых

механизмов при расселении

непригодного аварийного

-

Ересько А. В.

15.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 Система электронного

документооборота

Минстроя России СЭД
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

жилищного фонда

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

мониторингу реализации

субъектами Российской

Федерации мероприятий

по переселению граждан

из аварийного жилищного

фонда" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5.

6

Отчет

Отчет по мониторингу

реализации субъектами

Российской Федерации

мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда на 1.07.2022

-

Цицин К. Г.

10.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России СЭД

Контрольная точка

"Направлен доклад по

итогам 2 квартала 2022 г.

о внедрении новых

механизмов при

расселении непригодного

аварийного жилищного

фонда" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5.

7

Отчет

Доклад по итогам 2

квартала 2022 г. о

внедрении новых

механизмов при расселении

непригодного аварийного

жилищного фонда

-

Ересько А. В.

15.07.20

22

09 10 Система электронного

документооборота

Минстроя России СЭД

Контрольная точка

"Представлен отчет по

мониторингу реализации

субъектами Российской

Федерации мероприятий

по переселению граждан

из аварийного жилищного

фонда" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5.

8

Отчет

Отчет по мониторингу

реализации субъектами

Российской Федерации

мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда на 1.10.2022

-

Цицин К. Г.

10.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России СЭД



56

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Направлен доклад по

итогам 3 квартала 2022 г.

о внедрении новых

механизмов при

расселении непригодного

аварийного жилищного

фонда" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5.

9

Отчет

Доклад по итогам 3

квартала 2022 г. о

внедрении новых

механизмов при расселении

непригодного аварийного

жилищного фонда

-

Ересько А. В.

15.10.20

22

10 11 Система электронного

документооборота

Минстроя России СЭД

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет по

мониторингу реализации

субъектами Российской

Федерации мероприятий

по переселению граждан

из аварийного жилищного

фонда" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5.

10

Отчет

Предварительный отчет по

мониторингу реализации

субъектами Российской

Федерации мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонд

-

Цицин К. Г.

27.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России СЭД

Контрольная точка

"Направлен

предварительный доклад

по итогам 2022 г. о

внедрении новых

механизмов при

расселении непригодного

аварийного жилищного

фонда" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5.

11

Отчет

Предварительный доклад

по итогам 2022 г. о

внедрении новых

механизмов при расселении

непригодного аварийного

жилищного фонда

-

Ересько А. В.

30.12.20

22

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России СЭД



57

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет по

мониторингу реализации

субъектами Российской

Федерации мероприятий

по переселению граждан

из аварийного жилищного

фонда" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5.

12

Отчет

Отчет по мониторингу

реализации субъектами

Российской Федерации

мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда на 1.04.2023

-

Цицин К. Г.

10.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России СЭД

Контрольная точка

"Направлен уточненный

доклад по итогам 2022 г. и

по итогам 1 квартала 2023

г. о внедрении новых

механизмов при

расселении непригодного

аварийного жилищного

фонда" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5.

13

Отчет

Уточненный доклад по

итогам 2022 г. и по итогам

1 квартала 2023 г. о

внедрении новых

механизмов при расселении

непригодного аварийного

жилищного фонда

-

Ересько А. В.

15.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России СЭД

Контрольная точка

"Представлен отчет по

мониторингу реализации

субъектами Российской

Федерации мероприятий

по переселению граждан

из аварийного жилищного

фонд" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5.

14

Отчет

Отчет по мониторингу

реализации субъектами

Российской Федерации

мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонд на 1.07.2023

-

Цицин К. Г.

10.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России СЭД

Контрольная точка

2.5.

Отчет

-

Ересько А. В.

15.07.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Система электронного



58

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Направлен доклад по

итогам 2 квартала 2023 г.

о внедрении новых

механизмов при

расселении непригодного

аварийного жилищного

фонда" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

15

Направлен доклад по

итогам 2 квартала 2023 г. о

внедрении новых

механизмов при расселении

непригодного аварийного

жилищного фонда

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

документооборота

Минстроя России СЭД

Контрольная точка

"Представлен отчет по

мониторингу реализации

субъектами Российской

Федерации мероприятий

по переселению граждан

из аварийного жилищного

фонда" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5.

16

Отчет

Отчет по мониторингу

реализации субъектами

Российской Федерации

мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонд на 1.10.2023

-

Цицин К. Г.

10.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России СЭД

Контрольная точка

"Направлен доклад по

итогам 3 квартала 2023 г о

внедрении новых

механизмов при

расселении непригодного

аварийного жилищного

фонда" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5.

17

Отчет

Доклад по итогам 3

квартала 2023 г о

внедрении новых

механизмов при расселении

непригодного аварийного

жилищного фонда

-

Ересько А. В.

15.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России СЭД

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет по

2.5.

18

Отчет

Предварительный отчет по

мониторингу реализации

-

Цицин К. Г.

25.12.20

23

08 09 Система электронного

документооборота

Минстроя России СЭД



59

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мониторингу реализации

субъектами Российской

Федерации мероприятий

по переселению граждан

из аварийного жилищного

фонда" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

субъектами Российской

Федерации мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонд

Контрольная точка

"Направлен

предварительный доклад

по итогам 2023 г. о

внедрении новых

механизмов при

расселении непригодного

аварийного жилищного

фонда" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5.

19

Отчет

Предварительный доклад

по итогам 2023 г. о

внедрении новых

механизмов при расселении

непригодного аварийного

жилищного фонда

-

Ересько А. В.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России СЭД

Контрольная точка

"Направлен уточненный

доклад по итогам 2023 г. и

по итогам 1 квартала 2024

г. о внедрении новых

механизмов при

расселении непригодного

аварийного жилищного

фонда" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5.

20

Отчет

Уточненный доклад по

итогам 2023 г. и по итогам

1 квартала 2024 г. о

внедрении новых

механизмов при расселении

непригодного аварийного

жилищного фонда

-

Ересько А. В.

15.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России СЭД

Контрольная точка

"Представлен отчет по

2.5.

21

Отчет

Отчет по мониторингу

-

Цицин К. Г.

10.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Система электронного

документооборота



60

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мониторингу реализации

субъектами Российской

Федерации мероприятий

по переселению граждан

из аварийного жилищного

фонда" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

реализации субъектами

Российской Федерации

мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда 1.07.2024

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Минстроя России СЭД

Контрольная точка

"Направлен доклад по

итогам 2 квартала 2024 г.

о внедрении новых

механизмов при

расселении непригодного

аварийного жилищного

фонда" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5.

22

Отчет

Доклад по итогам 2

квартала 2024 г. о

внедрении новых

механизмов при расселении

непригодного аварийного

жилищного фонда

-

Ересько А. В.

15.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России СЭД

Контрольная точка

"Представлен отчет по

мониторингу реализации

субъектами Российской

Федерации мероприятий

по переселению граждан

из аварийного жилищного

фонда" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5.

23

Отчет

Отчет по мониторингу

реализации субъектами

Российской Федерации

мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонд на 1.10.2024

-

Цицин К. Г.

10.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России СЭД

Контрольная точка

"Направлен доклад по

итогам 3 квартала 2024 г.

о внедрении новых

2.5.

24

Отчет

Доклад по итогам 3

квартала 2024 г о

внедрении новых

-

Ересько А. В.

15.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Система электронного

документооборота

Минстроя России СЭД



61

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

механизмов при

расселении непригодного

аварийного жилищного

фонда" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

механизмов при расселении

непригодного аварийного

жилищного фонда

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет по

мониторингу реализации

субъектами Российской

Федерации мероприятий

по переселению граждан

из аварийного жилищного

фонда" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5.

25

Отчет

Предварительный отчет по

мониторингу реализации

субъектами Российской

Федерации мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда

-

Цицин К. Г.

27.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России СЭД

Контрольная точка

"Направлен

предварительный доклад

по итогам 4 квартала 2024

г. о внедрении новых

механизмов при

расселении непригодного

аварийного жилищного

фонда" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5.

26

Отчет

Предварительный доклад

по итогам 4 квартала 2024 г.

о внедрении новых

механизмов при расселении

непригодного аварийного

жилищного фонда

-

Ересько А. В.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России СЭД

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет по

мониторингу реализации

2.5.

27

Отчет

Предварительный отчет по

мониторингу реализации

субъектами Российской

-

Цицин К. Г.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Система электронного

документооборота

Минстроя России СЭД



62

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектами Российской

Федерации мероприятий

по переселению граждан

из аварийного жилищного

фонда" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

Федерации мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Результат "Принято

решение о запуске новой

программы переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда (в двух

регионах)"

2.6

Егоров М. Б.

01.01.20

21

31.12.2021

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Федеральный портал

проектов нормативных

правовых

https://regulation.gov.ru/

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта"

2.6.

1

Приказ

"Об утверждении

методических

рекомендаций по

разработке региональной

адресной программы по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда, признанного

таковым до 1 января 2017

года"

-

Егоров М. Б.

15.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Федеральный портал

проектов нормативных

правовых

https://regulation.gov.ru/

Контрольная точка "Акт

разработан"

2.6.

2

Приказ

"Об утверждении

методических

рекомендаций по

разработке региональной

-

Егоров М. Б.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Федеральный портал

проектов нормативных

правовых

https://regulation.gov.ru/



63

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

адресной программы по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда, признанного

таковым до 1 января 2017

года"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.6.

3

Приказ

"Об утверждении

методических

рекомендаций по

разработке региональной

адресной программы по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда, признанного

таковым до 1 января 2017

года"

-

Егоров М. Б.

20.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Федеральный портал

проектов нормативных

правовых

https://regulation.gov.ru/

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

2.6.

4

Приказ

"Об утверждении

методических

рекомендаций по

разработке региональной

адресной программы по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда, признанного

таковым до 1 января 2017

года"

-

Егоров М. Б.

20.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Федеральный портал

проектов нормативных

правовых

https://regulation.gov.ru/

Контрольная точка "Акт

2.6.

Приказ

-

Егоров М. Б.

20.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Федеральный портал



64

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

прошел государственную

регистрацию"

5

"Об утверждении

методических

рекомендаций по

разработке региональной

адресной программы по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда, признанного

таковым до 1 января 2017

года"

21

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

проектов нормативных

правовых

https://regulation.gov.ru/

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

2.6.

6

Приказ

"Об утверждении

методических

рекомендаций по

разработке региональной

адресной программы по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда, признанного

таковым до 1 января 2017

года"

-

Егоров М. Б.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Федеральный портал

проектов нормативных

правовых

https://regulation.gov.ru/

3

Обеспечение нормативного состояния многоквартирных домов

Результат "Организована

целостная система

государственного учета

жилищного фонда,

позволяющая формировать

достоверную информацию

о составе жилья, его

3.1

Ересько А. В.

01.09.20

22

29.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России



65

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

состоянии, стоимости

объектов и изменении

этих показателей"

Контрольная точка

"Направлен в

Правительство

Российской Федерации

промежуточный доклад об

Организации системы

государственного учета

жилищного фонда " ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

3.1.

1

Исходящее письмо

Промежуточный доклад об

Организации системы

государственного учета

жилищного фонда

-

Ересько А. В.

15.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России

Контрольная точка

"Направлен доклад в

Правительство

Российской Федерации по

итогам 2022 г. об

Организации системы

государственного учета

жилищного фонда " ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

3.1.

2

Исходящее письмо

Доклад по итогам 2022 г. об

Организации системы

государственного учета

жилищного фонда

-

Ересько А. В.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России

Контрольная точка

"Направлен

промежуточный доклад в

Правительство

Российской Федерации об

Организации системы

3.1.

3

Исходящее письмо

Промежуточный доклад об

Организации системы

государственного учета

жилищного фонда

-

Ересько А. В.

15.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России



66

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственного учета

жилищного фонда " ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

Контрольная точка

"Направлен

промежуточный доклад в

Правительство

Российской Федерации об

Организации системы

государственного учета

жилищного фонда " ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

3.1.

4

Исходящее письмо

Промежуточный доклад об

Организации системы

государственного учета

жилищного фонда

-

Ересько А. В.

15.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России

Контрольная точка

"Направлен доклад в

Правительство

Российской Федерации по

итогам 2 квартала 2023 г.

об Организации системы

государственного учета

жилищного фонда " ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

3.1.

5

Исходящее письмо

Доклад по итогам 2

квартала 2023 г. об

Организации системы

государственного учета

жилищного фонда

-

Ересько А. В.

15.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России

Контрольная точка

"Направлен

промежуточный доклад в

Правительство

Российской Федерации об

3.1.

6

Исходящее письмо

Промежуточный доклад об

Организации системы

государственного учета

жилищного фонда

-

Ересько А. В.

15.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

СЭД Минстроя России



67

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Организации системы

государственного учета

жилищного фонда " ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Направлен

промежуточный доклад в

Правительство

Российской Федерации об

Организации системы

государственного учета

жилищного фонда " ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

3.1.

7

Исходящее письмо

Промежуточный доклад об

Организации системы

государственного учета

жилищного фонда

-

Ересько А. В.

15.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России

Контрольная точка

"Направлен доклад в

Правительство

Российской Федерации по

итогам 2023 г. об

Организации системы

государственного учета

жилищного фонда " ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

3.1.

8

Исходящее письмо

Доклад по итогам 2023 г. об

Организации системы

государственного учета

жилищного фонда

-

Ересько А. В.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России

Результат "Внедрены

новые механизмы

направленные на

повышение качества

3.2

Ересько А. В.

01.09.20

22

29.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

СЭД Минстроя России



68

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

планирования и

реализации программ

капитального ремонта "

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Направлен в

Правительство

Российской Федерации

промежуточный доклад о

внедрении новых

механизмов,

направленных на

повышение качества

планирования и

реализации программ

капитального ремонта" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

3.2.

1

Исходящее письмо

Промежуточный доклад о

внедрении новых

механизмов, направленных

на повышение качества

планирования и реализации

программ капитального

ремонта

-

Ересько А. В.

15.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России

Контрольная точка

"Направлен в

Правительство

Российской Федерации

доклад по итогам 2022 г. о

внедрении новых

механизмов,

направленных на

повышение качества

планирования и

реализации программ

капитального ремонта" ,

значение: 1.0000 ,

3.2.

2

Исходящее письмо

Доклад по итогам 2022 г. о

внедрении новых

механизмов, направленных

на повышение качества

планирования и реализации

программ капитального

ремонта

-

Ересько А. В.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России



69

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Условная единица

Контрольная точка

"Направлен в

Правительство

Российской Федерации

промежуточный доклад о

внедрении новых

механизмов,

направленных на

повышение качества

планирования и

реализации программ

капитального ремонта" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

3.2.

3

Исходящее письмо

Промежуточный доклад о

внедрении новых

механизмов, направленных

на повышение качества

планирования и реализации

программ капитального

ремонта

-

Ересько А. В.

15.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России

Контрольная точка

"Направлен в

Правительство

Российской Федерации

промежуточный доклад о

внедрении новых

механизмов,

направленных на

повышение качества

планирования и

реализации программ

капитального ремонта" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

3.2.

4

Исходящее письмо

Промежуточный доклад о

внедрении новых

механизмов, направленных

на повышение качества

планирования и реализации

программ капитального

ремонта

-

Ересько А. В.

15.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России



70

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Направлен доклад в

Правительство

Российской Федерации по

итогам 2 квартала 2023 г.

о внедрении новых

механизмов,

направленных на

повышение качества

планирования и

реализации программ

капитального ремонта" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

3.2.

5

Исходящее письмо

Доклад по итогам 2

квартала 2022 г. о

внедрении новых

механизмов, направленных

на повышение качества

планирования и реализации

программ капитального

ремонта

-

Ересько А. В.

15.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России

Контрольная точка

"Направлен в

Правительство

Российской Федерации

промежуточный доклад о

внедрении новых

механизмов,

направленных на

повышение качества

планирования и

реализации программ

капитального ремонта" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

3.2.

6

Исходящее письмо

Промежуточный доклад о

внедрении новых

механизмов, направленных

на повышение качества

планирования и реализации

программ капитального

ремонта

-

Ересько А. В.

15.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России

Контрольная точка

"Направлен в

3.2.

7

Исходящее письмо

Направлен в Правительство

-

Ересько А. В.

15.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

СЭД Минстроя России



71

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Правительство

Российской Федерации

доклад о внедрении новых

механизмов,

направленных на

повышение качества

планирования и

реализации программ

капитального ремонта" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

Российской Федерации

доклад о внедрении новых

механизмов, направленных

на повышение качества

планирования и реализации

программ капитального

ремонта

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Направлен в

Правительство

Российской Федерации

доклад по итогам 2023 г. о

внедрении новых

механизмов,

направленных на

повышение качества

планирования и

реализации программ

капитального ремонта" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

3.2.

8

Исходящее письмо

Доклад по итогам 2023 г о

внедрении новых

механизмов, направленных

на повышение качества

планирования и реализации

программ капитального

ремонта

-

Ересько А. В.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России

Результат

"Актуализирована форма

электронного паспорта

многоквартирного дома,

размещаемого в ГИС

3.3

Ересько А. В.

01.09.20

22

31.03.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

СЭД Минстроя России



72

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ЖКХ" отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Проект приказа

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

3.3.

1

Входящее письмо

Проект приказа согласован

с заинтересованными

органами и организациями

-

Ересько А. В.

15.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России

Контрольная точка

"Проект приказа прошел

независимую

антикоррупционную

экспертизу" , значение:

1.0000 , Условная единица

3.3.

2

Отчет

Проект приказа прошел

независимую

антикоррупционную

экспертизу

-

Ересько А. В.

15.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России

Контрольная точка

"Проект приказа прошел

внутриведомственное

согласование" , значение:

1.0000 , Условная единица

3.3.

3

Отчет

лист согласования

исходящего документа в

СЭД Минстроя России

-

Ересько А. В.

25.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России

Контрольная точка

"Приказ подписан

Министром строительства

и жилищно-

коммунального хозяйства

" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

3.3.

4

Отчет

Приказ подписан

Министром строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства

-

Ересько А. В.

30.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России

3.3.

5



73

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Приказ вступил в силу"

Приказ

Приказ вступил в силу

-

Ересько А. В.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России

Контрольная точка

"Приказ зарегистрирован

" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

3.3.

6

Входящее письмо

Входящее письмо от

Минюста России о

регистрации приказа

-

Ересько А. В.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России

Результат

"Актуализированы

методические

рекомендации по

определению размера

предельной стоимости

услуг и (или) работ по

капитальному ремонту

общего имущества МКД"

3.4

Ересько А. В.

01.09.20

22

15.03.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России

Контрольная точка

"Проведено исследование

по подходам установления

размеров предельных

стоимости услуг и (или)

работ по капитальному

ремонту общего

имущества в

3.4.

1

Входящее письмо

Проведено исследование по

подходам установления

размеров предельных

стоимости услуг и (или)

работ по капитальному

ремонту общего имущества

в многоквартирных домах

-

Ересько А. В.

14.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России



74

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

многоквартирных домах" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

Контрольная точка

"Проект приказа

разработан и направлен на

согласование в

заинтересованные органы

исполнительной власти и

организации" , значение:

1.0000 , Условная единица

3.4.

2

Исходящее письмо

Исходящее письмо на

согласование в

заинтересованные органы

исполнительной власти и

организации с проектом

приказа

-

Ересько А. В.

10.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России

Контрольная точка

"Проект приказа

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

3.4.

3

Входящее письмо

Проект приказа согласован

с заинтересованными

органами и организациями

-

Ересько А. В.

01.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России

Контрольная точка

"Проект приказа прошел

внутриведомственное

согласование" , значение:

1.0000 , Условная единица

3.4.

4

Отчет

лист согласования

исходящего документа в

СЭД Минстроя России

-

Ересько А. В.

23.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России

Контрольная точка

"Приказ подписан

Министром строительства

3.4.

5

Отчет

Приказ подписан

Министром строительства и

-

Ересько А. В.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

СЭД Минстроя России



75

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

и жилищно-

коммунального хозяйства

" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

жилищно-коммунального

хозяйства

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Приказ вступил в силу" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

3.4.

6

Приказ

Приказ вступил в силу

-

Ересько А. В.

15.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России

Результат "Проведена

оценка финансовой

устойчивости систем

капитального ремонта, в

том числе обоснованности

взносов на капитальный

ремонт общего имущества

в многоквартирных

домах"

3.5

Ересько А. В.

09.01.20

23

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России

Контрольная точка

"Проведен анализ сводной

отчетности за 2022 г.

реализации субъектами

Российской Федерации

региональных программ

капитального ремонта

общего имущества в

многоквартирных домах" ,

значение: 1.0000 ,

3.5.

1

Входящее письмо

Сводная отчетность

реализации субъектами

Российской Федерации

региональных программ

капитального ремонта

общего имущества в

многоквартирных домах

-

Ересько А. В.

20.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России



76

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Условная единица

Контрольная точка

"Проведена проверка

оценки финансовой

устойчивости

региональных систем

капитального ремонта, в

том числе обоснованности

взносов на капитальный

ремонт общего имущества

в многоквартирных " ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

3.5.

2

Исходящее письмо

Проект доклада о

проведении проверки

оценки финансовой

устойчивости

региональных систем

капитального ремонта, в

том числе обоснованности

взносов на капитальный

ремонт общего имущества в

многоквартирных домах,

направлен на согласование

в заинтересованные

федеральные органы

исполнительной власти

-

Ересько А. В.

24.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России

Контрольная точка

"Направлен доклад в

Правительство

Российской Федерации" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

3.5.

3

Исходящее письмо

Доклад о проведении

проверки оценки

финансовой устойчивости

региональных систем

капитального ремонта, в

том числе обоснованности

взносов на капитальный

ремонт общего имущества в

многоквартирных домах

-

Ересько А. В.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России

Контрольная точка

"Проведен анализ сводной

отчетности за 1 квартал

3.5.

4

Входящее письмо

Сводная отчетность

реализации субъектами

-

Ересько А. В.

28.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

СЭД Минстроя России



77

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

2023 г. реализации

субъектами Российской

Федерации региональных

программ капитального

ремонта общего

имущества в

многоквартирных домах" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

Российской Федерации

региональных программ

капитального ремонта

общего имущества в

многоквартирных домах

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведен анализ сводной

отчетности за 2 квартал

2023 г. реализации

субъектами Российской

Федерации региональных

программ капитального

ремонта общего

имущества в

многоквартирных домах" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

3.5.

5

Входящее письмо

Сводная отчетность

реализации субъектами

Российской Федерации

региональных программ

капитального ремонта

общего имущества в

многоквартирных домах

-

Ересько А. В.

28.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России

Контрольная точка

"Проведен анализ сводной

отчетности за 3 квартал

2023 г. реализации

субъектами Российской

Федерации региональных

программ капитального

ремонта общего

имущества в

3.5.

6

Входящее письмо

Сводная отчетность за 3

квартал 2023 г. реализации

субъектами Российской

Федерации региональных

программ капитального

ремонта общего имущества

в многоквартирных домах

-

Ересько А. В.

27.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России



78

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

многоквартирных домах" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

Контрольная точка

"Проведен анализ сводной

отчетности за 2023 г.

реализации субъектами

Российской Федерации

региональных программ

капитального ремонта

общего имущества в

многоквартирных домах" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

3.5.

7

Входящее письмо

Сводная отчетность за 2022

г. реализации субъектами

Российской Федерации

региональных программ

капитального ремонта

общего имущества в

многоквартирных домах

-

Ересько А. В.

20.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России

Контрольная точка

"Проведена проверка

оценки финансовой

устойчивости

региональных систем

капитального ремонта, в

том числе обоснованности

взносов на капитальный

ремонт общего имущества

в многоквартирных " ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

3.5.

8

Исходящее письмо

Проект доклада о

проведении проверки

оценки финансовой

устойчивости

региональных систем

капитального ремонта, в

том числе обоснованности

взносов на капитальный

ремонт общего имущества в

многоквартирных домах,

направлен на согласование

в заинтересованные

федеральные органы

исполнительной власти

-

Ересько А. В.

25.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России



79

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Направлен доклад в

Правительство

Российской Федерации" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

3.5.

9

Исходящее письмо

Доклад о проведении

проверки оценки

финансовой устойчивости

региональных систем

капитального ремонта, в

том числе обоснованности

взносов на капитальный

ремонт общего имущества в

многоквартирных домах

-

Ересько А. В.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России

Контрольная точка

"Проведен анализ сводной

отчетности за 1 квартал

2024 г. реализации

субъектами Российской

Федерации региональных

программ капитального

ремонта общего

имущества в

многоквартирных домах" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

3.5.

10

Входящее письмо

Сводная отчетность за 1

квартал 2023 г. реализации

субъектами Российской

Федерации региональных

программ капитального

ремонта общего имущества

в многоквартирных домах

-

Ересько А. В.

30.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России

Контрольная точка

"Проведен анализ сводной

отчетности за 2 квартал

2024 г. реализации

субъектами Российской

Федерации региональных

программ капитального

3.5.

11

Входящее письмо

Сводная отчетность за 2

квартал 2024 г. реализации

субъектами Российской

Федерации региональных

программ капитального

ремонта общего имущества

-

Ересько А. В.

31.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России



80

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ремонта общего

имущества в

многоквартирных домах" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

в многоквартирных домах

Контрольная точка

"Проведен анализ сводной

отчетности за 3 квартал

2024 г. реализации

субъектами Российской

Федерации региональных

программ капитального

ремонта общего

имущества в

многоквартирных домах" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

3.5.

12

Входящее письмо

Сводная отчетность за 3

квартал 2024 г. реализации

субъектами Российской

Федерации региональных

программ капитального

ремонта общего имущества

в многоквартирных домах

-

Ересько А. В.

31.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России

Результат "Внедрен сервис

по оценке

удовлетворенности

граждан качеством

выполненных работ по

капитальному ремонту

МКД"

3.6

Ересько А. В.

01.09.20

22

30.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России

Контрольная точка "По

результатам опытной

эксплуатации принят

Сервис по оценке

удовлетворенности

3.6.

1

Протокол

Протокол приемочной

комиссии по результатам

опытной эксплуатации

Сервиса по оценке

-

Ересько А. В.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

СЭД Минстроя России



81

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

граждан качеством

выполненных работ по

капитальному ремонту

МКД" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

удовлетворенности граждан

качеством выполненных

работ по капитальному

ремонту МКД

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Сервис по оценке

удовлетворенности

граждан качеством

выполненных работ по

капитальному ремонту

МКД доработан на

основании протокола

приемочной комиссии по

результатам опытной

эксплуатации" , значение:

1.0000 , Условная единица

3.6.

2

Входящее письмо

Письмо о результатах

доработки Сервиса по

оценке удовлетворенности

граждан качеством

выполненных работ по

капитальному ремонту

МКД на основании

протокола приемочной

комиссии по результатам

опытной эксплуатации

-

Ересько А. В.

28.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России

Контрольная точка

"Сервис по оценке

удовлетворенности

граждан качеством

выполненных работ по

капитальному ремонту

МКД принят после

доработки" , значение:

1.0000 , Условная единица

3.6.

3

Протокол

Протокол приемочной

комиссии Сервиса по

оценке удовлетворенности

граждан качеством

выполненных работ по

капитальному ремонту

МКД

-

Ересько А. В.

30.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России

Контрольная точка

"Запущен в эксплуатацию

Сервис по оценке

3.6.

4

Входящее письмо

Письмо о запуске в

эксплуатацию Сервиса по

-

Ересько А. В.

15.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

СЭД Минстроя России



82

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

удовлетворенности

граждан качеством

выполненных работ по

капитальному ремонту

МКД после доработки" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

оценке удовлетворенности

граждан качеством

выполненных работ по

капитальному ремонту

МКД

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Утверждена

методика расчета

значений показателя

Количество граждан,

улучшивших жилищные

условия за счет

проведения капитального

ремонта общего

имущества в

многоквартирных домах"

3.7

Ересько А. В.

01.09.20

22

31.01.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

методики расчета

значений показателя

Количество граждан,

улучшивших жилищные

условия за счет

проведения капитального

ремонта общего

имущества в

многоквартирных домах" ,

3.7.

1

Исходящее письмо

Направлен запрос в

заинтересованные органы

по вопросу формирования

методики расчета значений

показателя Количество

граждан, улучшивших

жилищные условия за счет

проведения капитального

ремонта общего имущества

в многоквартирных домах

-

Ересько А. В.

15.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России



83

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 1.0000 ,

Условная единица

Контрольная точка

"Разработан проект

ведомственного акта

Минстроя России об

утверждении методик

расчета показателей." ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

3.7.

2

Прочий тип документа

Разработан проект

ведомственного акта

Минстроя России об

утверждении методик

расчета показателей.

-

Ересько А. В.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России

Контрольная точка

"Документ направлен на

согласование в

заинтересованные органы

и организации " ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

3.7.

3

Исходящее письмо

Документ направлен на

согласование в

заинтересованные органы и

организации

-

Ересько А. В.

14.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

3.7.

4

Входящее письмо

Письмо о согласовании акта

с заинтересованными

органами и организациями

-

Ересько А. В.

01.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России

Контрольная точка

"Утвержден

ведомственный акт

Минстроя России об

3.7.

5

Приказ

Утвержден ведомственный

акт Минстроя России об

утверждении методик

-

Ересько А. В.

30.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

СЭД Минстроя России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

утверждении методик

расчета показателей" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

расчета показателейточками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

3.7.

6

Прочий тип документа

Документ опубликован на

официальном сайте

Федеральной службы

государственной

статистики

-

Ересько А. В.

31.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России



85

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) Тысяча квадратных метров

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

1,750

0

20170,0000 58,65

00

85,60

00

41,86

00

Амурская область

117,1

300

16,95

00

- - - - - -

0,000

0

1,030

0

20170,0000 17,64

00

30,39

00

17,64

00

Еврейская автономная

область

41,70

00

7,510

0

- - - - - -

0,000

0

0,850

0

20170,0000 29,53

00

42,83

00

17,53

00

Забайкальский край

46,97

00

7,090

0

- - - - - -

0,000

0

0,820

0

20170,0000 33,29

00

33,29

00

22,60

00

Камчатский край

33,29

00

6,570

0

- - - - - -

0,000

0

0,120

0

20170,0000 8,030

0

29,66

00

8,030

0

Магаданская область

29,66

00

1,020

0

- - - - - -

0,000

0

1,510

0

20170,0000 58,03

00

101,7

900

39,65

00

Приморский край

101,7

900

11,56

00

0,000

0

- - - - -

0,000

0

0,970

0

20170,0000 50,92

00

74,09

00

26,05

00

Республика Бурятия

74,09

00

10,34

00

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

13,50

00

20170,0000 461,6

500

612,4

100

325,2

100

Республика Саха (Якутия)

998,2

300

109,7

200

- - - - - -

0,000

0

1,880

0

20170,0000 86,21

00

326,1

300

86,21

00

Сахалинская область

326,1

300

67,12

00

- - - - - -

0,000

0

0,760

0

20170,0000 31,19

00

61,84

00

22,23

00

Хабаровский край

61,84

00

6,850

0

0,000

0

- - - - -

0,000

0

0,090

0

20170,0000 5,360

0

10,20

00

3,960

0

Чукотский автономный

округ

10,20

00

0,860

0

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

2,020

0

20170,0000 50,82

00

119,5

900

43,62

00

Кировская область

119,5

900

16,34

00

- - - - - -

0,000

0

3,090

0

20170,0000 132,0

200

230,0

200

70,40

00

Нижегородская область

230,0

200

25,18

00

- - - - - -

0,000

0

1,650

0

20170,0000 62,00

00

88,77

00

32,22

00

Оренбургская область

88,77

00

12,75

00

- - - - - -

0,000

0

1,010

0

20170,0000 25,94

00

34,47

00

19,24

00

Пензенская область

56,73

00

7,880

0

- - - - - -

0,000

0

6,770

0

20170,0000 319,2

600

385,7

100

216,7

700

Пермский край

473,3

700

79,51

00

- - - - - -

0,000

0

1,050

0

20170,0000 54,07

00

61,74

00

43,08

00

Республика Башкортостан

61,74

00

19,26

00

- - - - - -

0,000

0

1,470

0

20170,0000 58,05

00

102,9

800

30,38

00

Республика Марий Эл

102,9

800

12,28

00

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

1,030

0

20170,0000 51,27

00

79,91

00

27,20

00

Республика Мордовия

79,91

00

8,150

0

- - - - - -

0,000

0

0,280

0

20170,0000 13,90

00

20,72

00

5,430

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

20,72

00

2,090

0

- - - - - -

0,000

0

4,600

0

20170,0000 166,4

000

241,0

400

85,56

00

Самарская область

376,6

900

39,66

00

- - - - - -

0,000

0

2,060

0

20170,0000 153,2

900

295,5

900

153,2

900

Саратовская область

295,5

900

17,59

00

- - - - - -

0,000

0

1,110

0

20170,0000 36,96

00

45,81

00

25,89

00

Удмуртская Республика

70,93

00

9,610

0

- - - - - -

0,000

0

0,650

0

20170,0000 30,82

00

44,16

00

17,92

00

Ульяновская область

44,16

00

6,180

0

- - - - - -

0,000

0

0,430

0

20170,0000 5,720

0

12,89

00

4,460

0

Чувашская Республика -

Чувашия

12,89

00

3,420

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

5,430

0

20170,0000 194,6

500

305,1

900

93,23

00

Архангельская область

451,8

700

44,25

00

- - - - - -

0,000

0

2,160

0

20170,0000 58,21

00

80,09

00

38,67

00

Вологодская область

95,39

00

17,47

00

- - - - - -

0,000

0

0,100

0

20170,0000 4,880

0

5,430

0

4,880

0

город федерального

значения Санкт-Петербург

5,430

0

2,390

0

- - - - - -

0,000 0,82020170,0000 28,65 48,8023,56

Калининградская область

48,807,710 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0000 000

0,000

0

3,860

0

20170,0000 105,2

700

142,8

100

60,75

00

Ленинградская область

194,5

200

24,29

00

- - - - - -

0,000

0

1,680

0

20170,0000 34,79

00

45,63

00

26,41

00

Мурманская область

73,81

00

12,22

00

- - - - - -

0,000

0

0,470

0

20170,0000 24,47

00

28,31

00

11,86

00

Ненецкий автономный

округ

34,47

00

5,290

0

- - - - - -

0,000

0

0,720

0

20170,0000 19,59

00

40,23

00

12,59

00

Новгородская область

40,23

00

5,750

0

- - - - - -

0,000

0

0,590

0

20170,0000 16,29

00

23,77

00

10,08

00

Псковская область

38,26

00

4,680

0

- - - - - -

0,000

0

2,630

0

20170,0000 87,78

00

159,0

400

72,78

00

Республика Карелия

159,0

400

21,02

00

- - - - - -

0,000

0

1,980

0

20170,0000 90,45

00

107,4

800

47,54

00

Республика Коми

128,2

100

15,98

00

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,210

0

20170,0000 17,22

00

27,47

00

17,22

00

Кабардино-Балкарская

Республика

27,47

00

1,720

0

- - - - - -

0,000

0

0,030

0

20170,0000 2,810

0

7,240

0

2,810

0

Карачаево-Черкесская

Республика

7,240

0

0,230

0

- - - - - -

0,000

0

0,090

0

20170,0000 2,640

0

17,52

00

2,640

0

Республика Дагестан

17,52

00

0,690

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,140

0

20170,0000 3,890

0

4,620

0

2,170

0

Республика Ингушетия

5,500

0

1,040

0

- - - - - -

0,000

0

0,300

0

20170,0000 10,57

00

20,53

00

8,050

0

Республика Северная

Осетия - Алания

20,53

00

2,280

0

- - - - - -

0,000

0

0,490

0

20170,0000 10,64

00

25,98

00

9,770

0

Ставропольский край

25,98

00

3,940

0

- - - - - -

0,000

0

0,710

0

20170,0000 59,07

00

110,2

700

59,07

00

Чеченская Республика

110,2

700

5,720

0

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

1,760

0

20170,0000 66,25

00

116,0

800

51,03

00

Алтайский край

116,0

800

19,75

00

- - - - - -

0,000

0

3,260

0

20170,0000 216,4

600

247,6

100

119,9

300

Иркутская область

288,2

000

51,79

00

- - - - - -

0,000

0

6,430

0

20170,0000 311,6

600

433,4

800

215,0

300

Кемеровская область -

Кузбасс

485,5

300

52,11

00

- - - - - -

0,000

0

4,600

0

20170,0000 177,8

800

207,1

500

100,8

500

Красноярский край

247,4

200

39,07

00

- - - - - -

0,000

0

1,680

0

20170,0000 79,50

00

106,9

100

48,19

00

Новосибирская область

106,9

100

22,36

00

- - - - - -

0,000

0

0,930

0

20170,0000 31,29

00

45,44

00

22,37

00

Омская область

59,60

00

8,100

0

- - - - - -

0,000

0

0,140

0

20170,0000 4,450

0

5,060

0

1,880

0

Республика Алтай

5,960

0

1,110

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,020

0

20170,0000 3,580

0

4,990

0

1,790

0

Республика Тыва

7,160

0

0,280

0

- - - - - -

0,000

0

0,260

0

20170,0000 13,22

00

19,86

00

6,540

0

Республика Хакасия

19,86

00

2,150

0

- - - - - -

0,000

0

1,840

0

20170,0000 67,79

00

103,6

400

43,89

00

Томская область

103,6

400

14,76

00

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,850

0

20170,0000 27,59

00

46,62

00

17,84

00

Курганская область

46,62

00

6,550

0

- - - - - -

0,000

0

5,170

0

20170,0000 176,3

100

202,2

200

109,4

900

Свердловская область

240,7

300

44,42

00

- - - - - -

0,000

0

2,790

0

20170,0000 128,2

300

147,2

500

92,12

00

Тюменская область

147,2

500

30,01

00

- - - - - -

0,000

0

5,660

0

20170,0000 233,3

000

308,7

500

171,0

900

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

362,8

700

84,18

00

0,000

0

- - - - -

0,000

0

2,760

0

20170,0000 132,1

100

199,8

700

90,21

00

Челябинская область

199,8

700

32,39

00

- - - - - -

0,000

0

5,160

0

20170,0000 214,2

200

216,2

000

134,9

600

Ямало-Ненецкий

автономный округ

217,5

000

51,62

00

0,000

0

- - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000 0,79020170,0000 29,21 56,2322,88

Белгородская область

56,236,190 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0000 000

0,000

0

0,340

0

20170,0000 14,83

00

20,79

00

8,020

0

Брянская область

20,79

00

2,920

0

- - - - - -

0,000

0

1,590

0

20170,0000 70,31

00

97,76

00

39,04

00

Владимирская область

97,76

00

13,52

00

- - - - - -

0,000

0

0,840

0

20170,0000 53,13

00

53,13

00

34,49

00

Воронежская область

53,13

00

13,63

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20170,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

город федерального

значения Москва

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,340

0

20170,0000 11,99

00

16,82

00

6,620

0

Ивановская область

16,82

00

2,750

0

- - - - - -

0,000

0

0,850

0

20170,0000 42,84

00

68,68

00

21,13

00

Калужская область

68,68

00

7,140

0

- - - - - -

0,000

0

0,830

0

20170,0000 53,40

00

92,33

00

33,41

00

Костромская область

92,33

00

7,590

0

- - - - - -

0,000

0

0,200

0

20170,0000 13,31

00

17,63

00

8,780

0

Курская область

17,63

00

1,700

0

- - - - - -

0,000

0

1,480

0

20170,0000 48,57

00

113,1

700

34,35

00

Липецкая область

113,1

700

12,33

00

- - - - - -

0,000

0

3,640

0

20170,0000 176,9

800

206,8

600

59,82

00

Московская область

206,8

600

51,64

00

- - - - - -

0,000

0

0,740

0

20170,0000 18,87

00

22,78

00

14,14

00

Орловская область

34,32

00

6,060

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

1,020

0

20170,0000 25,48

00

41,72

00

17,15

00

Рязанская область

41,72

00

7,680

0

- - - - - -

0,000

0

0,410

0

20170,0000 11,68

00

19,84

00

8,650

0

Смоленская область

24,79

00

3,560

0

0,000

0

- - - - -

0,000

0

0,390

0

20170,0000 12,39

00

17,53

00

6,370

0

Тамбовская область

17,53

00

3,090

0

- - - - - -

0,000

0

0,880

0

20170,0000 19,38

00

56,12

00

16,10

00

Тверская область

66,65

00

7,950

0

0,000

0

- - - - -

0,000

0

2,700

0

20170,0000 89,38

00

105,6

900

63,60

00

Тульская область

105,6

900

19,24

00

- - - - - -

0,000

0

1,280

0

20170,0000 43,35

00

59,45

00

30,21

00

Ярославская область

76,19

00

10,64

00

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,490

0

20170,0000 37,53

00

37,53

00

17,44

00

Астраханская область

37,53

00

4,030

0

- - - - - -

0,000

0

2,580

0

20170,0000 63,30

00

87,65

00

47,46

00

Волгоградская область

128,2

900

20,96

00

- - - - - -

0,000

0

0,030

0

20170,0000 1,210

0

2,220

0

1,210

0

город федерального

значения Севастополь

2,220

0

0,610

0

- - - - - -

0,000

0

0,640

0

20170,0000 49,76

00

57,86

00

33,17

00

Краснодарский край

57,86

00

6,300

0

- - - - - -

0,000

0

0,090

0

20170,0000 7,820

0

7,820

0

2,000

0

Республика Адыгея

(Адыгея)

7,820

0

0,710

0

- - - - - -



93

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,110

0

20170,0000 6,050

0

6,050

0

3,940

0

Республика Калмыкия

6,050

0

0,860

0

- - - - - -

0,000

0

0,170

0

20170,0000 11,78

00

13,77

00

6,100

0

Республика Крым

16,32

00

1,500

0

- - - - - -

0,000

0

2,350

0

20170,0000 123,2

600

152,5

000

78,98

00

Ростовская область

152,5

000

21,58

00

- - - - - -

Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) Тысяча человек

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,100

0

20170,0000 3,260

0

4,760

0

2,320

0

Амурская область

6,510

0

0,940

0

- - - - - -

0,000

0

0,060

0

20170,0000 0,980

0

1,690

0

0,980

0

Еврейская автономная

область

2,320

0

0,420

0

- - - - - -

0,000

0

0,050

0

20170,0000 1,730

0

2,480

0

1,030

0

Забайкальский край

2,620

0

0,400

0

- - - - - -

0,000

0

0,050

0

20170,0000 1,670

0

1,670

0

1,260

0

Камчатский край

1,670

0

0,370

0

0,000

0

- - - - -

0,000

0

0,010

0

20170,0000 0,310

0

1,270

0

0,310

0

Магаданская область

1,270

0

0,060

0

- - - - - -

0,000

0

0,090

0

20170,0000 3,150

0

5,790

0

2,210

0

Приморский край

5,790

0

0,650

0

0,000

0

- - - - -

0,000

0

0,060

0

20170,0000 2,840

0

4,130

0

1,450

0

Республика Бурятия

4,130

0

0,580

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,800

0

20170,0000 25,69

00

30,88

00

18,13

00

Республика Саха (Якутия)

53,11

00

6,140

0

0,000

0

- - - - -

0,000

0

0,110

0

20170,0000 4,260

0

17,59

00

4,260

0

Сахалинская область

17,59

00

3,730

0

- - - - - -

0,000

0

0,040

0

20170,0000 1,750

0

3,820

0

1,230

0

Хабаровский край

3,820

0

0,380

0

0,000

0

- - - - -

0,000

0

0,010

0

20170,0000 0,290

0

0,570

0

0,220

0

Чукотский автономный

округ

0,570

0

0,050

0

0,000

0

- - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,120

0

20170,0000 2,840

0

6,660

0

2,440

0

Кировская область

6,660

0

0,920

0

- - - - - -

0,000

0

0,180

0

20170,0000 7,350

0

12,81

00

3,920

0

Нижегородская область

12,81

00

1,410

0

- - - - - -

0,000

0

0,090

0

20170,0000 3,450

0

4,940

0

1,790

0

Оренбургская область

4,940

0

0,710

0

- - - - - -

0,000

0

0,060

0

20170,0000 1,440

0

1,920

0

1,070

0

Пензенская область

3,160

0

0,440

0

- - - - - -

0,000

0

0,390

0

20170,0000 17,63

00

21,34

00

12,06

00

Пермский край

26,34

00

4,430

0

- - - - - -

0,000

0

0,060

0

20170,0000 4,533

0

4,970

0

2,390

0

Республика Башкортостан

4,970

0

1,070

0

- - - - - -

0,000

0

0,090

0

20170,0000 3,370

0

5,740

0

1,700

0

Республика Марий Эл

5,740

0

0,690

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,060

0

20170,0000 2,770

0

4,450

0

1,520

0

Республика Мордовия

4,450

0

0,460

0

- - - - - -

0,000

0

0,020

0

20170,0000 0,850

0

1,160

0

0,310

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

1,160

0

0,120

0

- - - - - -

0,000

0

0,270

0

20170,0000 9,930

0

13,74

00

4,940

0

Самарская область

23,25

00

2,220

0

- - - - - -

0,000

0

0,120

0

20170,0000 8,520

0

15,99

00

8,520

0

Саратовская область

15,99

00

0,980

0

- - - - - -

0,000

0

0,060

0

20170,0000 2,130

0

2,620

0

1,440

0

Удмуртская Республика

3,940

0

0,530

0

- - - - - -

0,000

0

0,040

0

20170,0000 1,700

0

2,460

0

1,000

0

Ульяновская область

2,460

0

0,350

0

- - - - - -

0,000

0

0,030

0

20170,0000 0,360

0

0,850

0

0,260

0

Чувашская Республика -

Чувашия

0,850

0

0,200

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,320

0

20170,0000 10,85

00

17,00

00

5,200

0

Архангельская область

25,16

00

2,480

0

0,000

0

- - - - -

0,000

0

0,120

0

20170,0000 3,400

0

4,450

0

2,240

0

Вологодская область

5,300

0

0,970

0

- - - - - -

0,000

0

0,010

0

20170,0000 0,250

0

0,310

0

0,250

0

город федерального

значения Санкт-Петербург

0,310

0

0,140

0

- - - - - -

0,000 0,05020170,0000 1,990 3,1501,620

Калининградская область

3,1500,430 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 00 00

0,000

0

0,160

0

20170,0000 6,860

0

9,410

0

3,910

0

Ленинградская область

12,86

00

1,300

0

- - - - - -

0,000

0

0,100

0

20170,0000 1,940

0

2,550

0

1,480

0

Мурманская область

4,110

0

0,690

0

- - - - - -

0,000

0

0,030

0

20170,0000 1,370

0

1,580

0

0,660

0

Ненецкий автономный

округ

1,920

0

0,300

0

- - - - - -

0,000

0

0,040

0

20170,0000 1,100

0

2,380

0

0,700

0

Новгородская область

2,380

0

0,320

0

- - - - - -

0,000

0

0,030

0

20170,0000 0,900

0

1,320

0

0,560

0

Псковская область

2,120

0

0,260

0

- - - - - -

0,000

0

0,150

0

20170,0000 4,870

0

8,850

0

4,040

0

Республика Карелия

8,850

0

1,170

0

- - - - - -

0,000

0

0,120

0

20170,0000 5,040

0

5,990

0

2,650

0

Республика Коми

7,140

0

0,900

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,010

0

20170,0000 0,950

0

1,520

0

0,950

0

Кабардино-Балкарская

Республика

1,520

0

0,090

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20170,0000 0,170

0

0,440

0

0,170

0

Карачаево-Черкесская

Республика

0,440

0

0,010

0

- - - - - -

0,000

0

0,010

0

20170,0000 0,150

0

0,980

0

0,150

0

Республика Дагестан

0,980

0

0,040

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,010

0

20170,0000 0,220

0

0,260

0

0,120

0

Республика Ингушетия

0,310

0

0,060

0

- - - - - -

0,000

0

0,020

0

20170,0000 0,590

0

1,150

0

0,450

0

Республика Северная

Осетия - Алания

1,150

0

0,130

0

- - - - - -

0,000

0

0,030

0

20170,0000 0,770

0

1,650

0

0,660

0

Ставропольский край

1,650

0

0,220

0

- - - - - -

0,000

0

0,040

0

20170,0000 3,280

0

6,120

0

3,280

0

Чеченская Республика

6,120

0

0,320

0

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,100

0

20170,0000 3,680

0

6,460

0

2,840

0

Алтайский край

6,460

0

1,100

0

- - - - - -

0,000

0

0,190

0

20170,0000 12,04

00

13,78

00

6,670

0

Иркутская область

16,04

00

2,890

0

- - - - - -

0,000

0

0,370

0

20170,0000 17,34

00

24,12

00

9,980

0

Кемеровская область -

Кузбасс

27,02

00

2,910

0

- - - - - -

0,000

0

0,270

0

20170,0000 9,900

0

11,53

00

5,610

0

Красноярский край

13,77

00

2,180

0

- - - - - -

0,000

0

0,100

0

20170,0000 4,430

0

5,950

0

2,680

0

Новосибирская область

5,950

0

1,250

0

- - - - - -

0,000

0

0,050

0

20170,0000 1,740

0

2,520

0

1,240

0

Омская область

3,310

0

0,450

0

- - - - - -

0,000

0

0,010

0

20170,0000 0,250

0

0,280

0

0,090

0

Республика Алтай

0,330

0

0,060

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20170,0000 0,220

0

0,290

0

0,110

0

Республика Тыва

0,390

0

0,010

0

- - - - - -

0,000

0

0,020

0

20170,0000 0,740

0

1,110

0

0,360

0

Республика Хакасия

1,110

0

0,120

0

- - - - - -

0,000

0

0,110

0

20170,0000 3,670

0

5,770

0

2,450

0

Томская область

5,770

0

0,830

0

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,050

0

20170,0000 1,540

0

2,600

0

1,000

0

Курганская область

2,600

0

0,370

0

- - - - - -

0,000

0

0,300

0

20170,0000 9,810

0

11,26

00

6,090

0

Свердловская область

13,40

00

2,480

0

- - - - - -

0,000

0

0,160

0

20170,0000 7,130

0

8,190

0

5,120

0

Тюменская область

8,190

0

1,670

0

- - - - - -

0,000

0

0,330

0

20170,0000 14,50

00

19,61

00

10,48

00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

20,20

00

4,690

0

- - - - - -

0,000

0

0,160

0

20170,0000 7,350

0

12,76

00

5,020

0

Челябинская область

12,76

00

1,810

0

- - - - - -

0,000

0

0,300

0

20170,0000 11,92

40

12,03

00

7,520

0

Ямало-Ненецкий

автономный округ

12,12

00

2,890

0

0,000

0

- - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000 0,05020170,0000 1,630 3,1301,280

Белгородская область

3,1300,350 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 00 00

0,000

0

0,020

0

20170,0000 0,820

0

1,150

0

0,440

0

Брянская область

1,150

0

0,160

0

0,000

0

- - - - -

0,000

0

0,090

0

20170,0000 3,910

0

5,440

0

2,170

0

Владимирская область

5,440

0

0,750

0

0,000

0

- - - - -

0,000

0

0,050

0

20170,0000 3,460

0

3,460

0

1,920

0

Воронежская область

3,460

0

0,760

0

0,000

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20170,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

город федерального

значения Москва

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,020

0

20170,0000 0,660

0

0,930

0

0,360

0

Ивановская область

0,930

0

0,150

0

0,000

0

- - - - -

0,000

0

0,050

0

20170,0000 2,390

0

3,820

0

1,180

0

Калужская область

3,820

0

0,400

0

- - - - - -

0,000

0

0,050

0

20170,0000 2,840

0

5,140

0

1,730

0

Костромская область

5,140

0

0,430

0

- - - - - -

0,000

0

0,010

0

20170,0000 0,660

0

0,980

0

0,540

0

Курская область

0,980

0

0,090

0

- - - - - -

0,000

0

0,090

0

20170,0000 2,700

0

6,300

0

1,910

0

Липецкая область

6,300

0

0,690

0

- - - - - -

0,000

0

0,210

0

20170,0000 9,510

0

11,40

00

3,330

0

Московская область

11,40

00

2,880

0

0,000

0

- - - - -

0,000

0

0,040

0

20170,0000 1,050

0

1,270

0

0,780

0

Орловская область

1,910

0

0,340

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,060

0

20170,0000 1,470

0

2,320

0

0,960

0

Рязанская область

2,320

0

0,430

0

0,000

0

- - - - -

0,000

0

0,020

0

20170,0000 0,650

0

1,100

0

0,480

0

Смоленская область

1,380

0

0,190

0

0,000

0

- - - - -

0,000

0

0,020

0

20170,0000 0,690

0

0,970

0

0,350

0

Тамбовская область

0,970

0

0,170

0

- - - - - -

0,000

0

0,050

0

20170,0000 1,260

0

3,120

0

1,060

0

Тверская область

3,710

0

0,440

0

0,000

0

- - - - -

0,000

0

0,160

0

20170,0000 4,980

0

5,890

0

3,300

0

Тульская область

5,890

0

1,080

0

- - - - - -

0,000

0

0,080

0

20170,0000 2,380

0

3,260

0

1,700

0

Ярославская область

4,250

0

0,600

0

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,030

0

20170,0000 2,770

0

2,770

0

0,930

0

Астраханская область

2,770

0

0,230

0

0,000

0

- - - - -

0,000

0

0,150

0

20170,0000 3,920

0

5,470

0

2,640

0

Волгоградская область

7,140

0

1,170

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20170,0000 0,070

0

0,130

0

0,070

0

город федерального

значения Севастополь

0,130

0

0,030

0

- - - - - -

0,000

0

0,040

0

20170,0000 3,020

0

3,220

0

1,840

0

Краснодарский край

3,220

0

0,350

0

- - - - - -

0,000

0

0,010

0

20170,0000 0,440

0

0,440

0

0,110

0

Республика Адыгея

(Адыгея)

0,440

0

0,040

0

- - - - - -



101

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,010

0

20170,0000 0,280

0

0,280

0

0,220

0

Республика Калмыкия

0,280

0

0,050

0

- - - - - -

0,000

0

0,010

0

20170,0000 0,650

0

0,760

0

0,340

0

Республика Крым

0,900

0

0,080

0

- - - - - -

0,000

0

0,140

0

20170,0000 6,860

0

8,490

0

4,400

0

Ростовская область

8,490

0

1,210

0

- - - - - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Тысяча

квадратны

х метров

2724.590

0

2017

-

141.0

000

1376.

9900

3732.

7800

5692.

5400

8142.

3400

9533.

7400

- -- - - -

Всего по Российской Федерации

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

141.0

000

1376.

9900

5692.

5400

3732.

7800

8215.

1000

9533.

7400

- -- - - -

Центральный федеральный округ

Тысяча

квадратны

х метров

2017

-

18.32

00

177.6

300

735.1

000

424.7

600

1066.

5300

1110.

2900

- -

0.0000

- - - -

Ивановская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.340

0

2.750

0

11.99

00

6.620

0

16.82

00

16.82

00

- -- - - -

Белгородская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.790

0

6.190

0

29.21

00

22.88

00

56.23

00

56.23

00

- -- - - -

Брянская область Тысяча 0.0000

2017

- 0.340 2.920 14.838.020 20.79 20.79 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

квадратны

х метров

0 0 000 00 00

Владимирская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

1.590

0

13.52

00

70.31

00

39.04

00

97.76

00

97.76

00

- -- - - -

Воронежская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.840

0

13.63

00

53.13

00

34.49

00

53.13

00

53.13

00

- -- - - -

город федерального значения

Москва

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Калужская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.850

0

7.140

0

42.84

00

21.13

00

68.68

00

68.68

00

- -- - - -

Костромская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.830

0

7.590

0

53.40

00

33.41

00

92.33

00

92.33

00

- -- - - -

Курская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.200

0

1.700

0

13.31

00

8.780

0

17.63

00

17.63

00

- -- - - -

Липецкая область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

1.480

0

12.33

00

48.57

00

34.35

00

113.1

700

113.1

700

- -- - - -

Орловская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.740

0

6.060

0

18.87

00

14.14

00

22.78

00

34.32

00

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Рязанская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

1.020

0

7.680

0

25.48

00

17.15

00

41.72

00

41.72

00

- -- - - -

Московская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

3.640

0

51.64

00

176.9

800

59.82

00

206.8

600

206.8

600

- -- - - -

Тамбовская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.390

0

3.090

0

12.39

00

6.370

0

17.53

00

17.53

00

- -- - - -

Тверская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.880

0

7.950

0

19.38

00

16.10

00

56.12

00

66.65

00

- -- - - -

Тульская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

2.700

0

19.24

00

89.38

00

63.60

00

105.6

900

105.6

900

- -- - - -

Ярославская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

1.280

0

10.64

00

43.35

00

30.21

00

59.45

00

76.19

00

- -- - - -

Смоленская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.410

0

3.560

0

11.68

00

8.650

0

19.84

00

24.79

00

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Тысяча

квадратны

х метров

2017

-

20.44

00

161.0

500

665.0

300

402.3

500

986.7

800

1270.

0300

- -

0.0000

- - - -

город федерального значения

Санкт-Петербург

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.100

0

2.390

0

4.880

0

4.880

0

5.430

0

5.430

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Вологодская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

2.160

0

17.47

00

58.21

00

38.67

00

80.09

00

95.39

00

- -- - - -

Архангельская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

5.430

0

44.25

00

194.6

500

93.23

00

305.1

900

451.8

700

- -- - - -

Республика Коми

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

1.980

0

15.98

00

90.45

00

47.54

00

107.4

800

128.2

100

- -- - - -

Псковская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.590

0

4.680

0

16.29

00

10.08

00

23.77

00

38.26

00

- -- - - -

Новгородская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.720

0

5.750

0

19.59

00

12.59

00

40.23

00

40.23

00

- -- - - -

Мурманская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

1.680

0

12.22

00

34.79

00

26.41

00

45.63

00

73.81

00

- -- - - -

Ненецкий автономный округ

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.470

0

5.290

0

24.47

00

11.86

00

28.31

00

34.47

00

- -- - - -

Калининградская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.820

0

7.710

0

28.65

00

23.56

00

48.80

00

48.80

00

- -- - - -

Республика Карелия

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

2.630

0

21.02

00

87.78

00

72.78

00

159.0

400

159.0

400

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ленинградская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

3.860

0

24.29

00

105.2

700

60.75

00

142.8

100

194.5

200

- -- - - -

Южный федеральный округ

Тысяча

квадратны

х метров

2017

-

6.460

0

56.55

00

300.7

100

190.3

000

365.4

000

408.5

900

- -

0.0000

- - - -

Республика Крым

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.170

0

1.500

0

11.78

00

6.100

0

13.77

00

16.32

00

- -- - - -

Ростовская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

2.350

0

21.58

00

123.2

600

78.98

00

152.5

000

152.5

000

- -- - - -

Астраханская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.490

0

4.030

0

37.53

00

17.44

00

37.53

00

37.53

00

- -- - - -

Волгоградская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

2.580

0

20.96

00

63.30

00

47.46

00

87.65

00

128.2

900

- -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.030

0

0.610

0

1.210

0

1.210

0

2.220

0

2.220

0

- -- - - -

Краснодарский край

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.640

0

6.300

0

49.76

00

33.17

00

57.86

00

57.86

00

- -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея)

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.090

0

0.710

0

7.820

0

2.000

0

7.820

0

7.820

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Калмыкия

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.110

0

0.860

0

6.050

0

3.940

0

6.050

0

6.050

0

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Тысяча

квадратны

х метров

2017

-

1.970

0

15.62

00

106.8

400

101.7

300

213.6

300

214.5

100

- -

0.0000

- - - -

Ставропольский край

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.490

0

3.940

0

10.64

00

9.770

0

25.98

00

25.98

00

- -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.300

0

2.280

0

10.57

00

8.050

0

20.53

00

20.53

00

- -- - - -

Чеченская Республика

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.710

0

5.720

0

59.07

00

59.07

00

110.2

700

110.2

700

- -- - - -

Республика Дагестан

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.090

0

0.690

0

2.640

0

2.640

0

17.52

00

17.52

00

- -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.030

0

0.230

0

2.810

0

2.810

0

7.240

0

7.240

0

- -- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.210

0

1.720

0

17.22

00

17.22

00

27.47

00

27.47

00

- -- - - -

Республика Ингушетия

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.140

0

1.040

0

3.890

0

2.170

0

4.620

0

5.500

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Приволжский федеральный округ

Тысяча

квадратны

х метров

2017

-

27.22

00

259.9

000

1160.

5200

775.4

600

1763.

4000

2034.

0900

- -

0.0000

- - - -

Удмуртская Республика

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

1.110

0

9.610

0

36.96

00

25.89

00

45.81

00

70.93

00

- -- - - -

Самарская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

4.600

0

39.66

00

166.4

000

85.56

00

241.0

400

376.6

900

- -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.280

0

2.090

0

13.90

00

5.430

0

20.72

00

20.72

00

- -- - - -

Республика Мордовия

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

1.030

0

8.150

0

51.27

00

27.20

00

79.91

00

79.91

00

- -- - - -

Республика Марий Эл

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

1.470

0

12.28

00

58.05

00

30.38

00

102.9

800

102.9

800

- -- - - -

Республика Башкортостан

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

1.050

0

19.26

00

54.07

00

43.08

00

61.74

00

61.74

00

- -- - - -

Пермский край

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

6.770

0

79.51

00

319.2

600

216.7

700

385.7

100

473.3

700

- -- - - -

Пензенская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

1.010

0

7.880

0

25.94

00

19.24

00

34.47

00

56.73

00

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Оренбургская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

1.650

0

12.75

00

62.00

00

32.22

00

88.77

00

88.77

00

- -- - - -

Нижегородская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

3.090

0

25.18

00

132.0

200

70.40

00

230.0

200

230.0

200

- -- - - -

Кировская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

2.020

0

16.34

00

50.82

00

43.62

00

119.5

900

119.5

900

- -- - - -

Ульяновская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.650

0

6.180

0

30.82

00

17.92

00

44.16

00

44.16

00

- -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.430

0

3.420

0

5.720

0

4.460

0

12.89

00

12.89

00

- -- - - -

Саратовская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

2.060

0

17.59

00

153.2

900

153.2

900

295.5

900

295.5

900

- -- - - -

Уральский федеральный округ

Тысяча

квадратны

х метров

2017

-

22.39

00

249.1

700

911.7

600

615.7

100

1120.

9100

1214.

8400

- -

0.0000

- - - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

5.160

0

51.62

00

214.2

200

134.9

600

216.2

000

217.5

000

- -- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

5.660

0

84.18

00

233.3

000

171.0

900

308.7

500

362.8

700

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Тюменская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

2.790

0

30.01

00

128.2

300

92.12

00

147.2

500

147.2

500

- -- - - -

Свердловская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

5.170

0

44.42

00

176.3

100

109.4

900

202.2

200

240.7

300

- -- - - -

Курганская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.850

0

6.550

0

27.59

00

17.84

00

46.62

00

46.62

00

- -- - - -

Челябинская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

2.760

0

32.39

00

132.1

100

90.21

00

199.8

700

199.8

700

- -- - - -

Сибирский федеральный округ

Тысяча

квадратны

х метров

2017

-

20.92

00

211.4

800

972.0

800

611.5

000

1290.

2200

1440.

3600

- -

0.0000

- - - -

Алтайский край

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

1.760

0

19.75

00

66.25

00

51.03

00

116.0

800

116.0

800

- -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

6.430

0

52.11

00

311.6

600

215.0

300

433.4

800

485.5

300

- -- - - -

Красноярский край

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

4.600

0

39.07

00

177.8

800

100.8

500

207.1

500

247.4

200

- -- - - -

Новосибирская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

1.680

0

22.36

00

79.50

00

48.19

00

106.9

100

106.9

100

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Иркутская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

3.260

0

51.79

00

216.4

600

119.9

300

247.6

100

288.2

000

- -- - - -

Республика Алтай

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.140

0

1.110

0

4.450

0

1.880

0

5.060

0

5.960

0

- -- - - -

Республика Тыва

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.020

0

0.280

0

3.580

0

1.790

0

4.990

0

7.160

0

- -- - - -

Республика Хакасия

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.260

0

2.150

0

13.22

00

6.540

0

19.86

00

19.86

00

- -- - - -

Томская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

1.840

0

14.76

00

67.79

00

43.89

00

103.6

400

103.6

400

- -- - - -

Омская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.930

0

8.100

0

31.29

00

22.37

00

45.44

00

59.60

00

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Тысяча

квадратны

х метров

2017

-

23.28

00

245.5

900

840.5

000

610.9

700

1408.

2300

1841.

0300

- -

0.0000

- - - -

Чукотский автономный округ

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.090

0

0.860

0

5.360

0

3.960

0

10.20

00

10.20

00

- -- - - -

Хабаровский край

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.760

0

6.850

0

31.19

00

22.23

00

61.84

00

61.84

00

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Сахалинская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

1.880

0

67.12

00

86.21

00

86.21

00

326.1

300

326.1

300

- -- - - -

Республика Саха (Якутия)

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

13.50

00

109.7

200

461.6

500

325.2

100

612.4

100

998.2

300

- -- - - -

Республика Бурятия

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.970

0

10.34

00

50.92

00

26.05

00

74.09

00

74.09

00

- -- - - -

Приморский край

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

1.510

0

11.56

00

58.03

00

39.65

00

101.7

900

101.7

900

- -- - - -

Магаданская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.120

0

1.020

0

8.030

0

8.030

0

29.66

00

29.66

00

- -- - - -

Камчатский край

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.820

0

6.570

0

33.29

00

22.60

00

33.29

00

33.29

00

- -- - - -

Забайкальский край

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.850

0

7.090

0

29.53

00

17.53

00

42.83

00

46.97

00

- -- - - -

Еврейская автономная область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

1.030

0

7.510

0

17.64

00

17.64

00

30.39

00

41.70

00

- -- - - -

Амурская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

1.750

0

16.95

00

58.65

00

41.86

00

85.60

00

117.1

300

- -- - - -



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального

проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество граждан,

расселенных из

непригодного для

проживания жилищного

фонда (нарастающим

итогом)",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество квадратных

метров расселенного

непригодного для

проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество граждан,

улучшивших жилищные

условия за счет проведения

капитального ремонта общего

имущества в

многоквартирных домах",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Граждане расселены из непригодного

для проживания жилищного фонда

0,00 100,00 100,00 0,00 200,00

2.Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда

497 015 039,10 100,00 100,00 0,00 200,00

3.Внедрены новые механизмы

направленные на повышение качества

планирования и реализации программ

капитального ремонта

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

4.Внедрен сервис по оценке

удовлетворенности граждан качеством

выполненных работ по капитальному

ремонту МКД

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00



2

Наименование результата федерального

проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество граждан,

расселенных из

непригодного для

проживания жилищного

фонда (нарастающим

итогом)",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество квадратных

метров расселенного

непригодного для

проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество граждан,

улучшивших жилищные

условия за счет проведения

капитального ремонта общего

имущества в

многоквартирных домах",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.Проведена оценка финансовой

устойчивости систем капитального

ремонта, в том числе обоснованности

взносов на капитальный ремонт

общего имущества в многоквартирных

домах

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

6.Утверждена методика расчета

значений показателя Количество

граждан, улучшивших жилищные

условия за счет проведения

капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

7.Внедрены новые механизмы по

переселению граждан из непригодного

для проживания жилищного фонда

0,00 100,00 100,00 0,00 200,00

8.Актуализирована форма

электронного паспорта

многоквартирного дома, размещаемого

в ГИС ЖКХ

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00



3

Наименование результата федерального

проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество граждан,

расселенных из

непригодного для

проживания жилищного

фонда (нарастающим

итогом)",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество квадратных

метров расселенного

непригодного для

проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество граждан,

улучшивших жилищные

условия за счет проведения

капитального ремонта общего

имущества в

многоквартирных домах",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

9.Организована целостная система

государственного учета жилищного

фонда, позволяющая формировать

достоверную информацию о составе

жилья, его состоянии, стоимости

объектов и изменении этих

показателей

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

10.Актуализированы методические

рекомендации по определению размера

предельной стоимости услуг и (или)

работ по капитальному ремонту

общего имущества МКД

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

11.Принято решение о запуске новой

программы переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда (в двух регионах)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей

федерального проекта

497 015 039,10 300,00 300,00 700,00 1 300,00


