
П А С П О Р Т

регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Камчатский край)

1. Основные положения

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Камчатский край)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Камчатский край)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.20242.

Цель регионального проекта3.

Куратор регионального проекта Сивак В.И. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края4.

Гашков А.В.Руководитель регионального проекта Министр5.

Мельников О.С.Администратор регионального проекта

Заместитель Министра-начальник отдела организации

оказания медицинской помощи взрослому населению и

медицинской профилактики

6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Камчатского края "Развитие

здравоохранения Камчатского края"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1. Доля лиц с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под

диспансерным

наблюдением,

получивших в текущем

году медицинские услуги

в рамках диспансерного

наблюдения от всех

пациентов с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под

диспансерным

наблюдением

0,0000 2019 80,0000ПроцентНП - - - - Нет

1.2. Доля лиц, которые

перенесли острое

нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также

которым были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и

катетерная абляция по

поводу сердечно-

сосудистых заболеваний,

бесплатно получавших в

отчетном году

0,0000 2019 90,0000ПроцентНП - - - - Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

необходимые

лекарственные препараты

в амбулаторных условиях

1.3. Количество рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях

0,0930 2017 0,9200Тысяча

единиц

ФП - - - - Нет

1.4. Больничная летальность

от инфаркта миокарда

13,2000 2017 11,5000ПроцентФП - - - - Нет

1.5. Больничная летальность

от острого нарушения

мозгового

кровообращения

20,3000 2017 18,1000ПроцентФП - - - - Нет

1.6. Летальность больных с

болезнями системы

кровообращения среди

лиц с болезнями системы

кровообращения,

состоящих под

диспансерным

наблюдением (умершие от

БСК / число лиц с БСК,

состоящих под

диспансерным

наблюдением)

1,4500 2020 1,2800ПроцентФП - - - - Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2024

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1. Доля лиц с болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением,

получивших в текущем году

медицинские услуги в рамках

диспансерного наблюдения от всех

пациентов с болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением

6,7000 13,3000 20,0000 26,7000 33,3000 40,0000

Процент 80,0000

73,300066,700060,000053,300046,7000

1.2. Доля лиц, которые перенесли острое

нарушение мозгового кровообращения,

инфаркт миокарда, а также которым

были выполнены аортокоронарное

шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со стентированием

и катетерная абляция по поводу

сердечно-сосудистых заболеваний,

бесплатно получавших в отчетном году

необходимые лекарственные препараты

в амбулаторных условиях

90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

Процент 90,0000

90,000090,000090,000090,000090,0000

1.3. Количество рентген-эндоваскулярных

вмешательств в лечебных целях

0,0600 0,1200 0,1800 0,2500 0,3100 0,3700

Тысяча

единиц

0,9200

0,83000,74000,64000,55000,4600

1.4. Больничная летальность от инфаркта

миокарда

20,3000 19,0000 18,0000 17,6000 16,8400 16,0800

Процент 11,5000

12,280013,040013,800014,560015,3200

1.5. Больничная летальность от острого

21,900 21,500 21,200 20,800 20,500 20,200

Процент 18,1000

18,40018,80019,10019,50019,800
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2024

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

нарушения мозгового кровообращения

0 0 0 0 0 0 00000

1.6. Летальность больных с болезнями

системы кровообращения среди лиц с

болезнями системы кровообращения,

состоящих под диспансерным

наблюдением (умершие от БСК / число

лиц с БСК, состоящих под

диспансерным наблюдением)

1,2800 1,2800 1,2800 1,2800 1,2800 1,2800

Процент 1,2800

1,28001,28001,28001,28001,2800
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

Разработаны,

утверждены и

реализуются

региональные

программы "Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

Условна

я

единица

1,0000 - -

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

ого

проекта

(результат

а

федеральн

ого

проекта)

0,0000 2017

- -- -

-

1.1

Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координационный центр

для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», будут разработаны требования к региональным

программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на

совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и

снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи

больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание

единой центральной диспетчерской в каждом

из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных

и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение

и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных

сосудистых отделений и региональных сосудистых центров

и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным

с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Во всех субъектах Российской Федерации

на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий.

По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями» и их эффективности.

Переоснащены/доосн

ащены  медицинским

оборудованием

региональные

сосудистые центры и

первичные

сосудистые отделения

в субъектах

Российской

Федерации

Единица

1,0000 - -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -- -

-

1.2

 

Завершено

переоснащение/доосн

ащение медицинским

оборудованием

региональных

сосудистых центров и

первичных

сосудистых

отделений в

субъектах Российской

Федерации.

Нарастающий итог..

Единица

- - -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -- -

-

1.3



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Нарастающий итог

К 2024 году в субъекте будет завершено переоснащение/дооснащение 1  сосудистого центра. Для выполнения нейрохирургических вмешательств); система

нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;

Обеспеченa

профилактики

развития сердечно-

сосудистых

заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у

пациентов высокого

риска, находящихся

на диспансерном

наблюдении

Человек

1 453,0

000

- -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

1 399,000

0

2022

- -- -

-

1.4

Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, а

также страдающим ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным

эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка меньшим или равным 40 % (за исключением лиц, имеющих

право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от

17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"), проведена вторичная профилактика развития указанных сердечно-сосудистых событий и заболеваний за

счет обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний 0

Обеспечена профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении

1.1

0,000,00 0,0011 781,10 0,00 11 781,100,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

-- -11 781,10 -- -

бюджет субъекта1.1.1

.1.

-- -11 781,10 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

Переоснащены/дооснащены

медицинским оборудованием

региональные сосудистые центры

и первичные сосудистые

отделения в субъектах

Российской Федерации

1.2

0,000,00 0,0045 166,70 0,00 45 166,700,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

-- -45 166,70 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

бюджет субъекта1.2.1

.1.

-- -45 166,70 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

Обеспеченa профилактики

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении

1.3

0,000,00 0,0016 227,50 0,00 16 227,500,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1

.

-- -16 227,50 -- -

бюджет субъекта1.3.1

.1.

-- -16 227,50 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.3.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

73 175,30 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

0,00 0,00 73 175,30

73 175,30 0,000,00 0,00 0,00 0,00 73 175,30

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Российской Федерации, из них:

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2024

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1. Мероприятие (результат)

"Переоснащены/дооснащены

медицинским оборудованием

региональные сосудистые центры и

первичные сосудистые отделения в

субъектах Российской Федерации

"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 166,70

45 166,700,000,000,000,00

1.2. Мероприятие (результат) "Обеспеченa

профилактики развития сердечно-

сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов

высокого риска, находящихся на

диспансерном наблюдении "

0,00 7 227,90 9 164,32 9 164,32 9 164,32 9 164,32

16 227,50

16 227,5016 227,5016 227,5016 227,5012 685,89

ИТОГО:

0,00 7 227,90 9 164,32 9 164,32 9 164,32 9 164,32

61 394,20

61 394,2016 227,5016 227,5016 227,5012 685,89
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1.

Мероприятие

(результат) "Разработаны,

утверждены и реализуются

региональные программы

"Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации

на базе

подведомственного

федерального

учреждения будет создан

координационный центр

для обеспечения

разработки и реализации

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями», будут

разработаны требования

к региональным

программам «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями» (далее –

требования),

предусматривающие

реализацию комплекса

Мельников О.С.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мер, направленных в том

числе на

совершенствование

первичной

профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний,

своевременное

выявление факторов

риска, включая

артериальную

гипертонию, и снижение

риска ее развития,

вторичную

профилактику

осложнений сердечно-

сосудистых заболеваний,

повышение

эффективности оказания

медицинской помощи

больным с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в том

числе

совершенствование

организации службы

скорой медицинской

помощи,

предусматривающее

создание единой

центральной
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

диспетчерской в каждом

из регионов,

информирование

населения о симптомах

острого нарушения

мозгового

кровообращения и

острого коронарного

синдрома, правилах

действий больных

и их окружающих при

развитии неотложных

состояний,

совершенствование схем

маршрутизации,

внедрение

и увеличение объемов

применения

высокоэффективных

методов лечения,

совершенствование

медицинской

реабилитации, кадровое

обеспечение первичных

сосудистых отделений и

региональных

сосудистых центров

и повышение

профессиональной

квалификации,
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

участвующих в оказании

медицинской помощи

больным

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями.

Во всех субъектах

Российской Федерации

на основании

требований будут

разработаны и

утверждены

региональные

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями».

Координационным

центром будет

осуществляться

мониторинг реализации

мероприятий

региональных программ,

по результатам которого

ежегодно будет

составляться отчет,

содержащий

рекомендации о

дальнейшей

корректировке и

реализации

мероприятий.
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

По итогам 2024 года

координационным

центром будет

сформирован итоговый

отчет о результатах

реализации

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» и их

эффективности.

1.1.1.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Сорокина Е.Н.

01.07.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Акт

утвержден (подписан)"

Паспорт проекта

-

Сорокина Е.Н.

01.07.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Актуализация

маршрутизации пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниям"

Прочий тип документа

Информация о

маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

-

Жосул С.Ю.

01.03.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заболеваниям

1.1.4.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2021

года"

Отчет Отчет 1 квартал

2021 по НП БССЗ

-

Жосул С.Ю.

01.05.2021

05 07

1.1.5.

Контрольная точка"Актуализация

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниям"

Распоряжение О

оегиональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Жосул С.Ю.

01.07.2021

06 08

1.1.6.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2021 года"

Прочий тип документа

Письмо о направлении

региональной

программы

-

Жосул С.Ю.

01.08.2021

07 09

1.1.7.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

региональных программ

"Борьба с ССЗ"

-

Жосул С.Ю.

01.11.2021

08 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2021 года", значение: 0.0000

1.1.8.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение

с ФОИВ

-

Кузьмин А.В.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.1.9.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2021 ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

региональных программ

"Борьба с ССЗ"

-

Жосул С.Ю.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Актуализация

маршрутизации пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями", значение: 0.0000

Приказ О

маршрутизации

пациентов с

сосудистыми

заболеваниями

-

Гашков А.В.

01.03.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.11.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2022

года"

Отчет Отчет 1 квартал

2022 по НП БССЗ

-

Гашков А.В.

01.05.2022

05 07

1.1.12.

Контрольная точка"Актуализация

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями»"

Распоряжение о

региональной программе

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

-

Гашков А.В.

01.07.2022

06 08

1.1.13.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за первый 1-2

кварталы 2022 года"

Прочий тип документа

Письмо о направлении

региональной

программы

-

Гашков А.В.

01.08.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

Отчет Отчет о

ревлизации

региональных программ

"Борьба с ССЗ"

-

Гашков А.В.

30.11.2022

08 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2022 года"

1.1.15.

Контрольная точка"Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Паспорт проекта

Федеральный паспорт

-

Гашков А.В.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение Соглашение

с ФОИВ

-

Гашков А.В.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2022 год"

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

региональных программ

"Борьба с ССЗ"

-

Гашков А.В.

31.12.2022

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Актуализация

маршрутизации пациентов с

Приказ О

маршрутизации

-

Гашков А.В.

01.03.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

пациентов с сердечно-

сосудичтыми

заболеваниями.

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2023

года"

Отчет Отчет 1 квартал

2023 по НП БССЗ

-

Гашков А.В.

01.05.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Актуализация

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

Распоряжение О

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Гашков А.В.

01.07.2023

06 08

1.1.21.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за первый 1-2

кварталы 2023 года"

Прочий тип документа

Письмо о направлении

региональной

программы

-

Гашков А.В.

01.08.2023

07 09

1.1.22.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

-

Гашков А.В.

01.11.2023

08 Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 квартал

2021 года"

региональных программ

"Борьба с ССЗ"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Паспорт проекта

Федеральный паспорт

-

Гашков А.В.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.1.24.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение Соглашение

с ФОИВ

-

Гашков А.В.

31.12.2023

01 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Актуализация

маршрутизации пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

Приказ О

маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Мельников О.С.

01.03.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.26.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2024

года"

Отчет Отчет 1 квартал

2024 по НП БССЗ

-

Мельников О.С.

01.05.2024

05 07

1.1.27.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2024 года"

Прочий тип документа

Письмо о направлении

региональной

программы

-

Мельников О.С.

01.08.2024

06 08

1.1.28.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2024 года"

Отчет Отчет о

ревлизации мероприятий

рег. программ "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Мельников О.С.

01.11.2024

07 09

1.1.29.

Контрольная точка"Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

Паспорт проекта

Федеральный паспорт

-

Мельников О.С.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение Соглашение

с ФОИВ

-

Мельников О.С.

31.12.2024

01 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2024 "

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

региональных программ

"Борьба с ССЗ"

-

Мельников О.С.

31.12.2024

04 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Переоснащены/доосн

ащены медицинским

оборудованием региональные

сосудистые центры и первичные

сосудистые отделения в

субъектах Российской Федерации

"

 Мельников О.С.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Сорокина Е.Н.

31.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Сорокина Е.Н.

31.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная

точка"Оборудование

приобретено"

 

-

Сорокина Е.Н.

31.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная

точка"Оборудование

установлено"

 

-

Сорокина Е.Н.

31.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Заключено  

-

Сорокина Е.Н.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Сорокина Е.Н.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная

точка"Оборудование

приобретено"

 

-

Сорокина Е.Н.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная

точка"Оборудование

установлено"

 

-

Сорокина Е.Н.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение

"Соглашение о

-

Сорокина Е.Н.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

предоставлении из

бюджета Камчатского

края субсидии на иные

цели государственному

бюджетному

учреждению

здравоохранения

"Камчатская краевая

больница им. А.С.

Лукашевского" в

соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации"

Соглашение

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

25.06.2020г. №20-2020-

00942 и доп соглашение

№ 20-2020-00942/1

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

-

Сорокина Е.Н.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная Прочий тип документа

-

Сорокина Е.Н.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точка"Оборудование

приобретено"

платежное поручениемероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная

точка"Переоснащение

регионального сосудистого

центра ГБУЗ «Камчатская краевая

больница им. А.С.

Лукашевского», в том числе

оборудованием для ранней

медицинской реабилитации",

значение: 0.0000

Акт приема-

передачи/выполненых

работ

-

Сорокина Е.Н.

31.12.2021

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Определены

региональные сосудистые центры

и первичные сосудистые

отделения для участия в

переоснащении/дооснащении

медицинскими изделиями"

Акт Приказ о

переоснащении

-

Гашков А.В.

28.02.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.2.14.

Контрольная точка"Утверждены

дорожные карты

переоснащения/дооснащения

медицинским оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений за счет иных

межбюджетных трансферов

Акт Дорожные карты

-

Гашков А.В.

01.03.2022

04 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субъектам Российской

Федерации"

1.2.15.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашения о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

представлении иных

межбюджетных

трансферов субъектам

Российской Федерации

на

переоснащение/дооснащ

ение региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

-

Гашков А.В.

30.04.2022

05 08

1.2.16.

Контрольная точка"Заключены

контракты не менее, чем на 20%

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению/дооснащению в

рамках реализации мероприятий

по переоснащению/дооснащению

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений"

Прочий тип документа

Информация о

приобретаемом

оборудовании.

-

Гашков А.В.

01.07.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Отчеты Отчет Отчеты субъектов

-

Гашков А.В.

30.07.2022

06 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашения о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

представлении иных

межбюджетных

трансферов субъектам

Российской Федерации

на

переоснащение/дооснащ

ение региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

1.2.18.

Контрольная точка"Заключены

контракты не менее, чем на 70%

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению/дооснащению в

рамках реализации мероприятия

по переоснащению/дооснащению

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений"

Отчет Отчет о

заключенных контрактах

-

Гашков А.В.

10.08.2022

08 10

1.2.19.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашения о

представлении иных

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

-

Гашков А.В.

30.10.2022

09 11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

представлении иных

межбюджетных

трансферов субъектам

Российской Федерации

на

переоснащение/дооснащ

ение региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

1.2.20.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Доп

соглашение к основному

соглашению

-

Гашков А.В.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.2.21.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

-

Гашков А.В.

31.12.2022

01 03

1.2.22.

Контрольная

точка"Оборудование

приобретено"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Гашков А.В.

31.12.2022

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная

точка"Переоснащение

регионального сосудистого

центра ГБУЗ «Камчатская краевая

больница им. А.С.

Лукашевского», в том числе

оборудованием для ранней

медицинской реабилитации"

Акт Акт приема-

передачи

-

Гашков А.В.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

12

1.2.24.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об исполнении

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет об

исполнении

межбюджетных

трансфертов

-

Гашков А.В.

31.12.2022

11 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"Определены

региональные сосудистые центры

и первичные сосудистые

отделения для участия в

переоснащении/дооснащении

медицинскими изделиями."

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии ГБУЗ

"Камчатская краевая

больница им. А.С.

Лукашевского"

-

Гашков А.В.

28.02.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.26.

Контрольная точка"Утверждены

дорожные карты

переоснащения/дооснащения

медицинским оборудованием

региональных сосудистых

Прочий тип документа

План-график закупок

ГБУЗ "Камчатская

краевая больница им,

А.С. Лукашевского"

-

Гашков А.В.

31.03.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

центров и первичных сосудистых

отделений за счет иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской

Федерации"

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная точка"Отчет

субъекта Российской Федерации

о ходе реализации соглашения о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

представлении иных

межбюджетных

трансферов субъектам

Российской Федерации

на

переоснащение/дооснащ

ение региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

-

Гашков А.В.

30.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.28.

Контрольная точка"Заключены

контракты не менее, чем на 20%

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению/дооснащению в

рамках реализации мероприятий

по переоснащению/дооснащению

региональных сосудистых

Прочий тип документа

Отчет о заключении ГК в

рамках мероприятия.

-

Гашков А.В.

30.06.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

центров и первичных сосудистых

отделений"

1.2.29.

Контрольная точка"Отчет

субъекта Российской Федерации

о ходе реализации соглашения о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

Отчет Отчет субъекта

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

представлении иных

межбюджетных

трансферов субъектам

Российской Федерации

на

переоснащение/дооснащ

ение региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

-

Гашков А.В.

31.07.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.30.

Контрольная точка"Заключены

контракты не менее, чем на 70%

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению/дооснащению в

рамках реализации мероприятия

по переоснащению/дооснащению

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений"

Отчет Отчет о

заключенных ГК в

рамках регионального

проекта

-

Гашков А.В.

31.08.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.31.

Контрольная точка"Отчет Отчет Отчет субъекта

-

Гашков А.В.

31.10.2023

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субъекта Российской Федерации

о ходе реализации соглашения о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

представлении иных

межбюджетных

трансферов субъектам

Российской Федерации

на

переоснащение/дооснащ

ение региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.32.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Доп

соглашение к оновному

соглашению

-

Гашков А.В.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.33.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет отчет о

выполнении соглашения

-

Гашков А.В.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.34.

Контрольная

точка"Переоснащение

регионального сосудистого

центра ГБУЗ «Камчатская краевая

больница им. А.С.

Лукашевского», в том числе

оборудованием для ранней

медицинской реабилитации"

Акт Акт приема-

передачи

-

Гашков А.В.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.35.

Контрольная точка"Закупка

медицинского оборудования

включена в план-график на 2024

год."

Прочий тип документа

План-график.

-

Ивах А.И.

11.03.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.36.

Контрольная точка"Объявлен

аукцион на приобретение

медицинского оборудования в

рамках РП БССЗ."

Прочий тип документа

Позиция аукциона на

ЕИС Закупки

-

Ивах А.И.

15.04.2024

03 05

1.2.37.

Контрольная точка"Заключен

контракт на поставку

медицинского оборудования"

Прочий тип документа

Контракт

-

Ивах А.И.

30.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.38.

Контрольная

точка"Существующие риски при

поставке оборудования",

Исходящее письмо -

-

Ивах А.И.

30.09.2024

05 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

значение: 1.0000, Единица

1.2.39.

Контрольная

точка"Оборудование поставлено"

Акт Акт приема-

передачи

-

Ивах А.И.

08.11.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.40.

Контрольная

точка"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Акт Акт ввода в

эксплуатацию

-

Ивах А.И.

16.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.41.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Доп

соглашение к основному

соглашению

-

Гашков А.В.

25.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.2.42.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

-

Гашков А.В.

25.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.43.

Контрольная точка"Произведена

оплата по контракту"

Прочий тип документа

Платежное-поручение

-

Ивах А.И.

25.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Завершено

переоснащение/дооснащение

медицинским оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений в субъектах

Российской Федерации.

Нарастающий итог."

К 2024 году в субъекте

будет завершено

переоснащение/дооснащ

ение 1  сосудистого

центра. Для выполнения

нейрохирургических

вмешательств); система

нейронавигации;

эндоскопическая стойка

для нейрохирургии;

аппараты искусственной

вентиляции легких;

оборудование для ранней

медицинской

реабилитации;

Капанадзе Л.Э.

01.01.2019 31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.1.

Контрольная точка"Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.

Мероприятие

(результат) "Обеспеченa

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении "

Лицам, находящимся под

диспансерным

наблюдением, которые

перенесли острое

нарушение мозгового

кровообращения,

инфаркт миокарда, а

также которым были

выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и

катетерная абляция по

поводу сердечно-

сосудистых заболеваний,

а также страдающим

ишемической болезнью

сердца в сочетании с

фибрилляцией

предсердий и

хронической сердечной

недостаточностью с

подтвержденным

эхокардиографией в

течение

предшествующих 12

месяцев значением

фракции выброса левого

Мельников О.С.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

желудочка меньшим или

равным 40 % (за

исключением лиц,

имеющих право на

получение социальной

услуги в виде

обеспечения

лекарственными

препаратами для

медицинского

применения в

соответствии с

Федеральным законом от

17.07.1999 № 178-ФЗ "О

государственной

социальной помощи"),

проведена вторичная

профилактика развития

указанных сердечно-

сосудистых событий и

заболеваний за счет

обеспечения

соответствующими

лекарственными

препаратами в

амбулаторных условиях.

1.4.1.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

лекарственными препаратами

Отчет Отчет об

обеспечении

лекарственными

-

Шубина В.А.

29.03.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

пациентов в рамках РП БССЗ " препаратами пациентов

в рамках РП БССЗ

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

лекарственными препаратами

пациентов в рамках РП БССЗ "

Отчет Отчет об

обеспечении

лекарственными

препаратами пациентов

в рамках РП БССЗ

-

Шубина В.А.

31.05.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

лекарственными препаратами

пациентов в рамках РП БССЗ "

Отчет Отчет об

обеспечении

лекарственными

препаратами пациентов

в рамках РП БССЗ

-

Шубина В.А.

31.07.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

лекарственными препаратами

пациентов в рамках РП БССЗ "

Отчет Отчет об

обеспечении

лекарственными

препаратами пациентов

в рамках РП БССЗ

-

Шубина В.А.

27.09.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

лекарственными препаратами

пациентов в рамках РП БССЗ "

Отчет Предоставлен

отчет об обеспечении

лекарственными

препаратами пациентов

в рамках РП БССЗ

-

Шубина В.А.

29.11.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.6.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Шубина В.А.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.7.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Шубина В.А.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует


