
П А С П О Р Т

регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)

1. Основные положения

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)

(Камчатский край)

Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Культурная среда (Камчатский край)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.20242.

Цель регионального проекта3.

Куратор регионального проекта Лебедева А.С. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края4.

Прокопенко О.И.Руководитель регионального проекта Министр культуры Камчатского края5.

Пегуров В.А.Администратор регионального проекта

Заместитель министра - начальник отдела экономического

планирования и контроля

6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Камчатского края "Развитие

культуры в Камчатском крае"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных

объектов организаций

культуры

7,0000 2020 54,0000ЕдиницаНП - - - - Нет

1.2. Количество организаций

культуры, получивших

современное

оборудование

6,0000 2020 23,0000ЕдиницаНП - - - - Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2024

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Количество созданных

(реконструированных) и капитально

отремонтированных объектов

организаций культуры

44,0000 44,0000 44,0000 44,0000 44,0000 49,0000

Единица 54,0000

49,000049,000049,000049,000049,0000

1.2. Количество организаций культуры,

получивших современное оборудование

19,0000 19,0000 19,0000 19,0000 19,0000 19,0000

Единица 23,0000

23,000020,000020,000019,000019,0000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

Приобретены

передвижные

многофункциональны

е культурные центры 

(автоклубы) для

обслуживания

сельского населения

субъектов Российской

Федерации .

Нарастающий итог

Единица

2,0000 - -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

2,0000 2018

- -- -

-

1.1

 

Главными задачами в развитии сферы культуры, как составляющей стратегии экономического и социального развития, являются обеспечение максимальной

доступности для граждан России культурных благ, обеспечение доступности культурных благ и услуг для граждан с ограниченными возможностями, повышение

качества и разнообразия услуг, предоставляемых населению.Учитывая территориальную разобщенность населенных пунктов, передвижной многофункциональный

культурный центр (автоклуб) позволит преодолеть диспропорции, вызванные разной степенью обеспеченности населения услугами учреждений культуры в городе, и

сельской местности и увеличить охват населения услугами культуры.

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному

стандарту .

Нарастающий итог

Единица

6,0000 - -

ДаПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

1,0000 2018

- -- -

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

К 2024 году будет создано 660 модельных муниципальных библиотек (180 центральных и 480 муниципальных библиотек), ежегодно будет создаваться по 110 библиотек.

Для оснащения модельных библиотек используется типовой комплект оборудования. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных

проектов составляет: для муниципальной библиотеки – 5 млн. рублей,

а для центральной библиотеки – 10 млн. рублей (из федерального бюджета). Субъекты обеспечивают ремонт помещения, комплектование и подключение интернет-

канала со стороны регионального бюджета. Отбор будет производиться на конкурсной основе.

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в

сельской местности .

Нарастающий итог

Единица

39,000

0

- -

ДаСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

6,0000 2018

- -- -

-

1.3

Одной из важнейших задач для Камчатского края является обеспечение развития отраслевой инфраструктуры, в том числе, приведение технического состояния зданий

и помещений учреждений культуры в удовлетворительное состояние. Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений учреждений культуры

способствует расширению перечня и повышению качества предоставляемых услуг, созданию условий по доступности объектов культуры жителям сельских территорий.

С 2019 по 2023 годы Камчатский край гарантированно ежегодно участвует в заявочной кампании на предоставление средств федерального бюджета в форме субсидии

на проведение капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений культуры, находящихся в сельской местности.

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные

детские школы

Единица

13,000

0

- -

ДаСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

1,0000 2020

- -- -

-

1.4
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

искусств по видам

искусств .

Нарастающий итог

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

К концу 2024 года будет реконструировано, капитально отремонтировано 670 региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств. Начиная с 2021

года, ежегодно по 130 организаций. Это позволит улучшить условия, в которых обучаются творчески одаренные дети, в том числе расширить площади для ведения

образовательной деятельности путем капитального ремонта и реконструкции зданий с целью их передачи детским школам искусств в оперативное управление.

Реконструированы и

капитально

отремонтированы

муниципальные

музеи. Нарастающий

итог

Единица

2,0000 - -

ДаСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

0,0000 2021

- -- -

-

1.5

К концу 2024 года будет реконструировано или капитально отремонтировано 100 муниципальных музеев. В 2022 году - 31, в 2023 году - 42, в 2024 году - 27. Проводится

ежегодны конкурс проектов субъектов Российской Федерации. Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев позволит модернизировать пространство, а

также увеличить количество посещений музеев.
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Технически

оснащены

региональные и

муниципальные

музеи. Нарастающий

итог

Единица

8,0000 - -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -- -

-

1.6

К концу 2024 года будет оснащено 434 муниципальных музеев. В 2022 году - 105, в 2023 году - 172, в 2024 году - 157. Проводится ежегодны конкурс проектов субъектов

Российской Федерации. Оснащение муниципальных музеев позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений музеев.

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские

школы искусств по

видам искусств и

училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами .

Нарастающий итог

Единица

7,0000 - -

ДаПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

3,0000 2018

- -- -

-

1.7

 

С 2019 по 2024 годы обновлен парк музыкальных инструментов, приобретено специальное оборудование и расходные материалы для 10 образовательных организаций в

сфере культуры и искусства (школ искусств Камчатского края), в числе которых КГБПОУ «Камчатский колледж искусств», что повысит качество художественного

образования. Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере культуры зависит от реализации тех или иных образовательных программ, в этой связи

предусмотрено согласование с Минкультуры России перечня образовательных учреждений и перечней музыкальных инструментов, оборудования и материалов, которые

будут приобретаться в рамках проекта.

Вместе с тем, 2019 году дополнительно будут закуплены музыкальные инструменты (пианино) для детских школ искусств. Поставщиком музыкальных инструментов

является Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям0

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному

стандарту

1.1

0,000,00 0,008 080,81 0,00 8 080,810,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

-0,00 0,008 080,81 -- -

бюджет субъекта1.1.1

.1.

-- -8 000,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1

.1.1.

-- -8 000,00 -- -

местным бюджетам1.1.1

.1.1.

4.

-- -8 000,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1

.2.

-- -8 080,81 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

Построены (реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы культурно-

1.2

0,000,00 0,0035 634,83 0,00 35 634,830,00 0,00



10

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

досуговые учреждения в сельской

местности

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

-0,00 0,0035 634,83 -- -

бюджет субъекта1.2.1

.1.

-- -35 276,63 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1

.1.1.

-- -35 276,63 -- -

местным бюджетам1.2.1

.1.1.

4.

-- -35 276,63 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1

.2.

-- -35 634,83 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

детские школы искусств по видам

искусств

1.3

0,000,00 0,0026 652,29 0,00 26 652,290,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1

.

-0,00 0,0026 652,29 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

бюджет субъекта1.3.1

.1.

-- -21 703,37 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1

.1.1.

-- -21 703,37 -- -

местным бюджетам1.3.1

.1.1.

4.

-- -21 703,37 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1

.2.

-- -26 652,29 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.3.3

.

-- -0,00 -- -

Реконструированы и капитально

отремонтированы

муниципальные музеи

1.4

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.4.1

.

-0,00 0,000,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.4.3

.

-- -0,00 -- -

Технически оснащены

региональные и муниципальные

1.5

0,000,00 0,008 338,65 0,00 8 338,650,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

музеи

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.5.1

.

-0,00 0,008 338,65 -- -

бюджет субъекта1.5.1

.1.

-- -8 263,15 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1

.1.1.

-- -7 473,68 -- -

местным бюджетам1.5.1

.1.1.

4.

-- -7 473,68 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.5.1

.2.

-- -7 549,18 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.5.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.5.3

.

-- -0,00 -- -

Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами

1.6

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.6.1

.

-0,00 0,000,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.6.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.6.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

78 706,58 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 78 706,58

78 706,58 0,000,00 0,00 0,00 0,00 78 706,58

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2024

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Мероприятие (результат)

"Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту "

0,00 0,00 4 464,65 4 464,65 8 000,00 8 000,00

8 000,00

8 000,008 000,008 000,008 000,008 000,00

1.2. Мероприятие (результат) "Построены

(реконструированы) и (или) капитально

отремонтированы культурно-досуговые

учреждения в сельской местности "

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 276,63

29 013,7129 013,7121 471,4212 335,189 986,31

1.3. Мероприятие (результат)

"Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств "

0,00 0,00 0,00 10 098,61 10 098,61 10 098,61

21 703,37

21 703,3710 098,6110 098,6110 098,6110 098,61

1.4. Мероприятие (результат)

"Реконструированы и капитально

отремонтированы муниципальные

музеи"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.5. Мероприятие (результат) "Технически

оснащены региональные и

муниципальные музеи"

0,00 0,00 0,00 614,81 1 645,04 2 812,65

8 263,15

8 263,158 263,158 263,157 473,687 473,68

1.6. Мероприятие (результат) "Оснащены

образовательные учреждения в сфере

культуры (детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2024

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

материалами "

ИТОГО:

0,00 0,00 4 464,65 15 178,06 19 743,65 20 911,26

73 243,15

66 980,2355 375,4747 833,1837 907,4735 558,60
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1.

Мероприятие

(результат) "Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения субъектов Российской

Федерации "

 

Главными задачами в

развитии сферы

культуры, как

составляющей стратегии

экономического и

социального развития,

являются обеспечение

максимальной

доступности для граждан

России культурных благ,

обеспечение

доступности культурных

благ и услуг для граждан

с ограниченными

возможностями,

повышение качества и

разнообразия услуг,

предоставляемых

населению.Учитывая

Айгистова С.В.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

территориальную

разобщенность

населенных пунктов,

передвижной

многофункциональный

культурный центр

(автоклуб) позволит

преодолеть

диспропорции,

вызванные разной

степенью

обеспеченности

населения услугами

учреждений культуры в

городе, и сельской

местности и увеличить

охват населения

услугами культуры.

1.1.1.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Докладная записка -

-

Айгистова С.В.

30.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту "

К 2024 году будет

создано 660 модельных

муниципальных

Прокопенко О.И.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

библиотек (180

центральных и 480

муниципальных

библиотек), ежегодно

будет создаваться по 110

библиотек.

Для оснащения

модельных библиотек

используется типовой

комплект оборудования.

Стоимость типового

комплекта оборудования

и мебели по результатам

пилотных проектов

составляет: для

муниципальной

библиотеки – 5 млн.

рублей,

а для центральной

библиотеки – 10 млн.

рублей (из федерального

бюджета). Субъекты

обеспечивают ремонт

помещения,

комплектование и

подключение интернет-

канала со стороны

регионального бюджета.

Отбор будет

производиться на

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

конкурсной основе.

1.2.1.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение

-

Пегуров В.А.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение -

-

Пегуров В.А.

15.02.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

1 -

-

Емельянова С.В.

01.12.2021

03 04

1.2.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Пегуров В.А.

15.12.2021

01 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

Соглашение -

-

Пегуров В.А.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение -

-

Пегуров В.А.

15.02.2022

08 07

1.2.7.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет -

-

Прокопенко О.И.

30.09.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Открытие

модельной библиотеки",

значение: 4.0000, Единица

Прочий тип документа -

-

Лифанова Н.П.

04.10.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт -

-

Лифанова Н.П.

01.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Пегуров В.А.

15.12.2022

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 1.0000, Единица

Соглашение -

-

Пегуров В.А.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Обеспечена

контрактация (заключение

муниципальных контрактов) на

поставку товаров, выполнение

работ (оказание услуг) по итогам

аукционных процедур"

Докладная записка

Реестр контрактов

-

Лифанова Н.П.

17.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Докладная записка -

-

Прокопенко О.И.

30.06.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.14.

Контрольная точка"Обеспечена

контрактация (заключение

муниципальных контрактов) на

поставку товаров, выполнение

работ (оказание услуг) без

аукционных процедур (прямые

контракты)"

Докладная записка -

-

Лифанова Н.П.

10.07.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Обеспечено

кассовое осовение мероприятия"

Докладная записка

Платежные документы

-

Пегуров В.А.

22.09.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Докладная записка -

-

Прокопенко О.И.

30.09.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Открытие

модельной библиотеки"

Прочий тип документа -

-

Лифанова Н.П.

04.10.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение -

-

Пегуров В.А.

04.03.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Докладная записка -

-

Прокопенко О.И.

30.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Обеспечена

контрактация (заключение

муниципальных контрактов) на

поставку товаров, выполнение

работ (оказание услуг) по итогам

аукционных процедур"

Прочий тип документа -

-

Лифанова Н.П.

03.05.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"Обеспечена

контрактация (заключение

муниципальных контрактов) на

поставку товаров, выполнение

работ (оказание услуг) без

аукционных процедур (прямые

контракты)"

Прочий тип документа -

-

Лифанова Н.П.

15.07.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Открытие

модельной библиотеки"

Прочий тип документа -

-

Лифанова Н.П.

27.09.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная точка"Обеспечено

кассовое освоение по

мероприятию"

Прочий тип документа -

-

Пегуров В.А.

02.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет -

-

Лифанова Н.П.

16.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности "

Одной из важнейших

задач для Камчатского

края является

обеспечение развития

отраслевой

инфраструктуры, в том

числе, приведение

технического состояния

зданий и помещений

учреждений культуры в

удовлетворительное

состояние. Проведение

Прокопенко О.И.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

капитального и текущего

ремонтов зданий и

помещений учреждений

культуры способствует

расширению перечня и

повышению качества

предоставляемых услуг,

созданию условий по

доступности объектов

культуры жителям

сельских территорий. С

2019 по 2023 годы

Камчатский край

гарантированно

ежегодно участвует в

заявочной кампании на

предоставление средств

федерального бюджета в

форме субсидии на

проведение капитальных

ремонтов зданий и

помещений учреждений

культуры, находящихся в

сельской местности.

1.3.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

1 -

-

Пегуров В.А.

16.02.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

1.3.2.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

1 -

-

Толстик С.В.

01.12.2021

04 05

1.3.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

1 -

-

Пегуров В.А.

31.12.2021

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение -

-

Пегуров В.А.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

16

1.3.5.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение -

-

Пегуров В.А.

15.02.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет -

-

Прокопенко О.И.

15.06.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

Отчет -

-

Прокопенко О.И.

30.09.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

1.3.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Акт -

-

Толстик С.В.

23.12.2022

13 17

1.3.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Пегуров В.А.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение -

-

Пегуров В.А.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение -

-

Пегуров В.А.

15.02.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.12.

Контрольная точка"Обеспечение

контрактации объектов

капитального ремонта (СДК)"

Докладная записка

Пообъектный реестр

контрактов

-

Толстик С.В.

07.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.13.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

мероприятия"

Справка -

-

Толстик С.В.

15.06.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Отчет -

-

Толстик С.В.

30.09.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Отчет -

-

Толстик С.В.

30.09.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт -

-

Толстик С.В.

01.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.17.

Контрольная

точка"Окончательное кассовое

освоение (средства экономии)"

Прочий тип документа

Подтверждение оплаты

-

Пегуров В.А.

22.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.18.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение -

-

Пегуров В.А.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.19.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение -

-

Пегуров В.А.

04.03.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.20.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия"

Докладная записка -

-

Толстик С.В.

17.06.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.21.

Контрольная точка"Обеспечена

контрактация средств (первая

линия основного

субсидирования)"

Докладная записка -

-

Толстик С.В.

28.06.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.22.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия"

Докладная записка -

-

Пегуров В.А.

27.09.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.23.

Контрольная

точка"Окончательное кассовое

освоение (средства экономии)"

Прочий тип документа -

-

Толстик С.В.

26.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.24.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании средств

субсидии"

Отчет -

-

Пегуров В.А.

27.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.

Мероприятие

(результат) "Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы региональные

и муниципальные детские школы

искусств по видам искусств "

К концу 2024 года будет

реконструировано,

капитально

отремонтировано 670

региональных и

муниципальных детских

школ искусств по видам

искусств. Начиная с 2021

года, ежегодно по 130

организаций. Это

позволит улучшить

условия, в которых

обучаются творчески

одаренные дети, в том

числе расширить

площади для ведения

образовательной

деятельности путем

капитального ремонта и

реконструкции зданий с

целью их передачи

детским школам

искусств в оперативное

управление.

Прокопенко О.И.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.1.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

 

-

Пегуров В.А.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

1 -

-

Пегуров В.А.

16.02.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

1 -

-

Толстик С.В.

01.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

1 -

-

Пегуров В.А.

24.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

1 -

-

Пегуров В.А.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

точками отсутствует

1.4.6.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

1 -

-

Айгистова С.В.

31.12.2021

16 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.7.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение -

-

Пегуров В.А.

15.02.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.8.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет -

-

Прокопенко О.И.

15.06.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.9.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет -

-

Прокопенко О.И.

30.09.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.4.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт -

-

Толстик С.В.

01.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

14

1.4.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Пегуров В.А.

31.12.2022

19 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.12.

Контрольная точка"Обеспечена

контрактация объектов

капитального ремонта (ДШИ)"

Докладная записка

Реестр контрактов

-

Толстик С.В.

03.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.13.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Докладная записка -

-

Прокопенко О.И.

15.06.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.14.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации о

Докладная записка -

-

Прокопенко О.И.

30.09.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.15.

Контрольная точка" Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Докладная записка -

-

Толстик С.В.

01.11.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт -

-

Толстик С.В.

01.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет -

-

Пегуров В.А.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.18.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Соглашение -

-

Пегуров В.А.

04.03.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

точками отсутствует

1.4.19.

Контрольная точка"Обеспечена

контрактация объектов

капитального ремонта (ДШИ)"

Соглашение -

-

Толстик С.В.

15.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.20.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия"

Докладная записка -

-

Толстик С.В.

17.06.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.21.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия"

Докладная записка -

-

Толстик С.В.

27.09.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.22.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акты по форме КС-

2, КС-3

-

Толстик С.В.

20.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.23.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании средств

субсидии"

Отчет -

-

Пегуров В.А.

27.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.

Мероприятие

(результат) "Реконструированы и

капитально отремонтированы

муниципальные музеи"

К концу 2024 года будет

реконструировано или

капитально

отремонтировано 100

муниципальных музеев.

В 2022 году - 31, в 2023

году - 42, в 2024 году -

27. Проводится

ежегодны конкурс

проектов субъектов

Российской Федерации.

Реконструкция и

капитальный ремонт

муниципальных музеев

позволит

модернизировать

пространство, а также

увеличить количество

посещений музеев.

Прокопенко О.И.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение -

-

Пегуров В.А.

21.02.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.2.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет -

-

Прокопенко О.И.

15.06.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

Отчет -

-

Прокопенко О.И.

30.09.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

1.5.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Акт -

-

Толстик С.В.

23.12.2022

03 08

1.5.5.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение -

-

Пегуров В.А.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

08

1.5.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет -

-

Пегуров В.А.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.7.

Контрольная точка"Обеспечение

контрактации объекта

Прочий тип документа

Контракт

-

Толстик С.В.

03.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

капитального ремонта (музей)" (результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.8.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

мероприятия"

Докладная записка -

-

Толстик С.В.

15.06.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.9.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

мероприятия"

Докладная записка -

-

Толстик С.В.

30.09.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт -

-

Толстик С.В.

01.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.11.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Пегуров В.А.

10.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.5.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет -

-

Пегуров В.А.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.13.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия"

Справка -

-

Пегуров В.А.

30.09.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.14.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия"

Справка -

-

Пегуров В.А.

15.10.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.15.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия"

Справка -

-

Пегуров В.А.

01.11.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.16.

Контрольная точка"Обеспечен Справка -

-

Пегуров В.А.

15.11.2024

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мониторинг реализации

мероприятия"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.17.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия"

Справка -

-

Пегуров В.А.

02.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.18.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия"

Справка -

-

Пегуров В.А.

16.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.

Мероприятие

(результат) "Технически

оснащены региональные и

муниципальные музеи"

К концу 2024 года будет

оснащено 434

муниципальных музеев.

В 2022 году - 105, в 2023

году - 172, в 2024 году -

157. Проводится

ежегодны конкурс

проектов субъектов

Российской Федерации.

Оснащение

муниципальных музеев

Прокопенко О.И.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

позволит

модернизировать

пространство, а также

увеличить количество

посещений музеев.

1.6.1.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет -

-

Прокопенко О.И.

15.06.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.2.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет -

-

Прокопенко О.И.

15.09.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.3.

Контрольная точка"Обеспечен Справка -

-

Прокопенко О.И.

15.11.2022

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.4.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт -

-

Толстик С.В.

01.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.5.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение -

-

Пегуров В.А.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Пегуров В.А.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.7.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение -

-

Пегуров В.А.

15.02.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.8.

Контрольная точка"Обеспечение

контрактации объектов (МТБ

музеев)"

Докладная записка

Реестр контрактов

-

Толстик С.В.

28.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.9.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Справка -

-

Прокопенко О.И.

15.06.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.10.

Контрольная точка"Обеспечен Справка -

-

Прокопенко О.И.

30.09.2023

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.11.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт -

-

Толстик С.В.

01.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет -

-

Пегуров В.А.

28.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.13.

Контрольная точка"С субъектами Соглашение -

-

Пегуров В.А.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с



48

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.14.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение -

-

Пегуров В.А.

04.03.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.15.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия"

Докладная записка -

-

Толстик С.В.

17.06.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.16.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия"

Докладная записка -

-

Толстик С.В.

27.09.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.17.

Контрольная точка"Произведена Акт -

-

Толстик С.В.

02.12.2024

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.18.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Пегуров В.А.

20.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.19.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании средств

субсидии"

Отчет -

-

Пегуров В.А.

27.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.

Мероприятие

(результат) "Оснащены

образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами "

 

С 2019 по 2024 годы

обновлен парк

музыкальных

инструментов,

приобретено

специальное

оборудование и

расходные материалы

для 10 образовательных

Прокопенко О.И.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

организаций в сфере

культуры и искусства

(школ искусств

Камчатского края), в

числе которых КГБПОУ

«Камчатский колледж

искусств», что

повысит качество

художественного

образования. Оснащение

каждого

образовательного

учреждения в сфере

культуры зависит от

реализации тех или иных

образовательных

программ, в этой связи

предусмотрено

согласование с

Минкультуры России

перечня образовательных

учреждений и перечней

музыкальных

инструментов,

оборудования и

материалов, которые

будут приобретаться в

рамках проекта.

Вместе с тем, 2019 году

дополнительно будут
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

закуплены музыкальные

инструменты (пианино)

для детских школ

искусств. Поставщиком

музыкальных

инструментов является

Министерство

промышленности и

торговли Российской

Федерации.

1.7.1.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение -

-

Пегуров В.А.

01.03.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.7.2.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение -

-

Пегуров В.А.

15.04.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

1 -

-

Лифанова Н.П.

01.12.2021

03 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

значение: 0.0000

1.7.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Пегуров В.А.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.5.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение -

-

Пегуров В.А.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.6.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение -

-

Пегуров В.А.

15.02.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.7.

Контрольная точка"Обеспечение

контрактации (проведение

аукционных процедур и

заключением прямых договоров

на поставку)"

Прочий тип документа

Перечень (реестр)

подтверждающих

доукментов

-

Толстик С.В.

05.05.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.7.8.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Докладная записка -

-

Прокопенко О.И.

15.06.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.9.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Докладная записка -

-

Прокопенко О.И.

30.09.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Реестр (перечень)

подтверждающих

документов

-

Лифанова Н.П.

01.12.2023

13 14

1.7.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет -

-

Пегуров В.А.

28.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.12.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

Докладная записка -

-

Прокопенко О.И.

30.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.13.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Докладная записка -

-

Прокопенко О.И.

15.11.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует


