
П А С П О Р Т

регионального проекта

Современная школа (Камчатский край)

1. Основные положения

Современная школа (Камчатский край)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Современная школа (Камчатский

край)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 31.12.20242.

Цель регионального проекта3.

Куратор регионального проекта Лебедева А.С. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края4.

Короткова А.Ю.Руководитель регионального проекта Министр5.

Солодовник М.Н.Администратор регионального проекта Начальник отдела6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Камчатского края "Развитие

образования в Камчатском крае"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

1.1. Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации,

в том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

1,3000 2020 61,0000ПроцентНП - - - - Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2024

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

1.1. Доля педагогических работников

общеобразовательных организаций,

прошедших повышение квалификации, в

том числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства

55,4300 56,0000 56,5000 57,0000 57,5000 58,0000

Процент 61,0000

60,000059,000058,500058,000058,0000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

Обновлена

материально-

техническая база в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательны

м программам.

Нарастающий итог

Единица

5,0000 - -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -- -

-

1.1

Обновлена инфраструктура 5 организаций Камчатского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам (коррекционные школы): мастерских для реализации предметной области «Технология», помещений для коррекционной работы с

обучающимися с ОВЗ, помещений для дополнительного образования обучающихся с ОВЗ. Оснащены современным оборудованием, дидактическими и методическими

материалами, средства обучения организации, расположенные в Петропавловск-Камчатском городском округе и Елизовском муниципальном районе. Итогом работы

является обеспечение доступного и качественного образования для обучающихся с ОВЗ.

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

созданы и

Единица

10,000

0

- -

ДаПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -- -

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

функционируют

центры образования

естественно-научной

и технологической

направленностей

В соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями в 38 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах Камчатского края, создана (обновлена) материально-техническая база для реализации программ основного общего образования

естественнонаучной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности путем формирования на базе

общеобразовательных организаций Центров образования «Точка роста». Итогом работы является развитие современных компетенций и навыков у обучающихся, а также

повышение качества образования в школах региона.

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

типа.. Нарастающий

итог

Объект

1,0000 - -

НетСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

1,0000 2023

- -- -

-

1.3

В Камчатском крае созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Построено и введено

в эксплуатацию здание общеобразовательной школы на 90 мест в с. Кавалерское Усть-Большерецкого района Камчатского края.

Создано новых мест в

общеобразовательны

Объект

2,0000 - -

НетСтроитель

ство

(реконстру

1,0000 2023

- -- -

-

1.4



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

х организациях..

Нарастающий итог

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

К концу 2024 года будут созданы новые места в 2 общеобразовательных организациях Камчатского края: завершено строительство учебного корпуса МАОУ "Средняя

школа № 33" на 650 мест и учебного корпуса МБОУ "Средняя школа № 40" на 500 мест в г. Петропавловске-Камчатском.

Создано новых мест

за счет средств

субъектов Российской

Федерации и

внебюджетных

источников..

Нарастающий итог

Объект

1,0000 - -

НетСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

1,0000 2023

- -- -

-

1.5

В Камчатском крае завершено строительство здания общеобразовательной школы на 990 мест в городе Елизово в целях обеспечения возможности детям получать

качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка.



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

На базе

общеобразовательных

организаций созданы

и функционируют

детские технопарки

«Кванториум».

Нарастающий итог

Единица

2,0000 - -

ДаСоздание

(реорганиз

ация)

организац

ии

(структурн

ого

подразделе

ния)

0,0000 2020

- -- -

-

1.6

В соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями в Камчатском крае на базе 2 общеобразовательных школ, расположенных в

г. Петропавловске-Камчатском, созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум» для реализации программ основного общего образования

естественнонаучной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности. Итогом работы является развитие

современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышение качества образования.

2

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

Сформирована и

функционирует

единая федеральная

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров

Единица

1,0000 - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2020

- -- -

-

2.1

В 2021 году на базе КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» (г. Петропавловск-Камчатский) создан и функционирует Центр непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических работников. К 2024 году в Камчатском крае сформирована и функционирует единая федеральная система научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров; осуществляется выявление профессиональных дефицитов педагогических

работников и управленческих кадров, сопровождение процесса освоения дополнительных профессиональных программ с использованием индивидуальных
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

образовательных маршрутов. Итогом работы является эффективное развитие кадрового потенциала региона.

Педагогические

работники и

управленческие

кадры системы

общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования

субъектов Российской

Федерации повысили

уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам..

Нарастающий итог

Человек

1 757,0

000

- -

НетПроведени

е

образовате

льных

мероприят

ий

1 710,000

0

2023

- -- -

-

2.2

Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей

и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке

сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений,

навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм,

методов и средств обучения и воспитания. Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным

профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется высококвалифицированными кадрами, прошедшими соответствующее обучение. К концу 2022

года разработана и внедрена система наставничества педагогических работников в субъектах Российской Федерации

Осуществлены

единовременные

компенсационные

Человек

3,0000 - -

НетОбеспечен

о

привлечен

8,0000 2021

- -- -

-

2.3
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

выплаты учителям,

прибывшим

(переехавшим) на

работу в сельские

населенные пункты,

либо рабочие

поселки, либо

поселки городского

типа, либо города с

населением до 50 тыс.

человек

ие

квалифиц

ированны

х кадров

Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат в 2 млн рублей 16 учителям, прибывшим (переехавшим) в

Камчатский край.

Целями программы являются повышение качества обучения в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, сокращение количества

вакантных мест по востребованным специальностям в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы начального

общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения образовательной деятельности, а также повышение

социального статуса российских педагогов и создание дополнительных стимулов для привлечения специалистов в систему образования.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка0

Обновлена материально-

техническая база в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам

1.1

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

-0,00 0,000,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

В общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

направленностей

1.2

0,000,00 0,0021 195,05 0,00 21 195,050,00 0,00

Консолидированный бюджет1.2.1

-0,00 0,0021 195,05 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

субъекта Российской Федерации,

всего

.

бюджет субъекта1.2.1

.1.

-- -20 983,10 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1

.1.1.

-- -20 983,10 -- -

местным бюджетам1.2.1

.1.1.

4.

-- -20 983,10 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1

.2.

-- -21 195,05 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях.

1.3

0,000,00 0,00862 751,28 0,00 862 751,280,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1

.

-0,00 0,00862 751,28 -- -

бюджет субъекта1.3.1

.1.

-- -862 751,28 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2

.

-- -0,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Внебюджетные источники, всего1.3.3

.

-- -0,00 -- -

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях

1.4

0,000,00 0,00691 396,47 0,00 691 396,470,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.4.1

.

-- -691 396,47 -- -

бюджет субъекта1.4.1

.1.

-- -691 396,47 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.4.3

.

-- -0,00 -- -

На базе общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»

1.5

0,000,00 0,0021 387,31 0,00 21 387,310,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.5.1

.

-0,00 0,0021 387,31 -- -

бюджет субъекта1.5.1

.1.

-- -21 173,43 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1

.1.1.

-- -21 173,43 -- -

местным бюджетам1.5.1

-- -21 173,43 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

.1.1.

4.

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.5.1

.2.

-- -21 387,31 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.5.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.5.3

.

-- -0,00 -- -

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников0

Сформирована и функционирует

единая федеральная система

научно-методического

сопровождения педагогических

работников и управленческих

кадров

2.1

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

2.1.1

.

-0,00 0,000,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего2.1.3

.

-- -0,00 -- -

Осуществлены единовременные

компенсационные выплаты

учителям, прибывшим

2.2

0,000,00 0,006 000,00 0,00 6 000,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

2.2.1

.

-0,00 0,006 000,00 -- -

бюджет субъекта2.2.1

.1.

-- -6 000,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего2.2.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

1 602 730,11 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 1 602 730,11

1 602 730,11 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1 602 730,11

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2024

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1. Мероприятие (результат) "Обновлена

материально-техническая база в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Мероприятие (результат) "В

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей"

0,00 0,00 0,00 2 250,27 3 977,31 13 234,79

20 983,10

20 983,1020 983,1020 983,1020 983,1017 646,23

1.3. Мероприятие (результат) "Создано

новых мест в общеобразовательных

организациях."

0,00 0,00 0,00 742 124,8

2

742 124,8

2

742 124,8

2

862 751,28

742 124,8

2

742 124,8

2

742 124,8

2

742 124,8

2

742 124,8

2

1.4. Мероприятие (результат) "На базе

общеобразовательных организаций

созданы и функционируют детские

технопарки «Кванториум»"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 173,43

21 173,4321 173,4321 173,4321 173,4321 173,43

2. Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

2.1. Мероприятие (результат)

"Сформирована и функционирует

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2024

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

единая федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров"

2.2. Мероприятие (результат)

"Осуществлены единовременные

компенсационные выплаты учителям,

прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки

городского типа, либо города с

населением до 50 тыс. человек"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 000,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 744 375,0

9

746 102,1

3

755 359,6

1

910 907,81

784 281,3

5

784 281,3

5

784 281,3

5

784 281,3

5

780 944,4

8
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1.

Мероприятие

(результат) "Обновлена

материально-техническая база в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

Обновлена

инфраструктура 5

организаций

Камчатского края,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам

(коррекционные школы):

мастерских для

реализации предметной

области «Технология»,

помещений для

коррекционной работы с

обучающимися с ОВЗ,

помещений для

дополнительного

Солодовник М.Н.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

образования

обучающихся с ОВЗ.

Оснащены современным

оборудованием,

дидактическими и

методическими

материалами, средства

обучения организации,

расположенные в

Петропавловск-

Камчатском городском

округе и Елизовском

муниципальном районе.

Итогом работы является

обеспечение доступного

и качественного

образования для

обучающихся с ОВЗ.

1.1.1.

Контрольная точка"Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по материально-

техническому оснащению и

обновлению содержания

образования в отдельных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

должностного лица в

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственного за

обновление материально

- технической базы в

коррекционных школах.

-

Псёл Ф.В.

31.03.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

программам " 2. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

перечня коррекционных

школ, в которых будет

обновлена материально-

техническая база. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

медиаплана. 4.

Аналитическая справка о

необходимости

обновления

материально-

технического

обеспечения

образовательного

процесса,

здоровьесберегающей

среды в коррекционных

школах по итогам

мониторинга,

проведенного в

соответствии с

методическими

рекомендациями. 5.

Письмо РОИВ оператору

реализации мероприятия

о направлении программ

развития коррекционных

школ. 6. Письмо-
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

согласование

инфраструктурного

листа РОИВ

федеральному оператору.

7. Извещение о

проведении первой

закупки. 8. Письмо

РОИВ федеральному

оператору об участии в I

этапе конкурса

«Доброшкола».

1.1.2.

Контрольная точка"Согласованы

дизайн-проекты оснащаемых

помещений образовательных

организаций"

Протокол Протокол

оператора реализации

мероприятия о

согласовании дизайн-

проектов в рамках

проведения I этапа

конкурса «Доброшкола»

-

Псёл Ф.В.

19.04.2021

05 07

1.1.3.

Контрольная точка"Объявление

закупок из согласованного

перечня оборудования и средств

обучения и воспитания"

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Псёл Ф.В.

26.07.2021

06 08

1.1.4.

Контрольная точка"Доставлены,

установлены, налажены

оборудование и средства

обучения и воспитания в

коррекционные школы",

значение: 0.0000

Акт Акты приемки работ

по форме, разработанной

и утвержденной РОИВ

-

Псёл Ф.В.

23.08.2021

07 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.5.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг базовых показателей

результативности мероприятия"

Прочий тип документа 1.

Письмо РОИВ

федеральному оператору

об участии во II этапе

конкурса «Доброшкола».

2. Информационная

справка об участии

руководящих и

педагогических

работников

коррекционных школ в

обучающих

мероприятиях по

вопросам реализации

проекта. 3.

Сопроводительное

письмо РОИВ

федеральному оператору

об охвате обучающихся

коррекционных школ

образовательным

процессом с

использованием

закупленного

оборудования и средств

обучения и воспитания.

4. Сопроводительное

письмо РОИВ

федеральному оператору

об охвате обучающихся

-

Псёл Ф.В.

29.11.2021

08 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

коррекционных школ

дополнительными

общеобразовательными

программами, в том

числе с использованием

закупленного

оборудования и средств

обучения и воспитания.

1.1.6.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми

значениями показателей

-

Солодовник М.Н.

28.02.2022

05 06

1.1.7.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми

значениями показателей

-

Солодовник М.Н.

30.04.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000

1.1.8.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми

значениями показателей

-

Солодовник М.Н.

30.06.2022

03 07

1.1.9.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми

значениями показателей

-

Солодовник М.Н.

30.08.2022

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.10.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми

значениями показателей

-

Солодовник М.Н.

30.10.2022

07 09

1.1.11.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми

значениями показателей

-

Солодовник М.Н.

30.12.2022

08 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

-

Солодовник М.Н.

28.02.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг."

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми

значениями показателей

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг. "

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми

значениями показателей

-

Солодовник М.Н.

30.04.2023

05 07

1.1.14.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми

значениями показателей

-

Солодовник М.Н.

30.06.2023

06 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

организаций в 2019-2022 гг."

1.1.15.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг. "

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми

значениями показателей

-

Солодовник М.Н.

30.08.2023

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг. "

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми

значениями показателей

-

Солодовник М.Н.

30.10.2023

08 04

1.1.17.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

-

Солодовник М.Н.

30.12.2023

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг. "

форму мониторинга с

достигнутыми

значениями показателей

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций"

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми

значениями показателей

-

Солодовник М.Н.

29.02.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.1.19.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций"

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми

значениями показателей

-

Солодовник М.Н.

30.04.2024

03 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.20.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций"

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми

значениями показателей

-

Солодовник М.Н.

28.06.2024

05 07

1.1.21.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций"

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми

значениями показателей

-

Солодовник М.Н.

30.08.2024

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

-

Солодовник М.Н.

31.10.2024

07 09



30

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций"

достигнутыми

значениями показателей

1.1.23.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций"

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми

значениями показателей

-

Солодовник М.Н.

30.12.2024

08 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие (результат) "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

направленностей"

В соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

методическими

рекомендациями в 38

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах

Камчатского края,

создана (обновлена)

Солодовник М.Н.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

материально-

техническая база для

реализации программ

основного общего

образования

естественнонаучной и

технологической

направленностей и

программ

дополнительного

образования

соответствующей

направленности путем

формирования на базе

общеобразовательных

организаций Центров

образования «Точка

роста». Итогом работы

является развитие

современных

компетенций и навыков

у обучающихся, а также

повышение качества

образования в школах

региона.

1.2.1.

Контрольная точка"Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию в

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

органа исполнительной

власти, утверждающий:

-

Солодовник М.Н.

31.03.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

13



32

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, центров образования

естественно¬научной и

технологической

направленностей"

1) должностное лицо в

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственное за

создание и

функционирование

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей; 2)

показатели деятельности

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей; 3)

типовое Положение о

деятельности центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей на

территории субъекта

Российской Федерации;

4) перечень

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, на базе

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

которых планируется

создание центров

образования

естественно¬научной и

технологической

направленностей. 2.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного

листа. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

проекта зонирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей. 4.

Извещения о проведении

закупок.

1.2.2.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию и функционированию в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, центров образования

естественно¬научной и

технологической

Справка

Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса

мер по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

-

Солодовник М.Н.

30.06.2021

12 14
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

направленностей" сельской местности и

малых городах, центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей,

предусмотренных

методическими

рекомендациями

Министерства

просвещения Российской

Федерации

1.2.3.

Контрольная точка"Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Товарные накладные,

акты приемки работ

-

Солодовник М.Н.

25.08.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

15

1.2.4.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг работы по

приведению площадок центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России"

Справка

Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Солодовник М.Н.

25.08.2021

13 14

1.2.5.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

Справка

Информационно-

аналитическая

-

Солодовник М.Н.

30.09.2021

15 20
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

функционирования центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей"

справка/отчет

1.2.6.

Контрольная точка"Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров образования цифрового

и гуманитарного профилей

(созданных в 2019-2020 гг.)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет о

ежеквартальном

мониторинге

выполнения показателей

создания и

функционирования

центров образования

цифрового и

гуманитарного профилей

-

Солодовник М.Н.

31.12.2021

18 20

1.2.7.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Солодовник М.Н.

31.12.2021

18 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Сформирован

типовой проект дизайна и

зонирования помещений Центра

«Точка роста»", значение: 0.0000

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору

о согласовании типового

дизайн-проекта и

-

Солодовник М.Н.

01.02.2022

12 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

зонирования помещений

2. Письмо федерального

оператора о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений.

3. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта

и зонирования

помещений.

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Сформирован

и утвержден инфраструктурный

лист", значение: 0.0000

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору

о соответствии

инфраструктурного

листа единой

технологической среде

НПО 2. Письмо

федерального оператора

о соответствии

инфраструктурного

листа единой

технологической среде

НПО 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного

листа

-

Солодовник М.Н.

15.02.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.10.

Контрольная точка"Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания Центров «Точка

роста»", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений (по форме

федерального оператора)

-

Солодовник М.Н.

15.02.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

14

1.2.11.

Контрольная

точка"Информационная справка

об общеобразовательных

организациях на базе которых

создаются Центры «Точка

роста»", значение: 0.0000

Справка

Информационная (-ые)

справка(-и) по форме,

определяемой

ведомственным

проектным офисом

нацпроекта

«Образование»

-

Солодовник М.Н.

30.06.2022

13 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Сформирован

единый комплексный план

мероприятий по организационно-

методической поддержке

инфраструктуры национального

проекта «Образование», в том

числе Центров «Точка роста»",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

комплексного плана

-

Солодовник М.Н.

25.08.2022

17 19

1.2.13.

Контрольная точка"Реестр

документов, подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в рамках

создания Центров «Точка

роста»", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Солодовник М.Н.

25.08.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

17
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.14.

Контрольная точка"Проведен

фотомониторинг по приведению

площадок Центров «Точка роста»

в соответствие с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

По форме, определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Солодовник М.Н.

25.08.2022

14 16

1.2.15.

Контрольная точка"Начало

работы Центров «Точка роста»",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ,

наличие заполненного

раздела о Центре «Точка

роста» на сайте

образовательной

организации

-

Солодовник М.Н.

15.09.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная

точка"Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

«Точка роста»", значение: 0.0000

Отчет Отчет о

выполнении показателей

федеральному оператору

-

Солодовник М.Н.

01.10.2022

15 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении единого

комплексного плана мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

«Образование»", значение: 0.0000

Отчет Отчет о

выполнении единого

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

-

Солодовник М.Н.

30.12.2022

21 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

национального проекта

«Образование»

1.2.18.

Контрольная точка"Информация

о повышении квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы на базе Центра

«Точка роста»", значение: 0.0000

Прочий тип документа

По форме, определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Солодовник М.Н.

31.12.2022

15 19

1.2.19.

Контрольная точка"Сформирован

и утвержден инфраструктурный

лист"

Прочий тип документа 1.

Письмо РОИВ

федеральному оператору

о соответствии

инфраструктурного

листа единой

технологической среде

НПО. 2. Письмо

федерального оператора

о соответствии

инфраструктурного

листа единой

технологической среде

НПО. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного

листа.

-

Солодовник М.Н.

15.02.2023

17 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Сформирован

типовой проект дизайна и

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

-

Солодовник М.Н.

15.02.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

зонирования помещений Центра

"Точка роста""

федеральному оператору

о согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений.

2. Письмо федерального

оператора о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений.

3. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта

и зонирования

помещений.

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений

-

Солодовник М.Н.

28.02.2023

11 18

1.2.22.

Контрольная

точка"Информационная справка

об общеобразовательных

организациях на базе которых

создаются Центры "Точка роста""

Справка

Информационная (-ые)

справка(-и) по форме,

определяемой

ведомственным

проектным офисом

нацпроекта Образование

-

Солодовник М.Н.

30.06.2023

15 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная точка"Сформирован

единый комплексный план

мероприятий по организационно-

Приказ

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

-

Солодовник М.Н.

25.08.2023

16 21
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

методической поддержке

инфраструктуры национального

проекта "Образование", в том

числе Центров "Точка роста""

комплексного плана

1.2.24.

Контрольная точка"Реестр

документов, подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в рамках

создания Центров "Точка роста""

Прочий тип документа

Реестр по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Солодовник М.Н.

25.08.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

16

1.2.25.

Контрольная точка"Начало

работы Центров Точка роста"

Прочий тип документа

Реестр с ссылками на

информационное

освещение в СМИ и

наличие заполненного

раздела о центре "Точка

роста" на сайте

образовательной

организации. Архив

фото по приведению

площадок центров

"Точка роста" в

соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

по форме, определяемой

Минпросвещения России

-

Солодовник М.Н.

15.09.2023

19 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

или Федеральным

оператором

1.2.26.

Контрольная

точка"Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

"Точка роста""

Отчет Отчет о

выполнении показателей

федеральному оператору

-

Солодовник М.Н.

06.10.2023

21 24

1.2.27.

Контрольная точка"Информация

о повышении квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы на базе Центра Точка

роста"

Прочий тип документа

По форме, определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Солодовник М.Н.

31.12.2023

24 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.28.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении единого

комплексного плана мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

Образование"

Отчет Отчет о

выполнении единого

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

"Образование"

-

Солодовник М.Н.

31.12.2023

22 23

1.2.29.

Контрольная точка"Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Приказ Приказ РОИВ об

утверждении: 1)

комплекса мер

(дорожной карты), 2)

-

Солодовник М.Н.

01.02.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

должностного лица в

составе РВПО, 3)

показателей

деятельности, 4)

типового Положения о

деятельности Центров

«Точка роста», 5)

перечня

общеобразовательных

организаций

точками отсутствует

1.2.30.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений (по форме

федерального оператора)

-

Солодовник М.Н.

27.02.2024

05 10

1.2.31.

Контрольная

точка"Информационная справка

об общеобразовательных

организациях на базе которых

создаются Центры "Точка роста""

Прочий тип документа

Информационные

справки по форме,

определяемой

Федеральным

оператором

-

Солодовник М.Н.

01.05.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

11

1.2.32.

Контрольная точка"Сформирован

единый комплексный план

мероприятий по организационно-

методической поддержке

инфраструктуры национального

проекта "Образование", в том

числе Центров "Точка роста""

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

комплексного плана

(сопроводительное

письмо/акт и

комплексный план)

-

Солодовник М.Н.

25.08.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

14
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.33.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Реестр документов,

подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в

рамках создания Центров

"Точка роста" по форме,

определяемой

федеральным

оператором.

-

Солодовник М.Н.

25.08.2024

11 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.34.

Контрольная точка"Начало

работы Центров "Точка роста""

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ

(ссылка или реестр

ссылок на

информационный

новостной ресурс об

открытии всех Центров

"Точка роста"), наличие

заполненного раздела о

центре "Точка роста" на

сайтах образовательных

организаций.

-

Солодовник М.Н.

15.09.2024

11 14

1.2.35.

Контрольная

точка"Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

Отчет Отчет по форме

федерального оператора

(с указанием плановых и

достигнутых показателей

и аналитической частью)

-

Солодовник М.Н.

01.10.2024

11 17
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

"Точка роста"" и информационная

справка о реализации

мероприятий

комплексного плана за

III квартал 2024 года

1.2.36.

Контрольная точка"Информация

о повышении квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы на базе Центра "Точка

роста""

Прочий тип документа

Информация по форме,

определяемой

Федеральным

оператором

-

Солодовник М.Н.

02.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

16

1.2.37.

Контрольная точка"Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

Центров "Точка роста""

Прочий тип документа

Проект отчета по форме

федерального оператора

(с указанием плановых и

достигнутых показателей

и аналитической частью)

и информационная

справка о реализации

мероприятий

комплексного плана за

2024 год

-

Солодовник М.Н.

02.12.2024

15 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.38.

Контрольная точка"Созданы в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, центры образования

естественно-научной и

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

создании и

функционировании в

общеобразовательных

организациях,

-

Солодовник М.Н.

30.12.2024

14 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

технологической

направленностей "Точка роста""

расположенных в

сельской местности и

малых городах, центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей "Точка

роста", включающий

информацию о

повышении

квалификации

педагогических

работников,

реализующих

образовательные

программы на базе

Центра "Точка роста"

1.3.

Мероприятие

(результат) "Создано новых мест

в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа."

В Камчатском крае

созданы новые места в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

типа. Построено и

введено в

эксплуатацию здание

общеобразовательной

школы на 90 мест в с.

Короткова А.Ю.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Кавалерское Усть-

Большерецкого района

Камчатского края.

1.3.1.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

-

Николенко Н.Н.

29.02.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.3.2.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

-

Николенко Н.Н.

30.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

-

Николенко Н.Н.

28.06.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

-

Николенко Н.Н.

30.08.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.5.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

-

Николенко Н.Н.

31.10.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

-

Николенко Н.Н.

30.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие

(результат) "Создано новых мест

в общеобразовательных

организациях."

К концу 2024 года будут

созданы новые места в 2

общеобразовательных

организациях

Камчатского края:

завершено

строительство учебного

корпуса МАОУ "Средняя

школа № 33" на 650 мест

и учебного корпуса

МБОУ "Средняя школа

№ 40" на 500 мест в г.

Петропавловске-

Камчатском.

Короткова А.Ю.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.1.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

Прочий тип документа

Государственный

-

Николенко Н.Н.

15.02.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

контракт / ссылка на

сведения о

государственном

контракте в реестре

государственных

контрактов в Единой

информационной

системе в сфере закупок

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Входящее письмо

Письмо Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края с

приложением

-

Николенко Н.Н.

29.02.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

1.4.3.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Входящее письмо

Письмо Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края с

приложением

-

Николенко Н.Н.

30.04.2024

06 09

1.4.4.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Входящее письмо

Письмо Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края с

приложением

-

Николенко Н.Н.

31.07.2024

10 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная точка"Заключение Прочий тип документа

-

Николенко Н.Н.

30.12.2024

Взаимосвязь с иными 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

органа государственного

строительного надзора получено"

Заключение органа

государственного

строительного надзора

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.6.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

-

Николенко Н.Н.

30.12.2024

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.

Мероприятие

(результат) "Создано новых мест

за счет средств субъектов

Российской Федерации и

внебюджетных источников."

В Камчатском крае

завершено

строительство здания

общеобразовательной

школы на 990 мест в

городе Елизово в целях

обеспечения

возможности детям

получать качественное

общее образование в

условиях, отвечающих

современным

требованиям, независимо

от места проживания

ребенка.

Короткова А.Ю.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.1.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

-

Николенко Н.Н.

29.02.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.2.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

-

Николенко Н.Н.

30.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.3.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

-

Николенко Н.Н.

28.06.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.4.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

-

Николенко Н.Н.

30.08.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.5.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

-

Николенко Н.Н.

31.10.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.6.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

-

Николенко Н.Н.

30.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.

Мероприятие (результат) "На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»"

В соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

методическими

рекомендациями в

Камчатском крае на базе

2 общеобразовательных

школ, расположенных в

г. Петропавловске-

Камчатском, созданы и

функционируют детские

технопарки

«Кванториум» для

реализации программ

основного общего

образования

естественнонаучной и

технологической

направленностей и

программ

дополнительного

образования

соответствующей

Солодовник М.Н.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

направленности. Итогом

работы является развитие

современных

компетенций и навыков

у обучающихся, а также

повышение качества

образования.

1.6.1.

Контрольная точка"Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа 1.

Письмо РОИВ

федеральному оператору

о соответствии

инфраструктурного

листа единой

технологической среде

НПО 2. Письмо

федерального оператора

о соответствии

инфраструктурного

листа единой

технологической среде

НПО 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного

листа

-

Солодовник М.Н.

15.02.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

19

1.6.2.

Контрольная точка"Сформирован

типовой проект дизайна и

зонирования помещений

Прочий тип документа 1.

Письмо РОИВ

федеральному оператору

-

Солодовник М.Н.

15.02.2023

17 20
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Школьного Кванториума" о согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений

. 2. Письмо федерального

оператора о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений.

3. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта

и зонирования

помещений.

1.6.3.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений

-

Солодовник М.Н.

28.02.2023

19 20

1.6.4.

Контрольная точка"Обеспечено

наличие в общеобразовательной

организации, на базе которой

создается Школьный

Кванториум, базового набора

оборудования, средств обучения

и воспитания"

Прочий тип документа

Письмо регионального

координатора с

гарантией наличия

базового набора

оборудования, средств

обучения и воспитания

-

Солодовник М.Н.

01.03.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

18

1.6.5.

Контрольная

точка"Информационная справка

об общеобразовательной

организации, на базе которой

Справка

Информационная (-ые)

справка(-и) по форме,

определяемой

-

Солодовник М.Н.

30.06.2023

18 23
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

создается Школьный

Кванториум"

ведомственным

проектным офисом

нацпроекта

«Образование»

1.6.6.

Контрольная точка"Получено,

установлено и налажено

оборудование, приобретаемое для

оснащения Школьного

Кванториума"

Прочий тип документа

Акты по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Солодовник М.Н.

25.08.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.7.

Контрольная точка"Утверждены

планы мероприятий Школьных

Кванториумов на учебный год"

Акт Локальные акты

общеобразовательных

организаций, на базе

которых созданы

Школьные Кванториумы

-

Солодовник М.Н.

25.08.2023

21 10

1.6.8.

Контрольная точка"Начало

работы Школьного Кванториума"

Прочий тип документа

Реестр с ссылками на

информационное

освещение в СМИ и

наличие заполненного

раздела о детском

технопарке

«Кванториум» на сайте

образовательной

организации. Архив

фото по приведению

помещений Школьного

Кванториума в

-

Солодовник М.Н.

15.09.2023

22 25
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

по форме, определяемой

Минпросвещения России

или Федеральным

оператором

1.6.9.

Контрольная

точка"Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования Школьных

Кванториумов"

Отчет Отчет

Федеральному оператору

по итогам мониторинга

показателя

-

Солодовник М.Н.

06.10.2023

24 26

1.6.10.

Контрольная точка"Проведено

повышение квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы с использованием

средств обучения и воспитания

Школьного Кванториума (по

программам из реестра

федерального оператора)"

Справка Справка по

форме федерального

оператора

-

Солодовник М.Н.

31.12.2023

25 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.11.

Контрольная точка"Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Приказ Приказ РОИВ об

утверждении: 1)

комплекса мер

(дорожной карты), 2)

должностного лица в

-

Солодовник М.Н.

01.02.2024

12 13
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

составе РВПО, 3)

показателей

деятельности, 4)

типового Положения о

деятельности детского

технопарка

"Кванториум" на базе

общеобразовательной

организации, 5) перечня

общеобразовательных

организаций

1.6.12.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений (по форме

федерального оператора)

-

Солодовник М.Н.

27.02.2024

01 12

1.6.13.

Контрольная

точка"Информационная справка

об общеобразовательных

организациях, на базе которых

создаются детские технопарки

"Кванториум" "

Прочий тип документа

Информационные

справки по форме,

определяемой

Федеральным

оператором

-

Солодовник М.Н.

01.05.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

13

1.6.14.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие

получение, установку,

наладку оборудования,

приобретаемого для

-

Солодовник М.Н.

25.08.2024

12 14
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Школьного

Кванториума, по форме,

определяемой

Федеральным

оператором

1.6.15.

Контрольная точка"Сформирован

единый комплексный план

мероприятий по организационно-

методической поддержке

инфраструктуры национального

проекта "Образование", в том

числе детских технопарков

"Кванториум", создаваемых на

базе общеобразовательных

организаций"

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

комплексного плана

(сопроводительное

письмо/акт и

комплексный план)

-

Солодовник М.Н.

25.08.2024

13 15

1.6.16.

Контрольная точка"Начало

работы детских технопарков

"Кванториум", созданных на базе

общеобразовательных

организаций"

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ

(ссылка на

информационный

новостной ресурс об

открытии всех детских

технопарков

"Кванториум"), наличие

заполненного раздела о

детских технопарках

"Кванториум" на сайтах

образовательных

-

Солодовник М.Н.

15.09.2024

14 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

организаций

1.6.17.

Контрольная точка"Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

"Кванториум", созданных на базе

общеобразовательных

организаций"

Отчет Отчет по форме

федерального оператора

(с указанием плановых и

достигнутых показателей

и аналитической частью)

и информационная

справка о реализации

мероприятий

комплексного плана за

III квартал 2024 года

-

Солодовник М.Н.

01.10.2024

15 17

1.6.18.

Контрольная точка"Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

"Кванториум", созданных на базе

общеобразовательных

организаций"

Прочий тип документа

Проект отчета по форме

федерального оператора

(с указанием плановых и

достигнутых показателей

и аналитической частью)

и информационная

справка о реализации

мероприятий

комплексного плана за

2024 год

-

Солодовник М.Н.

02.12.2024

16 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.19.

Контрольная точка"Проведено

повышение квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы с использованием

средств обучения и воспитания

Прочий тип документа

Справка по форме

определяемой

Федеральным

оператором

-

Солодовник М.Н.

27.12.2024

17 19
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

детских технопарков

"Кванториум", созданных на базе

общеобразовательных

организаций (по программам из

реестра федерального оператора)"

1.6.20.

Контрольная точка"Созданы и

функционируют детские

технопарки "Кванториум""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

создании и

функционировании

детских технопарков

"Кванториум",

включающий

информацию о

повышении

квалификации

педагогических

работников,

реализующих

образовательные

программы с

использованием средств

обучения и воспитания

детских технопарков

"Кванториум",

созданных на базе

общеобразовательных

организаций

-

Солодовник М.Н.

30.12.2024

18 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.

Мероприятие

(результат) "Сформирована и

функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров"

В 2021 году на базе

КГАУ ДПО

«Камчатский институт

развития образования»

(г.

Петропавловск-Камчатск

ий) создан и

функционирует Центр

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогическ

их работников. К 2024

году в Камчатском крае

сформирована

и функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров;

осуществляется

выявление

профессиональных

дефицитов

педагогических

работников и

управленческих кадров,

 сопровождение процесс

Медведева И.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

а освоения

дополнительных

профессиональных

программ с

использованием

индивидуальных

образовательных

маршрутов. Итогом

работы

является эффективное

развитие кадрового

потенциала региона.

2.1.1.

Контрольная точка"Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников "

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

органа исполнительной

власти, утверждающий:

1) должностное лицо в

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственное за

создание и

функционирование

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников; 2) перечень

-

Берестова О.Г.

31.03.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

показателей и

индикаторов

эффективности

деятельности центра

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников; 3) типовое

положение о

деятельности центра

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников; 4)

месторасположение

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников. 2.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного

листа. 3.

Распорядительный акт
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

РОИВ об утверждении

проекта зонирования

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников. 4.

Извещения о проведении

закупок.

2.1.2.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии

-

Берестова О.Г.

31.05.2021

07 08

2.1.3.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию и функционированию

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Справка

Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса

мер по созданию и

функционированию

центра непрерывного

повышения

профессионального

-

Берестова О.Г.

30.06.2021

07 09



65

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мастерства

педагогических

работников,

предусмотренных

методическими

рекомендациями

Министерства

просвещения Российской

Федерации

2.1.4.

Контрольная точка"Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения"

Прочий тип документа

Товарные накладные,

акты приема

-

Берестова О.Г.

25.08.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

10

2.1.5.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг работы по

приведению площадки центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников в

соответствии с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России"

Справка

Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Берестова О.Г.

25.08.2021

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.6.

Контрольная точка"Проведение

мониторинга выполнения

показателей создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

Справка

Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Берестова О.Г.

30.09.2021

10 12
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

профессионального мастерства

педагогических работников "

2.1.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Берестова О.Г.

31.12.2021

05 12

2.1.8.

Контрольная точка"Проведение

мониторинга выполнения

показателей создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Берестова О.Г.

31.12.2021

11 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.9.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

План мероприятий

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

-

Берестова О.Г.

28.02.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.10.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном

мониторинге

-

Берестова О.Г.

31.03.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

точками отсутствует

2.1.11.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном

мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

-

Берестова О.Г.

30.06.2022

06 08

2.1.12.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном

мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного

повышения

-

Берестова О.Г.

30.09.2022

07 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

профессионального

мастерства

педагогических

работников

2.1.13.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

региональной системы

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

-

Берестова О.Г.

30.10.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.14.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном

мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

-

Берестова О.Г.

30.12.2022

08 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.15.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Прочий тип документа

План мероприятий

центра непрерывного

-

Медведева И.С.

28.02.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказания услуги (выполнения

работы)"

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

контрольными

точками отсутствует

2.1.16.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном

мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

-

Медведева И.С.

31.03.2023

07 09

2.1.17.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном

мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

-

Медведева И.С.

30.06.2023

07 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

работников

2.1.18.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном

мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

-

Медведева И.С.

30.09.2023

09 11

2.1.19.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

региональной системы

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

-

Медведева И.С.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.20.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг выполнения

показателей эффективности

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном

мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

-

Медведева И.С.

31.12.2023

10 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

2.1.21.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

План мероприятий

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников (с

информацией об

утверждении/согласован

ии/принятии)

-

Медведева И.С.

29.02.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.22.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном

мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

-

Медведева И.С.

28.03.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

работников

2.1.23.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном

мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

-

Медведева И.С.

28.06.2024

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.24.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном

мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

-

Медведева И.С.

30.09.2024

08 10

2.1.25.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

-

Медведева И.С.

27.12.2024

09 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

региональной системы

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

2.1.26.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг выполнения

показателей эффективности

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном

мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

-

Медведева И.С.

31.12.2024

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.

Мероприятие

(результат) "Педагогические

работники и управленческие

кадры системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования субъектов

Российской Федерации повысили

уровень профессионального

мастерства по дополнительным

Обеспечено

дополнительное

профессиональное

образование

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

Медведева И.С.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

профессиональным программам." профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

по дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР ДПП,

при поддержке

сертифицированных

специалистов, в том

числе с использованием

дистанционных

технологий.

Обеспечивается

актуализация

профессиональных

знаний, умений, навыков

и компетенций

педагогических

работников и

управленческих кадров,

а также применение

педагогическими

работниками в своей

деятельности новых

форм, методов и средств

обучения и воспитания.

Повышение

профессионального

мастерства
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

педагогических

работников и

управленческих кадров

по дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР ДПП,

осуществляется

высококвалифицированн

ыми кадрами,

прошедшими

соответствующее

обучение. К концу 2022

года разработана и

внедрена система

наставничества

педагогических

работников в субъектах

Российской Федерации

2.2.1.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг повышения

квалификации педагогических

работников и управленческих

кадров системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

Прочий тип документа

Справка с результатами

мониторинга о

повышении

квалификации

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

-

Медведева И.С.

29.03.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

01
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

профессиональным программам,

включенным в ФР ДПП за I

квартал"

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

по дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР ДПП

2.2.2.

Контрольная точка"Обеспечено

обучение тьюторов для

сопровождения дополнительного

профессионального образования

педагогических работников и

управленческих кадров системы

общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

субъекта Российской Федерации

по дополнительным

профессиональным программам,

включенным в ФР ДПП"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обучении тьюторов

-

Медведева И.С.

28.06.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

2.2.3.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг повышения

квалификации педагогических

работников и управленческих

кадров системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

Прочий тип документа

Справка с результатами

мониторинга о

повышении

квалификации

педагогических

работников и

-

Медведева И.С.

28.06.2024

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным программам,

включенным в ФР ДПП за II

квартал"

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

по дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР ДПП

2.2.4.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг повышения

квалификации педагогических

работников и управленческих

кадров системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным программам,

включенным в ФР ДПП за III

квартал"

Прочий тип документа

Справка с результатами

мониторинга о

повышении

квалификации

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

по дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР ДПП

-

Медведева И.С.

30.09.2024

04 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.2.5.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг внедрения системы

наставничества педагогических

работников образовательных

организаций"

Отчет Отчет с

результатами

мониторинга о

внедрении системы

наставничества

педагогических

работников

образовательных

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ, и

образовательных

программ среднего

профессионального

образования

-

Медведева И.С.

16.12.2024

05 01

2.2.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

повышении уровня

профессионального

мастерства

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

-

Медведева И.С.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



79

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

по дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР ДПП

(отчет о достижении

результата)

2.3.

Мероприятие

(результат) "Осуществлены

единовременные

компенсационные выплаты

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек"

Обеспечена реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат в 2 млн рублей

16 учителям, прибывшим

(переехавшим) в

Камчатский край.

Целями программы

являются повышение

качества обучения в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности,

сокращение количества

вакантных мест по

Медведева И.С.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

востребованным

специальностям в

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организациях,

реализующих программы

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования, имеющих

проблемы (дефицит)

кадрового обеспечения

образовательной

деятельности, а также

повышение социального

статуса российских

педагогов и создание

дополнительных

стимулов для

привлечения

специалистов в систему

образования.

2.3.1.

Контрольная точка"Проведен

сбор данных о вакансиях,

которые планируются к

объявлению на конкурс ",

значение: 0.0000

Справка Справка о

перечне вакансий,

которые планируются к

объявлению на конкурс

-

Солодовник М.Н.

21.02.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

30.06.2022
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.3.2.

Контрольная точка"Проведен

вебинар с участием

Минпросвещения России по

организации конкурсных

процедур по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2022 году", значение:

0.0000

Справка

Информационная

справка об участии в

мероприятии

Минпросвещения России

-

Солодовник М.Н.01 03

2.3.3.

Контрольная точка"Обеспечено

участие в конкурсном отборе

претендентов на право получения

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек", значение: 0.0000

Прочий тип документа

НПА по проведению

конкурсных процедур в

2022 г.

-

Солодовник М.Н.

30.07.2022

02 04

2.3.4.

Контрольная точка"Проведен Справка

-

Солодовник М.Н.

30.09.2022

03 Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

промежуточный мониторинг

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2022 году", значение:

0.0000

Информационная

справка об исполнении

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат учителям

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.5.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2022 году", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат учителям в 2022

году

-

Солодовник М.Н.

30.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

2.3.6.

Контрольная точка"Заключено

соглашение / дополнительное

соглашение с Министерством

просвещения Российской

Соглашение Соглашение

/ дополнительное

соглашение с

Министерством

-

Солодовник М.Н.

30.12.2022

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федерации о предоставлении

субсидии в целях реализации

мероприятий по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек", значение: 0.0000

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении

субсидии в целях

реализации мероприятий

по осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тыс. чел.

контрольными

точками отсутствует

2.3.7.

Контрольная точка"Определена

потребность в работниках

(персонале) различных категорий

и квалификации"

Справка Справка о

перечне вакансий,

которые планируются к

объявлению на конкурс

-

Медведева И.С.

21.02.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

2.3.8.

Контрольная точка"Проведен

вебинар с участием

Минпросвещения России по

организации конкурсных

процедур по осуществлению

единовременных

Справка

Информационная

справка об участии в

мероприятии

Минпросвещения России

-

Медведева И.С.

30.06.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2023 году"

2.3.9.

Контрольная точка"Обеспечено

участие в конкурсном отборе

претендентов на право получения

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек"

Прочий тип документа

НПА по проведению

конкурсных процедур в

2023 г.

-

Медведева И.С.

30.07.2023

05 07

2.3.10.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

Справка

Информационная

справка об исполнении

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат учителям

-

Медведева И.С.

30.09.2023

06 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2023 году"

2.3.11.

Контрольная точка"Заключено

соглашение / дополнительное

соглашение с Министерством

просвещения Российской

Федерации о предоставлении

субсидии в целях реализации

мероприятий по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек"

Соглашение Соглашение

/ дополнительное

соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении

субсидии в целях

реализации мероприятий

по осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тыс. чел.

-

Медведева И.С.

30.12.2023

07 08

2.3.12.

Контрольная точка"Созданы

условия по закреплению

привлеченных работников

Соглашение Соглашение

/ дополнительное

соглашение с

-

Медведева И.С.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(персонала) на рабочих местах" Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении

субсидии в целях

реализации мероприятий

по осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тыс. чел.

контрольными

точками отсутствует

2.3.13.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2023 году"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат учителям в 2023

году

-

Медведева И.С.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.3.14.

Контрольная точка"Определена

потребность в работниках

(персонале) различных категорий

и квалификации "

Приказ Приказ об

утверждении на 2024 год

перечня вакантных

должностей

педагогических

работников в

общеобразовательных

организациях в

Камчатском крае, при

замещении которых

осуществляются

единовременные

компенсационные

выплаты

-

Медведева И.С.

15.02.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.15.

Контрольная точка"Принято

участие в вебинаре с участием

Минпросвещения России о

достижении показателей на 2024

год мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек"

Прочий тип документа

Информационная

справка об участии в

вебинаре о достижении

показателей на 2024 год

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

-

Медведева И.С.

15.04.2024

01 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

городского типа, либо

города с населением до

50 тыс. человек в 2024

году

2.3.16.

Контрольная точка"Принято

участие в вебинаре с участием

Минпросвещения России о

реализации мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек"

Прочий тип документа

Информационная

справка об участии в

вебинаре о реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тыс. человек

-

Медведева И.С.

31.07.2024

02 04

2.3.17.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

Прочий тип документа

Информационная

справка об исполнении

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных

-

Медведева И.С.

30.09.2024

03 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек "

выплат учителям в 2024

году с приложением

результатов мониторинга

2.3.18.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашения

с победителями

конкурсного отбора на

предоставление

единовременных

компенсационных

выплат учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тыс. человек

-

Медведева И.С.

31.10.2024

04 06

2.3.19.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат учителям в 2024

-

Медведева И.С.

30.12.2024

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек "

году


