
П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Камчатский край)

1. Основные положения

Цифровая образовательная среда (Камчатский край)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровая образовательная среда

(Камчатский край)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.20242.

Цель регионального проекта3.

Куратор регионального проекта Лебедева А.С. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края4.

Короткова А.Ю.Руководитель регионального проекта Министр5.

Солодовник М.Н.Администратор регионального проекта Начальник отдела6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Камчатского края "Развитие

образования в Камчатском крае"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

2

Государственная программа

Государственная программа Камчатского края "Цифровая

трансформация в Камчатском крае"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Доля

общеобразовательных

организаций, оснащенных

в целях внедрения

цифровой

образовательной среды

65,2900 2020 100,0000ПроцентНП - - - - Нет

2 Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Доля обучающихся, для

которых созданы равные

условия получения

качественного

образования вне

зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной

информационно-

сервисной платформе

цифровой

образовательной среды

0,0000 2021 50,0000ПроцентНП - - - - Нет

2.2. Доля педагогических

работников,

использующих сервисы

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной среды

0,0000 2021 81,0000ПроцентНП - - - - Нет

2.3. Доля образовательных 0,0000 2021 33,0000ПроцентНП - - - - Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

организаций,

использующих сервисы

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной среды

при реализации основных

общеобразовательных

программ начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2024

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в целях

внедрения цифровой образовательной

среды

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

Процент 100,0000

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Доля обучающихся, для которых

созданы равные условия получения

качественного образования вне

зависимости от места их нахождения

посредством предоставления доступа к

федеральной информационно-сервисной

платформе цифровой образовательной

среды

34,1800 35,5000 37,0000 32,8700 32,8700 32,8700

Процент 50,0000

45,630041,380037,120032,870032,8700

2.2. Доля педагогических работников,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды

77,6700 77,9000 78,0000 78,1000 78,5000 79,0000

Процент 81,0000

80,500080,000079,500079,000079,0000

2.3. Доля образовательных организаций,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных программ

начального общего, основного общего и

20,6600 21,5000 22,3000 16,6700 17,3500 17,3500

Процент 33,0000

28,900024,500021,400017,350017,3500
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2024

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

среднего общего образования



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

Образовательные

организации

обеспечены

материально-

технической базой

для внедрения

цифровой

образовательной

среды. Нарастающий

итог

Единица

132,00

00

- -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -- -

-

1.1

Обеспечено обновление материально-технической базы всех образовательных организаций общего и среднего профессионального образования Камчатского края с

целью внедрения цифровой образовательной среды, что позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными

задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой, в том числе

функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

Созданы центры

цифрового

образования детей

"IT-куб".

Нарастающий итог

Единица

2,0000 - -

НетСоздание

(реорганиз

ация)

организац

ии

(структурн

ого

подразделе

ния)

0,0000 -

- -- -

-

2.1

Создание к концу 2024 года в Камчатском крае с привлечением федеральной поддержки двух центров образования «IT-куб» позволит обеспечить продвижение



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства,

программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при

осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда0

Образовательные организации

обеспечены материально-

технической базой для внедрения

цифровой образовательной среды

1.1

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

-0,00 0,000,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования0

Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"

2.1

0,000,00 0,0020 436,20 0,00 20 436,200,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

2.1.1

.

-0,00 0,0020 436,20 -- -

бюджет субъекта2.1.1

.1.

-- -20 231,84 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1

.1.1.

-- -20 231,84 -- -

местным бюджетам2.1.1

-- -20 231,84 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

.1.1.

4.

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1

.2.

-- -20 436,20 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего2.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

20 436,20 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 20 436,20

20 436,20 0,000,00 0,00 0,00 0,00 20 436,20

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2024

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Мероприятие (результат)

"Образовательные организации

обеспечены материально-технической

базой для внедрения цифровой

образовательной среды"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2. Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Мероприятие (результат) "Созданы

центры цифрового образования детей

"IT-куб""

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 231,84

20 231,8420 231,8420 231,8420 231,8420 231,84

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 231,84

20 231,8420 231,8420 231,8420 231,8420 231,84
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Камчатский

край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Мероприятие

(результат) "Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды"

Обеспечено обновление

материально-

технической базы всех

образовательных

организаций общего и

среднего

профессионального

образования

Камчатского края с

целью внедрения

цифровой

образовательной среды,

что позволит создать

условия для развития

цифровизации

образовательного

процесса в соответствии

с основными задачами,

условиями и

особенностями

функционирования

цифровой

Короткова А.Ю.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

образовательной среды

для разных уровней

образования,

обеспечиваемой, в том

числе

функционированием

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной среды.

1.1.1.

Контрольная точка"Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по приобретению

оборудования, расходных

материалов, средств обучения и

воспитания для обновления

материально-технической базы

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных организаций в

целях внедрения цифровой

образовательной среды"

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

органа исполнительной

власти, утверждающий

должностное лицо в

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственное за

внедрение цифровой

образовательной среды.

2. Письмо

ведомственного

проектного офиса и акт

РОИВ/РВПО,

утверждающий перечень

образовательных

организаций,

-

Орешко Е.К.

31.03.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

принимающих участие в

реализации мероприятий

по внедрению цифровой

образовательной среды.

3. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

перечня оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для

внедрения цифровой

образовательной среды

(инфраструктурный

лист). 4. Извещения о

проведении закупок.

1.1.2.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями"

Справка

Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Орешко Е.К.

01.06.2021

07 09

1.1.3.

Контрольная точка"Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование"

Прочий тип документа

Товарные накладные,

акты приемки работ

-

Орешко Е.К.

25.08.2021

08 10

1.1.4.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

Справка

Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Орешко Е.К.

30.11.2021

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и



14

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

в соответствии с методическими

рекомендациями"

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Солодовник М.Н.

15.02.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

1.1.6.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Солодовник М.Н.

01.04.2022

10 08

1.1.7.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Солодовник М.Н.

01.06.2022

07 09

1.1.8.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС",

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

-

Солодовник М.Н.

01.07.2022

08 11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

значение: 0.0000 проектным офисом

национального проекта

«Образование»

1.1.9.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Солодовник М.Н.

01.10.2022

09 12

1.1.10.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Солодовник М.Н.

30.12.2022

11 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС"

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Солодовник М.Н.

15.02.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

1.1.12.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

-

Солодовник М.Н.

06.04.2023

08 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

технической базы ЦОС" или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

1.1.13.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС"

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Солодовник М.Н.

07.06.2023

07 10

1.1.14.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС"

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Солодовник М.Н.

07.07.2023

09 11

1.1.15.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС"

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Солодовник М.Н.

05.10.2023

10 12

1.1.16.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

Отчет Отчет по форме,

определяемой

-

Солодовник М.Н.

31.12.2023

11 Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

использования материально-

технической базы ЦОС"

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС"

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Солодовник М.Н.

29.02.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

10

1.1.18.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС"

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Солодовник М.Н.

29.03.2024

09 07

1.1.19.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС"

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Солодовник М.Н.

28.06.2024

10 11

1.1.20.

Контрольная точка"Проведен Отчет Отчет по форме,

-

Солодовник М.Н.

31.07.2024

07 12
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС"

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

1.1.21.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС"

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Солодовник М.Н.

27.09.2024

11 13

1.1.22.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС"

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Солодовник М.Н.

31.12.2024

12 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Мероприятие

(результат) "Созданы центры

цифрового образования детей

"IT-куб""

Создание к концу 2024

года в Камчатском крае с

привлечением

федеральной поддержки

двух центров

образования «IT-куб»

Солодовник М.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

позволит обеспечить

продвижение

компетенций в области

цифровизации

(современные

информационные

технологии,

искусственный

интеллект, большие

данные, облачные

пространства,

программирование и

администрирование

цифровых операций)

среди подрастающего

поколения, а также стать

эффективным

механизмом ранней

профориентации при

осуществлении

обучающимися выбора

будущей профессии и

построения траектории

собственного развития.

2.1.1.

Контрольная точка"Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию центра

цифрового образования «IT-куб»"

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ, утверждающий:

1. должностное лицо в

составе регионального

-

Солодовник М.Н.

31.03.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

14
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

ведомственного

проектного офиса,

ответственное за

создание и

функционирование

центра цифрового

образования «1Т-куб»; 2.

концепцию по созданию

и функционированию на

территории субъекта

Российской Федерации

центра цифрового

образования «IT-куб», в

том числе: -

месторасположение

центра цифрового

образования «IT-куб»

(адрес, площадь

помещений,

транспортная

доступность для

населения); - перечень

показателей создания и

функционирования

центра цифрового

образования «ГГ-куб»; -

перечень

образовательных

направлений центра

цифрового образования
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

«1Т-куб». 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного

листа. 4.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

проекта зонирования. 5.

Извещения о проведении

закупок.

2.1.2.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

мероприятий по созданию и

функционированию центра

цифрового образования «IТ-куб»"

Справка

Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Солодовник М.Н.

01.06.2021

13 15

2.1.3.

Контрольная точка"Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения"

Прочий тип документа

Товарные накладные,

акты приемки работ

-

Солодовник М.Н.

25.08.2021

14 16

2.1.4.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг работы по

приведению площадки центра

цифрового образования «IT-куб»

в соответствие с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России"

Прочий тип документа 1.

Информационно-

аналитическая

справка/отчет. 2.

Распорядительный акт

РОИВ / локальный акт

организации, на базе

которой создан центр

цифрового образования

-

Солодовник М.Н.

25.08.2021

15 17
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

«IТ-куб», утверждающий

штатное расписание. 3.

Реестр с информацией о

повышении

квалификации

педагогических

работников центра

цифрового образования

«IT-куб». 4. Лицензия на

реализацию

образовательных

программ

дополнительного

образования детей и

взрослых.

2.1.5.

Контрольная

точка"Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

цифрового образования «IТ-куб»"

Справка

Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Солодовник М.Н.

30.09.2021

16 18

2.1.6.

Контрольная

точка"Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

цифрового образования «IТ-

куб»", значение: 0.0000

Справка

Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Солодовник М.Н.

31.12.2021

17 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.7.

Контрольная точка"Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров",

значение: 0.0000

Отчет Отчет

Федеральному оператору

по итогам мониторинга

показателей

-

Абдуллина З.Ф.

15.02.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

14

2.1.8.

Контрольная точка"Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров",

значение: 0.0000

Отчет Отчет

Федеральному оператору

по итогам мониторинга

показателей

-

Абдуллина З.Ф.

01.04.2022

12 15

2.1.9.

Контрольная точка"Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров",

значение: 0.0000

Отчет Отчет

Федеральному оператору

по итогам мониторинга

показателей

-

Абдуллина З.Ф.

01.06.2022

14 16

2.1.10.

Контрольная точка"Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров",

значение: 0.0000

Отчет Отчет

Федеральному оператору

по итогам мониторинга

показателей

-

Абдуллина З.Ф.

01.07.2022

15 17

2.1.11.

Контрольная точка"Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров",

значение: 0.0000

Отчет Отчет

Федеральному оператору

по итогам мониторинга

показателей

-

Абдуллина З.Ф.

01.10.2022

16 18

2.1.12.

Контрольная точка"Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров",

значение: 0.0000

Отчет Отчет

Федеральному оператору

по итогам мониторинга

показателей

-

Абдуллина З.Ф.

30.12.2022

17 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

2.1.13.

Контрольная точка"Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб»", значение: 0.0000

Справка

Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Солодовник М.Н.

31.12.2022

14 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.14.

Контрольная точка"Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров"

Отчет Отчет

Федеральному оператору

по итогам мониторинга

показателей

-

Абдуллина З.Ф.

15.02.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

14

2.1.15.

Контрольная точка"Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров"

Отчет Отчет

Федеральному оператору

по итогам мониторинга

показателей, в том числе

информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Абдуллина З.Ф.

01.04.2023

15 16

2.1.16.

Контрольная точка"Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров"

Отчет Отчет

Федеральному оператору

по итогам мониторинга

показателей

-

Абдуллина З.Ф.

01.06.2023

14 17

2.1.17.

Контрольная точка"Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров"

Отчет Отчет

Федеральному оператору

по итогам мониторинга

-

Абдуллина З.Ф.

01.07.2023

16 18
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

показателей, в том числе

информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

2.1.18.

Контрольная точка"Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров"

Отчет Отчет

Федеральному оператору

по итогам мониторинга

показателей, в том числе

информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Абдуллина З.Ф.

06.10.2023

17 19

2.1.19.

Контрольная точка"Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров"

Отчет Отчет

Федеральному оператору

по итогам мониторинга

показателей, в том числе

информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Абдуллина З.Ф.

31.12.2023

18 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.20.

Контрольная точка"Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

регионального органа

исполнительной власти,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования об

утверждении: -

Комплекса мер

-

Короткова А.Ю.

01.02.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

13
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(дорожная карта) по

созданию и

функционированию

Центров "IT-куб"; -

Должностного лица в

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственное за

создание и

функционирование

Центра; - Концепции по

созданию и

функционированию на

территории субъекта

Российской Федерации

центра цифрового

образования "IT-куб". 2.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

дизайн-проекта и

зонирования помещений.

2.1.21.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Реестр извещений (по

форме, определяемой

Центром проектного

сопровождения)

-

Короткова А.Ю.

15.02.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

29.03.2024
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.22.

Контрольная точка"Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Федеральному оператору

по итогам мониторинга

показателей, в том числе

информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Абдуллина З.Ф.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

15

2.1.23.

Контрольная

точка"Информационная справка

об образовательной организации,

на базе которой создается центр

цифрового образования «IT-

куб» "

Прочий тип документа

По форме, определяемой

Центром проектного

сопровождения

-

Короткова А.Ю.

01.05.2024

14 16

2.1.24.

Контрольная точка"Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Федеральному оператору

по итогам мониторинга

показателей

-

Абдуллина З.Ф.

28.06.2024

14 15

2.1.25.

Контрольная точка"Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Федеральному оператору

по итогам мониторинга

показателей, в том числе

информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Абдуллина З.Ф.

31.07.2024

15 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.26.

Контрольная точка"Реестр

документов, подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в рамках

создания центр цифрового

образования «IT-куб»"

Прочий тип документа

Реестр документов,

подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг по

форме, определяемой

Минпросвещения России

или Центром проектного

сопровождения.

-

Короткова А.Ю.

23.08.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

19

2.1.27.

Контрольная точка"Имеется или

получена лицензия на

образовательную деятельность

Центра по программам

дополнительного образования

детей и взрослых"

Прочий тип документа

Лицензия на реализацию

образовательных

программ

дополнительного

образования детей и

взрослых

-

Короткова А.Ю.

23.08.2024

18 20

2.1.28.

Контрольная точка"Сформирован

единый комплексный план

мероприятий по организационно-

методической поддержке

инфраструктуры национального

проекта «Образование», в том

числе Центров «IT-куб»"

Акт Распорядительный

акт РОИВ

-

Короткова А.Ю.

23.08.2024

19 21

2.1.29.

Контрольная точка"Начало

работы Центра"

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ,

наличие заполненного

раздела о Центре «IT-

-

Короткова А.Ю.

15.09.2024

20 22
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

куб» на сайте

образовательной

организации

2.1.30.

Контрольная

точка"Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования Центра"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Федеральному оператору

по итогам мониторинга

показателей, в том числе

информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Короткова А.Ю.

30.09.2024

21 25

2.1.31.

Контрольная

точка"Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей функционирования

Центра"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Федеральному оператору

по итогам мониторинга

показателей, в том числе

информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Абдуллина З.Ф.

30.09.2024

21 22

2.1.32.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг использования

оборудования, поставляемого

Центрам "IT-куб""

Отчет Отчёт о

проведённом

мониторинге по форме

Федерального оператора

-

Короткова А.Ю.

29.11.2024

22 25

2.1.33.

Контрольная точка"Созданы

центры цифрового образования

детей "IT-куб""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

создании и

функционировании

-

Короткова А.Ю.

31.12.2024

22 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

центров цифрового

образования детей "IT-

куб", включая

информацию по итогам

мониторинга

показателей, о

реализации мероприятий

комплексного плана, о

повышении

квалификации

педагогических

работников

контрольными

точками отсутствует


