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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

93 537,5200

Информация о достижении показателей:

Задача: (02) Обеспечение цифровой трансформации системы образования

(2) Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством

предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды.

План – 0 %, факт 0 – %

Согласно дополнительному соглашению № 073-2019-E40041-1/6 от «04» декабря 2021 года значение показателя на 2021 год – «0».

(3) Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.

План – 0 %, факт 0 – %

Согласно дополнительному соглашению № 073-2019-E40041-1/6 от «04» декабря 2021 года значение показателя на 2021 год – «0».

(19) Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при

реализации программ основного общего образования.

План – 0 %, факт 0 – %
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Согласно дополнительному соглашению № 073-2019-E40041-1/6 от «04» декабря 2021 года значение показателя на 2021 год – «0».

ОЗР: (01) Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

(1) Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

План – 100 %, факт 100 – %

Базовое значение составляет 65,29 % – это 79 общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды в 2020 году. На

отчетный период оборудование (МФУ и ноутбуки) доставлено в 42 общеобразовательные организации и 1 организацию СПО (профессиональная образовательная

организация не входит в показатель, учитывается только в результате), образовательная деятельность на поставленном оборудовании ведется.

Всего с момента реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в Камчатском крае материально-техническую базу обновили 100 %

общеобразовательных организаций края и профессиональных образовательных организаций (включая филиалы).

Информация о достижении результатов:

01.05.04 Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды.

План – 132, факт – 132

Приказом Минобразования Камчатского края № 1041 от 03.12.2020 утвержден план внедрения цифровой образовательной среды в образовательных организациях

в Камчатском крае и перечень образовательных организаций. Приказом Министерства образования Камчатского края № 178 от 10.03.2021 утверждён перечень

оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС, а также утверждено распределение оборудования по образовательным

организациям. С ФГАОУ «Академия Минпросвещения России» согласован инфраструктурный лист для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды

(письмо № 590 от 04.03.2021). Отклонение от планового срока размещения закупок в ЕИС связан с формированием централизованных закупок с учётом

взаимообмена информацией в личных кабинетах уполномоченного органа и заказчиков, находящихся в труднодоступных районах Камчатского края, отменой

централизованных закупок, подготовленных на муниципальном уровне.

Бюджетные ассигнования для реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в рамках государственной программы Камчатского края

«Развитие образования» составляют 81 839 624,71 рублей, в том числе за счет средств из федерального бюджета – 80 280 887,59 рублей, за счет средств из

краевого бюджета – 810 922,95 рублей, за счет средств  муниципального бюджета – 747 814,17 рублей.

По результатам централизованных закупок, проведённых  Уполномоченным органом (Министерством образования Камчатского края), государственными и

муниципальными заказчиками заключено и исполнено 86 контрактов на общую сумму 81 577 217,76 руб.

Дополнительно в октябре 2021 года была организована работа по приобретению МФУ для общеобразовательных организаций, участвующих во внедрении

цифровой образовательной среды в 2021 году, на средства сложившейся экономии. Федеральным оператором – ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»

был согласован инфраструктурный лист (письмо № 2856 от 26.08.2021 «О закупке оборудования в рамках использования средств экономии»). Приказом

Минобразования Камчатского края от 07.10.2021 г. № 889 утверждено распределение дополнительного оборудования, расходных материалов, средств обучения и

воспитания для внедрения цифровой образовательной среды в образовательных организациях Камчатского края в 2021 году. На средства экономии заключено и

исполнено 8 договоров на поставку 26 многофункциональных устройств у единственного поставщика на сумму 732 008,09 руб., договоры исполнены, оборудование

поставлено в полном объёме.

Всего заключено и исполнено 94 контракта (договора) на общую сумму 82 309 225,85 руб.  Оборудование поставлено в полном объеме во все 43 образовательные

организации (42 общеобразовательные организации и 1 организация СПО), образовательная деятельность на поставленном оборудовании ведется. Отклонение от

сроков поставки по договорам было связано с высокой загруженностью производства, метеоусловиями и труднодоступностью отдельных образовательных

организаций.
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Всего с момента реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в Камчатском крае материально-техническую базу обновили 132

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций: 121 общеобразовательная организация и 11 организаций СПО (включая

филиалы).

02.08.08 Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

План – 1, факт – 1

Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Центра; концепция

по созданию и функционированию Центр; проект зонирования. Заключен договор аренды на предоставление помещения, согласован инфраструктурный лист.

Утверждено штатное расписание. Региональный тьютор центра цифрового образования «IT-куб» прошел обучение по дополнительной профессиональной

программе, организованное ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» (в том числе, очный модуль). Все педагогические работники центра «IT-куб» прошли

обучение в заочном формате на платформе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» и успешно сдали итоговое тестирование.

Срок объявления закупок сдвинут, в связи с проблемами, возникшими на этапе формирования инфраструктурного листа и его поздним утверждением (официально

инфралист утвержден 30.03.2021 - письмо ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» от 30.03.2021 года № 1014).

Бюджетные ассигнования для реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в рамках государственной программы Камчатского края

«Развитие образования» составляют 11 698 690,00 рублей, в том числе за счет средств из федерального бюджета – 11 581 700,00 рублей, за счет средств из

краевого бюджета – 116 990,00 рублей.

По результатам проведения закупочных процедур сложилась экономия средств бюджетных ассигнований, предоставленных в целях софинансирования расходных

обязательств, в сумме 1 571 169,51 руб. В связи с этим в адрес федерального оператора направлено письмо о согласовании перечня закупаемого оборудования за

счет средств экономии (Письмо Министерства образования Камчатского края от 09.06.2021 № 24.08.1/3154 «О закупке оборудования в рамках использования

средств экономии в дополнение к ранее согласованному инфраструктурному листу для создания Центра цифрового образования детей «IT-куб» в 2021 году»);

перечень согласован Письмом Министерства просвещения  РФ от 16.06.2021 № 1895 «О закупке оборудования в рамках использования средств экономии».

Заключены 4 контракта и 8 прямых договоров на поставку компьютерной техники на 11 698 690 руб., которые исполнены и оплачены в полном объёме.

Все оборудование доставлено, установлено и налажено. В помещении Центра проведены ремонтные работы. Причиной позднего проведения работ послужил

резкий рост цен на строительные материалы, в результате чего коммерческая цена материалов в разы превысила стоимость материалов согласно Федеральным

единичным расценкам, рассчитанным в проектно-сметной документации в ценах 1 квартала 2021 года. В связи с этим аукцион на выполнение ремонтных работ

был проведён дважды.

В связи с задержкой введения в эксплуатацию здания Центра Министерством образования Камчатского края совместно с КГБУДО «Камчатский центр детского

и юношеского технического творчества» было принято решение о запуске Центра и начале образовательного процесса с 01 сентября 2021 года в очно-заочном

формате с использованием технологий дистанционного обучения (теоретические занятия – в дистанционном формате, вводные и практические занятия – в

очном формате). Торжественное открытие помещений Центра состоялось 01.11.2021, очные занятия проводятся в Центре с 08.11.2021.

На 30.12.2021 г. численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам на базе Центра, составила

486 чел.

С момента открытия Центра на его базе было проведено 29 мастер-классов в образовательных организациях Камчатского края и 1 региональное мероприятие

(Региональный робототехнический фестиваль «Траектория успеха»). Кроме этого для обучающихся Центра были проведены различные воспитательные

мероприятия и конкурсы («День народного единства», «Новый год близко…» и др.). Общее количество детей, вовлеченных в мероприятия, проведенные центром

цифрового образования «IT-куб.Камчатка», составило 1673 человек. Общее количество обучающихся, охваченных деятельностью «IT-куба» составило 2159

человек.

Представители Центра «IT-Куб» приняли участие в Форуме Дальневосточного Федерального округа для педагогов Центров образования «Точка роста», детских

технопарков «Кванториум», центров цифрового образования детей «IT-куб» (г. Хабаровск, 26-28.10.2021 г., очный формат).

Руководители, методисты и педагоги Центра IT-куб приняли участие во Всероссийском методическом семинаре, проводимом ФГАОУ ДПО «Академия

Минпросвещения России» совместно с Министерством образования и науки Удмуртской Республики и АНО «Центр цифрового образования детей «IT-куб»
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города Ижевска (5-16 ноября 2021 года, онлайн-формат); в методическом семинаре, проводимом Академией Министерства просвещения РФ по вопросам

осуществления образовательной деятельности в соответствии с планом мероприятий по развитию системы образования Камчатского края (12.11.2021, онлайн-

формат).

С 8 июня 2021 года центр цифрового образования детей «IT-куб. Камчатка» активно ведёт профили в социальных сетях: Facebook, Instagram, ВКонтакте, TikTok,

YouTube, Одноклассники, WhatsApp, Telegram. Создан сайт центра цифрового образования детей «IT-куб. Камчатка» – https://itcube41.ru/.

По состоянию на 31.12.2021 года все мероприятия дорожной карты по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб» выполнены в

полном объеме. Плановые показатели достигнуты.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

ПроцентФП

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

документов,

подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в

рамках реализации

мероприятия:

Приобретение

оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для

обновления материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций в целях

внедрения цифровой

образовательной среды в

рамках региональных

проектов,

обеспечивающих

достижение целей,

показателей и

результатов

федерального проекта

«Цифровая

1.1. 65.29 100 100 100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

образовательная среда»

национального проекта

«Образование»" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

29.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Информация по

показателям" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл. Базовое

значение составляет 65,29

% - это 79

общеобразовательных

организаций,

оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной среды в

2020 году. На отчетный

период оснащено еще 42

общеобразовательные

организации, в результате

чего охвачено 100%

общеобразовательных

организаций

Камчатского края. В

настоящее время

оборудование (МФУ и

ноутбуки) доставлено в

42 общеобразовательные

организации и 1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

организацию СПО

(профессиональная

образовательная

организация не входит в

показатель, учитывается

только в результате),

образовательная

деятельность на

поставленном

оборудовании ведется.

Дополнительно в октябре

2021 года была

организована работа по

приобретению МФУ для

общеобразовательных

организаций,

участвующих во

внедрении цифровой

образовательной среды в

2021 году, на средства

сложившейся экономии.

На средства экономии

заключено и исполнено 8

договоров на поставку 26

многофункциональных

устройств у

единственного

поставщика на сумму 732

008,09 руб., договоры

исполнены,

оборудование

поставлено в полном

объёме.

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ПроцентФП

Доля обучающихся, для которых

созданы равные условия

получения качественного

образования вне зависимости от

места их нахождения

посредством предоставления

доступа к федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

на территории

Камчатского края"

Соглашение

Министерства

просвещения Российской

Федерации и

Министерства

образования

Камчатского края от

04.12.2021г. №073-2019-

E40041-1/6, приложен

файл. 2. "Информация по

показателям" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл. Согласно

дополнительному

соглашению № 073-2019-

E40041-1/6 от «04»

декабря 2021 года

значение показателя на

2021 год – «0».

2.1. 0 0 0 0

ПроцентФП

Доля педагогических работников,

использующих сервисы

Подтверждающие

документы: 1.

2.2. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды,

возрастающий

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

на территории

Камчатского края"

Соглашение

Министерства

просвещения Российской

Федерации и

Министерства

образования

Камчатского края от

04.12.2021г. №073-2019-

E40041-1/6, приложен

файл. 2. "Информация по

показателям" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл. Согласно

дополнительному

соглашению № 073-2019-

E40041-1/6 от «04»

декабря 2021 года

значение показателя на

2021 год – «0».

ПроцентФП

Доля образовательных

организаций, использующих

сервисы федеральной

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

2.3. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных программ

начального общего, основного

общего и среднего общего

образования, возрастающий

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

на территории

Камчатского края"

Соглашение

Министерства

просвещения Российской

Федерации и

Министерства

образования

Камчатского края от

04.12.2021г. №073-2019-

E40041-1/6, приложен

файл. 2. "Информация по

показателям" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл. Согласно

дополнительному

соглашению № 073-2019-

E40041-1/6 от «04»

декабря 2021 года

значение показателя на

2021 год – «0».
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

65,290065,2900 65,2900 65,2900 65,2900 65,2900 65,2900 65,2900 75,0000 85,0000

100,0000

65,29000,0000 0,0000 65,2900 65,2900 65,2900 65,2900 65,2900 78,5100 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

2.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

2.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

2.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Образовательные

организации обеспечены

материально-технической

базой для внедрения

цифровой

образовательной среды

Значение: 132,0000 Дата:

31.12.2021

Короткова

Александра

Юрьевна  -

Министр

образования

Камчатского

края

СУПД

Письмо О

закупке

оборудовани

я в рамках

использован

ия средств

экономии в

дополнение

к ранее

согласованн

ому

инфраструкт

урному

листу для

создания

цифровой

образовател

ьной среды в

2021 году,

Письмо О

закупке

оборудовани

я в рамках

использован

ия средств

экономии,

Приказ О

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по внедрению цифровой

образовательной среды в

Камчатском крае по

состоянию на 30.12.2021

г." Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 2. "О

закупке оборудования в

рамках использования

средств экономии в

дополнение к ранее

согласованному

инфраструктурному

листу для создания

цифровой

образовательной среды в

2021 году" Письмо

Министерство

31.12.2021 31.12.2021

132Единица 0 132132
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

распределен

ии

дополнитель

ного

оборудовани

я для

обновления

материально

-

технической

базы

общеобразов

ательных

организаций

и

профессиона

льных

образовател

ьных

организаций

в целях

внедрения

цифровой

образовател

ьной среды в

2021 году,

Иное

Информация

по

результатам,

Иное Реестр

документов,

образования

Камчатского края от

16.08.2021г. №

24.24/4429, приложен

файл. 3. "О закупке

оборудования в рамках

использования средств

экономии" Письмо

Министерства

просвещения РФ от

26.08.2021г. №2856 ,

приложен файл. 4. "О

распределении

дополнительного

оборудования для

обновления

материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций в целях

внедрения цифровой

образовательной среды в

2021 году" Приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

07.10.2021г. №889 ,

приложен файл. 5.

"Информация по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

подтвержда

ющих

приемку

материальн

ых

ценностей и

услуг в

рамках

реализации

мероприятия

:

Приобретен

ие

оборудовани

я, расходных

материалов,

средств

обучения и

воспитания

для

обновления

материально

-

технической

базы

общеобразов

ательных

организаций

и

профессиона

льных

результатам" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 6.

"Реестр документов,

подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в

рамках реализации

мероприятия:

Приобретение

оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для

обновления

материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций в целях

внедрения цифровой

образовательной среды в

рамках региональных

проектов,

обеспечивающих

достижение целей,

показателей и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образовател

ьных

организаций

в целях

внедрения

цифровой

образовател

ьной среды в

рамках

региональны

х проектов,

обеспечиваю

щих

достижение

целей,

показателей

и

результатов

федеральног

о проекта

«Цифровая

образовател

ьная среда»

национально

го проекта

«Образовани

е», Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

результатов

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование»" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

29.12.2021г. №б/н,

приложен файл. Риск

снят: Несвоевременная

поставка оборудования в

образовательные

организации

Камчатского края,

Причина риска: Часть

оборудования

(ноутбуки) не были

отправлены в срок ввиду

их отсутствия у

производителя. В

настоящее время все

оборудование

доставлено в краевой

центр, начата поставка в

образовательные

организации.

Отклонение от сроков

поставки связано с

проблемами

транспортной логистики
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

реализации

мероприяти

й по

внедрению

цифровой

образовател

ьной среды в

Камчатском

крае  по

состоянию

на

30.12.2021 г.

- с большинством

отдаленных районов

имеется только

внутреннее

авиасообщение , полеты

выполняются не

регулярно., Вероятность:

90%, ожидаемая дата

наступления:

30.09.2021г. Принятые

меры: 1. Груз отправлен,

ожидаемая дата

прибытия - 10.09.2121,

после чего ноутбуки

будут направлены в

образовательные

организации., срок

исполнения 15.09.2021,

Выполнено. 2.

Оборудование

доставлено в краевой

центр, начата поставка в

образовательные

организации, срок

исполнения 30.09.2021.

По результатам

централизованных

закупок, проведённых

Уполномоченным

органом

(Министерством

образования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Камчатского края),

государственными и

муниципальными

заказчиками заключено

и исполнено 86

контрактов на общую

сумму 81 577 217,76

руб. Дополнительно в

октябре 2021 года была

организована работа по

приобретению МФУ для

общеобразовательных

организаций,

участвующих во

внедрении цифровой

образовательной среды в

2021 году, на средства

сложившейся экономии.

Федеральным

оператором – ФГАОУ

ДПО «Академия

Минпросвещения

России» был согласован

инфраструктурный лист

(письмо № 2856 от

26.08.2021 «О закупке

оборудования в рамках

использования средств

экономии»). Приказом

Минобразования

Камчатского края от

07.10.2021 г. № 889
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

утверждено

распределение

дополнительного

оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для

внедрения цифровой

образовательной среды в

образовательных

организациях

Камчатского края в 2021

году. На средства

экономии заключено и

исполнено 8 договоров

на поставку 26

многофункциональных

устройств у

единственного

поставщика на сумму

732 008,09 руб.

договоры исполнены,

оборудование

поставлено в полном

объёме. Всего

заключено и исполнено

94 контракта (договора)

на общую сумму 82 309

225,25 руб.

Оборудование

поставлено в полном

объеме во все 43
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образовательные

организации,

образовательная

деятельность на

поставленном

оборудовании ведется.

Всего с момента

реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда» в

Камчатском крае

материально-

техническая база для

внедрения цифровой

образовательной среды

обновлена в 132

образовательных

организациях: 121 школа

и 11 организаций СПО

(включая филиалы).

Предоставлена

информация : 132 из 132.

1.1.

1

Разработаны, согласованы

и утверждены документы

по приобретению

оборудования, расходных

материалов, средств

обучения и воспитания для

обновления материально-

технической базы

общеобразовательных

Орешко

Евгения

Константино

вна  -

Заместитель

Министра

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Письмо О

согласовани

и перечня

образователь

ных

организаций,

Приказ Об

утверждении

должностны

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О согласовании

перечня

образовательных

организаций" Письмо

Министерства

просвещения Российской

31.03.2021 31.05.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций в целях

внедрения цифровой

образовательной среды

х лиц,

ответственн

ых за

планировани

е и контроль

реализации

региональны

х проектов

национально

го проекта

«Образовани

е», и

участников

проектов,

Приказ О

внедрении

цифровой

образователь

ной среды в

образователь

ных

организация

х

Камчатского

края, Приказ

Об

утверждении

перечня

оборудовани

я для

обновления

материально

Федерации    от

18.03.2021г. №798,

приложен файл.

2. "Об утверждении

должностных лиц,

ответственных за

планирование и контроль

реализации

региональных проектов

национального проекта

«Образование», и

участников проектов"

Приказ Министерства

образования

Камчатского края  от

29.01.2021г. №67,

приложен файл.

3. "О внедрении

цифровой

образовательной среды в

образовательных

организациях

Камчатского края"

Приказ Министерства

образования

Камчатского края    от

03.12.2020г. №1041,

приложен файл.

4. "Об утверждении

перечня оборудования

для обновления

материально-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

-

технической

базы

общеобразов

ательных

организаций

и

профессиона

льных

образователь

ных

организаций

в целях

внедрения

цифровой

образователь

ной среды в

2021 году   ,

Приказ О

внесении

изменения в

приказ

Министерств

а

образования

Камчатского

края от

03.12.2020 г.

№ 1041 «О

внедрении

цифровой

образователь

технической базы

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций в целях

внедрения цифровой

образовательной среды в

2021 году   " Приказ

Министерства

образования

Камчатского края    от

10.03.2021г. №178  ,

приложен файл.

5. "О внесении

изменения в приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

03.12.2020 г. № 1041 «О

внедрении цифровой

образовательной среды в

образовательных

организациях

Камчатского края»"

Приказ Министерства

образования

Камчатского края  от

25.01.2021г. №52,

приложен файл.

6. "Изменения извещения

о проведении
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ной среды в

образователь

ных

организация

х

Камчатского

края», Иное

Изменения

извещения о

проведении

электронног

о аукциона

электронного аукциона"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

30.04.2021г. №

0138200000621000002,

приложен файл.

7. "Изменения извещения

о проведении

электронного аукциона"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

04.05.2021г. №

0138200000621000003

, приложен файл.

Приказом № 67

утвержден состав

должностных лиц,

ответственных за

планирование и контроль

реализации

региональных проектов,

выполняющих функции

администраторов

проектов и состав

участников

региональных проектов

национального проекта

«Образование».

Приказом № 1041

утвержден перечень
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образовательных

организаций, в которых

будет внедрена цифровая

образовательная среда;

план внедрения

цифровой

образовательной среды;

должностное лицо в

составе РВПО,

ответственное за

внедрение цифровой

образовательной среды.

Приказом № 178

утвержден перечень

оборудования для

обновления

материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций в целях

внедрения цифровой

образовательной среды в

2021 году.

Центр информационно-

аналитического и

проектного

сопровождения

нацпроектов ФГАОУ

ДПО «Академия
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Минпросвещения

России» согласовал

перечень

образовательных

организаций, а также

сообщил об отсутствии

замечаний к

предоставленному

инфраструктурному

листу для приобретения

оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания.

Отклонение от

планового срока

размещения закупок в

ЕИС связан с

формированием

централизованных

закупок с учётом

взаимообмена

информацией в личных

кабинетах

уполномоченного

органа и заказчиков,

находящихся в

труднодоступных

районах Камчатского

края, отменой

централизованных

закупок,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

подготовленных на

муниципальном уровне.

По состоянию на

26.05.2021 г. в рамках

организации

централизованных

зкупок

Уполномоченным

органом (Министерство

образования

Камчатского края)

размещены 2 извещения

на общую сумму 82 433

776,13 руб. на поставку

ноутбуков (на сумму 80

711 631,42 руб.) и МФУ,

компьютерных мышей

(на сумму 1 722 144,71

руб.). Аукцион на

поставку МФУ и

компьютерных мышей

состоялся 12.05.2021г.,

цена контрактов

составила 1 282 457,64

руб. (снижение 25,53 %,

экономия 439 687,07

руб.). Контракты с

муниципальными и

краевыми учреждениями

заключены 24.05.2021 г.

и 25.05.2021 г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

2

Проведен мониторинг

хода реализации

мероприятий по

внедрению цифровой

образовательной среды в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Орешко

Евгения

Константино

вна  -

Заместитель

Министра

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

реализации

мероприятий

по

внедрению

цифровой

образователь

ной среды в

Камчатском

крае в 2021

году

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по внедрению цифровой

образовательной среды в

Камчатском крае в 2021

году" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края  от

31.03.2021г. №

24.03/1675, приложен

файл.

Проведен мониторинг

хода реализации

мероприятий по

внедрению цифровой

образовательной среды в

соответствии с

методическими

рекомендациями,

предоставлен

информационно-

аналитический отчет.

Все мероприятия

дорожной карты

выполняются в

01.06.2021 01.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

указанные сроки. Риски,

связанные с

невозможностью

реализации мероприятий

по внедрению цифровой

образовательной среды в

Камчатском крае в 2021

году отсутствуют.

1.1.

3

Закуплено, доставлено и

налажено оборудование

Орешко

Евгения

Константино

вна  -

Заместитель

Министра

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Иное Реестр

документов,

подтвержда

ющих

приемку

материальны

х ценностей

и услуг в

рамках

реализации

мероприятия

:

Приобретен

ие

оборудовани

я, расходных

материалов,

средств

обучения и

воспитания

для

обновления

материально

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Реестр документов,

подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в

рамках реализации

мероприятия:

Приобретение

оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для

обновления

материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций в целях

внедрения цифровой

25.08.2021 15.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

-

технической

базы

общеобразов

ательных

организаций

и

профессиона

льных

образователь

ных

организаций

в целях

внедрения

цифровой

образователь

ной среды в

рамках

региональны

х проектов,

обеспечиваю

щих

достижение

целей,

показателей

и

результатов

федеральног

о проекта

«Цифровая

образователь

ная среда»

образовательной среды в

рамках региональных

проектов,

обеспечивающих

достижение целей,

показателей и

результатов

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование»" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

15.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

2. "поставка

компьютерного и

периферийного

оборудования "Шифр:

30-2021-нр5210"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

22.04.2021г. №

0138200000621000002,

указана ссылка.

3. "Поставка

компьютеров и

периферийного

оборудования "Шифр:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

национально

го проекта

«Образовани

е», Иное

поставка

компьютерн

ого и

периферийн

ого

оборудовани

я "Шифр: 30

-2021-

нр5210",

Иное

Поставка

компьютеро

в и

периферийн

ого

оборудовани

я "Шифр: 30

-2021-

нр5210"

30-2021-нр5210"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

23.04.2021г. №

0138200000621000003,

указана ссылка.

По состоянию на

15.10.2021 оборудование

доставлено во все

заявленные

образовательные

организации.

1.1.

4

Проведен мониторинг

хода реализации

мероприятий по

внедрению цифровой

образовательной среды в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Орешко

Евгения

Константино

вна  -

Заместитель

Министра

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

реализации

мероприятий

по

внедрению

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по внедрению цифровой

образовательной среды в

Камчатском крае В 2021

30.11.2021 30.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

цифровой

образователь

ной среды в

Камчатском

крае В 2021

году по

состоянию

на

30.11.2021 г.

году по состоянию на

30.11.2021 г." Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

В рамках организации

централизованных

закупок

Уполномоченным

органом

(Министерством

образования

Камчатского края)

заключено 86

контрактов на общую

сумму 81 577 217,76

руб., исполнено - на 81

577 217,76 руб. В

полном объеме

оборудование

поставлено во все

образовательные

организации 14.10.2021

г. Поставленное

оборудование

используется в рамках

организации учебного

процесса.

Дополнительно в

октябре 2021 года была
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

организована работа по

приобретению МФУ для

общеобразовательных

организаций,

участвующих во

внедрении цифровой

образовательной среды в

2021 году, на средства

сложившейся экономии.

Для реализации средств

экономии заключено 8

договоров на поставку

26

многофункциональных

устройств на общую

сумму 730 573,74 руб.

Договоры находятся на

стадии исполнения,

поставку

дополнительного

оборудования

планируется завершить

до 10.12.2021 г.

По итогам 2021 года

материально-

технической базой для

внедрения цифровой

образовательной среды в

Камчатском крае

оснащены 42

общеобразовательные

организации и 1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

организация СПО. Всего

с момента реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда» в

Камчатском крае

материально-

техническую базу

обновили 100 %

общеобразовательных

организаций края и

профессиональных

образовательных

организаций (включая

филиалы).

1.2

Образовательные

организации обеспечены

материально-технической

базой для внедрения

цифровой

образовательной среды

Значение: 160,0000 Дата:

31.12.2022

Короткова

Александра

Юрьевна  -

Министр

образования

Камчатского

края

СУПД

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Цифровая

образовател

ьная среда»

на

территории

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

на территории

Камчатского края"

Соглашение

31.12.2022 31.12.2022

132Единица 0 132160
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Камчатского

края

Министерства

просвещения Российской

Федерации от

04.12.2021г. №№ 073-

2019-E40041-1/6,

приложен файл. Всего с

момента реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда» в

Камчатском крае

материально-

техническую базу

обновили 100 %

общеобразовательных

организаций края и

профессиональных

образовательных

организаций (включая

филиалы). Таким

образом значение

результата в 2022 году

было скорректировано.

Согласно

Дополнительному

соглашению к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

на территории
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Камчатского края № 073

-2019-E40041-1/6 от

04.12.2021 значение

результата на 2022 год -

"0". Предоставлена

информация : 132 из 160.

1.2.

1

Разработаны, согласованы

и утверждены документы

по приобретению

оборудования, расходных

материалов, средств

обучения и воспитания для

обновления материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций в целях

внедрения цифровой

образовательной среды

Орешко

Евгения

Константино

вна  -

Заместитель

Министра

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Цифровая

образователь

ная среда»

на

территории

Камчатского

края

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

на территории

Камчатского края"

Соглашение

Министерства

просвещения РФ от

04.12.2021г. №073-2019-

E40041-1/6, приложен

файл.

Всего с момента

реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда» в

Камчатском крае

материально-

техническую базу

31.03.2022 31.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обновили 100 %

общеобразовательных

организаций края и

профессиональных

образовательных

организаций (включая

филиалы). Таким

образом значение

результата в 2022 году

было скорректировано -

согласно

Дополнительному

соглашению к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

на территории

Камчатского края № 073

-2019-E40041-1/6 от

04.12.2021 значение

результата на 2022 год -

"0".

2.

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

СУПД

Иное

Информацио

нная справка

о

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

отдела

проведении

работ по

приведению

Центра

цифрового

образования

«IТ-куб» в

соответствие

с

методически

ми

рекомендаци

ями

Минпросве

щения

России,

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

выполнении

показателей

создания и

функционир

ования

центра

цифрового

образования

«IT-куб»,

Письмо О

направлени

"Информационная

справка о проведении

работ по приведению

Центра цифрового

образования «IТ-куб» в

соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения

России" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.08.2021г. №

24.05/4611, приложен

файл. 2.

"Информационно-

аналитический отчет о

выполнении показателей

создания и

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб»"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

28.12.2021г. №

24.05/7152, приложен

файл. 3. "О направлении

информационной

справки о реализации

комплексного плана
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и

информацио

нной

справки о

реализации

комплексног

о плана

мероприяти

й, Иное

Информация

по

результатам

мероприятий" Письмо

Министерства

образования

Камчатского края от

28.12.2021г. №

24.03/7151, приложен

файл. 4. "Информация по

результатам" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл. Риск

снят: Несвоевременная

доставка части

оборудования в Центр

цифрового образования

«IТ-куб» , Причина

риска: Из ответа на

предъявленную

поставщикам претензию

(по контракту №62/21 от

25.05.2021): - задержка в

поставке

роботехнических

наборов обусловлена

применением режима

экономических санкций

против РФ, а также

нарушением

логистических связей из-

за пандемии COVID-19,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

в результате чего

предприятия-

изготовители

задерживают отгрузку.

Прогнозируемый срок

поставки – октябрь 2021.

, Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

31.10.2021г. Принятые

меры: 1. Выставлена

претензия (уведомление

о нарушении сроков

исполнения контрактов).

Принято решение о

запуске Центра и начале

образовательного

процесса с 01 сентября

2021 года в очно-

заочном формате с

использованием

технологий

дистанционного

обучения на имеющемся

оборудовании , срок

исполнения 15.09.2021,

Выполнено. 2.

Выставлена претензия

(уведомление о

нарушении сроков

исполнения контрактов),

получен ответ. С 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сентября 2021 Центр

начал работу в очно-

заочном формате с

использованием

технологий

дистанционного

обучения (теоретические

занятия – в

дистанционном формате,

вводные и практические

занятия – в очном

формате)., срок

исполнения 31.10.2021.

Центр цифрового

образования «IT-куб»

создан на базе с КГБУДО

«Камчатский центр

детского и юношеского

технического

творчества». Заключены

4 контракта и 8 прямых

договоров на поставку

компьютерной техники

на 11 698 690 руб.,

которые исполнены и

оплачены в полном

объёме. Все

оборудование

доставлено, установлено

и налажено. В

помещении Центра

проведены ремонтные
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

работы. В связи с

задержкой введения в

эксплуатацию здания

Центра Министерством

образования

Камчатского края

совместно с КГБУДО

«Камчатский центр

детского и юношеского

технического

творчества» было

принято решение о

запуске Центра и начале

образовательного

процесса с 01 сентября

2021 года в очно-

заочном формате с

использованием

технологий

дистанционного

обучения (теоретические

занятия – в

дистанционном формате,

вводные и практические

занятия – в очном

формате).

Торжественное открытие

помещений Центра

состоялось 01.11.2021,

очные занятия

проводятся в Центре с

08.11.2021. На
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

30.12.2021 г.

численность детей в

возрасте от 5 до 18 лет,

обучающихся по

дополнительным

общеобразовательным

программам на базе

Центра, составила 486

чел. С момента открытия

Центра на его базе было

проведено 29 мастер-

классов в

образовательных

организациях

Камчатского края и 1

региональное

мероприятие

(Региональный

робототехнический

фестиваль «Траектория

успеха»). Кроме этого

для обучающихся

Центра были проведены

различные

воспитательные

мероприятия и конкурсы

(«День народного

единства», «Новый год

близко…» и др.). Общее

количество детей,

вовлеченных в

мероприятия,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

проведенные центром

цифрового образования

«IT-куб.Камчатка»,

составило 1673 человек.

Общее количество

обучающихся,

охваченных

деятельностью Центра -

2159 чел. С 8 июня 2021

года центр цифрового

образования детей «IT-

куб. Камчатка» активно

ведёт профили в

социальных сетях:

Facebook, Instagram,

ВКонтакте, TikTok,

YouTube,

Одноклассники,

WhatsApp, Telegram.

Создан сайт центра

цифрового образования

детей «IT-куб.

Камчатка» –

https://itcube41.ru/. По

состоянию на 31.12.2021

года все мероприятия

дорожной карты по

созданию и

функционированию

центра цифрового

образования «IT-куб»

выполнены в полном
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

объеме. Плановые

показатели достигнуты.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.1.

1

Разработаны, согласованы

и утверждены документы

по созданию и

функционированию

центра цифрового

образования «IT-куб»

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Приказ Об

утверждении

концепции

создания и

функционир

ования

центра

цифрового

образования

детей «IT-

куб» в

Камчатском

крае, Приказ

Об

утверждении

инфраструкт

урного листа

Центра

цифрового

образования

детей «IT-

куб» на 2021

год, Приказ

О создании

Центра

цифрового

образования

«IT-куб» в

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Об утверждении

концепции создания и

функционирования

центра цифрового

образования детей «IT-

куб» в Камчатском крае"

Приказ Министерства

образования

Камчатского края  от

28.01.2021г. №66,

приложен файл.

2. "Об утверждении

инфраструктурного

листа Центра цифрового

образования детей «IT-

куб» на 2021 год"

Приказ Министерства

образования

Камчатского края  от

22.03.2021г. №222    ,

приложен файл.

3. "О создании Центра

цифрового образования

«IT-куб» в Камчатском

крае" Приказ Приказ

31.03.2021 31.05.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Камчатском

крае, Приказ

Об

утверждении

проекта

зонирования

Центра

цифрового

образования

детей «IT-

куб» на 2021

год, Иное

План

зонирования

(Приложени

е к приказу

№ 185 от

28.01.2021),

Письмо О

согласовани

и

инфраструкт

урного листа

для создания

центра

цифрового

образования

«IT-куб» в

2021 году ,

Закупка

Извещение о

проведении

Министерства

образования

Камчатского края  от

30.11.2020г. №1031,

приложен файл.

4. "Об утверждении

проекта зонирования

Центра цифрового

образования детей «IT-

куб» на 2021 год"

Приказ Министерства

образования

Камчатского края   от

28.01.2021г. №185    ,

приложен файл.

5. "План зонирования

(Приложение к приказу

№ 185 от 28.01.2021)"

Иное Министерства

образования

Камчатского края   от

28.01.2021г. №185 ,

приложен файл.

6. "О согласовании

инфраструктурного

листа для создания

центра цифрового

образования «IT-куб» в

2021 году " Письмо

Министерства

просвещения Российской

Федерации  от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

электронног

о аукциона ,

Письмо О

закупке

оборудовани

я в рамках

использован

ия средств

экономии в

дополнение

к ранее

согласованн

ому

инфраструкт

урному

листу для

создания

Центра

цифрового

образования

детей «IT-

куб» в 2021

году,

Закупка

Изменения

извещения о

проведении

электронног

о аукциона ,

Закупка

КОНТРАКТ

на поставку

30.03.2021г. №1014  ,

приложен файл.

7. "Извещение о

проведении

электронного аукциона "

Закупка КГБУДО

"Камчатский центр

детского и юношеского

технического

творчества" от

30.04.2021г. №

0338200001321000002  ,

приложен файл.

8. "Извещение о

проведении

электронного аукциона "

Закупка КГБУДО

"Камчатский центр

детского и юношеского

технического

творчества" от

24.05.2021г. №

0338200001321000005  ,

приложен файл.

9. "О закупке

оборудования в рамках

использования средств

экономии в дополнение к

ранее согласованному

инфраструктурному

листу для создания

Центра цифрового
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оборудовани

я,

материалов

и

инструменто

в для

создания

центра

цифрового

образования

детей «IT-

куб» ,

Закупка

КОНТРАКТ

на поставку

оборудовани

я,

материалов

и

инструменто

в для

создания

центра

цифрового

образования

для детей

«IT-куб»

образования детей «IT-

куб» в 2021 году"

Письмо Министерства

образования

Камчатского края от

28.05.2021г. №

24.08.1/2883, приложен

файл.

10. "Изменения

извещения о проведении

электронного аукциона "

Закупка КГБУДО

"Камчатский центр

детского и юношеского

технического

творчества" от

11.05.2021г. №

0338200001321000003  ,

приложен файл.

11. "Изменения

извещения о проведении

электронного аукциона "

Закупка КГБУДО

"Камчатский центр

детского и юношеского

технического

творчества" от

11.05.2021г. №

0338200001321000004

, приложен файл.

12. "КОНТРАКТ  на

поставку оборудования,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

материалов и

инструментов для

создания центра

цифрового образования

детей «IT-куб» "

Закупка КГБУДО

"Камчатский центр

детского и юношеского

технического

творчества" от

25.05.2021г. №65/21  ,

приложен файл.

13. "КОНТРАКТ  на

поставку оборудования,

материалов и

инструментов для

создания центра

цифрового образования

для детей «IT-куб» "

Закупка КГБУДО

"Камчатский центр

детского и юношеского

технического

творчества" от

24.05.2021г. №64/21  ,

приложен файл.

Утверждено

должностное лицо в

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственное за
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

создание и

функционирование

Центра; концепция по

созданию и

функционированию

Центра; проект

зонирования.

Утверждено  штатное

расписание, заключен

договор аренды на

предоставление

помещения, согласован

инфраструктурный лист.

Срок объявления

закупок сдвинут, в связи

с проблемами,

возникшими на этапе

формирования

инфраструктурного

листа и его поздним

утверждением

(официально инфралист

утвержден 30.03.2021 -

письмо ФГАОУ ДПО

«Академия

Минпросвещения

России» от 30.03.2021

года № 1014).

Размещено 4 извещения

на поставку

интерактивного

оборудования,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

компьютеров, ноутбуков

и робототехнических

наборов на общую

сумму 11 396 603,30

руб., заключено 2

договора у

единственного

поставщика на сумму

365 590,00 руб.

Все закупки

законтрактованы.

По результатам

проведения закупочных

процедур сложилась

экономия средств

бюджетных

ассигнований,

предоставленных в целях

софинансирования

расходных

обязательств, в сумме 1

226 080 руб.

Подготовлен и

отправлен на

согласование перечень

закупаемого

оборудования за счет

средств экономии

(письмо Министерства

образования

Камчатского края от

28.05.2021 24.08.1/2883).
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Подготовлен и

отправлен на

согласование перечень

закупаемого

оборудования за счет

средств экономии

(письмо Министерства

образования

Камчатского края от

28.05.2021 24.08.1/2883).

2.1.

2

Закуплено, доставлено и

налажено оборудование и

средства обучения

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Письмо

"Обосновани

е задержки в

поставке

оборудовани

я" , Письмо

О

выполнении

обязательств

по контракту

№62/21 от

25.05.2021,

Иное Шифр

30-2021-

нр5219

поставка

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. ""Обоснование

задержки в поставке

оборудования" " Письмо

ООО "Формула"  от

23.08.2021г. №23/08/21-

1, приложен файл.

2. "О выполнении

обязательств по

контракту №62/21 от

25.05.2021" Письмо

ООО "Формула"  от

15.09.2021г. №15/09/21-

1, приложен файл.

25.08.2021 28.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

компьютерн

ого

оборудовани

я для

создания

центра

цифрового

образования

для детей

«IT-куб» г.

Петропавлов

ск-

Камчатский,

Иное Шифр

30-2021-

нр5219

поставка

ноутбуков

для создания

центра

цифрового

образования

для детей

«IT-куб» г.

Петропавлов

ск-

Камчатский,

Иное Шифр

30-2021-

нр5219

поставка

робототехни

3. "Шифр 30-2021-

нр5219 поставка

компьютерного

оборудования для

создания центра

цифрового образования

для детей «IT-куб» г.

Петропавловск-

Камчатский" Иное

КГБУДО "Камчатский

центр детского и

юношеского

технического

творчества" от

22.04.2021г. №

0338200001321000002,

указана ссылка.

4. "Шифр 30-2021-

нр5219 поставка

ноутбуков для создания

центра цифрового

образования для детей

«IT-куб» г.

Петропавловск-

Камчатский" Иное

КГБУДО "Камчатский

центр детского и

юношеского

технического

творчества" от

23.04.2021г. №

0338200001321000003,



53

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ческих

наборов для

создания

центра

цифрового

образования

для детей

«IT-куб» г.

Петропавлов

ск-

Камчатский,

Иное Шифр

30-2021-

нр5219

поставка

компьютеро

в и

ноутбуков

для создания

центра

цифрового

образования

для детей

«IT-куб» г.

Петропавлов

ск-

Камчатский,

Иное Реестр

документов,

подтвержда

ющих

приемку

указана ссылка.

5. "Шифр 30-2021-

нр5219 поставка

робототехнических

наборов для создания

центра цифрового

образования для детей

«IT-куб» г.

Петропавловск-

Камчатский" Иное

КГБУДО "Камчатский

центр детского и

юношеского

технического

творчества" от

29.04.2021г. №

0338200001321000004,

указана ссылка.

6. "Шифр 30-2021-

нр5219 поставка

компьютеров и

ноутбуков для создания

центра цифрового

образования для детей

«IT-куб» г.

Петропавловск-

Камчатский" Иное

КГБУДО "Камчатский

центр детского и

юношеского

технического

творчества" от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

материальны

х ценностей

и услуг в

рамках

реализации

мероприятия

: Создание и

функционир

ование

центров

цифрового

образования

«IT-куб»

федеральног

о проекта

«Цифровая

образователь

ная среда»

национально

го проекта

«Образовани

е»

15.05.2021г. №

0338200001321000005,

указана ссылка.

7. "Реестр документов,

подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в

рамках реализации

мероприятия: Создание и

функционирование

центров цифрового

образования «IT-куб»

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование»" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

28.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Центр цифрового

образования «IT-куб»

создан на базе с КГБУДО

«Камчатский центр

детского и юношеского

технического

творчества».

По состоянию на

25.09.2021 заключены 4

контракта и 8 прямых



55

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

договоров на поставку

компьютерной техники

на 11 698 690 руб., все

средства

законтрактованы.

Исполнены и оплачены в

полном объёме 3

контракта и 8 договоров,

1 контракт исполнен и

оплачен частично.

Оплата произведена на

общую сумму 11 147

336,75 руб.

Основная часть

оборудования

доставлена в Центр. На

28.09.2021 года

недопоставлено

оборудование

(роботехнические

наборы) по контракту

62/21 от 25.05.2021 года

на сумму 551 353,25 руб.

Согласно ответу

поставщика на

предъявленную

претензию задержка в

поставке

роботехнических

наборов обусловлена

применением режима

экономических санкций
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

против РФ, а также

нарушением

логистических связей из-

за пандемии COVID-19.

Наиболее вероятный

период завершения

поставки оборудования

по контракту – октябрь

2021 г.

В настоящий момент в

помещении Центра,

ведутся ремонтные

работы. Учитывая объем

работ, введение в строй

помещения Центра

ориентировочно

состоится в ноябре 2021

года.

С  01 сентября 2021

Центр начал работу в

очно-заочном формате с

использованием

технологий

дистанционного

обучения (теоретические

занятия – в

дистанционном формате,

вводные и практические

занятия – в очном

формате).
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.1.

3

Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

цифрового образования

«IТ-куб»

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчёт о

выполнении

показателей

создания и

функционир

ования

центра

цифрового

образования

«IT-куб»

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационно-

аналитический отчёт о

выполнении показателей

создания и

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб»"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

28.12.2021г. №

24.05/7152, приложен

файл.

Проведен

ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

центра цифрового

образования «IТ-куб».

Заключены 4 контракта

и 8 прямых договоров на

поставку компьютерной

техники на сумму 11 698

690 руб., которые

исполнены и оплачены в

полном объёме.

Все оборудование

доставлено, установлено

31.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и налажено. В

помещении Центра

проведены ремонтные

работы. В связи с

задержкой введения в

эксплуатацию здания

Центра Министерством

образования

Камчатского края

совместно с КГБУДО

«Камчатский центр

детского и юношеского

технического

творчества» было

принято решение о

запуске Центра и начале

образовательного

процесса с 01 сентября

2021 года в очно-

заочном формате с

использованием

технологий

дистанционного

обучения (теоретические

занятия – в

дистанционном формате,

вводные и практические

занятия – в очном

формате).

Торжественное открытие

помещений Центра

состоялось 01.11.2021,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

очные занятия

проводятся в Центре с

08.11.2021.

На 30.12.2021 г.

численность детей в

возрасте от 5 до 18 лет,

обучающихся по

дополнительным

общеобразовательным

программам на базе

Центра, составила 486

чел.

С момента открытия

Центра на его базе было

проведено 29 мастер-

классов в

образовательных

организациях

Камчатского края и 1

региональное

мероприятие

(Региональный

робототехнический

фестиваль «Траектория

успеха»). Кроме этого

для обучающихся

Центра были проведены

различные

воспитательные

мероприятия и конкурсы

(«День народного

единства», «Новый год
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

близко…» и др.). Общее

количество детей,

вовлеченных в

мероприятия,

проведенные центром

цифрового образования

«IT-куб.Камчатка»,

составило 1673 человек.

С 8 июня 2021 года

центр цифрового

образования детей «IT-

куб. Камчатка» активно

ведёт профили в

социальных сетях:

Facebook, Instagram,

ВКонтакте, TikTok,

YouTube,

Одноклассники,

WhatsApp, Telegram.

Создан сайт центра

цифрового образования

детей «IT-куб.

Камчатка» –

https://itcube41.ru/.

По состоянию на

31.12.2021 года все

мероприятия дорожной

карты по созданию и

функционированию

центра цифрового

образования «IT-куб»

выполнены в полном
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

объеме. Плановые

показатели достигнуты.

2.2

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

СУПД

Информация по

значению результата:

В работе.В 2022 году

планируется

обеспечение

функционирования

созданного центра

цифрового образования

детей "IT-куб.

Камчатка"

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 11

2.2.

1

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

цифрового образования

«IT-куб»

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

В работе.

Проведение

ежеквартального

мониторинга

запланировано на конец

первого квартала 2022

года.

31.03.2022 31.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

81 839,6381 839,63

(04) Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды0

1.1 81 839,63 100,0081 838,8381 839,63

81 839,6381 839,63

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 81 839,63 по состоянию на 01.01.2022100,0081 838,8381 839,63

81 091,8181 091,81

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

81 091,81 по состоянию на 01.01.2022100,0081 091,0281 091,81

74 033,6074 033,60

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

74 033,60 100,0074 032,8174 033,60

74 781,4274 781,42

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

74 781,42 по состоянию на 01.01.2022100,0074 780,6274 781,42

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

11 698,6911 698,69

(08) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"0

2.1 11 698,69 100,0011 698,6911 698,69

11 698,6911 698,69

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 11 698,69 по состоянию на 01.01.2022100,0011 698,6911 698,69

11 698,6911 698,69

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

11 698,69 по состоянию на 01.01.2022100,0011 698,6911 698,69

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

93 538,3293 538,32 93 538,32 100,0093 537,5293 538,32

93 538,3293 538,32 93 538,32 100,0093 537,5293 538,32

92 790,5092 790,50 92 790,50 100,0092 789,7192 790,50

74 033,60 74 033,60 100,0074 032,8174 033,60

74 781,4274 781,42 74 781,42 100,0074 780,6274 781,42

0,000,00 0,00 0,000,000,00

74 033,60
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81 091.8181 091.810.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81 091.0280 705.7180 365.4864 181.200.00

0.00

0.00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 698.6911 698.690.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 698.69 11 698.6911 698.6911 698.6911 698.6911 698.69

0.00

0.00


