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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

некритических

отклонений

Наличие

некритических

отклонений

Наличие

некритических

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Доля педагогических работников

общего образования, прошедших

повышение квалификации в

рамках периодической

аттестации в цифровой форме с

использованием

информационного ресурса

"одного окна" ("Современная

цифровая образовательная среда

в Российской Федерации"), в

общем числе педагогических

работников общего образования

0

Существует риск:

недостижение показателя, связанного с

использованием информационного ресурса

"одного окна", Причина риска: отсутствуют

данные в ФГИС СЦОС, Вероятность: 50%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. перенести выполнение показателя на

2020 год, срок исполнения 31.12.2020.

достижения показателя планируется в 2020

году

0,0000 0 31

0Единица

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрена целевая модель

цифровой образовательной среды

в образовательных организациях,

реализующих образовательные

программы общего образования и

среднего профессионального

образования

0 0,00%00 0 02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Доля обучающихся по

программам общего образования

и среднего профессионального

образования, использующих

федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой

образовательной среды для

"горизонтального" обучения и

неформального образования, в

общем числе обучающихся по

указанным программам

0

Существует риск:

введение горизонтального обучения и

неформального образования, Причина

риска: введение Маркетплейса

запланировано в 2020 году, Вероятность:

50%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г.; Сутевые: невыполнение

показателя в срок

Предлагаемые решения:

1. достижение показателя перенести на 2020

год, срок исполнения 31.12.2020.

Планируется в соответствии с письмом

Минпросвещения РФ от 23.12.2019 № МР

1641/02 достижение показателя перенести

на 2020 год

0,0000 0 13

0Процент

Доля образовательных

организаций, реализующих

программы общего образования,

дополнительного образования

детей и среднего

профессионального образования,

осуществляющих

образовательную деятельность с

использованием федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды, в общем

числе образовательных

организаций

0 10% - 20 образовательных организаций100,00%00 10 104
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Доля обучающихся по

программам общего образования,

дополнительного образования

для детей и среднего

профессионального образования,

для которых формируется

цифровой образовательный

профиль и индивидуальный план

обучения с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды, в общем

числе обучающихся по

указанным программам

0 5% - 2127 чел.100,00%00 5 55
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(01) Не менее 100 работников, привлекаемых к

осуществлению образовательной деятельности,

прошли повышение квалификации с целью повышения

их компетенций в области современных технологий0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(04) Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных образовательных

организациях Камчатского края0

2 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники2.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(07) Разработаны и внедрены федеральная

информационно-сервисная платформа цифровой

образовательной среды, набор типовых

информационных решений в целях реализации в

образовательных организациях целевой модели

цифровой образовательной среды (использование

платформы-навигатора и набора сервисов

непрерывного образования) 0

3 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники3.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Разработаны и внедрены федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной

среды, набор типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях

целевой модели цифровой образовательной среды (использование платформы-навигатора и набора сервисов

непрерывного образования)

1

2

Не менее 100 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли

повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий

1

3

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных организациях Камчатского края

1

4

100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные

программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и

общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Не менее 100 работников,

привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности,

прошли повышение квалификации с

целью повышения их компетенций в

области современных технологий

Значение: 0.05, на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Орешко Е. К.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

проведении КПК" Отчет КГАУ ДПО "Камчатскй

институт развития образования" от 31.12.2019г. №б\н,

приложен файл. Предоставлена информация : 0.08 из 0.05.

Информация по результату:

Выполнено.

1.1 КРП

 Не менее 50 работников, привлекаемых

к образовательной деятельности,

прошли повышение квалификации на

базе организаций, в том числе

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам высшего образования, с

целью повышения их компетенций в

области современных технологий

31.12.2019 31.12.2019 Короткова А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

достижении КТ РП "Цифровая образовательная среда""

Отчет КГАУ ДПО "Камчатский институт развития

образования" от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

1.1.1 РРП

 Проведение курсов повышения

квалификации по повышению

компетенций педагогических

работников в области современных

технологий - не менее 50 работников,

привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, прошли

повышение квалификации

31.12.2019 13.09.2019 Орешко Е. К.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об

окончании КПК" Приказ КГАУ ДПО "Камчатский ИРО"

от 13.09.2019г. №77-к, приложен файл. 2. "Об

организации и проведении КПК" Приказ КГАУ ДПО

"Камчатский ИРО" от 04.03.2019г. №26/3-к, приложен

файл. 3. "Об окончании КПК" Приказ КГАУ ДПО

"Камчатский ИРО" от 03.07.2019г. №67-к, приложен

файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1.2 РРП

 Разработка дополнительных

профессиональных программ по

повышению компетенций

педагогических работников в области

современных технологий электронного

обучения

19.04.2019 04.04.2019 Орешко Е. К.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол

№ 22" Протокол экспертной комиссии по проведению

экспертизы дополнительных профессиональных

программ КГАУ ДПО "Камчатский ИРО" от 04.04.2019г.

№22, приложен файл.

2

Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях Камчатского края

Значение: 4, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 4 из 4.

Информация по результату:

В работе.

2.1 КРП

 В 4 муниципалитетах Камчатского края

внедрена целевая модель

31.12.2020 31.03.2020 Короткова А. Ю.

В работе.

2.1.1 КРП

 Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

01.08.2019 02.07.2019 Короткова А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Распоряжение Правительства Камчатского края"

Распоряжение Правительства Камчатского края от

02.07.2019г. №308-РП, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1.2 КРП

 Заключение соглашения с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

01.03.2020 01.03.2020 Короткова А. Ю.

В работе.

2.1.3 РРП

 Проведение исследования рынка

программного обеспечения,

позволяющего реализовать функционал

типовых информационных решений

цифровой образовательной среды.

Определение технических требований к

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуре края для доработки

государственной информационной

системы Камчатского края «Сетевой

город» с учетом целевой модели

цифровой образовательной среды.

Проведение мониторинга серверных

мощностей для развертывания

дополнительных типовых

информационных решений ГИС

«Сетевой город»

29.02.2020 29.02.2020 Орешко Е. К.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1.4 РРП

 Разработка дорожной карты по

реализации мероприятий в рамках

соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

31.03.2020 03.03.2020 Орешко Е. К.

В работе.

2.1.5 РРП

 Заключение договора на доработку

ГИС «Сетевой город». Приобретение

дополнительных серверных мощностей

для развертывания дополнительных

типовых информационных решений в

ГИС «Сетевой город» (при

необходимости). Заключение договора

на расширение Интернет-канала (при

необходимости)

31.03.2020 31.03.2020 Орешко Е. К.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3

100% образовательных организаций,

реализующих основные и (или)

дополнительные

общеобразовательные программы,

обновили информационное наполнение

и функциональные возможности

открытых и общедоступных

информационных ресурсов

(официальных сайтов в сети

"Интернет") Значение: 20, на дату

31.12.2019

31.12.2019 31.12.2020 Короткова А. Ю.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "О реализации

ФП "ЦОС"" Министерство просвещения РФ от

23.12.2019г. №МР-1641/02, приложен файл. 2. "О

реализации ФП "ЦОС"" Министерство просвещения РФ

от 23.12.2019г. №МР-1641/02, приложен файл.

Существует риск: обновление информационного

наполнения и функциональных возможностей

официальных сайтов образовательных организаций,

Причина риска: завершение опытной эксплуатации и ввод

платформы "Госвеб" в промышленную эксплуатацию

запланирован в конце второго квартала 2020 года (письмо

Минпросвещения России от 23.12.2019 № МР-1641/02 ,

Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления:

01.03.2020г. Предлагаемые решения: 1. ввод платформы,

срок исполнения 01.03.2020. Просрочка 366 дней.

Предоставлена информация : 20 из 20.

Информация по результату:

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1 КРП

 Обновлено не менее чем в 24

общеобразовательных организациях, 12

организациях дополнительного

образования, 2 профессиональных

организациях, расположенных на

территории Камчатского края,

информационное наполнение и

функциональные возможности

открытых и общедоступных

информационных ресурсов

31.12.2019 31.12.2020 Короткова А. Ю.

В работе. Просрочка 366 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Разъяснения о подготовке отчетной

информации по достижению значений отдельных

показателей и результатов федерального преокта

"Цифровая образовательная среда" национального

проекта "Образование" и соответтсвующих региональных

проектов за 2019 год" Министерства просвещения РФ от

23.12.2019г. №МР-1641/02, приложен файл. Существует

риск: обновление информационного наполнения и

функциональных возможностей официальных сайтов

образовательных организаций, Причина риска:

завершение опытной эксплуатации и ввод платформы

"Госвеб" в промышленную эксплуатацию запланирован в

конце второго квартала 2020 года, Вероятность: 50%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г. Предлагаемые

решения: 1. ввод платформы "Госвеб", срок исполнения

01.07.2020. Согласно МР-1641/02 достижение

соответствующих КТ рекомендовано перенести на 2020

год
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1.1 РРП

 Обновление информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

федеральных методических

рекомендаций

31.12.2019 31.12.2020 Орешко Е. К.

В работе. Просрочка 366 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Разъяснения по подготовке отчетной

информации по достижению отдельных показателей и

результатов федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" и соответствующих региональных

проектов за 2019 год" Методические рекомендации

Министерство просвещения РФ от 23.12.2019г. №МР-

1641/02, приложен файл. Существует риск: обновление

информационного наполнения и функциональных

возможностей официальных сайтов образовательных

организаций, Причина риска: завершение опытной

эксплуатации и ввод платформы "Госвеб" в

промышленную эксплуатацию запланирован в конце

второго квартала 2020 года, Вероятность: 50%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г. Предлагаемые

решения: 1. ввод платформы "Госвеб", срок исполнения

01.07.2020. Согласно п. 3 МР-1641/02 соответствующие

мероприятия предложено перенести на 2020 год
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1.2 РРП

 Проведение сбора и анализа

информации органов местного

самоуправления в Камчатском крае для

участия в мониторинге обновления

информационного наполнения и

функциональных возможностей

открытых и общедоступных

31.12.2019 31.12.2020 Орешко Е. К.

В работе. Просрочка 366 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Разъяснения о подгоготовке отчетной

информации по достижению значний отдельных

показателей и результатов федерального проекта

"Цифровая образоватиельная среда" национального

проекта "Образование" и соответствующих региональных

проектов" Методические рекомендации Министерства

просвещения РФ от 23.12.2019г. №МР-1641/02,

приложен файл. Существует риск: обновление

информационного наполнения и функциональных

возможностей официальных сайтов образовательных

организаций, Причина риска: завершение опытной

эксплуатации и ввод платформы "Госвеб" в

промышленную эксплуатацию запланирован в конце

второго квартала 2020 года, Вероятность: 50%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г. Предлагаемые

решения: 1. ввод платформы "Госвеб", срок исполнения

01.07.2020. Согласно п. 3 МР-1641/02 соответствующие

мероприятия предложено перенести на 2020 год

4

Разработаны и внедрены федеральная

информационно-сервисная платформа

цифровой образовательной среды,

набор типовых информационных

решений в целях реализации в

образовательных организациях

целевой модели цифровой

образовательной среды

(использование платформы-

навигатора и набора сервисов

непрерывного образования) Значение:

1, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Короткова А. Ю.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1 КРП

 Внедрение федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды и

набора типовых информационных

решений (все очереди) во всех

муниципальных образованиях

Камчатского края

31.12.2024 02.04.2020 Короткова А. Ю.

В работе.

4.1.1 РРП

 Разработка и утверждение Дорожной

карты по внедрению модульной

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды и набора

типовых информационных решений

01.03.2020 - Орешко Е. К.

-

4.1.2 РРП

 Формирование технического задания на

доработку государственной итоговой

системы Камчатского края «Сетевой

город» в целях ее интеграции с

федеральной информационно-

сервисной платформой цифровой

образовательной среды и набором

типовых информационных решений

31.03.2020 - Орешко Е. К.

-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

2 2 2 2

11 1 1 1

0

5

Янв 2019 Фев Мар Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Ноя Дек Янв 2020 Фев Мар

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(E4-30) Цифровая образовательная среда (Камчатский край)"
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Рис. 1. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической

аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая

образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации
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Рис. 2. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической

аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая

образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования
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Рис. 3. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального

образования
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Рис. 4. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального

образования
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Рис. 5. Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих

федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и

неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам
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Рис. 6. Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих

федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и

неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам
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Рис. 7. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и

среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций
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Рис. 8. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и

среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций
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Рис. 9. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего

профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план

обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем

числе обучающихся по указанным программам

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего

профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план

обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем

числе обучающихся по указанным программам
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