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Общий статус реализации

Показатели Бюджет

4 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 4 достигнутых показателей.

12 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 12 достигнутых результатов.

64 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 55 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

271865,98 тыс. руб., 98,94%

Информация о достижении показателей:

Задача: (02) Обеспечение цифровой трансформации системы образования

(2) Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством

предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

План на 31.12.2024 – 50 %, факт на 31.12.2024 – 54,62 %

Согласно дополнительному соглашению № 073-2019-E40041-1/8 от «12» декабря 2023 года значение показателя на 2024 год – «50 %».

По состоянию на 31 декабря 2024 года по статистическим данным, предоставленным ФГАНУ «ФИЦТО» из ИКОП «Сферум», численность обучающихся, для

которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды – 20 835 чел., что составляет 54,62% от общей численности обучающихся в

Камчатском крае (38 145 чел.).



Общий статус реализации

 (3) Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

План на 31.12.2024 – 81 %, факт на 31.12.2024 – 99,97 %

Согласно дополнительному соглашению № 073-2019-E40041-1/8 от «12» декабря 2023 года значение показателя на 2024 год – «81 %».

По состоянию на 31 декабря 2024 года по статистическим данным, предоставленным ФГАНУ «ФИЦТО», общее количество педагогических работников, активно

использующих ИКОП «Сферум», – 3 644 чел., что составляет 99,97 % от общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций

Камчатского края (3 645 чел.).

(19) Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при

реализации программ основного общего образования

План на 31.12.2024 – 33 %, факт на 31.12.2024 – 45,00 %

Согласно дополнительному соглашению № 073-2019-E40041-1/8 от «12» декабря 2023 года значение показателя на 2024 год – «33 %».

По состоянию на 31 декабря 2024 года по статистическим данным, предоставленным ФГАНУ «ФИЦТО», 120 общеобразовательных организаций края

зарегистрированы в ИКОП «Сферум»; из них в 54 организациях не менее 50 % педагогических работников и не менее 50 % обучающихся получили единый доступ к

образовательным сервисам и цифровым учебным материалам, что составляет 45,00% от общего количества образовательных организаций Камчатского края.

ОЗР: (01) Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

(1) Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

План на 31.12.2024 – 100 %, факт на 31.12.2024 – 100 %

С момента начала реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в Камчатском крае материально-техническую базу обновила 121

общеобразовательная организация, что составило 100 % ОО края.

В 121 образовательную организацию поставлено: 156 интерактивных комплексов с вычислительным блоком и мобильным креплением, 144 МФУ (принтер, сканер,

копир) и 4119 ноутбуков.

Приказом Министерства образования Камчатского края с 01.07.2023 г. Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Вечерняя

(сменная) школа № 13» присоединено к Краевому государственному общеобразовательному бюджетному учреждению «Средняя школа № 2» (Приказ

Министерства образования Камчатского края «О реорганизации краевого государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа №

2» в форме присоединения к нему краевого государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Вечерняя (сменная) школа № 13» от 11.04.2023 г.

№ 307). Общее количество общеобразовательных организаций в Камчатском крае составляет 120.

Информация о достижении результатов:

05.05.04 Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

План на 31.12.2024 – 132, факт на 31.12.2024 – 132

С момента начала реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в Камчатском крае материально-техническую базу обновили 132

образовательные организации: 121 общеобразовательная организация и 11 организаций СПО (включая филиалы).

В целях достижения результата:
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1) в 2019 году приказом Минобразования и молодежной политики Камчатского края от 26.09.2019 № 1027 утвержден план по внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в Камчатском крае – по итогам 2020 года

материально-техническая база была обновлена в 89 образовательных организациях Камчатского края в 6 муниципальных районах и городских округах;

2) в 2020 году приказом Минобразования Камчатского края от 03.12.2020 № 1041 утвержден план внедрения цифровой образовательной среды в образовательных

организациях в Камчатском крае – по итогам 2021 года материально-техническая база была обновлена в 43 образовательных организациях в 13 муниципальных

районах.

06.08.08 Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб»

План на 31.12.2024 – 2, факт на 31.12.2024 – 2

Центр цифрового образования детей «IT-куб» создан на базе КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского технического творчества» (приказ

Министерства образования Камчатского края от 30.11.2020 № 1031).

01.09.2021 г. состоялся запуск Центра «IT-куб» и начало образовательного процесса в очно-заочном формате с использованием технологий дистанционного

обучения (теоретические занятия – в дистанционном формате, вводные и практические занятия – в очном формате). Открытие помещений Центра «IT-куб»

состоялось 01.11.2021 г. Начало очных занятий с 08.11.2021 г.

На базе Центра реализуются 8 дополнительных общеобразовательных программ («Программирование на языке «Java», «Программирование роботов»,

«Программирование на языке «Python», «Системное администрирование», «Мобильная разработка», «Основы алгоритмики и логики», «Разработка виртуальной и

дополненной реальности», «Войди в IT (основы компьютерной грамотности)»» и 4 вариативных направления (Системное администрирование»,

«Программирование на языке Java», «Разработка VR/AR-приложений», «Основы алгоритмики и логики»).

В 2024 году в г. Елизово на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр «Луч» (далее – МБУ ДО «Центр «Луч») был

создан второй в регионе центр цифрового образования детей «IT-куб».

Образовательная деятельность Центра «IT-куб» на базе МБУ ДО «Центр «Луч» осуществляется по 8 дополнительным общеобразовательным общеразвивающим

программам по следующим направлениям: «Программирование роботов», «Программирование на языке Python», «Мобильная разработка», «Основы алгоритмики и

логики», «Системное администрирование», «Разработка VR/AR приложений», «Управление БПЛА» и «Программирование в Minecraft».

В рамках реализации дорожной карты по созданию центра «IT-куб» на базе МБУ ДО «Центр «Луч»  утверждены комплекс мер (дорожная карта) по созданию и

функционированию центра цифрового образования детей «IT-куб», должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное

за создание и центра цифрового образования детей «IT-куб», показатели деятельности центра цифрового образования детей «IT-куб», типовое Положение о

деятельности центра цифрового образования детей «IT-куб» на территории Камчатского края, концепция создания и функционирования центра цифрового

образования детей «IT-куб» (приказ Министерства образования Камчатского края от 02.02.2024 № 82); инфраструктурный лист для создания центра цифрового

образования детей «IT-куб» (приказ Министерства образования Камчатского края от 13.03.2024 № 204); проект зонирования и дизайна помещений центра

цифрового образования детей «IT-куб» (приказ Министерства образования Камчатского края от 08.04.2024 № 299); сформирован и согласован федеральным

оператором инфраструктурный лист на средства экономии; утверждено штатное расписание (приказ МБУ ДО «Центр «Луч» от 30.08.2024 № 68/1).

Центр цифрового образования «IT-куб» на базе МБУ ДО «Центр «Луч» занимает 1, 2, 3 этажи здания и включает несколько функциональных зон: 6 аудиторий

(кубов), зону коллективной работы, шахматную зону, технические помещения. Оборудование поставлено в полном объеме. Помещения приведены в соответствие

с федеральным брендбуком и утвержденным дизайн-проектом. В настоящее время все ремонтные работы завершены; все кубы функционируют в штатном

режиме.

Бюджетные ассигнования для реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в рамках государственной программы Камчатского края

«Развитие образования» в 2024 г. составляют 20 436 198,70 рублей: за счет средств федерального бюджета – 20 029 518,34 рубля, за счет средств краевого

бюджета – 202 318,37 рублей, за счет средств местного бюджета – 204 361,99 рублей.

Торжественная церемония открытия центра цифрового образования детей «IT-куб» на базе МБУ ДО «Центр «Луч» с освещением в средствах массовой
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информации состоялась 26.09.2024 года.

По состоянию на 31.12.2024 минимальные показатели функционирования центров цифрового образования детей «IT-куб» достигнуты.
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Плановое

значение  на

конец отчетного

года

ОЗР. Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

ПроцентФП

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в

целях внедрения цифровой

образовательной среды,

возрастающий

С момента начала реализации

федерального проекта

«Цифровая образовательная

среда» в Камчатском крае

материально-техническую базу

обновила 121

общеобразовательная

организация, что составило 100

% ОО края. В 121

образовательную организацию

поставлено: 156 интерактивных

комплексов с вычислительным

блоком и мобильным

креплением, 144 МФУ (принтер,

сканер, копир) и 4119 ноутбуков.

Приказом Министерства

образования Камчатского края с

01.07.2023 г. Краевое

государственное

общеобразовательное

бюджетное учреждение

«Вечерняя (сменная) школа №

13» присоединено к Краевому

государственному

общеобразовательному

бюджетному учреждению

«Средняя школа № 2» (Приказ

Министерства образования

Камчатского края «О

реорганизации краевого

65,29 100 ФИСП ЦОС1001.1. 100

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dfbdd17e-6fa6-47b5-b627-bd0a31199472?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rpmle7bpxHoXyAErirL6k0jfbU8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Плановое

значение  на

конец отчетного

года

государственного

общеобразовательного

бюджетного учреждения

«Средняя школа № 2» в форме

присоединения к нему краевого

государственного

общеобразовательного

бюджетного учреждения

«Вечерняя (сменная) школа №

13» от 11.04.2023 г. № 307).

Общее количество

общеобразовательных

организаций в Камчатском крае

составляет 120.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация по показателям в

системе управления проектной

деятельностью (СУПД) за

декабрь 2024 г." Иное

Министерства образования

Камчатского края от 31.12.2024г.

№б/н, приложен файл.

Задача. Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

ПроцентФП

Доля обучающихся, для

которых созданы равные

условия получения

качественного образования

вне зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

По состоянию на 31 декабря

2024 года по статистическим

данным, предоставленным

ФГАНУ «ФИЦТО» из ИКОП

«Сферум», численность

обучающихся, для которых

созданы равные условия

получения качественного

образования вне зависимости от

места их нахождения

посредством предоставления

0 50 ФИСП ЦОС54,622.1. 50

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dfbdd17e-6fa6-47b5-b627-bd0a31199472?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rpmle7bpxHoXyAErirL6k0jfbU8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/87b44702-e131-4f7c-bb9d-5c9d200e18b6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hVvWdwALSdUSh4ZIkWla0vkrjhQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Плановое

значение  на

конец отчетного

года

образовательной среды,

возрастающий

доступа к федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды – 20 835

чел., что составляет 54,62% от

общей численности

обучающихся в Камчатском

крае (38 145 чел.).

Подтверждающие документы: 1.

"Информация по показателям в

системе управления проектной

деятельностью (СУПД) за

декабрь 2024 г." Иное

Министерства образования

Камчатского края от 31.12.2024г.

№б/н, приложен файл.

ПроцентФП

Доля педагогических

работников, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды,

возрастающий

По состоянию на 31 декабря

2024 года по статистическим

данным, предоставленным

ФГАНУ «ФИЦТО», общее

количество педагогических

работников, активно

использующих ИКОП

«Сферум», – 3 644 чел., что

составляет 99,97 % от общей

численности педагогических

работников

общеобразовательных

организаций Камчатского края

(3 645 чел.). Подтверждающие

документы: 1. "Информация по

показателям в системе

управления проектной

деятельностью (СУПД) за

декабрь 2024 г." Иное

0 81 ФИСП ЦОС99,972.2. 81

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/87b44702-e131-4f7c-bb9d-5c9d200e18b6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hVvWdwALSdUSh4ZIkWla0vkrjhQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4c8d03fd-00a8-4d04-898c-78c271b02a65?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nr5zsjL27brJ%2Feiw%2B5a0SvqhLC8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Плановое

значение  на

конец отчетного

года

Министерства образования

Камчатского края от 31.12.2024г.

№б/н, приложен файл.

ПроцентФП

Доля образовательных

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных

программ начального общего,

основного общего и среднего

общего образования,

возрастающий

По состоянию на 31 декабря

2024 года по статистическим

данным, предоставленным

ФГАНУ «ФИЦТО», 120

общеобразовательных

организаций края

зарегистрированы в ИКОП

«Сферум»; из них в 54

организациях не менее 50 %

педагогических работников и не

менее 50 % обучающихся

получили единый доступ к

образовательным сервисам и

цифровым учебным

материалам, что составляет

45,00% от общего количества

образовательных организаций

Камчатского края.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация по показателям в

системе управления проектной

деятельностью (СУПД) за

декабрь 2024 г." Иное

Министерства образования

Камчатского края от 31.12.2024г.

№б/н, приложен файл.

0 33 ФИСП ЦОС452.3. 33

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4c8d03fd-00a8-4d04-898c-78c271b02a65?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nr5zsjL27brJ%2Feiw%2B5a0SvqhLC8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0a68f5ce-245c-4c14-b9ff-08b1c9a26b69?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5NeBRKLQkcBNwQ7no6UB4T9Gb2A%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

Образовательные

организации

обеспечены

материально-

технической базой для

внедрения цифровой

образовательной среды

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2019

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

значение

результата -

0

Выполнено.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Исключен на

основании ЗИ №E4-41-

2021/008 от

19.09.2021.

Подтверждающие

документы: 1.

"значение результата -

0" Иное нет от

31.12.2019г. №0,

приложен файл.

31.12.2019 31.12.2019Единица 0 001.1

Образовательные

организации

обеспечены

материально-

технической базой для

внедрения цифровой

образовательной среды

Значение: 89,0000

Дата: 31.12.2020

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информацио

нно-

аналитическ

ая справка о

выполнении

результата

«Внедрена

целевая

модель

цифровой

образователь

ной среды в

Выполнено.Результат

был выполнен в

прошлом периоде. Без

отклонений.

Просрочка 1 день.

Предоставлена

информация : 89 из 89.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитическая справка

о выполнении

результата «Внедрена

31.12.2020 01.01.202189Единица 0 89891.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общеобразов

ательных

организация

х и

профессиона

льных

образователь

ных

организация

х в

Камчатском

крае»

целевая модель

цифровой

образовательной среды

в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях в

Камчатском крае»"

Иное КГАУ

«Камчатский центр

информатизации и

оценки качества» от

30.12.2020г. №01-401 ,

приложен файл.

Образовательные

организации

обеспечены

материально-

технической базой для

внедрения цифровой

образовательной среды

Значение: 132,0000

Дата: 31.12.2021

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

реализации

мероприятий

по

внедрению

цифровой

образователь

ной среды в

Камчатском

крае  по

состоянию

Выполнено.Риск снят:

Несвоевременная

поставка оборудования

в образовательные

организации

Камчатского края,

Причина риска: Часть

оборудования

(ноутбуки) не были

отправлены в срок

ввиду их отсутствия у

производителя. В

настоящее время все

оборудование

доставлено в краевой

31.12.2021 31.12.2021132Единица 0 1321321.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на

30.12.2021 г.

центр, начата поставка

в образовательные

организации.

Отклонение от сроков

поставки связано с

проблемами

транспортной

логистики - с

большинством

отдаленных районов

имеется только

внутреннее

авиасообщение ,

полеты выполняются

не регулярно.,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

30.09.2021г. Принятые

меры: 1. Груз

отправлен, ожидаемая

дата прибытия -

10.09.2121, после чего

ноутбуки будут

направлены в

образовательные

организации., срок

исполнения 15.09.2021,

Выполнено. 2.

Оборудование

доставлено в краевой
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

центр, начата поставка

в образовательные

организации, срок

исполнения 30.09.2021.

По результатам

централизованных

закупок, проведённых

Уполномоченным

органом

(Министерством

образования

Камчатского края),

государственными и

муниципальными

заказчиками

заключено и исполнено

86 контрактов на

общую сумму 81 577

217,76 руб.

Дополнительно в

октябре 2021 года

была организована

работа по

приобретению МФУ

для

общеобразовательных

организаций,

участвующих во

внедрении цифровой

образовательной среды

в 2021 году, на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

средства сложившейся

экономии.

Федеральным

оператором – ФГАОУ

ДПО «Академия

Минпросвещения

России» был

согласован

инфраструктурный

лист (письмо № 2856

от 26.08.2021 «О

закупке оборудования

в рамках

использования средств

экономии»). Приказом

Минобразования

Камчатского края от

07.10.2021 г. № 889

утверждено

распределение

дополнительного

оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для

внедрения цифровой

образовательной среды

в образовательных

организациях

Камчатского края в

2021 году. На средства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экономии заключено и

исполнено 8 договоров

на поставку 26

многофункциональных

устройств у

единственного

поставщика на сумму

732 008,09 руб.

договоры исполнены,

оборудование

поставлено в полном

объёме. Всего

заключено и исполнено

94 контракта

(договора) на общую

сумму 82 309 225,25

руб. Оборудование

поставлено в полном

объеме во все 43

образовательные

организации,

образовательная

деятельность на

поставленном

оборудовании ведется.

Всего с момента

реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная

среда» в Камчатском
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

крае материально-

техническая база для

внедрения цифровой

образовательной среды

обновлена в 132

образовательных

организациях: 121

школа и 11

организаций СПО

(включая филиалы).

Предоставлена

информация : 132 из

132. Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

реализации

мероприятий по

внедрению цифровой

образовательной среды

в Камчатском крае по

состоянию на

30.12.2021 г." Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Письмо О

закупке

оборудовани

2. "О закупке

оборудования в рамках

использования средств
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я в рамках

использован

ия средств

экономии в

дополнение

к ранее

согласованн

ому

инфраструкт

урному

листу для

создания

цифровой

образователь

ной среды в

2021 году

экономии в дополнение

к ранее

согласованному

инфраструктурному

листу для создания

цифровой

образовательной среды

в 2021 году" Письмо

Министерство

образования

Камчатского края от

16.08.2021г. №

24.24/4429, приложен

файл.

Письмо О

закупке

оборудовани

я в рамках

использован

ия средств

экономии

3. "О закупке

оборудования в рамках

использования средств

экономии" Письмо

Министерства

просвещения РФ от

26.08.2021г. №2856 ,

приложен файл.

Приказ О

распределен

ии

дополнитель

ного

оборудовани

я для

4. "О распределении

дополнительного

оборудования для

обновления

материально-

технической базы

общеобразовательных



18

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обновления

материально

-

технической

базы

общеобразов

ательных

организаций

и

профессиона

льных

образователь

ных

организаций

в целях

внедрения

цифровой

образователь

ной среды в

2021 году

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций в целях

внедрения цифровой

образовательной среды

в 2021 году" Приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

07.10.2021г. №889 ,

приложен файл.

Иное

Информация

по

результатам

5. "Информация по

результатам" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Иное Реестр

документов,

подтвержда

ющих

6. "Реестр документов,

подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приемку

материальны

х ценностей

и услуг в

рамках

реализации

мероприятия

:

Приобретен

ие

оборудовани

я, расходных

материалов,

средств

обучения и

воспитания

для

обновления

материально

-

технической

базы

общеобразов

ательных

организаций

и

профессиона

льных

образователь

ных

организаций

рамках реализации

мероприятия:

Приобретение

оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для

обновления

материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций в целях

внедрения цифровой

образовательной среды

в рамках региональных

проектов,

обеспечивающих

достижение целей,

показателей и

результатов

федерального проекта

«Цифровая

образовательная

среда» национального

проекта

«Образование»" Иное

Министерства

образования



20

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в целях

внедрения

цифровой

образователь

ной среды в

рамках

региональны

х проектов,

обеспечиваю

щих

достижение

целей,

показателей

и

результатов

федеральног

о проекта

«Цифровая

образователь

ная среда»

национально

го проекта

«Образовани

е»

Камчатского края от

29.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Услуга оказана

(работы выполнены)

Орешко

Евгения

Константино

вна -

Заместитель

Министра

-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №E4-

41-2021/003 от

11.03.2021.

30.12.20211.3.K.1

Разработаны,

Орешко ГИИС

Письмо О Выполнено. Риск снят:

31.03.2021 31.05.20211.3.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

согласованы и

утверждены

документы по

приобретению

оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для

обновления

материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций в целях

внедрения цифровой

образовательной среды

Евгения

Константино

вна -

Заместитель

Министра

«Электронн

ый бюджет»

согласовани

и перечня

образователь

ных

организаций

Несоблюдение сроков

объявления закупок

оборудования для

внедрения ЦОС,

Причина риска:

Несвоевременная

централизация закупок,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.06.2021г. Принятые

меры: 1. В рамках

организации

централизованных

закупок в период с

22.04.2021 по

23.04.2021 на портале

zakupki.gov.ru

Уполномоченным

органом

(Министерство

образования

Камчатского края)

размещены 2

извещения на общую

сумму 82 433 776,13

руб., срок исполнения

23.04.2021. Приказом

№ 67 утвержден состав

должностных лиц,

ответственных за
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

планирование и

контроль реализации

региональных

проектов,

выполняющих

функции

администраторов

проектов и состав

участников

региональных

проектов

национального проекта

«Образование».

Приказом № 1041

утвержден перечень

образовательных

организаций, в которых

будет внедрена

цифровая

образовательная среда;

план внедрения

цифровой

образовательной

среды; должностное

лицо в составе РВПО,

ответственное за

внедрение цифровой

образовательной

среды. Приказом №

178 утвержден

перечень оборудования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

для обновления

материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций в целях

внедрения цифровой

образовательной среды

в 2021 году. Центр

информационно-

аналитического и

проектного

сопровождения

нацпроектов ФГАОУ

ДПО «Академия

Минпросвещения

России» согласовал

перечень

образовательных

организаций, а также

сообщил об отсутствии

замечаний к

предоставленному

инфраструктурному

листу для

приобретения

оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

воспитания.

Отклонение от

планового срока

размещения закупок в

ЕИС связан с

формированием

централизованных

закупок с учётом

взаимообмена

информацией в личных

кабинетах

уполномоченного

органа и заказчиков,

находящихся в

труднодоступных

районах Камчатского

края, отменой

централизованных

закупок,

подготовленных на

муниципальном

уровне. По состоянию

на 26.05.2021 г. в

рамках организации

централизованных

зкупок

Уполномоченным

органом

(Министерство

образования

Камчатского края)
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

размещены 2

извещения на общую

сумму 82 433 776,13

руб. на поставку

ноутбуков (на сумму

80 711 631,42 руб.) и

МФУ, компьютерных

мышей (на сумму 1

722 144,71 руб.).

Аукцион на поставку

МФУ и компьютерных

мышей состоялся

12.05.2021г., цена

контрактов составила 1

282 457,64 руб.

(снижение 25,53 %,

экономия 439 687,07

руб.). Контракты с

муниципальными и

краевыми

учреждениями

заключены 24.05.2021

г. и 25.05.2021 г.

Подтверждающие

документы: 1. "О

согласовании перечня

образовательных

организаций" Письмо

Министерства

просвещения

Российской Федерации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от 18.03.2021г. №798,

приложен файл.

Приказ Об

утверждении

должностны

х лиц,

ответственн

ых за

планировани

е и контроль

реализации

региональны

х проектов

национально

го проекта

«Образовани

е», и

участников

проектов

2. "Об утверждении

должностных лиц,

ответственных за

планирование и

контроль реализации

региональных

проектов

национального проекта

«Образование», и

участников проектов"

Приказ Министерства

образования

Камчатского края от

29.01.2021г. №67,

приложен файл.

Приказ О

внедрении

цифровой

образователь

ной среды в

образователь

ных

организация

х

Камчатского

края

3. "О внедрении

цифровой

образовательной среды

в образовательных

организациях

Камчатского края"

Приказ Министерства

образования

Камчатского края от

03.12.2020г. №1041,

приложен файл.

Приказ Об 4. "Об утверждении
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

утверждении

перечня

оборудовани

я для

обновления

материально

-

технической

базы

общеобразов

ательных

организаций

и

профессиона

льных

образователь

ных

организаций

в целях

внедрения

цифровой

образователь

ной среды в

2021 году

перечня оборудования

для обновления

материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций в целях

внедрения цифровой

образовательной среды

в 2021 году " Приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

10.03.2021г. №178 ,

приложен файл.

Приказ О

внесении

изменения в

приказ

Министерств

а

образования

5. "О внесении

изменения в приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

03.12.2020 г. № 1041

«О внедрении
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского

края от

03.12.2020 г.

№ 1041 «О

внедрении

цифровой

образователь

ной среды в

образователь

ных

организация

х

Камчатского

края»

цифровой

образовательной среды

в образовательных

организациях

Камчатского края»"

Приказ Министерства

образования

Камчатского края от

25.01.2021г. №52,

приложен файл.

Иное

Изменения

извещения о

проведении

электронног

о аукциона

6. "Изменения

извещения о

проведении

электронного

аукциона" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.04.2021г. №

0138200000621000002,

приложен файл.

Иное

Изменения

извещения о

проведении

электронног

о аукциона

7. "Изменения

извещения о

проведении

электронного

аукциона" Иное

Министерства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

Камчатского края от

04.05.2021г. №

0138200000621000003

, приложен файл.

Проведен мониторинг

хода реализации

мероприятий по

внедрению цифровой

образовательной среды

в соответствии с

методическими

рекомендациями

Орешко

Евгения

Константино

вна -

Заместитель

Министра

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

реализации

мероприятий

по

внедрению

цифровой

образователь

ной среды в

Камчатском

крае в 2021

году

Выполнено. Проведен

мониторинг хода

реализации

мероприятий по

внедрению цифровой

образовательной среды

в соответствии с

методическими

рекомендациями,

предоставлен

информационно-

аналитический отчет.

Все мероприятия

дорожной карты

выполняются в

указанные сроки.

Риски, связанные с

невозможностью

реализации

мероприятий по

внедрению цифровой

образовательной среды

в Камчатском крае в

2021 году

отсутствуют.

Подтверждающие

01.06.2021 01.06.20211.3.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

реализации

мероприятий по

внедрению цифровой

образовательной среды

в Камчатском крае в

2021 году" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

31.03.2021г. №

24.03/1675, приложен

файл.

Закуплено, доставлено

и налажено

оборудование

Орешко

Евгения

Константино

вна -

Заместитель

Министра

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Иное Реестр

документов,

подтвержда

ющих

приемку

материальны

х ценностей

и услуг в

рамках

реализации

мероприятия

:

Приобретен

ие

оборудовани

я, расходных

Выполнено. Риск снят:

Несвоевременная

поставка оборудования

в образовательные

организации

Камчатского края,

Причина риска: Часть

оборудования

(ноутбуки) не были

отправлены в срок

ввиду их отсутствия у

производителя. В

настоящее время все

оборудование

доставлено в краевой

центр, начата поставка

25.08.2021 15.10.20211.3.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

материалов,

средств

обучения и

воспитания

для

обновления

материально

-

технической

базы

общеобразов

ательных

организаций

и

профессиона

льных

образователь

ных

организаций

в целях

внедрения

цифровой

образователь

ной среды в

рамках

региональны

х проектов,

обеспечиваю

щих

достижение

целей,

в образовательные

организации.

Отклонение от сроков

поставки связано с

проблемами

транспортной

логистики - с

большинством

отдаленных районов

имеется только

внутреннее

авиасообщение ,

полеты выполняются

не регулярно.,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

15.10.2021г. Принятые

меры: 1. Груз

отправлен, ожидаемая

дата прибытия -

10.09.2121, после чего

ноутбуки будут

направлены в

образовательные

организации., срок

исполнения 15.09.2021,

Выполнено. 2.

Оборудование

доставлено в краевой

центр, начата поставка
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

показателей

и

результатов

федеральног

о проекта

«Цифровая

образователь

ная среда»

национально

го проекта

«Образовани

е»

в образовательные

организации, срок

исполнения 30.09.2021,

Выполнено. По

состоянию на

15.10.2021

оборудование

доставлено во все

заявленные

образовательные

организации.

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

документов,

подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в

рамках реализации

мероприятия:

Приобретение

оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для

обновления

материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организаций в целях

внедрения цифровой

образовательной среды

в рамках региональных

проектов,

обеспечивающих

достижение целей,

показателей и

результатов

федерального проекта

«Цифровая

образовательная

среда» национального

проекта

«Образование»" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

15.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Иное

поставка

компьютерн

ого и

периферийн

ого

оборудовани

я "Шифр: 30

-2021-

нр5210"

2. "поставка

компьютерного и

периферийного

оборудования "Шифр:

30-2021-нр5210""

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

22.04.2021г. №

0138200000621000002,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138200000621000002
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138200000621000003
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное

Поставка

компьютеро

в и

периферийн

ого

оборудовани

я "Шифр: 30

-2021-

нр5210"

3. "Поставка

компьютеров и

периферийного

оборудования "Шифр:

30-2021-нр5210""

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

23.04.2021г. №

0138200000621000003,

указана ссылка.

Проведен мониторинг

хода реализации

мероприятий по

внедрению цифровой

образовательной среды

в соответствии с

методическими

рекомендациями

Орешко

Евгения

Константино

вна -

Заместитель

Министра

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

реализации

мероприятий

по

внедрению

цифровой

образователь

ной среды в

Камчатском

крае В 2021

году по

состоянию

на

30.11.2021 г.

Выполнено. В рамках

организации

централизованных

закупок

Уполномоченным

органом

(Министерством

образования

Камчатского края)

заключено 86

контрактов на общую

сумму 81 577 217,76

руб., исполнено - на 81

577 217,76 руб. В

полном объеме

оборудование

поставлено во все

образовательные

организации

14.10.2021 г.

30.11.2021 30.11.20211.3.K.5

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138200000621000003
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Поставленное

оборудование

используется в рамках

организации учебного

процесса.

Дополнительно в

октябре 2021 года

была организована

работа по

приобретению МФУ

для

общеобразовательных

организаций,

участвующих во

внедрении цифровой

образовательной среды

в 2021 году, на

средства сложившейся

экономии. Для

реализации средств

экономии заключено 8

договоров на поставку

26

многофункциональных

устройств на общую

сумму 730 573,74 руб.

Договоры находятся на

стадии исполнения,

поставку

дополнительного

оборудования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

планируется завершить

до 10.12.2021 г. По

итогам 2021 года

материально-

технической базой для

внедрения цифровой

образовательной среды

в Камчатском крае

оснащены 42

общеобразовательные

организации и 1

организация СПО.

Всего с момента

реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная

среда» в Камчатском

крае материально-

техническую базу

обновили 100 %

общеобразовательных

организаций края и

профессиональных

образовательных

организаций (включая

филиалы).

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации

мероприятий по

внедрению цифровой

образовательной среды

в Камчатском крае В

2021 году по

состоянию на

30.11.2021 г." Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Образовательные

организации

обеспечены

материально-

технической базой для

внедрения цифровой

образовательной среды

Значение: 132,0000

Дата: 31.12.2022

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Цифровая

образователь

ная среда»

на

территории

Камчатского

края

Выполнено.С момента

начала реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная

среда» в Камчатском

крае материально-

техническую базу

обновили 132

образовательные

организации: 121

общеобразовательная

организация и 11

организаций СПО

(включая филиалы). В

целях достижения

результата: – в 2019

году приказом

31.12.2022 31.12.2022132Единица 0 1321321.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минобразования и

молодежной политики

Камчатского края от

26.09.2019 № 1027

утвержден план по

внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды

в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях в

Камчатском крае – по

итогам 2020 года

материально-

техническая база была

обновлена в 89

образовательных

организациях

Камчатского края в 6

муниципальных

районах и городских

округах; – в 2020 году

приказом

Минобразования

Камчатского края от

03.12.2020 № 1041

утвержден план

внедрения цифровой
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образовательной среды

в образовательных

организациях в

Камчатском крае – по

итогам 2021 года

материально-

техническая база была

обновлена в 43

образовательных

организациях в 13

муниципальных

районах.

Предоставлена

информация : 132 из

132. Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровая

образовательная

среда» на территории

Камчатского края"

Соглашение

Министерства

просвещения

Российской Федерации

от 04.12.2021г. №073-

2019-E40041-1/6,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Иное

Информация

по

результатам

за декабрь

2. "Информация по

результатам за

декабрь" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Услуга оказана

(работы выполнены)

Орешко

Евгения

Константино

вна -

Заместитель

Министра

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №E4-

41-2021/003 от

11.03.2021.

30.12.20221.4.K.1

Проведен

периодический

мониторинг

использования

материально-

технической базы ЦОС

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Отчет Отчет

о

результатах

проведения

периодическ

ого

мониторинга

использован

ия

материально

-

технической

базы ЦОС

Выполнено. В

Камчатском крае

материально-

техническую базу

обновили 132 (100 %)

общеобразовательные

организации края и

профессиональные

образовательные

организации (включая

филиалы). 100%

образовательных

организаций

используют ноутбуки и

интерактивные панели

во время учебной

01.04.2022 01.04.20221.4.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

деятельности. 75%

образовательных

организаций

используют ноутбуки

во внеурочное время

для занятий по

дополнительным

программам.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

результатах

проведения

периодического

мониторинга

использования

материально-

технической базы

ЦОС" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

01.04.2022г. №б/н,

приложен файл.

Проведен

периодический

мониторинг

использования

материально-

технической базы ЦОС

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Отчет Отчет

о

результатах

проведения

периодическ

ого

мониторинга

использован

Выполнено. В

Камчатском крае

материально-

техническую базу

обновили 132 (100 %)

общеобразовательные

организации края и

профессиональные

01.06.2022 30.05.20221.4.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ия

материально

-

технической

базы

цифровой

образователь

ной среды

образовательные

организации (включая

филиалы). 100%

образовательных

организаций

используют ноутбуки и

интерактивные панели

во время учебной

деятельности. 75%

образовательных

организаций

используют ноутбуки

во внеурочное время

для занятий по

дополнительным

программам.

Проведение

следующего

периодического

мониторинга

запланировано на июнь

2022 года.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

результатах

проведения

периодического

мониторинга

использования

материально-

технической базы
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

цифровой

образовательной

среды" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

30.05.2022г. №б/н,

приложен файл.

Проведен

периодический

мониторинг

использования

материально-

технической базы ЦОС

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Отчет Отчёт

о

результатах

проведения

периодическ

ого

мониторинга

использован

ия

материально

-

технической

базы ЦОС

Выполнено. В

Камчатском крае

материально-

техническую базу

обновили 132 (100 %)

общеобразовательные

организации края и

профессиональные

образовательные

организации (включая

филиалы). 100%

образовательных

организаций

используют ноутбуки и

интерактивные панели

во время учебной

деятельности. 75%

образовательных

организаций

используют ноутбуки

во внеурочное время

для занятий по

дополнительным

01.07.2022 01.07.20221.4.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программам. 100%

образовательных

организаций,

оснащенных

интерактивными

панелями в 2020 году,

также используют

оборудование в

образовательном

процессе. Проведение

следующего

периодического

мониторинга

запланировано на

сентябрь 2022 года.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчёт о

результатах

проведения

периодического

мониторинга

использования

материально-

технической базы

ЦОС" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

30.06.2022г. №б/н,

приложен файл.

Проведен

Солодовник Система

Отчет Отчет Выполнено. В

15.02.2022 15.02.20221.4.K.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

периодический

мониторинг

использования

материально-

технической базы ЦОС

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

управления

проектной

деятельност

ью

о

результатах

проведения

периодическ

ого

мониторинга

использован

ия

материально

-

технической

базы

цифровой

образователь

ной среды

Камчатском крае

материально-

техническую базу

обновили 132 (100 %)

образовательные

организации. Из них

121

общеобразовательная

организация и 11

профессиональных

образовательных

организаций (включая

филиалы). 100%

образовательных

организаций

используют ноутбуки и

интерактивные панели

во время учебной

деятельности. 75%

образовательных

организаций

используют ноутбуки в

рамках внеурочной

деятельности и

дополнительного

образования.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

результатах

проведения

периодического
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мониторинга

использования

материально-

технической базы

цифровой

образовательной

среды" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

15.02.2022г. №б/н,

приложен файл.

Проведен

периодический

мониторинг

использования

материально-

технической базы ЦОС

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Отчет Отчет

о

результатах

проведения

периодическ

ого

мониторинга

использован

ия

материально

-

технической

базы

цифровой

образователь

ной среды

Выполнено. В

Камчатском крае

материально-

техническую базу для

внедрения цифровой

образовательной среды

обновили 132 (100 %)

образовательные

организации: 121

общеобразовательная и

11 профессиональных

образовательных

организаций (включая

филиалы). По

результатам

мониторинга по

состоянию на

30.09.2022 г. 100%

образовательных

01.10.2022 30.09.20221.4.K.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организаций

используют ноутбуки и

интерактивные панели

во время учебной

деятельности, 75%

образовательных

организаций

используют ноутбуки

во внеурочное время

для занятий по

дополнительным

программам. С

01.09.2022 г. 121

общеобразовательная

организация

Камчатского края

получила единый

доступ к

образовательным

сервисам и цифровым

учебным материалам

федеральной

государственной

информационной

системы «Моя школа»

(далее – ФГИС «Моя

школа») для учеников,

родителей и учителей.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

результатах
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проведения

периодического

мониторинга

использования

материально-

технической базы

цифровой

образовательной

среды" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл.

Проведен

периодический

мониторинг

использования

материально-

технической базы ЦОС

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Соглашение

Соглашение

о

взаимодейст

вии и

сотрудничес

тве

Выполнено. В

Камчатском крае

материально-

техническую базу для

внедрения цифровой

образовательной среды

обновили 132 (100 %)

образовательные

организации: 121

общеобразовательная и

11 профессиональных

образовательных

организаций (включая

филиалы). По

результатам

мониторинга по

состоянию на

30.12.2022 30.12.20221.4.K.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

30.12.2022 г. 100%

образовательных

организаций

используют ноутбуки и

интерактивные панели

во время учебной

деятельности, 75%

образовательных

организаций

используют ноутбуки

во внеурочное время

для занятий по

дополнительным

программам. С

01.09.2022 г. 121

общеобразовательная

организация

Камчатского края

получила единый

доступ к

образовательным

сервисам и цифровым

учебным материалам

федеральной

государственной

информационной

системы «Моя школа»

для учеников,

родителей и учителей.

На основании

статистических
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

данных,

предоставленных

ФГАНУ

«Федеральный

институт цифровой

трансформации в

сфере образования»,

общее количество

педагогических

работников,

зарегистрированных в

ФГИС «Моя школа»,

составляет 2496

человек. Между

Министерством

образования

Камчатского края и

ООО «Цифровое

образование»,

являющееся

правообладателем

информационно-

коммуникационной

образовательной

платформы «Сферум»,

заключено соглашение

в целях

информационно-

технологического

взаимодействии и

сотрудничестве от 02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

июля 2021 года. По

состоянию на 30

декабря 2022 года на

данной платформе

зарегистрировано 119

общеобразовательных

организаций края.

Количество учителей,

зарегистрированных в

«Сферум», составляет

1313 человек ,

количество

зарегистрированных

обучающихся – 8104

человек.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

взаимодействии и

сотрудничестве "

Соглашение

Министерства

образования

Камчатского края и

ООО "Цифровое

образование" от

02.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

результатах

2. "Отчет о результатах

проведения

периодического
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проведения

периодическ

ого

мониторинга

использован

ия

материально

-

технической

базы

цифровой

образователь

ной среды по

состоянию

на 30

декабря

2022 года

мониторинга

использования

материально-

технической базы

цифровой

образовательной среды

по состоянию на 30

декабря 2022 года"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Образовательные

организации

обеспечены

материально-

технической базой для

внедрения цифровой

образовательной среды

Значение: 132,0000

Дата: 31.12.2023

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

по

результатам

в Системе

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД) за

декабрь

2023

Выполнено.С момента

начала реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная

среда» в Камчатском

крае материально-

техническую базу

обновили 132

образовательные

организации: 121

общеобразовательная

организация и 11

организаций СПО

31.12.2023 29.12.2023132Единица 0 1321321.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0fbde61b-cf00-4863-a817-ebbc6d9672b1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MEeOGRHFoeRDWNDP0OR6ZmIqEEU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(включая филиалы). В

целях достижения

результата: – в 2019

году приказом

Минобразования и

молодежной политики

Камчатского края от

26.09.2019 № 1027

утвержден план по

внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды

в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях в

Камчатском крае – по

итогам 2020 года

материально-

техническая база была

обновлена в 89

образовательных

организациях

Камчатского края в 6

муниципальных

районах и городских

округах; – в 2020 году

приказом

Минобразования

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0fbde61b-cf00-4863-a817-ebbc6d9672b1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MEeOGRHFoeRDWNDP0OR6ZmIqEEU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского края от

03.12.2020 № 1041

утвержден план

внедрения цифровой

образовательной среды

в образовательных

организациях в

Камчатском крае – по

итогам 2021 года

материально-

техническая база была

обновлена в 43

образовательных

организациях в 13

муниципальных

районах.

Предоставлена

информация : 132 из

132. Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам в Системе

управления проектной

деятельностью

(СУПД) за декабрь

2023" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

29.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0fbde61b-cf00-4863-a817-ebbc6d9672b1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MEeOGRHFoeRDWNDP0OR6ZmIqEEU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Проведен

периодический

мониторинг

использования

материально-

технической базы ЦОС

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Отчет Отчет

о

результатах

проведения

периодическ

ого

мониторинга

использован

ия

материально

-

технической

базы

цифровой

образователь

ной среды

Выполнено. В

Камчатском крае

материально-

техническую базу для

внедрения цифровой

образовательной среды

обновили 132 (100 %)

образовательные

организации: 121

общеобразовательная и

11 профессиональных

образовательных

организаций (включая

филиалы). По

результатам

мониторинга по

состоянию на

04.04.2023 г. 100%

образовательных

организаций

используют ноутбуки и

интерактивные панели

во время учебной

деятельности, 75%

образовательных

организаций

используют ноутбуки

во внеурочное время

для занятий по

дополнительным

программам. С

06.04.2023 04.04.20231.5.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

01.09.2022 г. 121

общеобразовательная

организация

Камчатского края

получила единый

доступ к

образовательным

сервисам и цифровым

учебным материалам

федеральной

государственной

информационной

системы «Моя школа»

для учеников,

родителей и учителей.

На основании

статистических

данных,

предоставленных из

АИС «Платформа

больших данных

Минпросвещения»,

общее количество

педагогических

работников,

зарегистрированных в

ФГИС «Моя школа», –

2497 человек, что

составляет 68,24 % от

общей численности

педагогических

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/881c1e36-4827-45cf-af4c-697fb8719c3b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VHvItugksEusfNOvujnYhuzCPs0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работников

общеобразовательных

организаций

Камчатского края (3

659 человек). По

состоянию на 04

апреля 2023 года на

ИКОП "Сферум"

зарегистрировано 120

общеобразовательных

организаций края (99

%); количество

обучающихся,

зарегистрированных в

ИКОП «Сферум»,

составляет 8 907

человек (24,37 %).

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

результатах

проведения

периодического

мониторинга

использования

материально-

технической базы

цифровой

образовательной среды

" Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/881c1e36-4827-45cf-af4c-697fb8719c3b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VHvItugksEusfNOvujnYhuzCPs0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

04.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

Услуга оказана

(работы выполнены)

Орешко

Евгения

Константино

вна -

Заместитель

Министра

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №E4-

41-2021/003 от

11.03.2021.

30.12.20231.5.K.2

Проведен

периодический

мониторинг

использования

материально-

технической базы ЦОС

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Отчет Отчет

о

результатах

проведения

периодическ

ого

мониторинга

использован

ия

материально

-

технической

базы

цифровой

образователь

ной среды

Выполнено. В

Камчатском крае

материально-

техническую базу для

внедрения цифровой

образовательной среды

обновили 132 (100 %)

образовательные

организации: 121

общеобразовательная и

11 профессиональных

образовательных

организаций (включая

филиалы). По

результатам

мониторинга по

состоянию на

15.02.2023 г. 100%

образовательных

организаций

используют ноутбуки и

интерактивные панели

во время учебной

15.02.2023 15.02.20231.5.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

деятельности, 75%

образовательных

организаций

используют ноутбуки

во внеурочное время

для занятий по

дополнительным

программам. С

01.09.2022 г. 121

общеобразовательная

организация

Камчатского края

получила единый

доступ к

образовательным

сервисам и цифровым

учебным материалам

федеральной

государственной

информационной

системы «Моя школа»

для учеников,

родителей и учителей.

На основании

статистических

данных,

предоставленных из

АИС «Платформа

больших данных

Минпросвещения»,

общее количество
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

педагогических

работников,

зарегистрированных в

ФГИС «Моя школа», –

2494 человека, что

составляет 68,16 % от

общей численности

педагогических

работников

общеобразовательных

организаций

Камчатского края (3

659 человек).

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

результатах

проведения

периодического

мониторинга

использования

материально-

технической базы

цифровой

образовательной среды

" Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

15.02.2023г. №б/н,

приложен файл.

Проведен

периодический

Солодовник

Майя

ГИИС

«Электронн

Отчет Отчет

о

Выполнено. В

Камчатском крае

07.06.2023 05.06.20231.5.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мониторинг

использования

материально-

технической базы ЦОС

Николаевна

- Начальник

отдела

ый бюджет»

результатах

проведения

периодическ

ого

мониторинга

использован

ия

материально

-

технической

базы

цифровой

образователь

ной среды

материально-

техническую базу для

внедрения цифровой

образовательной среды

обновили 132 (100 %)

образовательные

организации: 121

общеобразовательная и

11 профессиональных

образовательных

организаций (включая

филиалы). По

результатам

мониторинга по

состоянию на

05.06.2023 г. 100%

образовательных

организаций

используют ноутбуки и

интерактивные панели

во время учебной

деятельности, 75%

образовательных

организаций

используют ноутбуки

во внеурочное время

для занятий по

дополнительным

программам.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/30a1e93d-a80a-4683-88bf-d19e75a5a7a2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sQv11ChMrcvMlC1fXfG%2F2dMItJ8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результатах

проведения

периодического

мониторинга

использования

материально-

технической базы

цифровой

образовательной среды

" Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

05.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Проведен

периодический

мониторинг

использования

материально-

технической базы ЦОС

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Отчет Отчет

о

результатах

проведения

периодическ

ого

мониторинга

использован

ия

материально

-

технической

базы

цифровой

образователь

ной среды

по

Выполнено. В

Камчатском крае

материально-

техническую базу для

внедрения цифровой

образовательной среды

обновили 132 (100 %)

образовательные

организации: 121

общеобразовательная и

11 профессиональных

образовательных

организаций (включая

филиалы). По

результатам

мониторинга по

состоянию на

07.07.2023 06.07.20231.5.K.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

состоянию

на 6 июля

2023 года

06.07.2023 г. 100%

образовательных

организаций

используют ноутбуки и

интерактивные панели

во время учебной

деятельности, 75%

образовательных

организаций

используют ноутбуки

во внеурочное время

для занятий по

дополнительным

программам.

Количество

обучающихся, активно

использующих ИКОП

«Сферум», составляет

8 255 человек (22,59

%) от общей

численности

обучающихся в

Камчатском крае (36

543 человека). Общее

количество

педагогических

работников, активно

использующих ИКОП

«Сферум», – 1 505

человек, что

составляет 41,13 % от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1e086b29-f71e-4c0d-a96f-9fb0073c0cd5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6Dy7LQSh2BdmHvbRkWz0hIOZdOQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общей численности

педагогических

работников

общеобразовательных

организаций

Камчатского края (3

659 человек).

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

результатах

проведения

периодического

мониторинга

использования

материально-

технической базы

цифровой

образовательной среды

по состоянию на 6

июля 2023 года" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

06.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

Проведен

периодический

мониторинг

использования

материально-

технической базы ЦОС

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Отчет Отчет

о

результатах

проведения

периодическ

ого

Выполнено. В

Камчатском крае

материально-

техническую базу для

внедрения цифровой

образовательной среды

05.10.2023 05.10.20231.5.K.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мониторинга

использован

ия

материально

-

технической

базы

цифровой

образователь

ной среды по

состоянию

на 04

октября

2023 года

обновили 132 (100 %)

образовательные

организации: 121

общеобразовательная и

11 профессиональных

образовательных

организаций (включая

филиалы). По

результатам

мониторинга по

состоянию на

04.10.2023 г. 100%

образовательных

организаций

используют ноутбуки и

интерактивные панели

во время учебной

деятельности, 75%

образовательных

организаций

используют ноутбуки

во внеурочное время

для занятий по

дополнительным

программам. С

01.09.2022 г. 121

общеобразовательная

организация

Камчатского края

получила единый

доступ к

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d9f85cd4-8f17-4451-bb59-36701d2d5945?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=k9cKFxg%2FRz0%2B5aQbO6mn4hPQi0w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образовательным

сервисам и цифровым

учебным материалам

федеральной

государственной

информационной

системы «Моя школа»

для учеников,

родителей и учителей.

По состоянию на

04.10.2023 количество

обучающихся,

зарегистрированных в

ИКОП «Сферум»,

составляет 9 509

человек (26,02 %) от

общей численности

обучающихся в

Камчатском крае (36

543 человека). Общее

количество

педагогических

работников, активно

использующих ИКОП

«Сферум», – 1 612

человек, что

составляет 44,06 % от

общей численности

педагогических

работников

общеобразовательных

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d9f85cd4-8f17-4451-bb59-36701d2d5945?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=k9cKFxg%2FRz0%2B5aQbO6mn4hPQi0w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организаций

Камчатского края (3

659 человек).

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

результатах

проведения

периодического

мониторинга

использования

материально-

технической базы

цифровой

образовательной среды

по состоянию на 04

октября 2023 года"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

04.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

Проведен

периодический

мониторинг

использования

материально-

технической базы ЦОС

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Отчет Отчет

о

результатах

проведения

периодическ

ого

мониторинга

использован

ия

материально

Выполнено.

Приобретение

оборудования в рамках

проекта «Цифровая

образовательная

среда» осуществлялось

на основании

инфраструктурных

листов, согласованных

с ФГАУ «Фонд новых

31.12.2023 25.12.20231.5.K.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

-

технической

базы

цифровой

образователь

ной среды

форм развития

образования» (в 2020

г.) и ФГАОУ ДПО

«Академия

Минпросвещения

России» (в 2021 г.).

Распределение

комплектов

оборудования

проводилось

Министерством

образования

Камчатского края;

основанием для

распределения стали

такие параметры, как

количество

обучающихся и

оснащенность

образовательных

организаций. В 2020

году в состав

комплектов вошли

ноутбуки, МФУ и

интерактивные панели,

в 2021 году – ноутбуки

и МФУ. Общее

количество

поставленного

оборудования

составляет: ноутбуки –
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

4587 шт., МФУ – 158

шт., интерактивные

панели – 178 шт. В 11

профессиональных

образовательных

организаций, включая

3 филиала, поставлено:

22 интерактивных

комплекса с

вычислительным

блоком и мобильным

креплением, 14 МФУ

(принтер, сканер,

копир) и 468

ноутбуков. В 121

образовательную

организацию

поставлено: 156

интерактивных

комплексов с

вычислительным

блоком и мобильным

креплением, 144 МФУ

(принтер, сканер,

копир) и 4119

ноутбуков. Ежедневно

на уровнях начального,

основного и среднего

общего образования, и

дополнительного

образования в 61
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образовательной

организации

используется 1782

ноутбука, 108 МФУ

(принтер, сканер,

копир) – в 94

образовательных

организациях, 129

интерактивных

комплексов с

вычислительным

блоком и мобильным

креплением – в 63

образовательных

организациях. Между

Министерством

образования

Камчатского края и

ООО «Цифровое

образование»,

являющееся

правообладателем

ИКОП «Сферум»,

заключено соглашение

в целях

информационно-

технологического

взаимодействии и

сотрудничестве от 02

июля 2021 года. По

состоянию на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отчетную дату на

данной платформе

зарегистрировано 120

общеобразовательных

организаций края.

Количество

обучающихся,

зарегистрированных в

ИКОП «Сферум»,

составляет 10 631

человек (29,09 %) от

общей численности

обучающихся в

Камчатском крае (36

543 человека). Общее

количество

педагогических

работников,

зарегистрированных в

ИКОП «Сферум», – 2

721 человек, что

составляет 74,36 % от

общей численности

педагогических

работников

общеобразовательных

организаций

Камчатского края (3

659 человек).

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результатах

проведения

периодического

мониторинга

использования

материально-

технической базы

цифровой

образовательной среды

" Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

25.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Образовательные

организации

обеспечены

материально-

технической базой для

внедрения цифровой

образовательной среды

Значение: 132,0000

Дата: 31.12.2024

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

по

результату

регионально

го проекта

«Цифровая

образователь

ная среда»:

Образовател

ьные

организации

обеспечены

материально

-

технической

базой для

Выполнено.С момента

начала реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная

среда» в Камчатском

крае материально-

техническую базу

обновили 132

образовательные

организации: 121

общеобразовательная

организация и 11

организаций СПО

(включая филиалы). В

целях достижения

результата: – в 2019

31.12.2024 31.12.2024132Единица 0 1321321.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

внедрения

цифровой

образователь

ной среды

году приказом

Минобразования и

молодежной политики

Камчатского края от

26.09.2019 № 1027

утвержден план по

внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды

в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях в

Камчатском крае – по

итогам 2020 года

материально-

техническая база была

обновлена в 89

образовательных

организациях

Камчатского края в 6

муниципальных

районах и городских

округах; – в 2020 году

приказом

Минобразования

Камчатского края от

03.12.2020 № 1041

утвержден план
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

внедрения цифровой

образовательной среды

в образовательных

организациях в

Камчатском крае – по

итогам 2021 года

материально-

техническая база была

обновлена в 43

образовательных

организациях в 13

муниципальных

районах.

Предоставлена

информация : 132 из

132. Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результату

регионального проекта

«Цифровая

образовательная

среда»:

Образовательные

организации

обеспечены

материально-

технической базой для

внедрения цифровой

образовательной среды

" Иное Министерства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

Камчатского края от

19.12.2024г. №

24.24/6580, приложен

файл.

Услуга оказана

(работы выполнены)

Орешко

Евгения

Константино

вна -

Заместитель

Министра

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №E4-

41-2021/003 от

11.03.2021.

30.12.20241.6.K.1

Проведен

периодический

мониторинг

использования

материально-

технической базы ЦОС

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о

результатах

проведения

периодическ

ого

мониторинга

использован

ия

материально

-

технической

базы

цифровой

образователь

ной среды по

состоянию

на 18 июня

2024 г.

Выполнено. С момента

начала реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная

среда» в Камчатском

крае материально-

техническую базу

обновили 132

образовательные

организации: 121

общеобразовательная

организация и 11

организаций СПО

(включая филиалы). В

целях достижения

результата: – в 2019

году приказом

Минобразования и

молодежной политики

28.06.2024 18.06.20241.6.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского края от

26.09.2019 № 1027

утвержден план по

внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды

в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях в

Камчатском крае – по

итогам 2020 года

материально-

техническая база была

обновлена в 89

образовательных

организациях

Камчатского края в 6

муниципальных

районах и городских

округах; – в 2020 году

приказом

Минобразования

Камчатского края от

03.12.2020 № 1041

утвержден план

внедрения цифровой

образовательной среды

в образовательных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организациях в

Камчатском крае – по

итогам 2021 года

материально-

техническая база была

обновлена в 43

образовательных

организациях в 13

муниципальных

районах.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

результатах

проведения

периодического

мониторинга

использования

материально-

технической базы

цифровой

образовательной среды

по состоянию на 18

июня 2024 г." Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

18.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

Проведен

периодический

мониторинг

Солодовник

Майя

Николаевна

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о

результатах

Выполнено.

Приобретение

оборудования в рамках

29.02.2024 27.02.20241.6.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

использования

материально-

технической базы ЦОС

- Начальник

отдела

проведения

периодическ

ого

мониторинга

использован

ия

материально

-

технической

базы

цифровой

образователь

ной среды

по

состоянию

на 26

февраля

2024 г

проекта «Цифровая

образовательная

среда» осуществлялось

на основании

инфраструктурных

листов, согласованных

с ФГАУ «Фонд новых

форм развития

образования» (в 2020

г.) и ФГАОУ ДПО

«Академия

Минпросвещения

России» (в 2021 г.).

Распределение

комплектов

оборудования

проводилось

Министерством

образования

Камчатского края;

основанием для

распределения стали

такие параметры, как

количество

обучающихся и

оснащенность

образовательных

организаций. В 2020

году в состав

комплектов вошли

ноутбуки, МФУ и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

интерактивные панели,

в 2021 году – ноутбуки

и МФУ. Общее

количество

поставленного

оборудования

составляет: ноутбуки –

4587 шт., МФУ – 158

шт., интерактивные

панели – 178 шт. В 11

профессиональных

образовательных

организаций, включая

3 филиала, поставлено:

22 интерактивных

комплекса с

вычислительным

блоком и мобильным

креплением, 14 МФУ

(принтер, сканер,

копир) и 468

ноутбуков. В 121

образовательную

организацию

поставлено: 156

интерактивных

комплексов с

вычислительным

блоком и мобильным

креплением, 144 МФУ

(принтер, сканер,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

копир) и 4119

ноутбуков. Ежедневно

на уровнях начального,

основного и среднего

общего образования, и

дополнительного

образования в 61

образовательной

организации

используется 1782

ноутбука, 108 МФУ

(принтер, сканер,

копир) – в 94

образовательных

организациях, 129

интерактивных

комплексов с

вычислительным

блоком и мобильным

креплением – в 63

образовательных

организациях. Между

Министерством

образования

Камчатского края и

ООО «Цифровое

образование»,

являющееся

правообладателем

ИКОП «Сферум»,

заключено соглашение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в целях

информационно-

технологического

взаимодействии и

сотрудничестве от 02

июля 2021 года.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

результатах

проведения

периодического

мониторинга

использования

материально-

технической базы

цифровой

образовательной среды

по состоянию на 26

февраля 2024 г" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

26.02.2024г. №б/н,

приложен файл.

Проведен

периодический

мониторинг

использования

материально-

технической базы ЦОС

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о

результатах

проведения

периодическ

ого

мониторинга

Выполнено. С момента

начала реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная

среда» в Камчатском

крае материально-

29.03.2024 25.03.20241.6.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

использован

ия

материально

-

технической

базы

цифровой

образователь

ной среды по

состоянию

на 25 марта

2024 года

техническую базу

обновили 132

образовательные

организации: 121

общеобразовательная

организация и 11

организаций СПО

(включая филиалы). В

целях достижения

результата: – в 2019

году приказом

Минобразования и

молодежной политики

Камчатского края от

26.09.2019 № 1027

утвержден план по

внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды

в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях в

Камчатском крае – по

итогам 2020 года

материально-

техническая база была

обновлена в 89

образовательных

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/04c3241c-b751-46bb-bf05-aca029930cf5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oxX2y5JORsjv%2FdKnVlXGLgodKpw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организациях

Камчатского края в 6

муниципальных

районах и городских

округах; – в 2020 году

приказом

Минобразования

Камчатского края от

03.12.2020 № 1041

утвержден план

внедрения цифровой

образовательной среды

в образовательных

организациях в

Камчатском крае – по

итогам 2021 года

материально-

техническая база была

обновлена в 43

образовательных

организациях в 13

муниципальных

районах.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

результатах

проведения

периодического

мониторинга

использования

материально-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

технической базы

цифровой

образовательной среды

по состоянию на 25

марта 2024 года"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

25.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

Проведен

периодический

мониторинг

использования

материально-

технической базы ЦОС

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о

результатах

проведения

периодическ

ого

мониторинга

использован

ия

материально

-

технической

базы

цифровой

образователь

ной среды по

состоянию

на 29 июля

2024 года

Выполнено. С момента

начала реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная

среда» в Камчатском

крае материально-

техническую базу

обновили 132

образовательные

организации: 121

общеобразовательная

организация и 11

организаций СПО

(включая филиалы). В

целях достижения

результата: – в 2019

году приказом

Минобразования и

молодежной политики

Камчатского края от

31.07.2024 29.07.20241.6.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/04c3241c-b751-46bb-bf05-aca029930cf5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oxX2y5JORsjv%2FdKnVlXGLgodKpw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

26.09.2019 № 1027

утвержден план по

внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды

в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях в

Камчатском крае – по

итогам 2020 года

материально-

техническая база была

обновлена в 89

образовательных

организациях

Камчатского края в 6

муниципальных

районах и городских

округах; – в 2020 году

приказом

Минобразования

Камчатского края от

03.12.2020 № 1041

утвержден план

внедрения цифровой

образовательной среды

в образовательных

организациях в

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eb0cf847-58d8-4c7d-89de-e7969580d383?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KZbM0TE3A%2Fmft%2FYKbU%2FMPDgjyKA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатском крае – по

итогам 2021 года

материально-

техническая база была

обновлена в 43

образовательных

организациях в 13

муниципальных

районах.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

результатах

проведения

периодического

мониторинга

использования

материально-

технической базы

цифровой

образовательной среды

по состоянию на 29

июля 2024 года" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

29.07.2024г. №б/н,

приложен файл.

Проведен

периодический

мониторинг

использования

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о

результатах

проведения

Выполнено.

Предоставлен Отчет о

результатах

проведения

27.09.2024 25.09.20241.6.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eb0cf847-58d8-4c7d-89de-e7969580d383?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KZbM0TE3A%2Fmft%2FYKbU%2FMPDgjyKA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

материально-

технической базы ЦОС

отдела

периодическ

ого

мониторинга

использован

ия

материально

-

технической

базы

цифровой

образователь

ной среды

по

состоянию

на 25

сентября

2024 года

периодического

мониторинга

использования

материально-

технической базы

цифровой

образовательной среды

по состоянию на 25

сентября 2024 года

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

результатах

проведения

периодического

мониторинга

использования

материально-

технической базы

цифровой

образовательной среды

по состоянию на 25

сентября 2024 года"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

25.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

Проведен

периодический

мониторинг

использования

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о

результатах

проведения

Выполнено. С момента

начала реализации

федерального проекта

«Цифровая

31.12.2024 11.12.20241.6.K.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

материально-

технической базы ЦОС

отдела

периодическ

ого

мониторинга

использован

ия

материально

-

технической

базы

цифровой

образователь

ной среды по

состоянию

на 11

декабря

2024 года

образовательная

среда» в Камчатском

крае материально-

техническую базу

обновили 132

образовательные

организации: 121

общеобразовательная

организация и 11

организаций СПО

(включая филиалы).

Приобретение

оборудования в рамках

проекта «Цифровая

образовательная

среда» осуществлялось

на основании

инфраструктурных

листов, согласованных

с ФГАУ «Фонд новых

форм развития

образования» (в 2020

г.) и ФГАОУ ДПО

«Академия

Минпросвещения

России» (в 2021 г.).

Распределение

комплектов

оборудования

проводилось

Министерством

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/353ee880-1909-4970-8b9a-6e49cbb7ba45?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yNfPLz1PWGLLP8SVNDP3W4CuOuA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

Камчатского края;

основанием для

распределения стали

такие параметры, как

количество

обучающихся и

оснащенность

образовательных

организаций. В 2020

году в состав

комплектов вошли

ноутбуки, МФУ и

интерактивные панели,

в 2021 году – ноутбуки

и МФУ. Общее

количество

поставленного

оборудования

составляет: ноутбуки –

4587 шт., МФУ – 158

шт., интерактивные

панели – 178 шт. В 11

профессиональных

образовательных

организаций, включая

3 филиала, поставлено:

22 интерактивных

комплекса с

вычислительным

блоком и мобильным

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/353ee880-1909-4970-8b9a-6e49cbb7ba45?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yNfPLz1PWGLLP8SVNDP3W4CuOuA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

креплением, 14 МФУ

(принтер, сканер,

копир) и 468

ноутбуков. В 121

образовательную

организацию

поставлено: 156

интерактивных

комплексов с

вычислительным

блоком и мобильным

креплением, 144 МФУ

(принтер, сканер,

копир) и 4119

ноутбуков. В средних

профессиональных

организациях на очной

форме обучения

ежедневно

используются

ноутбуки – в 4

организациях, МФУ – в

7 организациях и

интерактивные

комплексы с

вычислительным

блоком и мобильным

креплением – в 6

организациях.

Ежедневно на уровнях

начального, основного,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/353ee880-1909-4970-8b9a-6e49cbb7ba45?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yNfPLz1PWGLLP8SVNDP3W4CuOuA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

среднего общего и

дополнительного

образования в 61

образовательной

организации

используется 1784

ноутбука, 105 МФУ

(принтер, сканер,

копир) – в 94

образовательных

организациях, 129

интерактивных

комплексов с

вычислительным

блоком и мобильным

креплением – в 63

образовательных

организациях.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

результатах

проведения

периодического

мониторинга

использования

материально-

технической базы

цифровой

образовательной среды

по состоянию на 11

декабря 2024 года"

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/353ee880-1909-4970-8b9a-6e49cbb7ba45?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yNfPLz1PWGLLP8SVNDP3W4CuOuA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

11.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

2.

Задача. Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

Созданы центры

цифрового

образования детей "IT-

куб" Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2022

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

СУПД

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Цифровая

образователь

ная среда»

на

территории

Камчатского

края

Выполнено.Центр

цифрового

образования детей «IT-

куб» создан на базе

КГБУДО «Камчатский

центр детского и

юношеского

технического

творчества» (приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

30.11.2020 № 1031).

01.09.2021 г. состоялся

запуск Центра «IT-

куб» и начало

образовательного

процесса в очно-

заочном формате с

использованием

технологий

дистанционного

обучения

(теоретические занятия

31.12.2022 31.12.20221Единица 0 112.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/353ee880-1909-4970-8b9a-6e49cbb7ba45?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yNfPLz1PWGLLP8SVNDP3W4CuOuA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

– в дистанционном

формате, вводные и

практические занятия –

в очном формате).

Открытие помещений

Центра «IT-куб»

состоялось 01.11.2021

г. Начало очных

занятий с 08.11.2021 г.

На базе Центра «IT-

куб» реализуются 7

дополнительных

общеобразовательных

программ

(«Программирование

на языке «Java»,

«Программирование

роботов»,

«Программирование

на языке «Python»,

«Системное

администрирование»,

«Мобильная

разработка», «Основы

алгоритмики и

логики», «Разработка

виртуальной и

дополненной

реальности») и 4

вариативных

направления
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(Системное

администрирование»,

«Программирование

на языке Java»,

«Разработка

VR/AR-приложений»,

«Основы алгоритмики

и логики»). С 8 июня

2021 года Центр «IT-

куб» активно ведёт

профили в социальных

сетях: ВКонтакте

(https://vk.com/itcub_4

1), TikTok

(https://www.tiktok.co

m/@itcube41?lang=

ruRU&is_copy_url=1&

is_fromwebapp=v1),

YouTube

(https://www.youtube.c

om/channel/UCd1

ZVyzGFrUIWOU4d7

R17w), Одноклассники

(https://ok.ru/group/600

03453632663),

WhatsApp

(https://wa.me/7924894

2934), Rutube

(https://rutube.ru/chann

el/25256144/). Создан

сайт центра цифрового
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования детей «IT-

куб» –

https://itcube41.ru/. В

текущем году Центром

«IT-куб» проведены

различные

мероприятия: сетевые

олимпиады,

соревнования на

языках

программирования,

конкурсы, открытые

лекции, открытые

уроки, мастер-классы,

экскурсии. Все

мероприятия освещены

на сайте Центра.

Общее количество

детей, вовлеченных в

мероприятия,

проведенные Центром

«IT-куб», составило

2836 человек. Число

детей, обучающихся по

программам Центра

«IT-куб», составило

835 человек. По

состоянию на

30.12.2022 г.

численность детей в

возрасте от 5 до 18 лет,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обучающихся по

дополнительным

общеобразовательным

программам на базе

Центра, составила 3671

человек. Согласно доп.

соглашению к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровая

образовательная

среда» на территории

Камчатского края от

04.12.2022 г. № 073-

2019-E40041-1/6

создание еще одного

центра цифрового

образования детей "IT-

куб" запланировано на

2024 год. Все

мероприятия дорожной

карты по созданию и

функционированию

центра цифрового

образования «IT-куб»

выполнены в полном

объеме. Плановые

показатели

достигнуты. В

соответствии с
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

письмом от 27.12.2022

№ 24.24/7292

Министерством

образования

Камчатского края

подготовлена справка

о статусе реализации

Комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке

образовательных

центров, созданных в

рамках нацпроекта

«Образование» на

территории

Камчатского края.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровая

образовательная

среда» на территории

Камчатского края"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

Министерства

просвещения

Российской Федерации

от 04.12.2021г. №073-

2019-E40041-1/6,

приложен файл.

Письмо

Письмо о

направлении

справки о

статусе

реализации

комплексног

о плана

мероприятий

по

организацио

нно-

методическо

й поддержке

центров

"Точка

роста",

детского

технопарка

"Кванториу

м-

Камчатка",

центра

цифрового

2. "Письмо о

направлении справки о

статусе реализации

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке центров

"Точка роста",

детского технопарка

"Кванториум-

Камчатка", центра

цифрового

образования "IT-куб",

создаваемых и

функционирующих на

территории

Камчатского края"

Письмо Министерства

образования

Камчатского края от

27.12.2022г. №

24.24/7292, приложен

файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

"IT-куб",

создаваемых

и

функционир

ующих на

территории

Камчатского

края

Иное

Информация

по

результатам

за декабрь

3. "Информация по

результатам за

декабрь" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Проведен текущий

мониторинг

показателей

функционирования

центров

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  о

выполнении

показателей

функционир

ования

центра

цифрового

образования

«IT-куб»

Выполнено. Центр

цифрового

образования детей «IT-

куб» создан на базе

КГБУДО «Камчатский

центр детского и

юношеского

технического

творчества». Очные

занятия в Центре «IT-

куб» проводятся с

08.11.2021 г. По

состоянию на

15.02.2022 г.

15.02.2022 15.02.20222.1.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

численность детей в

возрасте от 5 до 18 лет,

обучающихся по

дополнительным

общеобразовательным

программам на базе

Центра, составила 561

чел. С января 2022 года

проведены мастер-

классы для

обучающихся МБОУ

«Средняя школа № 42»

и студентов КГПОАУ

«Камчатский

политехнический

техникум».

Численность детей от 5

до 18 лет, принявших

участие в проведенных

на базе Центра

мероприятиях,

тематика которых

соответствует

направлениям

деятельности Центра,

составило 50 человек.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

выполнении
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

показателей

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб»"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

15.02.2022г. №б/н,

приложен файл.

Проведен

ежеквартальный

мониторинг

выполнения

показателей создания и

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб»

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Соглашение

Соглашение

№ 1 о

реализации

общеобразов

ательных

программ в

сетевой

форме

Выполнено. Центр

цифрового

образования детей «IT-

куб» создан на базе

КГБУДО «Камчатский

центр детского и

юношеского

технического

творчества». Очные

занятия в Центре «IT-

куб» проводятся с

08.11.2021 г. На базе

Центра «IT-куб»

реализуются 7

дополнительных

общеобразовательных

программ

(«Программирование

на языке «Java»,

«Программирование

роботов»,

«Программирование

31.12.2022 30.12.20222.1.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на языке «Python»,

«Системное

администрирование»,

«Мобильная

разработка», «Основы

алгоритмики и

логики», «Разработка

виртуальной и

дополненной

реальности»). В

декабре 2022 года на

базе Центра «IT-куб»

были организованы

следующие

мероприятия: – цикл

игр, направленный на

командообразование; –

предновогодний

конкурс для детей в

возрасте от 7 до 18 лет

(в 9 номинациях:

«Приложение»,

«Программирование»,

«Робототехника»,

«VR/AR приложения»,

«3D моделирование»,

«Графический

рисунок», «Изделия из

комплектующих ПК»,

«Открытка»,

«Новогодняя игра»),
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

направленный на

выявление таланов и

творческих

способностей у юных

программистов и

техников. 10 декабря в

рамках проекта «Билет

в будущее» учащиеся 8

класса МАОУ

«Средняя школа № 8»

попробовали себя в

роли разработчиков

мобильных

приложений. Центр

«IT-куб» заключил 6

соглашений о

реализации

общеобразовательных

программ в сетевой

форме со следующими

общеобразовательным

и организациями:

МБОУ «Средняя

школа № 40»

(«Соглашение № 1 о

реализации

общеобразовательных

программ в сетевой

форме» от 07.04.2022

г.); МАОУ «Средняя

школа № 42»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(«Соглашение № 2 о

реализации

общеобразовательных

программ в сетевой

форме» от 23.05.2022

г.); КГОБУ

«Мильковская средняя

школа № 2»

(Соглашение № 3 о

реализации

общеобразовательных

программ в сетевой

форме» от 28.10.2022

г.); МБОУ «Средняя

школа № 9»

(Соглашение № 4 о

реализации

общеобразовательных

программ в сетевой

форме» от 01.11.2022

г.); МБОУ

«Пионерская средняя

школа имени М.А.

Евсюковой»

(Соглашение № 5 о

реализации

общеобразовательных

программ в сетевой

форме» от 05.12.2022

г.); МБОУ «Лицей №

46» (Соглашение № 6 о
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации

общеобразовательных

программ в сетевой

форме» от 01.11.2022

г.). Общее количество

детей, вовлеченных в

мероприятия,

проведенные Центром

«IT-куб», составило

2836 человек. Все

мероприятия освещены

на сайте Центра. Число

детей, обучающихся по

программам Центра

«IT-куб», составило

835 человек. С 1 января

по 30 декабря 2022

года численность детей

в возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

деятельностью Центра

«IT-куб», составила

3671 человек. По

состоянию 30.12.2022

года все мероприятия

дорожной карты

выполнены в полном

объёме. Плановые

показатели

достигнуты.

Подтверждающие
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы: 1.

"Соглашение № 1 о

реализации

общеобразовательных

программ в сетевой

форме" Соглашение

КГБУДО «Камчатский

центр детского и

юношеского

технического

творчества» от

07.04.2022г. №1,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

№ 2 о

реализации

общеобразов

ательных

программ в

сетевой

форме

2. "Соглашение № 2 о

реализации

общеобразовательных

программ в сетевой

форме" Соглашение

КГБУДО «Камчатский

центр детского и

юношеского

технического

творчества» от

23.05.2022г. №2,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

№ 3 о

реализации

общеобразов

ательных

3. "Соглашение № 3 о

реализации

общеобразовательных

программ в сетевой

форме" Соглашение

КГБУДО «Камчатский
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программ в

сетевой

форме

центр детского и

юношеского

технического

творчества» от

28.10.2022г. №3,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

№ 4 о

реализации

общеобразов

ательных

программ в

сетевой

форме

4. "Соглашение № 4 о

реализации

общеобразовательных

программ в сетевой

форме" Соглашение

КГБУДО «Камчатский

центр детского и

юношеского

технического

творчества» от

01.11.2022г. №4,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

№ 5 о

реализации

общеобразов

ательных

программ в

сетевой

форме

5. "Соглашение № 5 о

реализации

общеобразовательных

программ в сетевой

форме" Соглашение

КГБУДО «Камчатский

центр детского и

юношеского

технического

творчества» от

05.12.2022г. №5,

приложен файл.

Соглашение 6. "Соглашение № 6 о
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

№ 6 о

реализации

общеобразов

ательных

программ в

сетевой

форме

реализации

общеобразовательных

программ в сетевой

форме" Соглашение

КГБУДО «Камчатский

центр детского и

юношеского

технического

творчества» от

01.11.2022г. №6,

приложен файл.

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

выполнении

показателей

функционир

ования

центра

цифрового

образования

«IT-куб»  по

состоянию

на 30

декабря

2022 года

7. "Информационно-

аналитический отчет о

выполнении

показателей

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб»

по состоянию на 30

декабря 2022 года"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Проведен текущий

мониторинг

показателей

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Отчет

Информацио

нно-

Выполнено. Центр

цифрового

образования детей «IT-

01.04.2022 01.04.20222.1.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

функционирования

центров

Заместитель

начальника

отдела

аналитическ

ий отчет  о

выполнении

показателей

функционир

ования

центра

цифрового

образования

«IT-куб»

куб» создан на базе

КГБУДО «Камчатский

центр детского и

юношеского

технического

творчества». Очные

занятия в Центре «IT-

куб» проводятся с

08.11.2021 г. По

состоянию на

01.04.2022 г.

численность детей в

возрасте от 5 до 18 лет,

обучающихся по

дополнительным

общеобразовательным

программам на базе

Центра, составила 508

чел. Численность детей

от 5 до 18 лет,

принявших участие в

проведенных на базе

Центра мероприятиях,

тематика которых

соответствует

направлениям

деятельности Центра,

составило 74 человека.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

аналитический отчет о

выполнении

показателей

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб»"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

01.04.2022г. №б/н,

приложен файл.

Проведен текущий

мониторинг

показателей

функционирования

центров

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  о

выполнении

показателей

функционир

ования

центра

цифрового

образования

«IT-куб»

Выполнено. Центр

цифрового

образования детей «IT-

куб» создан на базе

КГБУДО «Камчатский

центр детского и

юношеского

технического

творчества». Очные

занятия в Центре «IT-

куб» проводятся с

08.11.2021 г. На базе

Центра «IT-куб»

реализуются 6

дополнительных

общеобразовательных

программ. По

состоянию на

30.05.2022 г.

численность детей в

01.06.2022 30.05.20222.1.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

возрасте от 5 до 18 лет,

обучающихся по

дополнительным

общеобразовательным

программам на базе

Центра, составила 580

чел. Численность детей

от 5 до 18 лет,

принявших участие в

проведенных на базе

Центра мероприятиях,

тематика которых

соответствует

направлениям

деятельности Центра,

составило 744

человека. Центр «IT-

куб» заключил

соглашения о

реализации

общеобразовательных

программ в сетевой

форме с двумя

общеобразовательным

и организациями.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

выполнении

показателей
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб»"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

30.05.2022г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Сведения о

достигнутых

значениях

создания и

функционир

ования

центра

цифрового

образования

«IT-куб»

2. "Сведения о

достигнутых значениях

создания и

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб» "

Иное КГБУДО

"Камчатский центр

детского и юношеского

технического

творчества" от

30.05.2022г. №б/н,

приложен файл.

Проведен текущий

мониторинг

показателей

функционирования

центров

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

выполнении

показателей

функционир

ования

центра

Выполнено. Центр

цифрового

образования детей «IT-

куб» создан на базе

КГБУДО «Камчатский

центр детского и

юношеского

технического

творчества». Очные

занятия в Центре «IT-

01.07.2022 01.07.20222.1.K.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

цифрового

образования

«IT-куб»

куб» проводятся с

08.11.2021 г. Центр

«IT-куб» активно ведёт

профили в социальных

сетях: ВКонтакте,

TikTok,

Одноклассники,

WhatsApp, Telegram.

Создан сайт Центра

«IT-куб» –

https://itcube41.ru/. На

базе Центра

реализуются 6

дополнительных

общеобразовательных

программ и 4

вариативных

направления. Центр

«IT-куб» заключил

соглашения о

реализации

общеобразовательных

программ в сетевой

форме с двумя

общеобразовательным

организациями. По

оперативным данным,

предоставленным

директором КГБУДО

«Камчатский центр

детского и юношеского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

технического

творчества», общее

количество детей,

вовлеченных в

мероприятия,

проведенные Центром

«IT-куб», составило

446 человек. Число

детей, обучающихся по

программам Центра

«IT-куб», составило

549 человек. С января

по 30 июня 2022 года

численность детей в

возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных

деятельностью Центра

«IT-куб», составила

995 человек.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

выполнении

показателей

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб» "

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

30.06.2022г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Сведения о

достигнутых

значениях

создания и

функционир

ования

центра

цифрового

образования

«IT-куб»

2. "Сведения о

достигнутых значениях

создания и

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб»"

Иное КГБУДО

"Камчатский центр

детского и юношеского

технического

творчества" от

30.06.2022г. №б/н,

приложен файл.

Проведен текущий

мониторинг

показателей

функционирования

центров

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

выполнении

показателей

функционир

ования

центра

цифрового

образования

«IT-куб»

Выполнено. Центр

цифрового

образования детей «IT-

куб» создан на базе

КГБУДО «Камчатский

центр детского и

юношеского

технического

творчества». Очные

занятия в Центре «IT-

куб» проводятся с

08.11.2021 г. На базе

Центра «IT-куб»

реализуются 7

дополнительных

общеобразовательных

01.10.2022 30.09.20222.1.K.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программ

(«Программирование

на языке «Java»,

«Программирование

роботов»,

«Программирование

на языке «Python»,

«Системное

администрирование»,

«Мобильная

разработка», «Основы

алгоритмики и

логики», «Разработка

виртуальной и

дополненной

реальности»). По

состоянию на

30.09.2022 г.

численность детей в

возрасте от 5 до 18 лет,

обучающихся по

дополнительным

общеобразовательным

программам на базе

Центра, составила 884

человека. Численность

детей от 5 до 18 лет,

принявших участие в

проведенных на базе

Центра мероприятиях,

тематика которых
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соответствует

направлениям

деятельности Центра,

составило 564

человека. Центр «IT-

куб» заключил

соглашения о

реализации

общеобразовательных

программ в сетевой

форме с двумя

общеобразовательным

и организациями.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

выполнении

показателей

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб»"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Сведения о

достигнутых

значениях

2. "Сведения о

достигнутых значениях

создания и

функционирования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

создания и

функционир

ования

центра

цифрового

образования

«IT-куб»

центра цифрового

образования «IT-куб» "

Иное КГБУДО

"Камчатский центр

детского и юношеского

технического

творчества" от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл.

Проведен текущий

мониторинг

показателей

функционирования

центров

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

выполнении

показателей

функционир

ования

центра

цифрового

образования

«IT-куб»  по

состоянию

на 30

декабря

2022 года

Выполнено. Центр

цифрового

образования детей «IT-

куб» создан на базе

КГБУДО «Камчатский

центр детского и

юношеского

технического

творчества». Очные

занятия в Центре «IT-

куб» проводятся с

08.11.2021 г. На базе

Центра «IT-куб»

реализуются 7

дополнительных

общеобразовательных

программ

(«Программирование

на языке «Java»,

«Программирование

роботов»,

«Программирование

30.12.2022 30.12.20222.1.K.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на языке «Python»,

«Системное

администрирование»,

«Мобильная

разработка», «Основы

алгоритмики и

логики», «Разработка

виртуальной и

дополненной

реальности»). В

декабре 2022 года на

базе Центра «IT-куб»

были организованы

следующие

мероприятия: – цикл

игр, направленный на

командообразование; –

предновогодний

конкурс для детей в

возрасте от 7 до 18 лет

(в 9 номинациях:

«Приложение»,

«Программирование»,

«Робототехника»,

«VR/AR приложения»,

«3D моделирование»,

«Графический

рисунок», «Изделия из

комплектующих ПК»,

«Открытка»,

«Новогодняя игра»),
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

направленный на

выявление таланов и

творческих

способностей у юных

программистов и

техников. 10 декабря в

рамках проекта «Билет

в будущее» учащиеся 8

класса МАОУ

«Средняя школа № 8»

попробовали себя в

роли разработчиков

мобильных

приложений. 13

декабря текущего года

на базе Центра «IT-

куб» состоялся

региональный

робототехнический

фестиваль «Траектория

успеха». Участие

приняли 29 команд из

Петропавловск-

Камчатского и

Вилючинского

городских округов,

Елизовского,

Быстринского,

Мильковского и Усть-

Камчатского

муниципальных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

районов. Участники

фестиваля

продемонстрировали

свои модели роботов и

прошли испытания в

трех категориях:

«Шагайка» с 1 по 4

класс, «Сортировщик»

с 5 по 7 класс,

«Большое

путешествие» с 8 по 11

класс. 21 декабря

текущего года

сотрудники Центра

приняли участие в

радиопередаче

«Вектор», в рамках

которой рассказали

про обучение в Центре

«IT-куб». Общее

количество детей,

вовлеченных в

мероприятия,

проведенные Центром

«IT-куб», составило

2836 человек. Все

мероприятия освещены

на сайте Центра. Число

детей, обучающихся по

программам Центра

«IT-куб», составило
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

835 человек. С 1 января

по 30 декабря 2022

года численность детей

в возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

деятельностью Центра

«IT-куб», составила

3671 человек. По

состоянию 30.12.2022

года все мероприятия

дорожной карты

выполнены в полном

объёме. Плановые

показатели

достигнуты.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

выполнении

показателей

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб»

по состоянию на 30

декабря 2022 года"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d5a85eb1-38b1-4fa3-88ee-c1e4a91bc92e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zx8LMUxRKiqLvVpGi5eeQcSlJ4M%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Созданы центры

цифрового

образования детей "IT-

куб" Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2023

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

СУПД

Письмо

Письмо о

направлении

справки о

статусе

реализации

комплексног

о плана по

организацио

нно-

методическо

му

сопровожден

ию

образователь

ных центров,

созданных в

рамках

нацпроекта"

Образование

"

Выполнено.Центр

цифрового

образования детей «IT-

куб» создан на базе

КГБУДО «Камчатский

центр детского и

юношеского

технического

творчества» (приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

30.11.2020 № 1031).

01.09.2021 г. состоялся

запуск Центра «IT-

куб» и начало

образовательного

процесса в очно-

заочном формате с

использованием

технологий

дистанционного

обучения

(теоретические занятия

– в дистанционном

формате, вводные и

практические занятия –

в очном формате).

Открытие помещений

Центра «IT-куб»

состоялось 01.11.2021

31.12.2023 29.12.20231Единица 0 112.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d5a85eb1-38b1-4fa3-88ee-c1e4a91bc92e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zx8LMUxRKiqLvVpGi5eeQcSlJ4M%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

г. Начало очных

занятий с 08.11.2021 г.

С 8 июня 2021 года

Центр «IT-куб»

активно ведёт профили

в социальных сетях:

ВКонтакте

(https://vk.com/itcub_4

1), Tiktok

(https://www.tiktok.co

m/@itcube41?lang=

ruRU&is_copy_url=1&

is_fromwebapp=v1),

YouTube

(https://www.youtube.c

om/channel/UCd1

ZVyzGFrUIWOU4d7

R17w), Одноклассники

(https://ok.ru/group/600

03453632663), Rutube

(https://rutube.ru/chann

el/25256144/). Создан

сайт центра цифрового

образования детей «IT-

куб» –

https://itcube41.ru/. На

базе Центра

реализуются 8

дополнительных

общеобразовательных

программ

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d5a85eb1-38b1-4fa3-88ee-c1e4a91bc92e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zx8LMUxRKiqLvVpGi5eeQcSlJ4M%3D


125

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(«Программирование

на языке «Java»,

«Программирование

роботов»,

«Программирование

на языке «Python»,

«Системное

администрирование»,

«Мобильная

разработка», «Основы

алгоритмики и

логики», «Разработка

виртуальной и

дополненной

реальности», «Войди в

IT (основы

компьютерной

грамотности)») и 4

вариативных

направления

(Системное

администрирование»,

«Программирование

на языке Java»,

«Разработка

VR/AR-приложений»,

«Основы алгоритмики

и логики»). В рамках

сетевого

взаимодействия Центр

«IT-куб» совместно с 9

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d5a85eb1-38b1-4fa3-88ee-c1e4a91bc92e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zx8LMUxRKiqLvVpGi5eeQcSlJ4M%3D


126

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образовательными

организациями

Камчатского края

(МБОУ «Средняя

школа № 40»

Петропавловск-

Камчатского

городского округа ,

МАОУ «Средняя

школа № 42»

Петропавловск-

Камчатского

городского округа,

КГОБУ «Мильковская

средняя школа № 2»

Мильковского

муниципального

округа, МБОУ

«Средняя школа № 9»

Вилючинского

городского округа ,

МБОУ «Пионерская

средняя школа им.

М.А. Евсюковой»

Елизовского

муниципального

района, МБОУ «Лицей

№ 46» Петропавловск-

Камчатского

городского округа,

МАОУ «Гимназия №

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d5a85eb1-38b1-4fa3-88ee-c1e4a91bc92e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zx8LMUxRKiqLvVpGi5eeQcSlJ4M%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

39» Петропавловск-

Камчатского

городского округа,

МБОУ «Средняя

школа № 6 п.

Козыревск» Усть-

Камчатского

муниципального

района, МБОУ «Усть-

Большерецкая средняя

общеобразовательная

школа № 2» Усть-

Большерецкого

муниципального

района) реализуют

дополнительные

общеобразовательные

программы для

обучающихся 5-11

классов

муниципальных и

краевых

образовательных

организаций,

расположенных на

территории

Камчатского края, с

привлечением

педагогических кадров

и материально-

технической базы

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d5a85eb1-38b1-4fa3-88ee-c1e4a91bc92e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zx8LMUxRKiqLvVpGi5eeQcSlJ4M%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Центра. Общее

количество детей,

вовлеченных в

мероприятия,

проведенные Центром

«IT-куб», составило 1

577 человек. Все

мероприятия освещены

на сайте Центра. Число

детей, обучающихся по

программам Центра

«IT-куб», составило

791 человек. По

состоянию на

29.12.2023 г.

численность детей в

возрасте от 5 до 18 лет,

обучающихся по

дополнительным

общеобразовательным

программам на базе

Центра, составила 2

368 человек.Все

минимальные

показатели

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб»

достигнуты.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d5a85eb1-38b1-4fa3-88ee-c1e4a91bc92e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zx8LMUxRKiqLvVpGi5eeQcSlJ4M%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

о направлении справки

о статусе реализации

комплексного плана по

организационно-

методическому

сопровождению

образовательных

центров, созданных в

рамках

нацпроекта"Образован

ие" " Письмо

Министерства

образования

Камчатского края от

21.12.2023г. №

24.24/6906, приложен

файл.

Иное

Информация

по

результатам

в Системе

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД) за

декабрь

2023

2. "Информация по

результатам в Системе

управления проектной

деятельностью

(СУПД) за декабрь

2023" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

29.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Проведен текущий

Абдуллина ГИИС

Отчет Выполнено. Центр

01.04.2023 30.03.20232.2.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мониторинг

показателей

функционирования

центров

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

«Электронн

ый бюджет»

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  о

выполнении

показателей

функционир

ования

центра

цифрового

образования

«IT-куб»

цифрового

образования детей «IT-

куб» создан на базе

КГБУДО «Камчатский

центр детского и

юношеского

технического

творчества». Очные

занятия в Центре «IT-

куб» проводятся с

08.11.2021 г. На базе

Центра «IT-куб»

реализуются 7

дополнительных

общеобразовательных

программ

(«Программирование

на языке «Java»,

«Программирование

роботов»,

«Программирование

на языке «Python»,

«Системное

администрирование»,

«Мобильная

разработка», «Основы

алгоритмики и

логики», «Разработка

виртуальной и

дополненной

реальности»). По

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/042fd4d2-5f8a-476d-9b25-7ec62481cb9b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GrY8iUQkAMI%2FrQkasdLQzqoV1nA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оперативным данным,

предоставленным

директором КГБУДО

«Камчатский центр

детского и юношеского

технического

творчества», общее

количество детей,

вовлеченных в

мероприятия,

проведенные Центром

«IT-куб», составило

464 человека. Все

мероприятия освещены

на сайте Центра. Число

детей, обучающихся по

программам Центра

«IT-куб», составило

579 человек. По

состоянию на 30 марта

2023 года численность

детей в возрасте от 5 до

18 лет, охваченных

деятельностью Центра

«IT-куб», составила

1043 человека.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

выполнении

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/042fd4d2-5f8a-476d-9b25-7ec62481cb9b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GrY8iUQkAMI%2FrQkasdLQzqoV1nA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

показателей

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб» "

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

30.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Сведения о

достигнутых

значениях

создания и

функционир

ования

центра

цифрового

образования

«IT-куб»

2. "Сведения о

достигнутых значениях

создания и

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб»"

Иное КГБУДО

"Камчатский центр

детского и юношеского

технического

творчества" от

30.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Проведен текущий

мониторинг

показателей

функционирования

центров

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Иное

Сведения о

достигнутых

значениях

создания и

функционир

ования

центра

цифрового

Выполнено. Центр

цифрового

образования детей «IT-

куб» создан на базе

КГБУДО «Камчатский

центр детского и

юношеского

технического

творчества». Очные

15.02.2023 15.02.20232.2.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

«IT-куб»

занятия в Центре «IT-

куб» проводятся с

08.11.2021 г. На базе

Центра «IT-куб»

реализуются 7

дополнительных

общеобразовательных

программ

(«Программирование

на языке «Java»,

«Программирование

роботов»,

«Программирование

на языке «Python»,

«Системное

администрирование»,

«Мобильная

разработка», «Основы

алгоритмики и

логики», «Разработка

виртуальной и

дополненной

реальности»). Общее

количество детей,

вовлеченных в

мероприятия,

проведенные Центром

«IT-куб», составило

260 человек. Все

мероприятия освещены

на сайте Центра. Число
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

детей, обучающихся по

программам Центра

«IT-куб», составило

583 человека. По

состоянию на

15.02.2023 г.

численность детей в

возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных

деятельностью Центра

«IT-куб», составила

843 человека.

Подтверждающие

документы: 1.

"Сведения о

достигнутых значениях

создания и

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб» "

Иное КГБУДО

"Камчатский центр

детского и юношеского

технического

творчества" от

15.02.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

2. "Информационно-

аналитический отчет о

выполнении

показателей
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ий отчет  о

выполнении

показателей

функционир

ования

центра

цифрового

образования

«IT-куб»

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб» "

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

15.02.2023г. №б/н,

приложен файл.

Проведен текущий

мониторинг

показателей

функционирования

центров

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

выполнении

показателей

функционир

ования

центра

цифрового

образования

«IT-куб»

Выполнено. Центр

цифрового

образования детей «IT-

куб» создан на базе

КГБУДО «Камчатский

центр детского и

юношеского

технического

творчества». Очные

занятия в Центре «IT-

куб» проводятся с

08.11.2021 г. На базе

Центра «IT-куб»

реализуются 7

дополнительных

общеобразовательных

программ

(«Программирование

на языке «Java»,

«Программирование

роботов»,

«Программирование

01.06.2023 29.05.20232.2.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/85929e85-8f33-4562-bebd-2e5dcbc57132?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MhbYwuCXr3Zzg1dHNHXZashSdA8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на языке «Python»,

«Системное

администрирование»,

«Мобильная

разработка», «Основы

алгоритмики и

логики», «Разработка

виртуальной и

дополненной

реальности»). В

рамках сетевого

взаимодействия Центр

«IT-куб» совместно с 6

образовательными

организациями

Камчатского края

реализуют

дополнительные

общеобразовательные

программы для

обучающихся 5-11

классов

муниципальных и

краевых

образовательных

организаций,

расположенных на

территории

Камчатского края, с

привлечением

педагогических кадров

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/85929e85-8f33-4562-bebd-2e5dcbc57132?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MhbYwuCXr3Zzg1dHNHXZashSdA8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и материально-

технической базы

Центра. По состоянию

на 29.05.2023 г. общее

количество детей,

вовлеченных в

мероприятия,

проведенные Центром

«IT-куб», составило

562 человека. Все

мероприятия освещены

на сайте Центра. Число

детей, обучающихся по

программам Центра

«IT-куб», составило

579 человек.

Численность детей в

возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных

деятельностью Центра

«IT-куб», составила

1141 человек.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

выполнении

показателей

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб»"

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/85929e85-8f33-4562-bebd-2e5dcbc57132?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MhbYwuCXr3Zzg1dHNHXZashSdA8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

29.05.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Сведения о

достигнутых

значениях

создания и

функционир

ования

центра

цифрового

образования

«IT-куб»

2. " Сведения о

достигнутых значениях

создания и

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб»"

Иное КГБУДО

"Камчатский центр

детского и юношеского

технического

творчества" от

29.05.2023г. №б/н,

приложен файл.

Проведен текущий

мониторинг

показателей

функционирования

центров

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

выполнении

показателей

функционир

ования

центра

цифрового

образования

«IT-куб» по

Выполнено. По

состоянию на

29.06.2023 г. общее

количество детей,

вовлеченных в

мероприятия,

проведенные Центром

«IT-куб», составило

636 человек. Все

мероприятия освещены

на сайте Центра. Число

детей, обучающихся по

программам Центра

01.07.2023 30.06.20232.2.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/85929e85-8f33-4562-bebd-2e5dcbc57132?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MhbYwuCXr3Zzg1dHNHXZashSdA8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b674721d-35b0-410c-9375-a5503966b8f4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=feKUhxCP3clcRR%2BGKDZtTYojUhg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fd1ff574-1861-4bc4-9983-92178a4e3bca?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bX8c%2B9uah9GowvnTE1nn0FNa9t0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

состоянию

на 30 июня

2023 года

«IT-куб», составило

579 человек.

Численность детей в

возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных

деятельностью Центра

«IT-куб» - 1215

человек. Актуальный,

по новой форме

мониторинг

показателей

функционирования

Центра IT-куб будет

прикреплен к

результату, в связи с

новшествами в части

отёчности.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

выполнении

показателей

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб»

по состоянию на 30

июня 2023 года" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fd1ff574-1861-4bc4-9983-92178a4e3bca?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bX8c%2B9uah9GowvnTE1nn0FNa9t0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Сведения о

достигнутых

значениях

создания и

функционир

ования

центра

цифрового

образования

«IT-куб»

2. "Сведения о

достигнутых значениях

создания и

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб»"

Иное КГАУДО

«Камчатский центр

детского и юношеского

технического

творчества» от

29.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Проведен текущий

мониторинг

показателей

функционирования

центров

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

по итогам

мониторинга

выполнения

показателей

функционир

ования

центра

цифрового

образования

«IT-куб» по

состоянию

на 05

октября

2023 года

Выполнено. Центр

цифрового

образования детей «IT-

куб» создан на базе

КГБУДО «Камчатский

центр детского и

юношеского

технического

творчества» (приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

30.11.2020 № 1031).

01.09.2021 г. состоялся

запуск Центра «IT-

куб» и начало

06.10.2023 05.10.20232.2.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fd1ff574-1861-4bc4-9983-92178a4e3bca?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bX8c%2B9uah9GowvnTE1nn0FNa9t0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/01566d59-286e-4562-b95a-451c8e27913b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RZtgivdGcKrX7qSA9hD%2FvL83Lfk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9f7918fa-effa-4cb4-b76a-61a33051265e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=I%2BMoENRmS5yqgC6w7m02Jj0ZDN4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образовательного

процесса в очно-

заочном формате с

использованием

технологий

дистанционного

обучения. Открытие

помещений Центра

«IT-куб» состоялось

01.11.2021 г. Начало

очных занятий с

08.11.2021 г. На базе

Центра «IT-куб»

реализуются 8

дополнительных

общеобразовательных

программ

(«Программирование

на языке «Java»,

«Программирование

роботов»,

«Программирование

на языке «Python»,

«Системное

администрирование»,

«Мобильная

разработка», «Основы

алгоритмики и

логики», «Разработка

виртуальной и

дополненной

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9f7918fa-effa-4cb4-b76a-61a33051265e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=I%2BMoENRmS5yqgC6w7m02Jj0ZDN4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реальности», «Войди в

IT (основы

компьютерной

грамотности)») и 4

вариативных

направления

(Системное

администрирование»,

«Программирование

на языке Java»,

«Разработка

VR/AR-приложений»,

«Основы алгоритмики

и логики» ). В рамках

сетевого

взаимодействия Центр

«IT-куб» совместно с 7

образовательными

организациями

Камчатского края

реализуют

дополнительные

общеобразовательные

программы для

обучающихся 5-11

классов

муниципальных и

краевых

образовательных

организаций,

расположенных на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

территории

Камчатского края, с

привлечением

педагогических кадров

и материально-

технической базы

Центра. По состоянию

на 05.10.2023 г.

количество детей,

вовлеченных в

мероприятия,

проведенные Центром

«IT-куб», составило

757 человек;

количество детей,

обучающихся по

программам Центра

«IT-куб» – 955

человек. Общее число

детей, охваченных

деятельностью центра

цифрового

образования детей «IT-

куб», составило 1712

человек. Общее

количество

педагогических

работников Центра –

14 чел., из них

повысили свою

квалификацию – 13
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

педагогов (92,86 %),

один педагог в

настоящее время

проходит курсы

повышения

квалификации.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

по итогам

мониторинга

выполнения

показателей

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб»

по состоянию на 05

октября 2023 года"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

05.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

Проведен текущий

мониторинг

показателей

функционирования

центров

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

выполнении

показателей

функционир

ования

Выполнено. Центр

цифрового

образования детей «IT-

куб» создан на базе

КГБУДО «Камчатский

центр детского и

юношеского

технического

творчества». Очные

31.12.2023 26.12.20232.2.K.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

центра

цифрового

образования

«IT-куб»

занятия в Центре «IT-

куб» проводятся с

08.11.2021 г. На базе

Центра «IT-куб»

реализуются 8

дополнительных

общеобразовательных

программ

(«Программирование

на языке «Java»,

«Программирование

роботов»,

«Программирование

на языке «Python»,

«Системное

администрирование»,

«Мобильная

разработка», «Основы

алгоритмики и

логики», «Разработка

виртуальной и

дополненной

реальности», «Войди в

IT (основы

компьютерной

грамотности)» и 4

вариативных

направления

(Системное

администрирование»,

«Программирование
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на языке Java»,

«Разработка

VR/AR-приложений»,

«Основы алгоритмики

и логики»). В рамках

сетевого

взаимодействия Центр

«IT-куб» совместно с 9

образовательными

организациями

Камчатского края

реализуют

дополнительные

общеобразовательные

программы для

обучающихся 5-11

классов

муниципальных и

краевых

образовательных

организаций,

расположенных на

территории

Камчатского края, с

привлечением

педагогических кадров

и материально-

технической базы

Центра. В текущем

году Центром «IT-

куб» проведены
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

различные

мероприятия: сетевые

олимпиады,

соревнования на

языках

программирования,

конкурсы, открытые

лекции, открытые

уроки, мастер-классы

и экскурсии. Все

мероприятия освещены

на сайте Центра.

Общее количество

детей, вовлеченных в

мероприятия,

проведенные Центром

«IT-куб», составило 1

577 человек. Все

мероприятия освещены

на сайте Центра. Число

детей, обучающихся по

программам Центра

«IT-куб», составило

791 человек. С 1 января

по 26 декабря 2023

года численность детей

в возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

деятельностью Центра

«IT-куб», составила 2

368 человек.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

выполнении

показателей

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб» "

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

26.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Созданы центры

цифрового

образования детей "IT-

куб" Значение: 2,0000

Дата: 31.12.2024

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

СУПД

Иное

Информацио

нная справка

о реализации

комплексног

о плана

мероприятий

по

организацио

нно-

методическо

й поддержке

центров

«Точка

роста»,

детского

технопарка

Выполнено.Центр

цифрового

образования детей «IT-

куб» создан на базе

КГБУДО «Камчатский

центр детского и

юношеского

технического

творчества» (приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

30.11.2020 № 1031).

01.09.2021 г. состоялся

запуск Центра «IT-

куб» и начало

образовательного

31.12.2024 31.12.20242Единица 0 222.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Кванториу

м -

Камчатка»,

детских

технопарков

«Кванториу

м» на базе

общеобразов

ательных

организаций,

центров

цифрового

образования

«IT-куб»,

создаваемых

и

функционир

ующих на

территории

Камчатского

края на 2024

-2025

учебный год

(октябрь,

ноябрь,

декабрь

2024 года)

процесса в очно-

заочном формате с

использованием

технологий

дистанционного

обучения

(теоретические занятия

– в дистанционном

формате, вводные и

практические занятия –

в очном формате).

Открытие помещений

Центра «IT-куб»

состоялось 01.11.2021

г. Начало очных

занятий с 08.11.2021 г.

На базе Центра

реализуются 8

дополнительных

общеобразовательных

программ

(«Программирование

на языке «Java»,

«Программирование

роботов»,

«Программирование

на языке «Python»,

«Системное

администрирование»,

«Мобильная

разработка», «Основы
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

алгоритмики и

логики», «Разработка

виртуальной и

дополненной

реальности», «Войди в

IT (основы

компьютерной

грамотности)»» и 4

вариативных

направления

(Системное

администрирование»,

«Программирование

на языке Java»,

«Разработка

VR/AR-приложений»,

«Основы алгоритмики

и логики»). В 2024

году в г. Елизово на

базе муниципального

бюджетного

учреждения

дополнительного

образования «Центр

«Луч» (далее – МБУ

ДО «Центр «Луч») был

создан второй в

регионе центр

цифрового

образования детей «IT-

куб». Образовательная

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/90ec15de-e179-46ae-9899-25f22f0bea23?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WcB5oX1uGHpuoHD4up%2BFkObAa88%3D


151

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

деятельность Центра

«IT-куб» на базе МБУ

ДО «Центр «Луч»

осуществляется по 8

дополнительным

общеобразовательным

общеразвивающим

программам по

следующим

направлениям:

«Программирование

роботов»,

«Программирование

на языке Python»,

«Мобильная

разработка», «Основы

алгоритмики и

логики», «Системное

администрирование»,

«Разработка VR/AR

приложений»,

«Управление БПЛА» и

«Программирование в

Minecraft». В рамках

реализации дорожной

карты по созданию

центра «IT-куб» на

базе МБУ ДО «Центр

«Луч» утверждены

комплекс мер

(дорожная карта) по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

созданию и

функционированию

центра цифрового

образования детей «IT-

куб», должностное

лицо в составе

регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственное за

создание и центра

цифрового

образования детей «IT-

куб», показатели

деятельности центра

цифрового

образования детей «IT-

куб», типовое

Положение о

деятельности центра

цифрового

образования детей «IT-

куб» на территории

Камчатского края,

концепция создания и

функционирования

центра цифрового

образования детей «IT-

куб» (приказ

Министерства

образования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского края от

02.02.2024 № 82);

инфраструктурный

лист для создания

центра цифрового

образования детей «IT-

куб» (приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

13.03.2024 № 204);

проект зонирования и

дизайна помещений

центра цифрового

образования детей «IT-

куб» (приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

08.04.2024 № 299);

сформирован и

согласован

федеральным

оператором

инфраструктурный

лист на средства

экономии; утверждено

штатное расписание

(приказ МБУ ДО

«Центр «Луч» от

30.08.2024 № 68/1).
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Центр цифрового

образования «IT-куб»

на базе МБУ ДО

«Центр «Луч»

занимает 1, 2, 3 этажи

здания и включает

несколько

функциональных зон: 6

аудиторий (кубов),

зону коллективной

работы, шахматную

зону, технические

помещения.

Оборудование

поставлено в полном

объеме. Помещения

приведены в

соответствие с

федеральным

брендбуком и

утвержденным дизайн-

проектом. В настоящее

время все ремонтные

работы завершены; все

кубы функционируют

в штатном режиме.

Бюджетные

ассигнования для

реализации

регионального проекта

«Цифровая
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образовательная

среда» в рамках

государственной

программы

Камчатского края

«Развитие

образования» в 2024 г.

составляют 20 436

198,70 рублей: за счет

средств федерального

бюджета – 20 029

518,34 рубля, за счет

средств краевого

бюджета – 202 318,37

рублей, за счет средств

местного бюджета –

204 361,99 рублей.

Торжественная

церемония открытия

центра цифрового

образования детей «IT-

куб» на базе МБУ ДО

«Центр «Луч» с

освещением в

средствах массовой

информации

состоялась 26.09.2024

года. По состоянию на

31.12.2024

минимальные

показатели
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

функционирования

центров цифрового

образования детей «IT-

куб» д...

Иное

Информация

по

результату

регионально

го проекта

«Цифровая

образователь

ная среда»:

Созданы

центры

цифрового

образования

детей «IT-

куб»

2. "Информация по

результату

регионального проекта

«Цифровая

образовательная

среда»: Созданы

центры цифрового

образования детей «IT-

куб»" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

20.12.2024г. №

24.24/6599, приложен

файл.

Письмо

Письмо о

направлении

информацио

нно-

аналитическ

ого отчета о

выполнении

показателей

функционир

ования

центров

3. "Письмо о

направлении

информационно-

аналитического отчета

о выполнении

показателей

функционирования

центров цифрового

образования детей «IT-

куб» в Камчатском

крае за 4 квартал 2024

года " Письмо

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/90ec15de-e179-46ae-9899-25f22f0bea23?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WcB5oX1uGHpuoHD4up%2BFkObAa88%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/95a70fe6-e0dc-4ceb-99a4-52432346c69e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HpPJSh8VT9UyNYRyBWeFXwUA0sY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e863bab4-3e1f-4a86-9b96-7e090ce2b9c7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mba3CDkQUgZhJPNv%2ByRZz4gfnIU%3D


157

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

цифрового

образования

детей «IT-

куб» в

Камчатском

крае за 4

квартал 2024

года

Министерства

образования

Камчатского края от

25.12.2024г. №

24.24/6710, приложен

файл.

Принято решение о

создании

(реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Приказ О

создании

центра

цифрового

образования

детей «IT-

куб» в

Камчатском

крае в 2024

году

Выполнено. Просрочка

4 дней. В Камчатском

крае утверждены

комплекс мер

(дорожная карта) по

созданию и

функционированию

центра цифрового

образования детей «IT-

куб»; должностное

лицо в составе

регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственное за

создание и центра

цифрового

образования детей «IT-

куб»; показатели

деятельности центра

цифрового

образования детей «IT-

куб»; типовое

01.02.2024 05.02.20242.3.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Положение о

деятельности центра

цифрового

образования детей «IT-

куб» на территории

Камчатского края;

концепция создания и

функционирования

центра цифрового

образования детей «IT-

куб» (Приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

02.02.2024 № 82).

Подтверждающие

документы: 1. "О

создании центра

цифрового

образования детей «IT-

куб» в Камчатском

крае в 2024 году"

Приказ Министерства

образования

Камчатского края от

02.02.2024г. №82,

приложен файл.

Объявлены закупки

товаров, работ, услуг

для создания Центра

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №E4-

41-2024/001 от

26.01.2024.

15.02.20242.3.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/63a279b8-80b1-4e4c-83f4-ca4c98015055?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lYiYl0JDa%2FINBsCTm%2FIh2zFTYhw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

начальника

отдела

Имеется или получена

лицензия на

образовательную

деятельность Центра

по программам

дополнительного

образования детей и

взрослых

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Лицензия на

реализацию

образователь

ных

программ

дополнитель

ного

образования

детей и

взрослых

Выполнено.

Подгружена лицензия

на реализацию

образовательных

программ

дополнительного

образования детей и

взрослых МБУ ДО

"Центр "Луч".

Подтверждающие

документы: 1.

"Лицензия на

реализацию

образовательных

программ

дополнительного

образования детей и

взрослых" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

08.09.2015г. №2201,

приложен файл.

23.08.2024 17.06.20242.3.K.3

Сформирован единый

комплексный план

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Приказ Об

утверждении

комплексног

о плана

мероприятий

по

Выполнено.

Сформирован и

подгружен

комплексный план

мероприятий по

организационно-

23.08.2024 22.08.20242.3.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/64e64ec2-7580-4aac-94e9-502667cb074b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jPcPYRz7Q525f9EZLN5KOdeTdXY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6f85ddcb-09f1-45f3-9f0c-03972455aa4b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=X1hbiwQ556q%2BUO49%2BYYed3AfyF8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

инфраструктуры

национального проекта

«Образование», в том

числе Центров «IT-

куб»

организацио

ннометодиче

ской

поддержке

центров

«Точка

роста»,

детского

технопарка

«Кванториу

м -

Камчатка»,

детских

технопарков

«Кванториу

м» на базе

общеобразов

ательных

организаций,

центров

цифрового

образования

«IT-куб»,

создаваемых

и

функционир

ующих на

территории

Камчатского

края на 2024

-2025

методической

поддержке центров

«Точка роста»,

детского технопарка

«Кванториум -

Камчатка», детских

технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций, центров

цифрового

образования «IT-куб»,

создаваемых и

функционирующих на

территории

Камчатского края на

2024-2025 учебный

год. Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении

комплексного плана

мероприятий по

организационнометоди

ческой поддержке

центров «Точка роста»,

детского технопарка

«Кванториум -

Камчатка», детских

технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6f85ddcb-09f1-45f3-9f0c-03972455aa4b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=X1hbiwQ556q%2BUO49%2BYYed3AfyF8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

учебный год

организаций, центров

цифрового

образования «IT-куб»,

создаваемых и

функционирующих на

территории

Камчатского края на

2024-2025 учебный

год" Приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

21.08.2024г. №771,

приложен файл.

Начало работы Центра

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Иное

Ссылка на

новость об

открытии

центра

цифрового

образования

детей "IT-

куб" в г.

Елизово

Выполнено. Просрочка

15 дней. Центр

цифрового

образования «IT-куб»

открылся на базе

Муниципального

бюджетного

учреждения

дополнительного

образования «Центр

„ЛУЧ“» (г. Елизово).

Торжественная

церемония открытия с

освещением

мероприятия в

средствах массовой

информации

15.09.2024 30.09.20242.3.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6f85ddcb-09f1-45f3-9f0c-03972455aa4b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=X1hbiwQ556q%2BUO49%2BYYed3AfyF8%3D
https://kamgov.ru/news/na-kamcatke-otkrylsa-vtoroj-centr-cifrovogo-obrazovania-detej-it-kub-75941
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

состоялась 26.09.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "Ссылка

на новость об

открытии центра

цифрового

образования детей "IT-

куб" в г. Елизово"

Иное Правительства

Камчатского края от

27.09.2024г. №б/н,

указана ссылка.

Иное

Ссылка на

сайт с

информацие

й о Центре

2. "Ссылка на сайт с

информацией о

Центре" Иное МБУ ДО

"Центр "Луч" от

30.09.2024г. №б/н,

указана ссылка.

Ежеквартальный

мониторинг

выполнения

показателей создания и

функционирования

Центра

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  о

выполнении

показателей

создания м

функционир

ования

центра

цифрового

образования

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

выполнении

показателей создания м

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб»

по состоянию на

27.09.2024 г." Отчет

Министерства

30.09.2024 30.09.20242.3.K.6

https://kamgov.ru/news/na-kamcatke-otkrylsa-vtoroj-centr-cifrovogo-obrazovania-detej-it-kub-75941
https://luch41.ru/it-kub/o-tsentre
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7a1045f0-fa5e-4aa1-9478-ed0c76749b98?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2mAIgDWHbUTkzUJBB17zMLSzX3s%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«IT-куб» по

состоянию

на

27.09.2024 г.

образования

Камчатского края от

27.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

Утверждено штатное

расписание центра

цифрового

образования детей «IT-

куб» (внесены

изменения в штатное

расписание

организации, на базе

которой создан Центр)

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №E4-

41-2024/001 от

26.01.2024.

25.08.20242.3.K.7

Ежеквартальный

мониторинг

выполнения

показателей

функционирования

Центра

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  о

выполнении

показателей

функционир

ования

центра

цифрового

образования

«IT-куб»  по

состоянию

на

27.09.2024 г.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

выполнении

показателей

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб»

по состоянию на

27.09.2024 г." Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

27.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2024 30.09.20242.3.K.8

Проведен мониторинг

Короткова ГИИС

Отчет Выполнено. В

29.11.2024 26.11.20242.3.K.9

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7a1045f0-fa5e-4aa1-9478-ed0c76749b98?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2mAIgDWHbUTkzUJBB17zMLSzX3s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/75b44504-e53b-46c1-b00b-151e8c430f89?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=u2p7Rm8UAhdjs7YwLvtharyOIqg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e20d6fa1-1ab7-47b5-9bee-be2b47b7f297?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jjLPwBJ77U6urXaNsYuAGLecU%2BU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

использования

оборудования,

поставляемого

Центрам "IT-куб"

Александра

Юрьевна -

Министр

"Электронн

ый бюджет"

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  о

выполнении

показателей

создания и

функционир

ования

центров

цифрового

образования

«IT-куб»  по

состоянию

на

26.11.2024 г.

Камчатском крае в

рамках федерального

проекта «Цифровая

образовательная

среда» национального

проекта

«Образование»

реализованы

мероприятия по

созданию центров

цифрового

образования детей «IT-

куб»: - 2021 год – на

базе КГБУ ДО

«Камчатского центра

детского и юношеского

технического

творчества» (г.

Петропавловск-Камчат

ский); - 2024 год – на

базе - 2024 год – на

базе МБУ ДО «Центр

«Луч» (г. Елизово).

Оборудование,

закупленное в рамках

инфраструктурных

листов для создания

центров цифрового

образования детей «IT-

куб» (приказ

Министерства

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e20d6fa1-1ab7-47b5-9bee-be2b47b7f297?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jjLPwBJ77U6urXaNsYuAGLecU%2BU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

Камчатского края от

22.03.2021 № 222,

приказ Министерства

образования

Камчатского края от

13.03.2024 № 204),

используется по всем

реализуемым

направлениям Центров

"IT-куб".

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

выполнении

показателей создания и

функционирования

центров цифрового

образования «IT-куб»

по состоянию на

26.11.2024 г." Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

26.11.2024г. №б/н,

приложен файл.

Созданы центры

цифрового

образования детей "IT-

куб"

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

Выполнено. Центр

цифрового

образования детей «IT-

куб» создан на базе

31.12.2024 23.12.2024

2.3.K.1

0

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e20d6fa1-1ab7-47b5-9bee-be2b47b7f297?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jjLPwBJ77U6urXaNsYuAGLecU%2BU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ий отчет  о

выполнении

показателей

создания и

функционир

ования

центров

цифрового

образования

«IT-куб»

КГБУДО «Камчатский

центр детского и

юношеского

технического

творчества» (приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

30.11.2020 № 1031).

01.09.2021 г. состоялся

запуск Центра «IT-

куб» и начало

образовательного

процесса в очно-

заочном формате с

использованием

технологий

дистанционного

обучения

(теоретические занятия

– в дистанционном

формате, вводные и

практические занятия –

в очном формате).

Открытие помещений

Центра «IT-куб»

состоялось 01.11.2021

г. Начало очных

занятий с 08.11.2021 г.

На базе Центра

реализуются 8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b34750e5-274f-4b4b-b31f-609c55de797b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=B0yhxmX1UxJqpROE7QPj9Xd4MXg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дополнительных

общеобразовательных

программ

(«Программирование

на языке «Java»,

«Программирование

роботов»,

«Программирование

на языке «Python»,

«Системное

администрирование»,

«Мобильная

разработка», «Основы

алгоритмики и

логики», «Разработка

виртуальной и

дополненной

реальности», «Войди в

IT (основы

компьютерной

грамотности)»» и 4

вариативных

направления

(Системное

администрирование»,

«Программирование

на языке Java»,

«Разработка

VR/AR-приложений»,

«Основы алгоритмики

и логики»). В 2024

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b34750e5-274f-4b4b-b31f-609c55de797b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=B0yhxmX1UxJqpROE7QPj9Xd4MXg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

году в г. Елизово на

базе муниципального

бюджетного

учреждения

дополнительного

образования «Центр

«Луч» был создан

второй в регионе центр

цифрового

образования детей «IT-

куб». Образовательная

деятельность Центра

«IT-куб» на базе МБУ

ДО «Центр «Луч»

осуществляется по 8

дополнительным

общеобразовательным

общеразвивающим

программам по

следующим

направлениям:

«Программирование

роботов»,

«Программирование

на языке Python»,

«Мобильная

разработка», «Основы

алгоритмики и

логики», «Системное

администрирование»,

«Разработка VR/AR

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b34750e5-274f-4b4b-b31f-609c55de797b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=B0yhxmX1UxJqpROE7QPj9Xd4MXg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложений»,

«Управление БПЛА» и

«Программирование в

Minecraft».

Торжественная

церемония открытия

центра цифрового

образования детей «IT-

куб» на базе МБУ ДО

«Центр «Луч» с

освещением в

средствах массовой

информации

состоялась 26.09.2024

года. По состоянию на

23.12.2024

минимальные

показатели

функционирования

центров цифрового

образования детей «IT-

куб» достигнуты.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

выполнении

показателей создания и

функционирования

центров цифрового

образования «IT-куб» "

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b34750e5-274f-4b4b-b31f-609c55de797b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=B0yhxmX1UxJqpROE7QPj9Xd4MXg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

23.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

Закупка включена в

план закупок

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ЕИС

"Закупки"

Закупка

Закупка

Выполнено. Просрочка

34 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Закупка" Закупка от

15.03.2024г. №

202403383000331001,

указана ссылка.

15.02.2024 18.03.2024

2.3.K.1

1

Проведен текущий

мониторинг

показателей

функционирования

центров

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

выполнении

показателей

функционир

ования

центра

цифрового

образования

«IT-куб»  по

состоянию

на 25 марта

2024 года

Выполнено. Центр

цифрового

образования детей «IT-

куб» создан на базе

КГБУДО «Камчатский

центр детского и

юношеского

технического

творчества» (приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

30.11.2020 № 1031).

01.09.2021 г. состоялся

запуск Центра «IT-

куб» и начало

образовательного

процесса в очно-

29.03.2024 25.03.2024

2.3.K.1

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заочном формате с

использованием

технологий

дистанционного

обучения

(теоретические занятия

– в дистанционном

формате, вводные и

практические занятия –

в очном формате).

Открытие помещений

Центра «IT-куб»

состоялось 01.11.2021

г. Начало очных

занятий с 08.11.2021 г.

На базе Центра

реализуются 8

дополнительных

общеобразовательных

программ

(«Программирование

на языке «Java»,

«Программирование

роботов»,

«Программирование

на языке «Python»,

«Системное

администрирование»,

«Мобильная

разработка», «Основы

алгоритмики и

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5eae7bd2-a80b-40d9-aeaf-d427de60c81e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1fv1dmQlI%2BGJ%2FMI7oEc%2BiFz249M%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

логики», «Разработка

виртуальной и

дополненной

реальности», «Войди в

IT (основы

компьютерной

грамотности)») и 4

вариативных

направления

(Системное

администрирование»,

«Программирование

на языке Java»,

«Разработка

VR/AR-приложений»,

«Основы алгоритмики

и логики»). В рамках

сетевого

взаимодействия Центр

«IT-куб» совместно с 9

образовательными

организациями

Камчатского края

реализуют

дополнительные

общеобразовательные

программы для

обучающихся 5-11

классов

муниципальных и

краевых

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5eae7bd2-a80b-40d9-aeaf-d427de60c81e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1fv1dmQlI%2BGJ%2FMI7oEc%2BiFz249M%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образовательных

организаций,

расположенных на

территории

Камчатского края, с

привлечением

педагогических кадров

и материально-

технической базы

Центра.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

выполнении

показателей

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб»

по состоянию на 25

марта 2024 года"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

25.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

Принято решение о

создании

(реорганизации)

организации

(структурного

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №E4-

41-2024/001 от

26.01.2024.

01.02.2024

2.3.K.1

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5eae7bd2-a80b-40d9-aeaf-d427de60c81e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1fv1dmQlI%2BGJ%2FMI7oEc%2BiFz249M%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подразделения)

Информационная

справка об

образовательной

организации, на базе

которой создается

центр цифрового

образования «IT-куб»

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Иное

Информацио

нная справка

об

образователь

ной

организации,

на базе

которой

создаётся

центр

цифрового

образования

«IT-куб»

Выполнено. В текущем

году запланировано

создание и открытие

центра цифрового

образования «IT-куб» в

Елизовском

муниципальном районе

на базе

муниципального

бюджетного

учреждения

дополнительного

образования «Центр

«Луч». Предоставлена

информационная

справка об

образовательной

организации, на базе

которой создаётся

центр цифрового

образования «IT-куб».

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка об

образовательной

организации, на базе

которой создаётся

центр цифрового

образования «IT-куб»"

01.05.2024 26.04.2024

2.3.K.1

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4739b91e-4887-4f04-b40d-b6adb95e6d8e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=W2EdDqf18Xc%2BPK87NSQAuOLlaIg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное МБУДО «Центр

«Луч» от 25.04.2024г.

№б/н, приложен файл.

Проведен текущий

мониторинг

показателей

функционирования

центров

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

выполнении

показателей

функционир

ования

центра

цифрового

образования

«1Т-куб» по

состоянию

на 18 июня

2024 года

Выполнено. Центр

цифрового

образования детей «IT-

куб» создан на базе

КГБУДО «Камчатский

центр детского и

юношеского

технического

творчества» (приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

30.11.2020 № 1031).

01.09.2021 г. состоялся

запуск Центра «IT-

куб» и начало

образовательного

процесса в очно-

заочном формате с

использованием

технологий

дистанционного

обучения

(теоретические занятия

– в дистанционном

формате, вводные и

практические занятия –

в очном формате).

28.06.2024 18.06.2024

2.3.K.1

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Открытие помещений

Центра «IT-куб»

состоялось 01.11.2021

г. Начало очных

занятий с 08.11.2021 г.

На базе Центра

реализуются 9

дополнительных

общеобразовательных

программ

(«Программирование

на языке «Java»,

«Программирование

роботов»,

«Программирование

на языке «Python»,

«Системное

администрирование»,

«Мобильная

разработка», «Основы

алгоритмики и

логики», «Разработка

виртуальной и

дополненной

реальности», «Войди в

IT (основы

компьютерной

грамотности)» и

краевая профильная

IT-смена «Цифровая

трансформация») и 4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0c9f2644-1e55-4436-a57a-c6b1749f8277?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nfBuMU9P5sSVRtEQOHVHiVIWe5E%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вариативных

направления

(Системное

администрирование»,

«Программирование

на языке Java»,

«Разработка

VR/AR-приложений»,

«Основы алгоритмики

и логики»). По

состоянию на

18.06.2024 общее

количество детей,

вовлеченных в

мероприятия,

проведенные Центром

«IT-куб», составило

265 человек. Все

мероприятия освещены

на сайте Центра. Число

детей, обучающихся по

программам Центра

«IT-куб», составило

691 человек.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

выполнении

показателей

функционирования

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0c9f2644-1e55-4436-a57a-c6b1749f8277?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nfBuMU9P5sSVRtEQOHVHiVIWe5E%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

центра цифрового

образования «1Т-куб»

по состоянию на 18

июня 2024 года" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

18.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

Проведен текущий

мониторинг

показателей

функционирования

центров

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

выполнении

показателей

функционир

ования

центра

цифрового

образования

«IT-куб» по

состоянию

на 29 июля

2024 года

Выполнено. Центр

цифрового

образования детей «IT-

куб» создан на базе

КГБУДО «Камчатский

центр детского и

юношеского

технического

творчества» (приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

30.11.2020 № 1031).

01.09.2021 г. состоялся

запуск Центра «IT-

куб» и начало

образовательного

процесса в очно-

заочном формате с

использованием

технологий

дистанционного

31.07.2024 29.07.2024

2.3.K.1

6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обучения

(теоретические занятия

– в дистанционном

формате, вводные и

практические занятия –

в очном формате).

Открытие помещений

Центра «IT-куб»

состоялось 01.11.2021

г. Начало очных

занятий с 08.11.2021 г.

На базе Центра

реализуются 9

дополнительных

общеобразовательных

программ

(«Программирование

на языке «Java»,

«Программирование

роботов»,

«Программирование

на языке «Python»,

«Системное

администрирование»,

«Мобильная

разработка», «Основы

алгоритмики и

логики», «Разработка

виртуальной и

дополненной

реальности», «Войди в

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/08e622d9-f429-4db7-9273-9d4821e8ad35?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5uYdUyXibAEwE4P3ss9aX2GRlVA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

IT (основы

компьютерной

грамотности)» и

краевая профильная

IT-смена «Цифровая

трансформация») и 4

вариативных

направления

(Системное

администрирование»,

«Программирование

на языке Java»,

«Разработка

VR/AR-приложений»,

«Основы алгоритмики

и логики»). По

состоянию на

29.07.2024 общее

количество детей,

вовлеченных в

мероприятия,

проведенные Центром

«IT-куб», составило

307 человек. Все

мероприятия освещены

на сайте Центра. Число

детей, обучающихся по

программам Центра

«IT-куб», составило

577 человек

(уникальных).

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/08e622d9-f429-4db7-9273-9d4821e8ad35?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5uYdUyXibAEwE4P3ss9aX2GRlVA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

выполнении

показателей

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб»

по состоянию на 29

июля 2024 года" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

29.07.2024г. №б/н,

приложен файл.

Разработаны,

сформированы и

утверждены

документы по

созданию и

функционированию

центра цифрового

образования "IT-куб"

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №E4-

41-2024/001 от

26.01.2024.

15.02.2024

2.3.K.1

7

Реестр документов,

подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в

рамках создания центр

цифрового

образования «IT-куб»

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Иное Реестр

документов,

подтвержда

ющих

приёмку

материальны

х ценностей

Выполнено. Просрочка

68 дней. Подгружен

реестр документов,

подтверждающих

приёмку материальных

ценностей и услуг в

рамках реализации

23.08.2024 30.10.2024

2.3.K.1

8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/08e622d9-f429-4db7-9273-9d4821e8ad35?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5uYdUyXibAEwE4P3ss9aX2GRlVA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6253e1fd-ff1e-4a1b-825f-a9b460350542?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GiLX0rR7UM%2F9YDswfS7XLMn8Ulk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и услуг в

рамках

реализации

мероприятия

: Создание и

функционир

ование

центров

цифрового

образования

«IT-куб»

федеральног

о проекта

"Цифровая

образователь

ная среда"

национально

го проекта

"Образовани

е"

мероприятия: Создание

и функционирование

центров цифрового

образования «IT-куб»

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование".

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

документов,

подтверждающих

приёмку материальных

ценностей и услуг в

рамках реализации

мероприятия: Создание

и функционирование

центров цифрового

образования «IT-куб»

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

28.10.2024г. №б/н,

приложен файл.

Созданы центры

Солодовник СУПД

Иное нет Выполнено.

31.12.2019 31.01.2019Единица 0 002.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6253e1fd-ff1e-4a1b-825f-a9b460350542?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GiLX0rR7UM%2F9YDswfS7XLMn8Ulk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

цифрового

образования детей "IT-

куб" Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2019

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Исключен на

основании ЗИ №E4-41-

2021/008 от

19.09.2021.

Подтверждающие

документы: 1. "нет"

Иное нет от

31.01.2019г. №нет,

приложен файл.

Созданы центры

цифрового

образования детей "IT-

куб" Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2020

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

СУПД

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Цифровая

образователь

ная среда»

на

территории

Камчатского

края

Выполнено.Согласно

дополнительному

соглашению № 073-

2019-E40041-1/1 от

«31» августа 2019 года

создание центров

цифрового

образования детей "IT-

куб" запланировано на

2021 год.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Исключен на

основании ЗИ №E4-41-

2021/008 от

19.09.2021.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

31.12.2020 31.12.2020Единица 0 002.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровая

образовательная

среда» на территории

Камчатского края"

Соглашение

Министерства

просвещения РФ от

31.08.2019г. №073-

2019-E40041-1/1 от

«31» августа 2019 ,

приложен файл.

Созданы центры

цифрового

образования детей "IT-

куб" Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2021

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

СУПД

Иное

Информацио

нная справка

о

проведении

работ по

приведению

Центра

цифрового

образования

«IТ-куб» в

соответствие

с

методически

ми

рекомендаци

ями

Выполнено.Риск снят:

Несвоевременная

доставка части

оборудования в Центр

цифрового

образования «IТ-куб» ,

Причина риска: Из

ответа на

предъявленную

поставщикам

претензию (по

контракту №62/21 от

25.05.2021): - задержка

в поставке

роботехнических

наборов обусловлена

применением режима

31.12.2021 31.12.20211Единица 0 112.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минпросвещ

ения России

экономических

санкций против РФ, а

также нарушением

логистических связей

из-за пандемии

COVID-19, в

результате чего

предприятия-

изготовители

задерживают отгрузку.

Прогнозируемый срок

поставки – октябрь

2021. , Вероятность:

90%, ожидаемая дата

наступления:

31.10.2021г. Принятые

меры: 1. Выставлена

претензия

(уведомление о

нарушении сроков

исполнения

контрактов). Принято

решение о запуске

Центра и начале

образовательного

процесса с 01 сентября

2021 года в очно-

заочном формате с

использованием

технологий

дистанционного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обучения на

имеющемся

оборудовании , срок

исполнения 15.09.2021,

Выполнено. 2.

Выставлена претензия

(уведомление о

нарушении сроков

исполнения

контрактов), получен

ответ. С 01 сентября

2021 Центр начал

работу в очно-заочном

формате с

использованием

технологий

дистанционного

обучения

(теоретические занятия

– в дистанционном

формате, вводные и

практические занятия –

в очном формате).,

срок исполнения

31.10.2021. Центр

цифрового

образования «IT-куб»

создан на базе с

КГБУДО «Камчатский

центр детского и

юношеского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

технического

творчества».

Заключены 4

контракта и 8 прямых

договоров на поставку

компьютерной техники

на 11 698 690 руб.,

которые исполнены и

оплачены в полном

объёме. Все

оборудование

доставлено,

установлено и

налажено. В

помещении Центра

проведены ремонтные

работы. В связи с

задержкой введения в

эксплуатацию здания

Центра

Министерством

образования

Камчатского края

совместно с КГБУДО

«Камчатский центр

детского и юношеского

технического

творчества» было

принято решение о

запуске Центра и

начале
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образовательного

процесса с 01 сентября

2021 года в очно-

заочном формате с

использованием

технологий

дистанционного

обучения

(теоретические занятия

– в дистанционном

формате, вводные и

практические занятия –

в очном формате).

Торжественное

открытие помещений

Центра состоялось

01.11.2021, очные

занятия проводятся в

Центре с 08.11.2021.

На 30.12.2021 г.

численность детей в

возрасте от 5 до 18 лет,

обучающихся по

дополнительным

общеобразовательным

программам на базе

Центра, составила 486

чел. С момента

открытия Центра на

его базе было

проведено 29 мастер-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

классов в

образовательных

организациях

Камчатского края и 1

региональное

мероприятие

(Региональный

робототехнический

фестиваль «Траектория

успеха»). Кроме этого

для обучающихся

Центра были

проведены различные

воспитательные

мероприятия и

конкурсы («День

народного единства»,

«Новый год близко…»

и др.). Общее

количество детей,

вовлеченных в

мероприятия,

проведенные центром

цифрового

образования «IT-

куб.Камчатка»,

составило 1673

человек. Общее

количество

обучающихся,

охваченных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

деятельностью Центра

- 2159 чел. С 8 июня

2021 года центр

цифрового

образования детей «IT-

куб. Камчатка»

активно ведёт профили

в социальных сетях:

Facebook, Instagram,

ВКонтакте, TikTok,

YouTube,

Одноклассники,

WhatsApp, Telegram.

Создан сайт центра

цифрового

образования детей «IT-

куб. Камчатка» –

https://itcube41.ru/. По

состоянию на

31.12.2021 года все

мероприятия дорожной

карты по созданию и

функционированию

центра цифрового

образования «IT-куб»

выполнены в полном

объеме. Плановые

показатели

достигнуты.

Предоставлена

информация : 1 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка о проведении

работ по приведению

Центра цифрового

образования «IТ-куб» в

соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения

России" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.08.2021г. №

24.05/4611, приложен

файл.

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

выполнении

показателей

создания и

функционир

ования

центра

цифрового

образования

2. "Информационно-

аналитический отчет о

выполнении

показателей создания и

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб»"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

28.12.2021г. №

24.05/7152, приложен

файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«IT-куб»

Письмо О

направлении

информацио

нной

справки о

реализации

комплексног

о плана

мероприятий

3. "О направлении

информационной

справки о реализации

комплексного плана

мероприятий" Письмо

Министерства

образования

Камчатского края от

28.12.2021г. №

24.03/7151, приложен

файл.

Иное

Информация

по

результатам

4. "Информация по

результатам" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Разработаны,

согласованы и

утверждены

документы по

созданию и

функционированию

центра цифрового

образования «IT-куб»

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Приказ Об

утверждении

концепции

создания и

функционир

ования

центра

цифрового

образования

детей «IT-

куб» в

Камчатском

Выполнено. Риск снят:

Несоблюдение сроков

объявления закупок,

Причина риска: Срок

объявления закупок

сдвинут, в связи с

проблемами,

возникшими на этапе

формирования

инфраструктурного

листа и его поздним

утверждением

31.03.2021 31.05.20212.6.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

крае

(официально

инфралист утвержден

30.03.2021 - письмо

ФГАОУ ДПО

«Академия

Минпросвещения

России» от 30.03.2021

года № 1014).,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.06.2021г. Принятые

меры: 1. Размещено 4

извещения на поставку

интерактивного

оборудования,

компьютеров,

ноутбуков и

робототехнических

наборов на общую

сумму 11 396 603,30

руб., заключено 2

договора у

единственного

поставщика на сумму

365 590,00 руб. Все

закупки

законтрактованы., срок

исполнения 28.05.2021.

Утверждено

должностное лицо в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственное за

создание и

функционирование

Центра; концепция по

созданию и

функционированию

Центра; проект

зонирования.

Утверждено штатное

расписание, заключен

договор аренды на

предоставление

помещения, согласован

инфраструктурный

лист. Срок объявления

закупок сдвинут, в

связи с проблемами,

возникшими на этапе

формирования

инфраструктурного

листа и его поздним

утверждением

(официально

инфралист утвержден

30.03.2021 - письмо

ФГАОУ ДПО

«Академия

Минпросвещения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

России» от 30.03.2021

года № 1014).

Размещено 4

извещения на поставку

интерактивного

оборудования,

компьютеров,

ноутбуков и

робототехнических

наборов на общую

сумму 11 396 603,30

руб., заключено 2

договора у

единственного

поставщика на сумму

365 590,00 руб. Все

закупки

законтрактованы. По

результатам

проведения

закупочных процедур

сложилась экономия

средств бюджетных

ассигнований,

предоставленных в

целях

софинансирования

расходных

обязательств, в сумме 1

226 080 руб.

Подготовлен и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отправлен на

согласование перечень

закупаемого

оборудования за счет

средств экономии

(письмо Министерства

образования

Камчатского края от

28.05.2021

24.08.1/2883).

Подготовлен и

отправлен на

согласование перечень

закупаемого

оборудования за счет

средств экономии

(письмо Министерства

образования

Камчатского края от

28.05.2021

24.08.1/2883).

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении

концепции создания и

функционирования

центра цифрового

образования детей «IT-

куб» в Камчатском

крае" Приказ

Министерства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

Камчатского края от

28.01.2021г. №66,

приложен файл.

Закупка

Изменения

извещения о

проведении

электронног

о аукциона

10. "Изменения

извещения о

проведении

электронного

аукциона " Закупка

КГБУДО "Камчатский

центр детского и

юношеского

технического

творчества" от

11.05.2021г. №

0338200001321000003

, приложен файл.

Закупка

Изменения

извещения о

проведении

электронног

о аукциона

11. "Изменения

извещения о

проведении

электронного

аукциона " Закупка

КГБУДО "Камчатский

центр детского и

юношеского

технического

творчества" от

11.05.2021г. №

0338200001321000004

, приложен файл.

Закупка 12. "КОНТРАКТ на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

КОНТРАКТ

на поставку

оборудовани

я,

материалов

и

инструменто

в для

создания

центра

цифрового

образования

детей «IT-

куб»

поставку

оборудования,

материалов и

инструментов для

создания центра

цифрового

образования детей «IT-

куб» " Закупка

КГБУДО "Камчатский

центр детского и

юношеского

технического

творчества" от

25.05.2021г. №65/21 ,

приложен файл.

Закупка

КОНТРАКТ

на поставку

оборудовани

я,

материалов

и

инструменто

в для

создания

центра

цифрового

образования

для детей

«IT-куб»

13. "КОНТРАКТ на

поставку

оборудования,

материалов и

инструментов для

создания центра

цифрового

образования для детей

«IT-куб» " Закупка

КГБУДО "Камчатский

центр детского и

юношеского

технического

творчества" от

24.05.2021г. №64/21 ,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Приказ Об

утверждении

инфраструкт

урного листа

Центра

цифрового

образования

детей «IT-

куб» на 2021

год

2. "Об утверждении

инфраструктурного

листа Центра

цифрового

образования детей «IT-

куб» на 2021 год"

Приказ Министерства

образования

Камчатского края от

22.03.2021г. №222 ,

приложен файл.

Приказ О

создании

Центра

цифрового

образования

«IT-куб» в

Камчатском

крае

3. "О создании Центра

цифрового

образования «IT-куб» в

Камчатском крае"

Приказ Приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

30.11.2020г. №1031,

приложен файл.

Приказ Об

утверждении

проекта

зонирования

Центра

цифрового

образования

детей «IT-

куб» на 2021

год

4. "Об утверждении

проекта зонирования

Центра цифрового

образования детей «IT-

куб» на 2021 год"

Приказ Министерства

образования

Камчатского края от

28.01.2021г. №185 ,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное План

зонирования

(Приложени

е к приказу

№ 185 от

28.01.2021)

5. "План зонирования

(Приложение к

приказу № 185 от

28.01.2021)" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

28.01.2021г. №185 ,

приложен файл.

Письмо О

согласовани

и

инфраструкт

урного листа

для создания

центра

цифрового

образования

«IT-куб» в

2021 году

6. "О согласовании

инфраструктурного

листа для создания

центра цифрового

образования «IT-куб» в

2021 году " Письмо

Министерства

просвещения

Российской Федерации

от 30.03.2021г. №1014

, приложен файл.

Закупка

Извещение о

проведении

электронног

о аукциона

7. "Извещение о

проведении

электронного

аукциона " Закупка

КГБУДО "Камчатский

центр детского и

юношеского

технического

творчества" от

30.04.2021г. №

0338200001321000002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

, приложен файл.

Закупка

Извещение о

проведении

электронног

о аукциона

8. "Извещение о

проведении

электронного

аукциона " Закупка

КГБУДО "Камчатский

центр детского и

юношеского

технического

творчества" от

24.05.2021г. №

0338200001321000005

, приложен файл.

Письмо О

закупке

оборудовани

я в рамках

использован

ия средств

экономии в

дополнение

к ранее

согласованн

ому

инфраструкт

урному

листу для

создания

Центра

цифрового

образования

9. "О закупке

оборудования в рамках

использования средств

экономии в дополнение

к ранее

согласованному

инфраструктурному

листу для создания

Центра цифрового

образования детей «IT-

куб» в 2021 году"

Письмо Министерства

образования

Камчатского края от

28.05.2021г. №

24.08.1/2883, приложен

файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

детей «IT-

куб» в 2021

году

Проведен

промежуточный

мониторинг

мероприятий по

созданию и

функционированию

центра цифрового

образования «IТ-куб»

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

реализации

мероприятий

по созданию

и

функционир

ованию

центра

цифрового

образования

«IТ-куб» в

Камчатском

крае В 2021

году

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

реализации

мероприятий по

созданию и

функционированию

центра цифрового

образования «IТ-куб» в

Камчатском крае В

2021 году " Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

01.06.2021г. №

24.05/3333 , приложен

файл.

01.06.2021 01.06.20212.6.K.2

Закуплено, доставлено

и налажено

оборудование и

средства обучения

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Письмо

"Обосновани

е задержки в

поставке

оборудовани

я"

Выполнено. Риск снят:

Несвоевременная

доставка части

оборудования в Центр

цифрового

образования «IТ-куб» ,

Причина риска: Из

ответа на

предъявленную

25.08.2021 28.10.20212.6.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поставщикам

претензию (по

контракту №62/21 от

25.05.2021): - задержка

в поставке

роботехнических

наборов обусловлена

применением режима

экономических

санкций против РФ, а

также нарушением

логистических связей

из-за пандемии

COVID-19, в

результате чего

предприятия-

изготовители

задерживают отгрузку.

Прогнозируемый срок

поставки – октябрь

2021. , Вероятность:

90%, ожидаемая дата

наступления:

31.10.2021г. Принятые

меры: 1. Выставлена

претензия

(уведомление о

нарушении сроков

исполнения

контрактов). Принято

решение о запуске
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Центра и начале

образовательного

процесса с 01 сентября

2021 года в очно-

заочном формате с

использованием

технологий

дистанционного

обучения на

имеющемся

оборудовании , срок

исполнения 15.09.2021,

Выполнено. 2.

Выставлена претензия

(уведомление о

нарушении сроков

исполнения

контрактов), получен

ответ. С 01 сентября

2021 Центр начал

работу в очно-заочном

формате с

использованием

технологий

дистанционного

обучения

(теоретические занятия

– в дистанционном

формате, вводные и

практические занятия –

в очном формате).,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

срок исполнения

31.10.2021,

Выполнено. Центр

цифрового

образования «IT-куб»

создан на базе с

КГБУДО «Камчатский

центр детского и

юношеского

технического

творчества». По

состоянию на

25.09.2021 заключены

4 контракта и 8 прямых

договоров на поставку

компьютерной техники

на 11 698 690 руб., все

средства

законтрактованы.

Исполнены и оплачены

в полном объёме 3

контракта и 8

договоров, 1 контракт

исполнен и оплачен

частично. Оплата

произведена на общую

сумму 11 147 336,75

руб. Основная часть

оборудования

доставлена в Центр. На

28.09.2021 года
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

недопоставлено

оборудование

(роботехнические

наборы) по контракту

62/21 от 25.05.2021

года на сумму 551

353,25 руб. Согласно

ответу поставщика на

предъявленную

претензию задержка в

поставке

роботехнических

наборов обусловлена

применением режима

экономических

санкций против РФ, а

также нарушением

логистических связей

из-за пандемии

COVID-19. Наиболее

вероятный период

завершения поставки

оборудования по

контракту – октябрь

2021 г. В настоящий

момент в помещении

Центра, ведутся

ремонтные работы.

Учитывая объем работ,

введение в строй

помещения Центра
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ориентировочно

состоится в ноябре

2021 года. С 01

сентября 2021 Центр

начал работу в очно-

заочном формате с

использованием

технологий

дистанционного

обучения

(теоретические занятия

– в дистанционном

формате, вводные и

практические занятия –

в очном формате).

Подтверждающие

документы: 1.

""Обоснование

задержки в поставке

оборудования" "

Письмо ООО

"Формула" от

23.08.2021г. №

23/08/21-1, приложен

файл.

Письмо О

выполнении

обязательств

по контракту

№62/21 от

25.05.2021

2. "О выполнении

обязательств по

контракту №62/21 от

25.05.2021" Письмо

ООО "Формула" от

15.09.2021г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

15/09/21-1, приложен

файл.

Иное Шифр

30-2021-

нр5219

поставка

компьютерн

ого

оборудовани

я для

создания

центра

цифрового

образования

для детей

«IT-куб» г.

Петропавлов

ск-

Камчатский

3. "Шифр 30-2021-

нр5219 поставка

компьютерного

оборудования для

создания центра

цифрового

образования для детей

«IT-куб» г.

Петропавловск-

Камчатский" Иное

КГБУДО "Камчатский

центр детского и

юношеского

технического

творчества" от

22.04.2021г. №

0338200001321000002,

указана ссылка.

Иное Шифр

30-2021-

нр5219

поставка

ноутбуков

для создания

центра

цифрового

образования

для детей

«IT-куб» г.

4. "Шифр 30-2021-

нр5219 поставка

ноутбуков для

создания центра

цифрового

образования для детей

«IT-куб» г.

Петропавловск-

Камчатский" Иное

КГБУДО "Камчатский

центр детского и

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0338200001321000002
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0338200001321000003
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Петропавлов

ск-

Камчатский

юношеского

технического

творчества" от

23.04.2021г. №

0338200001321000003,

указана ссылка.

Иное Шифр

30-2021-

нр5219

поставка

робототехни

ческих

наборов для

создания

центра

цифрового

образования

для детей

«IT-куб» г.

Петропавлов

ск-

Камчатский

5. "Шифр 30-2021-

нр5219 поставка

робототехнических

наборов для создания

центра цифрового

образования для детей

«IT-куб» г.

Петропавловск-

Камчатский" Иное

КГБУДО "Камчатский

центр детского и

юношеского

технического

творчества" от

29.04.2021г. №

0338200001321000004,

указана ссылка.

Иное Шифр

30-2021-

нр5219

поставка

компьютеро

в и

ноутбуков

для создания

6. "Шифр 30-2021-

нр5219 поставка

компьютеров и

ноутбуков для

создания центра

цифрового

образования для детей

«IT-куб» г.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0338200001321000003
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0338200001321000004
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0338200001321000005
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

центра

цифрового

образования

для детей

«IT-куб» г.

Петропавлов

ск-

Камчатский

Петропавловск-

Камчатский" Иное

КГБУДО "Камчатский

центр детского и

юношеского

технического

творчества" от

15.05.2021г. №

0338200001321000005,

указана ссылка.

Иное Реестр

документов,

подтвержда

ющих

приемку

материальны

х ценностей

и услуг в

рамках

реализации

мероприятия

: Создание и

функционир

ование

центров

цифрового

образования

«IT-куб»

федеральног

о проекта

«Цифровая

7. "Реестр документов,

подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в

рамках реализации

мероприятия: Создание

и функционирование

центров цифрового

образования «IT-куб»

федерального проекта

«Цифровая

образовательная

среда» национального

проекта

«Образование»" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

28.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0338200001321000005
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образователь

ная среда»

национально

го проекта

«Образовани

е»

Проведен мониторинг

работы по приведению

площадки центра

цифрового

образования «IT-куб» в

соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения

России

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Приказ О

внесении

изменений в

штатное

расписание

Выполнено. Риск снят:

Несвоевременное

завершение ремонтных

работ в помещении

Центра, Причина

риска: Электронный

аукцион (ИКЗ

2124100004133410101

001004010004339611)

на выполнение работ

по ремонту помещения

Центра цифрового

образования детей «IT-

куб», в соответствии с

брендбуком по адресу:

г. Петропавловск-

Камчатский, проспект

Таранца, д. 4 (3 этаж)

НМЦК: 9 610 323,52

руб. признан

несостоявшимся 17

июня 2021 года, так

как не подано ни одной

заявки. Для ускорения

процесса ремонта было

25.08.2021 25.08.20212.6.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

принято решение о

разделении аукциона

на части: вентиляция,

перегородки,

электрика,

косметический ремонт,

сантехника,

слаботочка. По

состоянию на

30.08.2021 г.

заключены следующие

контракты: -

13.07.2021 г. –

контракт на

выполнение работ по

монтажу системы

вентиляции, срок

исполнения – 06.09.

2021 г.; - 20.07.2021 г.

– контракт на

выполнение работ по

монтажу сборных

перегородок (ИКЗ:

2124100004133410101

00100410004399611),

срок исполнения –

05.10.2021 г.; -

30.07.2021 г. –

контракт на поставку

расходных

электроматериалов,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

срок исполнения –

31.08.2021 г.; -

06.08.2021 г. –

контракт на

выполнение

архитектурно-

строительных работ,

срок исполнения –

25.10.2021 г.; -

23.08.2021 г. –

контракт на поставку

сетевого оборудования

(ИКЗ

2124100004133410101

001002300000), срок

исполнения –

24.09.2021 г. В

настоящее время в

помещении Центра

проводится установка

перегородок, сразу

после чего начнется

проведение остальных

видов работ: монтаж

вентиляционной

системы, системы

электроснабжения,

формирование

гипсокартонных

конструкций, покраска,

монтаж
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сантехнического

оборудования. Монтаж

слаботочных

электрических работ

(внутренняя сеть

учреждения) решено

смонтировать своими

силами после закупки

специального

оборудования в срок

до 31.10.2021. ,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

01.09.2021г. Принятые

меры: 1. Обеспечение

возможности начать

образовательную

деятельность в

дистанционной режиме

с 01.09.2021., срок

исполнения 01.09.2021.

Проведен мониторинг

проведения работ по

приведению Центра

цифрового

образования «IТ-куб»

соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

России. В настоящий

момент в помещении

Центра, ведутся

ремонтные работы,

которые не будут

завершены к 01

сентября 2021 года

(причины подробно

описаны в

информационной

справке). Принято

решение о запуске

Центра и начале

образовательного

процесса с 01 сентября

2021 года в очно-

заочном формате с

использованием

технологий

дистанционного

обучения

(теоретические занятия

– в дистанционном

формате, вводные и

практические занятия –

в очном формате).

Такой формат работы

Центра предполагается

до 01 ноября 2021

года. Подтверждающие

документы: 1. "О
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

внесении изменений в

штатное расписание"

Приказ КГБУДО

"Камчатский центр

детского и юношеского

технического

творчества" от

11.01.2021г. №2/1 ,

приложен файл.

Иное

Информация

о повышении

квалификаци

и

педагогичес

ких

работников

центра

цифрового

образования

«IT-куб»

2. "Информация о

повышении

квалификации

педагогических

работников центра

цифрового

образования «IT-куб»"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

23.08.2021г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Лицензия на

осуществлен

ие

образователь

ной

деятельност

и

3. "Лицензия на

осуществление

образовательной

деятельности" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

23.11.2015г. №2249,

приложен файл.

Иное 4. "Информационная
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информацио

нная справка

о

проведении

работ по

приведению

Центра

цифрового

образования

«IТ-куб» в

соответствие

с

методически

ми

рекомендаци

ями

Минпросвещ

ения России

справка о проведении

работ по приведению

Центра цифрового

образования «IТ-куб» в

соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения

России" Иное

Министерства

образования

камчатского края от

25.08.2021г. №

24.05/4611, приложен

файл.

Иное

Информацио

нная справка

по

приведению

площадки

центров

цифрового

образования

«IT-куб» в

соответствии

с

методически

5. "Информационная

справка по приведению

площадки центров

цифрового

образования «IT-куб» в

соответствии с

методическими

рекомендациями "

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

23.08.2021г. №б/н,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ми

рекомендаци

ями

Ежеквартальный

мониторинг

выполнения

показателей создания и

функционирования

центра цифрового

образования «IТ-куб»

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

выполнении

показателей

создания и

функционир

ования

центра

цифрового

образования

«IT-куб»

Выполнено. Центр

цифрового

образования «IT-куб»

создан на базе с

КГБУДО «Камчатский

центр детского и

юношеского

технического

творчества». По

состоянию на

25.09.2021 заключены

4 контракта и 8 прямых

договоров на поставку

компьютерной техники

на 11 698 690 руб., все

средства

законтрактованы.

Исполнены и оплачены

в полном объёме 3

контракта и 8

договоров, 1 контракт

исполнен и оплачен

частично. Оплата

произведена на общую

сумму 11 147 336,75

руб. Основная часть

оборудования

доставлена в Центр. На

30.09.2021 30.09.20212.6.K.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

28.09.2021 года

недопоставлено

оборудование

(роботехнические

наборы) по контракту

62/21 от 25.05.2021

года на сумму 551

353,25 руб.

(поставщику

выставлена претензия,

получен ответ). В

настоящий момент в

помещении Центра,

ведутся ремонтные

работы. Причиной

позднего проведения

работ послужил резкий

рост цен на

строительные

материалы, в

результате чего

коммерческая цена

материалов в разы

превысила стоимость

материалов согласно

Федеральным

единичным расценкам,

рассчитанным в

проектно-сметной

документации в ценах

1 квартала 2021 года. В
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

связи с этим аукцион

на выполнение

ремонтных работ был

проведён дважды.

Принято решение о

запуске Центра и

начале

образовательного

процесса с 01 сентября

2021 года в очно-

заочном формате с

использованием

технологий

дистанционного

обучения

(теоретические занятия

– в дистанционном

формате, вводные и

практические занятия –

в очном формате).

Такой формат работы

Центра предполагается

до 01 ноября 2021

года. На 29.09.2021 г.

численность детей в

возрасте от 5 до 18 лет,

обучающихся по

дополнительным

общеобразовательным

программам на базе

Центра – 335 чел.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Численность детей,

принявших участие в

проведенных на базе

Центра мероприятиях

(в том числе

дистанционных) – 1428

чел. Количество

проведенных мастер-

классов – 19.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

выполнении

показателей создания и

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб»"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

30.09.2021г. №

24.05/5339, приложен

файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Орешко

Евгения

Константино

вна -

Заместитель

Министра

-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №E4-

41-2021/003 от

11.03.2021.

01.09.20212.6.K.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ежеквартальный

мониторинг

выполнения

показателей создания и

функционирования

центра цифрового

образования «IТ-куб»

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчёт о

выполнении

показателей

создания и

функционир

ования

центра

цифрового

образования

«IT-куб»

Выполнено. Проведен

ежеквартальный

мониторинг

выполнения

показателей создания и

функционирования

центра цифрового

образования «IТ-куб».

Заключены 4

контракта и 8 прямых

договоров на поставку

компьютерной техники

на сумму 11 698 690

руб., которые

исполнены и оплачены

в полном объёме. Все

оборудование

доставлено,

установлено и

налажено. В

помещении Центра

проведены ремонтные

работы. В связи с

задержкой введения в

эксплуатацию здания

Центра

Министерством

образования

Камчатского края

совместно с КГБУДО

«Камчатский центр

31.12.2021 30.12.20212.6.K.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

детского и юношеского

технического

творчества» было

принято решение о

запуске Центра и

начале

образовательного

процесса с 01 сентября

2021 года в очно-

заочном формате с

использованием

технологий

дистанционного

обучения

(теоретические занятия

– в дистанционном

формате, вводные и

практические занятия –

в очном формате).

Торжественное

открытие помещений

Центра состоялось

01.11.2021, очные

занятия проводятся в

Центре с 08.11.2021.

На 30.12.2021 г.

численность детей в

возрасте от 5 до 18 лет,

обучающихся по

дополнительным

общеобразовательным
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программам на базе

Центра, составила 486

чел. С момента

открытия Центра на

его базе было

проведено 29 мастер-

классов в

образовательных

организациях

Камчатского края и 1

региональное

мероприятие

(Региональный

робототехнический

фестиваль «Траектория

успеха»). Кроме этого

для обучающихся

Центра были

проведены различные

воспитательные

мероприятия и

конкурсы («День

народного единства»,

«Новый год близко…»

и др.). Общее

количество детей,

вовлеченных в

мероприятия,

проведенные центром

цифрового

образования «IT-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

куб.Камчатка»,

составило 1673

человек. С 8 июня 2021

года центр цифрового

образования детей «IT-

куб. Камчатка»

активно ведёт профили

в социальных сетях:

Facebook, Instagram,

ВКонтакте, TikTok,

YouTube,

Одноклассники,

WhatsApp, Telegram.

Создан сайт центра

цифрового

образования детей «IT-

куб. Камчатка» –

https://itcube41.ru/. По

состоянию на

31.12.2021 года все

мероприятия дорожной

карты по созданию и

функционированию

центра цифрового

образования «IT-куб»

выполнены в полном

объеме. Плановые

показатели

достигнуты.

Подтверждающие

документы: 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Информационно-

аналитический отчёт о

выполнении

показателей создания и

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб»"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

28.12.2021г. №

24.05/7152, приложен

файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

284 389,291.1 98,80239 731,09242 639,15 251 203,92242 639,15

(04) Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды, код

направления расходов:521000

284 389,29

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 98,80239 731,09242 639,15 251 203,92242 639,15

282 158,17

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

98,79237 969,23240 877,28 269 190,69240 877,28

220 879,82

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

100,00188 162,91188 163,70 207 912,34188 163,70

223 110,94

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

100,00189 924,77189 925,57 189 925,57189 925,57

0,00внебюджетные источники1.1.4 0,000,000,00 0,000,00

(02) Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2



228

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

32 134,892.1 100,0032 134,8932 134,89 32 134,8932 134,89

(08) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб", код

направления расходов:521300

32 134,89

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 100,0032 134,8932 134,89 32 134,8932 134,89

31 930,53

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

100,0031 930,5331 930,53 31 930,5331 930,53

20 231,84

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

100,0020 231,8420 231,84 20 231,8420 231,84

20 436,20

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

100,0020 436,2020 436,20 20 436,2020 436,20

0,00внебюджетные источники2.1.4 0,000,000,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

316 524,18 98,94271 865,98

316 524,18

314 088,70

208 394,75

243 547,14 100,00210 360,97

0,00 0,000,00

241 111,66 100,00

274 774,04 283 338,81274 774,04

274 774,04 283 338,81274 774,04

208 395,54 228 144,18208 395,54

210 361,77 210 361,77210 361,77

0,00 0,000,00

272 807,81 301 121,22272 807,81

98,94271 865,98

98,93269 899,76


