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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

2074.868

Тысяча

посещений

Увеличение на 15% числа

посещений организаций

культуры (%) (нарастающим

итогом)

0 101,72%00 2150.9 2114.51

2Единица

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организации культуры

(ед.) (нарастающим итогом)

2 100,00%32 3 32

6Единица

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование (ед.)

(нарастающим итогом)

6 100,00%66 12 123



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 29 107,76 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

19,807.95

9,299.81

3,490.44

2.09

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 3 492,53 тыс. руб



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(03) Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения субъектов

Российской Федерации 0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

14 276,8714 276,87

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 14 276,87

мероприятие

выполнено

100,0014 276,8714 276,87

0,00142,77

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

3 212,963 212,96

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 3 212,96

мероприятие

выполнено

100,003 212,963 212,96

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(04) Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры (детские

школы искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами 0

2 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00

мероприятие

выполнено

0,000,000,00

0,009 093,74

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00

мероприятие

выполнено

0,000,000,00

0,0090,94

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

221,61221,61

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 221,61

мероприятие

выполнено

100,00221,61221,61

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(04) Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту 0

3 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(05) Построены (реконструированы) и

(или) капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности 0

4 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00

мероприятие

выполнено

0,000,000,00

5 737,165 737,16

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 5 737,16

мероприятие

выполнено

96,415 531,085 737,16

5 737,16286,86

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 5 737,16 96,415 531,085 737,16

57,9557,95

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 57,95

мероприятие

выполнено

96,4155,8757,95

0,000,00внебюджетные источники4.2 0,00 0,000,000,00



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

20 014,0329 107,77бюджет субъекта Российской Федерации 20 014,03 98,9719 807,9520 014,03

5 737,16520,57

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

5 737,16 96,415 531,085 737,16

3 492,523 492,52бюджеты муниципальных образований 3 492,52 99,943 490,443 492,52

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в

сельской местности

5 1

2

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

5

3

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения субъектов Российской Федерации

5

4 Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту 1 2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по видам

искусств и училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами Значение: 3,

на дату 31.12.2019

31.12.2019 30.12.2019 Айгистова С. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О поставке

МТБ" Информационное письмо Администрации

Петропавловск-Камчатскогогородского округа от

18.12.2019г. №59, приложен файл. 2. "О поставке МТБ"

Информационное письмо Администрации Елизовского

муниципального района от 08.11.2019г. №43, приложен

файл. 3. "О поставке МТБ" Информационное письмо

Администрации Усть-Большерецкого муниципального

района от 06.12.2019г. №5, приложен файл.

Предоставлена информация : 3 из 3.

Информация по результату:

Подтверждающие документы: 1. "О поставке МТБ"

Информационное письмо Администрации

Петропавловск-Камчатского городского округа от

18.12.2019г. №59, приложен файл. 2. "О поставке МТБ"

Информационное письмо Администрации Елизовского

муниципального района от 08.11.2019г. №43, приложен

файл. 3. "О поставке МТБ" Информационное письмо

Администрации Усть-Большерецкого муниципального

района от 06.12.2019г. №5, приложен файл. Риск снят:

Своевременность поставки, Причина риска: Задержка

производителя по изготовлению инструментов,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

20.12.2019г. Предлагаемые решения: 1. Ежедневный

мониторинг доставки, срок исполнения 20.12.2019.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.03.2019 30.01.2019 Айгистова С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол

совещания по отбору получателей межбюджетных

трансфертов на приобретение музыкальных

инструментов, оборудования и учебных материалов, в

рамках регионального проекта «Культурная среда» в

2019 году" Протокол Министерства культуры

Камчатского края от 28.01.2019г. №б/н, приложен файл.

1.1.1 РРП

 Утвержден перечень получателей

межбюджетных трансфертов на

приобретение музыкальных

инструментов, оборудования и учебных

материалов

01.03.2019 28.01.2019 Айгистова С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол

совещания по отбору получателей межбюджетных

трансфертов на приобретение музыкальных

инструментов, оборудования и учебных материалов, в

рамках регионального проекта «Культурная среда» в

2019 году" Протокол Министерства культуры

Камчатсокго края от 28.01.2019г. №б/н, приложен файл.

1.2 РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.12.2019 18.12.2019 Айгистова С. В.

Выполнено. Просрочка 17 дней. Подтверждающие

документы: 1. "О поставке МТБ" Информационное

письмо Администрации Петропавловск-Камчатского

городского округа от 18.12.2019г. №59, приложен файл.

2. "О поставке МТБ" Информационное письмо

Администрации Елизовского муниципального района от

08.11.2019г. №43, приложен файл. 3. "О поставке МТБ"

Информационное письмо Администрации Усть-

Большерецкого муниципального района от 06.12.2019г.

№5, приложен файл. Риск снят: Своевременность

поставки, Причина риска: Задержка производителя по

изготовлению инструментов, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 20.12.2019г. Предлагаемые

решения: 1. Ежедневный мониторинг доставки, срок

исполнения 20.12.2019.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2.1 РРП

 Произведена поставка музыкальных

инструментов, оборудования и учебных

материалов

01.12.2019 18.12.2019 Айгистова С. В.

Выполнено. Просрочка 17 дней. Подтверждающие

документы: 1. "О поставке МТБ" Информационное

письмо Администрация Петропавловск-Камчатского

городского округа от 18.12.2019г. №59, приложен файл.

2. "О поставке МТБ" Информационное письмо

Администрация Елизовского муниципального района от

08.11.2019г. №43, приложен файл. 3. "О поставке МТБ"

Информационное письмо Администрация Усть-

Большерецкого муниципального района от 06.12.2019г.

№5, приложен файл.

1.3 РРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

01.03.2019 14.02.2019 Айгистова С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Cоглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Соглашение Министерство культуры

Камчатского края от 13.02.2019г. №054-09-2019-104,

приложен файл.

1.3.1 РРП

 Заключено Соглашение с

Министерством культуры Российской

Федерации о предоставлении

межбюджетного трансферта

01.03.2019 13.02.2019 Айгистова С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Cоглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Соглашение Министерство культуры

Камчатского края от 13.02.2019г. №054-09-2019-104,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.4 РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

15.04.2019 30.03.2019 Айгистова С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

субъекта Российской Федерации местному бюджету"

Соглашение Министерство культуры Камчатского края

от 25.03.2019г. №30607000-1-2019-003, приложен файл.

2. "Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

Камчатского края бюджету Усть- Большерецкого

муниципального района" Соглашение Министерство

культуры Камчатского края от 27.03.2019г. №30616000-

1-2019-001, приложен файл. 3. "Cоглашение о

предоставлении субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету" Соглашение

Министерство культуры Камчатского края от

29.03.2019г. №30701000-1-2019-007, приложен файл.

1.4.1 РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

муниципальному образованию

15.04.2019 29.03.2019 Айгистова С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

субъекта Российской Федерации местному бюджету"

Соглашение Министерство культуры Камчатского края

от 25.03.2019г. №30607000-1-2019-003, приложен файл.

2. "Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

Камчатского края бюджету Усть- Большерецкого

муниципального района" Соглашение Министерство

культуры Камчатского края от 27.03.2019г. №30616000-

1-2019-001, приложен файл. 3. "Cоглашение о

предоставлении субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету" Соглашение

Министерство культуры Камчатского края от

29.03.2019г. №30701000-1-2019-007, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.5 РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2019 30.12.2019 Айгистова С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена Субсидия" Отчет Министерства культуры

Камчатского края от 30.12.2019г. №Приложение № 3 к

Соглашению от "13" февраля 2019 г. N 054-09-2019-104 ,

приложен файл.

1.5.1 РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

31.12.2019 30.12.2019 Айгистова С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена Субсидия" Отчет Министерства культуры

Камчатского края от 30.12.2019г. №Приложение № 3 к

Соглашению от "13" февраля 2019 г. N 054-09-2019-104,

приложен файл.

2

Построены (реконструированы) и

(или) капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности Значение: 2, на

дату 31.12.2019

31.12.2019 30.12.2019 Айгистова С. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Акт о

приемке выполненных работ (Форма КС-2)" Акт МКУК

"Сельский дом культуры с. Коряки" от 25.07.2019г. №1,

приложен файл. 2. "Справка о стоимости выполненных

работ и затрат (Форма КС-3)" Акт МКУК "Сельский дом

культуры с. Коряки" от 25.07.2019г. №1, приложен файл.

Предоставлена информация : 2 из 2.

2.1 РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.12.2019 26.07.2019 Айгистова С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт о

приемке выполненных работ (Форма КС-2)" Акт МКУК

"Сельский дом культуры с. Коряки" от 25.07.2019г. №1,

приложен файл. 2. "Справка о стоимости выполненных

работ и затрат (Форма КС-3)" Акт МКУК "Сельский дом

культуры с. Коряки" от 25.07.2019г. №1, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1.1 РРП

 Проведен капитальный ремонт

культурно-досугового(ых) учреждения

(й) в сельской местности

01.12.2019 25.07.2019 Айгистова С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт о

приемке выполненных работ (Форма КС-2)" Акт МКУК

"Сельский дом культуры с. Коряки" от 25.07.2019г. №1,

приложен файл. 2. "Справка о стоимости выполненных

работ и затрат (Форма КС-3)" Акт МКУК "Сельский дом

культуры с. Коряки" от 25.07.2019г. №1, приложен файл.

2.2 РРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

01.03.2019 13.02.2019 Айгистова С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Cоглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Соглашение Министерство культуры

Камчатского края от 13.02.2019г. №054-09-2019-104,

приложен файл.

2.2.1 РРП

 Заключено Соглашение с

Министерством культуры Российской

Федерации о предоставлении

межбюджетного трансферта

01.03.2019 13.02.2019 Айгистова С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Cоглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Соглашение Министерство культуры

Камчатского края от 13.02.2019г. №054-09-2019-104,

приложен файл.

2.3 РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

15.04.2019 21.03.2019 Айгистова С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

субъекта Российской Федерации местному бюджету"

Соглашение Министерство культуры Камчатского края

от 21.03.2019г. №30607407-1-2019-001, приложен файл.

2.3.1 РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

муниципальному образованию

15.04.2019 21.03.2019 Айгистова С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

субъекта Российской Федерации местному бюджету"

Соглашение Министерство культуры Камчатского края

от 21.03.2019г. №30607407-1-2019-001, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.4 РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2019 30.12.2019 Айгистова С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена Субсидия" Отчет Министерства культуры

Камчатского края от 30.12.2019г. №Приложение № 3 к

Соглашению от "13" февраля 2019 г. N 054-09-2019-104 ,

приложен файл.

2.4.1 РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

муниципальному образованию

31.12.2019 30.12.2019 Айгистова С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена Субсидия" Отчет Министерства культуры

Камчатского края от 30.12.2019г. №Приложение № 3 к

Соглашению от "13" февраля 2019 г. N 054-09-2019-104 ,

приложен файл.

3

Построены (реконструированы) и

(или) капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности Значение: 6, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Айгистова С. В.

Информация по значению результата:

В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена

информация : 0 из 6.

3.1 РРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

31.12.2019 11.12.2019 Пегуров В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации от 13.02.2019

№ 054-09-2019-104" Соглашение Министерства

культуры Российской Федерации от 11.12.2019г. №054-

09-2019-104/6, приложен файл.

3.1.1 РРП

 Заключено Соглашение с

Министерством культуры Российской

Федерации о предоставлении

межбюджетного трансферта

31.12.2019 11.12.2019 Пегуров В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации от 13.02.2019

№ 054-09-2019-104" Соглашение Министерства

культуры Российской Федерации от 11.12.2019г. №054-

09-2019-104/6, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.2 РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

15.02.2020 15.02.2020 Пегуров В. А.

В работе. Отсутствие отклонений.

3.2.1 РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

муниципальному образованию

15.02.2020 15.02.2020 Пегуров В. А.

В работе.

4

Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для

обслуживания сельского населения

субъектов Российской Федерации

Значение: 3, на дату 01.12.2019

01.12.2019 30.12.2019 Айгистова С. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена Субсидия" Отчет Министерства культуры

Камчатского края от 30.12.2019г. №Приложение № 3 к

Соглашению от "13" февраля 2019 г. N 054-09-2019-104 ,

приложен файл. Просрочка 29 дней. Предоставлена

информация : 3 из 3.

Информация по результату:

Существует риск: Предоставление отчета после

фактической поставки автоклубов, Причина риска: В

связи с непоставкой автоклубов в срок, установленный

контрактами, отчет будет предоставлен после поставки,

Вероятность: 30%, ожидаемая дата наступления:

23.12.2019г. Предлагаемые решения: 1. Мониторинг

поставки.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.03.2019 26.02.2019 Айгистова С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол

№ 1 совещания по отбору получателей межбюджетных

трансфертов на приобретение передвижных

многофункциональных культурных центров

(автоклубов) для обслуживания сельского населения, в

рамках регионального проекта «Культурная среда» в

2019 году" Протокол Министерство культуры

Камчатского края от 06.02.2019г. №1, приложен файл. 2.

"Протокол № 2 совещания по отбору получателей

межбюджетных трансфертов на приобретение

передвижных многофункциональных культурных

центров (автоклубов) для обслуживания сельского

населения, в рамках регионального проекта «Культурная

среда» в 2019 году" Протокол Министерство культуры

Камчатского края от 25.02.2019г. №2, приложен файл.

4.1.1 РРП

 Утвержден перечень получателей

межбюджетных трансфертов на

приобретение передвижных

многофункциональных культурных

центров (автоклубов)

01.03.2019 25.02.2019 Айгистова С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол

№ 1 совещания по отбору получателей межбюджетных

трансфертов на приобретение передвижных

многофункциональных культурных центров

(автоклубов) для обслуживания сельского населения, в

рамках регионального проекта «Культурная среда» в

2019 году" Протокол Министерство культуры

Камчатского края от 06.02.2019г. №1, приложен файл. 2.

"Протокол № 2 совещания по отбору получателей

межбюджетных трансфертов на приобретение

передвижных многофункциональных культурных

центров (автоклубов) для обслуживания сельского

населения, в рамках регионального проекта «Культурная

среда» в 2019 году" Протокол Министерство культуры

Камчатского края от 25.02.2019г. №2, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.2 РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.12.2019 24.12.2019 Айгистова С. В.

Выполнено. Просрочка 23 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Официальный сайт Усть-Камчатского

муниципального района" Информация на интернет

портале Министерства культуры Камчатского края от

24.12.2019г. №б/н, указана ссылка. 2. "Официальный сайт

Усть-Большерецкого муниципального района"

Информация на интернет портале Министерства

культуры Камчатского края от 24.12.2019г. №б/н,

указана ссылка. 3. "Презентация мобильного

сценического комплекса" Информация на интернет

портале Министерства культуры Камчатского края от

11.11.2019г. №б/н, указана ссылка. Риск снят: Поставка

автоклуба в 2019 году, Причина риска: Поломка

автоклуба по пути следования (заводской брак -

гарантийный случай), Вероятность: 30%, ожидаемая дата

наступления: 20.12.2019г. Предлагаемые решения: 1.

Контроль срока проведения ремонта в диллерском

центре.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.2.1 РРП

 Произведена поставка передвижных

многофункциональных культурных

центров (автоклубов)

01.12.2019 24.12.2019 Айгистова С. В.

Выполнено. Просрочка 23 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Официальный сайт Усть-Камчатского

муниципального района" Информация на интернет

портале Министерства культуры Камчатского края от

24.12.2019г. №б/н, указана ссылка. 2. "Официальный сайт

Усть-Большерецкого муниципального района"

Информация на интернет портале Министерства

культуры Камчатского края от 24.12.2019г. №б/н,

указана ссылка. 3. "Презентация мобильного

сценического комплекса" Информация на интернет

портале Министерства культуры Камчатского края от

11.11.2019г. №б/н, указана ссылка. Существует риск:

Поставка автоклуба в 2019 году, Причина риска:

Поломка автоклуба по пути следования (заводской брак -

гарантийный случай), Вероятность: 30%, ожидаемая дата

наступления: 20.12.2019г. Предлагаемые решения: 1.

Контроль срока проведения ремонта в диллерском

центре.

4.3 РРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

01.03.2019 14.02.2019 Айгистова С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Cоглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Соглашение Министерство культуры

Камчатского края от 13.02.2019г. №054-09-2019-104,

приложен файл.

4.3.1 РРП

 Заключено Соглашение с

Министерством культуры Российской

Федерации о предоставлении

межбюджетного трансферта

01.03.2019 13.02.2019 Айгистова С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Cоглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Соглашение Министерство культуры

Камчатского края от 13.02.2019г. №054-09-2019-104,

приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.4 РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

15.04.2019 29.03.2019 Айгистова С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

субъекта Российской Федерации местному бюджету"

Соглашение Министерство культуры Камчатского края

от 27.03.2019г. №30616000-1-2019-002, приложен файл.

2. "Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

субъекта Российской Федерации местному бюджету"

Соглашение Министерство культуры Камчатского края

от 28.03.2019г. №30619401-1-2019-002, приложен файл.

4.4.1 РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

муниципальному образованию

15.04.2019 28.03.2019 Айгистова С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

субъекта Российской Федерации местному бюджету"

Соглашение Министерство культуры Камчатского края

от 27.03.2019г. №30616000-1-2019-002, приложен файл.

2. "Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

субъекта Российской Федерации местному бюджету"

Соглашение Министерство культуры Камчатского края

от 28.03.2019г. №30619401-1-2019-002, приложен файл.

4.5 РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

01.12.2019 30.12.2019 Айгистова С. В.

Выполнено. Просрочка 29 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых предоставлена Субсидия"

Отчет Министерства культуры Камчатского края от

30.12.2019г. №Приложение № 3 к Соглашению от "13"

февраля 2019 г. N 054-09-2019-104 , приложен файл.

Риск снят: Предоставление отчета после фактической

поставки автоклубов, Причина риска: В связи с

непоставкой автоклубов в срок, установленный

контрактами, отчет будет предоставлен после поставки,

Вероятность: 30%, ожидаемая дата наступления:

23.12.2019г. Предлагаемые решения: 1. Мониторинг

поставки.



22

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.5.1 РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

муниципальному образованию

01.12.2019 30.12.2019 Айгистова С. В.

Выполнено. Просрочка 29 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых предоставлена Субсидия"

Отчет Министерства культуры Камчатского края от

30.12.2019г. №Приложение № 3 к Соглашению от "13"

февраля 2019 г. N 054-09-2019-104 , приложен файл.

Существует риск: Предоставление отчета после

фактической поставки автоклубов, Причина риска: В

связи с непоставкой автоклубов в срок, установленный

контрактами, отчет будет предоставлен после поставки,

Вероятность: 30%, ожидаемая дата наступления:

23.12.2019г. Предлагаемые решения: 1. Мониторинг

поставки.

5

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

Значение: 1, на дату 15.12.2020

15.12.2020 15.12.2020 Айгистова С. В.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 0 из 1.

5.1 РРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

31.12.2019 12.12.2019 Пегуров В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое назначение, из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Соглашение Министерства культуры

Российской Федерации от 12.12.2019г. №054-17-2020-

036, приложен файл.

5.1.1 РРП

 Заключено Соглашение с

Министерством культуры Российской

Федерации о предоставлении

межбюджетного трансферта

31.12.2019 12.12.2019 Пегуров В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое назначение, из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Соглашение Министерства культуры

Российской Федерации от 12.12.2019г. №054-17-2020-

036, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.2 РРП

 С муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов

15.02.2020 20.01.2020 Пегуров В. А.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о

предоставлении иного межбюджетного трансферта,

имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету" Соглашение

Министерства культуры Камчатского края от

20.01.2020г. №30701000-1-2020-001, приложен файл.

5.2.1 РРП

 Заключено Соглашение о

предоставлении межбюджетного

трансферта муниципальному

образованию

15.02.2020 20.01.2020 Пегуров В. А.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о

предоставлении иного межбюджетного трансферта,

имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету" Соглашение

Министерства культуры Камчатского края от

20.01.2020г. №30701000-1-2020-001, приложен файл.

6

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

Значение: 2, на дату 15.12.2021

15.12.2021 15.12.2021 Айгистова С. В.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 0 из 2.

6.1 КРП

 С муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов

15.02.2021 15.02.2021 Пегуров В. А.

В работе.

6.1.1 РРП

 Заключено Соглашение о

предоставлении межбюджетного

трансферта муниципальному

образованию

15.02.2021 15.02.2020 Пегуров В. А.

В работе.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения
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Рис. 1. "(A1-30) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)"
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Рис. 1. Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (%) (нарастающим итогом)
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Рис. 3. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение
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Рис. 4. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)
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Рис. 6. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)
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