
П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровое государственное управление (Камчатский край)

1. Основные положения

Цифровое государственное управление (Камчатский край)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровое государственное

управление (Камчатский край)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде для их

предоставления при непосредственном обращении заявителя или в проактивном режиме, а так же

реализация для государственных органов типовых решений для принятия решений на основе данных на

базе единой цифровой платформы

3.

Куратор регионального проекта Чекин Е.А. Председатель Правительства Камчатского края4.

Киселев Н.В.Руководитель регионального проекта Министр цифрового развития Камчатского края5.

Чернобровкина С.В.Администратор регионального проекта Начальник отдела6.

Целевые группы регионального проекта

Государственные гражданские служащие,

Представители региональных и федеральных органов власти и муниципалитетов,

Все население РФ,

Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики)

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Камчатского края "Цифровая

трансформация в Камчатском крае"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при

непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов  типовых решений, имеющих системы поддержки принятия

решений  на основе данных на базе единой цифровой платформы

1.1. Доля государственных

услуг и сервисов, по

которым средняя оценка

удовлетворенности

качеством работы

госслужащих и

работников организаций

соцсферы по их оказанию

в электронном виде с

использованием ЕПГУ и

(или) РПГУ выше 4,5

50,0000 - -ПроцентНП, Указ

309

75,000053,0000 57,0000 62,0000 65,0000 70,0000 Нет

1.2. Доля обращений за

получением массовых

социально значимых

государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде с

использованием ЕПГУ и

(или) РПГУ в общем

количестве обращений

50,0000 - -ПроцентФП 60,000051,0000 52,0000 54,0000 56,0000 58,0000 Нет

1.3. Доля массовых социально

значимых

государственных и

муниципальных услуг,

предоставляемых в

электронной форме

0,0000 - -ПроцентФП, Указ

309

99,000096,0000 97,0000 97,5000 98,0000 98,5000 Нет

1.4. Количество внедрений

типовых информационных

систем,

0,0000 - -ШтукаФП 5,00001,0000 2,0000 3,0000 4,0000 4,0000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

реализованных на базе

единой цифровой

платформы, в

деятельность

региональных органов

исполнительной власти и

органов местного

самоуправления субъектов

Российской Федерации,

обеспечивающих оказание

госуслуг онлайн или в

проактивном режиме
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при

непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов  типовых решений, имеющих системы поддержки принятия

решений  на основе данных на базе единой цифровой платформы

1.1. Доля государственных услуг и сервисов,

по которым средняя оценка

удовлетворенности качеством работы

госслужащих и работников организаций

соцсферы по их оказанию в электронном

виде с использованием ЕПГУ и (или)

РПГУ выше 4,5

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 53,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000

1.2. Доля обращений за получением

массовых социально значимых

государственных и муниципальных

услуг в электронном виде с

использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в

общем количестве обращений

25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000

Процент 51,0000

45,000040,000035,000032,000030,0000

1.3. Доля массовых социально значимых

государственных и муниципальных

услуг, предоставляемых в электронной

форме

40,0000 40,0000 40,0000 45,0000 50,0000 55,0000

Процент 96,0000

85,000080,000070,000065,000060,0000

1.4. Количество внедрений типовых

информационных систем,

реализованных на базе единой цифровой

платформы, в деятельность

региональных органов исполнительной

власти и органов местного

самоуправления субъектов Российской

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Штука 1,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

Федерации, обеспечивающих оказание

госуслуг онлайн или в проактивном

режиме



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при непосредственном

обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов  типовых решений, имеющих системы поддержки принятия решений  на основе

данных на базе единой цифровой платформы

Обеспечено развитие

региональных

информационных

систем в целях

интеграции с

витриной данных

органов

государственной

власти и органов

управления

государственными

внебюджетными

фондами

Единица

- - 1,0000

НетСоздание

(развитие)

информац

ионно-

телекомму

никацион

ного

сервиса

(информац

ионной

системы)

0,0000 2024

- -- -

-

1.1

Внедрена "коммунальная" витрина данных субъектов Российской Федерации, обеспечивающая предоставление данных для оказания государственных услуг и

предоставления отчётности, а также снижающая потребление инфраструктуры. Обеспечен доступ в режиме онлайн к данным субъектов Российской Федерации,

необходимые для оказания государственных услуг и формирования отчётности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровое государственное управление

(Камчатский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при

непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов  типовых решений, имеющих системы поддержки принятия

решений  на основе данных на базе единой цифровой платформы

1.1.

Мероприятие

(результат) "Обеспечено развитие

региональных информационных

систем в целях интеграции с

витриной данных органов

государственной власти и

органов управления

государственными

внебюджетными фондами"

Внедрена

"коммунальная" витрина

данных субъектов

Российской Федерации,

обеспечивающая

предоставление данных

для оказания

государственных услуг и

предоставления

отчётности, а также

снижающая потребление

инфраструктуры.

Обеспечен доступ в

режиме онлайн к данным

субъектов Российской

Федерации,

необходимые для

оказания

государственных услуг и

формирования

Киселев Н.В.

01.01.2026 31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчётности.

1.1.1.

Контрольная

точка"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития) информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

Отчет Отчет об

утверждении

технических документов

-

Киселев Н.В.

01.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Отчет План закупок

-

Киселев Н.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Контракт

-

Киселев Н.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приемки

выполненных работ

-

Киселев Н.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

31.12.2026
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.5.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Киселев Н.В.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровое государственное управление (Камчатский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п

/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля государственных услуг и сервисов, по которым средняя оценка удовлетворенности качеством работы госслужащих и работников организаций соцсферы по их оказанию в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ выше 4,5",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в общем количестве обращений",

Влияние на достижение (процентов)

"Количество внедрений типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, в деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в проактивном режиме",

Влияние на достижение (процентов)

1

Обеспечено развитие

региональных

информационных

систем в целях

интеграции с

витриной данных

органов

государственной

власти и органов

управления

государственными

внебюджетными

фондами

25.00 25.00 25.00 25.00 100.00

ИТОГО

обеспеченность

показателей

федерального

проекта, %

25.00 25.00 25.00 25.00 100.00


