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федерального проекта

Федеральный проект "Генеральная уборка"

1. Основные положения

Национальный проект "Экологическое благополучие"Наименование национального проекта

Краткое наименование федерального

проекта

Генеральная уборка

Срок

реализации

проекта

31.12.203001.01.2025

Куратор федерального проекта Патрушев Д.Н.

Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

Керимов М.К.Руководитель федерального проекта

Заместитель министра природных ресурсов и экологии

Российской Федерации

Мальцев Р.А.Администратор федерального проекта

директор Департамента государственной политики и

регулирования в сфере охраны окружающей среды и

экологической безопасности

Целевые группы федерального проекта

Все граждане РФ,

Люди, проживающие вблизи рекультивируемых и ликвидируемых объектов

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Охрана окружающей среды"
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Связь с

государственной

программой

Уровень

показател

я

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Информационная

система

(источник

данных)

Признак

реализации в

субъекте

1 Исключено негативное воздействие на окружающую среду и население за счёт ликвидации не менее 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

1.1.

Количество ликвидированных

опасных для населения и

окружающей среды объектов

накопленного вреда окружающей

среде

0,0000 2024

- - - - - - -

ШтукаНП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Охрана

окружающей

среды"

1,0000 2,0000 8,0000 12,000

0

28,000

0

50,000

0

Государственная

интегрированная

информационная

система

управления

общественными

финансами

"Электронный

бюджет" (ГИИС

"Электронный

бюджет")

Декомпозиро

ван

1.2.

Количество удаленного

затонувшего имущества

0,0000 2024

- - - - - - -

ШтукаФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Охрана

окружающей

среды"

5,0000 28,000

0

52,000

0

70,000

0

86,000

0

103,00

00

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

Декомпозиро

ван
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2025 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2025 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Исключено негативное воздействие на окружающую среду и население за счёт ликвидации не менее 50 опасных объектов накопленного вреда

окружающей среде

1.1. Количество ликвидированных опасных для

населения и окружающей среды объектов

накопленного вреда окружающей среде

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Штука 1,00

0,000,000,000,000,00

НП

1.2. Количество удаленного затонувшего

имущества

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Штука 5,00

3,001,000,000,000,00

ФП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

1

Исключено негативное воздействие на окружающую среду и население за счёт ликвидации не менее 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

1.1

Проведены

обследования и

оценка

воздействия

объектов

накопленного

вреда на

состояние

окружающей

среды

Штука

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2024

125,0

000

-

-

125,0

000

- - - -

- Количество

ликвидирован

ных опасных

для населения

и окружающей

среды

объектов

накопленного

вреда

окружающей

среде

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Охрана

окружающей

среды"

Проведение комплекса работ с подготовкой отчета о данных по объему или массе загрязняющих веществ, отходов и их классов опасности, уровня и объема негативного воздействия на окружающую среду, включая способность загрязняющих

веществ к миграции в иные компоненты природной среды, возможность загрязнения водных объектов, в том числе являющихся источниками питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, возможность возникновения экологических

рисков, наличия опасных веществ.

1.2

Ликвидирован

опасный объект

накопленного

вреда

окружающей

среде,

образовавшийся

в результате

деятельности

ОАО "БЦБК".

Нарастающий

итог

Штука

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2024

- 2,000

0

-

1,000

0

- 2,000

0

2,000

0

2,000

0

- Количество

ликвидирован

ных опасных

для населения

и окружающей

среды

объектов

накопленного

вреда

окружающей

среде

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Охрана

окружающей

среды"

1.2.

1

Площадь

восстановленны

х земель

Гектар

- - - - - -

-- - -

0,000

0

101,3

000

-

46,60

00

- 101,3

000

101,3

000

101,3

000

- - -

К 2030 году обеспечена экологическая безопасность 12 тысяч человек за счет ликвидации НВОС БЦБК в части полигона "Бабхинский" и Цеха очистных сооружений.

1.3

ФГКУ

"Дирекция по

ликвидации

НВОС"

организованы

работы по

ликвидации

объектов

накопленного

вреда

окружающей

среде и

работоспособно

Единица

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2024

1,000

0

1,000

0

-

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- Количество

ликвидирован

ных опасных

для населения

и окружающей

среды

объектов

накопленного

вреда

окружающей

среде

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Охрана

окружающей

среды"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

сти

инфраструктуры

на территории

полигона

"Красный Бор"

Организована работа ФГКУ "Дирекция по ликвидации НВОС", основными целями которого являются обеспечение организации ликвидации накопленного вреда окружающей среде в случаях, установленных Правительством Российской

Федерации и Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории полигона "Красный

Бор", обеспечение разработки проектно-сметной документации и организации проведения работ по устройству противофильтрационной завесы на шламонакопителе бывшего Комсомольского сернокислотного завода на территории

Хабаровского края, обеспечена эксплуатация 5 накопителей отходов на территории полигона "Красный Бор", а также организованы работы по ликвидации накопленного вреда на 3 объектах.

1.4

Ликвидированы

объекты

накопленного

вреда

окружающей

среде,

расположенные

на территории

промышленной

площадки в г.

Усолье-

Сибирское

Иркутской

области и на

полигоне

промышленных

отходов

"Красный Бор".

Нарастающий

итог

Штука

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2024

- 1,000

0

-

1,000

0

- 2,000

0

- -

- Количество

ликвидирован

ных опасных

для населения

и окружающей

среды

объектов

накопленного

вреда

окружающей

среде

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Охрана

окружающей

среды"

К концу 2030 года завершены мероприятия по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, расположенных на территории промышленной площадки в г. Усолье-Сибирское Иркутской области и на полигоне промышленных

отходов "Красный Бор".

1.5

Возведена

противофильтра

ционная завеса

на

шламонакопите

ле бывшего

Комсомольского

сернокислотног

о завода

Единица

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2024

- -

-

-- 1,000

0

- -

- Количество

ликвидирован

ных опасных

для населения

и окружающей

среды

объектов

накопленного

вреда

окружающей

среде

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Охрана

окружающей

среды"

1.5.

1

Количество

разработанных

проектно-

сметных

документаций

Штука

- - - - - -

-- - -

0,000

0

0,000

0

-

0,000

0

- 1,000

0

- -

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

В соответствии с пунктом 15 раздела III Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития городского округа города Комсомольск-на-Амуре на период до 2030 года (утвержден распоряжением Правительства Российской

Федерации от 29.12.2023 № 4073-р) к концу 2028 года будет разработана проектно-сметная документация и проведены работы по устройству противофильтрационной завесы на шламонакопителе бывшего Комсомольского сернокислотного

завода в Хабаровском крае.

1.6

Ликвидированы

объекты

накопленного

вреда

окружающей

среде.

Нарастающий

итог

Штука

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2024

1,000

0

2,000

0

-

2,000

0

- 7,000

0

8,000

0

8,000

0

Декомпоз

ирован

Количество

ликвидирован

ных опасных

для населения

и окружающей

среды

объектов

накопленного

вреда

окружающей

среде,

Количество

удаленного

затонувшего

имущества

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Охрана

окружающей

среды"

К концу 2030 года восстановлено не менее 306 гектаров земель в районе проживания 151,6 тысяч человек

1.7

Разработаны

проекты по

ликвидации

накопленного

вреда

окружающей

среде на

территориях

отдельных

субъектов

Российской

Федерации..

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - -

Утверж

дение

докумен

та

- 0,0000 2024

6,000

0

-

-

-- - - -

Декомпоз

ирован

Количество

ликвидирован

ных опасных

для населения

и окружающей

среды

объектов

накопленного

вреда

окружающей

среде

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Охрана

окружающей

среды"

К концу 2025 года будут разработаны по 1 проекту ликвидации в Луганской Народной Республике и в Донецкой Народной Республике, по 2 проекта ликвидации в Запорожской и Херсонской областях, получены заключения государственной

экологической экспертизы и заключения о проверке достоверности сметной стоимости работ, предусмотренных проектами работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, в отношении объектов накопленного вреда окружающей

среде.

1.8

Проведена

оценка

воздействия

объектов

накопленного

вреда на жизнь

и здоровье

граждан

Штука

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2024

125,0

000

-

-

125,0

000

- - - -

- Количество

ликвидирован

ных опасных

для населения

и окружающей

среды

объектов

накопленного

вреда

окружающей

среде

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Охрана

окружающей

среды"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

Проведение комплекса работ с подготовкой отчета о данных по воздействию объектов, обладающих признаками объектов накопленного вреда окружающей среде, оказывающих воздействие на здоровье граждан и продолжительность их жизни

в целях определения соответствующих объектов, подлежащих ликвидации в приоритетном порядке.
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

2 Исключено негативное воздействие на окружающую среду и население за счёт ликвидации не менее 50 опасных объектов накопленного вреда

окружающей среде0

Проведены обследования

и оценка воздействия

объектов накопленного

вреда на состояние

окружающей среды,

70460

2.1

0,000,00 0,000,000,00 0,00 822 424,500,00 0,00411 212

,20

0,00411 212

,30

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 822 424,500,00 0,00411 212

,20

0,00411 212

,30

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

2.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Ликвидирован опасный

объект накопленного

вреда окружающей

среде, образовавшийся в

результате деятельности

ОАО "БЦБК", 70150

2.2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 7 036 123,600,00 517 448

,00

2 230 4

37,70

1 080 0

00,00

1 469 2

22,20

893 936

,50

845 079

,20

Федеральный бюджет,

всего

2.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 7 036 123,600,00 517 448

,00

2 230 4

37,70

1 080 0

00,00

1 469 2

22,20

893 936

,50

845 079

,20

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

ФГКУ "Дирекция по

ликвидации НВОС"

организованы работы по

ликвидации объектов

накопленного вреда

окружающей среде и

работоспособности

инфраструктуры на

территории полигона

"Красный Бор", 70360

2.3

0,000,00 0,000,000,00 0,00 3 664 911,600,00 610 818

,60

610 818

,60

610 818

,60

610 818

,60

610 818

,60

610 818

,60

Федеральный бюджет,

всего

2.3.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 3 664 911,600,00 610 818

,60

610 818

,60

610 818

,60

610 818

,60

610 818

,60

610 818

,60

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные2.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

источники, всего

Ликвидированы объекты

накопленного вреда

окружающей среде,

расположенные на

территории

промышленной

площадки в г. Усолье-

Сибирское Иркутской

области и на полигоне

промышленных отходов

"Красный Бор", 70120

2.4

0,000,00 0,000,000,00 0,00 41 644 713,700,00 6 018 5

21,80

17 986

823,00

8 251 4

52,50

9 387 9

16,40

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.4.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 41 644 713,700,00 6 018 5

21,80

17 986 

823,00

8 251 4

52,50

9 387 9

16,40

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

2.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Возведена

противофильтрационная

завеса на

шламонакопителе

бывшего

Комсомольского

сернокислотного завода,

70790

2.5

0,000,00 0,000,000,00 0,00 900 000,000,00 387 667

,00

62 390,

30

387 667

,00

62 275,

70

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.5.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 900 000,000,00 387 667

,00

62 390,

30

387 667

,00

62 275,

70

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

2.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Ликвидированы объекты

накопленного вреда

окружающей среде,

54700

2.6

0,000,00 0,000,000,00 0,00 4 991 283,910,00 1 799 9

28,10

505 050

,60

2 515 6

81,51

0,00 0,00170 623

,70

Федеральный бюджет,

всего

2.6.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 4 941 371,000,00 1 781 9

28,80

500 000

,00

2 490 5

24,70

0,00 0,00168 917

,50

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

2.6.1.1

.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 4 941 371,000,00 1 781 9

28,80

500 000

,00

2 490 5

24,70

0,00 0,00168 917

,50

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

2.6.1.1

.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 4 941 371,000,00 1 781 9

28,80

500 000

,00

2 490 5

24,70

0,00 0,00168 917

,50

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 4 991 283,910,00 1 799 9

28,10

505 050

,60

2 515 6

81,51

0,00 0,00170 623

,70

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

2.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Разработаны проекты по

ликвидации

накопленного вреда

окружающей среде на

территориях отдельных

субъектов Российской

Федерации., 5С120

2.7

0,000,00 0,000,000,00 0,00 189 393,940,00 0,000,00 0,00189 393

,94

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.7.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 187 500,000,00 0,000,00 0,00187 500

,00

0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

2.7.1.1

.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 187 500,000,00 0,000,00 0,00187 500

,00

0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

2.7.1.1

.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 187 500,000,00 0,000,00 0,00187 500

,00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 189 393,940,00 0,000,00 0,00189 393

,94

0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведена оценка

воздействия объектов

накопленного вреда на

жизнь и здоровье

граждан, 70260

2.8

0,000,00 0,000,000,00 0,00 200 675,000,00 0,00100 337

,50

0,00100 337

,50

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.8.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 200 675,000,00 0,00100 337

,50

0,00100 337

,50

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

2.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет), 79990

3

0,000,00 0,000,000,00 0,00 92 608 992,800,00 20 128

324,40

1 887 6

88,70

4 117 9

58,50

0,00 35 905

127,80

30 569

893,40

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 058 519,

05

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

0,000,00 0,000,000,00 0,00 152 006 712,

20

0,00

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 5 180 677,850,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

12 231 

176,64

23 794 

758,60

16 963 

578,11

29 462 

707,90

32 196 

414,90

37 409 

882,90

29 444 

708,60

23 789 

708,00

16 938 

421,30

12 229 

282,70

37 409 

882,90

32 194 

708,70

0,000,00 0,000,00 0,000,00

1 799 9

28,10

505 05

0,60

2 515 6

81,51

189 39

3,94

0,00170 62

3,70

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2025 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Исключено негативное воздействие на окружающую среду и население за счёт ликвидации не менее 50 опасных объектов накопленного вреда

окружающей среде

1.1. Проведены обследования и оценка

воздействия объектов накопленного

вреда на состояние окружающей среды

102 803,1

0

102 803,1

0

102 803,1

0

205 606,2

0

205 606,2

0

205 606,2

0

411212.3000

411 212,3

0

411 212,3

0

308 409,2

0

308 409,2

0

308 409,2

0

1.2. Ликвидирован опасный объект

накопленного вреда окружающей среде,

образовавшийся в результате

деятельности ОАО "БЦБК"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1469222.2000

0,000,000,000,000,00

1.3. ФГКУ "Дирекция по ликвидации

НВОС" организованы работы по

ликвидации объектов накопленного

вреда окружающей среде и

работоспособности инфраструктуры на

территории полигона "Красный Бор"

8 244,60 28 629,00 43 280,20 82 277,20 114 145,3

0

234 505,7

0

610818.6000

510 901,4

0

454 941,4

0

388 452,2

0

341 551,7

0

286 361,9

0

1.4. Ликвидированы объекты накопленного

вреда окружающей среде,

расположенные на территории

промышленной площадки в г. Усолье-

Сибирское Иркутской области и на

полигоне промышленных отходов

"Красный Бор"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9387916.4000

0,000,000,000,000,00

1.5. Возведена противофильтрационная

завеса на шламонакопителе бывшего

Комсомольского сернокислотного завода

0,00 0,00 0,00 62 275,70 62 275,70 62 275,70

62275.7000

62 275,7062 275,7062 275,7062 275,7062 275,70

1.6. Ликвидированы объекты накопленного

вреда окружающей среде

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2025 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1.7. Разработаны проекты по ликвидации

накопленного вреда окружающей среде

на территориях отдельных субъектов

Российской Федерации.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

187500

0,000,000,000,000,00

1.8. Проведена оценка воздействия объектов

накопленного вреда на жизнь и здоровье

граждан

0,00 0,00 25 084,40 25 084,40 25 084,40 50 168,75

100337.5000

75 253,1575 253,1575 253,1550 168,7550 168,75
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Генеральная уборка

0

План реализации федерального проекта

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1

Исключено негативное воздействие на окружающую среду и население за счёт ликвидации не менее 50 опасных объектов накопленного вреда

окружающей среде

Результат "Проведены

обследования и оценка

воздействия объектов

накопленного вреда на

состояние окружающей

среды"

1.1

АМИРХАНО

В А. М.

01.01.20

25

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.

1

Распоряжение

Распоряжение

Росприроднадзора об

утверждении графика

обследования и оценки

объектов накопленного

вреда окружающей среде на

2025 год

-

АМИРХАНО

В А. М.

05.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

1.1.

2

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

-

АМИРХАНО

В А. М.

15.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

Контрольная точка

"Осуществлены

обследование и оценка

воздействия объектов

накопленного вреда

окружающей среде на

окружающую среду"

1.1.

3

Исходящее письмо

Письмо Росприроднадзора с

отчетной информацией о

промежуточных результатах

проведения обследования и

оценки воздействия

объектов накопленного

вреда окружающей среде на

окружающую среду в

соответствии с

утвержденным графиком на

2025 год

-

АМИРХАНО

В А. М.

25.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Направлены данные

обследования и оценки

воздействия объектов

накопленного вреда

окружающей среде на

окружающую среду"

1.1.

4

Исходящее письмо

Письмо Росприроднадзора с

направлением в

Роспотребнадзор и

Минприроды России

данных обследования и

оценки воздействия

объектов накопленного

вреда окружающей среды

на окружающую среду в

-

АМИРХАНО

В А. М.

25.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соответствии с

утвержденным графиком на

2025 год

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.1.

5

Отчет

Предварительный годовой

отчет о выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

АМИРХАНО

В А. М.

10.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлен годовой отчет

по итогам проведенных

работ"

1.1.

6

Исходящее письмо

Письмо Росприроднадзора c

годовым отчетом по итогам

проведенных работ за 2025

год

-

АМИРХАНО

В А. М.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.

7

Распоряжение

Распоряжение

Росприроднадзора об

утверждении графика

обследования и оценки

объектов накопленного

вреда окружающей среде на

2026 год

-

АМИРХАНО

В А. М.

05.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.1.

8

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

АМИРХАНО

В А. М.

15.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлены

обследование и оценка

воздействия объектов

накопленного вреда

окружающей среде на

окружающую среду"

1.1.

9

Исходящее письмо

Письмо Росприроднадзора с

отчетной информацией о

промежуточных результатах

проведения обследования и

оценки воздействия

объектов накопленного

вреда окружающей среде на

окружающую среду в

соответствии с

утвержденным графиком на

2026 год

-

АМИРХАНО

В А. М.

27.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Направлены данные

обследования и оценки

воздействия объектов

накопленного вреда

1.1.

10

Исходящее письмо

Письмо Росприроднадзора с

направлением в

Роспотребнадзор и

Минприроды России

-

АМИРХАНО

В А. М.

28.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

окружающей среде на

окружающую среду"

данных обследования и

оценки воздействия

объектов накопленного

вреда окружающей среды

на окружающую среду в

соответствии с

утвержденным графиком на

2026 год

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.1.

11

Отчет

Предварительный годовой

отчет о выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

АМИРХАНО

В А. М.

10.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет!

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлен годовой отчет

по итогам проведенных

работ"

1.1.

12

Исходящее письмо

Письмо Росприроднадзора c

годовым отчетом по итогам

проведенных работ за 2026

год

-

АМИРХАНО

В А. М.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Ликвидирован

опасный объект

накопленного вреда

1.2

Корольков М.

В.

01.01.20

26

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

окружающей среде,

образовавшийся в

результате деятельности

ОАО "БЦБК""

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Минприроды России

совместно с ФГУП "ФЭО"

проведено совещание о

планировании реализации

мероприятий по

ликвидации накопленного

вреда окружающей среде,

образовавшегося в

результате деятельности

ОАО "БЦБК", на

очередной год"

1.2.

1

Протокол

Протокол совещания

Минприроды России о

планировании реализации

мероприятий по

ликвидации накопленного

вреда окружающей среде,

образовавшегося в

результате деятельности

ОАО "БЦБК", на очередной

год

-

Корольков М.

В.

07.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на поставку и монтаж

оборудования на полигоне

"Бабхинский" ОАО

"БЦБК""

1.2.

2

Прочий тип документа

Заключен государственный

контракт на поставку и

монтаж блочно-модульных

очистных сооружений (2

ступень очистки) в рамках

работ по ликвидации

накопленного вреда

окружающей среде на

полигоне "Бабхинский"

ОАО "БЦБК"

-

Корольков М.

В.

31.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключен

1.2.

3

Прочий тип документа

Заключен государственный

-

Корольков М.

В.

31.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственный контракт

на пусконаладку

технологического

оборудования и работы по

очистке

щелокосодержащих стоков

на площадке ЦОС ОАО

"БЦБК""

контракт на пусконаладку

технологического

оборудования и работы по

очистке щелокосодержащих

стоков на площадке ЦОС

ОАО "БЦБК" в рамках

работ по ликвидации

накопленного вреда

окружающей среде на

площадке ЦОС ОАО

"БЦБК".

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Размещены заказы на

поставку и монтаж

оборудования на полигоне

"Бабхинский" ОАО

"БЦБК"

1.2.

4

Входящее письмо

Размещены заказы на

поставку и монтаж

блочномодульных

очистных сооружений (2

ступень очистки) в рамках

работ по ликвидации

накопленного вреда

окружающей среде на

полигоне "Бабхинский"

ОАО "БЦБК"

-

Корольков М.

В.

31.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Завершены работы по

строительству

трубопровода очищенных

сточных вод на полигоне

"Бабхинский" ОАО

"БЦБК""

1.2.

5

Входящее письмо

Выполнены работы по

строительству

трубопровода очищенных

сточных вод в рамках работ

по ликвидации

накопленного вреда

окружающей среде на

-

Корольков М.

В.

10.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



27

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

полигоне "Бабхинский"

ОАО "БЦБК"

Контрольная точка

"Подписан акт

сдачиприемки

выполненных работ на

площадке ЦОС ОАО

"БЦБК" "

1.2.

6

Акт

Откачено и очищено 30%

щелокосодержащих стоков

в рамках работ по

ликвидации накопленного

вреда окружающей среде на

площадке ЦОС ОАО

"БЦБК"

-

Корольков М.

В.

10.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Минприроды России

совместно с ФГУП "ФЭО"

проведено совещание о

планировании реализации

мероприятий по

ликвидации накопленного

вреда окружающей среде,

образовавшегося в

результате деятельности

ОАО "БЦБК", на

очередной год"

1.2.

7

Протокол

Протокол совещания

Минприроды России о

планировании реализации

мероприятий по

ликвидации накопленного

вреда окружающей среде,

образовавшегося в

результате деятельности

ОАО "БЦБК", на очередной

год

-

Корольков М.

В.

07.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Выполнены работы по

расконсервации

оборудования на

площадке ЦОС ОАО

"БЦБК""

1.2.

8

Акт

Выполнена расконсервация

технологического

оборудования в рамках

работ по ликвидации

накопленного вреда

окружающей среде на

-

Корольков М.

В.

31.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



28

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

площадке ЦОС ОАО

"БЦБК"

Контрольная точка

"Заключен контракт на

вывоз отходов на

площадке ЦОС ОАО

"БЦБК"

1.2.

9

Прочий тип документа

Заключен контракт с

соисполнителем на вывоз

отходов, образовавшихся в

результате очистки

щелокосодержащих стоков

в рамках работ по

ликвидации накопленного

вреда окружающей среде на

площадке ЦОС ОАО

"БЦБК"

-

Корольков М.

В.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Выполнен монтаж

оборудования на полигоне

"Бабхинский" ОАО

"БЦБК""

1.2.

10

Входящее письмо

Выполнен монтаж и

наладка оборудования

блочно-модульных

очистных сооружений (2

ступень очистки) в рамках

работ по ликвидации

накопленного вреда

окружающей среде на

полигоне "Бабхинский"

ОАО "БЦБК"

-

Корольков М.

В.

15.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Подписан акт сдачи-

приемки выполненных

работ на площадке ЦОС

ОАО "БЦБК""

1.2.

11

Акт

Завершены работы по

государственному

контракту на пусконаладку

технологического

-

Корольков М.

В.

05.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



29

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оборудования и работы по

очистке щелокосодержащих

стоков в рамках работ по

ликвидации накопленного

вреда окружающей среде на

площадке ЦОС ОАО

"БЦБК"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Подписан акт сдачи-

приемки выполненных

работ на полигоне

"Бабхинский" ОАО

"БЦБК""

1.2.

12

Акт

Завершены работы по

государственному

контракту в части

подготовки

технологической

инфраструктуры для начала

работ по откачке и очистке

надшламовых вод в рамках

работ по ликвидации

накопленного вреда

окружающей среде на

полигоне "Бабхинский"

ОАО "БЦБК"

-

Корольков М.

В.

05.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Минприроды России

совместно с ФГУП "ФЭО"

проведено совещание о

планировании реализации

мероприятий по

ликвидации накопленного

вреда окружающей среде,

образовавшегося в

1.2.

13

Протокол

Протокол совещания

Минприроды России о

планировании реализации

мероприятий по

ликвидации накопленного

вреда окружающей среде,

образовавшегося в

результате деятельности

-

Корольков М.

В.

07.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



30

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

результате деятельности

ОАО "БЦБК", на

очередной год"

ОАО "БЦБК", на очередной

год

Контрольная точка

"Проектно-сметная

документация

разработана"

1.2.

14

Входящее письмо

Разработана проектно-

сметная документация на

ликвидацию полигона

"Солзанский" ОАО "БЦБК"

-

Корольков М.

В.

30.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.

15

Акт

Завершены работы по

демонтажу проектируемых

зданий и сооружений в

части площадки Цеха

очистных сооружений

-

Корольков М.

В.

31.05.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Получено положительное

заключение"

1.2.

16

Входящее письмо

Входящее письмо Получено

положительное заключение

Государственной

экологической экспертизы

на ПСД на ликвидацию

полигона Солзанский ОАО

"БЦБК"

-

Корольков М.

В.

15.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.

17

Акт

Завершены работы по

техническому и

биологическому этапу

рекультивации площадки

-

Корольков М.

В.

31.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



31

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Цеха очистных сооруженийотсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Получено положительное

заключение"

1.2.

18

Входящее письмо

Получено положительное

заключение

Главгосэкспертизы на ПСД

на ликвидацию полигона

Солзанский ОАО "БЦБК"

-

Корольков М.

В.

30.11.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Подписан акт сдачи-

приемки выполненных

работ на площадке ЦОС

ОАО "БЦБК"

1.2.

19

Акт

В рамках государственного

контракта от 14.04.2023 №

1/2023ЕИ выполнены и

приняты работы по

ликвидации накопленного

вреда окружающей среде,

образовавшегося в

результате деятельности

ОАО "БЦБК" на

территории, занятой

канализационноочистными

сооружениями с

производственными

помещениями,

содержащими черный

щелок

-

Корольков М.

В.

28.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на выполнение работ по

ликвидации НВОС на

1.2.

20

Прочий тип документа

Заключен государственный

контракт на выполнение

работ по ликвидации

НВОС на полигоне

-

Корольков М.

В.

30.01.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



32

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

полигоне «Солзанский»

ОАО БЦБК"

«Солзанский» ОАО БЦБКотсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Размещены заказы на

поставку и монтаж

оборудования на полигоне

"Солзанский" ОАО

"БЦБК""

1.2.

21

Входящее письмо

Размещены заказы на

поставку и монтаж

оборудования в рамках

работ по ликвидации

накопленного вреда

окружающей среде на

полигоне "Солзанский"

ОАО "БЦБК"

-

Корольков М.

В.

15.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлена поставка

оборудования на полигоне

"Солзанский" ОАО

"БЦБК"""

1.2.

22

Входящее письмо

Выполнена поставка

оборудования в рамках

работ по ликвидации

накопленного вреда

окружающей среде на

полигоне "Солзанский"

ОАО "БЦБК"

-

Корольков М.

В.

31.05.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен монтаж

оборудования на полигоне

"Солзанский" ОАО

"БЦБК""

1.2.

23

Входящее письмо

Выполнен монтаж и

наладка оборудования в

рамках работ по

ликвидации накопленного

вреда окружающей среде на

полигоне "Солзанский"

ОАО "БЦБК"

-

Корольков М.

В.

15.09.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.2.

Входящее письмо

-

Корольков М.

15.10.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



33

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Оборудование

законсервировано"

24

Выполнена консервация

технологического

оборудования в рамках

работ по ликвидации

накопленного вреда

окружающей среде на

полигоне "Солзанский"

ОАО "БЦБК"

В.

28

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполненных работах"

1.2.

25

Входящее письмо

ФГУП ФЭО в Минприроды

России представлен отчет о

выполненных за 2028 год

работах по ликвидации

НВОС "БЦБК" в части

полигона "Солзанкий"

-

Корольков М.

В.

28.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Выполнены работы по

расконсервации

оборудования на полигоне

«Солзанский» ОАО

"БЦБК""

1.2.

26

Исходящее письмо

Выполнена расконсервация

технологического

оборудования в рамках

работ по ликвидации

накопленного вреда

окружающей среде на

полигоне "Солзанский"

ОАО "БЦБК"

-

Корольков М.

В.

02.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлена поставка

оборудования на полигоне

"Солзанский" ОАО

"БЦБК"

1.2.

27

Входящее письмо

Выполнена поставка

оборудования в рамках

работ по ликвидации

накопленного вреда

-

Корольков М.

В.

31.05.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



34

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

окружающей среде на

полигоне "Солзанский"

ОАО "БЦБК"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Выполнен монтаж

оборудования на полигоне

"Солзанский" ОАО

"БЦБК""

1.2.

28

Входящее письмо

Выполнен монтаж и

наладка оборудования

рамках работ по

ликвидации накопленного

вреда окружающей среде на

полигоне «Солзанский»

ОАО БЦБК

-

Корольков М.

В.

31.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Получен отчёт о

проводимых работах в

рамках ликвидации

объектов накопленного

вреда на полигоне

"Солзанский" "

1.2.

29

Входящее письмо

ФЭО в Минприроды

России направлена сводная

информация о проводимых

работах в рамках

ликвидации объектов

накопленного вреда на

полигоне "Солзанский"

-

Корольков М.

В.

10.08.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Оборудование

законсервировано"

1.2.

30

Входящее письмо

Выполнена консервация

технологического

оборудования в рамках

работ по ликвидации

накопленного вреда

окружающей среде на

полигоне "Солзанский"

ОАО "БЦБК"

-

Корольков М.

В.

15.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



35

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Получен отчет о ходе

выполнения работ по

ликвидации ОНВОС на

полигоне "Солзанский"

ОАО "БЦБК" за год"

1.2.

31

Входящее письмо

В Минприроды России

направлен отчет о ходе

выполнения работ по

ликвидации ОНВОС на

полигоне "Солзанский"

ОАО "БЦБК" за год

-

Корольков М.

В.

15.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено совещание о

состоянии объекта "

1.2.

32

Протокол

Протокол Минприроды

России о состоянии объекта

-

Корольков М.

В.

15.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено совещание о

состоянии объекта "

1.2.

33

Протокол

Протокол Минприроды

России о состоянии объекта

-

Корольков М.

В.

28.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.

34

Входящее письмо

Завершены работы по

биологической

рекультивации территории

полигона "Солзанский"

ОАО "БЦБК"

-

Корольков М.

В.

31.07.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.

35

Входящее письмо

ФГУП ФЭО осуществлен

демонтаж сооружений и

-

Корольков М.

В.

31.08.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



36

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технологического

оборудования

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.

36

Акт

Завершены работы по

благоустройству

территории полигона

"Солзанский" ОАО "БЦБК"

-

Корольков М.

В.

30.09.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Подписан акт сдачи-

приемки выполненных

работ на полигоне

"Солзанский" ОАО

"БЦБК""

1.2.

37

Акт

Завершены работы по

государственному

контракту в части работ по

ликвидации накопленного

вреда окружающей среде на

полигоне "Солзанский"

ОАО "БЦБК"

-

Корольков М.

В.

15.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "ФГКУ

"Дирекция по ликвидации

НВОС" организованы

работы по ликвидации

объектов накопленного

вреда окружающей среде и

работоспособности

инфраструктуры на

территории полигона

"Красный Бор""

1.3

Керимов М.

К.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

1.3.

Входящее письмо

-

Ермолов А.

01.02.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



37

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Минприроды России

направлен утвержденный

план-график закупок

товаров, работ, услуг на

текущий финансовый год

и на плановый период"

1

Письмо в Минприроды

России от ФГКУ "Дирекция

по ликвидации НВОС",

содержащее утвержденный

план-график закупок

товаров, работ, услуг на

текущий финансовый год и

на плановый период

С.

25

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.3.

2

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГКУ "Дирекция

по ликвидации НВОС" с

отчетной информацией о

включении закупок в план

закупок

-

Ермолов А.

С.

03.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлена сводная

информация о

проводимых работах в

рамках содержания ФГКУ

"Дирекция по ликвидации

НВОС""

1.3.

3

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГКУ "Дирекция

по ликвидации НВОС" с

информацией о

проводимых работах в

рамках содержания ФГКУ

"Дирекция по ликвидации

НВОС"

-

Ермолов А.

С.

03.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлена сводная

информация о

проводимых работах в

1.3.

4

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГКУ "Дирекция

по ликвидации НВОС" с

информацией о

-

Ермолов А.

С.

06.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



38

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

рамках содержания ФГКУ

"Дирекция по ликвидации

НВОС""

проводимых работах в

рамках содержания ФГКУ

"Дирекция по ликвидации

НВОС"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлена информация о

заключенных

государственных

контрактах, заключаемых

в текущем финансовом

году в целях достижения

результата федерального

проекта"

1.3.

5

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГКУ "Дирекция

по ликвидации НВОС" с

информацией о

заключенных

государственных

контрактах, заключаемых в

текущем финансовом году в

целях достижения

результата федерального

проекта

-

Ермолов А.

С.

17.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено безопасное

функционирование

комплекса

гидротехнических

сооружений полигона

промышленных

токсичных отходов

"Красный бор" в 2025

году"

1.3.

6

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России с пояснениями об

использовании средств

федерального бюджета

ФГКУ "Дирекция по

ликвидации НВОС" в 2025

году

-

Ермолов А.

С.

29.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлен утвержденный

1.3.

7

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГКУ "Дирекция

-

Ермолов А.

С.

05.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



39

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

план-график закупок

товаров, работ, услуг на

текущий финансовый год

и на плановый период"

по ликвидации НВОС",

содержащее утвержденный

план-график закупок

товаров, работ, услуг на

текущий финансовый год и

на плановый период

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.3.

8

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГКУ "Дирекция

по ликвидации НВОС" с

отчетной информацией о

включении закупок в план

закупок

-

Ермолов А.

С.

03.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлена сводная

информация о

проводимых работах в

рамках содержания ФГКУ

"Дирекция по ликвидации

НВОС""

1.3.

9

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГКУ "Дирекция

по ликвидации НВОС" с

информацией о

проводимых работах в

рамках содержания ФГКУ

"Дирекция по ликвидации

НВОС"

-

Ермолов А.

С.

03.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлена сводная

информация о

проводимых работах в

рамках содержания ФГКУ

"Дирекция по ликвидации

1.3.

10

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГКУ "Дирекция

по ликвидации НВОС" с

информацией о

проводимых работах в

рамках содержания ФГКУ

-

Ермолов А.

С.

06.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



40

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

НВОС"" "Дирекция по ликвидации

НВОС"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлена информация о

заключенных

государственных

контрактах, заключаемых

в текущем финансовом

году в целях достижения

результата федерального

проекта"

1.3.

11

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГКУ "Дирекция

по ликвидации НВОС" с

информацией о

заключенных

государственных

контрактах, заключаемых в

текущем финансовом году в

целях достижения

результата федерального

проекта

-

Ермолов А.

С.

17.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено безопасное

функционирование

комплекса

гидротехнических

сооружений полигона

промышленных

токсичных отходов

"Красный бор" в 2026

году"

1.3.

12

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГКУ "Дирекция

по ликвидации НВОС" с

пояснениями об

использовании средств

федерального бюджета

ФГКУ "Дирекция по

ликвидации НВОС" в 2026

году

-

Ермолов А.

С.

28.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлен утвержденный

план-график закупок

товаров, работ, услуг на

1.3.

13

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГКУ "Дирекция

по ликвидации НВОС",

содержащее утвержденный

-

Ермолов А.

С.

01.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



41

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

текущий финансовый год

и на плановый период"

план-график закупок

товаров, работ, услуг на

текущий финансовый год и

на плановый период

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.3.

14

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГКУ "Дирекция

по ликвидации НВОС" с

отчетной информацией о

включении закупок в план

закупок

-

Ермолов А.

С.

03.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлена сводная

информация о

проводимых работах в

рамках содержания ФГКУ

"Дирекция по ликвидации

НВОС""

1.3.

15

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГКУ "Дирекция

по ликвидации НВОС" с

информацией о

проводимых работах в

рамках содержания ФГКУ

"Дирекция по ликвидации

НВОС"

-

Ермолов А.

С.

03.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлена сводная

информация о

проводимых работах в

рамках содержания ФГКУ

"Дирекция по ликвидации

НВОС""

1.3.

16

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГКУ "Дирекция

по ликвидации НВОС" с

информацией о

проводимых работах в

рамках содержания ФГКУ

"Дирекция по ликвидации

НВОС"

-

Ермолов А.

С.

06.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



42

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлена информация о

заключенных

государственных

контрактах, заключаемых

в текущем финансовом

году в целях достижения

результата федерального

проекта"

1.3.

17

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГКУ "Дирекция

по ликвидации НВОС" с

информацией о

заключенных

государственных

контрактах, заключаемых в

текущем финансовом году в

целях достижения

результата федерального

проекта

-

Ермолов А.

С.

17.11.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено безопасное

функционирование

комплекса

гидротехнических

сооружений полигона

промышленных

токсичных отходов

"Красный бор" в 2027

году"

1.3.

18

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГКУ "Дирекция

по ликвидации НВОС" с

пояснениями об

использовании средств

федерального бюджета

ФГКУ "Дирекция по

ликвидации НВОС"

-

Ермолов А.

С.

28.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлен утвержденный

план-график закупок

товаров, работ, услуг на

текущий финансовый год

и на плановый период"

1.3.

19

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГКУ "Дирекция

по ликвидации НВОС",

содержащее утвержденный

план-график закупок

товаров, работ, услуг на

-

Ермолов А.

С.

01.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



43

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

текущий финансовый год и

на плановый период

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.3.

20

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГКУ "Дирекция

по ликвидации НВОС" с

отчетной информацией о

включении закупок в план

закупок

-

Ермолов А.

С.

03.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлена сводная

информация о

проводимых работах в

рамках содержания ФГКУ

"Дирекция по ликвидации

НВОС"

1.3.

21

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГКУ "Дирекция

по ликвидации НВОС" с

информацией о

проводимых работах в

рамках содержания ФГКУ

"Дирекция по ликвидации

НВОС"

-

Ермолов А.

С.

03.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлена сводная

информация о

проводимых работах в

рамках содержания ФГКУ

"Дирекция по ликвидации

НВОС""

1.3.

22

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГКУ "Дирекция

по ликвидации НВОС" с

информацией о

проводимых работах в

рамках содержания ФГКУ

"Дирекция по ликвидации

НВОС"

-

Ермолов А.

С.

06.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

1.3.

Входящее письмо

-

Ермолов А.

17.11.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



44

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Минприроды России

направлена информация о

заключенных

государственных

контрактах, заключаемых

в текущем финансовом

году в целях достижения

результата федерального

проекта"

23

Письмо в Минприроды

России от ФГКУ "Дирекция

по ликвидации НВОС" с

информацией о

заключенных

государственных

контрактах, заключаемых в

текущем финансовом году в

целях достижения

результата федерального

проекта

С.

28

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено безопасное

функционирование

комплекса

гидротехнических

сооружений полигона

промышленных

токсичных отходов

"Красный бор" в 2028

году"

1.3.

24

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГКУ "Дирекция

по ликвидации НВОС" с

пояснениями об

использовании средств

федерального бюджета

ФГКУ "Дирекция по

ликвидации НВОС"

-

Ермолов А.

С.

28.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлен утвержденный

план-график закупок

товаров, работ, услуг на

текущий финансовый год

и на плановый период"

1.3.

25

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГКУ "Дирекция

по ликвидации НВОС",

содержащее утвержденный

план-график закупок

товаров, работ, услуг на

текущий финансовый год и

на плановый период

-

Ермолов А.

С.

01.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



45

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.3.

26

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГКУ "Дирекция

по ликвидации НВОС" с

отчетной информацией о

включении закупок в план

закупок

-

Ермолов А.

С.

03.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлена сводная

информация о

проводимых работах в

рамках содержания ФГКУ

"Дирекция по ликвидации

НВОС""

1.3.

27

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГКУ "Дирекция

по ликвидации НВОС" с

информацией о

проводимых работах в

рамках содержания ФГКУ

"Дирекция по ликвидации

НВОС"

-

Ермолов А.

С.

03.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлена сводная

информация о

проводимых работах в

рамках содержания ФГКУ

"Дирекция по ликвидации

НВОС""

1.3.

28

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГКУ "Дирекция

по ликвидации НВОС" с

информацией о

проводимых работах в

рамках содержания ФГКУ

"Дирекция по ликвидации

НВОС"

-

Ермолов А.

С.

06.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлена информация о

1.3.

29

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГКУ "Дирекция

-

Ермолов А.

С.

17.11.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



46

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заключенных

государственных

контрактах, заключаемых

в текущем финансовом

году в целях достижения

результата федерального

проекта"

по ликвидации НВОС" с

информацией о

заключенных

государственных

контрактах, заключаемых в

текущем финансовом году в

целях достижения

результата федерального

проекта

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечено безопасное

функционирование

комплекса

гидротехнических

сооружений полигона

промышленных

токсичных отходов

"Красный бор" в 2029

году"

1.3.

30

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГКУ "Дирекция

по ликвидации НВОС" с

пояснениями об

использовании средств

федерального бюджета

ФГКУ "Дирекция по

ликвидации НВОС"

-

Ермолов А.

С.

28.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлен утвержденный

план-график закупок

товаров, работ, услуг на

текущий финансовый год

и на плановый период"

1.3.

31

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГКУ "Дирекция

по ликвидации НВОС",

содержащее утвержденный

план-график закупок

товаров, работ, услуг на

текущий финансовый год и

на плановый период

-

Ермолов А.

С.

01.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.3.

Входящее письмо

-

Ермолов А.

03.04.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



47

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Закупка включена в план

закупок"

32

Письмо в Минприроды

России от ФГКУ "Дирекция

по ликвидации НВОС" с

отчетной информацией о

включении закупок в план

закупок

С.

30

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлена сводная

информация о

проводимых работах в

рамках содержания ФГКУ

"Дирекция по ликвидации

НВОС""

1.3.

33

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГКУ "Дирекция

по ликвидации НВОС" с

информацией о

проводимых работах в

рамках содержания ФГКУ

"Дирекция по ликвидации

НВОС"

-

Ермолов А.

С.

03.07.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлена сводная

информация о

проводимых работах в

рамках содержания ФГКУ

"Дирекция по ликвидации

НВОС""

1.3.

34

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГКУ "Дирекция

по ликвидации НВОС" с

информацией о

проводимых работах в

рамках содержания ФГКУ

"Дирекция по ликвидации

НВОС"

-

Ермолов А.

С.

06.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлена информация о

заключенных

государственных

1.3.

35

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГКУ "Дирекция

по ликвидации НВОС" с

информацией о

-

Ермолов А.

С.

17.11.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



48

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрактах, заключаемых

в текущем финансовом

году в целях достижения

результата федерального

проекта"

заключенных

государственных

контрактах, заключаемых в

текущем финансовом году в

целях достижения

результата федерального

проекта

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечено безопасное

функционирование

комплекса

гидротехнических

сооружений полигона

промышленных

токсичных отходов

"Красный бор" в 2030

году"

1.3.

36

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГКУ "Дирекция

по ликвидации НВОС" с

пояснениями об

использовании средств

федерального бюджета

ФГКУ "Дирекция по

ликвидации НВОС"

-

Ермолов А.

С.

28.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат

"Ликвидированы объекты

накопленного вреда

окружающей среде,

расположенные на

территории

промышленной площадки

в г. Усолье-Сибирское

Иркутской области и на

полигоне промышленных

отходов "Красный Бор""

1.4

Керимов М.

К.

01.01.20

26

31.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

1.4.

Входящее письмо

-

Ермолов А.

31.03.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



49

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Минприроды России

направлен отчет о ходе

выполнения работ по

ликвидации полигона

промышленных

токсичных отходов

"Красный бор" за I

квартал"

1

Письмо в Минприроды

России от ФГКУ "Дирекция

по ликвидации НВОС" с

отчетной информацией о

ходе выполнения работ по

ликвидации полигона

промышленных токсичных

отходов "Красный бор" за I

квартал

С.

25

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлена информация о

проведенных работах по

ликвидации накопленного

вреда окружающей среде

на территории городского

округа г. Усолье-

Сибирское Иркутской

области за I квартал"

1.4.

2

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГУП "ФЭО" с

информацией о

проведенных работах по

ликвидации накопленного

вреда окружающей среде на

территории городского

округа г. Усолье-Сибирское

Иркутской области за I

квартал

-

Погодин М.

С.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на выполнение работ по

ликвидации накопленного

вреда окружающей среде

на полигоне

промышленных

токсичных отходов

«Красный бор»"

1.4.

3

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГКУ "Дирекция

по ликвидации НВОС" с

информацией о

заключенном

государственном контракте

на выполнение работ по

ликвидации накопленного

вреда окружающей среде на

-

Ермолов А.

С.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



50

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

полигоне промышленных

токсичных отходов

«Красный бор»

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на выполнение работ по

ликвидации накопленного

вреда окружающей среде

на территории городского

округа г. Усолье-

Сибирское Иркутской

области"

1.4.

4

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГУП "ФЭО" с

информацией о

заключенном

государственном контракте

на выполнение работ по

ликвидации накопленного

вреда окружающей среде на

территории городского

округа г. Усолье-Сибирское

Иркутской области

-

Погодин М.

С.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлен отчет о ходе

выполнения работ по

ликвидации полигона

промышленных

токсичных отходов

"Красный бор" за III

квартал"

1.4.

5

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГКУ "Дирекция

по ликвидации НВОС" с

отчетной информацией о

ходе выполнения работ по

ликвидации полигона

промышленных токсичных

отходов "Красный бор" за

III квартал

-

Ермолов А.

С.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлена информация о

проведенных работах по

1.4.

6

Прочий тип документа

Письмо в Минприроды

России от ФГУП "ФЭО" с

информацией о

-

Погодин М.

С.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



51

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ликвидации накопленного

вреда окружающей среде

на территории городского

округа г. Усолье-

Сибирское Иркутской

области за III квартал"

проведенных работах по

ликвидации накопленного

вреда окружающей среде на

территории городского

округа г. Усолье-Сибирское

Иркутской области за III

квартал

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлен отчет о ходе

работ по ликвидации

полигона промышленных

токсичных отходов

"Красный бор""

1.4.

7

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГКУ "Дирекция

по ликвидации НВОС" с

отчетной информацией о

ходе работ по ликвидации

полигона промышленных

токсичных отходов

"Красный бор"

-

Ермолов А.

С.

26.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлена информация о

ходе работ по ликвидации

накопленного вреда

окружающей среде на

территории городского

округа г. Усолье-

Сибирское Иркутской

области"

1.4.

8

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГУП "ФЭО" с

информацией информация

о ходе работ по ликвидации

накопленного вреда

окружающей среде на

территории городского

округа г. Усолье-Сибирское

Иркутской области

-

Погодин М.

С.

26.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлен отчет о ходе

1.4.

9

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГКУ "Дирекция

-

Ермолов А.

С.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



52

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнения работ по

ликвидации полигона

промышленных

токсичных отходов

"Красный бор" за I

квартал"

по ликвидации НВОС" с

отчетной информацией о

ходе выполнения работ по

ликвидации полигона

промышленных токсичных

отходов "Красный бор" за I

квартал

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на выполнение работ по

ликвидации накопленного

вреда окружающей среде

на территории городского

округа г. Усолье-

Сибирское Иркутской

области"

1.4.

10

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГУП "ФЭО" с

информацией о

заключенном

государственном контракте

на выполнение работ по

ликвидации накопленного

вреда окружающей среде на

территории городского

округа г. Усолье-Сибирское

Иркутской области

-

Погодин М.

С.

30.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлен отчет о ходе

выполнения работ по

ликвидации полигона

промышленных

токсичных отходов

"Красный бор" за III

квартал"

1.4.

11

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГКУ "Дирекция

по ликвидации НВОС" с

отчетной информацией о

ходе выполнения работ по

ликвидации полигона

промышленных токсичных

отходов "Красный бор" за

III квартал

-

Ермолов А.

С.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



53

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлена информация о

проведенных работах по

ликвидации накопленного

вреда окружающей среде

на территории городского

округа г. Усолье-

Сибирское Иркутской

области за III квартал"

1.4.

12

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГУП "ФЭО" с

информацией о

проведенных работах по

ликвидации накопленного

вреда окружающей среде на

территории городского

округа г. Усолье-Сибирское

Иркутской области за III

квартал

-

Погодин М.

С.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлен отчет о ходе

работ по ликвидации

полигона промышленных

токсичных отходов

"Красный бор""

1.4.

13

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГКУ "Дирекция

по ликвидации НВОС" с

отчетной информацией о

ходе работ по ликвидации

полигона промышленных

токсичных отходов

"Красный бор"

-

Ермолов А.

С.

26.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлена информация о

ходе работ по ликвидации

накопленного вреда

окружающей среде на

территории городского

округа г. Усолье-

Сибирское Иркутской

области"

1.4.

14

Исходящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГУП "ФЭО" с

информацией о ходе работ

по ликвидации

накопленного вреда

окружающей среде на

территории городского

округа г. Усолье-Сибирское

Иркутской области

-

Погодин М.

С.

26.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



54

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.

15

Входящее письмо

В Минприроды России

направлены акты приемки

выполненных работ по

ликвидации полигона

промышленных токсичных

отходов "Красный бор"

-

Ермолов А.

С.

28.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

Правительство

Российской Федерации

направлен доклад

Минприроды России,

позволяющий

осуществить мониторинг

за проведением ФГУП

"ФЭО" работ по

ликвидации накопленного

вреда окружающей среде

на территории городского

округа г. Усолье-

Сибирское Иркутской

области"

1.4.

16

Исходящее письмо

Письмо Минприроды

России в адрес

Правительства Российской

Федерации с информацией

о проведенных ФГУП

"ФЭО" работах по

ликвидации накопленного

вреда окружающей среде на

территории городского

округа г. Усолье-Сибирское

Иркутской области

-

Керимов М.

К.

28.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлена информация о

ходе работ по ликвидации

накопленного вреда

окружающей среде на

территории городского

1.4.

17

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГУП "ФЭО" с

информацией о ходе работ

по ликвидации

накопленного вреда

окружающей среде на

-

Погодин М.

С.

31.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



55

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

округа г. Усолье-

Сибирское Иркутской

области за I квартал"

территории городского

округа г. Усолье-Сибирское

Иркутской области за I

квартал

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлена информация о

ходе работ по ликвидации

накопленного вреда

окружающей среде на

территории городского

округа г. Усолье-

Сибирское Иркутской

области за II квартал"

1.4.

18

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГУП "ФЭО" с

информацией о ходе работ

по ликвидации

накопленного вреда

окружающей среде на

территории городского

округа г. Усолье-Сибирское

Иркутской области за II

квартал

-

Погодин М.

С.

30.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлена информация о

ходе работ по ликвидации

накопленного вреда

окружающей среде на

территории городского

округа г. Усолье-

Сибирское Иркутской

области за III квартал"

1.4.

19

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГУП "ФЭО" с

информацией о ходе работ

по ликвидации

накопленного вреда

окружающей среде на

территории городского

округа г. Усолье-Сибирское

Иркутской области за III

квартал

-

Погодин М.

С.

30.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлена информация о

1.4.

20

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГУП "ФЭО" с

-

Погодин М.

С.

22.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



56

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ходе работ по ликвидации

накопленного вреда

окружающей среде на

территории городского

округаг. Усолье-

Сибирское Иркутской

области за IV квартал"

информацией о ходе работ

по ликвидации

накопленного вреда

окружающей среде на

территории городского

округа г. Усолье-Сибирское

Иркутской области за IV

квартал

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

1.4.

21

Прочий тип документа

Подготовлен единый запрос

на изменение паспорта

национального проекта

"Экологическое

благополучие" в рамках

корректировки результата

федерального проекта

«Генеральная уборка»

-

Керимов М.

К.

29.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено совещание о

состоянии объекта на

территории полигона

промышленных

токсичных отходов

"Красный бор""

1.4.

22

Протокол

Протокол Минприроды

России о состоянии объекта

на территории полигона

промышленных токсичных

отходов "Красный бор"

-

Керимов М.

К.

15.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено совещание о

состоянии объекта на

территории городского

округа г. Усолье-

1.4.

23

Протокол

Протокол Минприроды

России о состоянии объекта

на территории городского

округа г. Усолье-Сибирское

-

Керимов М.

К.

15.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



57

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Сибирское Иркутской

области"

Иркутской областиотсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Проведено совещание о

состоянии объекта на

территории полигона

промышленных

токсичных отходов

"Красный бор""

1.4.

24

Протокол

Протокол Минприроды

России о состоянии объекта

на территории полигона

промышленных токсичных

отходов "Красный бор"

-

Керимов М.

К.

15.09.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено совещание о

состоянии объекта на

территории городского

округа г. Усолье-

Сибирское Иркутской

области"

1.4.

25

Протокол

Протокол Минприроды

России о состоянии объекта

на территории городского

округа г. Усолье-Сибирское

Иркутской области

-

Керимов М.

К.

15.09.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено совещание о

состоянии объекта на

территории городского

округа г. Усолье-

Сибирское Иркутской

области"

1.4.

26

Протокол

Протокол Минприроды

России о состоянии объекта

на территории городского

округа г. Усолье-Сибирское

Иркутской области

-

Керимов М.

К.

15.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

1.4.

27

Прочий тип документа

Подготовлен единый запрос

на изменение паспорта

национального проекта

"Экологическое

-

Керимов М.

К.

28.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



58

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

благополучие" в рамках

корректировки результата

федерального проекта

«Генеральная уборка»

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.

28

Входящее письмо

В Минприроды России

направлены акты приемки

выполненных работ по

ликвидации накопленного

вреда окружающей среде на

территории городского

округа г. Усолье-Сибирское

Иркутской

-

Погодин М.

С.

28.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Возведена

противофильтрационная

завеса на

шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода"

1.5

Керимов М.

К.

01.01.20

28

31.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

Правительство

Российской Федерации

направлен доклад

Минприроды России об

обеспечении проведения

работ по мероприятию

"Разработка проектно-

сметной документации и

проведение работ по

1.5.

1

Исходящее письмо

Доклад Минприроды

России в Правительство

Российской Федерации об

обеспечении в соответствии

со сроками,

предусмотренными

долгосрочным планом

комплексного социально-

экономического развития

-

Мальцев Р.

А.

03.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



59

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

устройству

противофильтрационной

завесы на

шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода"

городского округа город

Комсомольск-на-Амуре

Хабаровского края на

период до 2030 года,

утвержденным

распоряжением

Правительства Российской

Федерации от 31.07.2023 №

2058-р, проведения работ

по мероприятию

«Разработка проектно-

сметной документации и

проведение работ по

устройству

противофильтрационной

завесы на шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода».

Контрольная точка "В

Правительство

Российской Федерации

направлен доклад

Минприроды России об

обеспечении проведения

работ по мероприятию

"Разработка проектно-

сметной документации и

проведение работ по

устройству

противофильтрационной

1.5.

2

Исходящее письмо

Доклад Минприроды

России в Правительство

Российской Федерации об

обеспечении в соответствии

со сроками,

предусмотренными

долгосрочным планом

комплексного социально-

экономического развития

городского округа город

Комсомольск-на-Амуре

-

Мальцев Р.

А.

05.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



60

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

завесы на

шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода"

Хабаровского края на

период до 2030 года,

утвержденным

распоряжением

Правительства Российской

Федерации от 31.07.2023 №

2058-р, проведения работ

по мероприятию

«Разработка проектно-

сметной документации и

проведение работ по

устройству

противофильтрационной

завесы на шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода».

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлена информация о

проведенных работах по

возведению

противофильтрационной

завесы на

шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода за

первое полугодие

отчетного года"

1.5.

3

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГКУ "Дирекция

по ликвидации НВОС" с

отчетной информацией о

ходе выполнения работ по

устройству

противофильтрационной

завесы на шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода за I

квартал

-

Ермолов А.

С.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

Правительство

1.5.

4

Исходящее письмо

Доклад Минприроды

-

Мальцев Р.

А.

04.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



61

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российской Федерации

направлен доклад

Минприроды России об

обеспечении проведения

работ по мероприятию

"Разработка проектно-

сметной документации и

проведение работ по

устройству

противофильтрационной

завесы на

шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода""

России в Правительство

Российской Федерации об

обеспечении в соответствии

со сроками,

предусмотренными

долгосрочным планом

комплексного социально-

экономического развития

городского округа город

Комсомольск-на-Амуре

Хабаровского края на

период до 2030 года,

утвержденным

распоряжением

Правительства Российской

Федерации от 31.07.2023 №

2058-р, проведения работ

по мероприятию

«Разработка проектно-

сметной документации и

проведение работ по

устройству

противофильтрационной

завесы на шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода».

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "В

Правительство

Российской Федерации

направлен доклад

1.5.

5

Исходящее письмо

Доклад Минприроды

России в Правительство

Российской Федерации об

-

Мальцев Р.

А.

01.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



62

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Минприроды России об

обеспечении проведения

работ по мероприятию

"Разработка проектно-

сметной документации и

проведение работ по

устройству

противофильтрационной

завесы на

шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода""

обеспечении в соответствии

со сроками,

предусмотренными

долгосрочным планом

комплексного социально-

экономического развития

городского округа город

Комсомольск-на-Амуре

Хабаровского края на

период до 2030 года,

утвержденным

распоряжением

Правительства Российской

Федерации от 31.07.2023 №

2058-р, проведения работ

по мероприятию

«Разработка проектно-

сметной документации и

проведение работ по

устройству

противофильтрационной

завесы на шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода».

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлена информация о

проведенных работах по

возведению

противофильтрационной

1.5.

6

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГКУ "Дирекция

по ликвидации НВОС" с

отчетной информацией о

проведенных работах по

-

Ермолов А.

С.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



63

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

завесы на

шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода за

отчетный год"

возведению

противофильтрационной

завесы на шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода за

отчетный год

Контрольная точка "В

Правительство

Российской Федерации

направлен доклад

Минприроды России об

обеспечении проведения

работ по мероприятию

"Разработка проектно-

сметной документации и

проведение работ по

устройству

противофильтрационной

завесы на

шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода""

1.5.

7

Исходящее письмо

Доклад Минприроды

России в Правительство

Российской Федерации об

обеспечении в соответствии

со сроками,

предусмотренными

долгосрочным планом

комплексного социально-

экономического развития

городского округа город

Комсомольск-на-Амуре

Хабаровского края на

период до 2030 года,

утвержденным

распоряжением

Правительства Российской

Федерации от 31.07.2023 №

2058-р, проведения работ

по мероприятию

«Разработка проектно-

сметной документации и

проведение работ по

устройству

-

Мальцев Р.

А.

02.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



64

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

противофильтрационной

завесы на шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода».

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлен отчет о ходе

выполнения работ по

устройству

противофильтрационной

завесы на

шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода за

I квартал"

1.5.

8

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГКУ "Дирекция

по ликвидации НВОС" с

отчетной информацией о

ходе выполнения работ по

устройству

противофильтрационной

завесы на шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода за I

квартал

-

Ермолов А.

С.

30.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

Правительство

Российской Федерации

направлен доклад

Минприроды России об

обеспечении проведения

работ по мероприятию

"Разработка проектно-

сметной документации и

проведение работ по

устройству

противофильтрационной

завесы на

1.5.

9

Исходящее письмо

Доклад Минприроды

России в Правительство

Российской Федерации об

обеспечении в соответствии

со сроками,

предусмотренными

долгосрочным планом

комплексного социально-

экономического развития

городского округа город

Комсомольск-на-Амуре

Хабаровского края на

-

Мальцев Р.

А.

04.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



65

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода""

период до 2030 года,

утвержденным

распоряжением

Правительства Российской

Федерации от 31.07.2023 №

2058-р, проведения работ

по мероприятию

«Разработка проектно-

сметной документации и

проведение работ по

устройству

противофильтрационной

завесы на шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода».

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлен отчет о ходе

выполнения работ по о

устройству

противофильтрационной

завесы на

шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода за

II квартал"

1.5.

10

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГКУ "Дирекция

по ликвидации НВОС" с

отчетной информацией о

ходе выполнения работ по о

устройству

противофильтрационной

завесы на шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода за

II квартал

-

Ермолов А.

С.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

Правительство

1.5.

11

Исходящее письмо

Доклад Минприроды

-

Мальцев Р.

А.

03.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



66

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российской Федерации

направлен доклад

Минприроды России об

обеспечении проведения

работ по мероприятию

"Разработка проектно-

сметной документации и

проведение работ по

устройству

противофильтрационной

завесы на

шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода""

России в Правительство

Российской Федерации об

обеспечении в соответствии

со сроками,

предусмотренными

долгосрочным планом

комплексного социально-

экономического развития

городского округа город

Комсомольск-на-Амуре

Хабаровского края на

период до 2030 года,

утвержденным

распоряжением

Правительства Российской

Федерации от 31.07.2023 №

2058-р, проведения работ

по мероприятию

«Разработка проектно-

сметной документации и

проведение работ по

устройству

противофильтрационной

завесы на шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода».

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлен отчет о ходе

выполнения работ по

1.5.

12

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГКУ "Дирекция

по ликвидации НВОС" с

-

Ермолов А.

С.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



67

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

устройству

противофильтрационной

завесы на

шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода за

III квартал"

отчетной информацией о

ходе выполнения работ по

устройству

противофильтрационной

завесы на шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода за

III квартал

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "В

Правительство

Российской Федерации

направлен доклад

Минприроды России об

обеспечении проведения

работ по мероприятию

"Разработка проектно-

сметной документации и

проведение работ по

устройству

противофильтрационной

завесы на

шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода""

1.5.

13

Исходящее письмо

Доклад Минприроды

России в Правительство

Российской Федерации об

обеспечении в соответствии

со сроками,

предусмотренными

долгосрочным планом

комплексного социально-

экономического развития

городского округа город

Комсомольск-на-Амуре

Хабаровского края на

период до 2030 года,

утвержденным

распоряжением

Правительства Российской

Федерации от 31.07.2023 №

2058-р, проведения работ

по мероприятию

«Разработка проектно-

сметной документации и

-

Мальцев Р.

А.

02.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



68

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проведение работ по

устройству

противофильтрационной

завесы на шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода».

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлен отчет о ходе

выполнения работ по

устройству

противофильтрационной

завесы на

шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода за

IV квартал"

1.5.

14

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГКУ "Дирекция

по ликвидации НВОС" с

отчетной информацией о

ходе выполнения работ по

устройству

противофильтрационной

завесы на шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода за

IV квартал

-

Ермолов А.

С.

29.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

Правительство

Российской Федерации

направлен доклад

Минприроды России об

обеспечении проведения

работ по мероприятию

"Разработка проектно-

сметной документации и

проведение работ по

устройству

противофильтрационной

1.5.

15

Исходящее письмо

Доклад Минприроды

России в Правительство

Российской Федерации об

обеспечении в соответствии

со сроками,

предусмотренными

долгосрочным планом

комплексного социально-

экономического развития

городского округа город

Комсомольск-на-Амуре

-

Мальцев Р.

А.

03.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



69

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

завесы на

шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода""

Хабаровского края на

период до 2030 года,

утвержденным

распоряжением

Правительства Российской

Федерации от 31.07.2023 №

2058-р, проведения работ

по мероприятию

«Разработка проектно-

сметной документации и

проведение работ по

устройству

противофильтрационной

завесы на шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода».

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлен отчет о ходе

выполнения работ по

устройству

противофильтрационной

завесы на

шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода за

I квартал"

1.5.

16

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГКУ "Дирекция

по ликвидации НВОС" с

отчетной информацией о

ходе выполнения работ по

устройству

противофильтрационной

завесы на шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода за I

квартал

-

Ермолов А.

С.

30.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

Правительство

1.5.

17

Исходящее письмо

Доклад Минприроды

-

Мальцев Р.

А.

04.05.20

27

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



70

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российской Федерации

направлен доклад

Минприроды России об

обеспечении проведения

работ по мероприятию

"Разработка проектно-

сметной документации и

проведение работ по

устройству

противофильтрационной

завесы на

шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода""

России в Правительство

Российской Федерации об

обеспечении в соответствии

со сроками,

предусмотренными

долгосрочным планом

комплексного социально-

экономического развития

городского округа город

Комсомольск-на-Амуре

Хабаровского края на

период до 2030 года,

утвержденным

распоряжением

Правительства Российской

Федерации от 31.07.2023 №

2058-р, проведения работ

по мероприятию

«Разработка проектно-

сметной документации и

проведение работ по

устройству

противофильтрационной

завесы на шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода».

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлен отчет о ходе

выполнения работ по

1.5.

18

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГКУ "Дирекция

по ликвидации НВОС" с

-

Ермолов А.

С.

30.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



71

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

устройству

противофильтрационной

завесы на

шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода за

II квартал"

отчетной информацией о

ходе выполнения работ по

устройству

противофильтрационной

завесы на шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода за

II квартал

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "В

Правительство

Российской Федерации

направлен доклад

Минприроды России об

обеспечении проведения

работ по мероприятию

"Разработка проектно-

сметной документации и

проведение работ по

устройству

противофильтрационной

завесы на

шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода""

1.5.

19

Исходящее письмо

Доклад Минприроды

России в Правительство

Российской Федерации об

обеспечении в соответствии

со сроками,

предусмотренными

долгосрочным планом

комплексного социально-

экономического развития

городского округа город

Комсомольск-на-Амуре

Хабаровского края на

период до 2030 года,

утвержденным

распоряжением

Правительства Российской

Федерации от 31.07.2023 №

2058-р, проведения работ

по мероприятию

«Разработка проектно-

сметной документации и

-

Мальцев Р.

А.

02.08.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



72

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проведение работ по

устройству

противофильтрационной

завесы на шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода».

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлен отчет о ходе

выполнения работ по

устройству

противофильтрационной

завесы на

шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода за

III квартал"

1.5.

20

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГКУ "Дирекция

по ликвидации НВОС" с

отчетной информацией о

ходе выполнения работ по

устройству

противофильтрационной

завесы на шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода за

III квартал

-

Ермолов А.

С.

30.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

Правительство

Российской Федерации

направлен доклад

Минприроды России об

обеспечении проведения

работ по мероприятию

"Разработка проектно-

сметной документации и

проведение работ по

устройству

противофильтрационной

1.5.

21

Исходящее письмо

Доклад Минприроды

России в Правительство

Российской Федерации об

обеспечении в соответствии

со сроками,

предусмотренными

долгосрочным планом

комплексного социально-

экономического развития

городского округа город

Комсомольск-на-Амуре

-

Мальцев Р.

А.

01.11.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



73

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

завесы на

шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода""

Хабаровского края на

период до 2030 года,

утвержденным

распоряжением

Правительства Российской

Федерации от 31.07.2023 №

2058-р, проведения работ

по мероприятию

«Разработка проектно-

сметной документации и

проведение работ по

устройству

противофильтрационной

завесы на шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода».

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлен годовой отчет о

выполнении работ по

устройству

противофильтрационной

завесы на

шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного"

1.5.

22

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГКУ "Дирекция

по ликвидации НВОС" с

отчетной информацией о

выполнении работ по

устройству

противофильтрационной

завесы на шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного

-

Ермолов А.

С.

28.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

Правительство

Российской Федерации

1.5.

23

Исходящее письмо

Доклад Минприроды

России в Правительство

-

Мальцев Р.

А.

03.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



74

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

направлен доклад

Минприроды России об

обеспечении проведения

работ по мероприятию

"Разработка проектно-

сметной документации и

проведение работ по

устройству

противофильтрационной

завесы на

шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода""

Российской Федерации об

обеспечении в соответствии

со сроками,

предусмотренными

долгосрочным планом

комплексного социально-

экономического развития

городского округа город

Комсомольск-на-Амуре

Хабаровского края на

период до 2030 года,

утвержденным

распоряжением

Правительства Российской

Федерации от 31.07.2023 №

2058-р, проведения работ

по мероприятию

«Разработка проектно-

сметной документации и

проведение работ по

устройству

противофильтрационной

завесы на шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода».

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлен отчет о ходе

выполнения работ по

устройству

1.5.

24

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГКУ "Дирекция

по ликвидации НВОС" с

отчетной информацией о

-

Ермолов А.

С.

30.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



75

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

противофильтрационной

завесы на

шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода за

I квартал"

ходе выполнения работ по

устройству

противофильтрационной

завесы на шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода за I

квартал

отсутствует отсутствует

Контрольная точка "В

Правительство

Российской Федерации

направлен доклад

Минприроды России об

обеспечении проведения

работ по мероприятию

"Разработка проектно-

сметной документации и

проведение работ по

устройству

противофильтрационной

завесы на

шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода""

1.5.

25

Исходящее письмо

Доклад Минприроды

России в Правительство

Российской Федерации об

обеспечении в соответствии

со сроками,

предусмотренными

долгосрочным планом

комплексного социально-

экономического развития

городского округа город

Комсомольск-на-Амуре

Хабаровского края на

период до 2030 года,

утвержденным

распоряжением

Правительства Российской

Федерации от 31.07.2023 №

2058-р, проведения работ

по мероприятию

«Разработка проектно-

сметной документации и

проведение работ по

-

Мальцев Р.

А.

04.05.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



76

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

устройству

противофильтрационной

завесы на шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода».

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлен отчет о ходе

выполнения работ по

устройству

противофильтрационной

завесы на

шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода за

II квартал"

1.5.

26

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГКУ "Дирекция

по ликвидации НВОС" с

отчетной информацией о

ходе выполнения работ по

устройству

противофильтрационной

завесы на шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода за

II квартал

-

Ермолов А.

С.

30.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

Правительство

Российской Федерации

направлен доклад

Минприроды России об

обеспечении проведения

работ по мероприятию

"Разработка проектно-

сметной документации и

проведение работ по

устройству

противофильтрационной

1.5.

27

Исходящее письмо

Доклад Минприроды

России в Правительство

Российской Федерации об

обеспечении в соответствии

со сроками,

предусмотренными

долгосрочным планом

комплексного социально-

экономического развития

городского округа город

Комсомольск-на-Амуре

-

Мальцев Р.

А.

02.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



77

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

завесы на

шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода""

Хабаровского края на

период до 2030 года,

утвержденным

распоряжением

Правительства Российской

Федерации от 31.07.2023 №

2058-р, проведения работ

по мероприятию

«Разработка проектно-

сметной документации и

проведение работ по

устройству

противофильтрационной

завесы на шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода».

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлен отчет о ходе

выполнения работ по

устройству

противофильтрационной

завесы на

шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода за

III квартал"

1.5.

28

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГКУ "Дирекция

по ликвидации НВОС" с

отчетной информацией о

ходе выполнения работ по

устройству

противофильтрационной

завесы на шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода за

III квартал

-

Ермолов А.

С.

30.09.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

Правительство

1.5.

29

Исходящее письмо

Доклад Минприроды

-

Мальцев Р.

А.

01.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИИС "Электронный

бюджет"



78

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российской Федерации

направлен доклад

Минприроды России об

обеспечении проведения

работ по мероприятию

"Разработка проектно-

сметной документации и

проведение работ по

устройству

противофильтрационной

завесы на

шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода"

России в Правительство

Российской Федерации об

обеспечении в соответствии

со сроками,

предусмотренными

долгосрочным планом

комплексного социально-

экономического развития

городского округа город

Комсомольск-на-Амуре

Хабаровского края на

период до 2030 года,

утвержденным

распоряжением

Правительства Российской

Федерации от 31.07.2023 №

2058-р, проведения работ

по мероприятию

«Разработка проектно-

сметной документации и

проведение работ по

устройству

противофильтрационной

завесы на шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода».

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлен годовой отчет о

выполнении работ по

1.5.

30

Входящее письмо

Письмо в Минприроды

России от ФГКУ "Дирекция

по ликвидации НВОС" с

-

Ермолов А.

С.

28.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



79

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

устройству

противофильтрационной

завесы на

шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного"

отчетной информацией о

выполнении работ по

устройству

противофильтрационной

завесы на шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проектно-сметная

документация для

проведения работ по

устройству

противофильтрационной

завесы на

шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода в

Хабаровском крае

разработана"

1.5.

31

Прочий тип документа

Получены положительные

заключения

государственной

экологической экспертизы,

государственной

экспертизы проектной

документации по

устройству

противофильтрационной

завесы на шламонакопителе

бывшего Комсомольского

сернокислотного завода в

Хабаровском крае

-

Ермолов А.

С.

28.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат

"Ликвидированы объекты

накопленного вреда

окружающей среде"

1.6

Керимов М.

К.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

1.6.

1

Соглашение

Заключенные соглашения о

-

Мальцев Р.

А.

28.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



80

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реализации региональных

проектов с субъектами

Российской Федерации"

реализации региональных

проектов в рамках

федерального проекта

"Генеральная уборка" с

субъектами Российской

Федерации

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведено совещание с

субъектами Российской

Федерации о ходе

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта "Генеральная

уборка""

1.6.

2

Протокол

Минприроды России с

субъектами Российской

Федерации о ходе

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта "Генеральная

уборка"

-

Мальцев Р.

А.

15.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена подготовка

единого запроса на

изменение паспорта

национального проекта

"Экологическое

благополучие" (в части

результата федерального

проекта "Генеральная

уборка")"

1.6.

3

Прочий тип документа

Подготовлен единый запрос

на изменение паспорта

национального проекта

"Экологическое

благополучие" (в части

результата федерального

проекта "Генеральная

уборка")

-

Мальцев Р.

А.

14.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено совещание с

субъектами Российской

Федерации о ходе

реализации мероприятий в

1.6.

4

Протокол

Протокол совещания

Минприроды России с

субъектами Российской

Федерации о ходе

-

Мальцев Р.

А.

15.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



81

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

рамках федерального

проекта "Генеральная

уборка""

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта "Генеральная

уборка"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Руководителями высших

органов государственной

власти субъектов

Российской Федерации

направлены в

Минприроды России

заявки на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации в целях

софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов по

ликвидации объектов

накопленного вреда

окружающей среде"

1.6.

5

Входящее письмо

Направленные в

Минприроды России заявки

на предоставление

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации в целях

софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов по

ликвидации объектов

накопленного вреда

окружающей среде

-

Мальцев Р.

А.

15.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Отобраны субъекты

Российской Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

1.6.

6

Протокол

Протокол комиссионного

отбора, содержащий

перечень отобранных

субъектов Российской

-

Мальцев Р.

А.

03.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



82

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов по

ликвидации наиболее

опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде"

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации в рамках

федерального проекта

"Генеральная уборка"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Ликвидированы

наиболее опасные объекты

накопленного вреда

окружающей среде в

соответствии с

заключенными

соглашениями о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета"

1.6.

7

Входящее письмо

Направленные в

Минприроды России

документы,

подтверждающие

завершение мероприятий по

ликвидации наиболее

опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде

-

Мальцев Р.

А.

29.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

1.6.

8

Соглашение

Заключенные соглашения о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

-

Мальцев Р.

А.

30.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



83

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федерального бюджета" федерального бюджетаотсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

реализации региональных

проектов с субъектами

Российской Федерации"

1.6.

9

Соглашение

Заключенные соглашения о

реализации региональных

проектов в рамках

федерального проекта

"Генеральная уборка" с

субъектами Российской

Федерации

-

Мальцев Р.

А.

28.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Руководителями высших

органов государственной

власти субъектов

Российской Федерации

направлена в

Минприроды России

информация о

заключенных

государственных

контрактах между

органами исполнительной

власти субъекта

Российской Федерации, а

также копии таких

контрактов"

1.6.

10

Входящее письмо

Письма субъектов

Российской Федерации в

Минприроды России с

информацией о

заключенных

государственных

контрактах между органами

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации, а также копии

таких контрактов

-

Мальцев Р.

А.

15.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Руководителями высших

органов государственной

власти субъектов

1.6.

11

Входящее письмо

Направленные в

Минприроды России заявки

на предоставление

-

Мальцев Р.

А.

15.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



84

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российской Федерации

направлены в

Минприроды России

заявки на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации в целях

софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов по

ликвидации объектов

накопленного вреда

окружающей среде"

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации в целях

софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов по

ликвидации объектов

накопленного вреда

окружающей среде

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведено совещание с

субъектами Российской

Федерации о ходе

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта "Генеральная

уборка""

1.6.

12

Протокол

Протокол совещания

Минприроды России с

субъектами Российской

Федерации о ходе

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта "Генеральная

уборка"

-

Мальцев Р.

А.

15.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Отобраны субъекты

Российской Федерации на

предоставление субсидий

1.6.

13

Протокол

Протокол комиссионного

отбора, содержащий

перечень отобранных

-

Мальцев Р.

А.

15.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



85

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов по

ликвидации наиболее

опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде"

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации в рамках

федерального проекта

"Генеральная уборка"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечена подготовка

единого запроса на

изменение паспорта

национального проекта

"Экологическое

благополучие" (в части

результата федерального

проекта "Генеральная

уборка")"

1.6.

14

Прочий тип документа

Подготовлен единый запрос

на изменение паспорта

национального проекта

"Экологическое

благополучие" (в части

результата федерального

проекта "Генеральная

уборка")"

-

Мальцев Р.

А.

14.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено совещание с

субъектами Российской

Федерации об итогах

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта "Генеральная

1.6.

15

Протокол

Протокол совещания

Минприроды России с

субъектами Российской

Федерации о ходе

реализации мероприятий в

рамках федерального

-

Мальцев Р.

А.

20.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



86

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

уборка" в 2026 году" проекта "Генеральная

уборка"

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета"

1.6.

16

Соглашение

Заключенные соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Мальцев Р.

А.

30.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

реализации региональных

проектов с субъектами

Российской Федерации"

1.6.

17

Соглашение

Заключенные соглашения о

реализации региональных

проектов в рамках

федерального проекта

"Генеральная уборка" с

субъектами Российской

Федерации

-

Мальцев Р.

А.

28.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Руководителями высших

органов государственной

власти субъектов

Российской Федерации

направлена в

Минприроды России

информация о

заключенных

государственных

контрактах между

органами исполнительной

власти субъекта

1.6.

18

Входящее письмо

Письма субъектов

Российской Федерации в

Минприроды России с

информацией о

заключенных

государственных

контрактах между органами

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации, а также копии

таких контрактов

-

Мальцев Р.

А.

15.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



87

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российской Федерации, а

также копии таких

контрактов"

Контрольная точка

"Руководителями высших

органов государственной

власти субъектов

Российской Федерации

направлены в

Минприроды России

заявки на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации в целях

софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов по

ликвидации объектов

накопленного вреда

окружающей среде"

1.6.

19

Входящее письмо

Направленные в

Минприроды России заявки

на предоставление

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации в целях

софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов по

ликвидации объектов

накопленного вреда

окружающей среде

-

Мальцев Р.

А.

15.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено совещание с

субъектами Российской

Федерации о ходе

реализации мероприятий в

рамках федерального

1.6.

20

Протокол

Протокол совещания

Минприроды России с

субъектами Российской

Федерации о ходе

реализации мероприятий в

-

Мальцев Р.

А.

15.05.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



88

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проекта "Генеральная

уборка""

рамках федерального

проекта "Генеральная

уборка"

Контрольная точка

"Отобраны субъекты

Российской Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов по

ликвидации наиболее

опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде"

1.6.

21

Протокол

Протокол комиссионного

отбора, содержащий

перечень отобранных

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации в рамках

федерального проекта

"Генеральная уборка"

-

Мальцев Р.

А.

15.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена подготовка

единого запроса на

изменение паспорта

национального проекта

"Экологическое

благополучие" (в части

результата федерального

проекта "Генеральная

уборка")"

1.6.

22

Прочий тип документа

Подготовлен единый запрос

на изменение паспорта

национального проекта

"Экологическое

благополучие" (в части

результата федерального

проекта "Генеральная

уборка")"

-

Мальцев Р.

А.

14.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



89

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Ликвидированы

наиболее опасные объекты

накопленного вреда

окружающей среде в

соответствии с

заключенными

соглашениями о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета"

1.6.

23

Входящее письмо

Направленные в

Минприроды России

документы,

подтверждающие

завершение мероприятий по

ликвидации наиболее

опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде

-

Мальцев Р.

А.

28.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета"

1.6.

24

Соглашение

Заключенные соглашения о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета

-

Мальцев Р.

А.

30.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

реализации региональных

проектов с субъектами

Российской Федерации"

1.6.

25

Соглашение

Заключенные соглашения о

реализации региональных

проектов в рамках

федерального проекта

"Генеральная уборка" с

субъектами Российской

Федерации

-

Мальцев Р.

А.

28.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено совещание с

1.6.

26

Протокол

Минприроды России с

-

Мальцев Р.

А.

15.05.20

28

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



90

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектами Российской

Федерации о ходе

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта "Генеральная

уборка""

субъектами Российской

Федерации о ходе

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта "Генеральная

уборка"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечена подготовка

единого запроса на

изменение паспорта

национального проекта

"Экологическое

благополучие" (в части

результата федерального

проекта "Генеральная

уборка")"

1.6.

27

Прочий тип документа

Подготовлен единый запрос

на изменение паспорта

национального проекта

"Экологическое

благополучие" (в части

результата федерального

проекта "Генеральная

уборка")

-

Мальцев Р.

А.

14.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Руководителями высших

органов государственной

власти субъектов

Российской Федерации

направлены в

Минприроды России

заявки на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации в целях

софинансирования

расходных обязательств

1.6.

28

Входящее письмо

Направленные в

Минприроды России заявки

на предоставление

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации в целях

софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов по

-

Мальцев Р.

А.

15.09.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



91

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов по

ликвидации объектов

накопленного вреда

окружающей среде"

ликвидации объектов

накопленного вреда

окружающей среде

Контрольная точка

"Отобраны субъекты

Российской Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов по

ликвидации наиболее

опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде"

1.6.

29

Протокол

Протокол комиссионного

отбора, содержащий

перечень отобранных

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации в рамках

федерального проекта

"Генеральная уборка"

-

Мальцев Р.

А.

03.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Ликвидированы

наиболее опасные объекты

накопленного вреда

окружающей среде в

1.6.

30

Входящее письмо

Направленные в

Минприроды России

документы,

подтверждающие

-

Мальцев Р.

А.

28.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



92

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соответствии с

заключенными

соглашениями о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета"

завершение мероприятий по

ликвидации наиболее

опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета"

1.6.

31

Соглашение

Заключенные соглашения о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета

-

Мальцев Р.

А.

30.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

реализации региональных

проектов с субъектами

Российской Федерации"

1.6.

32

Соглашение

Заключенные соглашения о

реализации региональных

проектов в рамках

федерального проекта

"Генеральная уборка" с

субъектами Российской

Федерации

-

Мальцев Р.

А.

28.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено совещание с

субъектами Российской

Федерации о ходе

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта "Генеральная

уборка""

1.6.

33

Протокол

Минприроды России с

субъектами Российской

Федерации о ходе

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта "Генеральная

уборка"

-

Мальцев Р.

А.

15.05.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



93

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечена подготовка

единого запроса на

изменение паспорта

национального проекта

"Экологическое

благополучие" (в части

результата федерального

проекта "Генеральная

уборка")"

1.6.

34

Прочий тип документа

Подготовлен единый запрос

на изменение паспорта

национального проекта

"Экологическое

благополучие" (в части

результата федерального

проекта "Генеральная

уборка")

-

Мальцев Р.

А.

14.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Руководителями высших

органов государственной

власти субъектов

Российской Федерации

направлены в

Минприроды России

заявки на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации в целях

софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов по

ликвидации объектов

накопленного вреда

1.6.

35

Входящее письмо

Направленные в

Минприроды России заявки

на предоставление

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации в целях

софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов по

ликвидации объектов

накопленного вреда

окружающей среде

-

Мальцев Р.

А.

15.09.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



94

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

окружающей среде"

Контрольная точка

"Отобраны субъекты

Российской Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов по

ликвидации наиболее

опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде"

1.6.

36

Протокол

Протокол комиссионного

отбора, содержащий

перечень отобранных

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации в рамках

федерального проекта

"Генеральная уборка"

-

Мальцев Р.

А.

03.11.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Ликвидированы

наиболее опасные объекты

накопленного вреда

окружающей среде в

соответствии с

заключенными

соглашениями о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета"

1.6.

37

Входящее письмо

Направленные в

Минприроды России

документы,

подтверждающие

завершение мероприятий по

ликвидации наиболее

опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде

-

Мальцев Р.

А.

30.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



95

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета"

1.6.

38

Соглашение

Заключенные соглашения о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета

-

Мальцев Р.

А.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено совещание с

субъектами Российской

Федерации о ходе

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта "Генеральная

уборка""

1.6.

39

Протокол

Протокол совещания

Минприроды России с

субъектами Российской

Федерации о ходе

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта "Генеральная

уборка"

-

Мальцев Р.

А.

15.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено совещание с

субъектами Российской

Федерации о ходе

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта "Генеральная

уборка""

1.6.

40

Протокол

Протокол совещания

Минприроды России с

субъектами Российской

Федерации о ходе

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта "Генеральная

уборка"

-

Мальцев Р.

А.

15.05.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена подготовка

единого запроса на

изменение паспорта

1.6.

41

Прочий тип документа

Подготовлен единый запрос

на изменение паспорта

национального проекта

-

Мальцев Р.

А.

15.11.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



96

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

национального проекта

"Экологическое

благополучие" (в части

результата федерального

проекта "Генеральная

уборка")"

"Экологическое

благополучие" (в части

результата федерального

проекта "Генеральная

уборка")

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведено совещание с

субъектами Российской

Федерации о ходе

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта "Генеральная

уборка""

1.6.

42

Протокол

Протокол совещания

Минприроды России с

субъектами Российской

Федерации о ходе

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта "Генеральная

уборка"

-

Мальцев Р.

А.

15.11.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Ликвидированы

наиболее опасные объекты

накопленного вреда

окружающей среде в

соответствии с

заключенными

соглашениями о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета"

1.6.

43

Входящее письмо

Направленные в

Минприроды России

документы,

подтверждающие

завершение мероприятий по

ликвидации наиболее

опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде

-

Мальцев Р.

А.

30.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Разработаны

проекты по ликвидации

1.7

Керимов М.

К.

01.01.20

25

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



97

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

накопленного вреда

окружающей среде на

территориях отдельных

субъектов Российской

Федерации."

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета"

1.7.

1

Соглашение

Заключенные соглашения о

предоставлении субсидии

бюджетам Донецкой

Народной Республики,

Луганской Народной

Республики, Запорожской

области и Херсонской

области из федерального

бюджета

-

Мальцев Р.

А.

28.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено совещание с

Донецкой Народной

Республикой, Луганской

Народной Республикой,

Запорожской областью и

Херсонской областью о

ходе разработки проектов

по ликвидации

накопленного вреда

окружающей среде на

территориях отдельных

субъектов Российской

Федерации"

1.7.

2

Протокол

Протокол совещания

Минприроды России с

Донецкой Народной

Республикой, Луганской

Народной Республикой,

Запорожской областью и

Херсонской областью о

ходе разработки проектов

по ликвидации

накопленного вреда

окружающей среде на

территориях отдельных

субъектов Российской

Федерации

-

Мальцев Р.

А.

30.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



98

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведены проектно-

изыскательские работы"

1.7.

3

Входящее письмо

Письма Донецкой

Народной Республики,

Луганской Народной

Республики, Запорожской

области и Херсонской

области с информацией о

проведенных проектно-

изыскательских работах

-

Мальцев Р.

А.

01.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Получены заключения

экспертиз,

предусмотренных

проектом работ по

ликвидации накопленного

вреда окружающей среде

на территориях отдельных

субъектов Российской

Федерации"

1.7.

4

Входящее письмо

Письма Донецкой

Народной Республики,

Луганской Народной

Республики, Запорожской

области и Херсонской

области с приложением

заключений экспертиз,

предусмотренных

проектами работ по

ликвидации накопленного

вреда окружающей среде

-

Мальцев Р.

А.

22.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработаны проекты по

ликвидации накопленного

вреда окружающей среде

на территориях отдельных

субъектов Российской

Федерации"

1.7.

5

Входящее письмо

Письма Донецкой

Народной Республики,

Луганской Народной

Республики, Запорожской

области и Херсонской

области с приложением

разработанных проектов по

-

Мальцев Р.

А.

22.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ликвидации накопленного

вреда окружающей среде

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.7.

6

Входящее письмо

Письма Донецкой

Народной Республики,

Луганской Народной

Республики, Запорожской

области и Херсонской

области с приложением

утвержденных проектов по

ликвидации объектов

накопленного вреда

окружающей среде

-

Мальцев Р.

А.

22.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Проведена

оценка воздействия

объектов накопленного

вреда на жизнь и здоровье

граждан"

1.8

Попова А.

Ю.

01.01.20

25

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.8.

1

Соглашение

Соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации

-

Попова А.

Ю.

01.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

1.8.

2

Прочий тип документа

Подготовлен единый запрос

на изменение паспорта

государственной

программы Российской

Федерации "Охрана

окружающей среды"

-

Попова А.

Ю.

15.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлены материалы

оценки воздействия

объектов, обладающих

признаками объектов

накопленного вреда

окружающей среде на

здоровье граждан и

продолжительность их

жизни"

1.8.

3

Исходящее письмо

Письмо Роспотребнадзора в

Минприроды России с

материалами оценки

воздействия объектов,

обладающих признаками

объектов накопленного

вреда окружающей среде на

здоровье граждан и

продолжительность их

жизни

-

Попова А.

Ю.

11.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлена оценка

воздействия объектов,

обладающих признаками

объектов накопленного

вреда окружающей среде

на здоровье граждан и

продолжительность их

жизни"

1.8.

4

Отчет

Отчет Роспотребнадзора с

информацией о

проведенной оценке

воздействия объектов,

обладающих признаками

объектов накопленного

вреда окружающей среде на

здоровье граждан и

продолжительность их

-

Попова А.

Ю.

20.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



101

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

жизни

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.8.

5

Акт

Акт приемки выполненных

работ по проведенной

оценке воздействия

объектов, обладающих

признаками объектов

накопленного вреда

окружающей среде на

здоровье граждан и

продолжительность их

жизни

-

Попова А.

Ю.

20.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлен годовой отчет

по итогам проведенных

работ"

1.8.

6

Отчет

Годовой отчет по итогам

проведенных работ по

проведенной оценке

воздействия объектов,

обладающих признаками

объектов накопленного

вреда окружающей среде на

здоровье граждан и

продолжительность их

жизни

-

Попова А.

Ю.

27.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлены материалы

оценки воздействия

объектов, обладающих

признаками объектов

1.8.

7

Исходящее письмо

Письмо Роспотребнадзора в

Минприроды России с

материалами оценки

воздействия объектов,

обладающих признаками

-

Попова А.

Ю.

27.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

накопленного вреда

окружающей среде на

здоровье граждан и

продолжительность их

жизни"

объектов накопленного

вреда окружающей среде на

здоровье граждан и

продолжительность их

жизни

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.8.

8

Соглашение

Соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации

-

Попова А.

Ю.

01.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

1.8.

9

Прочий тип документа

Подготовлен единый запрос

на изменение паспорта

государственной

программы Российской

Федерации "Охрана

окружающей среды"

-

Попова А.

Ю.

15.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлены материалы

оценки воздействия

объектов, обладающих

признаками объектов

1.8.

10

Исходящее письмо

Письмо Роспотребнадзора в

Минприроды России с

материалами оценки

воздействия объектов,

обладающих признаками

-

Попова А.

Ю.

11.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

накопленного вреда

окружающей среде на

здоровье граждан и

продолжительность их

жизни"

объектов накопленного

вреда окружающей среде на

здоровье граждан и

продолжительность их

жизни

Контрольная точка

"Осуществлена оценка

воздействия объектов,

обладающих признаками

объектов накопленного

вреда окружающей среде

на здоровье граждан и

продолжительность их

жизни "

1.8.

11

Отчет

Отчет Роспотребнадзора с

информацией о

проведенной оценке

воздействия объектов,

обладающих признаками

объектов накопленного

вреда окружающей среде на

здоровье граждан и

продолжительность их

жизни

-

Попова А.

Ю.

20.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.8.

12

Акт

Акт приемки выполненных

работ по проведенной

оценке воздействия

объектов, обладающих

признаками объектов

накопленного вреда

окружающей среде на

здоровье граждан и

продолжительность их

жизни

-

Попова А.

Ю.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

1.8.

13

Отчет

Годовой отчет по итогам

-

Попова А.

Ю.

27.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

направлен годовой отчет

по итогам проведенных

работ"

проведенных работ по

проведенной оценке

воздействия объектов,

обладающих признаками

объектов накопленного

вреда окружающей среде на

здоровье граждан и

продолжительность их

жизни

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлены материалы

оценки воздействия

объектов, обладающих

признаками объектов

накопленного вреда

окружающей среде на

здоровье граждан и

продолжительность их

жизни"

1.8.

14

Исходящее письмо

Письмо Роспотребнадзора в

Минприроды России с

материалами оценки

воздействия объектов,

обладающих признаками

объектов накопленного

вреда окружающей среде на

здоровье граждан и

продолжительность их

жизни

-

Попова А.

Ю.

27.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Генеральная уборка

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Количество ликвидированных опасных для населения и окружающей среды объектов накопленного вреда окружающей среде Штука

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Чукотский автономный

округ

-0,000

0

0,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Новгородская область

-0,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Донецкая Народная

Республика

-0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Запорожская область

-0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Луганская Народная

Республика

-0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

1,000

0

1,000

0

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Херсонская область

-0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Количество удаленного затонувшего имущества Штука

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Камчатский край

-0,000

0

3,000

0

4,000

0

6,000

0

6,000

0

6,000

0

6,000

0

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Магаданская область

-0,000

0

0,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

4,000

0

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Приморский край

-0,000

0

0,000

0

2,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

8,000

0

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Саха (Якутия)

-0,000

0

0,000

0

3,000

0

3,000

0

6,000

0

8,000

0

12,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Сахалинская область

-0,000

0

2,000

0

12,00

00

24,00

00

24,00

00

24,00

00

24,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Чукотский автономный

округ

-0,000

0

0,000

0

5,000

0

5,000

0

8,000

0

8,000

0

8,000

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Генеральная уборка

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Исключено негативное воздействие на окружающую среду и население за счёт ликвидации не менее 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

Ликвидированы объекты накопленного вреда окружающей среде

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Штука 0.0000

2024

- - - - - - -

1.000

0

8.000

0

2.000

0

2.000

0

7.000

0

8.000

0

Всего по Российской Федерации Штука 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

8.000

0

2.000

0

2.000

0

7.000

0

8.000

0

Северо-Западный федеральный

округ

Штука

2024

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

0.0000

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Новгородская область Штука 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Южный федеральный округ Штука

2024

- - - -- - - -

6.000

0

0.0000

- -

5.000

0

6.000

0

Донецкая Народная Республика Штука 0.0000

2024

- - - -- - - -

1.000

0

- -

1.000

0

1.000

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Запорожская область Штука 0.0000

2024

- - - -- - - -

2.000

0

- -

2.000

0

2.000

0

Луганская Народная Республика Штука 0.0000

2024

- - - -- - - -

1.000

0

- - -

1.000

0

Херсонская область Штука 0.0000

2024

- - - -- - - -

2.000

0

- -

2.000

0

2.000

0

Дальневосточный федеральный

округ

Штука

2024

- - - -- - - -

1.000

0

0.0000

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Чукотский автономный округ Штука 0.0000

2024

- - - -- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Разработаны проекты по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территориях отдельных субъектов Российской Федерации.

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2024

- - - - - - -

6.000

0

-- - - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

6.000

0

-- - - -

Южный федеральный округ Единица

2024

- - - -- - -

6.000

0

-

0.0000

- - - -

Донецкая Народная Республика Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Запорожская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

2.000

0

-- - - -

Луганская Народная Республика Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-- - - -

Херсонская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

2.000

0

-- - - -



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Генеральная уборка

Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Северо-Западный федеральный округ, в

том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новгородская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Южный федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 180 678,11189 394

,10

505 050

,60

2 515 6

81,51

1 799 9

28,20

170 623

,70

0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 128 871,06187 500

,00

500 000

,00

2 490 5

24,76

1 781 9

28,80

168 917

,50

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 128 871,06187 500

,00

500 000

,00

2 490 5

24,76

1 781 9

28,80

168 917

,50

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

5 180 678,110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189 394

,10

505 050

,60

2 515 6

81,51

1 799 9

28,20

170 623

,70

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Запорожская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 704 675,7

0

50 50

5,10

50 50

5,10

882 0

16,00

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 1 687 628,8

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 00

0,00

50 00

0,00

873 1

95,80

714 4

33,00

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 1 687 628,8

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 00

0,00

50 00

0,00

873 1

95,80

714 4

33,00

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 1 704 675,7

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 50

5,10

50 50

5,10

882 0

16,00

721 6

49,50

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



3

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Донецкая Народная Республика, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 837 108,3137 87

8,80

303 0

30,30

363 8

18,61

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 828 737,160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 50

0,00

300 0

00,00

360 1

80,46

131 0

56,70

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 828 737,160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 50

0,00

300 0

00,00

360 1

80,46

131 0

56,70

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 837 108,310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 87

8,80

303 0

30,30

363 8

18,61

132 3

80,60

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Луганская Народная Республика, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 004 634,1

0

50 50

5,10

101 0

10,10

426 5

59,50

0,00 170 6

23,70

0,00

федеральный бюджет 0,00 994 587,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 00

0,00

100 0

00,00

422 2

93,90

253 3

76,30

168 9

17,50

0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 994 587,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 00

0,00

100 0

00,00

422 2

93,90

253 3

76,30

168 9

17,50

0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 1 004 634,1

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 50

5,10

101 0

10,10

426 5

59,50

255 9

35,70

170 6

23,70

0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Херсонская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 634 260,0

0

50 50

5,10

50 50

5,10

843 2

87,40

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 1 617 917,4

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 00

0,00

50 00

0,00

834 8

54,60

683 0

62,80

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 1 617 917,4

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 00

0,00

50 00

0,00

834 8

54,60

683 0

62,80

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 1 634 260,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 50

5,10

50 50

5,10

843 2

87,40

689 9

62,40

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дальневосточный федеральный округ, в

том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



5

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Чукотский автономный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


