
П А С П О Р Т

регионального проекта

Экономика замкнутого цикла (Камчатский край)

1. Основные положения

Экономика замкнутого цикла (Камчатский край)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Экономика замкнутого цикла

(Камчатский край)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100 процентов

объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, захоронение не более чем 50 процентов

таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25 процентов отходов производства

и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.

3.

Куратор регионального проекта Миронов С.А. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края4.

Питиримов А.А.Руководитель регионального проекта

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

Камчатского края

5.

Расулова В.В.Администратор регионального проекта

Заместитель Министра - начальник отдела по обращению с

отходами

6.

Целевые группы регионального проекта

Все граждане РФ,

Представители организаций бизнеса

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Камчатского края "Обращение с

отходами производства и потребления в Камчатском крае"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 Задача: К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых

коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от

использования товаров

1.1. Доля обрабатываемых

твердых коммунальных

отходов в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов

0,0000 - -ПроцентФП, Указ

309

100,000058,0000 58,0000 58,0000 58,0000 58,0000 Нет

1.2. Доля захораниваемых

твердых коммунальных

отходов в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов

0,0000 - -ПроцентФП, Указ

309

56,900078,0000 78,0000 78,0000 78,0000 78,0000 Нет



3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых

коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от

использования товаров

1.1. Доля обрабатываемых твердых

коммунальных отходов в общей массе

образованных твердых коммунальных

отходов

58,0000 58,0000 58,0000 58,0000 58,0000 58,0000

Процент 58,0000

58,000058,000058,000058,000058,0000

1.2. Доля захораниваемых твердых

коммунальных отходов в общей массе

образованных твердых коммунальных

отходов

78,0000 78,0000 78,0000 78,0000 78,0000 78,0000

Процент 78,0000

78,000078,000078,000078,000078,0000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых

коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от

использования товаров

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

утилизации и (или)

обезвреживанию

отходов, в том числе

выделенных в

результате

раздельного

накопления и (или)

обработки твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

Миллио

н тонн в

год

- 0,0649 0,0649

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0649 2024

0,1249 0,12490,0649 0,0649

-

1.1

Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов утилизации твердых коммунальных отходов путем компостирования и производства RDF-топлива и (или) объектов

обезвреживания твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030 году, в том числе за счет создания

субъектами Российской Федерации 15 объектов без мер федеральной финансовой поддержки

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

обработке твердых

коммунальных

Миллио

н тонн в

год

- 0,1400 0,1400

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,1400 2024

0,2400 0,24000,1400 0,1400

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

отходов.

Нарастающий итог

Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов обработки твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030

году, в том числе за счет создания субъектами Российской Федерации 30 объектов без мер федеральной финансовой поддержки

Введены в

промышленную

эксплуатацию

объекты размещения

твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

Миллио

н тонн в

год

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

0,0500 0,0500- -

-

1.3

Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов размещения твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к

2030 году, в том числе за счет создания субъектами Российской Федерации 10 объектов без мер федеральной финансовой поддержки

Обеспечение

деятельности

регионального

оператора по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами в

Камчатском крае

Миллио

н рублей

- 525,70

00

-

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

569,4000 2024

- -- -

-

1.4

Результат обеспечивает устойчивое развитие сферы обращение с твердыми коммунальными отходами, путем финансового обеспечения деятельности регионального

оператора по обращению с ТКО на территории Камчатского края

Создание

комплексного

Единица

- - -

НетСтроитель

ство

0,0000 2024

- -1,0000 -

-

1.5
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

объекта по

обращению с

отходами

производства и

потребления  на

территории

Петропавловск-

Камчатского

городского округа

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

На территории Камчатского края реализуется инвестиционный проект по созданию межмуниципального комплексного объекта (Экотехнопарка) по обработке,

утилизации, обезвреживанию и размещению отходов производства и потребления, включая твердые коммунальные отходы.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых

коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от

использования товаров0

Введены в промышленную

эксплуатацию объекты

размещения твердых

коммунальных отходов

1.1

0,009 850,99 0,000,00 0,00 9 850,990,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

0,009 850,99 0,000,00 0,00 9 850,990,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

-9 850,99 0,000,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1

.1.1.

-9 850,99 0,000,00 -- -

местным бюджетам1.1.1

.1.1.

4.

-9 850,99 0,000,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1

.2.

-9 850,99 -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

Обеспечение деятельности1.2

27 341,75525 715,00 40 318,570,00 0,00 593 375,320,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

регионального оператора по

обращению с твердыми

коммунальными отходами в

Камчатском крае

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

27 341,75525 715,00 40 318,570,00 0,00 593 375,320,00 0,00

бюджет субъекта1.2.1

.1.

27 341,75525 715,00 40 318,570,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

Создание комплексного объекта

по обращению с отходами

производства и потребления  на

территории Петропавловск-

Камчатского городского округа

1.3

0,00197 550,00 170 000,000,00 0,00 367 550,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1

.

0,00197 550,00 170 000,000,00 0,00 367 550,000,00 0,00

бюджет субъекта1.3.1

.1.

-197 550,00 170 000,000,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники,1.3.3

-- -0,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

всего.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 733 115,99 210 318,57 27 341,75

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 970 776,31

0,00 27 341,75733 115,99 210 318,57 0,00 0,00 970 776,31

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых

коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от

использования товаров

1.1. Мероприятие (результат) "Введены в

промышленную эксплуатацию объекты

размещения твердых коммунальных

отходов"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 850,99

0,000,000,000,000,00

1.2. Мероприятие (результат) "Обеспечение

деятельности регионального оператора

по обращению с твердыми

коммунальными отходами в Камчатском

крае"

0,00 0,00 123 587,0

0

40 188,00 40 188,00 40 188,00

525 715,00

79 478,0088 542,0037 848,0037 848,0037 848,00

1.3. Мероприятие (результат) "Создание

комплексного объекта по обращению с

отходами производства и потребления

на территории Петропавловск-

Камчатского городского округа"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

197 550,00

0,000,000,000,00197 550,0

0

ИТОГО:

0,00 0,00 123 587,0

0

40 188,00 40 188,00 40 188,00

733 115,99

79 478,0088 542,0037 848,0037 848,00235 398,0

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Экономика замкнутого цикла (Камчатский

край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых

коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от

использования товаров

1.1.

Мероприятие

(результат) "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по утилизации и (или)

обезвреживанию отходов, в том

числе выделенных в результате

раздельного накопления и (или)

обработки твердых

коммунальных отходов"

Обеспечен ввод в

эксплуатацию объектов

утилизации твердых

коммунальных отходов

путем компостирования

и производства RDF-

топлива и (или) объектов

обезвреживания твердых

коммунальных отходов с

целью снижения доли

захоронения твердых

коммунальных отходов в

2 раза к 2030 году, в том

числе за счет создания

субъектами Российской

Федерации 15 объектов

без мер федеральной

финансовой поддержки

Питиримов А.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Заключен Соглашение Контракт на

-

Питиримов А.А.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

договор на закупку товаров,

работ, услуг", значение: 1.0000,

Единица

выполнение работ,

услуг, поставку товаров,

подтверждающие

деятельность по

утилизации ТКО

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)",

значение: 1.0000, Единица

Справка Документация о

достижении показателей

по утилизации

-

Питиримов А.А.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Подтверждение

деятельности по

утилизации ТКО (по

форме приказа

Минприроды РФ 285)

-

Питиримов А.А.

31.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Выгрузка данных с

системы ФГИС "УТКО"

(скриншот + выгрузка из

системы в формате

электронной таблицы)

-

Питиримов А.А.

31.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

Прочий тип документа

Выгрузка данных с

системы ФГИС "УТКО"

(скриншот + выгрузка из

-

Питиримов А.А.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соответствующего проекта)",

значение: 1.0000, Единица

системы в формате

электронной таблицы)

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)",

значение: 1.0000, Единица

Постановление

Утверждены параметры

эффективности

деятельности операторов

по утилизации ТКО

-

Питиримов А.А.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Питиримов А.А.

06.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Питиримов А.А.

05.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Питиримов А.А.

04.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Питиримов А.А.

02.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Питиримов А.А.

04.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по обработке твердых

коммунальных отходов"

Обеспечен ввод в

эксплуатацию объектов

обработки твердых

коммунальных отходов с

целью снижения доли

захоронения твердых

коммунальных отходов в

2 раза к 2030 году, в том

числе за счет создания

субъектами Российской

Федерации 30 объектов

без мер федеральной

финансовой поддержки

Питиримов А.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.1.

Контрольная точка"Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг", значение: 1.0000,

Соглашение На оказание

услуг по обработке ТКО,

образованных на

-

Питиримов А.А.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Единица территории Камчатского

края

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Акт

утвержден (подписан)"

Акт Подтверждение

оказания услуг по

обработке ТКО

-

Питиримов А.А.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Акт

утвержден (подписан)"

Акт Подтверждение

оказания услуг по

обработке ТКО

-

Питиримов А.А.

31.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Акт

утвержден (подписан)", значение:

1.0000, Единица

Акт Подтверждение

оказания услуг по

обработке ТКО

-

Питиримов А.А.

31.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Акт

утвержден (подписан)"

Акт Подтверждение

оказания услуг по

обработке ТКО

-

Питиримов А.А.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.6.

Контрольная точка"Акт

утвержден (подписан)"

Акт Подтверждение

оказания услуг по

обработке ТКО

-

Питиримов А.А.

30.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Обеспечено

утверждение тарифов на услуги

по обработке ТКО"

Постановление

Утверждение тарифов на

регулируемый вид

деятельности по

обработке ТКО

-

Питиримов А.А.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Питиримов А.А.

06.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Питиримов А.А.

05.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Питиримов А.А.

04.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Питиримов А.А.

02.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Питиримов А.А.

04.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Введены в

промышленную эксплуатацию

объекты размещения твердых

коммунальных отходов"

Обеспечен ввод в

эксплуатацию объектов

размещения твердых

коммунальных отходов с

целью снижения доли

захоронения твердых

коммунальных отходов в

2 раза к 2030 году, в том

числе за счет создания

субъектами Российской

Федерации 10 объектов

без мер федеральной

финансовой поддержки

Питиримов А.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.1.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Питиримов А.А.

02.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Питиримов А.А.

04.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие

(результат) "Обеспечение

деятельности регионального

оператора по обращению с

твердыми коммунальными

отходами в Камчатском крае"

Результат обеспечивает

устойчивое развитие

сферы обращение с

твердыми

коммунальными

отходами, путем

финансового

обеспечения

деятельности

регионального оператора

по обращению с ТКО на

территории Камчатского

края

Питиримов А.А.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.1.

Контрольная точка"Проведение

конкурсного отбора по

определению получателей

субсидии", значение: 1.0000,

Единица

Протокол Протокол

подведения итогов

отбора получателя

субсидии

-

Питиримов А.А.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"Проведение

конкурсного отбора по

определению получателей

Протокол О подведении

итогов отбора

получателей субсидии

-

Питиримов А.А.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субсидии" контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.3.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в

реестр соглашений", значение:

1.0000, Единица

Соглашение Заключено

соглашение с

региональным

оператором по

обращению с ТКО

-

Питиримов А.А.

31.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.4.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу

включено в реестр соглашений",

значение: 1.0000, Единица

Соглашение Заключено

соглашение с

региональным

оператором по

обращению с ТКО

-

Питиримов А.А.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная точка"Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Контракт на выполнение

работ, услуг, поставку

товаров

-

Питиримов А.А.

31.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.6.

Контрольная точка"Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг", значение: 1.0000,

Прочий тип документа

Контракт на выполнение

работ, услуг, поставку

-

Питиримов А.А.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Единица товаровконтрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.7.

Контрольная точка"Подписан акт

приемки выполненных работ",

значение: 1.0000, Единица

Акт Документы,

подтверждающие

выполнения работ,

услуг, поставку товаров

-

Питиримов А.А.

30.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.8.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)", значение: 1.0000,

Единица

Отчет Документация,

подтверждающая

сведения о достижении

результата и выполнении

показателей

-

Питиримов А.А.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.

Мероприятие

(результат) "Создание

комплексного объекта по

обращению с отходами

производства и потребления на

территории Петропавловск-

Камчатского городского округа"

На территории

Камчатского края

реализуется

инвестиционный проект

по созданию

межмуниципального

комплексного объекта

(Экотехнопарка) по

обработке, утилизации,

обезвреживанию и

размещению отходов

производства и

потребления, включая

твердые коммунальные

отходы.

Питиримов А.А.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.1.

Контрольная точка"Подготовлено

доработанное и согласованное

концессионное соглашение",

значение: 1.0000, Единица

Соглашение Завершена

переговорная стадия и

доработано и согласован

итоговый текст

концессионного

соглашения

-

Питиримов А.А.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.2.

Контрольная точка"Получено

положительное заключение ГГЭ

по проведенным инженерным

изысканиям", значение: 1.0000,

Единица

Отчет Отчет-заключение

о прохождении

(соответствии)

инженерных изысканий

по объекту

"Экотехнопарк"

-

Воробьев С.П.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.3.

Контрольная точка"Заключено Соглашение Заключено

-

Питиримов А.А.

31.07.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

концессионное соглашение о

финансировании, создании и

эксплуатации

межмуниципального объекта -

Комплекса по обработке,

утилизации, обезвреживанию и

размещению отходов в

Петропавловск-Камчатском

городском округе

(Экотехнопарк) ", значение:

1.0000, Единица

концессионное

соглашение

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.4.

Контрольная точка"Заключен

договор на предоставление

бюджетных инвестиций ",

значение: 1.0000, Единица

Соглашение Договор на

предоставление

бюджетных инвестиций,

обеспечивает доведение

средств краевого

бюджета для создание

объекта в собственности

юридического лица

-

Питиримов А.А.

31.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.5.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения по

результатам

государственных/негосударствен

ных экспертиз", значение: 1.0000,

Единица

Протокол Заключение

ГГЭ на проектную

документацию

-

Воробьев С.П.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.6.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен", значение: 1.0000,

Соглашение Заключен

контракт

-

Воробьев С.П.

30.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Единица контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.7.

Контрольная точка"Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.8.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения по

результатам

государственных/негосударствен

ных экспертиз"

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.9.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.10.

Контрольная точка"Объект

подключен к сетям"

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.11.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.12.

Контрольная

точка"Технологическое

оборудование, предусмотренное

проектной документацией,

установлено"

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.13.

Контрольная точка"Прочее

оборудование приобретено"

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.14.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.15.

Контрольная точка"Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.16.

Контрольная точка"Объект

поставлен на баланс"

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.17.

Контрольная

точка"Государственная

регистрация права на объект

недвижимого имущества

произведена"

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.18.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.19.

Контрольная точка"Прочее

оборудование установлено"

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.20.

Контрольная точка"Объект

функционирует"

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.21.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.22.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Экономика замкнутого цикла (Камчатский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов",

Влияние на достижение (процентов)

1

Создание комплексного

объекта по обращению с

отходами производства и

потребления  на

территории

Петропавловск-

Камчатского городского

округа

0,00 0,00 0,00

2

Обеспечение

деятельности

регионального оператора

по обращению с

твердыми

коммунальными

отходами в Камчатском

крае

0,00 0,00 0,00

3

Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке твердых

коммунальных отходов

0,00 0,00 0,00

4

Введены в

промышленную

эксплуатацию объекты

размещения твердых

коммунальных отходов

0,00 0,00 0,00

5

Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации и (или)

обезвреживанию отходов,

в том числе выделенных

в результате раздельного

накопления и (или)

обработки твердых

коммунальных отходов

0,00 0,00 0,00

ИТОГО обеспеченность

показателей

федерального проекта, %

0,00 0,00 0,00


