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" ( N2-30 ) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Камчатский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Человек

Смертности от инфаркта

миокарда, на 100 тыс. населения

41,5

Существует риск: Возможные риски,

Причина риска: Возможные риски,

Вероятность: 10%, Сутевые: Возможные

риски Предлагаемые решения: 1.

Возможные риски, срок исполнения

31.12.2021. Существует риск: риски

отсутствуют, Причина риска: показатель

достигнут, Вероятность: 10%, Сутевые:

показатель достигнут Предлагаемые

решения: 1. показатель недостигнут, срок

исполнения 31.12.2020. показатель выполнен

96,64%39,941 38,7 37,41

Человек

Смертность от острого

нарушения мозгового

кровообращения, на 100 тыс.

населения

68,5 103,01%69,973 73,2 75,42

Процент

Больничная летальность от

инфаркта миокарда, %

13,4

Существует риск: риск отсутствует,

Причина риска: показатель выполнен,

Вероятность: 10%, Сутевые: показатель

выполнен Предлагаемые решения: 1.

показатель выполнен, срок исполнения

31.12.2020.

95,65%15,912,9 11,5 113

Процент

Больничная летальность от

острого нарушения мозгового

кровообращения, %

17,8

Существует риск: превышение показателя,

Причина риска: тяжесть патологии, поздняя

обращаемость за медицинской помощью,

Вероятность: 30%, Сутевые: превышение

показателя Предлагаемые решения: 1.

88,12%20,116,5 20,2 17,84
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

скорректировать показавтель, срок

исполнения 31.12.2020. Иммется риск

недостиженеия показтеля. Данный риск

обусловлен тяжестью состояния пациентов

Процент

Отношение числа рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, к общему числу

выбывших больных, перенесших

острый коронарный синдром, %

57,7 234,10%66,468,8 81,7 34,95

Тысяча

единиц

Количество рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, тыс. ед.

0,21 142,71%0,2380,117 0,705 0,4946

Процент

Доля профильных

госпитализаций пациентов с

острыми нарушениями мозгового

кровообращения, доставленных

автомобилями скорой

медицинской помощи, %

79,9 101,00%9682,9 71 70,37
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 79 119,30 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

79020,27

99,03

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

22 960,0022 960,00

(02) Обеспечена профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов высокого

риска, находящихся на диспансерном

наблюдении0

1 99,5722 860,9722 960,00 22 941,62

22 960,0022 960,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 22 941,62 99,5722 860,9722 960,00

22 960,0022 960,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 22 941,62 99,5722 860,9722 960,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00

56 159,3056 159,30

(05) Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием не менее

140 региональных сосудистых центров

и 469 первичных сосудистых отделений

в 85 субъектах Российской Федерации 0

2 100,0056 159,3056 159,30 56 159,30

56 159,3056 159,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 56 159,30 100,0056 159,3056 159,30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

56 159,3056 159,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 56 159,30 100,0056 159,3056 159,30

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

79 119,3079 119,30

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

79 100,92 99,8779 020,2779 119,30

79 119,3079 119,30бюджет субъекта Российской Федерации 79 100,92 99,8779 020,2779 119,30

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

79 119,3079 119,30 79 100,92 99,8779 020,2779 119,30
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и

469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

4

2

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и

469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1

3

Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении

Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2020

6
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием не менее

140 региональных сосудистых

центров и 469 первичных сосудистых

отделений в 85 субъектах Российской

Федерации Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2020

31.12.2020 01.01.2021

Сорокина Елена

Николаевна

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Акт ввода в эксплуатацию" Акт приема-передачи  от

г. №, приложен файл.

Существует риск:

Незначительные риски, Причина риска: Незначительные

риски, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

01.02.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Незначительные риски, срок исполнения 01.02.2021.

Просрочка 1 день.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. РНП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2020 31.12.2020

Сорокина Елена

Николаевна

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "соглашение" Соглашение  от г. №, приложен файл.

исполнено

1.2. РНП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 31.12.2020

Сорокина Елена

Николаевна

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

исполнено

1.3. РРП

 Оборудование приобретено

31.12.2020 31.12.2020

Сорокина Елена

Николаевна

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Иное  от г. №, приложен файл.

исполнено



9

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.3.1 РРП

 Переоснащение регионального

сосудистого центра ГБУЗ «Камчатская

краевая больница им. А.С.

Лукашевского», в том числе

оборудованием для ранней медицинской

реабилитации

31.12.2020 31.12.2020

Сорокина Елена

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "акт" Акт приема-передачи  от г. №, приложен файл.

исполнено

1.4. РРП

 Оборудование установлено

31.12.2020 31.12.2020

Сорокина Елена

Николаевна

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "акт" Акт приема-передачи  от г. №, приложен файл.

исполнено

1.4.1 РНП

 Переоснащение регионального

сосудистого центра ГБУЗ «Камчатская

краевая больница им. А.С.

Лукашевского», в том числе

оборудованием для ранней медицинской

реабилитации

01.12.2020 01.12.2020

Сорокина Елена

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "акт" Акт приема-передачи  от г. №, приложен файл.

исполнено

2.

Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием не менее

140 региональных сосудистых

центров и 469 первичных сосудистых

отделений в 85 субъектах Российской

Федерации Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021

Сорокина Елена

Николаевна

Информация по значению результата: В

работе.отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 1.

2.1. РНП

 Акт утвержден (подписан)

01.02.2021 01.02.2021

Сорокина Елена

Николаевна

В работе.

отсутствие отклонений

2.1.1 РНП

 Определение не менее 20 региональных

сосудистых центров и не менее 70

первичных сосудистых отделений для

участия в переоснащении/дооснащении

медицинским оборудованием.

01.02.2021 01.02.2021

Сорокина Елена

Николаевна

В работе.

отсутствие отклонений

3.

Обеспечена профилактика развития

31.12.2020 31.12.2020 Сорокина Елена
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении Значение: 50,0000 Дата:

31.12.2020

Николаевна

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "сведения" Иное  от г. №, приложен файл.

Предоставлена информация : 50 из 50.

3.1. РРП

 Закупка включена в план закупок

31.12.2020 31.12.2020

Сорокина Елена

Николаевна

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Иное  от г. №, приложен файл.

исполнено

3.2. РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.12.2020 31.12.2020

Сорокина Елена

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения" Иное  от г. №, приложен файл.

испрлнено

3.3. РНП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2020 31.12.2020

Сорокина Елена

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения" Иное  от г. №, приложен файл.

исполнено

3.4. РНП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2020 31.12.2020

Сорокина Елена

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения" Иное  от г. №, приложен файл.

исполнено, оплачено

3.5. РНП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2020 31.12.2020

Сорокина Елена

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения" Иное  от г. №, приложен файл.

исполнено, заключено соглашение

3.6. РНП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

31.12.2020 31.12.2020

Сорокина Елена

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

юридическому (физическому) лицу

1. "Сведения" Иное  от г. №, приложен файл.

исполнено
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Динамика достижения контрольных точек

10

10

11 11

10

10

10

11 11

0

5

10

15

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев мар

План Прогноз Факт

Рис. 1. " ( N2-30 ) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Камчатский край)"
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Рис. 1. Больничная летальность от инфаркта миокарда, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Больничная летальность от инфаркта миокарда, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных

автомобилями скорой медицинской помощи, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных

автомобилями скорой медицинской помощи, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 9. Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных,

перенесших острый коронарный синдром, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных,

перенесших острый коронарный синдром, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 11. Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 12. Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №12
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Рис. 13. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 14. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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