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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

50 262,1000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "письмо"

Письмо роспотребнадзор

от 30.04.2021г. №41-00-031

-67-2639-2021, приложен

файл. исполнение 99,2

1.1. 98.5 99.2 99.2 99.2

ПроцентФП

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "письмо

Роспотребнадзора по

Камчатскому краю"

Письмо Роспотребнадзор

от 30.04.2021г. №41-00-

03/67-2639-2021, приложен

файл. Отсутсвие

отклонений.

1.2. 98.5 100 100 100

ШтукаФП

Количество построенных и

реконструированных

(модернизированных) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными программами,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "По факту

завершения в 2022 году

будет представлен отчет"

Отчет от г. №, приложен

файл. Отсутсвие

отклонений.

1.3. 0 0 0 0
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.1

План

Факт/прогноз

99,2000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

99,2000

99,30000,0000 99,3000 0,0000 99,3000 99,3000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.2

План

Факт/прогноз

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

100,0000

99,90000,0000 98,6000 0,0000 99,9000 99,9000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами

1.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Штука 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные

организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Обеспечено качественной

питьевой водой 95,5%

городского населения

Российской Федерации

Значение: 100,0000 Дата:

31.12.2024

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Неопределен

а

Иное

Результат

ФП

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Результат ФП " Иное от

г. №, приложен файл.

Данный результат

является результатом

федерального паспорта и

не имеет отношения к

региональному проекту.

Предоставлена

информация : 0 из 100.

31.12.2024 01.01.2022

100Штука 0 0100

1.1.

1

Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Отчет О

создании

информацио

нно-

телекоммун

икационного

сервиса

информацио

нной

системы

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О создании

информационно-

телекоммуникационного

сервиса

информационной

системы" Отчет  от г. №,

указана ссылка.

В работе

01.10.2021 01.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

2

Введены в эксплуатацию 7

современных

испытательных

лабораторных центра,

оснащенные необходимым

оборудованием для

определения показателей

качества питьевой воды,

подаваемой системами

централизованного

водоснабжения (100%

нарастающим итогом от

необходимого количества

лабораторий)

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное Данная

контрольная

точка из ФП

(в

Камчатском

крае данная

кт не

предусмотре

на)

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Данная контрольная

точка из ФП (в

Камчатском крае данная

кт не предусмотрена)"

Иное  от г. №, приложен

файл.

Данная контрольная

точка из ФП (в

Камчатском крае данная

кт не предусмотрена)

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

3

Оборудованием

отечественного

производства для контроля

качества воды

дооснащены лаборатории

ФБУЗ "Центр гигиены и

эпидемиологии" в объеме

100% от необходимого

количества лабораторий

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное

Министерств

о

строительств

а и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Российской

Федерации

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Министерство

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации" Иное  от г.

№, приложен файл.

Данный результат

является результатом

федерального паспорта и

не имеет отношения к

региональному проекту.

01.01.2022 01.01.2022

1.2

Завершено строительство

и реконструкция

Питиримов

Александр

Локальная

Отчет О

завершении

Информация по

значению результата:

31.12.2021 02.12.2022

0Штука 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

строительст

ва

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении

строительства" Отчет от

г. №, приложен файл.

Мероприятия

перенесены на 2022 год,

Срок исполнения:

01.12.2022,

Комментарий:

Мероприятия будут

выполнены в 2022 году

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.2.

1

Закупка включена в план

закупок

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Отчет

Закупка

включена в

план закупок

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Закупка включена в

план закупок" Отчет  от

г. №, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 31.12.2021

1.2.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

Отчет

Сведения о

внесении

инф о гом

(мун)

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Сведения о внесении

инф о гом (мун)

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

заключенных заказчиками

по результатам закупок

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

контракте

контракте" Отчет  от г.

№, приложен файл.

Отсутсвие отклонений

1.2.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Отчет О

ходе

выполнения

графика

работ по

объекту

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О ходе выполнения

графика работ по

объекту" Отчет  от г. №,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 31.12.2021

1.2.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Отчет О

расходовани

и средств

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О расходовании

средств" Отчет  от г. №,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 31.12.2021

1.2.

Предоставлен отчет об

Питиримов

Отчет Отчет Выполнено.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

5

использовании

межбюджетных

трансфертов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

об

использован

ии МБТ

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет об

использовании МБТ"

Отчет  от г. №, приложен

файл.

Отсутствие отклонений

1.2.

6

Субъектами Российской

Федерации реализованы

мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами повышения

качества водоснабжения в

2020 году

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Отчет О

заверешнии

строительств

а

В работе.

Просрочка 640 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "О заверешнии

строительства" Отчет  от

г. №, приложен файл.

Существует риск:

отсутствие рисков,

Причина риска: перенос

мероприятия на 2021

год., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2022г.

Принятые меры:

1. Мероприятия

перенесены на 2022 год,

срок исполнения

01.12.2022, Мероприятия

будут выполнены в 2022

01.03.2021 02.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

году.

Существует риск:

отсутствие рисков,

Причина риска: перенос

мероприятия на 2022

год., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2022г.

Принятые меры:

1. Мероприятия

перенесены на 2022 год,

срок исполнения

01.12.2022, Мероприятия

будут выполнены в 2022

году.

1.3

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Локальная

Отчет О

завершении

мероприяти

й

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении

мероприятий" Отчет от

г. №, приложен файл.

Существует риск: Риск

отсутсвует, поскольку

реализуемый объект не

запланирован к сдаче в

1 0

31.12.2022 02.12.2022

0Штука 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2021 году, ввод объекта

в эксплуатацию

планируется в 2022

году., Причина риска:

Риск отсутсвует,

поскольку реализуемый

объект не запланирован

к сдаче в 2021 году, ввод

объекта в эксплуатацию

планируется в 2022

году., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.11.2022г. Принятые

меры: 1. Риск

отсутсвует, поскольку

реализуемый объект не

запланирован к сдаче в

2021 году, ввод объекта

в эксплуатацию

планируется в 2022

году., срок исполнения

30.11.2022. Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.3.

1

Субъектами Российской

Федерации реализованы

мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами повышения

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

Отчет По

факту сдачи

объета будет

представлен

отчет о

завершении

В работе.

Просрочка 275 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "По факту сдачи

объета будет

01.03.2022 02.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

качества водоснабжения в

2021 году

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

и вводу в

эксплуатаци

ю

представлен отчет о

завершении и вводу в

эксплуатацию" Отчет  от

г. №, приложен файл.

Существует риск:

Риск отсутсвует,

поскольку реализуемый

объект не запланирован

к сдаче в 2021 году, ввод

объекта в эксплуатацию

планируется в 2022

году., Причина риска:

Риск отсутсвует,

поскольку реализуемый

объект не запланирован

к сдаче в 2021 году, ввод

объекта в эксплуатацию

планируется в 2022

году., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.11.2022г.

Принятые меры:

1. Риск отсутсвует,

поскольку реализуемый

объект не запланирован

к сдаче в 2021 году, ввод

объекта в эксплуатацию

планируется в 2022

году., срок исполнения

30.11.2022.

В 2021 году
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

реализуемый объект в

ГО п.Палана не

запланирован к вводу в

экспуатацию. Сдача

объекта запланирована

на 2022 год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая

технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

50 262,1050 262,10

(05) Завершено строительство и

реконструкция (модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим

итогом0

1.1 50 262,10 100,0050 262,1050 262,10

50 262,1050 262,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 50 262,10 Отсутсвие отклонений100,0050 262,1050 262,10

0,0050 262,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 Отсутсвие отклонений0,000,000,00

0,0050 262,10

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

50 262,1050 262,10

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

50 262,10 Отсутсвие отклонений100,0050 262,1050 262,10

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

50 262,1050 262,10 50 262,10 100,0050 262,1050 262,10

50 262,1050 262,10 50 262,10 100,0050 262,1050 262,10

0,0050 262,10 0,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,000,00

50 262,1050 262,10 50 262,10 100,0050 262,1050 262,10

0,000,00 0,00 0,000,000,00

50 262,10
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим

итогом

План

0.00 0.00 6 282.76 6 282.76 6 282.76 6 282.76 50 262.106 282.786 282.766 282.766 282.76

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42 399.6742 399.6733 817.1431 025.3524 734.09

0.00

0.00


