
Руководитель

регионального проекта —

Прокопенко Оксана Игоревна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(37) Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Камчатский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 0, из них:

- 0 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 6, из

них:

- 6 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



2

1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

Созданы виртуальные

концертные залы на

площадках организаций

культуры, в том числе в

домах культуры,

библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых

культурных мероприятий

(количество залов

нарастающим итогом).

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2024

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Паспорт РП

"Цифровая

культура"

Выполнено.Мероприяти

е в 2024 году не

реализуется. Средства не

предусмотрены.

Показатель не

установлен

Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1. "Паспорт

РП "Цифровая

культура"" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

18.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2024 18.09.2024

2Единица 1 22

1.1

Иное О

мониторинге

реализации

мероприятия

по созданию

виртуальных

концертных

залов в

2. "О мониторинге

реализации мероприятия

по созданию

виртуальных

концертных залов в

рамках Регионального

проекта Цифровизация

услуг и формирование

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7029b88e-0bac-46f9-a2c9-3c5c9abb22c2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8Lq1hGavcigp%2FDAYLHIYGo4vDr0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a703a6a2-c890-47b3-a2e2-4405863f6473?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EeGDIgYtJ9tIvVuDJ9iKK9vZwy4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рамках

Регионально

го проекта

Цифровизац

ия услуг и

формирован

ие

информацио

нного

пространств

а в сфере

культуры

(«Цифровая

культура»)

(Камчатский

край)

информационного

пространства в сфере

культуры («Цифровая

культура») (Камчатский

край)" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

18.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации мероприятия

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное О

мониторинге

реализации

мероприятия

по созданию

виртуальных

концертных

залов в

рамках

Регионально

го проекта

Цифровизац

ия услуг и

формирован

ие

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

мониторинге реализации

мероприятия по

созданию виртуальных

концертных залов в

рамках Регионального

проекта Цифровизация

услуг и формирование

информационного

пространства в сфере

культуры («Цифровая

культура») (Камчатский

край)" Иное

30.09.2024 18.09.2024

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a703a6a2-c890-47b3-a2e2-4405863f6473?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EeGDIgYtJ9tIvVuDJ9iKK9vZwy4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bd5f9956-c564-4c30-91d2-17444f841cf0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=k92bqGwcPMgT5CwR%2FUkHeAlvxE0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информацио

нного

пространств

а в сфере

культуры

(«Цифровая

культура»)

(Камчатский

край)

Минкультуры

Камчатского края от

18.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации мероприятия

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное О

мониторинге

реализации

мероприятия

по созданию

виртуальных

концертных

залов в

рамках

Регионально

го проекта

Цифровизац

ия услуг и

формирован

ие

информацио

нного

пространств

а в сфере

культуры

(«Цифровая

культура»)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

мониторинге реализации

мероприятия по

созданию виртуальных

концертных залов в

рамках Регионального

проекта Цифровизация

услуг и формирование

информационного

пространства в сфере

культуры («Цифровая

культура») (Камчатский

край)" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

18.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

15.10.2024 18.09.2024

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bd5f9956-c564-4c30-91d2-17444f841cf0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=k92bqGwcPMgT5CwR%2FUkHeAlvxE0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/656886fa-c779-40e3-b0b2-410a5e4705d1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tBvDGMBlQ72JjUyIoWT10bBNPys%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(Камчатский

край)

Обеспечен мониторинг

реализации мероприятия

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное О

мониторинге

реализации

мероприятия

по созданию

виртуальных

концертных

залов в

рамках

Регионально

го проекта

Цифровизац

ия услуг и

формирован

ие

информацио

нного

пространств

а в сфере

культуры

(«Цифровая

культура»)

(Камчатский

край)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

мониторинге реализации

мероприятия по

созданию виртуальных

концертных залов в

рамках Регионального

проекта Цифровизация

услуг и формирование

информационного

пространства в сфере

культуры («Цифровая

культура») (Камчатский

край)" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

18.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

01.11.2024 18.09.2024

1.1.

3

Обеспечен мониторинг

реализации мероприятия

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное О

мониторинге

реализации

мероприятия

по созданию

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

мониторинге реализации

мероприятия по

15.11.2024 18.09.2024

1.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/656886fa-c779-40e3-b0b2-410a5e4705d1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tBvDGMBlQ72JjUyIoWT10bBNPys%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/029414bc-00ee-4e49-8aff-4278545b75ab?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=92I%2Bxbr5DSVv2J1M2Lj1UFqGEEo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e4c973fd-3def-4c1b-9b39-4d824cb03a73?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LSKRWXw%2Bl9w2PRok0VXL9kwmrn8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

виртуальных

концертных

залов в

рамках

Регионально

го проекта

Цифровизац

ия услуг и

формирован

ие

информацио

нного

пространств

а в сфере

культуры

(«Цифровая

культура»)

(Камчатский

край)

созданию виртуальных

концертных залов в

рамках Регионального

проекта Цифровизация

услуг и формирование

информационного

пространства в сфере

культуры («Цифровая

культура») (Камчатский

край)" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

18.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации мероприятия

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное О

мониторинге

реализации

мероприятия

по созданию

виртуальных

концертных

залов в

рамках

Регионально

го проекта

Цифровизац

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

мониторинге реализации

мероприятия по

созданию виртуальных

концертных залов в

рамках Регионального

проекта Цифровизация

услуг и формирование

информационного

пространства в сфере

02.12.2024 18.09.2024

1.1.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e4c973fd-3def-4c1b-9b39-4d824cb03a73?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LSKRWXw%2Bl9w2PRok0VXL9kwmrn8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b162f939-771d-4321-bfc6-30509043eabb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yrxDKi%2B8inoB4rxDINAhiQgPoG4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контроля

ия услуг и

формирован

ие

информацио

нного

пространств

а в сфере

культуры

(«Цифровая

культура»)

(Камчатский

край)

культуры («Цифровая

культура») (Камчатский

край)" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

18.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации мероприятия

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное О

мониторинге

реализации

мероприятия

по созданию

виртуальных

концертных

залов в

рамках

Регионально

го проекта

Цифровизац

ия услуг и

формирован

ие

информацио

нного

пространств

а в сфере

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

мониторинге реализации

мероприятия по

созданию виртуальных

концертных залов в

рамках Регионального

проекта Цифровизация

услуг и формирование

информационного

пространства в сфере

культуры («Цифровая

культура») (Камчатский

край)" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

18.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

16.12.2024 18.09.2024

1.1.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b162f939-771d-4321-bfc6-30509043eabb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yrxDKi%2B8inoB4rxDINAhiQgPoG4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8d02501f-fb74-4f85-8ea2-ce4c9a2e98c3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=a%2FS6yKj2umdnx0Dn19NHcwS05U8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

культуры

(«Цифровая

культура»)

(Камчатский

край)

 

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8d02501f-fb74-4f85-8ea2-ce4c9a2e98c3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=a%2FS6yKj2umdnx0Dn19NHcwS05U8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

0,000,00

(01) Созданы виртуальные

концертные залы на площадках

организаций культуры, в том

числе в домах культуры,

библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых культурных

мероприятий (количество залов

нарастающим итогом)., код

направления расходов:545300

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных

мероприятий (количество залов нарастающим итогом).

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


