

П А С П О Р Т

федерального проекта

Федеральный проект "Цифровые платформы в отраслях социальной сферы"

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Экономика данных и цифровая трансформация государства"			
Краткое наименование федерального проекта	Цифровые платформы в отраслях социальной сферы	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор федерального проекта	Григоренко Д.Ю.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Качанов О.Ю.	Заместитель Министра		
Администратор федерального проекта	Ярополов Я.О.	Директор		
Целевые группы федерального проекта				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество"	
		Направление (подпрограмма)		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	2	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"	

программы)		Направление (подпрограмма)	
------------	--	----------------------------	--

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Признак реализации в субъекте	Информационная система (источник данных)	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде																				
1.1.	Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, в которых созданы беспроводные сети стандарта Wi-Fi для обеспечения возможности доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечено видеонаблюдение за входными группами	ФП	Процент	11,2600	2024	-	-	-	-	-	-	-	17,520 0	24,810 0	37,140 0	58,600 0	80,050 0	100,00 00	Декомпозиро ван	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Информационно е общество"
1.2.	Доля научных организаций, использующих цифровую платформу «Наука» в рамках своей профильной деятельности	ФП	Процент	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	10,000 0	20,000 0	40,000 0	60,000 0	80,000 0	100,00 00	-	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Информационно е общество"
1.3.	Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей социальной сферы	ФП	Процент	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6,6700	13,300 0	20,000 0	26,700 0	33,300 0	40,000 0	-	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Информационно е общество"
1.4.	Доля органов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, использующих цифровые сервисы на базе отраслевых платформ «Умный город» и «Безопасная среда»	ФП	Процент	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5,0000	18,000 0	26,000 0	34,000 0	42,000 0	50,000 0	-	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических	Государственная программа Российской Федерации "Информационно е общество"

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Признак реализации в субъекте	Информационная система (источник данных)	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				данных" (ГИС ЦАП)		
1.5.	Доля граждан от 12 до 60 лет, использующих цифровые сервисы на базе отраслевых платформ в социальной сфере	ФП	Процент	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	5,0000	10,000 0	15,000 0	20,000 0	25,000 0	-	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Информационно е общество"	
1.6.	Доля учителей общеобразовательных организаций, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательным сервисам и цифровому образовательному контенту	ФП	Процент	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000 0	29,000 0	39,000 0	51,000 0	62,000 0	Декомпозиро ван	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Информационно е общество"	

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2025 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде															
1.1.	Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, в которых созданы беспроводные сети стандарта Wi-Fi для обеспечения возможности доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечено видеонаблюдение за входными группами	ФП	Процент	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	17,52	
1.2.	Доля научных организаций, использующих цифровую платформу «Наука» в рамках своей профильной деятельности	ФП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	8,00	10,00	
1.3.	Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей социальной сферы	ФП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	6,67	
1.4.	Доля органов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, использующих цифровые сервисы на базе отраслевых платформ «Умный город» и «Безопасная среда»	ФП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
1.5.	Доля граждан от 12 до 60 лет, использующих цифровые сервисы на базе отраслевых платформ в социальной сфере	ФП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	

4. Результаты федерального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029						2030
Предоставление субсидий субъектам Российской Федерации в целях обеспечения расходных обязательств по формированию ИТ-инфраструктуры беспроводных сетей по технологии Wi-Fi в зданиях (учебных помещениях, классах) государственных и муниципальных образовательных организаций, предусматривающих расходы на проведение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ с закупкой необходимого оборудования и материалов, а также на проведение пуско-наладочных работ.																							
2.2	Обеспечено создание и функционирование отраслевых платформ для предоставления цифровых сервисов и инструментов взаимодействия населения, бизнеса и государства в сфере образования, науки, спорта и управления хозяйствующим и функциями субъектов Российской Федерации, в том числе в сфере развития городской среды на всей территории Российской Федерации	-	Единица	0,0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	Доля граждан от 12 до 60 лет, использующих цифровые сервисы на базе отраслевых платформ в социальной сфере, Доля научных организаций, использующих цифровую платформу «Наука» в рамках своей профильной деятельности , Доля органов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, использующих цифровые сервисы на базе отраслевых платформ «Умный город» и «Безопасная среда», Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей социальной сферы	Достижение к 2030 году "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта;, Увеличение к 2030 году до 99 процентов доли предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в том числе внедрение системы поддержки	Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																						принятия решений в рамках предоставления не менее чем 100 массовых социально значимых государственных услуг в электронной форме в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, за счет внедрения в деятельность органов государственной власти единой цифровой платформы;	
2.2. 1	Доля организаций общего образования, среднего профессиональн ого образования и дополнительног о образования, использующих платформу ФГИС "Моя школа"	-	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000 0	20,00 00	35,00 00	50,00 00	60,00 00	70,00 00	-	-	-	-	-
2.2. 2	Доля абитуриентов, использующих цифровые сервисы платформы	-	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,00 00	72,00 00	77,00 00	82,00 00	85,00 00	88,00 00	-	-	-	-	-
2.2. 3	Доля детей, использующих платформу ФГИС "Моя школа"	-	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00 00	30,00 00	40,00 00	60,00 00	80,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-
2.2.	Доля объектов	-	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000	5,000	10,00	30,00	50,00	80,00	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
4	благоустройства , реализованных в рамках ФКГС, для которых заполнены цифровые паспорта												0	0	00	00	00	00					
2.2. 5	Доля объектов высокой и чрезвычайно высокой категории риска, учтенных в цифровой платформе	-	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	5,000 0	30,00 00	50,00 00	70,00 00	-	-	-	-	-
2.2. 6	Доля спортивных организаций, подведомственн ых ОИВ, ОМСУ в сфере спорта, использующих сервисы цифровой платформы	-	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00 00	20,00 00	40,00 00	50,00 00	60,00 00	70,00 00	-	-	-	-	-
2.2. 7	Доля студентов ВУЗов, использующих цифровые сервисы платформы	-	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00 00	30,00 00	45,00 00	55,00 00	65,00 00	75,00 00	-	-	-	-	-
2.2. 8	Количество ВУЗов, использующих цифровые сервисы платформы	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00 00	50,00 00	100,0 000	150,0 000	200,0 000	250,0 000	-	-	-	-	-
2.2. 9	Количество уникальных пользователей сервисов цифровой платформы	-	Миллио н человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,100 0	0,500 0	3,000 0	10,00 00	20,00 00	40,00 00	-	-	-	-	-
2.2. 10	Количество ученых, руководителей и	-	Тысяча человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,0 000	125,0 000	140,0 000	160,0 000	180,0 000	200,0 000	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	участников научных проектов в реестре домена "Наука и инновации"																						
В период с 2025 по 2030 годы в рамках результата созданы и функционируют следующие платформ: 1. Платформа "Мой спорт". Платформа направлена на повышение эффективности государственного управления в сфере спорта и взаимодействия органов исполнительной власти на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Создание платформы позволит повысить качество и оперативность принятия управленческих решений за счет сбора агрегированных данных по спортивной отрасли, формирования и анализа этих данных, а также вывести новые цифровые спортивные сервисы на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 2. Платформа "Университеты" позволит обеспечить полный цикл поступления в образовательные организации высшего образования онлайн, а также функционирование цифровых сервисов, подтверждение факта обучения и заселения в общежитие, работу с цифровыми документами, касающиеся процесса обучения, получение рекомендаций дополнительного образования и стажировок для студентов, создание типовых облачных решений для организации проведения приемных кампаний и учебного процесса, управления кампусом, удобной аналитики и мониторинга показателей эффективности деятельности высших учебных заведений. 3. Платформа "Наука" (мои исследования) на базе единой государственной информационной системы учёта научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения и федеральной информационной системы государственной научной аттестации призвана обеспечить оперативность и достоверность сбора, учёта, мониторинга и контроля многообразия данных в целях проведения научных исследований и разработок, достижения прорывных научных результатов, а также разработки на их основе инновационных технологий. 4. Платформа "Моя школа" (ФГИС "Моя школа"), а также её компоненты на единой цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех", которые помогут обеспечить создание электронных сервисов для организаций, осуществляющих образовательную деятельность, формирования цифровых портфолио обучающихся, создание электронных сервисов для управления образовательными процессами, расширение функционала и повышение доступности создаваемой Министерством просвещения Российской Федерации библиотеки цифрового образовательного контента и цифровых сервисов, в том числе обеспечивающих разработку цифрового образовательного контента, а также базы электронных образовательных ресурсов и создание унифицированного сервиса электронных дневников. 5. Платформа "Умный город" обеспечит управление процессами в сферах общественного транспорта, ЖКХ и благоустройства, строительства, экологии, регионального и муниципального имущества на базе единой цифровой платформы Российской Федерации "ГосТех" с использованием технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта. 6. Платформа "Комплексная безопасность". Платформа позволит реализовать цифровые сервисы в сфере развития городской среды.																							
2.3	Обеспечен доступ к электронному образовательно му контенту и цифровым образовательны м сервисам от внешних провайдеров для обучающихся и педагогического состава образовательны х организаций	-	Единица	0,0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	Создани е (развити е) информ ационно - телеком муникац ионного сервиса (информ ационно й системы)	-	Доля учителей общеобразоват ельных организаций, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательн ым сервисам и цифровому образовательн ому контенту	Достижение к 2030 году "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и	Государственна я программа Российской Федерации "Информационн ое общество"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																						искусственного интеллекта;	
2.3. 1	Количество обучающихся и педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, воспользовавшихся онлайн доступом к цифровым образовательным ресурсам, сервисам и образовательному контенту в течение календарного года	-	Миллион человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500 0	1,600 0	1,700 0	1,800 0	1,900 0	2,000 0	-	-	-	-	-
В период с 2025 по 2030 годы в рамках реализации мероприятия будет обеспечено предоставление обучающимся и педагогическим работникам образовательных организаций онлайн доступа к цифровым образовательным сервисам и цифровому образовательному контенту как совокупности средств обучения и воспитания в цифровой форме, предназначенных для реализации дополнительного образования и обеспечивающим возможность формирования и развития творческих способностей детей, удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организации их свободного времени на основе современных программных и интерактивных технологических решений. Доступ предоставляется посредством использования программного решения, представляющего собой платформу, устроенную по принципу "Единого окна", задача которой объединять поставщиков цифровых образовательных сервисов и контента, участвующих в реализации Мероприятия, и предоставлять обучающимся и педагогическим работникам образовательных организаций онлайн доступ к цифровым образовательным сервисам и цифровому образовательному контенту.																							
2.4	Образовательные организации обеспечены планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательны	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	126 0 53, 0000	297 1 90, 0000	401 1 92, 0000	515 2 76, 0000	634 4 35, 0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Декомпозирован	Доля учителей общеобразовательных организаций, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для	Достижение к 2030 году "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и	Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	м контентом. Нарастающий итог																				организации защищенного доступа к цифровым образовательн ым сервисам и цифровому образовательн ому контенту	образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта;	
2.4. 1	Количество учителей, использующих планшетные компьютеры на базе отечественной мобильной операционной системы для работы с электронными журналами и электронным образовательны м контентом	-	Тысяча человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	126,0 530	297,1 900	401,1 920	515,2 760	634,4 350	-	-	-	-	-
В период с 2025 по 2030 годы в рамках результата будет осуществлена поставка планшетных компьютеров, функционирующих на базе отечественной мобильной операционной системы, включенной в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, в целях обеспечения педагогических работников образовательных организаций начального общего и среднего общего образования для работы с электронными журналами и электронным образовательным контентом.																							
2.5	Созданы и обновлены электронные образовательны е ресурсы .	-	Единица	3 400,00 00	2023	-	-	-	-	-	-	-	2 494, 0000	2 660, 0000	2 826, 0000	3 308, 0000	3 890, 0000	4 771, 0000	Оказани е услуг (выполн ение работ)	-	Доля учителей общеобразоват ельных организаций, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной	Достижение к 2030 году "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы,	Государственна я программа Российской Федерации "Развитие образования"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательн ым сервисам и цифровому образовательн ому контенту	в том числе здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта;	
2.5. 1	Количество созданных и (или) обновленных электронных образовательны х материалов, включенных в цифровые уроки	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 96 4, 0000	15 96 0, 0000	16 95 6, 0000	19 84 8, 0000	23 34 0, 0000	28 62 6, 0000	-	-	-	-	-
Обеспечены разработка и (или) обновление разработанного ранее цифрового образовательного контента, включенного в федеральный перечень электронных образовательных ресурсов (далее - ЭОР), допущенных к использованию при реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования имеющего государственную аккредитацию (далее - Перечень ЭОР), в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными образовательными программами начального общего, основного общего и среднего общего образования, федеральными рабочими программами учебных предметов, с последующим направлением новых цифровых уроков для включения в Перечень ЭОР. Каждый цифровой урок включает в себя электронные образовательные материалы, представленные в виде тестовых, графических, аудио, видео, интерактивных заданий, диагностических материалов и др., разрабатываемых и обновляемых специалистами в соответствующей предметной области, а также техническими специалистами, осуществляющими визуализацию контента																							

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего														
1.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде														
2.1	В государственных и муниципальных образовательных организациях сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 55450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	3 975 000,00	5 962 500,00	10 144 487,00	10 144 413,00	9 423 599,00	42 299 999,00
2.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	3 975 000,00	5 962 500,00	10 144 487,00	10 144 413,00	9 423 599,00	42 299 999,00
2.1.1.1	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	3 975 000,00	5 962 500,00	10 144 487,00	10 144 413,00	9 423 599,00	42 299 999,00
2.1.1.1	из них: бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	3 975 000,00	5 962 500,00	10 144 487,00	10 144 413,00	9 423 599,00	42 299 999,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
.1.	<i>субъектов Российской Федерации</i>														
2.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	3 975 000,00	5 962 500,00	10 144 487,00	10 144 413,00	9 423 599,00	42 299 999,00
2.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Обеспечено создание и функционирование отраслевых платформ для предоставления цифровых сервисов и инструментов взаимодействия населения, бизнеса и государства в сфере	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 589,90	7 000 000,00	9 763 728,30	10 000 000,00	5 000 000,00	5 856 813,70	40 529 131,90

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	страхования), всего														
2.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Образовательные организации обеспечены планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом, 55520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 914 400,00	8 513 800,00	6 021 000,00	6 893 400,00	7 569 600,00	34 912 200,00
2.4.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 914 400,00	8 513 800,00	6 021 000,00	6 893 400,00	7 569 600,00	34 912 200,00
2.4.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 914 400,00	8 513 800,00	6 021 000,00	6 893 400,00	7 569 600,00	34 912 200,00
2.4.1.1.1.	<i>из них: бюджетам субъектов Российской Федерации</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 914 400,00	8 513 800,00	6 021 000,00	6 893 400,00	7 569 600,00	34 912 200,00
2.4.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 914 400,00	8 513 800,00	6 021 000,00	6 893 400,00	7 569 600,00	34 912 200,00

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2025 году

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		январ.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	Образовательные организации обеспечены планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом												0.0000
1.5.	Созданы и обновлены электронные образовательные ресурсы .	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	562 500,00	562 500,00	562 500,00	750 000,00	750 000,00	750000.0000

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Цифровые платформы в отраслях социальной
сферы

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1								
1.1	Результат "Обеспечено создание, развитие и функционирование федеральной информационной системы "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении" "	08.07.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	-		Федеральная государственная информационная система координации информатизации (ФГИС КИ)
1.1.1	Контрольная точка не задана	-		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			
2	Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде							
2.1	Результат государственных "В и	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Угнивенко Д. К.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	муниципальных образовательных организациях сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
2.1. 1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Угнивенко Д. К.	Прочий тип документа Реестр соглашений с субъектами Российской Федерации, заключенных в ГИИС "Электронный бюджет" о предоставлении субсидии на 2025 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 2	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Угнивенко Д. К.	Отчет Сводный отчет о результате использования субсидии за I квартал 2025 года, представленный субъектами Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	2025 года"						Федерации	
2.1. 3	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за II квартал 2025 года"	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Угнивенко Д. К.	Отчет Сводный отчет о результате использования субсидии за II квартал 2025 года, представленный субъектами Российской Федерации.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2025 г."	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Угнивенко Д. К.	Прочий тип документа Сводный отчет о результате использования субсидии за III квартал 2025 года, представленный субъектами Российской Федерации.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 5	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2025 года"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Угнивенко Д. К.	Отчет Сводный отчет о результате использования субсидии за III квартал 2025 года, представленный субъектами Российской Федерации.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 6	Контрольная точка "Отчет об объемах предоставленных субсидий субъектам Российской Федерации за 9 месяцев 2025 года"	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Угнивенко Д. К.	Отчет Сводный отчет о предоставленных субсидий субъектам Российской Федерации за 9 месяцев 2025 года	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.1. 7	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	28.11.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Угнивенко Д. К.	Прочий тип документа Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации на 2026 год в бюджетном цикле 2026-2028	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.01.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Угнивенко Д. К.	Прочий тип документа Реестр соглашений с субъектами Российской Федерации, заключенных в ГИИС "Электронный бюджет" о предоставлении субсидии на 2026 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал 2026 г."	-	30.04.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Угнивенко Д. К.	Отчет Сводный отчет о результате использования субсидии за I квартал 2026 года, представленный субъектами Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2025 г."	-	30.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Угнивенко Д. К.	Отчет Годовой отчет о результате использования субсидии за 2025 год, представленный от субъектов Российской	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует		Федерации	
2.1.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за II квартал 2026 г."	-	30.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Угнивенко Д. К.	Отчет Сводный отчет о результате использования субсидии за II квартал 2026 года, представленный субъектами Российской Федерации.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2026 г."	-	31.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Угнивенко Д. К.	Отчет Сводный отчет о результате использования субсидии за III квартал 2026 года, представленный субъектами Российской Федерации.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.13	Контрольная точка "Обеспечено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации "	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Угнивенко Д. К.	Прочий тип документа Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации на 2027 год в бюджетном цикле 2027-2029	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.14	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Угнивенко Д. К.	Прочий тип документа Реестр соглашений с субъектами Российской Федерации, заключенных в ГИИС "Электронный бюджет" о предоставлении	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	Федерации межбюджетных трансфертов "						субсидии на 2027 год	
2.1.15	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал 2027 года "	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Угнивенко Д. К.	Отчет Сводный отчет о результате использования субсидии за I квартал 2027 года, представленный субъектами Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.16	Контрольная точка "Предоставлен годовой отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2026 год "	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Угнивенко Д. К.	Отчет Годовой отчет о результате использования субсидии за 2026 год, представленный от субъектов Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.17	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за II квартал 2027 года "	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Угнивенко Д. К.	Отчет Сводный отчет о результате использования субсидии за II квартал 2027 года, представленный субъектами Российской Федерации.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.18	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных	-	31.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Угнивенко Д. К.	Отчет Сводный отчет о результате использования субсидии за III квартал 2027 года, представленный	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	трансфертов за III квартал 2027 года "			отсутствует	отсутствует		субъектами Российской Федерации.	
2.1. 19	Контрольная точка "Обеспечено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации"	-	30.11.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Угнивенко Д. К.	Прочий тип документа Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации на 2028 год в бюджетном цикле 2028-2030	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 20	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов "	-	30.01.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Угнивенко Д. К.	Прочий тип документа Реестр соглашений с субъектами Российской Федерации, заключенных в ГИИС "Электронный бюджет" о предоставлении субсидии на 2028 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 21	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал 2028 года "	-	30.04.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Угнивенко Д. К.	Отчет Сводный отчет о результате использования субсидии за I квартал 2028 года, представленный субъектами Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 22	Контрольная точка "Предоставлен годовой отчет об использовании	-	30.06.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Угнивенко Д. К.	Отчет Годовой отчет о результате использования субсидии за	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	межбюджетных трансфертов за 2027 год "			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		2027 год, представленный от субъектов Российской Федерации	
2.1. 23	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за II квартал 2028 года "	-	30.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Угнивенко Д. К.	Отчет Сводный отчет о результате использования субсидии за II квартал 2028 года, представленный субъектами Российской Федерации.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 24	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2028 года "	-	31.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Угнивенко Д. К.	Отчет Сводный отчет о результате использования субсидии за III квартал 2028 года, представленный субъектами Российской Федерации.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 25	Контрольная точка "Обеспечено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации "	-	30.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Угнивенко Д. К.	Прочий тип документа Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации на 2029 год в бюджетном цикле 2029-2031	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 26	Контрольная точка "Обеспечено распределение межбюджетных	-	30.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Угнивенко Д. К.	Прочий тип документа Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	трансфертов по субъектам Российской Федерации "			точками отсутствует	точками отсутствует		Российской Федерации на 2029 год в бюджетном цикле 2029-2031	
2.1. 27	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов "	-	30.01.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Угнивенко Д. К.	Прочий тип документа Реестр соглашений с субъектами Российской Федерации, заключенных в ГИИС "Электронный бюджет" о предоставлении субсидии на 2029 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 28	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал 2029 года "	-	30.04.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Угнивенко Д. К.	Отчет Сводный отчет о результате использования субсидии за I квартал 2029 года, представленный субъектами Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 29	Контрольная точка "Предоставлен годовой отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2028 год "	-	30.06.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Угнивенко Д. К.	Отчет Годовой отчет о результате использования субсидии за 2028 год, представленный от субъектов Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 30	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об	-	30.07.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Угнивенко Д. К.	Отчет Сводный отчет о результате использования субсидии за	ГИИС "Элетронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	использовании межбюджетных трансфертов за II квартал 2029 года "			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		II квартал 2029 года, представленный субъектами Российской Федерации.	
2.1. 31	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2029 года "	-	31.10.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Угнивенко Д. К.	Отчет Сводный отчет о результате использования субсидии за III квартал 2029 года, представленный субъектами Российской Федерации.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 32	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.11.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Угнивенко Д. К.	Прочий тип документа Реестр межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 33	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.01.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Угнивенко Д. К.	Прочий тип документа Реестр соглашений с субъектами Российской Федерации, заключенных в ГИИС "Электронный бюджет" о предоставлении субсидии на 2030 год	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.1. 34	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* "	-	30.01.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Угнивенко Д. К.	Прочий тип документа Реестр соглашений с субъектами Российской Федерации, заключенных в ГИИС "Электронный бюджет" о предоставлении субсидии на 2030 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 35	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал 2030 года"	-	30.04.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Угнивенко Д. К.	Отчет Отчет. Сводный отчет о результате использования субсидии за I квартал 2030 года, представленный субъектами Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 36	Контрольная точка "Предоставлен годовой отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2029 год"	-	28.06.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Угнивенко Д. К.	Отчет Годовой отчет о результате использования субсидии за 2029 год, представленный от субъектов Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 37	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за II квартал 2030 года"	-	30.07.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Угнивенко Д. К.	Отчет Отчет. Сводный отчет о результате использования субсидии за II квартал 2030 года, представленный субъектами Российской Федерации.	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.1. 38	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2030 года"	-	31.10.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Угнивенко Д. К.	Отчет Отчет. Сводный отчет о результате использования субсидии за III квартал 2030 года, представленный субъектами Российской Федерации.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 39	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за IV квартал 2030 года"	-	27.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Угнивенко Д. К.	Отчет Сводный отчет о результате использования субсидии за IV квартал 2030 года, представленный субъектами Российской Федерации.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2	Результат "Обеспечено создание и функционирование отраслевых платформ для предоставления цифровых сервисов и инструментов взаимодействия населения, бизнеса и государства в сфере образования, науки, спорта и управления хозяйствующими функциями субъектов Российской Федерации, в том числе в сфере	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.		ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	развития городской среды на всей территории Российской Федерации"							
2.2. 1	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Качанов О. Ю.	Приказ Приказ об осуществлении закупки на обеспечение создания и функционирования отраслевых платформ для предоставления цифровых сервисов и инструментов взаимодействия населения, бизнеса и государства в сфере образования, науки, спорта и управления хозяйствующими функциями субъектов Российской Федерации, в том числе в сфере развития городской среды на всей территории Российской Федерации	ФГИС КИ
2.2. 2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.20 25	01	06	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Ссылка на объект закупки на обеспечение создания и функционирования отраслевых платформ для предоставления цифровых сервисов и инструментов взаимодействия населения,	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							бизнеса и государства в сфере образования, науки, спорта и управления хозяйствующими функциями субъектов Российской Федерации, в том числе в сфере развития городской среды на всей территории Российской Федерации	
2.2. 3	Контрольная точка о "Сведения государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.20 25	05	07	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Государственный (муниципальный) контракт на обеспечение создания и функционирования отраслевых платформ для предоставления цифровых сервисов и инструментов взаимодействия населения, бизнеса и государства в сфере образования, науки, спорта и управления хозяйствующими функциями субъектов Российской Федерации, в том числе в сфере развития городской среды на всей территории Российской Федерации	ЕИС в сфере закупок
2.2.	Контрольная точка		29.12.20	06	08	Качанов О.	Прочий тип документа	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
4	"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25			Ю.	Документ о приемке в рамках заключенных государственных контрактов направленных на обеспечение создания и функционирования отраслевых платформ для предоставления цифровых сервисов и инструментов взаимодействия населения, бизнеса и государства в сфере образования, науки, спорта и управления хозяйствующими функциями субъектов Российской Федерации, в том числе в сфере развития городской среды на всей территории Российской Федерации	
2.2. 5	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	29.12.20 25	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Акт Акт о готовности к вводу в эксплуатацию в рамках государственного контракта направленного на обеспечение создания и функционирования отраслевых платформ для предоставления цифровых сервисов и инструментов	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							взаимодействия населения, бизнеса и государства в сфере образования, науки, спорта и управления хозяйствующими функциями субъектов Российской Федерации, в том числе в сфере развития городской среды на всей территории Российской Федерации	
2.2. 6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.20 25	07	02	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату по государственным контрактам направленным на обеспечение создания и функционирования отраслевых платформ для предоставления цифровых сервисов и инструментов взаимодействия населения, бизнеса и государства в сфере образования, науки, спорта и управления хозяйствующими функциями субъектов Российской Федерации, в том числе в сфере развития городской среды на всей территории Российской	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Федерации	
2.2. 7	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Качанов О. Ю.	Приказ Приказ об осуществлении закупки на обеспечение создания и функционирования отраслевых платформ для предоставления цифровых сервисов и инструментов взаимодействия населения, бизнеса и государства в сфере образования, науки, спорта и управления хозяйствующими функциями субъектов Российской Федерации, в том числе в сфере развития городской среды на всей территории Российской Федерации	ФГИС КИ
2.2. 8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.20 26	01	06	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Ссылка на объект закупки на обеспечение создания и функционирования отраслевых платформ для предоставления цифровых сервисов и инструментов взаимодействия населения, бизнеса и государства в сфере образования, науки,	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							спорта и управления хозяйствующими функциями субъектов Российской Федерации, в том числе в сфере развития городской среды на всей территории Российской Федерации	
2.2. 9	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.20 26	05	07	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Государственный (муниципальный) контракт на обеспечение создания и функционирования отраслевых платформ для предоставления цифровых сервисов и инструментов взаимодействия населения, бизнеса и государства в сфере образования, науки, спорта и управления хозяйствующими функциями субъектов Российской Федерации, в том числе в сфере развития городской среды на всей территории Российской Федерации	ЕИС в сфере закупок
2.2. 10	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	29.12.20 26	06	08	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Документ о приемке в рамках заключенных	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг"						государственных контрактов направленных на обеспечение создания и функционирования отраслевых платформ для предоставления цифровых сервисов и инструментов взаимодействия населения, бизнеса и государства в сфере образования, науки, спорта и управления хозяйствующими функциями субъектов Российской Федерации, в том числе в сфере развития городской среды на всей территории Российской Федерации	
2.2. 11	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	29.12.20 26	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Акт Акт о готовности к вводу в эксплуатацию в рамках государственного контракта направленного на обеспечение создания и функционирования отраслевых платформ для предоставления цифровых сервисов и инструментов взаимодействия населения, бизнеса и государства в	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							сфере образования, науки, спорта и управления хозяйствующими функциями субъектов Российской Федерации, в том числе в сфере развития городской среды на всей территории Российской Федерации	
2.2. 12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.20 26	07	02	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату по государственным контрактам направленным на обеспечение создания и функционирования отраслевых платформ для предоставления цифровых сервисов и инструментов взаимодействия населения, бизнеса и государства в сфере образования, науки, спорта и управления хозяйствующими функциями субъектов Российской Федерации, в том числе в сфере развития городской среды на всей территории Российской Федерации	ФГИС КИ
2.2.	Контрольная точка		31.03.20	Взаимосвязь с	05	Качанов О.	Приказ	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
13	"Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	27	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Ю.	Приказ об осуществлении закупки на обеспечение создания и функционирования отраслевых платформ для предоставления цифровых сервисов и инструментов взаимодействия населения, бизнеса и государства в сфере образования, науки, спорта и управления хозяйствующими функциями субъектов Российской Федерации, в том числе в сфере развития городской среды на всей территории Российской Федерации	
2.2. 14	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.20 27	01	06	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Ссылка на объект закупки на обеспечение создания и функционирования отраслевых платформ для предоставления цифровых сервисов и инструментов взаимодействия населения, бизнеса и государства в сфере образования, науки, спорта и управления хозяйствующими	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							функциями субъектов Российской Федерации, в том числе в сфере развития городской среды на всей территории Российской Федерации	
2.2. 15	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.20 27	05	07	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Государственный (муниципальный) контракт на обеспечение создания и функционирования отраслевых платформ для предоставления цифровых сервисов и инструментов взаимодействия населения, бизнеса и государства в сфере образования, науки, спорта и управления хозяйствующими функциями субъектов Российской Федерации, в том числе в сфере развития городской среды на всей территории Российской Федерации	ЕИС в сфере закупок
2.2. 16	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	29.12.20 27	06	08	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Документ о приемке в рамках заключенных государственных контрактов направленных	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							на обеспечение создания и функционирования отраслевых платформ для предоставления цифровых сервисов и инструментов взаимодействия населения, бизнеса и государства в сфере образования, науки, спорта и управления хозяйствующими функциями субъектов Российской Федерации, в том числе в сфере развития городской среды на всей территории Российской Федерации	
2.2. 17	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	29.12.20 27	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Акт Акт о готовности к вводу в эксплуатацию в рамках государственного контракта направленного на обеспечение создания и функционирования отраслевых платформ для предоставления цифровых сервисов и инструментов взаимодействия населения, бизнеса и государства в сфере образования, науки, спорта и управления	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							хозяйствующими функциями субъектов Российской Федерации, в том числе в сфере развития городской среды на всей территории Российской Федерации	
2.2. 18	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.20 27	07	02	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату по государственным контрактам направленным на обеспечение создания и функционирования отраслевых платформ для предоставления цифровых сервисов и инструментов взаимодействия населения, бизнеса и государства в сфере образования, науки, спорта и управления хозяйствующими функциями субъектов Российской Федерации, в том числе в сфере развития городской среды на всей территории Российской Федерации	ФГИС КИ
2.2. 19	Контрольная точка "Сформированы	-	31.03.20 28	Взаимосвязь с иными	05	Качанов О. Ю.	Приказ Приказ об осуществлении	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"			результатами и контрольными точками отсутствует			закупки на обеспечение создания и функционирования отраслевых платформ для предоставления цифровых сервисов и инструментов взаимодействия населения, бизнеса и государства в сфере образования, науки, спорта и управления хозяйствующими функциями субъектов Российской Федерации, в том числе в сфере развития городской среды на всей территории Российской Федерации	
2.2. 20	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.20 28	01	06	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Ссылка на объект закупки на обеспечение создания и функционирования отраслевых платформ для предоставления цифровых сервисов и инструментов взаимодействия населения, бизнеса и государства в сфере образования, науки, спорта и управления хозяйствующими функциями субъектов	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Российской Федерации, в том числе в сфере развития городской среды на всей территории Российской Федерации	
2.2. 21	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	29.09.2028	05	07	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Государственный (муниципальный) контракт на обеспечение создания и функционирования отраслевых платформ для предоставления цифровых сервисов и инструментов взаимодействия населения, бизнеса и государства в сфере образования, науки, спорта и управления хозяйствующими функциями субъектов Российской Федерации, в том числе в сфере развития городской среды на всей территории Российской Федерации	ЕИС в сфере закупок
2.2. 22	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	27.12.2028	06	08	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Документ о приемке в рамках заключенных государственных контрактов направленных на обеспечение создания и	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							функционирования отраслевых платформ для предоставления цифровых сервисов и инструментов взаимодействия населения, бизнеса и государства в сфере образования, науки, спорта и управления хозяйствующими функциями субъектов Российской Федерации, в том числе в сфере развития городской среды на всей территории Российской Федерации	
2.2. 23	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	29.12.20 28	07	02	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату по государственным контрактам направленным на обеспечение создания и функционирования отраслевых платформ для предоставления цифровых сервисов и инструментов взаимодействия населения, бизнеса и государства в сфере образования, науки, спорта и управления хозяйствующими функциями субъектов	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Российской Федерации, в том числе в сфере развития городской среды на всей территории Российской Федерации	
2.2. 24	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	29.12.20 28	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Акт Акт о готовности к вводу в эксплуатацию в рамках государственного контракта направленного на обеспечение создания и функционирования отраслевых платформ для предоставления цифровых сервисов и инструментов взаимодействия населения, бизнеса и государства в сфере образования, науки, спорта и управления хозяйствующими функциями субъектов Российской Федерации, в том числе в сфере развития городской среды на всей территории Российской Федерации	ФГИС КИ
2.2. 25	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания	-	30.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	05	Качанов О. Ю.	Приказ Приказ об осуществлении закупки на обеспечение создания и	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"			точками отсутствует			функционирования отраслевых платформ для предоставления цифровых сервисов и инструментов взаимодействия населения, бизнеса и государства в сфере образования, науки, спорта и управления хозяйствующими функциями субъектов Российской Федерации, в том числе в сфере развития городской среды на всей территории Российской Федерации	
2.2. 26	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	29.06.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Ссылка на объект закупки на обеспечение создания и функционирования отраслевых платформ для предоставления цифровых сервисов и инструментов взаимодействия населения, бизнеса и государства в сфере образования, науки, спорта и управления хозяйствующими функциями субъектов Российской Федерации, в том числе в сфере развития	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							городской среды на всей территории Российской Федерации	
2.2. 27	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	29.06.20 29	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Государственный (муниципальный) контракт на обеспечение создания и функционирования отраслевых платформ для предоставления цифровых сервисов и инструментов взаимодействия населения, бизнеса и государства в сфере образования, науки, спорта и управления хозяйствующими функциями субъектов Российской Федерации, в том числе в сфере развития городской среды на всей территории Российской Федерации	ЕИС в сфере закупок
2.2. 28	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	27.12.20 29	06	08	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Документ о приемке в рамках заключенных государственных контрактов направленных на обеспечение создания и функционирования отраслевых платформ для	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							предоставления цифровых сервисов и инструментов взаимодействия населения, бизнеса и государства в сфере образования, науки, спорта и управления хозяйствующими функциями субъектов Российской Федерации, в том числе в сфере развития городской среды на всей территории Российской Федерации	
2.2. 29	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	28.12.20 29	07	02	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату по государственным контрактам направленным на обеспечение создания и функционирования отраслевых платформ для предоставления цифровых сервисов и инструментов взаимодействия населения, бизнеса и государства в сфере образования, науки, спорта и управления хозяйствующими функциями субъектов Российской Федерации, в том числе в сфере развития	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							городской среды на всей территории Российской Федерации	
2.2. 30	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	28.12.20 29	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Акт Акт о готовности к вводу в эксплуатацию в рамках государственного контракта направленного на обеспечение создания и функционирования отраслевых платформ для предоставления цифровых сервисов и инструментов взаимодействия населения, бизнеса и государства в сфере образования, науки, спорта и управления хозяйствующими функциями субъектов Российской Федерации, в том числе в сфере развития городской среды на всей территории Российской Федерации	ФГИС КИ
2.2. 31	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-	-	29.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Качанов О. Ю.	Приказ Приказ об осуществлении закупки на обеспечение создания и функционирования отраслевых платформ для	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"						предоставления цифровых сервисов и инструментов взаимодействия населения, бизнеса и государства в сфере образования, науки, спорта и управления хозяйствующими функциями субъектов Российской Федерации, в том числе в сфере развития городской среды на всей территории Российской Федерации	
2.2. 32	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	28.06.20 30	01	06	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Ссылка на объект закупки на обеспечение создания и функционирования отраслевых платформ для предоставления цифровых сервисов и инструментов взаимодействия населения, бизнеса и государства в сфере образования, науки, спорта и управления хозяйствующими функциями субъектов Российской Федерации, в том числе в сфере развития городской среды на всей территории Российской	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Федерации	
2.2. 33	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.20 30	05	07	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Государственный (муниципальный) контракт на обеспечение создания и функционирования отраслевых платформ для предоставления цифровых сервисов и инструментов взаимодействия населения, бизнеса и государства в сфере образования, науки, спорта и управления хозяйствующими функциями субъектов Российской Федерации, в том числе в сфере развития городской среды на всей территории Российской Федерации	ЕИС в сфере закупок
2.2. 34	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	27.12.20 30	06	08	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Документ о приемке в рамках заключенных государственных контрактов направленных на обеспечение создания и функционирования отраслевых платформ для предоставления цифровых сервисов и инструментов	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							взаимодействия населения, бизнеса и государства в сфере образования, науки, спорта и управления хозяйствующими функциями субъектов Российской Федерации, в том числе в сфере развития городской среды на всей территории Российской Федерации	
2.2. 35	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	27.12.20 30	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Акт Акт о готовности к вводу в эксплуатацию в рамках государственного контракта направленного на обеспечение создания и функционирования отраслевых платформ для предоставления цифровых сервисов и инструментов взаимодействия населения, бизнеса и государства в сфере образования, науки, спорта и управления хозяйствующими функциями субъектов Российской Федерации, в том числе в сфере развития городской среды на всей	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							территории Российской Федерации	
2.2. 36	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.20 30	07	02	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату по государственным контрактам направленным на обеспечение создания и функционирования отраслевых платформ для предоставления цифровых сервисов и инструментов взаимодействия населения, бизнеса и государства в сфере образования, науки, спорта и управления хозяйствующими функциями субъектов Российской Федерации, в том числе в сфере развития городской среды на всей территории Российской Федерации	ФГИС КИ
2.3	Результат "Обеспечен доступ к электронному образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам от внешних провайдеров для обучающихся и	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.		ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	педагогического состава образовательных организаций"							
2.3. 1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Качанов О. Ю.	Приказ Приказ об осуществлении закупки на обеспечение доступа к электронному образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам от внешних провайдеров для обучающихся и педагогического состава образовательных организаций	ФГИС КИ
2.3. 2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.20 25	05	08	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Ссылка на объект закупки по обеспечению доступа к электронному образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам от внешних провайдеров для обучающихся и педагогического состава образовательных организаций	ЕИС в сфере закупок
2.3. 3	Контрольная точка "Сведения о	-	30.09.20 25	07	09	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Государственный	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"						(муниципальный) контракт на обеспечение доступа к электронному образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам от внешних провайдеров для обучающихся и педагогического состава образовательных организаций	
2.3. 4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	26.12.20 25	08	10	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Документ о приемки в рамках заключенных государственных контрактов направленных на обеспечение доступа к электронному образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам от внешних провайдеров для обучающихся и педагогического состава образовательных организаций	ФГИС КИ
2.3. 5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,	-	30.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	06	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату по государственным контрактам направленных	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			точками отсутствует			на обеспечение доступа к электронному образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам от внешних провайдеров для обучающихся и педагогического состава образовательных организаций	
2.3. 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.20 25	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Документ о приемке оказанных услуг по государственным контрактам направленным на обеспечение доступа к электронному образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам от внешних провайдеров для обучающихся и педагогического состава образовательных организаций	ФГИС КИ
2.3. 7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	30.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	07	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Приказ об осуществлении закупки на обеспечение доступа к электронному образовательному контенту	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(выполнения работы)"			отсутствует			и цифровым образовательным сервисам от внешних провайдеров для обучающихся и педагогического состава образовательных организаций	
2.3. 8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.20 26	05	08	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Ссылка на объект закупки по обеспечению доступа к электронному образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам от внешних провайдеров для обучающихся и педагогического состава образовательных организаций	ЕИС в сфере закупок
2.3. 9	Контрольная точка "Сведения государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.20 26	07	09	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Государственный (муниципальный) контракт на обеспечение доступа к электронному образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам от внешних провайдеров для обучающихся и	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							педагогического состава образовательных организаций	
2.3. 10	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.20 26	08	10	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Документ о приемки в рамках заключенных государственных контрактов направленных на обеспечение доступа к электронному образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам от внешних провайдеров для обучающихся и педагогического состава образовательных организаций	ФГИС КИ
2.3. 11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.20 26	09	06	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату по государственным контрактам направленных на обеспечение доступа к электронному образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам от внешних провайдеров для обучающихся и педагогического состава	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							образовательных организаций	
2.3. 12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.20 26	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Документ о приемке оказанных услуг по государственным контрактам направленным на обеспечение доступа к электронному образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам от внешних провайдеров для обучающихся и педагогического состава образовательных организаций	ФГИСКИ
2.3. 13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Приказ об осуществлении закупки на обеспечение доступа к электронному образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам от внешних провайдеров для обучающихся и педагогического состава образовательных организаций	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.3. 14	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.20 27	05	08	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Ссылка на объект закупки по обеспечению доступа к электронному образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам от внешних провайдеров для обучающихся и педагогического состава образовательных организаций	ЕИС в сфере закупок
2.3. 15	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.20 27	07	09	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Государственный (муниципальный) контракт на обеспечение доступа к электронному образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам от внешних провайдеров для обучающихся и педагогического состава образовательных организаций	ЕИС в сфере закупок
2.3. 16	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	27.12.20 27	08	10	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Документ о приемки в рамках заключенных государственных контрактов направленных	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							на обеспечение доступа к электронному образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам от внешних провайдеров для обучающихся и педагогического состава образовательных организаций	
2.3. 17	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.20 27	09	06	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату по государственным контрактам направленных на обеспечение доступа к электронному образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам от внешних провайдеров для обучающихся и педагогического состава образовательных организаций	ФГИС КИ
2.3. 18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.20 27	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Документ о приемке оказанных услуг по государственным контрактам направленным на обеспечение доступа к	ФГИСКИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							электронному образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам от внешних провайдеров для обучающихся и педагогического состава образовательных организаций	
2.3. 19	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Приказ об осуществлении закупки на обеспечение доступа к электронному образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам от внешних провайдеров для обучающихся и педагогического состава образовательных организаций	ФГИС КИ
2.3. 20	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.20 28	05	08	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Ссылка на объект закупки по обеспечению доступа к электронному образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам от внешних провайдеров для обучающихся и	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							педагогического состава образовательных организаций	
2.3. 21	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	29.09.20 28	07	09	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Государственный (муниципальный) контракт на обеспечение доступа к электронному образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам от внешних провайдеров для обучающихся и педагогического состава образовательных организаций	ЕИС в сфере закупок
2.3. 22	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	26.12.20 28	08	10	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Документ о приемки в рамках заключенных государственных контрактов направленных на обеспечение доступа к электронному образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам от внешних провайдеров для обучающихся и педагогического состава образовательных	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							организаций	
2.3. 23	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	29.12.20 28	09	06	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату по государственным контрактам направленных на обеспечение доступа к электронному образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам от внешних провайдеров для обучающихся и педагогического состава образовательных организаций	ФГИС КИ
2.3. 24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.20 28	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Документ о приемке оказанных услуг по государственным контрактам направленным на обеспечение доступа к электронному образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам от внешних провайдеров для обучающихся и педагогического состава образовательных организаций	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.3. 25	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Приказ об осуществлении закупки на обеспечение доступа к электронному образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам от внешних провайдеров для обучающихся и педагогического состава образовательных организаций	ФГИС КИ
2.3. 26	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	29.06.20 29	05	08	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Ссылка на объект закупки по обеспечению доступа к электронному образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам от внешних провайдеров для обучающихся и педагогического состава образовательных организаций	ЕИС в сфере закупок
2.3. 27	Контрольная точка "Сведения государственном (муниципальном) контракте внесены в	-	28.09.20 29	07	09	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Государственный (муниципальный) контракт на обеспечение доступа к электронному	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"						образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам от внешних провайдеров для обучающихся и педагогического состава образовательных организаций	
2.3. 28	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	26.12.20 29	08	10	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Документ о приемки в рамках заключенных государственных контрактов направленных на обеспечение доступа к электронному образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам от внешних провайдеров для обучающихся и педагогического состава образовательных организаций	ФГИС КИ
2.3. 29	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному)	-	28.12.20 29	09	06	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату по государственным контрактам направленных на обеспечение доступа к электронному образовательному контенту	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	контракту"						и цифровым образовательным сервисам от внешних провайдеров для обучающихся и педагогического состава образовательных организаций	
2.3. 30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 29	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Документ о приемке оказанных услуг по государственным контрактам направленным на обеспечение доступа к электронному образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам от внешних провайдеров для обучающихся и педагогического состава образовательных организаций	ФГИС КИ
2.3. 31	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Приказ об осуществлении закупки на обеспечение доступа к электронному образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							от внешних провайдеров для обучающихся и педагогического состава образовательных организаций	
2.3. 32	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	28.06.20 30	05	08	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Ссылка на объект закупки по обеспечению доступа к электронному образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам от внешних провайдеров для обучающихся и педагогического состава образовательных организаций	ЕИС в сфере закупок
2.3. 33	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.20 30	07	09	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Государственный (муниципальный) контракт на обеспечение доступа к электронному образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам от внешних провайдеров для обучающихся и педагогического состава образовательных	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							организаций	
2.3. 34	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	26.12.20 30	08	10	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Документ о приемки в рамках заключенных государственных контрактов направленных на обеспечение доступа к электронному образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам от внешних провайдеров для обучающихся и педагогического состава образовательных организаций	ФГИС КИ
2.3. 35	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.20 30	09	06	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату по государственным контрактам направленных на обеспечение доступа к электронному образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам от внешних провайдеров для обучающихся и педагогического состава образовательных организаций	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.3. 36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.20 30	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Документ о приемке оказанных услуг по государственным контрактам направленным на обеспечение доступа к электронному образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам от внешних провайдеров для обучающихся и педагогического состава образовательных организаций	ФГИС КИ
2.4	Результат "Образовательные организации обеспечены планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом"	01.01.20 26	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.4. 1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской	-	31.03.20 26	01	04	Филатов Е. В.	Соглашение Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов.	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 1.0000 , Условная единица							
2.4. 2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы, приобретения товара)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Филатов Е. В.	Постановление Внесены предложения по уточнению распределения субсидии из федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (при наличии).	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4. 3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.04.20 26	03	05	Филатов Е. В.	Отчет Отчет об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за I квартал 2026 года.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4. 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.07.20 26	04	06	Филатов Е. В.	Отчет Отчет об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за II квартал 2026 года.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.	Контрольная точка	-	15.10.20	05	02	Филатов Е.	Отчет	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
5	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 1.0000 , Условная единица		26			В.	Отчет об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за III квартал 2026 года.	бюджет"
2.4. 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены, товар приобретен)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 26	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Отчет Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за 2026 год.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4. 7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.20 27	01	04	Филатов Е. В.	Соглашение Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4. 8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы,	-	31.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Филатов Е. В.	Постановление Внесены предложения по уточнению распределения субсидии из федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	приобретения товара)" , значение: 1.0000 , Условная единица						2029 годов (при наличии).	
2.4.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.04.2027	03	05	Филатов Е. В.	Отчет Отчет об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за I квартал 2027 года.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.07.2027	04	06	Филатов Е. В.	Отчет Отчет об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за II квартал 2027 года.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.10.2027	05	02	Филатов Е. В.	Отчет Отчет об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за III квартал 2027 года.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены, товар приобретен)" , значение:	-	31.12.2027	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Филатов Е. В.	Отчет Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	1.0000 , Условная единица				точками отсутствует		обязательствах, принятых в целях их достижения за 2027 год.	
2.4. 13	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.20 28	01	04	Филатов Е. В.	Соглашение Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4. 14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы, приобретения товара)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Филатов Е. В.	Постановление Внесены предложения по уточнению распределения субсидии из федерального бюджета на 2028 год и плановый период 2029 и 2030 годов (при наличии).	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4. 15	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	14.04.20 28	03	05	Филатов Е. В.	Отчет Отчет об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за I квартал 2028 года.	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.4.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	14.07.2028	04	06	Филатов Е. В.	Отчет Отчет об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за II квартал 2028 года.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	13.10.2028	05	02	Филатов Е. В.	Отчет Отчет об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за III квартал 2028 года.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены, товар приобретен)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.2028	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Отчет Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за 2028 год.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.19	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных	-	30.03.2029	01	04	Филатов Е. В.	Соглашение Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов.	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	трансфертов" , значение: 1.0000 , Условная единица							
2.4. 20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы, приобретения товара)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Филатов Е. В.	Постановление Внесены предложения по уточнению распределения субсидии из федерального бюджета на 2029 год и плановый период 2030 и 2031 годов (при наличии).	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4. 21	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	13.04.20 29	03	05	Филатов Е. В.	Отчет Отчет об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за I квартал 2029 года.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4. 22	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	13.07.20 29	04	06	Филатов Е. В.	Отчет Отчет об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за II квартал 2029 года.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4. 23	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании	-	15.10.20 29	05	02	Филатов Е. В.	Отчет Отчет об использовании субсидии из федерального	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	межбюджетных трансфертов" , значение: 1.0000 , Условная единица						бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за III квартал 2029 года.	
2.4. 24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены, товар приобретен)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 29	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Отчет Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за 2029 год.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4. 25	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.03.20 30	01	04	Филатов Е. В.	Соглашение Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4. 26	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы, приобретения товара)" , значение: 1.0000 ,	-	29.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Филатов Е. В.	Постановление Внесены предложения по уточнению распределения субсидии из федерального бюджета на 2030 год и плановый период 2031 и 2032 годов (при наличии).	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Условная единица							
2.4. 27	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.04.20 30	03	05	Филатов Е. В.	Отчет Отчет об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за I квартал 2030 года.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4. 28	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.07.20 30	04	06	Филатов Е. В.	Отчет Отчет об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за II квартал 2030 года.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4. 29	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.10.20 30	05	02	Филатов Е. В.	Отчет Отчет об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за III квартал 2030 года.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4. 30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены, товар приобретен)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 30	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Отчет Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							2030 год.	
2.5	Результат "Созданы и обновлены электронные образовательные ресурсы ."	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И. В.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Приказ Приказ о включении в государственное задание на 2025 год подведомственной Министерству просвещения Российской Федерации организации работ по организации общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики (в целях разработки и (или) обновления верифицированного цифрового образовательного контента для включения в перечень электронных образовательных ресурсов)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления	-	30.04.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Горобец А. В.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	
2.5.3	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.4	Контрольная точка "Комплекты контента переданы на экспертизу"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Отчет Отчет о передаче контента на экспертизу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.	Контрольная точка	-	30.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Горобец А. В.	Отчет	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
5	"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"		25	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	бюджет"
2.5. 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о верификации (экспертизе) контента и предоставлении к нему онлайн-доступа	ГИИС "Электронный бюджет!"
2.5. 7	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Приказ Приказ о включении в государственное задание на 2026 год подведомственной Министерству просвещения Российской Федерации организации работ по организации общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики (в целях разработки и (или) обновления	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							верифицированного цифрового образовательного контента для включения в перечень электронных образовательных ресурсов)	
2.5. 8	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.04.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 9	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	15.09.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Отчет Информационно- аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(выполнение работ)"							
2.5. 10	Контрольная точка "Комплекты контента переданы на экспертизу"	-	15.10.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Отчет Отчет о передаче контента на экспертизу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 11	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Отчет Информационно- аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Отчет Информационно- аналитический отчет о верификации (экспертизе) контента и предоставлении к нему онлайн-доступа	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 13	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание	-	31.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Горобец А. В.	Приказ Приказ о включении в государственное задание на	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		2027 год подведомственной Министерству просвещения Российской Федерации организации работ по организации общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики (в целях разработки и (или) обновления верифицированного цифрового образовательного контента для включения в перечень электронных образовательных ресурсов)	
2.5. 14	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.04.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 15	Контрольная точка "Представлен	-	15.09.20 27	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Горобец А. В.	Отчет Информационно-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	промежуточный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	
2.5.16	Контрольная точка "Комплекты контента переданы на экспертизу"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Отчет Отчет о передаче контента на экспертизу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.17	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.5. 18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Отчет Информационно- аналитический отчет о верификации (экспертизе) контента и предоставлении к нему онлайн-доступа	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 19	Контрольная точка "Государственное задание (муниципальное) на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	30.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Приказ Приказ о включении в государственное задание на 2028 год подведомственной Министерству просвещения Российской Федерации организации работ по организации общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики (в целях разработки и (или) обновления верифицированного цифрового образовательного контента для включения в перечень электронных образовательных ресурсов)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 20	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	30.04.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Горобец А. В.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"			отсутствует	отсутствует		подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	
2.5. 21	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.09.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 22	Контрольная точка "Комплекты контента переданы на экспертизу"	-	13.10.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Отчет Отчет о передаче контента на экспертизу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 23	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о	-	30.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	
2.5. 24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о верификации (экспертизе) контента и предоставлении к нему онлайн-доступа	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 25	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Приказ Приказ о включении в государственное задание на 2029 год подведомственной Министерству просвещения Российской Федерации организации работ по организации общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики (в целях разработки и (или) обновления верифицированного цифрового	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							образовательного контента для включения в перечень электронных образовательных ресурсов)	
2.5. 26	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.04.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 27	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.09.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Отчет Информационно- аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.5. 28	Контрольная точка "Комплекты контента переданы на экспертизу"	-	15.10.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Отчет Отчет о передаче контента на экспертизу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 29	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Отчет Информационно- аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Отчет Информационно- аналитический отчет о верификации (экспертизе) контента и предоставлении к нему онлайн-доступа	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 31	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных	-	31.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Горобец А. В.	Приказ Приказ о включении в государственное задание на 2030 год подведомственной Министерству просвещения	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			отсутствует	отсутствует		Российской Федерации организации работ по организации общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики (в целях разработки и (или) обновления верифицированного цифрового образовательного контента для включения в перечень электронных образовательных ресурсов)	
2.5. 32	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.04.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Отчет Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 33	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о	-	15.09.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Горобец А. В.	Отчет Информационно- аналитический отчет о выполнении соглашения о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"			точками отсутствует	точками отсутствует		порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	
2.5. 34	Контрольная точка "Комплекты контента переданы на экспертизу"	-	15.10.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Прочий тип документа Отчет о передаче комплекта документов на экспертизу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 35	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	30.12.20 30	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Горобец А. В.	Отчет Информационно-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполнены)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		аналитический отчет о верификации (экспертизе) контента и предоставлении к нему онлайн-доступа	

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,000 0	8,870 0	23,81 00	49,82 00	75,82 00	100,0 000
Хабаровский край	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,000 0	8,780 0	23,81 00	49,83 00	75,84 00	100,0 000
Чукотский автономный округ	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,000 0	8,330 0	22,91 00	48,95 00	75,00 00	100,0 000
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,000 0	8,810 0	23,75 00	49,80 00	75,86 00	100,0 000
Оренбургская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,000 0	8,870 0	23,81 00	49,80 00	75,79 00	100,0 000
Пензенская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,000 0	8,780 0	23,72 00	49,76 00	75,80 00	100,0 000
Пермский край	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	78,26 00	80,22 00	83,44 00	89,13 00	94,82 00	100,0 000
Республика Башкортостан	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	23,09 00	29,89 00	41,40 00	61,37 00	81,35 00	100,0 000
Республика Марий Эл	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,000 0	8,950 0	23,88 00	50,00 00	76,11 00	100,0 000
Республика Мордовия	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,000 0	8,940 0	24,00 00	50,11 00	76,23 00	100,0 000
Саратовская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,000 0	8,840 0	23,81 00	49,83 00	75,84 00	100,0 000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Удмуртская Республика	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,000 0	8,820 0	23,80 00	49,80 00	75,79 00	100,0 000
Ульяновская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,000 0	8,910 0	23,92 00	49,92 00	75,92 00	100,0 000
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,000 0	8,770 0	23,66 00	49,68 00	75,70 00	100,0 000
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,000 0	8,840 0	23,81 00	49,84 00	75,87 00	100,0 000
Калининградская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	82,50 00	84,15 00	86,79 00	91,41 00	96,03 00	100,0 000
Ненецкий автономный округ	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,000 0	8,620 0	24,13 00	50,00 00	75,86 00	100,0 000
Псковская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,000 0	8,930 0	23,82 00	49,87 00	75,93 00	100,0 000
Республика Карелия	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,000 0	8,960 0	23,80 00	49,85 00	75,91 00	100,0 000
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,000 0	8,890 0	23,91 00	50,00 00	76,08 00	100,0 000
Карачаево-Черкесская	0,0000	2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	0,000	8,670	23,77	49,81	75,84	100,0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Хакасия	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,000 0	8,880 0	23,80 00	49,84 00	75,87 00	100,0 000
Томская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,000 0	8,790 0	23,68 00	49,74 00	75,80 00	100,0 000
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,000 0	8,910 0	23,90 00	49,92 00	75,95 00	100,0 000
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Брянская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,000 0	8,810 0	23,72 00	49,72 00	75,73 00	100,0 000
Владимирская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,000 0	8,790 0	23,79 00	49,82 00	75,86 00	100,0 000
Воронежская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,000 0	8,820 0	23,77 00	49,75 00	75,73 00	100,0 000
Ивановская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,000 0	8,830 0	23,72 00	49,76 00	75,81 00	100,0 000
Калужская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	82,53 00	84,12 00	86,84 00	91,38 00	95,91 00	100,0 000
Костромская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,000 0	8,870 0	23,86 00	49,90 00	75,93 00	100,0 000
Курская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,000 0	8,850 0	23,76 00	49,77 00	75,78 00	100,0 000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Орловская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,000 0	8,920 0	23,90 00	49,83 00	75,75 00	100,0 000
Рязанская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,000 0	8,920 0	23,94 00	49,92 00	75,89 00	100,0 000
Смоленская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,000 0	8,840 0	23,76 00	49,71 00	75,65 00	100,0 000
Тамбовская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,000 0	8,850 0	23,77 00	49,83 00	75,90 00	100,0 000
Тверская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,000 0	8,800 0	23,77 00	49,81 00	75,84 00	100,0 000
Тульская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	83,11 00	84,55 00	87,01 00	91,34 00	95,67 00	100,0 000
Ярославская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,000 0	8,790 0	23,69 00	49,62 00	75,55 00	100,0 000
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	81,19 00	82,85 00	85,71 00	90,71 00	95,71 00	100,0 000
Волгоградская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,000 0	8,860 0	23,82 00	49,79 00	75,76 00	100,0 000
город федерального значения Севастополь	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,000 0	8,640 0	23,45 00	49,38 00	75,30 00	100,0 000
Краснодарский край	0,0000	2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	6,700	14,95	28,91	53,15	77,39	100,0

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Приморский край	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	12,00 00	30,00 00	41,00 00	53,00 00	66,00 00
Республика Бурятия	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	12,00 00	30,00 00	41,00 00	54,00 00	67,00 00
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	12,00 00	30,00 00	41,00 00	53,00 00	67,00 00
Сахалинская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	13,00 00	28,00 00	34,00 00	40,00 00	45,00 00
Хабаровский край	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	12,00 00	30,00 00	41,00 00	53,00 00	66,00 00
Чукотский автономный округ	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	13,00 00	30,00 00	41,00 00	54,00 00	67,00 00
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	12,00 00	30,00 00	41,00 00	53,00 00	67,00 00
Нижегородская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	12,00 00	30,00 00	41,00 00	53,00 00	65,00 00
Оренбургская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	12,00 00	30,00 00	41,00 00	53,00 00	66,00 00
Пензенская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	12,00 00	30,00 00	41,00 00	53,00 00	67,00 00
Пермский край	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	12,00 00	30,00 00	41,00 00	53,00 00	66,00 00

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Башкортостан	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	12,00 00	30,00 00	41,00 00	53,00 00	67,00 00
Республика Марий Эл	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	12,00 00	30,00 00	41,00 00	54,00 00	67,00 00
Республика Мордовия	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	12,00 00	30,00 00	41,00 00	54,00 00	67,00 00
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	12,00 00	29,00 00	38,00 00	48,00 00	57,00 00
Самарская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	12,00 00	30,00 00	40,00 00	52,00 00	64,00 00
Саратовская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	12,00 00	30,00 00	41,00 00	53,00 00	67,00 00
Удмуртская Республика	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	12,00 00	30,00 00	41,00 00	53,00 00	67,00 00
Ульяновская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	12,00 00	30,00 00	41,00 00	53,00 00	66,00 00
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	12,00 00	30,00 00	41,00 00	53,00 00	67,00 00
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	12,00 00	30,00 00	41,00 00	53,00 00	66,00 00
Вологодская область	0,0000	2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	12,00	30,00	40,00	51,00	63,00

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Карачаево-Черкесская Республика	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	12,00 00	30,00 00	41,00 00	53,00 00	67,00 00
Республика Дагестан	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	12,00 00	30,00 00	41,00 00	53,00 00	67,00 00
Республика Ингушетия	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	12,00 00	30,00 00	41,00 00	54,00 00	67,00 00
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	12,00 00	30,00 00	41,00 00	53,00 00	67,00 00
Ставропольский край	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	12,00 00	30,00 00	41,00 00	53,00 00	67,00 00
Чеченская Республика	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	12,00 00	30,00 00	41,00 00	53,00 00	67,00 00
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	12,00 00	30,00 00	41,00 00	53,00 00	67,00 00
Иркутская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	12,00 00	30,00 00	41,00 00	53,00 00	65,00 00
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	12,00 00	30,00 00	40,00 00	51,00 00	63,00 00
Красноярский край	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	12,00 00	30,00 00	40,00 00	52,00 00	64,00 00
Новосибирская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	12,00 00	30,00 00	41,00 00	53,00 00	66,00 00

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Омская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	12,00 00	30,00 00	41,00 00	53,00 00	67,00 00
Республика Алтай	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	13,00 00	30,00 00	41,00 00	53,00 00	67,00 00
Республика Тыва	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	12,00 00	30,00 00	41,00 00	54,00 00	67,00 00
Республика Хакасия	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	13,00 00	30,00 00	41,00 00	53,00 00	67,00 00
Томская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	12,00 00	30,00 00	41,00 00	53,00 00	67,00 00
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	12,00 00	30,00 00	41,00 00	53,00 00	67,00 00
Свердловская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	12,00 00	30,00 00	40,00 00	51,00 00	62,00 00
Тюменская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	12,00 00	24,00 00	28,00 00	30,00 00	32,00 00
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	12,00 00	26,00 00	31,00 00	36,00 00	38,00 00
Челябинская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	12,00 00	30,00 00	41,00 00	53,00 00	66,00 00
Ямало-Ненецкий	0,0000	2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	13,00 00	30,00 00	41,00 00	54,00 00	67,00 00
Республика Калмыкия	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	13,00 00	30,00 00	41,00 00	53,00 00	67,00 00
Республика Крым	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	12,00 00	30,00 00	41,00 00	53,00 00	67,00 00
Ростовская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	12,00 00	30,00 00	41,00 00	53,00 00	66,00 00

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта
Цифровые платформы в отраслях
социальной сферы

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде																
В государственных и муниципальных образовательных организациях сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Тысяча штук	5.4100	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.420 0	11.79 00	17.54 00	27.86 00	38.17 00	48.08 00
Всего по Российской Федерации	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.425 0	11.93 20	17.86 10	28.17 70	38.49 30	48.08 10
Центральный федеральный округ	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.940 0	1.713 0	3.020 0	5.293 0	7.566 0	9.685 0
Орловская область	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.053 0	0.142 0	0.296 0	0.450 0	0.594 0
Смоленская область	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.061 0	0.164 0	0.343 0	0.522 0	0.690 0
Рязанская область	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.057 0	0.153 0	0.319 0	0.485 0	0.639 0

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Тульская область</i>	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.576 0	0.586 0	0.603 0	0.633 0	0.663 0	0.693 0
<i>Курская область</i>	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.079 0	0.212 0	0.444 0	0.676 0	0.892 0
<i>Костромская область</i>	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.045 0	0.121 0	0.253 0	0.385 0	0.507 0
<i>Калужская область</i>	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.364 0	0.371 0	0.383 0	0.403 0	0.423 0	0.441 0
<i>Ивановская область</i>	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.038 0	0.102 0	0.214 0	0.326 0	0.430 0
<i>Воронежская область</i>	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.108 0	0.291 0	0.609 0	0.927 0	1.224 0
<i>Владимирская область</i>	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.051 0	0.138 0	0.289 0	0.440 0	0.580 0
<i>Брянская область</i>	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.081 0	0.218 0	0.457 0	0.696 0	0.919 0
<i>Тамбовская область</i>	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.054 0	0.145 0	0.304 0	0.463 0	0.610 0
<i>Тверская область</i>	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.070 0	0.189 0	0.396 0	0.603 0	0.795 0

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ярославская область	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.059 0	0.159 0	0.333 0	0.507 0	0.671 0
Северо-Западный федеральный округ	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.250 0	0.416 0	0.695 0	1.181 0	1.667 0	2.116 0
Архангельская область	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.088 0	0.237 0	0.496 0	0.755 0	0.995 0
Калининградская область	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.250 0	0.255 0	0.263 0	0.277 0	0.291 0	0.303 0
Ненецкий автономный округ	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005 0	0.014 0	0.029 0	0.044 0	0.058 0
Псковская область	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.036 0	0.096 0	0.201 0	0.306 0	0.403 0
Республика Карелия	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.032 0	0.085 0	0.178 0	0.271 0	0.357 0
Южный федеральный округ	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.612 0	1.237 0	2.293 0	4.130 0	5.967 0	7.677 0
Ростовская область	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.136 0	0.297 0	0.568 0	1.040 0	1.512 0	1.952 0
Республика Крым	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.098 0	0.264 0	0.553 0	0.842 0	1.112 0

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Калмыкия</i>	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.028 0	0.075 0	0.157 0	0.239 0	0.314 0
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.023 0	0.062 0	0.130 0	0.198 0	0.260 0
<i>Краснодарский край</i>	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.135 0	0.301 0	0.582 0	1.070 0	1.558 0	2.013 0
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.014 0	0.038 0	0.080 0	0.122 0	0.162 0
<i>Волгоградская область</i>	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.128 0	0.344 0	0.719 0	1.094 0	1.444 0
<i>Астраханская область</i>	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.341 0	0.348 0	0.360 0	0.381 0	0.402 0	0.420 0
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.952 0	2.254 0	2.768 0	3.663 0	4.558 0	5.387 0
<i>Чеченская Республика</i>	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.067 0	0.180 0	0.377 0	0.574 0	0.756 0
<i>Ставропольский край</i>	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.105 0	0.283 0	0.593 0	0.903 0	1.191 0
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.029 0	0.079 0	0.166 0	0.253 0	0.333 0

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.045 0	0.121 0	0.253 0	0.385 0	0.506 0
<i>Республика Дагестан</i>	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.952 0	1.967 0	1.993 0	2.039 0	2.085 0	2.127 0
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.023 0	0.063 0	0.132 0	0.201 0	0.265 0
<i>Республика Ингушетия</i>	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.018 0	0.049 0	0.103 0	0.157 0	0.209 0
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.462 0	2.296 0	3.705 0	6.156 0	8.607 0	10.88 20
<i>Республика Башкортостан</i>	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.540 0	0.699 0	0.968 0	1.435 0	1.902 0	2.338 0
<i>Республика Марий Эл</i>	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.036 0	0.096 0	0.201 0	0.306 0	0.402 0
<i>Республика Мордовия</i>	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.038 0	0.102 0	0.213 0	0.324 0	0.425 0
<i>Саратовская область</i>	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.133 0	0.358 0	0.749 0	1.140 0	1.503 0
<i>Удмуртская Республика</i>	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.089 0	0.240 0	0.502 0	0.764 0	1.008 0

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ульяновская область	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.060 0	0.161 0	0.336 0	0.511 0	0.673 0
Чувашская Республика - Чувашия	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.056 0	0.151 0	0.317 0	0.483 0	0.638 0
Оренбургская область	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.114 0	0.306 0	0.640 0	0.974 0	1.285 0
Кировская область	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.069 0	0.186 0	0.390 0	0.594 0	0.783 0
Пензенская область	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.057 0	0.154 0	0.323 0	0.492 0	0.649 0
Пермский край	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.922 0	0.945 0	0.983 0	1.050 0	1.117 0	1.178 0
Уральский федеральный округ	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.063 0	0.169 0	0.353 0	0.537 0	0.707 0
Курганская область	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.063 0	0.169 0	0.353 0	0.537 0	0.707 0
Сибирский федеральный округ	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.209 0	3.420 0	3.775 0	4.395 0	5.015 0	5.590 0
Томская область	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.052 0	0.140 0	0.294 0	0.448 0	0.591 0

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Хакасия</i>	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.028 0	0.075 0	0.157 0	0.239 0	0.315 0
<i>Республика Тыва</i>	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.046 0	0.123 0	0.257 0	0.391 0	0.517 0
<i>Республика Алтай</i>	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.032 0	0.086 0	0.180 0	0.274 0	0.360 0
<i>Омская область</i>	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.893 0	0.912 0	0.944 0	1.000 0	1.056 0	1.110 0
<i>Новосибирская область</i>	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.142 0	1.156 0	1.179 0	1.220 0	1.261 0	1.298 0
<i>Алтайский край</i>	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.174 0	1.194 0	1.228 0	1.287 0	1.346 0	1.399 0
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.533 0	1.436 0	3.006 0	4.576 0	6.037 0
<i>Амурская область</i>	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.053 0	0.142 0	0.296 0	0.450 0	0.594 0
<i>Чукотский автономный округ</i>	Тысяча штук	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.008 0	0.022 0	0.047 0	0.072 0	0.096 0
<i>Хабаровский край</i>	Тысяча	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.052 0	0.141 0	0.295 0	0.449 0	0.592 0

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	12609 5.000 0	29658 6.000 0	40062 0.000 0	51473 9.000 0	63392 9.000 0
<i>Центральный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	23767 .0000	56333 .0000	76170 .0000	97840 .0000	12027 5.000 0
<i>Липецкая область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1014. 0000	2414. 0000	3275. 0000	4221. 0000	5207. 0000
<i>Курская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1369. 0000	3277. 0000	4482. 0000	5831. 0000	7274. 0000
<i>Костромская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	588.0 000	1410. 0000	1931. 0000	2515. 0000	3142. 0000
<i>Калужская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	888.0 000	2123. 0000	2899. 0000	3765. 0000	4686. 0000
<i>Белгородская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1536. 0000	3645. 0000	4917. 0000	6293. 0000	7696. 0000
<i>Воронежская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1947. 0000	4661. 0000	6375. 0000	8294. 0000	10347 .0000
<i>Владимирская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1018. 0000	2439. 0000	3336. 0000	4340. 0000	5415. 0000
<i>Брянская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1151. 0000	2760. 0000	3781. 0000	4929. 0000	6163. 0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Московская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	6671.0000	15441.0000	20336.0000	25343.0000	30046.0000
Ивановская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	672.0000	1612.0000	2207.0000	2875.0000	3591.0000
Рязанская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	992.0000	2375.0000	3249.0000	4227.0000	5274.0000
Орловская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	801.0000	1921.0000	2630.0000	3426.0000	4280.0000
Тамбовская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	897.0000	2149.0000	2942.0000	3831.0000	4785.0000
Тверская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1117.0000	2675.0000	3658.0000	4759.0000	5937.0000
Тульская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1252.0000	2994.0000	4091.0000	5317.0000	6626.0000
Ярославская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1048.0000	2507.0000	3423.0000	4445.0000	5533.0000
Смоленская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	806.0000	1930.0000	2638.0000	3429.0000	4273.0000
Северо-Западный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	11888.0000	27016.0000	34943.0000	42990.0000	50685.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Новгородская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	492.0 000	1177. 0000	1608. 0000	2090. 0000	2604. 0000
Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	62.00 00	148.0 000	202.0 000	263.0 000	328.0 000
Мурманская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	615.0 000	1456. 0000	1960. 0000	2502. 0000	3049. 0000
Ленинградская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1413. 0000	3211. 0000	4141. 0000	5042. 0000	5822. 0000
Калининградская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	775.0 000	1856. 0000	2537. 0000	3298. 0000	4110. 0000
город федерального значения Санкт-Петербург	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	4397. 0000	9290. 0000	11029. 0000	12341. 0000	13097. 0000
Вологодская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1054. 0000	2504. 0000	3384. 0000	4342. 0000	5326. 0000
Архангельская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1062. 0000	2544. 0000	3480. 0000	4528. 0000	5649. 0000
Псковская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	566.0 000	1357. 0000	1858. 0000	2419. 0000	3021. 0000
Республика Коми	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	835.0 000	1994. 0000	2720. 0000	3529. 0000	4387. 0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Карелия</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	617.0 000	1479. 0000	2024. 0000	2636. 0000	3292. 0000
<i>Южный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	14073 .0000	33703 .0000	46103 .0000	59996 .0000	74873 .0000
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	456.0 000	1093. 0000	1497. 0000	1951. 0000	2439. 0000
<i>Краснодарский край</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	4657. 0000	11139 .0000	15221 .0000	19784 .0000	24654 .0000
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	339.0 000	812.0 000	1112. 0000	1450. 0000	1813. 0000
<i>Волгоградская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2041. 0000	4890. 0000	6693. 0000	8716. 0000	10887 .0000
<i>Астраханская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	834.0 000	1996. 0000	2730. 0000	3551. 0000	4430. 0000
<i>Республика Калмыкия</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	402.0 000	963.0 000	1319. 0000	1719. 0000	2149. 0000
<i>Ростовская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3535. 0000	8471. 0000	11587 .0000	15077 .0000	18812 .0000
<i>Республика Крым</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1809. 0000	4339. 0000	5944. 0000	7748. 0000	9689. 0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	13109.0000	31438.0000	43066.0000	56136.0000	70193.0000
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	893.0000	2141.0000	2933.0000	3823.0000	4780.0000
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	558.0000	1338.0000	1833.0000	2390.0000	2989.0000
<i>Республика Дагестан</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	5023.0000	12046.0000	16502.0000	21511.0000	26900.0000
<i>Республика Ингушетия</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	783.0000	1878.0000	2573.0000	3354.0000	4194.0000
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	739.0000	1773.0000	2427.0000	3161.0000	3948.0000
<i>Ставропольский край</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2103.0000	5043.0000	6908.0000	9005.0000	11261.0000
<i>Чеченская Республика</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3010.0000	7219.0000	9890.0000	12892.0000	16121.0000
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	26456.0000	63026.0000	85694.0000	110761.0000	137144.0000
<i>Ульяновская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1029.0000	2464.0000	3370.0000	4384.0000	5469.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Самарская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2402.0000	5700.0000	7730.0000	9960.0000	12283.0000
Республика Татарстан (Татарстан)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	4030.0000	9375.0000	12377.0000	15461.0000	18377.0000
Республика Мордовия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	733.0000	1758.0000	2408.0000	3139.0000	3925.0000
Республика Марий Эл	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	621.0000	1489.0000	2040.0000	2659.0000	3325.0000
Республика Башкортостан	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3987.0000	9554.0000	13078.0000	17032.0000	21274.0000
Нижегородская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2539.0000	6062.0000	8263.0000	10708.0000	13295.0000
Пензенская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1062.0000	2546.0000	3485.0000	4539.0000	5670.0000
Оренбургская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1894.0000	4534.0000	6201.0000	8068.0000	10066.0000
Саратовская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2140.0000	5127.0000	7018.0000	9139.0000	11415.0000
Кировская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1116.	2676.	3663.	4771.	5959.

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
												0000	0000	0000	0000	0000
<i>Пермский край</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2234.0000	5343.0000	7301.0000	9489.0000	11825.0000
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1112.0000	2667.0000	3653.0000	4762.0000	5955.0000
<i>Удмуртская Республика</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1557.0000	3731.0000	5107.0000	6650.0000	8306.0000
<i>Уральский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	11401.0000	24423.0000	32012.0000	39960.0000	47838.0000
<i>Челябинская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2974.0000	7108.0000	9697.0000	12580.0000	15639.0000
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	688.0000	-	-	-	-
<i>Тюменская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1388.0000	2714.0000	3112.0000	3383.0000	3512.0000
<i>Свердловская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3876.0000	9178.0000	12350.0000	15763.0000	19213.0000
<i>Курганская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	823.0000	1974.0000	2704.0000	3525.0000	4408.0000
<i>Ханты-Мансийский автономный</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1652.	3449.	4149.	4709.	5066.

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>округ - Югра</i>												0000	0000	0000	0000	0000
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	16878.0000	40321.0000	54948.0000	71187.0000	88356.0000
<i>Алтайский край</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2314.0000	5550.0000	7603.0000	9911.0000	12394.0000
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2200.0000	5227.0000	7058.0000	9045.0000	11078.0000
<i>Красноярский край</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2787.0000	6628.0000	8977.0000	11545.0000	14202.0000
<i>Новосибирская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2678.0000	6405.0000	8746.0000	11358.0000	14138.0000
<i>Иркутская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2501.0000	5970.0000	8131.0000	10527.0000	13054.0000
<i>Республика Алтай</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	410.0000	982.0000	1345.0000	1753.0000	2192.0000
<i>Республика Тыва</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	672.0000	1612.0000	2209.0000	2880.0000	3601.0000
<i>Республика Хакасия</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	600.0000	1438.0000	1969.0000	2564.0000	3203.0000
<i>Томская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1009.	2418.	3310.	4311.	5385.

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
												0000	0000	0000	0000	0000
Омская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1707.0000	4091.0000	5600.0000	7293.0000	9109.0000
Дальневосточный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	8523.0000	20326.0000	27684.0000	35869.0000	44565.0000
Хабаровский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1048.0000	2509.0000	3429.0000	4458.0000	5556.0000
Сахалинская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	497.0000	1097.0000	1368.0000	1607.0000	1786.0000
Республика Саха (Якутия)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1730.0000	4148.0000	5679.0000	7396.0000	9239.0000
Республика Бурятия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1098.0000	2633.0000	3607.0000	4702.0000	5879.0000
Приморский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1476.0000	3533.0000	4832.0000	6287.0000	7843.0000
Магаданская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	130.0000	311.0000	426.0000	554.0000	691.0000
Камчатский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	317.0000	760.0000	1041.0000	1357.0000	1697.0000
Забайкальский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1189.	2852.	3907.	5093.	6369.

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
												0000	0000	0000	0000	0000
Еврейская автономная область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	145.0 000	347.0 000	475.0 000	619.0 000	774.0 000
Амурская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	816.0 000	1951. 0000	2666. 0000	3465. 0000	4318. 0000
Чукотский автономный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	77.00 00	185.0 000	254.0 000	331.0 000	413.0 000

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ федерального проекта

Цифровые платформы в отраслях социальной сферы

Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 890,70	176 805,20	230 284,40	238 794,00	230 579,60	995 353,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Западный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 944,80	735 732,50	1 018 674,00	924 120,40	959 977,00	939 544,70	4 629 993,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 944,80	735 732,50	1 018 674,00	924 120,40	959 977,00	939 544,70	4 629 993,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 944,80	735 732,50	1 018 674,00	924 120,40	959 977,00	939 544,70	4 629 993,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 944,80	735 732,50	1 018 674,00	924 120,40	959 977,00	939 544,70	4 629 993,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Карелия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 539,70	96 833,60	0,00	129 300,80	124 075,70	539 819,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 539,70	96 833,60	124 069,20	129 300,80	124 075,70	539 819,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 539,70	96 833,60	124 069,20	129 300,80	124 075,70	539 819,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 539,70	96 833,60	124 069,20	129 300,80	124 075,70	539 819,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Коми, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 13 1,70	57 58 3,70	0,00	48 36 0,70	53 78 9,90	240 579,90
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 13 1,70	57 58 3,70	41 71 3,90	48 36 0,70	53 78 9,90	240 579,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 13 1,70	57 58 3,70	41 71 3,90	48 36 0,70	53 78 9,90	240 579,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 13 1,70	57 58 3,70	41 71 3,90	48 36 0,70	53 78 9,90	240 579,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Архангельская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 1 81,30	204 5 91,90	0,00	284 8 34,70	269 3 90,30	1 172 981,2 0
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 1 81,30	204 5 91,90	275 9 83,00	284 8 34,70	269 3 90,30	1 172 981,2 0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 1 81,30	204 5 91,90	275 9 83,00	284 8 34,70	269 3 90,30	1 172 981,2 0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 1 81,30	204 5 91,90	275 9 83,00	284 8 34,70	269 3 90,30	1 172 981,2 0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
город федерального значения Севастополь, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 86 2,90	49 40 3,00	0,00	64 50 0,00	63 55 2,90	271 893,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 86 2,90	49 40 3,00	61 57 4,40	64 50 0,00	63 55 2,90	271 893,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 86 2,90	49 40 3,00	61 57 4,40	64 50 0,00	63 55 2,90	271 893,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 86 2,90	49 40 3,00	61 57 4,40	64 50 0,00	63 55 2,90	271 893,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 3 86,40	972 191 ,40	1 450 5 84,30	1 586 4 36,00	1 698 7 12,60	1 758 5 36,50	8 913 847,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 3 86,40	972 191 ,40	1 450 5 84,30	1 586 4 36,00	1 698 7 12,60	1 758 5 36,50	8 913 847,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 3 86,40	972 191 ,40	1 450 5 84,30	1 586 4 36,00	1 698 7 12,60	1 758 5 36,50	8 913 847,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 3 86,40	972 191 ,40	1 450 5 84,30	1 586 4 36,00	1 698 7 12,60	1 758 5 36,50	8 913 847,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Дагестан, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447	250 9	371 6	0,00	337 6	426 3	3 128 696,8

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Ставропольский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 697,40	339 737,30	0,00	455 115,80	438 188,40	1 896 808,50
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 697,40	339 737,30	437 069,60	455 115,80	438 188,40	1 896 808,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 697,40	339 737,30	437 069,60	455 115,80	438 188,40	1 896 808,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 697,40	339 737,30	437 069,60	455 115,80	438 188,40	1 896 808,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приволжский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 906,40	2 223 110,90	3 294 152,50	3 819 317,60	4 018 843,70	3 956 631,00	18 112 962,10
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 906,40	2 223 110,90	3 294 152,50	3 819 317,60	4 018 843,70	4 005 543,70	18 161 874,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 906,40	2 223 110,90	3 294 152,50	3 819 317,60	4 018 843,70	4 005 543,70	18 161 874,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 906,40	2 223 110,90	3 294 152,50	3 819 317,60	4 018 843,70	3 956 631,00	18 112 962,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Башкортостан, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 824,70	389 735,90	583 597,40	0,00	757 737,50	735 727,60	3 671 678,80

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 553,00	785 006,10	618 776,60	664 708,90	674 497,60	3 343 542,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 553,00	785 006,10	618 776,60	664 708,90	674 497,60	3 343 542,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 553,00	785 006,10	618 776,60	664 708,90	674 497,60	3 343 542,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курганская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 324,40	155 254,20	0,00	215 269,20	203 819,80	886 864,90
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 324,40	155 254,20	208 197,30	215 269,20	203 819,80	886 864,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 324,40	155 254,20	208 197,30	215 269,20	203 819,80	886 864,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 324,40	155 254,20	208 197,30	215 269,20	203 819,80	886 864,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свердловская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 857,00	263 626,30	0,00	207 543,80	222 394,60	1 059 472,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 857,00	263 626,30	184 050,70	207 543,80	222 394,60	1 059 472,40

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 857,00	263 626,30	184 050,70	207 543,80	222 394,60	1 059 472,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 857,00	263 626,30	184 050,70	207 543,80	222 394,60	1 059 472,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тюменская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 082,80	67 515,50	0,00	24 624,60	19 023,80	205 305,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 082,80	67 515,50	29 058,70	24 624,60	19 023,80	205 305,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 082,80	67 515,50	29 058,70	24 624,60	19 023,80	205 305,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 082,80	67 515,50	29 058,70	24 624,60	19 023,80	205 305,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Челябинская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 538,50	205 344,90	0,00	172 467,30	191 821,70	857 931,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 538,50	205 344,90	148 759,00	172 467,30	191 821,70	857 931,40

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 27 1,90	2 641, 90	2 641, 90	2 641, 90	2 641, 90	42 839,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 27 1,90	2 641, 90	2 641, 90	2 641, 90	2 641, 90	42 839,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сибирский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 762 ,40	1 033 6 72,10	1 524 9 92,20	1 456 2 83,40	1 588 1 60,80	1 766 4 78,20	7 719 349,10
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 762 ,40	1 033 6 72,10	1 524 9 92,20	1 456 2 83,40	1 588 1 60,80	1 766 4 78,20	7 719 349,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 762 ,40	1 033 6 72,10	1 524 9 92,20	1 456 2 83,40	1 588 1 60,80	1 766 4 78,20	7 719 349,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 762 ,40	1 033 6 72,10	1 524 9 92,20	1 456 2 83,40	1 588 1 60,80	1 766 4 78,20	7 719 349,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Алтай, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 59 8,60	65 72 7,70	0,00	87 45 3,60	82 99 2,30	364 728,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 59 8,60	65 72 7,70	83 95 5,80	87 45 3,60	82 99 2,30	364 728,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 59 8,60	65 72 7,70	83 95 5,80	87 45 3,60	82 99 2,30	364 728,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 59 8,60	65 72 7,70	83 95 5,80	87 45 3,60	82 99 2,30	364 728,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Тыва, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 97 5,00	101 3 45,40	0,00	132 6 08,00	128 8 72,50	558 622,50
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 97 5,00	101 3 45,40	126 8 21,60	132 6 08,00	128 8 72,50	558 622,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 97 5,00	101 3 45,40	126 8 21,60	132 6 08,00	128 8 72,50	558 622,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 97 5,00	101 3 45,40	126 8 21,60	132 6 08,00	128 8 72,50	558 622,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Хакасия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 58 9,20	89 70 8,40	0,00	117 4 82,50	113 5 52,50	493 744,50
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 58 9,20	89 70 8,40	112 4 11,90	117 4 82,50	113 5 52,50	493 744,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 58 9,20	89 70 8,40	112 4 11,90	117 4 82,50	113 5 52,50	493 744,50

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 69 1,40	115 0 47,20	171 5 82,80	177 8 16,90	192 2 72,60	210 9 88,80	884 399,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Томская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 6 47,30	159 3 48,50	0,00	212 5 87,80	204 6 18,30	887 234,10
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 6 47,30	159 3 48,50	204 0 32,20	212 5 87,80	204 6 18,30	887 234,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 6 47,30	159 3 48,50	204 0 32,20	212 5 87,80	204 6 18,30	887 234,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 6 47,30	159 3 48,50	204 0 32,20	212 5 87,80	204 6 18,30	887 234,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дальневосточный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 503 ,70	1 391 3 58,90	1 789 5 40,60	1 856 5 10,90	1 775 9 46,20	7 751 860,30
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 503 ,70	1 391 3 58,90	1 789 5 40,60	1 856 5 10,90	1 775 9 46,20	7 751 860,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 503 ,70	1 391 3 58,90	1 789 5 40,60	1 856 5 10,90	1 775 9 46,20	7 751 860,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 503 ,70	1 391 3 58,90	1 789 5 40,60	1 856 5 10,90	1 775 9 46,20	7 751 860,30

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]