

П А С П О Р Т

регионального проекта

Региональный проект "Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения" (Камчатский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Региональный проект "Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения" (Камчатский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Создание номерного фонда (Камчатский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России			
4.	Куратор регионального проекта	Морозова Ю.С.	Председатель Правительства Камчатского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Русанов В.В.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Пегова С.В.	Заместитель Министра - начальник отдела программ мониторинга и анализа туристической деятельности		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае"	
		2	Государственная программа	Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России													
1.1.	Количество туристических поездок по территории Российской Федерации	НП	Миллион штук	0,2300	2023	-	0,2000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000		Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России													
1.1.	Количество туристических поездок по территории Российской Федерации	Миллион штук	0,0100	0,0200	0,0400	0,0500	0,0700	0,0900	0,1100	0,1400	0,1600	0,1700	0,1900	0,2000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
неограниченного круга лиц														
2	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России													
2.1	Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	-	Единица	0,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В рамках единой субсидии мероприятия (результаты), обеспечивающие вклад в достижение показателя "Количество туристических поездок по территории Российской Федерации", определяются субъектами Российской Федерации самостоятельно в рамках следующих направлений: а) государственная поддержка общественных инициатив и проектов юридических лиц (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальных предпринимателей, направленных на развитие туристской инфраструктуры.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России								
1.1	Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	0,00	46 836,36	46 836,36	46 836,36	0,00	0,00	0,00	140 509,08
1.1.1	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	46 836,36	46 836,36	46 836,36	0,00	0,00	0,00	140 509,08
1.1.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	46 836,36	46 836,36	46 836,36	0,00	0,00	0,00	140 509,08
1.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Увеличено количество доступных номеров для размещения граждан в целях их обеспечения комфортными условиями для отдыха								
2.1	Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристических кластеров	0,00	631 313,13	913 838,38	1 296 050,51	0,00	0,00	0,00	2 841 202,02
2.1.1	<i>консолидированный бюджет</i>	0,00	631 313,13	913 838,38	1 296 050,51	0,00	0,00	0,00	2 841 202,02

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Увеличено количество доступных номеров для размещения граждан в целях их обеспечения комфортными условиями для отдыха												
1.1.	Мероприятие (результат) "Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристических кластеров"	0,00	0,00	100,00	200,00	300,00	400,00	500 000,0 0	625 000,0 0	625 000,0 0	625 000,0 0	625 000,0 0	631 313,13
2.	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России												
2.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"	0,00	0,00	0,00	0,00	46 836,36	46 836,36	46 836,36	46 836,36	46 836,36	46 836,36	46 836,36	46 836,36
ИТОГО:		0,00	0,00	100,00	200,00	47 136,36	47 236,36	546 836,3 6	671 836,3 6	671 836,3 6	671 836,3 6	671 836,3 6	678 149,49

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Создание номерного фонда (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Увеличено количество доступных номеров для размещения граждан в целях их обеспечения комфортными условиями для отдыха						
1.1.	Мероприятие (результат) "Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристических кластеров"	01.01.2023	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сафонов А.С.	Обеспечение транспортной связи в границах Елизовского муниципального района с курортом «Парк «Три вулкана», предназначена для движения транспортных средств неограниченного круга лиц
1.1.1.	Контрольная точка "Устройство монолитной железобетонной фундаментной плиты подпорной стены", значение: 75.0000, Процент	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Сафонов А.С.	Прочий тип документа -
1.1.2.	Контрольная точка "Устройство водопропускных труб", значение: 84.0000, Процент	-	31.03.2025	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Сафонов А.С.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.3.	Контрольная точка"Изготовление и монтаж основных металлоконструкций пролетного строения мост через р. Карымшина", значение: 50.0000, Процент	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сафонов А.С.	Прочий тип документа -
1.1.4.	Контрольная точка"Изготовление и монтаж основных металлоконструкций пролетного строения мост через р. Поперечная", значение: 50.0000, Процент	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сафонов А.С.	Прочий тип документа -
1.1.5.	Контрольная точка"Изготовление и монтаж основных металлоконструкций пролетного строения мост через р. Паратунка", значение: 100.0000, Процент	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сафонов А.С.	Прочий тип документа -
1.1.6.	Контрольная точка"Устройство основания из щебеночной смеси С4", значение: 100000.0000, Квадратный метр	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сафонов А.С.	Прочий тип документа -
1.1.7.	Контрольная точка"Принято	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Сафонов А.С.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обязательство (%)			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России						
2.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"	01.01.2023	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Русанов В.В.	В рамках единой субсидии мероприятия (результаты), обеспечивающие вклад в достижение показателя "Количество туристических поездок по территории Российской Федерации", определяются субъектами Российской Федерации самостоятельно в рамках следующих направлений: а) государственная поддержка общественных инициатив и проектов юридических лиц (за исключением некоммерческих организаций,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальных предпринимателей, направленных на развитие туристской инфраструктуры.
2.1.1.	Контрольная точка"Утвержден порядок предоставления субсидии", значение: 1.0000, Единица	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белов А.А.	Постановление -
2.1.2.	Контрольная точка"Опубликовано объявление о проведении конкурса на предоставление субсидии", значение: 1.0000, Единица	-	16.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белов А.А.	Прочий тип документа Скрин экрана в ЭБ, ссылки на размещенные объявления
2.1.3.	Контрольная точка"Проведен конкурс на право заключения соглашения о предоставлении субсидии", значение: 1.0000, Единица	-	10.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белов А.А.	Протокол -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.4.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидии", значение: 1.0000, Единица	-	08.09.2025	07	03	Белов А.А.	Соглашение -
2.1.5.	Контрольная точка"Перечислены субсидии", значение: 1.0000, Единица	-	30.09.2025	07	08	Белов А.А.	Прочий тип документа Платежные документы
2.1.6.	Контрольная точка"Предоставлены отчет о расходах субсидии и отчеты о достижении результатов предоставления субсидии за III квартал", значение: 1.0000, Единица	-	30.11.2025	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белов А.А.	Отчет Отчетные документы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Создание номерного фонда (Камчатский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Количество туристических поездок по территории Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов)	
1	Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	50.00	50.00
2	Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристических кластеров	50.00	50.00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100.00	100.00