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4. Результаты 5. Контрольные точки

(1.1) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием.

Исполнение показателя запланировано на 31.12.2024. План на 31.12.2020 – 75,2, факт на 31.12.2020 – 75,2.

Увеличение значения показателя на 0,2% в 2020 г. по сравнению с предыдущим отчетным периодом получено в результате создания:

- новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, на программы

дополнительного образования зачислено 399 обучающихся;

- мобильного технопарка «Кванториум-Камчатка» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), по программам мобильного технопарка

обучается 1 044 человека.

Общее количество детей, охваченных дополнительным образованием, составило 35 374. Общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных

дополнительным образованием, составило 47 041. Положительным эффектом достижения показателя стало повышение уровня доступности актуальных

дополнительных общеобразовательных программ для детей в Камчатском крае.

(1.2.) Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на

обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих

приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации.
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Исполнение показателя запланировано на 31.12.2024. План на 31.12.2020 – 7000, факт на 31.12.2020 – 9012.

Значение показателя достигнуто в полном объеме.

Деятельностью стационарного детского технопарка "Кванториум-Камчатка" охвачено – 5886 (общее количество):

- общее количество обучающихся по программам стационарного технопарка – 812 человек,

- привлеченные к мероприятиям – 5074 человека,

- проведено 89 мероприятий.

Мобильного технопарка "Кванториум-Камчатка" – 3 126 (общее количество):

- общее количество обучающихся по программам мобильного технопарка - 1 044 человека,

из них: посещающие уроки технологии – 707 человек, получающие дополнительное образование - 337 человек;

- привлеченные к мероприятиям – 2082 человека;

- проведено 6 мероприятий.

Превышение значения показателя достигнуто за счет проведения занятий и массовых мероприятий очном и дистанционном режимах. Это позволило преодолеть

ограничения транспортной доступности и вовлечь большее число детей в освоение программ по актуальным естественнонаучным и инженерно-техническим

направлениям.

(1.3.) Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных

аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию.

Исполнение показателя запланировано на 31.12.2024. План на 31.12.2020 – 0,0136, факт на 31.12.2020 – 0,0346.

Значение показателя перевыполнено. В 2020 году 34 698 обучающихся из 93 школ Камчатского края приняли участие в онлайн-уроках портала " Проектория".

Материалы онлайн-уроков «Проектория» позволили актуализировать содержание профориентационных занятий, что в перспективе повлияет на повышение

осознанности освоения программ общего и дополнительного образования, ведения самостоятельной проектной и исследовательской деятельности, выбора

будущей профессии, а также приведет к увеличению числа выпускников, поступающих на профессиональные программы, соответствующие направлениям

стратегического развития Российской Федерации.

(1.4.) Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с

учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и

среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации.

Исполнение показателя запланировано на 31.12.2024. План на 31.12.2020 – 0, факт на 31.12.2020 – 0.

Реализация мероприятий по в рамках показателя (1.4.) в 2020 году не предусмотрена.

Е2.02.01 Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей.

План на 31.12.2020 – 399, факт на 31.12.2020 – 399.

В 9 образовательных организациях различных типов 5 муниципальных образований Камчатского края, включая 3 краевые образовательные организации, на новые

места зачислено 399 обучающихся.

На базе двух краевых учреждений дополнительного образования детей организована работа «Экостанции» и «Центра детско-юношеского туризма».

Увеличен охват обучающихся актуальными программами дополнительного образования детей, усовершенствована материально-техническая база организаций

дополнительного образования, в соответствии с профилем новых программ.

Е2.02.20 Не менее чем 0,0289 (85 %) обучающихся Камчатского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.

План на 31.12.2020 – 0,0136, факт на 31.12.2020 – 0,0495.

Всего с начала реализации проекта в онлайн-уроках портала «Проектория» приняли участие 49 540 обучающихся 93 общеобразовательных организаций 14

муниципальных образований Камчатского края.

Е2.02.23 Для 1600 детей не менее чем в 36 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая
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база для занятий физической культурой и спортом.

План на 31.12.2020 – 24, факт на 31.12.2020 – 24.

В 8 общеобразовательных организациях 5 муниципальных районов Камчатского края:

- произведены ремонты 6 спортивных залов,

- создан 1 школьный спортивный клуб,

- оснащены спортивным инвентарем и оборудованием 2 открытых плоскостных спортивных сооружения;

- материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом обновлена для 2734 человек.

Всего с начала реализации проекта 3867 обучающихся 24 сельских школ и малых городов получили возможность заниматься физической культурой и спортом на

современном оборудовании в помещениях и на открытых площадках, соответствующих актуальным требованиям предъявляемых к такого типа помещениям и

сооружениям.

Е2.02.25 Созданы детские технопарки "Кванториум".

План на 31.12.2020 – 0, факт на 31.12.2020 – 0.

Проведена работа по обеспечению деятельности стационарного детского технопарка «Кванториум-Камчатка» по 7 образовательным направлениям

(квантумам).

По итогу года деятельностью детского технопарка "Кванториум-Камчатка" охвачены 5886 детей (включая 812 зачисленных), проведено 89 мероприятий.

Объем внебюджетных средств на софинансирование работ по обеспечению деятельности детского технопарка «Кванториум» в Камчатском крае в 2020 году

составил 122 41,00 руб.

Е2.02.27 Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с

использованием дистанционных технологий.

План на 31.12.2020 – 46%, факт на 31.12.2020 – 52%.

Имеют возможность осваивать программы дополнительного образования в очной и дистанционной формах на базе 57 образовательных организаций

Камчатского края 1130 детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (из них – 745 детей с ограниченными возможностями

здоровья и 385 детей с инвалидностью) из 2180:

- 38 учреждений имеют архитектурную доступность (пандусы, световые табло, тактильные плиты и прочее);

- 10 – имеют специальное оборудование учебных кабинетов (вспомогательное и реабилитационное);

- 12 учреждений имеют вспомогательное и реабилитационное оснащение прочих помещений.

О программах дополнительного образования Камчатского края для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью родители узнают на

сайтах образовательных учреждений и в информационной системе "Навигатор дополнительного образования Камчатского края".

Повышение квалификации по вопросам организации и осуществления дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и

инвалидностью прошли 352 педагога дополнительного образования Камчатского края.

В рамках работ по результату актуализированы знания педагогов дополнительного образования в области методики обучения детей с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидностью с учетом отдельных нарушений.

Е2.02.08 Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех".

План на 31.12.2020 – 0, факт на 31.12.2020 – 0.

Реализация мероприятий по результату Е2.02.08 в 2020 году не предусмотрена.

Е2.02.12 Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах).

План на 31.12.2020 – 1, факт на 31.12.2020 – 1.

По итогу года деятельностью мобильного детского технопарка "Кванториум-Камчатка" охвачены 3 126 детей (включая 707 человек, изучающих предметную

область «Технология», 337 – зачисленных на программы дополнительного образования), проведено 6 мероприятий.

Объем внебюджетных средств на софинансирование работ по созданию мобильного технопарка «Кванториум» в Камчатском крае в 2020 году составил 66
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720,00 руб.

Е2.02.13 В Камчатском крае внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей.

План на 31.12.2020 – 0, факт на 31.12.2020 – 0.

Проведены подготовительные работы по созданию нормативно-правовых, организационных и методических условий для развития системы дополнительного

образования детей:

Создан "Навигатор дополнительного образования Камчатского края» (https://dop.sgo41.ru/).

Сформирован пакет организационно-распорядительных документов по защите персональных данных.

Создан Региональный модельный центр дополнительного образования детей Камчатского края на базе КГАУ ДПО «Камчатский институт развития

образования».

Е2.02.30 Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по

дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей

работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ.

План на 31.12.2020 – 1, факт на 31.12.2020 – 1.

По состоянию на 24 декабря 2020 года управляющие, наблюдательные, методические и тренерские советы созданы при 21 муниципальном учреждении

дополнительного образования в 4 муниципальных образованиях Камчатского края из 14, а также при 3 краевых учреждениях дополнительного образования,

подведомственных Министерству образования Камчатского края.
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1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

75Процент

Доля детей в возрасте от 5 до 18

лет, охваченных дополнительным

образованием

75

Подтверждающие документы:1.

"Информация по показателю регионального

проекта «Успех каждого ребёнка»: «Доля

детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных

дополнительным образованием» за 2020 год"

Письмо Министерства образования

Камчатского края от 28.12.2020г. №24.05/8321,

приложен файл.Значение показателя

достигнуто в полном объеме. Общее

количество детей, охваченных

дополнительным образованием, составило

35 374.Информация предоставлена на

основании оперативных данных, данных

локальных актов образовательных

организаций, данных мониторингов и

информационной системы "Навигатор

дополнительного образования Камчатского

края".

100,00%7575 75.2 75.21

6.15

Тысяча

человек

Число детей, охваченных

деятельностью детских

технопарков "Кванториум"

(мобильных технопарков

"Кванториум") и других

проектов, направленных на

обеспечение доступности

дополнительных

1.644

Подтверждающие документы:1.

"Дополнительное соглашение к Соглашению

о реализации регионального проекта «Успех

каждого ребенка» на территории

Камчатского края" Соглашение

Министерства образования Камчатского

края от 07.12.2020г. №073-2019-E20042-1/6,

приложен файл.2. "Количество обучающихся

в мобильном технопарке «Кванториум-

128,74%4.5891.384 9.012 72
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отклонений

Наличие критических

отклонений
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№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

общеобразовательных программ

естественнонаучной и

технической направленностей,

соответствующих приоритетным

направлениям технологического

развития Российской Федерации

Камчатка» за I - IV квартал" Иное

Министерства образования Камчатского

края от 30.12.2020г. №24.05/8371, приложен

файл.3. "Информация о по результату

регионального проекта «Успех каждого

ребёнка»: «Созданы детские технопарки

Кванториум» за 2020 год" Иное

Министерства образования Камчатского

края от 23.12.2020г. №24.05/8152, приложен

файл.Значение показателя достигнуто в

полном объеме.Запланировано

деятельностью детских технопарков

"Кванториум" (мобильных технопарков

"Кванториум") охватить 7000 обучающихся,

охвачено на конец 2020 года – 9012

человек:Деятельностью стационарного

детского технопарка "Кванториум-

Камчатка" – 5886 (общее количество):-

общее количество обучающихся по

программам стационарного технопарка –

812 человек,- привлеченные к мероприятиям

– 5074 человека, - проведено 89

мероприятий.Мобильного технопарка

"Кванториум-Камчатка" – 3 126 (общее

количество):- общее количество

обучающихся по программам мобильного

технопарка - 1 044 человека,из них: уроки

технологии (совместно со школами)

организациями, входящими в состав

агломераций – 707 человек, получающие

дополнительное образование - 337 человек;-

привлеченные к мероприятиям – 2082

человека;- проведено 6

мероприятий.Информация предоставлена на

основании данных информационных

справок образовательных

организаций.Показатель с данным

наименованием и единицами измерения к

достижению в 2021 и последующих годах не

предусмотрен Дополнительным
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Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

соглашением № 073-2019-E20042-1/6 от

07.12.2020.

0.0148

Миллион

человек

Число участников открытых

онлайн-уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по возможностям,

функциям и результатам

проектов, направленных на

раннюю профориентацию

0.0079

Подтверждающие документы:1.

"Информация о числе участников открытых

онлайн-уроков Проектория 3 квартал 2020 г."

Иное Министерства образования

Камчатского края от 30.09.2020г. №б/н,

приложен файл.2. "Информация об участии

обучающихся образовательных организаций

Камчатского края в просмотре открытых

уроков «ПроеКТОриЯ» в 2020 году" Иное

Министерства образования Камчатского

края от 16.12.2020г. №24.05/8011, приложен

файл.3. "Дополнительное соглашение к

Соглашению о реализации регионального

проекта «Успех каждого ребенка» на

территории Камчатского края" Соглашение

Министерства образования Камчатского

края от 07.12.2020г. №073-2019-E20042-1/6,

приложен файл.Значение показателя

перевыполнено. В 2020 году 34 698

обучающихся из 93 школ Камчатского края

приняли участие в онлайн-уроках портала

"ПроеКТОриЯ". Информация

сформирована на основании мониторинга

Министерства образования Камчатского

края.Показатель с данным наименованием к

достижению в 2021 и последующих годах не

предусмотрен Дополнительным

соглашением № 073-2019-E20042-1/6 от

07.12.2020.

255,15%0.00790.0041 0.0347 0.01363

Единица

Число региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи, создаваемых и

реализующих программы с

учетом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех",

участниками

0

Подтверждающие документы:1.

"Дополнительное соглашение к Соглашению

о реализации регионального проекта «Успех

каждого ребенка» на территории

Камчатского края" Соглашение

Министерства образования Камчатского

края от 07.12.2020г. №073-2019-E20042-1/6,

приложен файл.2. "Заявка на участие в

отборе субъектов Российской Федерации на

100,00%00 0 04



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

которых стали не менее 5%

обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования в соответствующих

субъектах Российской Федерации

предоставление в 2023 году субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание центров выявления, поддержки и

развития способностей и талантов детей и

молодежи в рамках федерального проекта

«Успех каждого ребёнка» национального

проекта «Образование»" Распоряжение

Правительства Камчатского края от

15.10.2020г. №439-РП, приложен

файл.Создание регионального центра

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи в Камчатском крае запланировано

в 2023 году в рамках результата.Показатель

(1.4) дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального

проекта «Успех каждого ребенка

(Камчатский край)» на территории

Камчатского края № 073-2019-E20042-1/6 от

07.12.2020 г. не предусмотрен.
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 45 715,72 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

45496.27

219.45

28165.62

220.55

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 28 386,17 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

2 689,082 689,08

(01) Созданы новые места в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей0

1 100,002 689,082 689,08 2 689,08

2 689,082 689,08

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 2 689,08 на 01.01.2021100,002 689,082 689,08

2 667,672 667,67

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 2 667,67 на 01.01.2021100,002 667,672 667,67

2 119,432 119,43

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 2 119,43 100,002 119,432 119,43

2 140,842 140,84

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 2 140,84 на 01.01.2021100,002 140,842 140,84

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(08) Созданы региональные центры

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"0

2 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

16 933,9416 933,94

(12) Созданы мобильные технопарки

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)0

3 100,0016 933,9416 933,94 16 933,94

16 933,9416 933,94

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 16 933,94 100,0016 933,9416 933,94

16 933,9416 933,94

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 16 933,94 100,0016 933,9416 933,94

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(13) В Камчатском крае внедрена

целевая модель развития региональных

систем дополнительного образования

детей0

4 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.2 0,00 0,000,000,00



14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(20) Не менее чем 0,0289 (85 %)

обучающихся Камчатского края приняли

участие в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию.0

5 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

5.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники5.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

26 024,7826 245,33

(23) Для 1600 детей не менее чем в 36

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности,

обновлена материально-техническая

база для занятий физической культурой

и спортом.0

6 100,0026 024,7826 024,78 26 024,78

26 024,7826 245,33

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

6.1 26 024,78 на 01.01.2021100,0026 024,7826 024,78

25 894,6626 114,11

бюджет субъекта Российской

Федерации

6.1.1 25 894,66 на 01.01.2021100,0025 894,6625 894,66

25 894,6626 114,11

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

6.1.2 25 894,66 100,0025 894,6625 894,66

26 024,7826 245,33

бюджеты муниципальных

образований

6.2.3 26 024,78 на 01.01.2021100,0026 024,7826 024,78

0,000,00внебюджетные источники6.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(25) Созданы детские технопарки

"Кванториум" 0

7 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

7.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

7.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

7.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

7.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники7.2 0,00 0,000,000,00



17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(27) Не менее 70% детей с

ограниченными возможностями

здоровья осваивают дополнительные

общеобразовательные программы, в

том числе с использованием

дистанционных технологий0

8 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

8.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

8.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

8.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

8.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники8.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(28) Мероприятие не включено в

региональный проект0

9 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

9.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

9.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

9.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

9.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники9.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(29) Мероприятие не включено в

региональный проект0

10 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

10.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

10.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

10.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

10.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники10.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

45 647,8045 868,35

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

45 647,80 100,0045 647,8045 647,80

45 496,2745 715,72бюджет субъекта Российской Федерации 45 496,27 100,0045 496,2745 496,27

28 014,0928 233,54

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

28 014,09 100,0028 014,0928 014,09

28 165,6228 386,17бюджеты муниципальных образований 28 165,62 100,0028 165,6228 165,62

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

45 647,8045 868,35 45 647,80 100,0045 647,8045 647,80
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех направленностей

Значение: 0,3990 Дата: 31.12.2020

2

2

Не менее чем 0,0289 (85 %) обучающихся Камчатского края приняли участие в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю

профориентацию.

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1

3

Для 1600 детей не менее чем в 36 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской

местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.

Значение: 24,0000 Дата: 31.12.2020

1

4

Для 1600 детей не менее чем в 36 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской

местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.

Значение: 30,0000 Дата: 31.12.2021

1

5

Созданы детские технопарки "Кванториум"

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1

6

Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные

общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий

Значение: 46,0000 Дата: 31.12.2020

1

7

Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

8

Мероприятие не включено в региональный проект

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

9

Мероприятие не включено в региональный проект

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

10

Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых

городах)

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

11

В Камчатском крае внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования

детей

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1

12

В Камчатском крае внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования

детей

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1

13

Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией,

осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на

принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления

образовательных программ

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Созданы новые места в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей

Значение: 0,3990 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О реализации мероприятий по созданию новых мест

дополнительного образования детей в Камчатском крае"

Письмо Министерства образования Камчатского края от

10.06.2020г. №24.05/3688, приложен файл.

2. "Мониторинг реализации мероприятий по созданию

новых мест дополнительного образования детей в

Камчатском крае" Письмо Министерства образования

Камчатского края от 24.08.2020г. №24.05/5303, приложен

файл.

3. "О проведенных закупках" Письмо Министерства

образования Камчатского края от 14.09.2020г. №

24.05/5780, приложен файл.

4. "Об утверждении списочного состава обучающихся"

Приказ КГБУ ДО «Камчатский дворец детского

творчества» от 27.11.2020г. №460, приложен файл.

5. "О зачислении обучающихся в объединение "ЮИД""

Приказ МБУ ДО «Центр детского творчества» от

23.10.2020г. №63, приложен файл.

6. "О зачислении учащихся МБОУ СШ № 6 в туристико-

краеведческое объединение "Юные краеведы земли

Камчатской"" Приказ МБОУ «Средняя школа № 6 п.

Козыревск» от 01.10.2020г. №43/1, приложен файл.

7. "Справка" Иное МБУ ДО «Центр детского творчества»

от 17.12.2020г. №114, приложен файл.

8. "О зачислении учащихся" Приказ КГАУ ДО

«Камчатский дом детского и юношеского туризма и

экскурсий» от 09.10.2020г. №48-од, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

9. "Создание новых мест в образовательных организациях

различных типов для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех направленностей"

Реестр контрактов Министерства образования

Камчатского края от 20.10.2020г. №б/н, приложен файл.

10. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка (Камчатский край)» на территории Камчатского

края " Соглашение Министерства образования

Камчатского края  от 22.01.2020г. № 073-2019-E20042-

1/5, приложен файл.

11. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Камчатского края" Соглашение

Министерства образования Камчатского края от

07.12.2020г. №073-2019-E20042-1/6, приложен файл.

12. "О создании регионального центра детско-

юношеского туризма в Камчатском крае" Приказ

Министерства образования Камчатского края  от

15.05.2020г. №443, приложен файл.

13. "О создании Экостанции в Камчатском крае" Приказ

Министерства образования Камчатского края  от

15.05.2020г. №444, приложен файл.

14. "Об утверждении комплекса мер (дорожной карты) и

Концепции по созданию и функционированию

Экостанции в Камчатском крае" Приказ Министерства

образования Камчатского края от 13.07.2020г. №599,

приложен файл.

15. " Информационная справка новые места ДОД 2020

год" Иное Министерства образования Камчатского края

от 24.12.2020г. №24.05/8153, приложен файл.

16. "Реестр приказов о зачислении детей, обучающихся по

образовательным программам на новых местах

(Камчатский край)" Иное Министерства образования
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Камчатского края от 28.12.2020г. №б\н, приложен файл.

17. "Информация о статусе получения лицензии на

образовательную деятельность на реализацию

образовательных программ на созданных местах" Иное

Министерства образования Камчатского края от

25.12.2020г. №б\н, приложен файл.

18. "Об утверждении перечня, плана-графика создания

новых мест дополнительного образования детей и

перечня средств обучения и воспитания для создания

новых мест дополнительного образования" Приказ

Министерства образования Камчатского края  от

29.11.2019г. №301, приложен файл.

19. "О внесении изменений в приказ Министерства

образования Камчатского края от 29.11.2019 № 301 „Об

утверждении перечня, плана-графика создания новых

мест дополнительного образования детей и перечня

средств обучения и воспитания для создания новых мест

дополнительного образования“" Приказ Министерства

образования Камчатского края от 14.04.2020г. №373,

приложен файл.

Значение результата достигнуто в полном объеме:

- заключено дополнительное соглашение № 073-2019-

E20042-1/5 от 22.01.2020 г.);

- заключены и исполнены в полном объеме 18 договоров

на сумму 2 689 638,35 руб.;

- создано 399 новых мест в 9 образовательных

организациях различных типов в 5 муниципальных

образований Камчатского края, включая 3 краевые

образовательные организации.;

- организована работа «Экостанции» и «Центра детско-

юношеского туризма»;

- на новые места зачислено 399 обучающихся.

В дополнительном соглашении № 073-2019-E20042-1/6

от 07.12.2020 г. результат сохранен, но выделение
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия
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субсидии из федерального бюджета на мероприятия по

его достижению в 2021 году не предусмотрено. В 2021

году и последующие годы обеспечение работы новых

мест, созданных в 2020 году, будет осуществляться в

штатном режиме за счет средств государственных и

муниципальных заданий.

Предоставлена информация : 0.399 из 0.399.

1.1. КРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Создание новых мест в образовательных организациях

различных типов для реализации дополнительных

общеобразовательных программ всех направленностей"

Реестр контрактов Министерства образования

Камчатского края от 20.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Мероприятия контрольной точки исполнены в полном

объеме:

На 31.12.2020 года кассовое исполнение составило 2

667,67 тыс. руб. (соглашение № 073-09-2020-259 от

24.12.2019 г).

Заключены и исполнены в полном объеме 18 договоров

на сумму 2 689 638,35 руб.

1.1.1 РРП

 Подготовка отчета Министерства

образования Камчатского края о

расходовании межбюджетных

трансфертов

31.12.2020 20.10.2020 Короткова А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Создание новых мест в образовательных организациях

различных типов для реализации дополнительных

общеобразовательных программ всех направленностей "

Реестр контрактов Министерства образования

Камчатского края от 19.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутсвуют

1.2. КРП

 Размещены извещения о проведении

30.09.2020 30.08.2020 Короткова А. Ю.
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закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской

Федерации для создания новых мест

дополнительного образования детей по

всем направленностям

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Создание новых мест в образовательных организациях

различных типов для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех направленностей"

Реестр контрактов Министерства образования

Камчатского края от 20.10.2020г. №б\н, приложен файл.

2. "Cоглашение о предоставлении субсидии бюджету

Вилючинскому городскому округу из бюджета

Камчатского края на реализацию отдельных мероприятий

в рамках регионального проекта "Успех каждого

ребёнка"" Соглашение Министерства образования

Камчатского края от 21.01.2020г. №30735000-1-2020-

002, приложен файл.

3. "Соглашение о предоставлении субсидии бюджету

Елизовского муниципального района из бюджета

Камчатского края на реализацию отдельных мероприятий

в рамках регионального проекта "Успех каждого

ребёнка" " Соглашение Министерства образования

Камчатского края от 21.01.2020г. №30607000-1-2020-

003, приложен файл.

4. "Cоглашение о предоставлении субсидии бюджету

Мильковского муниципального района из бюджета

Камчатского края на реализацию отдельных мероприятий

в рамках регионального проекта "Успех каждого

ребёнка"" Соглашение Министерства образования

Камчатского края от 21.01.2020г. № 30610000-1-2020-

001, приложен файл.

5. "Cоглашение о предоставлении субсидии бюджету

Усть-Камчатского муниципального района из бюджета

Камчатского края на реализацию отдельных мероприятий

в рамках регионального проекта "Успех каждого

ребенка"" Соглашение Министерства образования

Камчатского края от 21.01.2020г. №30619000-1-2020-
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001, приложен файл.

6. "Соглашение о предоставлении из бюджета

Камчатского края субсидии на создание новых мест в

образовательных организациях различных типов для

реализации дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей в рамках регионального проекта

"Успех каждого ребенка" подпрограммы "Развитие

дошкольного, общего образования и дополнительного

образования детей в Камчатском крае" государственной

программы Камчатского края "Развитие образования в

Камчатском крае" в соответствии с абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской

Федерации" Соглашение Министерства образования

Камчатского края от 17.03.2020г. №20-2020-00611,

приложен файл.

7. "Соглашение о предоставлении из бюджета

Камчатского края субсидии на создание новых мест в

образовательных организациях различных типов для

реализации дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей в рамках регионального проекта

"Успех каждого ребенка" подпрограммы "Развитие

дошкольного, общего образования и дополнительного

образования детей в Камчатском крае" государственной

программы Камчатского края "Развитие образования в

Камчатском крае" в соответствии с абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской

Федерации" Соглашение Министерства образования

Камчатского края от 13.03.2020г. № 20-2020-00414,

приложен файл.

8. "Соглашение о предоставлении из бюджета

Камчатского края субсидии на создание новых мест в

образовательных организациях различных типов для

реализации дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей в рамках регионального проекта
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"Успех каждого ребенка" подпрограммы "Развитие

дошкольного, общего образования и дополнительного

образования детей в Камчатском крае" государственной

программы Камчатского края "Развитие образования в

Камчатском крае" в соответствии с абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской

Федерации" Соглашение Министерства образования

Камчатского края от 18.03.2020г. №20-2020-00548,

приложен файл.

9. "О реализации мероприятий по созданию новых мест

дополнительного образования детей в Камчатском крае"

Письмо Министерства образования Камчатского края от

11.06.2020г. №24.05/3688, приложен файл.

10. "О результатах мониторинга реализации мероприятий

по созданию новых мест дополнительного образования

детей в Камчатском крае" Письмо Министерства

образования Камчатского края от 25.08.2020г. №

24.05/5303, приложен файл.

11. "О закупках в рамках достижения результата по

созданию новых мест ДО в Камчатском крае" Письмо

Министерства образования Камчатского края от

15.09.2020г. №24.05/5780, приложен файл.

Мероприятия контрольной точки исполнены в полном

объеме:

- заключены 7 соглашений (4 с муниципальными

районами, 3 с краевыми организациями дополнительного

образования детей);

- заключены и исполнены в полном объеме 18 договоров

на сумму 2 689 638,35 руб. (закупки производились в

соответствии с пунктами 4, 5 части 11 статьи 93

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд»; на 31.12.2020 года кассовое
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исполнение составило 2 667,67 тыс. руб. (соглашение №

073-09-2020-259 от 24.12.2019 г); риск по мероприятию

"Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания

новых мест дополнительного образования детей" снят.

- проведены мониторинги реализации мероприятий по

созданию новых мест.

1.2.1 РРП

 Заключение соглашений с

муниципальными образованиями на

предоставление субсидии на реализацию

мероприятий по созданию новых мест

дополнительного образования детей

09.02.2020 21.01.2020 Короткова А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии бюджету

Усть-Камчатского муниципального района из бюджета

Камчатского края на реализацию отдельных мероприятий

в рамках регионального проекта "Успех каждого

ребенка"" Соглашение Министерства образования

Камчатского края от 21.01.2020г. №30619000-1-2020-

001 , приложен файл.

2. "Cоглашение о предоставлении субсидии бюджету

Мильковского муниципального района из бюджета

Камчатского края на реализацию отдельных мероприятий

в рамках регионального проекта "Успех каждого

ребёнка"" Соглашение Министерства образования

Камчатского края от 21.01.2020г. №30610000-1-2020-

001 , приложен файл.

3. "Cоглашение о предоставлении субсидии бюджету

Вилючинскому городскому округу из бюджета

Камчатского края на реализацию отдельных мероприятий

в рамках регионального проекта "Успех каждого

ребёнка"" Соглашение Министерства образования

Камчатского края от 21.01.2020г. №30735000-1-2020-

002 , приложен файл.

4. "Соглашение о предоставлении субсидии бюджету

Елизовского муниципального района из бюджета

Камчатского края на реализацию отдельных мероприятий

в рамках регионального проекта "Успех каждого
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ребёнка"" Соглашение Министерства образования

Камчатского края от 21.01.2020г. №30607000-1-2020-

003, приложен файл.

1.2.2 РРП

 Объявление закупок товаров, работ,

услуг для создания новых мест

дополнительного образования детей

25.02.2020 04.06.2020 Короткова А. Ю.

Выполнено.

Просрочка 100 дней.

Подтверждающие документы:

1. "2. Договор на поставку средств обучения и

воспитания в целях реализации мероприятия по созданию

новых мест дополнительного образования детей

естественно - научной направленности между

Муниципальное казённое учреждение дополнительного

образования районный дом детского творчества и ООО

«Ника» " Иное Муниципального казённого учреждения

дополнительного образования районный дом детского

творчества от 18.05.2020г. №20, приложен файл.

2. "3. Договор на поставку средств обучения и

воспитания в целях реализации мероприятия по созданию

новых мест дополнительного образования детей

естественно - научной направленности между

Муниципальное казённое учреждение дополнительного

образования районный дом детского творчества и ООО

«Ника»" Иное 2. Договор на поставку средств обучения и

воспитания в целях реализации мероприятия по созданию

новых мест дополнительного образования детей

естественно - научной направленности между

Муниципального казённого учреждения

дополнительного образования районный дом детского

творчества и ООО «Ника»  от 18.03.2020г. №21,

приложен файл.

3. "4. Договор на поставку средств обучения и

воспитания в целях реализации мероприятия по созданию

новых мест дополнительного образования детей
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естественно-научной направленности между

Муниципальное казённое учреждение дополнительного

образования районный дом детского творчества и ИП

Черников Д.И. " Иное Муниципального казённого

учреждения дополнительного образования районный дом

детского творчества  от 25.03.2020г. №Ч250310-2Т,

приложен файл.

4. "6. Договор поставки продукции между МКУ ДО

«Мильковская детско-спортивная школа» и ООО

«Вертикальный мир»" Иное Муниципального казённого

учреждения дополнительного образования «Мильковская

детско-спортивная школа» от 14.05.2020г. №14/5 ,

приложен файл.

5. "11. Муниципальный контракт на поставку товаров

между МБУ ДО «Центр развития творчества детей и

юношества» и ИП Лылык Е.С. " Иное Муниципального

бюджетного учреждения дополнительного образования

«Центр развития творчества детей и юношества» от

26.03.2020г. №1, приложен файл.

6. "13. Сублицензионный договор между МБУ ДО

«Центр развития творчества детей и юношества» и АО

«СофтЛайн Трейд»" Иное Муниципального бюджетного

учреждения дополнительного образования «Центр

развития творчества детей и юношества» от 30.04.2020г.

№б/н, приложен файл.

7. "14. Муниципальный контракт на поставку товаров

между МБУ ДО «Центр развития творчества детей и

юношества» и ИП Коваленко А.В. " Иное

Муниципального бюджетного учреждения

дополнительного образования «Центр развития

творчества детей и юношества»  от 04.06.2020г. №б/н,

приложен файл.

1.2.3 РРП

 Проведение мониторинга

29.08.2020 25.08.2020 Короткова А. Ю.
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оснащённости средствами обучения и

приведения площадок в соответствие с

требованиями, предъявляемыми к

организации дополнительного

образования детей

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации мероприятий по созданию

новых мест дополнительного образования детей в

Камчатском крае" Письмо Министерства образования

Камчатского края от 11.06.2020г. №24.05/3688, приложен

файл.

2. "Мониторинг реализации мероприятий по созданию

новых мест дополнительного образования детей в

Камчатском крае" Письмо Министерства образования

Камчатского края от 25.08.2020г. №24.05/5303, приложен

файл.

2.

Не менее чем 0,0289 (85 %)

обучающихся Камчатского края

приняли участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию. Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информация об участии обучающихся

образовательных организаций Камчатского края в

просмотре открытых уроков «ПроеКТОриЯ» (за первое

полугодие 2020 года) " Иное Министерства образования

Камчатского края  от 25.06.2020г. №24.05/3951,

приложен файл.

2. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Камчатского края" Соглашение

Министерства образования Камчатского края  от

07.12.2020г. №073-2019-E20042-1/6, приложен файл.

3. "Информация об участии обучающихся

образовательных организаций Камчатского края в

просмотре открытых уроков «ПроеКТОриЯ» в 2020

году" Иное Министерства образования Камчатского края

от 16.12.2020г. №24.05/8011, приложен файл.

4. "Отчёт за 2019 года по результату регионального

проекта "Успех каждого ребёнка": "Не менее чем 9000
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(20%) обучающихся Камчатского края приняли участие в

открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория", направленных на

раннюю профориентацию"" Отчет Министерства

образования Камчатского края  от 30.12.2019г. №б\н,

приложен файл.

Значение результата достигнуто в полном объеме.

Накопительным итогом с начала реализации проекта в

онлайн-уроках портала "ПроеКТОриЯ" приняли участие

49 540 обучающихся общеобразовательных организаций

Камчатского края:

- в 2019 году 14 842 обучающихся из 68  школ;

-в 2020 году 34 698 обучающихся из 93 школ;

Результат с идентичным наименованием к достижению в

2021 и последующих годах не предусмотрен

Дополнительным соглашением № 073-2019-E20042-1/6

от 07.12.2020.

Предоставлена информация : 0.0495 из 0.0136.

2.1. КРП

 Не менее чем 19800 обучающихся

Камчатского края приняли участие в

открытых онлайн-уроках, реализуемых

с учетом опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация об участии обучающихся

образовательных организаций Камчатского края в

просмотре открытых уроков «ПроеКТОриЯ» в 2020

году" Иное Министерства образования Камчатского края

от 16.12.2020г. №24.05/8011, приложен файл.

2. "Информация об участии обучающихся

образовательных организаций Камчатского края в

просмотре открытых уроков «ПроеКТОриЯ» (за первое

полугодие 2020 года)" Иное Министерства образования

Камчатского края  от 25.06.2020г. №24.05/3951,

приложен файл.

Мероприятия контрольной точки исполнены в полном
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объеме. В 2020 году 34 698 обучающихся из 93 школ

Камчатского края приняли участие в уроках портала

"ПроеКТОриЯ"".

2.1.1 КРП

 Обеспечение нормативно-правовых и

организационно-методических условий

по включению в образовательный

процесс общеобразовательных

организаций Камчатского края

открытых онлайн-уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении информации" Письмо Министерства

образования Камчатского края  от 06.04.2020г. №

24.05/2247, приложен файл.

2. "Об организации просмотров открытых уроков

«ПроеКТОриЯ»" Письмо Министерства образования

Камчатского края  от 15.10.2020г. №24.05/6580,

приложен файл.

Мероприятие исполнено в полном объеме. Организован

просмотр открытых онлайн-уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю профориентацию.

3.

Для 1600 детей не менее чем в 36

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности, обновлена материально-

техническая база для занятий

физической культурой и спортом.

Значение: 24,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Итоговый отчет об осуществлении расходов бюджета

Камчатского края (местных бюджетов), источником

финансового обеспечения которых чвляется субсидия,

предоставленная из федерального бюджета на создание в

общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах, условий для

занятий физической культурой и спортом" Отчет

Министерства образования Камчатского края от

15.12.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Информация по результату регионального проекта

«Успех каждого ребенка»: «Для 1600 детей не менее чем

в 36 общеобразовательных организациях, расположенных

в сельской местности, обновлена материально-
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техническая база для занятий физической культурой и

спортом» за 2020 год" Иное Министерства образования

Камчатского края от 25.12.2020г. №24.05/8266, приложен

файл.

3. "Реестр документов, подтверждающих приемку

материальных ценностей и услуг в рамках достижения

результата регионального проекта "Успех каждого

ребенка" "Для 1600 детей не менее чем в 36

общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности, обновлена материально-техническая

база для занятий физической культурой и спортом",

реализуемого в рамках результата федерального проекта

«Успех каждого ребёнка» "Для 935 тыс. детей в не менее

чем в 7000 общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской местности и малых городах,

обновлена материальнотехническая база для занятий

физической культурой и спортом" национального

проекта «Образование»" Иное Министерства образования

Камчатского края от 26.12.2020г. №б\н, приложен файл.

4. "Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Камчатского края на

создание в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых городах,

условий для занятия физической культурой и спортом, в

целях достижения показателей и результатов

федерального проекта «Успех каждого ребенка»,

входящего в состав национального проекта

«Образование», в рамках государственной программы

Российской Федерации «Развитие образования"

Соглашение Министерства образования Камчатского края

от 20.12.2019г. №073-09-2020-401, приложен файл.

5. "Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Камчатского края на

создание в общеобразовательных организациях,
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расположенных в сельской местности, условий для

занятия физической культурой и спортом в рамках

государственной программы Российской Федерации

«Развитие образования»" Соглашение Министерства

образования Камчатского края от 12.02.2019г. №073-08-

2019-382, приложен файл.

6. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации от 12.02.2019

№ 073-08-2019-382" Соглашение Министерства

образования Камчатского края от 01.09.2020г. №073-08-

2019-382/3, приложен файл.

7. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Камчатского края" Соглашение

Министерства образования Камчатского края от

07.12.2020г. №073-2019-E20042-1/6, приложен файл.

8. "О доведении уведомления" Письмо Министерства

образования Камчатского края от 13.11.2020г. №

24.08.1/7222, приложен файл.

9. "Уведомление о бюджетных ассигнованиях (об

изменении бюджетных ассигнований) № 3086 от

30.12.2020 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022

годов" Иное Министерства образования Камчатского

края от 30.12.2020г. №3086, приложен файл.

Мероприятия и контрольные точки результата исполнены

вовремя в полном объеме. Накопительным итогом к

31.12.2020 г. в 24 общеобразовательных организациях

Камчатского края созданы условия для занятий

физической культурой и спортом.

Сумма ассигнований в паспорте Регионального проекта

отличается от суммы бюджетной росписи в связи с

уменьшением ассигнований на основании уведомления от

30.12.2020 года № 3086.
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Реализация результата со значением 30 будет продолжена

2021 году на основании Дополнительного соглашения к

Соглашению о реализации регионального проекта «Успех

каждого ребенка (Камчатский край)» на территории

Камчатского края № 073-2019-E20042-1/6 от 07.12.2020

г.

Предоставлена информация : 24 из 24.

3.1. КРП

 В 24 общеобразовательных

организациях Камчатского края,

расположенных в сельской местности,

обновлена материально-техническая

база для занятий физической культурой

и спортом

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Итоговый отчёт об осуществлении расходов бюджета

Камчатского края (местных бюджетов), источником

финансового обеспечения которых является субсидия,

предоставленная из федерального бюджета бюджету

Камчатского края на создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности и

малых городах, условий для занятий физической

культурой и спортом" Отчет Министерства образования

Камчатского края от 15.12.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Камчатского края на

создание в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых городах,

условий для занятия физической культурой и спортом, в

целях достижения показателей и результатов

федерального проекта «Успех каждого ребенка»,

входящего в состав национального проекта

«Образование», в рамках государственной программы

Российской Федерации «Развитие образования»"

Соглашение Министерства образования Камчатского края

от 20.12.2019г. №073-09-2020-401, приложен файл.

3. "Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Камчатского края на
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создание в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности, условий для

занятия физической культурой и спортом в рамках

государственной программы Российской Федерации

«Развитие образования»" Соглашение Министерства

образования Камчатского края  от 12.02.2019г. № 073-08-

2019-382, приложен файл.

4. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации от 12.02.2019

№ 073-08-2019-382" Соглашение Министерства

образования Камчатского края от 01.09.2020г. № 073-08-

2019-382/3, приложен файл.

5. "Внесение изменений в распределение объемов

субсидий местным бюджетам из федерального и краевого

бюджетов между муниципальными образованиями

Камчатском крае в рамках реализации подпрограммы 1

"Развитие дошкольного, общего образования и

дополнительного образования в Камчатском крае"

государственной программы Камчатского края "Развитие

образования в Камчатском крае", утвержденной

постановлением Правительства Камчатского края от

29.11.2013 № 532-П" Распоряжение Правительства

Камчатского края от 22.05.2020г. №185-РП, приложен

файл.

6. "Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

Камчатского края на создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности и

малых городах, условий для занятий физической

культурой и спортом" Соглашение Министерства

образования Камчатского края от 18.01.2020г. №

30832000-1-2020-002, приложен файл.

7. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из бюджета Камчатского края
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на создание в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых городах,

условий для занятий физической культурой и спортом"

Соглашение Министерства образования Камчатского края

от 26.05.2020г. № 30613000-1-2020-001/2, приложен

файл.

8. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из бюджета Камчатского края

на создание в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых городах,

условий для занятий физической культурой и спортом"

Соглашение Министерства образования Камчатского края

от 26.05.2020г. № 30824000-1-2020-001/2, приложен

файл.

9. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из бюджета Камчатского края

на создание в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых городах,

условий для занятий физической культурой и спортом"

Соглашение Министерства образования Камчатского края

от 27.05.2020г. № 30607000-1-2020-005/1, приложен

файл.

10. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета

Камчатского края на создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности и

малых городах, условий для занятий физической

культурой и спортом" Соглашение Министерства

образования Камчатского края от 27.05.2020г. №

30616000-1-2020-003, приложен файл.

11. "Дополнительное соглашение о расторжении

Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета

Камчатского края на создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности и

малых городах, условий для занятий физической
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культурой и спортом" Соглашение Министерства

образования Камчатского края от 28.04.2020г. №

30619000-1-2020-002/2, приложен файл.

12. "Реестр документов, подтверждающих приемку

материальных ценностей и услуг в рамках достижения

результата регионального проекта "Успех каждого

ребенка" "Для 1600 детей не менее чем в 36

общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности, обновлена материально-техническая

база для занятий физической культурой и спортом",

реализуемого в рамках результата федерального проекта

«Успех каждого ребёнка» "Для 935 тыс. детей в не менее

чем в 7000 общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской местности и малых городах,

обновлена материальнотехническая база для занятий

физической культурой и спортом" национального

проекта «Образование»" Иное Министерства образования

Камчатского от 26.12.2020г. №б\н, приложен файл.

Мероприятия контрольной точки исполнены в полном

объеме:

- Заключено соглашение с Министерством Просвещения

Российской Федерации (Соглашение № 073-09-2020-401

от 20.12.2019).

- Дополнительным соглашением с Министерством

Просвещения Российской Федерации № 073-08-2019-

382/3 от 01.09.2020 перераспределены на 2020 г. средства

субсидии, выделенной на мероприятие в 2019 г.

(соглашение № 073-08-2019-382 от 12.02.2019 г.).

- Заключены 6 соглашений, включая дополнительные, с

муниципальными образованиями Камчатского края.

- Заключено и исполнено в полном объеме 15 договоров

контрактов (договоров) на сумму 30 569 634,76 (из них

краевые средства 6 155 845,06) руб.

Накопительным итогом к 31.12.2020 в 24
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общеобразовательных организациях Камчатского края,

расположенных в сельской местности, обновлена

материально-техническая база для занятий физической

культурой и спортом.

3.1.1 РРП

 Заключение соглашения с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по обновлению материально-

технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

29.02.2020 20.12.2019 Короткова А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Камчатского края на

создание в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых городах,

условий для занятия физической культурой и спортом, в

целях достижения показателей и результатов

федерального проекта «Успех каждого ребенка»,

входящего в состав национального проекта

«Образование», в рамках государственной программы

Российской Федерации «Развитие образования»"

Соглашение Министерства образования Камчатского края

от 20.12.2019г. №073-09-2020-401, приложен файл.

3.1.2 РРП

 Заключение соглашений о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

Камчатского края межбюджетных

трансфертов

30.03.2020 18.01.2020 Короткова А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

Камчатского края на создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности и

малых городах, условий для занятий физической

культурой и спортом" Соглашение Министерства

образования Камчатского края от 18.01.2020г. №0607000

-1-2020-005, приложен файл.

2. "Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

Камчатского края на создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности и

малых городах, условий для занятий физической
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культурой и спортом" Соглашение Министерства

Камчатского края от 18.01.2020г. №30619000-1-2020-

002, приложен файл.

3. "Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

Камчатского края на создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности и

малых городах, условий для занятий физической

культурой и спортом" Соглашение Министерства

образования Камчатского края от 18.01.2020г. №

30613000-1-2020-001, приложен файл.

4. "Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

Камчатского края на создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности и

малых городах, условий для занятий физической

культурой и спортом" Соглашение Министерства

образования Камчатского края от 18.01.2020г. №

30824000-1-2020-001, приложен файл.

5. "Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

Камчатского края на создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности и

малых городах, условий для занятий физической

культурой и спортом" Соглашение Министерства

образования Камчатского края от 18.01.2020г. №

30832000-1-2020-002, приложен файл.

3.1.3 РРП

 Подготовка отчета Министерства

образования Камчатского края о

расходовании межбюджетных

трансфертов

15.12.2020 15.12.2020 Короткова А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Итоговый отчёт об осуществлении расходов бюджета

Камчатского края (местных бюджетов), источником

финансового обеспечения которых является субсидия,

предоставленная из федерального бюджета бюджету

Камчатского края на создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности и
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малых городах, условий для занятий физической

культурой и спортом" Отчет Министерства образования

Камчатского края от 15.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Мероприятие исполнено в полном объеме:

Подготовлен отчет Министерства образования

Камчатского края о расходовании межбюджетных

трансфертов.

4.

Для 1600 детей не менее чем в 36

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности, обновлена материально-

техническая база для занятий

физической культурой и спортом.

Значение: 30,0000 Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Короткова А. Ю.

Информация по значению результата: В работе.На

31.12.2020 объективные риски достижения результата

отсутствуют.

Предоставлена информация : 30 из 30.

4.1. КРП

 В 30 общеобразовательных

организациях Камчатского края,

расположенных в сельской местности,

обновлена материально-техническая

база для занятий физической культурой

и спортом

31.12.2021 31.12.2021 Короткова А. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении перечня мероприятий Камчатского

края по созданию в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых городах,

условий для занятия физической культурой и спортом на

2020 – 2022 годы" Распоряжение Правительства

Камчатского края от 15.07.2020г. №269-РП, приложен

файл.

2. "О направлении заявки на предоставление в 2021-2023

годах субсидий из федерального бюджета на создание в

общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах, условий для

занятия физической культурой и спортом" Письмо

Министерства образования Камчатского края от

24.08.2020г. №24.05/5262, приложен файл.

Мероприятия по достижению контрольной точки

исполнены в полном объеме.
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- Распоряжением Правительства Камчатского края № 269

-РП от 15.07.2020  утвержден перечень мероприятий

Камчатского края по созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности и

малых городах, условий для занятия физической

культурой и спортом на 2020 - 2022 годы.

- Письмом Министерства образования Камчатского края

№ 24.05/5262 от 24.08.2020 Заместителю Министра

просвещения Российской Федерации Грибову Д.Е.

направлена заявка на предоставление в 2021-2023 годах

субсидий из федерального бюджета на создание в

общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах, условий для

занятия физической культурой и спортом в рамках

федерального проекта «Успех каждого ребёнка»

национального проекта «Образование».

- Заключено дополнительное  соглашение к Соглашению

о реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Камчатского края 07.12.2020 №

073-2019-E20042-1/6, на основании которого к  концу

2021 года в Камчатском крае запланировано обновление

материально-технической базы для занятий детей

физической культурой и спортом в 30

общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах.

4.1.1 РРП

 Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

обеспечение мероприятий по

обновлению материально-технической

базы для занятий физической культурой

31.07.2020 15.07.2020 Короткова А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Распоряжение Правительства Камчатского края"

Распоряжение Правительства Камчатского края от

15.07.2020г. №269-РП, приложен файл.
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и спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности

4.1.2 РРП

 Заключение соглашения с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по обновлению материально-

технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

28.02.2021 28.02.2021 Короткова А. Ю.

В работе.

Отклонения отсутствуют

4.1.3 РРП

 Заключение соглашений о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

Камчатского края межбюджетных

трансфертов

30.03.2021 30.03.2021 Короткова А. Ю.

В работе.

Отклонения отсутствуют

5.

Созданы детские технопарки

"Кванториум" Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информация о по результату регионального проекта

«Успех каждого ребёнка»" Иное Министерства

образования Камчатского края от 23.12.2020г. №

24.05/8152, приложен файл.

2. "Справка о количестве обучающихся в детском

технопарке «Кванториум-Камчатка» I квартал 2020

года" Иное КГБУ ДО «Камчатский центр детского и

юношеского технического творчества» от 26.03.2020г. №

б\н, приложен файл.

3. "Справка о количестве обучающихся в детском

технопарке «Кванториум-Камчатка» II квартал 2020
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

года" Иное КГБУ ДО «Камчатский центр детского и

юношеского технического творчества» от 26.06.2020г. №

б\н, приложен файл.

4. "Справка о количестве обучающихся в детском

технопарке «Кванториум-Камчатка» III квартал 2020

года" Иное КГБУ ДО «Камчатский центр детского и

юношеского технического творчества» от 30.09.2020г. №

б\н, приложен файл.

5. "Справка о количестве обучающихся в детском

технопарке «Кванториум-Камчатка» IV квартал 2020

года" Иное КГБУ ДО «Камчатский центр детского и

юношеского технического творчества»  от 23.12.2020г. №

б\н, приложен файл.

6. "Справка о количестве обучающихся в детском

технопарке «Кванториум-Камчатка» за 2020 год" Иное

КГБУ ДО «Камчатский центр детского и юношеского

технического творчества» от 23.12.2020г. №б\н,

приложен файл.

7. "Информация о привлечении в 2020 году

внебюджетных средств на реализацию мероприятия по

созданию детских технопарков «Кванториум» в рамках

федерального проекта «Успех каждого ребёнка»" Иное

Министерства образования Камчатского края от

18.01.2021г. №24.05/173, приложен файл.

8. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Камчатского края" Соглашение

Министерства образования Камчатского края от

07.12.2020г. №073-2019-E20042-1/6, приложен файл.

Значение результата достигнуто в полном объеме.

В 2020 году функционирование детского технопарка

"Кванториум - Камчатка" обеспечивалась за счет средств

государственного задания. По итогу года в

деятельностью детского технопарка "Кванториум -



48

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений
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отклонений

Сведения не

представлены
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№

п/п
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Камчатка" охвачены 5886 (включая 812 зачисленных).

Реализация результата завершается в 2020 году на

основании Дополнительного соглашения к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка (Камчатский край)» на территории Камчатского

края № 073-2019-E20042-1/6 от 07.12.2020. Объем

внебюджетных средств на софинансирование работ по

обеспечению деятельности детского технопарка

«Кванториум» в Камчатском крае в 2020 году составил

122 41,00 руб.

Предоставлена информация : 0 из 0.

5.1. КРП

 Обеспечена деятельность

стационарного технопарка "Кванториум

Камчатка"

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственное задание на период 2021 г. и

плановый период 2022 и 2023 гг. КГБУ ДО «Камчатский

центр детского и юношеского технического творчества»"

Государственное (муниципальное) задание Министерства

образования Камчатского края от 25.12.2020г. №1,

приложен файл.

2. "Об утверждении медиаплана сопровождения работы

детского технопарка «Кванториум Камчатка» в

Камчатском крае" Приказ Министерства образования

Камчатского края от 30.09.2020г. №855, приложен файл.

3. "Реестр документов, подтверждающих прохождение

преподавателям и руководящими работниками

«Кванториума – Камчатка» курсов повышения

квалификации в рамках достижения результата

регионального проекта «Успех каждого ребенка»

«Созданы детские технопарки "Кванториум")»,

реализуемого в рамках результата федерального проекта

«Успех каждого ребёнка» " Иное Министерства

образования Камчатского края от 28.12.2020г. №б\н,
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приложен файл.

Мероприятия контрольной точки исполнены в полном

объеме:

- Обеспечено функционирование стационарного детского

технопарка "Кванториум Камчатка":

- утвержден медиаплан информационного сопровождения

работы стационарного детского технопарка "Кванториум

Камчатка";

- руководители и преподаватели детского технопарка

"Кванториум Камчатка" прошли повышение

квалификации;

- утверждено государственное задание КГБУ ДО

"Камчатский центр детского и юношеского технического

творчества" на 2021 год.

5.1.1 КРП

 Повышение квалификации

(профмастерства) сотрудников

технопарка «Кванториум Камчатка»

30.11.2020 30.11.2020 Короткова А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Распоряжение правительства Камчатского края,

утверждающее Комплекс мер и концепцию создания

мобильного технопарка "Кванториум"" Распоряжение

Правительства Камчатского края от 01.07.2019г. №305-

РП, приложен файл.

5.1.2 КРП

 Утверждение государственного задания

КГБУ ДО "Камчатский центр детского

и юношеского технического творчества"

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственное задание на период 2021 г. и

плановый период 2022 и 2023 гг. КГБУ ДО «Камчатский

центр детского и юношеского технического творчества»"

Государственное (муниципальное) задание Министерства

образования Камчатского края от 25.12.2020г. №1,

приложен файл.

Мероприятие исполнено в полном объеме. Утверждено

государственное задание КГБУ ДО "Камчатский центр



50

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических
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Сведения не
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Уровень

контроля

3

детского и юношеского технического творчества" на 2021

г.

5.1.3 РРП

 Утверждение медиаплана

информационного сопровождения

функционирования технопарка

«Кванториум Камчатка»

29.09.2020 01.10.2020 Короткова А. Ю.

Выполнено.

Просрочка 2 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении медиаплана сопровождения работы

детского технопарка "Кванториум-Камчатка" в

Камчатском крае" Приказ Министерства образования

Камчатского края от 01.10.2020г. №855, приложен файл.

2. "Приложение к приказу Министерства образования

Камчатского края от 01.10.2020 № 855. Медиаплан

сопровождения работы детского технопарка

"Кванториум-Камчатка" в Камчатском крае" Иное

Министерства образования Камчатского края от

01.10.2020г. №855, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

6.

Не менее 70% детей с ограниченными

возможностями здоровья осваивают

дополнительные

общеобразовательные программы, в

том числе с использованием

дистанционных технологий Значение:

46,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка (Камчатский край)» на территории Камчатского

края" Соглашение Министерства образования

Камчатского  от 22.01.2020г. № 073-2019-E20042-1/5,

приложен файл.

2. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Камчатского края" Соглашение

Министерства образования Камчатского края от

07.12.2020г. №073-2019-E20042-1/6, приложен файл.

3. "Запрос информации к мониторингу" Письмо

Министерства образования Камчатского края от

07.09.2020г. №24.05/5552, приложен файл.
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4. "Информация о реализации программ

дополнительного образования для детей с

ограниченными возможностями здоровья и

инвалидностью на территории Камчатского края в 2020

году" Иное Министерства образования Камчатского края

от 17.12.2020г. №24.05/8037, приложен файл.

5. "Информация о реализации программ

дополнительного образования для детей с

ограниченными возможностями здоровья и

инвалидностью на территории Камчатского края в 2020

году (мониторинг)" Иное Министерства образования

Камчатского края от 24.12.2020г. №24.05/8184, приложен

файл.

Значение результата достигнуто в полном объеме:

- организовано повышение квалификации педагогов

дополнительного образования Камчатского края по

вопросам организации и осуществления дополнительного

образования детей с ОВЗ и инвалидностью;

- проведен мониторинг дополнительного образования

детей с ограниченными возможностями здоровья и

инвалидностью в Камчатском крае.

Программами дополнительного образования охвачены

52% от общего количества детей указанных категорий в

крае (2180).

Реализация результата завершается в 2020 году на

основании Дополнительного соглашения к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка (Камчатский край)» на территории Камчатского

края № 073-2019-E20042-1/6 от 07.12.2020 г.

Предоставлена информация : 52 из 46.

6.1. КРП

 Не менее 46 % детей в Камчатском крае

с ограниченными возможностями

здоровья осваивают дополнительные

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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общеобразовательные программы, в том

числе с использованием дистанционных

технологий

1. "О направлении информации (повышение

квалификации "Академия "Просвещение"" Письмо

Министерства образования Камчатского края  от

30.01.2020г. №24.05/626, приложен файл.

2. "О направлении информации (вебинары РУДН)"

Письмо Министерства образования Камчатского  от

21.01.2020г. №24.05/305, приложен файл.

3. "О направлении информации (вебинары РУДН)"

Письмо Министерства образования Камчатского края от

13.02.2020г. №24.05/979, приложен файл.

4. "О направлении информации (вебинары РУДН)"

Письмо Министерства образования Камчатского края от

04.03.2020г. №24.05/1510, приложен файл.

5. "О направлении информации (вебинары РУДН)"

Письмо Министерства образования Камчатского края от

15.06.2020г. №24.05/3728, приложен файл.

6. "О направлении информации (вебинар РУДН)" Письмо

Министерства образования Камчатского края от

23.09.2020г. №24.05/5953, приложен файл.

7. "О направлении информации (вебинар РУДН)" Письмо

Министерства образования Камчатского края от

21.10.2020г. №24.05/6688, приложен файл.

8. "О направлении информации (вебинар РУДН)" Письмо

Министерства образования Камчатского края от

27.11.2020г. №24.05/7594, приложен файл.

9. "Запрос информации к мониторингу" Письмо

Министерства образования Камчатского края от

07.09.2020г. №24.05/5552, приложен файл.

10. "Заявка на прохождение обучения по дополнительной

профессиональной программе повышения квалификации

«Разработка адаптированных дополнительных

общеобразовательных программ для обучающих с ОВЗ и

с инвалидностью, в том числе проявившими выдающиеся

способности в творчестве, в науке и в спорте» в 2020 г. от
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3

Камчатского края" Письмо Министерства образования

Камчатского края от 26.11.2020г. №24.05/7549, приложен

файл.

11. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Камчатского края" Соглашение

Министерства образования Камчатского края от

07.12.2020г. №073-2019-E20042-1/6, приложен файл.

12. "Информация о реализации программ

дополнительного образования для детей с

ограниченными возможностями здоровья и

инвалидностью на территории Камчатского края в 2020

году" Иное Министерства образования Камчатского края

от 17.12.2020г. №24.05/8037, приложен файл.

13. "Информация о реализации программ

дополнительного образования для детей с

ограниченными возможностями здоровья и

инвалидностью на территории Камчатского края в 2020

году (мониторинг)" Иное Министерства образования

Камчатского края от 24.12.2020г. №24.05/8184, приложен

файл.

Контрольная точка исполнена в полном объеме:

- организовано повышение квалификации педагогов

дополнительного образования Камчатского края по

вопросам организации и осуществления дополнительного

образования детей с ОВЗ и инвалидностью;

- проведен мониторинг дополнительного образования

детей с ограниченными возможностями здоровья и

инвалидностью в Камчатском крае.

Программами дополнительного образования охвачены

52% от общего количества детей указанных категорий в

крае.

Реализация работ по контрольной точке завершается

согласно дополнительного соглашения № 073-2019-
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E20042-1/6 от 07.12.2020

7.

Созданы региональные центры

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех" Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Камчатского края" Соглашение

Министерства образования Камчатского края от

07.12.2020г. №073-2019-E20042-1/6, приложен файл.

2. "Заявка на участие в отборе субъектов Российской

Федерации на предоставление в 2023 году субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание центров выявления, поддержки и

развития способностей и талантов детей и молодежи в

рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка»

национального проекта «Образование»." Распоряжение

Правительства Камчатского края от 16.10.2020г. №439-

РП, приложен файл.

Сформирована и направлена в Министерство

просвещения заявка на участие в отборе субъектов

Российской Федерации на предоставление в 2023 году

субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на создание центров выявления,

поддержки и развития способностей и талантов детей и

молодежи в рамках федерального проекта «Успех

каждого ребёнка» национального проекта

«Образование».

На основании Дополнительного соглашения к

Соглашению о реализации регионального проекта «Успех

каждого ребенка (Камчатский край)» на территории

Камчатского края № 073-2019-E20042-1/6 от 07.12.2020

г. создание регионального центра выявления, поддержки

и развития способностей и талантов у детей и молодежи в

Камчатском крае запланировано в 2023 году.
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Предоставлена информация : 0 из 0.

8.

Мероприятие не включено в

региональный проект Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Камчатского края" Соглашение

Министерства образования Камчатского края от

07.12.2020г. №073-2019-E20042-1/6, приложен файл.

2. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка (Камчатский край)» на территории Камчатского

края" Соглашение Министерства образования

Камчатского края от 22.01.2020г. №073-2019-E20042-

1/5, приложен файл.

Выполнение мероприятия не предусмотрено

соглашениями 073-2019-E20042-1/5 от 22.01.2020 и 073-

2019-E20042-1/6 от 07.12.2020.

Предоставлена информация : 0 из 0.

9.

Мероприятие не включено в

региональный проект Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка (Камчатский край)» на территории Камчатского

края" Соглашение Министерства образования

Камчатского края от 22.01.2020г. № 073-2019-E20042-

1/5, приложен файл.

2. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Камчатского края" Соглашение

Министерства образования Камчатского края от
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07.12.2020г. №073-2019-E20042-1/6, приложен файл.

Выполнение мероприятия не предусмотрено

соглашениями 073-2019-E20042-1/5 от 22.01.2020 и 073-

2019-E20042-1/6 от 07.12.2020.

Предоставлена информация : 0 из 0.

10.

Созданы мобильные технопарки

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности

и малых городах) Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Об объёмах внебюджетных средств, направленных на

софинансирование мероприятия по созданию мобильного

технопарка «Кванториум» федерального проекта «Успех

каждого ребёнка» национального проекта «Образование»

в 2020 году" Письмо Министерства образования

Камчатского края от 30.11.2020г. №24.05/7619, приложен

файл.

2. "О мобильном технопарке «Кванториум»" Приказ

Министерства образования Камчатского края от

30.01.2020г. №103, приложен файл.

3. "Об установлении государственного задания краевым

государственным учреждениям, подведомственным

Министерству образования Камчатского края, на 2020 и

плановый период 2021 и 2022 годов" Приказ

Министерства образования Камчатского края от

25.12.2019г. №422, приложен файл.

4. "Справка о количестве детей, проходящих обучение в

мобильном технопарке «Кванториум-Камчатка» III

квартал 2020 года" Иное КГБУДО «Камчатский центр

детского и юношеского технического творчества» от

29.09.2020г. №б\н, приложен файл.

5. "Справка о количестве детей, проходящих обучение в

мобильном технопарке «Кванториум-Камчатка» IV

квартал 2020 года" Иное КГБУДО «Камчатский центр

детского и юношеского технического творчества» от
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28.12.2020г. №б\н, приложен файл.

6. "Справка о количестве детей, проходящих обучение в

мобильном технопарке «Кванториум-Камчатка» за 2020

год" Иное КГБУДО «Камчатский центр детского и

юношеского технического творчества» от 28.12.2020г. №

б\н, приложен файл.

7. "Информация по результату регионального проекта

«Успех каждого ребёнка»: «Созданы мобильные

технопарки «Кванториум» (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах)» за 2020 год" Иное

Министерства образования Камчатского края от

26.12.2020г. №24.05/8307, приложен файл.

8. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Камчатского края" Соглашение

Министерства образования Камчатского края от

07.12.2020г. №073-2019-E20042-1/6, приложен файл.

Результат достигнут в полном объеме:

 - в Камчатском крае на базе КГБУ ДО «Камчатский

центр детского и юношеского технического творчества»

функционирует детский технопарк

"КванториумКамчатка"; - деятельностью технопарка

"Кванториум-Камчатка" на 28.12.2020 охвачено 3 126

обучающихся сельской местности и малых городов

Камчатского края; - сформирована информационная

справка по результату регионального проекта «Успех

каждого ребёнка»: «Созданы мобильные технопарки

«Кванториум» (для детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)» за 2020 год. Реализация

результата завершается в 2020 году на основании

Дополнительного соглашения к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка (Камчатский край)» на территории Камчатского

края № 073-2019-E20042-1/6 от 07.12.2020 г. В
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последующие годы деятельность мобильного технопарка

"Кванториум-Камчатка" будет осуществляться за счет

средств государственного задания КГБУ ДО

«Камчатский центр детского и юношеского технического

творчества».

Объем внебюджетных средств на софинансирование

работ по созданию мобильного технопарка

«Кванториум» в Камчатском крае в 2020 году составил

66 720,00 руб.

Предоставлена информация : 1 из 1.

10.1. КРП

 В Камчатском крае создан мобильный

технопарк "Кванториум" (для детей

проживающих в сельской местности и

малых городах)

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении медиаплана информационного

сопровождения создания и функционирования

мобильного технопарка «Кванториум» в Камчатском

крае" Приказ Министерства образования Камчатского

края от 15.10.2019г. №48, приложен файл.

2. "Об утверждении медиаплана сопровождения работы

мобильного технопарка «Кванториум» в Камчатском

крае на 2021 год" Приказ Министерства образования

Камчатского края от 01.10.2020г. №851, приложен файл.

3. "Об утверждении перечня агломераций, на территории

которых будет организована работа мобильного

технопарка «Кванториум» в Камчатском крае" Приказ

Министерства образования и молодежной политики

Камчатского края от 27.09.2019г. №1034, приложен файл.

4. "Об утверждении перечня агломераций, на территории

которых будет организована работа мобильного

технопарка «Кванториум» в Камчатском крае» в 2021-

2022 учебном году" Приказ Министерства образования

Камчатского края от 30.09.2020г. №839, приложен файл.

5. "О внесении изменения в приложение к приказу
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Министерства образования и молодежной политики

Камчатского края от 27.09.2019 № 1034 «Об

утверждении перечня агломераций, на территории

которых будет организована работа мобильного

технопарка «Кванториум» в Камчатском крае»" Приказ

Министерства образования Камчатского края от

21.10.2020г. №910, приложен файл.

6. "Реестр документов, подтверждающих прохождение

преподавателям мобильного "Кванториум - Камчатка"

курсов повышения квалификации в рамках достижения

результата регионального проекта "Успех каждого

ребенка" "Созданы мобильные технопарки "Кванториум"

(для детей, проживающих в сельской местности и малых

городах)», реализуемого в рамках результата

федерального проекта «Успех каждого

ребёнка» "Созданы мобильные технопарки "Кванториум"

(для детей, проживающих в сельской местности и малых

городах)" национального проекта «Образование»" Иное

Министерства образования Камчатского края от

28.12.2020г. №б\н, приложен файл.

7. "Штатное расписание Мобильный Кванториум" Иное

КГБУ ДО «Камчатский центр детского и юношеского

технического творчества» от 30.04.2020г. №б\н,

приложен файл.

8. "Соглашение о предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету Камчатского края на

реализацию федерального проекта «Успех каждого

ребенка» национального проекта «Образование» в

рамках государственной программы Российской

Федерации «Развитие образования»" Соглашение

Министерства образования Камчатского края от

24.12.2019г. №073-09-2020-259, приложен файл.

9. "Соглашение о предоставлении из бюджета

Камчатского края субсидии на создание мобильного
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технопарка "Кванториум" в рамках регионального

проекта "Успех каждого ребенка" подпрограммы

"Развитие дошкольного, общего образования и

дополнительного образования детей в Камчатском крае"

государственной программы Камчатского края "Развитие

образования в Камчатском крае" в соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации" Соглашение Министерства

образования Камчатского края от 18.03.2020г. №20-2020-

00444, приложен файл.

10. "Государственное задание на период 2021 г. и

плановый период 2022 и 2023 гг. КГБУ ДО «Камчатский

центр детского и юношеского технического творчества»"

Иное Министерства образования Камчатского края от

25.12.2020г. №1, приложен файл.

11. "Реестр договоров КГБУ ДО «Камчатский центр

детского и юношеского технического творчества» на

закупку оборудования, программного обеспечения и

расходных материалов за счет средств субсидии,

выделенной на реализацию мероприятия «Создание

мобильного технопарка «Кванториум» в рамках

регионального проекта «Успех каждого ребенка» в 2020

г." Иное Министерства образования Камчатского края от

29.12.2020г. №б\н, приложен файл.

Мероприятия контрольной точки исполнены в полном

объеме:

- заключены финансовые соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации (от 24.12.2019 г. №

073-09-2020-259) и КГБУ ДО «Камчатский центр

детского и юношеского технического творчества» (от

18.03.2020 г. № 20-2020-00444);

- утвержден перечень агломераций, на территории

которых будет организована работа мобильного

технопарка «Кванториум» в Камчатском крае;
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- утверждено штатное расписание мобильного

Кванториума КГБУ ДО «Камчатский центр детского и

юношеского технического творчества»;

- утверждены медиапланы сопровождения работы

детского технопарка «Кванториум-Камчатка» в

Камчатском крае на 2020 г. и 2021 г.;

- осуществлено повышение квалификации сотрудников

мобильного "Кванториума-Камчатка";

- подготовлен отчет о расходовании средств субсидии

(Реестр договоров КГБУДО «Камчатский центр детского

и юношеского технического творчества» на закупку

оборудования, программного обеспечения и расходных

материалов из средств субсидии, выделенной на

реализацию мероприятия «Создание мобильного

технопарка «Кванториум» в рамках регионального

проекта «Успех каждого ребенка» в 2020 году);

- утверждено государственное задание КГБУ ДО

«Камчатский центр детского и юношеского технического

творчества» на 2021 г.

10.1.1 РРП

 Заключение финансового соглашения в

подсистеме управления национальными

проектами государственной

интегрированной информационной

системы управления общественными

финансами «Электронный бюджет»

15.02.2020 24.12.2019 Короткова А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету Камчатского края на

реализацию федерального проекта «Успех каждого

ребенка» национального проекта «Образование» в

рамках государственной программы Российской

Федерации «Развитие образования»" Соглашение

Министерства образования Камчатского края от

24.12.2019г. №073-09-2020-259, приложен файл.

10.1.2 РРП

 Утверждение штатного расписания

структурного подразделения КГБУ ДО

"Камчатский центр детского и

14.05.2020 01.05.2020 Короткова А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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юношеского технического творчества"

мобильный технопарк "Кванториум"

1. "Штатное расписание (мобильный кванториум)" Иное

КГБОУ ДОД от 01.05.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

10.1.3 РРП

 Повышение квалификации

(профмастерства) сотрудников

мобильного технопарка «Кванториум»

в Камчатском крае

30.11.2020 30.11.2020 Короткова А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о повышении квалификации (профмастерства)

сотрудников мобильного технопарка «Кванториум-

Камчатка» в 2020 г." Отчет Краевого государственного

бюджетного учреждения дополнительного образования

«Камчатский центр детского и юношеского технического

творчества» от 30.11.2020г. №б\н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

10.1.4 РРП

 Утверждение перечня агломераций, на

территории которых будет организована

работа мобильного технопарка

«Кванториум» в Камчатском крае

30.09.2020 30.09.2020 Короткова А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменения в приложение к приказу

Министерства образования и молодежной политики

Камчатского края от 27.09.2019 № 1034 «Об

утверждении перечня агломераций, на территории

которых будет организована работа мобильного

технопарка «Кванториум» в Камчатском крае»" Приказ

Министерства образования Камчатского края от

30.09.2020г. №846, приложен файл.

2. "Об утверждении перечня агломераций, на территории

которых будет организована работа мобильного

технопарка «Кванториум» в Камчатском крае» в 2021-

2022 учебном году" Приказ Министерства образования

Камчатского края от 30.09.2020г. №839, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

10.1.5 РРП

 Утверждение медиаплана

информационного сопровождения

функционирования мобильного

технопарка «Кванториум» в

30.09.2020 01.10.2020 Короткова А. Ю.

Выполнено.

Просрочка 1 дней.

Подтверждающие документы:
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Камчатском крае

1. "Об утверждении медиаплана сопровождения работы

мобильного технопарка "Кванториум" в Камчатском

крае на 2021 год" Приказ Министерства образования

Камчатского края от 01.10.2020г. №851, приложен файл.

2. "Приложение к приказу Министерства образования

Камчатского края от 01.10.2020 № 851. Медиаплан

сопровождения работы мобильного технопарка

"Кванториум" в Камчатском крае на 2021 год" Иное

Министерства образования Камчатского края от

01.10.2020г. №851, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

10.1.6 РРП

 Подготовка отчета о расходовании

средств субсидии Министерства

Просвещения РФ на создание

мобильного технопарка "Кванториум" в

Камчатском крае

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр договоров КГБУДО «Камчатский центр

детского и юношеского технического творчества» на

закупку оборудования, программного обеспечения и

расходных материалов из средств субсидии, выделенной

на реализацию мероприятия «Создание мобильного

технопарка «Кванториум» в рамках регионального

проекта «Успех каждого ребенка» в 2020 году" Иное

Министерства образования Камчатского края от

29.12.2020г. №б\н, приложен файл.

Запрос отчета по форме Министерства просвещения на

отчетную дату не поступил.

10.1.7 РРП

 Утверждение государственного задания

КГБУ ДО "Камчатский центр детского

и юношеского технического творчества"

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственное задание на период 2021 г. и

плановый период 2022 и 2023 гг. КГБУ ДО «Камчатский

центр детского и юношеского технического творчества»"

Государственное (муниципальное) задание Министерства

образования Камчатского края от 25.12.2020г. №1,

приложен файл.
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Утверждено государственное задание КГБУ ДО

"Камчатский центр детского и юношеского технического

творчества" на 2021 год

11.

В Камчатском крае внедрена целевая

модель развития региональных

систем дополнительного образования

детей Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Об определении ответственного за внедрение целевой

модели развития региональной системы дополнительного

образования детей, организации на базе которой создается

Региональный модельный центр дополнительного

образования детей в Камчатском крае, утверждении

элементов заявочной документации" Распоряжение

Правительства Камчатского края от 02.07.2019г. №310-

РП, приложен файл.

2. "О внедрении Навигатора дополнительного

образования Камчатского края" Письмо Министерства

образования Камчатского края от 26.03.2019г. №

24.05/1628, приложен файл.

3. "Об утверждении состава межведомственного совета

по внедрению и реализации целевой модели

дополнительного образования детей" Распоряжение

Правительства Камчатского края от 25.11.2020г. №532-

РП, приложен файл.

4. "Реестр приказов о создании муниципальных опорных

центров дополнительного образования детей

Камчатского края в 2020 г." Иное Министерства

образования Камчатского края от 26.12.2020г. №

24.05/8305, приложен файл.

5. "Реестр соглашений о сотрудничестве между

Региональным модельным центром дополнительного

образования детей Камчатского края и муниципальными

опорными центрами дополнительного образования детей

Камчатского края в 2020 г." Иное Министерства

образования Камчатского края от 26.12.2020г. №
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24.05/8304, приложен файл.

6. "Информация о достижении контрольной точки и

реализации мероприятий результата регионального

проекта «Успех каждого ребенка» «В Камчатском крае

внедрена целевая модель развития региональных систем

дополнительного образования детей»" Иное

Министерства образования Камчатского края от

26.12.2020г. №24.05/8302, приложен файл.

7. "Информация по результату регионального проекта

«Успех каждого ребенка»: «В Камчатском крае внедрена

целевая модель развития региональных систем

дополнительного образования детей» за 2020 год" Иное

Министерства образования Камчатского края от

26.12.2020г. №24.05/8303, приложен файл.

8. "Государственное задание на 2021 и на плановый

период 2022 и 2023 годов" Государственное

(муниципальное) задание Министерства образования

Камчатского края от 25.12.2020г. №1, приложен файл.

9. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Камчатского края" Соглашение

Министерства образования Камчатского края от

07.12.2020г. №073-2019-E20042-1/6, приложен файл.

Мероприятия и контрольная точка результата исполнены

в полном объеме. Достижение результата запланировано

на 2021 год.

Создан "Навигатор дополнительного образования

Камчатского края» (https://dop.sgo41.ru/):

- зарегистрировано 194 организации

(общеобразовательные организации - 52; дошкольные

образовательные организации - 14; организации

дополнительного образования – 29.);

- в различных статусах размещено 1787 программы;

общее количество опубликованных программ составляет
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1381;

- общее количество детей, обучающихся по программам

дополнительного образования, зарегистрированных через

региональный «Навигатор дополнительного образования

Камчатского края» – 12638;

- заключен договор об оказании информационно-

технологических услуг по созданию системы защиты

персональных данных и техническому сопровождению

Регионального навигатора дополнительного образования

детей с ООО «Государство Детей»;

- сформирован пакет организационно-распорядительных

документов по защите персональных данных.

Создан Региональный модельный центр дополнительного

образования детей Камчатского края на базе КГАУ ДПО

«Камчатский институт развития образования»:

- утверждено штатное расписание сотрудников РМЦ

ДОД;

- подготовлены и утверждены планы работы РМЦ ДОД

на 2020 и 2021 гг.;

- разработано положение о деятельности РМЦ ДОД

Камчатского края.

- созданы 9 Муниципальных опорных центров

дополнительного образования детей в Камчатском крае;

- заключены 8 соглашений о сотрудничестве между

Региональным модельным центром дополнительного

образования детей Камчатского края и муниципальными

опорными центрами дополнительного образования детей

Камчатского края;

- утверждено государственное задание КГАУ ДПО

«Камчатский институт развития образования» на

обеспечение деятельности РМЦ в 2021 году выделено 16

381 732 руб. 60 коп.

Выделение федеральной субсидии на формирование

современных управленческих и организационно-
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экономических механизмов в системе дополнительного

образования детей в рамках федерального проекта

"Успех каждого ребенка" национального проекта

"Образование" предусмотрено в 2021 году

(дополнительное соглашение 07.12.2020г.

№073-2019-E20042-1/6).

Предоставлена информация : 0 из 0.

11.1. КРП

 В Камчатском крае проведены

подготовительные работы по внедрению

в 2021 году целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о достижении контрольной точки и

реализации мероприятий результата регионального

проекта «Успех каждого ребенка» «В Камчатском крае

внедрена целевая модель развития региональных систем

дополнительного образования детей»" Иное

Министерства образования Камчатского края от

26.12.2020г. №24.05/8302, приложен файл.

2. "Информация по результату регионального проекта

«Успех каждого ребенка»: «В Камчатском крае внедрена

целевая модель развития региональных систем

дополнительного образования детей» за 2020 год" Иное

Министерства образования Камчатского края от

26.12.2020г. №24.05/8303, приложен файл.

3. "Об утверждении состава межведомственного совета

по внедрению и реализации целевой модели

дополнительного образования детей " Распоряжение

Правительства Камчатского края от 25.11.2020г. №532-

РП, приложен файл.

4. "Реестр приказов о создании муниципальных опорных

центров дополнительного образования детей

Камчатского края в 2020 г." Иное Министерства

образования Камчатского края от 26.12.2020г. №

24.05/8305, приложен файл.
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5. "Реестр соглашений о сотрудничестве между

Региональным модельным центром дополнительного

образования детей Камчатского края и муниципальными

опорными центрами дополнительного образования детей

Камчатского края в 2020 г." Иное Министерства

образования Камчатского края от 26.12.2020г. №

24.05/8304, приложен файл.

6. "Об определении ответственного за внедрение целевой

модели развития региональной системы дополнительного

образования детей, организации на базе которой создается

Региональный модельный центр дополнительного

образования детей в Камчатском крае, утверждении

элементов заявочной документации" Распоряжение

Правительства Камчатского края от 02.07.2019г. №310-

РП, приложен файл.

7. "О внедрении Навигатора дополнительного

образования Камчатского края" Приказ Министерства

образования Камчатского края от 26.03.2019г. №

24.05/1628, приложен файл.

Мероприятия контрольной точки исполнены в полном

объеме.

- ведется работа по заполнению информации об акторах

системы дополнительного образования Камчатского

края, подгрузке дополнительных общеобразовательных

программ и организации регистрации родителей,

законных представителей и детей в информационной

системе "Навигатор дополнительного образования

Камчатского края (https://dop.sgo41.ru/);

- создан Региональный модельный центр

дополнительного образования детей Камчатского края;

- созданы Муниципальные опорные центры

дополнительного образования детей в Камчатском крае;

- заключены соглашения о сотрудничестве между

Региональным модельным центром дополнительного
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образования детей Камчатского края и муниципальными

опорными центрами дополнительного образования детей

Камчатского края;

Утверждено государственное задание КГАУ ДПО

"Камчатский институт развития образования",

структурным подразделением которого является

Региональный модельный центр дополнительного

образования Камчатского края.

11.1.1 РРП

 Утверждение государственного задания

КГАУ ДПО "Камчатский институт

развития образования"

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственное задание на 2021 и на плановый

период 2022 и 2023 годов" Государственное

(муниципальное) задание Министерства образования

Камчатского края от 25.12.2020г. №1, приложен файл.

Работы по мероприятию исполнены в полном объеме.

Утверждено государственное задание КГАУ ДПО

"Камчатский институт развития образования",

структурным подразделением которого является РМЦ.

11.1.2 РРП

 Обеспечение работы и обновления

информационного ресурса "Навигатор

дополнительного образования

Камчатского края"

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о достижении контрольной точки и

реализации мероприятий результата регионального

проекта «Успех каждого ребенка» «В Камчатском крае

внедрена целевая модель развития региональных систем

дополнительного образования детей»" Иное

Министерства образования Камчатского края от

26.12.2020г. №24.05/8302, приложен файл.

2. "О внедрении Навигатора дополнительного

образования Камчатского края" Письмо Министерства

образования Камчатского края от 26.03.2019г. №

24.05/1628, приложен файл.

3. "Соглашение о сотрудничестве № ТМ - 01" Соглашение
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Министерства образования Камчатского края от

18.02.2019г. №30, приложен файл.

4. "Об определении уполномоченных организаций,

ответственных за администрирование, техническое

сопровождение информационной системы "Навигатор

дополнительного образования детей Камчатского края""

Приказ Министерства образования Камчатского края от

27.10.2020г. №929, приложен файл.

Работы по мероприятию исполнены полном объеме.

- подписано соглашение о сотрудничестве ООО

"Государство детей";

- определены уполномоченные организации,

ответственные за работу информационной системы

"Навигатор дополнительного образования Камчатского

края";

- ведется работа по заполнению информации об акторах

системы дополнительного образования Камчатского

края, подгрузке дополнительных общеобразовательных

программ и организации регистрации родителей,

законных представителей и детей в информационной

системе "Навигатор дополнительного образования

Камчатского края".

Навигатор дополнительного образования Камчатского

края с 1 сентября 2019 года запущен в работу

(https://dop.sgo41.ru/).

12.

В Камчатском крае внедрена целевая

модель развития региональных

систем дополнительного образования

детей Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Короткова А. Ю.

Информация по значению результата: В работе.

Предоставлена информация : 1 из 1.

12.1. КРП

 В Камчатском крае внедрена целевая

модель развития региональных систем

дополнительного образования детей

31.12.2021 31.12.2021 Короткова А. Ю.

В работе.

На отчетную дату риски нарушения сроков выполнения

мероприятий контрольной точки отсутствуют.
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12.1.1 РРП

 Заключение финансового соглашения в

подсистеме управления национальными

проектами государственной

интегрированной информационной

системы управления общественными

финансами "Электронный бюджет".

15.02.2021 15.02.2021 Короткова А. Ю.

В работе.

Заключение финансового соглашения будет произведено

в сроки, определенные Министерством просвещения

Российской Федерации.

12.1.2 РРП

 Утверждение медиаплана

информационного сопровождения

внедрения целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей в Камчатском крае

01.03.2021 01.03.2021 Короткова А. Ю.

В работе.

Формирование и утверждение медиаплана

информационного сопровождения внедрения целевой

модели развития региональных систем дополнительного

образования детей в Камчатском крае пройдет в

соответствие со сроками, определенными региональным

проектом, по предоставленной оператором мероприятия

форме.

13.

Внедрена целевая модель

функционирования коллегиальных

органов управления организацией,

осуществляющей образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам,

на принципах вовлечения

общественно-деловых объединений, в

целях участия представителей

работодателей в принятии решений

по вопросам управления

образовательной организацией, в том

числе обновления образовательных

программ Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информация по разработке и внедрению

методических рекомендаций по механизмам вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии решений по

вопросам управления развитием образовательной

организации, в том числе в обновлении образовательных

программ, за 2020 год" Иное Министерства образования

Камчатского края от 24.12.2020г. №24.05/8183, приложен

файл.

2. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Камчатского края" Соглашение

Министерства образования Камчатского края от

07.12.2020г. №073-2019-E20042-1/6, приложен файл.

Значение результата достигнуто в полном объеме:

- Внедрены методические рекомендации по механизмам
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вовлечения общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии решений по

вопросам управления развитием образовательной

организации и организации дополнительного образования

детей, в том числе в обновлении образовательных

программ.

- По состоянию на 24 декабря 2020 года управляющие,

наблюдательные, методические и тренерские советы

созданы при 21 муниципальном учреждении

дополнительного образования Петропавловск-

Камчатского городского округа, Мильковского,

Олюторского и Соболевского муниципальных районов, а

также при 3 краевых учреждениях дополнительного

образования, подведомственных Министерству

образования Камчатского края.

Реализация результата завершается в 2020 году на

основании Дополнительного соглашения к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка (Камчатский край)» на территории Камчатского

края № 073-2019-E20042-1/6 от 07.12.2020 г.

Предоставлена информация : 1 из 1.

13.1. КРП

 Внедрена целевая модель

функционирования коллегиальных

органов управления организацией,

осуществляющей образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам, на

принципах вовлечения общественно-

деловых объединений, в целях участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления образовательной

организацией, в том числе в обновления

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация по разработке и внедрению

методических рекомендаций по механизмам вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии решений по

вопросам управления развитием образовательной

организации, в том числе в обновлении образовательных

программ, за 2020 год" Иное Министерства образования

Камчатского края  от 24.12.2020г. №24.05/8183,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

образовательных программ

Мероприятия контрольной точки исполнены в полном

объеме. По состоянию на 24 декабря 2020 года

управляющие, наблюдательные, методические и

тренерские советы созданы при 21 муниципальном

учреждении дополнительного образования

Петропавловск-Камчатского городского округа,

Мильковского, Олюторского и Соболевского

муниципальных районов, а также при 3 краевых

учреждениях дополнительного образования,

подведомственных Министерству образования

Камчатского края.

13.1.1 КРП

 Вовлечение представителей

общественно-деловых объединений

(предприятий) в управление

организацией, осуществляющей

образовательную деятельность по

дополнительным общеобразовательным

программам

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении МР и запросе информации" Письмо

Министерства образования Камчатского  от 17.12.2020г.

№24.05/8039, приложен файл.

Мероприятие исполнено в полном объеме.

Направлены методические рекомендации и осуществлен

сбор информации о работе управляющих,

наблюдательных, методических и тренерских советов в

учреждениях дополнительного образования детей

Камчатского края.



74

Динамика достижения контрольных точек
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(E2-30) Успех каждого ребенка (Камчатский край)"
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Рис. 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и

других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ

естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития

Российской Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и

других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ

естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития

Российской Федерации

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)
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Рис. 5. Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,

создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали

не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих

субъектах Российской Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,

создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали

не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих

субъектах Российской Федерации
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Рис. 7. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки

настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю

профориентацию

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки

настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю

профориентацию
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