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Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 3, из них:

- 3 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 5, из них:

- 5 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 43, из

них:

- 43 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

40607,01 тыс. руб., 100,00

%

Информация о достижении показателей:

(17) Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную

ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», процент.

План на 31.12.2024 – 40%.

Факт на 31.12.2024 – 69,31%.

1. «Проектория»

Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, по

состоянию на 31.12.2024 (накопительным итогом) составила 15 370 человек. Из них численность детей, принявших участие в открытых онлайн уроках, в 1-4 классах составила 3

919 человек, в 5-11 классах – 11 451 человек.

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 03.06.2024 № Р-102 «Об утверждении плана публикации открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на профориентацию, в 2024 году» в период с мая по ноябрь текущего года организована

демонстрация 16 новых выпусков открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория». В

апреле, мае и декабре учащимся общеобразовательных организаций Камчатского края были продемонстрированы выпуски проекта, вышедшие в 2020-2023 годах.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



Общий статус реализации

В период с января по март текущего года трансляция открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков

«Проектория», федеральным оператором проекта не осуществлялась.

2. «Билет в будущее»

По состоянию на 31.12.2024 г. на платформе «Билет в будущее» зарегистрировано 2 467 новых обучающихся для проведения мероприятий по профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта. Также были привлечены участники проекта прошлых лет, зарегистрированные до 31.12.2023 г., в количестве 1 715 человек. В настоящее время 1828

учеников прошли основные диагностики «Мои интересы»/«Мои ориентиры», а также 2043 человека прошли дополнительные диагностики. 671 человек посетил профессиональные

пробы на базе техникумов и вузов, 672 человека посетили экскурсии на базе площадок партнеров-работодателей. Всего в мероприятиях проекта «Билет в будущее» в 2024 г.

приняли участие 3806 детей.

С марта 2024 г. ведутся работы по созданию условий для реализации проекта «Билет в будущее» в Камчатском крае.

По состоянию на 31.12.2024 года 46 педагогов-администраторов прошли обучение в рамках образовательного интенсива администраторов школ. С 03.09.2024 г. на платформе

«Билет в будущее» (bvbinfo.ru) стартовало обучение по программе повышения квалификации для педагогов-навигаторов. По состоянию на 31.12.2024 на платформе для

прохождения курсов и последующей работы в проекте зарегистрированы 112 новых педагогов-навигаторов. Итоговую аттестацию по завершению образовательной программы

повышения квалификации прошли 97 педагогов. 34 педагога-навигатора, ранее зарегистрированных на платформе bvbinfo.ru, подтвердили участие в проекте «Билет в будущее» в

2024 году.

Для организации работы подписаны соглашения с Фондом Гуманитарных Проектов, 6 общеобразовательными организациями Камчатского края, 9 учреждениями среднего

профессионального и дополнительного образования, 27 организациями-партнерами из реального сектора экономики и социальной сферы.

По данным формы ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего,

среднего общего образования», общее количество обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Камчатском крае по состоянию на

31.12.2024 года составило 22 013 человек.

Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную

ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», по состоянию на 31.12.2024 г. составила 69,31%.

(16) Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров

«IТ-куб», процент.

План на 31.12.2024 – 14,86%.

Факт на 31.12.2024 – 39,15%.

В Камчатском крае созданы и функционируют Детский технопарк «Кванториум-Камчатка» (2018 г.) и Мобильный технопарк «Кванториум-Камчатка» (2020 г.) на базе КГБУ ДО

«Камчатский центр детского и юношеского технического творчества»; 2 Центра цифрового образования «IT-куб» на базе КГБУ ДО «Камчатский центр детского и юношеского

технического творчества» (2021 г.) и – МБУ ДО «Центр «Луч» (2024 г.); «Региональный центр «Восход» (2023 г.); 2 детских технопарка «Кванториум» на базе

общеобразовательных организаций: МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» Петропавловск-Камчатского городского округа (2023 г.), МБОУ «Средняя школа № 7»

Петропавловск-Камчатского городского округа (2024 г.). Охват детей, включая обучающихся по образовательным программам и вовлеченных в мероприятия, по состоянию на

31.12.2024 г. составляет 17 675 человек:

- Детский технопарк «Кванториум-Камчатка» – 4 901 чел.;

- Мобильный технопарк «Кванториум-Камчатка» – 4 048 чел.;

- Центры цифрового образования «IT-куб» - 4 307 чел.;

- Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи – 2 212 чел.;

- Детские технопарки «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций – 2 207 чел.

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (18 лет не включается), охваченных услугами дополнительного образования, на конец отчетного периода (с начала отчетного года до

конца отчетного месяца (или отчетного года) каждый ребенок учитывается единожды) на конец отчетного периода составляет 45 142 чел. Охват детей деятельностью

региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» – составляет 39,15%.

(14) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент.

План на 31.12.2024 – 76,36%.

Факт на 31.12.2024 – 95,75%.
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Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (18 лет не включается), охваченных услугами дополнительного образования (каждый человек учитывается с начала отчетного года

до конца отчетного месяца (или отчетного года) каждый ребёнок учитывается единожды) по состоянию на 31.12.2024 года составляет 33 144 чел. Численность детей в возрасте

от 5 до 18 лет (18 лет не включается), охваченных программами спортивной подготовки (каждый человек учитывается с начала отчетного года до конца отчетного месяца (или

отчетного года) каждый ребёнок учитывается единожды) по состоянию на 31.12.2024 года составляет 11 998 чел.

Программами дополнительного образования охвачены 95,75% от общего числа детей указанного возраста (по данным Росстата на 01.01.2024 г. — 47 144 детей в возрасте от 5 до

18 лет).

ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи.

Информация о достижении результатов:

04.01.01. Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.

План на 31.12.2024 – 1,42 единицы.

Факт на 31.12.2024 — 1,42 единицы.

В Камчатском крае по состоянию на 31.12.2024 г. создано 1420 новых мест дополнительного образования детей (далее – Новых мест) в образовательных организациях различных

типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.

В 2020 году в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» было создано 399

Новых мест в 9 образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей.

В 2024 году в Камчатском крае было создано 1021 Новое место (100% от запланированного количества) в 48 образовательных организациях различных типов по приоритетным

направлениям дополнительного образования детей:

- школьных медиацентров – 12 ед.;

- школьных театров – 28 ед.;

- школьных спортивных клубов – 13 ед.;

- школьных туристических клубов – 7 ед.;

- школьных музеев – 12 ед.;

- места технической направленности – в 2 образовательных учреждениях.

Бюджетные ассигнования для реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в

2024 г. составляют 6 133 577,58 руб., в том числе за счет средств из федерального бюджета – 6 023 900,00 руб., за счет средств из краевого бюджета – 60 847,54 руб., за счет

средств муниципального бюджета – 48 830,04 руб.

В июне 2024 г. были завершены работы по контрактации: заключено 73 контракта (договора) с единственным поставщиком на поставку товаров на сумму 6 143 537,54 руб., из

них средства федерального бюджета – 6 023 900,00 руб., краевого бюджета – 60 847,54 руб., муниципальных бюджетов – 48 830,04 руб., внебюджетные ассигнования – 9 959,96

руб., что составляет 100,16% от выделенных средств.

К началу учебного года получены товары по 73 договорам на сумму 6 143 537,54 руб.

Образовательные организации Камчатского края дооснащали Новые места и возмещали средства обучения и воспитания за счет средств краевого бюджета, бюджета

муниципальных образований Камчатского края, собственного бюджета образовательных организаций, а также иных внебюджетных источников.

По состоянию на 26.12.2024 г. на Новых местах, созданных в 2020 и 2024 гг. обучается 1420 детей (100% от запланированного количества), из них 51 ребёнок с ОВЗ и ребёнок-

инвалид. Ежегодно на созданные в 2020 г. Новые места ведется набор детей и по мере необходимости актуализируется содержание ДООП.

Всего в ГИС «Навигатор дополнительного образования Камчатского края» размещены 93 общеобразовательные общеразвивающие программы дополнительного образования (далее

– ДООП), реализующиеся на Новых местах, созданных в 2020 г. (14 ДООП) и 2024 г. (79 ДООП).

По состоянию на 26.12.2024 г. все ДООП обеспечены педагогами дополнительного образования. В отчетный период 79 педагогов (100 %), работающих на Новых местах, созданных

в 2024 г., имеют актуальное повышение квалификации по соответствующей направленности или являются молодыми специалистами.

В течение 2023-2024 гг. в рамках достижения результата «Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех направленностей» были проведены подготовительные работы: заключены соглашения, определены ответственные, утверждены перечни новых

мест и средств обучения и воспитания.

04.05.05. Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети.
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План на 31.12.2024 – 2,465 тыс. чел.

Факт на 31.12.2024 — 9,024 тыс. чел.

Накопительным итогом с 2019 года по 2024 год в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» приняли участие 9,024 тыс.

человек, из них: в 2019 г. – 0,106 тыс. чел. (план: 0,1 тыс. чел.), в 2020 г. – 0,031 тыс. чел. (план: 0), в 2021 г. – 2,138 тыс. чел. (план: 1,245 тыс. чел.), в 2022 г. – 0,865 тыс. чел. (план:

1,593 тыс. чел.), в 2023 г. – 2, 078 тыс. чел. (план: 2,056 тыс. чел.), 2024 г. – 3,806 тыс. чел. (план: 2,465 тыс. чел).

По состоянию на 23.12.2024 г. на платформе «Билет в будущее» зарегистрировано 2 467 новых обучающихся для проведения мероприятий по профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта. Также были привлечены участники проекта прошлых лет (зарегистрированные до 31.12.2023 г.) в количестве 1 715 человек. В настоящее время 1828

учеников прошли основные диагностики «Мои интересы»/«Мои ориентиры», а также 2043 человека прошли дополнительные диагностики. 671 человек посетил профессиональные

пробы на базе техникумов и вузов, 672 человека посетили экскурсии на базе площадок партнеров-работодателей.

С марта 2024 г. ведутся работы по созданию условий для реализации проекта «Билет в будущее» в Камчатском крае.

По состоянию на 23.12.2024 г. 46 педагогов-администраторов прошли обучение в рамках образовательного интенсива администраторов школ. С 03.09.2024 г. на платформе

«Билет в будущее» (bvbinfo.ru) стартовало обучение по программе повышения квалификации для педагогов-навигаторов. По состоянию на 23.12.2024 г. на платформе для

прохождения курсов и последующей работы в проекте зарегистрированы 112 новых педагогов-навигаторов. Итоговую аттестацию по завершению образовательной программы

повышения квалификации прошли 97 педагогов.

34 педагога-навигатора, ранее зарегистрированных на платформе bvbinfo.ru, подтвердили участие в проекте «Билет в будущее» в 2024 году.

Для организации работы подписаны соглашения с Фондом Гуманитарных Проектов, 6 общеобразовательными организациями Камчатского края, 9 учреждениями среднего

профессионального и дополнительного образования, 27 организациями-партнерами из реального сектора экономики и социальной сферы.

04.10.08. Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

План на 31.12.2024 – 1 единица.

Факт на 31.12.2024 — 1 единица.

Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Камчатском крае «Восход» создан в 2023 году.

В настоящий момент завершена процедура реорганизации КГОАУ «Центр образования «Эврика» путём выделения структурного подразделения Региональный центр выявления,

развития и поддержки способностей и талантов у детей и молодёжи «Восход» в отдельное юридическое лицо. С 16.02.2024 года создано отдельное юридическое лицо: краевое

государственное автономное учреждение дополнительного образования «Региональный центр выявления, развития и поддержки способностей и талантов у детей и молодёжи

«Восход». Внесены изменения в Устав в части наименования – КГАУ ДО «Региональный центр «Восход» (далее – РЦ «Восход»). Дополнены виды экономической деятельности по

организации отдыха и оздоровления, получена лицензия на ведение образовательной деятельности, санитарно-эпидемиологическое заключение на программы дополнительного

образования.

К работе в РЦ «Восход» привлечены 26 педагогов. Их них 14 штатных сотрудников, включая внешних совместителей, и 12 педагогов, принятых по договорам ГПХ. По состоянию

на 26.12.2024 года доля педагогов, обученных по программам в ОЦ «Сириус», составила 57,60 %. Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в иных учебных

организациях по программам работы с одаренными детьми, составила 92,30 %. В плановом режиме продолжается работа РЦ «Восход» не только по направлению педагогической

общественности субъекта на курсы по программам повышения квалификации и стажировки, но и по организации участия детей и молодежи края в профильных образовательных

программах ОЦ «Сириус», проектах, в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ) по 6 предметам (математика, физика, химия, биология, астрономия,

информатика), которые проходят на технологической платформе «Сириус. Курсы». В текущем учебном году от субъекта в школьном этапе ВсОШ приняли участие 10 868

человек.

Ведется работа по внесению в ГИС «Навигатор дополнительного образования Камчатского края» реализуемых РЦ «Восход» мероприятий и общеобразовательных программ

дополнительного образования с возможностью регистрации заявок на участие. По состоянию на 26.12.2024 года зарегистрировано 45 программ в статусе «опубликовано», из них

в очной форме – 1, в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий – 43, в заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий и

электронного обучения - 1.

Численность обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, охваченных деятельностью РЦ «Восход» по тематическому направлению «Спорт» с 01.05.2024

г. по 29.08.2024 г. составила 60 человек.

Численность обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, охваченных деятельностью РЦ «Восход» по тематическому направлению «Спорт», в ГИС

«Навигатор» по состоянию на 26.12.2024 г. составляет 32 человека.

Численность обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, охваченных деятельностью РЦ «Восход», на период с 01.01.2024 года составляет:

- по итогам I квартала - 162 человека;
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- по итогам II квартала нарастающим итогом – 235 человек, из них во II квартале – 73 человека;

- по итогам III квартала нарастающим итогом – 389 человек, из них в III квартале – 154 человека;

- по итогам IV квартала нарастающим итогом – 604 человека, их них в IV квартале – 215 человек.

По состоянию на 26.12.2024 года численность обучающихся нарастающим итогом составляет 604 человека, из них с 01.12.2024 года по 26.12.2024 года – 96 человек.

С 01.01.2024 г. в мероприятиях РЦ «Восход» приняли участие:

- по итогам I квартала – 9 человек;

- по итогам II квартала накопительным итогом – 785 человек;

- по итогам III квартала накопительным итогом – 804 человека;

-по итогам IV квартала накопительным итогом – 1608 человек.

По состоянию на 26.12.2024 года численность обучающихся нарастающим итогом составляет 1608 человек, из них с 01.12.2024 года по 31.12.2024 года – 31 человек.

По состоянию на 26.12.2024 года мероприятиями РЦ «Восход» накопительным итогом охвачены 2212 человек. Значение охвата мероприятиями скорректировано на основании

данных ГИС «Навигатор».

В декабре 2024 года на базе РЦ «Восход» были проведены следующие мероприятия:

- региональный этап Российской психолого-педагогической олимпиады им. К.Д. Ушинского;

- краевая научно-практическая конференция исследовательских проектов обучающихся «Рождественские чтения»;

- Дальневосточный новогодний командный турнир по спортивному программированию совместно со Школой программирования Альт+, ИМКТ ДВФУ, ASAP, CODE Work для

обучающихся и студентов Камчатского края в возрасте от 14-17 лет;

- полуфинальные соревнования Всероссийской командной олимпиады по программированию среди 9-11 классов.

04.25.20. Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в

которых приняли участие дети.

План на 31.12.2024 – 0,0133 млн. чел. (накопительным итогом).

Факт на 31.12.2024 – 0,0154 млн. чел.

Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, за

декабрь 2024 года составила 1 921 человек. Из них численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, в 1-4 классах составила 577 человек, в 5-11 классах – 1 344

человека.

Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, за 4

квартал 2024 года составила 6 532 человека. Из них численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, в 1-4 классах составила 1 908 человек, в 5-11 классах – 4 624

человека.

Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, по

состоянию на 23.12.2024 (накопительным итогом) составила 15 370 человек. Из них численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, в 1-4 классах составила 3

919 человек, в 5-11 классах – 11 451 человек.

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 03.06.2024 № Р-102 «Об утверждении плана публикации открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на профориентацию, в 2024 году» в период с мая по ноябрь текущего года организована

демонстрация 16 новых выпусков открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория». В

апреле, мае и декабре учащимся общеобразовательных организаций Камчатского края были продемонстрированы выпуски проекта, вышедшие в 2020-2023 годах.

В период с января по март текущего года трансляция открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков

«Проектория», федеральным оператором проекта не осуществлялась.

Численность общеобразовательных организаций, обеспечивающих проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети, составила 50.

04.64.64. В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.

План на 31.12.2024 — 57 единиц (накопительным итогом).

Факт на 31.12.2024 — 57 единиц.

В 2019-2024 гг. для создания и совершенствования спортивной инфраструктуры в 57 общеобразовательных организациях Камчатского края, в которых по состоянию на
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26.12.2024 года обучается 17 597 человек, были проведены следующие мероприятия:

1) отремонтированы спортивные залы в 23 общеобразовательных организациях;

2) оснащено спортивным инвентарем и оборудованием 16 открытых плоскостных спортивных сооружений;

3) организована работа 57 школьных спортивных клубов, из них в период предоставления субсидии оснащен спортивным инвентарем и оборудованием 41 школьный спортивный

клуб. Количество обучающихся-участников спортивных клубов, созданных в 2019-2024 гг., в отчетном периоде составило 3 863 чел. Все спортивные клубы зарегистрированы в

Едином Всероссийском перечне (реестре) школьных спортивных клубов. Ежегодно на обновленной материально технической базе проводится не менее 600 спортивно-массовых

мероприятий; в 2024 г. проведено 1149 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняло участие 37 452 неуникальных детей.

В 2024 г. в Камчатском крае завершены мероприятия по обновлению материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в 9 общеобразовательных

организациях, в которых обучается 3886 чел.:

- ремонты 3 спортивных залов (МБОУ «Средняя школа № 9» ПК ГО, МБОУ «Средняя школа № 12» ПК ГО, МБОУ «Основная школа № 6 имени Л.П. Лельчука» ПК ГО),

- ремонт и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием 1 плоскостного спортивного сооружения в КГОБУ «Средняя школа № 2»,

- оснащение 9 школьных спортивных клубов.

Бюджетные ассигнования для реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в

начале 2024 году составляли 30 455 821,86 рублей, в том числе за счет средств из федерального бюджета – 29 914 200,00 руб., за счет средств из краевого бюджета – 302 163,64

руб., за счет средств муниципального бюджета – 229 458,22 руб.

Дополнительно из краевого бюджета выделены ассигнования в размере 8 190 220,40 рублей на ремонт и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытого

плоскостного спортивного сооружения КГОБУ «Средняя школа № 2».

Для достижения результата в 2024 г. было заключено 14 контрактов договоров. С учётом экономии, сложившейся по результатам заключения договоров и приёмки выполненных

работ общая стоимость заключенных контрактов (договоров) составила 34 122 038,87 рублей, из них федеральный бюджет – 25 849 385,09 руб., краевой бюджет – 261 104,90

руб., муниципальный бюджет 172 723, 95 руб., внебюджетные средства 7 838 824,93 руб. (средства краевого бюджета, выделенные на ремонт и оснащение спортивным

инвентарем и оборудованием открытого плоскостного спортивного сооружения КГОБУ «Средняя школа № 2»).

Средства федерального бюджета в размере 4 064 814,91 руб. направлены на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства РФ.

В итоге общий объем бюджетных ассигнований составляет 26 283 213,94 рублей, из них за счет средств федерального бюджета — 25 849 385,09 руб., за счет средств краевого

бюджета 261 104,90 руб., за счет средств местного бюджета — 172 723,95 руб.

С декабря 2023 г. проведены подготовительные работы по достижению результата в 2024 г.: заключены соглашения, определены ответственные, утверждены перечни

мероприятий и инвентаря и оборудования, распределены объемы финансирования.
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

ПроцентФП

Доля обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями, направленными на

раннюю профессиональную

ориентацию, в том числе в рамках

программы "Билет в будущее",

возрастающий

1. «Проектория» Численность

детей, принявших участие в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом цикла

открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию, за

декабрь 2024 года составила 1

921 человек. Из них численность

детей, принявших участие в

открытых онлайн уроках, в 1-4

классах составила 577 человек, в

5-11 классах – 1 344 человека.

Численность детей, принявших

участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию, за 4

квартал 2024 года составила 6

532 человека. Из них

численность детей, принявших

участие в открытых онлайн

уроках, в 1-4 классах составила 1

908 человек, в 5-11 классах – 4

624 человека. Численность

детей, принявших участие в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом цикла

открытых уроков

13,79 40 4069,311.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/36ea8728-aeb2-4fea-a114-3c9f88bfe6c3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CkrTNcEM%2FVcyJsqBZkKwAzFVB2A%3D
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года
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию, по

состоянию на 31.12.2024

(накопительным итогом)

составила 15 370 человек. Из них

численность детей, принявших

участие в открытых онлайн

уроках, в 1-4 классах составила 3

919 человек, в 5-11 классах – 11

451 человек. Приказом

Министерства образования

Камчатского края от 19.09.2024

№ 887 «Об определении

регионального координатора

открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория»» региональным

координатором открытых

онлайн-уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория» определен

Региональный модельный центр

дополнительного образования

детей Камчатского края

(структурное подразделение

КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»).

Для взаимодействия с

муниципальными

образованиями Камчатского

края в целях проведения

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/36ea8728-aeb2-4fea-a114-3c9f88bfe6c3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CkrTNcEM%2FVcyJsqBZkKwAzFVB2A%3D
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отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
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№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию,

определены муниципальные

координаторы, которым

еженедельно направлялась

информация о выходе новых

выпусков онлайн-уроков и их

тематике. В соответствии с

распоряжением Министерства

просвещения Российской

Федерации от 03.06.2024 № Р-102

«Об утверждении плана

публикации открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

профориентацию, в 2024 году» в

период с мая по ноябрь

текущего года организована

демонстрация 16 новых

выпусков открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория». В апреле, мае и

декабре учащимся

общеобразовательных

организаций Камчатского края

были продемонстрированы

выпуски проекта, вышедшие в

2020-2023 годах. В период с
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Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

января по март текущего года

трансляция открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», федеральным

оператором проекта не

осуществлялась. Численность

общеобразовательных

организаций, обеспечивающих

проведение открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», в которых

приняли участие дети, составила

50. 2. «Билет в будущее» По

состоянию на 31.12.2024 г. на

платформе «Билет в будущее»

зарегистрировано 2 467 новых

обучающихся для проведения

мероприятий по

профессиональной ориентации

в рамках реализации проекта.

Также были привлечены

участники проекта прошлых лет

(зарегистрированные до

31.12.2023 г.) в количестве 1 715

человек. В настоящее время 1828

учеников прошли основные

диагностики «Мои интересы»/

«Мои ориентиры», а также 2043

человека прошли
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Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

дополнительные диагностики.

671 человек посетил

профессиональные пробы на

базе техникумов и вузов, 672

человека посетили экскурсии на

базе площадок партнеров-

работодателей. Всего в

мероприятиях проекта «Билет в

будущее» в 2024 г. приняли

участие 3806 детей. С марта 2024

г. ведутся работы по созданию

условий для реализации проекта

«Билет в будущее» в

Камчатском крае. По состоянию

на 31.12.2024 года 46 педагогов-

администраторов прошли

обучение в рамках

образовательного инте...

2. "Информация о достижении

результата регионального

проекта «Успех каждого

ребёнка» «Обеспечено

проведение мероприятий по

профессиональной ориентации

в рамках реализации проекта

«Билет в будущее», в которых

приняли участие дети», по

состоянию на 23.12.2024 г." Иное

Министерства образования

Камчатского края от 24.12.2024г.

№24.24/6660, приложен файл.

3. "Информация по показателю

регионального проекта «Успех

каждого ребёнка»: «Доля

обучающихся по
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Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

образовательным программам

основного и среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы «Билет в

будущее», по состоянию на

25.12.2024 г." Иное

Министерства образования

Камчатского края от 26.12.2024г.

№б/н, приложен файл.

4. "Информация по показателям

в Системе управления

проектной деятельностью Е2 за

декабрь 2024 г." Отчет

Министерства образования

Камчатского края от 31.12.2024г.

№б/н, приложен файл.

ПроцентФП

Охват детей деятельностью

региональных центров выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи, технопарков

«Кванториум» и центров «IТ-куб»,

возрастающий

В Камчатском крае созданы и

функционируют Детский

технопарк «Кванториум-

Камчатка» (2018 г.) и

Мобильный технопарк

«Кванториум-Камчатка» (2020

г.) на базе КГБУ ДО

«Камчатский центр детского и

юношеского технического

творчества»; 2 Центра

цифрового образования «IT-

куб» на базе КГБУ ДО

«Камчатский центр детского и

юношеского технического

творчества» (2021 г.) и – МБУ

11 14,86 14,8639,151.2.
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https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/67c22189-2ff9-4df1-8f1d-c9638e2af945?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7hl4%2FsIrBmg%2BnUE2i6ObFws5uZc%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ДО «Центр «Луч» (2024 г.);

«Региональный центр «Восход»

(2023 г.); 2 детских технопарка

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций: МАОУ «Средняя

школа № 28 имени Г.Ф.

Кирдищева» Петропавловск-

Камчатского городского округа

(2023 г.), МБОУ «Средняя школа

№ 7» Петропавловск-

Камчатского городского округа

(2024 г.). Охват детей, включая

обучающихся по

образовательным программам и

вовлеченных в мероприятия, по

состоянию на 31.12.2024 г.

составляет 17 675 человек: -

Детский технопарк

«Кванториум-Камчатка» – 4 901

чел.; - Мобильный технопарк

«Кванториум-Камчатка» – 4 048

чел.; - Центры цифрового

образования «IT-куб» - 4 307

чел.; - Центр выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи – 2 212 чел.; -

Детские технопарки

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций – 2 207 чел.

Численность детей в возрасте от

5 до 18 лет (18 лет не

включается), охваченных
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Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

услугами дополнительного

образования, на конец

отчетного периода (с начала

отчетного года до конца

отчетного месяца (или

отчетного года) каждый ребенок

учитывается единожды) на

конец отчетного периода

составляет 45 142 чел. Охват

детей деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и

центров «IТ-куб» – составляет

39,15%. Подтверждающие

документы: 1. "Информация по

показателям в Системе

управления проектной

деятельностью Е2 за декабрь

2024 г." Отчет Министерства

образования Камчатского края

от 31.12.2024г. №б/н, приложен

файл.

ПроцентФП

Доля детей в возрасте от 5 до 18

лет, охваченных дополнительным

образованием, возрастающий

Численность детей в возрасте от

5 до 18 лет (18 лет не

включается), охваченных

услугами дополнительного

образования (каждый человек

учитывается с начала отчетного

года до конца отчетного месяца

(или отчетного года) каждый

ребёнок учитывается

единожды) по состоянию на

75 76,36 76,3695,751.3.
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Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

16

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

31.12.2024 года составляет 33 144

чел. Численность детей в

возрасте от 5 до 18 лет (18 лет не

включается), охваченных

программами спортивной

подготовки (каждый человек

учитывается с начала отчетного

года до конца отчетного месяца

(или отчетного года) каждый

ребёнок учитывается

единожды) по состоянию на

31.12.2024 года составляет 11 998

чел. Программами

дополнительного образования

охвачены 95,75% от общего

числа детей указанного возраста

(по данным Росстата на

01.01.2024 г. — 47 144 детей в

возрасте от 5 до 18 лет).

Подтверждающие документы: 1.

"Информация по показателям в

Системе управления проектной

деятельностью Е2 за декабрь

2024 г." Отчет Министерства

образования Камчатского края

от 31.12.2024г. №б/н, приложен

файл.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб»

1.1

План

Факт/прогноз

14,8600

5,00004,2900 4,4700 4,6100 6,1200 6,2900 7,3100 8,0500 10,4800 12,1400

39,1500

15,57006,2900 7,1300 9,8200 15,2500 19,1000 19,5400 20,3300 23,2100 25,1300

ФП Процент 14,2900

30,0000

Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную

ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"

1.2

План

Факт/прогноз

40,0000

12,00000,0000 0,0000 0,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 20,0000 30,0000

69,3100

10,47000,0000 0,0000 0,0000 10,0700 20,5400 20,5400 20,5400 31,0100 43,2300

ФП Процент 36,3000

57,1100

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

1.3

План

Факт/прогноз

76,3600

51,590048,1500 49,1400 50,8700 52,7200 54,7200 56,4300 58,2500 62,8100 70,8100

95,7500

65,780060,7600 64,4300 64,7200 65,2200 66,4900 66,7700 66,5700 69,7800 92,8200

ФП Процент 72,2300

94,4800
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

Созданы новые места в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Значение: 1,4200 Дата:

31.12.2024

Спирина

Наталия

Анатольевна

-

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчёт

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

субсидия на

24.12.2024 г.

(Новые

места ДОД)

Выполнено.1.

Количество созданных

новых мест по

направлениям

дополнительного

образования В

Камчатском крае по

состоянию на 26.12.2024

г. создано 1420 новых

мест дополнительного

образования детей

(далее – Новых мест) в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей. В 2020

году в рамках

регионального проекта

«Успех каждого

ребенка» федерального

проекта «Успех каждого

ребенка» национального

31.12.2024 31.12.2024

1,42

Тысяча

единиц

0 1,421,421.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проекта «Образование»

было создано 399 Новых

мест в 9

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ всех

направленностей. В 2024

году в Камчатском крае

было создано 1021

Новое место (100% от

запланированного

количества) в 48

образовательных

организациях различных

типов по приоритетным

направлениям

дополнительного

образования детей: -

школьных медиацентров

– 12 ед.; - школьных

театров – 28 ед.; -

школьных спортивных

клубов – 13 ед.; -

школьных

туристических клубов –

7 ед.; - школьных музеев

– 12 ед.; - места

технической
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

направленности – в 2

образовательных

учреждениях. 2.

Бюджетные

ассигнования, договоры,

дооснащение,

компенсация Бюджетные

ассигнования для

реализации

федерального проекта

«Успех каждого ребенка

в рамках

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования» в 2024 г.

составляют 6 133 577,58

руб., в том числе за счет

средств из федерального

бюджета – 6 023 900,00

руб., за счет средств из

краевого бюджета – 60

847,54 руб., за счет

средств муниципального

бюджета – 48 830,04 руб.

В июне 2024 г. были

завершены работы по

контрактации:

заключено 73 контракта

(договора) с

единственным
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поставщиком на

поставку товаров на

сумму 6 143 537,54 руб.,

из них средства

федерального бюджета –

6 023 900,00 руб.,

краевого бюджета – 60

847,54 руб.,

муниципальных

бюджетов – 48 830,04

руб., внебюджетные

ассигнования – 9 959,96

руб., что составляет

100,16% от выделенных

средств. К началу

учебного года получены

товары по 73 договорам

на сумму 6 143 537,54

руб. Образовательные

организации

Камчатского края

дооснащали Новые

места и возмещали

средства обучения и

воспитания за счет

средств краевого

бюджета, бюджета

муниципальных

образований

Камчатского края,

собственного бюджета
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22

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образовательных

организаций, а также

иных внебюджетных

источников. 3.

Программы и

обучающиеся По

состоянию на 26.12.2024

г. на Новых местах,

созданных в 2020 и 2024

гг. обучается 1420 детей

(100% от

запланированного

количества), из них 51

ребёнок с ОВЗ и

ребёнок-инвалид.

Ежегодно на созданные в

2020 г. Новые места

ведется набор детей и по

мере необходимости

актуализируется

содержание ДООП.

Всего в ГИС «Навигатор

дополнительного

образования

Камчатского края»

размещены 93

общеобразовательные

общеразвивающие

программы

дополнительного

образования (далее –
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ДООП), реализующиеся

на Новых местах,

созданных в 2020 г. (14

ДООП) и 2024 г. (79

ДООП). 4. Повышение

квалификации педагогов

По состоянию на

26.12.2024 г. все ДООП

обеспечены педагогами

дополнительного

образования. В отчетный

период 79 педагогов

(100 %), работающих на

Новых местах,

созданных в 2024 г.,

имеют актуальное

повышение

квалификации по

соответствующей

направленности или

являются молодыми

специалистами. 5.

Методическая и

преподавательская

работа Педагоги,

работающие на Новых

местах с 2020 г., готовят

обучающихся к

конкурсам различных

типов и сами участвуют

в конкурсных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мероприятиях. В декабре

2024 г. образовательные

организации

Камчатского края, на

базе которых

создавались Новые

места, приняли участие в

трех мониторингах. 6.

Соглашения и

распорядительные акты

В течение 2023-2024 гг.

в рамках достижения

результата «Созданы

новые места в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей» были

проведены

подготовительные

работы: заключены

соглашения, определены

ответственные,

утверждены перечни

новых мест и средств

обучения и воспитания.

Предоставлена

информация : 1,42 из
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1,42. Подтверждающие

документы:...

Иное

Информация

по

результату

регионально

го проекта

«Успех

каждого

ребёнка»:

«Созданы

новые места

в

образователь

ных

организация

х различных

типов для

реализации

дополнитель

ных

общеразвива

ющих

программ

всех

направленно

стей», по

состоянию

на

2. "Информация по

результату

регионального проекта

«Успех каждого

ребёнка»: «Созданы

новые места в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей», по

состоянию на 26.12.2024

г." Иное Министерства

образования

Камчатского края от

26.12.2024г. №б/н,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

26.12.2024 г.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ЕИС

"Закупки"

Иное

Договоры

образователь

ных

организаций

Камчатского

края на

закупку

средств

обучения и

воспитания в

целях

создания

новых мест в

образователь

ных

организация

х различных

типов в 2024

г. 1-10

Выполнено. Просрочка

146 дней. Заключено 73

контракта (договора) на

поставку товаров на

сумму 6 143 537,54 руб.

Мероприятия по

заключению договоров и

контрактов завершены.

Подтверждающие

документы: 1.

"Договоры

образовательных

организаций

Камчатского края на

закупку средств

обучения и воспитания в

целях создания новых

мест в образовательных

организациях различных

типов в 2024 г. 1-10"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

27.02.2024г. №24/06-36,

приложен файл, указана

ссылка.

15.05.2024 08.10.2024

1.1.K.1

Соглашение

Соглашения

Министерств

10. "Соглашения

Министерства

образования

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6864dde5-350f-4e0d-af32-163e4dca1c71?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jqyqRqAklqxos5Fj%2BiEdATjD1fo%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/search/results.html?searchString=54100014501240000220000&morphology=on&search-filter=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&statuses_0=on&statuses=0%C2%A4cyId=-1&sortBy=BY_UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1b881420-cc73-45bb-9f5a-b32f061ea772?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cdq8gD%2BSC8G3yh7LYBiYQU6Q95Q%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

а

образования

Камчатского

края с

Муниципаль

ными

образования

ми

Камчатского

края 2-9.1

Камчатского края с

Муниципальными

образованиями

Камчатского края 2-9.1"

Соглашение

Министерства

образования

Камчатского края от

28.05.2024г. №30701000

-1-2024-006/2, приложен

файл.

Соглашение

Соглашения

Министерств

а

образования

Камчатского

края с

подведомств

енными

образователь

ными

организация

ми 10-22

11. "Соглашения

Министерства

образования

Камчатского края с

подведомственными

образовательными

организациями 10-22"

Соглашение

Министерства

образования

Камчатского края от

11.06.2024г. №20-2024-

005279/1, приложен

файл.

Иное

Договоры

образователь

ных

2. "Договоры

образовательных

организаций

Камчатского края на

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1b881420-cc73-45bb-9f5a-b32f061ea772?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cdq8gD%2BSC8G3yh7LYBiYQU6Q95Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3418ab32-458b-47a6-8397-9fe5cd5231e5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eEFpwGZCxa4YIVQYDZz9ZulP2Ik%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=16465248


28

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организаций

Камчатского

края на

закупку

средств

обучения и

воспитания в

целях

создания

новых мест в

образователь

ных

организация

х различных

типов в 2024

г. 11-20

закупку средств

обучения и воспитания в

целях создания новых

мест в образовательных

организациях различных

типов в 2024 г. 11-20"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

05.03.2024г. №18-Т,

приложен файл, указана

ссылка.

Иное

Договоры

образователь

ных

организаций

Камчатского

края на

закупку

средств

обучения и

воспитания в

целях

создания

новых мест в

образователь

3. "Договоры

образовательных

организаций

Камчатского края на

закупку средств

обучения и воспитания в

целях создания новых

мест в образовательных

организациях различных

типов в 2024 г. 21-30"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

07.03.2024г. №13,

приложен файл.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=16465248
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/05592243-3a53-48ae-8648-184acf26b7b1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oAfSvMtzb%2FQw79BFWVz%2F5M2YcQU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ных

организация

х различных

типов в 2024

г. 21-30

 

Иное

Договоры

образователь

ных

организаций

Камчатского

края на

закупку

средств

обучения и

воспитания в

целях

создания

новых мест в

образователь

ных

организация

х различных

типов в 2024

г. 31-40

4. "Договоры

образовательных

организаций

Камчатского края на

закупку средств

обучения и воспитания в

целях создания новых

мест в образовательных

организациях различных

типов в 2024 г. 31-40"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

13.03.2024г. №1/2024,

приложен файл.

Иное

Договоры

образователь

ных

организаций

Камчатского

5. "Договоры

образовательных

организаций

Камчатского края на

закупку средств

обучения и воспитания в

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/05592243-3a53-48ae-8648-184acf26b7b1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oAfSvMtzb%2FQw79BFWVz%2F5M2YcQU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d642635c-a391-483b-b19d-7a578057f59a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3wG8NP%2B7knnozANZAbuCXE2VdFA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b5342b38-231e-4e9a-8abc-970e07928cf7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=M60i39fSP0EJKCwvGtRPskbQjbc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

края на

закупку

средств

обучения и

воспитания в

целях

создания

новых мест в

образователь

ных

организация

х различных

типов в 2024

г. 41-50

целях создания новых

мест в образовательных

организациях различных

типов в 2024 г. 41-50"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

18.03.2024г. №15/24,

приложен файл.

Иное

Договоры

образователь

ных

организаций

Камчатского

края на

закупку

средств

обучения и

воспитания в

целях

создания

новых мест в

образователь

ных

организация

6. "Договоры

образовательных

организаций

Камчатского края на

закупку средств

обучения и воспитания в

целях создания новых

мест в образовательных

организациях различных

типов в 2024 г. 51-60"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

18.03.2024г. №Ц76-

001034, приложен файл,

указана ссылка.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b5342b38-231e-4e9a-8abc-970e07928cf7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=M60i39fSP0EJKCwvGtRPskbQjbc%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/card/contract-info.html?id=18688849
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х различных

типов в 2024

г. 51-60

Иное

Договоры

образователь

ных

организаций

Камчатского

края на

закупку

средств

обучения и

воспитания в

целях

создания

новых мест в

образователь

ных

организация

х различных

типов в 2024

г. 61-67

7. "Договоры

образовательных

организаций

Камчатского края на

закупку средств

обучения и воспитания в

целях создания новых

мест в образовательных

организациях различных

типов в 2024 г. 61-67"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

18.03.2024г. №66,

приложен файл, указана

ссылка.

Иное

Договоры

образователь

ных

организаций

Камчатского

края на

закупку

8. "Договоры

образовательных

организаций

Камчатского края на

закупку средств

обучения и воспитания в

целях создания новых

мест в образовательных

https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/card/contract-info.html?id=18688849
https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/search/results.html?searchString=54100014445240000630000&morphology=on%C2%A4cyId=-1&sortBy=BY_UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/861b5c46-76ea-4c67-a545-ea531c5dd46f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IY3dzNe2wAopP%2F78Tj3d8OlGcPU%3D


32

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

средств

обучения и

воспитания в

целях

создания

новых мест в

образователь

ных

организация

х различных

типов в 2024

г. 68-73

организациях различных

типов в 2024 г. 68-73"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

14.06.2024г. №3/2024,

приложен файл.

Соглашение

Соглашения

между

Министерств

ом

просвещения

РФ и

Министерств

ом

образования

Камчатского

края 1-1.2

9. "Соглашения между

Министерством

просвещения РФ и

Министерством

образования

Камчатского края 1-1.2"

Соглашение

Министерства

образования

Камчатского края от

23.05.2024г. №073-09-

2024-361/2, приложен

файл.

Проведен

периодический

мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

Выполнено. В 2020 г.

создано 399 новых мест

в 9 образовательных

организациях различных

типов. По состоянию на

31.10.2024 30.10.2024

1.1.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/861b5c46-76ea-4c67-a545-ea531c5dd46f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IY3dzNe2wAopP%2F78Tj3d8OlGcPU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7d127432-a422-4a36-8c5d-75d69fbd2533?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wX83NooEXC8fN60lzm%2FNPoZubFY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4647b5cd-9025-4355-bc15-2fc8851c7940?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IKxqWxCyxUz1F7PSStBdPUtMLNU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

отдела

функционир

овании

созданных

новых мест в

образователь

ных

организация

х  различных

типов для

реализации

дополнитель

ных

общеразвива

ющих

программ

всех

направленно

стей по

состоянию

на

30.10.2024

01.01.2024 на новых

местах обучалось 490

человек. В 2024 году в

Камчатском крае было

создано 1021 новое

место (100% от

запланированного

количества) в 48

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей. По

состоянию на 30.10.2024

в Камчатском крае в

2020 и 2024 гг. в рамках

федерального проекта

«Успех каждого

ребенка» национального

проекта «Образование»

создано 1420 новых мест

в образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей. В ГИС

«Навигатор

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4647b5cd-9025-4355-bc15-2fc8851c7940?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IKxqWxCyxUz1F7PSStBdPUtMLNU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дополнительного

образования

Камчатского края»

размещены

общеразвивающие

программы

дополнительного

образования. По

состоянию на 30.10.2024

г. на новых местах,

созданных в 2020 и 2024

гг. обучается 997 детей.

Продолжается

зачисление детей на

программы

дополнительного

образования.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей по

состоянию на

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4647b5cd-9025-4355-bc15-2fc8851c7940?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IKxqWxCyxUz1F7PSStBdPUtMLNU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

30.10.2024" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

30.10.2024г. №б/н,

приложен файл.

Представлен отчет по

созданию новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Спирина

Наталия

Анатольевна

-

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

создании

новых мест в

образователь

ных

организация

х различных

типов для

реализации

дополнитель

ных

общеразвива

ющих

программ

всех

направленно

стей по

состоянию

на

23.12.2024 г.

Выполнено. 1.

Количество созданных

новых мест по

направлениям

дополнительного

образования В

Камчатском крае по

состоянию на 23.12.2024

г. создано 1420 новых

мест дополнительного

образования детей

(далее – Новых мест) в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей. В 2024

году в Камчатском крае

было создано 1021

Новое место (100% от

запланированного

количества) в 48

31.12.2024 23.12.2024

1.1.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4647b5cd-9025-4355-bc15-2fc8851c7940?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IKxqWxCyxUz1F7PSStBdPUtMLNU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образовательных

организациях различных

типов по приоритетным

направлениям

дополнительного

образования детей: -

школьных медиацентров

– 12 ед.; - школьных

театров – 28 ед.; -

школьных спортивных

клубов – 13 ед.; -

школьных

туристических клубов –

7 ед.; - школьных музеев

– 12 ед.; - места

технической

направленности – в 2

образовательных

учреждениях. 2.

Бюджетные

ассигнования, договоры

Бюджетные

ассигнования для

реализации

федерального проекта

«Успех каждого ребенка

в рамках

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования» в 2024 г.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fce464ff-4365-4b5b-86f3-565ebb510639?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=15XRpM22sDlVF90Gpae21ZShNT0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

составляют 6 133 577,58

рублей, в том числе за

счет средств из

федерального бюджета –

6 023 900,00 руб., за счет

средств из краевого

бюджета – 60 847,54

руб., за счет средств

муниципального

бюджета – 48 830,04 руб.

В июне 2024 г. были

завершены работы по

контрактации:

заключено 73 контракта

(договора) с

единственным

поставщиком на

поставку товаров на

сумму 6 143 537,54

рублей, из них средства

федерального бюджета –

6 023 900,00 руб.,

краевого бюджета – 60

847,54 руб.,

муниципальных

бюджетов – 48 830,04

руб., внебюджетные

ассигнования – 9 959,96

руб., что составляет

100,16% от выделенных

средств. К началу

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fce464ff-4365-4b5b-86f3-565ebb510639?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=15XRpM22sDlVF90Gpae21ZShNT0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

учебного года получены

товары по 73 договорам

на сумму 6 143 537,54

руб. 3. Организации,

программы и

обучающиеся Новые

места в 2024 г. созданы

43 общеобразовательных

организациях и 5

профессиональных

образовательных

организациях, из них 13

организаций находятся в

сельской местности (321

новое место), 35 – в

городской (700 новых

мест), 3 образовательные

организации

специализируются на

работе с детьми с

ограниченными

возможностями здоровья

(далее – ОВЗ) и детьми-

инвалидами. По

состоянию на 23.12.2024

г. на Новых местах,

созданных 2024 г.,

обучается 1021 человек

(100% от

запланированного

количества), из них 51

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fce464ff-4365-4b5b-86f3-565ebb510639?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=15XRpM22sDlVF90Gpae21ZShNT0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ребёнок с ОВЗ и

ребёнок-инвалид. Всего

в ГИС «Навигатор

дополнительного

образования

Камчатского края»

(далее – Навигатор)

размещены 79

общеобразовательных

общеразвивающих

программы

дополнительного

образования (далее –

ДООП), реализующихся

на Новых местах. В том

числе для детей с

ограниченными

возможностями здоровья

и детей-инвалидов,

разработано 13 ДООП,

что составляет 16,5 % от

общего количества

ДООП, разработанных в

рамках создания Новых

мест в 2024 г. 4.

Повышение

квалификации педагогов

По состоянию на

23.12.2024 г. все ДООП

обеспечены педагогами

дополнительного

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fce464ff-4365-4b5b-86f3-565ebb510639?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=15XRpM22sDlVF90Gpae21ZShNT0%3D


40

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования. В отчетный

период 79 педагогов

(100 %), работающих на

новых местах ДОД,

созданных в 2024 г.

имеют актуальное

повышение

квалификации по

соответствующей

направленности или

являются молодыми

специалистами. В

декабре 2024 г.

образовательные

организации

Камчатского края, на

базе которых

создавались новые места,

приняли участие в трех

мониторингах: 5.

Соглашения и

распорядительные акты

В течение 2023-2024 гг.

в рамках достижения

результата «Созданы

новые места в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программ всех

направленностей» были

проведены

подготовительные

работы: заключены

соглашения, определены

ответственные,

утверждены перечни

новых мест и средств

обучения и воспитания.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

создании новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей по

состоянию на 23.12.2024

г." Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

23.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

Проведен

периодический

Спирина

Наталия

ГИИС

"Электронн

Отчет

Информацио

Выполнено. В

Камчатском крае в 2020

31.12.2024 23.12.2024

1.1.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей,

включая информацию о

выполнении

минимальных

показателей

эффективности

предоставления

субсидии

Анатольевна

-

Заместитель

Министра

ый бюджет"

нно-

аналитическ

ий отчет о

функционир

овании

созданных

новых мест в

образователь

ных

организация

х различных

типов для

реализации

дополнитель

ных

общеразвива

ющих

программ

всех

направленно

стей по

состоянию

на

23.12.2024 г.

и 2024 гг. в рамках

федерального проекта

«Успех каждого

ребенка» национального

проекта «Образование»

создано 1420 новых мест

в 57 образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей. В 2020

г. создано 399 новых

мест в 9

образовательных

организациях различных

типов. По состоянию на

01.01.2024 на новых

местах обучалось 490

человек, по состоянию

на 23.12.2024 г. на них

обучается 399 человек. В

2024 году в Камчатском

крае было создано 1021

новое место (100% от

запланированного

количества) в 48

образовательных

организациях различных

типов для реализации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей: -

школьный медиацентр –

12 ед.; - школьный театр

– 28 ед.; - школьный

спортивный клуб – 13

ед.; - школьный

туристический клуб – 7

ед.; - школьный музей –

12 ед.; - места

технической

направленности – в 2

образовательных

учреждениях. В ГИС

«Навигатор

дополнительного

образования

Камчатского края»

размещены

общеразвивающие

программы

дополнительного

образования. По

состоянию на 23.12.2024

г. на новых местах,

созданных в 2020 и 2024

гг. обучается 1420 детей

(100% от

запланированного
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44

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

количества), из них 51

ребёнок с ОВЗ и

ребёнок-инвалид. По

данным периодического

мониторинга

функционирования

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей по

состоянию на 23.12.2024

г. количество

педагогических

работников,

привлеченных к

преподавательской

деятельности на

созданных новых местах

дополнительного

образования детей,

составляет 95 человек;

количество

руководителей,

привлеченных к работе

по сопровождению

новых мест и/или

реализации программ на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

новых местах – 64 чел.;

количество

привлеченных к работе

на новых местах

специалистов

(наставников) – 4 чел. 82

педагогических

работника (86,3 %),

работающих на новых

местах, прошли

профессиональную

подготовку и (или)

повышение

квалификации по

направлениям (имеют

актуальное повышение

квалификации).

Количество

руководителей

образовательных

организаций, прошедших

профессиональную

переподготовку и (или)

повышение

квалификации,

составляет 46 чел. (71,9

%). Количество

привлекаемых к работе

на новых местах

специалистов

(наставников), в том
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

числе из предприятий

реального сектора

экономики, – 3 чел., из

них 1 специалист (33,3

%) прошел

профессиональную

переподготовку и (или)

повышение

квалификации. Работа по

повышению

квалификации

педагогов,

привлеченных к

реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей на

новых местах,

продолжается. По

данным государственной

информационной

системы «Навигатор

дополнительного

образования

Камчатского края» на

новых местах

реализуется 93

дополнительных

общеобразовательных

программ, из них:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

физкультурно-

спортивной

направленности – 20,

социально-

гуманитарной

направленности – 13,

художественной

направленности – 29,

технической

направленности – 9,

туристско-

краеведческой

направленности – 21,

естественно-научной

направленности – 1. С

01.01.2024 г. по

23.12.2024 г. 357

школьников,

обучающихся на новых

местах, приняли участие

в 85 региональных

этапах всероссийских и

международных

мероприятий различной

направленности. В

отчетном периоде

ноябрь-декабрь 2024 г.

152 школьника приняли

участие в 42

региональных этапах

всероссийских и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

международных

мероприятий различной

направленности.

Приказом Министерства

образования

Камчатского края

созданы и

функционируют на базе

КГАУДО «Камчатский

дом детского и

юношеского туризма и

экскурсий»

региональный центр

детско-юношеского

туризма, на базе

КГБУДО «Камчатский

дворец детского

творчества»

«Экостанция».

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

направленностей по

состоянию на 23.12.2024

г." Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

23.12.2024г....

Получены лицензии на

ведение образовательной

деятельности по

программам

дополнительного

образования

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

Иное

КГПОБУ

«Камчатски

й

индустриаль

ный

техникум»

Выполнено. Загружены

лицензии

образовательных

организаций на ведение

образовательной

деятельности по

программам

дополнительного

образования.

Подтверждающие

документы: 1. "КГПОБУ

«Камчатский

индустриальный

техникум»" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

09.04.2015г. №Л035-

01210-41/ 00225863 ,

приложен файл.

01.06.2024 27.05.2024

1.1.K.5

Иное МАОУ

"Средняя

школа № 30"

10. "МАОУ "Средняя

школа № 30"" Иное

Министерства

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1e8c25f8-3ace-4b3a-96f6-923568a43ddc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=okPEvi%2BtRKjOqS3jqE7ISiEIPGE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/073f1087-9d7d-4daa-8433-57d2bb75818e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XzuQ7Kqdxo4qaH%2BuLT5q3RIwW54%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dce021ad-17a7-4113-b866-2b2d55665812?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rOQHA9zPQFbHy5sCgHvn8rFC1YE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

Камчатского края от

16.09.2015г. №Л035-

01210-41/00225861,

приложен файл.

Иное МБОУ

"СШ № 9"

Вилючински

й ГО

11. "МБОУ "СШ № 9"

Вилючинский ГО" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

28.07.2015г. №№ Л035-

01210-41/00280274,

приложен файл.

Иное МБОУ

"Основная

школа № 6"

12. "МБОУ "Основная

школа № 6"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

09.03.2016г. №Л035-

01210-41/ 00280183,

приложен файл.

Иное МБОУ

"Средняя

школа № 10"

13. "МБОУ "Средняя

школа № 10"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

01.07.2016г. № Л035-

01210-41/00280197,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dce021ad-17a7-4113-b866-2b2d55665812?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rOQHA9zPQFbHy5sCgHvn8rFC1YE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b861e8bb-b80b-4c02-b6df-66508f2f2acd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Rut2%2FOEwqHQPi3TOYyi6v3RyNPk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bc721a4f-e996-45a8-9927-4b82cbda67ef?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pnPhHXdzajWXQidrNVKMyj2Bdgg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/de2b10a8-b76c-42f8-96ab-9cc536c89c49?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=K8w4VM9oM1q03CIJMFbN1Y9TQbA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Иное МБОУ

"Средняя

школа № 35"

14. "МБОУ "Средняя

школа № 35"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

22.08.2016г. №Л035-

01210-41/00280228,

приложен файл.

Иное МАОУ

"Средняя

школа № 45"

15. "МАОУ "Средняя

школа № 45"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

27.12.2016г. №Л035-

01210-41/00225786,

приложен файл.

Иное МАОУ

"Средняя

школа № 36"

16. "МАОУ "Средняя

школа № 36"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

06.05.2016г. №Л035-

01210-41/ 00225787 ,

приложен файл.

Иное

КГОБУ

17. "КГОБУ «Елизовская

школа-интернат для

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/de2b10a8-b76c-42f8-96ab-9cc536c89c49?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=K8w4VM9oM1q03CIJMFbN1Y9TQbA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/07b8199a-4488-48b0-88d5-d319e42294a7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6sVPprpgrehUki6856HrT%2BisOJM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8721fe66-ac59-49ee-b717-524ee74c8635?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=C7PP%2FoUSURvHiJk%2FjqrzFjMkt58%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/516c906e-1275-492e-b2dc-f20a1fe5b05d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=r6Lim3ZYj69z%2BgEfUsEwwUptFdo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d22bf73d-5408-4f43-871a-acebdf841e6f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SCng3GUcVW9M8KqdGjf9BLYJgIs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Елизовская

школа-

интернат для

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми

здоровья»

обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья»" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

02.03.2015г. №Л035-

01210-41/00280263,

приложен файл.

Иное МБОУ

"Усть-

Большерецк

ая СОШ №

2"

18. "МБОУ "Усть-

Большерецкая СОШ №

2"" Иное Министерства

образования

Камчатского края от

29.12.2011г. №Л035-

01210-41/00280321,

приложен файл.

Иное МБОУ

"Средняя

школа № 26"

19. "МБОУ "Средняя

школа № 26"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

21.01.2016г. №№ Л035-

01210-41/00280184,

приложен файл.

Иное

КГПОАУ

2. "КГПОАУ

"Камчатский морской

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d22bf73d-5408-4f43-871a-acebdf841e6f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SCng3GUcVW9M8KqdGjf9BLYJgIs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7e57980d-8b9d-46f8-9b95-bf371f6e9d0a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UNz5eeRNBaUHAYvh4OzKlIyQt8I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e2176cd3-ae10-4513-a128-e743198026fc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cgu207WZ9OWfKQKiMdwvZYZ3Z6Y%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7c8eb3c6-e649-44b7-827e-ad41fbe9aa3d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WzKZBlbvLxNn1MaSfrBtnU6PNhU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Камчатский

морской

энергетичес

кий

техникум"

энергетический

техникум"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

26.06.2015г. №Л035-

01210-41/ 00225875,

приложен файл.

Иное МБОУ

"СШ № 2"

Вилючински

й ГО

20. "МБОУ "СШ № 2"

Вилючинский ГО" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

13.11.2015г. №Л035-

01210-41/00280278,

приложен файл.

Иное МАОУ

"Гимназия

№ 39"

21. "МАОУ "Гимназия

№ 39"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

01.04.2019г. №Л035-

01210-41/00225720,

приложен файл.

Иное МАОУ

"СШ № 43"

22. "МАОУ "СШ № 43""

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7c8eb3c6-e649-44b7-827e-ad41fbe9aa3d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WzKZBlbvLxNn1MaSfrBtnU6PNhU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/adf0541a-ae6a-4a2f-b304-e745aa3aaeff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=swXl2deM6Hf14VgjIcmRINxst50%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2bc7fc68-aa6b-4327-ac93-434a838dc067?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tBoBeWeujFQUwVdWj3aDmONnsdg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/53bc3d76-f539-4c2e-a253-7de5c04358a7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=b3vHxoJ6HpnXDP5hx16%2FmYYpgHs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

13.05.2016г. №Л035-

01210-41/00280200,

приложен файл.

Иное

КГОБУ

"Елизовская

районная

вечерняя

(сменная)

школа"

23. "КГОБУ "Елизовская

районная вечерняя

(сменная) школа"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

17.02.2020г. №Л035-

01210-41/00225718,

приложен файл.

Иное

КГОБУ

"Мильковска

я средняя

школа № 2"

24. "КГОБУ

"Мильковская средняя

школа № 2"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

28.01.2020г. №Л035-

01210-41/00225710,

приложен файл.

Иное МАОУ

"Озерновска

я СОШ № 3

Усть-

Большерецк

ого

муниципаль

25. "МАОУ

"Озерновская СОШ № 3

Усть-Большерецкого

муниципального

района"" Иное

Министерства

образования

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/53bc3d76-f539-4c2e-a253-7de5c04358a7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=b3vHxoJ6HpnXDP5hx16%2FmYYpgHs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/49e4f1c4-bcb3-4ae9-9ea8-d71cd51ba9ba?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YDN5hnD7fk%2FU0gQUthqzcRbj6%2F4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/28334bee-9d54-4120-b9bf-a94eb370866f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KcOo0pUXm7Mgj%2F%2BvPJuYys3wkWQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a63a258f-ab9b-49b4-a389-0ca3597072f9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3oYgzcGWOelNWH%2FWHFZUDlS%2BRWA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ного района"

Камчатского края от

11.06.2014г. №Л035-

01210-41/00280321,

приложен файл.

Иное МБОУ

"Апачинская

СОШ № 7"

26. "МБОУ "Апачинская

СОШ № 7"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

03.11.2016г. №Л035-

01210-41/00280181,

приложен файл.

Иное МАОУ

"Средняя

школа № 33"

27. "МАОУ "Средняя

школа № 33"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

06.05.2016г. №Л035-

01210-41/00225784,

приложен файл.

Иное МБОУ

"Средняя

школа № 41"

28. "МБОУ "Средняя

школа № 41"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

14.03.2016г. № Л035-

01210-41/00280205,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a63a258f-ab9b-49b4-a389-0ca3597072f9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3oYgzcGWOelNWH%2FWHFZUDlS%2BRWA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/436c8fa8-4f5e-4a3d-ba27-31c8cdd7b32a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=L5wlGRxK28JuNF%2ByNFmf6O9utaU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f89e9f25-347a-4f46-9fba-27fcaa1a5850?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=safvTOH6IR1ot1aKkyTgkLmP1DI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b9d379a4-5632-4ca1-8cc6-cf93af63ab01?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qlaPGAlwHBuabsnx%2Fdi42Or7feA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Иное МАОУ

"Средняя

школа № 3

имени А.С.

Пушкина"

29. "МАОУ "Средняя

школа № 3 имени А.С.

Пушкина"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

11.01.2016г. № Л035-

01210-41/00225806,

приложен файл.

Иное

КГПОБУ

"Камчатский

сельскохозяй

ственный

техникум"

3. "КГПОБУ

"Камчатский

сельскохозяйственный

техникум"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

02.03.2015г. №Л035-

01210-41/ 00225864 ,

приложен файл.

Иное

КГОАУ

"Центр

образования

"Эврика"

30. "КГОАУ "Центр

образования "Эврика""

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

27.01.2016г. № Л035-

01210-41/00225821,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b9d379a4-5632-4ca1-8cc6-cf93af63ab01?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qlaPGAlwHBuabsnx%2Fdi42Or7feA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0cebc45c-1e19-4ff0-a8b0-1ef8e2b47182?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UJTfLwmjd%2BLzyM1A3wUlxL%2Fbckg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/19cbd927-65ab-46a9-9453-9e706d9b748b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ddcKvhfYk9xc1pFQubSfQz4%2BbxE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e336b9dc-f2ed-438f-8b98-7db08a891667?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TqQ0KyBedojr6DarqnCbXilm5r0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a2a63a3e-5612-48b8-9867-88e836cd3c8b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GNNWnZyUKlmAKbxs1Jc9u2SAXLA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное МБОУ

"Средняя

школа № 7"

31. "МБОУ "Средняя

школа № 7"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

14.06.2016г. №Л035-

01210-41/00280196,

приложен файл.

Иное

КГОБУ

"Петропавло

вск-

Камчатская

школа-

интернат для

детей сирот

и детей

оставшихся

без

попечения

родителей с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья"

(КГОБУ

"Петропавлв

оск-

Камчатская

школа-

32. "КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа-

интернат для детей сирот

и детей оставшихся без

попечения родителей с

ограниченными

возможностями

здоровья" (КГОБУ

"Петропавлвоск-

Камчатская школа-

интернат для детей сирот

и детей оставшихся без

попечения родителей с

ограниченными

возможностями

здоровья"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

09.09.2015г. №Л035-

01210-41/00280255,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a2a63a3e-5612-48b8-9867-88e836cd3c8b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GNNWnZyUKlmAKbxs1Jc9u2SAXLA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fcf35668-ad94-49ea-9e5f-1443420538d4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BZgspbMlKO%2BMCt6uy1ESD10atK8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

интернат для

детей сирот

и детей

оставшихся

без

попечения

родителей с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья"

приложен файл.

Иное

КГПОБУ

"Камчатский

педагогичес

кий

колледж"

33. "КГПОБУ

"Камчатский

педагогический

колледж"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

25.05.2015г. №Л035-

01210-41/ 00225848 ,

приложен файл.

Иное

КГОБУ

"Мильковска

я средняя

школа № 1"

34. "КГОБУ

"Мильковская средняя

школа № 1"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

17.02.2020г. №Л035-

01210-41/ 00225704 ,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fcf35668-ad94-49ea-9e5f-1443420538d4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BZgspbMlKO%2BMCt6uy1ESD10atK8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/936a8cd0-f6ff-4243-9652-0faa37800b87?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cjmPSbjtxvZyL7vV4r2lcB9NsnE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9a3e0b2f-9411-4bea-855e-a099b9f76eaf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OdvcvoUa1TtCPLeMBtXJplSTE%2Bk%3D


59

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Иное МБОУ

"Термальнен

ская СШ"

им. Героя

Российской

Федерации

А.Н. Попова

35. "МБОУ

"Термальненская СШ"

им. Героя Российской

Федерации А.Н. Попова"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

13.08.2015г. №Л035-

01210-41/00225874,

приложен файл.

Иное МАОУ

"Средняя

школа № 27"

36. "МАОУ "Средняя

школа № 27"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

28.03.2019г. №Л035-

01210-41/00225727,

приложен файл.

Иное МБОУ

"Средняя

школа № 17

им. В.С.

Завойко"

37. "МБОУ "Средняя

школа № 17 им. В.С.

Завойко"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

09.12.2016г. №Л035-

01210-41/00280191,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9a3e0b2f-9411-4bea-855e-a099b9f76eaf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OdvcvoUa1TtCPLeMBtXJplSTE%2Bk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7a3db05d-e11f-4cce-94ed-6505f25474ff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DTIptDF83lx6LQ1y3nlSSyx%2BY3o%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0d96dc9f-3ad3-48eb-b77d-276717ea1bce?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8EsaA%2FrLFr40Y7aNWZ1MAJwexU0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a0c0d94d-03fd-4707-bdd5-e3e72df74539?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XzM7ph%2FQOw0Zh0YsM7k18OKgSE0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eefccbb7-b1c4-4727-9c2f-d395b8ff93bb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Nx2%2FIyKWOo26uOQ7iLzkthlL3w0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное

КГОБУ

"Средняя

школа № 2"

38. "КГОБУ "Средняя

школа № 2"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

13.02.2020г. №Л035-

01210-41/00225713,

приложен файл.

Иное МАОУ

"Средняя

школа № 42"

39. "МАОУ "Средняя

школа № 42"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

23.05.2016г. № Л035-

01210-41/00225819,

приложен файл.

Иное МКОУ

«СОШ № 1

пгт Палана»

4. "МКОУ «СОШ № 1

пгт Палана»" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

24.04.2013г. №Л035-

01210-41/ 00280301 ,

приложен файл.

Иное МБОУ

"Средняя

школа № 5 п.

Ключи -1"

40. "МБОУ "Средняя

школа № 5 п. Ключи -1""

Иное Министерства

образования

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eefccbb7-b1c4-4727-9c2f-d395b8ff93bb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Nx2%2FIyKWOo26uOQ7iLzkthlL3w0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ec41ba71-44ee-452d-a671-295c85037324?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qy%2Be4Op8av4f65yqzc7BWESoAvY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d6443131-fcf2-4493-b31d-484fd089ec2c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KmeADCRJ9FCF1m7i0Wtnkz0W88c%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0e690894-145a-49db-84fc-0c0724a8b4bb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yS06LX4yxmZ3ZZbzg5F%2F4gJa9k8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского края от

29.03.2016г. №Л035-

01210-41/00280216,

приложен файл.

Иное МБОУ

"Средняя

школа № 12"

41. "МБОУ "Средняя

школа № 12"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

26.02.2016г. №Л035-

01210-41/00280209,

приложен файл.

Иное МБОУ

"Основная

школа № 32"

42. "МБОУ "Основная

школа № 32"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

21.01.2016г. №Л035-

01210-41/00225828,

приложен файл.

Иное

КГОБУ

"Елизовская

школа № 1

для

обучающихс

я с

ограниченны

43. "КГОБУ "Елизовская

школа № 1 для

обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья"" Иное

Министерства

образования

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0e690894-145a-49db-84fc-0c0724a8b4bb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yS06LX4yxmZ3ZZbzg5F%2F4gJa9k8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cb8d5c59-6dad-4f11-9424-06bfbd535e9f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NJH7Xk7%2BuGwlcIDg%2BgIjX7jIHZw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/61e4f29b-cb0a-4b21-af36-51ac10f54263?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GXpdxLgD3byMzYsb5FCpawmeDSs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/14462479-46d0-4489-98eb-ba8bbcf9f97d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TqaBFmsZJ7j7N49OJL6q4wfRG3M%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ми

возможностя

ми здоровья"

Камчатского края от

04.02.2016г. №Л035-

01210-41/00225789,

приложен файл.

Иное МБОУ

"Средняя

школа № 6 п.

Козыревск"

44. "МБОУ "Средняя

школа № 6 п.

Козыревск"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

06.05.2016г. №Л035-

01210-41/00280230,

приложен файл.

Иное МБОУ

"Средняя

школа №34"

45. "МБОУ "Средняя

школа №34"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

16.05.2016г. №Л035-

01210-41/00280219,

приложен файл.

Иное МБОУ

"СШ № 3"

Вилючински

й ГО

46. "МБОУ "СШ № 3"

Вилючинский ГО" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

13.11.2015г. №Л035-

01210-41/00280269,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/14462479-46d0-4489-98eb-ba8bbcf9f97d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TqaBFmsZJ7j7N49OJL6q4wfRG3M%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/604e6175-73a2-4c83-8eaa-70f45a55dcb8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cDtB7XTFsV6aw0V2eg%2FDzAQKv%2F0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f78a7238-ee3f-4032-84e0-e5988af37e61?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vaWcshOcIAudjiyKMSMg4HKFdXc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c56890ae-bfbe-4a8f-99e1-b0abf032b359?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qXIycGKD0X29FD1DS7jRTeuBuIw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Иное МБОУ

"Средняя

школа № 20"

47. "МБОУ "Средняя

школа № 20"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

29.04.2016г. №Л035-

01210-41/00280206,

приложен файл.

Иное

КГПОБУ

"Камчатский

промышленн

ый

техникум"

48. "КГПОБУ

"Камчатский

промышленный

техникум"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

24.03.2017г. №Л035-

01210-41/ 00225856,

приложен файл.

Иное МОКУ

"Устьевая

школа"

5. "МОКУ "Устьевая

школа"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

15.02.2016г. №Л035-

01210-41/ 00280215 ,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c56890ae-bfbe-4a8f-99e1-b0abf032b359?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qXIycGKD0X29FD1DS7jRTeuBuIw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9c0da3b6-ce1d-409f-aa73-9373845d2a07?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xavJljLfrhMvzuaBCd7dAuDR8bk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/98e6b6bd-7cf8-418c-97cc-28990162f869?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7ptI12kxtjsnk4rWY5pXgHmvRVU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e5d3b44e-dd68-4e42-8e1d-e77e3cd64925?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FXeMaZTtSBT6hhN%2BfuttyAbzW0I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d0f133b9-9ee2-42c1-9331-4bb982335314?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eOOzCGWnAeqVga1XThiGy99OCY8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное МБОУ

"Усть-

Хайрюзовск

ая СОШ"

6. "МБОУ "Усть-

Хайрюзовская СОШ""

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

17.02.2020г. №Л035-

01210-41/ 00225711 ,

приложен файл.

Иное МБОУ

"Лесновская

ООШ"

7. "МБОУ "Лесновская

ООШ"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

14.12.2016г. №Л035-

01210-41/ 00225804,

приложен файл.

Иное МБОУ

"Средняя

школа № 4"

8. "МБОУ "Средняя

школа № 4"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

21.11.2016г. №Л035-

01210-41/00225824,

приложен файл.

Иное МБОУ

"Средняя

школа № 2 п.

Усть-

9. "МБОУ "Средняя

школа № 2 п. Усть-

Камчатск"" Иное

Министерства

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d0f133b9-9ee2-42c1-9331-4bb982335314?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eOOzCGWnAeqVga1XThiGy99OCY8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/37055310-8ce5-4063-9209-2cc116228d5a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=g814AvpyVC3got7BT0eGeK9Brao%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a8c7beaf-c613-417b-ab66-b45469a3a451?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4EscKg23APTKle2yKGgK3aYnfrg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6944b135-713a-43a5-9f09-293630a245e7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CCmN%2FgHXm3DppeNOn3HRpHat1fo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатск"

образования

Камчатского края от

30.05.2016г. №Л035-

01210-41/00280236,

приложен файл.

Утвержден план-график

создания новых мест

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

Приказ Об

утверждении

плана-

графика

создания

новых мест в

образователь

ных

организация

х различных

типов для

реализации

дополнитель

ных

общеразвива

ющих

программ

всех

направленно

стей

Выполнено.

Министерством

образования

Камчатского края

утвержден план-график

создания новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей (приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

02.11.2023 №1043).

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении плана-

графика создания новых

мест в образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

15.02.2024 02.02.2024

1.1.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6944b135-713a-43a5-9f09-293630a245e7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CCmN%2FgHXm3DppeNOn3HRpHat1fo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/88cdf4df-21c1-42ad-9fb9-3e28eec7b667?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=C4HyHRd1q4a7EqlHm3Ywoa%2BPvI4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общеразвивающих

программ всех

направленностей"

Приказ Министерства

образования

Камчатского края от

02.11.2023г. №1043,

приложен файл.

Проведен

периодический

мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

функционир

овании

созданных

новых мест в

образователь

ных

организация

х различных

типов для

реализации

дополнитель

ных

общеразвива

ющих

программ

всех

направленно

Выполнено. В

Камчатском крае в 2020

году в рамках

регионального проекта

«Успех каждого

ребенка» федерального

проекта «Успех каждого

ребенка» национального

проекта «Образование»

было создано 399 новых

мест в 9

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ всех

направленностей. По

состоянию на 29.02.2024

на новых местах

обучаются 499 человек.

Количество

29.02.2024 29.02.2024

1.1.K.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

стей по

состоянию

на

29.02.2024 г.

педагогических

работников,

привлеченных к

преподавательской

деятельности на

созданных новых местах

дополнительного

образования детей,

составляет 22 человека.

Количество

педагогических

работников, прошедших

повышение

квалификации

составляет 13 педагогов,

из них: педагогические

работники 81%,

руководители 64%. По

данным государственной

информационной

системы «Навигатор

дополнительного

образования

Камчатского края» на

новых местах

реализуется 16

дополнительных

общеобразовательных

программ, из них:

физкультурно-

спортивной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

направленности – 2,

социально-

гуманитарной

направленности – 1,

художественной

направленности – 1,

естественно-научной

направленности – 3,

технической

направленности – 7,

туристско-

краеведческой

направленности – 2. За

истекший период 25

школьников приняли

участие в 2

региональных этапах

всероссийских и

международных

мероприятиях различной

направленности.

Приказом Министерства

образования

Камчатского края № 443

от 15.05.2020 «О

создании регионального

центра детско-

юношеского туризма в

Камчатском крае» на

базе КГАУДО

«Камчатский дом

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1680ee54-9849-4143-aa4d-5a19c86b0b5b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=D9tyvVH66OdW5YCMLVe1cW0daZY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

детского и юношеского

туризма и экскурсий»

создан и функционирует

региональный центр

детско-юношеского

туризма в Камчатском

крае. Приказом

Министерства

образования

Камчатского края № 444

от 15.05.2020 «О

создании Экостанции в

Камчатском крае» на

базе КГБУДО

«Камчатский дворец

детского творчества»

создана и

функционирует

«Экостанция» в

Камчатском крае. В 2024

году в Камчатском крае

запланировано создание

1021 нового места в 48

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.

Подтверждающие

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1680ee54-9849-4143-aa4d-5a19c86b0b5b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=D9tyvVH66OdW5YCMLVe1cW0daZY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей по

состоянию на 29.02.2024

г." Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

29.02.2024г. №б/н,

приложен файл.

Объявлены закупки

товаров, работ, услуг для

создания новых мест в

соответствии с

согласованным

Перечнем

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ЕИС

"Закупки"

Реестр

контрактов

Реестр

закупок

Новые места

ДОД

Камчатский

край

Выполнено. Просрочка

10 дней. Бюджетные

ассигнования для

реализации

федерального проекта

«Успех каждого ребенка

в рамках

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»

составляют 6 133 869,10

15.03.2024 25.03.2024

1.1.K.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рублей, в том числе за

счет средств из

федерального бюджета –

6 023 900,00 рублей, за

счет средств из краевого

бюджета – 60 847,54

рублей, за счет средств

муниципального

бюджета – 49 121,56

рубль. По состоянию на

25.03.2024 года

заключены 69

контрактов (договоров)

на поставку товаров на

сумму 6 065 909,90 руб.,

из них ФБ – 5 949 183,02

руб., РБ - 60 092,80 руб.,

МБ - 48 433,65 руб.,

внебюджет – 8 230,43

руб., что составляет

98,75% от выделенных

средств. Общий остаток

– 76 159,63 руб.

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

закупок Новые места

ДОД Камчатский край"

Реестр контрактов

Министерства

образования

Камчатского края от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

22.03.2024г. №б\н,

приложен файл.

Закупка

Договоры

образователь

ных

организаций

Камчатского

края на

закупку

средств

обучения и

воспитания в

целях

создания

новых мест в

образователь

ных

организация

х различных

типов 1-15

2. "Договоры

образовательных

организаций

Камчатского края на

закупку средств

обучения и воспитания в

целях создания новых

мест в образовательных

организациях различных

типов 1-15" Закупка

Министерства

образования

Камчатского края от

25.03.2024г. №б\н,

приложен файл.

Закупка

Договоры

образователь

ных

организаций

Камчатского

края на

закупку

средств

3. "Договоры

образовательных

организаций

Камчатского края на

закупку средств

обучения и воспитания в

целях создания новых

мест в образовательных

организациях различных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обучения и

воспитания в

целях

создания

новых мест в

образователь

ных

организация

х различных

типов 33-50

типов 33-50" Закупка

Министерства

образования

Камчатского края от

25.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

Закупка

Договоры

образователь

ных

организаций

Камчатского

края на

закупку

средств

обучения и

воспитания в

целях

создания

новых мест в

образователь

ных

организация

х различных

типов 51-59

4. "Договоры

образовательных

организаций

Камчатского края на

закупку средств

обучения и воспитания в

целях создания новых

мест в образовательных

организациях различных

типов 51-59" Закупка

Министерства

образования

Камчатского края от

25.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

Закупка

Договоры

5. "Договоры

образовательных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образователь

ных

организаций

Камчатского

края на

закупку

средств

обучения и

воспитания в

целях

создания

новых мест в

образователь

ных

организация

х различных

типов 16-32

организаций

Камчатского края на

закупку средств

обучения и воспитания в

целях создания новых

мест в образовательных

организациях различных

типов 16-32" Закупка

Министерства

образования

Камчатского края от

25.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

Закупка

Договоры

образователь

ных

организаций

Камчатского

края на

закупку

средств

обучения и

воспитания в

целях

создания

новых мест в

6. "Договоры

образовательных

организаций

Камчатского края на

закупку средств

обучения и воспитания в

целях создания новых

мест в образовательных

организациях различных

типов 60-69" Закупка

Министерства

образования

Камчатского края от

25.03.2024г. №б/н,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образователь

ных

организация

х различных

типов 60-69

приложен файл.

Проведен

периодический

мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

функционир

овании

созданных

новых мест в

образователь

ных

организация

х различных

типов для

реализации

дополнитель

ных

общеразвива

ющих

программ

всех

направленно

стей по

состоянию

на 23 апреля

2024 года

Выполнено. В

Камчатском крае в 2020

году в рамках

регионального проекта

«Успех каждого

ребенка» федерального

проекта «Успех каждого

ребенка» национального

проекта «Образование»

было создано 399 новых

мест в образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ всех

направленностей. По

состоянию на 01.01.2024

на новых местах

обучаются 490

обучающихся, на

23.04.2024 – 507. Новые

места созданы в 9

образовательных

организациях различных

типов: 1. МБУ ДО «Дом

25.04.2024 23.04.2024

1.1.K.9

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a3966fbc-7694-4de9-9f62-689ad295dd68?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=89OcyV4j9HYI6jtcWItrs4tusU0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/65e31e6d-9674-441b-a8a4-32b6d3c72152?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wGImCafgIlzuYjAig8gzWSUz7k8%3D


76

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

детского творчества»

Вилючинского

городского округа; 2.

МБУ ДО «Центр

развития творчества

детей и юношества»

Вилючинского

городского округа; 3.

МБУ ДО «Центр

детского творчества»

Елизовского

муниципального района;

4. МКУ ДО «Районный

дом детского

творчества»

Мильковского

муниципального района;

5. МКУ ДО

«Мильковская детско-

юношеская спортивная

школа» Мильковского

муниципального района;

6. КГБУДО «Камчатский

дворец детского

творчества»

Петропавловск-

Камчатского городского

округа; 7. КГБУ ДО

«Камчатский центр

развития творчества

детей и юношества
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Рассветы Камчатки»

Петропавловск-

Камчатского городского

округа; 8. КГАУ ДО

«Камчатский дом

детского и юношеского

туризма и экскурсий»

Петропавловск-

Камчатского городского

округа; 9. МБОУ

«Средняя школа № 6 п.

Козыревск» Усть-

Камчатского

муниципального района.

Количество

педагогических

работников,

привлеченных к

преподавательской

деятельности на

созданных новых местах

дополнительного

образования детей,

составляет 22 человека.

Количество

педагогических

работников, прошедших

повышение

квалификации

составляет 13 педагогов,

из них: педагогические
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работники 81%,

руководители 64%. По

данным государственной

информационной

системы «Навигатор

дополнительного

образования

Камчатского края» на

новых местах

реализуется 14

дополнительных

общеобразовательных

программ, из них:

физкультурно-

спортивной

направленности – 2,

социально-

гуманитарной

направленности – 1,

художественной

направленности – 1,

естественно-научной

направленности – 3,

технической

направленности – 5,

туристско-

краеведческой

направленности – 2. За

истекший период 197

школьников приняли

участие в 13
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

региональных этапах

всероссийских и

международных

мероприятиях различной

направленности.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей по

состоянию на 23 апреля

2024 года" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

23.04.2024г. №б/н,

приложен файл.

Проведен

периодический

мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

Выполнено. В

Камчатском крае в 2020

году в рамках

регионального проекта

«Успех каждого

27.06.2024 27.06.2024

1.1.K.1

0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

отдела

функционир

овании

созданных

новых мест в

образователь

ных

организация

х различных

типов для

реализации

дополнитель

ных

общеразвива

ющих

программ

всех

направленно

стей по

состоянию

на

27.06.2024 г.

ребенка» федерального

проекта «Успех каждого

ребенка» национального

проекта «Образование»

было создано 399 новых

мест в 9

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ всех

направленностей. По

состоянию на 01.01.2024

на новых местах

обучалось 490

обучающихся, на

27.06.2024 – 460

человек. Количество

педагогических

работников,

привлеченных к

преподавательской

деятельности на

созданных новых местах

дополнительного

образования детей

составляет 15 человек, из

них 1 человек -

привлекаемый

специалист (наставник),
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в т.ч. из предприятий

реального сектора

экономики,

образовательный

волонтер и др.

Количество педагогов,

прошедших

профессиональную

переподготовку и (или)

повышение

квалификации, – 12

человек. Количество

привлекаемых

специалистов,

прошедших

профессиональную

переподготовку и (или)

повышение

квалификации, – 1

человек. Количество

руководителей

образовательных

организаций,

профессиональную

переподготовку и (или)

повышение

квалификации,

составляет 16 человек.

Общее количество

педагогических

работников, прошедших
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профессиональную

переподготовку и (или)

повышение

квалификации,

составляет 29 человек:

педагогические

работники 41%,

руководители 55%,

привлеченные

специалисты 4%. По

данным государственной

информационной

системы «Навигатор

дополнительного

образования

Камчатского края» на

новых местах

реализуется 14

дополнительных

общеобразовательных

программ, из них:

физкультурно-

спортивной

направленности – 2,

социально-

гуманитарной

направленности – 1,

художественной

направленности – 1,

естественно-научной

направленности – 3,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9837557b-5b53-4aa4-8a34-e812eb1ca3b3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=N1e9YSREXS7AG8NxhRBrcFOyg1k%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

технической

направленности – 5,

туристско-

краеведческой

направленности – 2. За

истекший период 108

школьников приняли

участие в 23

региональных этапах

всероссийских и

международных

мероприятиях различной

направленности.

Приказом Министерства

образования

Камчатского края № 443

от 15.05.2020 «О

создании регионального

центра детско-

юношеского туризма в

Камчатском крае» на

базе КГАУДО

«Камчатский дом

детского и юношеского

туризма и экскурсий»

создан и функционирует

региональный центр

детско-юношеского

туризма в Камчатском

крае. Приказом

Министерства

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9837557b-5b53-4aa4-8a34-e812eb1ca3b3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=N1e9YSREXS7AG8NxhRBrcFOyg1k%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

Камчатского края № 444

от 15.05.2020 «О

создании Экостанции в

Камчатском крае» на

базе КГБУДО

«Камчатский дворец

детского творчества»

создана и

функционирует

«Экостанция» в

Камчатском крае. В 2024

году в Камчатском крае

запланировано создание

1021 нового места в 48

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей по

состоянию на 27.06.2024

г." Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

27.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

Закуплено, доставлено и

налажено оборудование

и средства обучения

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

Иное Акты,

УПД, ТН

Новые места

2024

Камчатский

край 1-20

Выполнено. Просрочка

40 дней. По состоянию

на 20.09.2024 года

получены товары по 73

контрактам (договорам)

из 73 заключенных

контрактов (договоров)

на поставку товаров на

сумму 6 143 537,54 руб.,

из них ФБ – 6 023 900,00

руб., РБ – 60 847,54 руб.,

МБ – 48 830,04 руб.,

внебюджет – 9 959,96

руб. Всего подгружено

74 документа приёмки.

Подтверждающие

документы: 1. "Акты,

УПД, ТН Новые места

2024 Камчатский край 1-

20" Иное Министерства

15.08.2024 24.09.2024

1.1.K.1

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

Камчатского края от

25.07.2024г. №286,

приложен файл.

Иное Акты,

УПД, ТН

Новые места

2024

Камчатский

край 21-39

2. "Акты, УПД, ТН

Новые места 2024

Камчатский край 21-39"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

28.08.2024г. №20,

приложен файл.

Иное Акты,

УПД, ТН

Новые места

2024

Камчатский

край 40-59

3. "Акты, УПД, ТН

Новые места 2024

Камчатский край 40-59"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

20.09.2024г. №149,

приложен файл.

Иное Акты,

УПД, ТН

Новые места

2024

Камчатский

край 60-73

4. "Акты, УПД, ТН

Новые места 2024

Камчатский край 60-73"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

03.07.2024г. №12,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Проведен

периодический

мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

функционир

овании

созданных

новых мест в

образователь

ных

организация

х различных

типов для

реализации

дополнитель

ных

общеразвива

ющих

программ

всех

направленно

стей по

состоянию

на

29.08.2024 г.

Выполнено. В

Камчатском крае в 2020

году в рамках

регионального проекта

«Успех каждого

ребенка» федерального

проекта «Успех каждого

ребенка» национального

проекта «Образование»

было создано 399 новых

мест в образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ всех

направленностей. По

состоянию на 01.01.2024

на новых местах

обучалось 490 человек,

на 29.08.2024 – 427

человек. Количество

педагогических

работников,

привлеченных к

преподавательской

деятельности на

созданных новых местах

дополнительного

образования детей,

29.08.2024 29.08.2024

1.1.K.1

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

составляет 17 человек, из

них прошедших

профессиональную

переподготовку и (или)

повышение

квалификации, – 17

человек. Количество

руководителей

образовательных

организаций, прошедших

профессиональную

переподготовку и (или)

повышение

квалификации,

составляет 10 человек из

12, привлеченных к

работе по

сопровождению новых

мест и/или реализации

программ на новых

местах. Общее

количество

педагогических

работников, прошедших

профессиональную

переподготовку и (или)

повышение

квалификации,

составляет 27 человек:

педагогические

работники 62,96%,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

руководители 37,04%,

привлеченные

специалисты 0%. По

данным государственной

информационной

системы «Навигатор

дополнительного

образования

Камчатского края» на

новых местах

реализуется 14

дополнительных

общеобразовательных

программ, из них:

физкультурно-

спортивной

направленности – 2,

социально-

гуманитарной

направленности – 1,

художественной

направленности – 1,

естественно-научной

направленности – 3,

технической

направленности – 5,

туристско-

краеведческой

направленности – 2. С

01.01.2024 г. по

29.08.2024 г. 108
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

школьников приняли

участие в 23

региональных этапах

всероссийских и

международных

мероприятий различной

направленности. В

отчетном периоде июль-

август 2024 г.

школьники,

обучающиеся на новых

местах дополнительного

образования участия в

региональных этапах

всероссийских и

международных

мероприятий различной

направленности не

принимали. Приказом

Министерства

образования

Камчатского края № 443

от 15.05.2020 «О

создании регионального

центра детско-

юношеского туризма в

Камчатском крае» на

базе КГАУДО

«Камчатский дом

детского и юношеского

туризма и экскурсий»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

создан и функционирует

региональный центр

детско-юношеского

туризма в Камчатском

крае. Приказом

Министерства

образования

Камчатского края № 444

от 15.05.2020 «О

создании Экостанции в

Камчатском крае» на

базе КГБУДО

«Камчатский дворец

детского творчества»

создана и

функционирует

«Экостанция» в

Камчатском крае. В 2024

году в Камчатском крае

запланировано создание

1021 нового места в 48

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f7faed8b-b427-4962-bf35-fec9ae06bde8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=J1PY4DekhSwq4qcY2d6DFZvXv0U%3D


92

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей по

состоянию на 29.08.2024

г." Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

29.08.2024г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечено проведение

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее», в

которых приняли

участие дети Значение:

2,4650 Дата: 31.12.2024

Спирина

Наталия

Анатольевна

-

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

о

достижении

результата

регионально

го проекта

«Успех

каждого

ребёнка»

«Обеспечено

проведение

мероприятий

по

Выполнено.Накопительн

ым итогом с 2019 года

по 2024 год в

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»

приняли участие 9,024

тыс. человек, из них: в

2019 г. – 0,106 тыс. чел.

(план: 0,1 тыс. чел.), в

2020 г. – 0,031 тыс. чел.

(план: 0), в 2021 г. –

31.12.2024 31.12.2024

9,024

Тысяча

человек

0 9,0242,4651.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профессиона

льной

ориентации в

рамках

реализации

проекта

«Билет в

будущее», в

которых

приняли

участие

дети», по

состоянию

на

23.12.2024 г.

2,138 тыс. чел. (план:

1,245 тыс. чел.), в 2022 г.

– 0,865 тыс. чел. (план:

1,593 тыс. чел.), в 2023 г.

– 2, 078 тыс. чел. (план:

2,056 тыс. чел.), 2024 г. –

3,806 тыс. чел. (план:

2,465 тыс. чел). По

состоянию на 23.12.2024

г. на платформе «Билет в

будущее»

зарегистрировано 2 467

новых обучающихся для

проведения мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта.

Также были привлечены

участники проекта

прошлых лет

(зарегистрированные до

31.12.2023 г.) в

количестве 1 715

человек. В настоящее

время 1828 учеников

прошли основные

диагностики «Мои

интересы»/«Мои

ориентиры», а также

2043 человека прошли

дополнительные
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

диагностики. 671

человек посетил

профессиональные

пробы на базе

техникумов и вузов, 672

человек посетили

экскурсии на базе

площадок партнеров-

работодателей. С марта

2024 г. ведутся работы

по созданию условий для

реализации проекта

«Билет в будущее» в

Камчатском крае. По

состоянию на 23.12.2024

года 46 педагогов-

администраторов

прошли обучение в

рамках

образовательного

интенсива

администраторов школ.

С 03.09.2024 г. на

платформе «Билет в

будущее» (bvbinfo.ru)

стартовало обучение по

программе повышения

квалификации для

педагогов-навигаторов.

По состоянию на

23.12.2024 на платформе
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

для прохождения курсов

и последующей работы в

проекте

зарегистрированы 112

новых педагогов-

навигаторов. Итоговую

аттестацию по

завершению

образовательной

программы повышения

квалификации прошли

97 педагогов. 34

педагога-навигатора,

ранее

зарегистрированных на

платформе bvbinfo.ru,

подтвердили участие в

проекте «Билет в

будущее» в 2024 году.

Для организации работы

подписаны соглашения с

Фондом Гуманитарных

Проектов, 6

общеобразовательными

организациями

Камчатского края, 9

учреждениями среднего

профессионального и

дополнительного

образования, 27

организациями-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

партнерами из реального

сектора экономики и

социальной сферы.

Предоставлена

информация : 9,024 из

2,465. Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

достижении результата

регионального проекта

«Успех каждого

ребёнка» «Обеспечено

проведение мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее», в

которых приняли

участие дети», по

состоянию на 23.12.2024

г." Иное Министерства

образования

Камчатского края от

24.12.2024г. №

24.24/6660, приложен

файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Спирина

Наталия

Анатольевна

-

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

Выполнено. По

состоянию на 23 декабря

2024 года завершились

мероприятия проекта

31.12.2024 23.12.2024

1.2.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1fcbf1c4-e00b-4257-b410-3dcc4efb7c4d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=msmpLcdlVHXfWlNCwauqwcQYyqI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/76ffa948-b587-4dea-8e02-9d0d0212158b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=o5Ep3PDdHkH4DjTKTjRfb4CI6eE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заместитель

Министра

ий отчет о

реализации

мероприятий

по

профессиона

льной

ориентации в

рамках

реализации

проекта

«Билет в

будущее» по

состоянию

на

23.12.2024 г.

«Билет в будущее».

Основную диагностику

«Мои интересы» прошли

978 человек, основную

диагностику «Мои

ориентиры» – 850

человек,

дополнительные

диагностики – 2043

человека. В период с 06

по 29 ноября в

профессиональных

образовательных

организациях прошли

профессиональные

пробы, в которых принял

участие 671 человек, на

базе площадок

партнеров-

работодателей –

профориентационные

экскурсии, в них

приняли участие 672

человека. Общий охват

профессиональными

пробами и

профориентационными

экскурсиями составил

1343 человека.

Накопительным итогом

с 2019 года по 2024 год в

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/76ffa948-b587-4dea-8e02-9d0d0212158b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=o5Ep3PDdHkH4DjTKTjRfb4CI6eE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»

приняли участие 9,024

человек, из них: в 2019 г.

– 0,106 чел. (план 0,1), в

2020 г. – 31 чел. (план 0),

в 2021 г. – 2,138 тыс. чел.

(план 1,245 тыс. чел.), в

2022 г. – 0,865 тыс. чел.

(план 1,593 тыс. чел.), в

2023 г. – 2, 078 тыс. чел.

(план 2,056 тыс. чел.),

2024 г. – 3,806 тыс. чел.

(план 2,465 тыс. чел.).

По состоянию на

23.12.2024 года

завершился

образовательный

интенсив для

администраторов школ с

возможностью

получения сертификата,

46 педагогов –

администраторов

прошли обучение. С 03

сентября на платформе

«Билет в будущее»

(bvbinfo.ru) стартовало

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/76ffa948-b587-4dea-8e02-9d0d0212158b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=o5Ep3PDdHkH4DjTKTjRfb4CI6eE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обучение по программе

повышения

квалификации для

педагогов-навигаторов.

По состоянию на

23.12.2024 года на

платформе для

прохождения курсов и

последующей работы в

проекте

зарегистрированы 112

новых педагогов-

навигаторов. Итоговую

аттестацию по

завершению

образовательной

программы повышения

квалификации прошли

97 педагогов. Для

организации работы

подписаны соглашения с

Фондом Гуманитарных

Проектов, 6

общеобразовательными

организациями

Камчатского края, 9

учреждениями среднего

профессионального и

дополнительного

образования, 27

организациями-

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/76ffa948-b587-4dea-8e02-9d0d0212158b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=o5Ep3PDdHkH4DjTKTjRfb4CI6eE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

партнерами из реального

сектора экономики и

социальной сферы.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее» по

состоянию на 23.12.2024

г." Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

23.12.2024г. №

24.24/6624, приложен

файл.

Проведен

периодический

мониторинг реализации

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

реализации

мероприятий

по

профессиона

льной

ориентации в

Выполнено. В период с

января по март 2024 года

информация о старте

мероприятий проекта

«Билет в будущее» от

федерального оператора

проекта не поступала.

Накопительным итогом

с 2019 года по 2024 год в

мероприятиях по

профессиональной

28.03.2024 28.03.2024

1.2.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/76ffa948-b587-4dea-8e02-9d0d0212158b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=o5Ep3PDdHkH4DjTKTjRfb4CI6eE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/afdc1182-e115-4403-801e-753ca9ad1816?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sjMPRcxrNsxeY3HJHl0DbcgB0L8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рамках

реализации

проекта

«Билет в

будущее»

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»

приняли участие 5,218

человек, из них: в 2019 г.

– 0,106 чел. (план 0,1), в

2020 г. – 31 чел. (план 0),

в 2021 г. – 2,138 тыс.

человек (план 1,245 тыс.

человек), в 2022 г. –

0,865 тыс. человек (план

1,593 тыс. человек), в

2023 г. – 2, 078 тыс.

человек (план 2,056 тыс.

человек), 2024 г. – 0 тыс.

человек (план 2,465 тыс.

человек).

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

27.03.2024г. №

24.05/1530, приложен

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/afdc1182-e115-4403-801e-753ca9ad1816?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sjMPRcxrNsxeY3HJHl0DbcgB0L8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

файл.

Проведен

периодический

мониторинг реализации

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

реализации

мероприятий

по

профессиона

льной

ориентации в

рамках

реализации

проекта

«Билет в

будущее» по

состоянию

на

23.04.2024

года

Выполнено. В период с

января по апрель 2024

года информация о

старте мероприятий

проекта «Билет в

будущее» от

федерального оператора

проекта не поступала.

Накопительным итогом

с 2019 года по 2023 год в

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»

приняли участие 5,218

человек, из них: в 2019 г.

– 0,106 чел. (план 0,1), в

2020 г. – 31 чел. (план 0),

в 2021 г. – 2,138 тыс.

человек (план 1,245 тыс.

человек), в 2022 г. –

0,865 тыс. человек (план

1,593 тыс. человек), в

2023 г. – 2, 078 тыс.

человек (план 2,056 тыс.

человек), 2024 г. – 0 тыс.

человек (план 2,465 тыс.

человек). По состоянию

25.04.2024 23.04.2024

1.2.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/afdc1182-e115-4403-801e-753ca9ad1816?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sjMPRcxrNsxeY3HJHl0DbcgB0L8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d3d848c0-3acd-4186-9dce-a4e61844a08f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SZnJzyqkyVc7WFZyBGfzYGBC0n0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на 23.04.2024 года

мероприятия проекта

«Билет в будущее» в

Камчатском крае не

стартовали. В 2019 году

106 человек

зарегистрированы на

платформе проекта,

прошли тестирование и

получили общие

рекомендации по итогам

тестирования. В 2020

году 31 человек посетил

хотя бы одно

мероприятие и получил

рекомендации по

построению

индивидуальных

образовательных

траекторий. В 2021 году

на платформе Проекта

https://bvbinfo.ru/

зарегистрировано 1175

учеников

общеобразовательных

организаций

Петропавловск-

Камчатского городского

округа, в которых

работают 23 педагога-

навигатора. В 2021 году

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d3d848c0-3acd-4186-9dce-a4e61844a08f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SZnJzyqkyVc7WFZyBGfzYGBC0n0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2138 человек приняли

участие в мероприятиях

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее». В

2022 году численность

уникальных

обучающихся 6-11

классов, которые

приняли участие в

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»,

составила 865 человек. В

рамках реализации

проекта «Билет в

будущее» в 2023 году 2

078 уникальных

обучающихся 6-11

классов

(зарегистрированные на

платформе в 2023 году)

и 344 уникальных

обучающихся 6-11

классов прошлых лет

(пользователи,

зарегистрированные в

2021 и 2022гг.) приняли

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d3d848c0-3acd-4186-9dce-a4e61844a08f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SZnJzyqkyVc7WFZyBGfzYGBC0n0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

участие в

профориентационных

мероприятиях проекта.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее» по

состоянию на 23.04.2024

года" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

22.04.2024г. №

24.05/2027, приложен

файл.

Проведен

периодический

мониторинг реализации

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

реализации

мероприятий

по

профессиона

льной

Выполнено. В период с

января по май 2024 года

информация о старте

мероприятий проекта

«Билет в будущее» от

федерального оператора

проекта не поступала.

По состоянию на

27.06.2024 мероприятия

проекта «Билет в

27.06.2024 27.06.2024

1.2.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d3d848c0-3acd-4186-9dce-a4e61844a08f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SZnJzyqkyVc7WFZyBGfzYGBC0n0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5edc4231-6fb7-4f60-a725-ff865470c6b4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZfkD3i8X0QqV6NDTOA0DUQwtscw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ориентации в

рамках

реализации

проекта

«Билет в

будущее» по

состоянию

на

27.06.2024 г.

будущее» в Камчатском

крае не стартовали. В

настоящий момент

подписаны: - соглашение

о сотрудничестве в

рамках реализации

проекта ранней

профессиональной

ориентации учащихся 6-

11 классов

общеобразовательных

организаций «Билет в

будущее» между

Фондом Гуманитарных

Проектов и

Министерством

образования

Камчатского края №

41/БВБ/РОО от

13.03.2024; - договор

регионального

оператора с

федеральным

оператором проекта

«Билет в будущее» №

41/БВБ от 25.03.2024г.

По состоянию на

27.06.2024 на платформе

bvbinfo.ru

зарегистрированы 45

новых педагогов-

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5edc4231-6fb7-4f60-a725-ff865470c6b4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZfkD3i8X0QqV6NDTOA0DUQwtscw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

навигаторов в рамках

образовательной

программы (курсов

повышения

квалификации) проекта

«Билет в будущее» на

территории субъекта

Российской Федерации в

2024 году. 20 педагогов-

навигаторов, ранее

зарегистрированных на

платформе bvbinfo.ru,

подтвердили участие в

проекте «Билет в

будущее» в 2024 году.

Накопительным итогом

с 2019 года по 2023 год в

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»

приняли участие 5,218

человек, из них: в 2019

году – 0,106 человек

(план 0,1), в 2020 году –

31 человек (план 0), в

2021 году – 2,138 тыс.

человек (план 1,245 тыс.

человек), в 2022 году –

0,865 тыс. человек (план

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5edc4231-6fb7-4f60-a725-ff865470c6b4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZfkD3i8X0QqV6NDTOA0DUQwtscw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1,593 тыс. человек), в

2023 году – 2, 078 тыс.

человек (план 2,056 тыс.

человек), 2024 году – 0

тыс. человек (план 2,465

тыс. человек).

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее» по

состоянию на 27.06.2024

г." Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

27.06.2024г. №

24.24/3242, приложен

файл.

Проведен

периодический

мониторинг реализации

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

реализации

мероприятий

по

Выполнено. В период с

января по август 2024

года информация о

старте мероприятий

проекта «Билет в

будущее» от

федерального оператора

проекта не поступала.

29.08.2024 28.08.2024

1.2.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5edc4231-6fb7-4f60-a725-ff865470c6b4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZfkD3i8X0QqV6NDTOA0DUQwtscw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профессиона

льной

ориентации в

рамках

реализации

проекта

«Билет в

будущее» по

состоянию

на

29.08.2024 г.

Накопительным итогом

с 2019 года по 2023 год в

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»

приняли участие 5,218

человек, из них: в 2019 г.

– 0,106 чел. (план 0,1), в

2020 г. – 31 чел. (план 0),

в 2021 г. – 2,138 тыс.

человек (план 1,245 тыс.

человек), в 2022 г. –

0,865 тыс. человек (план

1,593 тыс. человек), в

2023 г. – 2, 078 тыс.

человек (план 2,056 тыс.

человек), 2024 г. – 0 тыс.

человек (план 2,465 тыс.

человек). По состоянию

на 29.08.2024 года

стартовал

образовательный

интенсив

администраторов школ,

25 педагогов –

администраторов

прошли обучение. В

настоящий момент

подписаны: - соглашение

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2f47f9c8-719b-4128-9da5-60c7d3b0c652?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZVJCunAmXM%2Fcm8NOZ3llYYxEkcI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о сотрудничестве в

рамках реализации

проекта ранней

профессиональной

ориентации учащихся 6-

11 классов

общеобразовательных

организаций «Билет в

будущее» между

Фондом Гуманитарных

Проектов и

Министерством

образования

Камчатского края №

41/БВБ/РОО от 13 марта

2024 г.; - договор

регионального

оператора с

федеральным

оператором проекта

«Билет в будущее» №

41/БВБ от 25 марта 2024

г.; - соглашения о

сотрудничестве в

области реализации

Единой модели

профориентации с 6

общеобразовательными

учреждениями; -

соглашения о

партнерстве в рамках

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2f47f9c8-719b-4128-9da5-60c7d3b0c652?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZVJCunAmXM%2Fcm8NOZ3llYYxEkcI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

качественной

подготовки, организации

и проведения

мероприятий в рамках

проекта по ранней

профессиональной

ориентации учащихся 6 –

11-х классов

общеобразовательных

организаций «Билет в

будущее» с 14

организациями-

партнерами. По

состоянию на 29.08.2024

года на платформе

bvbinfo.ru

зарегистрированы 45

новых педагогов-

навигаторов в рамках

образовательной

программы (курсов

повышения

квалификации) проекта

«Билет в будущее» на

территории субъекта

Российской Федерации в

2024. 20 педагогов-

навигаторов, ранее

зарегистрированных на

платформе bvbinfo.ru,

подтвердили участие в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проекте «Билет в

будущее» в 2024 году.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее» по

состоянию на 29.08.2024

г." Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

27.08.2024г. №

24.24/4291, приложен

файл.

Проведен

периодический

мониторинг реализации

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

реализации

мероприятий

по

профессиона

льной

ориентации в

рамках

Выполнено.

Накопительным итогом

с 2019 года по 2024 год в

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»

приняли участие 5,218

человек, из них: в 2019 г.

– 0,106 чел. (план 0,1), в

2020 г. – 31 чел. (план 0),

31.10.2024 30.10.2024

1.2.K.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации

проекта

«Билет в

будущее»

в 2021 г. – 2,138 тыс.

человек (план 1,245 тыс.

человек), в 2022 г. –

0,865 тыс. человек (план

1,593 тыс. человек), в

2023 г. – 2, 078 тыс.

человек (план 2,056 тыс.

человек), 2024 г. – 1,163

тыс. человек (план 2,896

тыс. человек). По

состоянию на 30.10.2024

года завершился

образовательный

интенсив для

администраторов школ с

возможностью

получения сертификата,

46 педагогов-

администраторов

прошли обучение. С 03

сентября на платформе

«Билет в будущее»

(bvbinfo.ru) стартовало

обучение по программе

повышения

квалификации для

педагогов-навигаторов.

По состоянию на

30.10.2024 на платформе

для прохождения курсов

и последующей работы в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проекте

зарегистрированы 45

новых педагогов-

навигаторов.

Планируемый охват

педагогов не менее 48

человек. 20 педагогов-

навигаторов, ранее

зарегистрированных на

платформе bvbinfo.ru,

подтвердили участие в

проекте «Билет в

будущее» в 2024 году.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее» "

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

28.10.2024г. №

24.24/5480, приложен

файл.

Созданы и

функционируют

Короткова

Александра

ГИИС

"Электронн

Иное

Информация

Выполнено.Региональны

й центр выявления,

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 111.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

региональные центры

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Юрьевна -

Министр

ый бюджет"

по

результату

регионально

го проекта

«Успех

каждого

ребенка»

«Созданы и

функционир

уют

региональны

е центры

выявления,

поддержки и

развития

способносте

й и талантов

у детей и

молодежи»

по

состоянию

на

26.12.2024 г.

поддержки и развития

способностей и талантов

у детей и молодежи в

Камчатском крае

«Восход» создан в 2023

году. В настоящий

момент завершена

процедура

реорганизации КГОАУ

«Центр образования

«Эврика» путём

выделения структурного

подразделения

Региональный центр

выявления, развития и

поддержки способностей

и талантов у детей и

молодёжи «Восход» в

отдельное юридическое

лицо. С 16.02.2024 года

создано отдельное

юридическое лицо:

краевое государственное

автономное учреждение

дополнительного

образования

«Региональный центр

выявления, развития и

поддержки способностей

и талантов у детей и

молодёжи «Восход».
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Внесены изменения в

Устав в части

наименования – КГАУ

ДО «Региональный

центр «Восход» (далее –

РЦ «Восход»).

Дополнены виды

экономической

деятельности по

организации отдыха и

оздоровления, получена

лицензия на ведение

образовательной

деятельности,

санитарно-

эпидемиологическое

заключение на

программы

дополнительного

образования. К работе в

РЦ «Восход»

привлечены 26

педагогов. Их них 14

штатных сотрудников,

включая внешних

совместителей, и 12

педагогов, принятых по

договорам ГПХ. По

состоянию на 26.12.2024

года доля педагогов,

обученных по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программам в ОЦ

«Сириус», составила

57,60 %. Доля педагогов,

прошедших курсы

повышения

квалификации в иных

учебных организациях

по программам работы с

одаренными детьми,

составила 92,30 %. В

плановом режиме

продолжается работа РЦ

«Восход» не только по

направлению

педагогической

общественности

субъекта на курсы по

программам повышения

квалификации и

стажировки, но и по

организации участия

детей и молодежи края в

профильных

образовательных

программах ОЦ

«Сириус», проектах, в

школьном этапе

всероссийской

олимпиады школьников

(далее – ВсОШ) по 6

предметам (математика,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

физика, химия, биология,

астрономия,

информатика), которые

проходят на

технологической

платформе «Сириус.

Курсы». В текущем

учебном году от

субъекта в школьном

этапе ВсОШ приняли

участие 10 868 человек.

Ведется работа по

внесению в ГИС

«Навигатор

дополнительного

образования

Камчатского края»

реализуемых РЦ

«Восход» мероприятий и

общеобразовательных

программ

дополнительного

образования с

возможностью

регистрации заявок на

участие. По состоянию

на 26.12.2024 года

зарегистрировано 45

программ в статусе

«опубликовано», из них в

очной форме – 1, в очной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

форме с применением

дистанционных

образовательных

технологий – 43, в

заочной форме с

применением

дистанционных

образовательных

технологий и

электронного обучения -

1. Численность

обучающихся по

дополнительным

общеобразовательным

программам,

охваченных

деятельностью РЦ

«Восход» по

тематическому

направлению «Спорт» с

01.05.2024 г. по

29.08.2024 г. составила

60 человек. Численность

обучающихся по

дополнительным

общеобразовательным

программам,

охваченных

деятельностью РЦ

«Восход» по

тематическому
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

направлению «Спорт», в

ГИС «Навигатор» по

состоянию на 26.12.2024

г. составляет 32

человека. Численность

обучающихся по

дополнительным

общеобразовательным

программам,

охваченных

деятельностью РЦ

«Восход», на период с

01.01.2024 года

составляет: - по итогам I

квартала - 162 человека;

- по итогам II квартала

нарастающим итогом –

235 человек, из них во II

квартале – 73 человека; -

по итогам III квартала

нарастающим итогом –

389 человек, из них в III

квартале – 154 человека;

- по итогам IV квартала

нарастающим итогом –

604 человека, их них в

IV квартале – 215

человек. По состоянию

на 26.12.2024 года

численность

обучающихся
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нарастающим итогом

составляет 604 человека,

из них с 01.12.2024 года

по 26.12.2024 года – 96

человек. С 01.01.2024 г.

в мероприятиях РЦ

«Восход» приняли

участие: - по итогам I

квартала – 9 человек; -

по итогам II квартала

накопительным итогом –

785 человек; - по итогам

III квартала

накопительным итогом –

804 человека; - по

итогам IV квартала

накопительным итогом –

1608 человек. По

состоянию на 26.12.2024

года численность

обучающихся

нарастающим итогом

составляет 1608 человек,

из них с 01.12.2024 года

по 31.12.2024 года – 31

человек. По состоянию

н...

Отчет

Информация

по

2. "Информация по

результатам Е2 из

Системы управления
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результатам

Е2 из

Системы

управления

проектной

деятельность

ю за декабрь

2024 г.

проектной

деятельностью за

декабрь 2024 г." Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

31.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

Функционирует

региональный центр

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

функционир

овании

регионально

го центра

выявления,

поддержки и

развития

способносте

й и талантов

у детей и

молодежи по

состоянию

на

24.12.2024 г.

Выполнено.

Региональный центр

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи в Камчатском

крае «Восход» создан в

2023 году. В настоящий

момент завершена

процедура

реорганизации КГОАУ

«Центр образования

«Эврика» путём

выделения структурного

подразделения

Региональный центр

выявления, развития и

поддержки способностей

и талантов у детей и

молодёжи «Восход» в

отдельное юридическое

лицо. С 16.02.2024 года

31.12.2024 24.12.2024

1.3.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

создано отдельное

юридическое лицо:

краевое государственное

автономное учреждение

дополнительного

образования

«Региональный центр

выявления, развития и

поддержки способностей

и талантов у детей и

молодёжи «Восход».

Внесены изменения в

Устав в части

наименования – КГАУ

ДО «Региональный

центр «Восход» (далее –

РЦ «Восход»,

Учреждение).

Дополнены виды

экономической

деятельности по

организации отдыха и

оздоровления, получена

лицензия на ведение

образовательной

деятельности,

санитарно-

эпидемиологическое

заключение на

программы

дополнительного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования. К работе в

РЦ «Восход»

привлечены 26

педагогов. Их них 14

штатных сотрудников,

включая внешних

совместителей, и 12

педагогов, принятых по

договорам ГПХ. По

состоянию на 23.12.2024

года доля педагогов,

обученных по

программам в ОЦ

«Сириус», составила

57,60 %. Доля педагогов,

прошедших курсы

повышения

квалификации в иных

учебных организациях

по программам работы с

одаренными детьми,

составила 92,30 %. В

плановом режиме

продолжается работа РЦ

«Восход» не только по

направлению

педагогической

общественности

субъекта на курсы по

программам повышения

квалификации и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

стажировки, но и участие

детей и молодежи края в

профильных

образовательных

программах ОЦ

«Сириус», проектах,

участию в школьном

этапе всероссийской

олимпиады школьников

(далее – ВсОШ) по 6

предметам (математика,

физика, химия, биология,

астрономия,

информатика), которые

проходят на

технологической

платформе «Сириус.

Курсы». В текущем

учебном году от

субъекта в школьном

этапе ВсОШ приняли

участие 10 868 человек.

Ведется работа по

внесению в ГИС

«Навигатор

дополнительного

образования

Камчатского края»

реализуемых РЦ

«Восход» мероприятий и

общеобразовательных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программ

дополнительного

образования с

возможностью

регистрации заявок на

участие. По состоянию

на 23.12.2024 года

зарегистрировано 45

программ в статусе

«опубликовано», из них в

очной форме – 1, в очной

форме с применением

дистанционных

образовательных

технологий – 43, в

заочной форме с

применением

дистанционных

образовательных

технологий и

электронного обучения -

1. В ГИС «Навигатор»

численность

обучающихся по

дополнительным

общеобразовательным

программам,

охваченных

деятельностью РЦ

«Восход», составляет

604 человека.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Численность

обучающихся по

дополнительным

общеобразовательным

программам,

охваченных

деятельностью РЦ

«Восход» по

тематическому

направлению «Спорт», в

ГИС «Навигатор»

составляет 32 человека.

Численность

обучающихся по

дополнительным

общеобразовательным

программам,

охваченных

деятельностью РЦ

«Восход», на период с

01.01.2024 года

составляет нарастающим

итогом – 604 человека,

их них в IV квартале –

215 человек, из них с

01.12.2024 года по

23.12.2024 года – 96

человек. По состоянию

на 23.12.2024 года

численность

обучающихся
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нарастающим итогом

составляет 1608 человек,

из них с 01.12.2024 года

по 23.12.2024 года – 31

человек. По состоянию

на 23.12.2024 года

мероприятиями РЦ

«Восход»

накопительным итогом

охвачены 2212 человек.

В декабре 2024 года на

базе РЦ «Восход» были

проведены следующие

мероприятия: -

региональный этап

Российской психолого-

педагогической

олимпиады им. К.Д.

Ушинского; - краевая

научно-практическая

конференция

исследовательских

проектов обучающихся

«Рождественские

чтения»; -

Дальневосточный

новогодний командный

турнир по спортивному

программированию

совместно со Школой

программирования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Альт+, ИМКТ ДВФУ,

ASAP, CODE Work для

обучающихся и

студентов Камчатского

края в возрасте от 14-17

лет; - полуфинальные

соревнования

Всероссийской

командной олимпиады

по программированию

среди 9-11 классов.

Общее количество

участнико...

Проведен

периодический

мониторинг

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

функционир

овании

Регионально

го центра

выявления,

развития и

поддержки

способносте

й и талантов

у детей и

молодежи

«Восход»

Выполнено.

Региональный центр

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи в Камчатском

крае «Восход» создан в

2023 году. В феврале

2024 г. завершена

процедура

реорганизации КГОАУ

«Центр образования

«Эврика» путём

выделения структурного

подразделения

Региональный центр

выявления, развития и

29.02.2024 29.02.2024

1.3.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поддержки способностей

и талантов у детей и

молодёжи «Восход» в

отдельное юридическое

лицо: «Региональный

центр выявления,

развития и поддержки

способностей и талантов

у детей и молодёжи

«Восход» (далее КГАУ

ДО РЦ «Восход»). К

работе в КГАУ ДО РЦ

«Восход» привлечён 21

педагог. Доля педагогов,

обученных по

программам в ОЦ

Сириус, составила 57,1%

. Доля педагогов,

прошедших курсы

повышения

квалификации в иных

учебных организациях

по программам работы с

одаренными детьми

составила 90,4%.

Продолжается работа по

направлению на

обучение педагогов в

ОЦ «Сириус», которые

привлекаются для

работы с обучающимися
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в рамках работы КГАУ

ДО РЦ «Восход». В

отчетном периоде

работа проводилась в

плановом режиме по

направлениям «Наука»,

«Спорт», «Искусство».

Начата

подготовительная работа

по включению

дополнительного

направления в

деятельность КГАУ ДО

РЦ «Восход» по

искусству:

музыкального искусства.

В отчетный период на

базе КГАУ ДО РЦ

«Восход» проведены

мероприятия

регионального уровня по

направлению «Наука», в

которых приняло

участие в мероприятиях

по выявлению

способностей и талантов

у детей и молодежи: 711

человек. По состоянию

на 29.02.2024 года

численность

обучающихся по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования, охваченных

деятельностью

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов детей и

молодежи составляет

676 человек с учетом

нарастающего итога. РЦ

«Восход» заключены

договоры по сетевому

взаимодействию с 9

образовательными и

научными

организациями

Камчатского края, в том

числе художественной,

музыкальной,

спортивной школами и

ФГБУН «Институт

вулканологии и

сейсмологии ДВО РАН».

Продолжается работа на

платформах «Сириус.

Онлайн». Организована

работа по проекту ОЦ

«Сириус» «Сириус.

Лето», в мероприятия
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Регионального центра

включён проект ОЦ

«Сириус» «Большие

вызовы». Продолжается

работа по созданию и

регистрации программ

дополнительных

общеобразовательных

программ, реализуемых

РЦ «Восход», в ГИС

«Навигатор

дополнительного

образования

Камчатского края», по

состоянию на 29.02.2024

год зарегистрировано 42

программы.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Регионального центра

выявления, развития и

поддержки способностей

и талантов у детей и

молодежи «Восход»"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

29.02.2024г. №б/н,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Проведен

периодический

мониторинг

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

функционир

овании

регионально

го центра

выявления,

развития и

поддержки

способносте

й и талантов

у детей и

молодежи

Выполнено.

Региональный центр

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи в Камчатском

крае «Восход» создан в

2023 году. В настоящий

момент завершена

процедура

реорганизации КГОАУ

«Центр образования

«Эврика» путём

выделения структурного

подразделения

Региональный центр

выявления, развития и

поддержки способностей

и талантов у детей и

молодёжи «Восход» в

отдельное юридическое

лицо. С 16.02.2024

создано отдельное

юридическое лицо

краевое государственное

автономное учреждение

дополнительного

образования

«Региональный центр

25.04.2024 25.04.2024

1.3.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выявления, развития и

поддержки способностей

и талантов у детей и

молодёжи «Восход» с

сокращенным названием

– КГАУ ДО

«Региональный центр

выявления, развития и

поддержки способностей

и талантов у детей и

молодёжи «Восход»

(далее КГАУ ДО РЦ

«Восход»). Ведется

работа по получению

лицензии, разработке

локальных нормативных

актов, подбору кадров

для дальнейшего

функционирования

учреждения. К работе в

КГАУ ДО РЦ «Восход»

привлечён 21 педагог.

Доля педагогов,

обученных по

программам в ОЦ

Сириус, составила 57, 1

%. Доля педагогов,

прошедших курсы

повышения

квалификации в иных

учебных организациях
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по программам работы с

одаренными детьми

составила 90,4%. В

апреле 2024 года работа

проводилась в плановом

режиме по направлениям

«Наука», «Спорт»,

«Искусство». В

соответствии с п. 4

перечня Поручений

Президента РФ по

итогам посещения ОЦ

«Сириус» от 04.10.2023

года Пр-2371 начата

подготовительная работа

по включению

дополнительного

направления в

деятельность

регионального центра по

искусству для

обеспечения реализации

дополнительных

образовательных

программ в области

музыкального искусства

для обучающихся

Камчатского края и

получению

дополнительного

профессионального

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b9df86ec-e464-4310-af74-12d49beed5ee?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9SxCLkmoMibErwxRWzTJ29zhS%2BQ%3D


137

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования педагогами,

привлечёнными к работе

по данному

направлению, в том

числе на базе ОЦ

«Сириус». В 2023 году в

рамках стажировки по

музыкально-

исполнительскому

искусству, которая

проходила в ОЦ Сириус,

был обучен один педагог

по программе

«Особенности работы с

одаренными детьми в

системе музыкального

образования»,

специализация

«Флейта». В

мероприятиях по

выявлению и

сопровождению

одаренных детей

приняло участие: 930

человек. Продолжается

работа по созданию и

регистрации

дополнительных

общеобразовательных

программ, реализуемых

РЦ «Восход», в ГИС
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Навигатор

дополнительного

образования

Камчатского края». В

настоящее время

утвержден календарный

план профильных смен

по направлениям

деятельности КГАУ ДО

РЦ «Восход», которые

запланированы с

22.03.2024 года по

09.08.2024 года на базе

ДОЛ им. Ю.А. Гагарина.

Осуществляется набор

детей на профильные

летние смены по

естественно-научному и

художественному

направлению. По

состоянию на 25.04.2024

года численность

обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования, охваченных

деятельностью

регионального центра

выявления составляет

155 человек.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Продолжается работа по

созданию и регистрации

программ

дополнительных

общеобразовательных

программ, реализуемых

РЦ «Восход», в ГИС

«Навигатор

дополнительного

образования

Камчатского края», по

состоянию на 25.04.2024

год зарегистрировано 26

программ.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, развития и

поддержки способностей

и талантов у детей и

молодежи" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

25.04.2024г. №б/н,

приложен файл.

Проведен

Короткова ГИИС

Отчет Выполнено.

27.06.2024 27.06.2024

1.3.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

периодический

мониторинг

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Александра

Юрьевна -

Министр

"Электронн

ый бюджет"

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

функционир

овании

регионально

го центра

выявления,

развития и

поддержки

способносте

й и талантов

у детей и

молодежи по

состоянию

на

27.06.2024 г.

Региональный центр

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи в Камчатском

крае «Восход» создан в

2023 г. В настоящий

момент завершена

процедура

реорганизации КГОАУ

«Центр образования

«Эврика» путём

выделения структурного

подразделения

Региональный центр

выявления, развития и

поддержки способностей

и талантов у детей и

молодёжи «Восход» в

отдельное юридическое

лицо. С 16.02.2024

создано отдельное

юридическое лицо:

краевое государственное

автономное учреждение

дополнительного

образования

«Региональный центр

выявления, развития и

поддержки способностей

и талантов у детей и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

молодёжи «Восход» с

сокращенным названием

– КГАУ ДО

«Региональный центр

выявления, развития и

поддержки способностей

и талантов у детей и

молодёжи «Восход»

(далее – КГАУ ДО РЦ

«Восход»). Ведется

работа по получению

лицензии, разработке

локальных нормативных

актов, подбору кадров

для дальнейшего

функционирования

учреждения. К работе в

КГАУ ДО РЦ «Восход»

привлечён 21 педагог.

По состоянию на

27.06.2024 г. доля

педагогов, обученных по

программам в ОЦ

Сириус, составила 60 %.

Доля педагогов,

прошедших курсы

повышения

квалификации в иных

учебных организациях

по программам работы с

одаренными детьми,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

составила 95 %. В июне

2024 г. работа

проводилась в плановом

режиме по направлениям

«Наука», «Спорт»,

«Искусство». В

соответствии с п. 4

перечня Поручений

Президента РФ по

итогам посещения ОЦ

«Сириус» от 04.10.2023

г. Пр-2371 начата

подготовительная работа

по включению в

деятельность КГАУ ДО

РЦ «Восход»

дополнительного

направления по

искусству для

обеспечения реализации

дополнительных

образовательных

программ в области

музыкального искусства

для обучающихся

Камчатского края и

получению

дополнительного

профессионального

образования педагогами,

привлечёнными к работе
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по данному

направлению, в том

числе на базе ОЦ

«Сириус». В 2023 г. в

рамках стажировки по

музыкально-

исполнительскому

искусству, которая

проходила в ОЦ Сириус,

был обучен один педагог

по программе

«Особенности работы с

одаренными детьми в

системе музыкального

образования»,

специализация

«Флейта». Ведется

работа по внесению в

ГИС «Навигатор

дополнительного

образования

Камчатского края»

реализуемых РЦ

«Восход» мероприятий и

образовательных

программ

дополнительного

образования. По

состоянию на 27.06.2024

г. зарегистрировано 3

программы, снижение

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0b1f10ba-a790-4c00-bfb6-f0ffbc6bd4ea?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eKsSTKes6KE4Ie4jmstic9Jvmug%3D


144

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

количества программ

обусловлено окончанием

учебного года и

закрытием программ. По

итогам I квартала 2024 г.

в мероприятиях КГАУ

ДО РЦ «Восход»

приняло участие 930

человек, из них

обучающиеся 5-11

классов – 81 чел. По

итогам II квартала –

приняло участие 153

человека, из них

обучающиеся 5-11

классов – 107 чел. В

период с 04.06.2024 г. по

24.06.2024 г. в КГАУ ДО

РЦ «Восход» на базе

ДОЛ им. Ю.А. Гагарина

прошли профильные

смены по естественно-

научной и

художественно-

эстетической

направленностям

(физика, математика,

биология – 32 чел.,

обучающиеся 7-8 кл.,

живопись – 28 чел.,

обучающиеся 5-11 кл.).

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0b1f10ba-a790-4c00-bfb6-f0ffbc6bd4ea?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eKsSTKes6KE4Ie4jmstic9Jvmug%3D


145

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

В период с 27.06.2024 г.

по 17.07.2024 г.

проходит

образовательная

программа по

физкультурно-

спортивному

направлению

«Шахматы», в смене

принимают участие

школьники Камчатского

края от 9 до 17 лет – 28

чел. Численность

обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования, охваченных

деятельностью

регионального центра

выявления по итогам I

квартала составляет 162

человека. По состоянию

на 27.06.2024 г.

численность

обучающихся составляет

235 человек с

нарастающим итогом.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, развития и

поддержки способностей

и талантов у детей и

молодежи по состоянию

на 27.06.2024 г." Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

27.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

Проведен

периодический

мониторинг

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

функционир

овании

регионально

го центра

выявления,

развития и

поддержки

способносте

й и талантов

у детей и

молодежи по

состоянию

Выполнено.

Региональный центр

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи в Камчатском

крае «Восход» создан в

2023 году. В настоящий

момент завершена

процедура

реорганизации КГОАУ

«Центр образования

«Эврика» путём

выделения структурного

подразделения

Региональный центр

выявления, развития и

29.08.2024 29.08.2024

1.3.K.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на

29.08.2024 г.

поддержки способностей

и талантов у детей и

молодёжи «Восход» в

отдельное юридическое

лицо. С 16.02.2024

создано отдельное

юридическое лицо:

краевое государственное

автономное учреждение

дополнительного

образования

«Региональный центр

выявления, развития и

поддержки способностей

и талантов у детей и

молодёжи «Восход»,

16.08.2024 г.

переименовано в краевое

государственное

автономное учреждение

дополнительного

образования

«Региональный центр

«Восход» (далее – РЦ

«Восход»). Следующим

вектором развития РЦ

«Восход» будет

проведение дальнейшей

реорганизации путем

присоединения

структурного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подразделения краевого

государственного

учреждения

«Камчатский центр

развития детского

отдыха» детского

оздоровительного лагеря

«им. Ю.А. Гагарина»

(далее – ДОЛ «им. Ю.А.

Гагарина). Планируется

увеличение видов

деятельности, включая

отдых и оздоровление

детей. Завершилась

работа по получению

лицензии, разработке

локальных нормативных

актов, подбору кадров

для дальнейшего

функционирования

учреждения. К работе в

РЦ «Восход»

привлечены 22 педагога.

По состоянию на

29.08.2024 доля

педагогов, обученных по

программам в ОЦ

Сириус, составила 54,5

%. Доля педагогов,

прошедших курсы

повышения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

квалификации в иных

учебных организациях

по программам работы с

одаренными детьми,

составила 90,9 %. В

соответствии с п. 4

перечня Поручений

Президента РФ по

итогам посещения ОЦ

«Сириус» от 04.10.2023

Пр-2371 начата

подготовительная работа

по включению в

деятельность РЦ

«Восход»

дополнительного

направления по

искусству для

обеспечения реализации

дополнительных

образовательных

программ в области

музыкального искусства

для обучающихся

Камчатского края и

получению

дополнительного

профессионального

образования педагогами,

привлечёнными к работе

по данному
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

направлению, в том

числе на базе ОЦ

«Сириус». В 2023 г. в

рамках стажировки по

музыкально-

исполнительскому

искусству, которая

проходила в ОЦ Сириус,

был обучен один педагог

по программе

«Особенности работы с

одаренными детьми в

системе музыкального

образования»,

специализация

«Флейта». Ведется

работа по внесению в

государственную

информационную

систему «Навигатор

дополнительного

образования

Камчатского края»

(далее – ГИС

«Навигатор»)

реализуемых РЦ

«Восход» мероприятий и

дополнительных

общеобразовательных

программ с

возможностью
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регистрации заявок на

участие. По состоянию

на 29.08.2024

зарегистрировано 6

программ в статусе

«опубликовано», из них с

применением

дистанционных

образовательных

технологий – 5

программ. Численность

обучающихся по

дополнительным

общеобразовательным

программам,

охваченных

деятельностью

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов детей и

молодежи, в ГИС

«Навигатор» составляет

117 человек.

Численность

обучающихся по

дополнительным

общеобразовательным

программам,

охваченных

деятельностью РЦ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Восход» по

тематическому

направлению «Спорт», в

ГИС «Навигатор»

составляет 60 человек.

Снижение количества

реализуемых программ

и количества

обучающихся

обусловлено окончанием

учебного года,

закрытием программ,

отчислением

обучающихся,

окончивших

образовательные

программы.

Численность

обучающихся по

дополнительным

общеобразовательным

программам РЦ

«Восход» по итогам I

квартала составляет 162

человека. По итогам II

квартала – 235 человек с

нарастающим итогом, из

них во II квартале – 73

человека. По состоянию

на 29.08.2024 г.

численность
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обучающихся составляет

277 человек с

нарастающим итогом, из

них с 01.07.2024 г. по

29.08.2024 г. – 42

человека. Охвачены

мероприятиями РЦ

«Восход» с 01.01.2024

г.: по итогам I квартала

2024 г. – 9 человек; по

итогам II квартала 2024

г. – 785 человек

накопительным итогом с

учетом I квартала; с

01.07.2024 г. по

29.08.2024 г. – 0 ч...

Проведен

периодический

мониторинг

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

функционир

овании

регионально

го центра

выявления,

развития  и

поддержки

способносте

й и талантов

Выполнено.

Региональный центр

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи в Камчатском

крае «Восход» создан в

2023 году. В настоящий

момент завершена

процедура

реорганизации КГОАУ

«Центр образования

«Эврика» путём

выделения структурного

31.10.2024 31.10.2024

1.3.K.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

у детей и

молодежи

по

состоянию

на

30.10.2024 г.

подразделения

Региональный центр

выявления, развития и

поддержки способностей

и талантов у детей и

молодёжи «Восход» в

отдельное юридическое

лицо. С 16.02.2024

создано отдельное

юридическое лицо:

краевое государственное

автономное учреждение

дополнительного

образования

«Региональный центр

выявления, развития и

поддержки способностей

и талантов у детей и

молодёжи «Восход»,

16.08.2024 г.

переименовано в краевое

государственное

автономное учреждение

дополнительного

образования

«Региональный центр

«Восход» (далее – РЦ

«Восход»). Завершилась

работа по получению

лицензии, разработке

локальных нормативных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

актов, подбору кадров

для дальнейшего

функционирования

учреждения. К работе в

РЦ «Восход»

привлечены 23 педагога.

По состоянию на

31.10.2024 г. доля

педагогов, обученных по

программам в ОЦ

«Сириус», составила

56,5 %. Доля педагогов,

прошедших курсы

повышения

квалификации в иных

учебных организациях

по программам работы с

одаренными детьми,

составила 91,3 %. В

период с 01.09.2024 года

по 31.10.2024 года

работа по направлениям

«Наука», «Спорт»,

«Искусство»

проводилась в плановом

режиме. По состоянию

на 29.08.2024 доля

педагогов, обученных по

программам в ОЦ

Сириус, составила 54,5

%. Доля педагогов,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

прошедших курсы

повышения

квалификации в иных

учебных организациях

по программам работы с

одаренными детьми,

составила 90,9 %.

Ведется работа по

внесению в

государственную

информационную

систему «Навигатор

дополнительного

образования

Камчатского края»

реализуемых РЦ

«Восход» мероприятий и

дополнительных

общеобразовательных

программ с

возможностью

регистрации заявок на

участие. По состоянию

на 31.10.2024 года

зарегистрировано 37

программ в статусе

«опубликовано», из них с

применением

дистанционных

образовательных

технологий – 33
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программы, численность

обучающихся по

дополнительным

общеобразовательным

программам в ГИС

«Навигатор» – 430

человек. Численность

обучающихся по

дополнительным

общеобразовательным

программам,

охваченных

деятельностью РЦ

«Восход», по итогам I

квартала составляет 162

чел.; по итогам II

квартала нарастающим

итогом – 235 чел. (из них

во II квартале – 73 чел.);

по итогам III квартала

нарастающим итогом –

386 чел. (из них в III

квартале – 151 чел.). По

состоянию на 31.10.2024

года мероприятиями РЦ

«Восход»

накопительным итогом

охвачены 1173 человека.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, развития и

поддержки способностей

и талантов у детей и

молодежи по состоянию

на 30.10.2024 г." Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

30.10.2024г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечено проведение

открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория", в

которых приняли

участие дети Значение:

0,0466 Дата: 31.12.2024

Спирина

Наталия

Анатольевна

-

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

о

достижении

результата

регионально

го проекта

«Успех

каждого

ребёнка»

«Обеспечено

проведение

открытых

онлайн-

уроков,

направленны

х на раннюю

Выполнено.Численность

детей, принявших

участие в открытых

онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

цикла открытых уроков

«Проектория»,

направленных на

раннюю

профориентацию, за

декабрь 2024 года

составила 1 921 человек.

Из них численность

детей, принявших

участие в открытых

онлайн-уроках, в 1-4

классах составила 577

31.12.2024 31.12.2024

0,0154

Миллион

человек

0 0,01540,01331.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профориента

цию и

реализуемых

с учетом

опыта цикла

открытых

уроков

«Проектори

я», в

которых

приняли

участие

дети», по

состоянию

на

23.12.2024 г.

человек, в 5-11 классах –

1 344 человека.

Численность детей,

принявших участие в

открытых онлайн-

уроках, реализуемых с

учетом цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на

раннюю

профориентацию, за 4

квартал 2024 года

составила 6 532

человека. Из них

численность детей,

принявших участие в

открытых онлайн-

уроках, в 1-4 классах

составила 1 908 человек,

в 5-11 классах – 4 624

человека. Численность

детей, принявших

участие в открытых

онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

цикла открытых уроков

«Проектория»,

направленных на

раннюю

профориентацию, по

состоянию на 23.12.2024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(накопительным итогом)

составила 15 370

человек. Из них

численность детей,

принявших участие в

открытых онлайн-

уроках, в 1-4 классах

составила 3 919 человек,

в 5-11 классах – 11 451

человек. Приказом

Министерства

образования

Камчатского края от

19.09.2024 № 887 «Об

определении

регионального

координатора открытых

онлайн-уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»»

региональным

координатором

открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»

определен Региональный

модельный центр

дополнительного

образования детей

Камчатского края

(структурное

подразделение КГАУ

ДПО «Камчатский

ИРО»). Для

взаимодействия с

муниципальными

образованиями

Камчатского края в

целях проведения

открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

«Проектория»,

направленных на

раннюю

профориентацию,

определены

муниципальные

координаторы, которым

еженедельно

направлялась

информация о выходе

новых выпусков онлайн-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

уроков и их тематике. В

соответствии с

распоряжением

Министерства

просвещения Российской

Федерации от 03.06.2024

№ Р-102 «Об

утверждении плана

публикации открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на

профориентацию, в 2024

году» в период с мая по

ноябрь текущего года

организована

демонстрация 16 новых

выпусков открытых

онлайн-уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория». В

апреле, мае и декабре

учащимся

общеобразовательных

организаций
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского края были

продемонстрированы

выпуски проекта,

вышедшие в 2020-2023

годах. В период с января

по март текущего года

трансляция открытых

онлайн-уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

федеральным

оператором проекта не

осуществлялась.

Численность

общеобразовательных

организаций,

обеспечивающих

проведение открытых

онлайн-уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория», в

которых приняли

участие дети, составила
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

50. По состоянию на

16.12.2024 доля

обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования, принявших

участие в открытых

онлайн-уроках,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»

составляет 52,02 %.

Предоставлена

информация : 0,0154 из

0,0466.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

достижении результата

регионального проекта

«Успех каждого

ребёнка» «Обеспечено

проведение открытых

онлайн-уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория», в

которых приняли

участие дети», по

состоянию на 23.12.2024

г." Иное Министерства

образования

Камчатского края от

25.12.2024г. №

24.24/6697, приложен

файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Приказ Об

определении

регионально

го

координатор

а

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

определении

регионального

координатора" Приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

14.02.2022г. №83,

приложен файл.

18.03.2024 27.02.2024

1.4.K.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Спирина

Наталия

Анатольевна

-

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

проведении

Выполнено. Численность

детей, принявших

участие в открытых

онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

цикла открытых уроков

31.12.2024 23.12.2024

1.4.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

открытых

онлайн-

уроков,

направленны

х на раннюю

профориента

цию и

реализуемых

с учетом

опыта цикла

открытых

уроков

«Проектори

я», по

состоянию

на

23.12.2024 г.

«Проектория»,

направленных на

раннюю

профориентацию, за

декабрь 2024 года

составила 1 921 человек.

Из них численность

детей, принявших

участие в открытых

онлайн уроках в 1-4

классах составила 577

человек, в 5-11 классах –

1 344 человека.

Численность детей,

принявших участие в

открытых онлайн-

уроках, реализуемых с

учетом цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на

раннюю

профориентацию, за 4

квартал 2024 года

составила 6 532

человека. Из них

численность детей,

принявших участие в

открытых онлайн уроках

в 1-4 классах составила 1

908 человек, в 5-11

классах – 4 624
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

человека. Численность

детей, принявших

участие в открытых

онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

цикла открытых уроков

«Проектория»,

направленных на

раннюю

профориентацию, по

состоянию на 23.12.2024

(накопительным итогом)

составила 15 370

человек. Из них

численность детей,

принявших участие в

открытых онлайн уроках

в 1-4 классах составила 3

919 человек, в 5-11

классах – 11 451

человек.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/568e6a30-44e6-4f9f-b928-d46660d9f27d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eAI19bMUfJJIUxo5dmGvoou2rF4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

по состоянию на

23.12.2024 г." Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

23.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

Проведен

периодический

мониторинг проведения

открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

проведении

открытых

онлайн-

уроков,

направленны

х на раннюю

профориента

цию и

реализуемых

с учетом

опыта цикла

открытых

уроков

«Проектори

я», по

состоянию

Выполнено. Численность

детей, принявших

участие в открытых

онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

цикла открытых уроков

«Проектория»,

направленных на

раннюю

профориентацию, по

состоянию на 23.04.2024

года составила 2 690

человек. Из них,

численность детей,

принявших участие в

открытых онлайн уроках

в 1-4 классах составила

473 человека, в 5-11

классах – 2 217 человек.

Подтверждающие

документы: 1.

25.04.2024 23.04.2024

1.4.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/568e6a30-44e6-4f9f-b928-d46660d9f27d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eAI19bMUfJJIUxo5dmGvoou2rF4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ca51dfe7-d887-41d6-812c-fe66c046b217?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3J234d2iOoS0XS6yMuYGYXs7qB0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на 23 апреля

2024 года

"Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

по состоянию на 23

апреля 2024 года" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

23.04.2024г. №б/н,

приложен файл.

Проведен

периодический

мониторинг проведения

открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

проведении

открытых

онлайн-

уроков,

направленны

х на раннюю

профориента

цию и

Выполнено. В июне 2024

года трансляция

открытых онлайн-

уроков федеральным

оператором проекта не

осуществлялась.

Численность детей,

принявших участие в

открытых онлайн-

уроках, реализуемых с

учетом цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на

27.06.2024 27.06.2024

1.4.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ca51dfe7-d887-41d6-812c-fe66c046b217?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3J234d2iOoS0XS6yMuYGYXs7qB0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/108c15f2-dbfc-4ce5-8de9-f5addb8cf62d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bYp8iekaDOqpWBqdx34dT7iCx8w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализуемых

с учетом

опыта цикла

открытых

уроков

«Проектори

я», по

состоянию

на

27.06.2024 г.

раннюю

профориентацию, по

состоянию на 27.06.2024

года (накопительным

итогом) составила 5 764

человека. Из них,

численность детей,

принявших участие в

открытых онлайн уроках

в 1-4 классах составила 1

242 человека, в 5-11

классах – 4 522

человека.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

по состоянию на

27.06.2024 г." Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

27.04.2024г. №б/н,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/108c15f2-dbfc-4ce5-8de9-f5addb8cf62d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bYp8iekaDOqpWBqdx34dT7iCx8w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Проведен

периодический

мониторинг проведения

открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

проведении

открытых

онлайн-

уроков,

направленны

х на раннюю

профориента

цию и

реализуемых

с учетом

опыта цикла

открытых

уроков

«Проектори

я», по

состоянию

на

26.09.2024 г.

Выполнено. Численность

детей, принявших

участие в открытых

онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

цикла открытых уроков

«Проектория»,

направленных на

раннюю

профориентацию, за

сентябрь 2024 года

составила 3 074

человека. Из них

численность детей,

принявших участие в

открытых онлайн

уроках, в 1-4 классах

составила 769 человек, в

5-11 классах – 2 305

человек. Численность

детей, принявших

участие в открытых

онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

цикла открытых уроков

«Проектория»,

направленных на

раннюю

профориентацию, по

26.09.2024 26.09.2024

1.4.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/108c15f2-dbfc-4ce5-8de9-f5addb8cf62d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bYp8iekaDOqpWBqdx34dT7iCx8w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c903d3a3-07a6-4f91-af9c-134de40c1ec1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TeTjNtyBoyVcTK9Xi5lzlCELHF8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

состоянию на 30.09.2024

(накопительным итогом)

составила 8 838 человек.

Из них численность

детей, принявших

участие в открытых

онлайн уроках, в 1-4

классах составила 2 011

человек, в 5-11 классах –

6 827 человек.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

по состоянию на

26.09.2024 г." Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

26.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

Проведен

Спирина ГИИС

Отчет Отчёт Выполнено. Приказом

16.12.2024 16.12.2024

1.4.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c903d3a3-07a6-4f91-af9c-134de40c1ec1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TeTjNtyBoyVcTK9Xi5lzlCELHF8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

периодический

мониторинг проведения

открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

Наталия

Анатольевна

-

Заместитель

Министра

"Электронн

ый бюджет"

о

достижении

регионально

го

результата

по

проведению

открытых

онлайн-

уроков,

направленны

х на раннюю

профориента

цию и

реализуемых

с учетом

опыта цикла

открытых

уроков

«Проектори

я», в

которых

приняли

участие

дети, по

состоянию

на

16.12.2024 г.

Министерства

образования

Камчатского края от

19.09.2024 № 887 «Об

определении

регионального

координатора открытых

онлайн-уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»»

региональным

координатором

открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»

определен Региональный

модельный центр

дополнительного

образования детей

Камчатского края

(структурное

подразделение КГАУ

ДПО «Камчатский
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ИРО»). Для

взаимодействия с

муниципальными

образованиями

Камчатского края в

целях проведения

открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

«Проектория»,

направленных на

раннюю

профориентацию,

определены

муниципальные

координаторы, которым

еженедельно

направлялась

информация о выходе

новых выпусков онлайн-

уроков и их тематике. В

соответствии с

распоряжением

Министерства

просвещения Российской

Федерации от 03.06.2024

№ Р-102 «Об

утверждении плана

публикации открытых

онлайн-уроков,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на

профориентацию, в 2024

году» в период с мая по

ноябрь текущего года

организована

демонстрация 16 новых

выпусков открытых

онлайн-уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория». В

апреле, мае и декабре

учащимся

общеобразовательных

организаций

Камчатского края были

продемонстрированы

выпуски проекта,

вышедшие в 2020-2023

годах. В период с января

по март текущего года

трансляция открытых

онлайн-уроков,

направленных на

раннюю
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

федеральным

оператором проекта не

осуществлялась.

Численность

общеобразовательных

организаций,

обеспечивающих

проведение открытых

онлайн-уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория», в

которых приняли

участие дети, составила

50. С 01.01.2024 по

16.12.2024

накопительным итогом

численность детей,

принявших участие в

открытых онлайн-

уроках, реализуемых с

учетом цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

раннюю

профориентацию,

составила 15 370

человек. Из них

численность детей,

принявших участие в

открытых онлайн

уроках, в 1-4 классах

составила 3 919 человек,

в 5-11 классах – 11 451

человек. По состоянию

на 16.12.2024 доля

обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования, принявших

участие в открытых

онлайн-уроках,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»

составляет 52,02%.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчёт о

достижении

регионального

результата по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проведению открытых

онлайн-уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория», в

которых приняли

участие дети, по

состоянию на 16.12.2024

г." Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

16.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

В общеобразовательных

организациях обновлена

материально-

техническая база для

занятий детей

физической культурой и

спортом Значение:

57,0000 Дата: 31.12.2024

Спирина

Наталия

Анатольевна

-

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Камчатского

Выполнено.1.

Организации и

выполненные работы В

2019-2024 гг. для

создания и

совершенствования

спортивной

инфраструктуры в 57

общеобразовательных

организациях

Камчатского края, в

которых по состоянию

на 26.12.2024 года

обучается 17 597

31.12.2024 31.12.2024

57Единица 34 57571.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

края на

обновление

материально

-

технической

базы для

организации

учебно-

исследовате

льской,

научно-

практическо

й,

творческой

деятельност

и, занятий

физической

культурой и

спортом в

образователь

ных

организация

х в целях

достижения

показателей

и

результатов

федеральног

о проекта

«Успех

каждого

человек, были

проведены следующие

мероприятия: 1)

отремонтированы

спортивные залы в 23

общеобразовательных

организациях; 2)

оснащено спортивным

инвентарем и

оборудованием 16

открытых плоскостных

спортивных сооружений;

3) организована работа

57 школьных

спортивных клубов, из

них в период

предоставления

субсидии оснащен

спортивным инвентарем

и оборудованием 41

школьный спортивный

клуб. Количество

обучающихся-

участников спортивных

клубов, созданных в

2019-2024 гг., в

отчетном периоде

составило 3 863 чел. Все

спортивные клубы

зарегистрированы в

Едином Всероссийском
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ребенка»,

входящего в

состав

национально

го проекта

«Образовани

е», в рамках

государстве

нной

программы

Российской

Федерации

«Развитие

образования

» от

19.12.2023

№ 073-09-

2024-164

перечне (реестре)

школьных спортивных

клубов. Ежегодно на

обновленной

материально

технической базе

проводится не менее 600

спортивно-массовых

мероприятий, в 2024 г.

проведено 1149

спортивно-массовых

мероприятий, в которых

приняло участие 37 452

неуникальных детей. В

2024 г. в Камчатском

крае завершены

мероприятия по

обновлению

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом в 9

общеобразовательных

организациях, в которых

обучается 3886 чел.: -

ремонты 3 спортивных

залов (МБОУ «Средняя

школа № 9» ПК ГО,

МБОУ «Средняя школа

№ 12» ПК ГО, МБОУ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Основная школа № 6

имени Л.П. Лельчука»

ПК ГО), - ремонт и

оснащение спортивным

инвентарем и

оборудованием 1

плоскостного

спортивного сооружения

в КГОБУ «Средняя

школа № 2», - оснащение

9 школьных спортивных

клубов. 2. Бюджетные

ассигнования, договоры,

экономия Бюджетные

ассигнования для

реализации

федерального проекта

«Успех каждого ребенка

в рамках

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования» в начале

2024 году составляли 30

455 821,86 рублей, в том

числе за счет средств из

федерального бюджета –

29 914 200,00 руб., за

счет средств из краевого

бюджета – 302 163,64

руб., за счет средств
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципального

бюджета – 229 458,22

руб. Дополнительно из

краевого бюджета

выделены ассигнования в

размере 8 190 220,40

рублей на ремонт и

оснащение спортивным

инвентарем и

оборудованием

открытого плоскостного

спортивного сооружения

КГОБУ «Средняя школа

№ 2». Для достижения

результата в 2024 г.

было заключено 14

контрактов договоров. С

учётом экономии,

сложившейся по

результатам заключения

договоров и приёмки

выполненных работ

общая стоимость

заключенных контрактов

(договоров) составила

34 122 038,87 рублей, из

них федеральный

бюджет – 25 849 385,09

руб., краевой бюджет –

261 104,90 руб.,

муниципальный бюджет
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

172 723, 95 руб.,

внебюджетные средства

7 838 824,93 руб.

(средства краевого

бюджета, выделенные на

ремонт и оснащение

спортивным инвентарем

и оборудованием

открытого плоскостного

спортивного сооружения

КГОБУ «Средняя школа

№ 2»). Средства

федерального бюджета в

размере 4 064 814,91

руб. направлены на

увеличение бюджетных

ассигнований резервного

фонда Правительства

РФ. В итоге общий

объем бюджетных

ассигнований составляет

26 283 213,94 рублей, из

них за счет средств

федерального бюджета

— 25 849 385,09 руб., за

счет средств краевого

бюджета 261 104,90 руб.,

за счет средств местного

бюджета — 172 723,95

руб. 3. Соглашения и

распорядительные акты,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

протоколы С декабря

2023 г. проведены

подготовительные

работы по достижению

результата в 2024 г.:

заключены соглашения,

определены

ответственные,

утверждены перечни

мероприятий и

инвентаря и

оборудования,

распределены объемы

финансирования.

Предоставлена

информация : 57 из 57.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Камчатского

края на обновление

материально-

технической базы для

организации учебно-

исследовательской,

научно-практической,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

творческой

деятельности, занятий

физической культурой и

спортом в

образовательных

организациях в целях

достижения показателей

и результатов

федерального проекта

«Успех каждого

ребенка», входяще...

Иное

Закупка.

Обновлена

материально

-техническая

база для

занятий

детей

физической

культурой и

спортом в

МБОУ

«Средняя

школа № 12»

ПК ГО

2. "Закупка. Обновлена

материально-

техническая база для

занятий детей

физической культурой и

спортом в МБОУ

«Средняя школа № 12»

ПК ГО" Иное МБОУ

«Средняя школа № 12»

ПК ГО от 18.09.2024г. №

б/н, приложен файл,

указана ссылка.

Иное

Закупка.

Обновлена

материально

3. "Закупка. Обновлена

материально-

техническая база для

занятий детей
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

-техническая

база для

занятий

детей

физической

культурой и

спортом в

МБОУ

«Основная

школа № 6

имени Л.П.

Лельчука»

ПК ГО

физической культурой и

спортом в МБОУ

«Основная школа № 6

имени Л.П. Лельчука»

ПК ГО" Иное МБОУ

«Основная школа № 6

имени Л.П. Лельчука»

ПК ГО от 30.07.2024г. №

б/н, приложен файл,

указана ссылка.

Иное

Закупка.

Обновлена

материально

-техническая

база для

занятий

детей

физической

культурой и

спортом в

КГОБУ

«Средняя

школа № 2»

4. "Закупка. Обновлена

материально-

техническая база для

занятий детей

физической культурой и

спортом в КГОБУ

«Средняя школа № 2»"

Иное КГОБУ «Средняя

школа № 2» от

15.11.2024г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Иное

Закупка.

Обновлена

материально

5. "Закупка. Обновлена

материально-

техническая база для

занятий детей
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

-техническая

база для

занятий

детей

физической

культурой и

спортом в

МБОУ

«Средняя

школа № 9»

ПК ГО

физической культурой и

спортом в МБОУ

«Средняя школа № 9»

ПК ГО" Иное МБОУ

«Средняя школа № 9»

ПК ГО от 27.11.2024г. №

б/н, приложен файл,

указана ссылка.

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

Камчатского

края

бюджету

Петропавлов

ск-

Камчатского

городского

округа на

обновление

6. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из бюджета

Камчатского края

бюджету

Петропавловск-

Камчатского городского

округа на обновление

материально-

технической базы для

организации учебно-

исследовательской,

научно-практической,

творческой

деятельности, занятий

физической культурой и

спортом в

образовательных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

материально

-

технической

базы для

организации

учебно-

исследовате

льской,

научно-

практическо

й,

творческой

деятельност

и, занятий

физической

культурой и

спортом в

образователь

ных

организация

х от «19»

января 2024

г. №

30701000-1-

2024-004

организациях от «19»

января 2024 г. №

30701000-1-2024-004"

Соглашение

Министерства

образования

Камчатского края и

Петропавловск-

Камчатского ГО от

13.12.2024г. №30701000

-1-2024-004/2, приложен

файл.

Иное

Информация

по

результату

регионально

го проекта

7. "Информация по

результату

регионального проекта

«Успех каждого

ребёнка» «В

общеобразовательных

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/409875e5-1915-402f-941d-6e4d2eb91d39?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=U2GT98MGU7dhIoTdTC84wjeRvk0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8c7eefd0-fcd6-46bb-87f2-184ee4f2768d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lbkeSBAoQOvSr0oh%2BTLxDYEnzYg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Успех

каждого

ребёнка» «В

общеобразов

ательных

организация

х обновлена

материально

-техническая

база для

занятий

детей

физической

культурой и

спортом» по

состоянию

на

31.12.2024 г.

организациях обновлена

материально-

техническая база для

занятий детей

физической культурой и

спортом» по состоянию

на 31.12.2024 г." Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

26.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Протокол

Протокол

совещания

по

перераспред

елению

субсидий

местным

бюджетам и

краевым

учреждения

м,

подведомств

Выполнено. Просрочка 1

дней. Распределены

объемы финансирования

из федерального и

краевого бюджетов

между органами

местного

самоуправления

муниципальных

образований в

Камчатском крае и

краевых учреждений,

подведомственных

01.02.2024 02.02.2024

1.5.K.1
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190

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

енным

Министерств

у

образования

Камчатского

края на

реализацию

отдельных

мероприятий

в рамках

регионально

го проекта

«Успех

каждого

ребенка» от

28.12.2023

Министерству

образования

Камчатского края,

выделенных на

обновление

материально-

технической базы для

организации учебно-

исследовательской,

научно-практической,

творческой

деятельности, занятий

физической культурой и

спортом в

образовательных

организациях в 2024

году регионального

проекта «Успех каждого

ребенка» (Протокол

совещания по

перераспределению

субсидий местным

бюджетам и краевым

учреждениям,

подведомственным

Министерству

образования

Камчатского края на

реализацию отдельных

мероприятий в рамках

регионального проекта

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3047ed27-bdfb-426c-8bd0-205bcb03d438?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=17ob%2B20OfBd%2BnzVcSEU7J6lJsfY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Успех каждого

ребенка» от 28.12.2023

№П-41).

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол совещания по

перераспределению

субсидий местным

бюджетам и краевым

учреждениям,

подведомственным

Министерству

образования

Камчатского края на

реализацию отдельных

мероприятий в рамках

регионального проекта

«Успех каждого

ребенка» от 28.12.2023"

Протокол Министерства

образования

Камчатского края от

28.12.2023г. №П-41,

приложен файл.

Проведен

промежуточный

мониторинг проведения

работ по созданию в

общеобразовательных

организациях условий

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет по

итогам

Выполнено. В 2024 году

работы по обновлению

материально-

технической базы были

запланированы в 9

общеобразовательных

30.09.2024 30.09.2024

1.5.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

для занятий физической

культурой и спортом

проведения

промежуточ

ного

мониторинга

проведения

работ по

созданию в

общеобразов

ательных

организация

х условий

для занятий

физической

культурой и

спортом

учреждениях: ремонт 3

спортивных залов,

ремонт и оснащение

спортивным инвентарем

и оборудованием 1

плоскостного

спортивного

сооружения, оснащение

9 школьных спортивных

клубов. По состоянию на

30.09.2024 г.

мероприятия по

созданию в

общеобразовательных

организациях условий

для занятий физической

культурой и спортом

выполнены в 7 школах,

из 9. Материально-

техническая база для

занятий физической

культурой и спортом в

2024 г. обновлена для

3708 обучающихся в 7

школах. Школьные

спортивные клубы 9

общеобразовательных

организаций получили

спортивные

оборудование и

инвентарь и

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f9969932-6294-4b10-adf2-18f5b4d30a19?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mxH9JyjLisF9eGUI78QQ%2F5kFxlk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

зарегистрированы в

Едином Всероссийском

реестре школьных

спортивных клубов. По

состоянию на 30.09.2024

г. в четырёх

образовательных

организациях выполнены

следующие ремонтные

работы: 1. В МБОУ

«Средняя школа № 9»

ПК ГО завершены

шпатлевка и штукатурка

стен и потолков,

окрашивание потолков и

стен в спортивном зале,

устройство перегородок,

облицовка стен

керамической плиткой,

укладка керамогранита

на пол в раздевалках,

устройство навесных

потолков в раздевалках и

коридоре, установка

радиаторов, туалетов,

бойлеров, душевых,

электромонтажные

работы, произведена

укладка спортивного

линолеума, планируется

проклейка швов

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f9969932-6294-4b10-adf2-18f5b4d30a19?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mxH9JyjLisF9eGUI78QQ%2F5kFxlk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

линолеума, нанесение

элементов дизайна на

стены, задерживается

установка

противопожарных

дверей, в настоящий

момент они

доставляются в

Петропавловск-

Камчатский. Плановый

срок окончания работ

был 16.08.2024 г. По

состоянию на 30.09.2024

г. работы не завершены,

выполнение – 92%.

Планируется взыскание

пени за неисполнение

контракта в

установленные сроки. Во

время выполнения работ

занятия будут

проводиться на улице, в

малом спортивном зале

и выделенном для этих

целей классе. 2. В МБОУ

«Средняя школа № 12»

ПК ГО произведены

ремонт раздевалок и

подсобных помещений,

замена оконных блоков,

ремонт полов, ремонт

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f9969932-6294-4b10-adf2-18f5b4d30a19?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mxH9JyjLisF9eGUI78QQ%2F5kFxlk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

стен и потолков.

27.08.2024 г.

образовательная

организация заключила

дополнительное

соглашение «О внесении

изменений в техническое

задание (приложение 1 к

контракту) и сметный

расчет (приложение 2 к

контракту), изменении

цены контракта».

Ремонтные работы, в

соответствии со сметой,

сформированной в

рамках выделения

субсидии на обновление

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом, завершены в

полном объеме.

Произведена приёмка

работ. Сумма по акту о

приёмке выполненных

работ 1 924 217,34 руб.

В период выполнения

дополнительных работ

планируется нанесение

разметки пола

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f9969932-6294-4b10-adf2-18f5b4d30a19?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mxH9JyjLisF9eGUI78QQ%2F5kFxlk%3D


196

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

спортивного зала.

Дополнительные работы

планируется завершить

не ранее второй

половины ноября 2024

года. Во время

выполнения

дополнительных

ремонтных работ

занятия будут

проводиться на улице. 3.

В МБОУ «Основная

школа № 6 имени Л.П.

Лельчука» ПК ГО

подготовлены и

покрашены стены

спортивного зала,

установлены

древесностружечные

плиты, постелен

линолеум, установлены

плинтуса, выполнена

разметка пола краской;

вывезен мусор.

17.07.2024 г. заключено

дополнительное

соглашение к контракту

№ 0115 от 18.03.2024 г.

О внесении изменений в

техническое задание

(приложение 1 к
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракту) и сметный

расчет (приложение 2 к

контракту), изменении

цены контракта».

Произведена приёмка

работ. Сумма по акту о

приёмке выполненных

работ 1 697 064,94 руб.

23.07.2024 г. заключен

прямой договор с

единственным

подрядчиком на сумму

99 504,42 руб. на

оказание услуг по

электроремонтным

работам, ремонту

освещения в спортзале.

Работы завершены.

Сумма по акту о

приёмке выполненных

работ 99 504,42 руб. 4. В

КГОБУ «Средняя школа

№ 2» подрядчик

приступил к

выполнению работ

01.07.2024 г. В рамках

ремонта спортплощадки

проведены демонтажные

и подготовительные

работы: демонтаж

существующих,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

частично разрушенных

асфальтобетонных

покрытий и бордюров,

планировка земляных

масс с учетом

существующих уклонов,

устройство

подстилающих слоев,

укладка бортовых

камней, устройство

асфальтобетонных

покрытий. Плановый

срок окончания работ

был 11.08.2024 г. По

стоянию на 30.09.2024 г.

работы не...

Проведен

периодический

мониторинг

функционирования

обновленной

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  о

функционир

овании

обновленной

материально

-

технической

базы  для

занятий

детей

Выполнено. Для

создания и

совершенствования

спортивной

инфраструктуры в 48

общеобразовательных

организациях

Камчатского края, в

которых по состоянию

на 29.08.2024 года

обучается 13 335

человек (снижение

численности

обучающихся связано с

31.10.2024 31.10.2024

1.5.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

физической

культурой и

спортом в

общеобразов

ательных

организация

х по

состоянию

на

31.10.2024 г.

естественным

движением контингента,

исключением из

подсчета обучающихся,

перешедших в другие

школы, а также

обучающихся,

достигших

совершеннолетия), в

2019–2023 годах были

проведены следующие

мероприятия: 1)

отремонтированы

спортивные залы в 20

общеобразовательных

организациях; 2)

оснащено спортивным

инвентарем и

оборудованием

плоскостных

спортивных сооружений

15 открытых

плоскостных

спортивных сооружений;

3) организована работа

48 школьных

спортивных клубов, из

них в период

предоставления

субсидии оснащены

спортивным инвентарем

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b4d9adc1-7e40-4b68-9850-a90ca71beee5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kn%2BdS7KhnLs%2Bc5lGjS%2FEosZMuGY%3D


200

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

32 школьных

спортивных клуба.

Количество

обучающихся-

участников спортивных

клубов в отчетном

периоде составило 3 118

человек. Все спортивные

клубы зарегистрированы

в Едином Всероссийском

перечне (реестре)

школьных спортивных

клубов. В 2024 г. в

Камчатском крае

продолжаются

мероприятия по

обновлению

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом. В 9

общеобразовательных

организациях, в которых

обучается 3934 чел.,

были запланированы

следующие работы по

обновлению

материально-

технической базы: -

ремонт 3 спортивных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

залов, - ремонт и

оснащение спортивным

инвентарем и

оборудованием 1

плоскостного

спортивного

сооружения, - оснащение

9 школьных спортивных

клубов. По состоянию на

31.10.2024 г. выполнен

ремонт 2 спортивных

залов; выполнен ремонт

и оснащение спортивным

инвентарем и

оборудованием 1

открытого плоскостного

спортивного

сооружения; оснащено

спортивным инвентарем

и оборудованием 9

школьных спортивных

клубов. С января по

октябрь 2024 года

накопительным итогом

было проведено 874

спортивно-массовых

мероприятий, в которых

приняли участие 28148

обучающихся.

Подтверждающие

документы: 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях по

состоянию на 31.10.2024

г." Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

31.10.2024г. №б/н,

приложен файл.

В общеобразовательных

организациях обновлена

материально-

техническая база для

занятий детей

физической культурой и

спортом

Спирина

Наталия

Анатольевна

-

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Итоговый

отчет на

24.12.2024 г.

«Об

осуществлен

ии расходов

бюджета

Камчатского

края,

источником

финансового

обеспечения

Выполнено. 1.

Организации и

выполненные работы С

2019 года по 2024 г.

включительно

материально-

техническая база

обновлена в 57

общеобразовательных

организациях

Камчатского края. В

2024 г. в Камчатском

крае проведены

31.12.2024 24.12.2024

1.5.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

которых

является

субсидия,

предоставле

нная из

федеральног

о бюджета

бюджету

Камчатского

края на

обновление

материально

-

технической

базы для

организации

учебно-

исследовате

льской,

научно-

практическо

й ,

творческой

деятельност

и, занятий

физической

культурой и

спортом в

образователь

ных

организация

мероприятия по

обновлению

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом в 9

общеобразовательных

организациях, в которых

обучается 3 886 человек:

1. Ремонты 3

спортивных залов

(МБОУ «Средняя школа

№ 9» ПК ГО, МБОУ

«Средняя школа № 12»

ПК ГО, МБОУ

«Основная школа № 6

имени Л.П. Лельчука»

ПК ГО). 2. Ремонт и

оснащение спортивным

инвентарем и

оборудованием 1

плоскостного

спортивного сооружения

в КГОБУ «Средняя

школа № 2». 3.

Оснащение 9 школьных

спортивных клубов. Все

спортивные клубы

зарегистрированы в

Едином Всероссийском
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х»

перечне (реестре)

школьных спортивных

клубов. Количество

обучающихся-

участников школьных-

спортивных клубов,

созданных на базе школ,

в которых материально-

техническая база для

занятий физической

культурой и спортом

была обновлена в 2024

г., составило 714

человек, в период

ноябрь-декабрь в этих

школах прошло 98

спортивно-массовых

мероприятий, в них

приняли участие 2629

обучающихся. Все

образовательные

организации, в которых в

2024 г. была обновлена

материально-

техническая база для

занятий детей

физической культурой и

спортом, находятся в

городе Петропавловске-

Камчатском. 2.

Бюджетные
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ассигнования, договоры,

экономия Бюджетные

ассигнования для

реализации

федерального проекта

«Успех каждого ребенка

в рамках

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования» в начале

2024 году составляли 30

455 821,86 рублей, в том

числе за счет средств из

федерального бюджета –

29 914 200,00 руб., за

счет средств из краевого

бюджета – 302 163,64

руб., за счет средств

муниципального

бюджета – 229 458,22

руб. Общий объем

бюджетных

ассигнований после

заключения договоров и

приёмки выполненных

работ составил 26 283

213,94 рублей, из них за

счет средств

федерального бюджета

— 25 849 385,09 руб., за
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

счет средств краевого

бюджета 261 104,90 руб.,

за счет средств местного

бюджета — 172 723,95

руб. Дополнительно из

краевого бюджета

выделены ассигнования в

размере 8 190 220,40

рублей на ремонт и

оснащение спортивным

инвентарем и

оборудованием

открытого плоскостного

спортивного сооружения

КГОБУ «Средняя школа

№2». Для выполнения

работ было заключено

14 договоров. В ходе

осуществления приёмки

выполненных работ

общая стоимость

заключенных контрактов

(договоров) составила

34 122 038,87 рублей, из

них федеральный

бюджет – 25 849 385,09

руб., краевой бюджет –

261 104,90 руб.,

муниципальный бюджет

172 723, 95 руб.,

внебюджетные средства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

7 838 824,93 руб.

(средства краевого

бюджета, выделенные на

ремонт и оснащение

спортивным инвентарем

и оборудованием

открытого плоскостного

спортивного сооружения

КГОБУ «Средняя школа

№ 2»).

Высвободившиеся

средства федерального

бюджета в размере 4 064

814,91 руб. направлены

на увеличение

бюджетных

ассигнований резервного

фонда Правительства

РФ. С декабря 2023 г.

проведены

подготовительные

работы по достижению

результата в 2024 г.:

заключены соглашения,

определены

ответственные,

утверждены перечни

мероприятий и

инвентаря и

оборудования,

распределены объемы
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

финансирования.

Подтверждающие

документы: 1.

"Итоговый отчет на

24.12.2024 г. «Об

осуществлении расходов

бюджета Камчатского

края, источником

финансового

обеспечения которых

является субсидия,

предоставленная из

федерального бюджета

бюджету Камчатского

края на обновление

материально-

технической базы для

организации учебно-

исследовательской,

научно-практической ,

творческой

деятельности, занятий

физической культурой и

спортом в

образовательных

организациях»" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

24.12.2024г. №б/н,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет по

итогам

работы по

созданию в

общеобразов

ательных

организация

х условий

для занятий

физической

культурой и

спортом по

состоянию

на

23.12.2024 г.

2. "Информационно-

аналитический отчет по

итогам работы по

созданию в

общеобразовательных

организациях условий

для занятий физической

культурой и спортом по

состоянию на 23.12.2024

г." Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

24.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

Проведен

периодический

мониторинг

функционирования

обновленной

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

Спирина

Наталия

Анатольевна

-

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет по

итогам

работы по

созданию в

общеобразов

ательных

организация

Выполнено. В 2019-2024

гг. включительно для

создания и

совершенствования

спортивной

инфраструктуры в 57

общеобразовательных

организациях

Камчатского края, в

которых по состоянию

на 23.12.2024 года

31.12.2024 24.12.2024

1.5.K.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организациях

х условий

для занятий

физической

культурой и

спортом по

состоянию

на

23.12.2024 г.

обучается 17 597

человек, были

проведены следующие

мероприятия: 1)

отремонтированы

спортивные залы в 23

общеобразовательных

организациях; 2)

оснащено спортивным

инвентарем и

оборудованием 16

открытых плоскостных

спортивных сооружений;

3) организована работа

57 школьных

спортивных клубов, из

них в период

предоставления

субсидии оснащен

спортивным инвентарем

и оборудованием 41

школьный спортивный

клуб. Количество

обучающихся-

участников спортивных

клубов, созданных в

2019-2024 гг., в

отчетном периоде

составило 3 863 человек.

Все спортивные клубы

зарегистрированы в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Едином Всероссийском

перечне (реестре)

школьных спортивных

клубов. В 2024 г. в

Камчатском крае

завершены мероприятия

по обновлению

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом. В 9

общеобразовательных

организациях, в которых

обучается 3 886 человек,

по состоянию на

23.12.2024 г. выполнен

ремонт 3 спортивных

залов; выполнен ремонт

и оснащение спортивным

инвентарем и

оборудованием 1

открытого плоскостного

спортивного

сооружения; оснащено

спортивным инвентарем

и оборудованием 9

школьных спортивных

клубов. Количество

обучающихся

участников школьных-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

спортивных клубов,

созданных на базе школ,

в которых материально-

техническая база для

занятий физической

культурой и спортом

была обновлена в 2024

г., составило 714

человек, в период

ноябрь-декабрь в этих

школах прошло 98

спортивно-массовых

мероприятий, в них

приняли участие 2629

обучающихся. С января

по декабрь 2024 года

накопительным итогом

было проведено 1149

спортивно-массовых

мероприятий, в отчетный

период ноябрь-декабрь

2024 г. – 275 спортивно-

массовых мероприятий.

С января по декабрь

2024 г. в спортивно-

массовых мероприятиях

приняли участие 37 452

обучающихся

общеобразовательных

организаций (учтены не

уникальные дети), в

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c8649748-2bdd-4528-ade1-da0cc21c84f0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=m34FUG%2BqXdfG9Vs%2Be96nF7FN2r8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

период ноябрь-декабрь

2024 г. – 9264

обучающихся.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет по

итогам работы по

созданию в

общеобразовательных

организациях условий

для занятий физической

культурой и спортом по

состоянию на 23.12.2024

г." Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

24.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

Закупка включена в план

закупок

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ЕИС

"Закупки"

Закупка

Извещение о

проведении

электронног

о аукциона

Управления

организации

муниципаль

ных закупок

Администра

ции

Выполнено. Бюджетные

ассигнования для

реализации

федерального проекта

«Успех каждого ребенка

в рамках

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования» в 2024

году составляют 30 455

01.05.2024 16.04.2024

1.5.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c8649748-2bdd-4528-ade1-da0cc21c84f0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=m34FUG%2BqXdfG9Vs%2Be96nF7FN2r8%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300000424000141
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Петропавлов

ск-

Камчатского

городского

округа для

МБОУ

«Средняя

школа № 9»

ПК ГО

Выполнение

работ по

текущему

ремонту

спортивного

зала

821,86 рубль, в том

числе за счет средств из

федерального бюджета –

29 914 200,00 рублей, за

счет средств из краевого

бюджета – 302 163,64

рубля, за счет средств

муниципального

бюджета – 229 458,22

рублей. По состоянию на

16.04.2024 г. 5

общеобразовательных

учреждений объявили

конкурентные закупки

(аукционы в

электронной форме) на

выполнение работ по

текущему ремонту

спортивных залов,

выполнение работ по

благоустройству

территории: устройство

спортивной площадки и

закупку спортивного

оборудования и

инвентаря на сумму 39

396 592,20 руб. (129.36%

от общей суммы,

выделенной на

обновление

материально-

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300000424000141
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

технической базы для

занятий физической

культурой и спортом).

КГОБУ «Средняя школа

№ 2» объявило закупку

на сумму 19 432 367,20

руб., из которой

бюджетные

ассигнования для

реализации

федерального проекта

«Успех каждого ребенка

в рамках

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования» в 2024

году (устройство

спортивной площадки)

составляют 7 070 707,07

руб. Контракт заключен,

цена контракта 16 420

350,16 руб. С целью

обеспечения контракта

планируется привлечь

средства учреждения. По

итогам конкурентных

закупок 5

образовательных

учреждения заключили

контракты (договоры):

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300000424000141
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№

0138300000424000115,

начальная цена 2 810

215,00 руб., определение

поставщика завершено,

заключен контракт на

сумму 1 796 569,36 руб.

№

0138300000424000120,

начальная цена 3 747

430,00 руб., определение

поставщика завершено,

заключен контракт на

сумму 1 996 201,00 руб.

№

0138300000424000141,

начальная цена 9 840

020,00 руб., определение

поставщика завершено,

заключен контракт на

сумму 7 764 017,00 руб.

№ 32413373456,

начальная цена 3 566

560,00 руб., закупка

завершена, заключен

договор на сумму 3 426

812,00 руб. №

0338300037924000001,

начальная цена 19 432

367,20 руб., определение

поставщика завершено,

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300000424000141
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключен контракт на

сумму 16 420 350,16

руб. Заключили

контракты с

единственным

поставщиком на

поставку спортивного

оборудования и

инвентаря 8

общеобразовательных

учреждений на сумму: 3

410 889,79 руб. Общая

сумма заключенных

контрактов (договоров)

составила 34 814 839,31

руб. Подтверждающие

документы: 1.

"Извещение о

проведении

электронного аукциона

Управления организации

муниципальных закупок

Администрации

Петропавловск-

Камчатского городского

округа для МБОУ

«Средняя школа № 9»

ПК ГО Выполнение

работ по текущему

ремонту спортивного

зала" Закупка

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300000424000141
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Управления организации

муниципальных закупок

Администрации

Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 01.03.2024г. №

0138300000424000141,

приложен файл, указана

ссылка.

Закупка

Информация

о

заключенно

м контракте

(его

изменении)

Выполнение

работ по

благоустрой

ству

территории:

устройство

спортивной

площадки

КГОБУ

«Средняя

школа № 2»,

расположенн

ого в г.

Петропавлов

10. "Информация о

заключенном контракте

(его изменении)

Выполнение работ по

благоустройству

территории: устройство

спортивной площадки

КГОБУ «Средняя школа

№ 2», расположенного в

г. Петропавловске-

Камчатском, ул. Труда,

д. 45 между КГОБУ

«Средняя школа № 2» и

ООО «РИО»" Закупка

КГОБУ «Средняя школа

№ 2» от 05.04.2024г. №

2024_02, приложен

файл, указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300000424000141
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300037924000001&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ске-

Камчатском,

ул. Труда, д.

45 между

КГОБУ

«Средняя

школа № 2»

и ООО

«РИО»

Закупка

Договор на

поставку

спортивного

инвентаря

между

МБОУ

«Средняя

школа № 20»

ПК ГО и ИП

Соколова

С.Н.

11. "Договор на поставку

спортивного инвентаря

между МБОУ «Средняя

школа № 20» ПК ГО и

ИП Соколова С.Н."

Закупка МБОУ

«Средняя школа № 20»

Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 05.03.2024г. №

13, приложен файл.

Закупка

Контракт на

поставку

спортивного

оборудовани

я и

инвентаря

между

МБОУ

«Средняя

12. "Контракт на

поставку спортивного

оборудования и

инвентаря между МБОУ

«Средняя школа № 9» и

ООО «Альянс-А»"

Закупка МБОУ

«Средняя школа № 9»

Петропавловск-

Камчатского городского

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300037924000001&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/be381b96-f872-4e3e-a96e-92c476fe07a7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=M4KyuYY4ouDswT1g58eRTTVQ%2FqU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b7aea2a9-f458-4e2b-add8-e73a9df82caa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2igy2z1M01qL1Xd%2BkEXSpmeXAwE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

школа № 9»

и ООО

«Альянс-А»

округа от 09.02.2024г. №

41-03ПК, приложен

файл.

Закупка

Договор на

поставку

спортивного

инвентаря

между

МБОУ

«Основная

школа № 6

имени Л.П.

Лельчука»

ПК ГО и ИП

Соколова

С.Н.

13. "Договор на поставку

спортивного инвентаря

между МБОУ «Основная

школа № 6 имени Л.П.

Лельчука» ПК ГО и ИП

Соколова С.Н." Закупка

МБОУ «Основная школа

№ 6 имени Л.П.

Лельчука»

Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 04.03.2024г. №

09, приложен файл.

Закупка

Договор на

поставку

спортивного

оборудовани

я и

инвентаря

между

МАОУ

«Средняя

школа № 27»

ПК ГО и ИП

Соколова

14. "Договор на поставку

спортивного

оборудования и

инвентаря между МАОУ

«Средняя школа № 27»

ПК ГО и ИП Соколова

С.Н." Закупка МАОУ

«Средняя школа № 27»

Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 04.03.2024г. №

05, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b7aea2a9-f458-4e2b-add8-e73a9df82caa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2igy2z1M01qL1Xd%2BkEXSpmeXAwE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0bf6a76f-af8c-4041-bea6-39ed91e9d7d7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lJjZSFqN1nBPEOJRWy9l3wc516Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6f38e7ec-c231-4528-b2e2-3d0eba6f07c2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Y9jzhnq73jv4mh4wF%2Fy3buWrYtI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

С.Н.

Закупка

Договор на

поставку

спортивного

оборудовани

я между

МАОУ

«Средняя

школа № 24»

ПК ГО и ИП

Мельник

Н.В.

15. "Договор на поставку

спортивного

оборудования между

МАОУ «Средняя школа

№ 24» ПК ГО и ИП

Мельник Н.В." Закупка

МАОУ «Средняя школа

№ 24» Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 07.03.2024г. №

396, приложен файл.

Закупка

Договор на

поставку

спортивного

оборудовани

я между

КГОБУ

«Средняя

школа № 2»

и ИП

Василькин

В.С.

16. "Договор на поставку

спортивного

оборудования между

КГОБУ «Средняя школа

№ 2» и ИП Василькин

В.С." Закупка КГОБУ

«Средняя школа № 2» от

07.03.2024г. №182,

приложен файл.

Закупка

Договор на

поставку

спортивного

оборудовани

я и

17. "Договор на поставку

спортивного

оборудования и

инвентаря между МБОУ

«Средняя школа № 12»

ПК ГО и ООО

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6f38e7ec-c231-4528-b2e2-3d0eba6f07c2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Y9jzhnq73jv4mh4wF%2Fy3buWrYtI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fa21639a-d223-4e54-adc6-be6b4b27c652?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MdMejEq32y9jNFUKYm6WFBe9zqY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7e071f08-4706-478f-95d4-721cdc4283ac?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VQfCviGskPacbkYRn7E%2B53eoQ%2Fc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cf801076-80cb-4db3-9230-3c21bbcc57dc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HKP%2F6Am%2FocWb8gFAgmnIR%2Bg8rVk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

инвентаря

между

МБОУ

«Средняя

школа № 12»

ПК ГО и

ООО

«Альянс»

«Альянс»" Закупка

МБОУ «Средняя школа

№ 12» Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 04.03.2024г. №

41-04ПК, приложен

файл.

Закупка

Договор на

поставку

спортивного

инвентаря

между

МБОУ

«Средняя

школа № 10»

ПК ГО и ИП

Наливкин

И.В.

18. "Договор на поставку

спортивного инвентаря

между МБОУ «Средняя

школа № 10» ПК ГО и

ИП Наливкин И.В."

Закупка МБОУ

«Средняя школа № 10»

Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 06.03.2024г. №

10, приложен файл.

Закупка

Извещение о

проведении

электронног

о аукциона

КГОБУ

«Средняя

школа № 2»

Выполнение

работ по

благоустрой

2. "Извещение о

проведении

электронного аукциона

КГОБУ «Средняя школа

№ 2» Выполнение работ

по благоустройству

территории: устройство

спортивной площадки

КГОБУ «Средняя школа

№ 2», расположенного в

г. Петропавловске-

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cf801076-80cb-4db3-9230-3c21bbcc57dc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HKP%2F6Am%2FocWb8gFAgmnIR%2Bg8rVk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/499d8962-515b-4685-840a-9047655bfbf6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zIDVpeEa%2BaygFuARUpRBfuNSAXQ%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300037924000001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ству

территории:

устройство

спортивной

площадки

КГОБУ

«Средняя

школа № 2»,

расположенн

ого в г.

Петропавлов

ске-

Камчатском,

ул. Труда, д.

45

Камчатском, ул. Труда,

д. 45" Закупка КГОБУ

«Средняя школа № 2» от

15.03.2024г. №

0338300037924000001,

приложен файл, указана

ссылка.

Закупка

Извещение о

проведении

закупки

МАОУ

«Средняя

школа № 30»

ПК ГО

Шифр 30-

2024-нр

5098

поставка

спортивного

оборудовани

я и

инвентаря

3. "Извещение о

проведении закупки

МАОУ «Средняя школа

№ 30» ПК ГО Шифр 30-

2024-нр 5098 поставка

спортивного

оборудования и

инвентаря" Закупка

МАОУ «Средняя школа

№ 30» Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 12.03.2024г. №

32413373456, приложен

файл, указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300037924000001
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=16492398
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300000424000115
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка

Извещение о

проведении

электронног

о аукциона

Управления

организации

муниципаль

ных закупок

Администра

ции

Петропавлов

ск-

Камчатского

городского

округа для

МБОУ

«Основная

школа № 6

имени Л.П.

Лельчука»

ПК ГО

Выполнение

работ по

текущему

ремонту

спортивного

зала

4. "Извещение о

проведении

электронного аукциона

Управления организации

муниципальных закупок

Администрации

Петропавловск-

Камчатского городского

округа для МБОУ

«Основная школа № 6

имени Л.П. Лельчука»

ПК ГО Выполнение

работ по текущему

ремонту спортивного

зала" Закупка

Управления организации

муниципальных закупок

Администрации

Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 26.02.2024г. №

0138300000424000115,

приложен файл, указана

ссылка.

Закупка

Извещение о

проведении

5. "Извещение о

проведении

электронного аукциона

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300000424000115
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300000424000120
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

электронног

о аукциона

Управления

организации

муниципаль

ных закупок

Администра

ции

Петропавлов

ск-

Камчатского

городского

округа для

МБОУ

«Средняя

школа № 12»

ПК ГО

Выполнение

работ по

текущему

ремонту

спортивного

зала

Управления организации

муниципальных закупок

Администрации

Петропавловск-

Камчатского городского

округа для МБОУ

«Средняя школа № 12»

ПК ГО Выполнение

работ по текущему

ремонту спортивного

зала" Закупка

Управления организации

муниципальных закупок

Администрации

Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 28.02.2024г. №

0138300000424000120,

приложен файл, указана

ссылка.

Закупка

Информация

о

заключенно

м контракте

(его

изменении)

Выполнение

6. "Информация о

заключенном контракте

(его изменении)

Выполнение работ по

текущему ремонту

спортивного зала МБОУ

«Основная школа № 6

имени Л.П. Лельчука»

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300000424000120
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0138300000424000115&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ по

текущему

ремонту

спортивного

зала МБОУ

«Основная

школа № 6

имени Л.П.

Лельчука»

ПК ГО

между

МБОУ

«Основная

школа № 6

имени Л.П.

Лельчука»

ПК ГО и ИП

Юсупов Р.К.

ПК ГО между МБОУ

«Основная школа № 6

имени Л.П. Лельчука»

ПК ГО и ИП Юсупов

Р.К." Закупка МБОУ

«Основная школа № 6

имени Л.П. Лельчука»

Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 18.03.2024г. №

0115, приложен файл,

указана ссылка.

Закупка

Информация

о

заключенно

м контракте

(его

изменении)

Выполнение

работ по

текущему

ремонту

спортивного

зала МБОУ

7. "Информация о

заключенном контракте

(его изменении)

Выполнение работ по

текущему ремонту

спортивного зала МБОУ

«Средняя школа № 12»

ПК ГО между МБОУ

«Средняя школа № 12»

ПК ГО и ООО «СОМОН

С»" Закупка МБОУ

«Средняя школа № 12»

Петропавловск-

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0138300000424000115&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0138300000424000120&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Средняя

школа № 12»

ПК ГО

между

МБОУ

«Средняя

школа № 12»

ПК ГО и

ООО

«СОМОН

С»

Камчатского городского

округа от 25.03.2024г. №

0120, приложен файл,

указана ссылка.

Закупка

Информация

о

заключенно

м контракте

(его

изменении)

Выполнение

работ по

текущему

ремонту

спортивного

зала МБОУ

«Средняя

школа № 9»

ПК ГО

между

МБОУ

«Средняя

школа № 9»

8. "Информация о

заключенном контракте

(его изменении)

Выполнение работ по

текущему ремонту

спортивного зала МБОУ

«Средняя школа № 9»

ПК ГО между МБОУ

«Средняя школа № 9»

ПК ГО и ООО

«ГРУППА

КОМПАНИЙ

АРМАДА»" Закупка

МБОУ «Средняя школа

№ 9» Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 26.03.2024г. №

141, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0138300000424000120&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0138300000424000141&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ПК ГО и

ООО

«ГРУППА

КОМПАНИ

Й

АРМАДА»

Закупка

Информация

о договоре о

закупке

товаров,

работ, услуг

№

5410103901

9240000300

000 Шифр

30-2024-нр

5098

поставка

спортивного

оборудовани

я и

инвентаря

МАОУ

«Средняя

школа № 30»

ПК ГО

между

МАОУ

«Средняя

школа № 30»

9. "Информация о

договоре о закупке

товаров, работ, услуг №

54101039019240000300

000 Шифр 30-2024-нр

5098 поставка

спортивного

оборудования и

инвентаря МАОУ

«Средняя школа № 30»

ПК ГО между МАОУ

«Средняя школа № 30»

ПК ГО и ООО

«СПОРТПРО»" Закупка

МАОУ «Средняя школа

№ 30» Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 01.04.2024г. №

3456, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0138300000424000141&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/card/contract-info.html?id=18776762


229

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ПК ГО и

ООО

«СПОРТПР

О»

Проведен

периодический

мониторинг

функционирования

обновленной

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

функционир

овании

обновленной

материально

-

технической

базы для

занятий

детей

физической

культурой и

спортом в

общеобразов

ательных

организация

х по

состоянию

на

29.02.2024 г.

Выполнено. Для

создания и

совершенствования

спортивной

инфраструктуры в 48

общеобразовательных

организациях

Камчатского края, в

которых по состоянию

на 29.02.2024 обучается

14 224 человека, в 2019–

2023 годах были

проведены следующие

мероприятия: 1)

отремонтированы

спортивные залы в 20

общеобразовательных

организациях; 2)

оснащено спортивным

инвентарем и

оборудованием

плоскостных

спортивных сооружений

15 открытых

плоскостных

спортивных сооружений;

3) организована работа

29.02.2024 29.02.2024

1.5.K.7

https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/card/contract-info.html?id=18776762
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1bc28fe1-e1ff-4fcc-a083-eca8d1155532?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sRbrErweXs9J9eCz19bA6vw%2FfcU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

48 школьных

спортивных клубов, из

них в период

предоставления

субсидии оснащены

спортивным инвентарем

32 школьных

спортивных клуба.

Количество

обучающихся-

участников спортивных

клубов в отчетном

периоде составило 3 187

человек. Все спортивные

клубы зарегистрированы

в Едином Всероссийском

перечне (реестре)

школьных спортивных

клубов. С января по

февраль 2024 года

накопительным итогом

было проведено 203

спортивно-массовых

мероприятия, в которых

приняли участие 7 013

обучающихся

общеобразовательных

организаций.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1bc28fe1-e1ff-4fcc-a083-eca8d1155532?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sRbrErweXs9J9eCz19bA6vw%2FfcU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

аналитический отчет о

функционировании

обновленной

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях по

состоянию на 29.02.2024

г." Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

29.02.2024г. №б/н,

приложен файл.

Проведен

периодический

мониторинг

функционирования

обновленной

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

функционир

овании

обновленной

материально

-

технической

базы для

занятий

детей

Выполнено. Для

создания и

совершенствования

спортивной

инфраструктуры в 48

общеобразовательных

организациях

Камчатского края, в

которых по состоянию

на 23.04.2024 года

обучается 14 190

человек (снижение

численности

обучающихся связано с

25.04.2024 23.04.2024

1.5.K.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1bc28fe1-e1ff-4fcc-a083-eca8d1155532?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sRbrErweXs9J9eCz19bA6vw%2FfcU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/59876801-a77d-43e2-8ca5-2fd4e128b63a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cRr5OELLvefwiMoXwpmnlqqDnFs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

физической

культурой и

спортом в

общеобразов

ательных

организация

х по

состоянию

на

23.04.2024 г.

естественным

движением контингента

и исключением из

подсчета обучающихся,

достигших

совершеннолетия), в

2019–2023 годах были

проведены следующие

мероприятия: 1)

отремонтированы

спортивные залы в 20

общеобразовательных

организациях; 2)

оснащено спортивным

инвентарем и

оборудованием

плоскостных

спортивных сооружений

15 открытых

плоскостных

спортивных сооружений;

3) организована работа

48 школьных

спортивных клубов, из

них в период

предоставления

субсидии оснащены

спортивным инвентарем

32 школьных

спортивных клуба.

Количество

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/59876801-a77d-43e2-8ca5-2fd4e128b63a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cRr5OELLvefwiMoXwpmnlqqDnFs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обучающихся-

участников спортивных

клубов в отчетном

периоде составило 3 026

человек. Все спортивные

клубы зарегистрированы

в Едином Всероссийском

перечне (реестре)

школьных спортивных

клубов. С января по

апрель 2024 года

накопительным итогом

было проведено 416

спортивно-массовых

мероприятий, в которых

приняли участие 13 135

обучающихся

общеобразовательных

организаций.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/59876801-a77d-43e2-8ca5-2fd4e128b63a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cRr5OELLvefwiMoXwpmnlqqDnFs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организациях по

состоянию на 23.04.2024

г." Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

23.04.2024г. №б/н,

приложен файл.

Проведен

периодический

мониторинг

функционирования

обновленной

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

функционир

овании

обновленной

материально

-

технической

базы для

занятий

детей

физической

культурой и

спортом в

общеобразов

ательных

организация

х по

состоянию

на

Выполнено. Для

создания и

совершенствования

спортивной

инфраструктуры в 48

общеобразовательных

организациях

Камчатского края, в

которых по состоянию

на 27.07.2024 обучается

13 382 человека, в 2019–

2023 годах были

проведены следующие

мероприятия: 1)

отремонтированы

спортивные залы в 20

общеобразовательных

организациях; 2)

оснащено спортивным

инвентарем и

оборудованием

плоскостных

спортивных сооружений

27.06.2024 27.06.2024

1.5.K.9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

27.06.2024 г.

15 открытых

плоскостных

спортивных сооружений;

3) организована работа

48 школьных

спортивных клубов, из

них в период

предоставления

субсидии оснащены

спортивным инвентарем

32 школьных

спортивных клуба.

Количество

обучающихся-

участников спортивных

клубов в отчетном

периоде составило 3 108

человек. Все спортивные

клубы зарегистрированы

в Едином Всероссийском

перечне (реестре)

школьных спортивных

клубов. С января по

июнь 2024 года

накопительным итогом

было проведено 599

спортивно-массовых

мероприятия, в которых

приняли участие 18 607

обучающихся

общеобразовательных

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/decbdb21-5b25-4369-8291-1bd1d5d2180a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WhY2XAVISlJcQibqrjrkAqHjY0U%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организаций.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях по

состоянию на 27.06.2024

г." Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

27.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о

предоставлении

субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Промежуточ

ный отчёт

Об

осуществлен

ии расходов

бюджета

Камчатского

края

(местных

Выполнено. Работы по

обновлению

материально-

технической базы для

организации учебно-

исследовательской,

научно-практической,

творческой

деятельности, занятий

физической культурой и

01.08.2024 30.07.2024

1.5.K.1

0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на обновление

материально-

технической базы для

организации учебно-

исследовательской,

научно-практической,

творческой

деятельности, занятий

физической культурой и

спортом в

образовательных

организациях

бюджетов),

источником

финансового

обеспечения

которых

является

субсидия,

представлен

ная из

федеральног

о бюджета

бюджету

Камчатского

края на

обновление

материально

-

технической

базы для

организации

учебно-

исследовате

льской,

научно-

практическо

й,

творческой

деятельност

и, занятий

физической

культурой и

спортом в

образовательных

организациях выполнены

на 44,44%: 1. Завершен

ремонт спортивного зала

в 1 общеобразовательной

организации. 2.

Спортивные инвентарь и

оборудование поступили

в 9

общеобразовательных

организаций из 9. 3.

Школьные спортивные

клубы 9

общеобразовательных

организаций

зарегистрированы в

Едином Всероссийском

реестре школьных

спортивных клубов.

Продолжаются ремонты

спортивных залов в 2

общеобразовательных

организациях, ремонт и

оснащение спортивным

инвентарем и

оборудованием

плоскостного

спортивного сооружения

в 1 общеобразовательной

организации. В

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dc06aee3-3b21-405d-a293-9cd314e30da4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9ZdfiRywXK9uhaaRHiZlmbVJxKA%3D


238

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

спортом в

образователь

ных

организация

х

общеобразовательных

организациях, в которых

в 2024 г. создается

материально-

техническая база для

занятий детей

физической культурой и

спортом, обучается 4486

человек. Объем средств,

предусмотренный на

обновление

материально-

технической базы для

организации учебно-

исследовательской,

научно-практической,

творческой

деятельности, занятий

физической культурой и

спортом в

образовательных

организациях, составляет

26 976,01 тыс. руб., в том

числе средства

федерального бюджета –

26 528,40 тыс. руб.,

средства краевого

бюджета – 267,96 тыс.

руб., средства

муниципального

бюджета – 179,65 тыс.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dc06aee3-3b21-405d-a293-9cd314e30da4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9ZdfiRywXK9uhaaRHiZlmbVJxKA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

руб. Законтрактовано

средств бюджетов 26

976,01 тыс. руб. По

состоянию на 01.08.2023

г. произведено расходов

на создание в

общеобразовательных

организациях

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом на 13 908,41

тыс. руб.

Подтверждающие

документы: 1.

"Промежуточный отчёт

Об осуществлении

расходов бюджета

Камчатского края

(местных бюджетов),

источником

финансового

обеспечения которых

является субсидия,

представленная из

федерального бюджета

бюджету Камчатского

края на обновление

материально-

технической базы для
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организации учебно-

исследовательской,

научно-практической,

творческой

деятельности, занятий

физической культурой и

спортом в

образовательных

организациях" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

30.07.2024г. №б/н,

приложен файл.

Проведен

периодический

мониторинг

функционирования

обновленной

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

функционир

овании

обновленной

материально

-

технической

базы для

занятий

детей

физической

культурой и

Выполнено. Для

создания и

совершенствования

спортивной

инфраструктуры в 48

общеобразовательных

организациях

Камчатского края, в

которых по состоянию

на 29.08.2024 года

обучается 13 335

человек (снижение

численности

обучающихся связано с

естественным

движением контингента,

29.08.2024 29.08.2024

1.5.K.1

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dc06aee3-3b21-405d-a293-9cd314e30da4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9ZdfiRywXK9uhaaRHiZlmbVJxKA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cc5a7e72-e560-457c-8274-4816ddec9fb5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HZs%2FKUrWYMDW0VelBaYvqKA5WwA%3D


241

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

спортом в

общеобразов

ательных

организация

х по

состоянию

на

29.08.2024 г.

исключением из

подсчета обучающихся,

перешедших в другие

школы, а также

обучающихся,

достигших

совершеннолетия), в

2019–2023 годах были

проведены следующие

мероприятия: 1)

отремонтированы

спортивные залы в 20

общеобразовательных

организациях; 2)

оснащено спортивным

инвентарем и

оборудованием

плоскостных

спортивных сооружений

15 открытых

плоскостных

спортивных сооружений;

3) организована работа

48 школьных

спортивных клубов, из

них в период

предоставления

субсидии оснащены

спортивным инвентарем

32 школьных

спортивных клуба.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cc5a7e72-e560-457c-8274-4816ddec9fb5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HZs%2FKUrWYMDW0VelBaYvqKA5WwA%3D


242

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Количество

обучающихся-

участников спортивных

клубов в отчетном

периоде составило 3 118

человек. Все спортивные

клубы зарегистрированы

в Едином Всероссийском

перечне (реестре)

школьных спортивных

клубов. С января по

август 2024 года

накопительным итогом

было проведено 616

спортивно-массовых

мероприятия, в которых

приняли участие 18 743

обучающихся

общеобразовательных

организаций.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом в

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cc5a7e72-e560-457c-8274-4816ddec9fb5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HZs%2FKUrWYMDW0VelBaYvqKA5WwA%3D


243

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общеобразовательных

организациях по

состоянию на 29.08.2024

г." Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

29.08.2024г. №б/н,

приложен файл.

Выполнены ремонтные

работы в спортивных

залах и открытых

плоскостных

спортивных сооружений.

Подписаны акты

выполненных работ

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

Иное Акт о

приёмке

выполненны

х работ

Выполнено. Просрочка

83 дней. Завершены

работы в 4

общеобразовательных

организациях по 5

договорам на

выполнение ремонтных

работ из 5 заключенных

договоров: - в МБОУ

«Средняя школа № 9»

ПК ГО отремонтирован

спортивный зал и

помещения спортивного

зала, - в МБОУ «Средняя

школа № 12» ПК ГО

отремонтирован

спортивный зал и

помещения спортивного

зала, - в МБОУ

«Основная школа № 6

имени Л.П. Лельчука»

ПК ГО отремонтирован

31.08.2024 22.11.2024

1.5.K.1

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cc5a7e72-e560-457c-8274-4816ddec9fb5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HZs%2FKUrWYMDW0VelBaYvqKA5WwA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

спортивный зал, - в

КГОБУ «Средняя школа

№ 2» отремонтировано и

оснащено спортивным

оборудованием

открытое плоскостное

сооружение.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

приёмке выполненных

работ" Иное МБОУ

«Основная школа № 6

имени Л.П. Лельчука»

ПК ГО от 30.07.2024г. №

2, приложен файл,

указана ссылка.

Иное Акт о

приёмке

выполненны

х работ

2. "Акт о приёмке

выполненных работ"

Иное МБОУ «Средняя

школа № 12» ПК ГО от

13.09.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Иное Акт о

приёмке

выполненны

х работ

3. "Акт о приёмке

выполненных работ"

Иное МБОУ «Средняя

школа № 9» ПК ГО от

19.11.2024г. №1,

приложен файл, указана

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300000424000115#
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300000424000120#
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300000424000141
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ссылка.

Иное Акт о

приемке

выполненны

х работ

4. "Акт о приемке

выполненных работ"

Иное МБОУ «Основная

школа № 6 имени Л.П.

Лельчука» ПК ГО от

23.07.2024г. №208,

приложен файл.

Иное Акт о

приёмке

выполненны

х работ

5. "Акт о приёмке

выполненных работ"

Иное КГОБУ «Средняя

школа № 2» от

15.11.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Закуплено, доставлено и

произведен монтаж

инвентаря и

оборудования. Подписан

акт выполненных

работ/товарная

накладная

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

Иное

Товарная

накладная

МАОУ

«Средняя

школа № 27»

ПК ГО

Выполнено. Исполнено 9

договоров на поставку

спортивного

оборудования и

инвентаря из 9,

заключенных

образовательными

организациями

Камчатского края в

рамках мероприятий по

обновлению

материально-

технической базы для

31.08.2024 23.08.2024

1.5.K.1

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

занятий детей

физической культурой и

спортом, на общую

сумму 6 837 701,79 руб.

Подтверждающие

документы: 1. "Товарная

накладная МАОУ

«Средняя школа № 27»

ПК ГО" Иное МАОУ

«Средняя школа № 27»

ПК ГО от 19.04.2024г. №

33, приложен файл.

Иное

Товарная

накладная

МАОУ

«Средняя

школа № 24»

ПК ГО

10. "Товарная накладная

МАОУ «Средняя школа

№ 24» ПК ГО" Иное

МАОУ «Средняя школа

№ 24» ПК ГО от

08.04.2024г. №396,

приложен файл.

Иное

Универсальн

ый

передаточны

й документ

(акт) МБОУ

«Средняя

школа № 12»

ПК ГО

2. "Универсальный

передаточный документ

(акт) МБОУ «Средняя

школа № 12» ПК ГО"

Иное МБОУ «Средняя

школа № 12» ПК ГО от

21.05.2024г. №62,

приложен файл.

Иное 3. "Товарная накладная

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1d516ac6-c0ef-4a39-84a7-fc730e0eb74b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qI7hZbhtiiw7WLM8udehnsHpx5Y%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Товарная

накладная

МБОУ

«Средняя

школа № 10»

ПК ГО

МБОУ «Средняя школа

№ 10» ПК ГО" Иное

МБОУ «Средняя школа

№ 10» ПК ГО от

14.06.2024г. №ЦБ-120,

приложен файл.

Иное

Товарная

накладная

МАОУ

«Средняя

школа № 30»

ПК ГО

4. "Товарная накладная

МАОУ «Средняя школа

№ 30» ПК ГО" Иное

МАОУ «Средняя школа

№ 30» ПК ГО от

05.06.2024г. №121,

приложен файл.

Иное

Универсальн

ый

передаточны

й документ

(акт) МБОУ

«Средняя

школа № 9»

ПК ГО

5. "Универсальный

передаточный документ

(акт) МБОУ «Средняя

школа № 9» ПК ГО"

Иное МБОУ «Средняя

школа № 9» ПК ГО от

13.03.2024г. №23,

приложен файл.

Иное

Универсальн

ый

передаточны

й документ

(акт) МБОУ

«Основная

6. "Универсальный

передаточный документ

(акт) МБОУ «Основная

школа № 6 имени Л.П.

Лельчука» ПК ГО" Иное

МБОУ «Основная школа

№ 6 имени Л.П.
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https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/90c7c629-d6f2-45d4-aedd-f52ce3a3c5ad?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CVtSV%2BW6WvNq2E%2FFk4T3N1xeKsQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d89972c1-d98a-4f9c-ac03-5ce710652c67?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BojM%2FmINzlcW19k6qD2N5WGbPJQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

школа № 6

имени Л.П.

Лельчука»

ПК ГО

Лельчука» ПК ГО от

03.06.2024г. №48,

приложен файл.

Иное

Товарная

накладная

КГОБУ

«Средняя

школа № 2»

7. "Товарная накладная

КГОБУ «Средняя школа

№ 2»" Иное КГОБУ

«Средняя школа № 2» от

20.05.2024г. №37,

приложен файл.

Иное

Товарная

накладная

МБОУ

«Средняя

школа № 20»

ПК ГО

8. "Товарная накладная

МБОУ «Средняя школа

№ 20» ПК ГО" Иное

МБОУ «Средняя школа

№ 20» ПК ГО от

16.07.2024г. №56,

приложен файл.

Иное

Универсальн

ый

передаточны

й документ

(акт) МБОУ

«Основная

школа № 6

имени Л.П.

Лельчука»

ПК ГО

9. "Универсальный

передаточный документ

(акт) МБОУ «Основная

школа № 6 имени Л.П.

Лельчука» ПК ГО" Иное

МБОУ «Основная школа

№ 6 имени Л.П.

Лельчука» ПК ГО от

18.03.2024г. №9,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d89972c1-d98a-4f9c-ac03-5ce710652c67?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BojM%2FmINzlcW19k6qD2N5WGbPJQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7abcfb02-fac8-4bc7-8e4b-34ae9c6573c5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MGHpB9kaqbstIELdkhEmtj6%2Fv9Y%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7af9f6c9-e9c9-4a14-8aff-e13bb1028309?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2jjG7T2PWg3bsPQEcCZRl%2BLwQGY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f3b29e6c-1ab1-48b9-984f-5240d4acd07a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9FVyUxgkKMiSlycf24m5ylDSThY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

6 133,576 133,57

(01) Созданы новые места в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей, код направления

расходов:517100

1.1 6 133,57 100,006 133,576 133,57

6 133,576 133,57

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 6 133,57 на 01.01.2025100,006 133,576 133,57

6 084,746 084,74

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

6 084,74 на 01.01.2025100,006 084,746 084,74

4 834,174 834,17

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

4 834,17 100,004 834,174 834,17

4 883,004 883,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

4 883,00 на 01.01.2025100,004 883,004 883,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(08) Созданы и функционируют

1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

региональные центры выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи , код направления

расходов:517100

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

34 473,4434 473,44

(64) В общеобразовательных

организациях обновлена

материально-техническая база для

занятий детей физической

культурой и спортом, код

направления расходов:509800

1.3 34 473,44 100,0034 473,4434 473,44

34 473,4434 473,44

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 34 473,44 на 01.01.2025100,0034 473,4434 473,44
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

34 300,7134 300,71

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

34 300,71 на 01.01.2025100,0034 300,7134 300,71

17 099,6717 099,67

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

17 099,67 100,0017 099,6717 099,67

17 272,4017 272,40

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

17 272,40 на 01.01.2025100,0017 272,4017 272,40

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

40 607,0140 607,01 40 607,01 100,0040 607,0140 607,01

40 607,0140 607,01 40 607,01 100,0040 607,0140 607,01

40 385,4540 385,45 40 385,45 100,0040 385,4540 385,45

21 933,84 21 933,84 100,0021 933,8421 933,84

22 155,4022 155,40 22 155,40 100,0022 155,4022 155,40

0,000,00 0,00 0,000,000,00

21 933,84
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом

План

0,00 326,70 8 866,20 9 361,20 17 523,96 17 523,96 34 300,7134 300,7134 300,7119 016,0019 016,00

Факт/прогноз

0,00 326,70 8 866,20 9 658,20 13 636,42 13 844,32 34 300,7134 300,7127 228,9427 228,9421 601,22

0,00

0,00

1.2.

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.3.

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

План

0,00 1 260,45 4 526,06 4 780,93 6 084,74 6 084,74 6 084,746 084,746 084,746 084,746 084,74

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 084,746 084,746 084,740,000,00

0,00

0,00


