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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

37 404,2500

Информация о достижении показателей:

1. Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и

полученным компетенциям, возрастающий.

План – 62,4 %, факт – 80,67 %

По данным Министерства образования Камчатского края доля трудоустроенных выпускников в Камчатском крае (по состоянию на 30.12.2021) составила 80,67

% (1085 человек, из них: численность трудоустроившихся – 1078 чел.; численность выпускников 2020 г., являвшихся действующими предпринимателями – 5 чел.;

численность выпускников 2020 г., являвшихся самозанятыми – 2 чел.). Общая численность выпускников образовательных организаций,  завершивших обучение по

образовательным программам среднего профессионального образования в 2020 г. – 1465 чел., численность выпускников, продолживших обучение в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность, в 2020-2021 г. – 120 чел.

2. Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам

демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам, возрастающий.

План – 0,82 %, факт – 2,38 %

В результате верификации данных, проведенной федеральным оператором, общее число обучающихся по программам СПО в Камчатском крае составляет 4041

человек (за исключением обучающихся первого года обучения по программам СПО на базе 9 классов; лиц, содержащихся в исправительных учреждениях;

обучающихся второго года обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, реализуемых на базе 9 классов; обучающихся,
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осваивающих программы СПО в области медицинского и фармацевтического образования, а также искусства).

По состоянию на 31.12.2021 г. процедуру демонстрационного экзамена прошли 293 чел. (государственная итоговая аттестация – 103 чел., промежуточная

аттестация – 190 чел.), из них 96 обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования,

продемонстрировали по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам (данные

предоставлены АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»), что составило 2,38 % от общего числа обучающихся по

программам СПО в Камчатском крае (за исключением отдельных категорий, согласно методическим рекомендациям).

По итогам года показатель был перевыполнен.

3. Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки, возрастающий.

Согласно дополнительному соглашению № 073-2019-E60041-1/6.1 от 28.12.2021 значение показателя на 2021 год - «0».

Информация о достижении результатов текущего периода:

01.02.02. Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем

укрупненным группам профессий и специальностей.

План – 5 %, факт – 7,25 %

Приказом Министерства образования Камчатского края № 348 от 20.04.2021 утвержден график проведения демонстрационного экзамена по стандартам

Ворлдскиллс Россия в составе государственной итоговой аттестации и (или) промежуточной аттестации студентов образовательных организаций,

реализующих программы СПО.

Создано 11 Центров проведения демонстрационного экзамена (на базе 8 образовательных организаций) по следующим компетенциям:

1. «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» (КГПОБУ «Камчатский промышленный техникум»);

2. «Электромонтаж» (КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум»);

3.  «Электромонтаж» (КГПОБУ «Паланский колледж»);

4. «Поварское дело» (КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса»);

5.  «Предпринимательство», «Бухгалтерский учёт» (ПОЧУ «Камчатский кооперативный техникум»);

6. «Бухгалтерский учёт» (ФГБО ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»);

7. «Сварочные технологии», «Архитектура», «Малярные и декоративные работы» (КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум»);

8. «Преподавание в младших классах» (КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж»).

Процедуру демонстрационного экзамена прошли 293 чел. (государственная итоговая аттестация – 103 чел., промежуточная аттестация – 190 чел.), что

составило 7,25 % от общего числа обучающихся по программам СПО в Камчатском крае, за исключением отдельных категорий (4041 человек).

Для оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в июне 2021 года было привлечено 55 экспертов из числа

работодателей, преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения, прошедших обучение по программе повышения квалификации

«Эксперт демонстрационного экзамена» на платформе Академия Ворлдскиллс Россия. Из числа работодателей было привлечено 19 человек.

По итогам года значение результата было перевыполнено.

01.03.03. Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки

План – 0, факт – 0

Согласно Дополнительному соглашению к Соглашению о реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)» на территории Камчатского края № 073-2019-E60041-1/6.1 от 28.12.2021 данный результат в 2021 году не реализуется.

Открытие Центра опережающей профессиональной подготовки в Камчатском крае запланировано в 2023 г.

01.04.04. Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования.
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План – 8, факт – 8

В 2020 году на базе КГПОБУ «Паланский колледж» были открыты мастерские, оснащенные современной материально-технической базой, по 4 компетенциям.

В 2021 году в КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» созданы 4 мастерские для обучения по программам: «Облицовка плиткой», «Малярные и

декоративные работы», «Сухое строительство и штукатурные работы» и «Архитектура», в соответствии с требованиями инфраструктурных листов

Ворлдскиллс.

Было подписано Соглашение о предоставлении грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия

«Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы

современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» № 073-15-2020-1658 от 12.10.2020 г.

Бюджетные ассигнования для реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)

» в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие образования» составляют 23 736 550,00 рублей, в том числе за счет средств из

федерального бюджета – 21 178 900,00 рублей, за счет средств из краевого бюджета – 2 277 650,00 рублей, за счет внебюджетных средств – 280 000,00 рублей.

По состоянию на 30.12.2021 заключено 31 договор на сумму 23 736 550,00 руб., в т. ч.: ФБ – 23 договора на сумму 21 178 900, 00 руб., КБ – 2 договора на сумму 2

277 650,00 руб., внебюджет – 6 договоров на сумму 280 000,00 руб. (в т. ч. 1 договор с работодателем на сумму 130 000,00 руб.). Оплачено: ФБ – 21 178 900,00

руб., КБ – 2 277 650,00 руб., внебюджет – 280 000,00 руб.

В период с января по апрель текущего года с учетом утвержденного брендбука современных мастерских был выполнен ремонт 4 аудиторий и общего коридора

учебно-производственных мастерских техникума. Площадь отремонтированных учебных помещений с общим коридором составила 527,8 м².

В рамках исполнения заключенных контрактов поставлено: 399 единиц учебно-методического и программного обеспечения по всем мастерским; 44130 единиц

учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования для 4 мастерских по всем компетенциям.

На отчетный период  повысили свою квалификацию по профилю создаваемых мастерских 4 сотрудника техникума, получив свидетельство на право оценки

демонстрационного экзамена, свидетельство с правом проведения чемпионата по стандартам Ворлдскиллс. По результатам обучения Гальчинской О.В. выдан

сертификат о том, что она является экспертом-мастером Ворлдскиллс по компетенции «Облицовка плиткой».

Разработано 12 программ дополнительного профессионального образования.

Создано 30 новых оборудованных рабочих мест: по компетенции «Облицовка плиткой» – 2, «Малярные и декоративные работы» – 12, «Сухое строительство и

штукатурные работы» – 6, «Архитектура» – 10.

1 сентября 2021 г. состоялось открытие мастерских с освещением в средствах массовой информации.

Пройдена процедура аттестации двух Центров проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) по компетенциям: «Малярные и декоративные работы»,

«Архитектура». На базе аттестованных ЦПДЭ в декабре 2021 года состоялась промежуточная аттестация студентов в форме демонстрационного экзамена:

по компетенции «Архитектура» аттестовалось 40 студентов, по компетенции «Малярные и декоративные работы» – 15 студентов.

На базе вновь созданных мастерских обучено:

- 48 граждан Российской Федерации, за исключением студентов, прошедших обучение на базе мастерских;

- 2 педагогических работника сторонних организаций, прошедших повышение квалификации по разработанной программе повышения квалификации «Технология

ДЭ на базе мастерских, созданных по стандартам ВСР».

01.09.09. В Камчатском крае внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям.

План – 0, факт – 0

Согласно Дополнительному соглашению к Соглашению о реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)» на территории Камчатского края №073-2019-E60041-1/6.1 от 18.12.2021 г. данный результат не реализуется в 2021 году.
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10. Ежегодное проведение регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс.

План – 1, факт – 1

V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в Камчатском крае проходил с 8 по 12 февраля на восьми площадках, расположенных

в профессиональных образовательных организациях Камчатского края, в Камчатском выставочном центре, а также на базе КамчатГТУ и «Камчаттралфлота».

Соревнования были организованы для трех категорий участников: школьники (12-16 лет), студенты (16-22 года) и лица в возрасте 50+. Чемпионат проходил по

следующим компетенциям: «Поварское дело», «Парикмахерское искусство», «Электромонтаж», «Промышленная автоматика», «Сварочные технологии», «IT-

решения для бизнеса на платформе 1C. Предприятие-8», «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», «Физическая культура, спорт и фитнес»,

«Медицинский и социальный уход», «Предпринимательство», «Хлебопечение», «Мобильная робототехника». В этом году в программу чемпионата включены три

новые компетенции: «Выращивание рыбопосадочного материала и товарной рыбы», «Обработка водных биоресурсов», «Прибрежное рыболовство».

В чемпионате приняли участие 134 конкурсанта, 191 эксперт из числа представителей образовательных организаций, а также реального сектора экономики.

В апреле-мае 2021 года делегации с Камчатки отправились на отборочные соревнования для участия в Финале IX Национального чемпионата «Молодые

профессионалы» (WorldSkills Russia) и Итоговые соревнования по компетенциям, не принимающим участие в Финале IX Национального чемпионата «Молодые

профессионалы» (Worldskills Russia).  По итогам отборочных соревнований два представителя от Камчатского края приняли участие в финале IX Национального

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Уфе. По итогам соревнований ученица Петропавловской гимназии № 39 заняла 3 место в

компетенции «Дошкольное воспитание» - Юниоры.

Также с 06 по 08 октября прошел Финал IV Национального чемпионата «Навыки Мудрых» в Новосибирской области в дистанционно-очном формате. По итогам

Чемпионата воспитательница МАДОУ «Начальная школа-детский сад № 52» Курьянова Лариса Николаевна заняла третье место по компетенции «Дошкольное

воспитание» - Навыки Мудрых.

30 ноября 2021 прошло заседание рабочей группы по развитию движения «Ворлдскиллс Россия» под руководством заместителя председателя правительства

Камчатского края, на котором были рассмотрены вопросы подготовки к VI Региональному чемпионату «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»,

который планируется провести с 7 по 12 февраля.

В преддверии VI Регионального чемпионата с 10 по 26 ноября в школах Камчатского края проводились «Уроки Профессионализма» (для учащихся 6-11 классов),

главным организатором которых выступил Региональный координационный центр «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Всего в мероприятии было

задействовано 43 образовательных учреждения из 7 муниципальных районов края, где слушателями стал 2881 школьник.

11. Ежегодное проведение регионального этапа чемпионата «Абилимпикс»

План – 1, факт – 1

29.06.2021 г. проведено заседание организационного комитета по подготовке и проведению IV Регионального чемпионата «Абилимпикс», утверждены регламент и

паспорт проведения мероприятия. Приобретены расходные материалы по компетенциям: «Ландшафтный дизайн», «Малярное дело», «Резьба по дереву»,

«Вязание крючком», «Медицинский и социальный уход», «Учитель начальных классов» для организации и проведения регионального этапа Чемпионата.

IV Региональный Чемпионат по профмастерству «Абилимпикс» проходил в крае с 21 по 25 сентября. В нем приняли участие 90 человек трех возрастных

категорий: школьники, студенты, специалисты. Оценивали работу участников 78 экспертов. В рамках соревнований участники выполняли практические задания

по 13 компетенциям: «Учитель начальных классов», «Предпринимательство», «Экономика и бухгалтерский учет», «Вязание крючком», «Социальная работа»,

«Медицинский и социальный уход», «Карвинг», «Ландшафтный дизайн», «Бисероплетение», «Резьба по дереву», «Малярное дело», «Швея», «Обработка текста».

По итогам регионального чемпионата определены 18 победителей, которые представили  Камчатский край на отборочных соревнованиях VII Национального

чемпионата «Абилимпикс».  Отборочные соревнования проходили с 4 по 17 октября в очно-дистанционном формате, Камчатский край был представлен в 13

компетенциях по 18 категориям. По итогам состязаний в Финал VII Национального чемпионата «Абилимпикс» вышел «специалист» по компетенции
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«Бисероплетение». В связи со сложной эпидемиологической ситуацией Финал чемпионата перенесен на 2022 год.
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1. Ключевые риски
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Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное

образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1

ПроцентФП

Доля обучающихся

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования,

продемонстрировавших по

итогам демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий национальным

или международным стандартам,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл. По

состоянию на 31.12.2021 г.

процедуру

демонстрационного

экзамена прошли 293 чел.

(государственная

итоговая аттестация – 103

чел., промежуточная

аттестация – 190 чел.), из

них 96 обучающихся

образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования,

продемонстрировали по

итогам

демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий

национальным или

1.1. 0 0.82 2.38 2.38
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

международным

стандартам (данные

предоставлены АНО

«Агентство развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)»), что составило

2,38 % от общего числа

обучающихся по

программам СПО в

Камчатском крае (за

исключением отдельных

категорий, согласно

методическим

рекомендациям). По

итогам года показатель

был перевыполнен.

ЕдиницаФП

Численность граждан,

охваченных деятельностью

Центров опережающей

профессиональной подготовки,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Молодые

профессионалы

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ от

28.12.2021г. №073-2019-

1.2. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

E60041-1/6.1, приложен

файл. 2. "Информация по

показателям" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

03.12.2021г. №б/н,

приложен файл. Согласно

дополнительному

соглашению № 073-2019-

E60041-1/6.1 от 28.12.2021

значение показателя на

2021 год - «0».

ПроцентФП

Доля выпускников

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования, занятых по виду

деятельности и полученным

компетенциям, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл. По

данным Министерства

образования

Камчатского края доля

трудоустроенных

выпускников в

Камчатском крае (по

состоянию на 30.12.2021)

составила 80,67 % (1085

человек, из них:

численность

трудоустроившихся –

1078 чел.; численность

выпускников 2020 г.,

1.3. 62.3 62.4 80.67 80.67
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

являвшихся

действующими

предпринимателями – 5

чел.; численность

выпускников 2020 г.,

являвшихся

самозанятыми – 2 чел.).

Общая численность

выпускников

образовательных

организаций,

завершивших обучение

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования в 2020 г. –

1465 чел., численность

выпускников,

продолживших обучение

в организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность, в 2020-2021

г. – 120 чел.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное

образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1

Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности  и полученным компетенциям

1.1

План

Факт/прогноз

62,4000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

80,6700

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 41,1000 41,1000 39,9000 73,8300

ФП Процент 0,0000

73,8300

Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного

экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам

1.2

План

Факт/прогноз

0,8200

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2,3800

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5300 0,4000

ФП Процент 0,0000

0,7300

Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки

1.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование,

соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

Обучающиеся по

программам среднего

профессионального

образования прошли

процедуру аттестации в

виде демонстрационного

экзамена по всем

укрупненным группам

профессий и

специальностей Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2021

Лазарева

Алла

Ивановна  -

Референт

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Приказ О

проведении

демонстраци

онного

экзамена по

стандартам

Ворлдскиллс

Россия в

2021 году в

Камчатском

крае, Отчет

Отчет о

проведении

демонстраци

онного

экзамена в

составе

государстве

нной

итоговой и

промежуточ

ной

аттестации

на

территории

Камчатского

края в 2021

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

проведении

демонстрационного

экзамена по стандартам

Ворлдскиллс Россия в

2021 году в Камчатском

крае" Приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

20.04.2021г. №348,

приложен файл. 2.

"Отчет о проведении

демонстрационного

экзамена в составе

государственной

итоговой и

промежуточной

аттестации на

территории Камчатского

края в 2021 году" Отчет

КГАУ ДПО

"Камчатский институт

развития образования" от

31.12.2021 31.12.2021

5Процент 0 7.255
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

году, Иное

Информация

о

результатах

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Информация о

результатах" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Приказом Министерства

образования

Камчатского края № 348

от 20.04.2021 утвержден

график проведения

демонстрационного

экзамена по стандартам

Ворлдскиллс Россия в

составе государственной

итоговой аттестации и

(или) промежуточной

аттестации студентов

образовательных

организаций,

реализующих

программы СПО.

Создано 11 Центров

проведения

демонстрационного

экзамена (на базе 8

образовательных

организаций) по

следующим



14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

компетенциям: 1.

«Ремонт и обслуживание

легковых автомобилей»

(КГПОБУ «Камчатский

промышленный

техникум»); 2.

«Электромонтаж»

(КГПОАУ «Камчатский

морской энергетический

техникум»); 3.

«Электромонтаж»

(КГПОБУ «Паланский

колледж»); 4.

«Поварское дело»

(КГПОАУ «Камчатский

колледж технологии и

сервиса»); 5.

«Предпринимательство»

, «Бухгалтерский учёт»

(ПОЧУ «Камчатский

кооперативный

техникум»); 6.

«Бухгалтерский учёт»

(ФГБО ВО «КамГУ им.

Витуса Беринга»); 7.

«Сварочные

технологии»,

«Архитектура»,

«Малярные и

декоративные работы»

(КГПОАУ «Камчатский

политехнический
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

техникум»); 8.

«Преподавание в

младших классах»

(КГПОБУ «Камчатский

педагогический

колледж»). Процедуру

демонстрационного

экзамена прошли 293

чел. (государственная

итоговая аттестация –

103 чел., промежуточная

аттестация – 190 чел.),

что составило 7,25 % от

общего числа

обучающихся по

программам СПО в

Камчатском крае, за

исключением отдельных

категорий (4041

человек). Для оценки

выполнения заданий

демонстрационного

экзамена по стандартам

Ворлдскиллс Россия в

июне 2021 года было

привлечено 55 экспертов

из числа работодателей,

преподавателей

специальных дисциплин

и мастеров

производственного

обучения, прошедших
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обучение по программе

повышения

квалификации «Эксперт

демонстрационного

экзамена» на платформе

Академия Ворлдскиллс

Россия. Из числа

работодателей было

привлечено 19 человек.

По итогам года значение

результата было

перевыполнено.

Предоставлена

информация : 7.25 из 5.

1.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Лазарева

Алла

Ивановна  -

Референт

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о

проведении

демонстраци

онного

экзамена в

составе

государстве

нной

итоговой и

промежуточ

ной

аттестации

на

территории

Камчатского

края в 2021

году

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о проведении

демонстрационного

экзамена в составе

государственной

итоговой и

промежуточной

аттестации на

территории Камчатского

края в 2021 году" Отчет

КГАУ ДПО

"Камчатский институт

развития образования" от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

По итогам года

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

процедуру

демонстрационного

экзамена прошли 293

чел. (государственная

итоговая аттестация –

103 чел., промежуточная

аттестация – 190 чел.),

что составило 7,25 % от

общего числа

обучающихся по

программам СПО в

Камчатском крае, за

исключением отдельных

категорий (4041

человек).

Для оценки выполнения

заданий

демонстрационного

экзамена по стандартам

Ворлдскиллс Россия в

июне 2021 года было

привлечено 55 экспертов

из числа работодателей,

преподавателей

специальных дисциплин

и мастеров

производственного

обучения, прошедших

обучение по программе

повышения

квалификации «Эксперт

демонстрационного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

экзамена» на платформе

Академия Ворлдскиллс

Россия. Из числа

работодателей было

привлечено 19 человек.

Создано 11 Центров

проведения

демонстрационного

экзамена (на базе 8

образовательных

организаций).

1.1.

2

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Лазарева

Алла

Ивановна  -

Референт

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Приказ О

проведении

демонстраци

онного

экзамена по

стандартам

Ворлдскилл

с Россия в

2021 году в

Камчатском

крае

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О проведении

демонстрационного

экзамена по стандартам

Ворлдскиллс Россия в

2021 году в Камчатском

крае" Приказ

Министерства

образования

Камчатского края  от

20.04.2021г. №348,

приложен файл.

Приказом Министерства

образования

Камчатского края №348

от 20.04.2021 утвержден

график проведения

демонстрационного

30.06.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

экзамена по стандартам

Ворлдскиллс Россия в

составе государственной

итоговой аттестации и

(или) промежуточной

аттестации студентов

образовательных

организаций,

реализующих

программы СПО.

1.1.

3

Проведен промежуточный

мониторинг прохождения

обучающимися по

программам среднего

профессионального

образования процедуры

аттестации в виде

демонстрационного

экзамена по всем

укрупненным группам

профессий и

специальностей

Лазарева

Алла

Ивановна  -

Референт

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Иное

Информацио

нная справка

о реализации

мероприятий

по

достижению

результата

«Обучающи

еся по

программам

среднего

профессиона

льного

образования

прошли

процедуру

аттестации в

виде

демонстраци

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка о реализации

мероприятий по

достижению результата

«Обучающиеся по

программам среднего

профессионального

образования прошли

процедуру аттестации в

виде демонстрационного

экзамена по всем

укрупненным группам

профессий и

специальностей» по

состоянию на 31.10.2021

года" Иное

Министерства

31.10.2021 31.10.2021



20

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

онного

экзамена по

всем

укрупненны

м группам

профессий и

специальнос

тей» по

состоянию

на

31.10.2021

года

образования

Камчатского края от

28.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

1.2

Обучающиеся по

программам среднего

профессионального

образования прошли

процедуру аттестации в

виде демонстрационного

экзамена по всем

укрупненным группам

профессий и

специальностей Значение:

10,0000 Дата: 31.12.2022

Лазарева

Алла

Ивановна  -

Референт

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.Согласно

дополнительному

соглашению № 073-2019

-E60041-1/6.1 от

28.12.2021 значение

данного показателя на

2022 год - «10».

Предоставлена

информация : 10 из 10.

31.12.2022 31.12.2022

10Процент 0 1010

1.2.

1

Заключение Соглашения с

Агентством развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)

Лазарева

Алла

Ивановна  -

Референт

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

В работе.

Соглашение о

взаимодействии Сторон,

направленное на

организацию и

проведение

демонстрационного

экзамена по стандартам

Ворлдскиллс  Россия на

01.03.2022 01.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

территории Камчатского

края планируется

заключить в 1 квартале

2022 года.

1.3

Созданы и

функционируют Центры

опережающей

профессиональной

подготовки Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Медведева

Ирина

Сергеевна  -

Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Молодые

профессиона

лы

(Повышение

конкурентос

пособности

профессиона

льного

образования

)» на

территории

Камчатского

края , Иное

Информация

о

результатах

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Молодые

профессионалы

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)» на

территории Камчатского

края " Соглашение

Министерство

образования Российской

Федерации от

28.12.2021г. №073-2019-

E60041-1/6.1, приложен

файл. 2. "Информация о

результатах" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Согласно

Дополнительному

соглашению к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Молодые

профессионалы

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)» на

территории Камчатского

края № 073-2019-

E60041-1/6.1 от

28.12.2021 данный

результат в 2021 году не

реализуется. Открытие

Центра опережающей

профессиональной

подготовки в

Камчатском крае

запланировано в 2023 г.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.4

Создана (обновлена)

материально-техническая

база образовательных

организаций,

реализующих программы

Лазарева

Алла

Ивановна  -

Референт

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

о

результатах,

Иное

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информационно-

31.12.2021 31.12.2021

8Единица 0 88
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

среднего

профессионального

образования Значение:

8,0000 Дата: 31.12.2021

Информацио

нно-

аналитическ

ая справка о

реализации

мероприяти

й по

достижению

результата

«Создана

(обновлена)

материально

-техническая

база

образовател

ьных

организаций

,

реализующи

х программы

среднего

профессиона

льного

образования

»

аналитическая справка о

реализации мероприятий

по достижению

результата «Создана

(обновлена)

материально-

техническая база

образовательных

организаций,

реализующих

программы среднего

профессионального

образования» " Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Информация о

результатах" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл. В целях

достижения в 2021 году

результата в КГПОАУ

«Камчатский

политехнический

техникум» созданы 4

мастерские для обучения

по программам
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Облицовка плиткой»,

«Малярные и

декоративные работы»,

«Сухое строительство и

штукатурные работы» и

«Архитектура», в

соответствии с

требованиями

инфраструктурных

листов Ворлдскиллс.

Создано 30 новых

оборудованных рабочих

мест: по компетенциям

«Облицовка плиткой» –

2, «Малярные и

декоративные работы» –

12, «Сухое

строительство и

штукатурные работы» –

6, «Архитектура» – 10. В

период с января по

апрель текущего года с

учетом утвержденного

брендбука современных

мастерских был

выполнен ремонт 4

аудиторий и общего

коридора учебно-

производственных

мастерских техникума.

В рамках исполнения

заключенных контрактов
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

поставлено 399 единиц

учебно-методического и

программного

обеспечения по всем

мастерским; 44130

единиц учебно-

лабораторного и учебно-

производственного

оборудования для 4

мастерских по всем

компетенциям.

Повысили свою

квалификацию по

профилю создаваемых

мастерских 4

сотрудника техникума,

получив свидетельство

на право оценки

демонстрационного

экзамена, свидетельство

с правом проведения

чемпионата по

стандартам

Ворлдскиллс.

Разработано 12

программ

дополнительного

профессионального

образования. 01.09.2021

г. состоялось открытие

мастерских с

освещением в средствах
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

массовой информации. В

отчетном периоде

пройдена процедура

аттестации двух Центров

проведения

демонстрационного

экзамена (ЦПДЭ) по

компетенциям:

«Малярные и

декоративные работы»,

«Архитектура».

Предоставлена

информация : 8 из 8.

1.4.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Лазарева

Алла

Ивановна  -

Референт

-

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии грантов

из

федеральног

о бюджета в

форме

субсидий

юридически

м лицам в

рамках

реализации

мероприятия

«Государств

енная

поддержка

профессиона

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Соглашение о

предоставлении грантов

из федерального

бюджета в форме

субсидий юридическим

лицам в рамках

реализации мероприятия

«Государственная

поддержка

профессиональных

образовательных

организаций в целях

обеспечения

соответствия их

материально-

технической базы

30.06.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

льных

образователь

ных

организаций

в целях

обеспечения

соответствия

их

материально

-

технической

базы

современны

м

требованиям

»

федеральног

о проекта

«Молодые

профессиона

лы»

(Повышение

конкурентос

пособности

профессиона

льного

образования)

»

национально

го проекта

«Образовани

е»

современным

требованиям»

федерального проекта

«Молодые

профессионалы»

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)»

национального проекта

«Образование»

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования» "

Соглашение

Министерства

просвещения РФ   от

12.10.2020г. №073-15-

2020-1658 , приложен

файл.

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

Камчатского края на

создание и обеспечение

функционирования

центров опережающей

профессиональной

подготовки в рамках

реализации

регионального проекта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

государстве

нной

программы

Российской

Федерации

«Развитие

образования

» ,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

Камчатского

края на

создание и

обеспечение

функционир

ования

центров

опережающе

й

профессиона

льной

подготовки в

рамках

реализации

регионально

го проекта

«Молодые

«Молодые

профессионалы»

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)

подпрограммы

«Развитие

профессионального

образования в

Камчатском крае»

государственной

программы Камчатского

края «Развитие

образования в

Камчатском крае» в

соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации " Соглашение

Министерства

образования

Камчатского края  от

02.02.2021г. №20-2021-

06998  , приложен файл.

3. "О направлении

информационного

письма о договорах,

заключенных в рамках

реализации

мероприятий" Письмо
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

профессиона

лы»

(Повышение

конкурентос

пособности

профессиона

льного

образования)

подпрограм

мы

«Развитие

профессиона

льного

образования

в

Камчатском

крае»

государстве

нной

программы

Камчатского

края

«Развитие

образования

в

Камчатском

крае» в

соответствии

с абзацем

вторым

пункта 1

статьи 78.1

КГПОАУ «Камчатский

политехнический

техникум»  от

23.06.2021г. №652 ,

приложен файл.

4. "О направлении

информации

(согласование

дизайн-проекта)"

Письмо Министерство

просвещения РФ  от

15.06.2021г. №1811   ,

приложен файл.

В целях достижения

результата были

приняты следующие

финансовые соглашения:

Соглашение о

предоставлении грантов

из федерального

бюджета в форме

субсидий юридическим

лицам в рамках

реализации мероприятия

«Государственная

поддержка

профессиональных

образовательных

организаций в целях

обеспечения

соответствия их

материально-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации ,

Письмо О

направлении

информацио

нного

письма о

договорах,

заключенны

х в рамках

реализации

мероприятий

, Письмо О

направлении

информации

(согласовани

е

дизайн-прое

кта)

технической базы

современным

требованиям»

федерального проекта

«Молодые

профессионалы»

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)»

национального проекта

«Образование»

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования» № 073-15-

2020-1658 от 12.10.2020

г., Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

Камчатского края на

создание и обеспечение

функционирования

центров опережающей

профессиональной

подготовки в рамках

реализации

регионального проекта

«Молодые

профессионалы»

(Повышение

конкурентоспособности
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

профессионального

образования)

подпрограммы

«Развитие

профессионального

образования в

Камчатском крае»

государственной

программы Камчатского

края «Развитие

образования в

Камчатском крае» в

соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации №20-2021-

06998 от 02.02.2021

года.

Бюджетные

ассигнования для

реализации

регионального проекта

составляют 23 736

550,00 рублей, в том

числе за счет средств из

федерального бюджета –

21 178 900,00 рублей, за

счет средств из краевого

бюджета – 2 277 650,00

рублей, за счет

внебюджетных средств –
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

280 000,00 рублей.

По состоянию на

25.06.2021 заключено 11

договоров на 14 239

600,00 рублей (60%

контрактации средств

субсидии). Оплачено 1

723 500,00 рублей.

Согласован дизайн-

проект КГПОАУ

«Камчатский

политехнический

техникум».

1.4.

2

Проведен промежуточный

мониторинг реализации

результата

Лазарева

Алла

Ивановна  -

Референт

-

Иное

Информацио

нно-

аналитическ

ая справка о

реализации

мероприятий

по

достижению

результата

«Создана

(обновлена)

материально

-техническая

база

образователь

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационно-

аналитическая справка о

реализации мероприятий

по достижению

результата «Создана

(обновлена)

материально-

техническая база

образовательных

организаций,

реализующих

программы  среднего

профессионального

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ных

организаций,

реализующи

х

программы

среднего

профессиона

льного

образования

», Иное

Поставка

компьютерн

ой,

организацио

нной

техники и

программно

го

обеспечения,

Иное

Поставка

офисной

мебели по

компетенции

«Архитекту

ра», Иное

Поставка

оборудовани

я и

расходных

материалов

по

образования»" Иное

Министерства

образования

Камчатского края   от

30.09.2021г. №б/н,,

приложен файл.

2. "Поставка

компьютерной,

организационной

техники и программного

обеспечения" Иное

КГПОАУ «Камчатский

политехнический

техникум»  от

18.02.2021г. №

32110003991, указана

ссылка.

3. "Поставка офисной

мебели по компетенции

«Архитектура»" Иное

КГПОАУ «Камчатский

политехнический

техникум»  от

15.03.2021г. №

32110079444, указана

ссылка.

4. "Поставка

оборудования и

расходных материалов

по компетенции

«Облицовка плиткой»"

Иное КГПОАУ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

компетенции

«Облицовка

плиткой»,

Иное

Поставка

оборудовани

я и

материалов

по

компетенции

«Сухое

строительств

о и

штукатурны

е работы»,

Иное

Поставка

оборудовани

я и

материалов

по

компетенции

«Малярные

и

декоративны

е работы»,

Иное

Поставка

оборудовани

я и

расходных

материалов

«Камчатский

политехнический

техникум»  от

14.04.2021г. №

32110188657, указана

ссылка.

5. "Поставка

оборудования и

материалов по

компетенции «Сухое

строительство и

штукатурные работы»"

Иное КГПОАУ

«Камчатский

политехнический

техникум»  от

09.04.2021г. №

32110174715, указана

ссылка.

6. "Поставка

оборудования и

материалов по

компетенции «Малярные

и декоративные

работы»" Иное

КГПОАУ «Камчатский

политехнический

техникум»  от

28.04.2021г. №

32110239430, указана

ссылка.

7. "Поставка
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

по

компетенция

м:

«Малярные

и

декоративны

е работы»,

«Сухое

строительств

о и

штукатурны

е работы»,

«Облицовка

плиткой»,

«Архитекту

ра»., Иное

поставка

ноутбуков,

Иное

Поставка

организацио

нного и

видеокомму

тационного

оборудовани

я, Иное

Поставка

оборудовани

я и

расходных

материалов

по

оборудования и

расходных материалов

по компетенциям:

«Малярные и

декоративные работы»,

«Сухое строительство и

штукатурные работы»,

«Облицовка плиткой»,

«Архитектура»." Иное

КГПОАУ «Камчатский

политехнический

техникум»  от

18.08.2021г. №

32110564352, указана

ссылка.

8. "поставка ноутбуков"

Иное КГПОАУ

«Камчатский

политехнический

техникум»  от

31.08.2021г. №

32110599056, указана

ссылка.

9. "Поставка

организационного и

видеокоммутационного

оборудования" Иное

КГПОАУ «Камчатский

политехнический

техникум»  от

16.08.2021г. №

32110557130, указана
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

компетенция

м:

«Малярные

и

декоративны

е работы»,

«Сухое

строительств

о и

штукатурны

е работы»,

«Облицовка

плиткой»,

«Архитекту

ра»

ссылка.

10. "Поставка

оборудования и

расходных материалов

по компетенциям:

«Малярные и

декоративные работы»,

«Сухое строительство и

штукатурные работы»,

«Облицовка плиткой»,

«Архитектура»" Иное

КГПОАУ «Камчатский

политехнический

техникум»  от

14.09.2021г. №

32110636808, указана

ссылка.

На базе КГПОАУ

«Камчатский

политехнический

техникум» созданы

мастерские по четырем

компетенциям.

В период с января по

апрель текущего года с

учетом утвержденного

брендбука современных

мастерских были

выполнены ремонты 4

аудиторий и общего

коридора учебно-

производственных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

мастерских техникума,

из средств бюджета

Камчатского края на

общую сумму 4 727

371,90 рублей. Площадь

отремонтированных

учебных помещений с

общим коридором

составила 527,8 м².

01.09.2021 г. состоялось

открытие мастерских с

освещением в средствах

массовой информации.

Создано 30 новых

оборудованных рабочих

мест: по компетенции

«Облицовка плиткой» –

2, «Малярные и

декоративные работы» –

12, «Сухое

строительство и

штукатурные работы» –

6, «Архитектура» – 10.

На отчетный период

повысили свою

квалификацию по

профилю создаваемых

мастерских 4

сотрудника техникума,

получив свидетельство

на право оценки

демонстрационного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

экзамена. Разработано

12 программ

дополнительного

профессионального

образования.

1.4.

3

Утверждение перечня

образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования, в которых

планируется создание

(обновление) мастерских в

2022 году

Лазарева

Алла

Ивановна  -

Референт

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо

Письмо от

отборе

образователь

ных

организаций,

реализующи

х

программы

СПО

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Письмо от отборе

образовательных

организаций,

реализующих

программы СПО"

Письмо Министерства

образования

Камчатского края от

10.09.2021г. №

24.24/4928, приложен

файл.

На имя директора

Департамента

государственной

политики в сфере

среднего

профессионального

образования и

профессионального

обучения

Минпросвещения России

направлен перечень

01.10.2021 01.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образовательных

организаций,

реализующих

программы среднего

профессионального

образования, в которых

планируется создание

(обновление)

мастерских в 2022 году.

1.4.

4

Проведен мониторинг

выполнения показателей

создания и

функционирования

мастерских, оснащенных

современной

материально-технической

базой не менее, чем по

одной из компетенций

Лазарева

Алла

Ивановна  -

Референт

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информацио

нно-

аналитическ

ая справка о

реализации

мероприятий

по

достижению

результата

«Создана

(обновлена)

материально

-техническая

база

образователь

ных

организаций,

реализующи

х

программы

среднего

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационно-

аналитическая справка о

реализации мероприятий

по достижению

результата «Создана

(обновлена)

материально-

техническая база

образовательных

организаций,

реализующих

программы среднего

профессионального

образования» по

состоянию на 30.12.2021

года" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

профессиона

льного

образования

» по

состоянию

на

30.12.2021

года

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

В целях достижения в

2021 году результата

«Создана (обновлена)

материально-

техническая база

образовательных

организаций,

реализующих

программы среднего

профессионального

образования» в

КГПОАУ «Камчатский

политехнический

техникум» созданы 4

мастерские для обучения

по программам

«Облицовка плиткой»,

«Малярные и

декоративные работы»,

«Сухое строительство и

штукатурные работы» и

«Архитектура», в

соответствии с

требованиями

инфраструктурных

листов Ворлдскиллс.

В период с января по

апрель текущего года с

учетом утвержденного

брендбука современных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

мастерских был

выполнен ремонт 4

аудиторий и общего

коридора учебно-

производственных

мастерских техникума,

расположенных по ул.

Молчанова, 22. Площадь

отремонтированных

учебных помещений с

общим коридором

составила 527,8 м².

В рамках исполнения

заключенных контрактов

поставлено: 399 единиц

учебно-методического и

программного

обеспечения по всем

мастерским; 44130

единиц учебно-

лабораторного и учебно-

производственного

оборудования для 4

мастерских по всем

компетенциям.

Повысили свою

квалификацию по

профилю создаваемых

мастерских 4

сотрудника техникума,

получив свидетельство

на право оценки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

демонстрационного

экзамена, свидетельство

с правом проведения

чемпионата по

стандартам

Ворлдскиллс.

Разработано 12

программ

дополнительного

профессионального

образования.

Создано 30 новых

оборудованных рабочих

мест: по компетенции

«Облицовка плиткой» –

2, «Малярные и

декоративные работы» –

12, «Сухое

строительство и

штукатурные работы» –

6, «Архитектура» – 10.

01.09.2021 г. состоялось

открытие мастерских с

освещением в средствах

массовой информации.

Пройдена процедура

аттестации двух Центров

проведения

демонстрационного

экзамена (ЦПДЭ) по

компетенциям:

«Малярные и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

декоративные работы»,

«Архитектура». На базе

аттестованных ЦПДЭ в

декабре 2021 года

состоялась

промежуточная

аттестация студентов в

форме

демонстрационного

экзамена: по

компетенции

«Архитектура»

аттестовалось 40

студентов, по

компетенции «Малярные

и декоративные работы»

– 15 студентов.

1.4.

5

Заключены соглашения о

предоставлении грантов в

форме субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Короткова

Александра

Юрьевна  -

Министр

образования

Камчатского

края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Камчатского

края на

реализацию

федеральног

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Камчатского

края на реализацию

федерального проекта

«Молодые

профессионалы

(Повышение

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

о проекта

«Молодые

профессиона

лы

(Повышение

конкурентос

пособности

профессиона

льного

образования)

»

национально

го проекта

«Образовани

е» в рамках

государстве

нной

программы

Российской

Федерации

«Развитие

образования

»

конкурентоспособности

профессионального

образования)»

национального проекта

«Образование» в рамках

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»"

Соглашение

Министерства

просвещения Российской

Федерации от

27.12.2021г. №073-09-

2022-200

, приложен файл.

Между Министерством

просвещения Российской

Федерации и

Правительством

Камчатского края было

заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета в

2022 - 2024 годах

бюджету Камчатского

края субсидии на

софинансирование

расходных обязательств,

возникающих при

реализации

региональных проектов,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обеспечивающих

достижение целей,

показателей и

результатов

мероприятий Создание и

обеспечение

функционирования

центров опережающей

профессиональной

подготовки» и

«Создание (обновление)

материально-

технической базы

образовательных

организаций,

реализующих

программы среднего

профессионального

образования».

1.5

Во всех субъектах

Российской Федерации

внедрены программы

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Лазарева

Алла

Ивановна  -

Референт

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

о

результатах,

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Молодые

профессионалы

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

реализации

регионально

го проекта

«Молодые

профессиона

лы

(Повышение

конкурентос

пособности

профессиона

льного

образования

)» на

территории

Камчатского

края

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)» на

территории Камчатского

края " Соглашение

Министерства

просвещения Российской

Федерации от

28.12.2021г. №073-2019-

E60041-1/6.1, приложен

файл. 2. "Информация о

результатах" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Согласно

Дополнительному

соглашению к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Молодые

профессионалы

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)» на

территории Камчатского

края № 073-2019-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

E60041-1/6.1 от

28.12.2021 данный

результат не реализуется

в 2021 году.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.6

 Ежегодное проведение

регионального этапа

чемпионата по

профессиональному

мастерству по стандартам

Ворлдскиллс Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Лазарева

Алла

Ивановна  -

Референт

АНО

«Агентство

развития

профессиона

льного

мастерства

(Ворлдскилл

с Россия)»

Приказ О

подготовке и

проведении

V

Регионально

го

чемпионата

«Молодые

профессиона

лы»

(Worldskills

Russia) в

Камчатском

крае, Приказ

О внесении

изменений в

приказ

КГАУ

"Дворец

молодежи"

№13 от

29.02.2021 г.

, Отчет о

проведении

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

подготовке и проведении

V Регионального

чемпионата «Молодые

профессионалы»

(Worldskills Russia) в

Камчатском крае"

Приказ КГАУ "Дворец

молодежи" от

29.01.2021г. №13,

приложен файл. 2. "О

внесении изменений в

приказ КГАУ "Дворец

молодежи" №13 от

29.02.2021 г. " Приказ

КГАУ "Дворец

молодежи" от

04.02.2021г. №19,

приложен файл. 3. "о

проведении V

Регионального

чемпионата «Молодые

профессионалы»

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

V

Регионально

го

чемпионата

«Молодые

профессиона

лы»

(WorldSkills

Russia)

Камчатского

края, Иное

Паспорт V

Регионально

го

чемпионата

«Молодые

профессиона

лы»

(WorldSkills

Russia) в

Камчатском

крае, Приказ

О

направлении

участников

на

Отборочные

соревновани

я для

участия в

Финале IX

(WorldSkills Russia)

Камчатского края"

Отчет Регионального

координационного

центра Движения

«Молодые

профессионалы»

(WorldSkills Russia) в

Камчатском крае от

18.02.2021г. №б/н,

приложен файл. 4.

"Паспорт V

Регионального

чемпионата «Молодые

профессионалы»

(WorldSkills Russia) в

Камчатском крае" Иное

Регионального

координационного

центра Движения

«Молодые

профессионалы»

(WorldSkills Russia) в

Камчатском крае от

04.02.2021г. №б/н,

приложен файл. 5. "О

направлении участников

на Отборочные

соревнования для

участия в Финале IX

Национального

чемпионата «Молодые
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Национальн

ого

чемпионата

«Молодые

профессиона

лы»

(Worldskills

Russia) и

Итоговых

соревновани

й по

компетенция

м, не

принимающ

им участие в

Финале IX

Национальн

ого

чемпионата

«Молодые

профессиона

лы»

(Worldskills

Russia),

Приказ О

внесении

изменений в

приказ

КГАУ

«Дворец

молодежи»

№ 73 от

01.04.2021г.

профессионалы»

(Worldskills Russia) и

Итоговых соревнований

по компетенциям, не

принимающим участие в

Финале IX

Национального

чемпионата «Молодые

профессионалы»

(Worldskills Russia)"

Приказ Приказ КГАУ

"Дворец молодежи" от

01.04.2021г. №73,

приложен файл. 6. "О

внесении изменений в

приказ КГАУ «Дворец

молодежи» № 73 от

01.04.2021г. «О

направлении участников

на Отборочные

соревнования для

участия в Финале IX

Национального

чемпионата «Молодые

профессионалы»

(Worldskills Russia) и

Итоговых соревнований

по компетенциям, не

принимающим участие в

Финале IX

Национального

чемпионата «Молодые
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«О

направлении

участников

на

Отборочные

соревновани

я для

участия в

Финале IX

Национальн

ого

чемпионата

«Молодые

профессиона

лы»

(Worldskills

Russia) и

Итоговых

соревновани

й по

компетенция

м, не

принимающ

им участие в

Финале IX

Национальн

ого

чемпионата

«Молодые

профессиона

лы»

(Worldskills

профессионалы»

(Worldskills Russia)»"

Приказ КГАУ "Дворец

молодежи" от

12.05.2021г. №119,

приложен файл. 7.

"Информационная

справка о финале IX

Национального

чемпионата "Молодые

профессионалы"

(Worldskills Russia)"

Иное Регионального

координационного

центра "Молодые

профессионалы"

(Worldskills Russia) в

Камчатском крае от

23.07.2021г. №б/н,

приложен файл. 8.

"Отчет за 2021 год по

результату

регионального проекта

«Молодые

профессионалы

(Обеспечение

конкурентоспособности

профессионального

образования)»:

«Ежегодное проведение

регионального этапа

чемпионата по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Russia)»,

Иное

Информацио

нная справка

о финале IX

Национальн

ого

чемпионата

"Молодые

профессиона

лы"

(Worldskills

Russia),

Отчет Отчет

за 2021 год

по

результату

регионально

го проекта

«Молодые

профессиона

лы

(Обеспечени

е

конкурентос

пособности

профессиона

льного

образования

)»:

«Ежегодное

профессиональному

мастерству по

стандартам

Ворлдскиллс»" Отчет

Регионального

координационного

центра «Молодые

профессионалы»

(Worldskills Russia) в

Камчатском крае от

29.12.2021г. №15,

приложен файл. V

Региональный

чемпионат «Молодые

профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)» в

Камчатском крае

проходил с 8 по 12

февраля на восьми

площадках.

Соревнования

проходили по 16

компетенциям и были

организованы для трех

категорий участников:

школьники (12-16 лет),

студенты (16-22 года) и

лица в возрасте 50+в

чемпионате приняли

участие более 134

конкурсанта и около 191

эксперт из числа
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

проведение

регионально

го этапа

чемпионата

по

профессиона

льному

мастерству

по

стандартам

Ворлдскиллс

»

представителей

образовательных

организаций, а также

реального сектора

экономики. Обеспечено

участие обучающихся в

отборочных

чемпионатах

профессионального

мастерства различных

уровней. В апреле-мае

2021 года делегации с

Камчатки отправились

на отборочные

соревнования для

участия в Финале IX

Национального

чемпионата «Молодые

профессионалы» (в г.

Тюмень, Ярославль,

Томск) и Итоговые

соревнования по

компетенциям, не

принимающим участие в

Финале IX

Национального

чемпионата «Молодые

профессионалы». По

итогам отборочных

соревнований два

представителя от

Камчатского края
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приняли участие в

Финале IX

Национального

чемпионата, который

прошел в Уфе с 25 по 29

августа. Ученица

Петропавловской

гимназии №39 заняла 3

место в компетенции

«Дошкольное

воспитание» - Юниоры.

30 ноября 2021 прошло

заседание рабочей

группы по развитию

движения «Ворлдскиллс

Россия» под

руководством

заместителя

председателя

правительства

Камчатского края, на

котором были

рассмотрены вопросы

подготовки к VI

Региональному

чемпионату «Молодые

профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)»,

который планируется

провести с 7 по 12

февраля. В преддверии

VI Регионального
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

чемпионата с 10 по 26

ноября в школах

Камчатского края

проводились «Уроки

Профессионализма»

(для учащихся 6-11

классов), главным

организатором которых

выступил Региональный

координационный центр

«Молодые

профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)».

Всего в мероприятии

было задействовано 43

образовательных

учреждения из 7

муниципальных районов

края, где слушателями

стал 2881 школьник.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.6.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Лазарева

Алла

Ивановна  -

Референт

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Отчет Отчет

за 2021 год

по

результату

регионально

го проекта

«Молодые

профессиона

лы

(Обеспечени

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет за 2021 год по

результату

регионального проекта

«Молодые

профессионалы

(Обеспечение

конкурентоспособности

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

е

конкурентос

пособности

профессиона

льного

образования)

»:

«Ежегодное

проведение

регионально

го этапа

чемпионата

по

профессиона

льному

мастерству

по

стандартам

Ворлдскилл

с»

профессионального

образования)»:

«Ежегодное проведение

регионального этапа

чемпионата по

профессиональному

мастерству по

стандартам

Ворлдскиллс»" Отчет

Регионального

координационного

центра «Молодые

профессионалы»

(Worldskills Russia) в

Камчатском крае от

29.12.2021г. №15,

приложен файл.

V Региональный

чемпионат «Молодые

профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)» в

Камчатском крае

проходил с 8 по 12

февраля на восьми

площадках,

расположенных в

профессиональных

образовательных

организациях

Камчатского края, в

Камчатском

выставочном центре, а
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

также на базе

КамчатГТУ и

«Камчаттралфлота».

Соревнования были

организованы для трех

категорий участников:

школьники (12-16 лет),

студенты (16-22 года) и

лица в возрасте 50+.

Чемпионат проходил по

следующим

компетенциям:

«Поварское дело»,

«Парикмахерское

искусство»,

«Электромонтаж»,

«Промышленная

автоматика»,

«Сварочные

технологии», «IT-

решения для бизнеса на

платформе 1C.

Предприятие-8»,

«Дошкольное

воспитание»,

«Преподавание в

младших классах»,

«Физическая культура,

спорт и фитнес»,

«Медицинский и

социальный уход»,

«Предпринимательство»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

, «Хлебопечение»,

«Мобильная

робототехника». В этом

году в программу

чемпионата включены

три новые компетенции:

«Выращивание

рыбопосадочного

материала и товарной

рыбы», «Обработка

водных биоресурсов»,

«Прибрежное

рыболовство».

В чемпионате приняли

участие 134

конкурсанта, 191

эксперт из числа

представителей

образовательных

организаций, а также

реального сектора

экономики.

1.7

 Ежегодное проведение

регионального этапа

чемпионата по

профессиональному

мастерству по стандартам

Ворлдскиллс Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Лазарева

Алла

Ивановна  -

Референт

АНО

«Агентство

развития

профессиона

льного

мастерства

(Ворлдскил

Информация по

значению результата:

В работе.30 ноября 2021

прошло заседание

рабочей группы по

развитию движения

«Ворлдскиллс Россия»

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

лс Россия)»

под руководством

заместителя

председателя

правительства

Камчатского края, на

котором были

рассмотрены вопросы

подготовки к VI

Региональному

чемпионату «Молодые

профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)»,

который планируется

провести с 7 по 12

февраля 2022 года.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.7.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Лазарева

Алла

Ивановна  -

Референт

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

В работе.

Проведение VI

Регионального

чемпионата по

профессиональному

мастерству по

стандартам Ворлдскиллс

запланировано на

февраль 2022 года.

01.03.2022 01.03.2022

1.7.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Лазарева

Алла

Ивановна  -

Референт

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

В работе.

Проведение VI

Регионального

чемпионата по

профессиональному

01.03.2022 01.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

мастерству по

стандартам Ворлдскиллс

запланировано на

февраль 2022 года.

1.8

Ежегодное проведение

регионального этапа

чемпионата

«Абилимпикс» Значение:

1,0000 Дата: 30.12.2021

Лазарева

Алла

Ивановна  -

Референт

Региональн

ый центр

развития

движения

"Абилимпик

с" в

Камчатском

крае

Протокол

заседания

организацио

нного

комитета по

управлению

подготовкой

и

проведением

регионально

го этапа

чемпионата

«Абилимпик

с» в

Камчатском

крае, Отчет

Отчет за

2021 год по

результату

регионально

го проекта

«Молодые

профессиона

лы

(Повышение

конкурентос

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"заседания

организационного

комитета по управлению

подготовкой и

проведением

регионального этапа

чемпионата

«Абилимпикс» в

Камчатском крае"

Протокол Правительства

Камчатского края от

05.07.2021г. №Пр-07-

143, приложен файл. 2.

"Отчет за 2021 год по

результату

регионального проекта

«Молодые

профессионалы

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)»:

«Ежегодное проведение

30.12.2021 30.12.2021

1Единица 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

пособности

профессиона

льного

образования

)»:

«Ежегодное

проведение

регионально

го этапа

чемпионата

«Абилимпик

с»

регионального этапа

чемпионата

«Абилимпикс»" Отчет

Центра развития

движения «Абилимпикс»

в Камчатском от

29.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

29.06.2021 г. проведено

заседание

организационного

комитета по подготовке

и проведению IV

Регионального

чемпионата

«Абилимпикс»,

утверждены регламент и

паспорт проведения

мероприятия.

Приобретены расходные

материалы по

компетенциям:

«Ландшафтный дизайн»,

«Малярное дело»,

«Резьба по дереву»,

«Вязание крючком»,

«Медицинский и

социальный уход»,

«Учитель начальных

классов» для

организации и

проведения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

регионального этапа

Чемпионата. IV

Региональный

Чемпионат по

профмастерству

«Абилимпикс»

проходил в крае с 21 по

25 сентября. В нем

приняли участие 90

человек трех возрастных

категорий: школьники,

студенты, специалисты.

Оценивали работу

участников 78 экспертов.

В рамках соревнований

участники выполняли

практические задания по

13 компетенциям:

«Учитель начальных

классов»,

«Предпринимательство»

, «Экономика и

бухгалтерский учет»,

«Вязание крючком»,

«Социальная работа»,

«Медицинский и

социальный уход»,

«Карвинг»,

«Ландшафтный дизайн»,

«Бисероплетение»,

«Резьба по дереву»,

«Малярное дело»,



62

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Швея», «Обработка

текста». По итогам

регионального

чемпионата определены

18 победителей, которые

представили Камчатский

край на отборочных

соревнованиях VII

Национального

чемпионата

«Абилимпикс».

Отборочные

соревнования проходили

с 4 по 17 октября в очно-

дистанционном формате,

Камчатский край был

представлен в 13

компетенциях по 18

категориям. По итогам

состязаний в

федеральном этапе

примет участие

специалист в

компетенции

«Бисероплетение». В

связи со сложной

эпидемиологической

ситуацией Финал

чемпионата перенесен на

2022 год. Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.8.

Услуга оказана (работы

Лазарева ГИИС

Отчет Отчет Выполнено.

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1

выполнены)

Алла

Ивановна  -

Референт

«Электронн

ый бюджет»

за 2021 год

по

результату

регионально

го проекта

«Молодые

профессиона

лы

(Повышение

конкурентос

пособности

профессиона

льного

образования)

»:

«Ежегодное

проведение

регионально

го этапа

чемпионата

«Абилимпик

с»

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет за 2021 год по

результату

регионального проекта

«Молодые

профессионалы

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)»:

«Ежегодное проведение

регионального этапа

чемпионата

«Абилимпикс»" Отчет

Центра развития

движения «Абилимпикс»

в Камчатском  от

29.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

IV Региональный

Чемпионат по

профмастерству

«Абилимпикс»

проходил в крае с 21 по

25 сентября. В нем

приняли участие 90

человек трех возрастных

категорий: школьники,

студенты, специалисты.

Оценивали работу

участников 78 экспертов.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

В рамках соревнований

участники выполняли

практические задания по

13 компетенциям:

«Учитель начальных

классов»,

«Предпринимательство»

, «Экономика и

бухгалтерский учет»,

«Вязание крючком»,

«Социальная работа»,

«Медицинский и

социальный уход»,

«Карвинг»,

«Ландшафтный дизайн»,

«Бисероплетение»,

«Резьба по дереву»,

«Малярное дело»,

«Швея», «Обработка

текста».
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1

2 277,6523 456,55

(04) Создана (обновлена)

материально-техническая база

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования0

1.1 2 277,65 100,0023 456,552 277,65

2 277,652 277,65

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 2 277,65 на 31.12.2021100,002 277,652 277,65

2 277,652 277,65

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

2 277,65 на 31.12.2021100,002 277,652 277,65

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,0021 178,90внебюджетные источники1.1.4 0,00 на 31.12.2021100,0021 178,900,00

11 710,0011 710,00

(10) Ежегодное проведение

регионального этапа чемпионата

1.2 11 710,00 99,9411 703,0811 710,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

по профессиональному

мастерству по стандартам

Ворлдскиллс0

11 710,0011 710,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 11 710,00 на 31.12.202199,9411 703,0811 710,00

11 710,0011 710,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

11 710,00 на 31.12.202199,9411 703,0811 710,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

2 244,622 244,62

(11) Ежегодное проведение

регионального этапа чемпионата

«Абилимпикс»0

1.3 2 244,62 100,002 244,622 244,62

2 244,622 244,62

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 2 244,62 на 31.12.2021100,002 244,622 244,62

2 244,622 244,62

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

2 244,62 на 31.12.2021100,002 244,622 244,62



67

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

16 232,2737 411,17 16 232,27 99,9837 404,2516 232,27

16 232,2716 232,27 16 232,27 99,9616 225,3516 232,27

16 232,2716 232,27 16 232,27 99,9616 225,3516 232,27

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,0021 178,90 0,00 100,0021 178,900,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное

образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1.

Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 277.652 277.652 277.652 277.650.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 277.652 277.652 277.652 277.650.00

0.00

0.00

1.3.

 Ежегодное проведение регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс

План

6 500.00 6 500.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 11 710.0011 710.0011 710.0011 710.0010 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 7 720.00 10 486.58 10 486.58 11 703.089 636.589 636.589 636.589 636.58

0.00

0.00

1.4.

Ежегодное проведение регионального этапа чемпионата «Абилимпикс»

План

1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 2 244.621 000.001 000.001 000.001 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 2 244.621 000.001 000.001 000.001 000.00

0.00

0.00


