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4. Результаты 5. Контрольные точки

Информация о достижении показателей:

(1.1) Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, процент.

Показатель достигнут, перевыполнен.

План на 31.12.2020 – 6, факт на 31.12.2020 – 7,1.

Для проведения промежуточной аттестации с использованием механизма демоэкзамена было аккредитовано 6 центров проведения демонстрационного экзамена,

в экзамене приняли участие 126 обучающихся (104 чел. имеет статус «выпускник») из 7 организаций. Для оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена

по стандартам Ворлдскиллс Россия было привлечено 33 эксперта из числа работодателей, преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного

обучения.

В 2019 году показатель составил 5,8 % (58 студентов профессиональных образовательных организаций прошли промежуточную аттестацию в форме

демонстрационного экзамена по 3 компетенциям, аккредитацию прошли 3 профессиональные образовательные организации, было привлечено 23 эксперта,

прошедших онлайн-обучение по стандартам Ворлдскиллс Россия на платформе «Академия Ворлдскиллс»).
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(1.2.) Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая

аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, проценты.

Показатель достигнут, перевыполнен.

План на 31.12.2020 – 20, факт на 31.12.2020 – 53,84.

В 2020 году итоговую  аттестации с использованием механизма демоэкзамена прошли студенты  7 образовательных организаций, что составило 53,84 % от

общего числа организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования.

В 2019 году этот показатель составил 10 %.

(1.3) Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом, проценты.

План на 31.12.2020 – 0, факт на 31.12.2020 – 0.

Согласно Дополнительному соглашению к Соглашению о реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)» на территории Камчатского края № 073-2019-E60041-1/3 от 17.02.2020 создание Центров опережающей профессиональной

подготовки планируется в 2023 году.

(1.4) Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций накопительным итогом, процент.

План на 31.12.2020 – 4, факт на 31.12.2020 – 4.

В 2019 году КГПОБУ «Паланский колледж» стал победителем конкурсного отбора на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях

обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности профессионального образования)». На базе колледжа были открыты мастерские, оснащенные современной материально-технической

базой, по 4 компетенциям. Официальное открытие мастерских состоялось 30.10.2020.

В 2021 году запланировано открытие 4 мастерских на базе КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» - победителя конкурсного отбора 2020 года,

получателя субсидии из федерального бюджета.

Информация о достижении результатов:

01. Ежегодное проведение регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс.

IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» прошел в Камчатском крае в феврале 2020 года. Чемпионат проходил в течение

трех дней на четырех площадках, в нем приняли участие 119 конкурсантов. Соревнования проходили по 13 компетенциям, работу оценивали 180 экспертов.

Проведение Чемпионата способствует повышению престижа рабочих профессий и, как следствие, - увеличению доли граждан, принятых на обучение в

профессиональные образовательные организации; развитию профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных

стандартов, обновлению содержания профессиональных программ в соответствии с требованиями ФГОС, профессиональных стандартов WRS; повышению

уровня профессионального мастерства преподавателей и мастеров производственного обучения.

02. Ежегодное проведение регионального этапа чемпионата «Абилимпикс».

III региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» прошел в

Камчатском крае с 22 по 25 сентября 2020 года. В чемпионате приняли участие 80 конкурсантов, соревнования проходили по 11 компетенциям. По сравнению с

прошлым годом увеличилось количество участников, экспертов и компетенций (в 2019 году в Чемпионате участвовало 70 чел., оценивали работу 60 экспертов,

соревнования проходили по 10 компетенциям).

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество участников, экспертов и компетенций (в 2019 году в Чемпионате участвовало 70 чел.,  оценивали
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работу 60 экспертов, соревнования проходили по 10 компетенциям). Чемпионат позволяет создать условия для ранней профориентации детей с инвалидностью,

повысить уровень профессиональных компетенций лиц с ОВЗ и лиц с инвалидностью, привлечь внимание работодателей к возможностям трудоустройства

инвалидов (по результатам чемпионатов более 35% участников трудоустроены). В регионе продолжается работа по привлечению к партнерству крупных

Ассоциаций работодателей.

Е6.06.02. Не менее 25 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена.

В проведении промежуточной аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена в 2020 году приняли участие 126 обучающихся. Из них 104

чел. имеют статус «выпускник», что составило 7,1 % от общего числа выпускников организаций СПО.

Количество обучающихся, принимающих участие в демоэкзамене, с каждым годом увеличивается (в 2019 году участвовало 58 чел. - 5,8 %). Таким образом

осуществляется подготовка высококвалифицированных кадров в соответствии с международными требованиями, что создает условия для повышению уровня

экономического развития Камчатского края.

В 2019 году процедуру аккредитации Центров проведения демонстрационного экзамена прошли 3 образовательные организации, в 2020 – 6 организаций.

Е6.06.03. Создан 1 центр опережающей профессиональной подготовки (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов

Ворлдскиллс.

Согласно Дополнительному соглашению к Соглашению о реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)» на территории Камчатского края № 073-2019-E60041-1/3 от 17.02.2020 достижение данного результата запланировано на

2023 год (значение 1 на 31.12.2023).

Е6.06.04. Созданы 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций

На базе КГПОБУ «Паланский колледж» были открыты 4 мастерские по компетенциям: "Преподавание

технологии", "Дошкольное воспитание", "Правоохранительная деятельность (полицейский)", "Преподавание в младших классах". Официальное открытие

мастерских состоялось 30.10.2020.

В 2021 году запланировано открытие 4 мастерских на базе КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» - победителя конкурсного отбора 2020 года,

получателя субсидии из федерального бюджета.

Е6.06.09. В Камчатском крае внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне,

соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев

Согласно дополнительному соглашению к Соглашению о реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)» на территории Камчатского края № 073-2019-E60041-1/3 от 17.02.2020 исполнение данного результата запланировано на 2024

год. Согласно паспорту регионального проекта работа по актуализации перечня наиболее востребованных и перспективных профессий в Камчатском крае

начнется в январе 2021 года.

Е6.06.15. Не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального образования на территории Камчатского края, вовлечены в различные формы наставничества.

В системе СПО Камчатского края система наставничества реализуется посредством практико-ориентированного обучения. В 2020 году дуальную модель

обучения реализуют 6 ПОО, вовлечено 47 организаций, осуществляется по 26 образовательным программам, обучается 618 человек, что составляет 8,5 %.

Е6.06.14. Не менее 200 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия, из них не менее 60 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс.
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В 2019 году повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза, прошли 46 человек. В 2020 году повышение квалификации не было

запланировано.

Е6.06.02. Не менее 25 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена

В проведении промежуточной аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена в 2020 году приняли участие 126 обучающихся. Из них 104

чел. имеют статус «выпускник», что составило 7,1 % от общего числа выпускников организаций СПО.

Количество обучающихся, принимающих участие в демоэкзамене, с каждым годом увеличивается (в 2019 году участвовало 58 чел. - 5,8 %). Таким образом

осуществляется подготовка высококвалифицированных кадров в соответствии с международными требованиями, что создает условия для повышению уровня

экономического развития Камчатского края.

В 2019 году процедуру аккредитации Центров проведения демонстрационного экзамена прошли 3 образовательные организации, в 2020 – 6 организаций.

Е6.06.03. Создан 1 центр опережающей профессиональной подготовки (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов

Ворлдскиллс.

Согласно Дополнительному соглашению к Соглашению о реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)» на территории Камчатского края № 073-2019-E60041-1/3 от 17.02.2020 достижение данного результата запланировано на

2023 год (значение 1 на 31.12.2023).

Е6.06.04. Созданы 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций

На базе КГПОБУ «Паланский колледж» были открыты 4 мастерские по компетенциям: "Преподавание

технологии", "Дошкольное воспитание", "Правоохранительная деятельность (полицейский)", "Преподавание в младших классах". Официальное открытие

мастерских состоялось 30.10.2020.

В 2021 году запланировано открытие 4 мастерских на базе КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» - победителя конкурсного отбора 2020 года,

получателя субсидии, из федерального бюджета.

Е6.06.09. В Камчатском крае внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне,

соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев

Согласно Дополнительному соглашению к Соглашению о реализации регионального проекта «Молодые

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» на территории

Камчатского края № 073-2019-E60041-1/3 от 17.02.2020 внедрение программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным

профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев запланировано на 2024 год.

Согласно паспорту регионального проекта работа по актуализации перечня наиболее востребованных и перспективных профессий в Камчатском крае начнется в

январе 2021 года.

Е6.06.15. Не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального образования на территории Камчатского края, вовлечены в различные формы наставничества.

В системе СПО Камчатского края система наставничества реализуется посредством практико-ориентированного обучения. В 2020 году дуальную модель

обучения реализуют 6 ПОО, вовлечено 47 организаций, осуществляется по 26 образовательным программам, обучается 618 человек, что составляет 8,5 %.
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Е6.06.14. Не менее 200 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия, из них не менее 60 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс.

В 2019 году повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза, прошли 46 человек. В 2020 году повышение квалификации не было

запланировано.
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обучения.

118,33%0.30 7.1 61

0Процент

Доля организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

10

Подтверждающие документы:1.

"Информационно-аналитическая справка о

проведении демонстрационного экзамена в

форме промежуточной аттестации на

территории Камчатского края в 2020 году"

Иное Министерства образования

269,20%100 53.84 202
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

образования, итоговая аттестация

в которых проводится в форме

демонстрационного экзамена

Камчатского края от 16.12.2020г. №б/н,

приложен файл.Отклонения отсутствуют

0Единица

Число центров опережающей

профессиональной подготовки

накопительным итогом

0

Подтверждающие документы:1.

"Дополнительное соглашение к Соглашению

о реализации регионального проекта

«Молодые профессионалы (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» на территории Камчатского

края" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от

17.02.2020г. № 073-2019-E60041-1/3, приложен

файл.Отклонения отсутствуютСогласно

Дополнительному соглашению к

Соглашению о реализации регионального

проекта «Молодые профессионалы

(Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)» на

территории Камчатского края № 073-2019-

E60041-1/3 от 17.02.2020 создание Центров

опережающей профессиональной

подготовки планируется в 2023 году.

100,00%00 0 03

0Единица

Число мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций накопительным

итогом

0

Подтверждающие документы:1. "Паспорт

мастерской №10 "Преподавание

технологии"" Иное КГПОБУ "Паланский

колледж" от 31.10.2020г. №б/н, приложен

файл.2. "Паспорт мастерской (учебного

кабинета №8) "Дошкольное воспитание""

Иное КГПОБУ "Паланский колледж" от

31.10.2020г. №б/н, приложен файл.3.

"Паспорт мастерской №12

"Правоохранительная деятельность

(полицейский)"" Иное КГПОБУ "Паланский

колледж" от 31.10.2020г. №б/н, приложен

файл.4. "Паспорт мастерской (кабинет

№11) "Преподавание в младших классах""

Иное КГПОБУ "Паланский колледж" от

31.10.2020г. №б/н, приложен

100,00%00 4 44
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

файл.Отклонения отсутствуют.

Официальное открытие мастерских,

оснащенных современной материально-

технической базой, состоялось 30.10.2020.

Мастерские открыты по 4 компетенциям.
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10976.00

Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 10 464,49 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 10 976,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

10114.49

350.00

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

7 098,897 448,89

(01) Ежегодное проведение

регионального этапа чемпионата по

профессиональному мастерству по

стандартам Ворлдскиллс0

1 100,007 098,897 098,89 7 098,89

7 098,897 448,89

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 7 098,89 100,007 098,897 098,89

7 098,897 448,89

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 7 098,89 100,007 098,897 098,89

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

112,0011 088,00

(04) Созданы 50 мастерских,

оснащенных современной материально-

технической базой по одной из

компетенций0

2 100,0011 088,00112,00 112,00

112,00112,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 112,00 100,00112,00112,00

112,00112,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 112,00 100,00112,00112,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,0010 976,00внебюджетные источники2.2 0,00 100,0010 976,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

2 903,602 903,60

(05) Ежегодное проведение

регионального этапа чемпионата

«Абилимпикс»0

3 100,002 903,602 903,60 2 959,29

2 903,602 903,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 2 959,29 100,002 903,602 903,60

2 903,602 903,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 2 959,29 100,002 903,602 903,60

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

10 114,4910 464,49

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

10 170,18 100,0010 114,4910 114,49

10 114,4910 464,49бюджет субъекта Российской Федерации 10 170,18 100,0010 114,4910 114,49

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,0010 976,00внебюджетные источники 0,00 100,0010 976,000,00

10 114,4921 440,49 10 170,18 98,3721 090,4910 114,49
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

 Ежегодное проведение регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам

Ворлдскиллс

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

5

2

Ежегодное проведение регионального этапа чемпионата «Абилимпикс»

Значение: 1,0000 Дата: 30.12.2020

5

3

Не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с

использованием механизма демонстрационного экзамена

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

3

4

В Камчатском крае внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и

перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не более 6 месяцев

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023

1

5

Не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования на территории Камчатского края,

вовлечены в различные формы наставничества

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024

1

6

Не менее 200 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по

программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 60 преподавателей

(мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

7

Создан 1 центр опережающей профессиональной подготовки

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

8

Созданы 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из

компетенций

Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2020

3

9

Созданы 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из

компетенций

Значение: 20,0000 Дата: 31.12.2021

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

 Ежегодное проведение регионального

этапа чемпионата по

профессиональному мастерству по

стандартам Ворлдскиллс Значение: 1,

на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Орешко Е. К.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет за 2020 год по результату регионального

проекта «Молодые профессионалы  (Повышение

конкурентноспособности профессионального

образования)»:  «Ежегодное проведение регионального

этапа чемпионата по профессиональному мастерству по

стандартам Ворлдскиллс»" Отчет Регионального

координационного центра «Молодые профессионалы» в

Камчатском крае  от 18.12.2020г. №б/н, приложен файл.

IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)» прошел в Камчатском крае с 03

по 07 февраля 2020 года. Чемпионат проходил в течение

трех дней на четырех площадках, в нем приняли участие

119 конкурсантов, в том числе 40 школьников и 5

представителей старшего поколения. Соревнования

проходили по 13 компетенциям, работу оценивали 180

экспертов.

10 призеров Регионального чемпионата представили

Камчатский край в Финале VIII Национального

чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс

Россия)» в дистанционно-очном формате, который

проходил с 06 по 21 сентября 2020 года (по 9 различным

компетенциям). Техническую, организационную и

методическую поддержку им оказывали 21 эксперт.

Проведение Чемпионата способствует повышению

престижа рабочих профессий и, как следствие, -

увеличению доли граждан, принятых на обучение в

профессиональные образовательные организации;
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

развитию профессионального образования путем

гармонизации лучших практик и профессиональных

стандартов, обновлению содержания профессиональных

программ в соответствии с требованиями ФГОС,

профессиональных стандартов WRS; повышению уровня

профессионального мастерства преподавателей и

мастеров производственного обучения.

 

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

27.08.2020 12.02.2020 Орешко Е. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "«О подготовке и проведении IV Регионального

чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс

Россия)» Камчатского края № 31 от 22.11.2019 (с

изменениями от 25.12.2019, от 30.12.2019, 10.01.2020,

10.02.2020) " Приказ Агентства по делам молодежи

Камчатского края от 22.11.2019г. №31, приложен файл.

2. "«О подготовке и проведении IV Регионального

чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс

Россия)» в Камчатском крае  (с изменениями от

25.12.2019, 13.01.2020, 11.02.2020)" Приказ Краевого

государственного автономного учреждения «Дворец

молодежи»  от 13.12.2019г. №376/1, приложен файл.

Контрольная точка исполнена

1.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

27.08.2020 01.02.2020 Орешко Е. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "«Об утверждении площадок проведения и

персонального состава участников IV Регионального

чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс

Россия)» в Камчатском крае № 9 от 24.01.2020 " Приказ

Агентства по делам молодежи Камчатского края  от



17

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

24.01.2020г. №9, приложен файл.

Контрольная точка исполнена

1.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

27.08.2020 09.02.2020 Орешко Е. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "об утверждении победителей и призеров Чемпионата"

Приказ Регионального координационного центра

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в

Камчатском крае от 08.02.2020г. №б/н, приложен файл.

Контрольная точка выполнена. IV Региональный

чемпионат «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс

Россия)» прошел в Камчатском крае с 03 по 07 февраля

2020 года. Чемпионат проходил в течение трех дней на

четырех площадках, в нем приняли участие 119

конкурсантов. Соревнования проходили по 13

компетенциям, работу оценивали 180 экспертов. Были

определены победители и призеры чемпионата.

1.4. КРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

27.08.2020 10.01.2020 Короткова А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о предоставлении субсидии из краевого бюджета

краевому государственному автономному учреждению

на иные цели по мероприятию 2.12.4 «Ежегодное

проведение регионального чемпионата по

профессиональному мастерству по стандартам

«Ворлдскиллс»" Соглашение Агентства по делам

молодежи Камчатского края от 09.01.2020г. №3,

приложен файл.

Заключено соглашение между Агентством по делам

молодежи Камчатского края и КГАУ  «Дворец

молодежи» о  предоставлении субсидии из краевого

бюджета на иные цели по мероприятию 2.12.4

«Ежегодное проведение регионального чемпионата по

профессиональному мастерству по стандартам
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

«Ворлдскиллс»

1.5. КРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Проект отчета об осуществлении расходов,

источником финансового обеспечения которых является

субсидия на 01.01.2021 года" Отчет КГАУ «Дворец

молодежи» от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Средства субсидии реализованы в полном объеме.

2.

Ежегодное проведение регионального

этапа чемпионата «Абилимпикс»

Значение: 1, на дату 30.12.2020

30.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания организационного комитета по

управлению подготовкой и проведением регионального

этапа чемпионата «Абилимпикс» в Камчатском крае

(заочный формат)" Протокол Правительства

Камчатского края   от 21.09.2020г. №Пр-07-104 ,

приложен файл.

2. "Приказ о проведении IV Национального чемпионата

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц

с ограниченными возможностями здоровья

«Абилимпикс» в Камчатском крае в очно-дистанционном

формате" Приказ Министерства образования

Камчатского края от 11.11.2020г. №978  , приложен файл.

3. "Отчет за 2020 год по результату регионального

проекта «Молодые профессионалы  (Повышение

конкурентноспособности профессионального

образования)»: «Ежегодное проведение регионального

этапа чемпионата Абилимпикс»" Отчет Центра развития

движения «Абилимпикс» в Камчатском крае  от

14.12.2020г. №б/н, приложен файл.

III региональный чемпионат по профессиональному

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

возможностями здоровья «Абилимпикс» прошел в

Камчатском крае с 22 по 25 сентября 2020 года. В

чемпионате приняли участие 80 конкурсантов,

соревнования проходили по 11 компетенциям. Участники,

занявшие призовые места в своих возрастных категориях

по каждой компетенции, представили Камчатский край в

VI Национальном чемпионате «Абилимпикс» для людей

с инвалидностью и ограниченными возможностями

здоровья, который прошел с 23 по 29 ноября в очно-

дистанционном формате.

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество

участников, экспертов и компетенций (в 2019 году в

Чемпионате участвовало 70 чел.,  оценивали работу 60

экспертов, соревнования проходили по 10 компетенциям).

Чемпионат позволяет создать условия для ранней

профориентации детей с инвалидностью, повысить

уровень профессиональных компетенций лиц с ОВЗ и лиц

с инвалидностью, привлечь внимание работодателей к

возможностям трудоустройства инвалидов (по

результатам чемпионатов более 35% участников

трудоустроены).  создание экспертного сообщества и

новых коммуникационных линий в рамках развития

профессиональной подготовки лиц с ОВЗ и лиц с

инвалидностью.

В регионе продолжается работа по привлечению к

партнерству крупных Ассоциаций работодателей. В

соответствии с распоряжением Правительства

Камчатского края от 07.12.2018 № 507-РП создан

Координационный совет работодателей по вопросам

оказания содействия в трудоустройстве участников и

победителей регионального этапа национального

чемпионата по профессиональному мастерству среди

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья «Абилимпикс», основной задачей которого
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

является участие в решении вопросов содействия в

трудоустройстве и организации стажировок участников

Чемпионата.

Просрочка 1 день.

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

30.12.2020 30.12.2020 Орешко Е. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Договор о возложении функций регионального центра

развития движения «Абилимпикс» в Камчатском крае на

КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж»" Иное

Федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения дополнительного

профессионального образования «Межрегиональный

институт повышения квалификации специалистов

профессионального образования» и  Краевого

государственного профессионального образовательного

бюджетного учреждения «Камчатский педагогический

колледж» от 28.04.2020г. №№ 23-20/ЦРД-А, приложен

файл.

2. "Сертификат Центра развития движения

«Абилимпикс»" Иное Федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения

дополнительного профессионального образования

«Межрегиональный институт повышения квалификации

специалистов профессионального образования» от

28.04.2020г. №№ 23-20/ЦРД-41, приложен файл.

3. "Положение о проведении III Регионального этапа

Чемпионата профессионального мастерства

«Абилимпикс» на территории Камчатского края"
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Положение Регионального организационного комитета

по подготовке и проведению конкурсов

профессионального мастерства для людей с

инвалидностью «Абилимпикс» на территории

Камчатского края от 21.09.2020г. №б/н, приложен файл.

4. "Паспорт III Регионального чемпионата

«Абилимпикс» в Камчатском крае" Иное Регионального

организационного комитета по подготовке и проведению

конкурсов профессионального мастерства для людей с

инвалидностью «Абилимпикс» на территории

Камчатского края от 21.09.2020г. №б/н, приложен файл.

Контрольная точка исполнена

2.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

30.12.2020 30.12.2020 Орешко Е. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Список главных экспертов III Регионального этапа

Чемпионата по профессиональному мастерству среди

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья «Абилимпикс»" Иное Организационного

комитета по управлению подготовкой и проведением

регионального этапа чемпионата «Абилимпикс» в

Камчатском крае (заочный формат) от 22.09.2020г. №Пр-

07-104, приложен файл.

2. "Паспорт Регионального чемпионата «Абилимпикс» в

Камчатском крае" Иное организационного комитета по

управлению подготовкой и проведением регионального

этапа чемпионата «Абилимпикс» в Камчатском крае

(заочный формат) от 22.09.2020г. №Пр-07-104, приложен

файл.

Контрольная точка исполнена. Список главных экспертов

и паспорт Чемпионата утверждены на заседании

организационного комитета по управлению подготовкой

и проведением регионального этапа чемпионата

«Абилимпикс» в Камчатском крае (протокол  № Пр-07-



22

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

104 от 22 сентября 2020 года)

2.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

30.12.2020 30.12.2020 Орешко Е. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет за 2020 год по результату регионального

проекта «Молодые профессионалы  (Повышение

конкурентноспособности профессионального

образования)»: «Ежегодное проведение регионального

этапа чемпионата Абилимпикс»" Отчет Центра развития

движения «Абилимпикс» в Камчатском крае  от

14.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Контрольная точка исполнена. III региональный

чемпионат по профессиональному мастерству среди

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья «Абилимпикс» прошел в Камчатском крае с 22

по 25 сентября 2020 года.

2.4. КРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

30.12.2020 30.12.2020 Короткова А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставление субсидии из краевого

бюджета краевому бюджетному учреждению на иные

цели" Соглашение Министерства образования

Камчатского края от 27.01.2020г. №255  , приложен файл.

Субсидия предоставлена КГПОБУ "Камчатский

педагогический колледж", являющемуся

уполномоченным центром развития движения

«Абилимпикс» в Камчатском крае

2.5. КРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

30.12.2020 30.12.2020 Короткова А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "об осуществлении расходов, источником финансового

обеспечения которых является субсидия на 01 января

2021 года" Отчет КГПБОУ «Камчатский педагогический
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия
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колледж» от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Средства субсидии из краевого бюджета реализованы в

полном объеме.

3.

Не менее 25% обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, проходят аттестацию с

использованием механизма

демонстрационного экзамена

Значение: 0, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Орешко Е. К.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитическая справка о проведении

демонстрационного экзамена в форме промежуточной

аттестации на территории Камчатского края в 2020 году"

Иное Министерства образования Камчатского края от

16.12.2020г. №б/н, приложен файл.

В проведении промежуточной аттестации с

использованием механизма демонстрационного экзамена

в 2020 году приняли участие 126 обучающихся. Из них

104 чел. имеют статус «выпускник», что составило 7,1 %

от общего числа выпускников организаций СПО.  Доля

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам среднего

профессионального образования, итоговая аттестация в

которых проведена в форме демонстрационного

экзамена, составила 53,84 % (7 организаций). Для оценки

выполнения заданий  демонстрационного экзамена было

привлечено 33 эксперта из числа работодателей,

преподавателей специальных дисциплин и мастеров

производственного обучения.

Количество обучающихся, принимающих участие в

демоэкзамене, с каждым годом увеличивается (в 2019

году участвовало 58 чел. - 5,8 %). Таким образом

осуществляется подготовка высококвалифицированных

кадров в соответствии с международными требованиями,

что создает условия для повышению уровня

экономического развития Камчатского края.

Согласно дополнительному соглашению к Соглашению о

реализации регионального проекта «Молодые
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профессионалы (Повышение конкурентноспособности

профессионального образования)» на территории

Камчатского края № 073-2019-E60041-1/4 от 07 декабря

2020 г. результат будет реализовываться в следующем

году в новой формулировке: "Обучающиеся по

программам среднего профессионального образования

прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного

экзамена по всем укрупненным группам профессий и

специальностей".

Предоставлена информация : 7.1 из 6.

3.1. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 31.12.2020 Орешко Е. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. ""Электронный аттестат о присвоении статуса центра

проведения демонстрационного экзамена" " Иное

Агентства развития профессиональных сообществ и

рабочих кадров "Молодые профессионалы"     от

28.05.2020г. №3060-20/2505, приложен файл.

2. ""Электронный аттестат о присвоении статуса центра

проведения демонстрационного экзамена" " Иное

Агентства развития профессиональных сообществ и

рабочих кадров "Молодые профессионалы" от

08.09.2020г. №882-20/0803, приложен файл.

3. ""Электронный аттестат о присвоении статуса центра

проведения демонстрационного экзамена" " Иное

Агентства развития профессиональных сообществ и

рабочих кадров "Молодые профессионалы" от

11.03.2020г. №542-20/1202, приложен файл.

4. ""Электронный аттестат о присвоении статуса центра

проведения демонстрационного экзамена" " Иное

Агентства развития профессиональных сообществ и

рабочих кадров "Молодые профессионалы" от

22.09.2020г. №3164-20/1609, приложен файл.
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5. ""Электронный аттестат о присвоении статуса центра

проведения демонстрационного экзамена" " Иное

Агентства развития профессиональных сообществ и

рабочих кадров "Молодые профессионалы" от

20.04.2020г. №1814-20/2503, приложен файл.

6. ""Электронный аттестат о присвоении статуса центра

проведения демонстрационного экзамена" " Иное

Агентства развития профессиональных сообществ и

рабочих кадров "Молодые профессионалы" от

09.04.2020г. №1373-20/0503, приложен файл.

Для проведения промежуточной аттестации с

использованием механизма демоэкзамена  было

аккредитовано 6 центров проведения демонстрационного

экзамена.

3.2. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

25.12.2020 25.12.2020 Орешко Е. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении демонстрационного экзамена

стандартам Ворлдскиллс в Камчатском крае" Приказ

Министерства образования Камчатского края от

29.09.2020г. №849  , приложен файл.

Риск снят:

Перенос сроков демонстрационного экзамена, Причина

риска: В связи с принятием мер по снижению рисков

распространения новой коронавирусной инфекции на

территории Камчатского края, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Достижение показателя перенесено на 4 квартал, срок

исполнения 31.12.2020, Письмо Министерства

образования Камчатского края (№24.24/2263 от

07.04.2020, №24.24/2630 от 27.04.2020, № 24.24/3529 от

05.06.2020», № 24.03/3628 от 09.06.2020).

В новой редакции дата достижения КТ была
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скорректирована (в связи с принятием мер по снижению

рисков распространения новой коронавирусной инфекции

на территории Камчатского края). Контрольная точка

исполнена без отклонений.

3.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

25.12.2020 25.12.2020 Орешко Е. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет главного эксперта по итогам проведения

демонстрационного экзамена по стандартам

Ворлдскиллс Россия " Отчет Агентства развития

профессиональных сообществ и рабочих кадров

"Молодые профессионалы"     от 16.06.2020г. №б/н,

приложен файл.

2. "Отчет главного эксперта по итогам проведения

демонстрационного экзамена по стандартам

Ворлдскиллс Россия " Отчет Агентства развития

профессиональных сообществ и рабочих кадров

"Молодые профессионалы"     от 21.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

3. "Отчет главного эксперта по итогам проведения

демонстрационного экзамена по стандартам

Ворлдскиллс Россия " Отчет Агентства развития

профессиональных сообществ и рабочих кадров

"Молодые профессионалы"     от 16.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

4. "Отчет главного эксперта по итогам проведения

демонстрационного экзамена по стандартам

Ворлдскиллс Россия " Отчет Агентства развития

профессиональных сообществ и рабочих кадров

"Молодые профессионалы"     от 05.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

5. "Отчет главного эксперта по итогам проведения

демонстрационного экзамена по стандартам

Ворлдскиллс Россия " Отчет Агентства развития
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профессиональных сообществ и рабочих кадров

"Молодые профессионалы"     от 02.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

6. "Отчет главного эксперта по итогам проведения

демонстрационного экзамена по стандартам

Ворлдскиллс Россия " Отчет Агентства развития

профессиональных сообществ и рабочих кадров

"Молодые профессионалы"     от 11.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

7. "Отчет главного эксперта по итогам проведения

демонстрационного экзамена по стандартам

Ворлдскиллс Россия " Отчет Агентства развития

профессиональных сообществ и рабочих кадров

"Молодые профессионалы"     от 19.11.2020г. №б/н,

приложен файл.

8. "Отчет главного эксперта по итогам проведения

демонстрационного экзамена по стандартам

Ворлдскиллс Россия " Отчет Агентства развития

профессиональных сообществ и рабочих кадров

"Молодые профессионалы"     от 25.11.2020г. №б/н,

приложен файл.

9. "Отчет главного эксперта по итогам проведения

демонстрационного экзамена по стандартам

Ворлдскиллс Россия " Отчет Агентства развития

профессиональных сообществ и рабочих кадров

"Молодые профессионалы"     от 24.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

Контрольная точка исполнена.  В 2020 году было

аккредитовано 6 центров проведения демонстрационного

экзамена,  в экзамене приняли  участие 126 обучающихся

из 7 организаций. Для оценки выполнения заданий

демонстрационного экзамена по стандартам

Ворлдскиллс Россия было привлечено 33 эксперта из

числа работодателей, преподавателей специальных
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дисциплин и мастеров производственного обучения.

4.

В Камчатском крае внедрены

программы профессионального

обучения по наиболее востребованным

и перспективным профессиям на

уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не

более 6 месяцев Значение: 1, на дату

31.12.2023

31.12.2023 31.12.2023 Короткова А. Ю.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Молодые

профессионалы (Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)» на территории

Камчатского края" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 10.12.2020г. №

073-2019-E40041-1/3       , приложен файл.

Согласно Дополнительному соглашению к Соглашению о

реализации регионального проекта «Молодые

профессионалы (Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)» на территории

Камчатского края № 073-2019-E60041-1/3 от 17.02.2020

внедрение программ профессионального обучения по

наиболее востребованным и перспективным профессиям

на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с

учетом продолжительности программ не более 6 месяцев

запланировано на 2024 год. Согласно паспорту

регионального проекта работа по определению перечня

наиболее востребованных и перспективных профессий в

Камчатском крае начнется 01.01.2021.

Предоставлена информация : 1 из 1.

4.1. РРП

 В Камчатском крае внедрены

программы профессионального

обучения по наиболее востребованным

и перспективным профессиям на уровне,

соответствующем стандартам

Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не более

6 месяцев

31.12.2023 31.12.2023 Орешко Е. К.

В работе.

Работа по актуализации реестра программ

профессионального обучения по наиболее

востребованным и перспективным профессиям на уровне,

соответствующем стандартам Ворлдскиллс начнется в

январе 2021 года.
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4.1.1 РНП

 Определение перечня наиболее

востребованных и перспективных

профессий в Камчатском крае со сроком

обучения не более 6 месяцев

03.03.2021 03.03.2021 Орешко Е. К.

В работе.

Работа по формированию реестра программ

профессионального обучения по наиболее

востребованным и перспективным профессиям на уровне,

соответствующем стандартам Ворлдскиллс начнется в

январе 2021 года.

5.

Не менее 70 % обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования на территории

Камчатского края, вовлечены в

различные формы наставничества

Значение: 70, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Орешко Е. К.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "О внедрении методологии (целевой модели)

наставничества обучающихся для организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по

общеобразовательным, дополнительным

общеобразовательным и программам среднего

профессионального образования, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом между

обучающимися в Камчатском крае" Приказ

Министерства образования Камчатского края от

26.06.2020г. №553, приложен файл.

В работе. риски отсутствуют

В системе СПО Камчатского края система

наставничества реализуется посредством практико-

ориентированного обучения. В 2020 году дуальную

модель обучения реализуют 6 ПОО, вовлечено 47

организаций, осуществляется по 26 образовательным

программам, обучается 618 человек, что составляет 8,5 %

.

В связи с подписанием дополнительного соглашения к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Молодые профессионалы (Повышение

конкурентноспособности профессионального

образования)» на территории Камчатского края № 073-

2019-E60041-1/4 от 07 декабря 2020 г. реализация

результата с такой формулировкой в 2021 году
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Наличие критических
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Прогнозные
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№
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Ответственный
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т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

прекращается.

Предоставлена информация : 70 из 70.

5.1. РНП

 Не менее 70% обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования на

территории Камчатского края,

вовлечены в различные формы

наставничества: 2021 г. — не менее 10%

обучающихся; 2022 г. — не менее 30%

обучающихся; 2023 г. — не менее 50%

обучающихся; 2024 г. — не менее 70%

обучающихся

31.12.2024 31.12.2024 Орешко Е. К.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О внедрении методологии (целевой модели)

наставничества обучающихся для организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по

общеобразовательным, дополнительным

общеобразовательным и программам среднего

профессионального образования, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом между

обучающимися в Камчатском крае" Приказ

Министерства образования Камчатского края  от

26.06.2020г. №553, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

В соответствии с приказом Министерства образования

Камчатского края от 26.06.2020 №553 КГАУ ДПО

"Камчатский ИРО" определен уполномоченной

организацией по методическому, аналитическому,

организационному сопровождению и мониторингу

программ целевой модели наставничества на территории

Камчатского края, утверждена дорожная карта

реализации целевой модели наставничества.

В системе СПО Камчатского края система

наставничества реализуется посредством практико-

ориентированного обучения. Дуальную модель обучения

реализуют 6 ПОО, вовлечено 47 организаций,

осуществляется по 26 образовательным программам,

обучается 618 человек.

5.1.1 РНП

 Разработана и утверждена программа

наставничества

30.12.2020 30.12.2020 Орешко Е. К.

Выполнено.
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3

Подтверждающие документы:

1. "О внедрении методологии (целевой модели)

наставничества обучающихся для организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по

общеобразовательным, дополнительным

общеобразовательным и программам среднего

профессионального образования, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом между

обучающимися в Камчатском крае" Приказ

Министерства образования Камчатского края   от

26.06.2020г. №553, приложен файл.

В соответствии с приказом Министерства образования

Камчатского края от 26.06.2020 №553 КГАУ ДПО

"Камчатский ИРО" определен уполномоченной

организацией по методическому, аналитическому,

организационному сопровождению и мониторингу

программ целевой модели наставничества на территории

Камчатского края, утверждена дорожная карта

реализации целевой модели наставничества.

6.

Не менее 200 преподавателей

(мастеров производственного

обучения) прошли повышение

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия, из них не менее

60 преподавателей (мастеров

производственного обучения)

сертифицированы в качестве

экспертов Ворлдскиллс Значение: 0, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Молодые

профессионалы (Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)» на территории

Камчатского края" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 17.02.2020г. №

073-2019-E60041-1/3, приложен файл.

В 2019 году повышение квалификации по программам,

основанным на опыте Союза, прошли 46 человек, из них:

- по дополнительной профессиональной программе

повышения квалификации «Эксперт чемпионата

Ворлдскиллс Россия (очная форма)» – 15 человек;
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- по дополнительной профессиональной программе

повышения квалификации «Эксперт демонстрационного

экзамена» – 23 человека;

- по дополнительным профессиональным программам

«Практика и методика реализации образовательных

программ среднего профессионального образования с

учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по

компетенциям» – 8 человек (ИТ-решения для бизнеса на

платформе «1С: Предприятие 8» (г. Москва),

«Дошкольное воспитание» (г. Иркутск), «Преподавание в

младших классах» (г. Иркутск), «Поварское дело» (г.

Улан-Удэ), «Электромонтаж» (г. Новосибирск).

В 2020 году повышение квалификации не запланировано.

В связи с подписанием дополнительного соглашения к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Молодые профессионалы (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» на территории Камчатского края № 073-

2019-E60041-1/4 от 07.12.2020 реализация данного

результата прекращается.

Предоставлена информация : 0 из 0.

7.

Создан 1 центр опережающей

профессиональной подготовки

Значение: 0, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Молодые

профессионалы (Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)» на территории

Камчатского края" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 17.02.2020г. №№

073-2019-E60041-1/3       , приложен файл.

Согласно Дополнительному соглашению к Соглашению о
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реализации регионального проекта «Молодые

профессионалы (Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)» на территории

Камчатского края № 073-2019-E60041-1/3 от 17.02.2020

достижение данного результата запланировано на 2023

год (значение 1 на 31.12.2023).

Согласно дополнительному соглашению к Соглашению о

реализации регионального проекта «Молодые

профессионалы (Повышение конкурентноспособности

профессионального образования)» на территории

Камчатского края № 073-2019-E60041-1/4 от 07 декабря

2020 г. результат данный будет реализовываться в

следующем году.

Предоставлена информация : 0 из 0.

8.

Созданы 50 мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций Значение: 4, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Паспорт мастерской №10 "Преподавание

технологии"" Иное КГПОБУ "Паланский колледж"  от

31.10.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Паспорт мастерской (учебного кабинета

№8) "Дошкольное воспитание"" Иное КГПОБУ

"Паланский колледж" от 31.10.2020г. №б/н, приложен

файл.

3. "Паспорт мастерской №12 "Правоохранительная

деятельность (полицейский)"" Иное КГПОБУ

"Паланский колледж"   от 31.10.2020г. №б/н, приложен

файл.

4. "Паспорт мастерской (кабинет №11) "Преподавание в

младших классах"" Иное КГПОБУ "Паланский колледж"

от 31.10.2020г. № б/н, приложен файл.

Контрольная точка исполнена. Разработаны и

утверждены паспорта четырех мастерских.
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Предоставлена информация : 4 из 4.

8.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 03.03.2020 Короткова А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении из федерального бюджета грантов в

форме субсидий юридическим лицам в рамках

реализации мероприятия «Государственная поддержка

профессиональных образовательных организаций в целях

обеспечения соответствия их материально-технической

базы современным требованиям» федерального проекта

«Молодые профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» национального проекта «Образование»

государственной программы Российской Федерации

«Развитие образования» " Соглашение Министерства

просвещения РФ       от 25.02.2020г. №073-15-2020-043,

приложен файл.

Между Министерством Просвещения Российской

Федерации и КГПОБУ "Паланский колледж" заключено

Соглашение о предоставлении из федерального бюджета

грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках

реализации мероприятия «Государственная поддержка

профессиональных образовательных организаций в целях

обеспечения соответствия их материально-технической

базы современным требованиям» федерального проекта

Молодые профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» национального проекта «Образование»

государственной программы Российской Федерации

«Развитие образования».

8.1.1 РРП

 Заключение соглашений с

организациями, осуществляющими

образовательную деятельность по

01.03.2020 01.03.2020 Короткова А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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образовательным программам среднего

профессионального образования, на

предоставление грантов в форме

субсидии из федерального бюджета на

финансовое обеспечение мероприятий

по оснащению современной

материально-технической базой

1. "О предоставлении из федерального бюджета грантов в

форме субсидий юридическим лицам в рамках

реализации мероприятия «Государственная поддержка

профессиональных образовательных организаций в целях

обеспечения соответствия их материально-технической

базы современным требованиям» федерального проекта

«Молодые профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» национального проекта «Образование»

государственной программы Российской Федерации

«Развитие образования» " Соглашение Министерства

просвещения РФ     от 25.02.2020г. №073-15-2020-043  ,

приложен файл.

Мероприятие исполнено.

8.2. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

25.12.2020 25.12.2020 Короткова А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет за 2020 год о результате регионального проекта

«Молодые профессионалы (Повышение

конкурентноспособности профессионального

образования)»: «Созданы 50 мастерских, оснащенных

современной материально-технической базой по одной из

компетенций»" Отчет Министерства образования

Камчатского края  от 17.12.2020г. №б/н, приложен файл.

На базе КГПОБУ «Паланский колледж» были открыты 4

мастерские по компетенциям: "Преподавание

технологии", "Дошкольное воспитание".

"Правоохранительная деятельность

(полицейский)" , "Преподавание в младших классах".

Официальное открытие мастерских состоялось

30.10.2020.

8.2.1 РНП

 Реализация мероприятий,

предусмотренных дорожной картой

организации-получателя субсидии

25.12.2020 25.12.2020 Короткова А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:



36

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. "о реализации дорожной карты мероприятия

«Государственная поддержка профессиональных

образовательных организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-технической базы

современным требованиям» федерального проекта

«Молодые профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» национального проекта «Образование»

государственной программы «Развитие образования»"

Отчет КГПОБУ «Паланский колледж»     от 15.12.2020г.

№б/н, приложен файл.

КГПОБУ «Паланский колледж» были реализованы

мероприятия, предусмотренные Дорожной картой.

Открыты 4 мастерские по компетенциям: "Преподавание

технологии", "Дошкольное воспитание".

"Правоохранительная деятельность

(полицейский)" , "Преподавание в младших классах".

8.3. КРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о предоставлении сведений о фактической

контрактации и расходовании средств  " Иное КГПОБУ

"Паланский колледж" от 18.12.2020г. №650, приложен

файл.

В 2020 году  из федерального бюджета КГПОБУ

«Паланский колледж» предоставлен  грант в размере 10

976 000,00 руб. Дополнительно из краевого бюджета

были выделены средства в размере 112,0 тыс. рублей на

приобретение необходимой мебели для мастерских.

Ремонтные работы по подготовке помещений для

мастерских осуществлены за счет внебюджетных средств

колледжа.

9.

Созданы 50 мастерских, оснащенных

современной материально-

31.12.2021 31.12.2021 Короткова А. Ю.

Информация по значению результата: В



37

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

технической базой по одной из

компетенций Значение: 20, на дату

31.12.2021

работе.Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении грантов из

федерального бюджета в форме субсидий юридическим

лицам в рамках реализации мероприятия

«Государственная поддержка профессиональных

образовательных организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-технической базы

современным требованиям в рамках федерального

проекта «Молодые профессионалы (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» национального проекта «Образование»

государственной программы Российской Федерации

«Развитие образования» " Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации   от 12.10.2020г. №

№ 073-15-2020-1658 , приложен файл.

В 2020 году КГПОАУ Камчатский политехнический

техникум стал победителем конкурсного отбора на

предоставление в 2021 году грантов из федерального

бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках

реализации мероприятия «Государственная поддержка

профессиональных образовательных организаций в целях

обеспечения соответствия их материально-технической

базы современным требованиям» федерального проекта

«Молодые профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)». На базе техникума планируется создание и

оснащение мастерских для обучения по программам

«Облицовка плиткой», «Малярные и декоративные

работы», «Сухое строительство и штукатурные работы»

и «Архитектура».

Согласно дополнительному соглашению к Соглашению о

реализации регионального проекта «Молодые

профессионалы (Повышение конкурентноспособности

профессионального образования)» на территории
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Камчатского края № 073-2019-E60041-1/4 от 07 декабря

2020 г. результат будет реализовываться в следующем

году в новой формулировке: "Создана (обновлена)

материально-техническая база образовательных

организаций, реализующих программы среднего

профессионального образования".

Предоставлена информация : 20 из 20.

9.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2021 31.12.2021 Короткова А. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Сопроводительное письмо об участии в конкурсе "

Письмо КГПОАУ «Камчатский политехнический

техникум» от 18.05.2020г. №479, приложен файл.

2. "Соглашение о предоставлении грантов из

федерального бюджета в форме субсидий юридическим

лицам в рамках реализации мероприятия

«Государственная поддержка профессиональных

образовательных организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-технической базы

современным требованиям в рамках федерального

проекта «Молодые профессионалы (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» национального проекта «Образование»

государственной программы Российской Федерации

«Развитие образования» " Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации   от 12.10.2020г. №

№ 073-15-2020-1658 , приложен файл.

КГПОАУ Камчатский политехнический техникум стал

победителем конкурсного отбора на предоставление в

2021 году грантов из федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в рамках реализации

мероприятия «Государственная поддержка
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

профессиональных образовательных организаций в целях

обеспечения соответствия их материально-технической

базы современным требованиям» федерального проекта

«Молодые профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» (Лот №2 – Строительство), сумма гранта –

21 178,9 руб. (Соглашение № 073-15-2020-1658 от

12.10.2020).

Полученные средства будут использованы на оснащение

мастерских для обучения по программам «Облицовка

плиткой», «Малярные и декоративные работы», «Сухое

строительство и штукатурные работы» и «Архитектура»,

которые  будут обустроены в Камчатском

политехническом техникуме.

9.1.1 РРП

 Подготовка и предоставление

организациями, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, заявок

в Министерство просвещения

Российской федерации на участие в

отборе на предоставление грантов в

форме субсидии из федерального

бюджета юридическим лицам на

финансовое обеспечение мероприятий

по оснащению современной

материально-технической базой

31.12.2020 27.07.2020 Короткова А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол №1 заседания Конкурсной комиссии

Министерства просвещения Российской Федерации на

предоставление в 2021 году грантов из федерального

бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках

реализации мероприятия «Государственная поддержка

профессиональных образовательных организаций в целях

обеспечения соответствия их материально-технической

базы современным требованиям в рамках федерального

проекта «Молодые профессионалы» (повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» национального проекта «Образование»

государственной программы Российской Федерации

«Развитие образования»" Протокол Министерства

просвещения Российской Федерации от 01.06.2020г. №1,

приложен файл.

2. "Протокол заседания Конкурсной комиссии
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Министерства просвещения Российской Федерации на

предоставление в 2021 году грантов из федерального

бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках

реализации мероприятия «Государственная поддержка

профессиональных образовательных организаций в целях

обеспечения соответствия их материально-технической

базы современным требованиям в рамках федерального

проекта «Молодые профессионалы» (повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» национального проекта «Образование»

государственной программы Российской Федерации

«Развитие образования»" Протокол Министерства

просвещения Российской Федерации от 27.07.2020г. №3,

приложен файл.

3. "Сопроводительное письмо об участии в конкурсе "

Письмо КГПОАУ «Камчатский политехнический

техникум» от 18.05.2020г. №479, приложен файл.

КГПОАУ "Камчатский политехнический техникум" стал

победителем конкурсного отбора Министерства

просвещения Российской Федерации на предоставление в

2021 году грантов из федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в рамках реализации

мероприятия «Государственная поддержка

профессиональных образовательных организаций в целях

обеспечения соответствия их материально-технической

базы современным требованиям в рамках федерального

проекта «Молодые профессионалы» (повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» национального проекта «Образование»

государственной программы Российской Федерации

«Развитие образования».

9.1.2 РРП

 Заключение соглашений с

организациями, осуществляющими

образовательную деятельность по

01.03.2021 12.10.2020 Короткова А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

образовательным программам среднего

профессионального образования, на

предоставление грантов в форме

субсидии из федерального бюджета на

финансовое обеспечение мероприятий

по оснащению современной

материально-технической базой

1. "Соглашение о предоставлении грантов из

федерального бюджета в форме субсидий юридическим

лицам в рамках реализации мероприятия

«Государственная поддержка профессиональных

образовательных организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-технической базы

современным требованиям в рамках федерального

проекта «Молодые профессионалы (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» национального проекта «Образование»

государственной программы Российской Федерации

«Развитие образования» " Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации   от 12.10.2020г. №

№ 073-15-2020-1658, приложен файл.

Между Министерством просвещения Российской

Федерации и КГПОАУ "Камчатский политехнический

техникум" заключено Соглашение о предоставлении из

федерального бюджета грантов в форме субсидий

юридическим лицам в рамках реализации мероприятия

«Государственная поддержка профессиональных

образовательных организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-технической базы

современным требованиям» федерального проекта

«Молодые профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» национального проекта «Образование»

государственной программы Российской Федерации

«Развитие образования».
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E6-30) Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Камчатский край)"
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Рис. 1. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма

демонстрационного экзамена

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма

демонстрационного экзамена

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 3. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена
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Рис. 5. Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций накопительным

итогом
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Рис. 6. Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций накопительным

итогом
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Рис. 7. Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом
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Рис. 8. Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом
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