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регионального проекта

Региональный проект "Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения" (Камчатский край)

1. Основные положения

Региональный проект "Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения"

(Камчатский край)

Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Создание номерного фонда

(Камчатский край)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах

увеличивается число новых поездок по России

3.

Куратор регионального проекта Морозова Ю.С. ВрИО Председателя Правительства Камчатского края4.

Русанов В.В.Руководитель регионального проекта Министр5.

Пегова С.В.Администратор регионального проекта

Заместитель Министра - начальник отдела программ

мониторинга и анализа туристической деятельности

6.

Целевые группы регионального проекта Все граждане РФ7.

1

Государственная программа

Государственная программа Камчатского края "Развитие

внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

2

Государственная программа

Государственная программа Камчатского края "Развитие

транспортной системы в Камчатском крае"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России

1.1. Количество туристических

поездок по территории

Российской Федерации

0,2300 2023 -Миллион

штук

НП 0,30000,2000 0,3000 0,3000 0,3000 0,3000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России

1.1. Количество туристических поездок по

территории Российской Федерации

0,0100 0,0200 0,0400 0,0500 0,0700 0,0900

Миллион

штук

0,2000

0,19000,17000,16000,14000,1100



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Увеличено количество доступных номеров для размещения граждан в целях их обеспечения комфортными условиями для отдыха

Создана инженерная

и транспортная

инфраструктура на

территории субъектов

Российской

Федерации в целях

развития

туристических

кластеров.

Нарастающий итог

Единица

- - -

НетСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

0,0000 2023

- -1,0000 -

-

1.1

1.1.

1

Мощность объектов

электроснабжения

Мегаватт;

тысяча

киловатт

-

- - -

0,0000 0,00000,0000 0,0000 0,0000

-

0,0000

-

1.1.

2

Протяженность

дорожного полотна

Километр

; тысяча

метров

-

- - -

0,0000 0,00000,0000 0,0000 0,0000

-

0,0000

-

1.1.

3

Протяженность

построенных

(реконструированных)

инженерных сетей

Метр

-

- - -

0,0000 0,00000,0000 0,0000 0,0000

-

0,0000

-



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Обеспечение транспортной связи в границах Елизовского муниципального района с курортом «Парк «Три вулкана», предназначена для движения транспортных средств

неограниченного круга лиц

2

За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России

Реализованы

мероприятия

субъектами

Российской

Федерации в рамках

предоставления

единой субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2023

- -1,0000 -

-

2.1

В рамках единой субсидии мероприятия (результаты), обеспечивающие вклад в достижение показателя "Количество туристических поездок по территории Российской

Федерации", определяются субъектами Российской Федерации самостоятельно в рамках следующих направлений: а) государственная поддержка общественных

инициатив и проектов юридических лиц (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и

индивидуальных предпринимателей, направленных на развитие туристской инфраструктуры.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России0

Реализованы мероприятия

субъектами Российской

Федерации в рамках

предоставления единой субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации

1.1

46 368,0046 368,00 46 368,000,00 0,00 139 104,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

46 368,0046 368,00 46 368,000,00 0,00 139 104,000,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

46 368,0046 368,00 46 368,000,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

2 Увеличено количество доступных номеров для размещения граждан в целях их обеспечения комфортными условиями для отдыха0

Создана инженерная и

транспортная инфраструктура на

территории субъектов

Российской Федерации в целях

развития туристических

кластеров

2.1

1 283 090,00625 000,00 875 000,000,00 0,00 2 783 090,000,00 0,00

Консолидированный бюджет2.1.1

1 283 090,00625 000,00 875 000,000,00 0,00 2 783 090,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

субъекта Российской Федерации,

всего

.

бюджет субъекта2.1.1

.1.

1 283 090,00625 000,00 875 000,000,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего2.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 671 368,00 921 368,00 1 329 458,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 2 922 194,00

0,00 1 329 458,00671 368,00 921 368,00 0,00 0,00 2 922 194,00

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Увеличено количество доступных номеров для размещения граждан в целях их обеспечения комфортными условиями для отдыха

1.1. Мероприятие (результат) "Создана

инженерная и транспортная

инфраструктура на территории

субъектов Российской Федерации в

целях развития туристических

кластеров"

0,00 0,00 100,00 200,00 300,00 400,00

625 000,00

625,00625,00625,00625,00500,00

2. За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России

2.1. Мероприятие (результат) "Реализованы

мероприятия субъектами Российской

Федерации в рамках предоставления

единой субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации"

0,00 0,00 0,00 0,00 46 368,00 46 368,00

46 368,00

46 368,0046 368,0046 368,0046 368,0046 368,00

ИТОГО:

0,00 0,00 100,00 200,00 46 668,00 46 768,00

671 368,00

46 993,0046 993,0046 993,0046 993,0046 868,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Создание номерного фонда (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Увеличено количество доступных номеров для размещения граждан в целях их обеспечения комфортными условиями для отдыха

1.1.

Мероприятие

(результат) "Создана инженерная

и транспортная инфраструктура

на территории субъектов

Российской Федерации в целях

развития туристических

кластеров"

Обеспечение

транспортной связи в

границах Елизовского

муниципального района

с курортом «Парк «Три

вулкана», предназначена

для движения

транспортных средств

неограниченного круга

лиц

Сафонов А.С.

01.01.2023 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Устройство

монолитной железобетонной

фундаментной плиты подпорной

стены", значение: 75.0000,

Процент

Прочий тип документа -

-

Сафонов А.С.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Устройство

водопропускных труб", значение:

84.0000, Процент

Прочий тип документа -

-

Сафонов А.С.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Изготовление

и монтаж основных

металлоконструкций пролетного

строения мост через р.

Карымшина", значение: 50.0000,

Процент

Прочий тип документа -

-

Сафонов А.С.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Изготовление

и монтаж основных

металлоконструкций пролетного

строения мост через р.

Поперечная", значение: 50.0000,

Процент

Прочий тип документа -

-

Сафонов А.С.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Изготовление

и монтаж основных

металлоконструкций пролетного

строения мост через р.

Паратунка", значение: 100.0000,

Процент

Прочий тип документа -

-

Сафонов А.С.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Устройство

основания из щебеночной смеси

С4", значение: 100000.0000,

Квадратный метр

Прочий тип документа -

-

Сафонов А.С.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.

За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России

2.1.

Мероприятие

(результат) "Реализованы

мероприятия субъектами

Российской Федерации в рамках

предоставления единой субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации"

В рамках единой

субсидии мероприятия

(результаты),

обеспечивающие вклад в

достижение показателя

"Количество

туристических поездок

по территории

Российской Федерации",

определяются

субъектами Российской

Федерации

самостоятельно в рамках

следующих

направлений: а)

государственная

поддержка

общественных

инициатив и проектов

юридических лиц (за

исключением

некоммерческих

организаций,

являющихся

государственными

(муниципальными)

учреждениями) и

индивидуальных

Русанов В.В.

01.01.2023 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предпринимателей,

направленных на

развитие туристской

инфраструктуры.

2.1.1.

Контрольная точка"Утвержден

порядок предоставления

субсидии", значение: 1.0000,

Единица

Постановление -

-

Белов А.А.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.2.

Контрольная

точка"Опубликовано объявление

о проведении конкурса на

предоставление субсидии",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Скрин экрана в ЭБ,

ссылки на размещенные

объявления

-

Белов А.А.

16.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.3.

Контрольная точка"Проведен

конкурс на право заключения

соглашения о предоставлении

субсидии", значение: 1.0000,

Единица

Протокол -

-

Белов А.А.

10.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.4.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о предоставлении

субсидии", значение: 1.0000,

Единица

Соглашение -

-

Белов А.А.

30.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

2.1.5.

Контрольная точка"Перечислены

субсидии", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Платежные документы

-

Белов А.А.

14.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.6.

Контрольная

точка"Предоставлены отчет о

расходах субсидии и отчеты о

достижении результатов

предоставления субсидии за III

квартал", значение: 1.0000,

Единица

Отчет Отчетные

документы

-

Белов А.А.

14.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Создание номерного фонда (Камчатский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Количество туристических поездок по территории Российской Федерации",

Влияние на достижение (процентов)

1

Реализованы мероприятия субъектами

Российской Федерации в рамках

предоставления единой субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

10,00 10,00

2

Создана инженерная и транспортная

инфраструктура на территории субъектов

Российской Федерации в целях развития

туристических кластеров

0,00 0,00

ИТОГО обеспеченность показателей

федерального проекта, %

10,00 10,00


