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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ПроцентФП

Доля городов с

благоприятной средой от

общего количества городов

(индекс качества городской

среды - выше 50%),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Индекс

качаства городской

среды. Результаты за 2020

год" Отчет Минстрой

россии от 15.04.2021г. №

б/н, приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.1. 0 33 333333

ЕдиницаРП

Реализованы мероприятия по

благоустройству дворовых

территорий, включенных в

государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды.,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

конрактованию от

28.01.2022" Отчет

Минстрой России от

28.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.2. 76 0 10100

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашение о реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды (Камчатский

край)» на территории

Камчатского края "

Соглашение Минстрой

России от 31.01.2022г. №

1.3. 31 119 149155119
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

069-2019-F20085-1/9,

приложен файл.

Запросом на изменение

паспорта от 03.02.2022

паспорт РП

синхронизирован с

Дополнительным

соглашение к

Соглашением о

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды (Камчатский

край)» на территории

Камчатского края от«31»

января 2022 г. № 069-2019-

F20085-1/9. В отчете за

феврвль 2022 года

подтянется актуальное

значение показателя на

конец 2022 год - 155

территорий.

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской

средой, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Индекс

качества городской

среды" Отчет Минстрой

России от 10.04.2022г. №

б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.4. 0 1 111

БаллФП

Индекс качества городской

среды, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Индекс

качаства городской

среды. Результаты за 2020

год" Отчет Минстрой

1.5. 159 173 182182173
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

России от 15.04.2021г. №

б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

отклонения отсутствуют

2.1. 0 9 14149

ЕдиницаФП

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

Конкурсу "Вилючинский

проспект"" Отчет

Минстрой России от

27.01.2022г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

2.2. 0 1 221

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в

том числе оборудования,

закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме

оборудования, закупленного в

рамках реализации

мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской

среды, %, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

контрактованию от

28.01.2022" Отчет

Минстрой России от

28.01.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.3. 0 90 9090100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ПроцентФП

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на территориях

которых реализуются

проекты по созданию

комфортной городской среды,

%, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "П О С Т А

Н О В Л Е Н И Е

ПРАВИТЕЛЬСТВА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

30.11.2021 № 513-П "О

внесении изменений в

постановление

Правительства

Камчатского края от

20.03.2019 № 132-П «Об

утверждении порядка

организации и

проведения голосования

по отбору общественных

территорий отдельных

муниципальных

образований в

Камчатском крае,

подлежащих

благоустройству в год,

следующий за годом

проведения такого

голосования, в рамках

реализации

государственной

программы Камчатского

края «Формирование

современной городской

среды в Камчатском

крае», утвержденной

постановлением

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П»"

2.4. 9.5 0 20200
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Постановление

Правительство

Камчатского края от

30.11.2021г. №513-П,

приложен файл. П О С Т

А Н О В Л Е Н И Е М

ПРАВИТЕЛЬСТВА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

30.11.2021 № 513-П "О

внесении изменений в

постановление

Правительства

Камчатского края от

20.03.2019 № 132-П «Об

утверждении порядка

организации и

проведения голосования

по отбору общественных

территорий отдельных

муниципальных

образований в

Камчатском крае,

подлежащих

благоустройству в год,

следующий за годом

проведения такого

голосования, в рамках

реализации

государственной

программы Камчатского

края «Формирование

современной городской

среды в Камчатском

крае», утвержденной

постановлением
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П»

обеспечена возможность

участия в голосовании.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды.

1.1

План

Факт/прогноз

10,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 4,0000

10,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Единица 10,0000

0,0000

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.2

План

Факт/прогноз

33,0000

33,000033,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000

33,0000

0,000033,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 33,0000

0,0000

Количество городов с благоприятной городской средой

1.3

План

Факт/прогноз

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

1,0000

0,00001,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 1,0000

0,0000

Индекс качества городской среды

1.4

План

Факт/прогноз

182,0000

173,0000173,0000 173,0000 173,0000 182,0000 182,0000 182,0000 182,0000 182,0000 182,0000

182,0000

0,0000173,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Балл 182,0000

0,0000

Количество благоустроенных общественных территорий

1.5

План

Факт/прогноз

149,0000

119,0000119,0000 119,0000 119,0000 119,0000 119,0000 119,0000 119,0000 119,0000 137,0000

149,0000

0,0000119,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 155,0000

0,0000

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

2.1
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

План

Факт/прогноз

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

90,0000

0,0000100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 90,0000

0,0000

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

2.2

План

Факт/прогноз

2,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

2,0000

0,00001,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 2,0000

0,0000

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

2.3

План

Факт/прогноз

14,0000

9,00009,0000 9,0000 9,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000

14,0000

0,00009,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 14,0000

0,0000

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

2.4

План

Факт/прогноз

20,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

20,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 20,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Реализованы мероприятия

по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и

иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 256,0000

Дата: 31.12.2022

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

отсутствует

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашение

о

реализации

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды

(Камчатский

край)» на

территории

Камчатского

края

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашение о

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды (Камчатский

край)» на территории

Камчатского края "

Соглашение Минстрой

России от 31.01.2022г.

№069-2019-F20085-1/9,

приложен файл.

Запросом на изменение

паспорта от 03.02.2022

паспорт РП

синхронизирован с

Дополнительным

соглашением к

Соглашению о

реализации

31.12.2022 31.12.2022

256Единица 0 210336
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды (Камчатский

край)» на территории

Камчатского края от

«31» января 2022 г. №

069-2019-F20085-1/9. в

отчете за февраль 2022

года подтянется

актуальное значение

результата 336

благоустроеных

территориях

Предоставлена

информация : 210 из 256.

2.

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" Значение: 20,0000

Дата: 31.12.2022

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

https://41.gor

odsreda.ru

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют.

Мониторинг хода

реализации мероприятия

начнется в феврале

текущего года

Предоставлена

информация : 0 из 20.

31.12.2022 31.12.2022

20Процент 0 020

2.1.

1

Обеспечена возможность

проведения голосования

по выбору общественной

территории

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отчет

Постановлен

ие П О С Т А

Н О В Л Е Н

И Е

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "П О С Т

А Н О В Л Е Н И Е

27.03.2022 28.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ПРАВИТЕЛ

ЬСТВА

КАМЧАТСК

ОГО КРАЯ

от

30.11.2021

№ 513-П "О

внесении

изменений в

постановлен

ие

Правительст

ва

Камчатского

края от

20.03.2019

№ 132-П

«Об

утверждении

порядка

организации

и проведения

голосования

по отбору

общественн

ых

территорий

отдельных

муниципаль

ных

образований

в

ПРАВИТЕЛЬСТВА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

от 30.11.2021 № 513-П

"О внесении изменений в

постановление

Правительства

Камчатского края от

20.03.2019 № 132-П «Об

утверждении порядка

организации и

проведения голосования

по отбору общественных

территорий отдельных

муниципальных

образований в

Камчатском крае,

подлежащих

благоустройству в год,

следующий за годом

проведения такого

голосования, в рамках

реализации

государственной

программы Камчатского

края «Формирование

современной городской

среды в Камчатском

крае», утвержденной

постановлением

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П»"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатском

крае,

подлежащих

благоустрой

ству в год,

следующий

за годом

проведения

такого

голосования,

в рамках

реализации

государстве

нной

программы

Камчатского

края

«Формирова

ние

современной

городской

среды в

Камчатском

крае»,

утвержденно

й

постановлен

ием

Правительст

ва

Камчатского

края от

Постановление

Правительство

Камчатского края от

20.11.2021г. №513-П,

приложен файл. П О С Т

А Н О В Л Е Н И Е М

ПРАВИТЕЛЬСТВА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

от 30.11.2021 № 513-П

"О внесении изменений в

постановление

Правительства

Камчатского края от

20.03.2019 № 132-П «Об

утверждении порядка

организации и

проведения голосования

по отбору общественных

территорий отдельных

муниципальных

образований в

Камчатском крае,

подлежащих

благоустройству в год,

следующий за годом

проведения такого

голосования, в рамках

реализации

государственной

программы Камчатского

края «Формирование

современной городской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.08.2017

№ 360-П»

среды в Камчатском

крае», утвержденной

постановлением

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П»

обеспечена возможность

проведения голосования

по выбоору территорий

на период 2021-2024

годы. Запросмом на

изменение паспорта РП

от 03.02.2022 № F2-85-

2022/003 данное КС

исключено.

2.2

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях,

не менее ед. нарастающим

итогом Значение: 2,0000

Дата: 31.12.2022

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету от

«11» мая

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету от «11» мая

2021 года № 30735000-1

- 2021-008/1 "

Соглашение Минстрой

России от 31.08.2021г.

31.12.2022 31.12.2022

2Единица 0 12
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2021 года №

30735000-1-

2021-008/1

№30735000-1- 2021-

008/1 , приложен файл.

отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 2.

2.3

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного проекта

по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Отчет Отчет

о

контрактова

нии

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

контрактовании" Отчет

Минстрой России от

28.01.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутсвуют.

Реализация мероприятий

"Умный город"

проводится в рамках

заключенных

соглашений по

благоустройству

территорий. Соглашения

в срок до 01.02.2022 с

МО заключены.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1

Условная

единица

0 01

2.3.

1

Заключены соглашения с

муниципальными

образованиями в рамках

мероприятий по

цифровизации городского

хозяйства "Умный город"

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отчет

Отчет Отчет

по

контрактова

нию

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

контрактованию" Отчет

Минстрой России от

28.01.2022г. №б/н,

01.04.2022 28.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Реализация мероприятий

"Умный город"

проводиться в рамках

заключенных

соглашений по

благоустройству

территорий. Соглашения

в срок до 01.02.2022 с

МО заключены. Запрос

на изменени паспорта от

03.02.2022 № F2-85-

2022/003 даннок КС

исключено, т.к. не

требуется

2.4

В субъектах Российской

Федерации

актуализированы

действующие

государственные

программы формирования

комфортной городской

среды по результатам

проведения голосования

по отбору общественных

территорий и

формирования адресного

перечня территорий,

подлежащих

благоустройству в

следующем году

Значение: 1,0000 Дата:

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Постановлен

ие П О С Т

А Н О В Л Е

Н И Е

ПРАВИТЕЛ

ЬСТВА

КАМЧАТС

КОГО КРАЯ

"О внесении

изменений в

постановлен

ие

Правительст

ва

Камчатского

края от

31.08.2017

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "П

О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРАВИТЕЛЬСТВА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"О внесении изменений в

постановление

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П «Об

утверждении

государственной

программы Камчатского

края «Формирование

современной городской

31.03.2021 28.01.2022

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.03.2021

№ 360-П

«Об

утверждени

и

государстве

нной

программы

Камчатского

края

«Формирова

ние

современной

городской

среды в

Камчатском

крае»

среды в Камчатском

крае»" Постановление

Правительство

Камчатского края от

30.11.2021г. №512-П,

приложен файл.

Результат достигнут

30.11.2021 Просрочка

303 дня. Предоставлена

информация : 1 из 1.

Исключен на основании

ЗИ №F2-85-2021/002 от

18.06.2021.

2.5

В субъектах Российской

Федерации

актуализированы

действующие

государственные

программы формирования

комфортной городской

среды по результатам

проведения голосования

по отбору общественных

территорий и

формирования адресного

перечня территорий,

подлежащих

благоустройству в

следующем году

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашение

о

реализации

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды

(Камчатски

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашение о

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды (Камчатский

край)» на территории

Камчатского края"

Соглашение Минстрой

России от 31.01.2022г.

31.03.2022 31.01.2022

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение: 1,0000 Дата:

31.03.2022

й край)» на

территории

Камчатского

края

№069-2019-F20085-1/9,

приложен файл.

Запросом на изменение

от 03.02.2022 паспорт

РП синхронизирован с

Дополнительным

соглашением к

Соглашение о

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды (Камчатский

край)» на территории

Камчатского края от

«31» января 2022 г. №

069-2019-F20085-1/9. В

данном соглашении срок

исполнения результата

указан 01.11.2022.

Данное исполнение по

результату создано в

связи с тем, что при

направлении отчета на

согласование появлялся

контроль. Предоставлена

информация : 1 из 1.

Исключен на основании

ЗИ №F2-85-2021/002 от

18.06.2021.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

88 044,6088 044,60

(23) Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

1.1 0,00 0,000,0088 044,60

88 044,6088 044,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 отклонения отсутствуют0,000,0088 044,60

87 544,6087 544,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

11 730,34 отклонения отсутствуют0,000,0087 544,60

87 544,6087 544,60

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

11 730,34 0,000,0087 544,60

88 044,6088 044,60

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 отклонения отсутствуют0,000,0088 044,60

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской

среды

2

70 000,0070 000,00

(04) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом0

2.1 0,00 0,000,0070 000,00

70 000,0070 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00

Соглашение о предоставлении

иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое

назначение, из бюджета

Камчатского края местному

бюджету Елизовского

городского поселения «29»

января 2022 г. № 30607101-1-

2022-006

0,000,0070 000,00

70 000,0070 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 отклонения отсутствуют0,000,0070 000,00

70 000,0070 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,0070 000,00

70 000,0070 000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 отклонения отсутствуют0,000,0070 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

158 044,60158 044,60 0,00 0,000,00158 044,60

158 044,60158 044,60 0,00 0,000,00158 044,60

157 544,60157 544,60 11 730,34 0,000,00157 544,60

157 544,60 11 730,34 0,000,00157 544,60

158 044,60158 044,60 0,00 0,000,00158 044,60

0,000,00 0,00 0,000,000,00

157 544,60
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0.00 0.00 2 587.84 4 184.15 7 309.17 11 246.78 87 544.6087 146.0163 699.4738 195.6421 527.74

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1.

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70 000.0070 000.0070 000.0070 000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


