
Руководитель

регионального проекта —

Прокопенко Оксана Игоревна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(44) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 9, из них:

- 7 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 39, из

них:

- 39 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

153799.48 тыс. руб., 100.00

%

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



2

1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организаций культуры ,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Форма КС-3" Акт приема-

передачи МБУ "Мильковский

дом культуры и досуга" от

17.11.2023г. №б/н, приложен

файл.

7 43 4343

1.1.

2. "формы КС-2, КС-3" Акт

приема-передачи МБУК Дом

культуры с. Эссо от 01.11.2023г.

№б/н, приложен файл.

3. "формы КС-2, КС-3" Акт

приема-передачи МБУК "Дом

культуры "Галактика" от

20.11.2023г. №б/н, приложен

файл.

ЕдиницаФП

Количество организаций культуры,

получивших современное

оборудование, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Подтверждающие документы

на поставку оборудования" Акт

приема-передачи КГБУ

"ККОМ" от 26.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

6 19 1919

1.2.

2. "Подтверждающие

документы на поставку

оборудования и

муз.инструментов" Акт приема-

передачи МАУ ДО "ДМШ № 6"

от 08.11.2023г. №б/н, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/99909646-cb9e-4c3e-8439-fa059a0a7da0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aZxRViFHOLWc4Z%2F7Ncm2%2BnWdUjM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1fa7676f-9cdf-45f0-a214-48a77c05fc53?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tN28RlJNdhdmyRomopcxH1I%2B3Hk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c5453d1e-928a-4795-88d1-51a01350086f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SEArl%2BLyA5DbHbuA4kYJGHJYcXA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fa897cec-ebe0-4a67-af9a-f821d3a8dd1f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gjtKBWPmDSIbbmaesJxZuxpsYrQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/349b2b8a-0557-4f02-90bb-0d678fdbcc9b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wYIOFKyEkT3rqKc9F5CVcwXiHEE%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование

1.1

План

Факт/прогноз

19,0000

14,000014,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 15,0000 15,0000

19,0000

14,00000,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 15,0000 15,0000

ФП Единица 17,0000

17,0000

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.2

План

Факт/прогноз

43,0000

29,000029,0000 29,0000 29,0000 30,0000 30,0000 33,0000 37,0000 39,0000 40,0000

43,0000

29,00000,0000 29,0000 29,0000 29,0000 30,0000 33,0000 37,0000 40,0000 40,0000

ФП Единица 43,0000

43,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры

(автоклубы) для

обслуживания сельского

населения субъектов

Российской Федерации

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2023

Айгистова

Светлана

Владимиров

на -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Иное П А С

П О Р Т

регионально

го проекта

Обеспечение

качественно

нового

уровня

развития

инфраструкт

уры

культуры

(«Культурна

я среда»)

(Камчатский

край)

Выполнено.Показатель

выполнен в 2019 году.

Соблюдается

нарастающий итог. На

2023 год исполнение не

планировалось, средства

не предусмотрены В РП

"Культурная среда"

указаны сведения о

показателе и отсутствии

финансирования

Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1. "П А С П

О Р Т регионального

проекта Обеспечение

качественно нового

уровня развития

инфраструктуры

культуры («Культурная

среда») (Камчатский

край)" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

31.12.2023 24.12.2023

2Единица 2 221.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/642849ca-0153-425a-bbee-39c3f9afd53f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rmPM3VGIoRsJxq%2FrETnNkxx%2BskY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

30.11.2023г. №А1,

приложен файл.

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 5,0000 Дата:

31.12.2023

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Иное

Мероприяти

е выполнено.

Модельная

библиотека

модернизиро

вана

Выполнено.

Предоставлена

информация : 5 из 5.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мероприятие

выполнено. Модельная

библиотека

модернизирована" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

23.12.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

31.12.2023 23.12.2023

5Единица 1 551.2

Обеспечена контрактация

(заключение

муниципальных

контрактов) на поставку

товаров, выполнение работ

(оказание услуг) по

итогам аукционных

процедур

Лифанова

Наталия

Петровна -

Референт

-

Иное

ИНФОРМА

ЦИЯ о ходе

выполнения

мероприятия

национально

го проекта

«Культура»

по созданию

модельных

муниципаль

ных

библиотек

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"ИНФОРМАЦИЯ о ходе

выполнения

мероприятия

национального проекта

«Культура» по созданию

модельных

муниципальных

библиотек по состоянию

на 17.04.2023" Иное

Минкультуры

17.04.2023 17.04.2023

1.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/642849ca-0153-425a-bbee-39c3f9afd53f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rmPM3VGIoRsJxq%2FrETnNkxx%2BskY%3D
https://www.kamgov.ru/news/modelnuu-biblioteku-torzestvenno-otkryli-v-vilucinske-66139
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4bb8ac34-46ab-4248-b20b-17ff6f981885?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=G8B8pG6dZoyQoKiH9HXjJkP80dE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по

состоянию

на

17.04.2023

Камчасткого края от

17.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечена контрактация

(заключение

муниципальных

контрактов) на поставку

товаров, выполнение работ

(оказание услуг) без

аукционных процедур

(прямые контракты)

Лифанова

Наталия

Петровна -

Референт

-

Отчет О

ходе

выполнения

мероприятия

по созданию

модельных

муниципаль

ных

библиотек

на

10.07.2023

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О ходе

выполнения

мероприятия по

созданию модельных

муниципальных

библиотек на

10.07.2023" Отчет

Минкультуры

Камчатского края от

10.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

10.07.2023 10.07.2023

1.2.

2

Обеспечено кассовое

осовение мероприятия

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

-

Отчет О

ходе

кассового

исполнения

мероприятия

по созданию

модельной

библиотеки

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О ходе

кассового исполнения

мероприятия по

созданию модельной

библиотеки" Отчет

Минкультуры

Камчатского края от

21.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

22.09.2023 21.09.2023

1.2.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4bb8ac34-46ab-4248-b20b-17ff6f981885?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=G8B8pG6dZoyQoKiH9HXjJkP80dE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c6b04007-b549-43a8-8003-6306bb8f20fd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HJatJkfWHLn1fnCn2txtPmWTpuQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/10a094ad-a35c-46d9-a666-2e71288d2a9e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ydnwqrr3UwmfgMuljOm53meobZI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/06dfda55-b0a9-4687-88e0-31ca167a87c2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Lvj2NTLUk6tO5lkUY35IvbqdMh4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

Иное

Информация

по

модельной

библиотеке

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

модельной библиотеке"

Иное Минкультуры

Камчатского края от

14.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.06.2023 14.06.2023

1.2.

4

Открытие модельной

библиотеки

Лифанова

Наталия

Петровна -

Референт

-

Иное

Торжественн

ое

мероприятие

по открытию

модельной

библиотеки

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Торжественное

мероприятие по

открытию модельной

библиотеки" Иное

Минкультуры

Камчатского края и

Администрация ВГО от

29.09.2023г. №б/н,

указана ссылка.

04.10.2023 02.10.2023

1.2.

5

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

Иное

ИНФОРМА

ЦИЯ о ходе

выполнения

мероприятия

национально

го проекта

«Культура»

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"ИНФОРМАЦИЯ о ходе

выполнения

мероприятия

национального проекта

«Культура» по созданию

30.09.2023 28.09.2023

1.2.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/06dfda55-b0a9-4687-88e0-31ca167a87c2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Lvj2NTLUk6tO5lkUY35IvbqdMh4%3D
https://www.kamgov.ru/news/modelnuu-biblioteku-torzestvenno-otkryli-v-vilucinske-66139
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/71b62c79-dffc-4e17-9042-e1f0d9d40c5c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kU9FXS5nA5O0UbQKFieByVVLgBc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по созданию

модельных

муниципаль

ных

библиотек

по

состоянию

на

28.09.2023

модельных

муниципальных

библиотек по состоянию

на 28.09.2023" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

28.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

29,0000 Дата: 31.12.2023

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Иное

Подтвержда

ющие

документы

по форме

КС-2, КС-3

Выполнено.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 29 из 29.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

документы по форме

КС-2, КС-3" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

29.12.2023г. №Согласно

вложениям, приложен

файл.

31.12.2023 29.12.2023

29Единица 6 29291.3

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Толстик

Сергей

Валерьевич -

Консультант

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

ИНФОРМА

ЦИЯ о ходе

выполнения

мероприятий

национально

го проекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "

ИНФОРМАЦИЯ о ходе

выполнения

мероприятий

национального проекта

30.09.2023 28.09.2023

1.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/71b62c79-dffc-4e17-9042-e1f0d9d40c5c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kU9FXS5nA5O0UbQKFieByVVLgBc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9179eaa7-668d-4da9-a159-5b93b34f869f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XtdPydrZBonXctTgKmnnEpNbZvA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/97b29676-37d7-41bd-881e-1a13cea14ffd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OVkhUkeUUgI9B9KMzg4oaQcDV3c%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Культура»

по

направлению

«Капитальн

ый ремонт

сельских

домов

культуры»

по

состоянию

на

28.09.2023

«Культура» по

направлению

«Капитальный ремонт

сельских домов

культуры» по состоянию

на 28.09.2023" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

28.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Окончательное кассовое

освоение (средства

экономии)

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

об

операциях

консолидиро

ванного

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

по

использован

ию

субсидий,

субвенций и

иных

межбюджетн

ых

трансфертов,

имеющих

Выполнено. Просрочка 7

дней. Мероприятия

выполнены

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

операциях

консолидированного

бюджета субъекта

Российской Федерации

по использованию

субсидий, субвенций и

иных межбюджетных

трансфертов, имеющих

целевое назначение"

Отчет Минкультуры

Камчатского края от

27.12.2023г. №888,

приложен файл.

22.12.2023 29.12.2023

1.3.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/97b29676-37d7-41bd-881e-1a13cea14ffd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OVkhUkeUUgI9B9KMzg4oaQcDV3c%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8d33a1bc-7338-450d-8c2b-fddf917fd306?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FSpXWWrWyOXy%2BtBGXIUS9KFJu7U%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

целевое

назначение

Платежное

поручение

Платежные

поручения

2. "Платежные

поручения" Платежное

поручение

Администрация

Раздольненского сп от

26.12.2023г. №93197,

93198, 93199, 393200,

93201, 93783, 93785,

93786, приложен файл.

Платежное

поручение

Платежные

поручения

3. "Платежные

поручения " Платежное

поручение

Администрация

Раздольненского сп от

28.12.2023г. №110586,

110587, 110588, 110589,

приложен файл.

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Минкультуры

15.02.2023 15.02.2023

1.3.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8d33a1bc-7338-450d-8c2b-fddf917fd306?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FSpXWWrWyOXy%2BtBGXIUS9KFJu7U%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d356e84d-6285-498e-aa26-8a1a276573c5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gHl540JlBqb5Emp5salbquAiVtw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5ff93afe-6245-4411-8223-bf120c6c3577?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XOh7NxR2Ob6MbX75T3i%2FUdZhAkQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

планировани

я и контроля

местному

бюджету

Камчатского края от

20.01.2023г. №30607413

-1-2023-001, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Минкультуры

Камчатского края от

20.01.2023г. №30607000

-1-2023-007, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

3. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Минкультуры

Камчатского края от

25.01.2023г. №30607410

-1-2023-001, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

4. "Соглашение о

предоставлении
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Минкультуры

Камчатского края от

20.01.2023г. №30604000

-1-2023-003, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

5. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Минкультуры

Камчатского края от

19.01.2023г. №30610401

-1-2023-001, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

6. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Минкультуры

Камчатского края от

23.01.2023г. №30616402
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерации

местному

бюджету

-1-2023-001, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

7. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Минкультуры

Камчатского края от

20.01.2023г. №30604402

-1-2023-001, приложен

файл.

Обеспечение

контрактации объектов

капитального ремонта

(СДК)

Толстик

Сергей

Валерьевич -

Консультант

-

Иное

Информация

о

контрактаци

и СДК

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

контрактации СДК"

Иное Минкультуры

Камчатского края от

03.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

07.04.2023 06.04.2023

1.3.

4

Обеспечен мониторинг

исполнения мероприятия

Толстик

Сергей

Валерьевич -

Консультант

-

Иное

Информация

по

капремонту

СДК

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

капремонту СДК" Иное

Минкультуры

15.06.2023 14.06.2023

1.3.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/27d23855-f63c-4fb2-bf09-6a424f98d129?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QI8kqAHD39BE0oODgwIB1IpTXTk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/14bd470c-670e-4644-98de-13a03a0ae033?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Q3aWtJMzhw1NHZzVjjb4kCCh9S0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского края от

14.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Толстик

Сергей

Валерьевич -

Консультант

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Акт приема-

передачи

Формы КС-

2, КС-3

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Формы

КС-2, КС-3" Акт

приема-передачи МБУК

ДК Галактика от

20.11.2023г. №1, 2,

приложен файл.

01.12.2023 29.11.2023

1.3.

6

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

32,0000 Дата: 31.12.2024

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 29 из 32.

31.12.2024 31.12.2024

32Единица 6 29321.4

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

31.12.2023 26.05.2023

1.4.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/14bd470c-670e-4644-98de-13a03a0ae033?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Q3aWtJMzhw1NHZzVjjb4kCCh9S0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a8f1ad87-3271-4c27-b28b-a9eafc75e7a1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=m6MP4%2Bw%2B5oemK0GyGXt78nbceyI%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29691534854&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

планировани

я и контроля

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/19/2023

6:18:49 AM

№ 30610401

-1-2023-001

Федерации от 1/19/2023

6:18:49 AM № 30610401

-1-2023-001"

Соглашение от

19.01.2023г. №30610401

-1-2023-001, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/20/2023

9:14:05 AM

№ 30604402

-1-2023-001

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/20/2023

9:14:05 AM № 30604402

-1-2023-001"

Соглашение от

20.01.2023г. №30604402

-1-2023-001, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

3. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29691534854&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29714445530&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29714445621&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/20/2023

9:15:01 AM

№ 30607000

-1-2023-007

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/20/2023

9:15:01 AM № 30607000

-1-2023-007"

Соглашение от

20.01.2023г. №30607000

-1-2023-007, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/20/2023

9:17:44 AM

№ 30607413

-1-2023-001

4. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/20/2023

9:17:44 AM № 30607413

-1-2023-001"

Соглашение от

20.01.2023г. №30607413

-1-2023-001, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29714445621&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29714649672&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29714445105&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/20/2023

9:10:50 AM

№ 30604000

-1-2023-003

5. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/20/2023

9:10:50 AM № 30604000

-1-2023-003"

Соглашение от

20.01.2023г. №30604000

-1-2023-003, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

6. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/23/2023

9:19:40 AM № 30616402

-1-2023-001"

Соглашение от

23.01.2023г. №30616402

-1-2023-001, приложен

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29714445105&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29744412645&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерации

от 1/23/2023

9:19:40 AM

№ 30616402

-1-2023-001

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/25/2023

8:33:12 AM

№ 30607410

-1-2023-001

7. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/25/2023

8:33:12 AM № 30607410

-1-2023-001"

Соглашение от

25.01.2023г. №30607410

-1-2023-001, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

8. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 5/26/2023

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29744412645&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29780796017&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31319388489&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 5/26/2023

5:30:35 AM

№ 30619402

-1-2023-004

5:30:35 AM № 30619402

-1-2023-004"

Соглашение от

26.05.2023г. №30619402

-1-2023-004, приложен

файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Толстик

Сергей

Валерьевич -

Консультант

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

ИНФОРМА

ЦИЯ о ходе

выполнения

мероприятий

национально

го проекта

«Культура»

по

направлению

«Капитальн

ый ремонт

сельских

домов

культуры»

по

состоянию

на

28.09.2023

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "

ИНФОРМАЦИЯ о ходе

выполнения

мероприятий

национального проекта

«Культура» по

направлению

«Капитальный ремонт

сельских домов

культуры» по состоянию

на 28.09.2023" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

28.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2023 28.09.2023

1.4.

2

Реконструированы и (или)

капитально

Прокопенко

Оксана

ГИС

"Нацпроект

Иное

Подтвержда

Выполнено.

Предоставлена

31.12.2023 23.12.2023

12Единица 1 12121.5

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31319388489&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ad077380-6cd6-4d2c-8cc9-ca832317dba1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=id4c6967c2vQ7RXMB%2FrVOzg6XTA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4d4b4a37-e85e-4285-ac1f-38a25f7ed3b8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MQqGTkRr46EydgaZ0KwUGWmQIdY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств Значение:

12,0000 Дата: 31.12.2023

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

"Культура"

ющие

документы

информация : 12 из 12.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

документы" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

23.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

Иное

Информация

по

капремонту

ДШИ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "

Информация по

капремонту ДШИ" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

14.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

15.06.2023 14.06.2023

1.5.

1

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

Иное

ИНФОРМА

ЦИЯ о ходе

выполнения

мероприятий

национально

го проекта

«Культура»

по

направлению

«Капитальн

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "

ИНФОРМАЦИЯ о ходе

выполнения

мероприятий

национального проекта

«Культура» по

направлению

«Капитальный ремонт

детских школ искусств

30.09.2023 28.09.2023

1.5.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4d4b4a37-e85e-4285-ac1f-38a25f7ed3b8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MQqGTkRr46EydgaZ0KwUGWmQIdY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7621e83c-fb5c-435f-801d-92f4157371aa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GNStvP0iDcLXP1cww1OtjmaOkMk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/04824a19-7438-4b9d-a7a0-2c2056562dbd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qScaL7HNNREUY%2BkrcGFoCjksQWg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ый ремонт

детских

школ

искусств по

видам

искусств» по

состоянию

на

28.09.2023

по видам искусств» по

состоянию на

28.09.2023" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

28.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечена контрактация

объектов капитального

ремонта (ДШИ)

Толстик

Сергей

Валерьевич -

Консультант

-

Иное

Информация

о

контрактаци

и

капитальных

ремонтов

ДШИ

Выполнено. Просрочка 3

дней. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

контрактации

капитальных ремонтов

ДШИ" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

03.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

03.04.2023 06.04.2023

1.5.

3

 Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Толстик

Сергей

Валерьевич -

Консультант

-

Иное

Информация

по

направлению

"Капитальны

й ремонт

ДШИ"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

направлению

"Капитальный ремонт

ДШИ"" Иное

Минкультуры

01.11.2023 31.10.2023

1.5.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/04824a19-7438-4b9d-a7a0-2c2056562dbd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qScaL7HNNREUY%2BkrcGFoCjksQWg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6830de6d-865b-462d-b268-1309992fb492?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8MuPk2MJbRIGA2%2Be2IWLADSQ4Og%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3304aa40-c3c9-420b-8b3c-2dc7fbf36559?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iPUP5rGtnOFF5P%2FRhfV%2F66indAA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского края от

31.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Толстик

Сергей

Валерьевич -

Консультант

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Акт приема-

передачи

Формы КС-

2, КС-3

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Формы

КС-2, КС-3" Акт

приема-передачи

Минкультуры

Камчатского края от

29.11.2023г. №б/н,

приложен файл.

01.12.2023 29.11.2023

1.5.

5

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

ИНФОРМА

ЦИЯ О

ХОДЕ

РЕАЛИЗАЦ

ИИ

РЕГИОНАЛ

ЬНОГО

ПРОЕКТА

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"ИНФОРМАЦИЯ О

ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОГО

ПРОЕКТА" Отчет

Минкультуры

Камчатского края от

01.12.2023г. №A1.30-15-

2023.11, приложен файл.

31.12.2023 22.12.2023

1.5.

6

Реконструированы и

капитально

отремонтированы

муниципальные музеи

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Иное

Подтвержда

ющие

документы

Выполнено.

Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

31.12.2023 24.12.2023

2Единица 0 221.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3304aa40-c3c9-420b-8b3c-2dc7fbf36559?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iPUP5rGtnOFF5P%2FRhfV%2F66indAA%3D
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https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ba5665fb-2264-4989-9697-622c749725ec?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KM2ed6WnOzyP60as2nbebTyTLrk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8b3089ae-b91b-41dc-8cfa-30a460380d00?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=n3A%2BJVQrowL%2FrPOnbT%2BieFKfMKg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2023

культуры

Камчатского

края

документы: 1.

"Подтверждающие

документы" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

23.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечение

контрактации объекта

капитального ремонта

(музей)

Толстик

Сергей

Валерьевич -

Консультант

-

Иное

Информация

о

контрактаци

и по

капитальном

у ремонту

муниципаль

ных музеев

Выполнено. Просрочка 3

дней. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

контрактации по

капитальному ремонту

муниципальных музеев"

Иное Минкультуры

Камчатского края от

03.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

03.04.2023 07.04.2023

1.6.

1

Обеспечен мониторинг

исполнения мероприятия

Толстик

Сергей

Валерьевич -

Консультант

-

Иное

Информация

по

капремонту

музея

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

капремонту музея" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

14.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

15.06.2023 14.06.2023

1.6.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8b3089ae-b91b-41dc-8cfa-30a460380d00?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=n3A%2BJVQrowL%2FrPOnbT%2BieFKfMKg%3D
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https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/368a329f-6e40-43e3-9c4c-4bd12071fcbe?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CyuXVVDIFojidNc8fPtgjMiJJj4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Обеспечен мониторинг

исполнения мероприятия

Толстик

Сергей

Валерьевич -

Консультант

-

Иное

ИНФОРМА

ЦИЯ о ходе

выполнения

мероприятий

национально

го проекта

«Культура»

по

направлению

«Капитальн

ый ремонт

муниципаль

ных музеев»

по

состоянию

на

28.09.2023

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"ИНФОРМАЦИЯ о ходе

выполнения

мероприятий

национального проекта

«Культура» по

направлению

«Капитальный ремонт

муниципальных музеев»

по состоянию на

28.09.2023" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

28.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2023 28.09.2023

1.6.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Толстик

Сергей

Валерьевич -

Консультант

-

Акт приема-

передачи

формы КС-

2, КС-3

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "формы

КС-2, КС-3" Акт

приема-передачи

Минкультуры

Камчатского края от

29.11.2023г. №б/н,

приложен файл.

01.12.2023 29.11.2023

1.6.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

Пегуров

Владимир

-

Платежное

поручение

Выполнено.

Подтверждающие

10.12.2023 29.11.2023

1.6.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/368a329f-6e40-43e3-9c4c-4bd12071fcbe?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CyuXVVDIFojidNc8fPtgjMiJJj4%3D
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https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4260563d-efdd-4227-aa71-d1b313b9038b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TzIE468e%2B%2FvDyfzRMTz6zqF6zZw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/607d1aa7-c8cb-416c-87b0-a7b864b544ca?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ba7%2FO%2BmAlhYUQ5CdmSdKJeGoLXA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

Платежные

поручения

документы: 1.

"Платежные поручения"

Платежное поручение

УПРАВЛЕНИЕ

ФИНАНСОВО-

БЮДЖЕТНОЙ

ПОЛИТИКИ (УФБП

АЕМР) (МБУК ЕРКМ)

от 11.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

ИНФОРМА

ЦИЯ О

ХОДЕ

РЕАЛИЗАЦ

ИИ

РЕГИОНАЛ

ЬНОГО

ПРОЕКТА

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"ИНФОРМАЦИЯ О

ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОГО

ПРОЕКТА" Отчет

Минкультуры

Камчатского края от

01.12.2023г. №A1.30-15-

2023.11, приложен файл.

31.12.2023 23.12.2023

1.6.

6

Технически оснащены

региональные и

муниципальные музеи

Значение: 5,0000 Дата:

31.12.2023

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Иное

Подтвержда

ющие

документы

Выполнено.

Предоставлена

информация : 5 из 5.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

документы" Иное

31.12.2023 23.12.2023

5Единица 0 551.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/607d1aa7-c8cb-416c-87b0-a7b864b544ca?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ba7%2FO%2BmAlhYUQ5CdmSdKJeGoLXA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/109c3967-7b2a-46cc-a2eb-236d98a28bcc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=leQpo0mtJgn0DvB0O8FZA6FPGoM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/66cbe7a4-34f4-431d-b30e-0e72ce618166?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tpMRb1sFagCpciIRSXpli1Nn14c%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минкультуры

Камчатского края от

23.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Толстик

Сергей

Валерьевич -

Консультант

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Акт приема-

передачи

Подтвержда

ющие

документы

по поставке

оборудовани

я (ККОМ)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

документы по поставке

оборудования (ККОМ)"

Акт приема-передачи

Миникультуры

Камчатского края от

29.11.2023г. №б/н,

приложен файл.

01.12.2023 29.11.2023

1.7.

1

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Иное

Информация

по

оснащению

музееев

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

оснащению музееев"

Иное Минкультуры

Камчатского края от

14.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

15.06.2023 14.06.2023

1.7.

2

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

Отчет

ИНФОРМА

ЦИЯ О

ХОДЕ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"ИНФОРМАЦИЯ О

28.12.2023 22.12.2023

1.7.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/66cbe7a4-34f4-431d-b30e-0e72ce618166?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tpMRb1sFagCpciIRSXpli1Nn14c%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0a2041bb-bfdd-4509-aaeb-9ade9c088731?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5CLTIthwycpx53OSOr60bH2s6Gc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/63a89068-f2ca-4746-8bef-acd0c9ce5622?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hiLZ9mMjyZAdxWZVksfnlxSOMbk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dee4b52c-3f4b-46ec-9062-1ee348f39afe?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fl8QD4Haw3Wr1ym8R52fJn3g8D0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

"Бюджетное

планировани

е"

РЕАЛИЗАЦ

ИИ

РЕГИОНАЛ

ЬНОГО

ПРОЕКТА

ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОГО

ПРОЕКТА" Отчет

Минкультуры

Камчатского края от

01.12.2023г. №

ИНФОРМАЦИЯ О

ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОГО

ПРОЕКТА, приложен

файл.

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

31.01.2023г. №20-2023-

001915, приложен файл.

15.02.2023 15.02.2023

1.7.

4

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dee4b52c-3f4b-46ec-9062-1ee348f39afe?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fl8QD4Haw3Wr1ym8R52fJn3g8D0%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30110474026&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/baaa1f3d-bbdc-45de-8cbd-e9a9071faf6b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UIFi7Th4UpPveu9riZi9%2BU4wBJM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

Минкультуры

Камчатсокго края от

19.01.2023г. №30832000

-1-2023-004, приложен

файл.

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Иное

ИНФОРМА

ЦИЯ о ходе

выполнения

мероприятий

национально

го проекта

«Культура»

по

направлению

«Оснащение

региональны

х и

муниципаль

ных музеев

современны

м

оборудовани

ем»  по

состоянию

на

28.09.2023

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"ИНФОРМАЦИЯ о ходе

выполнения

мероприятий

национального проекта

«Культура» по

направлению

«Оснащение

региональных и

муниципальных музеев

современным

оборудованием» по

состоянию на

28.09.2023" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

28.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2023 28.09.2023

1.7.

5

Обеспечение

контрактации объектов

(МТБ музеев)

Толстик

Сергей

Валерьевич

-

Иное

Информация

о

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

28.04.2023 28.04.2023

1.7.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/baaa1f3d-bbdc-45de-8cbd-e9a9071faf6b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UIFi7Th4UpPveu9riZi9%2BU4wBJM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/18ef42e4-cde0-4129-b190-2ca6b05b5ef1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0yhvqDMjRQ9MtxK4eMYVEUioxHQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/406b650c-2657-49ef-b9fd-8e3ad78f17de?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=H3KUvwDRHmwY97opYVbNDJJdK3Q%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

-

Консультант

выполнении

мероприятия

"Информация о

выполнении

мероприятия" Иное

Минкультуры

Камчатсокго края от

28.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

Технически оснащены

региональные и

муниципальные музеи

Значение: 9,0000 Дата:

31.12.2024

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 5 из 9.

31.12.2024 31.12.2024

8Единица 0 591.8

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/19/2023

6:18:04 AM

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/19/2023

6:18:04 AM № 30832000

-1-2023-004"

Соглашение от

19.01.2023г. №30832000

-1-2023-004, приложен

31.12.2023 19.01.2023

1.8.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/406b650c-2657-49ef-b9fd-8e3ad78f17de?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=H3KUvwDRHmwY97opYVbNDJJdK3Q%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29691529441&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№ 30832000

-1-2023-004

файл.

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские школы

искусств по видам

искусств и училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

Значение: 7,0000 Дата:

31.12.2023

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Отчет Пакет

подтвержда

ющих

документов

Выполнено.

Предоставлена

информация : 7 из 7.

Подтверждающие

документы: 1. "Пакет

подтверждающих

документов" Отчет

Минкультуры

Камчатского края от

23.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 23.12.2023

7Единица 3 771.9

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

Иное

Информация

по

оснащению

ДШИ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

оснащению ДШИ" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

14.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

15.06.2023 14.06.2023

1.9.

1

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

Иное

ИНФОРМА

ЦИЯ о ходе

выполнения

мероприятий

национально

го проекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"ИНФОРМАЦИЯ о ходе

выполнения

мероприятий

национального проекта

30.09.2023 28.09.2023

1.9.

2

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29691529441&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/687df64d-9180-4177-88e6-94be68fe4f2f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MQ6hHRQor5Ybwo7co6%2F%2BRyrQiRY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/674f8600-f5fb-45ae-95c8-8c5ef013f320?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZVcr4MMmRrdCWNP78DUrPHFZhKA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1b186548-3592-42dc-a074-f037a2d3ec08?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BRQvHdLKs9ZBc2Z7L4yKz71m6wg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Культура»

по

направлению

«Оснащение

детских

школ

искусств

музыкальны

ми

инструмента

ми,

оборудовани

ем,

литературой

» по

состоянию

на

28.09.2023

«Культура» по

направлению

«Оснащение детских

школ искусств

музыкальными

инструментами,

оборудованием,

литературой» по

состоянию на

28.09.2023" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

28.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Лифанова

Наталия

Петровна -

Референт

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Акт приема-

передачи

Подтвержда

ющие

документы

по поставке

оборудовани

я (ДМШ №

6)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

документы по поставке

оборудования (ДМШ №

6)" Акт приема-

передачи Минкультуры

Камчатского края от

29.11.2023г. №б/н,

приложен файл.

01.12.2023 30.11.2023

1.9.

3

Заключено соглашение о

Пегуров ГИИС

Соглашение Выполнено.

1.9.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1b186548-3592-42dc-a074-f037a2d3ec08?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BRQvHdLKs9ZBc2Z7L4yKz71m6wg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/09c49a6a-86ec-4ec8-b7a7-d67ee1108187?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PSi4X0hqz56ALx6aFo81FczH3go%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/905cc02d-a2b0-4403-a0d9-5c201ea98d84?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=G0Sgs6%2FqHlHHEwx1QFYplrwzOd4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Минкультуры

Камчатского края от

26.01.2023г. №30616000

-1-2023-004, приложен

файл.

15.02.2023 15.02.2023

4

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Минкультуры

Камчатского края от

30.01.2023г. №30701000

-1-2023-016, приложен

файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

Отчет

ИНФОРМА

ЦИЯ О

ХОДЕ

РЕАЛИЗАЦ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"ИНФОРМАЦИЯ О

ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

28.12.2023 22.12.2023

1.9.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/905cc02d-a2b0-4403-a0d9-5c201ea98d84?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=G0Sgs6%2FqHlHHEwx1QFYplrwzOd4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e62d8074-6563-4bbb-a143-15ce6e0b5c02?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WlY4DZG3ub%2Fdp0745E3vJY1BI8k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ca146476-aec4-4fb7-8a4e-253b94be0ded?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5KYdaVy0F2E8yUWkFMmLU7HGwtk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

планировани

е"

ИИ

РЕГИОНАЛ

ЬНОГО

ПРОЕКТА

РЕГИОНАЛЬНОГО

ПРОЕКТА" Отчет

Минкультуры

Камчатского края от

01.12.2023г. №A1.30-15-

2023.11, приложен файл.

Обеспечение

контрактации (проведение

аукционных процедур и

заключением прямых

договоров на поставку)

Толстик

Сергей

Валерьевич -

Консультант

-

Иное

ИНФОРМА

ЦИЯ об

оснащении

ДШИ в 2023

году

современны

ми

музыкальны

ми

инструмента

ми,

оборудовани

ем и

литературой

в рамках

нацпроекта

«Культура»

Выполнено. Просрочка 5

дней. Информация

подготовлена в

установленный срок -

05.05.2023. По

техническим проблемам

ГИИС "ЭБ" не

подкрепилась в отчет

Подтверждающие

документы: 1.

"ИНФОРМАЦИЯ об

оснащении ДШИ в 2023

году современными

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

литературой в рамках

нацпроекта «Культура»"

Иное Минкультуры

Камчатского края от

05.05.2023г. №б/н,

приложен файл.

05.05.2023 10.05.2023

1.9.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ca146476-aec4-4fb7-8a4e-253b94be0ded?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5KYdaVy0F2E8yUWkFMmLU7HGwtk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1f83eb57-64bb-4181-9998-b5f892477520?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lrxv3U6z0CZHx2wRGTQHhhyZVOA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

10 000,0010 000,00

(04) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту , код

направления расходов:545400

1.1 0,00 100,0010 000,0010 000,00

10 000,0010 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 Отклонения отсутствуют100,0010 000,0010 000,00

10 000,0010 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют100,0010 000,0010 000,00

10 000,0010 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 100,0010 000,0010 000,00

10 000,0010 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 Отклонения отсутствуют100,0010 000,0010 000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

89 583,1689 583,16

(05) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

1.2 0,00 100,0089 583,1689 583,16
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности , код

направления расходов:551300

89 583,1689 583,16

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 Отклонения отсутствуют100,0089 583,1689 583,16

88 644,1988 644,19

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют100,0088 644,1988 644,19

88 644,1988 644,19

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 100,0088 644,1988 644,19

89 583,1689 583,16

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 Отклонения отсутствуют100,0089 583,1689 583,16

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

30 792,3430 792,34

(16) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

детские школы искусств по видам

искусств , код направления

расходов:551910

1.3 0,00 100,0030 792,3430 792,34

30 792,3430 792,34

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 Отклонения отсутствуют100,0030 792,3430 792,34

30 484,4230 484,42

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют100,0030 484,4230 484,42
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

30 484,4230 484,42

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 100,0030 484,4230 484,42

30 792,3430 792,34

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 Отклонения отсутствуют100,0030 792,3430 792,34

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

6 044,206 044,20

(17) Реконструированы и

капитально отремонтированы

муниципальные музеи, код

направления расходов:559700

1.4 0,00 100,006 044,206 044,20

6 044,206 044,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 Отклонения отсутствуют100,006 044,206 044,20

5 983,685 983,68

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют100,005 983,685 983,68

5 983,685 983,68

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 100,005 983,685 983,68

6 044,206 044,20

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 Отклонения отсутствуют100,006 044,206 044,20

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

8 840,178 840,17

(18) Технически оснащены

региональные и муниципальные

музеи, код направления

расходов:559000

1.5 0,00 100,008 840,178 840,17

8 840,178 840,17

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00 Отклонения отсутствуют100,008 840,178 840,17

8 815,798 815,79

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют100,008 815,798 815,79

2 414,322 414,32

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 100,002 414,322 414,32

2 438,702 438,70

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 Отклонения отсутствуют100,002 438,702 438,70

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

8 539,618 539,61

(19) Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами , код направления

расходов:551900

1.6 0,00 100,008 539,618 539,61
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

8 539,618 539,61

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 0,00 Отклонения отсутствуют100,008 539,618 539,61

8 454,218 454,21

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют100,008 454,218 454,21

8 454,218 454,21

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 100,008 454,218 454,21

8 539,618 539,61

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 Отклонения отсутствуют100,008 539,618 539,61

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

153 799,48153 799,48 0,00 100,00153 799,48153 799,48

153 799,48153 799,48 0,00 100,00153 799,48153 799,48

152 382,29152 382,29 0,00 100,00152 382,29152 382,29

145 980,82 0,00 100,00145 980,82145 980,82

147 398,01147 398,01 0,00 100,00147 398,01147 398,01

0,000,00 0,00 0,000,000,00

145 980,82
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи

План

0,00 0,00 0,00 5 983,68 5 983,68 5 983,68 5 983,685 983,685 983,685 983,685 983,68

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 5 983,68 5 983,68 5 983,68 5 983,685 983,685 983,685 983,685 983,68

0,00

0,00

1.2.

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

План

0,00 0,00 0,00 0,00 22 339,51 35 534,99 88 644,1984 118,9581 775,8976 917,7665 287,78

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 17 239,16 34 839,15 88 644,1983 832,1081 482,0876 910,8064 591,95

0,00

0,00

1.3.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0,00 0,00 642,60 642,60 2 497,41 7 906,98 10 000,0010 000,0010 000,0010 000,009 965,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 1 432,71 2 497,41 7 906,98 10 000,0010 000,0010 000,0010 000,009 965,00

0,00

0,00

1.4.

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными

материалами

План

0,00 0,00 0,00 191,47 1 499,10 1 499,10 8 454,218 454,213 990,983 990,982 211,90

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 191,47 1 499,10 1 499,10 8 454,218 454,213 990,983 990,982 211,90

0,00

0,00

1.5.

Технически оснащены региональные и муниципальные музеи

План

0,00 0,00 2 277,72 2 530,60 2 540,29 4 062,83 8 815,798 815,798 770,467 115,055 723,75

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 5 983,68 5 983,68 5 983,68 8 815,798 815,798 770,465 983,685 983,68

0,00

0,00

1.6.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

План

0,00 0,00 0,00 0,00 14 832,45 16 784,29 30 484,4230 484,4230 484,4230 484,4230 474,36

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 1 432,71 2 497,41 7 906,98 30 484,4230 484,4210 000,0010 000,009 965,00

0,00

0,00


