
П А С П О Р Т

регионального проекта

Региональный проект "Генеральная уборка" (Камчатский край)

1. Основные положения

Региональный проект "Генеральная уборка" (Камчатский край)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Генеральная уборка (Камчатский

край)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Предотвращение загрязнения окружающей среды и обеспечение экологической безопасности

населения путем ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и иных бесхозяйных

объектов

3.

Куратор регионального проекта Миронов С.А. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края4.

Сафонов А.С.Руководитель регионального проекта Министр5.

Логинов М.М.Администратор регионального проекта Заместитель Министра6.

Целевые группы регионального проекта

Все граждане РФ,

Люди, проживающие вблизи рекультивируемых и ликвидируемых объектов

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Камчатского края "Развитие

транспортной системы в Камчатском крае"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Исключено негативное воздействие на окружающую среду и население за счёт ликвидации не менее 50 опасных объектов накопленного вреда

окружающей среде

1.1. Количество удаленного

затонувшего имущества

0,0000 2024 -ШтукаФП Сафонов А.С.

Министр

МИНИСТЕРСТВ

О ТРАНСПОРТА

И ДОРОЖНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВ

А

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ

6,00003,0000 4,0000 6,0000 6,0000 6,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Исключено негативное воздействие на окружающую среду и население за счёт ликвидации не менее 50 опасных объектов накопленного вреда

окружающей среде

1.1. Количество удаленного затонувшего

имущества

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Штука 3,0000

1,00000,00000,00000,00000,0000



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Исключено негативное воздействие на окружающую среду и население за счёт ликвидации не менее 50 опасных объектов накопленного вреда

окружающей среде

Количество

удаленных объектов

затонувшего

имущества

Штука

- 3,0000 4,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

6,0000 6,00006,0000 6,0000

-

1.1

Количество удаленных объектов затонувшего имущество из акваторий Камчатского края.
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7. Дополнительная информация

Наличие приложения № 4 «Параметры федерального проекта, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения

конфиденциального характера»
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Генеральная уборка (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Исключено негативное воздействие на окружающую среду и население за счёт ликвидации не менее 50 опасных объектов накопленного вреда

окружающей среде

1.1.

Мероприятие

(результат) "Количество

удаленных объектов затонувшего

имущества"

Количество удаленных

объектов затонувшего

имущество из акваторий

Камчатского края.

Сафонов А.С.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Заключен

государственный контракт",

значение: 3.0000, Штука

Прочий тип документа

Информационная

справка

-

Сафонов А.С.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Получены

разрешительные документы на

право пользования водным

объектом", значение: 1.0000,

Штука

Прочий тип документа

Информационная

справка с приложением

разрушительных

документов

Росводресурсов

-

Сафонов А.С.

31.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная Входящее письмоСафонов А.С.

31.08.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точка"Росрыболовством

согласована документация по

удалению объектов затонувшего

имущества", значение: 3.0000,

Штука

Подрядчику

(исполнителю)

согласована

документация по

удалению объекта

затонувшего имущества

-

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная

точка"Росприроднадзором

согласована документация по

удалению объекта затонувшего

имущества", значение: 3.0000,

Штука

Входящее письмо

Подрядчику

(исполнителю)

Росприроднадзором

согласована

документация по

удалению объекта

затонувшего имущества

-

Сафонов А.С.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная

точка"Администрацией морского

порта согласована документация

по удалению объекта

затонувшего имущества",

значение: 3.0000, Штука

Входящее письмо

Подрядчику

(исполнителю)

Администрацией

морского порта

согласована

документация по

удалению объекта

затонувшего имущества

-

Сафонов А.С.

30.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Объект

затонувшего имущества удален",

значение: 3.0000, Штука

Акт Подписан акт об

удалении объекта

затонувшего имущества

из акватории.

-

Сафонов А.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Заключен

государственный контракт",

значение: 4.0000, Штука

Прочий тип документа

Информационная

справка о заключенных

государственных

контрактах

-

Сафонов А.С.

28.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Получены

разрешительные документы на

право пользования водным

объектом", значение: 4.0000,

Штука

Прочий тип документа

Информационная

справка с приложением

разрешительных

документов от

Росводресурсов

-

Сафонов А.С.

31.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная

точка"Росрыболовством

согласована документация по

удалению объектов затонувшего

имущества", значение: 1.0000,

Штука

Входящее письмо

Подрядчику

(исполнителю)

Росрыболовством

согласована

документация по

удалению объекта

затонувшего имущества

-

Сафонов А.С.

31.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная

точка"Росприроднадзором

согласована документация по

удалению объекта затонувшего

имущества"

Входящее письмо

Подрядчику

(исполнителю)

Росприроднадзором

согласована

документация по

-

Сафонов А.С.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

удалению объекта

затонувшего имущества

1.1.11.

Контрольная

точка"Администрацией морского

порта согласована документация

по удалению объекта

затонувшего имущества",

значение: 3.0000, Штука

Входящее письмо

Подрядчику

(Исполнителю) Капитан

порта согласовал

документацию по

удалению объекта

затонувшего имущества.

-

Сафонов А.С.

30.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Объект

затонувшего имущества удален",

значение: 4.0000, Штука

Акт Подписаны акты об

удалении объектов

затонувшего имущества

-

Сафонов А.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Заключен

государственный контракт",

значение: 6.0000, Штука

Прочий тип документа

Информационная

справка о заключенных

государственных

контрактах

-

Сафонов А.С.

28.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Получены

разрешительные документы на

право пользования водным

объектом", значение: 6.0000,

Штука

Прочий тип документа

Информационная

справка с приложением

разрешительных

документов от

Росводресурсов

-

Сафонов А.С.

31.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.15.

Контрольная

точка"Росрыболовством

согласована документация по

удалению объектов затонувшего

имущества", значение: 6.0000,

Штука

Входящее письмо

Подрядчику

(исполнителю)

Росрыболовством

согласована

документация по

удалению объекта

затонувшего имущества

-

Сафонов А.С.

31.08.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная

точка"Росприроднадзором

согласована документация по

удалению объекта затонувшего

имущества", значение: 6.0000,

Штука

Входящее письмо

Подрядчику

(исполнителю)

Росприроднадзором

согласована

документация по

удалению объекта

затонувшего имущества

-

Сафонов А.С.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Подрядчику

(исполнителю)

Росприроднадзором согласована

документация по удалению

объекта затонувшего имущества",

значение: 6.0000, Штука

Входящее письмо

Подрядчику

(Исполнителю) Капитан

порта согласовал

документацию по

удалению объекта

затонувшего имущества.

-

Сафонов А.С.

30.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Объект

затонувшего имущества удален",

значение: 6.0000, Штука

Акт Подписаны акты об

удалении объектов

затонувшего имущества

-

Сафонов А.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными



11

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Заключен

государственный контракт",

значение: 6.0000, Штука

Прочий тип документа

Информационная

справка о заключенных

государственных

контрактах

-

Сафонов А.С.

28.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Получены

разрешительные документы на

право пользования водным

объектом", значение: 6.0000,

Штука

Прочий тип документа

Информационная

справка с приложением

разрешительных

документов от

Росводресурсов

-

Сафонов А.С.

31.05.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная

точка"Росрыболовством

согласована документация по

удалению объектов затонувшего

имущества", значение: 6.0000,

Штука

Входящее письмо

Подрядчику

(исполнителю)

Росрыболовством

согласована

документация по

удалению объекта

затонувшего имущества

-

Сафонов А.С.

31.08.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная

точка"Росприроднадзором

согласована документация по

удалению объекта затонувшего

имущества", значение: 6.0000,

Штука

Входящее письмо

Подрядчику

(исполнителю)

Росприроднадзором

согласована

документация по

-

Сафонов А.С.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



12

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

удалению объекта

затонувшего имущества

1.1.23.

Контрольная

точка"Администрацией морского

порта согласована документация

по удалению объекта

затонувшего имущества",

значение: 6.0000, Штука

Входящее письмо

Подрядчику

(Исполнителю) Капитан

порта согласовал

документацию по

удалению объекта

затонувшего имущества

-

Сафонов А.С.

30.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Объект

затонувшего имущества удален",

значение: 6.0000, Штука

Акт Подписаны акты об

удалении объектов

затонувшего имущества

-

Сафонов А.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Заключен

государственный контракт",

значение: 6.0000, Штука

Прочий тип документа

Информационная

справка о заключенных

государственных

контрактах

-

Сафонов А.С.

28.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Получены

разрешительные документы на

право пользования водным

объектом", значение: 6.0000,

Штука

Прочий тип документа

Информационная

справка с приложением

разрешительных

документов от

Росводресурсов

-

Сафонов А.С.

31.05.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.27.

Контрольная

точка"Росрыболовством

согласована документация по

удалению объектов затонувшего

имущества", значение: 6.0000,

Штука

Входящее письмо

Подрядчику

(исполнителю)

Росрыболовством

согласована

документация по

удалению объекта

затонувшего имущества

-

Сафонов А.С.

31.08.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная

точка"Росприроднадзором

согласована документация по

удалению объекта затонувшего

имущества", значение: 6.0000,

Штука

Входящее письмо

Подрядчику

(исполнителю)

Росприроднадзором

согласована

документация по

удалению объекта

затонувшего имущества

-

Сафонов А.С.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная

точка"Администрацией морского

порта согласована документация

по удалению объекта

затонувшего имущества",

значение: 6.0000, Штука

Входящее письмо

Подрядчику

(Исполнителю) Капитан

порта согласовал

документацию по

удалению объекта

затонувшего имущества.

-

Сафонов А.С.

30.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Объект

затонувшего имущества удален",

значение: 6.0000, Штука

Акт Подписаны акты об

удалении объектов

затонувшего имущества

-

Сафонов А.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными



14

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Заключен

государственный контракт",

значение: 6.0000, Штука

Прочий тип документа

Информационная

справка о заключенных

государственных

контрактах

-

Сафонов А.С.

28.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Получены

разрешительные документы на

право пользования водным

объектом", значение: 6.0000,

Штука

Прочий тип документа

Информационная

справка с приложением

разрешительных

документов от

Росводресурсов

-

Сафонов А.С.

31.05.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная

точка"Росрыболовством

согласована документация по

удалению объектов затонувшего

имущества", значение: 6.0000,

Штука

Входящее письмо

Подрядчику

(исполнителю)

Росрыболовством

согласована

документация по

удалению объекта

затонувшего имущества

-

Сафонов А.С.

31.08.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная

точка"Росприроднадзором

согласована документация по

удалению объекта затонувшего

имущества", значение: 6.0000,

Штука

Входящее письмо

Подрядчику

(исполнителю)

Росприроднадзором

согласована

документация по

-

Сафонов А.С.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



15

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

удалению объекта

затонувшего имущества

1.1.35.

Контрольная

точка"Администрацией морского

порта согласована документация

по удалению объекта

затонувшего имущества",

значение: 6.0000, Штука

Входящее письмо

Подрядчику

(Исполнителю) Капитан

порта согласовал

документацию по

удалению объекта

затонувшего имущества.

-

Сафонов А.С.

30.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Объект

затонувшего имущества удален",

значение: 6.0000, Штука

Акт Подписаны акты об

удалении объектов

затонувшего имущества

-

Сафонов А.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Генеральная уборка (Камчатский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Количество удаленного затонувшего имущества",

Влияние на достижение (процентов)

1

Количество удаленных объектов затонувшего

имущества

0,00 0,00

ИТОГО обеспеченность показателей федерального

проекта, %

0,00 0,00


