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_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(59) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 6, из них:

- 6 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 36, из

них:

- 36 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

598376,17 тыс. руб., 100,00

%

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

ПроцентФП

Доля направленных на захоронение

твердых коммунальных отходов, в

том числе прошедших обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Показатель по состоянию на

312.12.2024 составляет 66,2%

(64713,4 тонны). Прогнозное

значение данного показателя на

конец года 66,2%, при плане 78%

. Риски недостижения

показателя на конец года

отсутствуют. Подтверждающие

документы: 1. "Электронная

таблица по форме согласно

приказу Минприроды России от

19.04.2022 № 285" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского края от

28.12.2024г. №б/н, приложен

файл.

88,9 78 7866,2

1.1.

2. "Данные по форме согласно

приказу Минприроды России от

19.04.2022 № 285" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского края от

28.12.2024г. №б/н, приложен

файл.

Задача. Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

ПроцентФП

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов,

Показатель достигнут.

Отрицательные отклонения

отсутствуют. Подтверждающие

документы: 1.

60 36 36362.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/03a2413b-2b2c-4059-be13-6f65f37aec37?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TLuiowRNb84V7rgN0IvpV%2FL1imk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c7e7139e-8679-4a72-a69b-6c2993429fce?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qxnSv%2FftJiOBmvEcQ24R7pnr5dw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f1dbebbe-7f1a-4cf2-80f2-49b067081b64?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kF3GoeKYs4TnXuhGZuWpHGUG3p0%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

убывающий

"Подтверждающие сведения"

Иное Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского края от

28.12.2024г. №б/н, приложен

файл.

ПроцентФП

Доля направленных на утилизацию

и обезвреживание отходов, в том

числе выделенных в результате

раздельного накопления и (или)

обработки (сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Показатель по состоянию на

31.12.2024 составляет 33,8%

(33001,0 тонн). Прогнозное

значение данного показателя на

конец года 33,8%, при плане 22%

. Риски недостижения

показателя на конец года

отсутствуют. Подтверждающие

документы: 1. "Электронная

таблица по форме согласно

приказу Минприроды России от

19.04.2022 № 285" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского края от

28.12.2024г. №б/н, приложен

файл.

11,1 22 2233,8

2.2.

2. "Данные по форме согласно

приказу Минприроды России от

19.04.2022 № 285" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского края от

28.12.2024г. №б/н, приложен

файл.

ПроцентФП

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Показатель по состоянию на

31.12.2024 составляет 90,3%

(88258,4 тонны). Прогнозное

значение данного показателя на

конец года 90,3%, при плане 58%

. Риски недостижения

показателя на конец года

13,8 58 5890,32.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f1dbebbe-7f1a-4cf2-80f2-49b067081b64?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kF3GoeKYs4TnXuhGZuWpHGUG3p0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f97d90d9-a2fa-48ed-8b27-a089f61a372d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OMKIvEcwnpmxZUVwf2DJz%2B9prLM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6c2d9035-2339-44c9-b854-6de9328ec1e5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dqTwICABFUWZEc%2FP1CLhlwz19ZQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/83d580a5-9ce9-46dc-8967-39927d1434b4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FavyBFt0L2jEgyHaEnEj%2Bz9UDEw%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

отсутствуют. Подтверждающие

документы: 1. "Данные по

форме согласно приказу

Минприроды России от

19.04.2022 № 285" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского края от

28.12.2024г. №б/н, приложен

файл.

2. "Электронная таблица по

форме согласно приказу

Минприроды России от

19.04.2022 № 285" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского края от

28.12.2024г. №б/н, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/83d580a5-9ce9-46dc-8967-39927d1434b4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FavyBFt0L2jEgyHaEnEj%2Bz9UDEw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7a7fc98f-0850-4c74-9500-ce92f8425471?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KzC6QxaFC%2B21u9B4Z1QpzkVQt%2Bo%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

1.1

План

Факт/прогноз

78,0000

85,600085,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000 78,0000 78,0000 78,0000

66,2000

65,100071,2000 68,7000 66,3000 65,9000 65,8000 65,9000 65,5000 65,2000 66,1000

ФП Процент 78,0000

66,2000

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

2.1

План

Факт/прогноз

58,0000

50,000050,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 58,0000 58,0000 58,0000

90,3000

92,400090,2000 83,4000 89,6000 89,8000 90,4000 90,4000 91,8000 92,8000 90,6000

ФП Процент 58,0000

90,2000

Доля направленных на утилизацию и обезвреживание отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки (сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

2.2

План

Факт/прогноз

22,0000

14,400014,4000 14,4000 14,4000 14,4000 14,4000 14,4000 22,0000 22,0000 22,0000

33,8000

34,900028,8000 31,3000 33,7000 34,1000 34,2000 34,1000 34,5000 34,8000 33,9000

ФП Процент 22,0000

33,8000

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

2.3

План

Факт/прогноз

36,0000

36,000036,0000 36,0000 36,0000 36,0000 36,0000 36,0000 36,0000 36,0000 36,0000

36,0000

36,000036,0000 36,0000 36,0000 36,0000 36,0000 36,0000 36,0000 36,0000 36,0000

ФП Процент 36,0000

36,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)

Закуплены в субъектах

Российской Федерации

контейнеры для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов,

устанавливаемые на

контейнерные площадки,

включенные в реестр

мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов

Значение: 174,0000 Дата:

31.12.2024

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

отсутстсвует

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено.Результат

достигнут.

Отрицательные

отклонения отсутствуют.

Предоставлена

информация : 280 из 174.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 24.12.2024г. №

б/н, приложен файл.

31.12.2024 24.12.2024

280Штука 0 2801741.1

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Электронны

й бюджет

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидий

Выполнено.

Контрольная точка

исполнена

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидий " Соглашение

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

31.05.2024 24.05.2024

1.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6b065895-f5ba-4985-886a-b991c27f81fe?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TX8WldbWy9EsmmTmnGUMuaMB3Is%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0aa92fda-9e17-44a5-b188-ea23bf958dd5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tNNhVfYCvrrr37bKJudqtMmLOYA%3D


8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

Камчатского

края

края; Акционерного

общества "Спецтранс" от

17.04.2024г. №Согл.20-

148, приложен файл.

Осуществлена поставка

контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Электронны

й бюджет

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

контейнеров

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приема-передачи

контейнеров" Акт

приема-передачи

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края; акционерного

общества "Спецтранс" от

27.09.2024г. №1,

приложен файл.

30.10.2024 23.10.2024

1.1.K.2

Иное Счет-

фактура

2. "Счет-фактура" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края; Акционерного

общества "Спецтранс" от

09.09.2024г. №УПД КО-

213, приложен файл.

Иное Счет-

фактура

3. "Счет-фактура" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края; Акционерного

общества "Спецтранс" от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0aa92fda-9e17-44a5-b188-ea23bf958dd5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tNNhVfYCvrrr37bKJudqtMmLOYA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0a9e0644-def4-46c5-9c4b-215d5dc47581?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5hgUnOxdQT01n0HgJbwaCo4V8M4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0e099fc5-c989-42e5-96b1-7a2b0c6509ac?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=a471ltMUO53R%2B6%2FqjHWOBmhYK5U%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/626a26a8-a441-4848-8679-4c5ef6b0199c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JxeydFFK1Cgs0Fmfbv%2F5ohaeRcA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

09.09.2024г. №УПД КО-

2818, приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации мероприятия

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

ФГИС

УТКО

Иное

Письмо об

исполнении

мероприятия

по закупке

евроконтейн

еров

(мониторинг

исполнения)

Выполнено. ОБеспечен

мониторинг

осуществления

мероприятия по закупке

евроконтейнеров. По

состоянию на 30.09.2024

1-ая партия в кол-ве 280

шт. доставлена,

отгружена на склад.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

об исполнении

мероприятия по закупке

евроконтейнеров

(мониторинг

исполнения)" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 26.09.2024г. №

227-1306, приложен

файл.

30.09.2024 30.09.2024

1.1.K.3

Обеспечен мониторинг

реализации достижения

результата

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

ЕСЭД

"ДЕЛО"

Иное

Паспорт на

поступившие

контейнера

Выполнено. В рамках

мониторинга определено

соответствие количества

поступивших

контейнеров для

накопления твердых

30.11.2024 30.11.2024

1.1.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/626a26a8-a441-4848-8679-4c5ef6b0199c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JxeydFFK1Cgs0Fmfbv%2F5ohaeRcA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/25dd9b0e-46e5-4516-ae35-1a8ccd844c34?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZseBBI1kLIdFi6boKlpYJbFXpKs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8a58ea35-e89f-4317-8024-32977323000f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mOvx0KS2J3ln6cnSCKQTIrz6l5c%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

коммунальных отходов,

сертификация качества

товара Подтверждающие

документы: 1. "Паспорт

на поступившие

контейнера" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края; АО "Спецтранс" от

30.11.2024г. №б_н,

приложен файл.

Иное Акт

поступления

контейнеров

2. "Акт поступления

контейнеров" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края; АО "Спецтранс" от

27.09.2024г. №1,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

ЕСЭД

"ДЕЛО"

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено.

Контрольные сроки

соблюдены. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 09.09.2024г. №

30.12.2024 19.12.2024

1.1.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8a58ea35-e89f-4317-8024-32977323000f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mOvx0KS2J3ln6cnSCKQTIrz6l5c%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4bf761b7-38e8-4956-b83f-e87cb4981771?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Lle4s7dhqQ0%2FWiglVf28RAqOMtk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5726dcdb-b3fe-43d4-8afd-6386e08f2e63?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kTCUkFy62PKMXJ2M8oHBrY4cZq4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

края

УПД КО-2818 от

09.09.2024, приложен

файл.

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

2. "Подтверждающие

сведения" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 09.09.2024г. №

УПД КО-213, приложен

файл.

Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Электронны

й бюджет

Иное Проект

техническог

о задания

Выполнено. Отклонения

достигнуты

Подтверждающие

документы: 1. "Проект

технического задания"

Иное Министерства

ЖКХ и энергетики

Камчатского края от

27.04.2024г. №б/н,

приложен файл.

30.04.2024 27.04.2024

1.1.K.6

Объявлена конкурсная

процедура на

приобретение

контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

Электронны

й бюджет

Иное

Аукцион в

электронной

форме на

поставку

пластиковых

евроконтейн

Выполнено.

Контрольное значение

достигнуто. Конкурсная

процедура объявлена в

установленные сроки.

Отклонения

отсутствуют.

30.06.2024 19.06.2024

1.1.K.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5726dcdb-b3fe-43d4-8afd-6386e08f2e63?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kTCUkFy62PKMXJ2M8oHBrY4cZq4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/61996097-0ca4-4b53-9563-fccfd878040c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Xrcu5MLGbeh9nmxiXrXWcDgCHzE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0a5e148e-c0df-4165-9fcb-04c0325cb3bc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RqJTY0XB2E%2FHKWoXbrwkhzUgRnM%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=16888954
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

еров (560

ед.)

Подтверждающие

документы: 1. "Аукцион

в электронной форме на

поставку пластиковых

евроконтейнеров (560

ед.)" Иное Министерства

ЖКХ и энергетики

Камчатского края;

Акционерного общества

"Спецтранс" от

05.06.2024г. №

32413675121, указана

ссылка.

2.

Задача. Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

Введено в

промышленную

эксплуатацию объектов

по обращению с ТКО

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Государстве

нная

программа

Камчатского

края

"Обращение

с отходами

производств

а и

потребления

в

Камчатском

крае" утв.

постановлен

ием

Иное О

вводе в

эксплуатаци

и

Выполнено.Результата

достигнут. Мероприятия

по вводу в эксплуатацию

объекта по обращению с

ТКО (дробильная

установка) исполнено в

установленный срок.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "О вводе в

эксплуатации" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 12.08.2024г. №

31.12.2024 24.12.2024

1Единица 0 112.1

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=16888954
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/10810c20-b3f3-434d-95eb-5ee132e5b104?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Fk2bldgFb%2F6pmfJRG9SNYrHO5ZA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Правительст

ва

Камчатского

края № 488-

П от

20.11.2017

268, приложен файл.

Региональным

оператором по

обращению с ТКО

предоставлены

соответствующие

документы,

подтверждающие ввод в

эксплуатацию

оборудования

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

ЕСЭД

"ДЕЛО"

Приказ О

постановке

на баланс

имущества

Выполнено.

Региональным

оператором

предоставлены

соответствующие

сведения. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "О

постановке на баланс

имущества" Приказ

Акционерного общества

"Спецтранс" от

12.08.2024г. №268,

приложен файл.

30.09.2024 30.09.2024

2.1.K.1

Иное

Сведения об

оборудовани

и (паспорт)

2. "Сведения об

оборудовании

(паспорт)" Иное

Акционерного общества

"Спецтранс" от

12.08.2024г. №б/н,

приложен файл.

Разработка и

Питиримов ЕСЭД

Иное Выполнено.

2.1.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/10810c20-b3f3-434d-95eb-5ee132e5b104?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Fk2bldgFb%2F6pmfJRG9SNYrHO5ZA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a375b15b-e3a5-4037-9203-6610734008d1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=y1XXtPkRIFvBrWxVlVT4H4cYyqo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3b7420da-069c-46b1-a19f-c375a224b096?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=u2El%2F0l70a0%2BqEGJA1CAaS5awfM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/148fe782-32b7-463c-b648-a33aac565d7b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=A%2FeUKLba5vI9hZlrRAGZiCvygtA%3D


14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

согласование

технического задания на

создание объекта

обращения с ТКО

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

"ДЕЛО"

Техническое

задание на

проектирова

ние объекта

термическог

о

обезврежива

ния

Контрольная точка

выполнена. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Техническое задание на

проектирование объекта

термического

обезвреживания" Иное

Акционерного общества

"Спецтранс" от

30.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2024 30.09.2024

Заключен договор о

предоставлении

бюджетных инвестиций

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

ЕСЭД

"ДЕЛО"

Иное

Договор о

предоставле

нии

бюджетных

инвестиций

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Договор

о предоставлении

бюджетных инвестиций"

Иное Министерство

ЖКХ и энергетики

Камчатского края от

23.09.2024г. №20-202,

приложен файл.

31.10.2024 31.10.2024

2.1.K.3

Разработана дорожная

карта по реализации

проекта на основе

концессионного

соглашения

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

ЕСЭД

"ДЕЛО"

Письмо

Дорожная

карта

Выполнено.

Контрольная точка

достигнута. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

30.11.2024 30.11.2024

2.1.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/148fe782-32b7-463c-b648-a33aac565d7b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=A%2FeUKLba5vI9hZlrRAGZiCvygtA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e5686d2e-5e92-4eb2-8bbf-aafb2c1fe3a7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=b5AT2mtmDuqqGzSDMp7TkKKGM2A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/580bd25c-17e3-4b1f-9fbb-81bab46c3241?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UVgdfAkv04I8ovAcRA9aix2O4wU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

документы: 1.

"Дорожная карта"

Письмо Министерства

ЖКХ и энергетики

Камчатского края; АО

"Спецтранс" от

11.09.2024г. №227-1223,

приложен файл.

Заключен договор на

предоставление

бюджетных инвестиций

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

ЕСЭД Дело

Иное

Договор о

предоставле

ние

бюджетных

инвестиций

Выполнено.

Контрольная точка

достигнута. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Договор

о предоставление

бюджетных инвестиций"

Иное Министерства

ЖКХ и энергетики

Камчатского края от

23.09.2024г. №20-202,

приложен файл.

30.12.2024 23.12.2024

2.1.K.5

Субсидирование тарифа

на сбор,

транспортирование,

обработку, утилизацию,

размещение отходов

Значение: 569,4000 Дата:

31.12.2024

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

Государстве

нная

программа

Камчатского

края

"Обращение

с отходами

производств

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено.Риск снят:

Возможный риск не

достижения результата,

Причина риска: В связи с

некорректным

включением системы ЭБ

автосоздания КТ,

Вероятность: 10%,

31.12.2024 31.12.2024

569,4

Миллион

рублей

0 569,4569,42.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/580bd25c-17e3-4b1f-9fbb-81bab46c3241?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UVgdfAkv04I8ovAcRA9aix2O4wU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ede06e3b-2055-401c-ad16-bc9209e848aa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JhHLK0AiKaDzkpEihxNWw8G8qhA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7144acd1-35ca-4552-b135-59985d999258?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fy6ZFePpiurZuI2GxcDS7VXhkls%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

а и

потребления

в

Камчатском

крае" утв.

постановлен

ием

Правительст

ва

Камчатского

края № 488-

П от

20.11.2017

Сутевые: отсутствуют

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 569,4 из

569,4. Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 20.12.2024г. №

б/н, приложен файл.

Платежное

поручение

Подтвержда

ющие

сведения

2. "Подтверждающие

сведения" Платежное

поручение Министерства

ЖКХ и энергетики

Камчатского края от

25.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

Электронны

й бюджет

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено. Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

30.11.2024 30.11.2024

2.2.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7144acd1-35ca-4552-b135-59985d999258?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fy6ZFePpiurZuI2GxcDS7VXhkls%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f353b804-2999-4e48-8185-5b95c610e3af?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8%2BeB2G%2BswIQhsKY6pUqiiRVGtbc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b6cf87af-aecd-4917-9b5c-6d3e353a4bd0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=c%2BPigc10YkPzCvRSDo9%2BqFf2LCg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

энергетики

Камчатского

края

сведения" Иное

Министерства ЖКх и

энергетики Камчатского

края от 20.11.2024г. №

б/н, приложен файл.

Заключены контракты в

рамках соглашения

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Электронны

й бюджет

Иное

Оказание

услуг по

мониторинг

у состояния

почвы

Выполнено. Все

планируемые к

заключению контракты и

договора заключены.

Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Оказание

услуг по мониторингу

состояния почвы" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края; Акционерного

общества «Спецтранс»

от 06.05.2024г. №

54100046983240000350

000, указана ссылка.

30.06.2024 17.06.2024

2.2.K.2

Иное

Выполнение

работ по

демонтажу и

монтажу

весового

оборудовани

2. "Выполнение работ по

демонтажу и монтажу

весового оборудования"

Иное Министерства

ЖКХ и энергетики

Камчатского края;

Акционерного общества

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b6cf87af-aecd-4917-9b5c-6d3e353a4bd0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=c%2BPigc10YkPzCvRSDo9%2BqFf2LCg%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/documents.html?noticeInfoId=16797273
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/contract-info.html?noticeInfoId=16404110
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я

«Спецтранс» от

11.03.2024г. №

54100046983240000230

011, указана ссылка.

Иное

Контракт на

поставку

мусоровозов

с задней

загрузкой 3

ед.

3. "Контракт на поставку

мусоровозов с задней

загрузкой 3 ед." Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края; Акционерного

общества «Спецтранс»

от 11.06.2024г. №

1200500021724000008,

указана ссылка.

Иное

Контракт на

поставку

бульдозера 3

ед.

4. "Контракт на поставку

бульдозера 3 ед." Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края; Акционерного

общества «Спецтранс»

от 20.05.2024г. №

1200500021724000006,

указана ссылка.

Мониторинг исполнения

соглашения

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

Электронны

й бюджет

Отчет Отчет

о

фактически

недополучен

ных доходах

Выполнено. В рамках

мониторинга исполнения

соглашения о

предоставление

субсидии на возмещение

31.07.2024 25.07.2024

2.2.K.3

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/contract-info.html?noticeInfoId=16404110
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=1200500021724000008&morphology=on&search-filter=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=1200500021724000006&morphology=on&search-filter=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8a94cdc5-5b5d-40d4-955f-f91905c15b5a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uL4QGmCnniYI60DoUncOzvWaS8E%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

недополученных

доходов, возникших в

связи с оказанием услуг

по обращению с

твердыми

коммунальными

отходами по льготным

тарифам предоставлен

отчет о достижении

показателей,

установленных

соглашением.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

фактически

недополученных

доходах " Отчет

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 25.07.2024г. №

б/н, приложен файл.

Мониторинг исполнения

соглашения

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

Электронны

й бюджет

Отчет Отчет

об

исполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

Выполнено.

Контрольная точка

исполнена. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

исполнении соглашения

о предоставлении

субсидии" Отчет

31.08.2024 19.08.2024

2.2.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8a94cdc5-5b5d-40d4-955f-f91905c15b5a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uL4QGmCnniYI60DoUncOzvWaS8E%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9a5f0d75-2683-4eef-951f-34c02091d46f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3vmMnl%2FDLx6GJ7gSFo5AFs4xSEA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

энергетики

Камчатского

края

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 19.08.2024г. №

б/н, приложен файл.

Сформирован

промежуточный отчет о

степени достижения

результата

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Электронны

й бюджет

Отчет Отчет

об

исполнении

условий

предоставле

ния

субсидии

Выполнено.

Контрольная точка

достигнута. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

исполнении условий

предоставления

субсидии " Отчет

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 30.09.2024г. №

б/н, приложен файл.

30.09.2024 30.09.2024

2.2.K.5

Осуществлена оплата

предоставленных услуг

и поставленных товаров

в рамках соглашения о

предоставлении

субсидий юридическому

лицу

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

ЕСЭД

"ДЕЛО"

Платежное

поручение

Платежное

поручение

Выполнено.

Контрольные сроки

соблюдены.

Подтверждающие

документы

предоставлены.

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежное поручение"

Платежное поручение

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

30.12.2024 19.12.2024

2.2.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9a5f0d75-2683-4eef-951f-34c02091d46f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3vmMnl%2FDLx6GJ7gSFo5AFs4xSEA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d5c4bdf4-9f52-4ea8-8218-b7f129333169?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kyWBd2%2BUncSHh%2FHkTgR6jmi4aqg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/80282b29-e4fa-476c-8859-e04153d238d3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6o4qVxiyj%2BDYVca0ZClCDxCc19c%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

края от 28.11.2024г. №

297171, приложен файл.

Платежное

поручение

Платежное

поручение

2. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Министерства

ЖКХ и энергетики

Камчатского края от

28.11.2024г. №296918,

приложен файл.

Платежное

поручение

Платежное

поручение

3. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Министерства

ЖКХ и энергетики

Камчатского края от

28.11.2024г. №296917,

приложен файл.

Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации и(или)

обезвреживанию

отходов, в том числе

выделенных в результате

раздельного накопления

и(или) обработки

(сортировки) твердых

коммунальных отходов

Значение: 0,0649 Дата:

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Без

источника

данных

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено.Результат

достигнут. Приложены

подтверждающие

сведения: АКТ ООО

«Феникс» № 7 от

18.02.2019 О вводе в

эксплуатацию

оборудования по

изготовлению полимер-

песчаных и полимер

резиновых изделий.

Унифицированная форма

31.12.2024 24.12.2024

0,0649

Миллион

тонн

0 0,06490,06492.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/80282b29-e4fa-476c-8859-e04153d238d3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6o4qVxiyj%2BDYVca0ZClCDxCc19c%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/128af73b-88b5-4d63-ac2c-86f38dcf4588?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iC0boOJnNAPEDUpFam73gUXz60o%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a5be2fbd-4313-4779-84c9-1553d7ed6ecb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TRpPJf%2FJT3%2F%2BCtAOsgSknvCQHBk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3109cdd5-07b3-4480-ada2-7aef16c95641?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Yo9y%2F5fZ4EBzJ6PSbw%2Fk5FP166Y%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.12.2024

№ ОС-6 ООО «Феникс»

№ 00-000023 от

28.02.2019 на дробилку

модели GC800T,

Унифицированная форма

№ ОС-6 ООО «Феникс»

№ 00-000041 от

18.02.2019 на дробилку

молотковую ИМС-500-

15 (стекло), АКТ ООО

«Феникс» № 10 от

15.08.2019 О вводе в

эксплуатацию площадки

компостирования,

письмо Министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края №

20/20-6562 от 14.12.2022

«Об итогах

инвентаризации

мощностей по обработке

и утилизации ТКО на

территории Камчатского

края». Предоставлена

информация : 0,0649 из

0,0649.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3109cdd5-07b3-4480-ada2-7aef16c95641?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Yo9y%2F5fZ4EBzJ6PSbw%2Fk5FP166Y%3D


23

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сведения" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 05.12.2024г. №

б/н, приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено. Просрочка 7

дней. Контрольная точка

достигнута.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерство ЖКХ и

энергетики Камчатского

края, ООО "Феникс" от

31.01.2024г. №б/н,

приложен файл.

01.02.2024 08.02.2024

2.3.K.1

Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию

мощностях по

утилизации и (или)

обезвреживанию отходов

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Электронны

й бюжет

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

(ведомости

по

утилизации

за август

2024 года)

Выполнено.

Предоставлены

подтверждающие

сведения о введенных в

эксплуатацию

мощностей по

утилизации ТКО

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения (ведомости по

утилизации за август

30.09.2024 30.09.2024

2.3.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3109cdd5-07b3-4480-ada2-7aef16c95641?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Yo9y%2F5fZ4EBzJ6PSbw%2Fk5FP166Y%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cde586e3-6119-4772-8924-862e3777f541?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=V8ZpVUNKT%2B6EewKI8ZXq395p%2Bww%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/10fab1e7-65b5-4c68-9704-9b37c84481ec?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zuH%2FySsX3%2Bssfaebh31Sg1c8wq0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2024 года)" Иное

Министерства ЖКх и

энергетики Камчатского

края от 30.09.2024г. №

б/н, приложен файл.

Иное

Подтвержда

ющие

сведения о

вводе в

эксплуатаци

ю

мощностей

по

утилизации

отходов,

включая

ТКО

2. "Подтверждающие

сведения о вводе в

эксплуатацию

мощностей по

утилизации отходов,

включая ТКО" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 30.09.2024г. №

б/н, приложен файл.

Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию

мощностях по

утилизации и (или)

обезвреживанию отходов

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Электронны

й бюджет

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 30.11.2024г. №б_

н, приложен файл.

30.11.2024 30.11.2024

2.3.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/10fab1e7-65b5-4c68-9704-9b37c84481ec?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zuH%2FySsX3%2Bssfaebh31Sg1c8wq0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d03daa26-2f55-4350-af50-fd327a07e60e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PKGsmfvvQyNhhhFCQpavnAW9gDY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/521bb766-2b82-4b8c-84e3-a98ddf9383ba?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Mkz6O9JcxGhbK6fg8wPsI6eAajk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bafae1d1-6156-412c-955b-fb68db704d17?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aFzJyvFA579CK0Hir1rbW3gpkaA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Мониторинг доли

твердых коммунальных

отходов, направленных

на утилизацию в общем

объеме образованных

ТКО

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

ЕСЭД

"ДЭЛО"

Иное

Сведения,

подтвержда

ющие

осуществлен

ие

утилизации

ТКО

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Сведения,

подтверждающие

осуществление

утилизации ТКО" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края; АО "Спецтранс" от

30.11.2024г. №б_н,

приложен файл.

30.11.2024 30.11.2024

2.3.K.4

Мониторинг достижения

результатов

деятельности по

утилизации твердых

коммунальных отходов

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

ЕСЭД

"ДЭЛО"

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено.

Контрольные сроки

соблюдены. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 20.12.2024г. №

б/н, приложен файл.

30.12.2024 20.12.2024

2.3.K.5

Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Без

источника

данных

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено.Результат

достигнут. Приложены

подтверждающие

сведения: АКТ ООО

31.12.2024 24.12.2024

0,14

Миллион

тонн

0 0,140,142.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bafae1d1-6156-412c-955b-fb68db704d17?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aFzJyvFA579CK0Hir1rbW3gpkaA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/09e875cb-1c50-4eec-9d57-023660c51e16?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=StEuonDmv94jZLPzfNdV3Qm1v6o%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b25933a7-d202-47c1-9f6e-7fbd87116b3b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uNbe5oRwLnxnyFrUvG0Hxgkj57Y%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(сортировке) твердых

коммунальных отходов

Значение: 0,1400 Дата:

31.12.2024

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

«Феникс» № 11 от

31.07.2019 О вводе в

эксплуатацию

мусоросортировочного

комплекса МСК-120,

Унифицированная форма

№ ОС-6 ООО «Феникс»

№ 00-000017 от

31.07.2019 на комплекс

сортировки ТКО «МСК

120», письмо

Министерства жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края №

20/20-6562 от 14.12.2022

«Об итогах

инвентаризации

мощностей по обработке

и утилизации ТКО на

территории Камчатского

края», письмо Агентства

по обращению с

отходами Камчатского

края № 40-1745 от

13.11.2020 «О

подтверждении ввода в

эксплуатацию объекта

«Мусоросортировочный

комплекс Елизовский

муниципальный район» с

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b25933a7-d202-47c1-9f6e-7fbd87116b3b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uNbe5oRwLnxnyFrUvG0Hxgkj57Y%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложением

документов на линию

сортировки, приказ ОАО

«ЕМКХ» № 62/1-П от

13.11.2020 «О вводе в

эксплуатацию линии

сортировки твердых

коммунальных

отходов», Акт ОАО

«ЕМКХ» б/н от

13.11.2020 ввода в

эксплуатацию

оборудования по

сортировке твердых

коммунальных отходов

на полигоне ТБО в п.

Вулканный с

приложением Перечня

оборудования.

Предоставлена

информация : 0,14 из

0,14. Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 05.12.2024г. №

б/н, приложен файл.

Услуга оказана (работы

Питиримов

Иное Выполнено. Просрочка 7

01.02.2024 08.02.2024

2.4.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b25933a7-d202-47c1-9f6e-7fbd87116b3b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uNbe5oRwLnxnyFrUvG0Hxgkj57Y%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1578919e-e448-412c-a3d4-fc540ba1c04d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5YzDm3KTzwRtHZ5MAcbA7jiU9gQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнены)

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Подтвержда

ющие

сведения

дней. Контрольная точка

достигнута.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерство ЖКХ и

энергетики Камчатского

края, ООО "Феникс",

ОАО "ЕМКХ",

Агентство по

обращению с отходами

Камчатского края от

31.01.2024г. №б/н,

приложен файл.

Мониторинг выполнения

и достижения результата

- 0,140 млн тонн твердых

коммунальных отходов

направлено на объекты

обработки

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Электронны

й бюджет

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ие

Регионально

й службы по

тарифам и

ценам

Камчатского

края от

14.11.2022

№ 245 «Об

утверждении

Выполнено. Мощности

по обработке ТКО в

размере 140 тыс. тонн в

год введены в

эксплуатацию.

Подтверждающие

сведения - акты и

приказы на ввод в

эксплуатацию

оборудования по

обработке ТКО на

территории

Петропавловск-

Камчатского городского

округа, Елизовского

31.03.2024 31.03.2024

2.4.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1578919e-e448-412c-a3d4-fc540ba1c04d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5YzDm3KTzwRtHZ5MAcbA7jiU9gQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/668cefc9-3c84-4b51-8c70-7fd2c4c5eb07?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pZbhxDOvwvA7nTvfXYrZC0N50Pc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

тарифов на

обработку

твердых

коммунальн

ых отходов

ООО

«Феникс» на

2023-2027

годы»

муниципального района.

Постановления

Региональной службы по

тарифам и ценам

Камчатского края на

2024 год для операторов

по обработке ТКО ООО

"Феникс" и ОАО

"ЕМКХ" определяют

производственные

программы данных

операторов и

определяют плановые

показатели обработки

ТКО. Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

постановление

Региональной службы по

тарифам и ценам

Камчатского края от

14.11.2022 № 245 «Об

утверждении тарифов на

обработку твердых

коммунальных отходов

ООО «Феникс» на 2023-

2027 годы»"

Постановление

Региональной службы по

тарифам и ценам

Камчатского края от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/668cefc9-3c84-4b51-8c70-7fd2c4c5eb07?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pZbhxDOvwvA7nTvfXYrZC0N50Pc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

15.11.2023г. №143-н,

приложен файл.

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ие

Регионально

й службы по

тарифам и

ценам

Камчатского

края от

29.11.2019

№ 271 «Об

утверждении

тарифов на

захоронение

твердых

коммунальн

ых отходов

ОАО

«Елизовское

многоотрасл

евое

коммунальн

ое

хозяйство»

на 2020-

2. "О внесении

изменений в

постановление

Региональной службы по

тарифам и ценам

Камчатского края от

29.11.2019 № 271 «Об

утверждении тарифов на

захоронение твердых

коммунальных отходов

ОАО «Елизовское

многоотраслевое

коммунальное

хозяйство» на 2020-2024

годы»" Постановление

Региональной службы по

тарифам и ценам

Камчатского края от

15.11.2023г. №138-н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/668cefc9-3c84-4b51-8c70-7fd2c4c5eb07?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pZbhxDOvwvA7nTvfXYrZC0N50Pc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cf3788c7-e737-4e19-8675-4352d5333fc2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Cje%2FofPy9Itl7zgGN31d%2FMfLH3c%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2024 годы»

Иное

Подтвержда

ющие

сведения об

эксплуатаци

и мощностей

по

обработке

ТКО

3. "Подтверждающие

сведения об

эксплуатации

мощностей по обработке

ТКО" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 30.03.2024г. №

б/н, приложен файл.

Мониторинг выполнения

и достижения результата

- 0,140 млн тонн твердых

коммунальных отходов

направлено на объекты

обработки

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Электронны

й бюджет

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено. В рамках

проведения мониторинга

выполнения обработки

приложены

подтверждающие

сведения: АКТ ООО

«Феникс» № 11 от

31.07.2019 О вводе в

эксплуатацию

мусоросортировочного

комплекса МСК-120,

Унифицированная форма

№ ОС-6 ООО «Феникс»

№ 00-000017 от

31.07.2019 на комплекс

сортировки ТКО «МСК

120», письмо

Министерства жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

30.06.2024 17.06.2024

2.4.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cf3788c7-e737-4e19-8675-4352d5333fc2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Cje%2FofPy9Itl7zgGN31d%2FMfLH3c%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8b0cd433-96d0-4688-9ef9-a8a5daf7b50e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=J3OUnzItHhSSQVScN5G%2F9VNM2xQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/180f328c-f5b0-418d-8321-551b12dce244?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Su3u31efTwu2JFJn%2FTKft%2BNotnQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского края №

20/20-6562 от 14.12.2022

«Об итогах

инвентаризации

мощностей по обработке

и утилизации ТКО на

территории Камчатского

края», письмо Агентства

по обращению с

отходами Камчатского

края № 40-1745 от

13.11.2020 «О

подтверждении ввода в

эксплуатацию объекта

«Мусоросортировочный

комплекс Елизовский

муниципальный район» с

приложением

документов на линию

сортировки, приказ ОАО

«ЕМКХ» № 62/1-П от

13.11.2020 «О вводе в

эксплуатацию линии

сортировки твердых

коммунальных

отходов», Акт ОАО

«ЕМКХ» б/н от

13.11.2020 ввода в

эксплуатацию

оборудования по

сортировке твердых

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/180f328c-f5b0-418d-8321-551b12dce244?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Su3u31efTwu2JFJn%2FTKft%2BNotnQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коммунальных отходов

на полигоне ТБО в п.

Вулканный с

приложением Перечня

оборудования. Акты

выполнения работ и

услуг подрядными

организациями ООО

"Феникс" и ОАО

"ЕМКХ" за период

январь-апрель 2024 года.

Постановления

региональной службы по

тарифам и ценам

Камчатского края об

утверждении

производственных

программ по обработке

ТКО для ООО "Феникс"

и ОАО "ЕМКХ".

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 17.06.2024г. №

б/н, приложен файл.

Мониторинг выполнения

и достижения результата

Питиримов

Александр

Электронны

й бюджет

Иное

Подтвержда

Выполнено.

Контрольная точка

31.08.2024 28.08.2024

2.4.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/180f328c-f5b0-418d-8321-551b12dce244?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Su3u31efTwu2JFJn%2FTKft%2BNotnQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/60c3f42e-a888-4ecd-9992-24dea72f206c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZOTvUhx6j2DzYSWBSkKXY7pz%2B%2Bc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

- 0,140 млн тонн твердых

коммунальных отходов

направлено на объекты

обработки

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

ющие

сведения

исполнена. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 28.08.2024г. №

б/н, приложен файл.

Мониторинг достижения

результатов

деятельности по

обработке твердых

коммунальных отходов

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

ЕСЭД

"ДЭЛО"

Иное

Сведения,

подтвержда

ющие

выполнения

обработки

ТКО за

октябрь

2024

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Сведения,

подтверждающие

выполнения обработки

ТКО за октябрь 2024 "

Иное Министерства

ЖКХ и энергетики

Камчатского края от

30.11.2024г. №б_н,

приложен файл.

30.11.2024 30.11.2024

2.4.K.5

Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию

мощностях по обработке

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

ЕСЭД

"ДЭЛО"

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено.

Контрольные сроки

соблюдены. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

30.12.2024 20.12.2024

2.4.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/60c3f42e-a888-4ecd-9992-24dea72f206c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZOTvUhx6j2DzYSWBSkKXY7pz%2B%2Bc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f829f344-239b-42de-beed-6e3d618e5296?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aXPHcho57AmNGEew%2FzRXmlRg91I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/12a5d089-1125-4be7-9c6a-6d9290658c0c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=z7%2F8LRGNQK7dYg5QHMRpJeajpmQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

твердых коммунальных

отходов

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 20.12.2024г. №

б/н, приложен файл.

Введены в эксплуатацию

объекты размещения

твердых коммунальных

отходов Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2024

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Электронны

й бюджет

Иное

Уведомлени

е об

оптимизации

Выполнено.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1.

"Уведомление об

оптимизации" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 07.11.2024г. №

АГОПП-2106, приложен

файл.

31.12.2024 24.12.2024

0

Миллион

тонн в

год

0 002.5

Услуга оказана (работы

выполнены)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Письмо Об

отсутствии

планов ввода

в

эксплуатаци

ю объектов

по

обращению с

ТКО в 2023

году

Выполнено. Просрочка 7

дней. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

отсутствии планов ввода

в эксплуатацию

объектов по обращению

с ТКО в 2023 году"

Письмо Министерство

01.02.2024 08.02.2024

2.5.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/12a5d089-1125-4be7-9c6a-6d9290658c0c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=z7%2F8LRGNQK7dYg5QHMRpJeajpmQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aace9d80-b81e-4bf0-953a-e758ccf4906b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=C1FJtY2ca5raC8%2FvXOSotXD4FP0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c5d39132-882c-4a54-8357-2af8117970fb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BIdJw8ppoHFi0zogpiW5bu2GkTU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского

края

ЖКХ и энергетики

Камчатского края от

25.01.2023г. №20/20-

331, приложен файл.

Утверждена

документация

(техническое задание) на

разработку проектно-

сметной документации

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Электронны

й бюджет

Иное

Контракт и

техническое

задание на

проектирова

ние

Выполнено.

Контрольная точка

достигнута

Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

и техническое задание на

проектирование " Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 07.06.2022г. №

б/н, приложен файл.

29.02.2024 29.02.2024

2.5.K.2

Представление

земельного участка для

проектирования объекта

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Электронны

й бюджет

Иное

Выписка на

земельный

участок с

кадастровым

номером

41:01:00000

00:2342

Выполнено. Земельный

участок под

проектирование

комплекса по

обращению с ТКО

(кадастровый номер

41:01:0000000:2342)

предоставлен КГКУ

"Региональный центр

энергетики и

энергосбережения"

проектировщику АО

"ДОНГИС" для

проведения

31.03.2024 30.03.2024

2.5.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c5d39132-882c-4a54-8357-2af8117970fb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BIdJw8ppoHFi0zogpiW5bu2GkTU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d5c31822-797b-40db-b679-892b05d04de6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NL5MiYtmvetcXJ8r2MfRyHN%2BIYw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/91d6d4bc-8d02-4f1f-a04f-59e8f6789661?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=S0J4CfhXrIKiuG1Rrgfb0E7XiIY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соответствующих работ.

Подтверждающие

документы: 1. "Выписка

на земельный участок с

кадастровым номером

41:01:0000000:2342"

Иное Министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края от

08.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Письмо

Уведомлени

е о

предоставле

нии

земельного

участка под

проектирова

ние

2. "Уведомление о

предоставлении

земельного участка под

проектирование"

Письмо Краевого

казенного

государственного

учреждения

"Региональный центр

развития энергетики и

энергосбережения" от

09.01.2024г. №20.1-1,

приложен файл.

Разработан проект

концессионного

соглашения на создание

Питиримов

Александр

Александро

Электронны

й бюджет

Иное Проект

концессионн

ого

Выполнено. Разработан

проект концессионного

соглашения.

30.04.2024 22.04.2024

2.5.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/91d6d4bc-8d02-4f1f-a04f-59e8f6789661?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=S0J4CfhXrIKiuG1Rrgfb0E7XiIY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2cb8d9fb-1ccb-4c20-89c8-15dabfde24a7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pKEn%2BlrtPT1D5ZLRgCvVIrddqxQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d71a860e-b867-44f7-8dde-8d2ca6740041?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=o33gYyOad40VCcoN7FhaYNf%2FGjU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекта

вич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

соглашения

Подтверждающие

документы: 1. "Проект

концессионного

соглашения" Иное

Министерства жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края от

22.04.2024г. №б/н,

приложен файл.

Разработана финансовая

модель проекта

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Электронны

й бюджет

Иное

Финансовая

модель

Выполнено.

Контрольная точка

исполнена

Подтверждающие

документы: 1.

"Финансовая модель"

Иное Министерства

ЖКХ и энергетики

Камчатского края от

24.05.2024г. №б/н,

приложен файл.

31.05.2024 24.05.2024

2.5.K.5

Проведение инженерных

изысканий в рамках

проектирования объекта

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

Электронны

й бюджет

Отчет Отчет

о

проведенных

изысканиях

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

проведенных

изысканиях" Отчет

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

31.07.2024 30.07.2024

2.5.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d71a860e-b867-44f7-8dde-8d2ca6740041?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=o33gYyOad40VCcoN7FhaYNf%2FGjU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3e18990f-8668-4c83-b342-d7b735aad873?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PtuDJ0HTtcIoMkrTvNsqlEvsNrM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/13173863-0d51-4e3d-9965-501c1659e2f1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SbjjqGHozx31zHf4Pos0M9%2FTxgo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

края; акционерного

общества "Спецтранс" от

30.07.2024г. №б/н,

приложен файл.

Результаты инженерных

изысканий направлены

на прохождение

государственной

экспертизы

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Электронны

й бюджет

Иное

Уведомлени

е о передаче

инженерных

изысканий

на ГЭЭ

Выполнено.

Контрольные сроки

соблюдены.

Подтверждающие

документы прилагаются.

Подтверждающие

документы: 1.

"Уведомление о

передаче инженерных

изысканий на ГЭЭ" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 24.09.2024г. №

б/н, приложен файл.

23.12.2024 19.12.2024

2.5.K.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/13173863-0d51-4e3d-9965-501c1659e2f1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SbjjqGHozx31zHf4Pos0M9%2FTxgo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/53d387eb-b092-4beb-bcf8-fa8549d577e0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=z7qQ2R7NfPGPz1ZinO8OoM1TjdE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению

отходов

1

30 000,0030 000,00

(01) Введено в промышленную

эксплуатацию объектов по

обращению с ТКО, код

направления расходов:708500

1.1 0,00 100,0030 000,0030 000,00

30 000,0030 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 100,0030 000,0030 000,00

30 000,0030 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 100,0030 000,0030 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

568 376,17568 376,17

(02) Субсидирование тарифа на

сбор, транспортирование,

обработку, утилизацию,

1.2 0,00 100,00568 376,17568 376,17
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

размещение отходов, код

направления расходов:70860,

708700

568 376,17568 376,17

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 отклонения отсутствуют100,00568 376,17568 376,17

568 376,17568 376,17

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 отклонения отсутствуют100,00568 376,17568 376,17

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

598 376,17598 376,17 0,00 100,00598 376,17598 376,17

598 376,17598 376,17 0,00 100,00598 376,17598 376,17

598 376,17598 376,17 0,00 100,00598 376,17598 376,17

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

1.1.

Введено в промышленную эксплуатацию объектов по обращению с ТКО

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,0030 000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,0030 000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

Субсидирование тарифа на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, размещение отходов

План

0,00 0,00 64 785,92 64 785,92 64 785,92 64 785,92 568 376,17166 174,9264 785,9264 785,9264 785,92

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 568 376,17568 376,1

7

0,000,000,00

0,00

0,00


