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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0

Условная

единица

Среднее значение индекса

качества городской среды по

Российской Федерации

0

Подтверждающие документы:

1. "Среднее значение индекса качества

городской среды будет расчитан

Минстроем России до 01.04.2020" Отчет  от

г. №, приложен файл.

 "Среднее значение индекса качества

городской среды будет расчитан

Минстроем России до 01.04.2020" Отчет  от

г. №, приложен файл.

100,00%00 2 21

0Единица

Количество городов с

благоприятной городской средой

0

Подтверждающие документы:

1. "-"   от г. №, приложен файл.

100,00%00 1 12

26Единица

Реализованы мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды (количество

обустроенных общественных

пространств), не менее тыс. ед.

накопительным итогом начиная с

2019 г.*

0

Подтверждающие документы:

1. "Итоговый отчет об исполнении

показателей результативности" Отчет

Министерства ЖКХ и энергетики

Камчатского края от 01.01.2020г. №б/н,

приложен файл.

114,81%00 31 273
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

5Процент

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих

в муниципальных образованиях,

на территории которых

реализуются проекты по

созданию комфортной городской

среды, %

0

Подтверждающие документы:

1. "Итоговый отчет"  Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского края от

01.01.2020г. №б/н, приложен файл.

111,11%00 10 94

76Единица

Реализованы мероприятия по

благоустройству дворовых

территорий, включенных в

государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды.

0

Подтверждающие документы:

1. "Итоговый отчет "  Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского края от

01.01.2020г. №б/н, приложен файл.

0,00%00 0 405

1Единица

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом*

0

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставление

ИМБТ_победителю конкурса"   от г. №,

приложен файл.

0,0000 0 06
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 96 223,84 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

96,223.84

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

-2 209,710,00

(23) Реализованы мероприятия по благоустройству

дворовых, общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) муниципальных

образований, предусмотренные государственными

(муниципальными) программами формирования

современной городской среды0

1 0,000,000,00 0,00

-2 209,710,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,0096 223,84

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

2 209,7196 223,84

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

-2 209,710,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

0,0096 223,84бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

2 209,7196 223,84

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

-2 209,710,00 0,00 0,000,000,00



7

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В Камчатском крае определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий,

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению

граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды

5

2

По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные)

программы формирования современной городской среды

5 5

3

Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых, общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными

(муниципальными) программами формирования современной городской среды

9

4

Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких

территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования

современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем

году)

3 3
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

В Камчатском крае определен

порядок проведения рейтингового

голосования по выбору территорий,

подлежащих благоустройству в

первоочередном порядке с

применением целевой модели по

вовлечению граждан, принимающих

участие в решении вопросов развития

городской среды Значение: 1, на дату

01.02.2019

01.02.2019 22.03.2019 Редькин П. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Порядка организации и проведения

голосования по отбору общественных территорий

отдельных муниципальных образований в Камчатском

крае, подлежащих благоустройству в год, следующий за

годом проведения такого голосования, в рамках

реализации государственной программы Камчатского

края «Формирование современной городской среды в

Камчатском крае», утвержденной постановлением

Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360П"

Праивтельства Камчатского края от 20.03.2019г. №132-

П, приложен файл. Просрочка 49 дней. Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.1

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

01.02.2019 25.03.2019 Редькин П. С.

Выполнено. Просрочка 47 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Об утверждении порядка проведения

Рейтингового голосования" Постановление

Правительства Камчатского края от 20.03.2019г. №132-

П, приложен файл.

1.1.1 РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа, определены муниципальные

образования, которым необходимо

проведение рейтингового голосование.

01.02.2019 20.03.2019 Редькин П. С.

Выполнено. Просрочка 47 дней. Подтверждающие

документы: 1. "О проведении рейтингоаого голосования"

Правительства Камчатского края от 20.03.2019г. №132-

П, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2 РРП

 Документ разработан

01.02.2019 21.03.2019 Редькин П. С.

Выполнено. Просрочка 47 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Об утверждении Порядка организации и"

Правительства Камчатского края от 20.03.2019г. №132-

П, приложен файл.

1.2.1 РРП

 В камчатском крае разработан порядок

организации и проведения голосования

по отбору общественных территорий

отдельных муниципальных образований

в Камчатском крае, подлежащих

благоустройству в год, следующий за

годом проведения такого голосования, в

рамках реализации государственной

программы Камчатского края

«Формирование современной городской

среды в Камчатском крае»,

утвержденной постановлением

Правительства Камчатского края от

31.08.2017 № 360П

01.02.2019 20.03.2019 Редькин П. С.

Выполнено. Просрочка 47 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Об утверждении Порядка организации и"

Правительства Камчатского края от 20.03.2019г. №132-

П, приложен файл.

1.3

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

01.02.2019 20.03.2019 Редькин П. С.

Выполнено. Просрочка 47 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Порядок о проведении рейтингового

голосования" Првительства Камчатского края от

20.03.2019г. №132-П, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.3.1 РРП

 Согласован проект Порядка

организации и проведения голосования

по отбору общественных территорий

отдельных муниципальных образований

в Камчатском крае, подлежащих

благоустройству в год, следующий за

годом проведения такого голосования, в

рамках реализации государственной

программы Камчатского края

«Формирование современной городской

среды в Камчатском крае»,

утвержденной постановлением

Правительства Камчатского края от

31.08.2017 № 360П

01.02.2019 20.03.2019 Редькин П. С.

Выполнено. Просрочка 47 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Порядок проведения рейтингового

голосования" Правительства камчатского края от

20.03.2019г. №132-П, приложен файл.

1.4

 Документ утвержден (подписан)

01.02.2019 20.03.2019 Редькин П. С.

Выполнено. Просрочка 47 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Порядок о проведении рейтингового

голосования" Правительства Камчатского края от

20.03.2019г. №132-П, приложен файл.

1.4.1 РРП

 Утвержден Порядок организации и

проведения голосования по отбору

общественных территорий отдельных

муниципальных образований в

Камчатском крае, подлежащих

благоустройству в год, следующий за

годом проведения такого голосования, в

рамках реализации государственной

программы Камчатского края

«Формирование современной городской

среды в Камчатском крае»,

утвержденной постановлением

Правительства Камчатского края от

31.08.2017 № 360П

01.02.2019 20.03.2019 Редькин П. С.

Выполнено. Просрочка 47 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Порядок о проведении рейтингового

голосования" Правительства Камчатского края от

20.03.2019г. №132-П, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.5

 Документ опубликован

01.02.2019 22.03.2019 Редькин П. С.

Выполнено. Просрочка 47 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Порядок о проведении рейтингового

голосования" Постановление Правительства Камчатского

края от 20.03.2019г. №132-П, приложен файл.

2

Проведены общественные

обсуждения и определены

территории и мероприятия по

благоустройству таких территорий

при включении объектов в

государственные (муниципальные)

программы формирования

современной городской среды, в том

числе по результатам рейтингового

голосования (в соответствующем

году) Значение: 1, на дату 01.03.2019

01.03.2019 04.06.2019 Редькин П. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет

контрактование" Отчет Органов местного самоупрвления

от 04.06.2019г. №б/н, приложен файл. Просрочка 95 дней.

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.02.2019 05.05.2019 Редькин П. С.

Выполнено. Просрочка 75 дней. Подтверждающие

документы: 1. "На основании отчетов органов местного

самоуправления в еженедельном отчете сформирован

список территорий подлежащих благоустройству в 2019

году." Отчет Министерства ЖКХ и энергетики

Камчатского края от 03.05.2019г. №б/н, приложен файл.

2.1.1 РРП

 Объявлен сбор предложений по

общественным территориям для

общественных обсуждений в

муниципальных образованиях для

включения объектов в муниципальные

программы формирования современной

городской среды

15.02.2019 01.05.2019 Редькин П. С.

Выполнено. Просрочка 75 дней. Подтверждающие

документы: 1. "На основании отчетов органов местного

самоуправления в еженедельном отчете сформирован

список территорий подлежащих благоустройству в 2019

году." Отчет Министерства жилищно-коммунального

хозяйства и энергетики Камчатского края от 01.05.2019г.

№б/н, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.2 РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.03.2019 03.05.2019 Редькин П. С.

Выполнено. Просрочка 61 дней. Подтверждающие

документы: 1. "На основании отчетов органов местного

самоуправления в еженедельном отчете сформирован

список территорий подлежащих благоустройству в 2019

году." Отчет Министерства жилищно-коммунального

хозяйства и энергетики Камчатского края от 01.05.2019г.

№б/н, приложен файл.

2.2.1 РРП

 Завершены общественные обсуждения и

определены территории в

муниципальных образованиях и

мероприятия по благоустройству таких

территорий при включении объектов в

муниципальные программы

формирования современной городской

среды в 2019 году.

01.03.2019 01.05.2019 Редькин П. С.

Выполнено. Просрочка 61 дней. Подтверждающие

документы: 1. "На основании отчетов органов местного

самоуправления в еженедельном отчете сформирован

список территорий подлежащих благоустройству в 2019

году." Отчет Министерства жилищно-коммунального

хозяйства и энергетики Камчатского края от 01.05.2019г.

№б/н, приложен файл.

2.3 РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.03.2019 05.05.2019 Редькин П. С.

Выполнено. Просрочка 61 дней. Подтверждающие

документы: 1. "На основании отчетов органов местного

самоуправления в еженедельном отчете сформирован

список территорий подлежащих благоустройству в 2019

году." Отчет Министерства жилищно-коммунального

хозяйства и энергетики Камчатского края от 01.05.2019г.

№б/н, приложен файл.

2.3.1 РРП

 Проведены общественные обсуждения

и определены территории в

муниципальных образованиях и

мероприятия по благоустройству таких

территорий при включении объектов в

муниципальные программы

формирования современной городской

среды в 2019 году.

01.03.2019 01.05.2019 Редькин П. С.

Выполнено. Просрочка 61 дней. Подтверждающие

документы: 1. "На основании отчетов органов местного

самоуправления в еженедельном отчете сформирован

список территорий подлежащих благоустройству в 2019

году." Отчет Министерства жилищно-коммунального

хозяйства и энергетики Камчатского края от 01.05.2019г.

№б/н, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3

Проведены общественные

обсуждения и определены

территории и мероприятия по

благоустройству таких территорий

при включении объектов в

государственные (муниципальные)

программы формирования

современной городской среды, в том

числе по результатам рейтингового

голосования (в соответствующем

году) Значение: 1, на дату 01.03.2020

01.03.2020 01.03.2020 Редькин П. С.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "Отчет

контрактование" Органов местного самоуправления от г.

№, приложен файл. Предоставлена информация : 0 из 1.

3.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.03.2020 01.03.2020 Редькин П. С.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Отчет

органов местного самоуправления (контрактование) с

территориями, планируемыми к благоустройству в 2020

году" от г. №, приложен файл.

3.2

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.03.2020 01.03.2020 Редькин П. С.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Отчет

органов местного самоуправления (контрактование) с

территориями, запланированными к благоустройству в

2020 году." от г. №, приложен файл.

3.3 РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.03.2020 01.03.2020 Редькин П. С.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Отчет

органов местного самоуправления (контрактование) с

территориями, залпанированными к благоустройству в

2020 году." от г. №, приложен файл.

4

По итогам общественных

обсуждений актуализированы

действующие государственные

(муниципальные) программы

формирования современной городской

среды Значение: 1, на дату 31.03.2019

31.03.2019 05.11.2019 Редькин П. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений" Правительства Камчатского края от

05.11.2019г. №465-П, приложен файл. Просрочка 219

дней. Предоставлена информация : 1 из 1.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1 РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

31.03.2019 03.06.2019 Редькин П. С.

Выполнено. Просрочка 62 дней. Подтверждающие

документы: 1. "О государственной программе

Камчатского края «Формирование современной

городской среды в Камчатском крае»" Постановление

Правительства Камчатского края от 31.08.2017г. №360-

П, приложен файл.

4.1.1 РРП

 По итогам общественных обсуждений в

муниципальных образованиях

актуализированы действующие

муниципальные программы

формирования современной городской

среды в 2019 году

31.03.2019 01.06.2019 Редькин П. С.

Выполнено. Просрочка 62 дней. Подтверждающие

документы: 1. "О государственной программе

Камчатского края «Формирование современной

городской среды в Камчатском крае»" Постановление

Правительства Камчатского края от 31.08.2017г. №360-

П, приложен файл.

4.2 РРП

 Документ разработан

10.03.2019 03.06.2019 Редькин П. С.

Выполнено. Просрочка 83 дней. Подтверждающие

документы: 1. "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В

КАМЧАТСКОМ КРАЕ"" Правительства Камчатского

края от 31.08.2017г. №360-П, приложен файл.

4.2.1 РРП

 Разработаны проекты нормативных

правовых актов органов местного

самоуправления об актуализации

действующих государственных

(муниципальных) программ

формирования современной городской

среды в 2019 году

10.03.2019 01.06.2019 Редькин П. С.

Выполнено. Просрочка 83 дней. Подтверждающие

документы: 1. "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В

КАМЧАТСКОМ КРАЕ"" Правительства Камчатского

края от 31.08.2017г. №360-П, приложен файл.

4.3 РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

31.03.2019 01.06.2019 Редькин П. С.

Выполнено. Просрочка 62 дней. Подтверждающие

документы: 1. "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В

КАМЧАТСКОМ КРАЕ"" Правительства Камчатского

края от 31.08.2017г. №360-П, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.3.1 РРП

 Обсуждены и приняты проекты

программ формирования современной

городской среды

31.03.2019 01.06.2019 Редькин П. С.

Выполнено. Просрочка 62 дней. Подтверждающие

документы: 1. "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В

КАМЧАТСКОМ КРАЕ"" Правительства Камчатского

края от 31.08.2017г. №360-П, приложен файл.

4.4 РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.03.2019 02.06.2019 Редькин П. С.

Выполнено. Просрочка 62 дней. Подтверждающие

документы: 1. "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В

КАМЧАТСКОМ КРАЕ"" Правительства Камчатского

края от 31.08.2017г. №360-П, приложен файл.

4.4.1 РРП

 Утверждены нормативно правовые

акты органов местного самоуправления

об актуализации действующих

государственных (муниципальных)

программ формирования современной

городской среды в 2019 году

31.03.2019 01.06.2019 Редькин П. С.

Выполнено. Просрочка 62 дней. Подтверждающие

документы: 1. "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В

КАМЧАТСКОМ КРАЕ"" Правительства Камчатского

края от 31.08.2017г. №360-П, приложен файл.

4.5 РРП

 Документ опубликован

31.03.2019 03.06.2019 Редькин П. С.

Выполнено. Просрочка 62 дней. Подтверждающие

документы: 1. "О государственной программе

Камчатского края «Формирование современной

городской среды в Камчатском крае»" Постановление

Правительства Камчатского края от 31.08.2017г. №360-

П, приложен файл.

4.5.1 РРП

 Опубликованы утвержденные

нормативно правовые акты органов

местного самоуправления об

актуализации действующих

государственных (муниципальных)

программ формирования современной

городской среды в 2019 году

31.03.2019 01.06.2019 Редькин П. С.

Выполнено. Просрочка 62 дней. Подтверждающие

документы: 1. "О государственной программе

Камчатского края «Формирование современной

городской среды в Камчатском крае»" Постановление

Правительства Камчатского края от 31.08.2017г. №360-

П, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5

По итогам общественных

обсуждений актуализированы

действующие государственные

(муниципальные) программы

формирования современной городской

среды Значение: 1, на дату 31.03.2020

31.03.2020 31.03.2020 Редькин П. С.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений" от г. №, приложен файл. Предоставлена

информация : 1 из 1.

5.1

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

31.03.2020 31.03.2020 Редькин П. С.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений" от г. №, приложен файл.

5.2

 Документ разработан

10.03.2020 10.03.2020 Редькин П. С.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений" от г. №, приложен файл.

5.3

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

31.03.2020 31.03.2020 Редькин П. С.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений" от г. №, приложен файл.

5.4

 Документ утвержден (подписан)

31.03.2020 31.03.2020 Редькин П. С.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений" от г. №, приложен файл.

5.5

 Документ опубликован

31.03.2020 31.03.2020 Редькин П. С.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений" от г. №, приложен файл.

6

Реализованы мероприятия по

благоустройству дворовых,

общественных территорий

(набережные, центральные площади,

парки и др.) муниципальных

образований, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды

Значение: 67, на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Редькин П. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

достижении значений показателей" Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского края от 31.12.2019г. №б/н,

приложен файл. Предоставлена информация : 88 из 67.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2019 11.06.2019 Редькин П. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашения на предоставление средств субсидии

местным бюджетам" Министерство ЖКХ и энергетики

Камчатского края и органы местного самоуправления от

11.06.2019г. №б/н, приложен файл.

6.1.1 РРП

 Заключены соглашения с

муниципальными образованиями на

предоставление субсидии из бюджета

Камчатского края местным бюджетам

на реализацию мероприятий по

формированию комфортной городской

среды в 2019 году.

15.02.2019 11.06.2019 Редькин П. С.

Выполнено. Просрочка 116 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Соглашения о предоставлении средств

субсидии местным бюджетам" Министерство ЖКХ и

энергетики Камчатского края и органы местного

смаоуправления от 11.06.2019г. №б/н, приложен файл.

6.2

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2019 01.08.2019 Редькин П. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет

(Контрактование)" Министерства ЖКХ и энергетики

Камчатского края от 01.08.2019г. №б/н, приложен файл.

6.2.1 РРП

 Органами местного самоуправления

проведены закупочные процедуры и

заключены контракты на реализацию

работ по благоустройству дворовых и

общественные территорий.

01.08.2019 01.08.2019 Редькин П. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет

(контрактование)" Министерства ЖКХ и энергетики

Камчатского края от 01.08.2019г. №б/н, приложен файл.

6.3

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 31.12.2019 Редькин П. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Итоговый

отчет о ходе реализации работ по благоустройству

(контрактование)" Министерства ЖКХ и энергетики

Камчатского края от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.



18

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.3.1 РРП

 Реализованы мероприятия по

благоустройству дворовых,

общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.)

муниципальных образований,

предусмотренные государственными

(муниципальными) программами

формирования современной городской

среды

31.12.2019 31.12.2019 Редькин П. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Итоговый

отчет о ходе реализации работ по благоустройству

(контрактование)" Министерства ЖКХ и энергетики

Камчатского края от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

6.4

 Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

31.12.2019 31.12.2019 Редькин П. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Порядок

предоставления и распределения субсидии"

Правительства Российской Федерации от 31.12.2017г. №

1710-П, приложен файл.

6.5

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

31.12.2018 24.01.2019 Редькин П. С.

Выполнено. Просрочка 23 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Протокол распределения средств

субсидии" Министерства ЖКХ и энергетики

Камчяатского края от 23.01.2019г. №№ 3, приложен

файл.

6.6

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

15.02.2019 14.02.2019 Редькин П. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Соглашение Правительство Камчатского

края от 14.02.2019г. №069-09-2019-223, приложен файл.

С субъектами Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных трансфертов*

6.7

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2019 31.12.2019 Редькин П. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Итоговый

отчет (контрактование)" Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского края от 31.12.2019г. №б/н,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

7

Реализованы мероприятия по

благоустройству дворовых,

общественных территорий

(набережные, центральные площади,

парки и др.) муниципальных

образований, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды

Значение: 137, на дату 31.12.2020

31.12.2020 18.12.2019 Редькин П. С.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "О достижении

показателей результативности" от г. №, приложен файл.

Предоставлена информация : 0 из 137.

7.1

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

31.12.2019 24.01.2019 Редькин П. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Совещание

по вопросу распределения средств субсидии из

федерального и краевого бюджетов муниципальным

образованиям " Министерства ЖКХ и энергетики

Камчатского края от 23.01.2019г. №3, приложен файл.

7.2

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

15.02.2020 18.12.2019 Редькин П. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Камчатского края на

поддержку государственных программ (подпрограмм)

субъектов Российской Федерации и муниципальных

программ (подпрограмм) формирования современной

городской среды в рамках федерального проекта

«Формирование комфортной городской среды»"

Министерство строительства Российской Федерации и

Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края от

18.12.2019г. №069-09-2020-024, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(F2-30) Формирование комфортной городской среды (Камчатский край)"
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Рис. 1. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации

Линия тренда (план)
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Рис. 3. Количество городов с благоприятной городской средой

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Количество городов с благоприятной городской средой

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами

формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее тыс. ед.

накопительным итогом начиная с 2019 г.*

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами

формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее тыс. ед.

накопительным итогом начиная с 2019 г.*
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Рис. 7. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 9. Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные)

программы формирования современной городской среды.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные)

программы формирования современной городской среды.
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Рис. 11. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом*
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Рис. 12. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом*
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